

**ACTA DE VISITA FISCAL AL CONTRATOS: No. PN DIRAF- 06-6-10178-22 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA" EN DESARROLLO DE LA AUDITORIA FINANCIERA A LA POLICIA NACIONAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023**

En las instalaciones del comando de Policía Metropolitana de la ciudad de Neiva, ubicadas en la calle 21 No. 12-50, barrio Tenerife de la ciudad de Neiva, el día veintiuno (21) de octubre de 2024, siendo las 9:00 horas, se hizo presente en las instalaciones del predio trapichito donde se construye actualmente el **COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL HUILA**, el funcionario de la Contraloría General de la Republica **CGR**, Arq. **LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA**. La visita es atendida por el funcionario de la **PONAL**: Mayor **GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO**; en calidad de supervisor del Contrato de interventoría de obra"; Ingeniero **MAURICIO RENDON TORO** en calidad de delegado del representante Legal del "**CONSORCIO PONAL LYM**" constructor de las obras; Arquitecto **ANGEL RAYNERO TORRALBO MIRANDA** en calidad de director de interventoría, de la persona natural **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**, interventor del contrato de obra. El funcionario de la **CGR** informa al funcionario y demás presentes, que tal y como fueron informados oportunamente, la **CGR**, realizaría visita de verificación de cumplimiento del acuerdo de voluntades suscrito el 10 de mayo de 2024, a través del cual la **CGR** otorgo el beneficio de auditoría a la **PONAL**. Cumplido el protocolo de instalación, se procede a la realización de la inspección de las instalaciones que fueron objeto del informe de observaciones fiscales en la Auditoria del Primer semestre del año 2024, encontrando que se atendió un bajo porcentaje de las observaciones realizadas en su momento, por lo que es evidente el incumplimiento del acuerdo; hecho que conlleva a concluir en la presente visita que el **BENEFICIO DE AUDITORIA** no cumplió con el propósito para el cual fue concedido y en consecuencia se suspende dicho beneficio.

Siendo las 3:00 pm del veinte dos (22) de octubre del año 2024, Una vez leída el acta y estando de acuerdo con lo aquí consignado, se suscribe por los que en ella intervinieron.

Por la **PONAL**:



**Mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO**

Por el Constructor.



**Ing. MAURICIO RENDON TORO**

Por la interventoría.



**ARQ. ANGEL RAYNERO TORRALBO MIRANDA**

Por la CGR.



**ARQ. LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA**  
Asesor del Despacho grado 02  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
Delegada De Defensa y Seguridad.