



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO

IPSE-20221520036183



PARA: GERMAN RICARDO BALAGUERA CUELLAR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO OAJ

DE: SUPERVISOR IPSE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI
GGC 523 - IPSE 076 DE 2017.

ASUNTO: Alcance al Memorando 20221520035533 - Solicitud de
Liquidación Judicial del Contrato Interadministrativo FAZNI
GGC523 - IPSE 076 de 2017.

Cordial saludo Abg. Balaguera:

Por medio de la presente nos permitimos dar alcance al memorando No. 20221520035533 de fecha 31 de agosto de 2022, mediante el cual se remite solicitud de Liquidación Judicial del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC523 - IPSE 076 de 2017, lo anterior en atención al correo electrónico remitido el día miércoles 7 de septiembre de 2022, en donde se solicita:

“En atención a la solicitud de iniciar el trámite de liquidación judicial del contrato relacionado en el asunto, es necesario que desde la supervisión se dé un alcance al memorando y se indique:

- *Estado financiero del contrato, valores pagados, valores pendientes de pago.*
- *Determinación del porcentaje de cumplimiento del contrato por parte de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.*
- *Valoración del porcentaje de cumplimiento del contrato.*

Dando respuesta a su solicitud, nos permitimos indicar lo siguiente:

1. RESPECTO DEL ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO, VALORES PAGADOS, VALORES PENDIENTES DE PAGO.

1.1. Valor de Contrato

Como se indica en los ítems 10 y 19 del memorando 20221520035533, el valor total del contrato corresponde a:



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183



VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$6.499.601.875) incluido IVA.

1.2. De los Desembolsos

Como se indica en los ítems del 21 al 24 del memorando 20221520035533, los desembolsos pactados contractualmente para la ejecución del Contrato FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 fueron los siguientes, teniendo en cuenta la modificación realizada en el Otrosí 4

No. DESEMBOLSO	VALOR	ENTIDAD RESPONSABLE DEL DESEMBOLSO	FECHA DESEMBOLSO
PRIMER DESEMBOLSO	\$ 3.249.800.937,50	IPSE	22/12/2017
SEGUNDO DESEMBOLSO:	\$ 333.574.055,00	Ministerio de Minas y Energía	28/12/2017
TERCER DESEMBOLSO:	\$ 771.358.263,50	IPSE	26/10/2018
CUARTO DESEMBOLSO:	\$ 1.494.908.431,00	Ministerio de Minas y Energía	9/12/2019
QUINTO DESEMBOLSO:	\$ 649.960.188,00	Ministerio de Minas y Energía	09/12/2019

NOTA: Las entidades contratantes (MME y el IPSE) realizaron los cinco (5) desembolsos pactados en la cláusula cuarta del Contrato en cuenta del EF, una vez ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. radicó la solicitud respectiva adjuntando la documentación como evidencia del cumplimiento de los hitos correspondientes.

1.3. De la Remuneración al Contratista Interadministrativo o ADMINISTRADOR

Como se indica en los ítems del 25 al 26 del memorando 20221520035533, Como remuneración pactada por la administración, ejecución de los recursos del proyecto, asistencia técnica y energización, de acuerdo a la **Cláusula Cuarta** del



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183



contrato, se estableció el cinco por ciento (5%) del valor del proyecto, es decir TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$ 324.980.094), la cual debe ser pagada con cargo a los recursos desembolsados en el ENCARGO FIDUCIARIO, de la siguiente manera:

REMUNERACIÓN	REQUISITO	VALOR	ESTADO
PRIMERA	<ul style="list-style-type: none">- Copia de la totalidad de los contratos de suministro, obra e interventoría que se requieren para la ejecución del proyecto de que trata el presente Contrato.- Copia de las actas de inicio de cada uno de los contratos.- Cronogramas de obra, acordes al cronograma de ejecución del presente Contrato.	\$ 162.490.047,0	Efectuado por la supervisión el 16 de marzo de 2020
SEGUNDA	<ul style="list-style-type: none">- Copias de las actas de obra de los contratos obra donde se evidencie un avance mínimo del 60% del proyecto certificado por la interventoría.	\$ 64.996.018,8	Efectuado por la supervisión el 16 de marzo de 2020
TERCER	<ul style="list-style-type: none">- Acta de recibo por parte del MINISTERIO y el IPSE.- Acta de entrega de las obras al operador que se encargará de la AOM del proyecto.- Entrega de todos los	\$ 64.996.018,8	<u>Pendiente de autorización</u>



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183



	documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de liquidación del presente Contrato.		
CUARTA	<ul style="list-style-type: none">- Acta de recibo por parte del MINISTERIO y el IPSE.- Acta de entrega de las obras al operador que se encargará de la AOM del proyecto.- Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de liquidación del presente Contrato.	\$ 32.498.009,40	<u>Pendiente de autorización</u>

A la fecha se encuentran pendientes de autorizar el tercer y cuarto pago por concepto de remuneración al administrador, pagos que ascienden a la suma de \$ 97.494.028.20

1.4. En lo pertinente al Balance Financiero Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523- IPSE 076-2017

Complementando lo informado en el memorando 20221520035533, de conformidad con los recursos comprometidos por los aportantes, desembolsos realizados por el MME y el IPSE y los valores pactados en los contratos derivados celebrados en cumplimiento del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 076 - IPSE 076 de 2017, a continuación, se presenta el balance financiero para efectos de liquidar el capital aportado y utilizado:

BALANCE FINANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 IPSE 076 DE 2017	
DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATO	\$6.499.601.875,00
VALOR APOORTE FAZNI	\$2.478.442.674,00
VALOR APOORTE IPSE	\$4.021.159.201,00
VALOR TOTAL APORTES FAZNI/IPSE	\$6.499.601.875,00



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183



VALOR TOTAL DESEMBOLSADO POR RECURSOS FAZNI	\$2.478.442.674,00
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO -RECURSOS IPSE	\$4.021.159.201,00
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO RECURSOS FAZNI + IPSE	\$6.499.601.875,00
VALOR TOTAL EJECUCIÓN OBRAS*	\$5.750.664.156,00
VALOR TOTAL EJECUCIÓN INTERVENTORÍA**	\$422.470.000,00
REMUNERACIÓN POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN	\$324.980.094,00
TOTAL VALOR COMPROMETIDO	\$6.498.114.250,00
VALOR TOTAL PONDERADO COMPROMETIDO MME - FAZNI	\$2.477.875.409,52
VALOR TOTAL PONDERADO COMPROMETIDO IPSE	\$4.020.238.840,48
DIFERENCIA VALOR TOTAL DESEMBOLSADO COMPROMETIDO (RECURSOS NO EJECUTADOS)	\$1.487.625,00
VALOR A REINTEGRAR MME - FAZNI	\$567.264,48
VALOR A REINTEGRAR IPSE	\$920.360,52

Notas:

- * El Contrato de Obra Derivado ya Fue Liquidado y pagado en su totalidad
- * El contrato de Interventoría tiene informe final, pero el acta de Liquidación no ha sido firmada y el Contratista Interadministrativo le esta reteniendo el 10% hasta cerrar la subsanación, según lo que informo en reuniones de seguimiento.
- * El saldo en cuenta del EF corresponde a estos saldos por pagar y al remanente por reintegrar.

1.5. Determinación del porcentaje de Cumplimiento del Contrato por parte de ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. en ponderación de obligaciones:

Complementando lo que se indica en el ítem 17 del memorando 20221520035533, de conformidad con la **Cláusula Novena**, en lo que respecta a la ponderación de cumplimiento de las obligaciones del Contratista Interadministrativo ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. (el ADMINISTRADOR), según lo pactado previamente, son las que se enuncian a continuación:

ÍTE M	OBLIGACIÓN	ESTADO	%
----------	------------	--------	---



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183



1	<p>Cumplir con el cronograma presentado y aprobado por el MINISTERIO y el IPSE antes de la firma del contrato, remitido en el formato definido por el MINISTERIO, que será parte integrante del Contrato como Anexo N°2, que deberá incluir como mínimo las siguientes actividades y etapas:</p> <p>a) Etapa 1 - Actividades previas a la contratación de Obras:</p> <ul style="list-style-type: none">i) Suscripción del Encargo Fiduciario.ii) Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad.iii) Revisión y aceptación de diseños y presupuesto.iv) Realización de socialización y verificación de usuarios.v) Realización de visita de verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.vi) Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.vii) Verificación de responsables de la financiación y ejecución de las redes internas de los usuarios beneficiarios.viii) Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.ix) Verificación de la existencia del Operador de Administración Operación y Mantenimiento.x) Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios. y planes de aprovechamiento forestal. según corresponda.xi) Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.xii) Elaboración de pliegos de contratación. <p>Los contratos de obra y de interventor/a se suscribirán de manera exclusiva para la ejecución del proyecto objeto de este Contrato y, en todos los casos, deberán tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Resolución No. 41208 del 2016 del MINISTERIO. El costo de la interventoría no podrá exceder del 7% del valor del</p>	<p>Cumplida hasta la etapa 3), teniendo en cuenta que no ha sido posible liquidar de interventoría y el encargo fiduciario debido a la pérdida de 17 SISFV luego de finalizado el contrato y el tiempo de designación del operador de AOM por parte del ente territorial.</p>	2,0608%
---	---	---	---------



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183



	<p>proyecto.</p> <p>En caso de que se suscriba contrato de suministros para la ejecución del proyecto, se realizará en forma exclusiva para los materiales del proyecto 7 objeto de este Contrato y será de absoluta responsabilidad del ADMINISTRADOR el manejo de los excedentes de aquellos suministros no utilizados en el proyecto, en el evento de presentarse. El equivalente en valor de los suministros no utilizados deberá reintegrarse al Encargo Fiduciario, debiéndose informar de tal hecho al Supervisor.</p> <p>b) Etapa 2 - Actividades de contratación de Obras:</p> <ul style="list-style-type: none">i) Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.ii) Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.iii) Firma de contratos de interventoría, suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. <p>e) Etapa 3 - Actividades de suministro construcción y liquidación de obras:</p> <ul style="list-style-type: none">i) Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.ii) Realización de socialización y verificación de usuarios.iii) Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.iv) Acta de recibo de obrasv) Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.vi) Revisar, ajustar y entregar al Operador de Administración, Mantenimiento y Operación -AOM que designe el MINISTERIO y el IPSE, un "Esquema de Sostenibilidad". <p>d) Etapa 4 - Actividades de recibo y liquidación de contratos:</p> <ul style="list-style-type: none">i) Acta de recibo y entrega de inventarios entre el MINISTERIO, IPSE y el ADMINISTRADOR.ii) Acta de entrega de redes e inventarios al		
--	--	--	--



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183



	<p>Operador de Administración, Operación y Mantenimiento, según corresponda.</p> <p>iii) Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de liquidación del presente Contrato</p> <p>El cronograma será de obligatorio cumplimiento, por lo cual el ADMINISTRADOR deberá adelantar todas las acciones y procedimientos administrativos, financieros, técnicos, jurídicos, ambientales y sociales, entre otros, que aseguren su cumplimiento.</p> <p>No obstante, las partes podrán convenir modificar el cronograma, previa justificación del ADMINISTRADOR y avalada por el Interventor, si existiere, la cual deberá ser solicitada con al menos quince (15) días hábiles de anticipación a su vencimiento, anexando el nuevo cronograma propuesto, el concepto de la interventoría y los soportes correspondientes.</p> <p>Una vez aprobado el cronograma, será cargado en el Módulo Fondos de Inversión del Sistema BPM (Business Project Management - Proyecto de Administración de Negocios) que implementó el MINISTERIO. En caso de no encontrarse en operación esta funcionalidad del Módulo, será remitido en el formato que para el efecto establezca el MINISTERIO, o en el plazo que se defina para su cargue.</p>		
2	<p>Presentar al MINISTERIO y al IPSE dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, un oficio donde se indique que el ADMINISTRADOR realice la revisión y acepta los diseños, especificaciones y presupuesto del proyecto de que trata el presente Contrato.</p>	Cumplida	3,22%
3	<p>Efectuar la administración general de los recursos del presente Contrato. Para el efecto el ADMINISTRADOR deberá:</p> <p>a) Manejar los recursos establecidos en la CLÁUSULA CUARTA del presente Contrato a través de un ENCARGO FIDUCIARIO, el cual se deberá suscribir en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la celebración del presente Contrato. En el Encargo Fiduciario se deberán abrir dos (2) cuentas para el manejo separado de los recursos según la fuente de financiación (FAZNI, IPSE), a las cuales ingresarán la totalidad de los recursos del presente Contrato. En todo</p>	Cumplida sucesivamente g) hasta mayo de 2022	3,22%



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183



	<p>caso, los recursos sólo podrán ser destinados a la ejecución del proyecto establecido en el presente Contrato. El ADMINISTRADOR remitirá al MINISTERIO y al IPSE la minuta de encargo fiduciario para que el MINISTERIO y el IPSE efectúe las observaciones a que hubiere lugar, las cuales deberán ser tenidas en cuenta en la minuta final del contrato de Encargo Fiduciario.</p> <p>b) Solicitar aprobación previa y escrita a los Supervisores para cualquier modificación al contrato de Encargo Fiduciario.</p> <p>c) Atender con sus propios recursos todos los costos y gastos derivados de la constitución y manejo del Encargo Fiduciario, entre otros, gravámenes de movimiento financieros 4/1000, transferencias, comisiones y demás.</p> <p>d) Entregar al Encargo Fiduciario, copia de todas las adiciones, prórrogas y/o modificaciones que se realicen al presente Contrato.</p> <p>e) Solicitar autorización para el cierre del Encargo Fiduciario, a los Supervisores del Contrato.</p> <p>f) Ordenar a la Fiduciaria consignar, dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores al cierre del mes en el que fueron generados, en las cuentas que para tal fin determinen el MINISTERIO y el IPSE, los rendimientos financieros que generen los valores de que trata la CLAUSULA CUARTA de este Contrato. Este soporte deberá ser remitido a la Dirección de Energía Eléctrica, con copia al Grupo de Tesorería y al Grupo de Gestión Financiera y Contable, y al IPSE.</p> <p>g) Garantizar que la consignación mensual de los rendimientos financieros corresponda a las condiciones pactadas con el Encargo Fiduciario, remitiendo informe mensual al MINISTERIO y al IPSE con copia del extracto bancario.</p>		
4	Suscribir con el MINISTERIO y el PSE el acta de inicio, suspensión, reinicio, acta de liquidación, Acta de recibo e inventarios y demás documentos que resulten necesarios para el desarrollo del presente Contrato.	Cumplida	3,22%
5	Adelantar los trámites presupuestales internos que sean necesarios para la ejecución del presente Contrato:	Cumplida	3,22%
6	Prestar la dirección y asistencia técnica requerida para la	Cumplida	3,22%



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183



	debida ejecución del objeto contractual del presente Contrato.		
7	Realizar la revisión y dar aceptación por escrito a los diseños y especificaciones suministrados por el MINISTERIO.	Cumplida	3,22%
8	Realizar la revisión y dar aceptación por escrito al presupuesto suministrado del proyecto.	Cumplida	3,22%
9	Realizar verificación en el campo de la localización prevista del proyecto.	Cumplida	3,22%
10	Evidenciar quien es el responsable de la financiación y ejecución de las redes internas de los usuarios beneficiarios.	Cumplida	3,22%
11	<p>Realizar reuniones de socialización, tantas como sean necesarias para garantizar la adecuada ejecución de las obras, en compañía de la comunidad, sus representantes, la Alcaldía, la Personería, el ADMINISTRADOR, el MINISTERIO y el IPSE, si así lo requiere el MINISTERIO. En estas reuniones se deberá:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Presentar el alcance del proyecto,b) Identificar los usuarios beneficiados,e) Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,d) Informar sobre las cofinanciaciones, en caso de que sean requeridas, para redes internas,e) Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de paso. <p>O Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y planes de aprovechamiento forestal,</p> <ul style="list-style-type: none">g) Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.h) Informar las zonas de construcción y anunciar la fecha programada para el inicio de las obras del proyecto.i) Indicar los contactos a los que podrá acudir la comunidad para resolver solicitudes en general, o quejas sobre el desarrollo de las obras. <p>Las reuniones de socialización tienen como propósito lograr la concertación con las comunidades beneficiadas y permitir el eficaz desarrollo del objeto contractual.</p>	Cumplida	3,22%



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183



12	Requerir permanentemente a las entidades territoriales, y reiterar las veces que sea necesario, el cumplimiento de los compromisos relacionados con la constitución de servidumbres, permisos de paso, compra de predios, consulta previa, licencias, permisos y planes de mitigación ambiental, planes de aprovechamiento forestal, certificados de zonas de alto riesgo y de cofinanciación requeridos en el proyecto que se ejecutará en desarrollo del presente Contrato, manifestándoles el plazo establecido dentro del cronograma anexo al presente Contrato, de tal forma que las respectivas entidades territoriales ajusten los trámites al plazo establecido para tal fin.	Cumplida	3,22%
13	Desarrollar un Plan de Acción con el concurso de las autoridades competentes en caso de presentarse retrasos por parte de las entidades territoriales en la obtención de servidumbres, permisos de paso, compra de predios, consulta previa, licencias, permisos y planes de mitigación ambiental, planes de aprovechamiento forestal, certificados de zonas de alto riesgo, así como los originados por razones de orden público o por imposibilidad en el desarrollo de las obras atribuibles a la oposición de la Comunidad.	Cumplida	3,22%
14	Contar por lo menos con el setenta (70%) de las servidumbres y/o permisos de paso antes de utilizar los recursos para el proyecto que las requieran. En el evento de no ser posible la obtención de este porcentaje de las servidumbres y/o permisos de paso, el ADMINISTRADOR no podrá utilizarlos recursos para el respectivo proyecto. El ADMINISTRADOR informará permanentemente al MINISTERIO y al IPSE sobre los avances y dificultades en la constitución de las servidumbres y/o permisos de paso. En caso de no contar con el porcentaje establecido de servidumbres y/o permisos de paso y, si se supera el plazo máximo definido en el cronograma aprobado para esta actividad, el ADMINISTRADOR pondrá en conocimiento del MINISTERIO y al IPSE, de manera inmediata, la imposibilidad de desarrollar el proyecto, para que se adelanten las acciones a que haya lugar, entre ellas, la terminación del contrato o su modificación, según el concepto técnico emitido por los SUPERVISORES. El ADMINISTRADOR verificará que se complete el 100%:	Cumplida	3,22%



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183



	de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios al momento de entrega de las redes a la AOM.		
15	Divulgar ampliamente, previo a la apertura de los procesos, las condiciones para presentar las ofertas y los criterios de selección, elegibilidad y asignación que se aplicarán para los procesos de contratación, en los términos y condiciones establecidos en sus normas de contratación del ADMINISTRADOR.	Cumplida	3,22%
16	Adelantar los procesos de contratación para cada una de las obras, bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto relacionado la CLÁUSULA PRIMERA del presente Contrato, aplicando el marco legal previsto en los estatutos del ADMINISTRADOR y su Reglamento Interno de Contratación, así como los principios constitucionales de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y el principio de selección objetiva y el régimen de incompatibilidades e inhabilidades y los principios de la función fiscal.	Cumplida	3,22%
17	Remitir a la Dirección de Energía Eléctrica del MINISTERIO y al IPSE, dentro del plazo previsto en el Cronograma del presente Contrato: a) Los contratos suscritos para interventoría, suministro y obras, según corresponda, b) Las garantías de los contratistas de interventoría, suministro y obras, según corresponda, seleccionados y su aprobación.	Cumplida	3,22%
18	Permitir al MINISTERIO y al IPSE, o a quien designen, la permanente inspección del proyecto, su documentación y avance.	Cumplida	3,22%
19	Contratar la interventoría administrativa, técnica, jurídica, ambiental, social, financiera contable del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Resolución 4 1208 del 2016 o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las siguientes actividades y cuyo costo no podrá exceder del 7% del valor del proyecto.	Cumplida	3,22%
20	Contratar las obras, suministros y servicios requeridos para la construcción del proyecto objeto de este Contrato.	Cumplida	3,22%
21	Exigir en los contratos que se suscriban con sus contratistas, las garantías señaladas en el numeral 2° de la	Cumplida	3,22%



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183



	CLÁUSULA DECIMA del presente Contrato.		
22	Coordinar con la Interventoría, la elaboración y suscripción de las actas de inicio, de suspensión, reinicio, de recibo técnico y de liquidación de los contratos que suscriba el ADMINISTRADOR con sus contratistas.	Cumplida	3,22%
23	Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata cualquier situación irregular en la ejecución de la actividad del Interventor.	Cumplida	3,22%
24	Cumplir la normatividad de seguridad en los trabajos y exigirla a los contratistas de suministro y montaje.	Cumplida	3,22%
25	Garantizar la utilización de bienes nuevos y que cumplan con las especificaciones técnicas aprobadas.	Cumplida	3,22%
26	El ADMINISTRADOR deberá presentar un informe de manera mensual a los supervisores, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, en los formatos que para el efecto remitirá el MINISTERIO.	Cumplida	3,22%
27	El ADMINISTRADOR deberá revisar, ajustar y entregar al Operador encargado de la Administración, Operación y Mantenimiento que designe el MINISTERIO y el IPSE, un "Esquema de Sostenibilidad" que incluye por lo menos el monitoreo, la reparación y la reposición de equipos que garantice la funcionabilidad del proyecto, de acuerdo con los lineamientos de sostenibilidad inicialmente aprobados por el IPSE, con el fin de garantizar la Administración, Mantenimiento y Operación de la infraestructura entregada a los usuarios, el cual tendrá en cuenta la situación socioeconómica de los mismos, antes de la fecha de recibo y entrega de las obras al operador encargado del AOM.	Cumplida	3,22%
28	Ordenar a la Fiduciaria los pagos a los contratistas previa aprobación de la Interventoría y los de la interventoría con la previa aprobación del supervisor del ADMINISTRADOR.	Cumplida	3,22%
29	Suscribir el Acta de recibo de la infraestructura que se construya como resultado de la ejecución del proyecto de que trata el presente Contrato, con el Interventor, el ADMINISTRADOR, el MINISTERIO y el IPSE, según corresponda, la cual deberá incluir el inventario detallado de los activos construidos.	Cumplida para 308 de los 325 SISFV del objeto contractual	2,0608%
30	Suscribir el Acta de entrega del inventario detallado de los activos construidos, equipos, cantidades y costos, debidamente identificados con el número del contrato, con	Cumplida para 308 de los 325 SISFV del	2,0608%



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183



	el ADMINISTRADOR, el MINISTERIO, el IPSE y el OPERADOR de AOM asignado por estos últimos.	objeto contractual	
31	Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalización del plazo de ejecución del Contrato, un informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO y el IPSE de los rendimientos financieros. Así mismo, deberá suscribir con el MINISTERIO y el IPSE. el Acta de Liquidación del Contrato, de acuerdo con la CLÁUSULA VIGÉSIMA.	Cumplida fuera del término descrito y de manera parcial	1,6%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES			94,72%

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor ponderado de incumplimiento en lo que corresponde a obligaciones pactadas del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 – IPSE 076 DE 2017 es del 5,28% que sobre el valor total comprometido del contrato corresponde a TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 343.100.432,40), como se muestra en la siguiente tabla

VALORACIÓN PONDERADO OBLIGACIONES INCUMPLIDAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 IPSE 076 - 2017		
DESCRIPCIÓN	VALOR	%
TOTAL VALOR COMPROMETIDO	6.498.114.250,00	100
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	6.155.013.817,60	94,72
PORCENTAJE PENDIENTE DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	343.100.432,40	5,28

1.6. Valoración de los activos pendientes de subsanación.

En lo que respecta a la valoración de los activos no recibidos de conformidad y por tanto faltantes de subsanar para demostrar el cumplimiento pleno del objeto contractual, la valoración se muestra en la siguiente tabla:

VALORACIÓN ACTIVOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 IPSE 076 - 2017		
DESCRIPCIÓN	VALOR	%
TOTAL VALOR COMPROMETIDO - CORRESPONDE A 325 SISFV	6.498.114.250,00	100



Bogotá, D.C., 07-09-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520036183



VALOR DE 308 SISFV RECIBIDAS DE CONFORMIDAD	6.158.212.889,23	94,77
VALOR DE 17 SISFV PENDIENTES SUBSANACIÓN Y DE RECIBO DE CONFORMIDAD	339.901.360,77	5,23

Así las cosas, el valor ponderado de incumplimiento en lo que corresponde a activos pactadas del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 – IPSE 076 DE 2017 que es de 17 de las 325 SISFV que sobre el valor total de los activos comprometidos como objeto contractual del contrato corresponde a TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$ 339.901.360,77), que en porcentaje corresponde al 5,23%.

1.7. De la afectación por concepto de perjuicios por este incumplimiento

En lo relativo a posibles perjuicios derivados de los porcentajes ponderados de obligaciones dejados de cumplir para liquidar, y de los activos no recibidos a satisfacción y en proceso de subsanación, estaría el servicio público de energía eléctrica dejado de prestar a los usuarios beneficiarios, y la afectación a los contratantes en su buen nombre por la falta de oportunidad en el cumplimiento del objeto contractual a cargo del Contratista Interadministrativo.

Atentamente,

NELSON MARÍN RAMOS CUADROS
SUPERVISOR IPSE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
FAZNI GGC 523 – IPSE 076 DE 2017

Expediente No.: 2017139580200076E

Proyectó: Ivonne Adriana Medina Fandiño – Contratista Apoyo Técnico SCyS

Revisó: Claudia J Ramírez Gutiérrez – Contratista Apoyo Jurídico SCyS

Nelson M Ramos Cuadros – Asesor (e) SPE