



Bogotá, D.C.,

Doctor:

**CARLOS ALBERTO GARCÍA PERDOMO**

Gerente General ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Calle 22 N° 9 -40 Barrio Camilo Torres

gerenciaelec@gmail.com

Puerto Carreño, Departamento del Vichada

**Asunto: RESPUESTA AL INFORME DE LAS VISITAS TÉCNICAS A LAS SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS  
PENDIENTES DE REVISIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 - IPSE  
076 DE 2017.**

Apreciado Señor García:

De conformidad con el documento referenciado en el asunto, enviado por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., vía correo electrónico a la Dirección de Energía del Ministerio de Minas y Energía el día 06 de mayo del año 2021 y al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas - IPSE con radicado No. 20211330030832 de fecha 7 de mayo de 2021 y de acuerdo con la revisión a dicho informe, la supervisión compartida MME-IPSE se permite dar respuesta con las siguientes aclaraciones:

1. Se adjunta el ACTA PARCIAL No. 1 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA CONTRATO FAZNI GGC 523-2017 - IPSE 076 de 2017 ajustada con base en los anexos del informe en comento, la cual corresponde la entrega y recibo de 283 SISFV (Anexo 1), para ser diligenciada, firmada y enviada a MME e IPSE para su trámite correspondiente.
2. Teniendo en cuenta la tabla No. 2 *Consolidado de información de estado de SFV La Primavera*, respecto a las veintiún (21) soluciones fotovoltaicas etiquetadas como estado "Mantenimiento" es necesario que ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. realice las correspondientes acciones que conlleven a que la empresa SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P. suscriba la correspondiente acta parcial No. 2 de RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA; que consecuentemente con el cronograma de actividades final que ustedes presentaron tiene como plazo de ejecución el 31 de mayo de 2021.
3. Según el cronograma de actividades final para el día 31 de mayo de 2021 se ha cumplido el plazo para tener subsanados todos los hallazgos de las 42 SISFV pendientes de suscripción del acta de recibo y entrega de la infraestructura para que se concluya el recibido a satisfacción por el prestador del servicio de AOM de la totalidad de los activos producto del Contrato FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017, por tanto, se requiere a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. para que comunique al IPSE y al MME el plan detallado de acciones debidamente acotado (en modo, tiempo y lugar) de acuerdo con el estado de aquellas SISFV, que conduzca al mantenimiento y/o reposición de estas Soluciones para su correspondiente recibo, lo cual es requisito para su reconocimiento en la liquidación del Contrato Interadministrativo en comento.

Página 1 de 2

**En Minenergía todos los trámites son gratuitos.**

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico [lineaetica@minenergía.gov.co](mailto:lineaetica@minenergía.gov.co)  
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321  
Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180  
[www.minenergía.gov.co](http://www.minenergía.gov.co)





4. Se enfatiza, que en las actas individuales de entrega y recibo a satisfacción, y puesta en servicio, de cada una de las SISFV suscritas por cada uno de los usuarios beneficiarios del Contrato FAZNI 523 - IPSE 076 de 2017, estos aceptaron como parte de sus deberes el de: *"(...) no realizar modificaciones a las soluciones fotovoltaicas, ni trasladar, ni vender, ni empeñar, ni prestar ni donar a un tercero"* las referidas SISFV, por lo tanto ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. y/o el Ente Territorial deben implementar las acciones para individualizar la afectación que pudiere haberse presentado a los recursos públicos en riesgo fiscal y proceder a su recuperación o compensación.

De acuerdo con las aclaraciones relacionadas anteriormente al informe con los anexos presentados por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., del asunto de referencia, se requiere en primer lugar la suscripción del ACTA PARCIAL No. 1 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA CONTRATO FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017, y en segundo lugar que den respuesta a los demás requerimientos indicados en esta comunicación.

Es importante informarle a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. en su calidad de contratista interadministrativo, el ADMINISTRADOR, que en el acta liquidación del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 IPSE 076 de 2017 sólo se reconocerá el pago de las SISFV que tengan suscrita acta de recibo a satisfacción por parte de los contratantes MME e IPSE y SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P. como operador de AOM designado por el Municipio de la Primavera para recibir la SISFV y prestar el Servicio Público de Energía Eléctrica a los usuarios beneficiarios.

Así a las cosas, se conmina a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. que dentro de los cinco días hábiles posteriores al recibo de esta comunicación haga entrega de los documentos que evidencien lo requerido en los cuatro numerales de este oficio.

Cordialmente,

**LUIS JULIÁN ZULUAGA LÓPEZ**

Director de Energía Eléctrica

Supervisor MME de Contrato GGC 523 - IPSE 076 de 2017

**NELSON MARÍN RAMOS CUADROS**

Profesional Especializado - SCyS

Supervisor IPSE de Contrato GGC 523 - IPSE 076 de 2017

Copia: Nelson Ramos C., IPSE, Calle 99 No. 9ª - 54, Torre 3 - Piso 13 - Bogotá, Expediente IPSE No.: 2017139090100081E

Elaboró: Cristian Camilo Sterling Lasso (MME)   
Ivonne Adriana Medina Fandiño (IPSE)

Revisó: Carlos Arturo Rodríguez (MME)   
Guillermo José Arcila Soyo (MME)   
Claudia Jeaneth Ramírez Gutiérrez (IPSE)   
Fredy Alexander Villanueva Garzón (MME)   
Nelson Marín Ramos Cuadros (IPSE)

Aprobó: Luis Julián Zuluaga López (MME)  
Nelson Marín Ramos Cuadros (IPSE)

TRD: 32.4.23 GGC FAZNI 523 - 17