



Energía para

NIT. 842.000.155-8

Puerto Carreño, Jueves, 06 de Mayo de 2021

6 de 10

20211000000911

Al contestar por favor cite estos datos:

N° de Radicado: *20211000000911*

Fecha: 06-05-2021

Señor

NELSON MARIN RAMOS CUADROS

Profesional Especializado - SCyS

Supervisor IPSE de Contrato FAZNI-IPSE 2017

Calle 43 No. 57 – 31 CAN Bogotá

La ciudad

IPSE

Instituto de Planificación y Promoción
de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas

Red N° 2021-133-003083-2
Fecha 07/05/2021 10:15:12 a.m.
Destino: GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE BIE
Remitente: (EMP) ELECTROVICHADA S.A. E.S.
Asunto: ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. REMITE
Fecha actual: 07/05/2021 10:15:22 a.m.
Empresa: Calle 99 No. 9 A – 54/13 P14

Asuntos: INFORME DE LAS VISITAS TÉCNICAS A LAS SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PENDIENTES DE REVISIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 – IPSE 076 DE 2017.


Referencia: REITERACIÓN INFORME DE LAS VISITAS A LAS SISFV PENDIENTES DE REVISIÓN DEL CONTRATO FAZNI GGC 523 – IPSE 076 DE 2017 RADICADO No. 2-2021-007369

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la reunión virtual del día 17 de febrero del año 2021 llevada a cabo entre los funcionarios de ElectroVichada S.A. E.S.P., el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE) y el Ministerio de Minas y Energía (MME) con el fin de programar las actividades que permitan adelantar el proceso de liquidación del Contrato Interadministrativo FAZNI 523 076 IPSE, se concertó como fecha inicial para el envío por parte del ADMINISTRADOR (Electrovichada S.A. E.S.P.) del Cronograma con los tiempos en las cuales se realizarán las visitas técnicas de revisión a cada una de las SETENTA Y UN (71) soluciones fotovoltaicas pendientes, así como el envío posterior del informe final de las mismas y las demás actividades tendientes a realizar el informe final para el cierre del Contrato en mención, la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., respecto al tiempo de ejecución del cronograma inicialmente propuesto se permite manifestar lo siguiente:

- Que una vez realizada la reunión del día 17 de febrero de 2021, se resuelve de manera conjunta con SIGLO XXI y la Alcaldía Municipal de la Primavera dar inicio de manera inmediata a las visitas programadas por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. a los predios donde presuntamente se encuentran ubicadas las SETENTA Y UNA (71) soluciones fotovoltaicas faltantes por recibir, identificando y constatando que algunas requieren mantenimiento y otras no fueron encontradas en el cotejo que conforman el Sistema Conexionado de Paneles Solares en el municipio de La Primavera Departamento de Vichada, actividad que se presupuestó para ejecutarse según cronograma inicial en un plazo de QUINCE (15) días, pero debido a la complejidad geográfica de la zona, el difícil acceso a los predios veredales, la alta dispersión de las soluciones individuales y el inicio de la época invernal, conjugado con las grandes distancias por recorrer respecto del casco urbano del Municipio de La Primavera, se generaron significativos retrasos en el transporte y por ende demoras en las actividades programadas por el personal que realizó las visitas de revisión; pues los terrenos de las llanuras del Vichada son tan extensos, que en un día solo es posible realizar

Sede Principal Calle 22 No. 9-40, Barrio Camilo Cortés, Puerto Carreño-Vichada
Subsedes: Cumaribo y Santa Rosalía (Vichada)
E-mail: correspondencia@electrovichada.com.co
Web site: www.electrovichada.com.co
Teléfonos: 3212365449-3208562583




visita a uno o dos predios y no solo por los recorridos largos sino por las precarias condiciones de las vías (trochas) que dificultan la movilización.

El personal designado enfrentó situaciones de fuerza mayor que impidieron el cumplimiento de manera puntual con lo acordado, toda vez que durante el ejercicio de sus labores sufrieron constantes imprevistos como son; fallas en los vehículos de transporte debido a la precariedad de la vía, atascos de 4 a 6 horas por los suelos atiborrados de barro, travesías entre humedales que impedían el paso siendo necesario buscar otros caminos, convirtiéndose en un lento recorrido serpenteante.

Aunado a lo anterior y como otro hecho relevante, tenemos las dificultades que se generan por las constantes fallas en la comunicación en el Departamento de Vichada y Orinoquia en general, que impiden el buen uso de las tecnologías de la información y celeridad en los procesos documentales, toda vez que, las zonas veredales de La Primavera-Vichada en su mayoría no cuentan con cobertura de red de telefonía móvil e internet lo que dificulta el tiempo de ejecución de las actividades organizadas para las visitas de revisión según lo programado, Lo cual imposibilitó que en tiempo real se realizara la consolidación, digitalización y envío de la información que se fuese obteniendo; pues a medida que se realizaban los recorridos, el personal tenía que regresarse hasta la zona urbana del Municipio de La Primavera, único lugar con cobertura de red de telefonía móvil e internet para enviar la información, proceso que tardaba entre 12 horas o hasta 2 días para cargar los archivos PDF comprimidos con mínima Resolución, lo anterior se enuncia sin intención de incurrir en una exageración o falsedad, puesto que como es de conocimiento público, estos territorios aledaños afrontan desconexiones de red móvil e internet que pueden durar desde un par de horas, días o hasta semanas.

Lo cual obligo a la Alcaldía Municipal de la Primavera, a la empresa SIGLO XXI y a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. a modificar los tiempos propuestos inicialmente en el cronograma, en el cual se tenía previsto para el recorrido de las visitas de verificación un plazo de 15 días, tiempo que no fue suficiente, extendiéndose por ello la ejecución de la actividad hasta aproximadamente 30 días, de tal modo, que el primer recorrido se efectuó en un lapso de tiempo comprendido del 22 de febrero al 08 de marzo de 2021 y el segundo recorrido debido a las dificultades enunciadas, en un lapso de tiempo comprendido del 09 de marzo al 23 de marzo de 2021.

Es de resaltar, que conforme el equipo de trabajo realizaba las actividades de campo y pese a todas las dificultades de la zona de manera paralela al desarrollo de los recorridos, el día 18 de marzo de 2021 las partes enunciadas anteriormente, adelantaron una mesa de trabajo con el propósito de realizar un análisis preliminar de los resultados arrojados de las visitas llevadas a cabo hasta el momento, identificando puntualmente el estado de las soluciones faltantes. Ahora y teniendo en cuenta que a la fecha aún faltaban soluciones por identificar dado que las visitas se extenderían hasta el 23 de marzo del presente año, se programó una nueva mesa de trabajo para el día 25 de marzo de 2021 con el fin de realizar el análisis del resultado final de las visitas, para así establecer el paso a seguir dentro del proceso de acta de recibo.



- Con forme a lo anterior, el día 25 de marzo del presente año se lleva a cabo la mesa de trabajo conjunta con la Alcaldía Municipal de la Primavera, la empresa SIGLO XXI y ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., tendiente a verificar los resultados arrojados de las visitas de inspección como se consigna a continuación:

TABLA 1.

Resultado de Visitas y Análisis (25/03/2021).

ESTADO	CANTIDAD	PROCEDIMIENTO A SEGUIR
BUEN ESTADO	29	Incluir dentro del Acta de Recibo con un total de 283 soluciones
MANTENIMIENTO	21	Inicialmente no se reciben – Pero se establece la posibilidad de un análisis conjunto por parte de la Alcaldía de Primavera y Electrovichada S.A ESP para lograr una solución de mantenimiento.
TRASLADADAS	3	Se decide que el procedimiento a seguir con respecto a estas soluciones es iniciar el proceso jurídico de denuncia por presunto robo de las soluciones o de alguna de sus partes.
FUERA DE SERVICIO	2	
NO ENCONTRADAS	13	
HURTO	3	
TOTAL	71	

Fuente: Datos electrovichada S.A E.S.P

Como resultado de la tabla anterior, las partes adquirieron los siguientes compromisos:

5. La proyección del Acta de Recibo de las 283 soluciones pendientes que se encuentran listas para su recibido, la cual será proyectada por parte de la Alcaldía Municipal de La Primavera y la Empresa Siglo XXI para posteriormente ser enviada a Electrovichada S.A. E.S.P. con sus respectivas firmas.
 6. Análisis por parte de la Alcaldía Municipal de La Primavera, que permita realizar el mantenimiento a las soluciones que así lo requieran.
 7. Estudio y Formulación de la denuncia por presunto hurto de las soluciones completas o las partes correspondientes.
 8. Se establece fecha para la próxima mesa de trabajo para el día 09 de abril del 2021.
- Que para el día 09 de abril de 2021, se desarrolla una nueva mesa de trabajo conjunta con la Alcaldía Municipal de la Primavera, la empresa SIGLO XXI y ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., en la cual entre otras cosas, se solicitó a la funcionaria de la Alcaldía Municipal de la Primavera las actas de visita firmadas, las cuales hasta la fecha no habían sido allegadas de manera original ni digital a la empresa para poder realizar el complemento del informe de visitas correspondiente, al igual que se reiteró la necesidad de formalización y suscripción del acta de recibo de las 283 soluciones en funcionamiento y sin observación, al tiempo que se solicita información sobre la posibilidad de realizar un trabajo conjunto tendiente a lograr el mantenimiento de las soluciones que lo



requieran, lo anterior impidió en su momento el cumplimiento del compromiso adquirido por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., según cronograma enviado al IPSE y al MME.

Como se pudo evidenciar anteriormente y conforme a los compromisos adquiridos durante el desarrollo de las mesas de trabajo conjuntas con la Alcaldía Municipal de la Primavera y la Empresa SIGLO XXI, solo hasta el día 27 de abril de 2021 mediante correo electrónico enviado por la Secretaría de Planeación del Municipio de La Primavera se recibió copia de las actas de visita a las soluciones pendientes por verificar y el acta formal de recibo de las 283 soluciones en funcionamiento y sin observación debidamente firmadas, cabe resaltar que dicha entrega se realiza Dieciocho (18) días después a la realización de la última mesa de trabajo en la cual las partes elaboran y suscriben los documentos.

Por lo anterior, siendo consecuente con la obligación que le asiste y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos, Electrovichada S.A E.S. P mediante el presente documento anexa el informe de las visitas técnicas realizadas (ver anexo 1), obteniendo como resultado lo siguiente:

TABLA 2.

Consolidado de información estado de SFV la primavera.

ESTADO	CANTIDAD
RECIBIDAS	283
MANTENIMIENTO	21
TRASLADADAS	3
FUERA DE SERVICIO	2
NO ENCONTRADAS	13
HURTO	3
TOTAL	325

Fuente: Datos electrovichada S.A E.S.P

Una vez recopilada la información de la tabla 2, ELECTROVICHADA S.A E.S.P. en aras de cumplir con las actividades para la liquidación del Convenio Interadministrativo FAZNI 523/076 IPSE, ha venido adelanta con la Alcaldía Municipal de La Primavera y SIGLO XXI, los procesos necesarios para el recibo de las Soluciones pendientes, es por ello, que el día 06 de mayo de 2021, se realiza mesa de trabajo conjunta entre los funcionarios de Electrovichada S.A. E.S.P. y SIGLO XXI (ver anexo 2), en la cual se realiza la verificación de los compromisos adquiridos en mesas anteriores y a su vez establecen los siguientes:

5. Envío Original de las Actas de Visita- responsable Alcaldía de la Primavera.
6. Envío Original del Acta de Recibo 283 soluciones- responsable Alcaldía de la Primavera.
7. Programar Reunión Alcaldía, Siglo XXI y Electrovichada S.A ESP- responsable Secretaria de Planeación de la Alcaldía de la Primavera.
8. Radicación de denuncia por posible hurto de soluciones fotovoltaicas- responsable Electrovichada S.A ESP

Sede Principal Calle 22 No. 9-40, Barrio Camilo Cortés, Puerto Carreño-Vichada

Subsedes: Cumaribo y Santa Rosalia (Vichada)

E-mail : correspondencia@electrovichada.com.co

Web site : www.electrovichada.com.co

Teléfonos: 3212365449-3208562583



Por lo anterior y teniendo en cuenta las novedades encontradas, los problemas de comunicación y de logística, aunado a ello y como un hecho ajeno a la voluntad de ElectroVichada, los retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Alcaldía Municipal de La Primavera y SIGLO XXI, la Empresa remite para su consideración un nuevo cronograma con estimación de tiempos ciertos acordes a la realidad circunstancial expresada anteriormente, que nos permitan realizar de manera definitiva las actividades conjuntas para dar cierre definitivo al Contrato Interadministrativo 523/076 IPSE (Ver anexo 3).

Finalmente y dando cumplimiento a las obligaciones como ADMINISTRADOR, ElectroVichada S.A. E.S.P., por medio del presente escrito realiza la entrega del informe de visitas y la copia de cada una de las actas.

Lo anterior para sus fines pertinentes.

Cordialmente,


CARLOS ALBERTO GARCÍA PERDOMO

Gerente ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Acta de Reunión Informe Final de Visitas Cronograma Soporte de Recibido Actas

Expediente: 0

Revisa: 
Asesor Jurídico y Secretario General

Revisa: 
Líder Distribución y Generación




**RV: INFORME DE LAS VISITAS TECNICAS A LAS SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS
PENDIENTES DE REVISION DEL CONTRATO INTERAMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 –
IPSE 076 DE 2017.**

NELSON MARIN RAMOS CUADROS <nelsonramos@ipse.gov.co>

Vie 7/05/2021 8:55 AM

Para: IPSE <ipse@ipse.gov.co>

CC: IVONNE ADRIANA MEDINA FANDIÑO <ivonnemedina@ipse.gov.co>

 6 archivos adjuntos (23 MB)

ACTA DE REUNION Y SOPORTES.pdf; IPSE.pdf; MME.pdf; INFORME VISITA COMVENIO FAZNI 523.pdf; Acta recibo 283 soluciones La Primavera.rar; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINAL.pdf;

Cordial saludo.

Por favor, radicar este informe enviado por Electrochada, para ser incluido en el expediente contractual y sometido a su respectivo trámite.

Estamos en contacto.

Atte.,



PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NELSON MARIN RAMOS CUADROS

nelsonramos@ipse.gov.co

Teléfono: 6397888 Ext.: 1506

Teléfono Opcional: 2575718

Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street

www.ipse.gov.co

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que sea estrictamente necesario. En caso de que lo sea, recicle papel: Es un recurso renovable.

La información contenida en este mensaje y sus anexos es de carácter CONFIDENCIAL del IPSE -Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas-, se encuentra protegida por la Ley y es para uso exclusivo del destinatario.

El IPSE está comprometido con el tratamiento correcto de los datos personales Resolución 20181000002685 de 2018

Si el lector de este correo electrónico no es el destinatario, se le notifica que cualquier revisión no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión o reproducción de esta información se encuentra prohibida y es sancionada legalmente. Si usted ha recibido este mensaje erróneamente por favor elimínelo.

Las opiniones personales expresadas en canales institucionales NO son responsabilidad del IPSE como tampoco la información difundida que no corresponda al Objeto de la entidad.

De: CARLOS ALBERTO GARCIA <gerenciaelec@gmail.com>

Enviado el: jueves, 6 de mayo de 2021 20:13

Para: LUIS JULIAN ZULUAGA LOPEZ <lzuluaga@minenergia.gov.co>; NELSON MARIN RAMOS CUADROS <nelsonramos@ipse.gov.co>

Asunto: INFORME DE LAS VISITAS TECNICAS A LAS SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PENDIENTES DE REVISION DEL CONTRATO INTERAMINISTRATIVO FAZNI GGC 523 – IPSE 076 DE 2017.


--




CARLOS ALBERTO GARCIA PERDOMO

Gerente General

Sede Principal Calle 22 No. 9-40, Barrio Camilo Cortés, Puerto Carreño-Vichada

 subir imagenes

 subir imagenes

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NELSON MARIN RAMOS CUADROS

nelsonramos@ipse.gov.co

Telefono: 6397888 Ext: 1506

Telefono Opcional: 2575718

Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street

www.ipse.gov.co

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que sea estrictamente necesario. En caso de que lo sea, recicle papel: Es un recurso renovable.

La información contenida en este mensaje y sus anexos es de carácter CONFIDENCIAL del IPSE - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas-,

se encuentra protegida por la Ley y es para uso exclusivo del destinatario.

El IPSE está comprometido con el tratamiento correcto de los datos personales Resolución 20181000002685 de 2018

Si el lector de este correo electrónico no es el destinatario, se le notifica que cualquier revisión no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvió, copia, impresión o reproducción de esta información se encuentra prohibida y es sancionada legalmente. Si usted ha recibido este mensaje erróneamente por favor elimínelo.

Las opiniones personales expresadas en canales institucionales NO son responsabilidad del IPSE como tampoco la información difundida que no corresponda al Objeto de la entidad.