

Empresa: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
 NIT: 900980711
 Dirección: BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24
 Teléfono: 6566686
 Ciudad: CARTAGENA
 Fecha y hora de impresión: 28/07/2023 03:26 pm

ACTA DE OBRA No. 12 CONTRATO No. 2040035

Contratista			
Contratista:	CONSTRUCCIONES GARCO SAS	NIT/CC:	901423400
Dirección:	CL 65 56 B 33	Teléfono:	3118957365

Acta Por Grupos			
Proyecto:	I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL - IBAGUE		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	108,890,049.68
Estado:	CxP	Acumulado:	73,591,259.45
Nº Factura:	FECG250	Saldo:	35,298,790.22
Fecha Factura:	24/03/2023	Fecha Acta:	17/03/2023
Des. Contrato:	ADICIONALES DE OBRA CIVIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Fecha Vcto:	16/04/2023

Detalle de acta						
Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
22	12.013 - FUNDIDA DE POYO EN CONCRETO DE 3000 PSI EN ESCOTILLA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA - 10185 -	ML	1	161,759.60	1,078.39	162,838.00
35	10.004 - GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 10X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) - 2661 -	ML	30.4	17,648.75	117.65	540,098.86
39	90.014 - REFORZAMIENTO COLUMNAS BLOQUE A2 - 14437 - ADICIONAL	GB	1	5,219,421.60	34,796.14	5,254,217.74
Total Acta						5,957,154.6

Parciales		
Subtotal		5,190,967.76
Administración	8%	415,277.42
Imprevistos	2%	103,819.35
Base/Utilidad	4.00%	207,638.71
IVA		39,451.35

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 5,917,703.25	IVA:39,451.35	5,957,154.60	67,634,104.84	73,591,259.45
Anticipos			0.00	0.00	0.00
Retención Anticipos	0%		0.00	0.00	0.00
Retención Garantías	10%		591,770.32	6,718,619.68	7,310,390.01
Retención FIC	0%		0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor acta			5,365,384.28	60,915,485.16	66,280,869.44

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

		Cuenta	Valor
MO	MANO DE OBRA CONTRATISTA	14150103	5,957,155.00
Total			5,957,155.00

Vo.Bo.	Contratante CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR	Contratista CONSTRUCCIONES GARCO SAS
--------	---	---

Elaboración
MONICA MARYURI OLIVEROS RODRIGUEZ
17/03/2023 07:48 am

Programación
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO
18/03/2023 10:49 am

Aprobación
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO
18/03/2023 10:50 am