



CONSORCIO  
DE ARROLLO  
ESCOLAR

CONSORCIO DESARROLLO  
ESCOLAR

Nit 900,980,711-7

## COMPROBANTE DE EGRESO 22090081

Sucursal: Principal

CARTAGENA , 16/09/2022

CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS - 901,595,707

Pago Anticipo del Contrato No. 2040033 Acta No. 1 CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS (CP22090113-ANT001) ,

\$ 57,344,965.00

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio
Vr.	CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS			
Letras	M/CTE			

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	**(CP22090113-FVANT001) - I.E.	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,595,707	57,344,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 7876410539		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,595,707	0.00	57,344,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DEBÍTESE A: CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS

DOC. IDENTIDAD: 901,595,707

FORMA DE GIRO: Transferencia bancaria No. BANCO: BANCOLOMBIA

CUENTA BANCARIA: 78764105398 - BANCOLOMBIA - CTA 78764105398

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
Ecuesta			Ecuesta

DOC. IDENTIDAD



CONSORCIO  
DE ARROLLO  
ESCOLAR

CONSORCIO DESARROLLO  
ESCOLAR  
Nit 900,980,711-7

## CUENTA POR PAGAR 22090113

Sucursal: Principal

CARTAGENA , 05/09/2022

CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS - 901,595,707

Anticipo del Contrato No. 2040033 Acta No. 1 CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	1.00
Fecha contabilizado	16/09/2022 04:40 p.m.	Fecha Transacción	16/09/2022	Consecutivo Tercero	ANT001
Cruza a					
Observaciones	Contrato No. 2040033: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	0.00	57,344,965.00	0.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	0.00	0.00	57,344,965.00
							<b>57,344,965.00</b>	<b>57,344,965.00</b>

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
Ecuesta			Ecuesta	DOC. IDENTIDAD



Ibagué, 0. de septiembre de 2022

CTA COBRO # 001

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
NIT: 900.980.711-7

DEBE A

CALDERON DIAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.  
NIT: 5.828.649-2



POR CONCEPTO DE ANTICIPO 15% (PRIMERA PARTE) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE A2 EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS UBICADA EN IBAGUE-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

LA SUMA DE \$57.344.917( CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE) PARA LA COMPRA Y ALQUILER DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	ALQUILER DE 3 VOLQUETAS 8 M3	ALQUILER DE 2 RETROEXCAVADORAS	MATERIALES	CANTIDAD BULTOS
EXCAVACION Y RETIRO MATERIAL	160M3	6,240,000.00	3,000,000.00		
ALQUILER SALTARIN	MES	2,100,000.00			
COMPRA DE MATERIAL MAMPOSTERIA	M3	15,000,000.00			
COMPRA DE MATERIAL PARA RELLENOS	M4	533,592.00			
COMPRA DE TUBERIA SANITARIA 2"	ML		2,500,000.00		
COMPRA DE TUBERIA SANITARIA 3"	ML		2,500,000.00		
COMPRA DE TUBERIA SANITARIA 4"	ML		2,000,000.00		
COMPRA DE TUBERIA SANITARIA 6"	ML		1,900,000.00		
COMPRA DE TUBERIA PVC - P 1/2"	ML		540,000.00		
COMPRA DE TRITURADO PARA CONCRETOS	12 M3	2 VIAJES	1,200,000.00		
COMPRA DE CEMENTO	100 UN		1,750,000.00		
COMPRA DE ARENA PARA CONCRETOS	6	1 VIAJES	1,080,000.00		
ALQUILER TROMPO PARA CONCRETO HECHO EN OBRA			500,000.00		
ALQUILER VIBRO PARA CONCRETO HECHO EN OBRA			250,000.00		
FORMALETA PARA ESTRUCTURA	1 unid x 1 mes		2,000,000.00		
Salarios personal	1 meses		9,200,000.00		
seguridad social	2 meses		5,051,325.00		
Sub Totales		23,873,592.00	33,471,325.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL ANTICIPO				\$	57,344,917.00

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 453000034-87 A NOMBRE DE CALDERON DIAZ CONSTRUCCIONES

HOMAR DAVID CALDERON CALDERON  
CALDERON DIAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.  
Nit: 901.595.707-1

Empresa      CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
 NIT            90098071-7  
 Dirección    BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
 Teléfono     6566686  
 Ciudad       CARTAGENA  
 Fecha y hora de impresión: 16/09/2022 04:38 pm

ANTICIPO No. 1 CONTRATO No. 2040033

Contratista			
Contratista:	CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS	NIT/CC:	901595707
Dirección:	CR 4 49 20 AP 801	Teléfono:	3112445069

Acta Anticipo			
Proyecto:	I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL - IBAGUE	Estado:	Aprobada
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	368,084,067.45
Cont. Descripción:	OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado:	0.00
Nº Factura:		Saldo:	368,084,067.45
Fecha Factura:	23/08/2022	Fecha Vcto:	22/09/2022
Fecha Acta:	23/08/2022		

Anticipos	57,344,964.93
Valor acta	57,344,964.93

Anticipos Acumulados	0.00
Anticipos Total	57,344,964.93

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Vo.Bo.	Contratante CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR	Contratista CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS
Elaboración CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ PRADA 23/08/2022 04:19 pm	Programación CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ PRADA 23/08/2022 04:19 pm	Aprobación CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ PRADA 23/08/2022 04:19 pm



**Empresa:** CONSORCIO DESARROLLO **Nit:** 900980711  
**Usuario:** ISABEL CRISTINA LOZANO SANDOVAL

**3 de Octubre de 2022 9:29:23 AM**  
**Dirección IP:** 186.116.100.40

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 03 de octubre de 2022 - 8:26 AM

## Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación


**Bancolombia NIT 890903938-8**

CONSORCIO DESARROLLO

**NIT:** 900980711**FECHA:** 03/10/2022

<b>Entidad</b>	BANCOLOMBIA
<b>Producto Beneficiario</b>	45300003487
<b>Identificación Beneficiario</b>	901595707
<b>Tipo de Identificación</b>	3
<b>Nombre del Beneficiario</b>	CALDERON DIAZ CONS
<b>Tipo de Producto</b>	Ahorros
<b>Tipo de Transacción</b>	37
<b>Valor</b>	57,344,965.00
<b>Oficina de Entrega</b>	0
<b>Referencia</b>	
<b>Lugar de Pago</b>	
<b>Número de Celular</b>	
<b>Fecha Aplicación</b>	2022/09/16
<b>E-mail</b>	
<b>Identificación del Autorizado</b>	
<b>Estado del Pago:</b>	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)



**CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR**

**CONSORCIO DESARROLLO  
ESCOLAR**  
Nit 900,980,711-7

## COMPROBANTE DE EGRESO 22100103

**Sucursal: Principal**  
CARTAGENA , 14/10/2022

**CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS** - 901,595,707

Pago Contrato No. 2040033 Acta No. 2 CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS (CP22100110-FE-14) ,

**\$ 12,978,226.00**

<b>Libro</b>	Principal	<b>Moneda</b>	Peso Colombiano COP (\$)	<b>Tasa de Cambio</b>	
<b>Vr. Letras</b>	DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	** (CP22100110- FVFE-14) - I.E.	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,595,707	12,978,226.00	0.00	150,493.00	0.00	354,847.00	124,197.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 7876410539		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,595,707	0.00	12,978,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**

**DEBÍTESE A:** CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS

**DOC. IDENTIDAD:** 901,595,707

**FORMA DE GIRO:** Transferencia bancaria **No.** **BANCO:** BANCOLOMBIA

**CUENTA BANCARIA:** 78764105398 - BANCOLOMBIA - CTA 78764105398

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
<b>Ecuesta</b>			<b>Ecuesta</b>

**DOC. IDENTIDAD**





**CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR**

**CONSORCIO DESARROLLO  
ESCOLAR**

Nit 900,980,711-7

## **CUENTA POR PAGAR 22100110**

**Sucursal: Principal**

**CARTAGENA , 10/10/2022**

**CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS - 901,595,707**

Contrato No. 2040033 Acta No. 2 CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS

<b>Libro</b>	Principal	<b>Moneda</b>	Peso Colombiano COP (\$)	<b>Tasa de Cambio</b>	1.00
<b>Fecha contabilizado</b>	11/10/2022 12:07 p.m.	<b>Fecha Transacción</b>	11/10/2022	<b>Consecutivo Tercero</b>	FE-14
<b>Cruza a</b>	CP 22090113				
<b>Observaciones</b>	Contrato No. 2040033: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	0.00	17,742,370.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	792,070.00	150,493.00	0.00
23657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	17,742,370.00	0.00	354,847.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	0.00	0.00	2,661,356.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	0.00	0.00	1,774,237.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	0.00	0.00	12,978,226.00
23680266	IBAGUE- CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	17,742,370.00	0.00	124,197.00
							<b>17,892,863.00</b>	<b>17,892,863.00</b>

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	<b>FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO</b>
<b>Ecuesta</b>			<b>Ecuesta</b>	<b>DOC. IDENTIDAD</b>



**CALDERON D&AZ  
CONSTRUCCIONES**  
NIT 901.595.707-1  
CRA 4 49-20 AP 801  
Tel: (608) 3022974740  
Ibagué - Colombia  
calderondiazconstrucciones@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. FE-14**

Señores	COSORCIO DESARROLLO ESCOLAR		
NIT	900.980.711-7	Teléfono	(605) 656686 - (605) 6652769
Dirección	BRR BOCAGRANDE CR 2 11 41 ESQ ED TORRE GRUPO AREA P 24	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2022, 10:41
Expedición	10/10/2022, 10:48
Vencimiento	25/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	165.15	6,502,038.08
2	BASE EN CONCRETO POBRE EN OBRA	6.64	1,876,862.40
3	CONCRETO PARA ZAPATAS	28.71	5,216,894.10
4	ACERO DE REFUERZO - CIMENTACION	3,955.92	2,396,100.74

**Total ítems: 4**

**Valor en Letras:**

Diecisiete millones ochocientos noventa y dos mil ochocientos sesenta y tres pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-25 por \$ 17,892,863.56

**Observaciones:**

ACTA DE OBRA N° 2 CONTRATO N° 2040033  
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
I.E.SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL  
IBAGUE-TOLIMA

Total Bruto	15,841,402.00
Administración 5.00%	792,070.10
Imprevistos 2.00%	316,828.04
Utilidad 5.00%	792,070.10
IVA 19%	150,493.32
Total a Pagar	17,892,863.56

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764029541860 aprobado en 20220531 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa  
CUFE: ccad0ddf1da60d53399757d7887fd1db1e2e51c6a70f15b1b2a49f523a5cc6e730caed0817952e3713dcfbd7e5fa47a



Empresa: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
NIT: 900980711  
Dirección: BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
Teléfono: 6566686  
Ciudad: CARTAGENA  
Fecha y hora de impresión: 11/10/2022 10:52 am

## ACTA DE OBRA No. 2 CONTRATO No. 2040033

### Contratista

Contratista: CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS  
Dirección: CR 4 49 20 AP 801

NIT/CC: 901595707  
Teléfono: 3112445069

### Acta Por Grupos

Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE  
PRINCIPAL - IBAGUE

Tipo Contrato: Mano de Obra

Estado: Aprobada

Nº Factura:

Fecha Factura: 07/10/2022

Des. Contrato: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA

Vr. Contrato: 367,808,548.51

Acumulado: 17,892,863.55

Saldo: 349,915,684.95

Fecha Acta: 07/10/2022

Fecha Vcto: 06/11/2022

### Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
1	2.001 - EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0M (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) - 2405 -	M3	165.15	43,680.00	370.50	7,274,940.07
3	2.003 - BASE EN CONCRETO POBRE EN OBRA F'C=14MPA. ESPESOR MINIMO 5CM - 3437 -	M3	6.64	313,600.00	2,660.00	2,099,966.40
4	2.004 - CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=21MPA - 1479 -	M3	28.71	201,600.00	1,710.00	5,837,030.10
6	2.007 - ACERO DE REFUERZO - CIMENTACION - 4944 -	KG	3,955.92	672.00	5.70	2,680,926.98

Total Acta 17,892,863.55

### Parciales

Subtotal		15,841,402.00
Administración	5%	792,070.10
Imprevistos	2%	316,828.04
Base/Utilidad	5%	792,070.10
IVA		150,493.31

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 17,742,370.24	IVA:150,493.31	17,892,863.55	0.00	17,892,863.55
Anticipos			0.00	57,344,964.93	57,344,964.93
Retención Anticipos	15%		2,661,355.53	0.00	2,661,355.53
Retención Garantías	10%		1,774,237.02	0.00	1,774,237.02
Retención FIC	0%		0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor acta			13,457,270.99	57,344,964.93	70,802,235.93

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

MO	MANO DE OBRA CONTRATISTA	Cuenta	Valor
		14150103	17,892,864.00
		Total	17,892,864.00

Vo.Bo.

Contratante

Contratista

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS

Elaboración

MONICA MARYURI OLIVEROS RODRIGUEZ  
07/10/2022 03:47 pm

Programación

DIEGO ALFONSO CAÑAS  
07/10/2022 05:40 pm

Aprobación

DIEGO ALFONSO CAÑAS  
07/10/2022 05:40 pm



**Empresa:** CONSORCIO DESARROLLO **Nit:** 900980711  
**Usuario:** ISABEL CRISTINA LOZANO SANDOVAL

**18 de Octubre de 2022 10:21:55 AM**  
**Dirección IP:** 186.116.100.40

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: sábado, 15 de octubre de 2022 - 9:59 AM

## Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**  
CONSORCIO DESARROLLO  
**NIT:** 900980711  
**FECHA:** 18/10/2022

<b>Entidad</b>	BANCOLOMBIA
<b>Producto Beneficiario</b>	45300003487
<b>Identificación Beneficiario</b>	901595707
<b>Tipo de Identificación</b>	
<b>Nombre del Beneficiario</b>	CALDERON D&AZ CONS
<b>Tipo de Producto</b>	
<b>Tipo de Transacción</b>	37
<b>Valor</b>	12,978,226.00
<b>Oficina de Entrega</b>	0
<b>Referencia</b>	PAG PROV EG.22100103
<b>Lugar de Pago</b>	
<b>Número de Celular</b>	
<b>Fecha Aplicación</b>	2022/10/14
<b>E-mail</b>	
<b>Identificación del Autorizado</b>	0000000000000000
<b>Estado del Pago:</b>	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)



CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR

## COMPROBANTE DE EGRESO 22110057

Sucursal: Principal

CARTAGENA , 12/11/2022

CONSORCIO DESARROLLO  
ESCOLAR

Nit 900,980,711-7

CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS - 901,595,707

Pago Contrato No. 2040033 Acta No. 3 CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS (CP22110059-FE18) ,

\$ 11,089,339.00

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	
Vr. Letras	ONCE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	** (CP22110059- FVFE18) - I.E. S	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,595,707	11,089,339.00	0.00	128,590.00	0.00	303,202.00	106,121.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 7876410539		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,595,707	0.00	11,089,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEBÍTESE A: CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS

DOC. IDENTIDAD: 901,595,707

FORMA DE GIRO: Transferencia bancaria No. BANCO: BANCOLOMBIA

CUENTA BANCARIA: 78764105398 - BANCOLOMBIA - CTA 78764105398

Elaborado : Aprobado : Efectuado : Contabilizado :

Ecuesta

Ecuesta

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD





**CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR**

**CONSORCIO DESARROLLO**

**ESCOLAR**

Nit 900,980,711-7

## CUENTA POR PAGAR 22110059

**Sucursal: Principal**

CARTAGENA , 03/11/2022

**CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS - 901,595,707**

Contrato No. 2040033 Acta No. 3 CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS

<b>Libro</b>	Principal	<b>Moneda</b>	Peso Colombiano COP (\$)	<b>Tasa de Cambio</b>	1.00
<b>Fecha contabilizado</b>	12/11/2022 08:08 a.m.	<b>Fecha Transacción</b>	12/11/2022	<b>Consecutivo Tercero</b>	FE18
<b>Cruza a</b>	CP 22090113				
<b>Observaciones</b>	Contrato No. 2040033: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	0.00	15,160,096.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	676,790.00	128,590.00	0.00
23657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	15,160,096.00	0.00	303,202.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	0.00	0.00	2,274,014.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	0.00	0.00	1,516,010.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	0.00	0.00	11,089,339.00
23680266	IBAGUE- CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	15,160,096.00	0.00	106,121.00
							<b>15,288,686.00</b>	<b>15,288,686.00</b>

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	<b>FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO</b>
<b>Ecuesta</b>			<b>Ecuesta</b>	<b>DOC. IDENTIDAD</b>



CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES  
NIT 901.595.707-1  
CRA 4 49-20 AP 801  
Tel: (608) 3022974740  
Ibagué - Colombia  
calderondiazconstrucciones@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FE-18

Señores	COSORCIO DESARROLLO ESCOLAR		
NT	900.980.711-7	Teléfono	(605) 656686 - (605) 6652769
Dirección	BRR BOCAGRANDE CR 2 11 41 ESQ ED TORRE GRUPO AREA P 24	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/11/2022, 16:10
Expedición	03/11/2022, 16:10
Vencimiento	03/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO F-C21MPA-2407	18.41	2,601,885.30
2	ACERO DE REFUERZO -CIMENTACION-4944	400.00	242,280.00
3	ACERO DE REFUERZO-ESTRUCTURA-4944	3,741.00	2,265,923.70
4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC- ALC1 160MM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS -8047	50.00	4,038,000.00
5	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 80X80CM. INCLUYE MARCO Y TAPA . INCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS.-2650	2.00	1,413,300.00
6	ESTUCO INTERIOR Y PINTURA MINILO TIPO INTERIOR A 3 MANOS EN AULA - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	100.00	1,817,100.00
7	ESTUCO Y PINTURA MINILO LAVABLE A 3 MANOS EN BAÑOS	57.90	1,285,901.10

Total items: 7

**Valor en Letras:**

Quince millones doscientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis pesos m/cte con diez cent.

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-03 por \$ 15,288,686.10

**Observaciones:**

ACTA No 3  
CONTRATO No 2040033  
I.E SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL IBAGUE

Total Bruto	13,535,800.00
Administración 5.00%	676,790.00
Imprevistos 2.00%	270,716.00
Utilidad 5.00%	676,790.00
IVA 19%	128,590.10
<b>Total a Pagar</b>	<b>15,288,686.10</b>

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764029541860 aprobado en 20220531 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa  
CUFE: 92c93c4b9258a6d8f60ecef4ef4848f669be53bd91dbf9f18b262cd58aaf225850c179397fd60bb9b051f922f7863777

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. NIT: 830.048.145-9



Empresa: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
 NIT: 900980711  
 Dirección: BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
 Teléfono: 6566686  
 Ciudad: CARTAGENA  
 Fecha y hora de impresión: 12/11/2022 07:58 am

**ACTA DE OBRA No. 3 CONTRATO No. 2040033**

<b>Contratista</b>			
Contratista:	CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS	NIT/CC:	901595707
Dirección:	CR 4 49 20 AP 801	Teléfono:	3112445069

<b>Acta Por Grupos</b>			
Proyecto:	I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL - IBAGUE		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	368,267,690.26
Estado:	Aprobada	Acumulado:	33,181,549.65
Nº Factura:		Saldo:	335,086,140.60
Fecha Factura:	31/10/2022	Fecha Acta:	31/10/2022
Des. Contrato:	OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	Fecha Vcto:	30/11/2022

Detalle de acta						
Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
5	2.005 - VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=21MPA - 2407 -	M3	18.41	156,800.00	1,330.00	2,911,173.30
6	2.007 - ACERO DE REFUERZO - CIMENTACION - 4944 -	KG	400	672.00	5.70	271,080.00
12	3.006 - ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA - 4944 -	KG	3,741	672.00	5.70	2,535,275.70
52	6.036 - SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 160MM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS - 8047 - SANITARIA	ML	50	89,600.00	760.00	4,518,000.00
53	6.039 - CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM. INCLUYE MARCO Y TAPA. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS - 2650 - SANITARIA	UN	2	784,000.00	6,650.00	1,581,300.00
72	16.004 - ESTUCO INTERIOR Y PINTURA VINILO TIPO INTERIOR A 3 MANOS EN AULAS - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES - 7291 -	M2	100	20,160.00	171.00	2,033,100.00
73	16.006 - ESTUCO Y PINTURA VINILO LAVABLE A 3 MANOS EN BAÑOS Y LABORATORIO - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES - 7792 -	M2	57.9	24,640.00	209.00	1,438,757.10

**Total Acta 15,288,686.1**

<b>Parciales</b>		
<b>Subtotal</b>		13,535,799.99
<b>Administración</b>	5%	676,790.00
<b>Imprevistos</b>	2%	270,716.00
<b>Base/Utilidad</b>	5%	676,790.00
<b>IVA</b>		128,590.10

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 15,160,096.00	IVA:128,590.10	15,288,686.10	17,892,863.55	33,181,549.65
Anticipos			0.00	57,344,964.93	57,344,964.93
Retención Anticipos	15%		2,274,014.40	2,661,355.53	4,935,369.93
Retención Garantías	10%		1,516,009.60	1,774,237.02	3,290,246.62
Retención FIC	0%		0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
<b>Valor acta</b>			<b>11,498,662.10</b>	<b>70,802,235.93</b>	<b>82,300,898.03</b>

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NUEVE CENTAVOS

MO	MANO DE OBRA CONTRATISTA	Cuenta	Valor
		14150103	15,288,686.00
		<b>Total</b>	<b>15,288,686.00</b>

---

Vo.Bo.

---

Contratante  
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

---

Contratista  
CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SASElaboración  
MONICA MARYURI OLIVEROS RODRIGUEZ  
31/10/2022 02:01 pmProgramación  
DIEGO ALFONSO CAÑAS  
31/10/2022 05:40 pmAprobación  
DIEGO ALFONSO CAÑAS  
31/10/2022 05:40 pm



**Empresa:** CONSORCIO DESARROLLO **Nit:** 900980711  
**Usuario:** ISABEL CRISTINA LOZANO SANDOVAL

**3 de Enero de 2023 9:42:35 AM**  
**Dirección IP:** 186.116.100.40

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de enero de 2023 - 8:32 AM

## Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**

CONSORCIO DESARROLLO

**NIT:** 900980711**FECHA:** 03/01/2023

<b>Entidad</b>	BANCOLOMBIA
<b>Producto Beneficiario</b>	45300003487
<b>Identificación Beneficiario</b>	901595707
<b>Tipo de Identificación</b>	
<b>Nombre del Beneficiario</b>	CALDERON D&AZ CONS
<b>Tipo de Producto</b>	
<b>Tipo de Transacción</b>	37
<b>Valor</b>	11,089,339.00
<b>Oficina de Entrega</b>	0
<b>Referencia</b>	PAG PROV EG.22110057
<b>Lugar de Pago</b>	
<b>Número de Celular</b>	
<b>Fecha Aplicación</b>	2022/11/12
<b>E-mail</b>	
<b>Identificación del Autorizado</b>	0000000000000000
<b>Estado del Pago:</b>	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

[Regresar](#)



**CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR**

**CONSORCIO DESARROLLO  
ESCOLAR**  
Nit 900,980,711-7

## COMPROBANTE DE EGRESO 22110103

**Sucursal: Principal**  
CARTAGENA , 18/11/2022

**CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS** - 901,595,707

Pago Contrato No. 2040033 Acta No. 4 CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS (CP22110118-FE21) ,

**\$ 6,300,342.00**

<b>Libro</b>	Principal	<b>Moneda</b>	Peso Colombiano COP (\$)	<b>Tasa de Cambio</b>	
<b>Vr. Letras</b>	SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	**(CP22110118-FVFE21) - I.E. S	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,595,707	6,300,342.00	0.00	73,058.00	0.00	172,262.00	60,292.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 7876410539		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,595,707	0.00	6,300,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**

**DEBÍTESE A:** CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS

**DOC. IDENTIDAD:** 901,595,707

**FORMA DE GIRO:** Transferencia bancaria

**No. BANCO:** BANCOLOMBIA

**CUENTA BANCARIA:** 78764105398 - BANCOLOMBIA - CTA 78764105398

Elaborado :

Aprobado :

Efectuado :


Contabilizado :

**Ecuenta**

**Ecuenta**

**DOC. IDENTIDAD**





**CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR**

**CONSORCIO DESARROLLO  
ESCOLAR**  
Nit 900,980,711-7

## **CUENTA POR PAGAR 22110118**

**Sucursal: Principal**  
**CARTAGENA , 18/11/2022**

**CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS - 901,595,707**

Contrato No. 2040033 Acta No. 4 CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS

<b>Libro</b>	Principal	<b>Moneda</b>	Peso Colombiano COP (\$)	<b>Tasa de Cambio</b>	1.00
<b>Fecha contabilizado</b>	18/11/2022 03:54 p.m.	<b>Fecha Transacción</b>	18/11/2022	<b>Consecutivo Tercero</b>	FE21
<b>Cruza a</b>	CP 22090113				
<b>Observaciones</b>	Contrato No. 2040033: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	0.00	8,613,118.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	384,514.00	73,058.00	0.00
23657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	8,613,118.00	0.00	172,262.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	0.00	0.00	1,291,968.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	0.00	0.00	861,312.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	0.00	0.00	6,300,342.00
23680266	IBAGUE- CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,595,707	8,613,118.00	0.00	60,292.00
							<b>8,686,176.00</b>	<b>8,686,176.00</b>

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	<b>FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO</b>
<b>Ecuesta</b>			<b>Ecuesta</b>	<b>DOC. IDENTIDAD</b>





CALDERON DIAZ CONSTRUCCIONES  
NIT 901.595.707-1  
CRA 4 49-20 AP 801  
Tel: (608) 3022974740  
Ibague - Colombia  
calderondiazconstrucciones@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FE-21

Señores	CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR		
NIT	900.980.711-7	Teléfono	(605) 656886 - (605) 6652769
Dirección	BRR BOCAGRANDE CR 2 11 41 ESQ ED TORRE GRUPO AREA P 24	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2022, 15:11
Expedición	18/11/2022, 15:11
Vencimiento	03/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RELLENOS COMPACTADOS EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO COMPACTADO - 2579-	58.35	3,239,737.88
2	CONCRETO PARAZAPATAS FC = 21MPA - 1479 -	3.80	690,498.00
3	ACERO DE REFUERZO -CIMENTACION-4944	128.39	77,765.82
4	COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO FC 21MPA - 2409 -	12.00	3,755,340.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Ocho millones seiscientos ochenta y seis mil ciento setenta y cinco pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-03 por

\$ 8,686,175.78

Observaciones:

ACTA DE OBRA No 4

CONTRATO No 2040033

I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL IBAGUE

Total Bruto	7,690,284.00
Administración 5.00%	384,514.20
Imprevistos 2.00%	153,805.68
Utilidad 5.00%	384,514.20
IVA 19%	73,057.70
Total a Pagar	8,686,175.78

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764029541860 aprobado en 20220531 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de Ingeniería civil Tarifa

CUFE 94330d7280629dd713a6b70fcca1e27ba8cc8b79f86cbdea33a3050c97b5f9cd54e02040a55cc3f1c3ba970adb86c12a

Elaborado por software Signo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Signo. Signo S.A. Nit: 830.043.145-3



Empresa: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
 NIT: 900980711  
 Dirección: BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
 Teléfono: 6566686  
 Ciudad: CARTAGENA  
 Fecha y hora de impresión: 18/11/2022 03:44 pm

ACTA DE OBRA No. 4 CONTRATO No. 2040033

<b>Contratista</b>			
Contratista:	CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS	NIT/CC:	901595707
Dirección:	CR 4 49 20 AP 801	Teléfono:	3112445069

<b>Acta Por Grupos</b>			
Proyecto:	I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL - IBAGUE		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	368,267,690.26
Estado:	Aprobada	Acumulado:	41,867,725.43
Nº Factura:		Saldo:	326,399,964.82
Fecha Factura:	18/11/2022	Fecha Acta:	18/11/2022
Des. Contrato:	OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	Fecha Vcto:	18/12/2022

Detalle de acta						
Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
2	2.002 - RELLENOS COMPACTADOS EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO COMPACTADO - 2579 -	M3	58.35	61,600.00	522.50	3,624,847.87
4	2.004 - CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=21MPA - 1479 -	M3	3.8	201,600.00	1,710.00	772,578.00
6	2.007 - ACERO DE REFUERZO - CIMENTACION - 4944 -	KG	128.39	672.00	5.70	87,009.90
7	3.001 - COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO F'C=21 MPA - 2409 -	M3	12	347,200.00	2,945.00	4,201,740.00

Total Acta 8,686,175.77

<b>Parciales</b>		
Subtotal		7,690,284.00
Administración	5%	384,514.20
Imprevistos	2%	153,805.68
Base/Utilidad	5%	384,514.20
IVA		73,057.69

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 8,613,118.08	IVA:73,057.69	8,686,175.77	33,181,549.65	41,867,725.43
Anticipos			0.00	57,344,964.93	57,344,964.93
Retención Anticipos	15%		1,291,967.71	4,935,369.93	6,227,337.64
Retención Garantías	10%		861,311.80	3,290,246.62	4,151,558.43
Retención FIC	0%		0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor acta			6,532,896.25	82,300,898.03	88,833,794.29

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

	Cuenta	Valor
MO MANO DE OBRA CONTRATISTA	14150103	8,686,176.00
Total		8,686,176.00

Vo.Bo.

Contratante  
 CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Contratista  
 CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS

Elaboración  
MONICA MARYURI OLIVEROS RODRIGUEZ  
18/11/2022 12:03 pm

Programación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
18/11/2022 03:01 pm

Aprobación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
18/11/2022 03:01 pm



**Empresa:** CONSORCIO DESARROLLO    **Nit:** 900980711  
**Usuario:** ISABEL CRISTINA LOZANO SANDOVAL

**3 de Enero de 2023 10:42:13 AM**  
**Dirección IP:** 186.116.100.40

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de enero de 2023 - 8:32 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
	<b>Bancolombia NIT 890903938-8</b> CONSORCIO DESARROLLO <b>NIT:</b> 900980711 <b>FECHA:</b> 03/01/2023		
	<b>Entidad</b>	BANCOLOMBIA	
	<b>Producto Beneficiario</b>	45300003487	
	<b>Identificación Beneficiario</b>	901595707	
	<b>Tipo de Identificación</b>		
	<b>Nombre del Beneficiario</b>	CALDERON D&AZ CONS	
	<b>Tipo de Producto</b>		
	<b>Tipo de Transacción</b>	37	
	<b>Valor</b>	6,300,342.00	
	<b>Oficina de Entrega</b>	0	
	<b>Referencia</b>	PAG PROV EG.22110103	
	<b>Lugar de Pago</b>		
	<b>Número de Celular</b>		
	<b>Fecha Aplicación</b>	2022/11/18	
	<b>E-mail</b>		
	<b>Identificación del Autorizado</b>	0000000000000000	
	<b>Estado del Pago:</b>	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	
	<b>Regresar</b>		

Empresa        CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
NIT             900980711-7  
Dirección     BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
Teléfono      6566686  
Ciudad        CARTAGENA  
Fecha y hora de impresión: 29/07/2023 10:50 am

DEVOLUCIÓN RETENCIONES No. 6 CONTRATO No. 2040033

<b>Contratista</b>			
Contratista:	CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS	NIT/CC:	901595707 -1
Dirección:	CR 4 49 20 AP 801	Teléfono:	3112445069

<b>Acta Devolución Retenciones</b>			
Proyecto:	I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL - IBAGUE	Estado:	Generada
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	41,937,754.43
Cont. Descripción:	OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado:	41,937,754.43
Nº Factura:		Saldo:	-0.7e
Fecha Factura:	29/07/2023	Fecha Vcto:	28/08/2023
Fecha Acta:	29/07/2023		

Devolución Retención Garantías	4,161,974.43
Retención de Anticipos	51,058,581.28
Descuentos	1,438,757.10
Valor acta	-48,335,363.95

SON: (MENOS) CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descuentos						
No. Ítem	Código	Concepto	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
16.006	7792	TODO COSTO ESTUCO Y PINTURA LAVABLE	m2	57.9	24,849.00	1,438,757.10
Total Descuentos						1,438,757.10

Vo.Bo.	Contratante CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR	Contratista CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS
--------	---	---

Elaboración OSCAR DAVID CASTILLO ORTIZ 29/07/2023 10:49 am	Programación	Aprobación
--	--------------	------------