



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Fecha: 2024-10-16 11:33:29

Folios:

Radicado: 242134219

Destino: John Fernando Escobar Martinez

Código TRD: **3.3.1**

Bogotá D.C, 16 de octubre de 2024

Señor

JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

Representante Legal

IU TRAINING

Contrato 1513 de 2024 R2 L1

Ciudad

Referencia: Alerta por posible incumplimiento – Solicitud de cumplimiento obligaciones del contrato 1513-2024 Región 2 Lote 1

Cordial saludo,

Por medio del presente, me dirijo a ustedes en calidad de supervisora del contrato No.1513-2024 (Región 2 Lote 1) suscrito entre IU TRAINING y el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, cuyo objeto contractual consiste en *Implementar procesos de generación de habilidades digitales bajo la modalidad de bootcamps con destino a la totalidad de la población beneficiaria vinculada a la zona geográfica adjudicada, dando cumplimiento a los lineamientos pedagógicos establecidos por el MINTIC / FONDO ÚNICO DE TIC*, pretendiendo poner en evidencia aspectos que generan alertas a la supervisión en cuanto al cumplimiento de las obligaciones del contrato.

La preocupación frente a la materialización del riesgo de un posible incumplimiento se encuentra relacionada particularmente con la siguiente cláusula:

“(…)

QUINTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. - El Fondo Único de TIC pagará el valor del contrato, de acuerdo con cada lote adjudicado, en 4 pagos para el año 2024, 4 pagos para el año 2025 y 2 pagos para el año 2026

(…)”

Por otro lado, el contratista tiene pleno conocimiento del cronograma del proyecto, conforme a lo estipulado anexo técnico Talento Tech V 2.0, documento en el cual también se ha establecido de manera precisa la meta de los bootcamps para cada cohorte

“(…)”



13. CRONOGRAMA

El plazo de ejecución inicia con la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución y finalizará hasta agotar presupuesto o máximo hasta el 30 de julio de 2026.

Tabla 19. Cronograma del proyecto

Actividad	Formación 2024	Formación 2025	Formación 2026
Apertura de convocatoria y preinscripción	Julio - Diciembre	Enero – Diciembre	Enero – Julio
Presentación de prueba de admisión y conocimientos a potenciales beneficiarios	Julio - Diciembre	Enero – Diciembre	Enero – Julio
Planeación y alistamiento	Julio	Enero	Enero
Cohorte 1	Julio - Septiembre	Febrero – Abril	Enero – Marzo
Cohorte 2	Agosto – Octubre	Marzo – Mayo	Febrero – Abril
Cohorte 3	Septiembre – Noviembre	Abril – Junio	Marzo – Mayo
Cohorte 4	Octubre - Diciembre	Mayo – Julio	Abril – Junio
Cohorte 5	N.A.	Junio – Agosto	N.A.
Cohorte 6	N.A.	Julio – Septiembre	N.A.
Cohorte 7	N.A.	Agosto – Octubre	N.A.
Cohorte 8	N.A.	Septiembre – Noviembre	N.A.
Cierre	Diciembre	Diciembre	Julio

NOTA 1:

El anterior cronograma se ha desarrollado sobre fechas aproximadas, sin embargo, está sujeto a modificación en consideración a la fecha en que se realice la suscripción de los contratos/convenios para la formación.

NOTA 2:

La fecha de finalización de cada cohorte podrá ser menor conforme a la intensidad horaria del bootcamp (mínimo horas semanales). En todo caso no deberá sobrepasar los tiempos acá establecidos (...)"

Y lo requerido para que el contratista confiera el respectivo cumplimiento de las metas del proyecto:

"(...)"

4. METAS DEL PROYECTO

4.1. Metas cuantitativas

(..)

5. La cantidad de formados (personas formadas por región) constituye una obligación de resultado para el futuro contratista adjudicatario. Esto significa que el contratista adjudicatario deberá implementar todas las estrategias necesarias para alcanzar el número efectivo de formados especificado para la región en la que sea seleccionado. En otras palabras, es responsabilidad del contratista asegurarse de que se cumplan los cupos



proyectados, ya sea mediante la captación de más beneficiarios, la revisión de los procesos de postulación o cualquier otra estrategia que sea necesaria para alcanzar los objetivos establecidos para cada región y departamento conforme a lo establecido en el anexo técnico.”
(...)”

En este contexto, y de acuerdo con el cronograma mencionado, es fundamental destacar el compromiso ineludible del contratista de adherirse a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato, que refiere la forma de pago e imputación presupuestal:

“QUINTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. - El Fondo Único de TIC pagará el valor del contrato, de acuerdo con cada lote adjudicado, en 4 pagos para el año 2024, 4 pagos para el año 2025 y 2 pagos para el año 2026 de la siguiente manera:

REGION 2 LOTE 1

Pago	Fecha	%	Presencial	Virtual	Valor Total Presencial OFERTA	Valor Total Virtual OFERTA	Valor Total Oferta
Pago 1	Septiembre 2024	20%	<u>592</u>	<u>254</u>	\$2.965.510.306	\$696.144.226	\$3.661.654.533
Pago 2	Octubre 2024	30%	<u>888</u>	<u>381</u>	\$4.448.265.460	\$1.044.216.339	\$5.492.481.799
Pago 3	Noviembre 2024	30%	<u>888</u>	<u>381</u>	\$4.448.265.460	\$1.044.216.339	\$5.492.481.799
Pago 4	Diciembre 2024	20%	<u>592</u>	<u>254</u>	\$ 2.965.510.306	\$696.144.226	\$3.661.654.533

(...)”

En virtud de las obligaciones y las fechas antes mencionadas, se evidencia el alto riesgo de materialización de un presunto incumplimiento teniendo en cuenta que el estado actual de los beneficiarios en formación y la meta proyectada para para pago difieren. Encontrándose de la siguiente manera de acuerdo con el último reporte de cifras presentado por el contratista el día 12 de octubre:

	META		EN FORMACIÓN	
	Presencial	Virtual	Presencial	Virtual
TOTAL REGISTRADO	2.960	1.270	126	1.391
PAGO 1	592	254	- 466	254
PAGO 2	888	381	- 888	381
PAGO 3	888	381	- 888	381
PAGO 4	592	254	- 592	254

Conforme a lo expuesto, y teniendo presente que el pago 1 y 2 está programado para los meses de septiembre y octubre, es crucial que el contratista cumpla con la meta establecida antes de culminar el mes. De no ser así, **se**



iniciará el proceso formal por presunto incumplimiento. El equipo de supervisión enfatiza la imperiosa necesidad de cumplir con las metas establecidas para todas las cohortes en sus modalidades de formación presencial y virtual.

Por lo anterior se solicita al contratista adoptar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas contractuales y alcanzar el número requerido de campistas formados. La omisión de estas obligaciones podría acarrear consecuencias significativas y poner en peligro la viabilidad del proyecto en su totalidad.

Cordialmente,

MARÍA LUCIA FLÓREZ JIMÉNEZ

Directora de Economía Digital

Supervisora del Contrato 1513 de 2024

Anexo: N/A

CC: N/A

Elaboró: Ana María Aragón – Contratista Subdirección para las Competencias Digitales
Jackson Fabian Cardozo M – Contratista Subdirección para las Competencias Digitales
Revisó: Andrés Rivera - Contratista Subdirección para las Competencias Digitales
Andrés Gómez Herrera - Contratista Subdirección para las Competencias Digitales
Adriana Medina - Contratista Subdirección para las Competencias Digitales
Jaime Andrés Silva Ortega - Contratista Dirección Economía Digital
Leidy Diana Soler Galindo – Subdirectora para las Competencias Digitales

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

242134219

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20241016-113825-eb86c3-00602113

Creación: 2024-10-16 11:38:25

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-16 20:48:53

Revisión: Andrés Gómez Herrera - Contratista Subdirección para las Competencias Digitales

ANDRES GOMEZ HERRERA

14327320

agomezh@mintic.gov.co

CONTRATISTA

Revisión: Andrés Rivera - Contratista Subdirección para las Competencias Digitales

Andrés Ricardo Rivera Fonseca

1032451065

ariveraf@mintic.gov.co

Contratista

Subdirección para las Competencias Digitales

Elaboración: Jeckson Fabian Cardozo M ? Contratista Subdirección para las Competencias Digitales

Jeckson Fabian Cardozo Malagon

80070631

jcardozo@mintic.gov.co

Contratista subdirección de competencias digitales

MinTIC

Elaboración: Ana María Aragón ? Contratista Subdirección para las Competencias Digitales

Ana María Aragón

1010206885

aaragon@mintic.gov.co

Funcionaria

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

242134219

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20241016-113825-eb86c3-00602113

Creación: 2024-10-16 11:38:25

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-16 20:48:53

Escanee el código
para verificación

**Firma: MARÍA LUCIA FLÓREZ JIMÉNEZ Directora de Economía Digital Supervisora del
Contrato 1513 de 2024**

María Lucía Flórez Jiménez
1010198800
mlflorez@mintic.gov.co
Directora de Economía Digital
MinTIC

Revisión: Leidy Diana Soler Galindo ? Subdirectora para las Competencias Digitales

Leidy Diana Soler Galindo
53009265
lsoler@mintic.gov.co
Subdirectora para las Competencias Digitales
Mintic

Revisión: Jaime Andrés Silva Ortega - Contratista Dirección Economía Digital

Jaime Andrés Silva Ortega
1047365191
jasilva@mintic.gov.co
Contratista
Mintic

Revisión: Adriana Medina - Contratista Subdirección para las Competencias Digitales

Adriana Medina
52428023
amedina@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
242134219			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20241016-113825-eb86c3-00602113		Creación: 2024-10-16 11:38:25	
Estado: Finalizado		Finalización: 2024-10-16 20:48:53	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Ana María Aragón aaragon@mintic.gov.co Funcionaria Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-10-16 11:38:32 Lec.: 2024-10-16 11:39:36 Res.: 2024-10-16 11:39:39 IP Res.: 191.111.46.0
Elaboración	Jeckson Fabian Cardozo Malagon jcardozo@mintic.gov.co Contratista subdirección de competencias MinTIC	Aprobado	Env.: 2024-10-16 11:39:39 Lec.: 2024-10-16 12:39:41 Res.: 2024-10-16 12:40:09 IP Res.: 186.171.23.59
Revisión	Andrés Ricardo Rivera Fonseca ariveraf@mintic.gov.co Contratista Subdirección para las Competencias Digit	Aprobado	Env.: 2024-10-16 12:40:09 Lec.: 2024-10-16 12:43:00 Res.: 2024-10-16 12:43:52 IP Res.: 191.111.26.246
Revisión	ANDRES GOMEZ HERRERA agomezh@mintic.gov.co CONTRATISTA	Aprobado	Env.: 2024-10-16 12:43:52 Lec.: 2024-10-16 14:56:57 Res.: 2024-10-16 14:57:10 IP Res.: 191.95.55.236
Revisión	Adriana Medina amedina@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-10-16 14:57:10 Lec.: 2024-10-16 14:57:24 Res.: 2024-10-16 14:57:31 IP Res.: 186.102.62.133
Revisión	Jaime Andres Silva Ortega jasilva@mintic.gov.co Contratista Mintic	Aprobado	Env.: 2024-10-16 14:57:31 Lec.: 2024-10-16 15:07:15 Res.: 2024-10-16 15:07:36 IP Res.: 191.156.61.20
Revisión	Leidy Diana Soler Galindo lsoler@mintic.gov.co Subdirectora para las Competencias Digit Mintic	Aprobado	Env.: 2024-10-16 15:07:36 Lec.: 2024-10-16 19:16:06 Res.: 2024-10-16 19:30:48 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	María Lucía Flórez Jiménez mlflorez@mintic.gov.co Directora de Economía Digital MinTIC	Aprobado	Env.: 2024-10-16 19:30:48 Lec.: 2024-10-16 20:48:50 Res.: 2024-10-16 20:48:53 IP Res.: 190.145.189.98