



INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 1513-2024 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y LA UNIÓN TEMPORAL IU TRAINING

La Supervisión del contrato de prestación de servicios No. 1513-2024 suscrito entre el **FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y Unión Temporal IU TRAINING**, se permite rendir informe de presunto incumplimiento de la **Unión Temporal IU TRAINING**, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No.1513-2024, conforme a los siguientes términos:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato: Contrato de prestación de servicios No.1513-2024

Contratista: **UNIÓN TEMPORAL IU TRAINING**

Objeto: Implementar procesos de generación de habilidades digitales bajo la modalidad de bootcamps con destino a la totalidad de la población beneficiaria vinculada a la zona geográfica adjudicada, dando cumplimiento a los lineamientos pedagógicos establecidos por el MINTIC / FONDO ÚNICO DE TIC, pretendiendo poner en evidencia aspectos que generan alertas a la supervisión en cuanto al cumplimiento de las obligaciones del contrato.

ALCANCE: REGIÓN ADJUDICADA. Realizar la formación y demás actividades asociadas a la misma, para la implementación del proyecto Talento Tech, con el fin de lograr la formación de ciudadanos en habilidades digitales y tecnológicas en la Región No.2 Lote 1 y 2: Ciudad: Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío y Risaralda.

Valor del contrato: NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE (\$93.339.279.042) IVA INCLUIDO.

Plazo: El plazo de ejecución del contrato es el comprendido entre la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 julio de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Fecha de suscripción: 02 de agosto de 2024.

Fecha de inicio: 12 de agosto de 2024.

Fecha de terminación: 30 de julio de 2026.

II. PÓLIZAS

El contrato de prestación de servicios **No. 1513-2024** suscrito entre el FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y la **UNIÓN TEMPORAL IU TRAINING**, se encuentra amparado con las siguientes pólizas:



COBERTURA	No. DE PÓLIZA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
Calidad del servicio	3984341-1	30/07/2026	30/07/2028	Seguros Generales Suramericana S.A
Cumplimiento del Contrato	3984341-1	01/08/2024	30/01/2027	Seguros Generales Suramericana S.A.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	3984341-1	01/08/2024	30/07/2029	Seguros Generales Suramericana S.A.
Responsabilidad civil extracontractual	0974124-4	01/08/2024	30/07/2024	Seguros Generales Suramericana S.A.

III. HECHOS

A continuación, la supervisión detalla los hechos que dan origen a este informe de presunto incumplimiento.

1. De acuerdo con el cronograma del proyecto pactado entre las partes en el numeral 13 del anexo técnico, la fase de planeación del contrato inicia en el mes de agosto de 2024.
2. Según el numeral 8.6.5.5. del anexo técnico, cada cohorte tiene una duración máxima hasta de 3 meses, las cuales de acuerdo con el cronograma establecido en el numeral 13 del anexo técnico, cada cohorte inicia la formación en las siguientes fechas en conformidad con el E3 – Plan de Trabajo:

Región 2 Lote1:

- Cohorte N.º 1: 05 de septiembre de 2024
- Cohorte N.º 2: 16 de septiembre de 2024
- Cohorte N.º 3: 07 de octubre de 2024
- Cohorte N.º 4: 15 de octubre de 2024

Región 2 Lote 2:

- Cohorte N.º 1: 04 de septiembre de 2024
- Cohorte N.º 2: 16 de septiembre de 2024
- Cohorte N.º 3: 07 de octubre de 2024
- Cohorte N.º 4: 15 de octubre de 2024

3. De conformidad con la Cláusula Quinta del contrato, la forma de pago e imputación presupuestal del contrato N.º 1513-2024, corresponde a:

"QUINTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. - El Fondo Único de TIC pagará el valor del contrato, de acuerdo con cada lote adjudicado, en 4 pagos para el año 2024, 4 pagos para el año 2025 y 2 pagos para el año 2026 de la siguiente manera:



REGION 2 LOTE 1

Pago	Fecha	%	Presencial	Virtual	Valor Total Presencial OFERTA	Valor Total Virtual OFERTA	Valor Total Oferta
Pago 1	sep-24	20%	592	254	\$ 2.965.510.306,00	\$ 696.144.226,00	\$ 3.661.654.533,00
Pago 2	oct-24	30%	888	381	\$ 4.448.265.460,00	\$ 1.044.216.339,00	\$ 5.492.481.799,00
Pago 3	nov-24	30%	888	381	\$ 4.448.265.460,00	\$ 1.044.216.339,00	\$ 5.492.481.799,00
Pago 4	dic-24	20%	592	254	\$ 2.965.510.306,00	\$ 696.144.226,00	\$ 3.661.654.533,00
Pago 5	jun-25	20%	588	252	\$ 3.036.570.180,00	\$ 712.023.480,00	\$ 3.748.593.660,00
Pago 6	ago-25	30%	882	378	\$ 4.554.855.270,00	\$ 1.068.035.220,00	\$ 5.622.890.490,00
Pago 7	oct-25	30%	882	378	\$ 4.554.855.270,00	\$ 1.068.035.220,00	\$ 5.622.890.490,00
Pago 8	dic-25	20%	588	253	\$ 3.036.570.180,00	\$ 714.848.970,00	\$ 3.751.419.150,00
Pago 9	may-26	50%	736	315	\$ 3.914.903.269,00	\$ 916.730.231,00	\$ 4.831.633.499,00
Pago 10	jul-24	50%	735	315	\$ 3.909.584.107,00	\$ 916.730.231,00	\$ 4.826.314.337,00
TOTAL			<u>7371</u>	<u>3161</u>	\$ 37.834.889.808,00	\$ 8.877.124.482,00	\$ 46.712.014.290,00

REGION 2 LOTE 2

Pago	Fecha	%	Presencial	Virtual	Valor Total Presencial OFERTA	Valor Total Virtual OFERTA	Valor Total Oferta
Pago 1	sep-24	20%	591	253	\$ 2.960.500.998,00	\$ 693.403.501,00	\$ 3.653.904.499,00
Pago 2	oct-24	30%	887	380	\$ 4.443.256.152,00	\$ 1.041.475.614,00	\$ 5.484.731.766,00
Pago 3	nov-24	30%	887	380	\$ 4.443.256.152,00	\$ 1.041.475.614,00	\$ 5.484.731.766,00
Pago 4	dic-24	20%	591	253	\$ 2.960.500.998,00	\$ 693.403.501,00	\$ 3.653.904.499,00
Pago 5	jun-25	20%	587	251	\$ 3.031.405.945,00	\$ 709.197.990,00	\$ 3.740.603.935,00
Pago 6	ago-25	30%	881	377	\$ 4.549.691.035,00	\$ 1.065.209.730,00	\$ 5.614.900.765,00
Pago 7	oct-25	30%	881	377	\$ 4.549.691.035,00	\$ 1.065.209.730,00	\$ 5.614.900.765,00
Pago 8	dic-25	20%	587	252	\$ 3.031.405.945,00	\$ 712.023.480,00	\$ 3.743.429.425,00
Pago 9	may-26	50%	734	314	\$ 3.904.264.945,00	\$ 913.813.722,00	\$ 4.818.078.666,00
Pago 10	jul-24	50%	734	314	\$ 3.904.264.945,00	\$ 913.813.722,00	\$ 4.818.078.666,00
TOTAL			<u>7360</u>	<u>3151</u>	\$ 37.778.238.150,00	\$ 8.849.026.604,00	\$ 46.627.264.752,00

Para el pago el contratista deberá presentar:

1. Entregables aprobados a la fecha de corte conforme a lo dispuesto en el Anexo técnico.
2. Constancias de formación debidamente aprobadas por la supervisión conforme al plan de pagos.
3. Factura electrónica previamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, en los casos que aplique, en la cual se evidencie la entrega de los elementos requeridos. Deberá contar con la aprobación del supervisor designado por el Ministerio. El contratista debe presentar una factura a nombre del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones identificado con NIT 800.131.648-6, la cual debe ser radicada en el



Punto de Atención al Ciudadano y Operador – PACO, ubicada en el primer piso del Edificio Murillo Toro Carrera 8 entre calles 12 y 13.

4. Certificación expedida por el Revisor Fiscal o en su defecto, por el Representante Legal y por el Contador, donde se reporte que el contratista se encuentre al día en el pago de las contribuciones al sistema de seguridad social (salud, pensiones, A.R.L.), así como en el pago de los aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar) y subsidio familiar de los últimos seis (6) meses a que haya lugar, de los empleados a su cargo.

5. Informe consolidado donde se evidencien las actividades ejecutadas, durante el periodo objeto de pago y diligenciamiento del formato GCC-TIC-FM-055 “INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS” (o el formato que lo modifique).

6. Certificación Bancaria.

7. Registro Único Tributario RUT.

8. Certificación de cumplimiento del contrato expedida por el supervisor del contrato.

9. Cédula y tarjeta del revisor fiscal (cuando aplique)

*10. Certificado de vigencia de la tarjeta profesional del revisor fiscal (cuando aplique)
(...)”*

Teniendo en cuenta, lo antes señalado, el contratista debía presentar la totalidad de los documentos y soportes para el primer y segundo pago a más tardar el 31 de octubre de 2024.

4. Mediante los siguientes oficios la supervisora del contrato en la facultad de sus funciones remitió a la UT IU TRAINING, los siguientes radicados:

Región 2 Lote 1

- Oficios con números de Radicados 242116580 del 17 de septiembre de 2024 “Requerimiento cumplimiento de metas para el contrato No. 1513 de 2024 R2 L1”
- Oficio con número de radicado 242127963 del 03 de octubre de 2024 “Requerimiento de Reiteración de Cumplimiento de Metas para el contrato No. 1513-2024 R2 L1”
- Oficio con número de radicado 242134219 del 16 de octubre de 2024 “Alerta por posible incumplimiento – Solicitud de cumplimiento obligaciones del contrato 1513- 2024 Región 2 Lote 1”
- Oficio con número de radicado 241084347 de fecha 16 de octubre de 2024 “Requerimiento cumplimiento de metas del Cto 1513 de 2024 R2 L1”
- Oficio con número de radicado 242147564 de fecha 07 de noviembre de 2024 “Requerimiento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato 1513 – 2024, y presunto incumplimiento contractual.”

Para el contratista en la región 2 Lote 1, los soportes pendientes de entrega son:

1. Fechas de inicio y finalización de las cohortes de formación.
2. Cantidad de estudiantes matriculados, para lograr el número de certificaciones requeridas acorde a las metas establecidas.
3. Cumplimiento del cronograma de pagos indicado en la cláusula quinta del contrato (Forma de pago e imputación presupuestal)
4. Cantidad de sedes de infraestructura física para la formación presencial.

Región 2 Lote 2

- Oficio con número de Radicado 242116190 del 16 de septiembre de 2024 “Requerimiento



cumplimiento de metas para el Cto 1513 del 2024 R2 L2”

- Oficio con número de radicado 242127951 del 03 de octubre de 2024 “Requerimiento de Reiteración de Cumplimiento de Metas para el contrato No. 1513-2024 R2 L2”
- Oficio con número de radicado 242134246 del 16 de octubre de 2024 “Alerta por posible incumplimiento – Solicitud de cumplimiento obligaciones del contrato 1513 de 2024 R2 L2”
- Oficio con número de radicado 242134552 del 16 de octubre de 2024 “Requerimiento cumplimiento de metas del Cto 1513 de 2024 R2 L2”
- Oficio con número de radicado 242147598 de fecha 07 de noviembre de 2024 “Requerimiento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato 1513 – 2024, y presunto incumplimiento contractual.”
- Oficio con número de radicado 242151054 de fecha 14 de noviembre de 2024, Reiteración requerimiento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato 1513 de 2024 (REGIÓN 2 LOTE 1 - 2)

Para el contratista en la región 2 Lote 1, los soportes pendientes de entrega son:

1. Fechas de inicio y finalización de las cohortes de formación.
 2. Cantidad de estudiantes matriculados, para lograr el número de certificaciones requeridas acorde a las metas establecidas.
 3. Cumpliendo el cronograma de pagos indicado en la cláusula quinta del contrato (Forma de pago e imputación presupuestal)
 4. Cantidad de sedes de infraestructura física para la formación presencial.
5. De conformidad con la citada cláusula quinta del contrato y en concordancia con el numeral 4.1 del anexo técnico, el contratista con corte al 31 de octubre de 2024 debe presentar los siguientes beneficiarios formados en las modalidades de presencial y virtual.

Región 2 Lote 1

	Presencial	Virtual
<i>Septiembre 2024</i>	<u>592</u>	<u>254</u>
<i>Octubre 2024</i>	<u>888</u>	<u>381</u>

Región 2 Lote 2

	Presencial	Virtual
<i>Septiembre 2024</i>	<u>591</u>	<u>253</u>
<i>Octubre 2024</i>	<u>887</u>	<u>380</u>

6. A partir del anterior hecho, una vez efectuada la revisión por la supervisión, se encuentra que con corte al 31 de octubre de 2024 el contratista presenta un total de beneficiarios formados en modalidad presencial y en modalidad virtual, así:

Región 2 Lote 1

	Presencial	Virtual
TOTAL REGISTRADO	0	0



Región 2 Lote 2

	Presencial	Virtual
TOTAL REGISTRADO	0	0

7. Según el numeral 4.1 del anexo técnico, el contratista debía contar con una cantidad determinada de sedes de infraestructura física para la formación en cada departamento, y a la fecha no cuenta con la totalidad de sedes requeridas.

A continuación, se relacionan los hechos, y las obligaciones presuntamente incumplidas:

HECHO	OBLIGACIONES PRESEUNTAMENTE INCUMPLIDAS DEL CONTRATO, ANEXO TECNICO.
2	Contrato clausula segunda (Literal A 1,6,11 Literal B 18) - Anexo técnico 8.6.5.5.
3	Contrato clausula quinta.
4	Contrato clausula segunda (Literal A 1,6,11 Literal B 2,18)
5	Contrato clausula quinta - Anexo técnico 4.1
6	Anexo técnico 4.1
7	Contrato clausula segunda (Literal B 19) - Anexo técnico 4.1.

IV. OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS

Enseguida la supervisión relaciona las obligaciones presuntamente incumplidas de acuerdo con los hechos antes relacionados.

1. Cláusula quinta del contrato 1513-2024

“QUINTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. - El Fondo Único de TIC pagará el valor del contrato, de acuerdo con cada lote adjudicado, en 4 pagos para el año 2024, 4 pagos para el año 2025 y 2 pagos para el año 2026

REGION 2 LOTE 1

Pago	Fecha	%	Presencial	Virtual	Valor Total Presencial OFERTA	Valor Total Virtual OFERTA	Valor Total Oferta
Pago 1	sep-24	20%	592	254	\$ 2.965.510.306,00	\$ 696.144.226,00	\$ 3.661.654.533,00
Pago 2	oct-24	30%	888	381	\$ 4.448.265.460,00	\$ 1.044.216.339,00	\$ 5.492.481.799,00
Pago 3	nov-24	30%	888	381	\$ 4.448.265.460,00	\$ 1.044.216.339,00	\$ 5.492.481.799,00
Pago 4	dic-24	20%	592	254	\$ 2.965.510.306,00	\$ 696.144.226,00	\$ 3.661.654.533,00
Pago 5	jun-25	20%	588	252	\$ 3.036.570.180,00	\$ 712.023.480,00	\$ 3.748.593.660,00
Pago 6	ago-25	30%	882	378	\$ 4.554.855.270,00	\$ 1.068.035.220,00	\$ 5.622.890.490,00
Pago 7	oct-25	30%	882	378	\$ 4.554.855.270,00	\$ 1.068.035.220,00	\$ 5.622.890.490,00
Pago 8	dic-25	20%	588	253	\$ 3.036.570.180,00	\$ 714.848.970,00	\$ 3.751.419.150,00
Pago 9	may-26	50%	736	315	\$ 3.914.903.269,00	\$ 916.730.231,00	\$ 4.831.633.499,00



Pago 10	jul-24	50%	735	315	\$ 3.909.584.107,00	\$ 916.730.231,00	\$ 4.826.314.337,00
TOTAL			<u>7371</u>	<u>3161</u>	\$ 37.834.889.808,00	\$ 8.877.124.482,00	\$ 46.712.014.290,00

REGION 2 LOTE 2

Pago	Fecha	%	Presencial	Virtual	Valor Total Presencial OFERTA	Valor Total Virtual OFERTA	Valor Total Oferta
Pago 1	sep-24	20%	591	253	\$ 2.960.500.998,00	\$ 693.403.501,00	\$ 3.653.904.499,00
Pago 2	oct-24	30%	887	380	\$ 4.443.256.152,00	\$ 1.041.475.614,00	\$ 5.484.731.766,00
Pago 3	nov-24	30%	887	380	\$ 4.443.256.152,00	\$ 1.041.475.614,00	\$ 5.484.731.766,00
Pago 4	dic-24	20%	591	253	\$ 2.960.500.998,00	\$ 693.403.501,00	\$ 3.653.904.499,00
Pago 5	jun-25	20%	587	251	\$ 3.031.405.945,00	\$ 709.197.990,00	\$ 3.740.603.935,00
Pago 6	ago-25	30%	881	377	\$ 4.549.691.035,00	\$ 1.065.209.730,00	\$ 5.614.900.765,00
Pago 7	oct-25	30%	881	377	\$ 4.549.691.035,00	\$ 1.065.209.730,00	\$ 5.614.900.765,00
Pago 8	dic-25	20%	587	252	\$ 3.031.405.945,00	\$ 712.023.480,00	\$ 3.743.429.425,00
Pago 9	may-26	50%	734	314	\$ 3.904.264.945,00	\$ 913.813.722,00	\$ 4.818.078.666,00
Pago 10	jul-24	50%	734	314	\$ 3.904.264.945,00	\$ 913.813.722,00	\$ 4.818.078.666,00
TOTAL			<u>7360</u>	<u>3151</u>	\$ 37.778.238.150,00	\$ 8.849.026.604,00	\$ 46.627.264.752,00

(...)

Para el pago el contratista deberá presentar:

- Entregables aprobados a la fecha de corte conforme a lo dispuesto en el Anexo técnico.
 - Constancias de formación debidamente aprobadas por la supervisión conforme al plan de pagos.
 - Factura electrónica previamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, en los casos que aplique, en la cual se evidencie la entrega de los elementos requeridos. Deberá contar con la aprobación del supervisor designado por el Ministerio. El contratista debe presentar una factura a nombre del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones identificado con NIT 800.131.648-6, la cual debe ser radicada en el Punto de Atención al Ciudadano y Operador – PACO, ubicada en el primer piso del Edificio Murillo Toro Carrera 8 entre calles 12 y 13.
 - Certificación expedida por el Revisor Fiscal o en su defecto, por el Representante Legal y por el Contador, donde se reporte que el contratista se encuentre al día en el pago de las contribuciones al sistema de seguridad social (salud, pensiones, A.R.L.), así como en el pago de los aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar) y subsidio familiar de los últimos seis (6) meses a que haya lugar, de los empleados a su cargo.
 - Informe consolidado donde se evidencien las actividades ejecutadas, durante el periodo objeto de pago y diligenciamiento del formato GCC-TIC-FM-055 "INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS" (o el formato que lo modifique).
 - Certificación Bancaria.
 - Registro Único Tributario RUT.
 - Certificación de cumplimiento del contrato expedida por el supervisor del contrato.
 - Cédula y tarjeta del revisor fiscal (cuando aplique)
 - Certificado de vigencia de la tarjeta profesional del revisor fiscal (cuando aplique)
- (...)"



2. Numeral 13 del anexo técnico – cronograma

“(…)

13. CRONOGRAMA

El plazo de ejecución inicia con la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución y finalizará hasta agotar presupuesto o máximo hasta el 30 de julio de 2026.

Tabla 19. Cronograma del proyecto

Actividad	Formación 2024	Formación 2025	Formación 2026
Apertura de convocatoria y preinscripción	Julio - Diciembre	Enero – Diciembre	Enero – Julio
Presentación de prueba de admisión y conocimientos a potenciales beneficiarios	Julio - Diciembre	Enero – Diciembre	Enero – Julio
Planeación y alistamiento	Julio	Enero	Enero
Cohorte 1	Septiembre - Octubre	Febrero – Abril	Enero – Marzo
Cohorte 2	Septiembre - Noviembre	Marzo – Mayo	Febrero – Abril
Cohorte 3	Octubre - Noviembre	Abril – Junio	Marzo – Mayo
Cohorte 4	Octubre - Diciembre	Mayo – Julio	Abril – Junio
Cohorte 5	N.A.	Junio – Agosto	N.A.
Cohorte 6	N.A.	Julio – Septiembre	N.A.
Cohorte 7	N.A.	Agosto – Octubre	N.A.
Cohorte 8	N.A.	Septiembre – Noviembre	N.A.
Cierre	Diciembre	Diciembre	Julio

NOTA 1:

El anterior cronograma se ha desarrollado sobre fechas aproximadas, sin embargo, está sujeto a modificación en consideración a la fecha en que se realice la suscripción de los contratos/convenios para la formación.

NOTA 2:

La fecha de finalización de cada cohorte podrá ser menor conforme a la intensidad horaria del bootcamp (mínimo 14 horas semanales). En todo caso no deberá sobrepasar los tiempos acá establecidos.”

3. Numeral 4.1 del anexo técnico del contrato

“4. METAS DEL PROYECTO

4.1. Metas cuantitativas

(…)

4. Para las regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 el operador deberá garantizar que cuenta como mínimo con:

a. Una (1) sede física para cada uno de los departamentos que cuenten con una meta presencial inferior a 1.000 personas.



b. Dos (2) sedes físicas para cada departamento con una meta presencial superior o igual a 1.000 personas.

c. Tres (3) sedes físicas para cada departamento con una meta presencial superior o igual a 2.000 personas. Las sedes físicas estarán distribuidas para que los beneficiarios puedan acceder a la formación presencial de forma estratégica. Dichas sedes deberán cumplir con los requisitos establecidos en este anexo técnico, para lo que el contratista adjudicatario presentará, para aprobación del Supervisor, un plan estratégico donde detalla la ubicación de cada sede según el total de beneficiarios asignados e inscritos en cada región. Si se presentan propuestas bajo la figura de consorcio o unión temporal, podrán sumarse las sedes de cada integrante.

5. La cantidad de formados (personas formadas por región) constituye una obligación de resultado para el futuro contratista adjudicatario. Esto significa que el contratista adjudicatario deberá implementar todas las estrategias necesarias para alcanzar el número efectivo de formados especificado para la región en la que sea seleccionado. En otras palabras, es responsabilidad del contratista asegurarse de que se cumplan los cupos proyectados, ya sea mediante la captación de más beneficiarios, la revisión de los procesos de postulación o cualquier otra estrategia que sea necesaria para alcanzar los objetivos establecidos para cada región y departamento conforme a lo establecido en el anexo técnico.”

4. Numerales 1, 6 y 11 del literal A de la cláusula segunda del contrato

“1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto descrito en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas y lo señalado en su propuesta, observando en todo momento la constitución política, las leyes colombianas y el régimen de contratación pública. Por ningún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por la Entidad contratante.

6. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado.

11. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Fondo a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones”.

5. Numeral 18, 19 del literal B de la cláusula segunda del contrato

“18. El contratista debe ejecutar de manera integral todas las actividades, administrativas, técnicas, logísticas tendientes a la realización de los procesos de formación en la región adjudicada en concordancia con los lineamientos pedagógicos, el modelo de implementación, metodología, fases, objetivos de aprendizaje, componentes de formación, objetivos de aprendizaje y áreas de formación establecidos por la entidad contratante mediante el anexo técnico que hace parte integral del contrato

19. Asegurar la disponibilidad y adecuación de las locaciones, instalaciones físicas y virtuales necesarias para la ejecución de la formación en la región adjudicada. El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las calidades y cantidades de espacios establecidos en el anexo técnico que hacen parte integral del contrato”.

”.

V. NORMAS JURÍDICAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS

Cabe indicar que, en este caso en particular, se presumen vulneradas en primer orden normas relacionadas con el principio imperativo y vital del derecho denominado “*Pacta Sunt Servanda*” que en pocas palabras es que los



contratos están para cumplirse y que son ley para las partes, aplicable en esta situación de manera clara y con fundamento en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 cuando señala que:

“Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley.”

En consecuencia, igualmente se presume vulnerado lo estipulado en el artículo 1603 del Código Civil que dice:

“Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella.”

Es importante realizar la siguiente conexión en este punto, y es que cronograma del proyecto pactado por las partes y aprobado, es parte integral del contrato y siendo parte integral es de obligatorio cumplimiento con base en las normas precitadas.

Por otro lado, debemos hacer alusión también a algunos apartes del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 que señalan:

“ARTÍCULO 5.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas:

(...)

2o. Colaboraran con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea de la mejor calidad; acataran las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y en tramamiento que pudieran presentarse.

(...)

4o. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.”

Cabe mencionar igual, en este acápite de normas, que las entidades contratantes poseen facultades legales tales como las consagradas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 que indican:

“ARTÍCULO 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.

2o. Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.

(...)

4o. Adelantaran revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

(...)

8o. Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa”.

Así mismo, cabe aclarar (a criterio de esta SUPERVISIÓN), que son aplicables las sanciones contractuales, las que en este caso en particular y tratándose de un contrato de prestación de servicios, en virtud de una



facultad excepcional o con exorbitancia de una sobre la otra. Es por ello, que se deberá seguir el procedimiento establecido por la entidad y la ley para adelantar las sanciones que se encuentran pactadas en el contrato, bajo estas premisas, la Supervisión presenta a este informe de posible incumplimiento del Contrato objeto de vigilancia.

VI. CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA CON OCASIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO

Dadas las facultades de orden legal otorgadas por la Ley No. 1474 de 2011, que establece:

“ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.”

En razón a esto, la Supervisión se permite informar a la Secretaria General que ostenta la calidad de ordenadora de gasto y a la Subdirección de Gestión Contractual de la entidad que la UNIÓN TEMPORAL IU TRAINING está inmersa en hechos que pueden constituir un presunto incumplimiento parcial del objeto contractual por no dar cumplimiento estricto a las obligaciones generales y específicas, así mismo del anexo técnico aprobado por las partes,

En consecuencia, y toda vez que se prueban atrasos objetivos y sustentados de las actividades descritas en este documento y por ende un presunto incumplimiento parcial por parte del contratista, a juicio de esta Supervisión se recomienda dar aplicación a la cláusula de multa estipulada con el contrato, la cual está pactada en los siguientes términos:

*“DÉCIMA SEGUNDA - MULTAS. - En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el presente contrato a cargo del **CONTRATISTA**, y como apremio para que las atienda oportunamente, el MINTIC/Fondo Único de TIC podrá imponerle mediante Resolución motivada, multas equivalentes al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato por cada día de atraso o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, previo requerimiento a el **CONTRATISTA**, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El **CONTRATISTA** autoriza desde ya, para que en caso de que el MINTIC/Fondo Único de TIC le imponga multas, el valor de las mismas se descuente del saldo a su favor o se ordene hacerlo efectivo con cargo a la garantía única de cumplimiento constituida. Lo anterior, salvo que el **CONTRATISTA** demuestre que su tardanza o mora obedeció a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados.”*

Cabe explicar, que se establece la siguiente metodología para contabilizar los días de atraso, preservando principios como la proporcionalidad de la sanción y por otro lado, el que en materia sancionatoria nos establece que no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho, entendiendo el “hecho” como el incumplimiento parcial que podría desprenderse del cada una de las actividades presuntamente incumplidas sumando cada atraso de manera independiente.



VII. TASACIÓN DE LA MULTA

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el número de días de atraso, descritos en este documento, es decir, 15 días, en concordancia con la fórmula objetiva estipulada en el contrato que indica:

“podrá imponerle mediante Resolución motivada, multas equivalentes al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato por cada día de atraso o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, previo requerimiento a EL CONTRATISTA, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.”

Fecha de inicio del posible incumplimiento	01 de noviembre de 2024
Fecha de corte de la tasación	15 de noviembre de 2024.
Días de atraso	15
Valor sanción por día de atraso	0.1%
Valor total del contrato	\$ 93.339.279.042
20% del Contrato	\$ 18.667.855.808,40
Valor total de la multa	\$ 1.400.089.185,63

De conformidad con lo expuesto, el valor de la multa por el presunto incumplimiento del contratista corresponde a la suma de MIL CUATROCIENTOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 1.400.089.185,63)

VIII. ANEXOS (MATERIAL PROBATORIO)

A continuación, se lista los anexos que contiene el documento presentado

No.	NOMBRE DEL DOCUMENTO
001.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1513-2024, SUSCRITO ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y LA UNIÓN TEMPORAL IU TRAINING.
002.	ANEXO TÉCNICO TALENTO TECH
003.	Póliza de cumplimiento No. 3984341-1
004.	Póliza Responsabilidad Civil contrato No. 1513-2024 (1) y (2)
005.	Acta de Inicio
006.	Radicado No. 242116580 del 17 de septiembre de 2024 Región 2 Lote 1.
007.	Radicado No. 242127963 del 03 de octubre de 2024 Región 2 Lote 1.
008.	Radicado No. 242134219 del 16 de octubre de 2024 Región 2 Lote 1.
009.	Radicado No. 241084347 del 16 de octubre de 2024 Región 2 Lote 1.



010.	Radicado No. 242116190 del 16 de septiembre de 2024 Región 2 Lote 2.
011.	Radicado No. 242127951 del 03 de octubre de 2024 Región 2 Lote 2.
012.	Radicado No. 242134552 del 16 de octubre de 2024 Región 2 Lote 2.
013.	Radicado No. 242134552 del 14 de septiembre de 2024 Región 2 Lote 1-2.

Cordialmente,

MARÍA LUCIA FLÓREZ JIMÉNEZ

Directora de Economía Digital

Supervisora del Contrato 1513 de 2024 R2 L1

Elaboró:

Zully Sierra – Contratista Subdirección Competencias Digitales

Julián Guarín – Contratista Subdirección Competencias Digitales

Jeckson Cardozo- Contratista Subdirección para las Competencias Digitales

Ana María Aragón Barrera – Contratista Subdirección para las Competencias Digitales

Andrés Rivera – Contratista subdirección para las competencias digitales

Adriana Marcela Medina - Contratista Subdirección para las Competencias Digitales

Revisó:

Ana María Aragón Barrera – Contratista Subdirección para las Competencias Digitales

Adriana Marcela Medina - Contratista Subdirección para las Competencias Digitales

Jaime Andrés Silva Ortega - Contratista Dirección Economía Digital

William Sánchez – Subdirector para las Competencias Digitales

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe presunto incumplimiento 1513

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20241115-225214-12ee05-72984056

Creación: 2024-11-15 22:52:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-11-16 08:16:26

Elaboración: Ana María Aragón Barrera ? Contratista Subdirección para las Competencias

Digitales

Ana María Aragón

1010206885

aaaron@mintic.gov.co

Funcionaria

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Jackson Cardozo- Contratista Subdirección para las Competencias Digitales

Jackson Fabian Cardozo Malagon

80070631

jcardozo@mintic.gov.co

Contratista subdirección de competencias digitales

MinTIC

Elaboración: Julián Guarín ? Contratista Subdirección Competencias Digitales

Julián Felipe Guarín Forero

1121883899

jguarin@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Zully Sierra ? Contratista Subdirección Competencias Digitales

Zully Camila

Sierra Borda

zsierra@mintic.gov.co

Contratista

Subdirección Para las Competencias Digitales

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe presunto incumplimiento 1513

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241115-225214-12ee05-72984056

Creación: 2024-11-15 22:52:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-11-16 08:16:26



Escanee el código
para verificación

Revisión: Jaime Andrés Silva Ortega - Contratista Dirección Economía Digital

Jaime Andrés Silva Ortega
1047365191
jasilva@mintic.gov.co
Contratista
Mintic

Revisión: Adriana Marcela Medina - Contratista Subdirección para las Competencias Digitales

Adriana Medina
52428023
amedina@mintic.gov.co


Revisión: Ana María Aragón Barrera ? Contratista Subdirección para las Competencias Digitales

Ana María Aragón
1010206885
aaragon@mintic.gov.co
Funcionaria
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Andrés Rivera ? Contratista subdirección para las competencias digitales

Andrés Ricardo Rivera Fonseca
1032451065
ariveraf@mintic.gov.co
Contratista
Subdirección para las Competencias Digitales

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		
Informe presunto incumplimiento 1513		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20241115-225214-12ee05-72984056		Creación: 2024-11-15 22:52:14
Estado: Finalizado		Finalización: 2024-11-16 08:16:26
Escanee el código para verificación		
<p>Firma: MARÍA LUCIA FLÓREZ JIMÉNEZ Directora de Economía Digital Supervisora del Contrato 1513 de 2024</p> <p></p> <p>_____ María Lucía Flórez Jiménez 1010198800 mlflorez@mintic.gov.co Directora de Economía Digital MinTIC</p> <p>Revisión: William Sánchez ? Subdirector para las Competencias Digitales</p> <p></p> <p>_____ William Alexander Sánchez Martínez 1032459509 wasanchez@mintic.gov.co Subdirector de Competencias Digitales MinTIC</p>		

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Informe presunto incumplimiento 1513			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20241115-225214-12ee05-72984056		Creación: 2024-11-15 22:52:14	
Estado: Finalizado		Finalización: 2024-11-16 08:16:26	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Zully Camila zsierra@mintic.gov.co Contratista Subdirección Para las Competencias Digit	Aprobado	Env.: 2024-11-15 22:52:20 Lec.: 2024-11-15 22:55:49 Res.: 2024-11-15 22:56:13 IP Res.: 186.29.45.106
Elaboración	Julián Felipe Guarín Forero jguarin@mintic.gov.co Contratista Ministerio de las Tecnologías de la Info	Aprobado	Env.: 2024-11-15 22:56:13 Lec.: 2024-11-15 22:59:10 Res.: 2024-11-15 23:00:54 IP Res.: 191.156.244.216
Elaboración	Jeckson Fabian Cardozo Malagon jcardozo@mintic.gov.co Contratista subdirección de competencias MinTIC	Aprobado	Env.: 2024-11-15 23:00:54 Lec.: 2024-11-15 23:02:06 Res.: 2024-11-15 23:02:13 IP Res.: 186.29.45.106
Elaboración	Ana María Aragón aaragon@mintic.gov.co Funcionaria Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-11-15 23:02:13 Lec.: 2024-11-15 23:10:57 Res.: 2024-11-15 23:11:03 IP Res.: 186.98.92.155
Elaboración	Andrés Ricardo Rivera Fonseca ariveraf@mintic.gov.co Contratista Subdirección para las Competencias Digit	Aprobado	Env.: 2024-11-15 23:11:04 Lec.: 2024-11-15 23:17:11 Res.: 2024-11-15 23:17:45 IP Res.: 191.108.55.175
Revisión	Ana María Aragón aaragon@mintic.gov.co Funcionaria Ministerio de Tecnología de la Informaci	Aprobado	Env.: 2024-11-15 23:17:45 Lec.: 2024-11-15 23:20:36 Res.: 2024-11-15 23:20:42 IP Res.: 186.98.92.155
Revisión	Adriana Medina amedina@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-11-15 23:20:42 Lec.: 2024-11-15 23:20:58 Res.: 2024-11-15 23:21:06 IP Res.: 186.102.96.28
Revisión	Jaime Andres Silva Ortega jasilva@mintic.gov.co Contratista Mintic	Aprobado	Env.: 2024-11-15 23:21:06 Lec.: 2024-11-15 23:21:35 Res.: 2024-11-15 23:21:40 IP Res.: 186.29.45.106
Revisión	William Alexander Sánchez Martínez wasanchez@mintic.gov.co Subdirector de Competencias Digitales MinTIC	Aprobado	Env.: 2024-11-15 23:21:40 Lec.: 2024-11-15 23:22:10 Res.: 2024-11-15 23:22:52 IP Res.: 191.95.49.16

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Informe presunto incumplimiento 1513 Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20241115-225214-12ee05-72984056 Creación: 2024-11-15 22:52:14 Estado: Finalizado Finalización: 2024-11-16 08:16:26			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	María Lucía Flórez Jiménez mlflorez@mintic.gov.co Directora de Economía Digital MinTIC	Aprobado	Env.: 2024-11-15 23:22:52 Lec.: 2024-11-16 08:16:23 Res.: 2024-11-16 08:16:26 IP Res.: 190.25.38.209