

Cali, 20 de noviembre de 2024

C.E.INT-OFI-CALI-055-2024

Señores:

**CONSORCIO VIAL CALI 2024 – LOTE 1**

**Atn. R.L. WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA**

**Cali.**

[facturacion@wmgrupoconstructor.com](mailto:facturacion@wmgrupoconstructor.com)

**REFERENCIA: CONTRATO No. 4151.010.26.1.0759-2024**

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0309 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI".

**ASUNTO: APREMIO POR INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE SU COMUNICADO COVC- OF- 003- 2024.**

Cordial Saludo.

En atención a su comunicado COVC – OF - 003- 2024, queremos precisar inicialmente, que por medio de oficio No. C.E.INT-OFI-CALI-001-2024, se remitieron al contratista los diseños de placa huella, cunetas y alcantarilla, que, a su vez, fueron remitidos por la Entidad Contratante a esta Interventoría.

Las obras contempladas en el contrato del Lote 1, corresponden a construcción de cunetas, obras de drenaje e instalación de material granular para mantenimiento vías, sobre las cuales no se ha recibido elaboración de diseños por parte del contratista, toda vez, que, con el personal de topografía requerido contractualmente como personal evaluable, un topógrafo, y dos cadeneros, se cuenta con el apoyo suficiente para el seguimiento y control durante el proceso de ejecución de las obras del contrato.

De acuerdo con el seguimiento realizado al plan de contingencia presentado por el contratista, nos permitimos realizar las siguientes observaciones punto a punto, según lo indicado en su comunicado COVC – OF - 003- 2024:

1. **Debido a la falta de información topográfica, se incluirá al proyecto 2 nueva cuadrilla de topografía, con el objetivo de acelerar, los avances preliminares:** en el desarrollo de las obras del contrato, en los frentes que han estado activos, Frente No. 8 Corregimiento Las Golondrinas - vereda Cabecera sector Guacas y sector Cementerio, Frente No. 21 Corregimiento La Paz desde Gonzalo Díaz hasta la Curva del sector Cabecera, Frente No. 22 La Castilla Vía principal Las Palmas Sector La Virgen, y Frente No. 20 La Paz vereda Villa El Rosario sector Crucero, no se ha evidenciado el trabajo de dos cuadrillas de topografía de manera simultánea, incluso en este momento, se observa falta de topografía para que apoye las obras en el frente No. 8 del sector La Virgen y en otros sectores que requieren de su apoyo.

2. **En el frente 8, de golondrinas, se incrementará el personal de obra y se trabajará en simultaneo los dos costados de la calzada, para acelerar y cumplir rendimientos de obra. Esta excavación se realizará a máquina, para acelerar más el proceso inicial en el margen derecha:** este compromiso del plan de contingencia no ha sido cumplido, los trabajos se han suspendido durante varios días por falta de personal y falta de materiales que no han permitido el avance de las obras. No se ha visto maquinaria apoyando en la excavación de las cunetas.
3. **Se abrirá el frente número 24, recordando que está pendiente por parte de la interventoría la aprobación del nuevo presupuesto de obra:** el presupuesto de obra ya fue revisado por la Interventoría y los APUs no previstos requeridos en el sector, sobre los cuales se hicieron observaciones. Las obras no fueron iniciadas en el frente No. 24 La Castilla vereda Las Palmas desde el sector Las Torres hasta Eduardo Jiménez, después de enviado su comunicado, y no han sido iniciadas hasta la fecha.
4. **Con la llegada de la tubería entre los días 13 a 19 de noviembre 2024 se abrirá el frente 19 de la paz:** A la fecha del presente comunicado 20-11-2024, no han sido iniciadas las obras en este frente de obra.
5. **Se abrirá el frente 23, la castilla sector los mineros. Donde los trabajos de escarificación y compactación se realizarán a máquina. Este frente tiene previsto iniciar el día 13 de noviembre 2024:** Este compromiso no ha sido cumplido, las obras no han sido iniciadas.

En razón al incumplimiento al plan de contingencia, **SE APREMIA AL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CALI 2024**, para que proceda de manera inmediata con la implementación de las medidas propuestas y medidas que sean necesarias, para agilizar el avance de las obras y lograr el cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido contractualmente que tiene fecha de finalización 25-12-2024.

Agradezco su atención.

Atentamente,

  
**PEDRO MIGUEL MUÑOZ Z.**  
Residente de Interventoría

Revisó: Ing. Carlos Alberto Palta Muñoz – Director de Interventoría

Copia: Ing. Carmen Stella Gómez - Apoyo a la Supervisión, Secretaría de Infraestructura. [cargomezing@yahoo.es](mailto:cargomezing@yahoo.es). Ing. Faber Gaviria Salazar - [ingenierofabergaviria@gmail.com](mailto:ingenierofabergaviria@gmail.com)  
Alcaldía de Cali.  
Stefenson Correa – Abogado Lote 1. [abogadoestifenson@gmail.com](mailto:abogadoestifenson@gmail.com)  
Alejandra Cardona – Abogada Lote 1. [Alejandracardonaduque@gmail.com](mailto:Alejandracardonaduque@gmail.com)