



Bogotá D.C., 29 de junio de 2023

Señor

HERNEY ALBEIRO QUIROZ QUIROZ

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA DE PUERRES

CARRERA 4 CALLE 4 ESQUINA

Nariño - Puerres

Asunto: Tercer requerimiento solicitud acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de Puerres (Nariño).

Cordial saludo,

El municipio de Puerres - Departamento de Nariño suscribió con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social el Convenio de Interadministrativo No. 298 FIP 2021, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa"*, con plazo de ejecución que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022.

El municipio de Puerres en desarrollo del convenio suscribió el contrato de obra No. 20220145 con EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO, con objeto: Mejoramiento mediante la construcción de placa huella de la Vía Puerres – Monopamba del Municipio de Puerres, departamento de Nariño; con plazo de ejecución de cinco (5) meses y valor \$986.834.622,00.



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



La fecha de inicio del contrato de obra fue el 16 de agosto de 2022 y fecha prevista de terminación 15 de enero de 2023 (no obstante, el convenio 298 FIP 2021 estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2022).

En cuanto al avance de obra del contrato derivado, de acuerdo con lo reportado por la interventoría con corte al 31 de diciembre de 2022, contó con un porcentaje ejecutado de 33.20% frente a un porcentaje programado de 100.00% lo cual representa un atraso de - 66.80%.

Teniendo en cuenta el vencimiento del plazo del convenio y las condiciones de ejecución del contrato de obra derivado, se tuvo conocimiento que la entidad territorial realizó audiencia de presunto incumplimiento el 17 de febrero de 2023. Por lo anterior, **se solicita informar las conclusiones establecidas en la audiencia, acciones a implementar y remitir copia del acta de audiencia.**

Por otra parte, la interventoría ha realizado múltiples requerimientos sobre el estado de los trámites liquidación del contrato de obra y solicitud de información final, sin respuesta oportuna a la fecha, a continuación, se relacionan los oficios:

Oficio	Fecha
Oficios Solicitud de información contratista	
GIC-IPDPS-3455-2023	12 de enero de 2023
GIC-IPDPS-3541-2023	24 de enero de 2023
GIC-IPDPS-3593-2023	31 de enero de 2023
GIC-IPDPS-3672-2023	07 de febrero de 2023
GIC-IPDPS-3735-2023	10 de febrero de 2023



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Oficio	Fecha
Oficios Solicitud de información contratista	
GIC-IPDPS-3806-2023	15 de febrero de 2023
GIC-IPDPS-3901-2023	23 de febrero de 2023
GIC-IPDPS-3972-2023	01 de marzo de 2023
GIC-IPDPS-4051-2023	06 de marzo de 2023
GIC-IPDPS-4160-2023	15 de marzo de 2023
GIC-IPDPS-4259-2023	23 de marzo de 2023
GIC-IPDPS-4295-2023	27 de marzo de 2023
GIC-IPDPS-4385-2023	03 de abril de 2023
GIC-IPDPS-4764-2023	08 de mayo de 2023
GIC-IPDPS-4879-2023	18 de mayo de 2023

De igual manera, desde la supervisión del convenio se remitieron los oficios No. S-2023-4301-057824 del 03 de marzo de 2023 y **S-2023-4301-127882 del 27 de abril de 2023 a la entidad territorial**, este segundo requerimiento fue realizado por el nuevo Supervisor el Ingeniero Alvaro Enrique Gutiérrez Guzmán designado mediante el **MEMO No. Rad. M-2023-2100-011705 y Fecha radicación: 2023-03-10 03:45:08 PM.**, este último requerimiento con plazo de respuesta hasta el 03 de mayo de 2023, sin pronunciamiento a la fecha.

Así mismo, el Supervisor el 16/06/2023 solicita a la interventoría informar si a la reiteración #15 realizada, tanto a la ET como al contratista, ya se recibió



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



alguna respuesta y de ser así, por favor informar los compromisos o cuales han sido las acciones por parte de la interventoría al incumplimiento. El día 20/06/2023 la Interventoría a Supervisor informa que a la fecha la ET, ni el contratista han emitido respuesta alguna a los requerimientos efectuados como se observa en la tabla de radicados anterior.

Conforme a lo dispuesto en el Convenio, en **la CLÁUSULA TERCERA – 3.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL**, fueron acordadas, entre otras, las siguientes:

"(...)

14. Adelantar los procesos y trámites precontractuales, contractuales y post-contractuales para la celebración, ejecución y liquidación del contrato de obra para la ejecución del proyecto, única y exclusivamente bajo la modalidad de selección que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y demás normas que las complementen, atendiendo los principios rectores de la Contratación Pública, las disposiciones del presente convenio y con plena autonomía frente a PROSPERIDAD SOCIAL-FIP. (...)

16.3 Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en la ficha de estructuración expedida por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, en ningún caso el contrato de obra que se derive del proceso de selección que adelante la ENTIDAD TERRITORIAL podrá superar el plazo de ejecución previsto en el presente convenio, será exclusivamente responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL las actuaciones que adelante y superen el marco del presente convenio, en cuanto a sus plazos y condiciones. (...)

17. Cumplir con la responsabilidad de la dirección y el manejo de la ejecución contractual y la del proceso de selección que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive del presente convenio sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores ni a sus estamentos de control y vigilancia. (...)



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



21. Asumir la ejecución de las obras como una obligación de resultado a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL en cuanto a su calidad, características, diseño, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad.

22. Ejecutar las obras en el plazo máximo previsto en el respectivo cronograma, e informar a PROSPERIDAD SOCIAL – FIP cualquier situación que afecte el cumplimiento del mismo. (...)

26. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoría durante la ejecución de los contratos que se deriven de la ejecución del presente convenio. (...)

28. Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, que afecten la ejecución del presente CONVENIO, para ello deberá adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la imposición de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o por solicitud expresa de la Interventoría. (...)

42. Recibir a satisfacción las obras que se ejecuten en el marco del contrato que suscriba la ENTIDAD TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, con anuencia de PROSPERIDAD SOCIAL, lo cual implica cumplir con lo estipulado en el contrato de obra, el presente Convenio y la ley respecto a la correcta ejecución de las obras y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en el Contrato”

(...)

Por lo anterior, considerando la finalización del plazo de ejecución del convenio a 31 de diciembre de 2022, **se requiere de la entidad territorial el envío URGENTE del Acta de terminación y de Liquidación del contrato derivado del convenio e informe las acciones adelantadas para el cierre y terminación en los componentes técnico, social, administrativo, jurídico, financiero y ambiental**



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



del proyecto con sus respectivos soportes, así mismo, remitir copia del acta de audiencia de presunto incumplimiento y dar respuesta a los requerimientos efectuados por interventoría con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y objeto del convenio; por lo cual, se solicita que en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a partir del recibo de esta comunicación se emita una respuesta completa y de fondo frente a lo anterior.

La NO respuesta a lo requerido en la presente comunicación podría ser causal para el inicio de las acciones administrativas y jurídicas ante un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del convenio No. 298 FIP 2021.

Atentamente,

Alvaro Enrique Gutierrez Guzman

Profesional Especializado

GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Revisó: Alvaro Enrique Gutierrez Guzman

Elaboró: Alvaro Enrique Gutierrez Guzman

COPIAEXT: NOMBRE ENTIDAD DESTINO COPIA

NOMBRE FUNCIONARIO COPIA EXTERNA

DIRECCIÓN ENTIDAD COPIA EXTERNA

TELEFONO

Copia Int: Katherin Saenz Hamon - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Sandra Milena Rojas Sanchez - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Folios: 1

Anexos: 0

Anexo:

2do requerimiento DPS solicitud acciones y cumplimiento obligaciones PUERRES.pdf



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



PROSPERIDAD SOCIAL



Fecha radicación: 2023-06-29 11:15:02 AM

No radicación: S-2023-4301-2047863

Anexo:

GIC-IPDPS-4879-2023 15va. Reiteracion Int C-298-2021 Puerres.pdf



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538