



PROSPERIDAD SOCIAL



Fecha radicación: 2022-09-22 01:50:49 PM

No radicación: S-2022-4301-339670

Pasto, 22 de septiembre de 2022

Doctor

HERNEY ALBEIRO ORTIZ QUIROZ

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA DE PUERRES

CARRERA 4 CALLE 4 ESQUINA

Nariño - Puerres

Asunto: Solicitud cumplimiento obligaciones y Alerta temprana de posible incumplimiento frente a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de Puerres (Nariño).

Respetado alcalde,

El 26 de abril de 2021 PROSPERIDAD SOCIAL y el Municipio de Puerres - Nariño suscribieron el Convenio Interadministrativo No. **298 FIP de 2021**, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el **Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP** y la **ENTIDAD TERRITORIAL**, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa".

En la ficha de estructuración estableció el siguiente proyecto a ejecutar "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA DEL MUNICIPIO DE PUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO", con un plazo de ejecución que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022.

En el Convenio mencionado se pactaron obligaciones a cargo de las partes, entre ellas, las siguientes:

"Cláusula Tercera 3.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL:

"(...)



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



17. *Cumplir con la responsabilidad de la dirección y el manejo de la ejecución contractual y la del proceso de selección que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive del presente convenio, sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores, ni a sus estamentos de control y vigilancia.*

(...)

21. *Asumir la ejecución de las Obras como una obligación de resultado a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL en cuanto a su calidad, características, diseño, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad.*

22. *Ejecutar las Obras en el plazo máximo previsto en el respectivo cronograma, e informar a PROSPERIDAD SOCIAL cualquier situación que afecte el cumplimiento del mismo.*

23. *En el evento de presentarse costos adicionales durante la ejecución del presente convenio y/o del contrato de interventoría, cualquiera sea el motivo, que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero, la ENTIDAD TERRITORIAL se comprometa a gestionar los recursos faltantes previo análisis de PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y a aportarlos para el efecto sean requeridos.*

(...)

26. *Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoría durante la ejecución de los contratos que se deriven de la ejecución del presente convenio.*

(...)

28. *Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, que afecten la ejecución del presente CONVENIO, para ello deberá adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la imposición de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o por solicitud expresa de la Interventoría”.*

En relación con el proyecto en referencia, a continuación, se relaciona la trazabilidad relevante que da lugar a la presente comunicación:



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



- El proceso de maduración del proyecto se surtió, con la ficha de estructuración firmada por los profesionales responsables de interventoría y Prosperidad Social de fecha 20 de diciembre de 2021.
- El 20 de diciembre de 2021 por parte del director técnico de la DISH se remitió a la entidad territorial oficio No. S-2021-4300-444203 con asunto: Concepto verificación documental Proyecto presentado en el Marco de la Convocatoria No. 001 de 2020 No. E-2020-2203-252562 – Mejoramiento De Vía Rural Puerres - Monopamba Municipio de Puerres, en el cual se informa la procedencia de adelantar el proceso de contratación de las obras, cumpliendo con lo establecido por Ley en materia de contratación
- A su vez la entidad territorial adelantó el proceso de contratación derivando en la suscripción del contrato de Obra No. 20220145 de fecha 31 de mayo de 2022 con Edgar Eduardo Rivera Castro con un plazo de ejecución de cinco (5) meses y por valor de \$986.834.622,00.
- Tras diversas mesas de trabajo y transcurridos más de dos meses se suscribe el acta de inicio con fecha 16 de agosto de 2022 y fecha prevista de terminación 15 de enero de 2023.
- Según informe semanal de Interventoría No. 5 con corte al 18 de septiembre de 2022 el proyecto se encuentra en ejecución con un avance programado del 3.11% y ejecutado del 3.59%. Plazo transcurrido 33 días (de 152 equivalente al 21.71%).
- En comunicaciones No. S-2022-4301-141949 del 5 de mayo, S-2022-4301-164259 del 31 de mayo, S-2022-4301-201815 del 30 de junio, S-2022-4301-226513 del 29 de julio y S-2022-4301-321304 del 01 de septiembre de 2022 enviadas desde la supervisión del convenio, se informa frente a los Saldos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso convenio 298/2021. Sin respuesta por parte de la entidad territorial, entre otras motivaciones por el no inicio oportuno en la ejecución del proyecto.

En ese contexto, PROSPERIDAD SOCIAL ha informado oportunamente frente a la necesidad de ejecutar oportunamente el proyecto incluyendo el inicio de actividades el cual se materializó con la suscripción del acta correspondiente solo hasta el 16 de agosto de 2022, pese a las diferentes actuaciones incluyendo las mesas de trabajo en las cuales se alertó la necesidad de iniciar las actividades en el menor tiempo posible una vez suscrito el contrato de obra (lapso en el cual como se dijo anteriormente transcurrieron más de dos meses).

Para la ejecución del referido convenio, Prosperidad Social apropió los recursos necesarios conforme a lo señalado en la Cláusula quinta. Estos recursos se



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



encuentran sometidos al principio de anualidad del gasto consignado en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánico del Presupuesto, según el cual *“el año fiscal comienza el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción”*.

En desarrollo del convenio, debido a que durante la vigencia 2021 no se cumplieron los requisitos determinados en la forma de pago de este, Prosperidad Social se vio en la obligación de constituir reserva presupuestal por valor de \$1.176.619.059, correspondiente al 100% de recursos aportados.

Por lo anterior, se presenta alerta frente a la necesidad de avanzar en la ejecución del proyecto y dar cumplimiento a los porcentajes de pago y proceder con los desembolsos de acuerdo con lo fijado en la Clausula Sexta – Forma de Desembolso de los recursos. Lo anterior en concordancia con los plazos establecidos en el convenio y frente a las directrices emitidas por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de acuerdo con la meta de ejecución presupuestal para el año 2022.

En concordancia con lo anterior, es importante manifestarle que a causa de la no entrega oportuna de los documentos soporte para el trámite de desembolso, se podrá presentar el fenecimiento de los recursos de la reserva, lo que acarreará consecuencias financieras, afectando la normal ejecución del convenio, por cuanto imposibilitará la disponibilidad de estos recursos para realizar los desembolsos programados. La responsabilidad sobre un posible retraso en la ejecución y terminación del proyecto por la falta de flujo financiero al contrato de obra debido al posible fenecimiento de los recursos recaerá sobre la Entidad Territorial, conforme a las obligaciones anteriormente citadas. Así mismo, se les recuerda que el no realizar el pago de las obligaciones adquiridas en las vigencias para las cuales fueron apropiados los recursos, genera responsabilidad fiscal y disciplinaria.

Así las cosas, solicitamos emprender las gestiones correspondientes con el fin de avanzar en la ejecución del proyecto y dar cumplimiento a cada uno de los hitos de pago en el menor tiempo posible. Aquí es importante recalcar que el hecho de contar con el 100% de recursos en estado de reserva genera la necesidad de ejecutar financieramente estos recursos en la presente vigencia, para lo cual se considera oportuno contar con la documentación para el ultimo desembolso para la primera semana de diciembre de 2022 previa ejecución física y cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del desarrollo del contrato y convenio.



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Finalmente, reiteramos nuestra vocación para lograr el éxito de las iniciativas que beneficien a la población más vulnerable del País, para lo cual es determinante el compromiso de los Entes Territoriales en el cumplimiento de sus obligaciones, que permitan el logro de los objetivos dispuestos en los acuerdos que nos vinculan como entidades del Estado.

Cordialmente;

Rafael Arturo Cubillos Campos

Profesional Especializado

GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Revisó: Hilda Isabel Burgos Negrete

Elaboró: Cristiam Camilo López Pabón

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR - REP LEGAL

BOGOTA DC

TELEFONO

Copia Int: Carlos Javier Mendez Suarez - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Luis Eduardo Obregon Ardila - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Yinet Lucia Florez Montiel - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Folios: 1

Anexos: 0



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538