

---

**De:** Convenio354 Cubarral

**Enviado:** viernes, 5 de mayo de 2023 6:19 p. m.

**Para:** CARLOS DAZA; Dazacorreanathalia@gmail.com

**CC:** secplaneacion cubarral-meta; Andres Camilo Nieto Florez; Cristyan Styvens Cabrera Mejia; PROSPERIDA SOCIAL FIP

**Asunto:** Re: C. AJS-00819-DIR 2019\_Solicitud Documentos CTO 192 de 2021 Cubarral - Meta

Señor

CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO

Contratista - CTO 192 de 2021

Atención

Nathalia Daza Correa

Abogada - Contratista.

Asunto: Documentos Liquidación CTO 192 de 2021

Por medio de la presente se devuelve la documentación presentada por el contratista de obra, teniendo en cuenta que los soportes presentados no corresponden a la realidad del proyecto.

- Las cantidades de obras reportadas como ejecutadas no corresponden a lo ejecutado.
- Lo ejecutado no cumple con las especificaciones de diseño, teniendo presente que el espesor de la carpeta asfáltica instalada es inferior a los 8 cm establecidos en los diseños.
- No presentan las certificaciones de pago de seguridad social.
- No presentan las certificaciones de cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción.
- No presentan el manual de mantenimiento del tramo ejecutado.
- No presentan los paz y salvo de los subcontratistas y proveedores del contratista.
- Deben ajustar y complementar los informes PGIO y SOCIAL de los meses 2, 3 y 4.

Se debe presentar la subsanación del presente para proceder a firmar acta de terminación de contrato de obra y liquidación.

Cordialmente

Consorcio AJS

Interventoría

El lun, 24 abr 2023 a la(s) 16:03, CARLOS DAZA ([dzaorrego.ingenieria@gmail.com](mailto:dzaorrego.ingenieria@gmail.com)) escribió:

Buena tarde

Adjunto oficio No. 02 C-022 Entrega documentos Liquidación CTO de obra 192 de 2021, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

**NATHALIA DAZA CORREA**

**C.C. No. 1.121.823.258 DE V/Cio**

Abogada – Contratista de Obra.

Cel: 321 479 0314

El jue, 16 mar 2023 a las 10:26, Convenio354 Cubarral (<[cv354cubarral@gmail.com](mailto:cv354cubarral@gmail.com)>) escribió:  
Bogotá D.C., 15 de marzo de 2023

**CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR**

**Señores:**

**CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO**

Contratista de Contrato de Obra

[dazaorrego.ingenieria@gmail.com](mailto:dazaorrego.ingenieria@gmail.com)

**NATHALIA DAZA CORREA**

Abogada – Contratista de Obra.

[dazacorreanathalia@gmail.com](mailto:dazacorreanathalia@gmail.com)

**REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 192 DE 2021.** “MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, AL MUNICIPIO DE GUAMAL META.

**ASUNTO: Solicitud de Documentos Liquidación CTO de obra 192 de 2021.**

Cordial Saludo.

Por medio del presente y en mi calidad de interventor externo del contrato de obra No. 192 de 2021, suscrito entre el Municipio de Cubarral - Meta y el contratista CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO, solicitamos los siguientes documentos correspondientes al contrato de obra y que hacen parte de los documentos requeridos para liquidación del contrato del contrato de obra en referencia.

1. Planos Récord del proyecto ejecutado.
2. Planos Récord del proyecto funcional.
3. Manual de uso y mantenimiento del tramo vial objeto del contrato.
4. Certificación de cumplimiento de seguridad social.
5. Certificación de cumplimiento de normas técnicas.
6. Paz y Salvo expedidas por los subcontratistas y proveedores en relación con las obligaciones del contratista (proveedores de materiales, personal de obra, ARL, otros).
7. Informes finales SOCIAL y PGIO con todos los soportes y anexos correspondientes con el cierre del contrato de obra.
8. Acta de vecindad final (si aplica).

Así mismo, anexamos el acta de terminación de contrato de obra enviada por esta interventoría el pasado 2 de febrero de 2023.

Dichos documentos son necesarios para la liquidación del contrato de obra 192 de 2021.

Agradeciendo la atención al presente.

Atentamente.

**CONSORCIO AJS**  
**MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO**  
**Director de Interventoría.**

Anexo

F-IP-203 Acta de Terminación de contrato de obra CTO 192 - 2021

--

Carlos Augusto Daza Orrego  
Ingeniero Civil  
Tel (578) 6740133 - 313 2035336.  
Villavicencio - Meta  
Colombia