



Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2022

En respuesta a: E-2020-2203-253540

Señor

ROGERS MAURICIO DEVIA ESCOBAR

ALCALDE

ALCALDIA DE CUBARRAL

CARRERA 9 #8-12

Meta - Cubarral

Asunto: Reiteración requerimiento por PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 354 FIP 2021 – Estado de ejecución de contrato de obra derivado y observaciones técnicas.

Cordial saludo,

En atención a la suscripción del convenio interadministrativo No. 354 FIP suscrito en el año 2021, entre Prosperidad Social y el municipio de CUBARRAL-META, el cual tiene por objeto *“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y LA ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de las obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad a la ficha(…)”*

Además, de conformidad con el otrosí No. 2 efectuado al Convenio del asunto, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 12/31/2022, condicionado al cumplimiento de unos porcentajes de obra, como se dispuso en la siguiente condición resolutoria:

“21) CONDICIÓN RESOLUTORIA: (...)”

La ejecución y continuidad del presente Convenio está condicionada a los porcentajes de ejecución del proyecto; por lo tanto, las partes acuerdan condicionar la continuidad de la ejecución del convenio a lo siguiente:

1. 15/11/2022 la ejecución física y financiera certificada por la INTERVENTORÍA asignada por PROSPERIDAD SOCIAL deberá ser de no menos el 100%”

En caso de que se cumplan la condición resolutoria, se dará por terminado anticipadamente el convenio”

En relación con el proyecto en referencia, a continuación, se relaciona la trazabilidad relevante que da lugar a la presente comunicación:



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



- Prosperidad Social asignó la interventoría de la etapa de obra el 28/01/2022, siendo CONSORCIO AJS, sin embargo, no fue posible suscribir el acta de inicio del contrato de obra sino hasta el día el 5/07/2022 debido a diferentes observaciones realizadas por la interventoría a la documentación inicial aportada por el contratista.
- Desde la suscripción del acta de inicio la interventoría CONSORCIO AJS al último informe semanal se ha podido evidenciar el atraso creciente por parte del CONTRATISTA. La INTERVENTORÍA reporta:
 - ◊ Corte al 22 de noviembre de 2022
 - ◊ % de obra programada: 100%
 - ◊ % de obra ejecutada: 44,37%
 - ◊ % de atraso: Actualmente el contrato de obra derivado del convenio en mención a la fecha de corte reportada por INTERVENTORIA presenta un atraso de obra del 55,63%
- Actualmente el contrato de obra tiene plazo de ejecución contractual al 22 de noviembre de 2022, a la fecha no se ha recibido notificación de prórroga según los lineamientos establecidos por Prosperidad Social y teniendo en cuenta el estado de los recursos en reserva presupuestal.

Es de anotar que el municipio se obligó desde la celebración del convenio, según la Cláusula Tercera 3.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL:

"(...)6. Poner a disposición de PROSPERIDAD SOCIAL y del interventor que resulten seleccionados, la documentación, legal y administrativa, que se requiera para el cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con la ejecución de las obras e interventoría del proyecto y demás autorizaciones para el desarrollo del proyecto objeto del presente convenio.

17. Cumplir con la responsabilidad de la dirección y el manejo de la ejecución contractual y la del proceso de selección que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive del presente convenio, sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores, ni a sus estamentos de control y vigilancia.

18. Supervisar que la inversión de los recursos del Convenio se destine exclusivamente para el proyecto definido en la ficha de estructuración, lo cual se realizará bajo su responsabilidad y dirección, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta.

21. Asumir la ejecución de las Obras como una obligación de resultado a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL en cuanto a su calidad, características, diseño, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad.

22. Ejecutar las Obras en el plazo máximo previsto en el respectivo cronograma, e informar a PROSPERIDAD SOCIAL cualquier situación que afecte el cumplimiento del mismo.

26. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoría durante la ejecución de los contratos que se deriven de la ejecución del presente convenio

28. Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, que afecten la ejecución del presente CONVENIO, para ello deberá adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la imposición de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o por solicitud expresa de la Interventoría(...)"

Es indispensable que el municipio de CUBARRAL - META, en su calidad de ejecutor y contratante de la obra, disponga de las actuaciones jurídicas que le otorga la ley para instar a la contratita de obra, al cumplimiento de lo objeto del contrato de obra que ejecuta el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA AL MUNICIPIO DE GUAMAL. DESDE EL SECTOR SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. LONGITUD 0+0994 M. EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. META" al tenor de lo previsto en el respectivo contrato de obra derivado del proceso de selección No. LP 002 2021 de 2022 y los demás documentos que conforman el convenio interadministrativo del cual deriva el proyecto en referencia.

Por los argumentos anteriormente expuestos y la preocupación por la ejecución del proyecto, Prosperidad Social realizó visita en conjunto con la interventoría AJS donde se evidenciaron diferentes observaciones al asfalto instalado en una parte del tramo vial en cuanto al ancho y la calidad, adicionalmente no se evidencia personal en obra. (Se anexa acta de visita de obra).

Por tal motivo se solicita al municipio realizar las aclaraciones pertinentes en cuanto a la ejecución de las obras (calidad y funcionabilidad) y adicionalmente reportar a Prosperidad Social el estado contractual del contrato de obra a más tardar el **2 de diciembre de 2022**, con el fin de tomar las decisiones necesarias.

Por último, se les reitera lo establecido en la cláusula 3.2 Obligaciones de la Entidad Territorial:

"21. Asumir la ejecución de las Obras como una obligación de resultado a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL en cuanto a su calidad, características, diseño, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad."

En ese sentido, los recursos desembolsados por Prosperidad Social en el marco del convenio del asunto deben corresponder a obras funcionales.

Así mismo, se solicita a la Entidad Territorial que en cumplimiento de las obligaciones citadas, de cuenta a esta Entidad de las actuaciones adelantadas con miras a conminar al contratista de obra al cumplimiento del contrato (multas, cláusula penal y/o incumplimiento del contrato), informado del procedimiento administrativo correspondiente, fecha de la diligencia, citación al garante y demás conforme lo ordena el Estatuto Anticorrupción y demás normativa aplicable a la materia; toda vez que no se ha reportado el despliegue de acciones al respecto o en caso de atraso de obra imputable al CONTRATISTA de obra el detalle del plan de acción/trabajo para dar cumplimiento a las obligaciones y condiciones resolutorias del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, recordamos que la consecuencia del acaecimiento de alguna de las condiciones previstas es la terminación anticipada del convenio en el estado en que se encuentre.



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Finalmente, le reiteramos nuestra vocación para lograr el éxito de las iniciativas que beneficien a la población más vulnerable del País, cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendido por la Dirección de Infraestructura Social.

Cordialmente,

Cristyan Styvens Cabrera Mejia

Profesional Especializado

GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Revisó: Cristyan Styvens Cabrera Mejia

Elaboró: Andres Camilo Nieto Florez

COPIAEXT: CONSORCIO AJS

MARCO PASTRANA

CALLE 98 NO. 14- 17

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.

8050528

Copia Int: Edna Rocio Arcos Lopez - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Katherin Saenz Hamon - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Carlos Javier Mendez Suarez - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Carolina Laverde Rojas - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Andres Camilo Nieto Florez - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Folios: 12

Anexos: 1

Anexo: Acta de visita Cubarral - Meta 26-11-2022.pdf



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538