



CONSORCIO M&A PROSPERIDAD

Bogotá D.C., 28 de julio de 2023

M&A-411-119-036-2023

Señores:

JUAN DIEGO PABÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA UNICA ABEJORRAL 2022
Contratista

Señores

MUNICIPIO DE ABEJORRAL
Julián Andrés Muñoz López– ALCALDE
Jorge Alejandro - secretario de Planeación e Infraestructura
Abejorral – Antioquia

Referencia: Contrato No. 209FIP DE 2019 Realizar la Interventoría a los proyectos de infraestructura social y mejoramiento de condiciones de habitabilidad derivados de los convenios suscritos entre Prosperidad Social - FIP y las Entidades Territoriales u otros Operadores, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios. Zona 4.

Asunto: **REINICIO DE OBRA - CONTRATO No. LP 003-2022 MUNICIPIO DE ABEJORRAL – ANTIOQUIA – CONVENIO 402 FIP – 2021**

Cordial saludo,

Como Interventoría asignada al Contrato de Obra No. LP-003-2022, derivado del convenio 402 FIP de 2021 suscrito entre Prosperidad Social y el Municipio de Abejorral para la **“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN CAMPESINA Y AGRÍCOLA “PLAZA ÚNICA” DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL”** en cumplimiento de nuestras funciones y teniendo en cuenta que en el comité de seguimiento virtual del 27 de julio 2023, se definió entre las partes la fecha de reinicio para el día lunes 31 de julio 2023 una vez superadas las razones que generaron la suspensión, esta interventoría relaciona los documentos requeridos para el reinicio:

- Acta de reinicio firmada por las partes



CONSORCIO M&A PROSPERIDAD

- Cronograma con la programación actualizada de obra por el tiempo restante del proyecto y el plan de contingencia a seguir durante la ejecución de la obra, para garantizar la terminación del proyecto en el tiempo indicado con el fin de mitigar el atraso del 20,01%.
- Pólizas actualizadas con la certificación de aprobación de la Entidad territorial
- Todas las afiliaciones y/o certificados de afiliación a seguridad social, fondos de pensiones y ARL del personal de obra que van a participar en el desarrollo del proyecto.
- En el caso en que los profesionales hayan cambiado se requiere la entrega de las Hojas de vida del personal profesional requerido de acuerdo con los pliegos de condiciones (con soportes de los certificados de trabajo, cursos y estudios) para la nueva validación y aprobación
- Atención y respuesta al último comunicado M&A – 411 – 119 – 057– 2023 Reiteración Observaciones informes mensuales PGIO.

Para mayor información o aclaración de dudas, comunicarse en el área de PGIO, con el profesional JONATHAN ANDRÉS LEAL GANTIVAR jonathan.leal@medinayrivera.com.co celular 3203299767 , en el área Social, la profesional LUZ EDITH BARBOSA BARBOSA, luz.barbosa@medinayrivera.com.co celular 3118096865 y en el área técnica Director de Interventoría el ingeniero JAMES ANDRES GALEANO james.galeano.prosperidad@gmail.com celular 3112343955.

Estos documentos deben ser enviados al correo de la interventoría y a los respectivos pares profesionales.

Atentamente,

CONSORCIO M&A PROSPERIDAD

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO.
Representante legal

ELABORO: JGR
REVISÓ: JGR
APROBÓ: JLE

C.C. Douglas Elías de Jesús Ortega Martínez – Dirección de Infraestructura de Prosperidad Social
Sandra Rojas – Coordinadora Interventoría - Dirección de Infraestructura de Prosperidad Social