



## CONSORCIO M&A PROSPERIDAD

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2023  
**M&A – 411 – 119 – 073 – 2023**

Señores

**CONSORCIO PLAZA UNICA ABEJORRAL 2022**

Atn. Ing. Juan Diego Pabón Cardona

Representante Legal

Referencia: **Contrato No. 209FIP DE 2019** Realizar la Interventoría a los proyectos de infraestructura social y mejoramiento de condiciones de habitabilidad derivados de los convenios suscritos entre Prosperidad Social - FIP y las Entidades Territoriales u otros Operadores, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios. Zona 4.

Asunto: Reiteración subsanación informe social del mes de agosto 2023- presunto incumplimiento presencia profesional social – Convenio 402FIP-2021 Abejorral - Antioquia

Cordial saludo:

De acuerdo con la revisión efectuada al informe social N 7, correspondiente al mes de agosto del 2023, en cumplimiento de nuestras funciones y obligaciones como interventoría del contrato LP-003-2022, derivado del Convenio 402 FIP 2021 Municipio de Abejorral – Antioquia, para el proyecto: ***“Construcción de la unidad de innovación campesina y agrícola del municipio de Abejorral – Antioquia”*** y dando alcance al oficio **M&A – 411 – 119 – 062 – 2023**, enviado el 13 de septiembre del año en curso, nos permitimos informar que, a la fecha no hemos recibido, la subsanación del informe social del mes de agosto, el cual tenía como fecha límite de entrega el 15 de septiembre 2023. **Por lo anterior, se reitera al contratista, hacer entrega del mismo y se asigna como nueva fecha, el martes 3 de octubre 2023.**

Por otro lado, **se recuerda, el cumplimiento en la entrega del informe social de la gestión realizada durante el mes de septiembre 2023,** que, de acuerdo con los lineamientos establecidos, debe enviarse dentro de los cinco (5) primeros días del mes de octubre 2023.

Además de lo anterior, se evidencia que, no hay presencia en obra de la profesional social, de acuerdo con los reportes semanales emitidos por la interventoría, lo cual está ocasionando, un presunto incumplimiento de las obligaciones específicas del contrato celebrado entre el Municipio de Abejorral y el Consorcio plaza única Abejorral2022, en su **“Numeral 8. “El contratista, deberá suministrar el personal mínimo requerido (...) exigidos para el cumplimiento del objeto contractual” y numeral 22 “Contratar el personal social requerido, más exactamente el gestor social en las condiciones exigidas en el anexo técnico.** Solicitamos al contratista, en un término no mayor a tres (3) días emitir algún tipo de respuesta o argumentos al respecto.



## CONSORCIO M&A PROSPERIDAD

Cualquier inquietud con gusto será atendida

Cordialmente

**CONSORCIO M&A PROSPERIDAD**

  
**CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO.**  
Representante legal

ELABORO:	LEBB
REVISÓ:	JLE
APROBO:	CACC
ANEXOS:	Sin folios ()