

Bogotá, D.C.

(702)

Señores

**JORGE ANDRES GONZALEZ BAQUERO VANEGAS**

Representante Legal

ASOSUPRO

agropecuaria@asosupro.gov.co

Calle 33 A#39-19 Piso 2, Barrio Barzal Alto

Telefono:601 3443111

Celular:310 8708920

Villavicencio Meta

**Asunto: Seguimiento a la ejecución del Convenio 338-2022 y respuesta al oficio No 20247020021171**

Reciban un cordial saludo.

**Datos Notificación**

Nombres/Apellidos: \_\_\_\_\_

No Identificación: \_\_\_\_\_

Fecha y Hora: \_\_\_\_\_

**Nota:** Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

En la calidad de supervisor del convenio y con el fin de garantizar la vigilancia y control sobre la correcta y debida ejecución del convenio en atención al Manual de Buenas Prácticas en la Actividad Contractual GCO-GCI-M005 y el manual de contratación GCO-GCI-M003 de la Secretaria Distrital de Gobierno; y la cláusula sexta – Obligaciones del asociado, Ítem b. Obligaciones específicas del ejecutor estipuladas en el convenio Interadministrativo de Cooperación No. CIA-338-2022, celebrado entre el Fondo de Desarrollo rural de Sumapaz y la Asociación Supredepartamental de municipios Para el Progreso- ASOSUPRO.

Se solicita que se detallen en el estado actual de las iniciativas que se enumeran a continuación, las cuales son responsabilidad del ejecutor, quien debe asegurar la entrega en los plazos previamente establecidos. Es fundamental que se especifiquen las acciones realizadas para cada iniciativa, ya que han transcurrido más de 8 meses desde el inicio de las entregas, y a la fecha no se han complementado.

No.	Nombre Productor	Vereda	Destino de la inversión	% de avance	Fecha definitiva de entrega
1	Olga Lucia Fajardo	Auras	Adecuación Infraestructura Conejos	99%	Firma acta
2	Jose Manuel Ramírez	Raizal	Invernadero Tomate Chonto	99%	Firma acta
3	Saúl Enrique Bautista Mican	Laguna verde	Invernadero 200 fresas	99%	Firma acta
4	Willian Mauricio Palacios Rey	Itsno	Sala de Sacrificio para trucha	98%	10-nov
5	Gilberto Riveros	Vegas	Establo	90%	11-nov
6	Carlos Julio Tautiva Vergara	Lagunitas	Establo	60%	13-nov

7	Edilsa Rojas Pulido	Santo Domingo	Establo	60%	15-nov
8	María Natilde Palacios	Ríos	Porcicultura-Cría	50%	18-nov
9	Fernando Molina	Tunal Bajo	Establo	10%	20-nov
10	Luis Alfredo Morales	Santo Domingo	Marranera	10%	22-nov

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se solicita agilizar las entregas correspondientes, ya que la Alcaldía Local de Sumapaz tiene programadas varias actividades para el mes de noviembre, lo cual podría afectar las entregas y legalizaciones de las iniciativas. Por esta razón, solicito que las entregas se realicen antes del 25 de noviembre


Quedamos atentos a su pronta respuesta y se convoca comité técnico para la 20 de noviembre del 2024  
Cordialmente,




**Sebastian Saldarriaga Rivera**

**Alcalde Local Sumapaz**

Alcalde.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Luis Miguel Cabrera Ortega- Profesional de apoyo del FDRD 

Revisó: Nubia Alieth Hernández/ Profesional contratista FDRS 

Aprobó: