

Bogotá, D.C.

(702)

Señores

JORGE ANDRES GONZALEZ BAQUERO VANEGAS

Representante Legal

ASOSUPRO

agropecuaria@asosupro.gov.co

Calle 33 A#39-19 Piso 2, Barrio Barzal Alto

Telefono:601 3443111

Celular:310 8708920

Villavicencio Meta

Asunto: Compromisos adquiridos en comité técnico del convenio interadministrativo 338-2022

Reciban un cordial saludo.

En la calidad de supervisor del convenio y con el fin de garantizar la vigilancia y control sobre la correcta y debida ejecución del convenio en atención al Manual de Buenas Prácticas en la Actividad Contractual GCO-GCI-M005 y el manual de contratación GCO-GCI-M003 de la Secretaria Distrital de Gobierno; en conformidad con los compromisos adquiridos en el comité técnico el día 9 de julio de 2024, la reunion de seguimiento con el apoyo a la supervisión el día 31 de julio del 2024 y la cláusula sexta – Obligaciones del asociado, Ítem b. Obligaciones específicas del ejecutor estipuladas en el convenio Interadministrativo de Cooperación No. CIA-338-2022, celebrado entre el Fondo de Desarrollo rural de Sumapaz y la Asociación Supredepartamental de municipios Para el Progreso- ASOSUPRO, se permite informar que los siguientes compromisos aun no sean han dado cumplimiento

1. Cronograma Denominado “Plan de Choque” para la entrega de las 31 Iniciativas faltantes, las cuales a la fecha no se ha dado cumplimiento. Se relacionan a continuación

No	NOMBRE DEL PRODUCTOR	VEREDA	DESTINO DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ENTREGA
1	Edilsa Rojas Pulido	Santo Domingo	Establo	15-jul
2	William Mauricio Palacios Rey	Istmo	Sala de sacrificio para trucha	20-jul
3	Gilberto Riveros	Vegas	Establo	20-jul
4	Olga Lucia Fajardo Díaz	Auras	Adecuación	25-jul
5	Amanda Torres	Lagunitas	Infraestructura conejos	25-jul
6	Carlos Julio Tautiva Vergara	Lagunitas	Fortalecimiento Piscícola	31-jul
7	Fernando Molina	Tunal Bajo	Establo	31-jul
8	Luis Alfredo Morales	Santo Domingo	Marranera	31-jul
9	Cristian Norbey Sánchez Casas	Sopas	Porcicultura cría-Infraestructura	1-ago
10	Alcira Romero Román	Peñaliza	Galpón para 100 pollos	15-ago
11	John Fredy Parada Macana	San Juan	Fortalecimiento - Tienda corresponsal	15-ago
12	Deisy Yanet Torres Gutiérrez	Santa Rosa	galpón para 100 Gallinas	15-ago
13	Ilma. Nieves Baquero Hortua	Peñaliza	galpón para 100 pollos	15-ago
14	Irma Bianey Herrera Castiblanco	Santa Rosa	galpón para 100 Gallinas	15-ago
15	Liliana Marcela Campos	Santa Rosa	galpón para 100 Gallinas ponedoras	15-ago

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania.

Centro Poblado de San Juan.

Código Postal: 112011

Tel. 3387000

Información línea 195

www.sumapaz.gov.co

GDI-GPD-F114

Versión: 07

Vigencia:15 de diciembre de 2022

Caso HOLA: 281893



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

16	Norberto Vega Campos	Ríos	galpón para 100 pollos engorde	15-ago
17	Comité de Mujeres Tunal Alto	Tunal Alto	Tiene galpón de pollos, concentrado	15-ago
18	Gloria Nelcy Morales Dimate	San Juan	Galpón para 100 gallinas ponedoras,	15-ago
19	María Antonia Chavarro	EL Toldo	Galpón 100 pollos de engorde	15-ago
20	María Cristina Barbosa Díaz	Nueva Granada	Galpón 100 gallinas. Sin gallinas.	15-ago
21	Marisol Morales Orjuela	San José	Galpón para 100 gallinas ponedoras	15-ago
22	Miryam Romero Palacios	Tunal Alto	Galpón para 100 gallinas ponedoras	15-ago
23	Rito Audel Tautiva	EL Toldo	Galpón 100 pollos de engorde	15-ago
24	Blanca Miriam Torres Hortua	Raizal	Gallinas ponedoras y Cerdos	15-ago
25	Carmen Rosa Moreno Moreno	Santa Rosa	Galpón para 100 gallinas ponedoras	15-ago
26	John Wilson Riveros Espinosa	Concepción	Fortalecimiento Establo Ganadero	24-ago
27	Jose Manuel Ramírez	Raizal	Invernadero tomate chonto	25-ago
28	María Ana tilde Palacios	Ríos	Porcicultura cría, infraestructura	25-ago
29	Saúl Enrique Bautista Mican	Laguna Verde	Invernadero para 200 fresas	25-ago
30	Yudi Milena Delgado	Chorreras	Cerdos engorde, adecuación	31-ago
31	Ileana Zambrano Torres	La Unión	Engorde Cerdos- Lechones y	31-ago

2. Documentación necesaria para legalizar el tercer desembolso del convenio, relacionada continuación

- Informe de avance de cada componente.
- Informe cualitativo que dé cuenta de las acciones desarrolladas en cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales.
- Informe financiero que dé cuenta de la ejecución del convenio de cooperación con los presupuestos desagregados.
- Facturas de compras de las actividades realizadas.
- Firmas de “acuerdo de compromiso”.
- Presentar toda la documentación necesaria evidenciando mínimo el siguiente avance de ejecución de los componentes y productos del anexo técnico en el marco del convenio (producto 1 al 13), y en todo caso acreditando mínimo el 85% de su ejecución, de acuerdo al POA:
 - a. Formación, acompañamiento y evaluación:
 - i. Capacitación productiva en agroecología en las dos cuencas
 - ii. Capacitaciones en agroecología, en buenas prácticas ganaderas y pecuarias y agropecuarias.
 - b. Productivo-ambiental
 - i. Asesoría técnica acorde a las condiciones agroecológicas y productivas del páramo.
 - c. Socio-empresarial y comercialización

- i. Elaboración del plan de negocios para los beneficiarios de las dos cuencas.
- ii. Elaboración DOFA.
- iii. Capacitación en 4P y CANVAS.
- d. Apoyo a unidades de servicios y comerciales.
- e. Marca Sumapaz.
 - i. Lineamientos de uso de la marca para su implementación.

- Actas de aprobación para la adquisición de los equipos, insumos, herramientas, menaje, mesas, entre otros.
- Actas de entrega parcial de los insumos, herramientas y demás elementos.

3. Legalización de entradas y salidas almacen.

- Memorando Solicitud de Ingreso y Egreso GDI - GPD – F0113 Versión: 06 firmado por el supervisor del contrato con la relación de los elementos solicitados para soportar la Salida del almacén - (cargado en ORFEO).

- Rut del proveedor - (cargado en ORFEO).

- Factura Electrónica (incluir sólo los Elementos, NO los Servicios) firmada por el Supervisor del contrato, con la aceptación del cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la OC y con la relación de elementos - (cargada en ORFEO).


- Acta Recibo a Satisfacción Código: GDI-GPD-F029 Versión: 04 de la OC con registro fotográfico - (cargada en ORFEO).

- Acta de formato Entrega de Elementos Código: GCO-GCI-F041 Versión: 02- (cargado en ORFEO).


- Tipo o Modalidad de Contratación: OC – Mínima Cuantía – Licitación Pública – Selección abreviada

- Tipo Selección Proveedor: Contrato – Factura – Acto Administrativo - Formato

Teniendo en cuenta que al convenio le quedan 9 días de ejecución es necesario que alleguen esta información el día 26 de agosto antes de las 2:00 pm.


Sebastian Saldarriaga Rivera
Alcalde Local Sumapaz

Alcalde.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Luis Miguel Cabrera 

Revisó y Aprobó: Nubia Alieth Hernández/ profesional contratista 