



MEMORANDO

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Angela G. J. J.
Fecha *26-01-24* Hora *10:56*

520.85 -0022

Yopal, 26 de enero de 2024

PARA: KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO – Jefe Oficina Asesora Jurídica.

DE: ROBERT ASÍS HERNÁNDEZ CACHAY – Director Técnico de Construcciones

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1942-2023, CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ASUNTO: Envío documentos para archivo y publicación en SECOP II

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito remitir información para archivo en expediente del siguiente contrato:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1942-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de julio de 2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE RL DAVID LEONARDO MORALES GALAN

Documentos para publicación en SECOP II:

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	Nombre Documento	No. Folios
1	Acta de suspensión No 1 - CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1942-2023	13
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		13

[Firma]
ROBERT ASÍS HERNÁNDEZ CACHAY
DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES

Adjunto: Trece (13) Folios.



ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
[Signature]
Fecha: 26-01-24 Hora: _____

FO-AB-30
26-09-2016
V. 04

ACTA No 1 de fecha 25 de enero de 2024

TIPO CONTRATO: OBRA		CONTRATO No: 1942 de 26/07/2023	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS			
SUSPENSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>		AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN <input type="checkbox"/>	
GRADO DE RESPONSABILIDAD: 1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: a. Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato b. Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado. c. Fecha prevista de reiniciación. d. Relación de personal y maquinaria inactivo. En consecuencia, el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. 2) La Interventoría al contrato de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio. 3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de suspensión por parte de la Interventoría al Contrato de obra. 4) El Contratista enviará a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.			
FECHA DE LA SUSPENSIÓN <input checked="" type="checkbox"/> o AMPLIACIÓN <input type="checkbox"/>		DESDE: 2024/01/25 HASTA: 2024/03/09	TIEMPO: 45 días
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDAS EL GAQUE, EL PROGRESO, LA VEGA, SOCOCHO Y TISAGA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE			
LOCALIZACION DEL PROYECTO:		<u>Corregimiento El Morro, Yopal - Casanare</u>	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:		<u>Cinco (5) meses</u>	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:		<u>13 de octubre de 2023</u>	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		<u>12 de marzo de 2024</u>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		<u>\$ 4.227.150.607,00 CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE</u>	
CONTRATISTA:		<u>DAVID LEONARDO MORALES GALÁN</u>	
INTERVENTOR:		<u>DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ</u>	
SUPERVISOR:		<u>ROBERT ASÍS HERNÁNDEZ CACHAY</u>	
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:		<u>ANA MARIA CRUZ ROSAS</u>	

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

FO-AB-30
26-09-2016
V. 04

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No	FECHA	TIEMPO (Días, Meses, de acuerdo a la minuta)
N.A.	N.A.	N.A.

ADICIONAL

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA	VALOR
N.A.	N.A.	N.A.

SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIOS

ACTAS No	FECHA	TIEMPO (Días, Meses, de acuerdo a la minuta)
N.A.	N.A.	N.A.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: Cinco (5) meses

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 2024/03/12

VALOR ACTUAL: \$ 4.227.150.607,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE)

En Yopal, a los 24 días del mes de enero de 2024 se reunieron DAVID LEONARDO MORALES GALÁN representante legal del contratista, DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ representante legal de la interventoría y ROBERT ASÍS HERNÁNDEZ CACHAY en calidad de Director Técnico de Construcciones, con el fin de Suspender el contrato anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del Contratista de obra del día 22 de enero de 2024, avalada y aprobada por la Interventoría mediante solicitud del 22 de enero de 2024.

CAUSAS:

Las causas que motivan la presente suspensión obedecen a:

Esto en base a la solicitud de suspensión realizada por la Interventoría el día 22 de enero de 2024 mediante oficio radicado SCOB-GOBERNACION-1940-2023-038 en la Gobernación de Casanare bajo consecutivo No 0666, en el cual la interventoría adjunta oficio No ELEC-CAS-030-23 emitido por el Contratista de obra Consorcio Eléctricos Casanare, en el cual se adjunta soporte de oficio emitido del 18 de enero de 2024 por el proveedor CAMELECO SAS con quien el contratista de obra estableció negocio comercial para compra de posteria metálica, la cual resulta ser un insumo fundamental y complementario con el resto de material previamente adquirido por el contratista de obra, y obligatoriamente requerido para el inicio de instalación y construcción de redes eléctricas aéreas, por proceso constructivo el contratista de obra (avalado por interventoría) ha dejado establecida la necesidad de contar con posteria metálica ya que la ampliación de

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

FO-AB-30
26-09-2016
V. 04

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSIÓN: 25 de enero de 2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN: Cuarenta y cinco (45) días
PLAZO TRANSCURRIDO: Tres (03) meses y catorce (14) días
PLAZO FALTANTE: Un (01) mes y dieciséis (16) días
FECHA PREVISTA DE REINICIACION: 10 de marzo de 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 24 de abril de 2024

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO:

PERSONAL DIRECTIVO:

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROF
Director de obra	Ingeniero Eléctrico Especialista en Gerencia de Recursos Energéticos	Roby Antony González Castro	N205-74834
Residente de obra	Ingeniero Electricista Especialista en Sistemas de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica	Wilson Gildardo Nossa Granados	CL205-30386
Profesional especialista en S.O.	Ingeniero Civil Especialista en Salud Ocupacional	David Ricardo Cortes Félix	25202-369604

PERSONAL OPERATIVO:

CARGO	CANTIDAD
Capatáz	1
Liniero	2
Ayudante eléctrico	2
Obrero	2
Ayudante de obra	2

MAQUINARIA:

TIPO	REFERENCIA	CANT	ESTADO
HERRAMIENTA TENSIONADO DE LINEA	POLIPASTO DE CADENA DE 2 MT MARCA REDLINE, APAREJO DE IZAJE MARCA MAGNUM GAM, ANTENALLA DE 3.6 TON HARU 1656-40, BANDA DE ANCLAJE TIE OFF DE 2 ARGOLLAS INSAFE IN8051, ARNES DIELECTRICO 4 ARGOLLAS MARCA ARMADURA SKU542243, PERTIGA TRIANGULAR HV 208 HASTINGS, DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSION MARCA AEMC 275HVD, KIT DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL SPT COMPUESTA POR 3 POLOS MARCA SOLDEXEL, SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO PELIGRO.	1	BUENO

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN

FO-AB-30
26-09-2016
V. 04

OBSERVACIONES:

El Contratista, se compromete a terminar el objeto de contrato No 1942 del 26 de julio de 2023, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Se deja constancia que la presente suspensión no genera costo adicional al contrato, así mismo el contratista renuncia a reclamaciones posteriores, por lo que se suscribe en atención a la buena fe del contratista.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 25 de enero de 2024.



DAVID LEONARDO MORALES GALÁN
RL CONSORCIO ELECTRICOS CASANARE
CONTRATISTA



DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
RL SECOP
INTERVENTOR



ROBERT ASÍS HERNÁNDEZ CACHAY
DIRECTOR TÉCNICO
DECONSTRUCCIONES
SUPERVISIÓN



ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Original Oficina Jurídica
1ra copia interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato