

**OTROSÍ NO. 2 A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 4700209233
BAJO EL CONTRATO MARCO NO. 8000007931**

Entre los suscritos,

1. **OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.**, sociedad constituida conforme a las leyes de la República de Colombia, identificada con el N.I.T. 800.068.713-8, representada en este acto por LILIANA PAOLA GRONDONA ZARANTE, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de su firma, quien actúa en su calidad de Representante Legal para fines de Contratación y Abastecimiento de Bienes y Servicios, debidamente facultada para la firma del presente documento (en adelante la “Compañía”), y
2. **ZH INGENIEROS S.A.S.**, sociedad constituida conforme a las leyes de la República de Colombia, mediante documento privado del 4 de abril de 2008, inscrito en el registros mercantil el 8 de abril de 2009, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con el N.I.T. 900.210.398-1, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (en adelante el “Contratista”, y conjuntamente con la Compañía, las “Partes” o cada una por separado una “Parte”), representada de manera mancomunada en esta orden de servicio por **JOSE DAVID PALOMARES VELASQUEZ**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, quien actúa en su calidad de Representante Legal Principal, y **GUIOVANNI ARMANDO BERMUDEZ PEREIRA**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, quien actúa en su calidad de Representante Legal Principal, debidamente facultados para la firma del presente otrosí.

Se ha suscrito el presente otrosí No. 1 (en adelante el “Otrosí”) que se regirá por las normas pertinentes del Código Civil, Código de Comercio y especialmente por las cláusulas que siguen a las presentes:

CONSIDERACIONES:

1. Que las Partes celebraron el 28 de enero de 2022 el Contrato Marco No. 8000007931 (en adelante el “Contrato de Adhesión”), que hace parte integral de la presente Orden de Servicio.
2. De conformidad con lo previsto en la Sección 2.02 (k) del Contrato de Adhesión, las Partes establecieron que la Compañía celebraría Órdenes de Servicio con el Contratista por medio de las cuales se establecería cuál sería el alcance de las Actividades que la Compañía requiere, el plazo, el valor estimado y en general las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que el Contratista se propio clausulado y por lo previsto en el Contrato de Adhesión.
3. Que el 26 de octubre de 2022 las Partes suscribieron la Orden de Servicio No. 4700209233 (en adelante la “Orden de Servicio”) por medio de la cual el Contratista se obligó a favor de la Compañía a ejecutar las obras de mantenimiento y adecuaciones para el aseguramiento de la integridad de tanques de almacenamiento para la infraestructura de transporte de hidrocarburos, bajo estándar API 653 en la Terminal Coveñas, bajo el Contrato de Adhesión.

4. Que el 7 de diciembre de 2023 el Contratista comunicó a la Compañía sobre la reparación necesaria en pontones #32 y #40, misma que hace parte del alcance del Contrato, por lo cual, para finalizar las actividades de mantenimiento del tanque a satisfacción del cliente es necesaria la ampliación del plazo de la Orden de Servicio.
5. Que debido a la necesidad de realizar la reparación de los pontones #32 y #40 descritos en el informe de inspección pontones emitido por la firma ADEPEN, las Partes han decidido suscribir el presente Otrosí No. 2 a la Orden de Servicio para ampliar su plazo sin aumentar su valor estimado.

De acuerdo con lo anterior, las Partes acuerdan suscribir el presente Otrosí, el cual se registrará por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: Los términos utilizados en mayúsculas en este Otrosí, tendrán el significado asignado a ellos en la Orden de Servicio.

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICACIONES A LA ORDEN DE SERVICIO: Las Partes acuerdan modificar la Orden de Servicio, en los siguientes términos:

Sección 2.01 – Plazo: Las Partes deciden modificar la Cláusula 3. Plazo de la Orden de Servicio con el fin de ampliar el plazo de la Orden de Servicio en 30 días calendario. De acuerdo con lo anterior, la Cláusula 3. Plazo de la Orden de Servicio será la siguiente:

“Cláusula 3. Plazo

- *El término de duración de la presente Orden de Servicio será por 135 días contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de la presente Orden de Servicio.”*

CLÁUSULA TERCERA: El Contratista se obliga a modificar todas y cada una de las garantías constituidas con ocasión de la Orden de Servicio, de conformidad con lo pactado en el presente Otrosí. Las modificaciones a las garantías deberán ser presentadas para aprobación de la Compañía, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del presente Otrosí. La no modificación de las garantías en los términos requeridos dará lugar a las sanciones y consecuencias establecidas en la Orden de Servicio.

[ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE]

OTROSÍ AL CONTRATO • ODC-DCS-009 • VERSIÓN 1

CLÁUSULA CUARTA: El presente Otrosí no constituye novación de la Orden de Servicio ni del Contrato de Adhesión, cuyo contenido continúa vigente en todo aquello que no haya sido expresamente modificado por el presente Otrosí en su Cláusula Segunda.

En constancia, se firma el presente documento como se indica más adelante. Para todos los efectos, las Partes entienden que la fecha de celebración del Otrosí corresponde a la de la última firma:

Por la Compañía:**Por el Contratista:**

DocuSigned by:



7E611DCE70F24ED...

LILIANA PAOLA GRONDONA ZARANTE**C.C. No. 53.068.055**

Representante Legal para fines de
Contratación y Abastecimiento de Bienes y
Servicios

04-03-2024 | 10:22 PM SAPST

DocuSigned by:




2B802C4017D1476...

**JOSE DAVID PALOMARES
VELASQUEZ****C.C. No. 1.128.264.637**

Representante Legal

01-03-2024 | 12:41 PM SAPST

DocuSigned by:



205444B870CD4C5

**GUIOVANNI ARMANDO BERMÚDEZ
PEREIRA****C.C. 79.720.827**

Representante Legal

01-03-2024 | 12:59 PM PST

DS



DS

