



Cal y Mayor y Asociados

IPTE-0400-DG428

Bogotá D.C., 23 de abril de 2014

Señores:


**FONDO ADAPTACIÓN**

**Atn.: Ing. Orlando Santiago**

**Asesor General**

Ciudad

Destino: EQUIPO DE TRABAJO ATENCIÓN AL CIUDADANO



Fondo Adaptación

No. 20148100075102

Fecha Radicado: 2014-04-23 15:41:48

Anexos: 1 CD PLANOS.

Referencia: Consultoría: Contrato 093 de 2013 Interventoría: Contrato 130 de 2013: Interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y jurídica) de los estudios y diseños, a nivel Fase III, para el reemplazo y/o construcción de puentes en vías no concesionadas, grupos 1, 2 y 3.

Asunto: Solicitud de Reprogramación Contrato 093 de 2013 – TYPsa INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS

Respetado Ingeniero:

En atención a la solicitud en asunto realizada por TYPsa INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS, mediante comunicado 1345-HU-OF-140422-CA-INT-01, ver anexo, y una vez revisadas y analizadas las razones expuestas por el Consultor, esta Interventoría considera que son válidas y da el visto bueno para continuar con el trámite ante el Fondo Adaptación.

En consecuencia remitimos para su aprobación, en medio físico y magnético, la reprogramación presentada por el Consultor y avalada por la Interventoría.

Cordialmente,

**ING RAUL MORALES MORALES**

Director de Interventoría

[rmorales@calymayor.com.mx](mailto:rmorales@calymayor.com.mx)

Copia: Paula Marcela Sierra. - Directora de Proyecto TYPsa  
Consecutivo Interno

Anexos: Solicitud Reprogramación en Un (1) folio  
Reprogramación en Seis (6) Sábanas  
Un (1) CD con el Archivo Magnético de la Reprogramación

Elaboró: Raúl Morales Morales



**Colombia**  
Calle 86 No. 19A - 21, Piso 6  
Bogotá D.C.  
NIT 830.023.696-6  
Tel. + 57 (1) 616 7377  
Fax. + 57 (1) 635 9565  
[comsur@calymayor.com.mx](mailto:comsur@calymayor.com.mx)

**México**  
Dr. Pailares y Portillo No. 174  
Col. Parque San Andrés  
Coyoacán, 04040  
Tel. + 52(55)50336190  
Fax. + 52(55)50336193  
[commex@calymayor.com.mx](mailto:commex@calymayor.com.mx)

**EUA**  
Tollway Towers North, Suite 870  
15770 North Dallas Parkway  
Dallas, Texas 75248  
Tel. + 1 (214) 764 2896  
Fax. + 1 (214) 889 5049  
[comusa@calymayor.com.mx](mailto:comusa@calymayor.com.mx)

**Perú**  
Calle Bolívar No. 472  
Ed. Business Club. Torre 1 Of. 303  
Miraflores - Código Postal: Lima 18  
Lima  
Tel. + 51 (1) 2495703  
[comperu@calymayor.com.mx](mailto:comperu@calymayor.com.mx)



INGENIEROS  
CONSULTORES  
Y ARQUITECTOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III, PARA EL REEMPLAZO Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN  
VÍAS NO CONCESIONADAS, GRUPO 3.

1345-HU-OF-140422-CA-INT-01

Bogotá, D.C., 22 de Abril de 2014

Señor  
RAUL MORALES MORALES  
Director Interventoría  
Cal y Mayor Asociados  
Carrera 13 # 77-22 oficina 603  
Ciudad

Puentes-0300-09652

RECIBIDO	SCI 65
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.	
POR	Marela
FECHA	Abril 22/14
HORA	5 PM
ALEXO C. Pineda, Jefe	

**Referencia:** Diseños a nivel fase III, para el reemplazo y/o construcción de puentes en vías no concesionadas, Grupo 3.


**Asunto:** Solicitud de reprogramación

Estimado Ingeniero

Por medio de la presente, envío la solicitud del asunto en medio físico y magnético. Las razones principales para esta solicitud, que no implica una modificación en el plazo contractual son:

- Trabajos adicionales de geotecnia de campo (sondeos nuevos en la definición de ponteadero y trabaos de sísmica local) en los puentes del Burulco y los Chorros, los cuales pertenecen al hito 1 de entrega del contrato.

Cordialmente.

  
**Carlos Alberto Ramírez Quintero**  
Gerente Consultoría  
[caramirez@typsa.es](mailto:caramirez@typsa.es)

Copia: Orlando Santiago Cely (Asesor sectorial transporte – Fondo de Adaptación)

Consecutivo interno

Anexos: 1 Cd  
6 Folios