



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

En el despacho del Director Técnico de Contratación del Departamento de Caquetá, siendo las (09:00) a.m. del día 14 de Noviembre del año 2017, los abajo firmantes en calidad de miembros del Comité Asesor y Evaluador del Departamento, se reunieron con el propósito de verificar los documentos habilitantes y evaluar la propuesta con base en el pliego de condiciones definitivo y sus adendas, presentada dentro del proceso de selección LICITACION PUBLICA DC-IN-LP-009-2017, teniendo en cuenta que se presentó un proponente CONSORCIO DEUS 2018, en tal sentido, se relaciona a continuación los datos del proceso:

Objeto del proceso	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA-VALPARAISO- SOLITA- SECTOR DESDE PR20+000 AL PR49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA				
Plazo y hora para presentación de propuestas	Desde Inicial	20/10/2017	Hasta Final	10/11/2017	
	De	7:30 am	Hasta	08:30 a.m.	Horario de la ventanilla única

A continuación, se relacionan las propuestas Recepcionadas:

Nombre Persona Natural o Jurídica que hace entrega	Hora	# FOLIOS.	Presente		Valor de la Propuesta	Nombre de la persona que recibe Ventanilla	Número de radicación
			SI	NO			
1 Consorcio DEUS 2018	8:10 a.m.	Sobre 1 que contiene original con dos tomos en carpeta blanca. Tomo numero I con folios consecutivos desde el 001 hasta el 741. Tomo número II con folio consecutivo desde 742 hasta 1219. Sobre 2 contiene oferta económica con folio desde 1220 hasta 1287 ; copia que contiene sobre 1 con dos tomos, tomo I que va desde el folio 001 hasta 741, tomo II desde la 742 hasta la 1219. Copia de la oferta económica sobre 2	X		\$77.500.184.617	Reina leandra Bermeo	013206

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccion.contratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

		tomo único 1220 hasta 1287. Mas 6 AZ de color azul correspondiente a la programación de obra.					
--	--	---	--	--	--	--	--

1. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES.

Con fundamento en el Artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 del 2015, y al CAPÍTULO VI "REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE SELECCIÓN OBJETIVA" del pliego de condiciones definitivo, se procede a realizar la VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES jurídicos, financieros y técnicos, de todos los oferentes, a cargo del comité evaluador integrado por:

- DIEGO RAMIREZ OSORIO/ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
- MAUREN VIVIANA CADENA MELO/ CONTADORA CONTRATISTA
- ANGIE CATHERINE OSPINA ROJAS/ ABOGADA CONTRATISTA

REQUISITOS	CRITERIOS DE EVALUACION	PUNTAJE
HABILITANTES	Verificación de Capacidad jurídica	Cumple/No Cumple
	Verificación Técnica	Cumple/No Cumple
	Verificación Financiera y de capacidad organizacional	Cumple/No Cumple

CONSORCIO DEUS 2018

COMPONENTE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
JURIDICO	1.2.1 JURIDICO	X		
	Carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 1)			
	La carta de presentación de la oferta se debe presentar debidamente diligenciada conforme al modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o apoderado debidamente facultado.			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p>En el modelo de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el número de Fax, correo electrónico y demás datos relacionados en el anexo, a fin de que la Entidad surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando así se requiera.</p>			
	<p>En el evento en que el Proponente considere que algún documento de su oferta goza de reserva legal, deberá manifestarlo expresamente en la carta de presentación de la propuesta y soportarlo conforme a las normas que le brindan tal carácter.</p>			
	<p>En la carta de presentación de la oferta se deberá expresar el reconocimiento y asunción, por parte del proponente, de los riesgos previsibles que puedan surgir en la ejecución del contrato, incluidos los riesgos ambientales.</p>			
	<p>Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Constitución y Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen lícito de los recursos destinados a la ejecución del contrato.</p>			
	<p>La carta de presentación deberá presentarse con firma autógrafa o firma digital de conformidad con lo previsto en la ley.</p>			
	<p>Persona natural nacional o extranjera</p> <p>Para acreditar su capacidad jurídica deberá aportar copia legible de la cédula de ciudadanía, y en caso de ser extranjero la fotocopia legible de la cédula de extranjería o el pasaporte.</p>	<p>X</p>		

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p>En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante del proponente conjunto) que pretenda participar en el presente proceso, deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil, para lo cual deberá adjuntar copia del título universitario de pregrado, copia de la tarjeta profesional y el certificado de la matrícula profesional expedida por el COPNIA, vigente a la fecha de cierre de esta licitación.</p>			
	<p>Para los estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación — Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo a lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución 06959 del 15 de mayo de 2015 o las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.</p>			
	<p>Existencia y representación legal persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia</p> <p>Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio a fin de verificar el cumplimiento de las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso. • El objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso. • La duración de la sociedad deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. • El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 	X		

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<ul style="list-style-type: none"> Restricciones para contraer obligaciones por parte del representante legal: En caso de que las facultades del representante legal estén limitadas por razón de la naturaleza o cuantía del negocio jurídico, el proponente deberá presentar el acta respectiva con la autorización, o certificación de la entidad sobre la vigencia del Acta de Autorización, expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo prevista en el cronograma del proceso, según el caso con facultad expresa para actuar en nombre y representación del mismo, firmar y presentar la oferta y de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar, como también de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios incluyendo 			
	<ul style="list-style-type: none"> Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de conformidad con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal abierta en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o mandatario, mediante la presentación del original del Certificado de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de Colombia dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo prevista en el cronograma del proceso, en la cual se encuentre establecida la sucursal. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección.

Así mismo, se deberá aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica.

En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado del proponente conjunto, no posee título de ingeniero civil, la oferta deberá ser avalada por un ingeniero Civil, para lo cual deberá adjuntar copia del título universitario de pregrado, copia de la tarjeta profesional y el certificado de la matrícula profesional expedida por el COPNIA, vigente a la fecha de cierre de esta licitación.

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

<p>Para los estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación — Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo a lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución 06959 del 15 de mayo de 2015 o las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.</p>			
<p>La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.</p>			
<p>En relación con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la Casa Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.</p>			
<p>Nota 1: Los proponentes ni sus integrantes deben encontrarse incurso en alguna causal de disolución o liquidación.</p>			
<p>Nota 2: Tampoco deben encontrarse incurso en procesos de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta.</p>			
<p>Existencia y representación legal personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia</p>			
<p>Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos requisitos de objeto y duración establecidos en este pliego de condiciones para las personas jurídicas domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual deberán aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados a más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en los que conste la siguiente información:</p>			X
<p>✓ Nombre o razón social completa.</p>			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p>✓ Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica.</p> <p>✓ Facultades del representante legal para comprometer a la persona jurídica, en la que conste expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente.</p> <p>✓ La ausencia definitiva de autorización suficiente o su falta de acreditación, una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto el rechazo de la oferta.</p> <p>✓ Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación</p> <p>✓ Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica.</p> <p>✓ Duración de la persona jurídica</p> <p>Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación legal de la persona jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad extranjera con la información requerida, la cual se entiende presentadaa bajo la gravedad de juramento.</p> <p>Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia.</p> <p>Tratándose de documentos públicos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la legalización, consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso, de la República de Colombia y lo previsto en este Pliego de Condiciones.</p>			
--	---	--	--	--

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p>En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países integrantes del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998.</p>			
	<p>Documento de conformación de consorcios o uniones temporales (Anexos Nos. 2 y 3)</p>			
	<p>Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, teniendo en cuenta lo siguiente:</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los integrantes expresan claramente su intención de conformar el Consorcio o la Unión Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de un Consorcio. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos; por consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del Contrato, por expresa disposición del numeral primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En la etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la entidad. 	<p>X</p>		

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<ul style="list-style-type: none"> • Si el proponente es una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación y los términos y la extensión de la participación en la oferta y en la ejecución del Contrato de cada uno de sus integrantes, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, para efectos de la eventual aplicación de las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato. En la etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la entidad. La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Designar un representante del Consorcio o de la Unión Temporal, con facultad expresa para actuar en nombre y representación del mismo, de firmar y presentar la oferta y de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar, como también de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Cada uno de los integrantes del proponente conjunto deberán presentar los documentos que correspondan a su capacidad jurídica (Persona Natural o Jurídica). 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal, por lo menos igual al término de ejecución, liquidación del contrato y un (1) año más. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • La sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o uniones temporales no podrá ser diferente al 100%. 			
	<p>Será causal de rechazo, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y/o su integración.</p>			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p>Los poderes otorgados deberán cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de apoderados (artículos 74 y 82), así como con los aspectos referidos a la autenticación, consularización o apostille y traducción, establecidos por la legislación Colombiana.</p>			
	<p>Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en éste país, con facultad expresa para actuar en nombre y representación del mismo, de firmar y presentar la oferta y de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la ley y éste Pliego, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.</p>			
	<p>Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en éste pliego.</p>			
	<p>El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.</p>			
	<p>Registro único tributario - RUT</p>			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

<p>Los proponentes deberán presentarse con la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario, expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde conste claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento.</p>			
<p>Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales sin domicilio en Colombia, no deben presentar el Registro Único Tributario (RUT). Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el adjudicatario sea una persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia o una persona natural sin domicilio en Colombia, ésta deberá inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT).</p>	<p>X</p>		
<p>Registro único de proponentes RUP</p>			
<p>Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, deberán estar inscritas en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP, salvo las respectivas excepciones legales.</p>			
<p>Para acreditar tal inscripción deberán aportar con su propuesta, cualquiera sea la modalidad de participación, copia del RUP expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo prevista en el cronograma del proceso.</p>			
<p>Cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal se deberá aportar el certificado de inscripción en el RUP.</p>	<p>X</p>		
<p>La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente y en firme de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.</p>			
<p>En caso que la inscripción en el RUP no se encuentre en firme, los proponentes <u>deberán acreditar su firmeza</u>, dentro del término establecido por la entidad en el cronograma para subsanar; de lo contrario, la propuesta será RECHAZADA.</p>			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

<p>NOTA: El particular que presente propuesta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal con un ente público, debe haberse sometido previamente a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia.</p>			
<p>Apoderados:</p>			
<p>Los Proponentes podrán presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente y a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato.</p>			
<p>El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, con domicilio permanente, para efectos de en Colombia, y deberá estar facultado para representar al Proponente y a todos los integrantes del proponente conjunto, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades:</p>			
<p>(i) Formular Oferta para el proceso de selección;</p>			X
<p>(ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la entidad en el curso del presente proceso;</p>			
<p>(iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del acto administrativo de Adjudicación o Desierto;</p>			
<p>(iv) Suscribir en nombre y representación del Adjudicatario el Contrato.</p>			
<p>En caso de no allegar el poder conferido legalmente en las condiciones exigidas en el presente pliego de condiciones o que éste no se encuentre suscrito por la persona facultada para ello según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, la Oferta será RECHAZADA.</p>			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

<p>NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la información que obra en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio.</p>			
<p>Garantía de seriedad de la oferta</p>			
<p>El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta so pena de rechazo, una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.</p>			
<p>El Proponente deberá constituir a favor del Departamento, una garantía de seriedad bajo cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.</p>			
<p>Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el mismo Decreto 1082 de 2015 y en este Pliego, indicando:</p>	<p>X</p>		
<p>a) Asegurado/ Beneficiario: La garantía de seriedad de la Propuesta deberá ser otorgada a favor del DEPARTAMENTO DEL CAQUETA (NIT. 800.091.594-4)</p>			
<p>b) Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la póliza o garantía será igual o anterior a la fecha de presentación de ofertas del proceso.</p>			
<p>c) Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto 1082 de 2015.</p>			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p>d) Valor Asegurado y Vigencia: De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de la garantía de seriedad será el DIEZ POR CIENTO (10%) de la oferta. La Vigencia de la Garantía será de noventa (90) días contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas, pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la entidad resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de Propuestas y/o para la evaluación y adjudicación y/o para la suscripción del Contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la entidad, siempre que la prórroga no exceda de tres (3) meses.</p>			
	<p>En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la misma se extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía única de cumplimiento que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.</p>			
	<p>e) Tomador / Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la persona podrá denominarse de esa manera. Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015.</p>			
	<p>Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales</p>		<p>X</p>	

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Artículo 25 Ley 1607 de 2012).

Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p><u>El proponente persona natural</u> con personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Artículo 25 Ley 1607 de 2012).</p> <p>Dicho documento deberá expresar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.</p> <p>En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.</p> <p>Si se trata de personas naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán aportar la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA), con la cual acrediten que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social, de los últimos seis (6) meses contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre.</p> <p>Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.</p>			
--	---	--	--	--

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p><u>Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales,</u> cada uno de sus integrantes, deberá aportar por separado la certificación aquí exigida, según corresponda.</p> <p>Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato ante la entidad, la declaración donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad Social y Aportes Parafiscales y CREE, cuando a ello haya lugar (Artículo 25 Ley 1607 de 2012).</p> <p>En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación.</p> <p>NOTA: La entidad dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado.</p>			
--	--	--	--	--

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

<p>En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en que la Observación esté debidamente sustentada y soportada, la entidad podrá dar traslado al proponente observado, en cuyo caso la acreditación del respectivo pago se verificará únicamente desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, se oficiará a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación.</p>			
<p>Compromiso de transparencia</p>			
<p>(Anexo No. 4)</p>			
<p>Los proponentes, su representante legal o apoderado deberán diligenciar, firmar y presentar en su oferta el correspondiente Anexo, en el cual se expresa, entre otros compromisos, el de abstenerse de efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la presente proceso de selección, o que pretendan la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto presente proceso o la fijación de los términos de la Propuesta; conductos prohibidas por la legislación Colombiana.</p>	<p>X</p>		
<p>Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República</p>	<p>X</p>		

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p>De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, ningún proponente ni los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, podrán estar registrados en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección.</p>			
	<p>Igual requisito deberá acreditar el representante legal de la persona jurídica, o el representante legal de los consorcios o uniones temporales.</p>			
	<p>Dicho certificado podrá ser acreditado por el oferente en su propuesta, y será verificado por la entidad.</p>			
	<p>Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia con anterioridad a la fecha de presentación de la propuesta, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.</p>			
	<p>Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación</p>	<p>X</p>		
	<p>El proponente no deberá presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo consagrado en el Artículo 174 de la Ley 734 de 2002; situación que será verificada por el Departamento, o podrá ser acreditada por el oferente en su propuesta.</p>			
	<p>Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas, o el representante de los consorcios o uniones temporales.</p>			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p>Cuando en el certificado conste que el proponente o el representante legal de las personas jurídicas, o el representante de los Consorcios, Uniones Temporales, presentan antecedentes disciplinarios vigentes, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, no se tendrá en cuenta su propuesta para la evaluación y posterior adjudicación.</p>			
	<p>Certificador de antecedente judiciales.</p> <p>Ningún proponente, ni los integrantes cuando se trate de consorcios o uniones temporales, podrán presentar antecedentes judiciales vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección. Dicho certificado será consultado por el Comité Asesor del presente proceso de selección.</p>	X		
	<p>Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés</p> <p>Los proponentes persona natural o el representante legal de la persona jurídica o apoderado deberán diligenciar, suscribir y presentar el Anexo - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN.</p> <p>Cuando se trate de consorcio, unión temporal el certificado de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés deberá aportarse por cada uno de los integrantes de la forma asociativa.</p>	X		
	<p>Los proponentes interesados en participar en este proceso de selección, deberán cumplir con los indicadores financieros solicitados en el pliego de condiciones.</p> <p>La entidad realizará la verificación de los requisitos habilitantes financieros y de la capacidad organizacional de los proponentes o los integrantes de consorcios o uniones temporales con el Certificado de Inscripción y Clasificación RUP, con la información financiera actualizada a 31 de diciembre de 2016.</p>	X		

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. Los proponentes deberán acreditar un índice de liquidez mayor o igual <u>>3</u>		
Índice requerido	Formula Proponente individual	Formula Proponente plural
Mayor o igual a 3	Activo Corriente/Pasivo Corriente	L
		(
		(ACnx%n)
		+Σ
		PCnx
		n))
Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. Los proponentes deberán acreditar un Índice de endeudamiento menor o igual <u><50</u>		
Índice requerido	Formula Proponente individual	Formula Proponente plural
Menor o igual al 50%	(Pasivo Total/ Activo Total) x 100	$E = \left(\frac{\sum PTn \times \%n}{\sum (ATn \times \%n)} \right) \times 100$
Razón de Cobertura de intereses Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Los proponentes deberán acreditar un Razón de cobertura de interés mayor o igual <u>>=2</u>		

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

Índice requerido	Formula Proponente individual	Formula Proponente plural
Mayor o igual a 2 veces	Utilidad Operacional/ Gastos Intereses	$CI = (\sum (UOn \times \%n) + \sum (GI n \times \%n))$
Capital de Trabajo		
Activo Corriente – Pasivo Corriente, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.		
Los proponentes deberán acreditar un capital de trabajo mayor o igual $\geq 100\%$ P.O.		
Índice requerido	Formula Proponente individual	Formula Proponente plural
Mayor o igual al 100% del Presupuesto Oficial	Activo Corriente – Pasivo Corriente	$CT = (\sum (ACn) - \sum (PCn))$
Patrimonio		
Mide la cantidad de recursos propios del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar la cantidad de recursos propios en términos absolutos cuando el presupuesto del Proceso de Contratación es muy alto y la Entidad Estatal debe asegurar la continuidad del proponente en el tiempo.		
Los proponentes deberán acreditar un patrimonio mayor o igual $\geq 100\%$ P.O.		
Índice requerido	Formula Proponente individual	Formula Proponente plural
Mayor o igual al 100% del Presupuesto Oficial	Activo Total – Pasivo Total	$P = (\sum (ATn) - \sum (PTn))$
ORGANIZACIONALES	1.2.3. ORGANIZACIONALES	
	Rentabilidad del Patrimonio	

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

<p>Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.</p>		
<p>Los proponentes deberán acreditar una Rentabilidad del patrimonio mayor o igual ≥ 0.11</p>		
Índice Requerido	Formula Proponente Individual	Formula Proponente Plural
Mayor o igual al 0.11	Utilidad Operacional/ Patrimonio	$RP = \frac{\sum (UOn \times \%n)}{\sum (Pn \times \%n)}$
Rentabilidad del Activo		
<p>Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.</p>		
<p>Los proponentes deberán acreditar Rentabilidad del activos mayor o igual ≥ 0.06</p>		
Índice Requerido	Formula Proponente Individual	Formula Proponente Plural
Mayor o igual al 0.06	Utilidad Operacional/ Activo Total	$RA = \frac{\sum (UOn \times \%n)}{\sum (ATn \times \%n)}$
<p>Nota 1: La verificación de los indicadores financieros y de capacidad organizacional se realizarán tomando como referencia dos decimales, prescindiendo de cualquier fórmula de redondeo o aproximación.</p>		

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

<p>Nota 2: Para el caso de los consorcios o uniones temporales, se tomará el promedio ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participación, así como lo señala la fórmula para proponente plural para los indicadores de liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses.</p>			
<p>Nota 3: Para calcular el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de los integrantes del consorcio o unión temporal presenta como gastos de intereses un valor de cero (0), no se podrá calcular dicho indicador, en este caso el proponente plural será evaluado como CUMPLE. Para los casos en que uno o varios de los integrantes del consorcio o unión temporal presente como gastos de intereses un valor de cero (0), el resultado se calculará aplicando la fórmula indicada en la tabla anterior, por la sumatoria de los factores respecto al porcentaje de participación, si el resultado de este indicador es negativo, el proponente plural NO CUMPLE.</p>			
<p>Nota 4: Para el caso de consorcios o uniones temporales, para la verificación del indicador de Capital de Trabajo y Patrimonio, se tomará la sumatoria de las variables de cálculo del indicador, así como lo señala la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos para proponente plural en la tabla.</p>			
<p>Nota 5: Los proponentes extranjeros deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados por contador público:</p>			
<p>❖ Balance general</p>			
<p>❖ Estado de resultados</p>			
<p>Asimismo, deberán diligenciar y presentar el ANEXO- INFORMACIÓN FINANCIERA EXTRANJEROS. Adjuntar copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia.</p>			
<p>Cupo de Crédito:</p>			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

<p>El proponente o cualquiera de sus integrantes cuando se trate de consorcios o uniones temporales deberá presentar con la propuesta un cupo de crédito bancario por valor no inferior al 50% del valor total del presupuesto oficial de presente proceso, expedido por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, diferente a Cooperativa que cumpla, como mínimo, con las siguientes condiciones:</p>	
<p>- Denominación completa e identificación de la entidad bancaria aceptable y el representante legal que expide la certificación. Dicha certificación deberán estar acompañada de un documento donde se demuestre que la persona que suscribe la certificación dirigida a la Entidad Contratante es el Representante Legal de la entidad bancaria aceptable.</p>	
<p>- La carta de cupo de crédito debe ser presentada de conformidad con el Anexo del Pliego de Condiciones</p>	X
<p>- Fecha de expedición anterior a la fecha de presentación de la oferta.</p>	
<p>- Especificación puntual de que el proponente tiene aprobado un cupo de crédito bancario, por un monto igual o superior al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.</p>	
<p>- Que el cupo de crédito no se encuentre sometido a ninguna condición, salvo aquellas referidas al desembolso del crédito.</p>	
<p>- Que el cupo de crédito tenga una vigencia mínima hasta el 31 de diciembre de 2017, contado a partir de la fecha de presentación de la propuesta.</p>	
<p>- En el caso de Proponente Plural, se podrá presentar una o máximo dos (2) cartas de cupo de crédito, cuya sumatoria cumpla con el requisito de ser igual o superior al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.</p>	

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

1.2.4. FACTOR TECNICO		CUMPL E	NO CUMPL E	NO APLIC A
Técnico	1.2.4.1. Experiencia general: Los proponentes deberán acreditar experiencia general mínima de diez (10) años, contados a partir de la terminación del pensum académico. Nota 1: La experiencia general se refiere a la experiencia adquirida en ejercicio de las profesiones requeridas, que corresponden a los años comprendidos entre la terminación del pensum académico y la fecha de cierre del presente proceso. Nota 2: Para efectos del presente proceso, se entiende por pensum académico, la terminación de todas las asignaturas que componen el plan de estudios de una determinada carrera profesional, mediante documento expedido por el ente universitario correspondiente. Nota 3: Cuando se trate de propuestas presentadas por personas jurídicas, consorcios o uniones temporales la experiencia general mínima de diez (10) años exigida, deberá ser acreditada el representante legal o apoderado de estas. En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o del proponente conjunto, no posee la experiencia exigida, la oferta deberá ser avalada por un ingeniero Civil con experiencia general mínima de diez (10) años, contados a partir de la terminación del pensum académico. Cuando la oferta presente un consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar los documentos que correspondan.	X		
	1.2.4.2. Experiencia específica:	X		
	El proponente deberá acreditar experiencia específica en la construcción de vías en pavimento flexible, mediante máximo dos (2) contratos celebrados con entidades públicas o en el marco de contratos de concesiones viales, terminados y liquidados con anterioridad al cierre del presente proceso de selección, cuya sumatoria total en valores sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial, expresado en S.M.M.L.V, y que cumplan con las siguientes condiciones:			
	Como mínimo uno de los contratos debe acreditar las siguientes actividades y cantidades de obra			
	Base Granular: 39.816 m3			
	Subbase Granular: 61.308 m3			
	Terraplén: 84.986 m3			
	Mezcla Asfáltica en caliente MDC2 Y/O MDC-19 Y/O MDC-25: 17.177,60 m3			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	Acero de Refuerzo: 246.248,68 Kg		
	Protección y/o embridización de taludes: 2.264 M2		
	Tubería en concreto reforzado: 981 MI		
	Kilómetros intervenidos de Vía: 29 Kilómetros		
	NOTA 1: El valor de los contratos con los que se acredita la experiencia específica se actualizará a pesos del año 2017. Dicha actualización se hará utilizando el S.M.M.L.V. así:		
	Se tomará el valor del contrato al momento de la terminación y se divide por el valor del S.M.M.L.V. del año correspondiente a la misma fecha de terminación.		
	El número de salarios así obtenido se multiplica por el valor del S.M.M.L.V. del año 2017.		
	NOTA 2: Los contratos aportados para acreditar la experiencia específica deberán encontrarse inscritos en el RUP cuya sumatoria deberá incluir la clasificación en los siguientes códigos (artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015):		
	Clasificador	Código	Bien o Servicio
	Grupo	N/a	Servicios
	Segmento	7200000 0	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	Familia	7210000 0	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.
	Clase	7210330 0	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura.
	Segmento	7200000 0	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	Familia	7214000 0	Servicios de construcción pesada.
	Clase	7214100 0	Servicios de construcción de autopistas y carreteras.
	Segmento	7200000 0	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	Familia	7214000 0	Servicios de construcción pesada.
	Clase	7214110 0	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura.
	Segmento	7200000 0	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	Familia	7214000 0	Servicios de construcción pesada.

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

Clase	7214160 0	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo.			
Nota 3: La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los proponentes en el ANEXO - INFORMACIÓN CONTRATOS CERTIFICADOS EN EL RUP del Pliego de Condiciones, y en los respectivos soportes de la información consignada en el mismo.					
En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el Anexo de experiencia y los documentos soportes de la misma, prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. Asimismo, aplica para las discrepancias que se presenten entre la información registrada en el RUP y los documentos que sobre la misma experiencia aporte el proponente en su oferta, toda vez que en este caso prevalecerá la consignada en el RUP.					
Nota 4: En caso de presentarse un mayor número de contratos a los requeridos para acreditar la experiencia específica, solo se tendrán en cuenta dos (2) de los relacionados en el ANEXO - INFORMACIÓN CONTRATOS CERTIFICADOS EN EL RUP.					
Nota 5: En caso que el proponente relacione más de un ANEXO - INFORMACIÓN CONTRATOS CERTIFICADOS EN EL RUP en su oferta, únicamente se tendrá en cuenta para efectos de la evaluación, el primer anexo que aparece en orden consecutivo foliado.					
Nota 6: El Proponente deberá aportar las certificaciones y actas de recibo final y/o liquidación en la que se reflejen los siguientes requisitos:					
a. Nombre de la empresa o entidad Contratante.					
b. Dirección.					
c. Teléfono.					
d. Nombre del Contratista.					
e. Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conformaron, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.					
f. Número del contrato (si tiene).					
g. Objeto del contrato.					
h. Valor del contrato en pesos.					
i. Actividades y cantidades ejecutadas					
j. Estado del Contrato.					
k. Fecha de suscripción, fecha inicio (día, mes y año), fecha de terminación (día, mes y año), o fecha de liquidación (día, mes y año).					
l. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año).					
m. Nombre y firma de quien expide la certificación (deberá ser el funcionario competente).					
El Departamento se reserva el derecho de verificar la documentación aportada por el proponente, y solicitar los soportes que considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago, actas suscritas o cualquier otro.					

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	Nota 7: En el evento que las certificaciones y actas de recibo final y/o liquidación no contengan la información que permita su evaluación, el Proponente deberá anexar a la Oferta la documentación siguiente:		
	a. La fecha de inicio de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de inicio, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato.		
	b. Las suspensiones o reinicio podrán acreditarse con la copia del acta de suspensión o de reinicio, según sea el caso.		
	c. La existencia del contrato se podrá acreditar con la copia del contrato.		
	d. La fecha de terminación se podrá acreditar con la copia del acta de terminación o con el documento previsto en el contrato.		
	e. La fecha de liquidación se podrá acreditar con la copia del acta de liquidación.		
	Nota 8: En el caso de propuestas conjuntas, para efectos de verificar la experiencia exigida, se tendrá en cuenta la sumatoria de la experiencia que acrediten todos los integrantes.		
	Nota 9: Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, para efectos de calcular el valor y las cantidades exigidas como experiencia, únicamente será considerado en este proceso, el porcentaje de participación del proponente en dicho contrato, siempre que su participación sea igual o superior al 15%. En consecuencia, cuando en las certificaciones y/o actas de liquidación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse en la Oferta el documento de constitución del proponente conjunto.		
	Nota 10: En el caso de proponentes conjuntos, uno de los integrantes debe aportar como mínimo el sesenta (60%) por ciento de la experiencia solicitada relacionada con los criterios de VALOR TOTAL EJECUTADO Y CANTIDADES DE OBRA. De igual manera, para que esta experiencia sea aceptable, dicho integrante deberá tener una participación mínima en la Estructura Plural que se presenta para este proceso del veinticinco por ciento (25%).		
	Nota 11: Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditación de la experiencia fue cedido o recibido en cesión, las certificaciones y/o actas de liquidación deberán especificar la fecha de la cesión e indicar lo ejecutado por el cedente y el cesionario. En caso contrario, se deberá aportar el documento de la cesión del contrato.		
	Para efectos de su verificación y valoración de la experiencia, el DEPARTAMENTO tendrá en cuenta la experiencia acreditada por el Proponente de acuerdo con su calidad de cedente o cesionario, según sea el caso.		

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p>Nota 12: Cuando el Proponente pretenda acreditar la experiencia con certificaciones de contratos celebrados con la misma entidad, deberá mediante un oficio firmado por el representante legal, relacionar la siguiente información:</p>			
	a. Número de contrato.			
	b. Nombre exacto del Contratista, consorcio o unión temporal.			
	c. Objeto del contrato.			
	d. Secretaría o dependencia del Departamento.			
	e. Fecha de suscripción (día, mes y año).			
	f. Valor del contrato.			
	g. Actividades y cantidades ejecutadas.			
	<p>Nota 13: La información deberá ser presentada en pesos colombianos, en este orden, cuando el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras (el contrato haya sido ejecutado por una persona que no tenga la obligación de estar inscrita en el RUP), éste deberá convertirse en pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:</p>			
	v Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, a las fechas de inicio y de terminación del contrato, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión.			
	v Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda (utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com , en la pestaña Conversor de Divisas), a las fechas de inicio y de terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala la viñeta anterior.			
	v Los valores antes obtenidos deberán presentarse en un "Cuadro de Conversión de valores" que registre los valores de los contratos en su moneda original, la tasa de cambio utilizada, los valores convertidos de los contratos en pesos colombianos.			
	v En el caso de contratos ejecutados antes de la entrada en vigencia del EURO, el valor ejecutado se deberá acreditar en la moneda que se encontraba vigente a la fecha de iniciación del contrato.			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p>Nota 14: Cuando en las certificaciones y actas de recibo y/o liquidación mediante las cuales se pretenda acreditar experiencia se encuentren también relacionados bienes y/o servicios de características disímiles a la requerida en el presente numeral, se tendrán en cuenta únicamente la experiencia correspondiente a la solicitada en el presente proceso de selección. Para el efecto, debe discriminarse claramente el(los) valor(es) parcial(es) de los diferentes bienes o servicios incluidos en dichas certificaciones y actas de recibo y/o actas de liquidación.</p>			
	<p>Nota 15: El número máximo de contratos se aplicará independientemente de la forma de participación en que se presente el Proponente.</p>			
	<p>Nota 16: Para efectos de la acreditación de experiencia no aceptarán subcontratos, ni contratos entre particulares, con excepción de los subcontratos derivados de contratos de concesión tal como se especifica en el presente pliego de condiciones, tampoco se aceptarán contratos de gerencia de obra y/o de administración delegada.</p>			
	<p>En el presente proceso no se aceptarán contratos cuya ejecución se haya limitado única y exclusivamente a:</p>			
	<p>· Alamedas, ciclo rutas y/o</p>			
	<p>· Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras y/o,</p>			
	<p>· Mantenimiento Rutinario y/o Mantenimiento de Vías en Afirmado y/o Mejoramiento de Vías en Afirmado y/o,</p>			
	<p>· Puentes Peatonales y/o Puentes Vehiculares y/o Puentes Férreos y/o sus Accesos y/o</p>			
	<p>· Pontones y/o Bateas y/o Box culvert y/o</p>			
	<p>· Vías Férreas y/o</p>			
	<p>· Obras de Señalización y/o</p>			
	<p>· Obras en Franjas y/o Zonas de Seguridad del Aeropuertos.</p>			
	<p>Nota 17: Cuando se acredite la experiencia a través de contratos ejecutados en el marco de contratos de concesión se validarán únicamente las OBRAS EJECUTADAS DE LA CONCESIÓN, siempre y cuando estas se enmarquen dentro de los requisitos establecidos en el presente pliego de condiciones, y se encuentren terminadas indistintamente que el contrato de Concesión se encuentre aún en ejecución.</p>			
	<p>Estas obras deberán ser acreditadas, tal y como se describe a continuación:</p>			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	Se deberá aportar certificación expedida por la entidad contratante de la Concesión, con posterioridad a la fecha de terminación de las obras que se pretenden acreditar, la cual deberá incluir la información requerida en el presente pliego de condiciones que no se acrediten con el certificado del RUP, en especial:					
	§ La fecha de iniciación de la ejecución de las OBRAS DE LA CONCESIÓN que pretenden ser acreditadas para efectos de experiencia en marco del presente proceso de selección. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en la certificación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de iniciación el primer día del mes.					
	§ La fecha de terminación de la ejecución de las OBRAS DE LA CONCESIÓN que pretenden ser acreditadas para efectos de experiencia en marco del presente proceso de selección. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en la certificación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará para efectos de evaluación de la fecha de terminación el último día del mes.					
	§ El valor total facturado de las OBRAS DE LA CONCESIÓN que pretenden ser acreditadas para efectos de experiencia en marco del presente proceso de selección, incluido el IVA (valor básico facturado más IVA).					
	§ Manifestación de la entidad contratante de la Concesión, en la que señale que las obras que pretenden ser acreditadas para efectos de experiencia en marco del presente proceso de selección, se encuentran terminadas, recibidas a satisfacción, y que no hayan sido objeto de ningún tipo de reclamación relacionada con la póliza de cumplimiento y de garantía de estabilidad de las mismas (para esta última podrá ser su equivalente en el país de origen de la experiencia).					
	Para experiencia adquirida fuera del territorio nacional donde no se exige la Garantía de Estabilidad y/o calidad, esta circunstancia deberá ser manifestada por la Entidad Contratante en la 2 Certificación aportada para la acreditación del contrato.					
	§ En el caso que el contrato de Concesión se encuentre aún en ejecución, se debe certificar la Clasificación en los Códigos del "Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas - UNSPSC", en el que se indique que el contrato se encuentra clasificado en el "Clasificador de Bienes, Obras y Servicios 6 de las Naciones Unidas" en alguna de las siguientes clasificaciones, así:					
	Clasificador	Código	Bien o Servicio			
	Grupo	N/a	Servicios			
	Segmento	7200000 0	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.			
	Familia	7210000 0	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.			
	Clase	7210330 0	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura.			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	Segmento	7200000 0	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.			
	Familia	7214000 0	Servicios de construcción pesada.			
	Clase	7214100 0	Servicios de construcción de autopistas y carreteras.			
	Segmento	7200000 0	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.			
	Familia	7214000 0	Servicios de construcción pesada.			
	Clase	7214110 0	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura.			
	Segmento	7200000 0	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.			
	Familia	7214000 0	Servicios de construcción pesada.			
	Clase	7214160 0	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo.			
	<p>Nota 18: En el evento que en la certificación no se indique los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados, el representante legal o el proponente persona natural según el caso, deberá aportar certificación (Anexo 6A), en la que indique dichas clasificaciones, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad de juramento.</p>					
	<p>Nota 19: Para efectos de acreditación de experiencia de Contratos de Concesión se deben aportar los documentos señalados en el presente numeral; no obstante lo anterior, podrá aportar uno o algunos de los documentos señalados en la Nota 7, para efectos de precisar la información consignada en la Certificación.</p>					
	<p>Nota 20: En caso que el contrato de concesión ya se encuentre terminado, el mismo deberá estar inscrito en el RUP; no obstante, para efectos de evaluación el valor ejecutado a tener en cuenta será el correspondiente únicamente a las OBRAS DE LA CONCESIÓN que se pretendan acreditar en marco del presente proceso de selección.</p>					
	<p>Contratos ejecutados en calidad de Subcontratos derivados de Contratos de Concesión</p>					
	<p>Para el caso de contratos que se aporten en calidad de subcontratos derivados de Contratos de Concesión, serán válidas para efectos de acreditación de experiencia únicamente las OBRAS EJECUTADAS DE LA CONCESIÓN la cual no necesariamente debe estar terminada, siempre y cuando el Subcontrato se encuentre terminado y liquidado, y estas se enmarquen dentro de los requisitos establecidos en el presente pliego de condiciones.</p>					

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	Los contratos que se hayan ejecutado en calidad de subcontratos derivados de Concesión que pretendan ser acreditados, deben encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP.			
	Así mismo, para que el subcontrato sea válido para efectos de acreditación de experiencia, se deberán aportar los siguientes documentos:			
	Certificación Expedida por Concesionario al Subcontratista:			
	Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del Concesionario y el revisor fiscal o contador público del concesionario o quien haga sus veces en el país donde se expide el documento del concesionario (según corresponda).			
	Por otra parte, dicha certificación debe acompañarse del Certificado de Cámara de Existencia y Representación Legal del subcontratante; la fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso; en el caso de acreditar Experiencia obtenida en el Extranjero, deberá aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal del concesionario, legalizados a más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, de conformidad con el inciso segundo y viñetas del numeral 4.5.2.			
	Así mismo, se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del concesionario.			
	La certificación aportada debe contener los datos requeridos en el presente pliego de condiciones y que no se encuentren consignados en el RUP , en relación con la valoración de la experiencia, en especial:			
	§ La fecha de iniciación de la ejecución de las obras que pretenden ser acreditadas para efectos experiencia en marco del presente proceso de selección. (Debe indicar día, mes y año) . No obstante, si en la certificación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomara para efectos de evaluación de la fecha de iniciación el primer día del mes.			
	§ La fecha de terminación de la ejecución de las obras que pretenden ser acreditadas para efectos de experiencia en marco del presente proceso de selección. (Debe indicar día, mes y año) . No obstante, si en la certificación experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomara para efectos de evaluación de la fecha de terminación el último día del mes.			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá -- Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	§ El valor total facturado de las obras que pretenden ser acreditadas para efectos de experiencia en marco del presente proceso de selección, incluido el IVA (valor básico facturado más IVA).			
	§ Adicionalmente, deberá allegar la totalidad de las Facturas que soporten y acrediten el Valor Total Ejecutado del Subcontrato, las cuales deben encontrarse sujetas al cumplimiento de las reglas del Estatuto Tributario (o los documentos que hagan sus veces en el país de origen) y/o la Póliza de Estabilidad de Obra y/o Certificación suscrita por el revisor fiscal o contador público del subcontratista o quien haga sus veces en el país donde se expide el documento del concesionario (según corresponda).			
	En el caso de acreditarse esta condición mediante certificación esta deberá contener la relación de la totalidad de las facturas que soportan y acreditan el Valor Total Ejecutado del Subcontrato (o los documentos que hagan sus veces en el país de origen), con su respectivo valor de manera que se demuestre lo certificado por el Concesionario al subcontratista; adicionalmente debe acompañarse del Certificado de Cámara de Existencia y Representación Legal del subcontratista o sus integrantes cuando se trate de proponente plural, en cuyo caso deberá aportare el documento de constitución; la fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso; en el caso de acreditar Experiencia obtenida en el Extranjero, deberá aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal del subcontratista, legalizados a más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, de conformidad con el inciso segundo y viñetas del numeral 4.5.2. Así mismo, se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del subcontratista.			
	Certificación Expedida por la entidad contratante de la concesión al concesionario a partir del cual se derivó el Subcontrato:			
	Se debe aportar certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato debidamente suscrita por la entidad contratante de la Concesión; dicha certificación debe contener la siguiente información:			
	- Entidad Contratante			
	- Contratista			
	- Objeto del contrato			
	- Alcance de las obras a Ejecutar en el Contrato de Concesión, en las que se pueda evidenciar las obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el presente proceso de selección.			
	- Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en el numeral experiencia requerida (en caso que aplique).			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	- La fecha de iniciación de la ejecución de las obras de la concesión.		
	- La fecha de terminación de la ejecución de las obras de la concesión, si se encuentra terminada.		
	- Adicionalmente, en caso que la subcontratación debía ser autorizada por la entidad concedente se tendrá que aportar el documento por medio del cual se otorga el aval. De lo contrario no será necesario. Para probar que la subcontratación no debía ser autorizada previamente por la entidad concedente, el proponente podrá aportar con su propuesta cualquiera de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) Copia del contrato de concesión; o (ii) Certificación emitida por la entidad concedente.		
	- Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.		
	Para este caso, el Contrato de Concesión del cual se deriva el subcontrato no necesariamente se debe encontrar terminado.		
	Nota 21: Para efectos de acreditación de subcontratos derivados de contratos de concesión ejecutados en las obras de la concesión, únicamente serán válidos los Subcontratos de primer orden (Concesionario – Subcontratista).		
	Nota 22: Para efectos de acreditación de experiencia de contratos ejecutados como Subcontratos derivados de Contratos de Concesión se deben aportar los documentos señalados en el presente numeral.		
	Nota 23: Los proponentes deberán acreditar que durante la ejecución de los contratos aportados para acreditar la experiencia no se ha declarado ningún tipo de sanción por incumplimiento del contratista, dicha información deberá constar en alguno de los documentos requeridos para acreditar la experiencia específica.		
	Nota 24: Cuando la experiencia sea acreditada por el proponente o uno de los integrantes del proponente conjunto, la misma deberá estar inscrita en el RUP. Adicionalmente se deberán anexar copia de los contratos y de las garantías otorgadas en los casos en que se hubieran exigido, en los que se pueda validar la información requerida. En todo caso el Departamento podrá realizar los requerimientos necesarios para verificar la consistencia de la información.		
	Nota 25: La entidad dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, Las personas que objetan la experiencia de algún otro oferente, deberán aportar los documentos que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones temerarias respecto de los documentos aportados por los demás oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones.		
	Nota 26: En el evento que el proponente o integrante del proponente conjunto, pretenda acreditar la experiencia de alguno de sus socios, accionistas o constituyentes deberá tenerla inscrita en el RUP en los términos del numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o derogue.		

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p>Nota 27: En el evento que un proponente plural este conformado por una persona jurídica, que haya adquirido experiencia de acuerdo al numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, y pretendan acreditar experiencia de uno o más de sus accionistas, socios o constituyentes, para efectos de la evaluación el contrato se tendrá en cuenta por una (1) sola vez.</p> <p>Nota 28: En caso que el proponente o alguno de sus integrantes tratándose de proponente plural, haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, deberá demostrarse que si la experiencia es anterior a la fusión o escisión, hubo traslado de ella a la sociedad escindida o fusionada, a través de una certificación expedida bajo la gravedad de juramento por el representante legal y/o revisor fiscal del proponente. Para la experiencia adquirida posteriormente al proceso de fusión o escisión, se aceptará siempre que se demuestre que fue ejecutada por la sociedad escindida o fusionada.</p>																																										
	<p>1.2.4.3. Disponibilidad equipo mínimo requerido: El proponente deberá presentar un equipo mínimo requerido para ejecutar el Contrato, que cumpla siguientes especificaciones:</p> <table><tr><th>Equipo</th><th>Cant</th><th>Modelo</th></tr><tr><td>Volqueta Doble Troque</td><td>80</td><td>2007 o superior</td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre orugas</td><td>16</td><td>2007 o superior</td></tr><tr><td>Retrocargador</td><td>10</td><td>2007 o superior</td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td>7</td><td>2007 o superior</td></tr><tr><td>Terminadora de asfalto</td><td>2</td><td>2007 o superior</td></tr><tr><td>Vibrocompactador Doble Tandem</td><td>2</td><td>2007 o superior</td></tr><tr><td>Vibrocompactador neumático</td><td>2</td><td>2007 o superior</td></tr><tr><td>Vibrocompactador de rodillo</td><td>7</td><td>2007 o superior</td></tr><tr><td>Autohormigonera</td><td>2</td><td>2007 o superior</td></tr><tr><td>Minicargador</td><td>8</td><td>2007 o superior</td></tr><tr><td>Carrotanque de agua</td><td>7</td><td>2007 o superior</td></tr><tr><td>Carrotanque irrigador</td><td>2</td><td>2007 o superior</td></tr></table> <p>Adicional al equipo anterior, se debe acreditar la disponibilidad del equipo de asfalto:</p>	Equipo	Cant	Modelo	Volqueta Doble Troque	80	2007 o superior	Retroexcavadora sobre orugas	16	2007 o superior	Retrocargador	10	2007 o superior	Motoniveladora	7	2007 o superior	Terminadora de asfalto	2	2007 o superior	Vibrocompactador Doble Tandem	2	2007 o superior	Vibrocompactador neumático	2	2007 o superior	Vibrocompactador de rodillo	7	2007 o superior	Autohormigonera	2	2007 o superior	Minicargador	8	2007 o superior	Carrotanque de agua	7	2007 o superior	Carrotanque irrigador	2	2007 o superior	X		
Equipo	Cant	Modelo																																									
Volqueta Doble Troque	80	2007 o superior																																									
Retroexcavadora sobre orugas	16	2007 o superior																																									
Retrocargador	10	2007 o superior																																									
Motoniveladora	7	2007 o superior																																									
Terminadora de asfalto	2	2007 o superior																																									
Vibrocompactador Doble Tandem	2	2007 o superior																																									
Vibrocompactador neumático	2	2007 o superior																																									
Vibrocompactador de rodillo	7	2007 o superior																																									
Autohormigonera	2	2007 o superior																																									
Minicargador	8	2007 o superior																																									
Carrotanque de agua	7	2007 o superior																																									
Carrotanque irrigador	2	2007 o superior																																									

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

Equipo	Capacidad	Cant. Modelo	Y			
Planta de Asfalto	Nominal: 100 Ton/hr	1 superior	2007 o			
Planta Trituradora	100 m3/hr	1 o superior	2007			
El proponente podrá acreditar la disponibilidad de los equipos en propiedad, leasing y/o alquiler.						
Equipo en propiedad: Para efectos de acreditar la propiedad del equipo se deberá adjuntar:						

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p>Tarjeta de propiedad a nombre del proponente o integrante del proponente plural de los equipos. En caso que el equipo no se encuentre a nombre del proponente o integrante del proponente plural, deberá presentar la certificación emitida por la entidad bancaria o compañía de financiamiento en la que conste que el proponente locatario ha ejercido la opción de compra del equipo en los casos en que ha sido adquirido mediante contrato de leasing; o declaración o Manifiesto de importación y factura de venta que acredite la propiedad a nombre del proponente o integrante del proponente plural de los equipos. En caso que el equipo no se encuentre a nombre del proponente o integrante del proponente plural, deberá acreditar la cadena de cesión de la factura de venta o certificación emitida por la entidad bancaria o compañía de financiamiento en la que conste que el proponente locatario ha ejercido la opción de compra del equipo en los casos en que ha sido adquirido mediante contrato de leasing.</p> <p>Equipo en leasing: Para efectos de acreditar el leasing del equipo se deberá adjuntar:</p> <p>Copia del contrato del leasing donde figure como locatario asignado el proponente o el integrante del proponente plural, el cual debe estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso de licitación y copia de la tarjeta de propiedad a nombre del banco y/o declaración o manifiesto de importación y factura de venta que acredite la propiedad a nombre del banco.</p> <p>Alquiler o arrendamiento</p> <p>El proponente deberá allegar copia del contrato de alquiler o arrendamiento de la maquinaria, debidamente firmado por el arrendador, con la indicación expresa que el mismo tendrá como finalidad el alquiler de uno o varios de los equipos y maquinaria solicitado por la entidad, para ello deberá anexar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Copia de la cédula de ciudadanía del arrendador 2. Los documentos que acrediten la propiedad del equipo en cabeza del arrendador, en los términos indicados para los EQUIPOS EN PROPIEDAD. <p>El presente requisito habilitante deberá acreditarse por el proponente o podrá ser acreditado por cualquier integrante del proponente plural. En caso que varios miembros del proponente plural aporten equipos que cumplan con el requisito habilitante, los equipos se sumarán hasta completar las exigencias contenidas en el presente numeral.</p>			
--	--	--	--	--

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

<p>1.2.4.4. Capacidad residual: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.4. del Decreto 1082 de 2015, que establece la Capacidad residual para el contrato de obra (CR), los proponentes deberán acreditar la siguiente capacidad residual teniendo en cuenta: Capacidad Residual del Proceso de Contratación: = Presupuesto oficial estimado - Anticipo Capacidad Residual del Proceso de Contratación: = \$ 77,506,822,062,00 - \$ 0,00 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: = \$ 77,506,822,062,00 Consortios, Uniones Temporales o promesas de sociedad futura: La CR corresponde a la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes. Lo anterior, teniendo en cuenta el valor estimado del contrato y los cronogramas de pago. En caso que el Proponente tenga una capacidad residual inferior, no podrá continuar participando en el proceso de selección, con la calificación de NO HÁBIL. <u>Cálculo de la capacidad residual del proponente</u> El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. El cálculo de la Capacidad Residual del proponente debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los saldos de los contratos en ejecución (SCE), según la siguiente fórmula: $\text{Capacidad residual del proponente} = CO \times \frac{E + CT + CF}{3} - SCE$ La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. El procedimiento para calcular la Capacidad residual del Proponente con sus respectivos factores, se realizara conforme a lo estipulado en la "Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública. G-VCRP-02", y la aplicación denominada "Capacidad residual" para Calcular la Capacidad residual del Proponente establecida por Colombia Compra Eficiente. Para tal efecto deberán diligenciarse los siguientes anexos: a) ANEXO - CONTRATOS EN EJECUCIÓN PARA CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE, b) ANEXO - CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA - CAPACIDAD RESIDUAL y c) ANEXO - CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA. Para efectos del cálculo de la Capacidad de Organización se deberá anexar el estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, solo deben anexar como documento adicional, el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP.</p>	<p>x</p>
---	----------

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p>Nota: Para el caso de proponentes extranjeros, además de los anexos deberán presentar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y el Departamento para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y el Departamento tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. - El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. <p>Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un preinforme de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada al Departamento es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros.</p>			
--	--	--	--	--

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

VERIFICACIÓN KR	CUMPLE O NO CUMPLE			
1.2.4.5. Personal mínimo requerido: El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante un personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato, que acredite los siguientes requisitos: Director general Acreditar formación profesional: • Ingeniero civil. • Especialista en Gerencia de Obras. • Formación en manejo y aplicación de emulsiones asfálticas. Acreditar experiencia general así: • Experiencia profesional general certificada mínima de quince (15) años contados a partir del pensum académico. • Experiencia como especialista de diez (10) años contados a partir de la expedición de título de especialista. Acreditar experiencia específica así: • Como Director de un (1) contrato de construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de vías acreditada mediante documento expedido por la entidad pública en el que conste la participación efectiva del profesional en el respectivo contrato o proyecto, cuyo valor sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, que incluya la ejecución de mínimo las siguientes actividades: • Transporte de materiales: 5.343.342 m3/Km • Material geosintético para separación de suelos de subrasante y capas granulares 46.144 m2 • Acero de refuerzo 246.248Kg • Terraplén: 84.986 m3 • Excavaciones sin clasificar 54.067 m3 • Valor en SMMLV 105.063 Residente de obra Acreditar formación profesional: • Ingeniero Civil	x			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	Acreditar experiencia general así:			
	<ul style="list-style-type: none"> Experiencia profesional general certificada mínima de diez (10) años contados a partir del pensum académico. 			
	Acreditar experiencia específica así:			
	<ul style="list-style-type: none"> Como Residente de Obra de un (1) contrato de construcción y/o mantenimiento de vías acreditada mediante un documento expedido por la entidad pública en el que conste la participación efectiva del profesional en el respectivo contrato o proyecto, cuyo valor sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, que incluya la ejecución de mínimo las siguientes actividades: 			
	<ul style="list-style-type: none"> Transporte de materiales: 5.343.342 m3/Km 			
	<ul style="list-style-type: none"> Material geosintético para separación de suelos de subrasante y capas granulares 46.144 m2 			
	<ul style="list-style-type: none"> Acero de refuerzo 246.248Kg 			
	<ul style="list-style-type: none"> Terraplén: 84.986 m3 			
	<ul style="list-style-type: none"> Excavaciones sin clasificar 54.067 m3 			
	<ul style="list-style-type: none"> Valor en SMMLV 105.063 			
	Especialista en hidráulica.			
	Acreditar formación profesional:			
	<ul style="list-style-type: none"> Ingeniero Civil 			
	<ul style="list-style-type: none"> Especialista en hidráulica 			
	Acreditar experiencia general así:			
	<ul style="list-style-type: none"> Quince (15) años contados a partir del pensum académico. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Diez (10) años contados a partir de la expedición de título de especialista. 			
	Acreditar experiencia específica así:			
	<ul style="list-style-type: none"> Como Especialista en Hidráulica de un (1) contrato de construcción y/o mantenimiento de vías acreditada mediante un documento expedido por la entidad pública en el que conste la participación efectiva del profesional en el respectivo contrato o proyecto, cuyo valor sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, que incluya la ejecución de mínimo las siguientes actividades: 			
	<ul style="list-style-type: none"> Transporte de materiales: 5.343.342 m3/Km 			
	<ul style="list-style-type: none"> Material geosintético para separación de suelos de subrasante y capas granulares 46.144 m2 			
	<ul style="list-style-type: none"> Acero de refuerzo 246.248Kg 			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	Terraplén: 84.986 m3			
	Excavaciones sin clasificar 54.067 m3			
	Valor en SMMLV 105.063			
	Especialista en vías.			
	Acreditar formación profesional:			
	• Ingeniero Civil			
	• Especialista en Ingeniería de Pavimentos			
	Acreditar experiencia general así:			
	• Experiencia profesional general certificada mínima de quince (15) años contados a partir del pensum académico.			
	• Diez (10) años contados a partir de la expedición de título de especialista.			
	Acreditar experiencia específica así:			
	• Como especialista en vías en mínimo UN (1) contrato de obra y/o consultoría de proyectos de pavimento flexible con una longitud igual o superior a 29 kilómetros.			
	Especialista en estructuras.			
	Acreditar formación profesional:			
	• Ingeniero Civil			
	• Especialista en estructuras			
	Acreditar experiencia general así:			
	• Quince (15) años contados a partir del pensum académico.			
	• Cinco (5) años contados a partir de la expedición de título de especialista.			
	Acreditar experiencia específica así:			
	• Como especialista en estructura en mínimo UN (1) contrato de obra y/o consultoría que incluya la ejecución de mínimo 11.104 m3 de concreto.			
	Especialista en geotecnia.			
	Acreditar formación profesional:			
	• Ingeniero Civil			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	Especialista en geotecnia			
	Acreditar experiencia general así:			
	Diez (10) años contados a partir del pensum académico.			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<ul style="list-style-type: none"> · Cinco (5) años contados a partir de la expedición de título de especialista. · Acreditar experiencia específica así: <ul style="list-style-type: none"> · Como Especialista en Geotecnia de un (1) proyecto vial. · Especialista ambiental. · Acreditar formación profesional: <ul style="list-style-type: none"> · Título de Ingeniero Ambiental y Sanitario · Especialización en Educación y Gestión Ambiental · Acreditar experiencia general así: <ul style="list-style-type: none"> · Diez (10) años contados a partir del pensum académico. · Cinco (5) años contados a partir de la expedición de título de especialista. · Acreditar experiencia específica así: <ul style="list-style-type: none"> · Como Asesor Ambiental de un (1) proyecto vial. · Profesional en salud ocupacional · Acreditar formación profesional: <ul style="list-style-type: none"> · Profesional en salud ocupacional, con licencia emitida por la Secretaría de Salud Departamental · Formación como Auditor interno del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo certificado por el Consejo Colombiano de Seguridad. · Acreditar experiencia general así: <ul style="list-style-type: none"> · Diez (10) años contados a partir del pensum académico. · Acreditar experiencia específica así: <ul style="list-style-type: none"> · Como Asesor de Salud Ocupacional de un (1) proyecto vial. 			
--	---	--	--	--

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	Asesor en calidad			
	Acreditar formación profesional: <ul style="list-style-type: none"> · Título de Ingeniero Civil · Especialista en Aseguramiento de la Calidad · Formación en auditoria de sistemas de gestión de la calidad Acreditar experiencia general así: <ul style="list-style-type: none"> · Diez (10) años contados a partir del pensum académico. · Cinco (5) años contados a partir de la expedición de título de especialista. Acreditar experiencia específica así:			

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

<p>· Como Asesor de Calidad de un (1) proyecto vial.</p> <p>Ingeniero topógrafo.</p> <p>Acreditar formación profesional:</p> <p>· Ingeniero topógrafo</p> <p>Acreditar experiencia general así:</p> <p>· Cinco (5) años contados a partir del pensum académico.</p> <p>Acreditar experiencia específica así:</p> <p>Como Topógrafo de un (1) contrato de pavimentación vial.</p> <p>Nota 1: El proponente deberá diligenciar el ANEXO - PERSONAL OFERTADO, el ANEXO – EQUIPO DE TRABAJO y el ANEXO- CARTA DE COMPROMISO.</p> <p>Nota 2: En caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para alguno(s) del personal mínimo anteriormente descrito su propuesta será declarada NO HABILITADA</p> <p>Nota 3: Para acreditar la formación académica y la experiencia profesional del personal mínimo requerido, el Proponente deberá adjuntar los siguientes documentos, según aplique, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Copia de la Cedula de Ciudadanía · Copia de la Tarjeta Profesional · Certificado de vigencia de la Tarjeta Profesional · Certificación de terminación del pensum académico · Copia de los diplomas y/o actas de grado que acrediten los estudios. · Copia de la licencia para la prestación de servicios de salud ocupacional. <p>· La experiencia profesional se deberá acreditar mediante certificaciones, actas de recibo parcial y/o final y/o liquidación en las que se relacione la siguiente información:</p> <p>Ø Nombre, dirección y teléfono del contratante.</p> <p>Ø Cargo desempeñado.</p> <p>Ø Objeto.</p> <p>Ø Actividades ejecutadas.</p> <p>Ø Fecha de inicio y fecha del acta parcial o del acta de terminación.</p> <p>Ø Nombre, cargo y firma de quien suscribe la certificación</p> <p>Para efectos del presente estudio previo, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.</p> <p>Nota 4: Para la acreditación de la experiencia específica se deberá aportar las certificaciones en las que se refleje los siguientes requisitos:</p> <p>1. Información de la vinculación del profesional:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nombre del contratante b) Cargo desempeñado c) Objeto del contrato d) Actividades ejecutadas e) Número del contrato f) Valor del contrato 			
---	--	--	--

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

	<p>g) Fecha de inicio y fecha del acta parcial o del acta de terminación.</p> <p>h) Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación.</p> <p>2. Información de los contratos (certificaciones y/o actas de recibo parcial y/o acta final y/o acta de liquidación) para acreditar experiencia específica del personal</p> <p>a) Entidad Contratante.</p> <p>b) Objeto del contrato y/o actividades ejecutadas.</p> <p>c) Valor del contrato ejecutado.</p> <p>d) Fecha de iniciación, indicando día, mes y año.</p> <p>e) Fecha del acta parcial y/o acta de terminación y/o acta de liquidación, indicando día, mes y año (según aplique).</p> <p>f) Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación.</p> <p>Nota 5: La verificación de la información del personal se realizará con base en la información que reporten los proponentes en los anexos requeridos en el presente punto, y en los respectivos soportes de la información consignada en el mismo.</p> <p>Cuando exista diferencia entre la información relacionada en los anexos y la consagrada en los soportes presentados, prevalecerá la información de los soportes.</p> <p>Nota 6: En caso que el Proponente o sus integrantes cuando se trate de formas de participación conjuntas certifiquen experiencia específica a cualquiera de los integrantes de su equipo de trabajo para el presente proceso, deberá anexar como soporte a dicha certificación copia del contrato y/o actas parciales y/o acta final y/o acta de liquidación, de lo contrario no se tendrá en cuenta la certificación.</p> <p>Nota 7: En caso de presentarse un mayor número certificaciones y/o actas de recibo parcial y/o acta final y/o acta de liquidación adicionales a las requeridas en el presente proceso, solo se tendrá en cuenta una (1) de las relacionadas en el ANEXO – EQUIPO DE TRABAJO.</p> <p>Nota 8: Cada personal ofrecido debe cumplir con la dedicación, formación y experiencia requerida.</p> <p>Nota 9: Los profesionales solo podrán postularse en una propuesta para desempeñar uno de los cargos del personal requerido, de acuerdo a la dedicación requerida, so pena de considerarse no habilitado. En todo caso, el Departamento podrá verificar que el personal ofrecido tenga la disponibilidad para la ejecución del Contrato.</p> <p>Nota 10: Cuando se presenten experiencias simultáneas (tiempos traslapados) no se realizará doble contabilización de ella.</p> <p>Nota 11: Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo a lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución 06959 del 15 de mayo de 2015 o la norma que la modifique, complemente o sustituya.</p> <p>Nota 12: El adjudicatario deberá cumplir con todo el personal previsto en el presupuesto oficial – análisis de administración para la ejecución del Contrato, de acuerdo a las dedicaciones, cargos, y especificaciones de los Documentos del Proceso Contractual.</p>			
--	---	--	--	--

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

La entidad verificó que cada uno de los integrantes del **CONSORCIO DEUS 2018** (representantes legales y empresa) No tuviera antecedentes disciplinarios, fiscales ni judiciales, por lo cual anexa al expediente dos (02) folios de esta verificación los cuales corresponden a los antecedentes fiscales de los representantes legales de dos de las empresas integrantes del Consorcio.

Conforme a lo anterior, el proponente **CONSORCIO DEUS 2018**, cumplió con todos los requisitos habilitantes exigidos en el proceso y la propuesta económica no excede el presupuesto oficial y contempla todos los ítems. De acuerdo a lo anterior y al numeral 1.3 del CAPÍTULO VI del pliego de condiciones definitivo "**ADJUDICACIÓN CON OFERTA ÚNICA** El Departamento podrá adjudicar el Contrato cuando solo se haya presentado una oferta, siempre que cumpla con los requisitos del pliego de condiciones, de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.2.6. del Decreto 1082 de 2015".

De acuerdo a lo anterior el comité asesor y evaluador procede a la asignación del puntaje.

2. EVALUACIÓN.

Verificado los requisitos anteriores, se procederá a evaluar del siguiente modo:

Tabla Asignación de Puntaje.

Concepto	Puntaje maximo
Factor económico	150
Calificación oferta economica	
Factor tecnico – calidad	750
Idoneidad adicional a la minima requerida del equipo de trabajo	350
Disponibilidad de vehículos y equipo mínimo	100
Programacion de obra	300
Apoyo a la industria nacional	100
Total	1000

2.1 FACTOR ECONÓMICO (150 Puntos)

La entidad a una vez examinada la propuesta económica concluye que esta cumple con los requisitos estipulados en el pliego de condiciones definitivo y teniendo en cuenta que se trata de un UNICO OFERENTE se le procede a asignar 150 PUNTOS.

2.2. Factor técnico o calidad:

2.2.1. Idoneidad y experiencia adicional a la mínima requerida del equipo de trabajo: Para efectos de calificar el presente aspecto, la Entidad a partir de la información acreditada por cada uno de los proponentes, asignará hasta un máximo de trescientos cincuenta (350) puntos, al proponente que acredite mayor formación y experiencia de los personal mínimo, aplicando los rangos de ponderación que a continuación se discriminan:

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367
direccioncontratacion@caqueta.gov.co
 Florencia – Caquetá – Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

2.2.1.1 Un (1) director general (100 puntos):

Para efectos de calificar este aspecto, el Departamento asignara hasta un máximo de 100 puntos a los proponentes que acrediten la disponibilidad de un profesional como Director General conforme a lo solicitado en el numeral 1.2.4.5. "Personal mínimo requerido", aplicando los rangos de ponderación que a continuación se discriminan:

- a) Se otorgarán máximo treinta (30) puntos al Proponente que acredite mayor experiencia general y formación del profesional ofertado para el cargo de Director General, conforme a los requisitos exigidos en el numeral 1.2.4.5. el "Personal mínimo requerido" del pliego de condiciones:

Experiencia General		Puntaje
Superior a 15 años	Hasta 17 años	6 Puntos
Superior a 17 años	Hasta 19 años	12 puntos
Superior a 20 años		18 Puntos

Formación Adicional	Puntaje
Acreditar Especialización en Vías y Transportes	12 puntos
TOTAL	12 puntos

- b) El Departamento asignará máximo setenta (70) puntos a los proponentes que acrediten mayor experiencia específica del profesional ofertado para el cargo de Director General conforme a los requisitos exigidos en el numeral 1.2.4.5. "Personal mínimo requerido" del pliego de condiciones:

Transporte de materiales m ³ /Km		Puntaje
Mayor a	Hasta	
5.343.342 m ³ /Km	25.000.000 m ³ /Km	2 Puntos
25.000.000 m ³ /Km	45.000.000 m ³ /Km	4 Puntos
45.000.000 m ³ /Km	65.000.000 m ³ /Km	6 Puntos
65.000.000 m ³ /Km	85.000.000 m ³ /Km	8 Puntos
85.000.000 m ³ /Km	105.000.000 m ³ /Km	10 Puntos
Superior a 105.000.000 m ³ /Km		12 Puntos

Material geosintético para separación de suelos de subrasante y capas granulares m ²	Puntaje
---	---------

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

Mayor a	Hasta	
46.144 m ²	100.000 m ²	2 Puntos
100.000 m ²	200.000 m ²	4 Puntos
200.000 m ²	300.000 m ²	6 Puntos
300.000 m ²	400.000 m ²	8 Puntos
400.000 m ²	500.000 m ²	10 Puntos
Superior a 500.000m ²		12 Puntos

Terraplén m ³		Puntaje
Mayor a	Hasta	
84.986 m ³	250.000 m ³	2 Puntos
250.000 m ³	410.000 m ³	4 Puntos
410.000 m ³	570.000 m ³	6 Puntos
570.000 m ³	730.000 m ³	8 Puntos
730.000 m ³	890.000 m ³	10 Puntos
Superior a 890.000 m ³		12 Puntos

Excavaciones sin clasificar m ³		Puntaje
Mayor a	Hasta	
54.067 m ³	300.000 m ³	2 Puntos
300.000 m ³	550.000 m ³	4 Puntos
550.000 m ³	800.000 m ³	6 Puntos
800.000 m ³	1.050.000 m ³	8 Puntos
1.050.000 m ³	1.300.000 m ³	10 Puntos
Superior a 1.300.000 m ³		12 Puntos

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

Acero de refuerzo Kg		Puntaje
Mayor a	Hasta	
246.248 Kg	300.000 Kg	2 Puntos
300.000 Kg	350.000 Kg	4 Puntos
350.000 Kg	400.000 Kg	6 Puntos
400.000 Kg	450.000 Kg	8 Puntos
450.000 Kg	500.000 Kg	10 Puntos
Superior a 500.000 Kg		12 Puntos

Valor del contrato expresado en SMMLV		Puntaje
Mayor a	Hasta	
105.063 SMMLV	150.000 SMMLV	2 Puntos
150.000 SMMLV	200.000 SMMLV	4 Puntos
200.000 SMMLV	250.000 SMMLV	6 Puntos
250.000 SMMLV	300.000 SMMLV	8 Puntos
Superior a 300.000 SMMLV		10 Puntos

PUNTAJE OBTENIDO POR CONSORCIO DEUS 2018: 100 PUNTOS

2.2.1.2 Un (1) residente de obra (88 puntos):

Para efectos de calificar este aspecto, el Departamento asignara hasta un máximo de 88 puntos a los proponentes que acrediten la disponibilidad de un profesional como Residente de Obra conforme a lo solicitado en el numeral 1.2.4.5. "Personal mínimo requerido", aplicando los rangos de ponderación que a continuación se discriminan:

- Se otorgarán máximo dieciocho (18) puntos al Proponente que acredite mayor experiencia general del profesional ofertado para el cargo de Residente de Obra, conforme a los requisitos exigidos en el numeral 1.2.4.5. "Personal mínimo requerido" del pliego de condiciones:

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

Experiencia General		Puntaje
Superior a 11 años	Hasta 13 años	6 Puntos
Superior a 13 años	Hasta 15 años	12 puntos
Superior a 15 años		18 Puntos

- b) El Departamento asignará máximo setenta (70) puntos a los proponentes que acrediten mayor experiencia específica del profesional ofertado para el cargo de Residente de Obra conforme a los requisitos exigidos en el numeral 1.2.4.5. "Personal mínimo requerido" del pliego de condiciones:

Transporte de materiales m ³ /Km		Puntaje
Mayor a	Hasta	
5.343.342 m ³ /Km	25.000.000 m ³ /Km	2 Puntos
25.000.000 m ³ /Km	45.000.000 m ³ /Km	4 Puntos
45.000.000 m ³ /Km	65.000.000 m ³ /Km	6 Puntos
65.000.000 m ³ /Km	85.000.000 m ³ /Km	8 Puntos
85.000.000 m ³ /Km	105.000.000 m ³ /Km	10 Puntos
Superior a 105.000.000 m ³ /Km		12 Puntos

Material geosintético para separación de suelos de subrasante y capas granulares m ²		Puntaje
Mayor a	Hasta	
46.144 m ²	100.000 m ²	2 Puntos
100.000 m ²	200.000 m ²	4 Puntos
200.000 m ²	300.000 m ²	6 Puntos
300.000 m ²	400.000 m ²	8 Puntos
400.000 m ²	500.000 m ²	10 Puntos
Superior a 500.000m ²		12 Puntos

Terraplén m ³		Puntaje
Mayor a	Hasta	

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

84.986 m ³	250.000 m ³	2 Puntos
250.000 m ³	410.000 m ³	4 Puntos
410.000 m ³	570.000 m ³	6 Puntos
570.000 m ³	730.000 m ³	8 Puntos
730.000 m ³	890.000 m ³	10 Puntos
Superior a 890.000 m ³		12 Puntos

Excavaciones sin clasificar m ³		Puntaje
Mayor a	Hasta	
54.067 m ³	300.000 m ³	2 Puntos
300.000 m ³	550.000 m ³	4 Puntos
550.000 m ³	800.000 m ³	6 Puntos
800.000 m ³	1.050.000 m ³	8 Puntos
1.050.000 m ³	1.300.000 m ³	10 Puntos
Superior a 1.300.000 m ³		12 Puntos

Acero de refuerzo Kg		Puntaje
Mayor a	Hasta	
246.248 Kg	300.000 Kg	2 Puntos
300.000 Kg	350.000 Kg	4 Puntos
350.000 Kg	400.000 Kg	6 Puntos
400.000 Kg	450.000 Kg	8 Puntos
450.000 Kg	500.000 Kg	10 Puntos
Superior a 500.000 Kg		12 Puntos

Valor del contrato expresado en SMMLV	Puntaje
---------------------------------------	---------

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-IP-009-2017

Mayor a	Hasta	
105.063 SMMLV	150.000 SMMLV	2 Puntos
150.000 SMMLV	200.000 SMMLV	4 Puntos
200.000 SMMLV	250.000 SMMLV	6 Puntos
250.000 SMMLV	300.000 SMMLV	8 Puntos
Superior a 300.000 SMMLV		10 Puntos

PUNTAJE OBTENIDO POR CONSORCIO DEUS 2018: 88 PUNTOS

2.2.1.3 Un (1) especialista en hidráulica (88 puntos):

Para efectos de calificar este aspecto, el Departamento asignara hasta un máximo de 88 puntos a los proponentes que acrediten la disponibilidad de un profesional como Especialista en Hidráulica conforme a lo solicitado en el numeral 1.2.4.5. "Personal mínimo requerido ", aplicando los rangos de ponderación que a continuación se discriminan:

- a) Se otorgarán máximo dieciocho (18) puntos al Proponente que acredite mayor experiencia general del profesional ofertado para el cargo de Especialista en Hidráulica, conforme a los requisitos en el numeral 1.2.4.5. "Personal mínimo requerido " del pliego de condiciones:

Experiencia General		Puntaje
Superior a 15 años	Hasta 17 años	6 Puntos
Superior a 17 años	Hasta 19 años	12 Puntos
Superior a 20 años		18 Puntos

- b) El Departamento asignará máximo setenta (70) puntos a los proponentes que acrediten mayor experiencia específica del profesional ofertado para el cargo de Especialista en Hidráulica conforme a los requisitos exigidos en el numeral 1.2.4.5. "Personal mínimo requerido " del pliego de condiciones:

Transporte de materiales m ³ /Km		Puntaje
Mayor a	Hasta	
5.343.342 m ³ /Km	25.000.000 m ³ /Km	2 Puntos
25.000.000 m ³ /Km	45.000.000 m ³ /Km	4 Puntos

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

45.000.000 m ³ /Km	65.000.000 m ³ /Km	6 Puntos
65.000.000 m ³ /Km	85.000.000 m ³ /Km	8 Puntos
85.000.000 m ³ /Km	105.000.000 m ³ /Km	10 Puntos
Superior a 105.000.000 m ³ /Km		12 Puntos

Material geosintético para separación de suelos de subrasante y capas granulares m ²		Puntaje
Mayor a	Hasta	
46.144 m ²	100.000 m ²	2 Puntos
100.000 m ²	200.000 m ²	4 Puntos
200.000 m ²	300.000 m ²	6 Puntos
300.000 m ²	400.000 m ²	8 Puntos
400.000 m ²	500.000 m ²	10 Puntos
Superior a 500.000 m ²		12 Puntos

Terraplén m ³		Puntaje
Mayor a	Hasta	
84.986 m ³	250.000 m ³	2 Puntos
250.000 m ³	410.000 m ³	4 Puntos
410.000 m ³	570.000 m ³	6 Puntos
570.000 m ³	730.000 m ³	8 Puntos
730.000 m ³	890.000 m ³	10 Puntos
Superior a 890.000 m ³		12 Puntos

Excavaciones sin clasificar m ³		Puntaje
Mayor a	Hasta	
54.067 m ³	300.000 m ³	2 Puntos
300.000 m ³	550.000 m ³	4 Puntos

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

550.000 m ³	800.000 m ³	6 Puntos
800.000 m ³	1.050.000 m ³	8 Puntos
1.050.000 m ³	1.300.000 m ³	10 Puntos
Superior a 1.300.000 m ³		12 Puntos

Acero de refuerzo Kg		Puntaje
Mayor a	Hasta	
246.248 Kg	300.000 Kg	2 Puntos
300.000 Kg	350.000 Kg	4 Puntos
350.000 Kg	400.000 Kg	6 Puntos
400.000 Kg	450.000 Kg	8 Puntos
450.000 Kg	500.000 Kg	10 Puntos
Superior a 500.000 Kg		12 Puntos

Valor del contrato expresado en SMMLV		Puntaje
Mayor a	Hasta	
105.063 SMMLV	150.000 SMMLV	2 Puntos
150.000 SMMLV	200.000 SMMLV	4 Puntos
200.000 SMMLV	250.000 SMMLV	6 Puntos
250.000 SMMLV	300.000 SMMLV	8 Puntos
Superior a 300.000 SMMLV		10 Puntos

PUNTAJE OBTENIDO POR CONSORCIO DEUS 2018: 88 PUNTOS

2.2.1.4 Un (1) especialista en vías (50 puntos):

Para efectos de calificar este aspecto, el Departamento asignara hasta un máximo de 50 puntos al proponente que oferte un profesional para el cargo de Especialista en Vías conforme a lo solicitado en el numeral 1.2.4.5. "Personal mínimo requerido", aplicando los rangos de ponderación que a continuación se discriminan:

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

- a) Se otorgarán máximo dieciocho (18) puntos al Proponente que acredite mayor formación del profesional ofertado para el cargo de Especialista en Vías, conforme a los requisitos en el numeral 1.2.4.5. "Personal mínimo requerido" del pliego de condiciones:

Formación adicional	Puntaje
Postgrado adicional en Gerencia de Obras o Gerencia de Proyecto o Gerencia de Empresas Constructoras.	6 puntos
Postgrado adicional en Vías Terrestres	6 puntos
Postgrado adicional en áreas de Geotecnia y pavimento	6 puntos
TOTAL	18 puntos

- b) El Departamento asignará máximo treinta y dos (32) puntos a los proponentes que acrediten mayor experiencia específica del profesional ofertado para el cargo de Especialista en Vías conforme a los requisitos exigidos en el numeral 1.2.4.5. "Personal mínimo requerido" del pliego de condiciones:

Experiencia específica acreditada en Cantidad de contratos		Km Intervenidos	Puntaje
Mayor a	Hasta		
2 contratos	4 contratos	50 Km	8 puntos
5 contratos	7 contratos	70 Km	16 puntos
8 contratos	10 contratos	90 Km	24 puntos
Más de 10 contratos		Mas 90 Km	32 puntos

PUNTAJE OBTENIDO POR CONSORCIO DEUS 2018: 50 PUNTOS

2.2.1.5 Un (1) especialista en estructuras (24 puntos):

Para efectos de calificar este aspecto, el Departamento asignará hasta un máximo de 24 puntos a los proponentes que acrediten la disponibilidad de un profesional como Especialista en Estructuras conforme a lo solicitado en el numeral 1.2.4.5. "Personal mínimo requerido", aplicando los rangos de ponderación que a continuación se discriminan:

- a) El Departamento asignará máximo veinticuatro (24) puntos a los proponentes que acrediten mayor experiencia específica en cantidad de concreto del profesional ofertado para el cargo de Especialista en Estructuras conforme a los requisitos exigidos en el numeral 1.2.4.5. "PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO" del pliego de condiciones:

Experiencia en Cantidad de Concreto (m ³)		PUNTAJE
Mayor a	Hasta	
11.104 m ³	20.000 m ³	4 Puntos
20.000 m ³	30.000 m ³	8 Puntos
30.000 m ³	40.000 m ³	12 Puntos
40.000 m ³	50.000 m ³	16 Puntos
50.000 m ³	60.000 m ³	20 Puntos

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

Superior a 60.000 m³

24 Puntos

PUNTAJE OBTENIDO POR CONSORCIO DEUS 2018: 24 PUNTOS

2.2.2. Disponibilidad de vehículos y equipo mínimo: disponibilidad de vehículos y equipo mínimo:

El Departamento asignará **máximo cien (100) Puntos** al Proponente que acredite la propiedad del equipo mínimo ofertado, de acuerdo a la siguiente tabla:

Equipo	Cant	Modelo	CUMPLE
Volqueta Doble Troque	70	2007 o superior	SI
Retroexcavadora sobre orugas	8	2007 o superior	SI
Retrocargador	10	2007 o superior	SI
Motoniveladora	5	2007 o superior	SI
Terminadora de asfalto	2	2007 o superior	SI
Vibrocompactador neumático	2	2007 o superior	SI
Vibrocompactador Doble Tanden	2	2007 o superior	SI
Vibrocompactador de rodillo	5	2007 o superior	SI
Autohormigonera	1	2007 o superior	SI
Minicargador	6	2007 o superior	SI
Carrotanque de agua	5	2007 o superior	SI
Carrotanque irrigador	1	2007 o superior	SI
Planta de Asfalto. Capacidad 100 Ton/hr	1	2007 o superior	SI
Planta de Trituración. Capacidad 100 m ³ /hr	1	2007 o superior	SI
TOTAL DE EQUIPOS	119		

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

PUNTAJE OBTENIDO POR CONSORCIO DEUS 2018: 100 PUNTOS

2.2.3. PROGRAMACION DE OBRA

COMPONENTE CONSOLIDADO	PORCENTAJE DE INCONSISTENCIAS		
	0 A 5%	>5% Y ≤20%	>20%
ANEXO A PRESENTAR			
CUADRO DE RENDIMIENTOS	30.0	15.0	0
DIAGRAMA CPM-PERT	30.0	15.0	0
VARIACIONES	20.0	10.0	0
COMPROBACIÓN DEL PLAZO PROPUESTO	20.0	10.0	0
ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y PRECEDENCIAS	20.0	10.0	0
MATRIZ DE SECUENCIAS	20.0	10.0	
GANTT DE INVERSIÓN GENERAL	30.0	15.0	0
GANTT DE INVERSIÓN IA-TA	30.0	15.0	0
GANTT DE INVERSIÓN IT-TT	30.0	15.0	0
DIAGRAMA GANTT CON FLUJO DE PERSONAL	30.0	15.0	0
FLUJO DE PERSONAS POR DÍA			
FLUJO DE CUADRILLAS POR DÍA			
HISTOGRAMA DE CUADRILLAS Y DE PERSONAL MES A MES	20.0	10.0	0
COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO – (IA, TA) VS (IT, TT)			
GRÁFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDOS			
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS	20.0	10.0	0
CALIFICACIÓN TOTAL	300	150	0

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

El PROPONENTE CONSORCIO DEUS 2018 OBTUVO EL SIGUIENTE PUNTAJE

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA- VALPARAISO- SOLITA- SECTOR DESDE PR20+000 AL PR49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA					
PROponente			CONSORCIO DEUS 2018		
PUNTOS			COMPONENTE UNICO		
Nº	Anexo programación	Puntos Posibles	Aspecto a Evaluar	Observación del Evaluador	Puntos Obtenidos
1	Diagrama CPM/Pert	30	Definición de la trayectoria crítica, definición de todos los caminos posibles, presentación de la malla, conexiones y cruce de actividades, nomenclatura de actividades y frentes de trabajo	Cumple con todos los requisitos y correspondencias	30
2	Cuadro de Rendimientos y duración de actividades.	30	Cálculo de iniciación adelantada, iniciación tardía, terminación adelantada y terminación tardía de cada una de las actividades o tareas, teniendo en cuenta la duración de las mismas, fluctuaciones y cálculos de incertidumbre mediante sus tiempos, identificación de actividades simples y compuestas y anexo de cálculo probabilístico de la duración real para cada actividad compuesta mediante el método pert.	Cumple con todos los requisitos y correspondencias	30
3	Variaciones	20	La variación está estrechamente ligada a la probabilidad de cumplir con el plazo de cada tramo de obra y la obra total, se Máximo usado: 0,69 Promedio: 0,15	Cumple con todos los requisitos y correspondencias	20
4	Comprobación Del Plazo Propuesto	20	El último paso es realizar la comprobación del plazo propuesto que es igual a la desviación normalizada. Solicitado Varianza: 4,94 Desviación: 2,22 Desviación normalizada: 0,00 Comprobación del plazo: 99,61%	Cumple con todos los requisitos y correspondencias	20
5	Actividades, Nomenclaturas Y Precedencias	20	Se organizarán las actividades y se identificarán dependiendo del frente de trabajo al que pertenezcan, sus duraciones estarán dadas por las sumas de las duraciones de sus actividades contenidas en sus caminos principales dentro de la red.	Cumple con todos los requisitos y correspondencias	20

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

6	Matriz de secuencias	20	<p>La secuencia nos indica el orden o prelación de una actividad en relación con las demás.</p> <p>Es un cuadro que representa las actividades que anteceden y que siguen en cada una de las actividades, para el caso de las iniciales el antecedente es cero.</p> <p>En la parte izquierda superior del cuadro existe una P que significa Precedente y una S que significa Subsiguiente. En la diagonal de la matriz no deben existir marcas ya que se referirían a la misma actividad.</p>	Cumple con todos los requisitos y correspondencias	20
7	Gantt de inversión general	20	Correspondencia entre el diagrama de Gantt con el diagrama de ruta crítica, y de los valores con los expresados en el presupuesto.	Cumple con todos los requisitos y correspondencias	20
8	Gantt de inversión con IA-TA	30	Correspondencia con el Gantt de inversión general y de los valores expresados en el presupuesto.	Cumple con todos los requisitos y correspondencias	30
9	Gantt de inversión con IT-TT	30	Correspondencia con el Gantt de inversión general y de los valores expresados en el presupuesto.	Cumple con todos los requisitos y correspondencias	30
10	Costos Acomulado del Proyecto Cuadro comparativo y grafico comparativos de flujos de fondos (IA-TA) vs (IT-TT)	30	Correspondencia con los diagramas Gantt de inversión IA-TA y IT-TT, sus costos acumulados y porcentajes de incidencia.	Cumple con todos los requisitos y correspondencias	30
11	Flujo de Personal por Día	30	Correspondencia con las duraciones, números de cuadrillas, anexo de tipos de cuadrillas y cuadro de rendimientos.		30
	Flujo de Cuadrillas por Día		Correspondencia con las duraciones, números de cuadrillas, anexo de tipos de cuadrillas y cuadro de rendimientos.		
	Histogramas de Cuadrillas y Personal		Correspondencia con el Flujo de Personal y Cuadrillas. 20 Meses		
12	Distribucion de equipo	20	<p>La distribución de equipos se realiza tomando cada uno de los equipos contenidos en los apu's y construyendo para cada uno un diagrama de Gantt en formato IA+TA en donde aparezcan la cantidad usada por cada día dependiendo de los ítems que necesiten de él.</p> <p>Debe mostrarse una sumatoria total por cada día de la cantidad del recurso específico, el máximo de la cantidad usado a lo largo del proyecto y un promedio, estos datos servirán como base para la creación de un histograma que debe acompañar a cada diagrama en el cual las cantidades se visualizan como barras verticales con su valor encima de cada una y el promedio y máximo como líneas horizontales que surquen el histograma.</p>	Cumple con todos los requisitos y correspondencias	20

EI PROPONENTE CONSORCIO DEUS 2018 OBTUVO 300 PUNTOS

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.



ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

2.3. Otorgamiento de puntaje apoyo a la industria nacional

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a los BIENES Y SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 y el Manual "Para el Manejo de Incentivos en los Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente, se otorgaran los siguientes puntajes:

Concepto	Puntaje	Puntaje máximo
1.promocion en procesos cuyo objeto incluye bienes y servicios nacionales	100	100
Si solo ofrece bienes nacionales	50	
Si solo ofrece servicios nacionales	50	
2.promocion en procesos cuyo objeto solo incluye bienes nacionales	100	100
3.promocion en procesos cuyo objeto solo incluye servicios nacionales	100	100
4.promocion de la incorporación de componente nacional en bienes y servicios extranjeros	50	50

EI PROPONENTE CONSORCIO DEUS 2018 OBTUVO 100 PUNTOS

3. DECISIÓN DEL COMITÉ.

Teniendo en cuenta que el proponente **CONSORCIO DEUS 2018** cumple con los requisitos habilitantes, y obtuvo un puntaje de 1000 se le recomienda al ordenador del gasto adjudicar el contrato derivado del proceso de No. DC-IN-LP-009-2017 al proponente en mención.

Se procede a culminar el proceso de evaluación en Florencia, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del año 2017.

Procédase a publicar en la página del Secop a los 20 días del mes de noviembre de 2017.

Concepto	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Revisión contractual	Angie Catherine Ospina Rojas	ABOGADO CONTRATISTA	
Proyecto parte técnica	Diego Ramirez Osorio	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
Proyecto parte financiera	Mauren Viviana Cadena Melo	CONTRATISTA	

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia.


[Compradores](#) | [Proveedores](#) | [Colombia Compra](#) | [Circulares](#) | [Transparencia](#) | [Salas de Prensa](#) | [Ciudadanos](#)

Detalle del Proceso NúmeroDC-IN-LP-009-2017

[CAQUETÁ - GOBERNACIÓN](#)

Información General del Proceso

Tipo de Proceso: Licitación Pública
 Estado del Proceso: Convocado
 Régimen de Contratación: Estatuto General de Contratación
 Grupo: {F} Servicios
 Segmento: [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
 Familia: [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
 Clase: [721033] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Cuantía a Contratar

\$ 77.506.822.062

Moneda de Pago

Peso Colombiano

Tipo de Contrato

Obra

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	717	\$ 16.824.130.639
CDP	917	\$ 25.721.108.728

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución: Caquetá : Morelia, Solita, Valparaiso
 Departamento y Municipio de Obtención de Documentos: Caquetá : Florencia
 Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso: Carrera 13 Calle 15 Esquina - 1er Piso Ventanilla Única
 Departamento y Municipio de Entrega Documentos: Caquetá : Florencia
 Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso: Carrera 13 Calle 15 Esquina - 1er Piso Ventanilla Única

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso: 19-10-2017 06:00 p.m.

Fecha y Hora de Cierre del Proceso: 10-11-2017 08:40 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico:

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Informe de evaluación	ACTA DE EVALUACION DEFINITIVA		1.61 MB	1	20-11-2017 09:32 AM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE PRESENTACION DE PROPUESTAS		91 KB	1	10-11-2017 11:36 AM
Adendas	ADENDA 001 - COMPLETA		6.53 MB	1	07-11-2017 02:35 PM
Adendas	ADENDA 001		6.58 MB	1	07-11-2017 12:03 PM

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	TRUCTURA Y CONTRUCCIC TECNICA COINDUSTRIA NVERSIONES Y CONSTRIS HUMBERTO POLO ALM									
Capacidad organizacional	\$	22,272,615,000	\$	301,566,756	\$	62,722,508,000	\$	4,168,826,940		
Capacidad técnica		30		40		40		20		
Capacidad financiera		40		40		40		40		
Experiencia		120		120		100		60		
Saldo de Contratos en Ejecución	\$	21,507,759,280	\$	34,162,430,328	\$	17,792,582,618	\$	1,602,842,214		
Cálculo	\$	20,810,209,220	\$	(33,559,296,816)	\$	95,107,931,782	\$	3,399,750,114		
Capacidad Residual del Proponente	\$	85,758,594,300								

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$	77,506,822,062
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$	77,506,822,062

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE

EVALUACION REQUERIMIENTOS									
REQUERIMIENTO		CANTIDAD	PROPIEDAD	NIT	DESCRIPCION	PLACA	MOD ELO	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN	
CANTIDAD	DESCRIPCION								
80	MODELO 2007 O SUPERIOR								
1	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	KENWORTH	SPT-544	2010	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
2	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	KENWORTH	TTZ-806	2013	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
3	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	UPP-360	2007	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
4	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	UPP-358	2007	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
5	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	UPP-359	2007	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
6	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	UPP-353	2007	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
7	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	UPP-357	2007	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
8	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	UPP-355	2007	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
9	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	UPP-356	2007	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
10	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	UPP-354	2007	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
11	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	KENWORTH	SPT-545	2010	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
12	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	KENWORTH	TTZ-807	2013	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
13	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	SNS-555	2013	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
14	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	SNT-818	2013	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
15	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	SNT-819	2013	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
16	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	KENWORTH	SPT-506	2010	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
17	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	KENWORTH	SPT-507	2010	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
18	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	KENWORTH	SPT-508	2010	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
19	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	KENWORTH	SPT-509	2010	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
20	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	KENWORTH	WCS-727	2014	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
21	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	KENWORTH	SPT-546	2010	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
22	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	KENWORTH	SPT-547	2010	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
23	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	SNS-553	2013	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
24	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	SNS-554	2013	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
25	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	SNT-817	2013	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
26	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	WOU-384	2015	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			
27	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	WOU-383	2015	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD			



28	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	INTERNATIONAL	WOU-382	2015	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
29	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	WOU210	2015	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
30	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	WOU211	2015	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
31	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	WOU212	2015	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
32	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	WOU213	2015	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
33	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	WOU214	2015	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
34	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	WOU215	2015	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
35	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	WOU216	2015	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
36	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	WOU217	2015	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
37	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	WOU218	2015	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
38	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	WOU219	2015	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
39	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	WOU221	2015	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
40	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	TRF-808	2009	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
41	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	TRF-809	2009	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
42	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	TRF-810	2009	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
43	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	TRF-811	2009	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
44	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	TRF-812	2009	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
45	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	TRF-813	2009	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
46	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	TRF-814	2009	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
47	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	TRF-815	2009	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
48	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	INTERNATIONAL	SNS-552	2013	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
49	LA MACUIRA INVERSY	8250001642	INTERNATIONAL	U2C-605	2009	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
50	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	INTERNATIONAL	SMH-595	2009	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
51	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	INTERNATIONAL	SJO-953	2010	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
52	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	INTERNATIONAL	SJO-954	2010	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
53	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KENWORTH	SMH-899	2010	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	PRENDA-88VA COLOMBIA S.A.	
54	BBVA LEASING S.A. CFF	9001938040	KENWORTH	SMH-882	2010	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	BBVA-LEASING S.A. C.F. COLOMBIA	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BBVA- COLOMBIA
55	LA MACUIRA INVERSY	8250001642	KENWORTH	SMI-887	2010	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
56	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	INTERNATIONAL	STR-731	2011	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE

57	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	INTERNATIONAL	STR-734	2011	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE
58	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	INTERNATIONAL	STR-747	2011	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE
59	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	INTERNATIONAL	STR-748	2011	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE
60	LA MACUIRA INVERSY	8250001642	KENWORTH	SXW-708	2011	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
61	LA MACUIRA INVERSY	8250001642	KENWORTH	SXW-759	2011	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
62	LA MACUIRA INVERSY	8250001642	KENWORTH	SXW-703	2011	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
63	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KENWORTH	SXW-704	2011	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
64	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KENWORTH	SXW-705	2011	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
65	LA MACUIRA INVERSY	8250001642	KENWORTH	SXW-707	2011	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
66	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KENWORTH	SXW-698	2011	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
67	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KENWORTH	SXW-752	2011	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
68	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KENWORTH	SXW-786	2011	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
69	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	INTERNATIONAL	TAN-741	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
70	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	INTERNATIONAL	TAN-742	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
71	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	INTERNATIONAL	TAN-743	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
72	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	INTERNATIONAL	TAN-740	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
73	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	INTERNATIONAL	TAN-739	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
74	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	INTERNATIONAL	TAN-798	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE
75	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	INTERNATIONAL	TAN-816	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE
76	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	INTERNATIONAL	TAN-819	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE
77	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	INTERNATIONAL	TAN-818	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE
78	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	INTERNATIONAL	TAN-817	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE
79	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	INTERNATIONAL	TAN-955	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
80	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	INTERNATIONAL	TAN-951	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
81	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	INTERNATIONAL	TAN-952	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
82	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	INTERNATIONAL	TAN-953	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	
83	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	INTERNATIONAL	TAN-954	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	

84	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	INTERNATIONAL	TAN-817	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	SIN LIMITACION A LA PROPIEDAD	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE
16	Excavadora De Oruga	900655891	CATERPILLAR 320D	BTX00436	2012	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
2	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR 320D	M7D01229	2013	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
3	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR 320D	M7D01474	2013	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
4	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR 320D	ABF011585	2010	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
5	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR 320D	ABF011313	2010	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
6	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR 320D	T2D00567	2008	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
7	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR 320D	TMF00459	2014	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
8	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR 320D	M7D01477	2013	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
9	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR 320D	MZD01228	2013	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
10	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR 320D	TMH00397	2014	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
11	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR 320D	MZD01484	2013	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
12	LA MACURA INVER Y CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	DOOSAN	MC032746	2010	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
13	LA MACURA INVER Y CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	DOOSAN	MC032695	2010	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
14	LA MACURA INVER Y CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KOBELCO	MC032747	2009	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
15	LA MACURA INVER Y CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KOMATSU	MC032686	2009	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
16	LA MACURA INVER Y CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KOMATSU	MC032820	2008	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
17	LA MACURA INVER Y CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KOMATSU	MC032691	2012	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
18	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KOMATSU	MC032736	2007	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
19	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KOMATSU	MC050719	2008	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
20	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642		MC050719	2008	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
21	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR 320D	MCO13254	2013	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
1	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	CATERPILLAR 428F	MC007668	2013	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
2	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	CATERPILLAR 428F	LYG01264	2017	COPIA FACTURA DE COMPRA	IMPORTACION	
3	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	CATERPILLAR 428F	LYG02066	2017	COPIA FACTURA DE COMPRA	IMPORTACION	
4	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR 420E	MCO36921	2007	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
5	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KOMATSU	MC032537	2009	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
6	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	NEW HOLLAND	MC032678	2011	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
7	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	CATERPILLAR 428E	MC032742	2012	COPIA TARIETA DE REGISTRO	PROPIEDAD	
8	CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	JCB 4CX	UOS11973	2008	COPIA FACTURA DE COMPRA	IMPORTACION	
10	Retrocargador							

7	MOTONIVELADORAS	9	LA MACUIRA INVERSY CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KOMATSU WB146-5A24741	2010	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		10	LA MACUIRA INVERSY CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KOMATSU WB146-5A24735	2011	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		1	LEASING BANCOLOMBIA S.A.	860050294	KOMATSU GD555-3	11310	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION	COPIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COPIA CERTIFICACION BANCOLOMBIA
		2	LEASING DE OCCIDENTE S.A.	860503370	KOMATSU GD555-3	51802	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE	
		3	LEASING DE OCCIDENTE S.A.	860503370	KOMATSU GD555-3	11566	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE	
		4	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	KOMATSU GD555-3	51253	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE	
		5	LA MACUIRA INVERSY CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	KOMATSU GD555-5	55042	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE	
		6	HB. ESTRUCTURAS METALICAS	860006282	CATERPILLAR 120H	5MF05004	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		7	HB. ESTRUCTURAS METALICAS	860006282	CATERPILLAR 120H	5MF05001	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
2	TERMINADORAS DE ASFALTO	8	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	CATERPILLAR 120K	LYG02066	COPIA TARIETA DE REGISTRO MACUINARIA			
		1	LA MACUIRA INVERSY CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	DYNAPAC F161-6W	656400	COPIA CERTIFICADO DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		2	LA MACUIRA INVERSY CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	BOMAG PF-815	291028	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		1	BBVA LEASING S.A. CFF	9001938040	DYNAPAC C22HF	712480	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BBVA-COLOMBIA	
2	VIBROCOMPACTADORES DOBLE TAMDEN	2	LA MACUIRA INVERSY CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	WACKER RD12A	5826759	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		3	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	BOMAG BW 141D-4	241008	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE	
		1	LA MACUIRA INVERSY CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	BOMAG BW11RH	202411	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		2	BBVA LEASING S.A. CFF	9001938040	DYNAPAC CP-142	BR3013	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BBVA-COLOMBIA	
7	VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO	1	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR CS533	BZE01948	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		2	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR CS533	BZE01561	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		3	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR CS533	BZE01856	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		4	LA MACUIRA INVERSY CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	DYNAPAC CA250 D	US5524	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		5	BBVA LEASING S.A. CFF	9001938040	DYNAPAC CA150D	221005	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION	CERTIFICADO DE PROPIEDAD BBVA-COLOMBIA	
		6	LA MACUIRA INVERSY CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	DYNAPAC CA250 D	US5838	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		7	LA MACUIRA INVERSY CONSTRUCCIONES S.A.	8250001642	BOMAG BW212D-4	432372	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		8	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	CATERPILLAR 533E	TI106124	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		9	CONSTRUCCIONES	900655891	CATERPILLAR CS533	TI106121	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		

2	AUTOHORMIGUERA	1	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA	8600030201	FIORI DS450CB	392	2011	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION	COPIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	CERTIFICADO DE PROPIEDAD BBVA-COLOMBIA
8	MINICARGADORES	2	LEASING BANCOLOMBIA S.A.	860059294	DIESI F7000	D6480153	2012	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION	COPIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COPIA CARTA DE MANIFESTACION DE CONTINUIDAD DE CONTRATO LEASING
		1	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	CATERPILLAR 236B3	MIO05892	2011	COPIA TARIETA DE REGISTRO MAQUINARIA			
		2	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	CATERPILLAR 236B3	MIO05892	2011	COPIA TARIETA DE REGISTRO MAQUINARIA			
		3	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	900655891	CATERPILLAR 236B3	MIO07427	2013	COPIA TARIETA DE REGISTRO MAQUINARIA			
		4	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR 236B3	MCO34534	2013	COPIA TARIETA DE REGISTRO MAQUINARIA			
		5	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CATERPILLAR 236B	MCO36923	2007	COPIA TARIETA DE REGISTRO MAQUINARIA			
		6	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	NEWHOLLAND L218	MIO04215	2012	COPIA TARIETA DE REGISTRO MAQUINARIA			
		7	LA MACUIRA INVERYS	8250001642	BOBCAT S185	MCO32689	2011	COPIA TARIETA DE REGISTRO MAQUINARIA			
		8	LA MACUIRA INVERYS	8250001642	BOBCAT S185	MCO32692	2012	COPIA TARIETA DE REGISTRO MAQUINARIA			
		9	LA MACUIRA INVERYS	8250001642	BOBCAT S185	MCO32694	2012	COPIA TARIETA DE REGISTRO MAQUINARIA			
7	CARROTANQUES	1	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.	890903035	CHEVROLET NPR	XXM-742	2008	COPIA TARIETA DE REGISTRO MAQUINARIA			
		2	LA MACUIRA INVERYS	8250001642	CHEVROLET FSR	SRP-031	2008	COPIA TARIETA DE REGISTRO MAQUINARIA			
		3	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	INTERNATIONAL 431	TAN-850	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE		
		4	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	INTERNATIONAL 431	TAN-849	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE		
		5	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	INTERNATIONAL 431	TAN-956	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE		
		6	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	FREIHLINER M2 10	TAN-857	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE		
		7	BANCO DE OCCIDENTE	8903002794	INTERNATIONAL 431	TAN-949	2012	COPIA LICENCIA DE TRANSITO	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON BANCO DE OCCIDENTE		
2	CARROTANQUE IRRIGADOR	1	LA MACUIRA INVERYS	8250001642	INTERNATIONAL 431	UZO-231	2010	COPIA TARIETA DE REGISTRO MAQUINARIA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
		2	BANCO DAVIVIENDA	860034313	HINO	WOT782	2017	COPIA TARIETA DE REGISTRO MAQUINARIA	COPIA CONTRATO LEASING EQUIPO		
	PLANTA DE ASFALTO: Nom	1	LA MACUIRA INVERYS	8250001642	CIBER UACF17P-2	CC1702205	2009	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION		
1	PLANTA DE TRITURACION	1	LA MACUIRA INVERYS	8250001642	METSO	125124	2008	COPIA FACTURA DE COMPRA	COPIA DECLARACION DE IMPORTACION	80-120 Ton/hr CUMPLE PARA TAMANOS DE 0-225mm con alargamientos de 150 mm	

	<div>LICITACIÓN PÚBLICA LICITACION PÚBLICA NO. DC-IN-LP-009-2017</div>	
	<div>Departamento de Caquetá</div>	

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN


Modalidad de selección	LICITACIÓN PÚBLICA	No.	No. DC-IN-LP-009	Año	2017
Objeto del proceso de selección	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO – SOLITA – SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
Objeto de la audiencia	AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 Y 31 DE LA LEY 80 DE 1993 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.2. DEL DECRETO 1082 DE 2015				
F/diligencia	28 de noviembre del año 2017	Hora inicio	08:30 a.m.		

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN

En Florencia, Caquetá, hoy 28 de noviembre del año 2017 siendo las 08:30 a.m., en las instalaciones de la Dirección de Contratación se da inicio a la audiencia pública de la referencia.

A continuación se inicia el siguiente orden del día:

1. Lectura del orden del día
2. Instalación de la audiencia por parte del Director Técnico de contratación en calidad de Ordenador del Gasto.
3. Verificación de las personas asistentes.
4. Respuesta a las observaciones formuladas a la evaluación
5. Elaboración del listado de las personas que deseen intervenir para pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación.
6. Participación por una sola vez de cada una de las personas que solicitaron intervenir, por el termino máximo de veinte (20) minutos.
7. Concesión del uso de la palabra por única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes. Por el termino máximo de veinte (20) minutos.
8. Pronunciamiento de la Entidad
9. Lectura del acto administrativo de adjudicación.
10. Receso para elaborar el acta de la audiencia o suspensión de la misma para su elaboración.
11. Lectura del acta de la audiencia, aprobación y firma de la misma por los intervinientes.



Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia

	LICITACIÓN PÚBLICA LICITACION PÚBLICA NO. DC-IN-LP-009-2017	
	Departamento de Caquetá	

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

PUNTO 1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA AUDIENCIA

Se procedió a dar lectura al orden del día.

PUNTO 2. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA

Se declara aperturada e instalada la audiencia de adjudicación dentro del proceso LICITACION PÚBLICA No DC-IN-LP-009-2017

PUNTO 3. VERIFICACIÓN DE LAS PERSONAS ASISTENTES.

Asistieron las siguientes personas:

Por parte de EL DEPARTAMENTO:

Nombres y apellidos	Cargo	Calidad
HERMES TORRES NUÑEZ	DIRECTOR TECNICO DE CONTRATACION	ORDENADOR DEL GASTO
DIEGO RAMIREZ OSORIO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR
ANGIE CATHERINE OSPINA ROJAS	CONTRATISTA	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR
MAUREN VIVIANA CADENA MELO	CONTRATISTA	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR

DEMÁS ASISTENTES

Nombres y apellidos	Calidad
CHRISTIAN JOSE PEREZ RIZZO	DIRECTOR COMERCIAL DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S.A.S.
JUAN CARLOS CASALLAS	APODERADO DEL CONSORCIO DEUS 2018

PUNTO 4. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS A LA EVALUACIÓN

Verificado el correo, habilitado por la entidad para tal fin, como consta en pantallazo impreso adjunto y según reporte de la Ventanilla Única de la Gobernación del Caquetá, se

(Firma)

(Firma)



Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia

	LICITACIÓN PÚBLICA LICITACION PÚBLICA NO. DC-IN-LP-009-2017	
	Departamento de Caquetá	

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN

evidencio que durante el traslado de la evaluación no se formularon observaciones a la misma.

PUNTO 5. ELABORACIÓN DEL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE DESEEN INTERVENIR PARA PRONUNCIARSE SOBRE LAS RESPUESTAS DADAS POR LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS RESPECTO DEL INFORME DE EVALUACIÓN.

Ninguno de los asistentes manifestó interés en intervenir.

PUNTO 6. PARTICIPACIÓN POR UNA SOLA VEZ DE CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE SOLICITARON INTERVENIR, POR EL TERMINO MÁXIMO DE VEINTE (20) MINUTOS.

Ninguno de los asistentes manifestó interés en intervenir.

PUNTO 7. CONCESIÓN DEL USO DE LA PALABRA POR ÚNICA VEZ AL OFERENTE QUE ASÍ LO SOLICITE, PARA QUE RESPONDA A LAS OBSERVACIONES QUE SOBRE LA EVALUACIÓN DE SU OFERTA HAYAN HECHO LOS INTERVINIENTES. POR EL TERMINO MÁXIMO DE VEINTE (20) MINUTOS.

Ninguno de los asistentes manifestó interés en intervenir.

PUNTO 8. PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD

No se requiere pronunciamiento, al no existir observaciones.



PUNTO 9. LECTURA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN.

Acto seguido, se procede a dar Lectura del acto administrativo de adjudicación, cuya parte resolutive se transcribe:

"RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR, al CONSORCIO DEUS 2018, integrado por UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S.A.S. con un 10% de participación; TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S. con un 25% de participación; LA MACUIRA



	<p align="center">LICITACIÓN PÚBLICA LICITACION PÚBLICA NO. DC-IN-LP-009-2017</p>	
	<p align="center">Departamento de Caquetá</p>	

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. con un 40% de participación y CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO, con un 25% de participación; representada por CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO, identificado con la cédula de ciudadanía No 6.801.919 de Florencia, el contrato de obra derivado de la licitación Pública No. DC-IN-LP-009-2017, que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", por un valor de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$77.500.184.617) incluidos todos los impuestos y descuentos de ley, con un plazo de ejecución de veinte (20) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se notificó en estrado en audiencia de adjudicación, y se le hizo saber a los intervinientes que contra este acto administrativo no procede ningún recurso.

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición y deberá publicarse en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.

PUNTO 10. RECESO PARA ELABORAR EL ACTA DE LA AUDIENCIA O SUSPENSIÓN DE LA MISMA PARA SU ELABORACIÓN.

Agotado el orden del día se procedió a efectuar un receso para la elaboración del acta correspondiente.

PUNTO 11. LECTURA DEL ACTA DE LA AUDIENCIA, APROBACIÓN Y FIRMA DE LA MISMA POR LOS INTERVINIENTES.

Reiniciada la Audiencia a las nueve y veinte minutos (09:20 a.m.) de la mañana se procedió a dar lectura del acta de la audiencia, la cual, es aprobada mediante la firma de todos los intervinientes, y se publicará en la página www.contratos.gov.co del SECOP.

Para constancia una vez leída y aprobada por quienes asistieron, se firma en la ciudad de Florencia - Caquetá, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año 2017, siendo las nueve y treinta de la mañana (09:30 a.m.).

INTERVINIENTES POR PARTE DE LA GOBERNACION





Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co



Florencia – Caquetá – Colombia

	<div>LICITACIÓN PÚBLICA LICITACION PÚBLICA NO. DC-IN-LP-009-2017</div>	
	<div>Departamento de Caquetá</div>	

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN

Nombres apellidos	y	Cargo	Calidad	Firma
HERMES NUÑEZ	TORRES	DIRECTOR TECNICO DE CONTRATACION	ORDENADOR DEL GASTO	
DIEGO OSORIO	RAMIREZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR	
ANGIE CATHERINE OSPINA ROJAS		CONTRATISTA	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR	
MAUREN VIVIANA CADENA MELO		CONTRATISTA	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR	

DEMÁS ASISTENTES

Nombres apellidos	y	Calidad	Firma
CHRISTIAN PEREZ RIZZO	JOSE	DIRECTOR COMERCIAL DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S.A.S.	
JUAN CASALLAS	CARLOS	APODERADO DEL CONSORCIO DEUS 2018	

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia


[Inicio](#) | [Procesos](#) | [Documentación](#) | [Consultas](#) | [Procedimientos](#) | [Ayuda](#) | [Contacto](#)

Detalle del Proceso NúmeroDC-IN-LP-009-2017

CAQUETÁ - GOBERNACIÓN

Información General del Proceso

Tipo de Proceso

Licitación Pública

Estado del Proceso

Convocado

Régimen de Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento

Familia

[7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Clase

[721033] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

Cuantía a Contratar

\$ 77,506,822,062

Moneda de Pago

Peso Colombiano

Tipo de Contrato

Obra

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal

Número del respaldo presupuestal

Cuantía del respaldo presupuestal

CDP

717

\$ 16,824,130,639

CDP

917

\$ 25,721,108,728

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución

Caquetá : Morelia, Solita, Valparaíso

Departamento y Municipio de Obtención de Documentos

Caquetá : Florencia

Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso

Carrera 13 Calle 15 Esquina - 1er Piso Ventanilla Única

Departamento y Municipio de Entrega Documentos

Caquetá : Florencia

Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso

Carrera 13 Calle 15 Esquina - 1er Piso Ventanilla Única

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso

19-10-2017 06:00 p.m.

Fecha y Hora de Cierre del Proceso

10-11-2017 08:40 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Acta de la audiencia de adjudicación	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION		133 KB	1	28-11-2017 10:12 AM
Informe de evaluación	ACTA DE EVALUACION DEFINITIVA		1.61 MB	1	29-11-2017 09:32 AM
Documento Ambiental	ACTA DE CIERRE PRESENTACION DE PROPUESTAS		91 KB	1	10-11-2017 11:36 AM
Adendas	ADENDA 001 - COMPLETA		6.53 MB	1	07-11-2017 02:35 PM



NIT.800091594-4

**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017**



RESOLUCION No. 002587

(28 NOV 2017)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN
PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017, QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO – SOLITA – SECTOR DESDE
PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**

**EL DIRECTOR TÉCNICO DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
DELEGADO COMO ORDENADOR DEL GASTO**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, Conferidas por los artículos 211 y 305 de la Constitución Política en concordancia en especial con las facultades expresas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, Decreto No. 000781 del 30 de agosto de 2016 y;

CONSIDERANDO:

Que en el despacho del Director Técnico de Contratación del Departamento del Caquetá, mediante Aviso de Convocatoria publicado en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, el **día 28 de septiembre de 2017**, junto con los Estudios Previos y Pre-pliegos de Condiciones, convoco a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a participar en el proceso de **SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017**, que tiene por OBJETO: **MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO – SOLITA – SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ**, cuyo presupuesto oficial es **SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL SESENTA Y DOS PESOS (\$77.506.822.062,00) M/Cte. Incluido AIU, impuestos y descuentos de ley aplicables**, que sería respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal:

Rubro (s)	002-24-02-0602-2015-00006-0068		
Fuente	<i>Nación</i>		
N° de CDP:	717	Valor del CDP:	\$16.824.130.639
Fecha Expedición:	10 de octubre del año 2017		

Rubro (s)	003-2402-0602-2015-00006-0068		
Fuente	<i>Nación</i>		
N° de CDP:	917	Valor del CDP:	\$25.721.108.728
Fecha Expedición:	10 de octubre del año 2017		



NIT.800091594-4

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017



RESOLUCION No. **002587**

(**28 NOV 2017**)

Igualmente, para la atención del compromiso derivado del presente proceso, mediante Acuerdo No. 063 del 31 agosto de 2017, el OCAD Regional Centro Sur Amazonía autorizó la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de inversión del Sistema General de Regalías Bienio 2019 – 2020, de las cuales se apropiarán para el presente proyecto hasta la suma de:

Vigencias futuras	
Año	Valor
2019	\$34.961.582.695

Que desde el día **28 de septiembre al 12 de octubre de 2017**, se habilitó para recibir observaciones a los pre-pliegos en la ventanilla única de gobernación del Departamento del Caquetá, o a través del Correo Electrónico: direccioncontratacion@caqueta.gov.co.

Que mediante Resolución No. **002177 del 19 de octubre de 2017**, se ordenó la apertura del proceso selección y se procedió a publicar los pliegos de condiciones definitivos.

Que el día **10 de noviembre de 2017**, se suscribió acta de cierre para presentar propuestas, dejando constancia que se recibió por parte del proponente **CONSORCIO DEUS 2018**, quien allegó a través de la ventanilla única de la gobernación de Caquetá.

Que el día **14 de noviembre de 2017**, se verificaron los requisitos habilitantes de la propuesta presentada, procedimiento que terminó el día 17 de noviembre de 2017 y en el cual los miembros del comité asesor y evaluador determinaron que el proponente **CONSORCIO DEUS 2018**, cumplió con los requisitos habilitantes, y obtuvo un puntaje de 1000, para lo que se le recomendó al ordenador del gasto adjudicar el contrato derivado del proceso de No. DC-IN-LP-009-2017 al proponente en mención.

El día 28 de noviembre de 2017, se llevó a cabo **AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA No. DC-IN-LP-009-2017**, como consta en acta de la misma fecha, suscritas por quienes en ella intervinieron y asistieron.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR, a CONSORCIO DEUS 2018 representada por el señor CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.801.919 expedida en la ciudad de Florencia- Caquetá, el contrato derivado del proceso de selección DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN -LP-009-2017, por un valor de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 77.500.184.617) moneda legal,



NIT.800091594-4

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017



RESOLUCION No. **002587**

(**28 NOV 2017**)

incluido AIU, impuestos y descuentos de ley aplicables, con un plazo de ejecución que será de 20 meses contados a partir del acta de inicio

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se notificó en estrado en audiencia de adjudicación, y se le hizo saber a los intervinientes que contra este acto administrativo no procede ningún recurso.

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición y deberá publicarse en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

HERMES TORRES NUÑEZ

Director Técnico de Contratación delegado como ordenador del gasto
Decreto No. 000781 del 30/08/2016

Elabora	Angie Catherine Ospina Rojas	Cargo o vinculación	Abogada Contratista	Firma	
---------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------	--


[Compradores](#)
[Proveedores](#)
[Colombia Compra](#)
[Circulares](#)
[Transparencia](#)
[Sala de Prensa](#)
[Ciudadanos](#)

Detalle del Proceso NúmeroDC-IN-LP-009-2017

[CAQUETÁ - GOBERNACIÓN](#)

Información General del Proceso

Tipo de Proceso

Estado del Proceso

Régimen de Contratación

Grupo

Segmento

Familia

Clase

Licitación Pública

Adjudicado

Estatuto General de Contratación

[F] Servicios

[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento

[7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

[721033] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

Cuantía a Contratar

\$ 77,506,822,062

Moneda de Pago

Peso Colombiano

Tipo de Contrato

Obra

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal

Número del respaldo presupuestal

Cuantía del respaldo presupuestal

CDP

717

\$ 16,824,130,639

CDP

917

\$ 25,721,108,728

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución

Caquetá : Morelia, Solita, Valparaíso

Departamento y Municipio de Obtención de Documentos

Caquetá : Florencia

Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso

Carrera 13 Calle 15 Esquina - 1er Piso Ventanilla Única

Departamento y Municipio de Entrega Documentos

Caquetá : Florencia

Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso

Carrera 13 Calle 15 Esquina - 1er Piso Ventanilla Única

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso

19-10-2017 06:00 p.m.

Fecha y Hora de Cierre del Proceso

10-11-2017 08:40 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico

direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Información de la Adjudicación del Proceso

Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad

1000 PUNTOS

Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado

CONSORCIO DEUS 2018

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Acto de Adjudicación	RESOLUCION 002587 DE ADJUDICACION		80 KB	1	28-11-2017 04:21 PM
Acta de la audiencia de adjudicación	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION		133 KB	1	28-11-2017 10:12 AM



NIT.800091594-4

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017

RESOLUCION No. **002587**

(28 NOV 2017)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017, QUE TIENE POR OBJETO: **MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**

EL DIRECTOR TÉCNICO DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
DELEGADO COMO ORDENADOR DEL GASTO

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, Conferidas por los artículos 211 y 305 de la Constitución Política en concordancia en especial con las facultades expresas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, Decreto No. 000781 del 30 de agosto de 2016 y;

CONSIDERANDO:

Que en el despacho del Director Técnico de Contratación del Departamento del Caquetá, mediante Aviso de Convocatoria publicado en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, el **día 28 de septiembre de 2017**, junto con los Estudios Previos y Pre-pliegos de Condiciones, convoco a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a participar en el proceso de **SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017**, que tiene por OBJETO: **MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ**, cuyo presupuesto oficial es **SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL SESENTA Y DOS PESOS (\$77.506.822.062,00) M/Cte.** Incluido AIU, impuestos y descuentos de ley aplicables, que sería respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal:

Rubro (s)	002-24-02-0602-2015-00006-0068		
Fuente	Nación		
N° de CDP:	717	Valor del CDP:	\$16.824.130.639
Fecha Expedición:	10 de octubre del año 2017		

Rubro (s)	003-2402-0602-2015-00006-0068		
Fuente	Nación		
N° de CDP:	917	Valor del CDP:	\$25.721.108.728
Fecha Expedición:	10 de octubre del año 2017		



NIT. 800091594-4

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017



RESOLUCION No. 002587

28 NOV 2017

Igualmente, para la atención del compromiso derivado del presente proceso, mediante Acuerdo No. 063 del 31 agosto de 2017, el OCAD Regional Centro Sur Amazonía autorizó la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de inversión del Sistema General de Regalías Bienio 2019 – 2020, de las cuales se apropiarán para el presente proyecto hasta la suma de:

Vigencias futuras	
Año	Valor
2019	\$34.961.582.695

Que desde el día **28 de septiembre al 12 de octubre de 2017**, se habilitó para recibir observaciones a los pre-pliegos en la ventanilla única de gobernación del Departamento del Caquetá, o a través del Correo Electrónico: direccioncontratacion@caqueta.gov.co.

Que mediante Resolución No. **002177 del 19 de octubre de 2017**, se ordenó la apertura del proceso selección y se procedió a publicar los pliegos de condiciones definitivos.

Que el día **10 de noviembre de 2017**, se suscribió acta de cierre para presentar propuestas, dejando constancia que se recibió por parte del proponente **CONSORCIO DEUS 2018**, quien allegó a través de la ventanilla única de la gobernación de Caquetá.

Que el día **14 de noviembre de 2017**, se verificaron los requisitos habilitantes de la propuesta presentada, procedimiento que terminó el día 17 de noviembre de 2017 y en el cual los miembros del comité asesor y evaluador determinaron que el proponente **CONSORCIO DEUS 2018**, cumplió con los requisitos habilitantes, y obtuvo un puntaje de 1000, para lo que se le recomendó al ordenador del gasto adjudicar el contrato derivado del proceso de No. DC-IN-LP-009-2017 al proponente en mención.

El día 28 de noviembre de 2017, se llevó a cabo **AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA No. DC-IN-LP-009-2017**, como consta en acta de la misma fecha, suscritas por quienes en ella intervinieron y asistieron.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR, a CONSORCIO DEUS 2018 representada por el señor CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.801.919 expedida en la ciudad de Florencia- Caquetá, el contrato derivado del proceso de selección DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN -LP-009-2017, por un valor de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 77.500.184.617) moneda legal,



NIT.800091594-4

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017



RESOLUCION No. 002587

(28 NOV 2017)

incluido AIU, impuestos y descuentos de ley aplicables, con un plazo de ejecución que será de 20 meses contados a partir del acta de inicio

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se notificó en estrado en audiencia de adjudicación, y se le hizo saber a los intervinientes que contra este acto administrativo no procede ningún recurso.


ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición y deberá publicarse en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

HERMES TORRES NUÑEZ

Director Técnico de Contratación delegado como ordenador del gasto
Decreto No. 000781 del 30/08/2016

Elabora	Angie Catherine Ospina Rojas	Cargo o vinculación	Abogada Contratista	Firma	
---------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------	--



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprometido

USUARIO: Solicitud
Unidad o Subunidad Ejecutora: Solicitud
Fecha y Hora Sistema: 2017-10-10 6:51 p.m.

MH: Martine
02-18000
WILMER MARTINEZ SALLDARRIAGA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	917	Fecha Registro:	2017-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	46.352.363.871,00	Valor Total Operaciones:	-20.631.255.143,00	Valor Actual:	25.721.108.728,00
				Saldo x Comprometer:	25.721.108.728,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	917	Fecha Registro:	2017-09-12	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	003-2402-0602-2015-00006-0068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA	Nación	400116	CSF	2017-10-10	46.352.363.871,00	-20.631.255.143,00	25.721.108.728,00	25.721.108.728,00
					Total:	46.352.363.871,00	-20.631.255.143,00	25.721.108.728,00	25.721.108.728,00

Objeto: EJECUCION PROYECTO 2015000060068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA

[Firma]
Firma Responsable



CONTRATO No. **- 724** del **19 DIC 2017**



Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA						
Modalidad de Selección	LICITACIÓN PÚBLICA					No	DC-IN-LP-009-2017
Objeto	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.					CDP	717 y 917 del 10 de octubre de 2017.
Contratista	Consorcio Deus 2018					PN:	PJ:
						C:x	UT:
	CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO					Correo electrónico: alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co o atproyectos@lamacuira.com	
	NIT: 901.136.931-5		CC	N/A	Domicilio	Cra. 6 No. 21-40 B/ la libertad-Florencia	
Plazo del Contrato	Será de veinte (20) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio	Valor	SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$77.500.184.617)				

Entre los suscritos a saber: **HERMES TORRES NUÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No 17.652.642 expedida en la ciudad de Florencia- Caquetá, en su condición de Director Técnico de Contratación delegado como ordenador del gasto, según Decreto No. 000781 del 30 de agosto de 2016, en uso de las funciones y facultades otorgadas mediante Ordenanza No. 015 del 18 de noviembre de 2016, quien actúa en nombre y representación del Departamento de Caquetá, con NIT. 800.091.594-4, y siguiendo las disposiciones de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, demás normatividad vigente y el procedimiento interno para la selección de proveedores y que para el presente Contrato se denominará el **DEPARTAMENTO**, y por la otra **CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.801.919 expedida en la ciudad de Florencia Caquetá, quien actúa en representación de **CONSORCIO DEUS 2018**, identificada con el NIT. 901.136.931-5 y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar un Contrato de Obra Pública, el cual se registrará por la Ley 80 de 1993, la Ley

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co
 Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. **- 724** del **19 DIC 2017**



1150 de 2007, Decreto reglamentario No. 1082 de 2015 y reglamentarios y complementarias de conformidad con las cláusulas que más adelante se señalan, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA: OBJETO. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

SEGUNDA. – ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del objeto contractual, corresponde al cumplimiento de los indicadores del proyecto con el Código BPIN 2015000060068, el cual incluye:

1. Vías Secundarias Pavimentadas = 29 Kilómetros
2. Puentes en la Red Vial Construidos = 5
3. Obras de Infraestructura Entregada = 134

A modo general comprende la realización la construcción de la estructura de pavimento, actividades de explanación, obras de arte incluida filtro de drenaje, cunetas, box culvet, alcantarillas, etc., construcción de pontones y puentes vehiculares.

Las especificaciones técnicas y detalles constructivos se encuentran anexos al presente pliego de condiciones.

El objeto del presente proceso corresponde a la ejecución proyecto "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO – SOLITA – SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" en los términos en que fue aprobado por el OCAD Regional Centro Sur Amazonía, en consecuencia, se encuentran sometido además de la norma en materia de contratación pública a las normas especiales para el Sistema General de Regalías, incluyendo los Acuerdos y Resoluciones emitidos por la Comisión Rectora del SGR.

En consecuencia, las partes no podrán modificar aspectos del contrato que afecten los indicadores – productos y localización, entre otros.

Ahora bien, el proyecto contempla ocho (08) actividades que deben ejecutarse en la obra, con sus valores respectivos, los cuales, delimitan el alcance del objeto de la presente selección y constituyen marco obligacional tanto para la entidad ejecutora como para el contratista de obra, de tal manera que no es admisible técnica ni jurídicamente la realización de actividades o ítems no contemplados dentro del

X

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co – direccioncontratacion@caqueta.gov.co
 Florencia – Caquetá – Colombia



CONTRATO No. **724** del **19 DIC 2017**



proyecto, ni se reconocerá valores diferentes a los contemplados en el mismo, salvo los ajustes que se realicen de conformidad con la reglamentación del Sistema General de Regalías.

Para ejecutar el contrato de obra pública, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas que aplica el INVIAS tal como queda definido en el presupuesto, los diseños, planos, métodos y procedimientos constructivos y los análisis de precios unitarios, documentos que hacen parte del Proyecto elaborado por el Departamento del Caquetá, aprobado y viabilizado por la OCAD Regional, los cuales hacen parte integral del presente estudio y documento previo.

La información Adicional sobre planos, diseños y especificaciones técnicas del proyecto será publicada en la página web del Departamento (<http://www.caqueta.gov.co/contratacion.shtml>) y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP– (www.contratos.gov.co) y podrán ser consultadas en la Secretaría de Infraestructura del Departamento.

Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de contratación consisten en la intervención de una vía en uso, con la mayoría de actividades sobre o adyacentes a la calzada, el Contratista en ningún momento puede suspender el tráfico vehicular, y es su obligación proveer todas las medidas e implementar toda la señalización y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y deberá dar estricto cumplimiento al Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte o la norma que la modifique, complemente o sustituya; esta señalización debe colocarse desde la suscripción del acta de inicio.

El proyecto a ejecutar en esta obra, requiere la socialización con las diferentes entidades de orden ambiental y reglamentaria como es el caso de Corpoamazonia, así como con la Secretaría de Planeación de los municipios de Morelia, Valparaiso, Solita.

La construcción de las obras, se realizará por precios unitarios y el desarrollo del contrato se regirá conforme las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las especificaciones particulares del Proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes.

La construcción de las obras a ejecutarse debe cumplir con la siguiente normativa:

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. **724** del **19 DIC 2017**



Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10 según Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios.

Manual de drenaje para carreteras - INVIAS

Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito

Norma colombiana de diseño de puente CCP-2014.

Para la ejecución del Contrato se exigirá el cumplimiento de las Resoluciones 1375 y 1376 del 26 de Mayo de 2014, las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías y las especificaciones particulares que pudieran resultar para cada proyecto.

Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte.

Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Resolución No. 4001 de 2013 - Por la cual se modifica la Guía de Manejo Ambiental.

TERCERA DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Serán los establecidos en los artículos 4º y 5º, respectivamente, de la Ley 80 de 1993 y ley 1682 de 2013.

CUARTA: - CONDICIONES TÉCNICAS:

No. ITEM	NOMBRE DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
	EXPLANACIONES		
201,7	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	ml	1146
201,15	REMOCION DE ALCANTARILLAS	m	612
201,12	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES	u	7
210,1,2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRETAMOS (INCLUYE TRANSPORTE MAX. 5 KM)	m³	54.067,00
220,1	TERRAPLENES (INCLUYE TRANSPORTE MAX. 5 KM)	m³	84.986,00
230,1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m³	92.880,00

X

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

CONTRATO No. **724** del **19 DIC 2017**

5

231,1	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	4.912,00
232,1	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACION DE LOS SUELOS DE SUBRASANTE	m ²	41.232,00
AFIRMADOS , BASES Y SUBBASES			
234,1	CONFORMACION DE TALUDES EXISTENTES	m ²	1.200,00
320,2	SUBBASE GRANULAR CLASE B	m ³	61.308,00
330,2	BASE GRANULAR CLASE B	m ³	39.816,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS			
420,2	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m ²	184.800,00
450,2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m ³	17.177,60
ESTRUCTURAS Y DRENAJE			
600,2,3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO (INCLUYE TRANSPORTE MAX. 5 KM)	m ³	22.570,00
600,2,4	Excavaciones varias en material común bajo agua (INCLUYE TRANSPORTE MAX. 5 KM)	m ³	1.574,00
610,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m ³	2.552,10
630,1,1P	CONCRETO CLASE C (PLACAS DE PUENTES, RIOSTRAS)	m ³	261,21
621,1	CAISSON EN CONCRETO CLASE D	m ³	885,55
630,1,2P	CONCRETO CLASE D	m ³	3.596,39
630,1,3P	CONCRETO CLASE F	m ³	987,77
640,1,1P	ACERO DE REFUERZO fy PDR -60 MPA	kg	246.248,68
642,1	APOYO ELASTOMERICO	un	54,00
642,2	JUNTA DE EXPANSION (Incluye suministro e instalaciòn)	m	131,40
642,3	ANCLAJE APOYO FIJO Y MOVIL CON PLATINAS A-36 (PERNOS ACERO SAE 1045 Y GROUTING DE NIVELACION). SUM E INST.	un	54,00
642,4	PLATINA APOYO FIJO 0,25*0,25 M LAMINA HR 1/4" CON 4 PERFORACIONES Y 4 PERNOS 3/4" 500 MM, TUERCA CONTRATUERCA INSTALADA		152,00
650,1	BARANDA EN PERFIL WF 8" X 18" CON DOS TUBOS HG D=4", Hu=0,90 m	ml	272,00
661,1,1P	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE 2, DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	m	981,00

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. **724** del **19 DIC 2017**



6

670,5	DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO CICLOPEO	m³	2,00
671,3	CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m³	5.372,24
673,1,1P	GEOTEXTIL TIPO NT1600 O SIMILAR	m²	111.650,60
673,2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m³	20.762,30
681,1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CALSE 1:RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m³	1.920,00
682	LLORADERO EN TUBERIA PVC RDE 21 DE 1 1/2"	m	11.700,00
682,1	DRENAJE EN TUBERIA PVC RDE 21 DE 4" L= 0.5 M PARA PUENTES	un	66,00
SEÑALIZACION VIAL			
700,1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	m	87.000,00
710,1,1P	SEÑALES VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO 1	u	98,00
710,1,2P	SEÑALES VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO 1	u	28,00
710,1,3	SEÑALES VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO 1	u	22,00
710,1,4P	SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO (DELINEADORES DE CURVA)	u	142,00
730,1	DEFENSA METALICA	m	94,00
740,1	CAPTAFAROS	u	74,00
ESTABILIZACIONES			
810,3	PROTECCION DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA	m²	2.264,00
TRANSPORTE DE MATERIALES			
900,4P	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS, BASE GRANULARES, SUBBASE GRANULARES PARA PAVIMENTOS	m³-km	5.343.342,50

X

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. 724 del 19 DIC 2017



QUINTA: - LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA: El lugar de ejecución del Contrato será Departamento de Caquetá, del SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000, de LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA

SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: Será de veinte (20) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. PARAGRAFO: El Contrato se considera vigente desde la suscripción hasta la liquidación del mismo.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

A) DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL

1. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad exigible, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados.
2. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución del Contrato.
3. Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto al personal vinculado a la ejecución de la obra.
4. Mantener indemne al DEPARTAMENTO de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.
5. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio al DEPARTAMENTO o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.
6. Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato.
7. Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. 724 del 19 DIC 2017



8. Notificar al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, antal o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
9. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
10. Presentar los documentos que le solicite el Interventor.
11. Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.
12. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.
13. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Interventor.
14. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato y antes de suscribir el acta de iniciación de obra respectiva, el CONTRATISTA deberá presentar los documentos técnicos que solicite el interventor y supervisor del Contrato.
15. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del Contrato.
16. Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del Contrato.
17. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se le impartan por parte del DEPARTAMENTO, y la INTERVENTORIA.
18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y retrasos.
19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
20. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato.
21. El CONTRATISTA colocará en los veinte (20) días calendario de iniciado el Contrato de obra una valla informativa en cada municipio o frente de trabajo donde se ejecuten las obras (3.0 x 4.0 mts) de acuerdo con la información y modelo que debe ser suministrado por EL DEPARTAMENTO.
22. EL CONTRATISTA, su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, deberá abstenerse de celebrar Contratos de interventoría con EL DEPARTAMENTO, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del presente Contrato.

X

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. 7 2 4 del 19 JUL 2017



9

23. Cumplir con los procesos y procedimientos fijados en el Manual de Interventoría de EL DEPARTAMENTO, los cuales hacen parte del presente Contrato, sin perjuicio del cumplimiento a las leyes que rigen la materia.
24. Informar oportunamente a la interventoría y al DEPARTAMENTO sobre cualquier situación que pueda presentarse en la ejecución del Contrato de obra.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

1. Entregar a la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los Documentos del Proceso Contractual.
2. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigible, el anexo técnico las especificaciones de construcción que hacen parte del objeto contractual, con sujeción al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.
3. Cumplir con los indicadores y actividades (en su alcance y valores) estipulados en el proyecto con identificado con el Código 2015000060068 denominado MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, en las condiciones en que fue viabilizado, priorizado y aprobado por el OCAD Regional Centro Sur Amazonía.
4. Abstenerse de ejecutar actividades o ítems no contemplados dentro del proyecto en mención, sin previo ajuste al mismo conforme a la normatividad que regula el Sistema General de Regalías, y la correspondiente suscripción del acta modificatoria del Contrato, so pena, del no reconocimiento de los valores que estas generen.
5. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asimismo, deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.
6. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras.
7. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo tráfico.

X

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. 724 del 19 DIC 2017



2466
10

8. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida en este tipo de obras por las entidades competentes.
9. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el CONTRATISTA entregará al DEPARTAMENTO, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser actualizada cuando lo requiera la Secretaría de Infraestructura o el Interventor.
10. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del Contrato.
11. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución del Contrato que le formule el Interventor, el DEPARTAMENTO o la comunidad.
12. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas.
13. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el DEPARTAMENTO, tales como cruce o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervención del espacio público, entre otros.
14. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
15. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde se ejecute la obra.
16. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.
17. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra.
18. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el DEPARTAMENTO, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas en los Documentos del Proceso Contractual.
19. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor y, documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.
20. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros.

X

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. **724** del **19 DIC 2017**



2467
11

21. Cuando para la ejecución del Contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más sobre el nivel inferior, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Protección Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo.
22. Entregar al Interventor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del Contrato, como requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentación: (i) Listado del personal que se empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los soportes; (ii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que será empleado en la obra.
23. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
24. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del Contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.
25. EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del Contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.
26. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.
27. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales son responsabilidad de EL CONTRATISTA.

OBLIGACIONES CON RELACION AL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.

1. Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el proceso de selección del cual se derivó el presente Contrato y ofrecidos.
2. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co
Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. **724** del **19 DIC 2017**



12

2468

estar comprometidos más del 100% de su tiempo o la dedicación requerida en otros Contratos en ejecución con EL DEPARTAMENTO o con terceros.

3. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.
4. El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al Director de obra, al Ingeniero Residente, Ingenieros y demás personal de especialistas aprobados por EL DEPARTAMENTO. El Ingeniero Residente deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.
5. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un ochenta por ciento (80%) del personal no calificado, a individuos de la región de influencia de la misma.
6. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un diez por ciento (10%) del personal no calificado, a individuos que se hayan acogido al programa de desmovilización y reinserción impulsado por el Gobierno Nacional o a individuos en condición de desplazamiento.
7. EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor del Contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato en los términos en que fue viabilizado el proyecto.
8. En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de la ANS correspondiente.
9. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.
10. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subContratos necesarios no darán lugar al

X

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. 724 del 19 DIC 2017



2469
13

surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y EL DEPARTAMENTO.

11. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la obra y garantizar que la celebración y ejecución de los subContratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos Sistemas.
12. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL DEPARTAMENTO, por causa o con ocasión del Contrato.
13. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de trabajo que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013.
14. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del Contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros, operarios, profesionales y todo el personal que intervienen en cada una de las obras a ejecutar, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.

OBLIGACIONES CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA.

1. Instalar una valla informativa en cada municipio o frente de trabajo donde se ejecuten las obras (3.0 x 4.0 mts) de acuerdo con la información y modelo que debe ser suministrado por EL DEPARTAMENTO.
2. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación de los personales de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

X

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



CONTRATO No. 724 del 19 DIC 2017



14

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.
2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos ofrecidos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.
3. Garantizar la buena calidad de los bienes, materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del Contrato. Los materiales que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de los trabajos y que encuentre deficientes podrán ser rechazados por el interventor cuando no los encuentre convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decisión de este, la Secretaría de infraestructura, revisará la situación y la respuesta será acatada por el CONTRATISTA.
4. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y a la obtención legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.
5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y asfalto y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: A) Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. B) Ajustar o reajustarse, según sea necesario. C) Identificarse para poder determinar el estado de calibración. D) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.
6. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público.
7. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
8. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra.
9. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, EL DEPARTAMENTO, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co
 Florencia - Caquetá - Colombia

X



CONTRATO No. 724 del 19 DIC 2017



15

según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

10. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones al DEPARTAMENTO por estos hechos.

LICENCIAS Y PERMISOS APLICABLES.

1. El CONTRATISTA deberá contar con los documentos necesarios que acrediten la procedencia lícita de minerales, para el caso del suministro de material de afirmado, y deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente con relación a las actividades a ejecutar en el presente Contrato. De igual manera deberá entregar los paz y salvos requeridos por la entidad territorial para la liquidación del Contrato.
2. El CONTRATISTA deberá entregar al DEPARTAMENTO copia de las licencias y permisos requeridos para la ejecución de las obras.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el DEPARTAMENTO, el interventor o de los organismos de control.
2. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener: A) Avance de cada una de las actividades programadas. B) Registros fotográficos. C) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. D) Fotocopia de la bitácora. E) Resumen de las actividades realizadas. F) Relación del personal empleado en la ejecución de las obras. G) Actualización del programa de ejecución del Contrato. H) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
3. Participar mensualmente en las reuniones de seguimiento con la asistencia del director de la obra, el Ingeniero residente de la obra, el director de la Interventoría, el ingeniero residente de la Interventoría, el Secretario de Infraestructura Departamental y el Supervisor del Contrato de interventoría, sin perjuicio de que participen otros empleados de las diferentes áreas. De cada una de estas

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. **724** del **19 DIC 2017**



16

reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por la Secretaría de Infraestructura.

4. Evaluar, conjuntamente con el interventor, semanalmente la ejecución del Contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido
5. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: A) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. B) Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos record de obra, aprobados por la interventoría. C) Actualización de la Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. D) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. E) Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participación. F) Registro fotográficos definitivos.
6. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, en él se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo de trabajo avance de la obra, accidentes de trabajo, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del DEPARTAMENTO.
7. Realizar el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.
8. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación.
9. Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la adición de recursos, prorrogas, mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la terminación de la obra, cuando así se requiera.

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. 724 del 19 DIC 2017



17

10. Deberá contar con una oficina central en la ciudad de Florencia Departamento del Caquetá, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.
11. Presentar al interventor dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes calendario informe con destino a la Plataforma GESPROY, el cual, debe contener las actas de avance de obra y demás documentos necesarios para el cargue de la información, de manera concordante con los productos, actividades y valores aprobados del proyecto.
12. Participar en los Foros de Auditoria Visible que realiza el grupo de monitoreo y seguimiento del Sistema General de Regalías – Departamento de Planeación Nacional, realizando la presentación del proyecto, asistiendo a las mesas de trabajo y presentando los informes que le sean requeridos para tal fin.

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

1. Verificar junto con el Interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá constar en acta.
2. Ejecutar las obras de conformidad con el valor definido para cada actividad en el proyecto aprobado por la OCAD Centro Sur Amazonia.

Parágrafo: La aprobación por parte del DEPARTAMENTO de algún procedimiento o método utilizado por el CONTRATISTA, no significará que el DEPARTAMENTO asuma algún riesgo o responsabilidad por ello, es únicamente como verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

B) OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

1. Cancelar al CONTRATISTA el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en la Cláusula Novena del presente Contrato.
2. Velar por el cabal y efectivo cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato.
3. Suministrar al CONTRATISTA la información y la colaboración que se requiera para el logro del objeto contractual.
4. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del Contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.
5. Exigir la calidad de las obras según las especificaciones técnicas objeto del Contrato.
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones a que hubiere lugar.
7. Ejercer el control del Contrato a través del Interventor.

X

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. 724 del 19 DIC 2017



18

OCTAVA: - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de **SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 77.500.184.617) moneda legal, incluido AIU**, incluido el descuento de las estampillas del DEPARTAMENTO del Caquetá, todos los impuestos y descuentos de ley.

NOVENA: - FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, es decir la suma de **SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 77.500.184.617) moneda legal**, por el sistema de precio unitario, así: El 90% mediante pagos parciales, y el 10% restante con la suscripción del acta de liquidación.

Reglas para los pagos parciales

a.) Para los pagos parciales por avance de obra se aplicará la siguiente formula:

$$\text{PAGO } n = (\text{VALOR OBRA EJECUTADA} - \text{DESCUENTOS ANS})$$

Nota 1. Los descuentos por ANS (Anexo 2) se aplicarán en la medida que así lo establezca la Secretaría de Infraestructura, y deberán estar incorporados en la factura del pago parcial correspondiente.

b) El contratista deberá presentar Actas parciales de obra y ajustes las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y legal del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.

c) Informe: Cada cuenta deberá ir acompañada del informe mensual respectivo.

d) Factura: Las facturas o documento equivalente deberán reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan

X

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. 724 del 19 DIC 2017



19

de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna.

e) Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta, para la equidad CREE, de conformidad con el artículo 20 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012.

f) Trámite para el pago: El contratista radicará en la Ventanilla Única de la Gobernación del Caquetá la correspondiente documentación para el pago, mediante oficio dirigido a la Secretaria de Infraestructura Departamental. Para ello deberá allegar los documentos indicados en la circular conjunta SH-06-0410 del 01 de junio de 2017 emitida por el Secretario de Hacienda, Secretario General y Director de Contratación Departamental.

Nota 2. En caso de requerirse prórroga del plazo de ejecución, ésta no alterará en principio, las demás condiciones contractuales, las cuales, incluyendo el valor, permanecerán inalteradas. Por tal razón, no se reconocerán factores de permanencia o stand – by del equipo del personal del contratista.

Nota 3. Teniendo en cuenta que la forma de pago es a precios unitarios, el precio total y definitivo del contrato, sin superar el presupuesto oficial, corresponderá al producto del número de unidades o cantidades de obra ejecutadas, multiplicadas por el precio correspondiente que haya ofrecido el contratista.

Nota 4. No se reconocerán el pago de valores adicionales a los contemplados para cada actividad del proyecto del cual se deriva el contrato de obra objeto de la presente licitación pública, ni actividades no contempladas en el objeto del presente proceso de selección.

Nota 5. El contrato de obra NO contempla el pago de ajustes, tal y como fue aprobado el proyecto por la OCAD – Centro Sur Amazonia. Sin embargo, ante la ocurrencia de situaciones anormales no previstas, debidamente acreditadas por el contratista, la entidad ajustará los precios del contrato previa verificación del

[Handwritten signature]

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



CONTRATO No. **724** del **19 DIC 2017**



2478
20

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Nota 6. En el evento de suspensión de giros por parte del Sistema General de Regalías por causas imputables al contratista el DEPARTAMENTO no reconocerá intereses ni indemnización de ninguna naturaleza.

Parágrafo 1. Cada solicitud de pago deberá estar acompañada del documento establecidos en el Contrato, soportes correspondientes y de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

Parágrafo 2. Las facturas o documento equivalente deberán reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna.

DECIMA. -SUJECCIÓN A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: La entidad cuenta con recursos de inversión:

Rubro (s)	002-24-02-0602-2015-00006-0068		
Fuente	Nación		
N° de CDP:	717	Valor del CDP:	\$16.824.130.639
Fecha Expedición:	10 de octubre del año 2017		

Rubro (s)	003-2402-0602-2015-00006-0068		
Fuente	Nación		
N° de CDP:	917	Valor del CDP:	\$25.721.108.728
Fecha Expedición:	10 de octubre del año 2017		

Igualmente, para la atención del compromiso derivado del presente proceso, mediante Acuerdo No. 063 del 31 agosto de 2017, el OCAD Regional Centro Sur Amazonía autorizó la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de inversión del Sistema General de

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. 724 del 19 DIC 2017



21

Regalías Bienio 2019 – 2020, de las cuales se apropiarán para el presente proyecto hasta la suma de:

Vigencias futuras	
Año	Valor
2019	\$34.961.582.695

DECIMA PRIMERA. - GARANTÍAS.

Para avalar las obligaciones que se contraen en virtud del Contrato, el CONTRATISTA constituirá a su costa y a favor del **DEPARTAMENTO**, a través de cualquiera de las clases de garantías previstas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, los siguientes amparos:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento	20% del valor del Contrato	Término de duración del Contrato y seis (06) meses más, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales	10% del valor del Contrato	Término de duración del Contrato y 3 años más, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
Responsabilidad Civil Extracontractual	Cinco por ciento (5%) del valor del Contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV	Término de ejecución del Contrato, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
Estabilidad de la obra y calidad de la obra	20% del valor total del Contrato	Término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la cual se recibe a satisfacción la obra.

Parágrafo 1: El CONTRATISTA deberá restablecer el valor y/o vigencias de los amparos cuando se hayan reducido como consecuencia de las reclamaciones efectuadas por el DEPARTAMENTO. Parágrafo 2: En el evento en que se adicione el valor y/o

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. 7 2 4 del 1 9 DIC 2017



22

prorroge el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista deberá ampliar el valor y/o vigencia de los amparos, según el caso. Parágrafo 3: El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá cumplir con los requisitos del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Este amparo solo puede ser cubierto mediante un contrato de seguro. Parágrafo 4: El hecho de la constitución de la garantía, no exonerará al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Parágrafo 5: El DEPARTAMENTO autoriza al DEPARTAMENTO, para que con cargo a las sumas que esta última le adeude, se descuenta el valor de las primas de seguro, cuando no constituya las garantías, no restablezca, adicione o prorrogue el valor y/o vigencias de los amparos, del presente cláusula.

DECIMA SEGUNDA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener libre al DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se derivan de sus actuaciones, de los de sus subcontratistas o dependientes.

DÉCIMA TERCERA.- VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en el inciso 2 del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el Contrato la vigilancia a la correcta ejecución del Contrato se efectuará a través de un Interventor contratado por el DEPARTAMENTO. La interventoría implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por el DEPARTAMENTO sobre las obligaciones a cargo del CONTRATISTA; el Interventor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y será responsable de mantener informado al DEPARTAMENTO de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. El Interventor será responsable recibir a satisfacción las obras, autorizar los pagos, y responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputados.

DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: La ejecución del Contrato se podrá suspender por: 1. Mutuo acuerdo entre las partes. 2. Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan cumplir las obligaciones del Contrato. Parágrafo 1: El acta de suspensión debe incluir como mínimo: 1. Las razones y motivos que justifican la suspensión; 2. El aval del Interventor; 3. La fecha estimada en que se reanudará el Contrato. Parágrafo 2: La suspensión temporal del Contrato no se contabilizará para calcular el plazo extintivo del presente Contrato.

[Handwritten signature]

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. **724** del **19 DIC 2017**



23

Parágrafo 3: Para el reinicio del plazo del Contrato, una vez superada la situación que originó la suspensión, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio.

DÉCIMA QUINTA. - MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento al DEPARTAMENTO para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del Contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el interventor en las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de los bienes, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, según sea del caso.

DÉCIMA SEXTA. - PENAL PECUNIARIA: EL DEPARTAMENTO, hará efectiva al CONTRATISTA, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo del Contratista, expresamente se conviene la aplicación de una cláusula penal a favor del DEPARTAMENTO a título de indemnización equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, que se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados al DEPARTAMENTO. Esta cláusula penal se aplicará sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al DEPARTAMENTO, para el cobro de los valores totales de los perjuicios ocasionados y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere o mediante cobro judicial. Es entendido que por el pago de la cláusula penal la obligación principal no queda extinguida.

DÉCIMA SEPTIMA. - CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente las obligaciones o derecho derivados del Contrato sin la autorización previa y por escrita del DEPARTAMENTO. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

DÉCIMA OCTAVA. - SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos especializados, con la autorización previa y expresa del DEPARTAMENTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El DEPARTAMENTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. El DEPARTAMENTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

X

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. 724 del 19 DIC 2017



24

DÉCIMA NOVENA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los SEIS (6) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la expiración del termino previsto para la ejecución del Contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. En ésta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del Contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo.

VIGÉSIMA. - LIQUIDACIÓN UNILATERAL: El Contrato se liquidará unilateralmente conforme a las reglas establecidas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, cuando el CONTRATISTA no se presente a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por **EL DEPARTAMENTO** y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición.

VIGÉSIMA PRIMERA. - CLAUSULAS Y POSTESTADES EXORBITANTES: EL DEPARTAMENTO podrá terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el objeto del Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CADUCIDAD: EL DEPARTAMENTO, podrá declarar la caducidad de este Contrato cuando a su juicio se presente hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargos del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecución del Contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización de conformidad con lo consagrado en el artículo 18 de la ley 80 de 1993.

PARÁGRAFO: Declarada la caducidad el contratista se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL DEPARTAMENTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Declarada la caducidad, el interventor hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del DEPARTAMENTO.

VIGÉSIMA TERCERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, manifiestas bajo juramento que se entiende prestado con la firma del presente

[Firma]

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT. 800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. 724 del 19 DIC 2017



25

Contrato que no se encuentra incurso en ninguna de inhabilidad e incompatibilidad y demás prohibiciones para contratar establecidas en la Constitución Política, en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que, en el evento de sobrevenir alguna de ellas le informará inmediatamente al DEPARTAMENTO, para los fines a que haya lugar de conformidad con lo previsto el artículo 9º de la Ley 80 de 1993.

VIGÉSIMA CUARTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA: Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasión de la ejecución, interpretación, terminación y liquidación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, mediante conciliación, la amigable composición o la transacción, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra, de acuerdo al siguiente procedimiento: 1. La etapa de arreglo directo no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles; 2. Fracasada la etapa anterior, las partes acudirán a solucionar la controversia por vía de la conciliación prejudicial. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. El CONTRATISTA renuncia a ser constituido en mora.

VIGESIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. La expedición de correspondiente Registro presupuestal. 2. La aprobación de la garantía única exigida por el DEPARTAMENTO. 3. Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales y de seguridad social. 4. Suscripción del acta de inicio.

VIGESIMA SEXTA. - LEGISLACIÓN APLICABLE: Además de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y Decreto de 1082 de 2015 demás Decretos Reglamentarios y normas concordantes.

VIGESIMA SEPTIMA DOMICILIO: Para todos los efectos legales del presente Contrato el domicilio será la ciudad de Florencia – Caquetá.

VIGESIMA OCTAVA. - NOTIFICACIONES. - Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas únicamente cuando sean entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:



X

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia


	CONTRATO No. <u>724</u> del <u>19 DIC 2017</u>	
---	--	---

- 1) El DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, Secretaria de Infraestructura Carrera 13 Calle 15 Esquina piso 4º Florencia Caquetá – Teléfono: (098) 4353318, correo electrónico: direccioncontratacion@caqueta.gov.co .
- 2.) El CONTRATISTA Dirección: Cra. 6 No. 21-40 B/ la libertad- Florencia electrónico: alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co o atproyectos@lamacuire.com teléfono: 7596110-6507777 cel: 3102098384-3213529769

Para constancia se firma en Florencia a los

Por el DEPARTAMENTO,

El CONTRATISTA,


HERMES TORRES NUÑEZ
Director Técnico de Contratación
Delegado como Ordenador del Gasto
Decreto No. 000781 del 30/08/2016


CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO
C.C. 6.801.919 de Florencia
Representante Legal
Consorcio Deus 2018
NIT. 901.136.931-5

Elaboro	ANGIE CATHERINE OSPINA ROJAS	Cargo o vinculación	Abogada Contratista	Firma 
---------	---	------------------------	------------------------	--

CONTRATO No. **724** del **19 DIC 2017**

27

ANEXO 01
PRESUPUESTO CONTRATO

1223

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE
PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

OFERTA ECONOMICA

No. ITEM	NOMBRE DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL
EXPLANACIONES					
201.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m ³	1148	76 340.00	\$ 86 547 758
201.15	REMOCION DE ALCANTARILLAS	m	612	38 234.00	\$ 23 389 208
201.12	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES	u	7	175 959.00	\$ 1 231 783
210.1.2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS (INCLUYE TRANSPORTE MAX. 5 KM)	m ³	54 087.00	21 483.00	\$ 1 160 440 021
220.1	TERRAPLENES (INCLUYE TRANSPORTE MAX. 5 KM)	m ³	84 886.00	42 906.00	\$ 3 648 408 318
230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m ³	92 880.00	57 723.00	\$ 5 390 112 240
231.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m ²	4 912.00	5 958.00	\$ 28 823 616
232.1	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACION DE LOS SUELOS DE SUBRASANTE	m ²	41 232.00	7 188.00	\$ 296 375 616
APRIMADOS, BASES Y SUBBASES					
334.1	CONFORMACION DE TALUDES EXISTENTES	m ²	1 200.00	4 825.00	\$ 5 790 000
335.2	SUBBASE GRANULAR CLASE B	m ³	61 308.00	96 751.00	\$ 5 931 812 308
335.2	BASE GRANULAR CLASE B	m ³	39 818.00	130 708.00	\$ 5 204 266 728
PAVIMENTOS ASFALTICOS					
420.2	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRI-1	m ²	184 800.00	4 222.00	\$ 780 225 000
450.2	MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MOC-19	m ³	17 177.60	631 316.00	\$ 10 844 493 722
ESTRUCTURAS Y DRENAJE					
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO (INCLUYE TRANSPORTE MAX. 5 KM)	m ³	22 570.00	40 660.00	\$ 917 898 200
600.2.4	Excavaciones varias en material comun bajo agua (INCLUYE TRANSPORTE MAX. 5 KM)	m ³	1 574.00	55 495.00	\$ 87 349 130
610.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m ³	2 352.10	95 646.00	\$ 224 105 813
620.1.1P	CONCRETO CLASE C (PLACAS DE PUENTES, RIOSTRAS)	m ³	251.21	1 023 702.00	\$ 257 401 199
621.1	CAISSON EN CONCRETO CLASE D	m ³	885.55	1 068 094.00	\$ 944 079 542
630.1.2P	CONCRETO CLASE D	m ³	1 598.39	820 544.00	\$ 1 312 996 236
630.1.3P	CONCRETO CLASE F	m ³	987.77	562 202.00	\$ 554 193 279
640.1.1P	ACERO DE REFUERZO N° 40R -50 MPA	kg	246 248.68	4 817.00	\$ 1 186 178 892
642.1	APOYO ELASTOMERICO	un	54.00	387 326.00	\$ 20 915 712
642.2	JUNTA DE EXPANSION (Incluye suministro e instalación)	m	131.40	326 017.00	\$ 42 838 634
642.3	ANCLAJE APOYO FIJO Y MOVIL CON PLATINAS A-36 (PERNOS ACERO SAE 1045 Y GROUTING DE NIVELACION) SUM E INST	un	54.00	278 680.00	\$ 15 048 720
642.4	PLATINA APOYO FIJO 6.25*0.25 M LAMINA HR 1/4" CON 4 PERFORACIONES Y 4 PERNOS 3/4" 500 MM. TUERCA CONTRATUERCA INSTALADA		152.00	79 492.00	\$ 12 082 784
650.1	BARANDA EN PERFIL WF 8" X 18" CON DOS TUBOS HG D=4" 14x0.80 m	m	272.00	93 833.00	\$ 25 522 576
661.1.1P	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE 2, DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	m	581.00	353 413.00	\$ 205 508 153
670.5	DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO CICLOPEO	m ³	2.00	724 929.00	\$ 1 449 858

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. **724** del **19 DIC 2017**



28

**MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE
PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**

OFERTA ECONOMICA

No. ITEM	NOMBRE DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL
671.3	CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m³	5.372.24	648.804,00 \$	3.483.530.801
673.1.1P	GEOTEXTIL TIPO NT1600 O SIMILAR	m²	111.850,60	6.459,00 \$	721.151.225
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m³	20.782,39	115.584,00 \$	2.399.378.437
681.1	GAYONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CALSE 1 RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m²	1.929,00	205.081,00 \$	394.807.320
682	LLORADERO EN TUBERIA PVC RDE 21 DE 1/2"	m	11.700,00	11.988,00 \$	139.868.800
687.1	DRENAJE EN TUBERIA PVC RDE 21 DE 4" L= 0.5 M PARA PUENTES	un	66,00	11.228,00 \$	740.616
	SEÑALIZACION VIAL				338.347.782
700.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	m	87.000,00	2.634,00 \$	229.158.000
710.1.1P	SEÑALES VERTICAL DE TRANSITO TIPO: 5P CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO 1	u	58,00	368.859,00 \$	36.148.182
710.1.2P	SEÑALES VERTICAL DE TRANSITO TIPO: 5R CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO 1	u	28,00	271.797,00 \$	7.610.316
710.1.3	SEÑALES VERTICAL DE TRANSITO TIPO: 5I CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO 1	u	22,00	298.797,00 \$	6.585.534
710.1.4P	SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO (DELINEADORES DE CURVA)	u	142,00	294.962,00 \$	41.894.604
730.1	OFENSA METALICA	m	84,00	180.484,00 \$	15.838.436
740.1	CAPTAFAROS	u	74,00	13.885,00 \$	1.012.690
	ESTABILIZACIONES				62.885.834
810.3	PROTECCION DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA	m²	2.264,00	27.741,00 \$	62.805.624
	TRANSPORTE DE MATERIALES				7.718.788.870
800.4P	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS BASE GRANULARES SUBBASE GRANULARES PARA PAVIMENTOS	m³-km	5.343.342,50	1.444,00 \$	7.715.788.570
	COSTO DIRECTO				67.378.418.885,0
	ADMINISTRACION			25,00%	14.318.854.522
	IMPREVISTOS			2,00%	1.143.508.362
	UTILIDAD			5,00%	2.863.770.904
	COSTO INDIRECTO				18.326.133.788
	TOTAL OBRA CIVIL				85.698.551.876
	PROBABILIDAD NA 10%				1.838.632.741
	VALOR TOTAL				87.537.184.617

Firma *Carl. H. P. A.*

Por el DEPARTAMENTO,

Hermes Torres Nuñez

HERMES TORRES NUÑEZ

Director Técnico de Contratación
Delegado como Ordenador del Gasto
Decreto No. 000781 del 30/08/2016

EL CONTRATISTA,

Carl. H. P. A.

CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO

C.C. 6.801.919 de Florencia
Representante Legal

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

CONTRATO No. **724** del **19 DIC 2017**

29

ANEXO No2

ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO - ANS				
ANS	DESCRIPCION	MEDICION	PLAZO	DESCUENTO
1. Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral de los profesionales ofertados y en general del todo el personal necesario para el inicio de la obra. 2. Entrega de las pólizas debidamente aprobadas por el Departamento. 3. Resolución de Conformación de la Veeduría ciudadana conforme a la Ley.	Para efectos de la suscripción del acta de inicio del contrato, el CONTRATISTA deberá contar con la aprobación por parte de la interventoría de los documentos antes citados	Documento de aprobación de la interventoría	Dentro de los 7 días siguientes a la suscripción del contrato	0,03% del valor total del contrato por cada día de retraso en obtención de la aprobación y firma del acta de inicio.
Entrega el PAGA	Para la ejecución de la obra se requiere la aprobación del PAGA ante CORPOAMAZONIA	Documento con el sello de radicación ante CORPOAMAZONIA	Dentro de los 5 días siguientes al acta de inicio	0,03% del valor total del contrato por cada día de retraso en obtención de la aprobación y firma del acta de inicio.
Señalización Vial	Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente proceso de contratación consisten en la intervención de una vía en uso, con la mayoría de actividades sobre o adyacentes a la calzada, el Contratista en ningún momento puede suspender el tráfico vehicular, y es su obligación proveer todas las medidas e implementar toda la señalización y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y deberá dar estricto cumplimiento al Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas	Certificación de la Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	0,03% del valor total del contrato por cada día de retraso en obtención de la aprobación y firma del acta de inicio.

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

CONTRATO No. **724** del **19 DIC 2017**

30

	de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte o la norma que la modifique, complemente o sustituya; esta señalización debe colocarse desde la suscripción del acta de inicio.			
Instalación de oficina de atención a la comunidad	A más tardar al vencimiento del primer (1) mes calendario contado desde la fecha de iniciación del CONTRATISTA deberá disponer de una oficina para la atención a la comunidad con el fin de explicar el proyecto y recibir las inquietudes y sugerencias de la comunidad	Comunicación de verificación de la ubicación del inmueble donde funciona la oficina por parte de la interventoría	1 mes	0,03% del valor total del contrato por cada día de retraso en obtención de la comunicación
Instalación de vallas del proyecto	A más tardar al vencimiento del primer (1er) mes calendario contado desde la fecha de iniciación del contrato el CONTRATISTA deberá suministrar e instalar la valla necesaria para comunicar la información del contrato, conforme a las indicaciones del Departamento	Valla instalada en el área de ejecución del proyecto	1 mes	0,03% del valor total del contrato por cada día de retraso en instalación de las vallas
Entrega de documentos de seguimiento	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la iniciación del contrato de interventoría el contratista de obra deberá entregar los siguientes documentos: 1. Hojas de vida del personal profesional. 2. Programa de reincorporación. 3. Relación del equipo mínimo obligatorio. 4. Análisis de precios unitarios correspondientes a la	Documento de aprobación de la interventoría	tres (03) días hábiles siguientes a la iniciación del contrato de interventoría	0,03% del valor total del contrato por cada día de retraso en obtención de la aprobación y firma del acta de inicio.

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. **724** del **19 DIC 2017**



31

	propuesta económica (en medio físico y magnético). 5. Programa de obra (en medio físico y magnético). 6. Programa de inversiones (en medio físico y magnético). 7. Flujo de caja. 8. Programa de generación de empleo. 9. Instalaciones provisionales 10. Laboratorio toma de control de calidad 11. Plan de manejo de tránsito- PMT (en medio físico y magnético).			
FOROS DE AUDITORIA VISIBLE	Foro inicial de presentación del proyecto. Foros intermedios que deban realizarse cada 6 meses y Foro final de terminación del proyecto	Actas y documentos de soporte de reunión	1 semana siguiente a la realización de la misma	0,03% del valor total del contrato por cada día de retraso en la entrega de la documentación.
PLAN DE CHOQUE	En caso que la interventoría solicite al contratista un plan de choque para recuperar el normal desarrollo de las obras, el contratista deberá máximo ocho días calendario para la presentación	Documento de plan de choque presentado	Dentro de los 8 días calendario siguientes a la solicitud realizada por la interventoría	0,03% del valor total del contrato por cada día de retraso en obtención de la aprobación y firma del acta de inicio.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CHOQUE	Si pasado un mes de la aprobación del plan de choque, el interventor conceptúa que el plan de choque no se ha cumplido o no se está cumpliendo por causas imputables al contratista.	Documento presentado por la interventoría al cumplimiento del plan de choque.	Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la aprobación del plan de choque	0,03% del valor total del contrato por cada día de retraso en obtención de la aprobación y firma del acta de inicio.
LIQUIDACION DEL CONTRATO	El contratista tendrá que entregar la documentación e insumos necesarios a la interventoría hasta en un plazo límite no mayor a cuatro meses calendario	Entrega de los documentos	4 meses a partir del acta de terminación del contrato	0,03% del valor total del contrato por cada día de retraso en la entrega de la documentación

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



CONTRATO No. 724 del 19 DIC 2017.



32

	para realizar la liquidación del contrato a partir de la terminación del contrato.			n.
--	--	--	--	----

Nota 1: Ningún servicio y/o producto podrá ser facturado si no es recibido a completa satisfacción por parte del Departamento. Las penalizaciones por servicios no prestados se realizarán sobre el valor correspondiente del contrato, en atención a lo indicado en este documento y no por promedios de cumplimiento de los ANS pactados

Nota 2: EL DEPARTAMENTO podrá definir nuevos ANS de acuerdo con sus necesidades, con el fin de garantizar la óptima prestación de los servicios y podrá ajustar los existentes de común acuerdo con el CONTRATISTA.

Nota 3: Si los ANS establecidos no reflejan la calidad del servicio requerido por EL DEPARTAMENTO, estos deberán ser replanteados, validados y aplicados de común acuerdo entre EL DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA. Para ello, los ANS y su forma de medición, podrán ser revisados cada tres (3) meses o cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

Por el DEPARTAMENTO,

HERMES TORRES NUÑEZ

Director Técnico de Contratación
Delegado como Ordenador del Gasto
Decreto No. 000781 del 30/08/2016

El CONTRATISTA,

CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO

C.C. 6.801.919 de Florencia
Representante Legal
Consorcio Deus 2018
NIT. 901.136.931-5

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4 - Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - direccioncontratacion@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

2491
suramericana



Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 2008462-3 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **CONSORCIO DEUS 2018** y Asegurado y/o Beneficiario es **DEPARTAMENTO DEL CAQUETA** y su documento 12283462 expedida el día 27 de Diciembre de 2017 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	\$	\$117,919,184
Impuestos	\$	\$22,404,645
Total	\$	\$140,323,829

Para constancia se firma en NEIVA a los 27 días del mes de Diciembre de 2017.

suramericana

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

2492

Ciudad y Fecha de Expedición NEIVA, 27 DE DICIEMBRE DE 2017	Póliza 2008462-3	Documento 12283462
Intermediario FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA	Código 13773	Oficina 2514
		Referencia de Pago 01212283462

TOMADOR

NIT 9011369315	Razón Social y/o Nombres y Apellidos CONSORCIO DEUS 2018
Dirección CRA 6 21 40	Ciudad FLORENCIA
	Teléfono 4367772

GARANTIZADO

NIT 9011369315	Nombres y Apellidos CONSORCIO DEUS 2018
-------------------	--

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8000915944	Nombres y Apellidos DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
-------------------	---

PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL

TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN
NIT	9011369315	CONSORCIO DEUS 2018	0
NIT	9006558911	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS	10
NIT	8909030352	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S	25
NIT	8250001642	LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.	40
EDULA	6801919	CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO	25

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19-DIC-2017	19-FEB-2020	15.500.036.923,00	26.906.365,00
ESTABILIDAD DE OBRA	19-AGO-2019	19-AGO-2024	15.500.036.923,00	62.068.093,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19-DIC-2017	19-AGO-2022	7.750.018.462,00	28.944.726,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta		
19-DIC-2017	19-AGO-2024	2435	19-DIC-2017	19-AGO-2024	\$117.919.184	\$22.404.645
						\$140.323.829

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTI TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS M/L

Documento de: POLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$38.750.092.308	Prima Anual \$31.000.075	Total Valor Asegurado \$38.750.092.308,00
-------------------------------	--	-----------------------------	--

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2514	6469	01	PESO COLOMBIANO	CEDIDO		


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE COASEGURADORAS

NOMBRE DE COASEGURADORA	% PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	60,00	ABRIDORA
BERKLEY	40,00	COASEGURADORA

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPañÍA	CATEGORÍA	% PARTICIPACIÓN	PRIMA
13773	FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	70.751,5T0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana



2493

Ciudad y Fecha de Expedición NEIVA, 27 DE DICIEMBRE DE 2017	Póliza 2008462-3	Documento 12283462
Intermediario FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA	Código 13773	Oficina 2514
		Referencia de Pago 01212283462

TOMADOR

NIT 9011369315	Razón Social y/o Nombres y Apellidos CONSORCIO DEUS 2018
Dirección CRA 6 21 40	Ciudad FLORENCIA
	Teléfono 4367772

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 724 DE 19 DIC 2017.
MEJORIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA ¿ VALPARAISO ¿ SOLITA ¿ SECTORESDE
PR 20 000 AL PR 49 000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

suramericana



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 2008462-3 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **CONSORCIO DEUS 2018** y Asegurado y/o Beneficiario es: **DEPARTAMENTO DEL CAQUETA** y su documento 12283462 expedida el día 27 de Diciembre de 2017 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en NEIVA a los 27 días del mes de Diciembre de 2017.


suramericana

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A



SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., con domicilio principal en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, denominada en adelante SURAMERICANA, en consideración a la solicitud presentada por el tomador y al previo pago de la prima correspondiente, con sujeción a los términos y condiciones generales contenidas en el presente contrato de seguro, cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato garantizado que sean imputables al contratista-garantizado, conforme los amparos descritos en la carátula de la póliza y las condiciones que a continuación se señalan:

SECCIÓN I – COBERTURAS

SURAMERICANA otorga a la entidad estatal contratante asegurada, hasta el monto del valor asegurado, los amparos mencionados en la carátula de la póliza, de conformidad con lo previsto en el artículo 1088 del código de comercio, según el cual, el contrato de seguro es de mera indemnización y jamás podrá constituir fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez, el daño emergente y el lucro cesante, pero este último deberá ser objeto de un acuerdo expreso que conste en las condiciones particulares y en la carátula de la póliza para ser cubierto. Este seguro cubre los perjuicios directos que sufra la entidad estatal contratante, ocasionados por incumplimientos imputables al contratista-garantizado, con sujeción a las condiciones del presente seguro.

1.

AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1

LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.2

EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTA

1.3

LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.4

LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
2.

AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1

LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

2.2

EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO.

2.3

LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.
3.

AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

3.1

EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA-GARANTIZADO.

3.2

EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA-GARANTIZADO.
- 3.3

LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES.
- 3.4

EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.
4.

AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA-GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.
5.

AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA-GARANTIZADO EN VIRTUD DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.
6.

AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA-GARANTIZADO, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.
7.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES

VIGILADO

CAMPO	1	2	3	4	5
DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la Entidad	Tipo de Documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	5	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

8. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

SECCIÓN II - EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN EL PRESENTE SEGURO NO OPERARAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- | | |
|---|--|
| <p>1. CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.</p> <p>2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA-GARANTIZADO A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL NO DESTINADOS AL CONTRATO.</p> | <p>3. USO INDEBIDO O INADECUADO O FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTÁ OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.</p> <p>4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO COMO CONSECUENCIA DEL TRANSURSO DEL TIEMPO.</p> |
|---|--|

SECCIÓN III - CONDICIONES GENERALES

1. INDEPENDENCIA DE LOS AMPAROS

Los amparos deben ser independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal solamente puede reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor del amparo cubierto. Los amparos son excluyentes y no se pueden acumular.

4.2

cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro. Por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista-garantizado y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.

4.3

Por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista-garantizado y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.

En cualquier caso, para determinar el monto del perjuicio a reclamar por parte de la entidad estatal a SURAMERICANA, deberá deducir del mismo cualquier suma que a esta le adeude el contratista-garantizado.

5. INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA

La presente garantía es en principio indivisible. Sin embargo, con sujeción a lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, en el evento de que el contrato objeto de la misma tenga una duración mayor a cinco (5) años, se amparan los riesgos de la etapa del contrato o período contractual indicado en la carátula, con arreglo a lo previsto en las condiciones particulares de la presente póliza.

La garantía será independiente para cada etapa del contrato, para cada período contractual o para cada unidad funcional, según sea el caso.

La vigencia será igual a la de la respectiva etapa, período contractual o unidad funcional y el valor asegurado corresponde a las obligaciones del contratista que nacen y que son exigibles en cada una de las respectivas etapas, períodos contractuales o unidades funcionales.

Antes del vencimiento de cada etapa del contrato o cada período contractual, el contratista está obligado a prorrogar la póliza o a obtener una nueva que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la etapa del contrato o el período contractual subsiguiente. Ahora bien, si SURAMERICANA decide no continuar garantizando la etapa del contrato o período contractual subsiguiente,

2. SUMA ASEGURADA

La responsabilidad de SURAMERICANA, respecto de cada amparo, no excederá, en ningún caso, la suma asegurada indicada en la carátula de la póliza para cada uno de ellos, los cuales son independientes uno de otro respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros, los cuales no son acumulables y son excluyentes entre sí.

La suma asegurada, determinada para cada amparo en la carátula de la póliza, delimita la responsabilidad máxima de SURAMERICANA en caso de siniestro.

3. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por este seguro constarán en la carátula de la póliza o en sus anexos.

4. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 en concordancia con el artículo 1080 del Código de Comercio, la entidad estatal contratante asegurada deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, previo agotamiento del derecho de audiencia del contratista-garantizado y del garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, de la siguiente forma:

- 4.1 Por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista-garantizado y al garante, bien sea de la

debe informar su decisión por escrito a la entidad estatal contratante asegurada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía correspondiente. Este aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o período contractual en ejecución. Si SURAMERICANA no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, SURAMERICANA quedará obligada a garantizar la etapa del contrato o el período contractual subsiguiente.

En consecuencia, en la medida en que SURAMERICANA cumpla estrictamente con la obligación de informar por escrito a la entidad estatal contratante asegurada con 6 meses de anticipación a la fecha de vencimiento de la garantía, sobre su decisión de no continuar garantizando la etapa subsiguiente del contrato, si el contratista garantizado incumpliere la obligación de prorrogar u obtener la póliza para dicha etapa, no se afectará por tal hecho la garantía vigente.

6. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE LA PÓLIZA

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza, ni de la condición de asegurado, beneficiario, tomador o afianzado sin el consentimiento escrito de SURAMERICANA. En caso de incumplimiento de esta disposición, el amparo termina automáticamente y SURAMERICANA sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

7. CESIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE GARANTÍA.

Las partes del contrato garantizado no podrán ceder el mismo, sin la previa autorización expresa de SURAMERICANA, so pretexto de la terminación automática del contrato de seguro desde la fecha en que se surta dicha cesión sin la aquiescencia previa de SURAMERICANA.

8. TERMINACIÓN POR AGRAVACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO.

El contrato de seguro terminará en virtud de lo establecido por el artículo 1060 del Código de Comercio, si se introducen modificaciones al objeto o a las obligaciones, a la vigencia y/o al valor del contrato garantizado, en el evento en que las mismas no sean informadas a SURAMERICANA dentro de los 10 días siguientes, para efectos de que esta evalúe el riesgo y determine si otorga o no cobertura a dichas modificaciones.

9. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

El presente seguro no expirará por falta de pago de la prima ni podrá ser revocado unilateralmente.

10. PAGO DEL SINIESTRO

SURAMERICANA pagará el valor del siniestro, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante asegurada para reclamar el pago, acompañada del acto administrativo

ejecutoriado, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 de la presente Sección.

En los eventos en que existan saldos a favor del contratista-garantizado, la entidad estatal aplicará la compensación a que se refiere el numeral 11 de la presente Sección, estableciendo la disminución en el valor a indemnizar. En caso de no existir saldos a favor del contratista-garantizado, la entidad estatal expedirá constancia en dicho sentido.

De conformidad con el artículo 1110 del Código de Comercio la aseguradora podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización o continuando la ejecución de la obligación garantizada.

11. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro, otros seguros de cumplimiento en relación con el mismo contrato y con los mismos amparos, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros, sin exceder de la suma asegurada bajo la presente póliza.

12. COMPENSACIÓN

Si la entidad estatal contratante asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad a este y anterior al pago de la indemnización, fuere deudora del contratista-garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y subsiguientes del Código Civil.

Igualmente, se disminuirá del valor de la indemnización, el valor correspondiente a los bienes que la entidad estatal contratante asegurada haya obtenido del contratista-garantizado, sea judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por medio del presente seguro.

En los eventos en que existan saldos a favor del contratista-garantizado, la entidad estatal aplicará la compensación a que se refiere el numeral 11 de la presente Sección, estableciendo la disminución en el valor a indemnizar. En caso de no existir saldos a favor del contratista-garantizado, la entidad estatal expedirá constancia en dicho sentido.

13. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 203 del decreto 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, SURAMERICANA se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que la entidad estatal contratante asegurada tenga contra el contratista-garantizado.

14. INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE REORGANIZACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN.

En caso tal que el contratista-garantizado solicite o haya solicitado la admisión en alguno de los procesos contemplados en la Ley 1116 de 2006 y sus normas complementarias o sustitutivas, la entidad estatal asegurada se obliga a hacerse parte del mismo, dando aviso a SURAMERICANA de tal conducta.

Si la entidad estatal asegurada se abstiene de intervenir en el proceso respectivo en la oportunidad debida, SURAMERICANA deducirá de una eventual indemnización, el valor de los perjuicios que tal omisión pueda causarle.

15. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas, si SURAMERICANA acepta tal modificación, expedirá un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento y autorización respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista-garantizado y la entidad estatal contratante asegurada.

16. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

El tomador y afianzado, se obligan a actualizar anualmente o al momento de la renovación del seguro o en el momento de ser requerido por SURAMERICANA, la información relativa a su actividad laboral, comercial, financiera y demás, contenida en el formulario de vinculación de clientes.

17. VIGILANCIA E INSPECCIÓN

SURAMERICANA queda facultada para vigilar la ejecución del contrato garantizado que es objeto de este seguro y para intervenir directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación amparada. El asegurado garantiza que ejercerá también dicha vigilancia.

Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá SURAMERICANA inspeccionar los libros, documentos o papeles, tanto del contratista-garantizado como del asegurado, que tengan relación con el contrato garantizado.

La entidad estatal contratante asegurada se compromete a ejercer estricto control sobre el desarrollo del contrato y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes dentro de las atribuciones que dicho contrato le confiere.

18. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

La entidad estatal contratante asegurada deberá notificar a SURAMERICANA los actos administrativos expedidos con la finalidad de afectar el presente seguro, previo agotamiento del derecho de defensa del contratista-garantizado y el garante.

19. NATURALEZA DEL SEGURO

La garantía que se otorga por medio de este seguro, así como sus certificados de modificación, no es solidaria ni incondicional y su afectación está supeditada a la ocurrencia del siniestro y su cuantificación, en los términos señalados en la ley y en este contrato.

20. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

En caso de incongruencia entre las condiciones generales o particulares del presente seguro y las del contrato garantizado, prevalecerán las primeras. Si la incongruencia se presenta entre las condiciones particulares y las condiciones generales, prevalecerán las primeras.

21. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Cualquier conflicto derivado de la celebración y/o ejecución del presente contrato de seguro será resuelto por la justicia ordinaria.

En caso en que las partes del contrato garantizado, con posterioridad a la emisión de la misma, celebren compromiso, el mismo no vinculará a SURAMERICANA a menos que ésta de manera expresa y escrita adhiera a él.

22. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Medellín en la República de Colombia.

23. COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el artículo 1095 del código de comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

24. DEVOLUCIÓN DE PRIMAS

En los eventos en que el valor asegurado sea disminuido durante la ejecución del contrato garantizado o cuando sea retirada alguna cobertura, SURAMERICANA devolverá al TOMADOR de forma proporcional, la prima no devengada correspondiente a la respectiva disminución del valor asegurado o retiro de cobertura.



Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A**HACE CONSTAR**

Que la garantía de Responsabilidad Civil número 528929-4 expedida por la Compañía cuyo tomador y asegurado es: **CONSORCIO DEUS 2018** y beneficiario terceros afectados y su documento 12866190 expedida el día 27 de Diciembre de 2017 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	\$	\$12,907,121
Impuestos	\$	\$2,452,353
Total	\$	<u>\$15,359,474</u>

Para constancia se firma en NEIVA a los 27 días del mes de Diciembre de 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "suramericana", written over a horizontal line.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN
NEIVA, 27 DE DICIEMBRE DE 2017PÓLIZA NÚMERO
0528929-4REFERENCIA DE PAGO
01312866190INTERMEDIARIO
FABIAN RICARDO VEGA ACOSTACÓDIGO
13773OFICINA
2514DOCUMENTO NÚMERO
12866190TOMADOR
CONSORCIO DEUS 2018NIT
9011369315ASEGURADO
CONSORCIO DEUS 2018 / DEPARTAMENTO DEL CAQUETANIT
9011369315BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOSDIRECCIÓN DE COBRO
CRA 6 21 40CIUDAD
FLORENCIATELÉFONO
4367772DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO
CR 6 # 21 40CIUDAD
FLORENCIADEPARTAMENTO
CAQUETADESCRIPCIÓN DEL SECTOR
SECTOR SERVICIOSACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓNCÓDIGO
ACTIVIDAD
9 - 15

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO

RIESGO No
1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	3.875.009.231,00	3.875.009.231,00	0	11.541.200	2.192.828	13.734.028
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1.550.003.692,00	0,00	0	516.385	98.113	614.498
* R.C. PATRONAL	1.550.003.692,00	0,00	0	516.385	98.113	614.498
* R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1.000.000.000,00	0,00	0	333.151	63.299	396.450

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
DESDE 19-DIC-2017 HASTA 19-AGO-2019	608	\$12.907.121	\$2.452.353	\$15.359.474

VALOR A PAGAR EN LETRAS
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR ÍNDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
DESDE 19-DIC-2017 HASTA 19-AGO-2019	1	\$3.875.009.231,00	\$0,00	\$3.875.009.231,00

DOCUMENTO DE:
PÓLIZA NUEVASOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040, LAS CUALES SE ADJUNTAN

TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

-VER CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, Y ANEXO DE HMACC Y AMIT
-VER INFORMACIÓN DE AMPAROS, ARTÍCULOS Y BIENES ASEGURADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO

suramericana



Carlos B Bb A.

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AG5	2514	6469	01	PESO COLOMBIANO
COASEGURO CEDIDO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER		DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE COASEGURADORAS

NOMBRE DE COASEGURADORA	% PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	60,00	7.744.273
BERKLEY	40,00	5.162.848

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN NEIVA, 27 DE DICIEMBRE DE 2017	PÓLIZA NÚMERO 0528929-4	REFERENCIA DE PAGO 01312866190
INTERMEDIARIO FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA	CÓDIGO 13773	OFICINA 2514
		DOCUMENTO NÚMERO 12866190

TOMADOR CONSORCIO DEUS 2018	NIT 9011369315
ASEGURADO CONSORCIO DEUS 2018 / DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	NIT 9011369315
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS	
DIRECCIÓN DE COBRO CRA 6 21 40	CIUDAD FLORENCIA
	TÉLEFONO 4367772

PARTICIPACIÓN DE ASESORES					
CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPANÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
13773	FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	7.744.273
1044999	BERKLEY	BERKLEY	DIRECTO	100,00	5.162.848

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	TIPO Y NÚMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROFORMA
01-04-2009	13-18	P	6	F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

012002008462. NO. DE CONTRATO.

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 3,875,009,230.85 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

NRO. DE CONTRATO 724 DE 19 DIC 2017.

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA VALPARAISO SOLITA SECTOR DESDE PR 20 000 AL PR 49 000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

LA PRESENTE POLIZA INCLUYE LAS SIGUIENTES COBERTURAS
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SUBLIMITE 10% DEL VALOR
ASEGURADO POR EVENTO 40% DEL VALOR ASEGURADO POR VIGENCIA,

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS, SUBLIMITE 10% DEL VALOR
ASEGURADO POR EVENTO Y 1.000.000.000, ESTE AMPARO OPERA
EN EXCESO DEL SOAT Y DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PROPIA DEL VEHICULO,

RC PATRONAL, SUBLIMITE 10% DEL VALOR ASEGURADO POR
EVENTO 40% DEL VALOR ASEGURADO POR VIGENCIA, ESTE AMPARO
OPERA EN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

ASEGURADO ADICIONAL:

SE INCLUYE COMO ASEGURADO ADICIONAL A DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA POR
LOS DANOS A TERCEROS QUE EL ASEGURADO MARCOS CARRASCO VARGAS.
CAUSE A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA POLIZA,
SE EXCLUYE LA RCE PROPIA DE DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

BENEFICIARIO ADICIONAL

TERCERO AFECTADO Y DEPARTAMENTO DEL CAQUETA RESPECTO A DANOS
EN BIENES DIFERENTES A LOS OBJETO DEL CONTRATO SE EXCLUYE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

suramericana







CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN NEIVA, 27 DE DICIEMBRE DE 2017			PÓLIZA NÚMERO 0528929-4/
INTERMEDIARIO FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA	CÓDIGO 13773	OFICINA 2514	DOCUMENTO NÚMERO 12866190

TOMADOR Y ASEGURADO CONSORCIO DEUS 2018			NIT 9011369315
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS			
DIRECCIÓN DE COBRO CRA 6 21 40		CIUDAD FLORENCIA	TELÉFONO 4367772
DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO CR 6 # 21 40	CIUDAD FLORENCIA	DEPARTAMENTO CAQUETA	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SECTOR SERVICIOS
ACTIVIDAD EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN			CÓDIGO ACTIVIDAD 9 - 15
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO			RIESGO No 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	3.875.009.231,00	3.875.009.231,00	0	11.541.200	2.192.828	13.734.028
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1.550.003.692,00	0,00	0	516.385	98.113	614.498
R.C. PATRONAL	1.550.003.692,00	0,00	0	516.385	98.113	614.498
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1.000.000.000,00	0,00	0	333.151	63.299	396.450

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE 19-DIC-2017	HASTA 19-AGO-2019	NÚMERO DÍAS 608	PRIMA DEL RIESGO \$12.907.121	IVA DEL RIESGO \$2.452.353	TOTAL DEL RIESGO \$15.359.474
---	----------------------	--------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

VALOR DEL RIESGO EN LETRAS
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE 19-DIC-2017	HASTA 19-AGO-2019	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO \$3.875.009.231,00	VALOR INDICE VARIABLE \$0,00	TOTAL VALOR ASEGURADO \$3.875.009.231,00
---	----------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---

DOCUMENTO DE:
POLIZA NUEVA

DEDUCIBLES

BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL: 10% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.
R.C. PATRONAL: 10% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: 10% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: 10% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.

suramericana



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:

SEGUROS GENERAL ES SURAMERICANA S A

suramericana



.....
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

INDICE

SECCION I	
COBERTURAS	3
SECCION II	
EXCLUSIONES.....	3
SECCION III	
CONDICIONES GENERALES.....	5
1. Gastos de defensa	5
2. Límites máximos de indemnización	5
3. Definiciones	6
4. Declaraciones reticentes o inexactas.....	6
5. Conservación del estado del riesgo	6
6. Obligaciones del asegurado en caso de siniestro.....	6
7. Procedimiento del asegurado y/o tercero damnificado en caso de siniestro	6
8. Pérdida del derecho a la indemnización	7
9. Pago de la prima y terminación automática del contrato	7
10. Pago de siniestros	7
11. Revocación del seguro	7
12. Delimitación temporal	7
13. Domicilio	7
SECCION IV	
AMPAROS ADICIONALES	7
GASTOS MEDICOS	7
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.....	8
1. Cobertura	8
2. Exclusiones.....	8
3. Definiciones:	8
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS (EXCESO).....	8
1. Cobertura	8
2. Exclusiones.....	8
PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS	8
1. Cobertura	8
2. Exclusiones.....	9
PRODUCTOS EXPORTADOS	9
1. Cobertura	9
2. Exclusiones.....	10
RESPONSABILIDAD CIVIL UNION Y MEZCLA	10
1. Cobertura	10
2. Exclusiones	10
3. Definiciones	10
4. Indemnizaciones.....	10
RESPONSABILIDAD CIVIL TRANSFORMACION.....	10
1. Cobertura	10
2. Exclusiones	10
3. Definiciones	11
4. Indemnizaciones.....	11
RESPONSABILIDAD CIVIL "VIAJES AL EXTERIOR"	11
1. Cobertura	11
2. Exclusiones.....	11

Campo	1	2	3	4	5
Descripción	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de Identificación Interna	Ramo al cual pertenece	Documento de la Proforma
Formato	01/06/2009	13 - 18	P	06	F-01-13-048

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., que en lo sucesivo se denominará SURAMERICANA, Compañía de Seguros con domicilio en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, en consideración a las declaraciones que el TOMADOR ha hecho en la solicitud y a lo consignado en los demás documentos suministrados por el mismo para el otorgamiento de la cobertura respectiva, los cuales se incorporan a este contrato para todos los efectos; y al pago de la prima convenida dentro de los términos establecidos para el mismo, concede al ASEGURADO los amparos que se estipulan en la Sección I Coberturas, con sujeción a lo dispuesto en las definiciones, límites máximos de indemnización, términos y condiciones generales y particulares contenidos en la presente póliza y en la legislación colombiana aplicable a ésta.

SECCION I COBERTURAS

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE ESTA POLIZA SURAMERICANA INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA POLIZA Y CAUSADOS DIRECTAMENTE POR:

1. LA POSESION, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS QUE FIGURAN RELACIONADOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTA POLIZA Y EN LOS CUALES EL ASEGURADO DESARROLLA Y REALIZA LAS ACTIVIDADES OBJETO DE ESTE SEGURO.
2. LAS OPERACIONES QUE LLEVA A CABO EL ASEGURADO, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTA POLIZA.
ESTA COBERTURA INCLUYE TODOS LOS RIESGOS QUE SON INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS, ESPECIFICADAS EN LA SOLICITUD Y/O EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTA POLIZA.
POR LO TANTO, SURAMERICANA CUBRE, LAS INDEMNIZACIONES QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE ACTIVIDADES Y/O RIESGOS TALES COMO:
 - 2.1 INCENDIO Y/O EXPLOSION
 - 2.2 EL USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMATICAS DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.
 - 2.3 EL USO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO, DE CARGUE Y DESCARGUE Y TRANSPORTE DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.
 - 2.4 EL MONTAJE, DESMONTAJE O DESPLOME DE AVISOS Y VALLAS PUBLICITARIAS INSTALADAS POR EL ASEGURADO. EN CASO DE QUE SEAN INSTALADAS POR TERCEROS SE AMPARARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA DEL ASEGURADO.
 - 2.5 EL USO DE LAS INSTALACIONES SOCIALES Y/O DEPORTIVAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS PREDIOS RELACIONADOS POR EL ASEGURADO.
 - 2.6 EVENTOS SOCIALES O DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO EN LOS PREDIOS RELACIONADOS POR ESTE.
 - 2.7 VIAJES DE FUNCIONARIOS DEL ASEGURADO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL CUANDO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL ASEGURADO, CAUSEN DAÑOS A TERCEROS.
 - 2.8 LA PARTICIPACION DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES
 - 2.9 LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS DEL ASEGURADO POR MEDIO DE PERSONAL Y PERROS GUARDIANES DEL ASEGURADO.
 - 2.10 LA POSESION Y EL USO DE DEPOSITOS, TANQUES Y TUBERIAS QUE SE ENCUENTREN UBICADOS O INSTALADOS DENTRO DE LOS PREDIOS RELACIONADOS POR EL ASEGURADO.
 - 2.11 EL USO DE PARQUEADEROS DENTRO DE LOS PREDIOS RELACIONADOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA POLIZA.
 - 2.12 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LOS MIEMBROS DE JUNTA O CONSEJO DIRECTIVO, REPRESENTANTES LEGALES Y EMPLEADOS DEL ASEGURADO DERIVADA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE CAUSADOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES AL SERVICIO DEL ASEGURADO.
 - 2.13 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SOLIDARIA QUE RECAE SOBRE EL ASEGURADO EN FORMA DIRECTA POR DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS A SU SERVICIO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

SECCION II EXCLUSIONES

1. ENNINGUN CASO ESTAN CUBIERTAS LAS RECLAMACIONES GENERADAS POR O RESULTANTES DE:
 - 1.1 DOLO O CULPA GRAVE DEL TOMADOR, ASEGURADO O BENEFICIARIO.
 - 1.2 LESIONES A LAS PERSONAS O DAÑOS A LOS BIENES DEL CONYUGE DEL ASEGURADO O DE SUS PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO CIVIL DE CONSANGUINIDAD,
 - SEGUNDO DE AFINIDAD O UNICO CIVIL.
 - 1.3 DESLIZAMIENTO DE TIERRAS, FALLAS GEOLOGICAS, TERREMOTOS, TEMBLORES, ASENTAMIENTOS, CAMBIOS EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA O AGUA, INCONSISTENCIA DEL SUELO O SUBSUELO, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCION VOLCANICA O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE LA NATURALEZA, CUANDO ESTOS

CONSTITUYAN CAUSA EXTRAÑA.

- 1.4 EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL, TARDIO O DEFECTUOSO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO ASI COMO DE PACTOS QUE VAYAN MAS ALLA DEL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ASEGURADO COMO TAMBIEN RESPONSABILIDADES AJENAS, EN LAS QUE EL ASEGURADO, POR CONVENIO O CONTRATO, SE COMPROMETA A LA SUSTITUCION DEL RESPONSABLE ORIGINAL.
- 1.5 ACTOS MAL INTENCIONADOS OCASIONADOS POR CUALQUIER PERSONA O GRUPO DE PERSONAS.
- 1.6 DAÑOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA DEL MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS, QUE NO SEAN CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO ACCIDENTAL, SUBITO, REPENTINO E IMPREVISTO.
- 1.7 LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE OCASIONADAS A TERCEROS POR UNA INFECCION O ENFERMEDAD PADECIDA POR EL ASEGURADO O SUS REPRESENTANTES, ASI COMO LOS DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA CAUSADOS POR ENFERMEDAD DE ANIMALES PERTENECIENTES AL ASEGURADO O SUMINISTRADOS POR EL MISMO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE.
- 1.8 MULTAS O SANCIONES, PENALES O ADMINISTRATIVAS.
- 1.9 DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE A CAUSA DE LA INOBSERVANCIA O LA VIOLACION DELIBERADA DE UNA OBLIGACION DETERMINADA IMPUESTA POR REGLAMENTOS O POR INSTRUCCIONES EMITIDAS POR CUALQUIER AUTORIDAD.
- 1.10 DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CAUSADOS POR, RESULTANTES DE, EN CONSECUENCIA DE O AGRAVADOS POR LA EXTRACCION, PROCESAMIENTO, FABRICACION, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y USO DE ASBESTO Y/O AMIANTO O DE PRODUCTOS FABRICADOS O ELABORADOS ENTERA O PRINCIPALMENTE DE DICHAS SUSTANCIAS.
- 1.11 PERJUICIOS PATRIMONIALES PUROS, ES DECIR, QUE NO SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE UN DAÑO MATERIAL, LESION PERSONAL Y/O MUERTE.
- 1.12 ENFERMEDAD PROFESIONAL.
- 1.13 LESIONES PERSONALES, MUERTE Y/O DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR LA ACCION LENTA O CONTINUADA DE: TEMPERATURAS, GASES, VAPORES, HUMEDAD, SEDIMENTACION O DESECHOS (HUMO, HOLLIN, POLVO Y OTROS), HUNDIMIENTO DE TERRENO O CORRIMIENTO DE TIERRA, VIBRACIONES.
- 1.14 DAÑOS OCASIONADOS A O POR AERONAVES O EMBARCACIONES
- 1.15 DAÑOS, DESAPARICION O HURTO OCASIONADOS A LOS BIENES OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS O SERVICIOS PRESTADOS POR EL ASEGURADO EN EL EJERCICIO DE SU PROFESION, ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL O EMPRESARIAL.
- 1.16 DAÑOS A O DESAPARICION O HURTO DE BIENES AJENOS QUE EL ASEGURADO TENGA BAJO SU CONTROL, CUIDADO O CUSTODIA.
- 1.17 RESPONSABILIDAD POR RECLAMACIONES DE CARACTER PENAL.
- 1.18 DAÑOS PUNITIVOS (PUNITIVE DAMAGES), DAÑOS POR

VENGANZA (VINDICTIVE DAMAGES), DAÑOS EJEMPLARES (EXEMPLARY DAMAGES) U OTROS DE LA MISMA NATURALEZA.

- 1.19 DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME TRANSMISIBLE Y/O BOVINA O ENFERMEDAD DE CREUTZFELD - JACOB (CJD), COMUNMENTE CONOCIDA COMO «ENFERMEDAD DE LAS VACAS LOCAS».
- 1.20 RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y DEMAS ADMINISTRADORES, EXCEPTO AQUELLA DERIVADA DE DAÑOS MATERIALES Y/O LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES AL SERVICIO DEL ASEGURADO.
- 1.21 DAÑOS A CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE REACCION NUCLEAR, RADIACION NUCLEAR, EXPLOSION NUCLEAR O CONTAMINACION RADIATIVA.
- 1.22 PERJUICIOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, QUE SEAN RESULTANTES DE, SUCEDAN POR, COMO CONSECUENCIA DE O EN CONEXION CON ALGUNO DE LOS EVENTOS MENCIONADOS A CONTINUACION SIN IMPORTAR QUE CUALQUIER OTRA CAUSA HAYA CONTRIBUIDO PARALELAMENTE O EN CUALQUIER OTRA SECUENCIA A LOS DAÑOS, LESIONES Y/O MUERTE: GUERRA, INVASION, ACTOS DE ENEMIGOS EXTRANJEROS, HOSTILIDADES U OPERACIONES BELICAS (HAYA O NO DECLARACION DE GUERRA), GUERRA CIVIL, REBELION, REVOLUCION, INSURRECCION, PODER MILITAR O USURPADO, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULAR DE CUALQUIER CLASE, HUELGA, CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO O SUSPENSION DE HECHO DE LABORES, MOTIN, DAÑO MALICIOSO, VANDALISMO O TERRORISMO.

PARA LOS EFECTOS DE ESTA EXCLUSION, POR TERRORISMO SE ENTENDERA TODO ACTO O AMENAZA DE VIOLENCIA, O TODO ACTO PERJUDICIAL PARA LA VIDA HUMANA, LOS BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES O LA INFRAESTRUCTURA, QUE SEA HECHO CON LA INTENCION O CON EL EFECTO DE INFLUENCIAR CUALQUIER GOBIERNO O DE ATEMORIZAR EL PUBLICO EN TODO O EN PARTE.

IGUALMENTE SE EXCLUYEN LAS RECLAMACIONES, COSTOS O GASTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE HAYAN SIDO CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, QUE SEAN EL RESULTADO DE O QUE TENGAN CONEXION CON CUALQUIER MEDIDA TOMADA PARA CONTROLAR, PREVENIR, SUPRIMIR O QUE ESTEN EN CUALQUIER FORMA RELACIONADOS CON LOS EVENTOS MENCIONADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR.

EN EL CASO DE QUE CUALQUIER PARTE DE ESTA EXCLUSION SEA DECLARADA INVALIDA O INEJECUTABLE, LA PARTE RESTANTE PERMANECERA EN VIGOR Y PODRA SER EJECUTADA.

- 1.23 DAÑOS GENETICOS A PERSONAS O ANIMALES. EXCLUSION DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGM): QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDA CUALQUIER RECLAMACION RELACIONADA CON, O DERIVADA DE LA MANIPULACION DE, UN OGM, O UN PRODUCTO DE OGM O UNA PARTE DE UN PRODUCTO INTEGRADA POR UN OGM. PARA LOS FINES DE ESTA EXCLUSION, EL TERMINO ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGM) SIGNIFICA E INCLUYE:

LOS ORGANISMOS O MICROORGANISMOS, O LAS CELULAS

O LOS ORGANULOS CELULARES, O TODA UNIDAD BIOLOGICA O MOLECULAR CON POTENCIAL DE AUTO REPLICACION DE LOS QUE SE HAYAN OBTENIDO ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS, QUE HAYAN SIDO SOMETIDOS A UN PROCESO DE INGENIERIA GENETICA QUE TUVO COMO RESULTADO SU CAMBIO GENETICO.

- 1.24 DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE, COSTOS O GASTOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA, INHALACION O EXPOSICION A CUALQUIER TIPO DE «FUNGOSIDAD» Y/O «ESPORA».

PARA LOS FINES DE ESTA EXCLUSION SE APLICAN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES:

«FUNGOSIDAD» INCLUYE PERO NO SE LIMITA A, TODO TIPO DE MOHO, MILDEU, HONGO, LEVADURA O BIOCONTAMINANTE.

«ESPORA» INCLUYE PERO NO SE LIMITA A, TODA SUSTANCIA PRODUCIDA POR, DERIVADA DE U ORIGINADA POR CUALQUIER «FUNGOSIDAD».

- 1.25 EXCLUSION DE LOS RIESGOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA: SE EXCLUYEN SINIESTROS QUE HAYAN SIDO OCASIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR:

LA PERDIDA, MODIFICACION, DAÑOS O REDUCCION DE LA FUNCIONALIDAD, DISPONIBILIDAD U OPERACION DE UN SISTEMA INFORMATICO, HARDWARE, PROGRAMA, SOFTWARE, DATOS, ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, MICROCHIP, CIRCUITO INTEGRADO O UN DISPOSITIVO SIMILAR EN EQUIPOS INFORMATICOS Y NO INFORMATICOS, SALVO EL DAÑO EMERGENTE QUE SURJA A RAIZ DE DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

INCENDIO, EXPLOSION O CAIDA DE OBJETOS.

- 1.26 HURTO SIMPLE Y HURTO CALIFICADO
1.27 LA EXPLOTACION Y PRODUCCION DE PETROLEO TANTO EN EL MAR COMO EN TIERRA FIRME.
1.28 DAÑOS GENETICOS EN PERSONAS O ANIMALES.
1.29 DAÑOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON DIOXINAS, CLOROFENOLES O CUALQUIER PRODUCTO QUE LOS CONTENGA.
1.30 DAÑO ECOLOGICO PURO.

2. SALVO ESTIPULACION EN CONTRARIO, NO ESTAN CUBIERTAS LAS RECLAMACIONES GENERADAS POR O RESULTANTES DE:

- 2.1 DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
2.2 DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE OCASIONADOS A O POR VEHICULOS TERRESTRES, SEAN PROPIOS O NO PROPIOS Y QUE SE USEN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD ASEGURADA.
2.3 DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE CAUSADOS POR PRODUCTOS FABRICADOS, ENTREGADOS, O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O BIEN POR CUALQUIER OTRA CLASE DE SERVICIOS PRESTADOS O TRABAJOS EJECUTADOS SI EL DAÑO Y/O LESION SE PRODUCEREN DESPUES DE LA ENTREGA, DEL SUMINISTRO, DE LA EJECUCION, DE LA PRESTACION, DEL ABANDONO, O DE LA DEJACION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PRESTADOS.
2.4 CUALQUIER INDEMNIZACION QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO DE ACUERDO AL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO U OTRAS NORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE LA MODIFIQUEN, ADICIONEN O COMPLEMENTEN.
2.5 RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ASEGURADO.
2.6 RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS DURANTE LA VIDA PRIVADA O FAMILIAR.
2.7 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PROPIA DE CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES AL SERVICIO DEL ASEGURADO O VINCULADOS A ESTE EN VIRTUD DE CONTRATOS O CONVENIOS.
2.8 DAÑOS A CONDUCCIONES SUBTERRANEAS DE AGUA, ENERGIA, GAS, COMBUSTIBLE, ALCANTARILLADO, TELEFONO O A OTRO TIPO DE CONDUCCION.
2.9 DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE A CONSECUENCIA DEL USO, TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS.
2.10 DAÑOS A CONSECUENCIA DEL HURTO O DEL HURTO CALIFICADO DE VEHICULOS, ACCESORIOS O BIENES DEJADOS DENTRO DE ESTOS.
2.11 DAÑOS, LESIONES O MUERTE A CUALQUIER PERSONA, BIEN, TERRENO O EDIFICIO CAUSADOS POR VIBRACION, O POR EXCAVACIONES, O POR REMOCION DE TIERRAS, O DEBILITAMIENTO DE CIMIENTOS.

SECCION III

CONDICIONES GENERALES

1. GASTOS DE DEFENSA

Siempre y cuando no se configure una exclusión de las contenidas en las condiciones generales o particulares de esta póliza, SURAMERICANA responderá por los gastos de defensa entendiendo como tales los honorarios, costas y expensas razonables y necesarios en los que con el previo consentimiento escrito de SURAMERICANA se incurra en la negociación de acuerdos o defensa de cualquier reclamación del tercero damnificado contra el ASEGURADO, fuere esta fundada o infundada.

2. LIMITES MAXIMOS DE INDEMNIZACION

- 2.1 La responsabilidad de SURAMERICANA de indemnizar los perjuicios derivados de la responsabilidad civil extracontractual que le sea imputable al ASEGURADO, objeto de este seguro, cuya causa sea un mismo siniestro no podrá exceder el limite fijado en la carátula y en las condiciones particulares de esta póliza como «Limite por Evento».
- 2.2 La máxima responsabilidad de SURAMERICANA de indemnizar dichos perjuicios causados por todos los eventos ocurridos durante la vigencia de la póliza no podrá

exceder el límite fijado en las condiciones particulares de la póliza como «Límite por Vigencia.»

- 2.3 Cuando en una cláusula o amparo adicional se estipule un sublímite por persona, por unidad asegurada o por siniestro cuya cobertura es objeto de la cláusula o amparo adicional, tal sublímite será parte de y no en adición al límite de la cobertura.

- 2.4 El pago de cualquier indemnización por parte de SURAMERICANA reducirá en el monto pagado, el límite de responsabilidad de ésta bajo la póliza.

3. DEFINICIONES

- 3.1 **ASEGURADO:** Es la persona natural o jurídica que figura en la póliza como tal.

Corresponde al ASEGURADO cumplir las obligaciones propias que se deriven del contrato de seguro y la ley.

- 3.2 **Siniestro:** Es todo hecho externo, acaecido en forma accidental, súbita, repentina, e imprevista que haya ocurrido durante la vigencia de la póliza y que haya causado un daño material, lesión personal y/o muerte que pueda dar origen a una reclamación de responsabilidad civil amparada por esta póliza.

Constituyen un sólo siniestro el acontecimiento o serie de acontecimientos dañosos debidos a una misma causa originaria, con independencia del número de reclamantes, reclamaciones formuladas o personas legalmente responsables.

- 3.3 **Deducible:** Es la suma fija o porcentaje que se deduce del monto de cada pérdida indemnizable sufrida por el ASEGURADO, incluyendo los gastos de defensa y que siempre queda a cargo del ASEGURADO.

- 3.4 **Vigencia:** Es el período comprendido entre las fechas de iniciación y terminación de la protección que brinda este seguro, las cuales aparecen señaladas en la carátula y condiciones particulares de la póliza.

- 3.5 **Perjuicios:** Se entenderán perjuicios tanto patrimoniales como extrapatrimoniales.

4. DECLARACIONES RETICENTES O INEXACTAS

El TOMADOR está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por SURAMERICANA.

La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por SURAMERICANA, le hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro.

Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el TOMADOR ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo.

Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpa del TOMADOR, el contrato no será nulo, pero SURAMERICANA sólo estará obligada en caso de siniestro a pagar un porcentaje de la prestación asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en la póliza represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo.

5. CONSERVACION DEL ESTADO DEL RIESGO

El ASEGURADO o el TOMADOR, según el caso, están obligados

a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, uno u otro deberán notificar por escrito a SURAMERICANA cualquier modificación en el riesgo asegurado, con antelación no menor de diez (10) días a la fecha de tal modificación, si ésta depende de su arbitrio; si le es extraña, dentro de los diez (10) días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta (30) días desde el momento de la modificación. Notificada la modificación del riesgo SURAMERICANA podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.

La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato, pero sólo la mala fe del ASEGURADO o del TOMADOR dará derecho a SURAMERICANA a retener la prima no devengada.

6. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

- 6.1 Emplear toda la diligencia y cuidado en caso de siniestro para evitar su extensión y propagación. Igualmente se obliga a atender las instrucciones e indicaciones que SURAMERICANA le dé, en relación con esos mismos cuidados.

- 6.2 Informar a SURAMERICANA dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su conocimiento toda reclamación judicial o extrajudicial de terceros damnificados o de sus causahabientes. Tratándose de una reclamación judicial, el ASEGURADO tendrá la obligación de contestar la demanda que le promuevan en cualquier proceso civil y que pudiere ser causa de indemnización conforme a la presente póliza, obligándose a llamar en garantía a SURAMERICANA, a efectos de que intervenga en el proceso, con sujeción a los términos de esta póliza. En cumplimiento de esta obligación, el ASEGURADO no podrá en momento alguno, sin previo consentimiento de SURAMERICANA, allanarse a las pretensiones de la demanda.

- 6.3 En caso de que el tercero damnificado le exija directamente a SURAMERICANA una indemnización por los daños ocasionados por el ASEGURADO, el ASEGURADO deberá proporcionar toda la información y pruebas que SURAMERICANA solicite con relación a la ocurrencia y la cuantía del hecho que motiva la acción del tercero perjudicado.

- 6.4 Si el ASEGURADO por culpa o negligencia suya, incumpliere las obligaciones que le corresponden en caso de siniestro, SURAMERICANA podrá deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

Parágrafo

El ASEGURADO está obligado a informar a SURAMERICANA, al dar noticia del siniestro, los seguros coexistentes, con indicación del asegurador y de la suma asegurada. La inobservancia dolosa de esta obligación le acarreará la pérdida del derecho a la prestación asegurada.

7. PROCEDIMIENTO DEL ASEGURADO Y/O TERCERO DAMNIFICADO EN CASO DE SINIESTRO

- 7.1 Proporcionarle a SURAMERICANA la siguiente información:

- 7.1.1 Informe escrito en el cual consten las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que ocurrió el hecho lesivo.

- 7.1.2 La muerte y la calidad de causahabiente se probará con copia del certificado de Registro Civil, o con las pruebas supletorias del estado civil previstas en la ley.

- 7.1.3 Las certificaciones de la atención por lesiones corporales o de incapacidad permanente, expedidas por cualquier entidad médica, asistencial, u hospitalaria debidamente autorizadas para funcionar.
- 7.1.4 Anexar la denuncia ante la autoridad competente, si es pertinente.
- 7.1.5 Proporcionar toda la información y pruebas que SURAMERICANA solicite con relación al siniestro.

Parágrafo

Si en los anteriores comprobantes no se acreditan la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, el damnificado deberá aportar las pruebas que conforme con la ley sean procedentes e idóneas para demostrar dicha ocurrencia y cuantía.

- 7.2 Si por su culpa o negligencia, incumpliere las obligaciones que le corresponden en caso de siniestro, SURAMERICANA podrá deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.
- 7.3 Sin autorización escrita de SURAMERICANA, el ASEGURADO no podrá incurrir en gasto alguno, ni hacer pagos, ni celebrar arreglos o transacciones con la víctima del daño o sus causahabientes, ni reconocer ante ellos su propia responsabilidad.

8. PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACION

El ASEGURADO o el tercero damnificado quedarán privados de todo derecho derivado de la presente póliza en caso de que la reclamación presentada fuese de cualquier manera fraudulenta.

9. PAGO DE LA PRIMA Y TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO

Cuando el pago de la prima no se efectúe a la entrega de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, el contrato de seguro terminará automáticamente si tal pago no se hace dentro de los 45 días comunes siguientes a la iniciación de su respectiva vigencia.

10. PAGO DE SINIESTROS

SURAMERICANA pagará la indemnización cuando se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida al tenor de lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio u otras normas que lo modifiquen, adicionen o complementen. Si con las pruebas aportadas no fuese posible establecer en forma extraprocesal tanto la ocurrencia del siniestro como su cuantía, SURAMERICANA podrá exigir, si lo estima conveniente, la sentencia judicial ejecutoriada en la cual se defina la responsabilidad del ASEGURADO y se establezca el monto de los perjuicios.

11. REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes. Por SURAMERICANA, mediante noticia escrita al ASEGURADO, enviada a su última dirección conocida, con no menos de diez (10) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío; por el ASEGURADO, en cualquier momento, mediante aviso escrito a SURAMERICANA.

En el primer caso, la revocación da derecho al ASEGURADO a recuperar la prima no devengada, o sea, la que corresponda al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la revocación y la de vencimiento del contrato. La devolución se computará de igual modo, si la revocación resulta del mutuo acuerdo de las partes.

En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán tomando en cuenta la tarifa del seguro a corto plazo.

12. DELIMITACION TEMPORAL

Quedan amparados los siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza.

13. DOMICILIO

Salvo lo estipulado por las normas procesales, el domicilio de las partes será Medellín, República de Colombia.

SECCION IV

AMPAROS ADICIONALES

MEDIANTE ACUERDO EXPRESO ENTRE LAS PARTES Y SUJETO A QUE EL ASEGURADO HAYA PAGADO LA PRIMA ADICIONAL ACORDADA, EL ASEGURADO QUEDA CUBIERTO POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES AMPAROS QUE SE CONTRATEN EXPRESA Y ESPECIFICAMENTE Y QUE SE ENCUENTREN CONSIGNADOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTA POLIZA.

QUEDA ENTENDIDO QUE LAS DEMAS CONDICIONES Y/O EXCLUSIONES DE ESTA POLIZA NO MODIFICADAS POR «LOS AMPAROS ADICIONALES» CONTRATADOS, CONTINUAN EN VIGOR.

GASTOS MEDICOS

EN VIRTUD DEL PRESENTE ANEXO QUEDAN AMPARADOS HASTA POR EL SUBLIMITE ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA POLIZA, LOS GASTOS MEDICOS EN QUE INCURRA EL ASEGURADO CON EL FIN DE PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS A TERCEROS VICTIMAS DE UNA LESION PERSONAL SUFRIDA DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA POLIZA.

SE ENTIENDE POR PRIMEROS AUXILIOS LA ATENCION MEDICA OPORTUNA POR ENCONTRARSE EL TERCERO EN PROCESO DE RAPIDO AGRAVAMIENTO EN SU SALUD, SIEMPRE Y CUANDO DICHA ATENCION MEDICA SE EFECTUE DENTRO DE LAS VEINTICUATRO (24) HORAS SIGUIENTES AL MOMENTO DE LA OCURRENCIA DE LA LESION PARA EFECTOS DE ESTA COBERTURA.

EL PAGO QUE SE HAGA BAJO ESTE AMPARO NO REQUIERE QUE EL ASEGURADO HAYA DEMOSTRADO SU RESPONSABILIDAD Y NO PODRA SIGNIFICAR ACEPTACION ALGUNA DE RESPONSABILIDAD BAJO LA POLIZA POR PARTE DE SURAMERICANA.

AL PRESENTE AMPARO NO APLICA DEDUCIBLE ALGUNO.

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

1 COBERTURA

POR EL PRESENTE AMPARO Y NO OBSTANTE LO QUE SE DIGA EN CONTRARIO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, SURAMERICANA INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SUFRAN LOS EMPLEADOS A SU SERVICIO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS A ELLOS.

EL PRESENTE AMPARO OPERARA EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL CODIGO LABORAL O DEL REGIMEN PROPIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Y/O CUALQUIER OTRO SEGURO OBLIGATORIO QUE HAYA SIDO CONTRATADO O DEBIDO CONTRATAR PARA EL MISMO FIN.

2 EXCLUSIONES

QUEDAN EXCLUIDAS DE LA COBERTURA DEL PRESENTE AMPARO LAS SIGUIENTES RECLAMACIONES:

- 2.1. RELACIONADAS CON ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDEMICAS O EPIDEMICAS.

- 2.2. POR DAÑOS O LESIONES DE COMPRESION REPETIDA Y/O DE SOBRESFUERZOS.

- 2.3. POR ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL EMPLEADO.

- 2.4. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TIPO LABORAL, YA SEAN CONTRACTUALES, CONVENCIONALES O LEGALES.

- 2.5. POR DAÑOS MATERIALES A BIENES PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES.

3. DEFINICIONES:

- 3.1. Se entiende por «accidente de trabajo» todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal y contractualmente al empleado y que le produzca la muerte, una lesión orgánica o perturbación funcional.

- 3.2. Se entiende por «empleado» toda persona que mediante contrato de trabajo preste al ASEGURADO un servicio personal, remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinación.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS (EXCESO)

1. COBERTURA

POR EL PRESENTE AMPARO Y NO OBSTANTE LO QUE SE DIGA EN CONTRARIO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA, SURAMERICANA INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS QUE ESTEN AL SERVICIO DEL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTA POLIZA.

SE TRATA DE UNA COBERTURA EN EXCESO POR LO CUAL, CON INDEPENDENCIA DE SI LOS VEHICULOS TIENEN O NO UNA POLIZA DE AUTOMOVILES, EL SUBLIMITE DEL PRESENTE AMPARO OPERARA EN EXCESO DE LOS LIMITES ESTIPULADOS COMO PRIORIDAD EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTA POLIZA. (EN CASO DE LESIONES A UNA O MAS PERSONAS, ANTES DEL ANEXO SE AFECTARAN EL SOAT -SE TENGA O NO- Y LA PRIORIDAD ESTABLECIDA)

PARA EFECTOS DEL PRESENTE AMPARO, SE ENTENDERA POR VEHICULOS NO PROPIOS TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, QUE SEA TOMADO POR EL ASEGURADO EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO COMODATO O CUALQUIER OTRO TITULO NO TRASLATIVO DE DOMINIO Y QUE UTILICE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES AMPARADAS EN LA POLIZA.

2. EXCLUSIONES

- 2.1. LAS APLICABLES EN LA POLIZA DE AUTOMOVILES.
- 2.2. LOS DAÑOS CAUSADOS POR VEHICULOS MIENTRAS PRESTEN SERVICIO PUBLICO.
- 2.3. LOS DAÑOS CAUSADOS POR VEHICULOS DEDICADOS AL TRANSPORTE DE GAS, COMBUSTIBLE, EXPLOSIVOS Y/O SUSTANCIAS PELIGROSAS.
- 2.4. LOS DAÑOS Y/O PERDIDAS A LOS OBJETOS TRANSPORTADOS EN LOS VEHICULOS.
- 2.5. LOS VEHICULOS DE LOS SOCIOS, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DEL ASEGURADO, SALVO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE AUTORIZADOS POR SURAMERICANA.

PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS

1. COBERTURA

POR EL PRESENTE AMPARO Y NO OBSTANTE LO QUE SE DIGA EN CONTRARIO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA SURAMERICANA INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA POLIZA, EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA MISMA Y CAUSADOS DIRECTAMENTE POR:

- PRODUCTOS FABRICADOS, ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO. EN CASO DE PRODUCTOS EXCLUSIVAMENTE ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO NO SE AMPARARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS DEL FABRICANTE, O
- TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS POR ESTE, FUERA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.

SE ENTIENDE QUE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUEDARA CUBIERTA BAJO EL PRESENTE AMPARO SI EL DAÑO Y/O LESION SE PRODUCE EN FORMA DIRECTA DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO Y DE EJECUTADO EL TRABAJO O SERVICIO OBJETO DE ESTE SEGURO DURANTE

LA VIGENCIA DE ESTA POLIZA, SIEMPRE Y CUANDO EL ASEGURADO DEFINITIVAMENTE HAYA PERDIDO EL CONTROL EN LA DIRECCION O EJECUCION DE DICHOS TRABAJOS, SERVICIOS O PRODUCTOS.

SE CONSIDERARA COMO UN SOLO SINIESTRO OCURRIDO EN EL MOMENTO DEL PRIMER ACONTECIMIENTO DAÑOSO, TODOS LOS DAÑOS QUE PROVENGAN DE LA MISMA CAUSA O QUE SE DERIVEN DE PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS AFECTADOS POR EL MISMO DEFECTO O VICIO, INDEPENDIENTEMENTE DEL MOMENTO DE LA OCURRENCIA REAL DE LOS DEMAS ACONTECIMIENTOS Y SALVO QUE PRESENTADAS VARIAS CONCAUSAS, ENTRE ELLAS NO HAYA RELACION ALGUNA DE DEPENDENCIA.

2. EXCLUSIONES

ADEMAS DE LAS EXCLUSIONES CONTEMPLADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA, ESTA COBERTURA NO AMPARA NI SE REFIERE A LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE:

- 2.1. DAÑOS O DEFECTOS QUE SUFRA EL PRODUCTO, TRABAJO O SERVICIO MISMO QUE HA SIDO OBJETO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADA.
- 2.2. GASTOS O INDEMNIZACIONES DESTINADOS A AVERIGUAR O SUBSANAR TALES DAÑOS O DEFECTOS QUE TENGAN LOS PRODUCTOS, ASI COMO LOS DE RETIRADA O SUSTITUCION DE DICHOS PRODUCTOS.
- 2.3. PERJUICIOS QUE SE PRESENTEN COMO CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO, TRABAJO O SERVICIO NO PUEDA DESEMPEÑAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTA DESTINADO O NO RESPONDE A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS PARA ELLO, O ES INEFICAZ PARA EL USO AL CUAL ESTABA DESTINADO.
- 2.4. GARANTIAS DE PRODUCTOS, INCLUYENDO RENDIMIENTO O CALIDAD DEL MISMO.
- 2.5. DAÑOS CAUSADOS POR PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS CUYO DEFECTO O DEFICIENCIA SEA CONOCIDO PREVIAMENTE POR EL ASEGURADO ANTES DE SU ENTREGA, SUMINISTRO O EJECUCION.

PRODUCTOS EXPORTADOS

1 COBERTURA

POR EL PRESENTE AMPARO Y NO OBSTANTE LO QUE SE DIGA EN CONTRARIO EN LAS CONDICIONES GENERALES Y/O EN LA COBERTURA DE PRODUCTOS DE ESTA POLIZA, SURAMERICANA INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA POLIZA, EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA MISMA Y CAUSADOS DIRECTAMENTE POR:

PRODUCTOS ASEGURADOS Y EXPORTADOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA, ENTENDIENDOSE COMO TALES, LOS FABRICADOS, ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO LOS DAÑOS SE PRODUZCAN DESPUES DE LA ENTREGA O SUMINISTRO

- 2.6. DAÑOS QUE OCURRAN POR PRODUCTOS, MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCIR LOS PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS EN FASE EXPERIMENTAL O NO SUFICIENTEMENTE EXPERIMENTADOS, SEGUN LAS REGLAS CONOCIDAS DE LA TECNICA, QUE FUESEN DE APLICACION EN TALES SUPUESTOS O POR REALIZAR LA PRODUCCION, LA ENTREGA O LA EJECUCION DESVIANDOSE EL ASEGURADO, A SABIENDAS, DE LAS REGLAS DE LA TECNICA.
- 2.7. DAÑOS QUE SE PRESENTEN POR PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS, CUYA FABRICACION, ENTREGA O EJECUCION CARECEN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS RESPECTIVAS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
- 2.8. DAÑOS QUE OCURRAN POR PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS DESTINADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION.
- 2.9. GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA, PARALIZACION, PERDIDA DEL BENEFICIO, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DE INSTALACIONES, SALVO QUE SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE UN DAÑO MATERIAL, LESION PERSONAL Y/O MUERTE CAUSADO POR EL PRODUCTO FABRICADO, ENTREGADO O SUMINISTRADO O POR EL TRABAJO O SERVICIO EJECUTADO POR EL ASEGURADO.
- 2.10. DAÑOS, PERJUICIOS O GASTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA UNION O MEZCLA LLEVADA A CABO UTILIZANDO LOS PRODUCTOS ASEGURADOS.
- 2.11. DAÑOS, PERJUICIOS O GASTOS A CONSECUENCIA DE UNA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS ASEGURADOS.
- 2.12. SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
- 2.13. DAÑOS, LESIONES Y/O MUERTE RELACIONADOS CON PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COSMETICOS, VETERINARIOS, Y ORTOPEDICOS.

DE LOS PRODUCTOS ASEGURADOS Y EXPORTADOS DIRECTAMENTE A UN PAIS QUE FIGURE EN LA RELACION QUE SE DETALLA EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTA POLIZA.

LOS GASTOS DE DEFENSA PARA ESTA COBERTURA SE ASEGURAN DENTRO DEL SUBLIMITE POR EVENTO Y LIMITE POR VIGENCIA ESTABLECIDOS PARA EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS EXPORTADOS.

SURAMERICANA INDEMNIZARA UNICAMENTE EN PESOS COLOMBIANOS, ENTENDIENDOSE CUMPLIDA SU OBLIGACION EN EL MOMENTO EN QUE ENTREGUE AL ASEGURADO LA INDEMNIZACION, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE ESTA POLIZA, COMO CONSECUENCIA DE SU RESPONSABILIDAD SEGUN LA LEGISLACION DEL PAIS RESPECTIVO. LA CONVERSION MONETARIA SE ATENDERA A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DIA DEL PAGO.

2. EXCLUSIONES

ADEMAS DE LAS EXCLUSIONES CONSIGNADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA Y LAS EXCLUSIONES DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS ESTE AMPARO NO AMPARA NI SE REFIERE A:

- 2.1. INDEMNIZACIONES QUE TENGAN O PRESENTEN EL CARACTER DE UNA MULTA, DE UNA PENAL, DE UN CASTIGO, O DE UN EJEMPLO, COMO AQUELLAS LLAMADAS POR

DAÑOS PUNITIVOS (PUNITIVE DAMAGES), POR DAÑOS POR VENGANZA (VINDICTIVE DAMAGES), POR DAÑOS EJEMPLARES (EXEMPLARY DAMAGES) U OTROS DE LA MISMA NATURALEZA.

- 2.2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL IMPORTADOR EXTRANJERO NI DE LOS SUCESIVOS ADQUIRIENTES DEL PRODUCTO.
- 2.3. ENFERMEDADES O ACCIDENTES DE TRABAJO.
- 2.4. CONTAMINACION AMBIENTAL.

RESPONSABILIDAD CIVIL UNION Y MEZCLA

1. COBERTURA

POR EL PRESENTE AMPARO Y NO OBSTANTE LO QUE SE DIGA EN CONTRARIO EN LAS CONDICIONES GENERALES Y/O EN LA COBERTURA DE PRODUCTOS DE ESTA POLIZA SURAMERICANA INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE POR UN ACONTECIMIENTO OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, QUE HAYA CAUSADO DAÑOS A BIENES AJENOS A CONSECUENCIA DE UNA UNION O MEZCLA DE LOS PRODUCTOS ASEGURADOS CON OTROS PRODUCTOS.

2. EXCLUSIONES

DE LA COBERTURA DE ESTE AMPARO QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS:

- 2.1. LAS RECLAMACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE EL ASEGURADO Y EL TERCERO, TALES COMO RESULTANTES DE LA MORA DE LA REDHIBICION, DE LA REBAJA DE PRECIO, ETC.
- 2.2. LAS RECLAMACIONES POR ENTREGA REPETIDA.
- 2.3. LAS RECLAMACIONES POR INVERSIONES FRUSTRADAS, TALES COMO ESPERA DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS SIN DEFECTO.
- 2.4. LAS RECLAMACIONES POR INTERRUPCION DE PRODUCCION, ETC.
- 2.5. LAS RECLAMACIONES POR ACUERDOS ESPECIALES DE GARANTIA.

3. DEFINICIONES

- 3.1. Unión o mezcla es la elaboración / fabricación de un producto final por un tercero mediante la unión o mezcla de un producto asegurado con otros productos. Se da el supuesto de unión o mezcla, cuando no es posible la sustitución del producto asegurado sin destruir o dañar considerablemente

el producto final o los otros productos.

- 3.2. Se entiende por «producto asegurado» el producto defectuoso producido por el ASEGURADO dentro de sus actividades relacionadas en la póliza y suministrado al tercero para la elaboración / fabricación de un producto final.
- 3.3. Se entiende por «otro producto» cualquier producto usado para la elaboración / fabricación de un producto final distinto al «producto asegurado».

4. INDEMNIZACIONES

SURAMERICANA indemnizará al ASEGURADO única y exclusivamente con respecto a las siguientes reclamaciones:

- 4.1. Deterioro o destrucción de los otros productos.
- 4.2. Costos de fabricación del producto final. SURAMERICANA no indemnizará sin embargo el precio del producto asegurado.
- 4.3. Los gastos adicionales que sean jurídica o económicamente necesarios para la rectificación del producto final o la suspensión de cualquier otro daño. SURAMERICANA no indemnizará sin embargo, aquella proporción de los gastos mencionados que corresponda a la relación entre el precio del producto asegurado y el precio de venta del producto final.
- 4.4. Otros perjuicios que resulten del hecho de que el producto final no pueda venderse o solamente pueda hacerse con reducción de precio. SURAMERICANA no indemnizará sin embargo aquella proporción de los perjuicios mencionados que corresponda a la relación entre el precio del producto asegurado y el precio de venta con que hubiera podido contar en el caso de suministro de un producto asegurado libre de defectos.

RESPONSABILIDAD CIVIL TRANSFORMACION

1. COBERTURA

POR EL PRESENTE AMPARO Y NO OBSTANTE LO QUE SE DIGA EN CONTRARIO EN LAS CONDICIONES GENERALES Y/O EN LA COBERTURA DE PRODUCTOS DE ESTA POLIZA, SURAMERICANA INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE POR UN ACONTECIMIENTO OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, QUE HAYA CAUSADO DAÑOS A BIENES AJENOS A CONSECUENCIA DE UNA TRANSFORMACION DEL PRODUCTO ASEGURADO.

2. EXCLUSIONES

DE LA COBERTURA DE ESTE AMPARO QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS:

- 2.1. LAS RECLAMACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE EL ASEGURADO Y EL TERCERO, TALES COMO RESULTANTES DE LA MORA, DE LA REDHIBICION, DE LA REBAJA DE PRECIO, ETC.
- 2.2. LAS RECLAMACIONES POR ENTREGA REPETIDA.
- 2.3. LAS RECLAMACIONES POR INVERSIONES FRUSTRADAS

TALES COMO ESPERA DE ENTREGA DE PRODUCTOS SIN DEFECTO.

- 2.4. LAS RECLAMACIONES POR INTERRUPCION DE PRODUCCION ETC.
- 2.5. LAS RECLAMACIONES POR ACUERDOS ESPECIALES DE GARANTIA.

3 DEFINICIONES

- 3.1. Transformación es la elaboración de un producto final por un tercero mediante el cambio o transmutación del producto asegurado. Se da el supuesto de transformación, cuando durante el proceso realizado no haya tenido lugar una unión o mezcla con otro producto.
- 3.2. Se entiende por «producto asegurado» el producto defectuoso producido por el ASEGURADO dentro de sus actividades relacionadas en la póliza y suministrado al tercero para la elaboración / fabricación de un producto final.

4. INDEMNIZACIONES

SURAMERICANA indemnizará al ASEGURADO única y exclusivamente con respecto a las siguientes reclamaciones:

- 4.1. Los costos que haya tenido un tercero por la transformación del producto asegurado siempre que el producto resultante de la transformación no sea vendible y los costos mencionados no hayan sido ocasionados por la reparación, subsanación o rectificación del defecto del propio producto asegurado.

Para efectos del párrafo anterior se entienden por costos, los costos de fabricación del tercero con deducción del precio del producto asegurado.

- 4.2. En caso de que las deficiencias del producto asegurado tengan por consecuencia una reducción del precio del producto final, SURAMERICANA indemnizará, en lugar de los costos mencionados en el punto anterior, la disminución de ingresos originada al tercero por causa de dicha reducción del precio.

SURAMERICANA no indemnizará sin embargo aquella proporción de la disminución de ingresos que corresponda a la relación entre el precio del producto asegurado y el precio de venta del producto final con que se hubiera podido contar en el caso de suministro de un producto asegurado libre de defectos.

RESPONSABILIDAD CIVIL " VIAJES AL EXTERIOR "

1. COBERTURA

POR EL PRESENTE AMPARO Y NO OBSTANTE LO QUE SE DIGA EN CONTRARIO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA SURAMERICANA INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS POR SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA POLIZA FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL Y CAUSADOS POR FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DEL ASEGURADO EN EL DESEMPEÑO DE SUS OBLIGACIONES PARA EL ASEGURADO:

- DURANTE VIAJES AL EXTERIOR, CUANDO UNO DE ESTOS VIAJES NO EXCEDA CINCO SEMANAS.
- DURANTE LA PARTICIPACION EN FERIAS O EXPOSICIONES EN EL EXTERIOR, CUANDO LA PARTICIPACION EN CADA UNO DE ESTOS EVENTOS NO EXCEDA CINCO SEMANAS.

LOS GASTOS DE DEFENSA PARA ESTA COBERTURA SE ASEGURAN DENTRO DEL SUBLIMITE PREVISTO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTA POLIZA.

SURAMERICANA INDEMNIZARA UNICAMENTE EN PESOS COLOMBIANOS, ENTENDIENDOSE CUMPLIDA SU OBLIGACION EN EL MOMENTO EN QUE ENTREGUE AL ASEGURADO LA INDEMNIZACION, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE ESTA POLIZA, COMO CONSECUENCIA DE SU RESPONSABILIDAD SEGUN LA LEGISLACION DEL PAIS RESPECTIVO. LA CONVERSION MONETARIA SE ATENDERA A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DIA DEL PAGO.

2. EXCLUSIONES:

ADEMAS DE LAS EXCLUSIONES CONTEMPLADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA, ESTA COBERTURA NO AMPARA NI SE REFIERE A LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE:

- 2.1.1. INDEMNIZACIONES QUE TENGAN O REPRESENTEN EL CARACTER DE UNA MULTA, DE UNA PENA, DE UN CASTIGO O DE UN EJEMPLO, COMO AQUELLAS LLAMADAS POR DAÑOS PUNITIVOS (PUNIVE DAMAGES), POR DAÑOS POR VENGANZA (VINDICATIVEDAMAGES) POR DAÑOS EJEMPLARES (EXEMPLARY DAMAGES) U OTROS CON LA MISMA NATURALEZA.
- 2.1.2. RECLAMACIONES COMO CONSECUENCIA DE ENFERMEDADES O ACCIDENTES DE TRABAJO.
- 2.1.3. RECLAMACIONES COMO CONSECUENCIA DE UNA CONTAMINACION AMBIENTAL.
- 2.1.4. DAÑOS CAUSADOS DURANTE EL TIEMPO LIBRE DEL FUNCIONARIO O EMPLEADO.
- 2.1.5. DAÑOS CAUSADOS POR LA POSESION O EL USO DE CUALQUIER TIPO DE VEHICULO A MOTOR.



APROBACION DE GARANTÍAS



Florencia, 27 DIC 2017

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Tipo de contrato	Contrato de obra	No.	724	Fecha	19/12/2017
PÓLIZA No.	2008462-3	Fecha De Expedición		27/12/2017	
Compañía Aseguradora	SURAMERICANA S.A				
Nit.	890.903.407-9				
Datos del Tomador	CONSORCIO DEUS 2018				
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4				
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4				
AMPAROS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/08/2017 HASTA 19/08/2024		\$15.500.036.923		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/12/2017 HASTA 19/02/2020		\$15.500.036.923		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/12/2017 HASTA 19/08/2022		\$ 7.750.018.462		

Tipo de contrato	OBRA	No.	724	Fecha	19/12/2017
PÓLIZA No.	0528929-4	Fecha De Expedición		27/12/2017	
Compañía Aseguradora	SURAMERICANA S.A				
Nit.	890.903.407-9				
Datos del Tomador	CONSORCIO DEUS 2018				
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4				
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4				
AMPAROS	VIGENCIA			SUMA ASEGURADA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	19/12/2017 A 19/08/2019			\$3.875.009.231	

HERMES TORRES NUÑEZ

DIRECTOR TÉCNICO DE CONTRATACION
DELEGADO COMO ORDENADOR DEL GASTO
DECRETO 00781 DEL 30 DE AGOSTO DE 2016

Elaborado

FAIBER EDUARDO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ



Dirección Tributaria Departamental
Nit. 800.091.594-4



SH-61

PRE-LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTOS DEPARTAMENTALES

ORDENANZA 021 DE 2017 - CONTRATOS SUSCRITOS A PARTIR DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017

SECCION A: DATOS GENERALES

A1 Ciudad y Fecha Florencia, 2 de enero de 2018

A2 Identificación

A3 Tercero CONSORCIO DEUS 2018

A4 Hecho Generador Contrato Principal

A5 Contrato en el que su ejecución depende de la demanda del bien o servicio No

A6 Contrato de suministro de bienes para la prestación de los servicios de salud No

A7 Contrato de Obra Pública Si

A8 Tipo de Exención Ninguna N/A

A9 No. de Pagos Parciales, según Contrato 1

SECCION B: LIQUIDACION (POR CADA PAGO MENSUAL)

VALOR FACTURA O DOCUMENTO		\$ 0,00
DATOS CONTRATO	B1. SUBTOTAL	\$ 75.603.551.876,00
	B2. IVA	\$ 1.896.632.741,00
	B3. TOTAL	\$ 77.500.184.617,00

ITEM	B4. CLASE DE RENTA DEPARTAMENTAL	B5. TARIFA	B6. VALOR LIQUIDADO
1	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	0,00%	0,00
2	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	0,00%	0,00
3	ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION RURAL	3,00%	2.268.107.000,00
4	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	0,00%	0,00
5	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	0,00%	0,00
6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00%	0,00
7	CONTRIBUCION OBRA PUBLICA	0,00%	0,00
B7. TOTAL DEDUCCION			
SON:	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL PESOS MLCTE	3,00%	2.268.107.000,00

Nota: Item 6 y 7 se liquida y recauda en cada cuenta tramitada. Se aclara que la contribucion de obra se cobra sobre el total del contrato. Canceló Estampilla Pro-Electrificación Rural



GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA DPTAL
NIT.800.091.594-4



BOLETA DE LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS

Fecha 02 - ENERO - 2018

SH-TGD-60 N° 120349

Contribuye y/o Propietario CONSORCIO DEUS 2018

C.C / Nit. N. 901136931 Valor Total (\$) 2.268.107.000

CONCEPTO

Pasaporte _____

Tipo de Acto _____

Número de Acto _____ Valor del Acto _____

Servicios Administrativos _____

E.P.E.R. _____ \$ 2.268.107.000

E.P.D. _____

E.P.C. _____

E.P.A. _____

E.P.U. _____

T.P.D. _____

MATRÍCULAS _____

CALCOMANÍAS _____

INFRACCIONES VARIAS _____

PLACAS _____

TRASPASOS _____

LICENCIA DE CONDUCCIÓN _____

TRÁNSITO LIBRE Y PERMISOS _____

OTROS SERV. TRÁNSITO Y TRAS. _____

CERTIFICADO DE TRADICIÓN _____

CERTIFICADO LABORAL _____

OTROS: Pago estampa por contrato n° 724
del 19 de diciembre del 2017 por 77.500.184.617.
con 3%.

Elaborado por: JESICA A. SANCHEZ

1

2

3

4



GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA DPTAL
NIT.800.091.594-4



BOLETA DE LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS

Fecha 02 - ENERO - 2018

SH-TGD-60 Nº 120349

Contribuye y/o Propietario CONSORCIO DEUS 2018C.C / Nit. N. 901136931 Valor Total (\$) 2.268.107.000

CONCEPTO

Pasaporte _____

Tipo de Acto _____

Número de Acto _____ Valor del Acto _____

Servicios Administrativos _____

E.P.E.R. \$ 2.268.107.000

E.P.D. _____

E.P.C. _____

E.P.A. _____

E.P.U. _____

T.P.D. _____

MATRÍCULAS _____

CALCOMANÍAS _____

INFRACCIONES VARIAS _____

PLACAS _____

TRASPASOS _____

LICENCIA DE CONDUCCIÓN _____

TRÁNSITO LIBRE Y PERMISOS _____

OTROS SERV. TRÁNSITO Y TRAS. _____

CERTIFICADO DE TRADICIÓN _____

CERTIFICADO LABORAL _____

OTROS: Pago estompiado por contrato n° 724
del 19 de diciembre del 2017 por 77.500.84.617.
con 3%.

Elaborado por : JESSICA A. SANCHEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA DPTAL
NIT. 800.091.594-4



BOLETA DE LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS

SH-TGD-60 No 150349

Fecha

Contribuyente y/o Propietario

C.C. / NIT N. Valor Total (\$)

CONCEPTO

Paseportes

Tipo de Acto

Número de Acto

Servicios Administrativos

E.P.R.

E.P.D.

E.P.C.

E.P.A.

E.P.U.

T.P.D.

MATRÍCULAS

CALCOMANÍAS

INFRACCIONES VARIAS

PLACAS

TRASPASOS

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

TRÁNSITO LIBRE Y PERMISOS

OTROS SERV. TRÁNSITO Y TRAS.

CERTIFICADO DE TRADICIÓN

CERTIFICADO LABORAL

OTROS

Elaborado por :



GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA DPTAL
NIT.800.091.594-4



BOLETA DE LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS

Fecha 02 - ENERO - 2018

SH-TGD-60 N° 120349

Contribuye y/o Propietario CONSORCIO DEUS 2018

C.C / Nit. N. 901136951 Valor Total (\$) 2.268.103.000

CONCEPTO

Pasaporte _____

Tipo de Acto _____

Número de Acto _____ Valor del Acto _____

Servicios Administrativos _____

E.P.E.R. \$ 2.268.103.000

E.P.D. _____

E.P.C. _____

E.P.A. _____

E.P.U. _____

T.P.D. _____

MATRÍCULAS _____

CALCOMANÍAS _____

INFRACCIONES VARIAS _____

PLACAS _____

TRASPASOS _____

LICENCIA DE CONDUCCIÓN _____

TRÁNSITO LIBRE Y PERMISOS _____

OTROS SERV. TRÁNSITO Y TRAS. _____

CERTIFICADO DE TRADICIÓN _____

CERTIFICADO LABORAL _____

OTROS: Por estar Paga por contrato n° 724 del 19 de diciembre del 2017 por \$ 2.268.103.000 con 3%

Elaborado por : JESSICA A. SANCHEZ

**Registro Transacciones Caja**

Nº TRN 116 RECIBO DE CONSIGNACION -
OFICINA 1801 Florencia
CAJERO HUMR5020
FECHA 2017/12/28 HORA 11:57:04
CEDULA/NIT 800091594
Nº CUENTA 0701
DPTO DEL CAQUETA ESTAMPILLA PR
COMISION 0.00
EFFECTIVO 600,000,000.00
TOTAL 600,000,000.00

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

NIT 900 406 150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA
DE VALORES

SF-FT-511/V4(Anverso)

Cliente



Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

NIT.900.406.150-5

VIGILADO
SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA
DE COLOMBIA

Cliente



NIT. 890.907.157-0

Fecha Actual: Jueves, 28 de Diciembre de 2017

Número de Cuenta	Entidad	Tipo de Cuenta	Valor	Fecha de Aplicación
1.80101E+11	BANCOOMEVA	AHORROS	1,441,296,300.00	28/12/2017
Nombre del Beneficiario*	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	Documento*	800091594	
Nombre del Cliente	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S	Documento del cliente	890903035	
Estado*	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH			

Medellín: Cra 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, Torre 2 (ANDI) Piso 10. Tel +57(4) 448 4300
Bogotá: Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57(1) 307 8090
Barranquilla: Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, Piso 5 Tel +57(5) 317 7390
www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

*Los datos del beneficiario y estado de transacción son suministrados por la entidad bancaria.

Pago Enviado por BTG Pactual S.

	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
---	---	---

MEMORANDO

Florencia,

29 DIC. 2017

PARA: WILMER MARTINEZ SILDARRIAGA, Profesional especializado, oficina Presupuesto.

DE: HERMES TORRES NUÑEZ, Dirección de contratación/ ordenador del gasto

REFERENCIA: SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL

Solicito la expedición del documento de la referencia para amparar el siguiente compromiso:

Tipo de Contrato	OBRA		Numero de contrato	724		Fecha de suscripción		19/12/2017		
Modalidad de Selección	Licitación		Concurso de Méritos		Mínima Cuantía		Selección Abreviada		Directa	
	X									
Contratista	CONSORCIO DEUS 2018			PN		PJ		C	x	UT
Identificación	CC			NIT	901.136.931-5				Otro	
Representante legal	CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO			CC	6.801.919 DE FLORENCIA CAQUETA					
Valor del contrato	SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 77.500.184.617)									
CDP	No.	717 \$16.824.130.639		Fecha expedición	10/09/2017		Vigencia	2017-2018		
		917 \$25.721.108.728								
Identificación Presupuestal	Inversión			X		Funcionamiento				
	Rubro		002-24-02-0602-2015-00006-0068							



HERMES TORRES NUÑEZ

DIRECTOR TÉCNICO DE CONTRATACIÓN DELEGADO COMO
ORDENADOR DEL GASTO DECRETO 000781 DE 30 DE AGOSTO DE 2016

*Recibido
05/01/2018
350 pms*



Sistema de Presupuesto
y Gasto de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Compr. Bante"

WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MHwmdine

92-18000

2018-01-18 8:27 p. m.

Usuario Solicitante:

Unidad a Subvencionar:

Ejecución Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

WILMER MARTINEZ SALLDARRIAGA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MHWmartine
02-18000

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

Sistema de Presupuesto
y Gasto de Regalías

2018-01-15-8:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 917 de fecha 2017-09-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	318	Fecha Registro:	2018-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Actual:	25 721 108 728.00
Valor Inicial:	25 721 108 728.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	25 721 108 728.00	Saldo x Obligar:	25 721 108 728.00

TERCERO

Identificación: 901138931 Razon Social: CONSORCIO DEUS 2018 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 46687040010 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: GOBERNADOR

Identificación: 17639177 Nombre: ALVARO PACHECO ALVAREZ Cargo: GOBERNADOR

Identificación: CAJA MENOR Número: 724 Tipo: CONTRATO Fecha: 2017-12-15

Identificación: DOCUMENTO SOPORTE Tipo: CONTRATO Fecha: 2017-12-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	033-2402-0602-2015-00006-0068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Nación	400118	CSF	2018-01-15	25 721 108 728.00	0.00	25 721 108 728.00	25 721 108 728.00
Total:						25 721 108 728.00	0.00	25 721 108 728.00	25 721 108 728.00

Objeto: CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19-12-2017. OBJETO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
BPN 2015000060068

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR-FCRPROYREG FONDO COMPENSACION REGIONAL PROYECTOS REGIONALES	2018-04-30	6 425 924 747.00	6 425 924 747.00	NINGUNO
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR-FCRPROYREG FONDO COMPENSACION REGIONAL PROYECTOS REGIONALES	2018-07-30	11 625 027 893.00	11 625 027 893.00	NINGUNO
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR-FCRPROYREG FONDO COMPENSACION REGIONAL PROYECTOS REGIONALES	2018-08-30	7 670 156 288.00	7 670 156 288.00	NINGUNO



Sistema de Puntaje
y Cero de Regalia

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHwmdine
02-18000

WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Fecha y Hora Solicita: 2018-01-15 8:21 p. m.

[Handwritten signature]

FIRMAS RESPONSABLE(S)



GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

NIT: 800091594-4

REGISTRO VIGENCIA FUTURA Nro 2017000098

Vigencia Fiscal: 2017



Fecha Documento 29/12/2017

Dependencia: REGALIAS

Concepto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 724 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017

Detalle MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Ordenador:

Tercero: CONSORCIO DEUS 2018 NIT 901136931

Doc.Suporte:

Tipo Contrato:

Nro:

Nro. CDP: 2017000032

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
45030906	P209-TRANSPORTE	04-REGALIAS	Acuerdo 63/31/08/2017 FCR 60%- 2019-2020- Inversion- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita, Departamento del Caquetá-	1G023-fondo nal.regalias bienio 2017-2018.	20,631,255,143.00
45030908	P209-TRANSPORTE	04-REGALIAS	Acuerdo 63/31/08/2017 FDR 2019-2020- Inversion- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita, Departamento del Caquetá-	1G023-fondo nal.regalias bienio 2017-2018.	14,330,327,552.00
TOTAL					34,961,582,695.00

Valor en letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA

JEFE DE PRESUPUESTO

Elaboro: WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA / JEFE DE PRESUPUESTO



Formato CPptoC03

**Movimiento Presupuestal - ADICION RESERVA DE
APROPIACION**

Número: 2017000031

Fecha: 29/12/2017

Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Concepto: CONSTITUCION VIGENCIAS FUTURAS 2018- SEGÚN ACUERDO DE LA OCAD NUMERO 0063
DE3L 31 DE AGOSTO DE 2017 Y DECRETO 813 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017,

CUENTA	NOMBRE	CREDITO	CONTRA CREDITO
45030906 P2	Acuerdo 63/31/08/2017 FCR 60%- 2019-2020- Inversion- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita, Departamento del Cauca- \TRANSPORTE\ fondo nal.regalias bienio 2017-2018.\REGALIAS / TRANSPORTE / fondo nal.regalias bienio 2017-2018.	20,631,255,143.00	0.00
45030908 P2	Acuerdo 63/31/08/2017 FDR 2019-2020- Inversion- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita, Departamento del Cauca- \TRANSPORTE\ fondo nal.regalias bienio 2017-2018.\REGALIAS / TRANSPORTE / fondo nal.regalias bienio 2017-2018.	14,330,327,552.00	0.00
TOTAL:		34,961,582,695.00	0.00


JEFE DE PRESUPUESTO

Bancolombia

NIT. 890 903 936-6

Florencia, 04 de Enero de 2018

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Señores:

AL PORTADOR


Ciudad

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la **COSORCIO DEUS 2018** identificado con nit **901136931** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

N.	NOMBRE	CUENTA	ESTADO DE LA CUENTA
1	CUENTA CORRIENTE	466-870400-10	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono (8) 4357747, o en nuestra sucursal ubicada en la Calle 14 Número 12 – 15 centro.

Atentamente;


HASBLEIDY VANESSA LOZADA
 Asesor Integral II
 Sucursal Florencia

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia*le estamos poniendo el alma*



PLAN DE PAGOS PARA CONTRATOS DE PROYECTOS DE REGALÍAS

CONTRATO No.: 724

FECHA: 19/12/2017

CONTRATISTA: CONSORCIO DEUS 2018

NIT DEL CONTRATISTA: 901.136.931.-5

OBJETO CONTRACTUAL: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA-VALPARAISO - SOLITA- SECTOR DESDE PR 20+000+ AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

BPIN: 2015000060068

VALOR DEL CONTRATO: \$ 77.500.184.617

PAGO NÚMERO	FECHA DE PAGO	% CONTRATO	VALOR PAGO
1	30/01/2018	15%	11.625.027.693
2	30/04/2018	15%	11.625.027.693
3	30/07/2018	15%	11.625.027.693
4	30/10/2018	15%	11.625.027.693
5	30/01/2019	15%	11.625.027.693
6	30/04/2019	15%	11.625.027.693
7	30/08/2019	10%	7.750.018.462
8			-
9			-
10			-
11			-
12			-
13			-
14			-
15			-
16			-
17			-
18			-
19			-
20			-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SUMATORIA PAGOS 1 AL 20)		100%	\$ 77.500.184.617

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS

FIRMA

NOMBRE:

JOSE ANGELO GUDYDRA SANCHEZ.

CARGO:

SECRETARIO INFRAESTRUCTURA (E).

Carrera 13 calle 15 esquina barrio El Centro. Tel: 57 (8) 435 6794 Línea gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia-Caquetá-Colombia


CONSORCIO DEUS 2018

Florencia, 04 de diciembre de 2017

Señores:
GOBERNACION DEL CAQUETA
Florencia

Asunto: Remisión Registro único tributario Consorcio Deus 2018

Yo **CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO**, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO DEUS 2018, identificado con la C.C. No. 6.801.919 de Florencia, Caquetá, hago entrega del Registro único tributario Consorcio Deus 2018, dando tramite LICITACION PUBLICA No. DC-IN-LP-009-2017 que tiene por objeto Mejoramiento y pavimentación de la Vía Morelia – Valparaíso – Solita sector desde PR+20+000 al PR +49+000 Departamento del Caquetá.



CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DEUS 2018
C.C. No. 6.801.919 de Florencia


CONSORCIO DEUS 2018

Florencia, 04 de diciembre de 2017

Señores:
GOBERNACION DEL CAQUETA
Florenceia





Asunto: Remisión Registro único tributario Consorcio Deus 2018

Yo **CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO**, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO DEUS 2018, identificado con la C.C. No. 6.801.919 de Florenceia, Caquetá, hago entrega del Registro único tributario Consorcio Deus 2018, dando tramite LICITACION PUBLICA No. DC-IN-LP-009-2017 que tiene por objeto Mejoramiento y pavimentación de la Vía Morelia – Valparaíso – Solita sector desde PR+20+000 al PR +49+000 Departamento del Caquetá.



CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DEUS 2018
C.C. No. 6.801.919 de Florenceia

2535

 DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal		 NIT Módulo Único de Impuestos, Servicios y Control Automatizado		001																																													
2. Concepto: 0 2 Actualización Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario: 14235640543																																															
				 (415)7707212489984(8020) 000001423564054 3																																															
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6 8 0 1 9 1 9 -		6. DV: 2		12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Florencia		14. Buzón electrónico: 2 8																																													
IDENTIFICACION																																																			
24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento: Cedula de ciudadanía 1 3		26. Número de identificación: 6 8 0 1 9 1 9		27. Fecha expedición: 2 0 0 0 0 7 2 3																																													
Lugar de expedición: COLOMBIA		28. País: 1 6 9		29. Departamento: Caquetá		30. Ciudad/Municipio: Florencia 0 0 1																																													
31. Primer apellido: POLO		32. Segundo apellido: ALMARIO		33. Primer nombre: CARLOS		34. Otros nombres: HUMBERTO																																													
35. Razón social:																																																			
36. Nombre comercial:																																																			
37. Signa:																																																			
UBICACION																																																			
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: Caquetá 1 6 9		40. Ciudad/Municipio: Florencia 1 8		41. Dirección principal: CR 12 13 15 ED NOTARIA PRIMERA P 3 OF 301 BRR CENTRO																																													
Correo electrónico: eto_polo@hotmail.com		43. Apartado aéreo:		44. Teléfono 1: 3 2 1 4 9 2 2 8 2 4		45. Teléfono 2: 4 3 4 7 7 5 9																																													
CLASIFICACION																																																			
Actividad económica				Ocupación																																															
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos																																													
46. Código: 4 2 9 0	47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 9 0 9 0 1	48. Código: 4 3 9 0	49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 9 0 9 0 1	50. Código: 7 1 1 0 4 2 1 0	51. Código: 2 1 4 2	1 1																																													
Responsabilidades, Calidades y Atributos																																																			
53. Código: <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	1	1	0	2	2	5	9																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																		
1	1	1	0	2	2	5	9																																												
11- Ventas régimen común 10- Usuario aduanero 22- Obligado a cumplir deberes formales 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve																																																			
Usuarios aduaneros				Exportadores																																															
54. Código: <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3									55. Forma: <input type="checkbox"/>				56. Tipo: <input type="checkbox"/>				57. Modo: <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				1	2	3				58. CPC: <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																										
2	3																																																		
1	2	3																																																	
1	2	3																																																	
Para uso exclusivo de la DIAN																																																			
59. Anexos: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				60. No. de Folios: 0				61. Fecha: 2 0 1 3 0 4 0 1																																											
La información contenida en el formulario será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013 Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 934. Nombre: POLO ALMARIO CARLOS HUMBERTO 985. Cargo: Representante legal Certificado																																															



Reporte Compromiso para el giro "Comprobante"

Unidad Ejecutora: WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA
Cajalito 6 Subunidad: DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Ejecutor: Secretario

Unidad Ejecutora: WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA
Cajalito 6 Subunidad: DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Ejecutor: Secretario

Sistema de Presupuesto y Gasto de Recaudación

2018-01-15 8:21 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Cont base en el CDP No. 777 de fecha 2017-09-12 Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	218	Fecha Registro:	2018-01-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado				
Valor Inicial:	16 824 130 639.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	16 824 130 639.00	Saldo x Obligar:	16 824 130 639.00
Identificación:	901136931 Razon Social:	CONSORCIO DELUS 2018				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	46887040010 Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ordenador del Gasto:	GOBERNADOR	Estado:	Registrada
Identificación:	17639177 Nombre:	ALVARO PACHECO ALVAREZ	Cargo:	DOCUMENTO SOPORTE		
Identificación:	CAJA MENOR		Número:	724	Contrato:	2017-12-19
	Fecha de Registro:					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	002-2402-0602-2015-00008-0088 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA MORELIA - VALPARAISO SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Nación	318000	CSF	2018-01-15	16 824 130 639.00	0.00	16 824 130 639.00	16 824 130 639.00
					Total:	16 824 130 639.00	0.00	16 824 130 639.00	16 824 130 639.00

Objeto: CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19-12-2017. OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA. BPN 2015000060088

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR FONDO DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DE INVERSION	2018-01-30	11 625 027 693.00	11 625 027 693.00	NINGUNO
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR FONDO DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DE INVERSION	2018-04-30	5 199 102 946.00	5 199 102 946.00	NINGUNO



Sistema de Presupuesto
y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprador"

Usuario Solicitante:

Unidad Solicitante:

Ejecutor Solicitante:

Fecha: 15-8-27

Hora: 8:27 p.m.

WILMER MARTINEZ SILDARRIAGA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

02-18000

2018-01-15-8-27 p.m.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante.

WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Mhwmarline
02-18000

Fecha y Hora Sistema: 2018-01-15-8:21 p.m.

Sistema de Presupuesto
y Gasto de Regalías

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 917 de fecha 2017-09-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	318	Fecha Registro:	2018-01-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	25.721.108.728,00
Valor Inicial	25.721.108.728,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.721.108.728,00	Saldo x Obligar:	25.721.108.728,00
Identificación:	901136931	Reazon Social:	CONSORCIO DEUS 2018	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	46687040010	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Registrada
Identificación:	17639177	Nombre:	ALVARO PACHECO ALVAREZ	Cargo:	GOBERNADOR		
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	724	Numero:	DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO	Fecha: 2017-12-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	003-2402-0602-2015-000068-0068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Nación	400118	CSF	2018-01-15	25.721.108.728,00	0,00	25.721.108.728,00	25.721.108.728,00
					Total:	25.721.108.728,00	0,00	25.721.108.728,00	25.721.108.728,00

Objeto: CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19-12-2017, OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 PR 45+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
SPIN 201500060068

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR-FCRPROYREG FONDO COMPENSACION REGIONAL PROYECTOS REGIONALES	2018-04-30	6.425.924.747,00	6.425.924.747,00	NINGUNO
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR-FCRPROYREG FONDO COMPENSACION REGIONAL PROYECTOS REGIONALES	2018-07-30	11.625.027.693,00	11.625.027.693,00	NINGUNO
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR-FCRPROYREG FONDO COMPENSACION REGIONAL PROYECTOS REGIONALES	2018-08-30	7.670.156.288,00	7.670.156.288,00	NINGUNO



Sistema de Presupuesto
y Gasto de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Especialidad Solicitante

Fecha y hora Stamp

MHmartine
02-18000

2008-01-15-8:21 p. m.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

WILMER MARTINEZ Saldarriaga
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

2017 DIC. 22

FECHA:

DIRIJIDO A:

SECRETARÍA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

ASUNTO:

CONTROL SOCIAL Y
AUDITORIA VISIBLE PROYECTO
SGR.

OBSERVACIONES:

Preguntas para aclarar,
coordinar con equipos de
trabajo, contratistas, interventores,
supervisores, Comité Vecinos,
antes de control. Informar a este
departamento. Teniendo presente

FIRMA:

tamento
al
neaciónConvenio PNUD-DNP
Proyecto 75077

DNP

Fecha: 2017-12-20 09:50:39

Uso: Rad. CSERRANO

Asunto: Control Social a recursos del Sistema General de Regalías

Destino: REGIONAL CENTRO SUR - NEIVA

Rad No.: 20178480750831

VENTANILLA UNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
016285	2017/12/22 11:25	Sin folios/anexos físicos
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
MOSQUERA DIAZ CILENI		

Centro Código Postal 180001

el Sistema General de Regalías Convocatoria reunión Grupo de
o PBIN 2015000060068s del DNP en lo relacionado con los recursos del Sistema General de
de 2012 "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del

Sistema General de Regalías", estableció los componentes del SGR, entre ellos el de seguimiento, el cual prevé propiciar espacios de participación ciudadana para el control social. Así mismo, el Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.4.2.1.6, estableció el control social como principio orientador del SMSCE con el fin de propiciar espacios de control social, donde los actores interactúan con la sociedad civil sobre el alcance y la ejecución del proyecto, e impulsa la creación y consolidación de grupos de auditores ciudadanos.

En cumplimiento de lo anterior, el DNP viene adelantando la estrategia de Auditorías Visibles, concebidas por medio de la Resolución 4922 de 2014¹. Esta se desarrolla a través de Audiencias Públicas en las cuales los beneficiarios interactúan con la entidad ejecutora de dichos recursos, los contratistas y los interventores y se brinda información sobre los planes, programas, proyectos y contratos financiados con regalías, señalando el avance en su ejecución física y financiera. Esto permite que una vez informados, los ciudadanos planteen inquietudes, sugerencias y recomendaciones sobre la adecuada ejecución de los respectivos proyectos, y se generen compromisos por parte de los actores institucionales para asegurar el cumplimiento y la calidad de los mismos.

Con el objetivo de hacer seguimiento y evaluar los avances en la ejecución del contrato, se programó reunión con un grupo de beneficiarios y mesa de trabajo del siguiente proyecto:

Proyecto BPIN No	2015000060068
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

¹ "Auditorías Visibles: Son una estrategia, creada e implementada por el gobierno nacional, que busca fomentar la participación ciudadana en el seguimiento y control social a la ejecución de proyectos financiados con regalías. Serán ejecutadas por el DNP, como administrador del Sistema, a través de audiencias públicas en el cual se establece un espacio de diálogo y concertación entre todos los actores involucrados en un proyecto y se pactan compromisos para garantizar su adecuado desarrollo".

Ab yohank b.
26-12-2017



OCAD	Regional - Región Centro Sur	
Ejecutor Designado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	
Valor (en Millones)	\$ 82.932.299.606,00	
Fuentes de financiación (Cifras en Millones)	Fondo De Compensación Regional – 2017	\$ 25.721.108.728,00
	Fondo De Compensación Regional – 2019	\$ 20.631.255.143,00
	Fondo De Desarrollo Regional - 2017	\$ 22.249.608.183,00
	Fondo De Desarrollo Regional - 2019	\$ 14.330.327.552,00
Área de influencia del proyecto	Municipios de Morelia, Valparaíso y Solita – Departamento del Caquetá	

La agenda de actividades es la siguiente:

Reunión Previa:

Lugar: Secretaria de Infraestructura Gobernación de Caquetá
Fecha: Lunes 15 de enero de 2018 **Hora:** 8:00 a.m.
Participantes: Entidad ejecutora, Supervisor, Interventoría y Contratista.

Visita de Obra:



Lugar: Vía Morelia, Valparaíso y Solita – Caquetá
Fecha: Martes 16 de enero de 2018 **Hora:** 7:00 a.m.
Participantes: Entidad ejecutora, Supervisor, Interventoría, Contratista y veedores del proyecto.

**Mesa de trabajo y reunión
con grupo de beneficiarios:**

Lugar: Alcaldía Municipal de Valparaíso
Fecha: Martes 16 de enero de 2018 **Hora:** 2:00 p.m.
Participantes: Entidad ejecutora, Supervisor, Contratista e Interventoría, y veedores del proyecto.

**Mesa de trabajo y reunión
con grupo de beneficiarios:**

Lugar: Secretaria de Infraestructura Gobernación de Caquetá
Fecha: viernes 19 de enero de 2018 **Hora:** 8:00 a.m.
Participantes: Entidad ejecutora, Supervisor, Contratista e Interventoría, y veedores del proyecto.

Para efectos del desarrollo de las actividades se ha designado un equipo de trabajo del DNP conformado por los profesionales **Maria Del Pilar Paz Madroñero, Monica Maria Solano Acosta y Enrique Diaz**. Por lo anterior, de manera atenta se solicita su colaboración con el fin de apoyar a este equipo en la convocatoria a los Contratistas, Interventor Técnico y veedores del proyecto.

Para el adecuado y exitoso desarrollo de esta iniciativa es indispensable contar con su asistencia y participación en este evento, así como con la de los integrantes de su equipo de trabajo que tengan relación con el citado proyecto. El DNP hará extensiva la invitación a la Asamblea Departamental, Concejo Municipal y Personero Municipal para que acompañe el proceso.



Nuestro interés es promover y cualificar la participación ciudadana para el control social a la gestión de los recursos públicos, mediante la difusión y discusión de las inversiones de los recursos de regalías en el Departamento, de tal suerte que dichos recursos generen mayor impacto y beneficio social.

Unido a lo anterior, le informo que el Grupo de Seguimiento de la sede Regional Centro - Sur del SMSCE-SGR de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, con fundamento en lo establecido en los artículos 9, 71 y el Título VI de la Ley 1530 de 2012, el Decreto 431 de 2012, procederá a revisar la información relacionada con el proyecto objeto de **Visita de Seguimiento**, razón por la cual, durante la primera parte de la visita, la entidad debe realizar una presentación a los consultores anteriormente citados, que contenga como mínimo la siguiente información:

- Cadena de valor del proyecto, alcance y localización.
- Contratos y subcontratos suscritos para la ejecución física de los proyectos, y de la interventoría del mismo.
- Porcentaje de avance de la ejecución física y financiera actualizado
- Recursos en caja de la entidad que no se han invertido.
- Relación del avance físico y financiero del proyecto vs. lo programado (cronograma del proyecto).
- Medición del avance a través de los indicadores del proyecto formulado.
- Registro fotográfico de los avances en la ejecución (antes/durante).
- Balance financiero del proyecto.
- Observaciones en la ejecución. (inconvenientes, retrasos en la ejecución, aspectos positivos, fortalezas).
- Concepto de los interventores y/o supervisores contractuales de las obras ejecutadas, conforme los informes técnicos respectivos.

Con fundamento en lo expuesto y una vez revisada la información cargada por la entidad en las diferentes herramientas que dispone el Sistema General de Regalías – SGR y el portal de contratación SECOP, se revisará la documentación que a continuación se detalla, razón por la cual se solicita que la misma se encuentre disponible y organizada:

1. Acuerdo de aprobación del proyecto ante el OCAD respectivo.
2. Solicitud y concepto del comité consultivo.
3. Ajustes y modificaciones al proyecto.
4. Certificado de cumplimiento de requisitos de ejecución, y de requisitos previos a la contratación.
5. Acto de incorporación de los recursos SGR al presupuesto de la entidad ejecutora.
6. Cronograma de ejecución del proyecto y de sus contratos.
7. Licencias y permisos (si aplica).
8. Contratos de obra, suministro, consultoría, interventoría etc. (si aplica).
9. Plan de inversión del anticipo.
10. Pólizas
11. Informes de interventoría y supervisión en lo relacionado con el balance de cantidades de obra, cumplimiento de avance de la programación, conclusiones y recomendaciones, ensayos y pruebas de laboratorio certificadores de la calidad de las obras.

Por último, le informo que, para cualquier aclaración adicional respecto del **Mesa de Trabajo y la Reunión con el Grupo de Beneficiarios**, pueden comunicarse con la Consultora de Control Social Maria Del Pilar Paz Madroñero a los teléfonos 3203920545 y (8) 8715795, respectivamente, o a través del correo electrónico epaz@dnp.gov.co.



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Convenio PNUD-DNP
Proyecto 75077

De igual manera, para aclarar inquietudes respecto de la Visita de Seguimiento, favor comunicarse previamente con los consultores responsables Monica Maria Solano y Enrique Diaz a los correos electrónicos: msolano@dnf.gov.co y/o endiaz@dnf.gov.co o al teléfono (8) 8715795, respectivamente, a fin de llevar a cabo con éxito la jornada de trabajo.

Cordialmente,

FABIÁN RAÚL ARANDA ANGEL
Coordinador Regional SMSCE – SGR
Sede Regional Centro Sur
Dirección de Vigilancia de las Regalías
Departamento Nacional de Planeación

Proyectó: Maria Del Pilar Paz Madroñero

4:30: PM

2017 DIC. 22



GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

NIT: 800091594-4

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro 2017004057

Vigencia Fiscal: 2017



Fecha Documento 29/12/2017

Dependencia: REGALIAS

Concepto: CONT. OBRA 724 19-12-2017 - EJECUCION PROYECTO 2015000060068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA A MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA (CORRESPONDE AL CDP 717 SPGR).

Detalle: CONT. OBRA 724 19-12-2017 - EJECUCION PROYECTO 2015000060068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA A MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA (CORRESPONDE AL CDP 717 SPGR).

Ordenador:

Termino: CONSORCIO DEUS 2018 NIT 901136931

Doc. Soporte: 724

Tipo Contrato: Nro: 724

Nro. CDP: 2017002414

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
05030907	P209-TRANSPORTE	04-REGALIAS	Acuerdo 63/31/08/2017 FDR 2017-2018- Inversión- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita, Departamento del Caquetá-	1G023-fondo nal.regalias bienio 2017-2018.	16,824,130,639.00
TOTAL					16,824,130,639.00

Valor en letras: DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaboro: WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA / JEFE DE PRESUPUESTO



GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
NIT: 800091594-4
REGISTRO PRESUPUESTAL Nro 2017004058
Vigencia Fiscal: 2017



Fecha Documento 29/12/2017

Dependencia: REGALIAS

Concepto: CONT. OBRA 724 19-12-2017 - EJECUCION PROYECTO 2015000060068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA A MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA (CORRESPONDE AL CDP 917 SPGR).

Detalle CONT. OBRA 724 19-12-2017 - EJECUCION PROYECTO 2015000060068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA A MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA (CORRESPONDE AL CDP 917 SPGR).

Ordenador:

Arce: CONSORCIO DEUS 2018 NIT 901136931

Doc. Soporte: 724

Tipo Contrato: Nro: 724

Nro. CDP: 2017002412

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
05030905	P209-TRANSPORTE	04-REGALIAS	Acuerdo 63/31/08/2017 FCR 60%- 2017-2018- Inversion- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita, Departamento del Cauquetá-	1G023-fondo nal.regalias bienio 2017-2018.	25,721,108,728.00
TOTAL					25,721,108,728.00

Valor en letras: VEINTI CINCO MIL SETECIENTOS VEINTI UN MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI OCHO PESOS


WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaboro: WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA / JEFE DE PRESUPUESTO



GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

NIT: 800091594-4

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro 2017004058

Vigencia Fiscal: 2018



Fecha Documento 02/01/2018

Dependencia: REGALIAS

Concepto: CONTRATO DE OBRA N° 724 DEL 19/12/2017.

Detalle CONTRATO DE OBRA 724 19-12-2017 EJECUCION PROYECTO 2015000060068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA A MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA (CORRESPONDIENTE AL CDP 917 SPGR).

Ordenador:

Termino: CONSORCIO DEUS 2018 NIT 901136931

Doc. Soporte: CDP 2017002412

Tipo Contrato: COP Nro: 2017000724

Nro. CDP: 0

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
05030905	P209-TRANSPORTE	04-REGALIAS	Acuerdo 63/31/08/2017 FCR 60%- 2017-2018- Inversion- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita, Departamento del Cauquetá.	1G023-fondo nal.regalias bienio 2017-2018.	25,721,108,728.00
TOTAL					25,721,108,728.00

Valor en letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTI UN MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

WILMER MARTINEZ SILDARRIAGA
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaboro: /



GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

NIT: 800091594-4

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro 2017004057

Vigencia Fiscal: 2018



Fecha Documento 02/01/2018

Dependencia: REGALIAS

Concepto: CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19/12/2017.

Detalle CONTRATO DE OBRA 724 19-12-2017 EJECUCION PROYECTO 2015000060068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA A MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA (CORRESPONDIENTE AL CDP717 SPGR).

Ordenador:

Termino: CONSORCIO DEUS 2018 NIT 901136931

Doc.Suporte:

Tipo Contrato: COP Nro: 2017000724

Nro. CDP: 0

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
05030907	P209-TRANSPORTE	04-REGALIAS	Acuerdo 63/31/08/2017 FDR 2017-2018- Inversión- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita Departamento del Cauquetá-	1G023-fondo nal.regalias bienio 2017-2018.	16,824,130,639.00
TOTAL					16,824,130,639.00

Valor en letras: DIEZ SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

WILMER MARTINEZ SILDARRIAGA
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaboro: /



CD2018-002/18

Bogotá, enero 5 de 2018

GOBERNACION DEL CAQUETÁ		
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
000375	2018/01/10 16:00	Sin folios/anexos físicos
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
CRUZ PLAZAS OLGA LUCIA		

Señores

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

Secretaría de Infraestructura

Atn. Ing. Diego Ramírez Osorio

Ing. Daira Lucero Montilla Campo

Referencia: Contrato 724-2017

Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia – Valparaiso – Solita
 – Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá

Asunto: Solicitud Diseños Definitivos

Respetados Señores

De conformidad con lo establecido en el contrato citado en referencia, de manera atenta solicitamos la entrega formal de los Estudios, Diseños, planos y especificaciones técnicas elaborados por esa Entidad para la ejecución de las obras y que no fueron publicados en la plataforma del SECOP durante el proceso de licitación.

Así mismo, solicitamos copia de los siguientes documentos:

- Manual de Interventoría del Departamento del Caquetá
- Circular conjunta SH-06-0410 del 01 de junio de 2017 emitida por el Secretario de Hacienda, Secretario General y Director de Contratación Departamental

Por favor enviar la documentación a los siguientes correos:

alexandrafandino@unicainfraestructura.com.cocamilosuescun@unicainfraestructura.com.cochristianperez@unicainfraestructura.com.cobeto_polo@hotmail.com

Cordialmente,

CARLOS HUMBERTO POLO A.

Representante Legal

CONSORCIO DEUS 2018

Teléfono: 7596110 Bogotá

Celular: 310 2098384

Anexos: SIN

c.c. Archivo

CD2018-003/18

Bogotá, enero 11 de 2018

Señores

GOBERNACION DE CAQUETA**Secretaría de Infraestructura**

Carrera 13 Calle 15 Esquina piso 4°

Florencia – Caquetá

Teléfono: (098) 4353318

correo electrónico: direccioncontratacion@caqueta.gov.co

GOBERNACION DEL CAQUETA		
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
000502	2018/01/12 09:00	Sin folios/anexos físicos
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
CRUZ PLAZAS OLGA LUCIA		

Respetados Señores

En cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza No. 012 del 31 de julio de 2017 "Por la cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro Electrificación Rural para el Departamento de Caquetá", para la legalización del contrato de obra No. 724-2017 derivado de la licitación pública No. DC-IN-LP-009-2017 y suscrito entre la Gobernación del Caquetá y el CONSORCIO DEUS 2018 – Nit 901.136.931-5 para el "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia – Valparaíso – Solita, Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá", el Consorcio Deus 2018 realizó el día 28 de diciembre de 2017 el pago de dicha estampilla en la Cuenta de Ahorros No. 1801013080701 en la entidad bancaria Bancoomeva.

En calidad de Representante Legal del Consorcio Deus 2018, de manera atenta solicito a esta entidad emitir una certificación de pago de la Estampilla Proelectrificación Rural.

Anticipo mis agradecimientos por su atención a la presente.

Cordialmente,



CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO
Representante Legal Principal
CONSORCIO DEUS 2018
Teléfono: 7596110 Bogotá
Celular: 310 2098384

Anexos: Contrato de obra No. 724-2017

c.c. Archivo

5-2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
15/10/2015

PLAN DE PAGOS PARA CONTRATOS DE PROYECTOS DE REGALÍAS

CONTRATO No: 724 FECHA: _____
CONTRATISTA: CONSORCIO DIUS 2018
NIT DEL CONTRATISTA: 901136931-5
OBJETO CONTRACTUAL: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA
BPN: 2015000060068
VALOR DEL CONTRATO: \$ 77,500,184.617

PAGO NÚMERO	FECHA DE PAGO	% CONTRATO	VALOR PAGO FER CDP-717	VALOR PAGO FER CDP-917	TOTAL PAGOS
VALOR AUTORIZADO OCAD VIGENCIA 2017-2018					
1	30/01/2018	15%	11,625,027,693	-	11,625,027,693
2	30/04/2018	15%	5,199,102,946	6,425,924,747	11,625,027,693
3	30/07/2018	15%	-	11,625,027,693	11,625,027,693
4	30/08/2018	9.90%	-	7,670,156,288	7,670,156,288
TOTAL PAGOS BIENIO 2017-2018			16,824,130,639	25,721,108,728	42,545,239,367
VIGENCIA FUTURA 2019 - 2020					
VALOR AUTORIZADO					
5	30/01/2019	18.5%	14,330,327,552	20,631,255,143	14,330,327,552
7	30/04/2019	16.6%	-	12,874,599,236	12,874,599,236
9	30/08/2019	10%	-	7,750,018,462	7,750,018,462
TOTAL PAGOS BIENIO 2019+2020			14,330,327,552	20,624,617,698	34,954,945,250
TOTAL COMPROMISOS			31,154,458,191	46,345,726,426	77,500,184,617

19	TOTAL AUTORIZADO OCAD	31,154,458,191	46,352,363,871	77,506,822,062
20	VALOR NO COMPROMETIDO	-	6,637,445	6,637,445

[Handwritten signature]

FIRMA: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____



000108



SI/PSA-40
NIT.800.091.594-4

Florencia, **11.5 ENE 2018**

Ingeniero

CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO

Representante Legal

Consorcio DEUS 2018

Correo electrónico: alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co

atproyectos@lamacuira.com

Carrera 6 No. 21-40 Barrio La Libertad

Florencia, Caquetá

Asunto: Contrato 724 de 2017 que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA- VALPARAÍSO-SOLITA-SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"

Cordial Saludo,

De manera atenta por medio de la presente me permito resaltar que, de conformidad con el contrato de la referencia, es de vital importancia para el buen desarrollo del proyecto que a todas las reuniones que se realicen en virtud del mismo, y en las que no se cuente con su participación, haga presencia el ingeniero residente y/o el director del proyecto, quienes de conformidad al contrato, y específicamente a las obligaciones con relación al personal requerido para la ejecución del objeto contractual, numerales 3 y 4 de la cláusula séptima, literal a, tienen autonomía para actuar en nombre del contratista y para decidir con el interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Lo anterior, debido a que tanto en la socialización del proyecto realizada con la comunidad y demás personalidades asistente el día 10 de enero de 2017 en el municipio de Valparaíso, Caquetá, ni reunión con los delegados del Departamento Nacional de Planeación del 15 de enero respectivamente, realizada en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Caquetá, no se contó con la participación de estos profesionales.

Finalmente, se le requiere la hoja de vida del especialista en vías, en atención a la renuncia presentada por el ingeniero Mario Trujillo Calderón vía electrónica el día 13 de diciembre de 2017.

Cordialmente,

DIEGO RAMÍREZ OSORIO

Secretario de Infraestructura

Radicado:

Copia:

Anexo:

Transcriptor: Diana Karina Silva Mavesoy/ Asesora Externa

Revisó: Bernarda Álvarez Chávez/Asesora Externa

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia

ING JALVERO 2551



CD2018-004/18

Bogotá, enero 15 de 2018 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

VENTANILLA ÚNICA DE REGISTRO INFODOCS

RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
000771	2018/01/17 16:30	Sin folios/anexos físicos
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
CRUZ PLAZAS OLGA LUCIA		

Señores
CONSORCIO ECA 2017
Atn. Fabio Sánchez Cortés
Director de Interventoría
Florencia – Caquetá

Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia – Valparaiso – Solita – Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá "

Asunto: Respuesta a su comunicación ECA 2017-DIR-004-17

Respetado Ing. Sánchez

En atención a su comunicación, de manera atenta me permito aclarar que el requisito de presentación del CUPO DE CREDITO referenciado en el Pliego de condiciones Definitivo, Numeral 1.2.3 ORGANIZACIONALES correspondía a la etapa de licitación, por tanto, no es pertinente su solicitud de refrendación y actualización del documento presentado en la propuesta a nombre de CONSORCIO DEUS 2018 cuya vigencia según lo solicitado por el Pliego de Condiciones corresponde con lo siguiente:

"Que el cupo de crédito tenga una vigencia mínima hasta el 31 de diciembre de 2017, contado a partir de la fecha de presentación de la propuesta"

Por lo anterior el cupo crédito conforme al Anexo del Pliego de Condiciones se constituyó con una vigencia hasta el pasado 31 de diciembre de 2017.

Cabe aclarar que, el mismo Pliego de Condiciones en el Capítulo II, numeral 14 estableció que el proponente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de las garantías y seguros que se mencionan en la minuta del contrato y la contribución especial de que trata la Ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2011, Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013.

Por lo anterior una vez realizado el análisis legal y contractual respectivo, ni en el contrato de obra No. 724 de 2017 suscrito con la Gobernación del Caquetá, ni en el Pliego de Condiciones Definitivo, ni en ningún otro documento que hace parte del proyecto que nos ocupa, está indicada la obligación de refrendar y actualizar el cupo de crédito donde se

Ab ydamba 6.
18-01-2018
7:30 P

CD2018-004/18

demuestre que no se encuentra sometido a ninguna condición y cuya vigencia mínima sea hasta el 31 de diciembre de 2018.

Cordialmente,



CARLOS HUMBERTO POLO A.

Representante Legal

CONSORCIO DEUS 2018

Teléfono: 7596110 Bogotá

Celular: 310 2098384

Anexos: SIN

c.c. GOBERNACIÓN CAQUETA – Secretaría de Infraestructura. Ing. Diego Ramírez Osorio
Archivo

roundcube



Volver



Redactar



Responder



Responder ...



Reenviar



Eliminar



Mover



Imprimir



Marcar



Más



Entrada

62



Borradores



Enviados



SPAM



Papelera



spam

Manual de contratación ...

Mensaje 1 de 400

De **DIANA KARINA SILVA MAVES**
Destinatario **beto_polo@hotmail.com**
Cc **alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co**
Cco **camilosuescun@unicainfraestructura.com.co**
Fecha **Hoy 10:49**

Cordial saludo, adjunto Manual de contratación del Departamento donde encontrara lo concerniente a las obligaciones de los interventores y supervisores, e igualmente allego circular conjunta SH-06-0410 del 01/06/2017.



MANUAL DE CONTRATACIÓ... ▾



CIRCULAR PRESUPUESTO.p... ▾

Cordialmente,

DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura
Transcriptor.

--
DIANA KARINA SILVA MAVES
Abogada Apoyo Gestor PAP-PDA
Gobernación de Caquetá
Teléfono 4361144, Celular 3143844078



roundcube



usuario



Roundcube



Volver



Redactar



Responder



Responder ...



Reenviar



Eliminar



Mover



Imprimir



Marcar



Más



Entrada

62



Borradores



Enviados



SPAM



Papelera



spam

Fwd: Manual de contrat...

Mensaje 1 de 401

De **DIANA KARINA SILVA MAVESoy**
Destinatario **christianperez@unicainfraestructura.com.co**
Fecha **Hoy 10:52**

--
DIANA KARINA SILVA MAVESoy
Abogada Apoyo Gestor PAP-PDA
Gobernación de Caquetá
Teléfono 4361144, Celular 31438441

- MANUAL DE CONTRATACIÓ...** ▾
- CIRCULAR PRESUPUESTO.p...** ▾
- Manual de contratación Dpt...** ▾

Asunto **Manual de contrataci
circular SH-06-0410**
De **DIANA KARINA SILVA**
Destinatario **beto_polo@hotmail.co**
Cc **alexandrafandino@un**
Cco **camilosuescun@unicainfraestructura.com.co**
Fecha **Hoy 10:49**

Cordial saludo, adjunto manual
de contratación del
Departamento donde encontrara
lo concerniente a las
obligaciones de los
interventores y supervisores, e
igualmente allego circular
conjunta SH-06-0410 del
01/06/2017.

Cordialmente,

DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura
Transcriptor.

--
DIANA KARINA SILVA MAVESoy
Abogada Apoyo Gestor PAP-PDA
Gobernación de Caquetá
Teléfono 4361144, Celular 3143844078

CD2018-006/18

Florencia, Enero 18 de 2018

Señores
GOBERNACION DEL CAQUETA
Secretaría de Infraestructura
Atn. Ing. Diego Ramírez Osorio
Carrera 13 Calle 15 Esquina Piso 4
Ciudad

 GOBERNACION DEL CAQUETÁ		
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
000862	2018/01/18 16:48	Sin folios/anexos físicos
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
CRUZ PLAZAS OLGA LUCIA		

Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia – Valparaiso – Solita – Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá "

Asunto: Solicitud de arte y contenido de la valla del proyecto.

Cordial Saludo

En atención a las obligaciones emanadas del contrato de la referencia, por medio de la presente me permito solicitar formalmente, el diseño de la valla publicitaria que se deberá instalar para la información de ejecución del contrato, ya que a la fecha el Consorcio no cuentas con el arte y contenido aprobado para la elaboración de la misma.

Sin otro particular,

Cordialmente,



CARLOS HUMBERTO POLO A.
Representante Legal
CONSORCIO DEUS 2018

Anexos: 0

c.c. Consorcio ECA 2017 – Ing. Fabio Sánchez – Director de Interventoría – Carrera 4 No. 15 – 30 Barrio Porvenir Florencia
Archivo

Handwritten notes:
Polo A
18.01.2018
5:50 PM



SI/PDA-40
NIT.800.091.594-4

Florencia,

000197

19 ENE 2018



Ingeniero

CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO

Representante Legal

Consorcio DEUS 2018

Correo electrónico: alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co

atproyectos@lamacuire.com

Carrera 6 No. 21-40 Barrio La Libertad

Florencia, Caquetá

Referencia: Contrato 724 de 2017 que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA- VALPARAÍSO-SOLITA-SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

Asunto: Solicitud diseños definitivos

Cordial Saludo,

En atención a su petición calendada 5 de enero de 2018, y dada la complejidad del proyecto de la referencia, me permito informar que el mismo está a su disposición para tomar las copias que considere necesarias en el momento que así lo disponga.

El proyecto consta de la siguiente documentación:

ITEM	VOLUMENES	FOLIOS
1	INFORME FINAL EJECUTIVO	1 al 110
2	VOLUMEN I - ESTUDIO DE TRANSITO CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	111 al 250
3	VOLUMEN II - ESTUDIO DE DISEÑO GEOMETRICO	251 al 563
4	VOLUMEN II - ESTUDIO DE DISEÑO GEOMETRICO	564 al 916
5	VOLUMEN II - ESTUDIO DE DISEÑO GEOMETRICO	917 al 1098
6	VOLUMEN III - GEOLOGIA PARA LA INGENIERIA	1099 al 1162
7	VOLUMEN IV - ESTUDIO DE SUELOS	1163 al 1483
8	VOLUMEN IV - ESTUDIO DE SUELOS	1484 al 1646
9	VOLUMEN V - ESTUDIO DE SUELOS ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	1647 al 1755
10	VOLUMEN VI - ESTUDIO GEOTECNICO DISEÑO DE PAVIMENTOS	1756 al 2119

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



S/PPDA-40
NIT.800.091.594-4

11	VOLUMEN VI – ESTUDIO GEOTECNICO DISEÑO DE PAVIMENTOS	2120 al 2409
12	VOLUMEN VI – ESTUDIO GEOTECNICO DISEÑO DE PAVIMENTOS	2410 al 2872
13	VOLUMEN VII – ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION	2873 al 3087
14	VOLUMEN VIII – ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	3088 al 3394
15	VOLUMEN IX – PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL	3395 al 3645
16	VOLUMEN X – ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO	3646 al 3941
17	VOLUMEN XI – PLANOS	3942 al 3978

De otra parte, me permito informar que el día 18 de enero se enviaron archivos PDF a los correos indicados en el derecho de petición, relacionada con Manual de Contratación del Departamento, donde encuentra lo concerniente a las obligaciones de supervisores e interventores, así mismo se envió circular conjunta SH-06-0410 del 01 de junio de 2017.

Cordialmente,

DIEGO RAMÍREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura

Radicado: 000375

Copia:

Anexo:

Transcriptor: Diana Karina Silva Mavesoy/ Asesora Externa *(signature)*

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



SI/PDA-40
NIT.800.091.594-4
Florencia,

000197

19 ENE 2018



Ingeniero

CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO

Representante Legal

Consorcio DEUS 2018

Correo electrónico: alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co

atproyectos@lamacuira.com

Carrera 6 No. 21-40 Barrio La Libertad

Florencia, Caquetá

Referencia: Contrato 724 de 2017 que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA- VALPARAÍSO-SOLITA-SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

Asunto: Solicitud diseños definitivos

Cordial Saludo,

En atención a su petición calendada 5 de enero de 2018, y dada la complejidad del proyecto de la referencia, me permito informar que el mismo está a su disposición para tomar las copias que considere necesarias en el momento que así lo disponga.

El proyecto consta de la siguiente documentación:

ITEM	VOLUMENES	FOLIOS
1	INFORME FINAL EJECUTIVO	1 al 110
2	VOLUMEN I - ESTUDIO DE TRANSITO CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	111 al 250
3	VOLUMEN II - ESTUDIO DE DISEÑO GEOMETRICO	251 al 563
4	VOLUMEN II - ESTUDIO DE DISEÑO GEOMETRICO	564 al 916
5	VOLUMEN II - ESTUDIO DE DISEÑO GEOMETRICO	917 al 1098
6	VOLUMEN III - GEOLOGIA PARA LA INGENIERIA	1099 al 1162
7	VOLUMEN IV - ESTUDIO DE SUELOS	1163 al 1483
8	VOLUMEN IV - ESTUDIO DE SUELOS	1484 al 1646
9	VOLUMEN V - ESTUDIO DE SUELOS ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	1647 al 1755
10	VOLUMEN VI - ESTUDIO GEOTECNICO DISEÑO DE PAVIMENTOS	1756 al 2119

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

11	VOLUMEN VI – ESTUDIO GEOTECNICO DISEÑO DE PAVIMENTOS	2120 al 2409
12	VOLUMEN VI – ESTUDIO GEOTECNICO DISEÑO DE PAVIMENTOS	2410 al 2872
13	VOLUMEN VII – ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION	2873 al 3087
14	VOLUMEN VIII – ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	3088 al 3394
15	VOLUMEN IX – PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL	3395 al 3645
16	VOLUMEN X – ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO	3646 al 3941
17	VOLUMEN XI – PLANOS	3942 al 3978

De otra parte, me permito informar que el día 18 de enero se enviaron archivos PDF a los correos indicados en el derecho de petición, relacionada con Manual de Contratación del Departamento, donde encuentra lo concerniente a las obligaciones de supervisores e interventores, así mismo se envió circular conjunta SH-06-0410 del 01 de junio de 2017.

Cordialmente,



DIEGO RAMÍREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura

Radicado: 000375

Copia:

Anexo:

Transcriptor: Diana Karina Silva Mavesoy/ Asesora Externa 

Asunto **Respuesta oficio solicitud diseños definitivos**
De DIANA KARINA SILVA MAVESY
<diana.silva@pdacaqueta.gov.co>
Destinatario <beto_polo@hotmail.com>
Cc <alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co>
Cco <camilosuescun@unicainfraestructura.com.co>
Fecha 2018-01-19 11:03



- Oficio 000197 - Carlos Polo.pdf (~511 KB)

Cordial saludo, adjunto respuesta al oficio sin fecha con numero CD2018-002/18, radicado en la Gobernación del Caquetá el día 01 de enero 2018.

Cordialmente,

DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura
Transcriptor

--
DIANA KARINA SILVA MAVESY
Abogada Apoyo Gestor PAP-PDA
Gobernación de Caquetá
Teléfono 4361144, Celular 3143844078

Asunto **Fwd: Respuesta oficio solicitud diseños definitivos**
De DIANA KARINA SILVA MAVESY
<diana.silva@pdacaqueta.gov.co>
Destinatario <christianperez@unicainfraestructura.com.co>
Fecha 2018-01-19 11:04



- Oficio 000197 - Carlos Polo.pdf (~511 KB)
- Respuesta oficio solicitud diseños definitivos.eml (~700 KB)

--

DIANA KARINA SILVA MAVESY
Abogada Apoyo Gestor PAP-PDA
Gobernación de Caquetá
Teléfono 4361144, Celular 3143844078

Asunto **Respuesta oficio solicitud diseños definitivos**
De DIANA KARINA SILVA MAVESY <diana.silva@pdacaqueta.gov.co>
Destinatario <beto_polo@hotmail.com>
Cc <alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co>
Cco <camilosuescun@unicainfraestructura.com.co>
Fecha 2018-01-19 11:03

Cordial saludo, adjunto respuesta al oficio sin fecha con numero CD2018-002/18, radicado en la Gobernación del Caquetá el día 01 de enero 2018.

Cordialmente,

DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura
Transcriptor

--

DIANA KARINA SILVA MAVESY
Abogada Apoyo Gestor PAP-PDA
Gobernación de Caquetá
Teléfono 4361144, Celular 3143844078

Asunto **RE: Respuesta oficio solicitud diseños definitivos**
De ALEXANDRA MARIA FANDIÑO PEREZ
<alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co>
Destinatario DIANA KARINA SILVA MAVESoy
<diana.silva@pdacaqueta.gov.co>
Fecha 2018-01-19 16:59



Gracias

Confirmando que recibí su correo.

Cordial saludo,

Alexandra María Fandiño Pérez
Coordinadora de Licitaciones y Presupuestos

Cel: 321 3 52 97 69
PBX: (57 1) 7 59 61 10 - Ext: 126
Av. Calle 100 N° 9A - 45 Torre 2 Oficina 405
Bogotá - Colombia

"Este mensaje y sus anexos pueden contener información de carácter confidencial. Si usted no es el destinatario de este correo (o la persona responsable de entregarlo al destinatario), se le advierte que cualquier revisión, divulgación, retransmisión, distribución, copiado u otro uso o acto realizado con base en o relacionado con el contenido de este mensaje y/o sus anexos, están prohibidos. Si usted ha recibido este mensaje y sus anexos por error, por favor notifíquelo al remitente respondiendo el presente correo y bórralo junto con sus anexos de su sistema sin conservar copia de ellos. Por su comprensión y atención muchas gracias."

"This message and any attachments to it are being sent by a law firm and may contain information which is confidential. If you are not the intended recipient(s) for this message (or the employee or agent responsible for the delivery of this message to the intended recipient(s)), you are on notice that any review, disclosure, retransmission, dissemination, distribution, copying or other use or taking any action based upon or relative to the information contained in this message and its attachments, is prohibited. If you are not the intended recipient(s) of this message or its attachments, please immediately advise the sender by reply e-mail and delete this message and its attachments from your system without keeping a copy. Thank you."

-----Mensaje original-----

De: DIANA KARINA SILVA MAVESoy [mailto:diana.silva@pdacaqueta.gov.co]
Enviado el: viernes, 19 de enero de 2018 11:04 a. m.
Para: beto.polo@hotmail.com
CC: ALEXANDRA MARIA FANDIÑO PEREZ
Asunto: Respuesta oficio solicitud diseños definitivos

Cordial saludo, adjunto respuesta al oficio sin fecha con numero CD2018-002/18, radicado en la Gobernación del Caquetá el día 01 de enero 2018.

Cordialmente,

DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura
Transcriptor

--

DIANA KARINA SILVA MAVESoy
Abogada Apoyo Gestor PAP-PDA
Gobernación de Caquetá
Teléfono 4361144, Celular 3143844078



SI/PDA-40
NIT. 800.091.594-4

Florencia, 23 ENE 2018



000282

Ingeniero

CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO

Representante Legal

Consorcio DEUS 2018

Correo electrónico: alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co

atproyectos@lamacuira.com

Carrera 6 No. 21-40 Barrio La Libertad

Florencia, Caquetá

Asunto: Derecho de Petición.

Cordial Saludo,

En atención a su petición calendada 11 de enero de 2018, por medio de la cual solicita emitir certificación de pago de la estampilla pro electrificación rural, adjunto a la presente el documento solicitado.

Cordialmente,

DIEGO RAMÍREZ OSORIO

Secretario de Infraestructura

Radicado: 000502

Copia:

Anexo: Un (1) folio

Transcriptor: Diana Karina Silva Mavesoy/ Asesora Externa

Revisó: Diana Karina Silva Mavesoy/ Asesora Externa

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



SI/PDA-40
NIT.800.091.594-4



EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CERTIFICA,

Que una vez revisado el expediente que contiene el contrato 724 del 19 de diciembre de 2017, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA-VALPARAÍSO- SOLITA- SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", se encontraron los comprobantes de pago que seguidamente se relacionan, los que suman un valor total de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL PESOS (\$2.268.107.000) M/CTE, correspondientes al 3,00%, concepto estampilla pro-electrificación rural, acorde a la boleta de liquidación de tributos del Departamento SH-TGD-60 No. 120349.

- Recibo de consignación Bancoomeva, por valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$600.000.000) M/CTE.
- Recibo de consignación Bancoomeva, por valor de DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS (\$226.810.700) M/CTE.
- Registro de pago de Bancoomeva, por valor de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS (1.441.296.300) M/CTE.

Lo anterior se expide a los veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018) a solicitud del interesado.

DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERSONERIA MUNICIPAL
VALPARAISO-CAQUETA
NIT: 828.000.822—1

Calle 11 N° 5-22 Barrio el centro. Celular 3102601899
Correo Electrónico: personeriavalparaiso@hotmail.com

GOBERNACION DEL CAQUETÁ	
VIGILANCIA Y PROTECCION AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	
001093	2018/01/23 11:16
FUNCIONARIO QUE RECIBE	
CRUZ PLAZAS OLGA LUCIA	

Valparaíso- Caquetá, veintidós (22) de enero de dos mil dieciocho (2018).
Oficio PMV – 2018-009.

Señores:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Florencia, Caquetá.
E.S.D.

Asunto: Remisión Resolución No.002 del 17 de enero de 2018.

Comendidamente me permito allegar para los fines pertinentes la Resolución No.002 del 17 de enero de 2018, por medio de la cual se avala, legaliza e inscribe el Comité de Veeduría Ciudadana conformada por los habitantes del Municipio de Valparaíso, Caquetá, para ejercer control y vigilancia al Contrato de Obra Pública No.724/2017, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA-VALPARAISO-SOLITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"- EN SU PRIMER SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PR20+000 Y EL PR 49+000, celebrado entre el Departamento del Caquetá, con Nit.800.091.594-4, representado legalmente por el señor HERMES TORRES NUÑEZ CC 17.652.642 expedida en Florencia, Caquetá, y el Consorcio DEUS 2018, con Nit.901.136.931-5, representado legalmente por el señor CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO CC 6.801.919 expedida en Florencia, Caquetá.

Siendo Veedoras los siguientes ciudadanos: **LUZ MILA CICERI ORTIZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía No.40.080.533 expedida en Valparaíso, Caquetá, **FREDY GONZALEZ CAPERA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No.17.653.375 expedida en Florencia, Caquetá, **JOSE GREGORIO RUEDA LEÓN**, identificado con Cedula de Ciudadanía No.17.649.552 expedida en Florencia, Caquetá, **WILFREDY SARRIA PEÑA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No.14.395.143 expedida en Ibagué, Tolima, y **GERARDO QUINTERO BUITRAGO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No.96.329.747 expedida en El Paujil, Caquetá.

Van tres (03) folios anexos, contentivo de la Resolución No.002 del 17 de enero de 2018.

Atentamente,

JHON JAIRO PENA NUÑEZ
Personero Municipal

Elaboró: J.J.P.N.

*Pl. Valparaíso 6
20-01-2018
51250*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAISO
PERSONERÍA MUNICIPAL
NIT.828.000.822-1

RESOLUCIÓN N°. 002

(17 de enero de 2018)

Por medio de la cual se avala, legaliza e inscribe el Comité de Veeduría Ciudadana conformada por los habitantes del Municipio de Valparaíso, Caquetá, para ejercer control y vigilancia al Contrato de Obra Pública No.724/2017, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA-VALPARAISO-SOLITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"- EN SU PRIMER SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PR20+000 Y EL PR 49+000, celebrado entre el Departamento del Caquetá, con Nit.800.091.594-4, representado legalmente por el señor HERMES TORRES NUÑEZ CC 17.652.642 expedida en Florencia, Caquetá, y el Consorcio DEUS 2018, con Nit.901.136.931-5, representado legalmente por el señor CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO CC 6.801.919 expedida en Florencia, Caquetá.

EL PERSONERO MUNICIPAL DE VALPARAISO, CAQUETÁ, En uso

De sus facultades legales, constitucionales y

CONSIDERANDO:

- a. Que la Ley 850 de 18 de noviembre de 2003, reglamenta la conformación de los Comités de Veeduría Ciudadana.
- b. Que en Asamblea General de unos habitantes del Municipio de Valparaíso, Caquetá, se acordó conformar la Veeduría para ejercer control y vigilancia al Contrato de Obra Pública No.724/2017, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA-VALPARAISO-SOLITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"- EN SU PRIMER SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PR20+000 Y EL PR 49+000.
- c. Que el respectivo Comité de Veeduría presentó el Acta de Conformación.
- d. Que corresponde a la Personería Municipal avalar, inscribir y legalizar los Comités de Veeduría Ciudadana que sean presentados ante la Institución, previa verificación de la documentación y requisitos.



Continuación Resolución No.002 del 17 de enero de 2018

Que en mérito de lo antes expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Inscribir como en efecto se hace la Veeduría Ciudadana para ejercer control y vigilancia Contrato de Obra Pública No.724/2017, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA-VALPARAISO-SOLITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"- EN SU PRIMER SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PR20+000 Y EL PR 49+000. Siendo Veedoras los siguientes ciudadanos: **LUZ MILA CICERI ORTIZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía No.40.080.533 expedida en Valparaíso, Caquetá, **FREDY GONZALEZ CAPERA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No.17.653.375 expedida en Florencia, Caquetá, **JOSE GREGORIO RUEDA LEÓN**, identificado con Cedula de Ciudadanía No.17.649.552 expedida en Florencia, Caquetá, **WILFREDY SARRIA PEÑA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No.14.395.143 expedida en Ibagué, Tolima, y **GERARDO QUINTERO BUITRAGO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No.96.329.747 expedida en El Paujil, Caquetá.


ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el registro de la Veeduría de que trata la presente resolución, en el libro que para el efecto tenga la Personería Municipal de Valparaíso, Caquetá.

ARTICULO TERCERO: La Veeduría relacionada en la presente resolución ejercerá vigilancia en las condiciones previstas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: El término de duración de la presente veeduría es durante el tiempo de ejecución del Contrato de Obra Pública No.724/2017.



PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en el Municipio de Valparaíso, Caquetá, a los diecisiete (17) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018), para los efectos legales a que haya lugar.


JHON JAIRO PEÑA NÚÑEZ
Personero Municipal.-

Continuación Resolución No.002 del 17 de enero de 2018

NOMBRE	CÉDULA	DIRECCION DE RESIDENCIA/ CELULAR	FIRMA
LUZ MILA CICERI ORTIZ	40.080.533	Barrio El Centro-Valparaíso. Cel: 316 343 4416.	
FREDY GONZALEZ CAPERA	17.653.375	Vereda Las Nieves-Valparaíso.Cel:313 362 8926	
JOSE GREGORIO RUEDA LEÓN	17.649.552	Vereda La Yumal-Valparaíso. Cel: 320 3667989.	
WILFREDY SARRIA PEÑA	14.395.143	Barrio Jordán- Solita. Cel 310 831 6340.	
GERARDO QUINTERO BUITRAGO	96.329.747	Barrio La Paz- Solita. Cel: 316 3035593.	



	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	
---	------------------------------------	---

Contrato	724				Fecha suscripción	19/12/2017		
Clase de Contrato	DE OBRA							
Modalidad de Selección	Licitación	Concurso de Méritos	Selección Abreviada	Mínima Cuantía	Directa			
	X							
Contratista	Consorcio Deus 2018							
Clase de persona*	PN		PJ		UT		C	X
Objeto del contrato	"MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA- VALPARAISO-SOLITA- SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"							
Valor del Contrato	SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$77.500.184.617)		Fecha de Inicio	23/01/2018				
			Fecha de Terminación	22/09/2019				
CDP No. 717	\$16.824.130.639	Fecha de expedición	12/09/2017	Vigencia	2017			
CDP No. 917	\$25.721.108.728	Fecha de expedición	12/09/2017	Vigencia	2017			
RP No. 2017004057	\$16.824.130.639	Fecha de expedición	29/12/2017	Vigencia	2017			
RP No. 2017004058	\$25.721.108.728	Fecha de expedición	29/12/2017	Vigencia	2017			

Aseguradora	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
F/aprobación póliza	27/12/2017

Amparos	Póliza No.	F/expedición póliza	Periodo amparado	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	2008462-3	27/12/2017	19-12-2017 al 19-02-2020	\$15.500.036.923
Estabilidad de la obra	2008462-3	27/12/2017	19-08-2019 al 19-08-2024	\$15.500.036.923
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2008462-3	27/12/2017	19-12-2017 al 19-08-2022	\$7.750.018.462
Responsabilidad civil extracontractual	0528929-4	27/12/2017	19-12-2017 al 19-08-2019	\$3.875.009.231

En la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Caquetá, se reunieron el ingeniero **DIEGO RAMIREZ OSORIO**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.531.587, expedida en la ciudad de Bogotá, D.C.; el ingeniero **CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO** identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.801.919 expedida en la ciudad de Florencia, Caquetá, representante legal del CONSORCIO DEUS 2018, Nit 901.136.931-5 en calidad de contratista de obra; el ingeniero **HÉCTOR FABIO SÁNCHEZ CORTES**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.139.720 de Bogotá, director de interventoría, debidamente facultado para suscribir acta de inicio, de conformidad al poder conferido por el ingeniero Luis Alfonso Martínez Barragán, representante legal del CONSORCIO ECA 2017, en calidad de contratista interventor, con el fin de dar inicio a la ejecución de la obra.

	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	
---	------------------------------------	---

La interventoría deja expresa constancia de que se han cumplido por el contratista de obra y verificado por la interventoría todos y cada uno de los requisitos para la ejecución del contrato 724 de 2017.




De conformidad con la cláusula sexta del contrato de la referencia, su plazo de ejecución será de veinte (20) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, encontrándose vigentes desde la suscripción hasta la liquidación del mismo, de conformidad con el párrafo de la cláusula en mención.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, a partir del día de la firma del acta respectiva.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del interventor, de acuerdo con el "Manual de Contratación del Departamento del Caquetá", en la ciudad de Florencia a los

23 ENE 2018

23 ENE 2018

Por el Departamento,	El Contratista,	El Interventor,
		
DIEGO RAMIREZ OSORIO	CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO	HÉCTOR FABIO SÁNCHEZ CORTES
Secretario de Infraestructura	R/L CONSORCIO DEUS 2018	Apoderado especial, CONSORCIO ECA 2017



GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SI/PPDA-40
NIT. 800.091.594-4

Florencia, 25 ENE 2018



000348

Ingeniero

CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO

Representante Legal

Consorcio DEUS 2018

Correo electrónico: alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co

atproyectos@lamacuira.com

Carrera 6 No. 21-40 Barrio La Libertad

Florencia, Caquetá

Asunto: Solicitud de arte y contenido de la valla del proyecto.

Cordial Saludo,

En atención a su petición calendada 18 de enero de 2018, por medio de la presente me permito adjuntar modelo de la valla publicitaria.

Es de anotar que al respecto se puede consultar el sitio web <https://www.sgr.gov.co> desarrollando los pasos que seguidamente se indican:

- Normativa
- Otros documentos
- Circular 006 de 2014 (Modelo guía para valla SGR).

Cordialmente,

DIEGO RAMÍREZ OSORIO

Secretario de Infraestructura

Radicado: 000862

Copia:

Anexo: Un (1) folio

Transcriptor: Juan Carlos Salguero Martínez/Profesional Universitario

Revisó: Juan Carlos Salguero Martínez/Profesional Universitario

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

Valla Sistema General de Regalías

NOMBRE DEL PROYECTO	
Valor Total	Nombre Contratista
Valor SGR	Nombre Interventor
Otras Fuentes	Ejecutor beneficiarios
	Otros
	Fecha de Inicio
	Fecha de Finalización
Mayor información: infosgr@dnp.gov.co	

Render del proyecto o fotografía de socializaciones con la comunidad



[Términos de Referencia](#) | [Modo de Uso](#) | [Preguntas Frecuentes](#) | [Ayuda](#)

Detalle del Proceso NúmeroDC-IN-LP-009-2017

[CAQUETÁ: INFORMACIÓN](#)

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Licitación Pública
Estado del Proceso	Celebrado
Regimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y obras civiles
Familia	[7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcción civil
Código	[721030] Servicios de mantenimiento y reparación de carreteras
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA MORELIA A LA GUAYANA FRANCESA, SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 40+000 DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

Cantidad a Contratar	\$ 77,506,822.052
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Obras

Resúmenes Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cantidad del respaldo presupuestal
ODP	017	\$ 17,401,130.630
ODP	012	\$ 60,105,691.428

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	Caquetá - Morelia, Solita - Vapuraco
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Caquetá - Florencia
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	Carrera 13 Calle 15 Esquina - Barrio San Sebastián Urea
Departamento y Municipio de Entrega de Documentos	Caquetá - Florencia
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	Carrera 13 Calle 15 Esquina - Barrio San Sebastián Urea

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	19-10-2017 06:00 p.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	10-11-2017 08:40 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	direccioncontratacion@caquetadep.gov.co
--------------------	--

Información de la Adjudicación del Proceso

Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad	1900 PUNTOS
Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado	CONSORCIO DEUS 2013

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	724
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA MORELIA A LA GUAYANA FRANCESA, SECTOR DESDE PR 20+000 DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
Cantidad Definitiva del Contrato	\$77,500,184,817.09 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social del Contratista: CONSORCIO DEUS 2018

Identificación del Contratista: Nit de Persona Jurídica No. 901436931

País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista: Colombia : Caquetá

Nombre del Representante Legal del Contratista: CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIN

Identificación del Representante Legal: Cédula de Ciudadanía No. 6801918

Valor Contrato Interventoría Externa: \$.00

Fecha de Firma del Contrato: 19 de diciembre de 2017

Fecha de inicio de Ejecución del Contrato: 23 de enero de 2018

Plazo de Ejecución del Contrato: 20 Meses

Destinación del Gasto: Inversión

Origen de los recursos: SGR

Documentos del Proceso:

Nombre	Descripción	File	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento
Contrato	CONTRATO	12	1,00 MB	1	2017-12-19 12:30:11
Acto de Adjudicación	PLSOLUCION 00659 DE ADJUDICACION	12	80 KB	1	2017-12-19 13:21:12
Acta de la audiencia de adjudicación	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION	12	133 KB	1	2017-12-19 10:17:00
Informe de evaluación	ACTA DE EVALUACION DE OFERTA	12	1,01 MB	1	2017-12-19 13:21:12
Documento Adicional	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION	12	81 KB	1	2017-12-19 13:21:12
Adendas	ADENDA NO. 01	12	6,65 MB	1	2017-12-19 13:21:12
Adendas	ADENDA NO. 02	12	6,18 MB	1	2017-12-19 13:21:12
Documento Adicional	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION	12	7,51 MB	1	2017-12-19 13:21:12
Acta de audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones	ACTA DE AUDIENCIA PARA PRECLARIFICACION DEL CONCURSO Y APLICACION DEL PUESTO PRECISO VOT	12	870 KB	1	2017-12-19 13:21:12
Documento Adicional	ACTA DE AUDIENCIA DE APLICACION DEL PUESTO PRECISO	12	5,67 MB	1	2017-12-19 13:21:12
Documento Adicional	PROCEDIMIENTO	12	1,43 MB	1	2017-12-19 13:21:12
Documento Adicional	ESPECIFICACIONES TECNICAS	12	872 KB	1	2017-12-19 13:21:12
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCION 00001 DE ORDEN DE APERTURA	12	715 KB	1	2017-12-19 13:21:12
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVAS	12	13,26 MB	1	2017-12-19 13:21:12
Apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proveedor de Oficio de Candidatura	ACTA DE REVISION DE OBSERVACIONES PRESENTADAS AL OFICIO DE CANDIDATURA	12	2,36 MB	1	2017-12-19 13:21:12
Documento Adicional	ACTA DE AUDIENCIA DE APLICACION DEL PUESTO PRECISO	12	1,59 MB	1	2017-12-19 13:21:12
Documento Adicional	ACTA DE AUDIENCIA DE APLICACION DEL PUESTO PRECISO	12	1,32 MB	1	2017-12-19 13:21:12
Documento Adicional	ACTA DE AUDIENCIA DE APLICACION DEL PUESTO PRECISO	12	16 MB	1	2017-12-19 13:21:12
Documento Adicional	ACTA DE AUDIENCIA DE APLICACION DEL PUESTO PRECISO	12	1,48 MB	1	2017-12-19 13:21:12
Aviso	AVISO DE LICITACION	12	1,08 MB	1	2017-12-19 13:21:12
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	AVISO DE LICITACION	12	178 KB	1	2017-12-19 13:21:12
Documento Adicional	ACTA DE AUDIENCIA DE APLICACION DEL PUESTO PRECISO	12	5,07 MB	1	2017-12-19 13:21:12
	ACTA DE AUDIENCIA DE APLICACION DEL PUESTO PRECISO	12	10,25 MB	1	2017-12-19 13:21:12



SI/PDA-40
NIT.800.091.594-4
Florencia,

000438

30 ENE 2018

Ingeniero

MARIO TRUJILLO CALDERÓN

Especialista en vías

Carrera 5 No. 11-08, oficina 400

Correo electrónico: gerencia@ingesuelosdecolombia.com

Licitaciones@ingesuelosdecolombia.com

Neiva, Huila



GOBERNACION DEL CAQUETA
VENTANILLA UNICA
RECEPCION CORRESPONDENCIA

RECIBIDO POR:

HORA: 30 ENE 2018

FECHA: 30 ENE 2018

FOLIOS:

Asunto: Renuncia al cargo de especialista en vías. Contrato 724 de 2017

Cordial Saludo,

En atención a sus oficios en los que manifiesta su renuncia irrevocable al cargo de especialista en vías, dentro de la propuesta ganadora en el proceso de licitación pública No. DC-IN-LP-009-2017, siendo adjudicado el contrato al CONSORCIO DEUS 2018, me permito informar que el conducto regular es dirigir su comunicación al representante legal del consorcio en mención, con el ánimo que se dé estricto cumplimiento a lo pactado por las partes en la **CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) DEL CONTRATISTA. OBLIGACIONES CON RELACION AL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

"9. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido".

Cordialmente,

DIEGO RAMÍREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura

Radicado: 016450 y 016452

Copia: Representante legal Consorcio ECA 2017/ Luis Alfonso Martínez Barragán.

Calle 22, No. 24 28, Bucaramanga, Santander

Anexo:

Transcriptor: Juan Carlos Salguero Martínez/Profesional Universitario.

Revisó: Juan Carlos Salguero Martínez/Profesional Universitario.

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

roundcube



Usuario



Configuración



Volver



Redactar



Responder



Responder a todos



Reenviar



Eliminar



Mover



Imprimir



Marcar



Mas



Entrada

63



Borradores



Enviados



SPAM



Papelera



spam

Respuesta al oficio renu...

Mensaje 2 de 419

De

DIANA KARINA SILVA MAVESQY

Destinatario

gerencia@ingesuelosdecolombia.com

Cc

licitaciones@ingesuelosdecolombia.com

Cco

alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co

Fecha

Hoy 09:20

Cordial Saludo,

Se adjunta oficio No. 000438
del 30 de enero de 2018,
relacionado con el asunto.

Cordialmente,

DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura-Ges
Transcriptor
DIANA KARINA SILVA MAVESQY
Abogada Apoyo Gestor PAP-PDA
Gobernación de Caquetá
Teléfono 4361144, Celular 3143844



Oficio 000438 - Maria Trujil...

roundcube



usuario



Configuración



Volver



Redactar



Responder



Responder a todos



Reenviar



Eliminar



Mover



Imprimir



Marcar



Más



Entrada

63



Borradores



Enviados



SPAM



Papelera



spam

Respuesta oficio renunc...

Mensaje 1 de 419

De

DIANA KARINA SILVA MAVESoy

Destinatario

licitacionesag@gmail.com

Fecha

Hoy 09:27

Cordial saludo,

Adjunto respuesta a la solicitud de renuncia presentada por uno de los profesionales del equipo de trabajo del CONSORCIO DEUS 2018, contrato 724 de 2017, así mismo los oficio radicado en la ventanilla única de la Gobernación del Caquetá relacionados con el tema.

Lo anterior para su conocimiento :

Cordialmente,

DIEGO RAMIREZ OSORIO

Secretario de Infraestructura/ Gestor PAP-PDA

--

DIANA KARINA SILVA MAVESoy

Abogada Apoyo Gestor PAP-PDA

Gobernación de Caquetá

Teléfono 4361144, Celular 3143844078



Oficio 000438 - Mario Trujil... ▾



RENUCNIA ESPECIALISTA.p... ▾



SI/PPDA-40
NIT. 800.091.594-4
Florencia,

000438

30 ENE 2019



Ingeniero
MARIO TRUJILLO CALDERÓN
Especialista en vías
Carrera 5 No. 11-08, oficina 400
Correo electrónico: gerencia@ingesuelosdecolumbia.com
Licitaciones@ingesuelosdecolumbia.com
Neiva, Huila

Asunto: Renuncia al cargo de especialista en vías. Contrato 724 de 2017

Cordial Saludo,

En atención a sus oficios en los que manifiesta su renuncia irrevocable al cargo de especialista en vías, dentro de la propuesta ganadora en el proceso de licitación pública No. DC-IN-LP-009-2017, siendo adjudicado el contrato al CONSORCIO DEUS 2018, me permito informar que el conducto regular es dirigir su comunicación al representante legal del consorcio en mención, con el ánimo que se dé estricto cumplimiento a lo pactado por las partes en la **CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) DEL CONTRATISTA. OBLIGACIONES CON RELACION AL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

"9. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido".

Cordialmente,

EGO RAMÍREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura

teléfono: 016450 y 016452
Dirección: Representante legal Consorcio ECA 2017/ Luis Alfonso Martínez Barragán.
Calle 22, No. 24 28, Bucaramanga, Santander

Descripción: Juan Carlos Salguero Martínez/Profesional Universitario.
Firma: Juan Carlos Salguero Martínez/Profesional Universitario.

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

472

Servicios Postales
Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nat: 01 8000 111 210

REMITENTE

Nombre/ Razón Social
GOBERNACION DEL CAQUETA -
GOBERNACION -
CORRESPONDENCIA
Dirección: CARRERA 13 CALLE 15
ESQUINA

Ciudad: FLORENCIA, CAQUETA

Departamento: CAQUETA

Código Postal: 180001435

Envío: YG182654058CO

DESTINATARIO

Nombre/ Razón Social:
LUIS ALFONSO MARTINEZ
BARRAGAN

Dirección: CL 22 24-28

Ciudad: BUCARAMANGA

Departamento: SANTANDER

Código Postal: 680002488

Fecha Pre-Admisión:
01/02/2018 09:19:15

Min. Transporte Lic. de carga 000200 del 20/05/2018
Min. RC Rem. Mensajero Expresos 000697 del 09/09/2018

<div> <div>472</div> <div>Motivos de Devolución</div> </div>		<input type="checkbox"/> Desconocido		<input type="checkbox"/> Rehusado		<input type="checkbox"/> Cerrado		<input type="checkbox"/> Fallecido		<input type="checkbox"/> Fuerza Mayor		<input type="checkbox"/> No Existe Número		<input type="checkbox"/> No Reclamado		<input type="checkbox"/> No Contactado		<input type="checkbox"/> Apartado Clausurado	
<input checked="" type="checkbox"/> No Reside		<input type="checkbox"/> Dirección Errada		<input type="checkbox"/> Fecha 1: 06/01/16		<input type="checkbox"/> Fecha 2:		<input type="checkbox"/> DIA		<input type="checkbox"/> MES		<input type="checkbox"/> AÑO		<input type="checkbox"/> R		<input type="checkbox"/> D		<input type="checkbox"/> Nombre del distribuidor:	
C.C.		C.C.		Centro de Distribución:		Centro de Distribución:		Observaciones:		Observaciones:		CASA OCCUPADA							



472

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

POSTEXPRESS

Centro Operativo: PO.FLORENCIA

Fecha Pre-Admisión: 01/02/2018 09:19:15

Orden de servicio: 9197603



2575

YG182654058C0

6666
505

Valores Desnatao Remite

Nombre/ Razón Social: GOBERNACION DEL CAQUETA - GOBERNACION - CORRESPONDENCIA

Dirección: CARRERA 13 CALLE 15 ESQUINA

NIT/C.C./T.: 800091594

Referencia:

Teléfono: 3146263089

Código Postal: 180001435

Ciudad: FLORENCIA, CAQUETA

Depto: CAQUETA

Código Operativo: 4005470

Nombre/ Razón Social: LUIS ALFONSO MARTINEZ BARRAGAN

Dirección: CL 22 24-28

Tel:

Código Postal: 680002488

Código

Ciudad: BUCARAMANGA

Depto: SANTANDER

Operativo: 6666505

Peso Físico(gms): 200

Peso Volumétrico(gms): 0

Peso Facturado(gms): 200

Valor Declinado: \$0

Valor Flete: \$8.000

Costo de manejo: \$0

Valor Total: \$8.000

Dice Contener:

Observaciones del cliente: CASA

DESOCUPADA

Causas Devoluciones:

☐ RE Rehusado
☐ NE No existe
☐ NR No reside
☐ NR No reclamado
☐ DE Desconocido
☐ Dirección errada

☐ C1 C2 Cerrado
☐ N1 N2 No contactado
☐ FA Fallecido
☐ AC Apartado Clausurado
☐ FM Fuerza Mayor

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

C.C.

Tel:

Hora:

Fecha de entrega:

dd/mm/aaaa 06/02/19

Distribuidor:

C.C.

Gestión de entrega:

1er

dd/mm/aaaa

2do

dd/mm/aaaa

4005
470
PO.FLORENCIA
SUR

40054706666505YG182654058C0

42		Motivos de Devolución		<input type="checkbox"/> No Existe Número <input type="checkbox"/> No Reclamado <input type="checkbox"/> No Contactado <input type="checkbox"/> Aparentado Clausurado	
<input type="checkbox"/> Desconocido <input type="checkbox"/> Refusado <input type="checkbox"/> Cerrado <input type="checkbox"/> Fallecido		<input type="checkbox"/> Dirección Errada <input checked="" type="checkbox"/> No Reside		<input type="checkbox"/> Fuerza Mayor	
Fecha 1	R	D	Fecha 2	DIA	MES
06/01/16					Año
Nombre del distribuidor:		Nombre del distribuidor:		C.C.	
Centro de Distribución:		Centro de Distribución:		Observaciones:	
CASA DESECCUPADA		CASA DESECCUPADA		Observaciones:	



SI/PSA-40
NIT. 800.091.594-4
Florencia,

000438

30 ENE 2018



Ingeniero
MARIO TRUJILLO CALDERÓN
Especialista en vías
Carrera 5 No. 11-08, oficina 400
Correo electrónico: gerencia@ingesuelosdecolombia.com
Licitaciones@ingesuelosdecolombia.com
Neiva, Huila

Asunto: Renuncia al cargo de especialista en vías. Contrato 724 de 2017

Cordial Saludo,

En atención a sus oficios en los que manifiesta su renuncia irrevocable al cargo de especialista en vías, dentro de la propuesta ganadora en el proceso de licitación pública No. DC-IN-LP-009-2017, siendo adjudicado el contrato al CONSORCIO DEUS 2018, me permito informar que el conducto regular es dirigir su comunicación al representante legal del consorcio en mención, con el ánimo que se dé estricto cumplimiento a lo pactado por las partes en la **CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) DEL CONTRATISTA. OBLIGACIONES CON RELACION AL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

"9. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido".

472
Servicios Postales
Nacionales S.A.
NIT 900.062917-9
DG 25 G 95 A 55
Línea Nat. 01 8000 111 210

Cordialmente,

EGO RAMÍREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura

REMITENTE
Nombre/ Razón Social
GOBERNACION DEL CAQUETA -
GOBERNACION -
CORRESPONDENCIA
Dirección: CARRERA 13 CALLE 15
ESQUINA

Ciudad: FLORENCIA, CAQUETA

Departamento: CAQUETA

Código Postal: 180001435

Envío: YG182654058CO

DESTINATARIO

Nombre/ Razón Social:
LUIS ALFONSO MARTINEZ
BARRAGAN

Dirección: CL 22 24-28

Ciudad: BUCARAMANGA

Departamento: SANTANDER

Código Postal: 680002488

Fecha Pre-Admisión:

01/02/2018 09:19:15

Min. Transporte Lic. de carga 000200 del 20/05/2018
Min. TIC Raz. Mensajería Express 000697 del 09/09/2018

teléfono: 016450 y 016452

oía: Representante legal Consorcio ECA 2017/ Luis Alfonso Martínez Barragán.

le 22, No. 24 28, Bucaramanga, Santander

EXO:

nscriptor: Juan Carlos Salguero Martínez/Profesional Universitario.

isó: Juan Carlos Salguero Martínez/Profesional Universitario.

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

5.1-F01 CORRESPONDENCIA
Versión 1

MARIO TRUJILLO CALDERON

007-MTC-17

Neiva, 27 de diciembre de 2017

Señores
Secretaría de Infraestructura Departamental
Diego Ramírez Osorio
Departamento del Caquetá
Florencia, Carrera 13 Calle 15 esquina

GOBERNACION DEL CAQUETÁ		
VENTANILLA ÚNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
016452	2017/12/27 16:09	Sin folios/anexos físicos
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
CRUZ PLAZAS OLGA LUCIA		

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017 ADJUDICADO AL CONSORCIO DEUS 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Asunto: Solicitud oficio aceptación renuncia irrevocable al cargo de Director de Obra.

Cordial saludo,

Agradezco su amable atención, referente a la aceptación de mi renuncia irrevocable al cargo como Especialista en Vías al contrato de la referencia, enviada el día 13 de diciembre de 2017 a las 10:06 am a los correos infraestructura@caqueta.gov.co y direccioncontratacion@caqueta.gov.co y confirmado su recibo telefónicamente.

Quedo muy atento a su oficio de aceptación el cual puede ser enviado al correo que aparece en el pie de página del presente oficio con copia al correo licitaciones@ingesuelosdecolombia.com.

Agradezco la oportunidad brindada, sin otro particular.

Atentamente,



MARIO TRUJILLO CALDERÓN
CC. 12.128.487

C.C. Ing. CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO Representante legal CONSORCIO DEUS 2018

5.1-F01 CORRESPONDENCIA
Versión 1

MARIO TRUJILLO CALDERON

005-MTC-17

Neiva, 13 de diciembre de 2017

Señores
Secretaría de Infraestructura Departamental
Diego Ramírez Osorio
Departamento del Caquetá
Flores, Carrera 13 Calle 15 esquina

GOBERNACION DEL CAQUETÁ		
VENTANILLA ÚNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
016450	2017/12/27 16:03	Sin folios/anexos físicos
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
CRUZ PLAZAS OLGA LUCIA		

Referencia: **LICITACIÓN PÚBLICA No. DC-IN-LP-009-2017 ADJUDICADO AL CONSORCIO DEUS 2018**

OBJETO: **MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**


Asunto: **Renuncia al cargo de Especialista en Vías.**

Cordial saludo,

Yo, MARIO TRUJILLO CALDERON, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.128.487 de Neiva, por medio de la presente, presento mi renuncia al cargo de Especialista en Vías al proceso de la referencia, debido a que el 10 de noviembre de 2017 se presentó mi hoja de vida como Especialista en Vías, en la propuesta ganadora al proceso de Licitación Pública No. DC-IN-LP-009-2017, siendo adjudicado el proceso al CONSORCIO DEUS 2018, y adquirí otros compromisos laborales en otros proyectos que me impiden participar en el presente proceso.

Agradezco la oportunidad brindada, sin otro particular.

Atentamente,



MARIO TRUJILLO CALDERÓN
CC. 12.128.487

C.C. Ing. CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO Representante legal CONSORCIO DEUS 2018



SI/PDA-40
NIT.800.091.594-4

Florencia, 31 ENE 2018

000477



Ingeniero

CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO

Representante Legal

Consorcio DEUS 2018

Correo electrónico: alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co
atproyectos@lamacuir.com

Carrera 6 No. 21-40 Barrio La Libertad
Florencia, Caquetá

Asunto: Solicitud actualización de garantías y reprogramación de obra, contrato 724 de 2017, que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se solicita se sirva actualizar las garantías de que trata la cláusula decima primera del contrato, de otra parte, se requiere de carácter urgente la reprogramación de obra, de acuerdo a la fecha del acta de inicio para poder programar en la plataforma GESPROY, es de advertir que la reprogramación debe ser avalada por la interventoría.

Cordialmente,

DIEGO RAMÍREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura

Radicado:

Copia:

Anexo:

Transcriptor: Juan Carlos Salguero Martínez/Profesional Universitario

Revisó: Diana Karina Silva Mavesoy/Asesora Externa

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



NIT. 800.091.594-4

SP/

000605

Florencia, 06 FEB 2018

Ingeniero:

CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO

Representante Legal CONSORCIO DEUS 2018

alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co / atproyectos@lamacuira.com

Cra 6 No.21-40 Barrio/ la libertad

Florencia, Caquetá

Asunto: Invitación a capacitación de prevención de los delitos de secuestro y extorsión

Cordial saludo,

De manera atenta la administración departamental "con usted hacemos más por el Caquetá", lo invita a la conferencia de prevención de los delitos de secuestro y extorsión, dirigida por el GAULA de la Policía Nacional Departamento del Caquetá, la cual contará con la asistencia del Coronel JAVIER NAVARRO ORTIZ Comandante de la policía, Teniente RONALD FREDY FERRUCHO Comandante GAULA POLICIA, Intendente MANUEL VELEZ.

Día: 8 de febrero de 2018

Hora: 10:00 am

Lugar: Secretaria de Infraestructura/ 4º piso de la Gobernación del Caquetá

Esperamos contar con su participación, para que la capacitación sea un éxito.

Con todo respeto,

DIEGO RAMIREZ OSORIO

Secretario de Infraestructura

Gestor PAP-PDA

Copia: 0

Anexos: 0

Proyecto: Yesica Lorena Muñoz Zambrano, Contratista Apoyo al Gestor PAP-PDA *Yesica LM*

Revisó: Bernarda Alvarez Chavez, Contratista Apoyo jurídico Gestor PAP-PDA Caquetá

NIT.800.091.594-4.Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro. Tels: 57 (8) 4354676 Fax 351671

Línea Gratuita: [018000965505](tel:018000965505). www.caqueta.gov.co. contactenos@caqueta.gov.co. planeacion@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá

Colombia

7/2/2018

Correo de Gobierno en Línea - Invitación a Capacitación de Prevención de los Delitos de Secuestro y Extorsión

2582



Infraestructura caqueta.gov.co <infraestructura@caqueta.gov.co>

Invitación a Capacitación de Prevención de los Delitos de Secuestro y Extorsión

1 mensaje

Infraestructura caqueta.gov.co <infraestructura@caqueta.gov.co>

7 de febrero de 2018, 9:45

Para: alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co, atproyectos@lamacuir.com

ingeniero CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO, reciba un cordial saludo, atentamente me permito adjuntar invitación a la capacitación de Prevención de los Delitos de Secuestro y Extorsión.

agradecemos contar con su puntual asistencia



Oficio 000605 - Carlos Polo_1.PDF

126K

CD2018-011/18

Florencia, Febrero 07 de 2018

Señores
GOBERNACION DEL CAQUETA
Secretaría de Infraestructura
Atn. Ing. Diego Ramírez Osorio
Carrera 13 Calle 15 Esquina Piso 4
Ciudad

GOBERNACION DEL CAQUETA		
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
002207	2018/02/08 09:33	Sin folios/anexos físicos
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
CRUZ PLAZAS OLGA LUCIA		

Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia - Valparaíso - Solita - Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá "

Asunto: Solicitud de Certificación de Contrato en Ejecución y Cantidades de Materiales a Mover.

Cordial Saludo

Mediante el presente escrito, me permito hacer formal la solicitud de documento por parte la entidad, donde se nos certifique la siguiente información:

1. N° de contrato
2. Objeto del contrato
3. Trayecto de la vía
4. Características de la obra
5. Duración del proyecto
6. Cantidad de material a mover

Lo anterior para llevar a cabo el trámite de autorización temporal para explotación minera, pudiendo así obtener los materiales necesarios para la ejecución del contrato.

Sin otro particular,



CARLOS HUMBERTO POLO A.
Representante Legal

Anexos: 0

c.c. Archivo

26 yobaneta 6
08-02-2018
11:00r

in:sent

Correo

Mover a Recibidos

REDACTAR

CITACIÓN A REUNIÓN DE CARÁCTER URGENTE

Recibidos (634)

Destacados

Enviados



Borradores (3)

DOC.

Migrated/Important

Migrated All Mail

Más

 Infraestructura +3 invitaciones
Secretaria de Planea... Juan Carlos Gomez ()
Se ha enviado la invita Naira Bonilla (Narné)
Si nos hablas los escuc

Infraestructura caqueta.gov.co <infraestructura@caqueta.gov.co>

para licitaciones, beto_polo, alexandrafandi., atproyectos, camilosuescun

Cordial saludo se adjunta oficio por medio del cual se convoca a reunión de confc

Favor acusar de recibo.

Cordialmente,

Juan Carlos Salguero Martinez

Profesional Universitario

Transcriptor: Diana Karina Silva/Asesora Externa.

Haz clic aquí para [responder](#), [responder a todos](#) o [reenviar](#)19,46 GB (64%) ocupados de 30 GB
[Administrar](#)



SI/PDA-40
NIT. 800.091.594-4
Florencia,

000737

12 FEB 2018



Ingeniero
CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO
Representante Legal
Consorcio DEUS 2018
Correo electrónico: alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co
atproyectos@lamacuira.com
Carrera 6 No. 21-40 Barrio La Libertad
Florencia, Caquetá

Asunto: Citación a reunión de carácter urgente, proyecto que tiene por objeto:
"MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

Cordial Saludo,

En atención al oficio ECA 2017- DIR-016-2018, suscrito por el ingeniero Fabio Sánchez Cortes, en calidad de director de interventoría, por medio del cual notifica al Departamento sobre el incumplimiento en el contrato 724 de 2017, se solicita con carácter urgente asistir a una reunión programada para el día 14 de febrero de 2018 a las 8:00 am en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Caquetá.

Dada lo delicado del asunto es importante contar con su presencia, y/o la del director del proyecto, y/o ingeniero residente, toda vez que tienen autonomía para actuar en nombre del contratista, y para decidir con el interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato.

Cordialmente,

JUAN CARLOS SALGUERO MARTINEZ
Profesional Universitario- Secretaria de Infraestructura
Supervisor de interventoría contrato 720 de 2017

Radicado:

Copia: Doctor Hermes Torres Núñez/Director de Contratación y Ordenador del Gasto, Departamento del Caquetá.

Anexo:

Transcriptor: Diana Karina Silva Mavesoy/Asesora Externa *CV*

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SI/PDA-40
NIT. 800.091.594-4
Florencia,

000737

12 FEB 2018



Ingeniero
CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO
Representante Legal
Consorcio DEUS 2018
Correo electrónico: alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co
atproyectos@lamacuira.com
Carrera 6 No. 21-40 Barrio La Libertad
Florencia, Caquetá

Asunto: Citación a reunión de carácter urgente, proyecto que tiene por objeto:
"MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

Cordial Saludo,

En atención al oficio ECA 2017- DIR-016-2018, suscrito por el ingeniero Fabio Sánchez Cortes, en calidad de director de interventoría, por medio del cual notifica al Departamento sobre el incumplimiento en el contrato 724 de 2017, se solicita con carácter urgente asistir a una reunión programada para el día 14 de febrero de 2018 a las 8:00 am en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Caquetá.

Dada lo delicado del asunto es importante contar con su presencia, y/o la del director del proyecto, y/o ingeniero residente, toda vez que tienen autonomía para actuar en nombre del contratista, y para decidir con el interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato.

Cordialmente,

JUAN CARLOS SALGUERO MARTINEZ
Profesional Universitario- Secretaria de Infraestructura
Supervisor de interventoría contrato 720 de 2017

Radicado:

Copia: Doctor Hermes Torres Núñez/Director de Contratación y Ordenador del Gasto, Departamento del Caquetá.

Anexo:

Transcriptor: Diana Karina Silva Mavesoy/Asesora Externa

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)

suramericana



Ciudad y Fecha de Expedición NEIVA, 15 DE FEBRERO DE 2018	Póliza 2008462-3	Documento 12342814
Intermediario FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA	Código 13773	Oficina 2514
		Referencia de Pago 01212342814

TOMADOR

NIT 9011369315	Razón Social y/o Nombres y Apellidos CONSORCIO DEUS 2018
Dirección CRA 6 21 40	Ciudad FLORENCIA
	Teléfono 4367772

GARANTIZADO

NIT 9011369315	Nombres y Apellidos CONSORCIO DEUS 2018
-------------------	--

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8000915944	Nombres y Apellidos DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
-------------------	---

PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL

TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PARTICIPACIÓN
NIT	9011369315	CONSORCIO DEUS 2018	0
NIT	9006558911	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS	10
NIT	8909030352	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S	25
NIT	8250001642	LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.	40
EDULA	6801919	CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO	25

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23-ENE-2018	23-MAR-2020	15.500.036.923,00	0,00
ESTABILIDAD DE OBRA	23-SEP-2019	23-SEP-2024	15.500.036.923,00	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23-ENE-2018	23-SEP-2022	7.750.018.462,00	0,00
VIGENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO	VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde 23-ENE-2018	Hasta 23-SEP-2024	Desde 24-35	Desde 23-ENE-2018	Hasta 23-SEP-2024
		\$0	\$0	\$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	\$0	\$19.375.045	\$38.750.092.308,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2514	32925	07	PESO COLOMBIANO	CEDIDO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE COASEGURADORAS

NOMBRE DE COASEGURADORA	%PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	60,00	ABRIDORA
BERKLEY	40,00	COASEGURADORA

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPANÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
13773	FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CÓDIGO: 770507887

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

- CLIENTE -

www.suramericana.com

Página 1

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana 

2589

Ciudad y Fecha de Expedición NEIVA, 15 DE FEBRERO DE 2018		Póliza 2008462-3	Documento 12342814
Intermediario FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA		Código 13773	Oficina 2514
		Referencia de Pago 01212342814	

TOMADOR

NIT 9011369315	Razón Social y/o Nombres y Apellidos CONSORCIO DEUS 2018		
Dirección CRA 6 21 40		Ciudad FLORENCIA	Teléfono 4367772

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 724 DE 19 DIC 2017.

MEJORIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTORESDE
PR 20 000 AL PR 49 000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE REALIZA AJUSTE EN LA TASA PACTADA
INICIALMENTE

- SE AJUSTA LA PRESENTE PÓLIZA ACORDE A ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, FIRMADA ENT
RE LASPARTES EL DIA 23 DE ENERO 2018.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 770509887

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

- CLIENTE -

www.suramericana.com

Página 2

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

2589

Ciudad y Fecha de Expedición NEIVA, 15 DE FEBRERO DE 2018	Póliza 2008462-3	Documento 12343247
Intermediario FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA	Código 13773	Oficina 2514
		Referencia de Pago 01212343247

TOMADOR

NIT 9011369315	Razón Social y/o Nombres y Apellidos CONSORCIO DEUS 2018
Dirección CRA 6 21 40	Ciudad FLORENCIA
	Teléfono 4367772

GARANTIZADO

NIT 9011369315	Nombres y Apellidos CONSORCIO DEUS 2018
--------------------------	---

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8000915944	Nombres y Apellidos DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
--------------------------	--

PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL

TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PARTICIPACIÓN
NIT	9011369315	CONSORCIO DEUS 2018	0
NIT	9006558911	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS	10
NIT	8909030352	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S	25
NIT	8750001642	LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.	40
EDULA	6801919	CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO	25

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23-ENE-2018	23-MAR-2020	15.500.036.923,00	0,00
ESTABILIDAD DE OBRA	23-SEP-2019	23-SEP-2024	15.500.036.923,00	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23-ENE-2018	23-SEP-2022	7.750.018.462,00	0,00
VIGENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO	VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde Hasta	Días Desde Hasta			
23-ENE-2018 23-SEP-2024	2412 15-FEB-2018 23-SEP-2024	\$0	\$0	\$0
VALOR A PAGAR EN LETRAS CERO PESOS M/L				

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	\$38.750.092.308	\$19.375.045	\$38.750.092.308,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2514	32925	07	PESO COLOMBIANO	CECIDO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE COASEGURADORAS

NOMBRE DE COASEGURADORA	%PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	60,00	ABRIDORA
BERKLEY	40,00	COASEGURADORA

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPANÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
13773	FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CÓDIGO: 2829091883

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

- CLIENTE -

www.suramericana.com

Página 1

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana



2590

Ciudad y Fecha de Expedición NEIVA, 15 DE FEBRERO DE 2018	Póliza 2008462-3	Documento 12343247
Intermediario FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA	Código 13773	Oficina 2514
		Referencia de Pago 01212343247

TOMADOR

NIT 9011369315	Razón Social y/o Nombres y Apellidos CONSORCIO DEUS 2018
Dirección CRA 6 21 40	Ciudad FLORENCIA
	Teléfono 4367772

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 724 DE 19 DIC 2017.

MEJORIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTORESDEDE
PR 20 000 AL PR 49 000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE REALIZA AJUSTE EN LA TASA PACTADA
INICIALMENTE

- SE AJUSTA LA PRESENTE PÓLIZA ACORDE A ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, FIRMADA ENT
RE LAS PARTES EL DIA 23 DE ENERO 2018.

- SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE ESTABILIDAD DE OBRA HACE REFERENCIA A LA
ESTABILIDAD Y

CALIDAD DE LA OBRA.

02

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 2829091883

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 2

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana



CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN
NEIVA, 15 DE FEBRERO DE 2018
INTERMEDIARIO
FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA

PÓLIZA NÚMERO
0528929-4

REFERENCIA DE PAGO
01312885497

CÓDIGO
13773

OFICINA
2514

DOCUMENTO NÚMERO
12885497

TOMADOR
CONSORCIO DEUS 2018

NIT
9011369315

ASEGURADO
CONSORCIO DEUS 2018 / DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

NIT
9011369315

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO
CRA 6 21 40

CIUDAD
FLORENCIA

TELÉFONO
4367772

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO
CR 6 # 21 40

CIUDAD
FLORENCIA

DEPARTAMENTO
CAQUETA

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

CÓDIGO
ACTIVIDAD
9 - 15

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO

RIESGO No
1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	3.875.009.231,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1.550.003.692,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. PATRONAL	1.550.003.692,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1.000.000.000,00	0,00	0	0	0	0

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
DESDE 23-ENE-2018 HASTA 23-SEP-2019	608	\$0	\$0	\$0
VALOR A PAGAR EN LETRAS CERO PESOS M/L				

VIGENCIA DEL SEGURO	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
DESDE 23-ENE-2018 HASTA 23-SEP-2019	1	\$3.875.009.231,00	\$0,00	\$3.875.009.231,00

DOCUMENTO DE:
DESCUENTO COMERCIAL TARIFA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040, LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

-VER CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, Y ANEXO DE HMACC Y AMIT
-VER INFORMACIÓN DE AMPAROS, ARTÍCULOS Y BIENES ASEGURADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	A05	2514	32925	07	PESO COLOMBIANO
COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER			
CEDIDO					

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE COASEGURADORAS

NOMBRE DE COASEGURADORA	%PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	60,00	0
BERKLEY	40,00	0

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

Seguros Generales Suramericana S.A.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 1

- CLIENTE -

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

2592



CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN
NEIVA, 15 DE FEBRERO DE 2018

PÓLIZA NÚMERO
0528929-4

REFERENCIA DE PAGO
01312885497

INTERMEDIARIO
FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA

CÓDIGO
13773

OFICINA
2514

DOCUMENTO NÚMERO
12885497

TOMADOR
CONSORCIO DEUS 2018

ASEGURADO
CONSORCIO DEUS 2018 / DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO
CRA 6 21 40

CIUDAD
FLORENCIA

TELÉFONO
4367772

PARTICIPACIÓN DE ASESORES					
CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPañIA	CATEGORÍA	% PARTICIPACIÓN	PRIMA
13773	FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	0
1044999	BERKLEY	BERKLEY	DIRECTO	100,00	0

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	TIPO Y NÚMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROFORMA
01-04-2009	13-18	P	6	F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

012002008462. NO. DE CONTRATO.

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 3,875,009,230.85 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

NRO. DE CONTRATO 724 DE 19 DIC 2017.

MEJORIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA VALPARAISO SOLITA SECTOR DESDE PR 20 000 AL PR 49 000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

LA PRESENTE POLIZA INCLUYE LAS SIGUIENTES COBERTURAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SUBLIMITE 10% DEL VALOR ASEGURADO POR EVENTO 40% DEL VALOR ASEGURADO POR VIGENCIA,

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS, SUBLIMITE 10% DEL VALOR ASEGURADO POR EVENTO Y 1,000,000,000, ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DEL SOAT Y DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROPIA DEL VEHICULO,

RC PATRONAL, SUBLIMITE 10% DEL VALOR ASEGURADO POR EVENTO 40% DEL VALOR ASEGURADO POR VIGENCIA, ESTE AMPARO OPERA EN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

ASEGURADO ADICIONAL:

SE INCLUYE COMO ASEGURADO ADICIONAL A DEPARTAMENTO DEL CAQUETA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA POR LOS DANOS A TERCEROS QUE EL ASEGURADO MARCOS CARRASCO VARGAS, CAUSE A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA POLIZA, SE EXCLUYE LA RCE PROPIA DE DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

BENEFICIARIO ADICIONAL

TERCERO AFECTADO Y DEPARTAMENTO DEL CAQUETA RESPECTO A DANOS EN BIENES DIFERENTES A LOS OBJETO DEL CONTRATO SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE REALIZA AJUSTE A LA TASA PACTADA INICIALMENTE

- SE AJUSTA LA PRESENTE PÓLIZA ACORDE A ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, FIRMADA ENTRE LAS PARTES EL DÍA 23 DE ENERO 2018.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA



Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.607-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 2

	APROBACION DE MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS	
---	--	---

Florencia, **19 FEB 2018**

APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

Tipo de contrato	OBRA	No.	724	Fecha	19/12/2017
PÓLIZA No.	2008462-3	Fecha De Expedición		15/02/2018	
Compañía Aseguradora	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A				
Nit.	890.903.407-9				
Datos del Tomador	Consortio Deus 2018				
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4				
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4				
AMPAROS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/01/2018 A 23/03/2020		\$15.500.036.923.00		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/01/2018/ A 23/09/2022		\$15.500.036.923.00		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/09/2019 A 23/09/2024		\$7.750.018.462		

Tipo de contrato	OBRA	No.	724	Fecha	19/12/2017
PÓLIZA No.	0528929-4	Fecha De Expedición	15/02/2018		
Compañía Aseguradora	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A				
Nit.	890.903.407-9				
Datos del Tomador	Consortio Deus 2018				
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4				
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4				
AMPAROS	VIGENCIA			SUMA ASEGURADA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	23/01/2018 A 23/09/2019			\$3.875.009.231.00	


HERMES TORRES NÚÑEZ

DIRECTOR TECNICO DE CONTRATACION
DELEGADO COMO ORDENADOR DEL GASTO
DECRETO 00781 DEL 30 DE AGOSTO DE 2016

Elaborado


FAIBER EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ

Apoyo Jurídico



ING. JUAN CARLOS
2594
2587

Florencia 20 de febrero de 2018

Señores

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DE CAQUETA
Florencia - Caquetá**

ECA 2017 - RES -021-18
GOBERNACION DEL
CAQUETA

VENTANILLA UNICA DE REGISTRO INFODOCS

RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
003206	2018/02/20 16:37	Sin folios/anexos físicos
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
CRUZ PLAZAS OLGA LUCIA		

REF: Contrato de Interventoría No. 720 "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA SECTOR DESDE PR 20 + 000 AL PR 49 +000 DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA.

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS POR EL CONTRATISTA EN REUNION DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018

Respetado Ingeniero

Esta Interventoría verificando los compromisos pactados en la Oficina de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Caquetá el día 14 de Febrero, se permite anexar la tabla de cumplimiento por parte del contratista CONSORCIO DEUS 2018

No.	COMPROMISO PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	
				SI	NO
1	ENTREGA DE PROGRAMACION DE OBRA	14 DE FEBRERO DE 2018	CONSORCIO DEUS 2018	X	
2	ENTREGA DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL DE OBRA QUE SE SUSTITUIRA	15 DE FEBRERO DE 2018	CONSORCIO DEUS 2018	X	
3	ENTREGA DE AFILIACION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA	14 DE FEBRERO DE 2018	CONSORCIO DEUS 2018	X	
4	DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO DEUS 2018 DANDO PODER AMPLIO PODER Y SUFICIENTE	14 DE FEBRERO DE 2018	CONSORCIO DEUS 2018	X	

Atentamente,


ING. JAIRO ENRIQUE ORDOÑEZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Carrera 4A No. 15 - 30 Barrio Porvenir - Florencia Caquetá
Ecoparque Empresarial Natura
Torre 2 Oficina 443 Anillo Vial Floridablanca - Girón
3176680029 - 6909060
ceas_sa@yahoo.com

Ing. Jairo Enrique
20-02-2018
500 PM



Ing. JUAN CARLOS
2588
2595

Florencia 20 de febrero de 2018

ECA 2017 - RES -020-18

Señores

GOBERNACION DE CAQUETA

Atte. Juan Carlos Salguero Martínez

Supervisor de Interventoría contrato 720-17

Florencia

FECHA Y HORA: 20/02/2018 16:39
FOLIOS: Sin folios/anexos físicos.
--- FUNCIONARIO QUE RECIBE ---
MOQUERA DIAZ (LENT)

REF: Contrato de Interventoría No. 720 "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA SECTOR DESDE PR 20 + 000 AL PR 49 +000 DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA.

ASUNTO: TRAZABILIDAD Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION TECNICA (TOPOGRAFICA)

Respetado Ingeniero

Se han revisado los diferentes archivos que han sido entregados por parte del grupo de la Secretaria de Infraestructura, sin encontrar en los estudios realizados por el consultor CONSORCIO DISVIAL, las carteras de Coordenadas y cotas las cuales deben incluir: el abscisado, las coordenadas del eje, cota de la rasante, las coordenadas y cotas de la rasante de los bordes izquierdo y derecho, para tal fin se solicita urgentemente esta información.

Se anexa modelo del tipo de información que debe contener el archivo.

CARTERA DE COORDENADAS Y COTAS									
Abscisa	Borde Izquierdo			Eje			Borde Derecho		
	Este	Norte	Cota	Este	Norte	Cota	Este	Norte	Cota
0+245.00	786,243.73	715,442.20	1,359.66	786,241.04	715,445.11	1,359.61	786,238.35	715,447.05	1,359.57
0+250.00	786,240.83	715,439.13	1,359.35	786,238.14	715,441.04	1,359.27	786,235.45	715,442.96	1,359.20
0+255.00	786,237.92	715,435.05	1,359.02	786,235.24	715,436.97	1,358.90	786,232.55	715,438.88	1,358.76
0+260.00	786,234.56	715,430.35	1,358.65	786,232.11	715,433.07	1,358.50	786,229.67	715,435.28	1,358.34
0+265.00	786,230.70	715,427.08	1,358.30	786,228.54	715,429.58	1,358.11	786,226.38	715,432.07	1,357.92
0+270.00	786,226.41	715,423.80	1,357.95	786,224.37	715,426.54	1,357.75	786,222.73	715,429.28	1,357.55

Atentamente,

ING. JAIR ENRIQUE ORDOÑEZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Carrera 4A No. 15 - 30 Barrio Porvenir - Florencia Caquetá
Ecoparque Empresarial Natura
Torre 2 Oficina 443 Anillo Vial Floridablanca - Girón
3176680029 - 6909060
ceas_sa@yahoo.com

Ing. Jairo E. Ordoñez
20-02-2018
30000

NIT.800.091.594-4 - 0 0 0 0 3 3

SI-40

Florencia,

21 FEB 2018

911 *Paul*

21 FEB 2018

Doctor.

JESUS HERNAN POLANIA CUELLAR

Secretario de Planeación y Tic (E)


Asunto: Cargue de ejecución en el aplicativo de gesproy.

En atención a las obligaciones de cargar la ejecución en el aplicativo Gesproy, se emite oficio de justificación de la presentación de programación de obra por parte del contratista, manifestando que esta se hará ajustado a la realidad una vez se obtengan los permisos y licencias ambientales que permitan identificar en forma correcta la proyección de la etapa constructiva. Sin embargo se ha laborado en actividades previas a la ejecución como:

- Localización y replanteo.
- Ubicación de fuentes de materiales (Solicitud temporal de explotación ante ANM).
- Inventario forestal.
- Ubicación de la valla, campamento, patio de materiales.
- Actualización del PAGA.
- Trámites ante corpoamazonia para la solicitud de permisos, como concesión de aguas, vertimientos líquidos, ocupación de cauce, emisiones atmosféricas etc.

Por lo anterior el primer mes ha sido la implementación de la logística para materializar la iniciación de las obras, por consiguiente para el primer mes de ejecución no habrá registro de avance de obra.

Cordialmente,



DIEGO RAMIREZ OSORIO

Secretario de Infraestructura

Radicado: NA

Copia: NA

Anexos: Oficio CD2018-023/18.

Transcriptor: JUAN CARLOS SALGUERO MARTINEZ. *JS*

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia

CD2018-023/18

Florencia, Febrero 14 de 2018

Señores

CONSORCIO ECA 2017

Atn. Fabio Sánchez Cortés

Director de Interventoría

Florencia – Caquetá

Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia – Valparaíso – Solita – Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá "

Asunto: Programación de Obra

Cordial Saludo

Concedor el Consorcio de la obligación que tiene en relación a la presentación de la programación de obra ajustada al acta de inicio y la ejecución real de las actividades, así como también que dicha programación debe ajustarse al proyecto presentado por el Departamento al DNP, donde esta contempla una etapa de pre construcción, tiempo en el cual el contratista deberá realizar entre otras actividades, la obtención de los permisos y licencias ambientales para la correcta ejecución de las obras, nos permitimos realizar unas apreciaciones al respecto.

De acuerdo a lo establecido en el Contrato en la Cláusula 7 OBLIGACIONES DE LAS PARTES, A) DEL CONTRATISTA, LICENCIAS Y PERMISOS APLICABLES 1. EL CONTRATISTA deberá contar con los documentos necesarios que acrediten la procedencia lícita de los materiales, para el caso del suministro del material de afirmado, y deberá dar cumplimiento a la normativa vigente con relación a las actividades a ejecutar en el presente contrato (...). 2. EL CONTRATISTA deberá entregar al DEPARTAMENTO copia de las licencias y permisos requeridos para la ejecución de las obras, así como también lo establecido en el Pliego de Condiciones en el Capítulo II INFORMACION DEL CONTRATO Y ALCANCE, numeral 4 Autorizaciones Permisos y Licencias Requeridas (...) El proyecto "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA – VALPARAÍSO – SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ incluye dentro de su presupuesto y **cronograma** el pago de licencias o permisos ambientales, en consecuencia, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo No. 0038 de 2016, los cuales deberán corresponder al primer componente a ejecutar, es decir, que no es procedente ejecutar otros componentes hasta tanto no se cuente con el permiso respectivo, el Consorcio no podrá adelantar la etapa constructiva hasta tanto no cuente con los permisos y licencias requeridos.


CD2018-023/18

No obstante lo anterior y desde la firma del acta del inicio el Consorcio se encuentra realizando actividades y trámites que van de la mano al licenciamiento ambiental correspondiente, tales como:

- Localización y Replanteo Topográfico
- Ubicación de fuentes de materiales
- Inventario Forestal
- Ubicación de vallas informativas, campamentos, patios de materiales, etc
- Actualización del PAGA
- Solicitud temporal de explotación ante ANM
- Trámites ante CORPOAMAZONIA para solicitud de los siguientes permisos:
 - o Permiso de concesión de agua superficial
 - o Permiso de vertimientos líquidos
 - o Permiso de ocupación de cauce
 - o Permiso de aprovechamiento forestal con árboles aislados
 - o Permiso de emisiones atmosféricas
 - o Licencia ambiental para material de Arrastre.
- Entre las más relevantes

Así las cosas, el Consorcio si bien tiene la obligación de presentar una programación de la etapa constructiva, esta solo podrá establecer su inicio una vez cumpla con los requisitos mencionados anteriormente, garantizando el cumplimiento de toda la legislación ambiental vigente.

Sin otro particular,



CARLOS HUMBERTO POLO A.
Representante Legal

Anexos 0

c.c. Archivo



CD2018-024/18

Florencia, Febrero 23 de 2018

Señores

GOBERNACION DEL CAQUETA**Secretaría de Infraestructura**

Atn. Ing. Diego Ramírez Osorio

Carrera 13 Calle 15 Esquina Piso 4

Ciudad

GOBERNACION DEL CAQUETA		
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
003397	2018/02/23 08:51	Sin folios/anexos físicos
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
CRUZ PLAZAS OLGA LUCIA		

Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia - Valparaíso - Solita - Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá "

Asunto: Solicitud de información faltante a los diseños entregados

Cordial Saludo

En desarrollo del contrato de la referencia y específicamente, en la revisión de los diseños entregados por la Gobernación para la ejecución del mismo, nos permitimos reiterar nuestra solicitud, en cuanto a información faltante y vital para el desarrollo de las actividades que actualmente desarrolla el Consorcio, tales como:

- Cartera Topográfica Completa, que incluya localización de borde de vías, derecha e izquierda, ya que solo contamos con la localización del eje.
- Localización de los chaflanes
- Planos de diseño en medio magnético en programa CIVIL CAD 3D, con el objeto de poder extraer información sobre el levantamiento inicial de la vía.

Lo anterior, se requiere de manera física y digital, con el fin de poder realizar los ajustes necesarios al trazado de la vía.

Por último y en atención a que la Secretaria de Infraestructura, nos suministró la información del consultor y no ha sido posible realizar contacto con estos, requerimos se convoque a una reunión técnica que cuente con la participación de la Interventoría, Contratista y Diseñadores, con el fin de resolver estas y otras falencias encontradas en los diseños.

Sin otro particular,

CARLOS HUMBERTO POLO A.

Representante Legal

c.c. Consorcio ECA 2017 - Ing. Fabio Sánchez - Director de Interventoría - Carrera 4 No. 15 - 30 Barrio Porvenir Florencia

Carrera 4 No. 14A - 21 Barrio El Porvenir - Florencia Caquetá

NIT. 901.136.931 - 5

Email: consorciodeus2018@gmail.com

Q6 901.136.931-5
23-02-2018
11:10 a



CD2018-027/18

Florencia, Febrero 23 de 2018

Señores
CONSORCIO ECA 2017
 Atn. Fabio Sánchez Cortés
 Director de Interventoría
 Florencia – Caquetá

 GOBERNACION DEL CAQUETÁ		
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
003398	2018/02/23 08:56	Sin folios/anexos físicos
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
CRUZ PLAZAS OLGA LUCIA		

Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia – Valparaíso – Solita – Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá "

Asunto: Dirección oficina Consorcio DEUS 2018

Cordial Saludo

Por medio de la presente, nos permitimos socializar la nueva dirección de las oficinas del Consorcio, ubicadas en la Carrera 4 No. 14 A – 21 Barrio El Porvenir, en la ciudad de Florencia.

Lo anterior, con el fin de que toda la documentación sea entregada en nuestras nuevas oficinas.

Sin otro particular,



CARLOS HUMBERTO POLO A.
 Representante Legal

Anexos 0.

c.c. Ing. Diego Ramírez Osorio – Secretario de Infraestructura – Gobernación de Caquetá
 Archivo

Handwritten note:
 22-02-2018
 11:10 AM



NIT.800.091.594-4
SI-40

001374

Florencia, 02 MAR 2018



GOBERNACION DEL CAQUETA
VENTANILLA UNICA
RECEPCION CORRESPONDENCIA
RECIBIDO POR: _____
HORA: _____
FECHA: 02 MAR 2018
FOLIOS: _____

Señores:

CONSORCIO DEUS 2018

Carlos Humberto Polo Almario

Carrera 4 No.14ª-21 B/ Porvenir

email : alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co

Numero celular: 3102098384

Florencia - Caquetá

Referencia: Proyecto BPIN No 2015000060068 Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia - Valparaíso - Solita Departamento del Caquetá

ASUNTO: Contrato de obra 724/2017

Respetuoso saludo.

En atención a la solicitud del Señor Gobernador se le solicita presentarse con su Director de obra el próximo martes 06 de marzo de 2018 a las 4:00pm en el despacho del Señor Gobernador.

Se espera su puntual asistencia

Atentamente,

ING. JUAN CARLOS SALGUERO MARTINEZ

Profesional Universitario

Secretaría de Infraestructura

Supervisor de Interventoría

Radicado:

Copia:

Anexo:

Transcriptor:

Fecha y Hora de Impresión:

Ing. Daira Lucero Montilla Campo.
Marzo 02 de 2018 ; 7:15 a.m

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



NIT.800.091.594-4

SI-40

001430

Florencia, 05 MAR 2018

Ingeniero:

CARLOS HUMBERTO POLO A.

Representante Legal

CONSORCIO DEUS 2.018

Carrera 4 No. 14 A – 21 Barrio el Porvenir

Ciudad

Asunto: Descripción del Paga.

Comendidamente me permito remitir el oficio No. 000043 del 28/02/2018, con el fin de que se analice su presupuesto en lo que tiene que ver con el PAGA, para dar claridad a las actividades que se desarrollan por este concepto, para poder hacer seguimiento y control al pago del mismo.

Cordialmente,

DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura

Radicado:

Copia: DIEGO RAMIREZ OSORIO – Secretario de Infraestructura

Anexos: oficio No. 00043 del 28/02/2018

Transcriptor: JUAN CARLOS SALGUERO MARTINEZ

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia



NIT.800.091.594-4

SI-40

Florencia,

- - 0 0 0 0 4 3

28 FEB 2018

MEMORANDO

PARA: HERMES TORRES NUÑEZ
Ordenador del Gasto

DE: JUAN CARLOS SALGUERO MARTINEZ
Profesional Universitario

Asunto: Descripción del PAGA. Contrato No. 724/2017. Mejoramiento y pavimentación de la vía Morelia – Valparaíso - Solita

Revisado el presupuesto de obra se observa la descripción de costos directos, indirectos que cubre los costos de obra civil y hay otro gasto que se denomina PAGA INCLUYE IVA 19%. Por valor de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOSTREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$1.896.632.741).

En la carpeta No.5 que se titula SOBRE No.2 OFERTA ECONOMICA. Proponente CONSORCIO DEUS 2018, esta paginado desde el numero 2.156 hasta 2.223 de los cuales el folio 2.164 hace referencia del cálculo de la inversión ambiental, el cual comprende 1. Gestión Socio Ambiental y Aseguramiento de la Calidad. 2. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$57.630.000).

Se observa que el proponente ofrece un PAGA por el valor indicado de 1.896.632.741 y solo se sustenta en la oferta económica el valor de \$57.630.000, encontrado una inconsistencia para efectuar los pagos correspondientes al PAGA.

Por lo cual solicito aclaración de este punto, para que la Interventoría pueda ejercer seguimiento y control al PAGA.

Cordialmente,

JUAN CARLOS SALGUERO MARTINEZ
C.C. 17.638.869 De Florencia
Supervisor

Radicado: NA


Copia: CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO Carrera 4 No. 14 A – 21 Barrio El Porvenir.

Anexos:

Transcriptor:

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co



Contratista: **FABIO GUEVARA VEGA**

Fecha:

20 DE ENERO DEL 2018

Nº o C.C. 17.635.354

Contrato P.S.

17 de enero de 2018

Contrato P.S. Nº 2018000055

Nº	Documento	Por Pago	Pagos	Último pago
1	Aprobaciones (V.2013)			
2	Estudio Previo (V.2013 - Octubre)			
3	Solicitud C.D.P. (V.2009)			
4	C.D.P. (V.2009)			
5	Aviso a veeduras			
6	Declaración juramentada de bienes, Certificación de formación, Verificaciones de Experiencia, RUT, Antecedentes Censurales, Fotocopia acta de grado postgrado, Antecedentes Procuraduría, Fotocopia título postgrado, Fotocopia tarjeta profesional, Fotocopia acta de grado postgrado, Fotocopia título postgrado, Cédula de ciudadanía, Formulario único de hoja de vida, Afiliación a Seguridad Social (Seguro Pension y APL)		X	
7	Planilla de Pago de la Seguridad Social (Salud, Pension y ARL)			
8	Acta de Verificación de documentos (V.2013 - Octubre)			
9	Minuta de contrato (V.2013 - Octubre)			
10	Planilla de Verificación de documentos (V.2013 - Octubre)			
11	Solicitud de RP y RP (V.2009)			
12	Designación de Supervisor (V.2009)			
13	Acta de Inicio del contrato (V.2009)			
14	Informe de Supervisor (V.2009) y Acta de Inicio del contrato (V.2013 - Octubre)		X	
15	Acta Equivalente (V.2013)		X	
16	Acta de Verificación de Documentos (V.2013 - Octubre) y Acta de Inicio del contrato (V.2009)			

Indicar en las casillas que están en blanco.

Supervisor:

Contratista:

Fecha de Verificación: 17 de enero de 2018

Supervisor:

Contratista:

Fecha de Verificación: 20 de enero de 2018

OBSERVACIONES: N/A



NIT.800.091.594-4

001434

SI-40

Florencia,

05 MAR 2018

Ingeniero:

CARLOS HUMBERTO POLO A.

Representante Legal

CONSORCIO DEUS 2.018

Carrera 4 No. 14 A – 21 Barrio el Porvenir

Ciudad

Asunto: información faltante a diseños entregados.

En respuesta a su oficio de fecha 23 de febrero de 2.018, me permito informar que el secretario en reunión realizada el día 28 de febrero de 2.018, se comunicó con el ingeniero JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ y quedo de entregar la información el **próximo 2 de marzo de 2.018.**

Lo anterior a las solicitudes presentadas por la interventoría mediante oficio ECA 2017 – RES-020-18 y ahora que usted también lo solicita.

Esperamos que la firma diseñadora de cumplimiento a lo actuado por vía telefónica, teniendo en cuenta que dentro de la reunión se trató este punto, del cual hizo parte la interventoría como su residente ERNESTO PERTUZ.

Cordialmente,

DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura

Radicado:003398 del 23/02/2018

Copia:

Anexos: oficio No. 001085 del 23/02/2018 y acta de reunión del 28/02/2018

Transcriptor: JUAN CARLOS SALGUERO MARTINEZ

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240–4342424 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia

Dr. DIANA
A 2005

Archivar ing. salguero



AT. Diana

CD2018-038/18

Florencia, Marzo 07 de 2018

Señores

GOBERNACION DEL CAQUETA

Secretaría de Infraestructura

Atn. Ing. Diego Ramírez Osorio
Carrera 13 Calle 15 Esquina Piso 4
Ciudad

GOBERNACION DEL CAQUETA
--- Usted hace los nros por el
caquetá
NUMERO DE PACTADO
0000004265
FECHA Y HORA: 07/03/2018 16:02
POLICIA
--- FUNCIONARIO QUE RECIBE ---
MOQUEPA DIAZ CILENI

Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia
- Valparaíso - Solita - Sector desde PR20+000 al PR49+000
Departamento del Caquetá "

Asunto: Cesión de derechos económicos parcial interna

Cordial Saludo

Para su conocimiento y demás fines pertinentes, adjunto remitimos una copia original del documento de cesión de derechos económicos, celebrada entre las empresas que conforman el Consorcio DEUS 2018, con el fin de que se legalice ante el ente contratante y surta los efectos contenidos en el mismo; adicionalmente adjuntamos la certificación bancaria correspondiente.

Quedamos a la espera de la notificación de aceptación, por parte del área financiera de la Gobernación.

Sin otro particular,

CARLOS HUMBERTO POLO A.
Representante Legal

Anexo: Lo enunciado en tres (3) folios.

c.c. Archivo

Carrera 4 No. 14A - 21 Barrio El Porvenir - Florencia Caquetá

NIT. 901.136.931 - 5

Email: consorciodeus2018@gmail.com

4 de marzo de 2018
07/03/2018
5:10 PM

2607

**CONTRATO DE CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 724 DE 2017,
SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO DEUS 2018 Y EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA**

Entre los suscritos a saber,

ANDRES EDUARDO ALVARADO GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.422.558, actuando en su calidad de Representante Legal de la sociedad UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S.A.S identificada con el Nit. No. 900.655.891-1, que para todos los efectos de este documento se denominará "UNICA".

DAVID BENAVIDES CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.010.695, actuando en su calidad de Representante Legal de la sociedad TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S identificada con el Nit. No. 890.903.035-2, que para todos los efectos de este documento se denominará "TERMOTECNICA",

DARIO COHEN BARRIOS ZIMMERMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 84.030.269, actuando en su calidad de Representante Legal de la sociedad LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. identificada con el Nit. No. 825.000.164-2, que para todos los efectos de este documento se denominará "LA MACUIRA", y;

CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.801.919 actuando en nombre propio y quien para todos los efectos de este documento se denominará "CARLOS POLO".

Quienes de manera individual también podrán denominarse como La Parte y conjuntamente como Las Partes, hemos decidido celebrar el presente contrato de cesión de los derechos económicos del contrato de obra No. 724 de 2017 celebrado entre el Departamento de Caquetá y el Consorcio DEUS 2018, cuyo objeto consiste en "el mejoramiento y pavimentación de la vía Morelia – Valparaiso – Solita – Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento de Caquetá" (De aquí en adelante como el Proyecto), teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que Las Partes, en el desarrollo de su objeto social decidieron participar en la Licitación Pública No. DC-IN-LP-009-2017 convocada por el Departamento de Caquetá, con el ánimo de ejecutar las obras del Proyecto.
2. Que para efectos de materializar su voluntad asociativa, decidieron conformar el CONSORCIO DEUS, integrado por UNICA con un 10%, TERMOTECNICA con un 25%, LA MACUIRA con un 40% y CARLOS POLO con un 25%.
3. Que la Licitación Pública No. DC-IN-LP-009-2017, concluyó con la Resolución de Adjudicación No. 002587 del 28 de noviembre de 2017 al CONSORCIO DEUS 2018 conformado por Las Partes y posteriormente con la firma del Contrato de Obra Pública No. 724 de 2017 celebrado entre el Departamento de Caquetá y el CONSORCIO DEUS 2018.
4. Que es intención de UNICA y TERMOTECNICA, financiar el Proyecto hasta por la suma de \$2.000.000.000 según el flujo de inversión del Proyecto, por lo que para garantizar el mismo, LA MACUIRA y CARLOS POLO cederán los derechos económicos por el 5.075% del Proyecto.

Con el ánimo de regular la forma y condiciones, bajo las cuales LA MACUIRA y CARLOS POLO cederán los derechos económicos del contrato por el 5.075% a favor de UNICA y TERMOTECNICA, el cual se registrará por las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: Por medio del presente documento, LA MACUIRA y CARLOS POLO ceden los derechos económicos del Proyecto por el 5.075% en el CONSORCIO DEUS 2018 a favor de UNICA y TERMOTECNICA.

CLÁUSULA SEGUNDA. – REGISTRO DE LA CESIÓN: La cesión de los derechos económicos, deberá registrarse de manera inmediata ante la Gobernación de Caquetá, por lo que LA MACUIRA y CARLOS POLO no podrán pignorar, embargar o ceder a otro tercero los derechos económicos del Proyecto, según lo dispuesto en el presente documento.

CLÁUSULA TERCERA.- MODIFICACIONES: Las circunstancias no contempladas en este documento deberán ser solucionadas por consenso entre Las Partes. Toda modificación al presente contrato, para que surta efecto, deberá constar por escrito y estar firmado por todas Las Partes.

**CONTRATO DE CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 724 DE 2017,
SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO DEUS 2018 Y EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA**

CLÁUSULA CUARTA.- CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento de alguna de Las Partes de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente documento, La Parte incumplida deberá reconocer a favor de la otra Parte, a título de pena, una suma equivalente a Dos Mil Millones de Pesos (\$2.000.000.000).

El cobro de esta cláusula no exonera a ninguna de Las Partes del cumplimiento del objeto de este contrato, como tampoco excluye la posibilidad de que Las Partes que han debido soportar el incumplimiento demande por daños y perjuicios, los cuales no se entienden comprendidos por la pena a que hace referencia esta cláusula.

Para efectos del cobro de la cláusula penal, Las Partes acuerdan que el presente contrato presta mérito ejecutivo sin necesidad de requerimiento previo.

CLÁUSULA QUINTA.- DURACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO: El presente contrato entrara en vigencia a partir de su suscripción y permanecerá vigente durante el plazo del Proyecto, incluyendo sus adiciones o prorrogas.

CLÁUSULA SEXTA.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: Las partes acuerdan como domicilio del Acuerdo y/o sus Anexos la Ciudad de Bogotá D.C., Colombia. Las comunicaciones y notificaciones relacionadas deberán realizarse en las siguientes direcciones:

UNICA Y TERMOTECNICA: Calle 100 No. 9ª-45 torre 2 oficina 501. camilosuescun@unicainfraestructura.com.co gerencia@termotecnica.com.co 650-77-77. Bogotá.	LA MACUIRA Calle 1 No. 11-75 direccionadmin@lamacuira.com 728-5881 Riohacha
---	--

CLÁUSULA SEPTIMA.- CONTROVERSIAS: Es intención de Las Partes que el Acuerdo sea cumplido e interpretado en forma justa y razonable. No obstante, si durante el plazo de vigencia o con ocasión del presente Acuerdo surgiera un conflicto o controversia entre Las Partes sobre la celebración, el cumplimiento, ejecución, liquidación y/o interpretación del mismo o de una o más de sus cláusulas, incluyendo la presente cláusula, dicho conflicto se someterá a un Tribunal de Arbitramento el cual se regirá por las siguientes reglas:


El tribunal estará integrado por tres (3) árbitros, que se nombrarán de mutuo acuerdo y en caso que no existiere acuerdo para el nombramiento lo realizará la Cámara de Comercio de Bogotá por sorteo de la lista "A" de árbitros de dicho centro.


El Tribunal decidirá en derecho y se sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.


La sede del Tribunal será en Bogotá, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.


Las tarifas del arbitramento serán las previstas en el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2018 en tres (3) ejemplares de idéntico tenor y valor.


ANDRÉS EDUARDO ALVARADO
Representante Legal
UNICA S.A.S


DARIO COHEN BARRIOS ZIMMERMAN
Representante Legal
LA MACUIRA S.A.


DAVID BENAVIDES CASTRO
Representante Legal
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S


CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO
Actuando en nombre propio.



Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

CERTIFICACIÓN

Mediante la presente certificamos que **TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S**, identificados con Nit Numero **890.903.035-2**, es cuentahabiente del Banco de Occidente desde el 29 de Agosto de 2006 con cuenta Corriente Nro. **263-03843-2**.

Por lo anterior la mejor carta de presentación de **TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S**, es ser un "**Cliente Activo del BANCO DE OCCIDENTE**".

Expedimos esta certificación hoy 08 de Marzo de 2018 a **GOBERNACIÓN DE CAQUETA**.

Cordialmente,

YULY RAMOS FORERO
Gerente de Relación Banca Corporativa e Institucional





NIT.800.091.594-4

SI/PDA-40 - - 0 0 0 0 6 3

MEMORANDO

Florencia, 12 MAR 2018

PARA: WILMER MARTÍNEZ SALDARRIAGA
Jefe División de Presupuesto

DE: DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura/Gestor PAP-PDA

ASUNTO: CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS CONTRATO 724 DE 2017

Cordial saludo.

Por medio de la presente allego copia de cesión de derechos económicos parcial interna realizada por los integrantes del consorcio DEUS 2017, contratista de obra contrato 724 de 2017 que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA- VALPARAÍSO- SOLITA- SECTOR DESDE PR 20+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

Así mismo se allega certificación bancaria expedida por el Banco de Occidente de fecha 8 de marzo de 2018, causahabiente TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S, Nit. 890.903.035-2.

Lo anterior con el ánimo que se sirva pronunciar sobre la aceptación de las misma de conformidad a lo solicitado por el representante legal CONSORCIO DEUS 2018.

Cordialmente,

DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura/Gestor PAP-PDA

Radicado: 0000004265

Copia:

Anexos: Cuatro (4) folios

Transcriptor: Diana Karina Silva Mavesoy/Asesora Jurídica Externa

*Recibo
Wilmer
13/03/2018
H. 250. p.m.*

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

SH /60

Florencia Caquetá,

176

28 MAR 2018



2610-1

PARA: Ing. **DIEGO RAMÍREZ OSORIO**, Secretario De Infraestructura.

DE: **WILMER MARTÍNEZ SALDARRIAGA**, Profesional Especializado - División de Presupuesto.

Referencia: Memorando 000063 12-03-2018, Cesión de derechos económicos Contrato 724 de 2017.

Cordila Saludo,

En atención a su memorando de la referencia, comedidamente le informo que analizada la solicitud conjuntamente con la División de Tesorería y Contabilidad, sólo se autorizan cambios en el Plan de Pagos, mas no en los beneficios de los pagos, debido al trámite que se debe hacer por cada pago, en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR.

Los negocios internos que existan entre los miembros del Consorcio DEUS 2017, surtirá efectos sólo en la participación del consorcio; pero con respecto a los giros, sólo se harán a la cuenta que registraron inicialmente 466-870400-10 del Banco Bancolombia, a Nombre del Consorcio Deus 2017, según Registros de Compromisos 218 y 318 derivados del contrato 724 de 2017.

Por lo anterior, no se autorizan trámites de cuentas para giros a cuentas bancarias diferentes a las registradas inicialmente en el SPGR; las aspersiones de giros que se hagan internamente dentro del Consorcio Deus 2017, la hará El mismo desde su cuenta a cada uno de los integrantes.

Atentamente


WILMER MARTÍNEZ SALDARRIAGA
Prof. Esp. - División de Presupuesto

Radicado: NA

Copia: Dr. JORGE E. MURILLO RODRÍGEZ, Secretario de Hacienda Dptal;
Dra. LUZ DARY MEDINA OSORIO, Tesorera Departamental;
Dr. GERMAN GONZÁLEZ DEL RÍO, Profesional Especializado División de Contabilidad.

Anexo: NA

Transcriptor: W. Martinez

Carrera 13 calle 15 esquina barrio El Centro. Tel: 57 (8) 435 6794 Línea gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - hacienda@caqueta.gov.co

Florencia-Caquetá-Colombia

J.M. SALGADO
2011



CD2018-048/18

Florencia, Marzo 16 de 2018

Señores
CONSORCIO ECA 2017
Atn. Fabio Sánchez Cortés
Director de Interventoría
Florencia – Caquetá

GOBERNACION DEL CAQUETÁ		
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
005074	2018/03/20 15:06	1
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
CRUZ PLAZAS OLGA LUCIA		

Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia – Valparaíso – Solita – Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá "

Asunto: Revisión de diseños estructurales.

Cordial Saludo

En atención a las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, el Consorcio se encuentra en la revisión de los estudios y diseños entregados y en ese mismo sentido ponemos en conocimiento de la Interventoría, el oficio enviado por nuestro Especialista Estructural, con respecto a la revisión de los documentos y planos entregados de ese componente.


Quedamos a la espera de sus comentarios y pronunciamento sobre el particular.

Cordialmente,


CARLOS HUMBERTO POLO A.
Representante Legal

Anexo: Lo enunciado en un (01) folio.

c.c. Ing. Diego Ramírez Osorio – Secretario de Infraestructura – Gobernación de Caquetá


90-03-2018
500R



INGENIERÍA Y DISEÑO ESTRUCTURAL

INGENIERIA ROCA S.A.S.

Bogotá D.C., 15 de Marzo de 2018

OFC 01_18

Señores
CONSORCIO DEUS 2018
Ciudad

REF. REVISIÓN DE DISEÑOS DE ESTRUCTURAS PROYECTADAS SOBRE LA VÍA MORELIA-VALPARAÍSO-SOLITA.

Respetado.

Después de analizar la información enviada de los diseños de:

- PUEnte PARA TRANSITO VEHICULAR.
LUZ LIBRE ENTRE APOYOS $L = 25$ ML, APLICA PARA LOS DEMAS PUEntES.
- ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS TIPO BOX CULVERT DE 1.00 X 1.00
- MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO ARMADO
- ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS TIPO BOX CULVERT DE 1.50 X 4.00

Encontramos que la información suministrada no está diseñada bajo la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP14. Como es el caso de las cargas analizadas en el diseño del puente donde se tomó una carga de camión de C-40-95 donde aplica una de C-14 de acuerdo a la norma CCP14.

Por lo anterior solicitamos un ajuste de los diseños a la norma CCP14, para continuar con nuestra revisión de los diseños.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente;


ING. RONALD CAMILO RAMÍREZ MARTÍNEZ
Representante legal
INGENIERÍA ROCA SAS

Calle 86 A 69 t 41 Torre 6 602

Tel: 806 7677

www.ingenieriaroca.com

OFC-01_18- PUENTE



CD2018-055/18

Florencia, Marzo 23 de 2018

Señores
CONSORCIO ECA 2017
 Atn. Fabio Sánchez Cortés
 Director de Interventoría
 Florencia – Caquetá

Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia – Valparaíso – Solita – Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá"

Asunto: Envío de plano de vestigios Arqueológicos en zona del proyecto.

Cordial Saludo.

En atención a la solicitud realizada en el comité socio – ambiental, realizado el día 22 de Marzo del presente, el Consorcio DEUS 2018 se dio a la tarea de investigar en la página del ICANH, sobre la presencia de vestigios arqueológicos en la zona donde se desarrollarán las obras objeto del contrato de la referencia y como resultado, no existen evidencia alguna que indique la presencia de tales vestigios (se anexa imagen tomada del mapa arqueológico de Colombia).

Sin otro particular,


CARLOS MAFIOL BAUTE
 Director de Obra

GOBERNACION DEL CAQUETÁ
 VENTANILLA UNICA
 RECEPCION CORRESPONDENCIA
 RECIBIDO POR: José María Celis
 ORA: 8.3 MAR 2018 ROL: 5342
 CHA: 1508 M+


Anexos: Lo enunciado en un (01) folios.

c.c. Ing. Diego Ramírez – Secretario de Infraestructura – Gobernación de Caquetá
 Archivo

*Ab. Gohale 6
 26-03-2018
 2:42 P*

CD2018-055/18

ANEXO PLANO ARQUEOLÓGICO ZONA DESARROLLO DE LAS OBRAS



Carretera 4 No. 14A – 21 Barrio El Porvenir – Florencia Caquetá
Teléfono: 4 34 85 10 – email: consorciodeus2018@gmail.com
NIT. 901.136.931 – 5

CD2018-054/18

Florencia, Marzo 23 de 2018

Señores

GOBERNACION DEL CAQUETA**Secretaría de Gobierno**

Atn. Dra. Martha Cecilia Pulecio Méndez

Carrera 13 Calle 15 Esquina

Ciudad


Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia – Valparaíso – Solita – Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá "

Asunto: Solicitud de información sobre presencia de comunidades Indígenas y Afrodescendientes en la zona del proyecto.

Cordial Saludo

En atención al desarrollo del contrato de la referencia y a la solicitud de la Interventoría relacionada con el tema del asunto, nos permitimos solicitar que se nos informe si dentro de la zona de construcción de la vía Morelia – Valparaíso – Solita, entre el KM 20+000 y KM 49+000, existen presencia y/o asentamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Sin otro particular,



CARLOS MAFIOL BAUTE
Director de Obra

GOBERNACION DEL CAQUETA
VENTANILLA UNICA
RECEPCION CORRESPONDENCIA

RECIDADO POR:

HORA: 23 MAR 2018

RADI. 5341

ECRA:

12:54 hrs

Anexo: 0.

c.c. Ing. Fabio Sánchez – Director de Interventoría – Consorcio ECA 2017
Archivo

Abg. Gabriel B. 26-03-2018 a: 12:12 p



SI/PDA-40
NIT.800.091.594-4

001854

Florencia, 03 ABR 2018

Ingeniero

CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO

Representante Legal

Consorcio DEUS 2018

Correo electrónico: alexandrafandino@unicainfraestructura.com.co

atproyectos@lamacuire.com

Carrera 4 No. 14A-21, Barrio El Porvenir

Florencia, Caquetá

Asunto: RESPUESTA DOCUMENTO CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS
PARCIAL INTERNA

Cordial saludo, en atención al oficio calendado 7 de marzo de 2018, por medio del cual dan a conocer el documento de cesión de derechos económicos celebrado entre las empresas que conforman el Consorcio DEUS, donde además solicitan ser notificados de la aceptación de la misma por parte del área financiera de la Gobernación, me permito manifestar que no fue aceptada de conformidad al documento que se adjunta a la presente respuesta.

Cordialmente,

DIEGO RAMÍREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura

Radicado: 0000004265

Copia:

Anexo: 1

Transcriptor: Juan Carlos Salguero Martínez/Profesional Universitario

Revisó: Diana Karina Silva Mavesoy/Asesora Externa

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

Infraestructura
Archivar - 2616



CD2018-088/18

Florencia, Mayo 10 de 2018

Señores

CONSORCIO ECA 2017

Atn. Fabio Sánchez Cortés

Director de Interventoría

Florencia – Caquetá

 GOBERNACION DEL CAQUETÁ		
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
008490	2018/05/11 16:03	33
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
RIVERA CORTES WILFREDO		

Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia – Valparaíso – Solita – Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá "


Asunto: Solicitud de cambio Especialista en Geotecnia

Cordial Saludo

En atención al contrato de la referencia y las obligaciones contraídas en el mismo, adjunto remitimos para su revisión y visto bueno la hoja de vida del Ing. German García, postulado para el cargo de Especialista en Geotecnia en reemplazo del Ing. José David Muñoz.

Quedamos a la espera de una pronta y positiva respuesta.

Sin otro particular,


CARLOS MAFIOL BAUTE

Director de Obra

Anexo: Lo enunciado en treinta y tres (33) folios.

c.c. Ing. Diego Ramírez – Secretario de Infraestructura – Gobernación del Caquetá
Archivo

*De Yolanda 6
11-05-2018
4:30 PM*

INFORMACION PERSONAL

NOMBRE	GERMÁN GARCÍA DÍAZ
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO	San Jacinto Febrero 18 de 1984
NACIONALIDAD	Colombia
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9178817 San Jacinto
PAIS	Colombia
CIUDAD	Bogotá
PROFESION	Ingeniero Civil
GRADOS ACADÉMICOS	
MAESTRÍA	Magister Ingeniería Civil
ENFASIS	Ingeniería Geotécnica
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	Universidad de los Andes
FECHA DE GRADO	Agosto 31 de 2012
FECHA TERMINACIÓN PENSUM ACADÉMICO	II Periodo de 2011
PREGRADO	Ingeniería Civil
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	Universidad de Cartagena
FECHA DE GRADO	Diciembre 16 de 2008
FECHA TERMINACIÓN PENSUM ACADÉMICO	I Periodo de 2007
TARJETA NUMERO	13202163752
SECCIONAL	BOLIVAR
LIBRETA MILITAR No	9178817
MATRICULA NUMERO	13202163752
SECCIONAL	BOLIVAR

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2013-2016: Asesor área geotecnia y pavimentos para GEOCON INGENIERIA. Estudios para edificaciones, puentes, pavimentos, estabilidad y protección de taludes. Control de calidad y obras civiles.

2013-actual: GERENTE INGSUELOS S.A.S. Estudios para edificaciones, puentes, pavimentos, estabilidad y protección de taludes. Control de calidad de obras civiles.

2016-2017: Ingeniero principal - especialista, INGETEC S.A., Bogotá, Colombia.

2007II-2009: Auxiliar de diseño geotécnico, coordinador de estudios exploratorios de suelos (campo y laboratorio). Empleador: Emiro Vanegas Gómez, Consultoría y geotecnia, Cartagena, Colombia.

Descripción general: Coordinador de investigaciones geotécnicas de campo y laboratorio, ingeniero auxiliar de diseño. Proyectos: Estudios y diseños para

2007-I: Auxiliar de diseño estructural. Empleador: Osvaldo José Guzmán Ávila, Cartagena, Colombia.



EXPERIENCIA DOCENTE

2018 (Actual): Docente hora cátedra, Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, Bogotá, Colombia. Docente curso teórico de Estructuras Geotécnicas, pregrado.

2018 (Actual): Docente hora cátedra, Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, Bogotá, Colombia. Docente curso teórico de Mecánica de suelos, pregrado.

2013 – 2014: Docente hora cátedra, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Docente curso teórico de pavimentos, pregrado.

2013 – 2014: Docente hora cátedra, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Docente curso Laboratorio de pavimentos, pregrado.

2012–I: Docente hora cátedra, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Docente curso de fundaciones, pregrado.

2010–2012: Asistente graduado del programa de Ingeniería Civil y ambiental de la Universidad de los Andes- Beca ECAES, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Desarrollo de modelos constitutivos para arcillas y estudio del comportamiento mecánico de las arcillas de la Ciudad de Bogotá.

LOGRO ACADÉMICO

2007: Cuarto puesto a nivel nacional pruebas ECAES de Ingeniería Civil.

DISTINCIÓN

2008: Mención de honor por alto desempeño en las pruebas de la calidad superior (ECAES). Resolución No 43 de Diciembre 12 de 2008 mediante Acta 12 otorgada por el Consejo de Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena.

INVESTIGACIONES

ANISOMODEL

Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

ANISOMODEL: formulación, desarrollo e implementación de un modelo constitutivo para suelos sobreconsolidados. Jan 25 de 2010 a Aug 31 de 2012

ANISOMODEL


Entidad: ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSÉ MARIA CÓRDOVA, BOGOTÁ-COLOMBIA

ANISOMODEL: formulación, desarrollo e implementación de un modelo constitutivo para suelos sobreconsolidados. Jan 25 de 2010 a Aug 31 de 2012.

TESIS DE MAESTRÍA

Título: ANISOMODEL: una extensión del modelo de dos superficies modificado (2SM) para suelos sobreconsolidados.

Asesor: Prof. Dr.-Ing. Arcesio Lizcano Peláez



Descripción: Modelo constitutivo que reproduce el comportamiento de suelos sobreconsolidados bajo estados de esfuerzos anisotrópicos para cargas tipo monotónicas y cíclicas. Se realizaron subrutinas (UMAT) para realizar análisis de problemas de geotecnia mediante el uso del software multipropósito ABAQUS.

TESIS DE PREGRADO

Título: Evaluación estructural y funcional del pavimento existente comprendido entre el tramo Glorieta Santander-Bocagrande y diseño para el Sistema Integrado de transporte Masivo (SITM) de la ciudad de Cartagena.

Asesor: Prof. Ing. Patricia Garcés.

CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN

ABAQUS

Nivel de dominio: Bueno

GEOSTUDIO

Nivel de dominio: Bueno

GEOSTRU (Loadcap, pile and micropile MP, DeepFound, MDC, Liquiter)

Nivel de dominio: Bueno

NOVOSOFTWARE (NovoSPT)

Nivel de dominio: Bueno

MIDAS

Nivel de dominio: Bueno

PLAXIS

Nivel de dominio: Bueno

SLIDE

Nivel de dominio: Bueno

FORTTRAN

Nivel de dominio: Bueno

MATLAB

Nivel de dominio: Bueno

MATHEMATICA

Nivel de dominio: Bueno

WINEDIT, LATEX

Nivel de dominio: Bueno

EMGESA

PH EL QUIMBO

Ingeniero principal - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Julio de 2016 - Enero de 2017

ceff
5

Análisis de esfuerzo deformación del cuerpo de la presa. predicción de desplazamientos horizontales y verticales en la cresta de la presa. predicción de deformaciones en el tiempo (consolidación y creep). Análisis numérico en software multipropósito ABAQUS.

COLBUN

PH GUAQUIVILO MELADO - OPTIMIZADO

Ingeniero principal - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Febrero 01 de 2016 – Mayo 25 de 2016

Geotecnia superficial Central Hidroeléctrica Vallical. Presa: 1) Barrera mixta y 2) Obra de toma. 2) Estabilidad taludes, planos, cantidades, presupuesto e informe de la alternativa seleccionada.

Canal aducción 1 y 2: 1) Caracterización, análisis de estabilidad y definición de taludes de corte canal de aducción. Presupuesto de tres alternativas. 2) Estabilidad taludes, planos, cantidades, presupuesto e informe de la alternativa seleccionada.

Sifón: Caracterización, análisis de estabilidad, definición de taludes de corte y obras de reforzamiento. Planos. Cantidades de obra y presupuesto.

Cámara de carga: Caracterización, análisis de estabilidad, definición de taludes de corte y obras de reforzamiento. Planos. Cantidades de obra y presupuesto.

Obra de seguridad de la cámara de carga: Caracterización, análisis de estabilidad, definición de taludes de corte y obras de reforzamiento. Planos. Cantidades de obra y presupuesto.

Tubería de carga: Caracterización, análisis de estabilidad, definición de taludes de corte y obras de reforzamiento. Planos. Cantidades de obra y presupuesto.

Casa de máquinas: Caracterización, análisis de estabilidad, definición de taludes de corte y obras de reforzamiento. Planos. Cantidades de obra y presupuesto. Geotecnia superficial CH La Puente.

Canal aducción: 1) Caracterización, análisis de estabilidad y definición de taludes de corte canal de aducción. Presupuesto de tres alternativas. 2) Estabilidad taludes, cantidades, presupuesto e informe de la alternativa seleccionada.

Presa: 1) Desarenador 2) Barrera mixta y 3) Obra de toma de PCH La Puente.

Tubería de carga: Caracterización, análisis de estabilidad, definición de taludes de corte y obras de reforzamiento. Planos. Cantidades de obra y presupuesto. Casa de máquinas: Caracterización, análisis de estabilidad, definición de taludes de corte y obras de reforzamiento. Planos. Cantidades de obra y presupuesto.

HIDROVOLCÁN

PH EL TORNILLITO



Ingeniero principal - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Enero 14 de 2016 – JULIO 15 2016

Diseño para licitación fase I y fase II de las obras de desvío. Elaboración de modelos de excavación. Análisis de capacidad lateral y diseño de pilotes secantes para excavación en zona de descarga de fondo y zona de presa en Concreto compactado con rodillo (CCR). Elaboración de planos de obras de desvío. Análisis de capacidad lateral y diseño de pilotes secantes para protección en zona de canal de descarga. Diseño del muro en CCR (Alternativa 1). Elaboración de APU para la pantalla de pilotes secantes (Alternativa 2). Cálculo de cantidades de obra y presupuesto de las dos alternativas.

COLBÚN **PH San Pedro**

Ingeniero de diseño - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Julio 04 de 2014 - Actualmente

Actividad 1: Desarrollo de un análisis de alternativas para la zona del portal de entrada con el fin de determinar la medida de remediación más adecuada para esta zona desde los puntos de vista económico y de proceso constructivo.

Actividad 2: Llevar los diseños preliminares generados durante la Etapa I del proyecto para el Contrafuerte/Botadero que se tiene previsto construir en la zona intermedia entre el Pique y el portal de salida.

Actividad 3: Desarrollo de una serie de análisis complementarios que permitan: - Determinar los factores de seguridad para un ángulo de fricción más bajo que el considerado en los análisis desarrollados durante la Etapa I - Estimar los niveles de deformación previstos bajo condiciones de carga estáticas y dinámicas en las tres zonas de estudio (Portal de entrada, Pique y Portal de salida)

EMGESA **PH EL QUIMBO**

Ingeniero principal - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Noviembre 14 de 2015 - Noviembre 24 de 2015

ASENTAMIENTOS EN EL ESTRIBO DERECHO DE LA PRESA. Análisis numérico en software multipropósito ABAQUS.

ISAGEN **PH SOGAMOSO**

Ingeniero principal - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Noviembre 03 de 2015 - Diciembre 24 de 2015

Caracterización hidrogeológica de la fundación y estribos de la presa (Definición de unidades hidrogeológicas). Elaboración de modelo geológico de la fundación y estribos de la presa. Elaboración modelo hidrogeológico de la presa. Desarrollo de modelo conceptual y numérico de flujo de aguas subterráneas (software MIDAS) en el sitio de presa del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso. Calibración del modelo numérico con las permeabilidades del macizo rocoso. Informe del modelo numérico de flujo.

ISAGEN
PH Cañafisto

Ingeniero principal - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Octubre 05 de 2015 - Julio 11 de 2014

Análisis sísmico sobre la presa. Se considera hacer uso de la metodología de adición de masa de Westergaard (1933) incluyendo la presión hidrodinámica que el agua ejerce sobre la presa durante un sismo. Elaboración de modelo bidimensional de la presa en programa multipropósito ABAQUS, haciendo uso del modelo constitutivo hiperbólico de Duncan y otros (1980).. Caracterización materiales zonas de la presa y su fundación.

COLBÚN
PH San Pedro

Ingeniero de diseño - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Julio 04 de 2014 - Julio 11 de 2014

Análisis de estabilidad del talud izquierdo aguas arriba de la presa para el PH San Pedro.

COLBÚN
PH San Pedro

Ingeniero de diseño - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Junio 24 de 2014 - Julio 03 de 2014

Caracterización geotécnica de la fundación de la casa de máquinas para el PH San Pedro.

EMGESA
PH El Quimbo - Diseño de muelles

Ingeniero de diseño - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Febrero 03 de 2014 - Junio 20 de 2014

Diseño de las obras geotécnicas y de pavimentos para construcción de seis (6) muelles en el embalse del proyecto hidroeléctrico el quimbo.

Muelle vehicular Gigante

Muelle vehicular Veracruz

Muelle vehicular Puente Balseadero

Muelle peatonal Las Damas



Muelle peatonal La Cañada

Muelle vehicular Guaraní

EPM

Ituango 1%

Ingeniero de diseño - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Enero 07 de 2014 - Enero 22 de 2014

Diseño geotécnico de las estructuras del sistema séptico de 5 veredas (El Agrio, Nueva Ilanada, La Vega del Inglés, Italia 90, La Guadua).

CMSA

Taller de mantenimiento

Ingeniero de diseño - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Noviembre 13 de 2013 - Diciembre 10 de 2013

Análisis y diseños mediante elementos finitos sobre la fundación del relleno donde se construirá el nuevo taller de mantenimiento.

Análisis consolidación del suelo de fundación del nuevo taller de mantenimiento considerando el mejoramiento de los sedimentos con la construcción de trincheras de enrocado de peridotita al volteo.

ARGOS

Título minero 013-70

Ingeniero de diseño - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Septiembre 26 de 2013 - Noviembre 12 de 2013

Título minero ARGOS S.A., Elaboración del Capítulo 2: Descripción del proyecto para el Título minero 013-70. Evaluación de la estabilidad de los taludes de corte durante las secuencias mineras y en el cierre final. Estudio de amenaza sísmica de la zona de estudio.

EMGESA

Reasentamiento Montea

Ingeniero de diseño - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Julio 04 de 2013 - Septiembre 25 de 2013

Reasentamiento urbano Montea, Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Diseño del terracedo en la zona en donde se construirá el nuevo reasentamiento Montea. Diseño de la fundación de las viviendas. Diseño de la excavaciones para el alcantarillado sanitario. Diseño de la excavaciones para el alcantarillado pluvial. Diseño de los taludes de la vía de acceso al nuevo reasentamiento. Diseño del pavimento flexible de las vías internas.


9

Diseño del pavimento en afirmado de la vía de acceso. Diseño de las excavaciones de la laguna de sedimentación de la planta de tratamiento de aguas residuales.

CMSA
Auto 2470

Ingeniero de diseño - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Abril 13 de 2013 - Julio 03 de 2013

Auto 2470, Cerro Matoso S.A., Evaluación de la estabilidad de tres escombreras o botaderos de la mina de Cerro Matoso S.A. Coordinación de investigaciones de campo y de laboratorio. Caracterización geotécnica. Estabilidad de taludes. Capacidad portante. Asentamientos.

EMGESA
Reasentamiento Montea

Ingeniero de diseño - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Abril 04 de 2013 - Abril 12 de 2013

Valoración de las condiciones actuales de estabilidad de la zona de estudio. Recomendaciones para el diseño preliminar de la cimentación de las estructuras del proyecto

COLBÚN
Modelo hidrogeológico Guaquivilo

Ingeniero de diseño - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Febrero 22 de 2013 - Abril 03 de 2013

Modelo hidrogeológico del estribo izquierdo de la presa del proyecto Guaquivilo-Melado, Revisión, procesamiento y análisis probabilístico de permeabilidades para dos formaciones de roca en el estribo izquierdo de la presa. Análisis de infiltración a través del estribo izquierdo de la presa mediante el software Modflow para cinco escenarios.

CMSA
Taller de mantenimiento

Ingeniero de diseño - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Julio 23 de 2012 - Febrero 21 de 2013


Mine Workshop Replacement, Cerro Matoso S.A., Diseño del relleno en peridotita sobre el cual se construirá el nuevo taller de mantenimiento de los vehículos mina. Análisis de cuatro alternativas de mejoramiento de los suelos de fundación. Diseño de la fundación de las cimentaciones profundas y superficiales para las diferentes estructuras del nuevo taller de mantenimiento.

EMGESA
Reparación trasvase Guarinó

Ingeniero de diseño - INGETEC S.A. - BOGOTÁ

Junio 25 de 2012 - Junio 19 de 2012

Reparación trasvase Guarinó, Diseño de una ataguía en Big Bags para desviar el flujo normal del Rio Guarinó y proporcionar un recinto seco con el fin de adelantar reparaciones de las obras de compuertas.


cc. 948817



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.178.817**

GARCIA DIAZ

APELLIDOS **GERMAN ENRIQUE**

NOMBRES

German E. Garcia Diaz

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-FEB-1984**

SAN JACINTO
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

25-FEB-2002 SAN JACINTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00438230-M-0009178817-20130606 0033285308A 1 1162377365



LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Cartagena de Indias, Colombia

ACTA DE GRADO No. 02108118

En la ciudad de **CARTAGENA** a los **DIECISÉIS (16)** días del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL OCHO** se llevó a cabo la graduación **COLECTIVA** en ceremonia **SOLEMNE** por solicitud del **DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA** a la Rectoría, quien autorizó el acto mediante Resolución No. **3147** de fecha **20 DE NOVIEMBRE DE 2008** por medio de la cual, otorga de acuerdo a la Ley y los estatutos de la Universidad, el título de:

INGENIERO CIVIL

Al estudiante


GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ

Portador de la cédula de ciudadanía No. **9178817** expedida en **San Jacinto** a quien se le tomó el juramento de rigor y se le hizo entrega del diploma que lo autoriza para el ejercicio profesional como **INGENIERO CIVIL** según las disposiciones legales vigentes.

Para constancia de lo expuesto, se firma la presente acta por todos los que en ella intervinieron.


GERMÁN ARTURO SIERRA ANAYA
Rector


PEDRO JOSÉ GUARDILLA VÁSQUEZ
Decano



LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
y en su nombre



LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

CONFIERE EL TÍTULO DE

INGENIERO CIVIL

A

GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ

C.C. No. 9178817 expedida en San Jacinto

POR HABER CUMPLIDO LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS
Y EN TESTIMONIO DE ELLO LE OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

En la ciudad de Cartagena de Indias, a 16 de diciembre de 2008

El Notario Único de Circuito de
San Jacinto, Bolívar
Da Fe
Que esta copia concuerda con el original
que ha tenido a la vista,
JAVIER COHEN PERALLOZA
Jacinto, Bolívar. 11/9 JUN 2012



EL DECANO

EL RECTOR

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

LA SUSCRITA DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

APROBADA POR RESOLUCIÓN No. 28 DE FEBRERO 23 DE 1949

Expede copia de lo pertinente de la siguiente Acta de Grado:

Acta de Grado No. 866-2012 Libro 14 -Folio 31 del 31 de agosto de 2012:

En Bogotá, a 31 de agosto de 2012, se reunieron en el Auditorio Mario Laserna, el doctor PABLO NAVAS SANZ DE SANTAMARIA, Rector de la Universidad; el doctor ALAIN GAUTHIER SELLIER, Decano de la Facultad de Ingeniería; el doctor CARLOS CABALLERO ARGAEZ, Director de la Escuela de Gobierno; el doctor JUAN MANUEL GONZALEZ SCOBIE, Director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo – CIDER; la doctora HELENA ALVIAR GARCIA, Decana de la Facultad de Derecho; la doctora MARIA TERESA TOBON RUBIO, Secretaria General; la doctora CLEMENCIA NIETO GUZMAN, Directora de Admisiones y Registro y la Doctora JUANA MARGARITA LOPERA DONCEL, Jefe de Registro, con el objeto de hacer entrega de los diplomas a los graduandos que cumplieron con los requisitos reglamentarios exigidos por la Universidad para obtener el título correspondiente.

“(…)**MAGISTER EN INGENIERIA. AREA: CIVIL**”


REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE LA EDUCACION SUPERIOR - SNIES –
BAJO EL CODIGO 54555

45960. Germán Enrique García Díaz C. C. 9.178.817 (...).

FIRMADA

PABLO NAVAS SANZ DE SANTAMARIA – Rector

MARIA TERESA TOBON RUBIO - Secretaria General (...)



CLEMENCIA NIETO GUZMAN
Directora
Oficina de Admisiones y Registro

Bogotá, 31 de agosto de 2012
Claudia R.



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

BOGOTÁ D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Consejo Superior y el Rector de la Universidad de los Andes
con las debidas autorizaciones legales y teniendo en cuenta que

Germán Enrique García Díaz

C C 9.178.817

ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Universidad, le otorgan, con
los derechos y obligaciones correspondientes, el diploma de

Magíster en Ingeniería

El Notario Unico del Circuito de
San Juanito Bolívar
C C FÉ
Que esta copia certifica con el original
que ha tenido a la vista.
JAVIER COHEN PENALDOZA
03 ENE 2013
San Juanito, Bolívar

Diego Ivan Salazar
El Presidente del Consejo Superior
REGISTRADO
LIBRO 14 FOLIO 31
REPUBLICA DE COLOMBIA
JAVIER COHEN
PENALDOZA
NOTARIO UNICO
SAN JUANITO BOLIVAR

[Signature]
El Rector

[Signature]
El Decano de la Facultad

[Signature]
La Secretaria General

54515

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2012
P.J. Resolución No. 28 del 23 de febrero de 1949 del Ministerio de Justicia



REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

ACTA DE GRADO

Nº Y FECHA REGISTRO 33531705 - 22/08/2016

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONSIDERANDO

Que: GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ, Con Cedula de Ciudadania No. 9.178.817

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR EL SENA, RESUELVE OTORGARLE EL TÍTULO DE:

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN GESTION EN LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION - NORMA ISO/IEC 17025

En constancia de lo anterior se firma la presente en Bogotá, a los veintidos (22) días del mes de agosto de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
FABIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

FABIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Subdirector de Centro CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 9211001095900CC9178817A.



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ

Con Cedula de Ciudadania No. 9.178.817

*Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el*

Título de

**ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN
GESTION EN LABORATORIOS DE ENSAYO Y
CALIBRACION - NORMA ISO/IEC 17025**

*En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Bogotá,
a los veintidos (22) días del mes de agosto de dos mil dieciseis (2016)*

Firmado Digitalmente por
FABIO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

FABIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Subdirector de Centro CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

33531705 - 22/08/2016

No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 9211001095900CC9178817C.



REGIONAL DISTRITO CAPITAL

EL CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

CERTIFICA

Que GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ identificado(a) con Cedula de Ciudadania No 9.178.817 de San Jacinto, realizó y aprobó el programa de ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN GESTION EN LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION - NORMA ISO/IEC 17025 con las siguientes evaluaciones e intensidad horaria:

	EVAL	I.H.
Itinerario		
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.	4.5 A	384
ESTABLECER MÉTODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN, QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL LABORATORIO.	4.5 A	160
PLANEAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DEL LABORATORIO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	4.5 A	336

Se expide en Bogotá, a los veintidos (22) días del mes de agosto de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
FABIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

FABIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Subdirector de Centro CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

SENA: Una Organización con Conocimiento

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 9211001095900CC9178817N.



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827



Acreditación Institucional de Alta Calidad
Resolución 2946 del 26 de febrero de 2014. Ministerio de Educación Nacional

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Nit. 890.480.123-5

LA DIRECTORA DEL CENTRO DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

CERTIFICA

Que GARCIA DIAZ GERMAN ENRIQUE con código estudiantil 0210220106 y documento de identidad número CC 9178817 expedida en San Jacinto (Bolívar), curso las siguientes asignaturas del programa de INGENIERIA CIVIL.

ASIGNATURAS DEL II PERIODO DE 2002

CODIGO	NOMBRES	INT. (T/P)	DEF	HAB	LETRAS
2121101	COMUNICACION I	2 - 4	3.80		TRES PUNTO OCHO CERO
2121106	GEOMETRIA DESCRIPTIVA	4 - 8	5.00		CINCO PUNTO CERO CERO
2121102	INGLES I	4 - 8	3.90		TRES PUNTO NUEVE CERO
2121105	INTRODUCCION A LA INGENIERIA	2 - 4	4.80		CUATRO PUNTO OCHO CERO
2121103	MATEMATICAS I	4 - 8	3.40		TRES PUNTO CUATRO CERO
2121104	QUIMICA I	1 - 2	4.60		CUATRO PUNTO SEIS CERO
DEL PERIODO	Promedio	4.25	ACUMULADO	Promedio	4.25

ASIGNATURAS DEL I PERIODO DE 2003

CODIGO	NOMBRES	INT. (T/P)	DEF	HAB	LETRAS
2121204	ALGEBRA LINEAL	4 - 8	4.10		CUATRO PUNTO UNO CERO
2121201	COMUNICACION II	2 - 4	4.40		CUATRO PUNTO CUATRO CERO
2121207	DIBUJO PROFESIONAL	4 - 8	3.80		TRES PUNTO OCHO CERO
2121202	INGLES II	3 - 6	4.50		CUATRO PUNTO CINCO CERO
2121203	MATEMATICAS II	4 - 8	4.00		CUATRO PUNTO CERO CERO
2121206	PROBABILIDAD Y ESTADISTICA	2 - 4	3.60		TRES PUNTO SEIS CERO
2121205	QUIMICA DE MATERIALES	1 - 2	3.40		TRES PUNTO CUATRO CERO
DEL PERIODO	Promedio	3.97	ACUMULADO	Promedio	4.11

ASIGNATURAS DEL II PERIODO DE 2003

CODIGO	NOMBRES	INT. (T/P)	DEF	HAB	LETRAS
2121304	FISICA I Y LABORATORIO	4 - 8	3.70		TRES PUNTO SIETE CERO
2121305	GEOLOGIA	3 - 6	3.40		TRES PUNTO CUATRO CERO
2121302	INFORMATICA I	1 - 2	3.90		TRES PUNTO NUEVE CERO
2121303	MATEMATICAS III	4 - 8	3.60		TRES PUNTO SEIS CERO
2121301	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	2 - 4	4.50		CUATRO PUNTO CINCO CERO
2121306	TOPOGRAFIA Y PRACTICA	4 - 8	2.80	3.00	TRES PUNTO CERO CERO
DEL PERIODO	Promedio	3.68	ACUMULADO	Promedio	3.97

ASIGNATURAS DEL I PERIODO DE 2004

CODIGO	NOMBRES	INT. (T/P)	DEF	HAB	LETRAS
2121405	ESTATICA	4 - 8	3.00		TRES PUNTO CERO CERO

continua...1/3

2121404	FISICA II Y LABORATORIO	7 - 14	3.30	TRES PUNTO TRES CERO
2121406	FOTOGRAFIA Y FOTOINTERPRET.	3 - 6	3.00	TRES PUNTO CERO CERO
2121402	INFORMATICA II	2 - 4	3.40	TRES PUNTO CUATRO CERO
2121403	MATEMATICAS IV	4 - 8	3.00	TRES PUNTO CERO CERO
2121401	TALLER DE INGENIERIA	2 - 4	3.70	TRES PUNTO SIETE CERO
DEL PERIODO		Promedio	3.23	ACUMULADO Promedio 3.78

ASIGNATURAS DEL II PERIODO DE 2004

CODIGO	NOMBRES	INT. (T/P)	DEF	HAB	LETRAS
2121503	FISICA III Y LABORATORIO	4 - 8	2.80	3.90	TRES PUNTO NUEVE CERO
2121504	HORMIGON	3 - 6	3.40		TRES PUNTO CUATRO CERO
2121505	INGENIERIA DE TRANSITO	3 - 6	3.30		TRES PUNTO TRES CERO
2121501	MECANICA DE FLUIDOS	4 - 8	3.70		TRES PUNTO SIETE CERO
2121502	RESISTENCIA DE MATERIALES	4 - 8	3.90		TRES PUNTO NUEVE CERO
DEL PERIODO		Promedio	3.64	ACUMULADO Promedio 3.76	

ASIGNATURAS DEL I PERIODO DE 2005

CODIGO	NOMBRES	INT. (T/P)	DEF	HAB	LETRAS
2121603	ANALISIS ESTRUCTURAL I	3 - 6	3.80		TRES PUNTO OCHO CERO
2121608	DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS I	4 - 8	2.60	2.00	DOS PUNTO CERO CERO
2121605	GEOTENIA I Y LABORATORIO	4 - 8	4.30		CUATRO PUNTO TRES CERO
2121602	HIDRAULICA Y LABORATORIO	4 - 8	3.80		TRES PUNTO OCHO CERO
2121604	INVESTIGACION DE OPERACIONES	2 - 4	3.80		TRES PUNTO OCHO CERO
2121601	TALLER DE INGENIERIA II	2 - 4	3.00		TRES PUNTO CERO CERO
DEL PERIODO		Promedio	3.45	ACUMULADO Promedio 3.70	

ASIGNATURAS DEL II PERIODO DE 2005

CODIGO	NOMBRES	INT. (T/P)	DEF	HAB	LETRAS
2121705	ADMINISTRACION I	3 - 6	3.30		TRES PUNTO TRES CERO
2121703	ANALISIS ESTRUCTURAL II	3 - 6	3.90		TRES PUNTO NUEVE CERO
2121704	CONCRETO ARMADO	4 - 8	3.00		TRES PUNTO CERO CERO
2121606	DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS I	4 - 8	2.70	3.00	TRES PUNTO CERO CERO
2121706	GEOTECNIA II Y LABORATORIO	4 - 8	4.00		CUATRO PUNTO CERO CERO
2121701	HIDROLOGIA	3 - 6	3.40		TRES PUNTO CUATRO CERO
2121702	SANITARIA I Y LABORATORIO	4 - 8	3.90		TRES PUNTO NUEVE CERO
DEL PERIODO		Promedio	3.50	ACUMULADO Promedio 3.68	

ASIGNATURAS DEL I PERIODO DE 2006

CODIGO	NOMBRES	INT. (T/P)	DEF	HAB	LETRAS
2121805	ADMINISTRACION II	2 - 4	3.70		TRES PUNTO SIETE CERO
2121804	CONSTRUCCIONES CIVILES I	4 - 8	3.30		TRES PUNTO TRES CERO
2121807	DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS II	4 - 8	4.10		CUATRO PUNTO UNO CERO
2121803	FUNDACIONES	2 - 4	3.20		TRES PUNTO DOS CERO
2121806	PAVIMENTOS	4 - 8	3.30		TRES PUNTO TRES CERO
2121802	SANITARIA II Y LABORATORIO	4 - 8	3.50		TRES PUNTO CINCO CERO
2121801	TALLER DE INGENIERIA III	2 - 4	3.70		TRES PUNTO SIETE CERO
DEL PERIODO		Promedio	3.54	ACUMULADO Promedio 3.66	

ASIGNATURAS DEL II PERIODO DE 2006

CODIGO	NOMBRES	INT. (T/P)	DEF	HAB	LETRAS
2121902	CONSTRUCCIONES CIVILES II	4 - 8	4.00		CUATRO PUNTO CERO CERO
2121091	DISEÑO AVANZADO CONCRETO	1 - 2	4.00		CUATRO PUNTO CERO CERO

continua..2/3

2121097	EVALUACION FINANCIERA	2 - 4	4.40	CUATRO PUNTO CUATRO CERO
2121903	HISTORIA Y RECURSOS DE COLOMBIA	2 - 4	4.00	CUATRO PUNTO CERO CERO
2121904	PLANEAMIENTO REGION Y URBAN.	2 - 4	4.20	CUATRO PUNTO DOS CERO
2121093	PUENTES	2 - 4	4.20	CUATRO PUNTO DOS CERO
2121901	SANEAMIENTO	3 - 6	3.60	TRES PUNTO SEIS CERO
DEL PERIODO		Promedio	4.06	ACUMULADO
				Promedio 3.70

ASIGNATURAS DEL I PERIODO DE 2007

CODIGO	NOMBRES	INT. (T/P)	DEF	HAB	LETRAS
2121013	CONSTITUCION Y ETICA	1 - 2	4.10		CUATRO PUNTO UNO CERO
2121011	CONSTRUCCIONES CIVILES III	1 - 2	3.60		TRES PUNTO SEIS CERO
2103094	ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	2 - 4	4.40		CUATRO PUNTO CUATRO CERO
2103092	ESTRUCTURAS METALICAS	2 - 4	3.30		TRES PUNTO TRES CERO
2103115	INFORMÁTICA APLICADA A LA INGENIERÍA	2 - 4	4.10		CUATRO PUNTO UNO CERO
2103111	METODOS COMPUTACIONALES APLICADOS A LA MECANI	2 - 4	3.70		TRES PUNTO SIETE CERO
2121010	PROYECTO DE GRADO	6 - 12	4.40		CUATRO PUNTO CUATRO CERO
2121012	SEMINARIO	1 - 2	3.60		TRES PUNTO SEIS CERO
DEL PERIODO		Promedio	3.90	ACUMULADO	Promedio 3.72

CALIFICACION MINIMA (0.0) CALIFICACION MAXIMA (5.0) CALIFICACION APROBATORIA (3.0)

INT: Intensidad horaria semanal, T: Teóricas, P: Practicas, DEF: Definitiva,
HAB: Habilitación.

Para constancia se firma en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C, a los
26 dias del mes de agosto del año 2015.

Beatriz Vergara Gonzalez Q.F.

BEATRIZ VERGARA GONZALEZ Q.F.
Directora

Elaborado por: Magda Morales Rivera

Número de verificación: **0000149576**

ESTUDIANTE:: GARCIA DIAZ GERMAN ENRIQUE

PROGRAMA: MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL

FACULTAD: INGENIERIA

CÓDIGO: 201011961

NIVEL: MAGISTER

DOC. IDENT.: 9178817

201010 PRIMER SEMESTRE-2010

Programa: MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL

Código	Nombre de la Materia	Cred	Nota
ICYA 4070	ASISTENTE GRADUADO INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	0	4.5
ICYA 4209	REQUISITO NIVEL	0	A
ICYA 4508	ESTABILIDAD TALUDES	4	4.5
ICYA 4513	MECANICA MEDIO CONTINUO	4	4.0
ICYA 4525	SEMINARIO DE GEOTECNIA	0	A
<u>Cred. Aprobados 8</u>		<u>Promedio 4.25</u>	

Código	Nombre de la Materia	Cred	Nota
ICYA 4202	TESIS 2	8	4.5
LENG 4997	TALLER LECTURA 1-POSTGRADO	0	A
<u>Cred. Aprobados 8</u>		<u>Promedio 4.50</u>	

201210 PRIMER SEMESTRE 2012

Programa: MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL

Código	Nombre de la Materia	Cred	Nota
LENG 4998	TALLER LECTURA 2 POSTGRADO	0	A
LENG 4999	REQUISITO IDIOMAS POSTGRADO	0	A
<u>Cred. Aprobados 0</u>		<u>Promedio .00</u>	

201018 CURSOS DE VERANO 2010

Programa: MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL

Código	Nombre de la Materia	Cred	Nota
ICYA 4516	CURSO INT.DE VERANO EN GEOTECNIA	4	5.0
<u>Cred. Aprobados 4</u>		<u>Promedio 5.00</u>	

201020 SEGUNDO SEMESTRE-2010

Programa: MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL

Código	Nombre de la Materia	Cred	Nota
ICYA 4070	ASISTENTE GRADUADO INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	0	4.5
ICYA 4200	PROPUESTA TESIS	0	A
ICYA 4414	MODELACION CON ELEMENTOS FINITOS	4	4.0
ICYA 4505	MECÁNICA DE SUELOS AVANZADA	4	4.5
<u>Cred. Aprobados 8</u>		<u>Promedio 4.25</u>	

TOTALES ACUMULADOS

Cred. Intentados:	40	Cred. Aprobados:	40
Cred. Transferidos:	0	Promedio:	4.44

201110 PRIMER SEMESTRE 2011

Programa: MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL

Código	Nombre de la Materia	Cred	Nota
ICYA 4070	ASISTENTE GRADUADO INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	0	5.0
ICYA 4201	TESIS 1	4	A
ICYA 4602	DISEÑO AVANZADO DE PAVIMENTOS	4	5.0
ICYA 4606	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y CONSERVACION DE PAVIMENTOS	4	4.0
<u>Cred. Aprobados 12</u>		<u>Promedio 4.50</u>	

201120 SEGUNDO SEMESTRE 2011

Programa: MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL


 Dirección de Admisiones y Registro

***ESTE CERTIFICADO SOLO ES VÁLIDO CON LA FIRMA AUTORIZADA
Y EL SELLO EN ALTO RELIEVE DE LA UNIVERSIDAD**

INFORMACIÓN GENERAL

Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico.

NOTAS NUMÉRICAS

La escala numérica de calificaciones de la Universidad es la siguiente, considerando la nota de TRES (3.00) como la nota mínima aprobatoria.

CINCO (5.00) - CUATRO CINCO (4.50)
CUATRO CUARENTA Y NUEVE (4.49) - CUATRO (4.00)
TRES NOVENTA Y NUEVE (3.99) - TRES CINCO (3.50)
TRES CUARENTA Y NUEVE (3.49) - TRES (3.00)
DOS NOVENTA Y NUEVE (2.99) - DOS (2.00)
UNO NOVENTA Y NUEVE (1.99) - UNO CINCO (1.50)
UNO CINCO (1.50)

APROBADO (A)
REPROBADO (R)

EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
SATISFACTORIO
DEFICIENTE
MALO
MÍNIMA

NOTAS ALFABÉTICAS

Los créditos de cursos aprobados cuentan como requisito de grado cuando el programa así lo determine, pero no serán tomados en cuenta para el cálculo del promedio semestral ponderado total.

NOTAS ESPECIALES

I - INCOMPLETO: se aplica cuando el alumno no haya podido cumplir, por razones justificadas, con los requisitos de todos los cursos del periodo académico e IT - INCOMPLETO TOTAL: se aplica cuando el alumno no haya podido cumplir, por razones justificadas, con los requisitos de todos los cursos del periodo académico e se encuentra matriculado
P - PENDIENTE: se aplica cuando, para cumplir todos los requisitos del curso, solo le resta al estudiante la presentación de una prueba final que no pueda cumplirse en el plazo o cuando no puede asignarse una calificación antes del plazo determinado.
PE - PENDIENTE ESPECIAL: se aplica a aquellos estudiantes que se encuentran desarrollando su correspondiente proyecto de grado y que no ha sido concluido el semestre inicialmente establecido.
PD - PENDIENTE DISCIPLINARIO: se aplica a aquellos estudiantes que se encuentran vinculados a un proceso disciplinario.

PROGRAMAS ESPECIALES

DOBLE PROGRAMA: es la posibilidad de cursar simultáneamente dos programas del mismo nivel de estudios (Pregrado, Especialización o Maestría).



CERTIFICA QUE:

El docente **GERMAN ENRIQUE GARCÍA DÍAZ**
Identificado (a) con número de cedula 9.178.817

Durante su vinculación como Docente dictó las siguientes asignaturas:

Cargo		Docente-Catedrático -Auxiliar		
AÑO	PROGRAMA	ASIGNATURA	GRUPO	HORAS
2012	ING. CIVIL	FUNDACIONES	CIV 2	3
2012	ING. CIVIL	FUNDACIONES	CIV 3	3
2013	ING. CIVIL	PAVIMENTOS	CIV 1	3
2013	ING. CIVIL	PAVIMENTOS	CIV 2	3
2013	ING. CIVIL	LABORATORIO PAVIMENTOS	CIV A LAB	2
2013	ING. CIVIL	LABORATORIO PAVIMENTOS	CIV C LAB	2
2013	ING. CIVIL	PAVIMENTOS	CIV 1	3
2013	ING. CIVIL	PAVIMENTOS	CIV 2	3
2014	ING. CIVIL	PAVIMENTOS	CIV 2	3
2014	ING. CIVIL	LABORATORIO PAVIMENTOS	CIV 1 LAB CALLE 100	2
2014	ING. CIVIL	PAVIMENTOS	CIV A CALLE 100	3
2014	ING. CIVIL	PAVIMENTOS	CIV C CALLE 100	3

DIRIGIDA A: A Quien Interese

**EL TITULAR DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN HIZO LECTURA DE LA MISMA,
QUEDANDO CONFORME CON EL DOCUMENTO ANTES DE RETIRARLO"**

La presente certificación se expide con fundamento en los documentos que reposan en la Historia Laboral del trabajador.
Dada en la ciudad de Bogotá D.C, 28-NOVIEMBRE-2017



DRA. MARTHA LUCIA ARIAS ISAZA
Jefe División de Gestión del Talento Humano



2212

Vicerrectoría Administrativa
La División de Gestión del Talento Humano

CERTIFICA QUE:

NOMBRE : GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ
CEDULA : 9178817

HISTORIAL DE CONTRATOS

*Cargo	CATEDRATICO - AUXILIAR
Sede / Destino	01*CENTRAL - CATEDRA / PREGRADO INGENIERIA CIVIL
Contrato	1091/2014 del 21-JULIO-2014 al 21-NOVIEMBRE-2014
Monto Contrato	\$4,408,000 (152) Horas
*Cargo	CATEDRATICO - AUXILIAR
Sede / Destino	01*CENTRAL - CATEDRA / PREGRADO INGENIERIA CIVIL
Contrato	711/2014 del 20-ENERO-2014 al 31-MAYO-2014
Monto Contrato	\$1,798,000 (62) Horas
*Cargo	CATEDRATICO - AUXILIAR
Sede / Destino	01*CENTRAL - CATEDRA / PREGRADO INGENIERIA CIVIL
Contrato	883/2013 del 15-JULIO-2013 al 16-NOVIEMBRE-2013
Monto Contrato	\$5,076,000 (188) Horas
*Cargo	CATEDRATICO - AUXILIAR
Sede / Destino	01*CENTRAL - CATEDRA / PREGRADO INGENIERIA CIVIL
Contrato	99/2013 del 14-ENERO-2013 al 25-MAYO-2013
Monto Contrato	\$3,132,000 (116) Horas
*Cargo	CATEDRATICO - AUXILIAR
Sede / Destino	01*CENTRAL - CATEDRA / PREGRADO INGENIERIA CIVIL
Contrato	725/2012 del 01-MARZO-2012 al 26-MAYO-2012

NIT 800.225.340-8
Carrera 11, 101-80
Edificio Administrativo - piso 2
Teléfono (571) 650 00 00 ext. 1563
talento.humano@unimilitar.edu.co
www.unmg.edu.co

*** Bogotá D.C. Colombia ***

CERTIFICACION LABORAL No. 17871

Elabora : WLOMBANA



NOMBRE : GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ


CEDULA : 9178817

Monto Contrato \$2,668,000 (116) Horas

DIRIGIDA A : A QUIEN INTERESE

**" EL TITULAR DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN HIZO LECTURA DE LA MISMA, QUEDANDO
CONFORME CON EL DOCUMENTO ANTES DE RETIRARLO"**

La presente certificación se expide con fundamento en los documentos que reposan en la Historia Laboral del trabajador.
Dada en la ciudad de Bogotá D.C., 28 - NOVIEMBRE - 2017 08:03.



DRA. MARTHA LUCIA ARIAS ISAZA
JEFE DIVISION GESTION DEL TALENTO HUMANO



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA
La U para todos

Vicerrectoría Administrativa
La División de Gestión del Talento Humano

CERTIFICA QUE:

El Señor **GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ**
Identificado con número de cédula **9.178.817 de San Jacinto(Bolivar)**
Cargo en el que se desempeña: **DOCENTE HORA CÁTEDRA AUXILIAR**
En la Unidad Académica **INGENIERIA CIVIL**
Facultad de Ingeniería

El Docente se encontraba vinculado (a) bajo la (s) siguiente (s) contratación (es):

CONTRATACIONES	HORAS CÁTEDRA	VALOR
Contratos de Trabajo Hora Cátedra 99-883 de 2013	304	8.208.000
14 de enero hasta 25 de mayo y 15 de julio hasta 16 de noviembre de 2013		
Contrato de Trabajo Docente Hora Cátedra 725 de 2012	116	2.668.000
1 de marzo hasta 26 de mayo de 2012		

El Docente anteriormente mencionado se contrató con la Universidad para dictar las siguientes asignaturas:

- 1-Fundaciones.
- 2-Pavimentos y laboratorio

----- (fin de la información) -----

«EL TITULAR DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN HIZO LECTURA DE LA MISMA,
QUEDANDO CONFORME CON EL DOCUMENTO, ANTES DE RETIRARLO»

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C. a los doce (12) días del mes de diciembre de 2013, con destino a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR

Rosa Elena Silva Mengua

DRA. ROSA ELENA SILVA MENGUA
Jefe

NIT 800.225.340 - 8
Carrera 11 101-80
Edificio Administrativo - 2do. piso
Teléfono (571) 350.00.00 ext. 1569
certificado.laboral@unimilitar.edu.co
talento.humano@unimilitar.edu.co
www.unmg.edu.co

Bogotá D.C. Colombia

Certificación No. 3138/2013
Elaboró: Ruby Esperanza Díaz



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA MILITAR DE CADETES
"GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA"

CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO DE DOCENTE HORA CÁTEDRA

Nº _____

NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE: GARCIA DIAZ GERMAN ENRIQUE, LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: SAN JACINTO / BOLIVAR 18 DE FEBRERO DE 1984, ESTADO CIVIL: SOLTERO, NOMBRE DEL CONYUGE: _____, DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA Nº 929817, DURACION DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES, COMIENZO: 15/05/2018, CANCELACION: 15/09/2018, VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$20000, VALOR MENSUAL: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS (\$1.420.000), MONEDA LEGAL, DIRECCION RESIDENCIAL: ALDANA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANIA Nº 79.058.367 en calidad de Subcomandante Militar de Cadetes "General José María Córdova", cargo para el cual fue designado mediante Resolución de la Jefatura de Estado de la Defensa Nacional según Resolución Nº 6377 del 19 de Julio de 2016 y de conformidad con el literal a) y 73 de la Ley 30 de 1992 y sentencias C-008/98 y C-517/99 proferidas por la Corte Constitucional, actuando en nombre y representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA", instituido por el Orden Superior de acuerdo con los artículos 16 y 137 de la Ley 30 de 1992, por una parte y por otra parte GARCIA DIAZ GERMAN ENRIQUE, con cédula de ciudadanía Nº 929817, quien en adelante se denominará DOCENTE, hemos convenido celebrar el presente contrato de trabajo con las siguientes cláusulas y previas las siguientes consideraciones: a) Existir la necesidad de atender los servicios de un DOCENTE HORA CÁTEDRA DE LA (S) ASIGNATURA (S) DE MECÁNICA DE BOMBAS Y LABORATORIO, ESTRUCTURAS GEOTECNICAS, b) Contar con la disponibilidad de todos los correspondientes. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- El (la) DOCENTE se compromete para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA", a prestar toda su capacidad personal y profesional como CATEDRÁTICO DE LA (S) ASIGNATURA (S) DE MECÁNICA DE BOMBAS Y LABORATORIO, ESTRUCTURAS GEOTECNICAS, y para cumplir las actividades extrascurriculares que se le asignen, con la intensidad horaria que más adelante se señale. CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN DEL CONTRATO Y JORNADA DE TRABAJO.- El presente contrato de trabajo rige por el término de CUATRO (4) MESES, comprendidos entre el 15/05/2018 y el 15/09/2018. El (la) DOCENTE se obliga a laborar, en horas cátedra promedio mensuales para un total de 216 horas en el periodo académico, de acuerdo con la carga académica y horario asignado por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA". El presente contrato no podrá ser prorrogado y se considerará terminado a la finalización del periodo académico, de acuerdo con su fecha de vencimiento y sin compensación alguna. CLÁUSULA CUARTA: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA" con cargo al PRESUPUESTO NACIONAL Rubro A-1-0-2-16-10 C.B.P. Nº 217, por medio de la respectiva Tesorería pagará al DOCENTE como retribución por la prestación de sus servicios, el valor correspondiente a las horas efectivamente dictadas de acuerdo con el valor y número de horas que se establezcan como carga académica de este contrato, cuyo valor mensual ascende a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS (\$1.420.000). b) Una prima de Navidad equivalente a la totalidad del último salario devengado y proporcionalmente al tiempo servido, a razón de una duodécima (1/12) parte por cada mes completo de servicio, liquidada de acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 43 del Decreto Ley No. 1214 de 1990 o disposiciones que lo modifiquen o adicionen. c) Una prima de servicios anual equivalente al 50% de la totalidad del último salario devengado y proporcionalmente al tiempo servido, a razón de una duodécima (1/12) parte por cada mes completo de servicio, liquidada de acuerdo con el parágrafo 2º del artículo 47 del Decreto Ley No. 1214 de 1990 o disposiciones que lo modifiquen o adicionen. CLÁUSULA QUINTA: PRESTACIONES ASISTENCIALES.- En cumplimiento de lo prescrito por la Ley 108 de 1993, para efectos de cubrimiento de los riesgos de enfermedad general y maternidad, El (la) DOCENTE manifestará que cotizará una tercera parte del porcentaje que corresponde para tal cubrimiento, sobre el 12.9% del sueldo básico mensual a la empresa promotora de salud COCOTEC. Así mismo, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA", para el cubrimiento de los riesgos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, tendrá en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993. CLÁUSULA SEXTA: PRESTACIONES SOCIALES.- En desarrollo del presente contrato, El (la) DOCENTE tendrá derecho según el caso, a las prestaciones sociales establecidas en el artículo 43, 47 y 48 del Decreto Ley 1214 de 1990. De conformidad con la Ley 432 de 1998, el sueldo en adelante será consignado al FONDO NACIONAL DE AHORRO. Las vacaciones y pensiones por riesgo común rige por la Ley 108 de 1993. CLÁUSULA SÉPTIMA: PENSIÓN DE VEJEZ E INVALIDEZ POR RIESGO COMÚN.- Para efectos de la pensión de vejez e invalidez por riesgo común y sobrevivientes, El (la)



4/17/20
10:10 AM
10:10 AM
10:10 AM
10:10 AM



[illegible]

DOCENTE secretos militares, técnicos, comerciales o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio para el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL-ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA". 7) El deficiente rendimiento o la ineptitud del DOCENTE comprobados por concepto del Jefe de la dependencia respectiva, previos dos (2) requerimientos de dicho jefe. 8) La inajusticia comprobada por parte del DOCENTE de las obligaciones que asume por medio de este contrato, sin razones válidas. 9) El reconocimiento al DOCENTE de la pensión de vejez o invalidez. 10) La enfermedad contagiosa o crónica de la DOCENTE que no tenga carácter profesional así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, que no tenga el carácter de enfermedad profesional y cuya duración no sea probable en seis (6) meses, determinada por la autoridad competente de salud. 11) La inasistencia al servicio sin causa justificada, por tres (3) jornadas consecutivas de trabajo durante la vigencia del contrato. 12) Cualquier violación del DOCENTE a las obligaciones y deberes de que trata el presente contrato y en especial de las previstas en la cláusula undécima del mismo. CLÁUSULA DECIMOQUINTA: PERIODO DE PRUEBA.- Es entendido que El (la) DOCENTE al suscribir el contrato, queda sometido a un periodo de prueba de VENTISETE (27) DÍAS a fin de que se puedan apreciar sus aptitudes y de que la DOCENTE pueda observar la conveniencia de las condiciones de trabajo. En este periodo el contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento sin previo aviso de cualquiera de las partes y sin que haya lugar a indemnización. CLÁUSULA DECIMOCUARTA: TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA.- Cualquiera de las partes contratantes, podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato, antes de la fecha prevista, cuando no medie ninguna de las causas anotadas en la cláusula undécima, dando aviso escrito a la otra con una antelación no inferior a quince (15) días antes de su retiro. Si lo da por terminado el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA", quedará obligado a pagar a El (la) DOCENTE los salarios correspondientes al tiempo que faltare para la terminación del contrato, conforme con la cláusula segunda. CLÁUSULA DECIMOQUINTA: DECLARACIÓN.- El (la) DOCENTE declara expresamente que al momento de suscribir el presente contrato no tiene derecho a disfrutar pensión de jubilación, invalidez o retiro por vejez a cargo del Estado, no se encuentra disfrutando estas prestaciones y que tampoco ha suscrito otro contrato de trabajo con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA". CLÁUSULA DECIMOSEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y SUBSIDIACIÓN DEL CONTRATO. Para el perfeccionamiento y subsidiación del contrato se requiere que sea firmado personalmente por la DOCENTE y por el SUBCOMANDO EN JEFE ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA". CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA: FORMALIDADES.- Las formalidades que se deben observar en la suscripción del presente contrato son las siguientes: en papel común: un original y dos (2) copias, distribuidas así: original para el personal de personal de la dependencia o unidad de origen, la primera copia para El (la) DOCENTE, la segunda copia para la Dirección de Prestaciones Sociales del Comando del Ejército. El original y la copia impuesta de Timbre Nacional, ni requiere publicación en el Diario Oficial. Para suscripción: Bogotá, D.C., a _____

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL-ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA":

Comandante CESAR CASTELLO ALDANA
Subcomandante de la Escuela Militar de Cadetes

LA DOCENTE,

GARCIA DIAZ GERMAN ENRIQUE

Por el Sr. Subcomandante en Jefe
Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova"

En la ciudad de Bogotá, D.C., a _____ de _____ de _____

En la ciudad de Bogotá, D.C., a _____ de _____ de _____

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PERSONALBogotá D.C. 10 de Enero de 2017
CRT/2016 - 361

A QUIEN CORRESPONDA

Certificamos que el Ingeniero GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía número 9.178.817 de San Jacinto, laboró en esta empresa desde el 05 de Octubre de 2015 hasta el 09 de Enero de 2017, inclusive.

Al momento de su retiro desempeñaba el cargo de INGENIERO/PROFESIONAL PRINCIPAL PRESAS y devengaba un salario básico de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS (\$4.164.030.00) M/CTE.

Cordialmente,

INGETEC S.A.


VIVIANA ANDREA AMAYA MARTINEZ
Directora Departamento Personalc.c.: Fólder Personal
Consecutivo
Jcrr

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
RECONOCIMIENTO COMO UNIVERSIDAD: DECRETO 1297 DEL 30 DE
MAYO DE 1964
RECONOCIMIENTO PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN 28 DEL 23 DE
FEBRERO DE 1949 MINJUSTICIA
NIT. 860.007.386-1

CERTIFICA:

Que el señor GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.178.817, recibió el título de MAGÍSTER EN INGENIERÍA el 31 de agosto de 2012, de acuerdo al acta 866 libro 14 folio 31 de la misma fecha. El estudiante cursó su programa de maestría con énfasis en CIVIL - área de INGENIERÍA GEOTÉCNICA. ESTA CONSTANCIA SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO.


JUANA MARGARITA LOPERA DONCEL
Jefe
Oficina de Registro

Bogotá, febrero 02 de 2017
M. Peña



**LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL
LIBANO S.A.S**

Nit. 900.457.954-8

CERTIFICA:

Que el ingeniero Civil **GERMAN ENRIQUE GARCIA DIAZ**, con cedula de ciudadanía No. 9.178.817, y con matricula Profesional No. 13202-1637528LV. Presto sus servicios profesionales como **ASESOR EN GEOTECNIA** en el proyecto de pavimentación de vías, durante el periodo comprendido desde el día 23 de Junio de 2015 hasta el 23 de Diciembre de 2016, bajo el marco del proyecto:

Contrato	No. 001-2015
Objetos:	Mejoramiento de la calidad de vida de la población Caquetense, mediante la intervención de las mallas viales de los cascos urbanos de los municipios de Cartagena del Chaira, San José del Fragua, El Doncello y Solita.
CONTRATISTA:	Grupo Empresaria Libano S.A.S.
CONTRATANTE:	Alcaldía de Cartagena del Chaira.
VALOR CONTRATADO:	\$8.220.868.915,90
Fecha de inicio:	23 de Junio de 2015
Fecha de terminación:	23 de diciembre de 2016.
Plazo:	12 Meses
Funciones:	

1. Revisar los diseños geotécnicos y efectuar las recomendaciones pertinentes para complementar y cumplir con los diseños para fases de construcción.
2. Verificar las condiciones del subsuelo para cimentación de estructuras mediante comparación con la información contenida en el estudio de suelos del proyecto.
3. Revisar las especificaciones técnicas de construcción para cimentaciones y rellenos y validar los materiales disponibles a utilizar.
4. Revisar la información existente y realizar el estudio de suelos necesarios para la actualización del proyecto.
5. Revisar, validar y proponer procedimientos constructivos de estructuras, taludes y otras obras geotécnicas de las distintas fases de ejecución del contrato.
6. Elaborar el Plan de Control de Calidad mediante la programación oportuna de ensayos de campo y laboratorio.
7. Revisar y avalar los ensayos necesarios que permitan determinar las propiedades de los suelos.
8. Revisar los resultados de ensayos de campo y laboratorio y comparar con las especificaciones técnicas del proyecto.
9. Efectuar el seguimiento durante la ejecución del proyecto al comportamiento físico y mecánico de las obras, mediante inspección visual y a través del análisis de instrumentación.

Lo anterior se expide con destino al interesado, a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2017.


YANSANDREA GASCA MARTINEZ

En el G.E.L. contribuimos con el medio
ambiente, por ello preferimos usar el
papel natural

Calle 16 N° 17-117 Barrio La Vega
Tel 4363325
Florencia - Caquetá

BIENIO 2017 - 2018 REGALIAS

RUBRO	ARTICULO	FUENTE	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTA	FECHA	VALOR	SALDO	PAGOS 2018	PAGOS 2019	SALDOS PENDIENTE
5030906	Acuerdo 63 del 31/08/2017 FCR 60% 2019-2020 INVERSION - Mejoramiento y Pavimentación vía Morelia - Valparaíso - Solita, Departamento de Caquetá.	1G009 REGALIAS COMPENSACION	20.631.255.143	5919	13/02/2019	20.624.617.698	(6.637.445)			20.624.617.698
5030908	Acuerdo 63 del 31/08/2017 FDR 2019-2020 INVERSION - Mejoramiento y Pavimentación vía Morelia - Valparaíso - Solita, Departamento de Caquetá.	1G009 REGALIAS COMPENSACION	14.330.327.552	5819	13/02/2019	14.330.327.552	-			14.330.327.552

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS BIENIO 2017-2018

5030909	Acuerdo 63 del 31/08/2017 FDR - Interventoría - Mejoramiento y Pavimentación vía Morelia - Valparaíso - Solita, Departamento de Caquetá.	1G023 FNR bienio 2017-2018	5.475.477.544	418	21/01/2018	5.425.114.800	(362.744)	963.445.060	283.215.270	4.461.669.740
5030907	Acuerdo 63 del 31/08/2017 FDR 2017-2018 INVERSION - Mejoramiento y Pavimentación vía Morelia - Valparaíso - Solita, Departamento de Caquetá.	1G023 FNR bienio 2017-2018	16.824.130.639	218	15/01/2018	16.824.130.639		4.147.013.228		12.677.117.411
5030905	Acuerdo 63 del 31/08/2017 FCR 60% 2019-2020 INVERSION - Mejoramiento y Pavimentación vía Morelia - Valparaíso - Solita, Departamento de Caquetá.	1G023 FNR bienio 2017-2018	25.721.108.728	318	15/01/2018	25.721.108.728		10.000.000.000		15.721.108.728
VALOR TOTAL DEL PROYECTO			82.932.298.606	VALOR CONTRATADO		82.925.299.417		15.110.458.288		67.814.841.129
								15.393.673.558		82.925.299.417



GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

NIT: 800091594-4

Registro para reserva regalías Nro 2017000098

Vigencia Fiscal: 2019



Fecha Documento: 01/01/2019

Dependencia: REGALIAS

Concepto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 724 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA". NOTA: ESTE RRX REEMPLAZA LOS RP 5819 Y 5919 DEL SPGR.

Detalle: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 724 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA". NOTA: ESTE RRX REEMPLAZA LOS RP 5819 Y 5919 DEL SPGR.

Ordenador:

Procedero: CONSORCIO DEUS 2018 NIT 901136931

Doc.SopORTE: 0

Tipo Contrato:

Nro: 0

Nro. CDP: 2017000032

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
05030906	P209-TRANSPORTE	04-REGALIAS	Acuerdo 63/31/08/2017 FCR 60%- 2019-2020- Inversion- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita, Departamento del Caquetá-	1G009-REGALÍAS Y COMPENSACIONES	20,631,255,143.00
05030908	P209-TRANSPORTE	04-REGALIAS	Acuerdo 63/31/08/2017 FDR 2019-2020- Inversion- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita, Departamento del Caquetá-	1G009-REGALÍAS Y COMPENSACIONES	14,330,327,552.00
TOTAL					34,961,582,695.00

Valor en letras:

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.


WILMER MARTÍNEZ SALDARRIAGA
DIRECTOR TÉCNICO DE PRESUPUESTO

Elaboro: DIDIER FERNANDO LEIVA GARCIA



GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

NIT: 800091594-4

REDUCCIONES A REGISTRO Nro 2019000002

Vigencia Fiscal: 2019



Fecha Documento: 14/02/2019

Dependencia: REGALIAS

Concepto: REDUCCION AL DOCUMENTO RRX No. 2017000098 DEL 01/01/2019, POR MAYOR VALOR REGISTRADO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 724 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017.

Detalle: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Ordenador:

Tercero: CONSORCIO DEUS 2018 NIT 901136931

Doc.Soposte:

Tipo Contrato: Nro:

Nro. CDP: 2017000098

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
05030906	P209-TRANSPORTE	04-REGALIAS	Acuerdo 63/31/08/2017 FCR 60%- 2019-2020- Inversion- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita, Departamento del Cauca-	1G009-REGALÍAS Y COMPENSACIONES	6,637,445.00
05030908	P209-TRANSPORTE	04-REGALIAS	Acuerdo 63/31/08/2017 FDR 2019-2020- Inversion- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita, Departamento del Cauca-	1G009-REGALÍAS Y COMPENSACIONES	0.00
TOTAL					6,637,445.00

Valor en letras: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MC.

WILMER MARTÍNEZ SALDARRIAGA

DIRECTOR TÉCNICO DE PRESUPUESTO

Elaboro: DIDIER FERNANDO LEIVA GARCIA

Jueves, 14 febrero 2019



LISTADO DE COMPROBANTES QUE AFECTARON AL COMPROBANTE

Tipo: RRX - Registro para reserva regalías
 Número: 2017000098
 Fecha: 01/01/2019
 Valor: 34,961,582,695.00

Rubro: 05030906

Acuerdo 63/31/08/2017 FCR 60%- 2019-2020- Inversion- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morella- Valparaiso- Solita, Departamento del Cauca-

Valor:

20,631,255,143.00

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMR	2019000002	14/02/2019	REDUCCION AL DOCUMENTO RRX No. 2017000098 DEL 01/01/2019, POR MAYOR VALOR REGISTRADO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 724 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017.	CONSORCIO DEUS 2018	-6,637,445.00

Total Modificaciones -6,637,445.00
 Saldo RES 20,624,617,698.00

Rubro: 05030908

Acuerdo 63/31/08/2017 FDR 2019-2020- Inversion- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morella- Valparaiso- Solita, Departamento del Cauca-

Valor:

14,330,327,552.00

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMR	2019000002	14/02/2019	REDUCCION AL DOCUMENTO RRX No. 2017000098 DEL 01/01/2019, POR MAYOR VALOR REGISTRADO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 724 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017.	CONSORCIO DEUS 2018	0.00

Total Modificaciones 0.00
 Saldo RES 14,330,327,552.00



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

WILMER MARTINEZ Saldarriaga
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MHmartine
02-18000

Fecha y Hora Sistema: 2019-02-13-9:51 a. m.

Sistema de Presupuesto
y Gasto de Regalías

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6019 de fecha 2019-02-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5819	Fecha Registro:	2019-02-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Saldo x Obligar:	14 330 327 552,00
Valor Inicial:	14 330 327 552,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14 330 327 552,00	Saldo x Obligar:	14 330 327 552,00
Identificación:	901136931	Razon Social:	CONSORCIO DEUS 2018	TERCERO			
Numero:	46887040010	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA			
Identificación:	17639177	Nombre:	ALVARO PACHECO ALVAREZ	GOBERNADOR			
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	724	DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:		Fecha:	2017-12-19				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	002-2402-0602-2015-00006-0068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Nación	318000	CSF	2019-02-13	14 330 327 552,00	0,00	14 330 327 552,00	14 330 327 552,00
Total:					2019-02-13	14 330 327 552,00	0,00	14 330 327 552,00	14 330 327 552,00

Objeto: REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19-12-2017 VIG.FUT 2019-2020, PROYECTO 2015000060068 MEJORAMIENTO VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA

PLAN DE PAGOS					FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR:	FONDO DESARROLLO REGIONAL	PROYECTOS DE INVERSION	2019-02-13	14 330 327 552,00	14 330 327 552,00	NINGUNO
02-18000		FDRPROVIN						

FIRMA RESPONSABLE(S)




Sistema de Presupuesto
y Giro de Regías

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA
Unidad o Subunidad Ejecutora: 02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-12 5:53 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero.:	6019	Fecha Registro:	2019-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	14 330 327 552.00	Valor Total Operaciones:	0.00 Valor Actual: 14 330 327 552.00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FECHA OPERACION	
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		002-2402-0802-2015-00006-0068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		VALOR INICIAL	
				VALOR OPERACION	
				VALOR ACTUAL	
		Total:		14 330 327 552.00 0.00 14 330 327 552.00	

Objeto: REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19-12-2017 VIG. FUT 2019-2020. PROYECTO 2015000060068. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.


Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA
Unidad o Subunidad: DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Ejecutora Solicitante: 02-18000
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-12 6:07 p. m.

Sistema de Presupuesto
y Gasto de Regalías

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	6019	Fecha Registro:	2019-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	14 330 327 552.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	14 330 327 552.00
				Saldo x Comprometer:	14 330 327 552.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	6019	Fecha Registro:	2019-02-12	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECUPERO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	002-2402-0602-2015-00006-0068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Nación	318000	CSF	2019-02-12				
Total:						14 330 327 552.00	0.00	14 330 327 552.00	14 330 327 552.00

Objeto: REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19-12-2017 VIG. FUT 2019-2020, PROYECTO 201500060068, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

WILMER MARTINEZ SALLARRIAGA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MHmartine
02-18000

Fecha y Hora Sistema: 2019-02-13-10:28 a. m.

Sistema de Presupuesto
y Gasto de Regalías

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6119 de fecha 2019-02-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5918	Fecha Registro:	2019-02-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	20.624.617.698,00
Valor Inicial:	20.624.617.698,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.624.617.698,00	Saldo x Obligar:	20.624.617.698,00
Identificación:	901136931	Razon Social:	CONSORCIO DEUS 2018	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	46887040010	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria			
Identificación:	17639177	Nombre:	ALVARO PACHECO ALVAREZ	Cargo:	GOBERNADOR		
Identificación:		Fecha de Registro:		Número:	724	Contrato	2017-12-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	003-2402-0602-2015-00006-0068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Nación	400118	CSF	2019-02-13	20.624.617.698,00	0,00	20.624.617.698,00	20.624.617.698,00
					Total:	20.624.617.698,00	0,00	20.624.617.698,00	20.624.617.698,00

Objeto: REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19-12-2017 VIG FUT 2019-2020, PROYECTO 2015000060068 MEJORAMIENTO VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR- FONDO COMPENSACION REGIONAL FORPROVREG PROYECTOS REGIONALES	2019-02-13	12.874.599.236,00	12.874.599.236,00	NINGUNO
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR- FONDO COMPENSACION REGIONAL FORPROVREG PROYECTOS REGIONALES	2019-08-30	7.750.018.462,00	7.750.018.462,00	NINGUNO



Sistema de Presupuesto
y Giro de Regalías

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHwmartine
02-18000

WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA


Fecha y Hora Sistema: 2019-02-12-6:00 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	6119	Fecha Registro:	2019-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Valor Actual:	20 631 255.143,00
Estado:	Generado	Valor Inicial:					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FECHA OPERACION		VALOR OPERACION	
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		003-2402-0602-2015-00006-0068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA					
				VALOR INICIAL		VALOR ACTUAL	
				20 631 255.143,00		20 631 255.143,00	
				0,00		0,00	
				Total:		20 631 255.143,00	

Objeto: REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19-12-2017 VIG. FUT 2019-2020 PROYECTO 2015000060068, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: **WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA**
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**
Fecha y Hora Sistema: **2019-02-12-6:20 p. m.**

Sistema de Presupuesto
y Gasto de Regalías

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	6119	Fecha Registro:	2019-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	20.631.255.143,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.631.255.143,00
				Saldo x Comprometer:	20.631.255.143,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	6119	Fecha Registro:	2019-02-12	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	003-2402-0602-2015-00006-0068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Nación	400118	CSF	2019-02-12	20.631.255.143,00	0,00	20.631.255.143,00	20.631.255.143,00
Total:						20.631.255.143,00	0,00	20.631.255.143,00	20.631.255.143,00

Objeto: REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19-12-2017 VIG. FUT 2019-2020, PROYECTO 2015000060068, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

[Firma manuscrita]
Jefe de Presupuesto



GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

NIT: 800091594-4

Registro para reserva regalías Nro 2017004057

Vigencia Fiscal: 2019



Fecha Documento: 01/01/2019

Dependencia: REGALIAS

Concepto: CONTRATO DE OBRA 724 19-12-2017, EJECUCION PROYECTO 2015000060068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA A MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA. ESTE RRX REEMPLAZA A LOS RP 1019 Y 1119 DEL 06-02-2019 DEL SPGR.

Detalle: CONTRATO DE OBRA 724 19-12-2017, EJECUCION PROYECTO 2015000060068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA A MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA. ESTE RRX REEMPLAZA A LOS RP 1019 Y 1119 DEL 06-02-2019 DEL SPGR.

Ordenador:

Termino: CONSORCIO DEUS 2018 NIT 901136931

Doc. Soporte:

Tipo Contrato: Nro: 0

Nro. CDP: 2017002414

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
05030907	P209-TRANSPORTE	04-REGALIAS	Acuerdo 63/31/08/2017 FDR 2017-2018- Inversión- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita, Departamento del Cauquetá-	1G009-REGALÍAS Y COMPENSACIONES	12,677,117,411.00
TOTAL					12,677,117,411.00

Valor en letras: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS MC.

WILMER MARTÍNEZ SALDARRIAGA
DIRECTOR TÉCNICO DE PRESUPUESTO

Elabora: DIDIER FERNANDO LEIVA GARCIA

sábado, 16 febrero 2019



LISTADO DE COMPROBANTES QUE AFECTARON AL COMPROBANTE

Tipo: CRP - REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2017004057

Fecha: 02/01/2018

Valor: 16,824,130,639.00

Rubro: 05030907

Acuerdo 63/31/08/2017 FDR 2017-2018- Inversión- Mejoramiento y
Pavimentación Vía Morella- Valparaiso- Solita, Departamento del Caquetá-

Valor:

16,824,130,639.00

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
NCC	20180800347	22/08/2018	CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19/12/2017.	CONSORCIO DEUS 2018	133,205,087.00
NCC	20180900370	20/09/2018	CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19/12/2017.	CONSORCIO DEUS 2018	848,270,378.00
NCC	20181000380	22/10/2018	CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19/12/2017.	CONSORCIO DEUS 2018	738,917,253.00
NCC	20181000532	29/10/2018	CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19/12/2017.	CONSORCIO DEUS 2018	1,166,280,418.00
NCC	2011812000067	06/12/2018	CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19/12/2017.	CONSORCIO DEUS 2018	1,260,340,092.00

Total Afectaciones 4,147,013,228.00

Saldo RES 12,677,117,411.00

EGR	2018003706	10/09/2018	R.P4057-58.1°PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N°720 DEL 13/12/17	CONSORCIO DEUS 2018	133,205,087.00
EGR	2018004198	05/10/2018	R.P 4057 DEL 19/12/17.2°PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N°724 DEL 19/12/17	CONSORCIO DEUS 2018	848,270,378.00
EGR	2018004644	29/10/2018	RP4057 Y 4058. TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO N°724 DE 2017	CONSORCIO DEUS 2018	738,917,253.00
EGR	2018004947	09/11/2018	R.P 4057-4058.4°PAGO DEL CONTRATO N°724 DEL 2017	CONSORCIO DEUS 2018	1,166,280,418.00
EGR	2018006022	21/12/2018	R.P 4057 Y 4058 DEL 2018.5°PAGO DEL CONTRATO PARCIAL N°724 DEL 2017	CONSORCIO DEUS 2018	1,260,340,092.00

Total Afectaciones 4,147,013,228.00

Saldo REO 0.00




GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

NIT: 800091594-4

Registro para reserva regalías Nro 2017004058

Vigencia Fiscal: 2019



Fecha Documento: 01/01/2019

Dependencia: REGALIAS

Concepto: CONTRATO DE OBRA 724 19-12-2017 EJECUCION PROYECTO 2015000060068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA A MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA. ESTE RRX REEMPLAZA A LOS RP 1019 Y 1119 DEL 06-02-2019 DEL SPGR.

Detalle: CONTRATO DE OBRA 724 19-12-2017 EJECUCION PROYECTO 2015000060068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA A MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA. ESTE RRX REEMPLAZA A LOS RP 1019 Y 1119 DEL 06-02-2019 DEL SPGR.

Ordenador:

Parcero: CONSORCIO DEUS 2018 NIT 901136931

Doc. Soporte: CDP 2017002412

Tipo Contrato: Nro: 0

Nro. CDP: 2017002412

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
05030905	P209-TRANSPORTE	04-REGALIAS	Acuerdo 63/31/08/2017 FCR 60%- 2017-2018- Inversion- Mejoramiento y Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita, Departamento del Caquetá-	1G009-REGALÍAS Y COMPENSACIONES	15,721,108,728.00
TOTAL					15,721,108,728.00

Valor en letras: QUINCE MIL SETECIENTOS VENTI UN MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS VENTI OCHO PESOS MC.

WILMER MARTÍNEZ SALDARRIAGA
DIRECTOR TÉCNICO DE PRESUPUESTO

Elaboro: DIDIER FERNANDO LEIVA GARCIA

sábado, 16 febrero 2019



LISTADO DE COMPROBANTES QUE AFECTARON AL COMPROBANTE

Tipo: CRP - REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2017004058

Fecha: 02/01/2018

Valor: 25,721,108,728.00

Rubro: 05030905

Acuerdo 63/31/08/2017 FCR 60%- 2017-2018- Inversion- Mejoramiento y
Pavimentación Vía Morelia- Valparaiso- Solita, Departamento del Caquetá-

Valor:

25,721,108,728.00

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
NCC	20180800347	22/08/2018	CONTRATO DE OBRA N° 724 DEL 19/12/2017.	CONSORCIO DEUS 2018	1,000,000,000.00
NCC	20180900370	20/09/2018	CONTRATO DE OBRA N° 724 DEL 19/12/2017.	CONSORCIO DEUS 2018	1,000,000,000.00
NCC	20181000380	22/10/2018	CONTRATO DE OBRA N° 724 DEL 19/12/2017.	CONSORCIO DEUS 2018	1,000,000,000.00
NCC	20181000532	29/10/2018	CONTRATO DE OBRA N° 724 DEL 19/12/2017.	CONSORCIO DEUS 2018	2,000,000,000.00
NCC	2011812000067	06/12/2018	CONTRATO DE OBRA N° 724 DEL 19/12/2017.	CONSORCIO DEUS 2018	5,000,000,000.00
Total Afectaciones					10,000,000,000.00
Saldo RES					15,721,108,728.00
EGR	2018003706	10/09/2018	R.P4057-58.1°PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N°720 DEL 13/12/17	CONSORCIO DEUS 2018	1,000,000,000.00
EGR	2018004198	05/10/2018	R.P 4057 DEL 19/12/17.2°PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N°724 DEL 19/12/17	CONSORCIO DEUS 2018	1,000,000,000.00
EGR	2018004644	29/10/2018	RP4057 Y 4058. TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO N°724 DE 2017	CONSORCIO DEUS 2018	1,000,000,000.00
EGR	2018004947	09/11/2018	R.P 4057-4058.4°PAGO DEL CONTRATO N°724 DEL 2017	CONSORCIO DEUS 2018	2,000,000,000.00
EGR	2018006022	21/12/2018	R.P 4057 Y 4058 DEL 2018.5°PAGO DEL CONTRATO PARCIAL N°724 DEL 2017	CONSORCIO DEUS 2018	5,000,000,000.00
Total Afectaciones					10,000,000,000.00
Saldo REO					0.00



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: **MHmartine**
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **02-18000**
Fecha y Hora Sistema: **2019-02-11 5:58 p. m.**

Sistema de Presupuesto
y Giro de Regalías

WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1219 de fecha 2019-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1019	Fecha Registro:	2019-02-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	7.397.510.129.00
Valor Inicial:	7.397.510.129.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	7.397.510.129.00	Saldo x Obligar:	7.397.510.129.00
Identificación:	901136931	Razon Social:	CONSORCIO DEUS 2018	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	46887040010	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comenta	Estado:	Activa
Identificación:	17639177	Nombre:	ALVARO PACHECO ALVAREZ	Cargo:	GOBERNADOR		
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2017-12-19	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	002.2402-0602-2015-00006-0068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Nación	318000	CSF	2019-02-06	7.397.510.129.00	0.00	7.397.510.129.00	7.397.510.129.00
					Total:	7.397.510.129.00	0.00	7.397.510.129.00	7.397.510.129.00

Objeto: CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19-12-2017. OBJETO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA. BPN 201500060068

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	SGR	POSICION DEL CATALOGO DE GASTO	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	FURPROYIM	FONDO DESARROLLO REGIONAL PROYECTO DE INVERSION	2019-01-32	7.397.510.129.00	7.397.510.129.00	NINGUNO



Sistema de Presupuesto
y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:

Unidad / Subunidad:

Electora Solicitante:

MHw martine

02-18-000

WILMER MARTINEZ SILDARRIAGA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

2009-02-11-5:58 p. m.

Fecha y Hora Sistema:

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MH-wmartine
Unidad o Subunidad: 02-18000
Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Sistema de Presupuesto
y Giro de Regalías

Fecha y Hora Sistema: 2019-02-11 5:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1319 de fecha 2019-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1119	Fecha Registro:	2019-02-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	21.000.716.010,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	21.000.716.010,00
Identificación:	901136931	Razon Social:	CONSORCIO DEUS 2018	Tasa de Cambio:	0,00
Numero:	46887040010	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Saldo x Obligar:	21.000.716.010,00
Identificación:	17639177	Nombre:	ALVARO PACHECO ALVAREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2017-12-19	Comprobante:	Activa
Identificación:	GOBERNADOR	Cargo:	GOBERNADOR	Comprobante:	Activa
Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Comprobante:	Activa

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	003-2402-0602-2015-00006-0068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Nación	400118	CSF	2019-02-06	21.000.716.010,00	0,00	21.000.716.010,00	21.000.716.010,00
Total:						21.000.716.010,00	0,00	21.000.716.010,00	21.000.716.010,00

Objeto: CONTRATO DE OBRA 724 DEL 19-12-2017, OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTOR DESDE PR 20+000 PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR-FCRPROYBAG-PROYECTOS REGIONALES	2019-01-02	21.000.716.010,00	21.000.716.010,00	NINGUNO



Sistema de Presupuesto
y Gira de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHwmartina

WILMER MARTINEZ SالدARRIAGA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Unidad ó Solicitud
Ejecutora Solicitante:

02-18000

Fecha Hora Sistema:

2019-02-11-5:58 p. m.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CD2018-040/19

Florencia, Abril 03 de 2019


Señores

CONSÓRCIO ECA 2017

Atn. Fabio Sánchez Cortés

Director de Interventoría

Florencia – Caquetá



Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia
- Valparaíso - Solita - Sector desde PR20+000 al PR49+000
Departamento del Caquetá "

Asunto: Solicitud de Prorroga

Cordial Saludo.

Mediante el presente comunicado, nos permitimos hacer un resumen de los eventos que han afectado el normal desarrollo del contrato de obra pública 724 de 2017, conforme al siguiente detalle:

1. El acta de inicio del contrato se suscribió el 23 de Enero de 2018, a partir de la cual, se comienza a contabilizar el plazo para la ejecución del contrato de Obra Pública 724 de 2017 que es de veinte (20) meses, posteriormente se estableció que dos (2) meses eran destinados para la Pre Construcción (revisión de diseños y obtención de permisos ambientales), lo que afectó la programación inicialmente establecida por el contratista.
2. Aunque* el proceso para solicitar los correspondientes permisos para la explotación de material, se iniciaron de forma inmediata " Como es de su conocimiento". lo correspondiente al certificado que debía entregar el Ministerio de Justicia, con relación a la existencia o no de asentamientos indígenas en el sector del polígono N°1, del cual se obtuvo el correspondiente título minero, supero el tiempo establecido en cuatro (04) meses, situación está que evito que se solicitara oportunamente el concepto de viabilidad de explotación de material ante el ANLA.
3. Muchos de los trabajos que permitirían cumplir con el porcentajes de obra programada, no fueron posible realizarlos conforme a los planteado por la falta de la Licencia Ambiental, la cual solo fue otorgada hasta el día 29 de Enero de 2019 mediante la resolución No. 0113 y partir de esta fecha han sido

CD2018-040/19

intensificado los frentes de trabajos con el fin de poder disminuir el atraso y recuperar el normal desarrollo del contrato de obra pública n° 724 de 2017, pero las condiciones climáticas han impedido lograr este objetivo.

4. El cierre de la vía que comunica al Departamento con el resto del País, por derrumbe y caída de un puente LOS LAGOS, que mantuvo restringido el paso de vehículos pesados por aproximadamente dos (2) meses, lo que impidió el ingreso de vehículos pesados como Tracto mulas en los cuales se transporta la maquinaria pesada, que se tenía programada llegara a la obra.
5. La vía nuevamente entre el 12 y 22 de Marzo de 2019, fue cerrada, por parte de los indígenas, lo que impidió el ingreso Insumos como Cemento, Hierro y Tubería para alcantarillas causando retraso a la obra, por que debieron programarse nuevamente los pedidos, ya que estos se deben realizar un (01) mes de anticipación.
6. La temporada invernal que azoto al departamento del Caquetá durante el año 2018 y según las estadísticas del IDEAM, fueron de mayor magnitud y se extendieron casi en los dos periodos del años, esta situación impidió que los trabajos que se programaran diariamente se pudieran desarrollar de forma normal, teniendo en cuenta que el suelo predominante en el corredor vial son arcillas de alta plasticidad que en presencia de agua imposibilitan adelantar cualquier tipo de actividad y se debe esperar a que se den las condiciones mínimas para poder reanudar los trabajos, estas demoras impiden que las labores se desarrollaran conforme continua y según lo programado, a continuación se presenta el cuadro de reporte de lluvias, del cual se pudo establecer que sea tenido una perdida en las jornadas laborales de aproximadamente Tres (3) y Medio (0.5) meses.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

INTERVENTORIA INTEGRAL (técnica administrativa, contable, financiera y jurídica ambiental y social) AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA-VALPARAISO-SOLITA SECTOR DESDE PRZO+00 AL PR 49+00 DEPARTAMENTO DE CAQUETA

CÓDIGO	Atmosferico
VERSIÓN	0
HOJA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTADORA: GOBERNACION DEL CAQUETA

PERIODO: ENERO 23 DE 2018 - ABRIL 22 DE 2019

CONTRATO No: 724 DE 2017

CONTRATISTA:

CONSORCIO DEUS 2018

CONTRATO: No. 720 DE 2017

CONSORCIO ECA 2017

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CLASE DE TIEMPO	AÑO 2018															TOLTAL HORAS	TOTAL DIAS
	ENE- FEB	FEB- MAR	MAR- ABR	ABR- MAY	MAY- JUN	JUN- JUL	JUL- AGO	AGO- SEP	SEP- OCT	OCT- NOV	NOV- DIC	DIC- ENE	ENE- FEB	FEB- MAR	MAR- ABR		
Seco	250	245	235	230	240	275	318	350	237	257	256	179	220	195	212	3699	411
Lluvias moderadas e Intensas	45	25	126	181	168	82	53	22	33	25	22	28	50	57	62	979	109

NOTA: REGISTRO DEL TIEMPO POR 9 HORAS DIARIAS JORNADA DE TRABAJO

Firma

Nombre

EIDER CUELLO
CONSORCIO DEUS

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the transparency and accountability of the organization. This section also outlines the various methods used to collect and analyze data, ensuring that the information is reliable and up-to-date.

2. The second part of the document focuses on the implementation of the proposed changes. It details the steps involved in the rollout process, from initial planning to final execution. This section also addresses potential challenges and provides strategies to overcome them, ensuring a smooth transition to the new system.

3. The third part of the document discusses the ongoing monitoring and evaluation of the project. It highlights the need for continuous communication and collaboration between all stakeholders involved. This section also provides a timeline for the project, with key milestones and deadlines clearly defined.

4. The final part of the document provides a summary of the findings and conclusions. It reiterates the importance of the project and the commitment of the organization to achieving its goals. This section also includes a list of recommendations for future work, ensuring that the organization remains on track and continues to improve its operations.

2

3


CD2018-040/19

En conclusión y con base a lo anteriormente expuesto se puede establecer que de los dieciséis (16) meses que han transcurrido del plazo contractual pactado en la cláusula Sexta "PLAZO DE EJECUCION" del contrato de obra pública N° 724 de 2017, solo sea podido laborar en condiciones normales cinco (5) meses Y Medio (0.5)

Por lo cual, el consorcio DEUS -2018, solicita sede un tiempo adicional de Seis (06) meses contados a partir de la terminación del contrato, considerando que el tiempo que sea dejado de laborar, se debe a situaciones no inherentes al contratista y que por el contrario lo están afectando porque la evaluación que se realiza de la ejecución del contrato se establece con base a la programación de los veinte (20) meses de plazo, como si a la fecha no se hubiere presentado ningún situación anómala que afectara el normal desarrollo de los trabajos.

Así las cosas, quedamos atentos al pronunciamiento de la Interventoría sobre nuestra petición, de prorrogar el plazo contractual.

Sin otro particular,



CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO
Representante Legal

Anexo: 0.

c.c. d. Archivo
C. REUS



NIT.800.091.594-4

SI-40

Florencia,

00000162

06 MAY 2019



Recd Lorena Castrillon
06-05-2019

MEMORANDO

my Ellover
06-05/19
H 5:30 P.m

PARA:

ALVARO PACHECO ALVAREZ –Gobernador

HERMES TORRES NUÑEZ

Director técnico de Contratación - Ordenador del Gasto

EMMA LORENA CASTRILLON

Supervisora Jurídica – Contrato de Interventoría 720/2017

ASUNTO: Apreciación sobre solicitud de prórroga.

Cordial saludo doctores,

Comendidamente me permito remitir la solicitud de prórroga al contrato de obra, el cual la interventoría considera una ampliación de 5 meses.

Para atender esta solicitud se debe garantizar los recursos del tiempo de interventoría para lo cual se realizó el análisis del valor de interventoría pactado mensual y los valores aprobados pagados hasta la fecha que corresponde a nueve pagos.

De acuerdo al análisis, se observa que existen unos recursos sobrantes del resultado del ejercicio de la interventoría, pero no son suficientes para cubrir los 5 meses de adición.

Se está en el ejercicio de dar cumplimiento al plan de mejora impuesto por el DNP, con el fin de que se garantice la metas a construir por lo cual solicitó un balance del proyecto donde se definiera y con los recursos existentes se garantiza el cumplimiento de las metas y luego de un ejercicio realizado por la interventoría y obra, se definió

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Recd
06-05-19
5:31 P

SI-40

realizar unos ajuste a los diseños para garantizar la calidad y estabilidad de la obra, el cual fueron expuestos ante el ministerio de Hacienda y de Transporte, el día 29 de marzo de 2.019; del cual solicitaron una complementación a la información y la interventoría y obra se comprometieron a entregar a los dos días de la semana siguientes es decir el 2 de abril y a la fecha esta información no ha sido entregada. Con la aprobación de esta adición se adicionaría también a la interventoría y se esperaba que esta información fluyera para realizar la respectiva adición.

Estado de actas pagada y sus saldos correspondientes no ejecutados

DESCRIPCION DE ACTAS PARCIALES PAGADAS	V/PAGADO	SOBRANTE	V/ACTA INICIAL MES
ACTA PARCIAL No. 01	241.981.740	29.274.000	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 02	218.479.240	52.776.500	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 03	182.061.741	89.193.999	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 04	159.608.946	111.646.794	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 05	161.313.393	109.942.347	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 06	136.701.489	134.554.251	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 07	146.513.781	124.741.959	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 08	157.296.135	113.959.605	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 09	147.490.205	123.765.535	271.255.740
TOTALES	1.551.446.670	889.854.990	

TOTAL COSTOS SOBRANTES	889.854.990,00
-------------------------------	-----------------------

DETALLE	MES	V/MENSUAL	V/TOTAL
adicion meses	5	271.255.740	1.356.278.700
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBAR ADICIÓN	3,280501972	271.255.740	889.854.990

Así las cosas solo se podría adicionar 3 meses.

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4

SI-40

Por otra parte hay tres actas pendientes de pago por falta de verificación de la aplicación de la seguridad social por la relación de la aplicación de factor multiplicar y la prima regional.

Con esta preactas se tendría lo siguiente.

DESCRIPCION DE ACTAS PARCIALES PAGADAS	V/PAGADO	SOBRANTE
ACTA PARCIAL No. 01	241.981.740	29.274.000
ACTA PARCIAL No. 02	218.479.240	52.776.500
ACTA PARCIAL No. 03	182.061.741	89.193.999
ACTA PARCIAL No. 04	159.608.946	111.646.794
ACTA PARCIAL No. 05	161.313.393	109.942.347
ACTA PARCIAL No. 06	136.701.489	134.554.251
ACTA PARCIAL No. 07	146.513.781	124.741.959
ACTA PARCIAL No. 08	157.296.135	113.959.605
ACTA PARCIAL No. 09	147.490.205	123.765.535
ACTA PARCIAL No. 10	152.523.669	118.732.071
ACTA PARCIAL No. 11	140.586.132	130.669.608
ACTA PARCIAL No. 12	143.302.530	127.953.210
TOTALES	1.987.859.001	1.267.209.879

TOTAL COSTOS SOBRANTES	1.267.209.879,00
------------------------	------------------

DETALLE	MES	V/MENSUAL
adicion meses	5	271.255.740
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBAR ADICIÓN	4,671642631	271.255.740

Contemplando estos sobrantes de acta, alcanzaría para 4 meses.

Con usted hacemos más por el Caquetá

Por lo anterior se expone el panorama de costos de interventoría dejados de ejecutar para ser reutilizados en la adición de tiempo.

Esta supervisión considera necesario por ahora realizar la adición a por lo menos tres meses y esperar la adición de recursos de obra, de la misma manera para adicionar a interventoría en tiempo y recursos.

Consultado al doctor EDINSON, secretaria de la OCAD, manifiesta que los recursos sobrantes si pueden ser reutilizados para la ampliación del plazo de interventoría y que se tendría que reprogramar los recursos de interventoría según el plazo ampliado.

Por lo cual se concluye que se puede aprobar una ampliación de 3 a 4 meses, de acuerdo a la disponibilidad de recursos sobrantes de interventoría.


Quedamos atentos a las decisiones que se tomen para iniciar el proceso pertinente de adición.

Cordialmente,



VIVIANA ANDREA RAMOS SANTAFE
Secretaria de Infraestructura

Vo.Bo



JUAN CARLOS SALGUERO MARTINEZ
Supervisor Técnico

Radicado:

Copia: consorcio ECA 2017- Carrera 4 A No. 15 - 30 Barrio el Porvenir
CONSORCIO DEUS 2018 - Carrera 3 B No. 12 - 64 Barrio Rincón de Ipanema

Anexos:

Transcriptor: JUAN CARLOS SALGUERO MARTINEZ 

Con usted hacemos más por el Caquetá



Florencia 02 de mayo de 2019

ECA 2017- DIR -300-19

Señores,
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ**
ATN: Ing. JUAN CARLOS SALGUERO
Supervisor de contrato No. 720 – 2017
Florencia-Caquetá

 GOBERNACION DEL CAQUETÁ		
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
006700	2019/05/03 10:21	Sin folios/anexos físicos
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
MILLER GONGORA CAICEDO		

REF: Contrato de interventoría No. 720 "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA – VALPARAISO - SOLITA SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ"

ASUNTO: Solicitud de prórroga al contrato 720-2017, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA – VALPARAISO - SOLITA SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ"

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con las consideraciones expuestas por el CONSORCIO DEUS 2018, en el oficio CD2018-040/19, calendado en abril 03 de 2019, PERO RADICADO EN ESTA INTERVENTORIA EL 29 DE ABRIL DE 2019, con respecto a la solicitud de prórroga, hacemos las siguientes consideraciones:

- 1- Dado que el presente proyecto de obra fue aprobado por el Regional Centro Sur Amazonia y financiado por el Sistema General de Regalías, es importante prever su terminación a satisfacción, pues las actividades contratadas deben ser llevadas a feliz término y su objeto cumplirse en totalidad.

De acuerdo con el Numeral 9 del CAPITULO II (INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y ALCANCE), del Pliego de Condiciones Definitivo, dice textualmente: "El plazo de ejecución del contrato será de 20 meses contados a partir del acta de inicio". En el mismo sentido y en forma idéntica lo establece el contrato suscrito por el Consorcio Deus 2018, en su Cláusula SEXTA.

Dado lo anterior, es entendible el planteamiento del CONSORCIO DEUS 2018, en el sentido de que posterior al acta de inicio del plazo de ejecución, se estableció que el DNP había considerado en su programación para la ejecución de este proyecto DOS (2) MESES DE PRECONSTRUCCION, que no se encuentran implícitos ni en el Pliego de Condiciones Definitivo, ni en el contrato, debidamente suscrito por el

Carrera 4ª No. 15 – 30 Barrio Porvenir – Florencia Caquetá
Ecoparque Empresarial Natural
Torre 2 Oficina 443 Anillo Vial Floridablanca – Girón
3176680029 – 6909060
Ceas_sa@yahoo.com

Handwritten signature and date:
2019-05-19




CONSORCIO DEUS 2018. Por tal razón el tiempo de la preconstrucción, es un plazo adicional al que tiene derecho el contratista.

También encontramos concordante el tiempo perdido en el trámite y expedición de la certificación que debía entregar el Ministerio de Justicia con respecto a la existencia o no de asentamientos indígenas en el sector del polígono 1, en el cual su demora fue superior a cuatro (4) meses, lo que evitó que se pudiera solicitar oportunamente por parte del CONSORCIO DEUS 2018, el concepto de viabilidad de explotación de material ante el ANLA.

Como es bien sabido por la Supervisión, la Licencia Ambiental solo fue entregada al Contratista, hasta el 29 de enero de 2019, lo que en alguna medida influyó en los rendimientos tan bajos que presentó el proyecto, aunado a la intensa ola invernal que ha azotado a la región, que según el IDEAM tuvieron en el año inmediatamente anterior, una mayor magnitud los cuales se extendieron en un periodo bastante considerable, que puede tasarse en un promedio de DOS(2) meses de pérdida por estas consecuencias, habida cuenta que en muchos de los días de lluvias se podía trabajar entre 4 y 5 horas diarias en promedio.

Visto lo anterior, esta Interventoría considera una ampliación del plazo para el contrato de obra de CINCO (5) MESES, con el fin de poder llevar a feliz término este proyecto; no sin antes recalcar en la necesidad de que el CONSORCIO DEUS 2018, implemente mínimo, 3 a 4 frentes de trabajo e incremente rendimientos, como se le ha manifestado reiteradamente.

Atentamente,


Luis Alfonso Martínez Barragán
Representante Legal
Consortio ECA 2017

Copia. Archivo.
Consortio Deus 2018.

CD2018-040/19

Florencia, Abril 03 de 2019

Señores

CONSORCIO ECA 2017

Atn. Fabio Sánchez Cortés

Director de Interventoría

Florencia – Caquetá

Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia - Valparaíso - Solita - Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá"


Asunto: Reiteración solicitud de Prorroga

Cordial Saludo.


Mediante el presente comunicado, nos permitimos reiterar nuestra solicitud de prórroga en el plazo contractual, la cual se realizó mediante oficio CD2018-027/19 donde el Consorcio expuso todos los motivos que sustentan nuestra petición y que reiteramos los argumentos expuestos.

Así las cosas, quedamos atentos al pronunciamiento de la Interventoría sobre nuestra petición, de prorrogar el plazo contractual en seis (06) meses, contados a partir de la terminación del contrato

Sin otro particular,



CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO
Representante Legal



Anexo: 0.

C.C. Archivo

CD2018-040/19

Florencia, Abril 03 de 2019


Señores:

CONSORCIO ECA 2017

Atn. Fabio Sánchez Cortés

Director de Interventoría

Florencia - Caquetá



Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia - Valparaíso - Solita - Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá "

Asunto: Solicitud de Prorroga

Cordial Saludo.

Mediante el presente comunicado, nos permitimos hacer un resumen de los eventos que han afectado el normal desarrollo del contrato de obra pública 724 de 2017, conforme al siguiente detalle:

1. El acta de inicio del contrato se suscribió el 23 de Enero de 2018, a partir de la cual, se comienza a contabilizar el plazo para la ejecución del contrato de Obra Pública 724 de 2017 que es de veinte (20) meses, posteriormente se estableció que dos (2) meses eran destinados para la Pre Construcción (revisión de diseños y obtención de permisos ambientales), lo que afectó la programación inicialmente establecida por el contratista.
2. Aunque el proceso para solicitar los correspondientes permisos para la explotación de material, se iniciaron de forma inmediata " Como es de su conocimiento", lo correspondiente al certificado que debía entregar el Ministerio de Justicia, con relación a la existencia o no de asentamientos indígenas en el sector del polígono N°1, del cual se obtuvo el correspondiente título minero, supero el tiempo establecido en cuatro (04) meses, situación está que evito que se solicitara oportunamente el concepto de viabilidad de explotación de material ante el ANLA.
3. Muchos de los trabajos que permitirían cumplir con el porcentajes de obra programada, no fueron posible realizarlos conforme a los planteado por la falta de la Licencia Ambiental, la cual solo fue otorgada hasta el día 29 de Enero de 2019 mediante la resolución No. 0113 y partir de esta fecha han sido

CD2018-040/19

intensificado los frentes de trabajos con el fin de poder disminuir el atraso y recuperar el normal desarrollo del contrato de obra pública n° 724 de 2017, pero las condiciones climáticas han impedido lograr este objetivo.

4. El cierre de la vía que comunica al Departamento con el resto del País, por derrumbe y caída de un puente LOS LAGOS, que mantuvo restringido el paso de vehículos pesados por aproximadamente dos (2) meses, lo que impidió el ingreso de vehículos pesados como Tracto mulas en los cuales se transporta la maquinaria pesada, que se tenía programada llegara a la obra.
5. La vía nuevamente entre el 12 y 22 de Marzo de 2019, fue cerrada, por parte de los indígenas, lo que impidió el ingreso de insumos como Cemento, Hierro y Tubería para alcantarillas causando retraso a la obra, por que debieron programarse nuevamente los pedidos, ya que estos se deben realizar un (01) mes de anticipación.
6. La temporada invernal que azoto al departamento del Caquetá durante el año 2018 y según las estadísticas del IDEAM, fueron de mayor magnitud y se extendieron casi en los dos periodos del año, esta situación impidió que los trabajos que se programaran diariamente se pudieran desarrollar de forma normal, teniendo en cuenta que el suelo predominante en el corredor vial son arcillas de alta plasticidad que en presencia de agua imposibilitan adelantar cualquier tipo de actividad y se debe esperar a que se den las condiciones mínimas para poder reanudar los trabajos, estas demoras impiden que las labores se desarrollaran conforme continua y según lo programado, a continuación se presenta el cuadro de reporte de lluvias, del cual se pudo establecer que sea tenido una pérdida en las jornadas laborales de aproximadamente Tres (3) y Medio (0.5) meses.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

INTERVENTORIA INTEGRAL (técnica administrativa, contable, financiera y jurídica ambiental y social) AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA-VALPARAISO-SOLITA SECTOR DESDE PR20+00 AL PR 49+00 DEPARTAMENTO DE CAQUETA

CÓDIGO	Atmosferico
VERSIÓN	0
HOJA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTADORA: GOBERNACION DEL CAQUETA

PERIODO: ENERO 23 DE 2018 - ABRIL 22 DE 2019

CONTRATO No: 724 DE 2017	CONTRATISTA:	CONSORCIO DEUS 2018	CONTRATO: No. 720 DE 2017	CONSORCIO ECA 2017
--------------------------	--------------	---------------------	---------------------------	--------------------

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CLASE DE TIEMPO	AÑO 2018																TOLTAL HORAS	TOTAL DIAS
	ENE-FEB	FEB-MAR	MAR-ABR	ABR-MAY	MAY-JUN	JUN-JUL	JUL-AGO	AGO-SEP	SEP-OCT	OCT-NOV	NOV-DIC	DIC-ENE	ENE-FEB	FEB-MAR	MAR-ABR			
Seco	250	245	235	230	240	275	318	350	237	257	256	179	210	195	212	3699	421	
Lluvias moderadas e Intensas	45	25	126	181	168	82	53	22	33	25	22	28	50	57	62	979	109	

NOTA: REGISTRO DEL TIEMPO POR 9 HORAS DIARIAS JORNADA DE TRABAJO

Firma

Nombre

EIDER CUELLO
CONSORCIO DEUS

Carrera 4 No. 14A – 21 Barrio El Porvenir – Florencia Caquetá
Teléfono: 4 34 85 10 – email: consorcio.deus2018@gmail.com
NIT. 901.136.931 – 5


CD2018-040/19

En conclusión y con base a lo anteriormente expuesto se puede establecer que de los dieciséis (16) meses que han transcurrido del plazo contractual pactado en la cláusula Sexta "PLAZO DE EJECUCION" del contrato de obra pública N° 724 de 2017, solo sea podido laborar en condiciones normales cinco (5) meses Y Medio (0.5)

Por lo cual, el consorcio DEUS -2018, solicita sede un tiempo adicional de Seis (06) meses contados a partir de la terminación del contrato, considerando que el tiempo que sea dejado de laborar, se debe a situaciones no inherentes al contratista y que por el contrario lo están afectando porque la evaluación que se realiza de la ejecución del contrato se establece con base a la programación de los veinte (20) meses de plazo, como si a la fecha no se hubiere presentado ningún situación anómala que afectara el normal desarrollo de los trabajos.

Así las cosas, quedamos atentos al pronunciamiento de la Interventoría sobre nuestra petición, de prorrogar el plazo contractual.

Sin otro particular,



CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO
Representante Legal

Anexo: 0.

c.c. 0 Archivo
REUSON

Florencia, 30 MAY 2019

MEMORANDO 499

PARA: Ingeniera **VIVIANA RAMOS SANTAFE**
Secretaria de Infraestructura

DE: **HERMES TORRES NUÑEZ**
Director Técnico de Contratación

ASUNTO: **Respuesta a Memorando No. 00000162 de 06 de Mayo 2019.**


Cordial saludo.

En respuesta al Memorando de la Referencia, sobre la solicitud de Prórroga, revisado la solicitud y justificación de la interventoría y de la Supervisión a la Interventoría, este despacho aprueba se realice una prórroga de Tres (3) Meses, la cual se debe elevar a Contrato Modificatorio, anexando los soportes, tales como la solicitud del Ejecutor (Consorcio DEUS 2018), oficio de Aprobación de la Interventoría (Radicado 006700) del 03 de mayo de 2019 y el Memorando 0000162 del 06 de Mayo y el presente, para que hagan parte integrante del proceso.

Atentamente,


HERMES TORRES NUÑEZ.
Director Técnico de Contratación

Radicado: Memorando 0000162
Copia: N/A
Anexos: N/A
Transcriptor: Torres H.


30-05-2019



NIT.800.091.594-4

SI-40

Florencia,

00000162
06 MAY 2019



Rob
Castrillon
06-05-2019

MEMORANDO

my Ellover
06-05/19
H 5:30 Pm

PARA:

ALVARO PACHECO ALVAREZ –Gobernador

HERMES TORRES NUÑEZ

Director técnico de Contratación - Ordenador del Gasto

EMMA LORENA CASTRILLON

Supervisora Jurídica – Contrato de Interventoría 720/2017

ASUNTO: Apreciación sobre solicitud de prórroga.

Cordial saludo doctores,

Comedidamente me permito remitir la solicitud de prórroga al contrato de obra, el cual la interventoría considera una ampliación de 5 meses.

Para atender esta solicitud se debe garantizar los recursos del tiempo de interventoría para lo cual se realizó el análisis del valor de interventoría pactado mensual y los valores aprobados pagados hasta la fecha que corresponde a nueve pagos.

De acuerdo al análisis, se observa que existen unos recursos sobrantes del resultado del ejercicio de la interventoría, pero no son suficientes para cubrir los 5 meses de adición.

Se está en el ejercicio de dar cumplimiento al plan de mejora impuesto por el DNP, con el fin de que se garantice la metas a construir por lo cual solicitó un balance del proyecto donde se definiera y con los recursos existentes se garantiza el cumplimiento de las metas y luego de un ejercicio realizado por la interventoría y obra, se definió

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Rob
06-05-19
5:31P

NIT.800.091.594-4

SI-40

realizar unos ajuste a los diseños para garantizar la calidad y estabilidad de la obra, el cual fueron expuestos ante el ministerio de Hacienda y de Transporte, el día 29 de marzo de 2.019; del cual solicitaron una complementación a la información y la interventoría y obra se comprometieron a entregar a los dos días de la semana siguientes es decir el 2 de abril y a la fecha esta información no ha sido entregada. Con la aprobación de esta adición se adicionaría también a la interventoría y se esperaba que esta información fluyera para realizar la respectiva adición.

Estado de actas pagada y sus saldos correspondientes no ejecutados

DESCRIPCION DE ACTAS PARCIALES PAGADAS	V/PAGADO	SOBRANTE	V/ACTA INICIAL MES
ACTA PARCIAL No. 01	241.981.740	29.274.000	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 02	218.479.240	52.776.500	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 03	182.061.741	89.193.999	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 04	159.608.946	111.646.794	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 05	161.313.393	109.942.347	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 06	136.701.489	134.554.251	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 07	146.513.781	124.741.959	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 08	157.296.135	113.959.605	271.255.740
ACTA PARCIAL No. 09	147.490.205	123.765.535	271.255.740
TOTALES	1.551.446.670	889.854.990	

TOTAL COSTOS SOBRANTES	889.854.990,00
-------------------------------	-----------------------

DETALLE	MES	V/MENSUAL	V/TOTAL
adicion meses	5	271.255.740	1.356.278.700
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBAR ADICIÓN	3,280501972	271.255.740	889.854.990

Así las cosas solo se podría adicionar 3 meses.

Con usted hacemos más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4

SI-40

Por otra parte hay tres actas pendientes de pago por falta de verificación de la aplicación de la seguridad social por la relación de la aplicación de factor multiplicar y la prima regional.

Con esta preactas se tendría lo siguiente.

DESCRIPCION DE ACTAS PARCIALES PAGADAS	VPAGADO	SOBRANTE
ACTA PARCIAL No. 01	241.981.740	29.274.000
ACTA PARCIAL No. 02	218.479.240	52.776.500
ACTA PARCIAL No. 03	182.061.741	80.193.999
ACTA PARCIAL No. 04	159.608.946	111.646.794
ACTA PARCIAL No. 05	161.313.393	109.942.347
ACTA PARCIAL No. 06	136.701.489	134.554.251
ACTA PARCIAL No. 07	146.513.781	124.741.959
ACTA PARCIAL No. 08	157.296.135	113.959.605
ACTA PARCIAL No. 09	147.490.205	123.765.535
ACTA PARCIAL No. 10	152.523.669	118.732.071
ACTA PARCIAL No. 11	140.586.132	130.669.608
ACTA PARCIAL No.12	143.302.530	127.953.210
TOTALES	1.987.859.001	1.267.209.879

TOTAL COSTOS SOBRANTES	1.267.209.879,00
-------------------------------	-------------------------

DETALLE	MES	V/MENSUAL
adicion meses	5	271.255.740
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBAR ADICIÓN	4.671642631	271.255.740

Contemplando estos sobrantes de acta, alcanzaría para 4 meses.

Con usted hacemos más por el Caquetá



GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ

NIT.800.091.594-4

SI-40



Por lo anterior se expone el panorama de costos de interventoría dejados de ejecutar para ser reutilizados en la adición de tiempo.

Esta supervisión considera necesario por ahora realizar la adición a por lo menos tres meses y esperar la adición de recursos de obra, de la misma manera para adicionar a interventoría en tiempo y recursos.

Consultado al doctor EDINSON, secretaria de la OCAD, manifiesta que los recursos sobrantes si pueden ser reutilizados para la ampliación del plazo de interventoría y que se tendría que reprogramar los recursos de interventoría según el plazo ampliado.

Por lo cual se concluye que se puede aprobar una ampliación de 3 a 4 meses, de acuerdo a la disponibilidad de recursos sobrantes de interventoría.

Quedamos atentos a las decisiones que se tomen para iniciar el proceso pertinente de adición.

Cordialmente,


VIVIANA ANDREA RAMOS SANTAFE
Secretaria de Infraestructura

Vo.Bo. 
JUAN CARLOS SALGUERO MARTINEZ
Supervisor Técnico

Radicado:

Copia: consorcio ECA 2017- Carrera 4 A No. 15 - 30 Barrio el Porvenir
CONSORCIO DEUS 2018 - Carrera 3 B No. 12 - 64 Barrio Rincón de Ipanema

Anexos:

Transcriptor: JUAN CARLOS SALGUERO MARTINEZ 

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4342424 Fax: 4353367
www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co



Florencia 02 de mayo de 2019

ECA 2017- DIR -300-19

Señores.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
ATN: Ing. JUAN CARLOS SALGUERO
Supervisor de contrato No. 720 – 2017
Florencia-Caquetá

 GOBERNACION DEL CAQUETÁ		
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
006700	2019/05/03 10:21	Sin folios/anexos físicos
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
MILLER GONGORA CAICEDO		

REF: Contrato de interventoría No. 720 "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA – VALPARAISO - SOLITA SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ"

ASUNTO: Solicitud de prórroga al contrato 724-2017, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA – VALPARAISO - SOLITA SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ"

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con las consideraciones expuestas por el CONSORCIO DEUS 2018, en el oficio CD2018-040/19, calendado en abril 03 de 2019, PERO RADICADO EN ESTA INTERVENTORIA EL 29 DE ABRIL DE 2019, con respecto a la solicitud de prórroga, hacemos las siguientes consideraciones:

- 1- Dado que el presente proyecto de obra fue aprobado por el Regional Centro Sur Amazonia y financiado por el Sistema General de Regalías, es importante prever su terminación a satisfacción, pues las actividades contratadas deben ser llevadas a feliz término y su objeto cumplirse en totalidad.

De acuerdo con el Numeral 9 del CAPITULO II (INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y ALCANCE), del Pliego de Condiciones Definitivo, dice textualmente: "El plazo de ejecución del contrato será de 20 meses contados a partir del acta de inicio". En el mismo sentido y en forma idéntica lo establece el contrato suscrito por el Consorcio Deus 2018, en su Cláusula SEXTA.

Dado lo anterior, es entendible el planteamiento del CONSORCIO DEUS 2018, en el sentido de que posterior al acta de inicio del plazo de ejecución, se estableció que el DNP había considerado en su programación para la ejecución de este proyecto DOS (2) MESES DE PRECONSTRUCCION, que no se encuentran implícitos ni en el Pliego de Condiciones Definitivo, ni en el contrato, debidamente suscrito por el

Carrera 4ª No. 15 – 30 Barrio Porvenir – Florencia Caquetá
Ecoparque Empresarial Natural
Torre 2 Oficina 443 Anillo Vial Floridablanca – Girón
3176680029 – 6909060
Ceas_sa@yahoo.com

[Handwritten signature and date]
25/05/2019



CONSORCIO DEUS 2018. Por tal razón el tiempo de la construcción, es un plazo adicional al que tiene derecho el contratista.

También encontramos concordante el tiempo perdido en el trámite y expedición de la certificación que debía entregar el Ministerio de Justicia con respecto a la existencia o no de asentamientos indígenas en el sector del polígono 1, en el cual su demora fue superior a cuatro (4) meses, lo que evitó que se pudiera solicitar oportunamente por parte del CONSORCIO DEUS 2018, el concepto de viabilidad de explotación de material ante el ANLA.

Como es bien sabido por la Supervisión, la Licencia Ambiental solo fue entregada al Contratista, hasta el 29 de enero de 2019, lo que en alguna medida influyó en los rendimientos tan bajos que presentó el proyecto, aunado a la intensa ola invernal que ha azotado a la región, que según el IDEAM tuvieron en el año inmediatamente anterior, una mayor magnitud los cuales se extendieron en un periodo bastante considerable, que puede tasarse en un promedio de DOS(2) meses de pérdida por estas consecuencias, habida cuenta que en muchos de los días de lluvias se podía trabajar entre 4 y 5 horas diarias en promedio.

Visto lo anterior, esta Interventoría considera una ampliación del plazo para el contrato de obra de CINCO (5) MESES, con el fin de poder llevar a feliz término este proyecto; no sin antes recalcar en la necesidad de que el CONSORCIO DEUS 2018, implemente mínimo, 3 a 4 frentes de trabajo e incremente rendimientos, como se le ha manifestado reiteradamente.

Atentamente,

Luis Alfonso Martínez Barragán
Representante Legal
Consorcio ECA 2017

Copia. Archivo.
Consorcio Deus 2018.

Para: Tarcisio Carlos
19-06-2019



CD2018-077/19

Florencia, Junio 19 de 2019

Ingeniera
VIVIANA RAMOS SANTA FE
Secretaria de Infraestructura
GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
Florencia – Caquetá

GOBERNACION DEL CAQUETÁ		
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
009317	2019/06/19 10:30	6
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
MILLER GONGORA CAICEDO		

Referencia: Contrato 724-2017 "Mejoramiento y Pavimentación de la vía Morelia – Valparaíso – Solita – Sector desde PR20+000 al PR49+000 Departamento del Caquetá"

Asunto: Póliza modificada según otrosí No. 2

Cordial Saludo

En atención a las obligaciones contraídas en el contrato de la referencia y teniendo en cuenta la firma del Otrosí No. 2 firmado entre la Gobernación del Caquetá y el Consorcio DEUS 2018, adjunto remito para los fines pertinentes, la póliza modificada de acuerdo al documento firmado.

Atentamente,

CARLOS MAFIOL BAUTE
Director de Obra

Anexo: Lo enunciado en seis (6) folios.

C.c. Consorcio ECA 2017
Archivo

Recibido
19-06-19



**OTROSI DE MODIFICATORIO No. 002 AL
CONTRATO DE OBRA No. 724 DEL 29 DE
DICIEMBRE DE 2017.**



Modalidad de contratación	LICITACION PUBLICA									
Tipo de contrato principal	OBRA PUBLICA									
Objeto del contrato principal	"MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA – VALPARAISO –SOLITA SECTOR PR K20+000 AL PR K49+000 DEPARTAMENTO DE CAQUETA".									
Contratista	CONSORCIO DEUS 2018TA		PN		PJ		C	X	UT	
	C.C.		NIT		901.136.931-5		M		M*	
Representante legal	CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO C.C. 6.801.919 de Florencia Caquetá									
Plazo contrato principal	Veinte (20) meses				Valor Principal		\$77.500.184.617			
					Valor Adicionado		0			
					Valor Total		\$77.500.184.617			
Fecha de acta de inicio.	23/01/2018				Fecha de terminación		22/09/2019			

Entre los suscritos a saber, el Doctor **HERMES TORRES NUÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.652.642 expedida en la ciudad de Florencia, en su calidad de Director Técnico de Contratación, según Resolución No. 000164 del 09 de febrero de 2017, Delegado como Ordenador del Gasto, mediante Decreto No.000781 del 30 de agosto de 2016, en uso de las funciones y facultades otorgadas mediante ordenanza No. 025 del 14 de diciembre de 2018, quien actúa en nombre y representación del Departamento de Caquetá, identificada con NIT. 800.091.594-4, autorizado para suscribir contratos siguiendo las disposiciones de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, y demás normatividad vigente y el procedimiento interno para la selección de proveedores y que para el presente OTROSI se denominará **EL DEPARTAMENTO**; y por la otra el Ingeniero **CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.801.919 expedida en Florencia, Caquetá; quien actúa en Representante del **CONSORCIO DEUS 2018**, identificada con el Nit. 901.136.931-5 y en calidad de CONTRATISTA DE OBRA; hemos convenido celebrar LA **MODIFICACIÓN** al Contrato de Obra No. 724 del 19 de diciembre de 2017, previas las siguientes consideraciones:

Que el día 24 de abril de 2019, el representante del CONSORCIO DEUS 2018, el señor **CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO**, elevo solicitud prorroga ante el CONSORCIO ECA 2017.

Que el día 02 de mayo de 2019, el Ingeniero LUIS ALFONSO MARTINEZ BARRAGAN, representante del CONSORCIO ECA 2017, mediante escrito radicado en la ventanilla única de la entidad el día 03 de mayo de 2019, bajo el radicado 006700, solicito realizar la **PRORROGA** de dicho contrato bajo los siguientes argumentos:

Dado que el presente proyecto de obra fue aprobado por el Regional Centro Sur Amazonia y financiero por el Sistema General de Regalías, es importante prever su



**OTROSÍ DE MODIFICATORIO No. 002 AL
CONTRATO DE OBRA No. 724 DEL 29 DE
DICIEMBRE DE 2017.**



terminación a satisfacción, pues las actividades contratadas deben ser llevadas a feliz término y su objeto cumplirse en totalidad.

De acuerdo con el Numeral 9 del CAPITULO II (INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y ALCANCE), del pliego de condiciones definitivo, dice textualmente: "**El plazo de ejecución del** contrato será de 20 meses contados a partir del acta de inicio". En el mismo sentido y en forma idéntica lo establece el contrato suscrito por el Consorcio Deus 2018, en su Cláusula SEXTA.

Dado lo anterior, es entendible el planteamiento del CONSORCIO DEUS 2018, en el sentido de que posterior al acta de inicio del plazo de ejecución, se estableció que el DNP había considerado en su programación para la ejecución de este proyecto DOS (2) MESES DE PRECONSTRUCCIÓN, que no se encuentran implícitos ni el Pliego de Condiciones Definitivo, ni en el contrato, debidamente suscrito por el CONSORCIO DEUS 2018. Por tal razón el tiempo de la preconstrucción, es un plazo adicional al que tiene derecho el contratista.

También encontramos concordante el tiempo perdido en el trámite y expedición de la certificación que debía entregar el Ministerio de Justicia con respecto a la existencia o no de asentamientos indígenas en el sector del polígono 1, en el cual su demora fue superior a cuatro (4) meses, lo que evitó que se pudiera solicitar oportunamente por parte del CONSORCIO DEUS 2018, el concepto de viabilidad de explotación de material ante el ANLA.

Como es bien sabido por la Supervisión, la Licencia Ambiental solo fue entregada al contratista, hasta el 29 de enero de 2019, lo que en alguna medida influyó en los rendimientos tan bajos que presentó el proyecto, aunado a la intensa ola invernal que ha azotado a la región, que según el IDEAM tuvimos en el año inmediatamente anterior, una mayor magnitud los cuales se extendieron en un periodo bastante considerable, que puede tasarse en un promedio de DOS (2) meses de pérdida por consecuencias, habida cuenta que en muchos de los días de lluvias se podía trabajar entre 4 y 5 horas en promedio.

Visto lo anterior, esta interventoría considera una ampliación del plazo para el contrato de obra de CINCO (5) MESES, con el fin de poder llevar a feliz término este proyecto; no sin antes recalcar en la necesidad de que el CONSORCIO DEUS 2018, implemente mínimo, 3 a 4 frentes de trabajo e incremente rendimientos, como se le ha manifestado reiteradamente.

Que mediante memorando No. 00000162 del 06 de mayo de 2019, la secretaria de Infraestructura, Ingeniera **VIVIANA ANDREA RAMOS SANTAFE**, efectuó apreciaciones sobre la solicitud de prórroga, para lo que señalo:

Por lo cual se concluye que se puede aprobar una ampliación de 3 a 4 meses, de acuerdo a la disponibilidad de recursos sobrantes de Interventoría.



**OTROSÍ DE MODIFICATORIO No. 002 AL
CONTRATO DE OBRA No. 724 DEL 29 DE
DICIEMBRE DE 2017.**



2. Que por lo anterior expuesto, es necesario para El DEPARTAMENTO aceptar la MODIFICACIÓN de la cláusula sexta del contrato No. 724 del 19 de diciembre de 2017.
3. **Que el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCIÓN C, Consejera Ponente: OLGA MÉLIDA VALLE DE LA HOZ (E), mediante sentencia del dieciséis (16) de marzo dos mil quince (2015), Expediente: 050012331000200000176 01, Radicación interna número: 30.689, señalo sobre la adición, modificación o prorrogas de los contratos estatales lo siguiente:**

"De modo que, para verificar la legalidad de un acuerdo que contiene una modificación del contrato inicial es preciso, a la luz de las normas generales de contratación pública contenidas en la ley 80 de 1993, verificar los siguientes aspectos: i) que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que si es requisito de existencia del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad con el artículo 40 ibidem, esa misma exigencia se hace extensible al acuerdo modificatorio, ii) se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, circunstancia en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección de contratista, iii) que no se adicione -por regla general- en más allá del cincuenta (50) por ciento de su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, iv) que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su ejecución, y v) que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad."

4. Que, por lo anteriormente expuesto, es necesario para El DEPARTAMENTO, que el objeto contractual se ejecute en su totalidad y sin dilaciones, por lo cual, analizada la petición se acepta la justificación elevada por interventor, quien dio visto bueno para la misma del contrato No. 724 del 19 de diciembre de 2017.
5. Que, con base en las anteriores consideraciones, se procede a celebrar la presente **MODIFICACIÓN** al Contrato No. 724 del 19 de diciembre de 2017, la cual se regirá por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios, la jurisprudencia correspondiente y en especial por las siguientes cláusulas:

PRIMERA- MODIFICAR: LA CLÁUSULA SEXTA del Contrato de Obra No. 724 de 2017, denominada **PLAZO DE EJECUCIÓN**, para prorrogar el mismo en tres (3) meses, **en tal sentido dicha cláusula quedara así:**

Será de veintitrés (23) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PARAGRAFO: *El Contrato se considera vigente desde las suscripción hasta la liquidación del mismo.*

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no adicionadas o modificadas por el presente acuerdo continúan vigentes.





**OTROSÍ DE MODIFICATORIO No. 002 AL
CONTRATO DE OBRA No. 724 DEL 29 DE
DICIEMBRE DE 2017.**




CLAUSULA TERCERA GARANTIA UNICA: El contratista se obliga a modificar la póliza original, de acuerdo a la presente modificación, respecto de los riesgos amparados inicialmente y a entregar el respectivo original del certificado donde conste la modificación.

CLAUSULA CUARTA PERFECCIÓN: La presente **Modificación**, se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma, en Florencia Caquetá, a los **31 MAYO 2019**

Por el Departamento	Por el Contratista.
	
HERMES TORRES NÚÑEZ	CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO
Director Técnico de Contratación Delegado como Ordenador del gasto Decreto No. 000781 del 30/08/2016	C.C. No. 6.801.919 de Florencia Representante CONSORCIO DEUS 2018 NIT. 901.136.931-5

POR EL DEPARTAMENTO

VIVIANA ANDREA RAMOS SANTAFÉ Secretaría de Infraestructura

Elaboro	ANGIE CATHERINE OSPINA ROJAS	Cargo o vinculación	Profesional Universitario	Firma 
---------	---	------------------------	---------------------------	---

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)

suramericana



Ciudad y Fecha de Expedición NEIVA, 11 DE JUNIO DE 2019	Póliza 2008462-3	Documento 12837928
Intermediario PORVENIR LTDA ASESORES DE SEGUROS	Código 54327	Oficina 2514
		Referencia de Pago 01212837928

TOMADOR

NIT 9011369315	Razón Social y/o Nombres y Apellidos CONSORCIO DEUS 2018
Dirección C.R. 3 B # 12 - 56	Ciudad FLORENCIA
	Teléfono 4367772

GARANTIZADO

NIT 9011369315	Nombres y Apellidos CONSORCIO DEUS 2018
-------------------	--

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8000915944	Nombres y Apellidos DEPARTAMENTO DEL CAQUEIA
-------------------	---

PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL

TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN
NIT	9011369315	CONSORCIO DEUS 2018	0
NIT	9006558911	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS	10
NIT	8909630352	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S	25
NIT	8250001642	LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.	40
CEDULA	4801919	CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO	25

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23-ENE-2018	23-SEP-2020	15.500.036.923,00	1.953.429,00
ESTABILIDAD DE OBRA	23-MAR-2020	23-MAR-2025	15.500.036.923,00	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23-ENE-2018	23-MAR-2023	7.750.018.462,00	966.096,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta		
23-ENE-2018	23-MAR-2025	2022	11-JUN-2019	23-DIC-2024	\$2.919.527	\$554.710
						\$3.474.237

VALOR A PAGAR EN LETRAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L

Documento de MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento \$0	Prima Anual \$19.375.045	Total Valor Asegurado \$38.750.092.308,00
---	-----------------------------------	-----------------------------	--

SE MUESTRAN LAS CONTRIBUYENTES FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCION N° 009941

DETALLE DE NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMPO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPANIA LÍDER
012	NDX	2514	6469	07	PESO COLOMBIANO	CEDIDO		

Seguros Generales
suramericana S.A.
NIT. 890.903.407-9

Carla B. M.
FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE COASEGURADORAS

NÚMERO DE COASEGURADORA	% PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	60,00	ABRIDORA
BURKLEY	40,00	COASEGURADORA

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPANIA	CATEGORIA	% PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR LTDA ASESORES DE SEGUROS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	1.751.716

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ram al cual accede	Identificación Interna de la plataforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	29/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPANIA ES
C.R. 3 B # 12 - 56
NEIVA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CÓDIGO: 3338874545

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN


SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

- CLIENTE

www.suramericana.com

Página 1

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición NEIVA, 11 DE JUNIO DE 2019	Póliza 2008462-3	Documento 12837928
Intermediario PORVENIR LTDA ASESORES DE SEGUROS	Código 54327	Oficina 2514
		Referencia de Pago 01212837928

TOMADOR

NIT 9011369315	Razón Social y/o Nombres y Apellidos CONSORCIO DEUS 2018
Dirección CR 3 B # 12 - 56	Ciudad FLORENCIA
	Teléfono 4367772

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 724 DE 19 DIC 2017.

MEJORIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA - SECTORESDE
PR 20 000 AL PR 49 000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE REALIZA AJUSTE EN LA TASA PACTADA
INICIALMENTE

- SE AJUSTA LA PRESENTE PÓLIZA ACORDE A ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, FIRMADA
ENTRE LAS PARTES EL DIA 23 DE ENERO 2018.

- SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE ESTABILIDAD DE OBRA HACE REFERENCIA A LA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL OTROSI NO.1 DEL 16
DE AGOSTO DE 2018 SE INFORMA QUE LA ASEGURADORA CONOCE Y ACEPTA EL
OTROSI 1, ASÍ MISMO DE CONFORMIDAD CON EL OTROSI NO. 2 DEL 31 DE MAYO
DEL 2019 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 3 MESES, FECHA FIN DEL
CONTRATO 23 DE DICIEMBRE DE 2019

2019/06/12: SE MODIFICA VIGENCIA POLIZA, SE PRORROGA 3 MESES SEGÚN OTROSI
MODIFICATORIO NO. 002 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN NEIVA, 11 DE JUNIO DE 2019		PÓLIZA NÚMERO 0528929-4		REFERENCIA DE PAGO 01313103707	
INTERMEDIARIO PORVENIR LTDA ASESORES DE SEGUROS			CODIGO 54327	OFICINA 2514	DOCUMENTO NÚMERO 13103707
TOMADOR CONSORCIO DEUS 2018					NIT 9011369315
ASEGURADO CONSORCIO DEUS 2018 / DEPARTAMENTO DEL CAQUETA					NIT 9011369315
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS					
DIRECCIÓN DE COBRO CR 3 B # 12 - 56			CIUDAD FLORENCIA	TELÉFONO 4367772	
DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO CR 6 # 21 40		CIUDAD FLORENCIA	DEPARTAMENTO CAQUETA	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SECTOR SERVICIOS	
ACTIVIDAD EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN					CODIGO ACTIVIDAD 9 - 15
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO					RIESGO No 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VL.R. ASEGURADO	VL.R. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	3.875.009.231,00	0,00	0	1.398.041	265.628	1.663.669
* R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1.550.003.692,00	0,00	0	19.322	3.671	22.993
* R.C. PATRONAL	1.550.003.692,00	0,00	0	19.322	3.671	22.993
* R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1.000.000.000,00	0,00	0	12.466	2.369	14.835

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
DESDE 11-JUN-2019 HASTA 23-DIC-2019	195	\$1.449.151	\$275.339	\$1.724.490

VALOR A PAGAR EN LETRAS
UN MILLON SETECIENTOS VEINTI CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
DESDE 23-ENE-2018 HASTA 23-MAR-2020	1	\$3.875.009.231,00	\$0,00	\$3.875.009.231,00

DOCUMENTO DE:

MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040, LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE, A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

- VER CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, Y ANEXO DE HMCC Y AMIT
- VER INFORMACIÓN DE AMPAROS, ARTÍCULOS Y BIENES ASEGURADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO

Seguros Generales
suramericana S.A.

NIT 890.903.407-9

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MÓNEDA
013	AG5	2514	6469	07	PESO COLOMBIANO
COASEGURADO CEDIDO		NÚMERO PÓLIZA LÍDER		DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER	

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE COASEGURADORAS

NOMBRE DE COASEGURADORA	% PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	60,00	869.471
BERKLEY	40,00	579.060

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

Seguros Generales Suramericana S.A.


- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 1

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO



CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN NEIVA, 11 DE JUNIO DE 2019		PÓLIZA NÚMERO 0528929-4		REFERENCIA DE PAGO 01313103707	
INTERMEDIARIO PORVENIR LTDA ASESORES DE SEGUROS		CÓDIGO 54327	OFICINA 2514	DOCUMENTO NÚMERO 13103707	
TOMADOR CONSORCIO DEUS 2018			NIT 9011369315		
ASEGURADO CONSORCIO DEUS 2018 / DEPARTAMENTO DEL CAQUETA			NIT 9011369315		
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS					
DIRECCIÓN DE COBRO CR 3 B # 12 - 56			CIUDAD FLORENCIA		TELÉFONO 4367772
PARTICIPACIÓN DE ASESORES					
CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPañIA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54327	PORVENIR LTDA ASESORES DE SEGUROS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100.00	869.491
1044999	BERKLEY	BERKLEY	DIRECTO	100.00	579.660
FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	TIPO Y NÚMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROFORMA	
01 - 06 - 2009	13 - 18	F	C	F-01-12-040	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
012002008462. NO. DE CONTRATO.

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 3,875,009,230.85 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

NRO. DE CONTRATO 724 DE 19 DIC 2017.

MEJORIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA VALPARAISO SOLITA SECTOR DESDE PR 20 000 AL PR 49 000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

LA PRESENTE POLIZA INCLUYE LAS SIGUIENTES COBERTURAS
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SUBLIMITE 10% DEL VALOR
ASEGURADO POR EVENTO 40% DEL VALOR ASEGURADO POR VIGENCIA,

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS, SUBLIMITE 10% DEL VALOR
ASEGURADO POR EVENTO Y 1.000.000.000, ESTE AMPARO OPERA
EN EXCESO DEL SOAT Y DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PROPIA DEL VEHICULO,

RC PATRONAL, SUBLIMITE 10% DEL VALOR ASEGURADO POR
EVENTO 40% DEL VALOR ASEGURADO POR VIGENCIA, ESTE AMPARO
OPERA EN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

ASEGURADO ADICIONAL:

SE INCLUYE COMO ASEGURADO ADICIONAL A DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA POR
LOS DANOS A TERCEROS QUE EL ASEGURADO MARCOS CARRASCO VARGAS.
CAUSE A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA POLIZA,
SE EXCLUYE LA RCE PROPIA DE DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

BENEFICIARIO ADICIONAL

TERCERO AFECTADO Y DEPARTAMENTO DEL CAQUETA RESPECTO A DANOS
EN BIENES DIFERENTES A LOS OBJETO DEL CONTRATO SE EXCLUYE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE REALIZA AJUSTE A LA TASA PACTADA
INICIALMENTE

- SE AJUSTA LA PRESENTE POLIZA ACORDE A ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, FIRMADA
ENTRE LAS PARTES EL DIA 23 DE ENERO 2018.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL OTROSI NO.1 DEL 16

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑIA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -


SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN

www.suramericana.com

Página 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO



CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN NEIVA, 11 DE JUNIO DE 2019		PÓLIZA NÚMERO 0528929-4		REFERENCIA DE PAGO 01313103707	
INTERMEDIARIO PORVENIR LTDA ASESORES DE SEGUROS		CÓDIGO 54327	OFICINA 2514	DOCUMENTO NÚMERO 13103707	
TOMADOR CONSORCIO DEUS 2018			NIT 9011369315		
ASEGURADO CONSORCIO DEUS 2018 / DEPARTAMENTO DEL CAQUETA			NIT 9011369315		
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS					
DIRECCIÓN DE COBRO CR 3 B # 12 - 56			CIUDAD FLORENCIA		TELÉFONO 4367772
TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS					
DE AGOSTO DE 2018 SE INFORMA QUE LA ASEGURADORA CONOCE Y ACEPTA EL OTROSI 1, ASÍ MISMO DE CONFORMIDAD CON EL OTROSI NO. 2 DEL 31 DE MAYO DEL 2019 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 3 MESES, FECHA FIN DEL CONTRATO 23 DE DICIEMBRE DE 2019					
2019/06/12: SE MODIFICA VIGENCIA POLIZA, SE PRORROGA 3 MESES SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO NO. 002 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019					

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890 903 407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 3

VIGILADO COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE SEGUROS



CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN NEIVA, 11 DE JUNIO DE 2019			PÓLIZA NÚMERO 0528929-4/
INTERMEDIARIO PORVENIR LTDA ASESORES DE SEGUROS	CÓDIGO 54327	OFICINA 2514	DOCUMENTO NÚMERO 13103707

TOMADOR Y ASEGURADO CONSORCIO DEUS 2018			NIT 9011369315
BENEFICIARIO			
TERCEROS AFECTADOS			
DIRECCIÓN DE COBRO CR 3 B # 12 - 56		CIUDAD FLORENCIA	TELÉFONO 4367772
DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO CR 6 # 21 40	CIUDAD FLORENCIA	DEPARTAMENTO CAQUETA	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SECTOR SERVICIOS
ACTIVIDAD EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN			CODIGO ACTIVIDAD 9 - 15
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO			RIESGO No 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	3.875.009.231,00	0,00	0	1.398.041	265.628	1.663.669
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1.550.003.692,00	0,00	0	19.322	3.671	22.993
R.C. PATRONAL	1.550.003.692,00	0,00	0	19.322	3.671	22.993
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1.000.000.000,00	0,00	0	12.466	2.369	14.835

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE 11-JUN-2019	HASTA 23-DIC-2019	NÚMERO DÍAS 195	PRIMA DEL RIESGO \$1.449.151	IVA DEL RIESGO \$275.339	TOTAL DEL RIESGO \$1.724.490
---	----------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

VALOR DEL RIESGO EN LETRAS
UN MILLON SETECIENTOS VEINTI CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE 23-ENE-2018	HASTA 23-DIC-2019	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO \$3.875.009.231,00	VALOR INDICE VARIABLE \$0,00	TOTAL VALOR ASEGURADO \$3.875.009.231,00
---	----------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---

DOCUMENTO DE:

MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

DEDUCIBLES

BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL: 10% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.
R.C. PATRONAL: 10% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: 10% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: 10% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 5 # 21A - 72
NEIVA

Seguros Generales Suramericana S.A

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 870.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN

www.suramericana.com

Página 1

- CLIENTE -

**APROBACION DE GARANTÍAS**

Florencia, 11 de junio de 2019

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Tipo de contrato	Obra	No.	724	Fecha	19/012/2017
PÓLIZA No.	2008462-3	Fecha De Expedición		11/06/2019	
Compañía Aseguradora	Suramericana				
Nit.	890.903.407-9				
Datos del Tomador	CONSORCIO DEUS 2018				
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		NIT. 800.091.594-4		
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		NIT. 800.091.594-4		
AMPAROS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA		
Cumplimiento del contrato	23/01/2018 hasta 23/09/2020		\$ 15.500.036.923		
Estabilidad de la obra	23/03/2020 hasta 23/03/2025		\$ 15.500.036.923		
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/01/2018 hasta 23/03/2023		\$ 7.750.018.462		

Tipo de contrato	Obra	No.	724	Fecha	19/012/2017
PÓLIZA No.	0528929-4	Fecha De Expedición		11/06/2019	
Compañía Aseguradora	Suramericana				
Nit.	890.903.407-9				
Datos del Tomador	CONSORCIO DEUS 2018				
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		NIT. 800.091.594-4		
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		NIT. 800.091.594-4		
AMPAROS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA		
Responsabilidad civil	23/01/2018 hasta 23/03/2020		\$ 3.875.009.231		



APROBACION DE GARANTÍAS



Nota: Se procede a efectuar la ampliación de las garantías, dado la prórroga del plazo de ejecución por tres (3) mese.

HERMES TORRES NUÑEZ

Director Técnico de Contratación delegado como ordenador del gasto
Decreto No. 000781 del 30 de agosto de 2016

Elaborado

Angie Ospina-Profesional universitario

PROYECTO 2015000060068

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DESDE PR 20+000 AL 49+000 DEPARTAMENTO DE CAQUETA

PROYECTO GENERAL PROCESO CONTRACTUAL		CONTRATOS		REGISTRO DEPARTAMENTO OTORGADOS		
REGISTRO PRESUPUESTAL SGR	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL SGR	VALOR	REGISTRO DEPARTAMENTO	VALOR	RUBRO
CDP No. 917 del 12/09/2017	46.352.363.871	CDP No. 917 del 12/09/2017	25.721.108.728	No. 2018004058 - 02/01/2018	25.721.108.728	5030905
CDP No. 717 del 12/09/2017	31.154.458.191	CDP No. 717 del 12/09/2017	16.824.130.639	No. 2017004057 de 02/01/2018	16.824.130.639	5030907
CDP No. 817 del 12/09/2017	5.425.477.544	No. 2017002413	5.425.477.544	No. 2018000448	5.425.114.800	5030909
		CDP No. 6119 del 12/02/2019, VIG. FUTURA N	20.631.255.143	RP No. 5919 del 13/02/2019	20.631.255.143	5030906
		CDP No. 6019 del 12/02/2019 VIG. FUTURA No	14.330.327.552	RP No. 5819 del 13/02/2019	14.330.327.552	5030908
	82.932.299.606		82.932.299.606		82.925.299.417	
				CONTRATO OBRA - DEUS	77.500.184.617	
				CONTRATO INTERVENTORIA	5.425.114.800	
				VALOR TOTAL CONTRATADO	82.925.299.417	



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Usuario Solicitante: **WILMER MARTINEZ SALDARRIAGA**
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**

Fecha y Hora Sistema: **2019-03-14-12:01 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1419 de fecha 2019-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1219	Fecha Registro:	2019-02-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	4.178.454.470,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.178.454.470,00
Identificación:	901138575	Razon Social:	CONSORCIO ECA 2017	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	3.895.239.200,00
				Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	047370051188	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Alborno	Activa
Identificación:	17839177	Nombre:	ORDENADOR DEL GASTO	Estado:	Activa
	CAJA MENOR				
Identificación:		Fecha de Registro:		Cargo:	GOBERNADOR
				Documento Soporte	
				Numero:	720
				Tipo:	CONTRATO
				Fecha:	2017-12-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					DETALLE MOVIMIENTOS		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
02-18000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	002-2402-0602-2015-00006-0068 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA MORELIA - VALPARAISO SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	Nación	318000	CSF	2019-02-06	4.178.454.470,00	0,00
Total:						4.178.454.470,00	0,00
						4.178.454.470,00	3.895.239.200,00

Objeto: CONTRATO DE CONSULTORIA 720 DEL 13-12-2017. OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL PORRECTO QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA-VALPARAISO SOLITA SECTOR DESDE EL PR 49+00 DEPARTAMENTO DEL CAQUETA



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Mhwmartine
02-18000
WILMER MARTINEZ SALLDARRIAGA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Sistema de Presupuesto
y Giro de Regalías

Fecha y Hora Sistema: 2019-03-14-12:01 p. m.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
02-18000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR- FDRPROYINV	FONDO DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DE INVERSION	2019-01-30	283.215.270,00	0,00 NINGUNO
02-18000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR- FDRPROYINV	FONDO DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DE INVERSION	2019-04-30	0,00	0,00 NINGUNO
02-18000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR- FDRPROYINV	FONDO DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DE INVERSION	2019-07-30	0,00	0,00 NINGUNO
02-18000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR- FDRPROYINV	FONDO DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DE INVERSION	2019-01-02	0,00	0,00 NINGUNO
02-18000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR- FDRPROYINV	FONDO DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DE INVERSION	2019-02-15	0,00	0,00 NINGUNO
02-18000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR- FDRPROYINV	FONDO DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DE INVERSION	2019-03-01	300.000.000,00	300.000.000,00 NINGUNO
02-18000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR- FDRPROYINV	FONDO DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DE INVERSION	2019-03-14	711.815.843,00	711.815.843,00 NINGUNO
02-18000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR- FDRPROYINV	FONDO DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DE INVERSION	2019-05-01	2.340.911.877,00	2.340.911.877,00 NINGUNO
02-18000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	SGR- FDRPROYINV	FONDO DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DE INVERSION	2019-09-20	542.511.480,00	542.511.480,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DESPACHO GOBERNADOR



2017 DIC. 22

FECHA:

DIRIJIDO A:

~~SECRETARÍA~~ **INFRAESTRUCTURA**
DIRECTOR CONTRATACIÓN, PRIVADO

ASUNTO:

CONTROL SOCIAL y
AUDITORÍA VISIBLE PROYECTO
SOR.

OBSERVACIONES:

Agendas para asis-
tir, coordinar con equipos de
Trabajo, Contratistas, Interventa-
res, Supervisores, Comité Vecinos,
Entes de Control. Informar a este
Depacho. Temas pendientes.

FIRMA:



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Convenio PNUD-DNP
Proyecto 75077

DNP



Rad No.: 20178480750831

Fecha: 2017-12-20 09:50:39 Usr. Rad.: CSERRANO
Asunto: Control Social a recursos del Sistema General de Regalías DEL
Destino: REGIONAL CENTRO SUR - NEIVA CAQUETA

Doctor

ÁLVARO PACHECO ÁLVAREZ

Gobernador

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Calle 15 Carrera 13 Esquina, Barrio El Centro Código Postal 180001

contactenos@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá

VENTANILLA ÚNICA DE REGISTRO INFODOCS		
RADICADO	FECHA Y HORA	FOLIOS
016285	2017/12/22 11:25	Sin folios/anexos físicos
FUNCIONARIO QUE RECIBE		
MOSQUERA DIAZ CILENI		

Asunto: Control Social a recursos del Sistema General de Regalías Convocatoria reunión Grupo de Beneficiarios y Mesa de Trabajo Proyecto PBIN 2015000060068

Respetado doctor:

En el marco de las competencias propias del DNP en lo relacionado con los recursos del Sistema General de Regalías, el artículo 102 de la Ley 1530 de 2012 *"Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías"*, estableció los componentes del SGR, entre ellos el de seguimiento, el cual prevé propiciar espacios de participación ciudadana para el control social. Así mismo, el Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.4.2.1.6, estableció el control social como principio orientador del SMSCE con el fin de propiciar espacios de control social, donde los actores interactúan con la sociedad civil sobre el alcance y la ejecución del proyecto, e impulsa la creación y consolidación de grupos de auditores ciudadanos.

En cumplimiento de lo anterior, el DNP viene adelantando la estrategia de Auditorías Visibles, concebidas por medio de la Resolución 4922 de 2014¹. Esta se desarrolla a través de Audiencias Públicas en las cuales los beneficiarios interactúan con la entidad ejecutora de dichos recursos, los contratistas y los interventores y se brinda información sobre los planes, programas, proyectos y contratos financiados con regalías, señalando el avance en su ejecución física y financiera. Esto permite que una vez informados, los ciudadanos planteen inquietudes, sugerencias y recomendaciones sobre la adecuada ejecución de los respectivos proyectos, y se generen compromisos por parte de los actores institucionales para asegurar el cumplimiento y la calidad de los mismos.

Con el objetivo de hacer seguimiento y evaluar los avances en la ejecución del contrato, se programó reunión con un grupo de beneficiarios y mesa de trabajo del siguiente proyecto:

Proyecto BPIN No	2015000060068
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA MORELIA - VALPARAISO - SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

¹ "Auditorías Visibles: Son una estrategia, creada e implementada por el gobierno nacional, que busca fomentar la participación ciudadana en el seguimiento y control social a la ejecución de proyectos financiados con regalías. Serán ejecutadas por el DNP, como administrador del Sistema, a través de audiencias públicas en el cual se establece un espacio de diálogo y concertación entre todos los actores involucrados en un proyecto y se pactan compromisos para garantizar su adecuado desarrollo".

Handwritten signature and date:
26-12-2017



OCAD	Regional - Región Centro Sur	
Ejecutor Designado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	
Valor (en Millones)	\$ 82.932.299.606,00	
Fuentes de financiación (Cifras en Millones)	Fondo De Compensación Regional – 2017	\$ 25.721.108.728,00
	Fondo De Compensación Regional – 2019	\$ 20.631.255.143,00
	Fondo De Desarrollo Regional - 2017	\$ 22.249.608.183,00
	Fondo De Desarrollo Regional - 2019	\$ 14.330.327.552,00
Área de influencia del proyecto	Municipios de Morelia, Valparaíso y Solita – Departamento del Caquetá	

La agenda de actividades es la siguiente:

Reunión Previa:

Lugar: Secretaria de Infraestructura Gobernación de Caquetá

Fecha: Lunes 15 de enero de 2018 **Hora:** 8:00 a.m.

Participantes: Entidad ejecutora, Supervisor, Interventoría y Contratista.

Visita de Obra:



Lugar: Vía Morelia, Valparaíso y Solita – Caquetá

Fecha: Martes 16 de enero de 2018 **Hora:** 7:00 a.m.

Participantes: Entidad ejecutora, Supervisor, Interventoría, Contratista y veedores del proyecto.

**Mesa de trabajo y reunión
con grupo de beneficiarios:**

Lugar: Alcaldía Municipal de Valparaíso

Fecha: Martes 16 de enero de 2018 **Hora:** 2:00 p.m.

Participantes: Entidad ejecutora, Supervisor, Contratista e Interventoría, y veedores del proyecto.

**Mesa de trabajo y reunión
con grupo de beneficiarios:**

Lugar: Secretaria de Infraestructura Gobernación de Caquetá

Fecha: viernes 19 de enero de 2018 **Hora:** 8:00 a.m.

Participantes: Entidad ejecutora, Supervisor, Contratista e Interventoría, y veedores del proyecto.

Para efectos del desarrollo de las actividades se ha designado un equipo de trabajo del DNP conformado por los profesionales **Maria Del Pilar Paz Madroñero, Monica Maria Solano Acosta y Enrique Diaz**. Por lo anterior, de manera atenta se solicita su colaboración con el fin de apoyar a este equipo en la convocatoria a los Contratistas, Interventor Técnico y veedores del proyecto.

Para el adecuado y exitoso desarrollo de esta iniciativa es indispensable contar con su asistencia y participación en este evento, así como con la de los integrantes de su equipo de trabajo que tengan relación con el citado proyecto. El DNP hará extensiva la invitación a la Asamblea Departamental, Concejo Municipal y Personero Municipal para que acompañe el proceso.



Nuestro interés es promover y cualificar la participación ciudadana para el control social a la gestión de los recursos públicos, mediante la difusión y discusión de las inversiones de los recursos de regalías en el Departamento, de tal suerte que dichos recursos generen mayor impacto y beneficio social.

Unido a lo anterior, le informo que el Grupo de Seguimiento de la sede Regional Centro - Sur del SMSCE-SGR de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, con fundamento en lo establecido en los artículos 9, 71 y el Título VI de la Ley 1530 de 2012, el Decreto 431 de 2012, procederá a revisar la información relacionada con el proyecto objeto de **Visita de Seguimiento**, razón por la cual, durante la primera parte de la visita, la entidad debe realizar una presentación a los consultores anteriormente citados, que contenga como mínimo la siguiente información:

- Cadena de valor del proyecto, alcance y localización.
- Contratos y subcontratos suscritos para la ejecución física de los proyectos, y de la interventoría del mismo.
- Porcentaje de avance de la ejecución física y financiera actualizado
- Recursos en caja de la entidad que no se han invertido.
- Relación del avance físico y financiero del proyecto vs. lo programado (cronograma del proyecto).
- Medición del avance a través de los indicadores del proyecto formulado.
- Registro fotográfico de los avances en la ejecución (antes/durante).
- Balance financiero del proyecto.
- Observaciones en la ejecución. (inconvenientes, retrasos en la ejecución, aspectos positivos, fortalezas).
- Concepto de los interventores y/o supervisores contractuales de las obras ejecutadas, conforme los informes técnicos respectivos.

Con fundamento en lo expuesto y una vez revisada la información cargada por la entidad en las diferentes herramientas que dispone el Sistema General de Regalías – SGR y el portal de contratación SECOP, se revisará la documentación que a continuación se detalla, razón por la cual se solicita que la misma se encuentre disponible y organizada:

1. Acuerdo de aprobación del proyecto ante el OCAD respectivo.
2. Solicitud y concepto del comité consultivo.
3. Ajustes y modificaciones al proyecto.
4. Certificado de cumplimiento de requisitos de ejecución, y de requisitos previos a la contratación.
5. Acto de incorporación de los recursos SGR al presupuesto de la entidad ejecutora.
6. Cronograma de ejecución del proyecto y de sus contratos.
7. Licencias y permisos (si aplica).
8. Contratos de obra, suministro, consultoría, interventoría etc. (si aplica).
9. Plan de inversión del anticipo.
10. Pólizas
11. Informes de interventoría y supervisión en lo relacionado con el balance de cantidades de obra, cumplimiento de avance de la programación, conclusiones y recomendaciones, ensayos y pruebas de laboratorio certificadores de la calidad de las obras.

Por último, le informo que, para cualquier aclaración adicional respecto del **Mesa de Trabajo y la Reunión con el Grupo de Beneficiarios**, pueden comunicarse con la Consultora de Control Social Maria Del Pilar Paz Madroñero a los teléfonos 3203920545 y (8) 8715795, respectivamente, o a través del correo electrónico epaz@dnpp.gov.co.



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Convenio PNUD-DNP
Proyecto 75077

De igual manera, para aclarar inquietudes respecto de la Visita de Seguimiento, favor comunicarse previamente con los consultores responsables Monica Maria Solano y Enrique Diaz a los correos electrónicos: msolano@dnpp.gov.co y/o endiaz@dnpp.gov.co o al teléfono (8) 8715795, respectivamente, a fin de llevar a cabo con éxito la jornada de trabajo.

Cordialmente,

FABIÁN RAÚL ARANDA ANGEL
Coordinador Regional SMSCE – SGR
Sede Regional Centro Sur
Dirección de Vigilancia de las Regalías
Departamento Nacional de Planeación

Proyectó: Maria Del Pilar Paz Madroñero

4:30: PM

2017 DIC. 22