

## ACTA DE AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO														
<b>PROYECTO</b>	<b>CUNDINAMARCA VICTIMAS "CUN-VIC-01"</b>													
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	TRABAJO SOCIAL													
<b>Nº DE CONTRATO</b>	075 DE 2018													
<b>CONTRATISTA</b>	<p><b>CONSORCIO EXITO</b> NIT. 901.201.498-5</p> <p><b>CONSORCIADOS:</b></p> <p>1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA- COLMUCCOP, NIT. 900.023.515-5 Representante Legal: Gustavo Mosquera Charry, C.C. 12.208.023 Participación: 40%</p> <p>2. FUNDACIÓN COLOMBIANA EN CONSTRUCCIÓN, NIT. 900.417.589-1 Representante Legal: Olga Oxiris Rodríguez Borbón, C.C. 55.115.325 Participación: 60%</p>													
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	MARIA CECILIA HURTADO HEREERA C.C. 36.301.107													
<b>OBJETO</b>	<p>Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la ejecución del Proyecto CUN-VIC-01 realizando las intervenciones sociales del programa integral de gestión social y ambiental (PIGSA) propiciando las condiciones para que el proyecto VISR sea sostenible social, cultural, organizativa, económica y ambientalmente y que desarrolle los componentes de comunicación, articulación interinstitucional, formación, participación y apoyo a las familias. como a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTOS</th><th>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</th><th>DEPARTAMENTOS</th><th>MUNICIPIOS</th><th>BENEFICIARIOS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUN-VIC-01</td><td>GV-002144</td><td>CUNDINAMARCA</td><td>La Peña</td><td>71</td></tr> </tbody> </table>				PROYECTOS	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTOS	MUNICIPIOS	BENEFICIARIOS	CUN-VIC-01	GV-002144	CUNDINAMARCA	La Peña	71
PROYECTOS	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTOS	MUNICIPIOS	BENEFICIARIOS										
CUN-VIC-01	GV-002144	CUNDINAMARCA	La Peña	71										
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	29 de agosto de 2018													
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<p>Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato corresponde a la suma de <b>SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$75.485.602,50) MONEDA CORRIENTE</b> incluye el valor del A.I.U, IVA sobre la utilidad y los demás impuestos a que haya lugar para la celebración legalización, ejecución y liquidación del contrato.</p>													
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL)</b>	<p>El plazo de ejecución del contrato será hasta el 29 de enero de 2019, el cual empezará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio, que incluye la duración del contrato de obra y las labores de gestión para obtener la firma, por cada beneficiario, de los certificados de recibo a satisfacción de las soluciones de vivienda.</p>													

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (VIGENTE)</b>	El plazo de ejecución tendrá una duración de dieciséis (16) meses, es decir hasta el hasta el <b>7 de Abril de 2020</b> , o hasta el cumplimiento del objeto del contrato, los cuales se empezarán a contar a partir de la suscripción del acta de inicio y previa aprobación de las garantías (...)
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	07 de diciembre de 2018
<b>FECHA TERMINACIÓN</b>	23 DE AGOSTO 2020
<b>SUPERVISOR</b>	MARÍA CLARA MEJÍA GRACIA

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIÓNES Y REINICIOS	Desde	Hasta	Duración
<b>SUSPENSIÓN No. 1</b>	24/03/2020	27/04/2020	TRENTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIO
<b>AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	28/04/2020	28/05/2020	TREINTA Y UNO (31) DÍAS CALENDARIO
<b>AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	29/05/2020	31/06/2020	TREINTA Y TRES (33) DÍAS CALENDARIO
<b>AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	01/07/2020	20/07/2020	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
<b>AMPLIACIÓN No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	21/07/2020	12/08/2020	VEINTE (23) DÍAS CALENDARIO
<b>REINICIO No. 1</b>	<b>13 DE AGOSTO DE 2020</b>		
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:</b>	<b>CIENTO CUARENTA Y DOS (142) DÍAS CALENDARIO</b>		
<b>PRÓRROGAS</b>	<b>TIEMPO DE PRORROGA</b>		
<b>OTROSÍ No. 2</b>	Modificación de plazo de ejecución: 8 meses		
<b>OTROSÍ No. 3</b>	Modificación de plazo de ejecución: 12 meses		
<b>OTROSÍ No. 4</b>	Modificación de plazo de ejecución: 16 meses		
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRORROGAS:</b>	<b>(16) MESES</b>		

Los suscritos, mediante el presente documento acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSIÓN** a la ejecución del **CONTRATO DE TRABAJO SOCIAL No. 075-2018**, derivado del proyecto **CUNDINAMARAC INCODER "CUN-VIC-01"**.

**MOTIVOS DE LA AMPLIACION No 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No 1** Teniendo en cuenta la información entregada por el área técnica en el oficio **CE – CONSVIC – 058 – 20** del 20 de abril del 2020; en donde los contratistas de obra ( CONSORCIO VIVA COLOMBIA) manifiestan encontrarse en la realización de gestiones logísticas y administrativas sobre el documento de protocolos de bioseguridad PAPSO; y además :“en la consecución de los materiales de obra para 10 viviendas teniendo en cuenta; que debido a la pandemia los proveedores no están haciendo los despachos correspondientes de materiales”; no han podido dar inicio a sus actividades. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que las actividades del Contratista de Trabajo Social se desarrollan a la par que las actividades de obra, se debe ampliar la suspensión del contrato de Trabajo Social.

#### **MOTIVOS DE LA AMPLIACION No. 2 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No 1**

Teniendo en cuenta la información entregada por el área técnica que hasta la fecha el contratista de obra Consorcio Viva Colombia, no han podido dar inicio a sus actividades, teniendo en cuenta el tema de la pandemia y los motivos expresados en la Ampliación 1 a la Suspensión 1 persisten. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que las actividades del Contratista de Trabajo Social se desarrollan a la par que las actividades de obra, se debe ampliar la suspensión del contrato d Trabajo Social.

La presente ampliación a la suspensión se suscribe entre las partes con un plazo determinado, luego del cual se reiniciará automáticamente.

#### **MOTIVOS DE LA AMPLIACION No. 3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No 1**

Teniendo en cuenta lo informado por el área técnica; en donde manifiesta que:

“El *contratista de obra Consorcio Viva Colombia* mediante oficio *CE-CONSVIC-079-20 del 29 de junio de 2020, solicita la ampliación a la suspensión del contrato 174-2018, debido a:*

“( ) A la fecha el Municipio de Chocontá no se ha estudiado y aprobado los protocolos de bioseguridad presentados por el Consorcio. Inclusive de acuerdo a lo manifestado por el Coordinador de Gestión de Riesgo del Municipio a través de conversación telefónica sostenida el pasado 18 de junio de 2020 y lo solicitado en email de esa misma fecha, están condicionando la revisión y aprobación del PAPSO a la entrega de toda la información sobre el licenciamiento y certificados pertinentes para la construcción de las viviendas que comprende el proyecto. En tal sentido y de acuerdo a la información entregada por el Supervisor del Contrato mediante email del pasado 24 de junio de 2020, se remitió el oficio CE - CONSVIC - 075 - 20 de fecha 26 de junio de 2020 respondiendo el requerimiento hecho por el Municipio de Chocontá, sin que se tenga respuesta alguna a la fecha.

Aunado a lo anterior, no contamos aún con el certificado de circulación expedido por la entidad contratante, el cual en este momento adquiere una total relevancia teniendo en cuenta que las Entidades Territoriales están endureciendo los controles de movilidad dado al incremento vertiginoso en el número de contagios por COVID - 19 que se está presentando en el país desde hace una semana, lo cual facilitaría nuestro desplazamiento hasta el Municipio, obviamente condicionado a las exigencias y restricciones que tenga la Entidad Territorial para el ingreso y movilidad del personal foráneo.

De otra parte, y teniendo en cuenta el plazo de ejecución que resta de este contrato, se requiere de una prórroga en tiempo, la cual se solicitó mediante oficio CE - CONSVIC - 060 - 20 de fecha 8 de mayo de 2020, prórroga que aún no ha sido concedida.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se amplíe la actual suspensión por el término de veinte (20) días calendario adicionales, es decir, hasta el próximo 20 de julio de 2020 o antes si se han superado las circunstancias acá señaladas. (...)"

Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoría mediante oficio CDC-2018-274, del 30 de junio de 2020, considera lo siguiente:

"(...) Teniendo en cuenta el oficio en referencia, en el cual se solicita por parte del CONSORCIO VIVA COLOMBIA la ampliación a la suspensión de todos los contratos de obra suscritos con la entidad contratante por 20 días calendario adicionales, es decir, hasta el próximo 20 de julio de 2020 o antes si se han superado las circunstancias señaladas en el oficio de la referencia; la interventoría ve viable la solicitud de ampliación de la suspensión de los contratos relacionados hasta la fecha solicitada por el contratista de obra con el único propósito de dar inicio a las labores constructivas de los proyectos con las normas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional(...)"

De acuerdo con lo anterior esta supervisión da su concepto de aprobación a la solicitud del contratista de obra, avalando la ampliación a la suspensión, solo si este tiempo es utilizado para adelantar y presentar los protocolos de bioseguridad en beneficio y causa, al reinicio de actividades de obra; esta ampliación No. 4 a la suspensión No. 2 se aprueba hasta el día 20 de julio de 2020.

Para la interventoría se considera el mismo tiempo de ampliación a la suspensión, que fue aprobado para el contratista de obra y la misma motivación.

### **Basado en lo anterior, la Supervisión Técnica recomienda:**

En virtud de lo anterior y de acuerdo con el concepto dado por parte de la interventoría, esta supervisión en virtud de sus facultades aprueba la ampliación a la suspensión del contrato de obra por el término de veinte (20) días, o antes, si se superan las causas que la motivan, para tal fin se suscribirá el acta de reinicio correspondiente.

### **Basado en lo anterior, la Supervisión Social recomienda:**

Teniendo en cuenta que el contrato de Trabajo Social, se desarrolla de manera paralela a la realización de las actividades del contratista de obra, esta supervisión amplía la suspensión 1 del contrato de Trabajo Social 074-2018 por un término de VEINTE (20 )DÍAS CALENDARIO, del 1/07/2020 al 20/07/2020, mientras el contratista de obra realiza los trámites pertinentes de la aprobación del PAPSO y pueda dar inicio a sus actividades, para que de igual forma inicie el contratista de Trabajo Social.

#### **MOTIVOS DE LA AMPLIACION No. 4 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No 1**

Teniendo en cuenta lo informado por el área técnica; en donde manifiesta que:

*"El contratista de obra Consorcio Viva Colombia mediante oficio CE-CONSVIC-081-20 del 18 de julio de 2020, solicita la ampliación a la suspensión del contrato 174-2018, debido a:*

*"(...)*

*Actualmente el Municipio de La Peña ya dio respuesta a la validación de los protocolos de bioseguridad y adicionalmente manifestó que el personal que vaya a laborar si es de otros municipios debe guardar la respectiva cuarentena. Así mismo, ya FIDUAGRARIA S.A. le expidió al Consorcio Viva Colombia el certificado de movilización correspondiente a este contrato, con lo cual se dispuso el traslado de nuestro residente de obra para el municipio para que cumpla con el asilamiento obligatorio exigido por la municipalidad y así cumplir con los demás requisitos para el reinicio de actividades, en cuanto a implementación de los protocolos.*

*Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente solicitamos se amplíe la actual suspensión por el término de ONCE (11) días calendario adicionales, es decir, hasta el próximo 31 de julio de 2020 o antes si se han superado las circunstancias acá señaladas. (...)"*

*Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoría mediante oficio CDC-2018-278, del 18 de julio de 2020, considera lo siguiente:*

*"(...) Teniendo en cuenta el oficio en referencia, en el cual se solicita por parte del CONSORCIO VIVA COLOMBIA la ampliación a la suspensión de todos los contratos de obra suscritos con la entidad contratante por 11 días calendario adicionales, es decir, hasta el próximo 31 de julio de 2020 o antes si se han superado las circunstancias señaladas en el oficio de la referencia; la interventoría ve viable la solicitud de ampliación de la suspensión de los contratos relacionados hasta la fecha solicitada por el contratista de obra con el único propósito de dar inicio a las labores constructivas de los proyectos con las normas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional. Adicionalmente solicitamos la expedición de los certificados de movilidad que se encuentran pendientes para así continuar brindando el acompañamiento a la obra de los proyectos. (...)"*

*De acuerdo con lo anterior esta supervisión da su concepto de aprobación a la solicitud del contratista de obra, razón por la cual, esta ampliación No. 5 a la suspensión No. 2 se aprueba hasta el día 31 de julio de 2020.*



**Basado en lo anterior, la Supervisión Técnica recomienda:**

*Para la interventoría se considera el mismo tiempo de ampliación a la suspensión, que fue aprobado para el contratista de obra y la misma motivación.*

*En virtud de lo anterior y de acuerdo con el concepto dado por parte de la interventoría, esta supervisión en virtud de sus facultades aprueba la ampliación a la suspensión del contrato de obra por el término de once (11) días, o antes, si se superan las causas que la motivan, para tal fin se suscribirá el acta de reinicio correspondiente.*


**Basado en lo anterior, la Supervisión Social recomienda:**

Teniendo en cuenta que el contrato de Trabajo Social, se desarrolla de manera paralela a la realización de las actividades del contratista de obra, esta supervisión amplía la suspensión 1 del contrato de Trabajo Social 074-2018 por un término de Veintitrés(23 )DÍAS CALENDARIO, del 21/07/2020 al 12/08/2020, mientras el contratista de obra realiza los trámites pertinentes de la aprobación del PAPSO y pueda dar inicio a sus actividades, y dando un tiempo adicional para que el contratista de Trabajo Social pueda realizar todas las gestiones logísticas y administrativas y además traslado de la persona a campo ,para que de igual forma inicie con sus actividades. Se realizará el reinicio automático; luego de superada esta situación, sin necesidad de suscribir acta de reinicio.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron, el Veintiuno (21) del mes de julio de 2020.

**EL CONTRATANTE**

Firma 

**RODOLFO ORLANDO BELTRAN CUBILLOS**  
**APODERADO GENERAL P.A. - V.I.S.R.**  
**FIDUAGRARIA S.A.**

  
 Firma  
**MARÍA CLARA MEJIA G**

**EL CONTRATISTA**



Firma  
**MARÍA CECILIA HURTADO HERRERA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO EXITO**

## PROFESIONAL SOCIAL

Revisó: Paula Andrea Gallego Ramírez– Jefe Área Trabajo Social  
Aprobó: Leonardo Espinosa Flórez. – Subgerente Administrativo y Financiero.