

ACTA DE SUSPENSION No. 1 PROYECTO CUN-VIC-01

En la ciudad de Bogotá D.C., se acuerda suspender la ejecución de trabajo social del proyecto denominado CUN-VIC-01, para lo cual el contratista de trabajo social, relacionado en el cuadro No.1, se reunió con la supervisora de trabajo social, en su calidad de contratista.

Las especificaciones del convenio de trabajo social objeto de la suspensión se relacionan a continuación:

Nombre de contratista y NIT.	CONSORCIO ÉXITO NIT.901.201.498 -5		
Tipo de contrato	Trabajo Social		
Representante legal y C.C.	MARÍA CECILIA HURTADO HERRERA C.C 36.301.107		
Numero de contrato	075 de 2018		
Objeto	Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la ejecución del Proyecto CUN-VIC-01 realizando las intervenciones sociales del programa integral de gestión social y ambiental (PIGSA) propiciando las condiciones para que el proyecto VISR sea sostenible social, cultural, organizativa, económica y ambientalmente y que desarrolle los componentes de comunicación, articulación interinstitucional, formación, participación y apoyo a las familias, como a continuación se indican:		
	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO
	CUNDINAMARCA	CUN-VIC-01	LA PEÑA
VIVIENDAS			
71			
Fecha de suscripción	29 de agosto de 2018		

Valor del contrato	SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$75.485.602,50) MONEDA CORRIENTE incluye el valor del A.I.U, IVA sobre la utilidad y los demás impuestos a que haya lugar para la celebración legalización, ejecución y liquidación del contrato.
Plazo de ejecución	1 meses y 22 días
Fecha de inicio	7 de diciembre de 2018
Otrosí No. 1	Modifica Garantías, Clausula de Salarios y Prestaciones Sociales.
Otrosí No. 2	Ampliación de plazo de ejecución: 8 meses total
Otrosí No. 3	Ampliación de plazo de ejecución: 12 meses total
Otrosí No. 4	Ampliación de plazo de ejecución: 16 meses total
Suspensión No. 1	Un mes y Tres Días: desde el 24 de marzo al 27 de abril 2020
Nueva Fecha de Terminación	10 de mayo 2020
Nombre del supervisor	María Clara Mejía Gracia.

Cuadro No. 1 – Especificaciones contrato de trabajo social, proyecto CUN-VIC-01

MOTIVO DE LA SUSPENSION:

Teniendo en cuenta la situación de salud que vive actualmente el país, por el evento pandémico Coronavirus o Covid 19, y acatando las medidas de aislamiento obligatorio emitido por el Gobierno Nacional en el Decreto 457 del 22 de marzo del 2020, en su Artículo 1 en donde se decreta : “ *Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (0:00 am) del día 25 de marzo del 2020,hasta las cero horas (0:00 am) del día 13 de abril del 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid 19*”. Presidencia de la Republica.

Y con el fin de preservar la vida, la salud, la seguridad y la integridad de nuestros contratistas y sus colaboradores, se hace necesario realizar la suspensión de las actividades de los mismos y por lo tanto, del contrato 075 de 2018 celebrado con Consorcio Éxito. Además, atendiendo a la solicitud VISR-FA 218 “*Solicitud de Suspensiones*” enviada por el contratista, el día 24 de marzo de 2020, en donde manifiesta:


“Por medio de la presente, yo, MARIA CECILIA HURTADO HERRERA en calidad de representante legal de CONSORCIO ÉXITO, me permito solicitar a la supervisión a partir de la fecha la suspensión de los contratos suscritos con FIDUAGRARIA SA. Este requerimiento se realiza de acuerdo con el decreto No. 447 de 2020 expedido por el gobierno nacional en el cual “se establece el Aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena de todas las personas habitantes de la República de Colombia y se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”.

De acuerdo con los motivos anteriores, se realiza la suspensión N° 1 de dicho contrato.

El Contratista se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación, una vez se reinicie el plazo de ejecución del contrato, para tal fin se suscribirá el acta de reinicio correspondiente.

Se firma en Bogotá D.C. el veinticuatro (24) de marzo del año 2020.

EL CONTRATANTE



Firma

RODOLFO ORLANDO BELTRÁN CUBILLOS
APODERADO GENERAL PATRIMONIO
AUTONOMO VISR VIG 2015


EL CONTRATISTA



Firma

MARÍA CECILIA HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
EXITO

SUPERVISOR



Firma

MARÍA CLARA MEJÍA GRACIA
PROFESIONAL SOCIAL U.G VISR