

**OTROSI No. 10**  
**AL CONTRATO DCI-1547**

Entre los suscritos **DRUMMOND LTD.**, sucursal de sociedad extranjera, identificada con NIT 800.021.308-5, representada legalmente por Juan Carlos López González, identificado con cédula de ciudadanía No. 80,413,692 de Bogotá (en adelante "**DLTD**") y **MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S. (MASA)**, identificada con NIT. 891.102.723-8, representada legalmente por Reinaldo Rodríguez González, identificado con cédula de ciudadanía No. 13,827,148, (en adelante "**EL CONTRATISTA**"), hemos decidido suscribir el presente **OTROSÍ** al Contrato de Prestación de Servicios de mantenimiento de equipo liviano, camiones 777 y 785, generadores de energía, engrase de equipos mineros, compresores Sullair, sistemas de Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV), latonería y pintura, mantenimientos varios y complementarios, formado a partir de la Oferta Mercantil DCI-1547 de septiembre 28 de 2012 y su aceptación mediante Orden de Compra No. 0100196006 (en adelante "**EL CONTRATO**"), previas las siguientes

**CONSIDERACIONES**

1. Que **EL CONTRATO** tiene como objeto la prestación por parte de **EL CONTRATISTA** de los Servicios de:
  - **Línea A:** Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo liviano y Servicios de instalación de vidrios, tapicería y avisos publicitarios en la Mina, según las especificaciones contenidas en los Anexos I y II de **EL CONTRATO**.
  - **Línea B:** Mantenimiento preventivo y correctivo de generadores de energía (de los comedores móviles de Pribbenow, El Descanso y La Loma, Dragalíneas e Islas de combustibles móviles y fijas), compresores, luminarias y engrase de equipos mineros, según las especificaciones contenidas en los Anexos I y II de **EL CONTRATO**.
  - **Línea C:** Mantenimiento de compresores Sullair en la Mina, según las especificaciones contenidas en los Anexos II y VI del Otrosí No. 1.
  - **Línea D:** Servicios de latonería, pintura y mantenimientos varios y complementarios en la Mina, según las especificaciones contenidas en los Anexos VIII, IX, X y XI del Otrosí No. 3.
  - **Línea G:** Mantenimiento preventivo y correctivo de camiones 777 y 785, según las especificaciones contenidas en los Anexos XIV y XV incluidos en el Otrosí No. 7.
  - **Línea H:** Mantenimiento técnico especializado a los sistemas de gas natural comprimido vehicular (GNCV) en la Mina Pribbenow y El Descanso, según las especificaciones contenidas en los Anexos XVI y XVII incluidos en el Otrosí No.9.
2. Que **EL CONTRATO** tenía un plazo inicial de dos (2) años contados a partir del 20 de noviembre de 2012.
3. Que las Partes han modificado el plazo de **EL CONTRATO** en diferentes oportunidades, extendiendo el término de **EL CONTRATO** hasta el 19 de febrero de 2020.
4. Que las Partes están interesadas en modificar la **CLÁUSULA TERCERA - PLAZO** de **EL CONTRATO** para prorrogar su vigencia hasta el 19 de marzo de 2020.

10.



Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las Partes

**ACUERDAN**


**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLÁUSULA TERCERA – PLAZO** de **EL CONTRATO**, la cual quedará así:

**CLÁUSULA TERCERA - PLAZO:** *El término de vigencia de los Servicios será hasta el 19 de marzo de 2020.*

*Sin embargo, **DLTD** podrá terminar en cualquier momento los Servicios, con o sin justa causa y sin que se genere ninguna indemnización o compensación. En caso de existir trabajos en curso, **EL CONTRATISTA** los suspenderá en la fecha efectiva de terminación, y **DLTD** sólo deberá pagar el valor equivalente a los Servicios efectivamente prestados hasta tal fecha.*

Las demás cláusulas de **EL CONTRATO** no modificadas por el presente **OTROSÍ** quedan en los mismos términos y condiciones inicialmente pactados, en tanto no sean contrarias a lo aquí estipulado.

En constancia de acuerdo se suscribe el presente **OTROSÍ** a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 2020, en dos (2) ejemplares de igual tenor.



**MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S.**  
Reinaldo Rodríguez González  
Representante Legal

**DRUMMOND LTD.**  
Juan Carlos López González  
Representante Legal

Elaboró: Inés Dam Tous.  
Revisó: Felipe Solano.