

OTROSI No. 12
AL CONTRATO DCI-1547

Entre los suscritos **DRUMMOND LTD.**, sucursal de sociedad extranjera, identificada con NIT 800.021.308-5, representada legalmente por Juan Carlos López González, identificado con cédula de ciudadanía No. 80,413,692 de Bogotá (en adelante “**DLTD**”) y **MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S. (MASA)**, identificada con NIT. 891.102.723-8, representada legalmente por Reinaldo Rodríguez González, identificado con cédula de ciudadanía No. 13,827,148, (en adelante “**EL CONTRATISTA**”), hemos decidido suscribir el presente **OTROSÍ** al Contrato de Prestación de Servicios de mantenimiento de equipo liviano, camiones 777 y 785, generadores de energía, engrase de equipos mineros, compresores Sullair, sistemas de Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV), latonería y pintura, mantenimientos varios y complementarios, formado a partir de la Oferta Mercantil DCI-1547 de septiembre 28 de 2012 y su aceptación mediante Orden de Compra No. 0100196006 (en adelante “**EL CONTRATO**”), previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que **EL CONTRATO** tiene como objeto la prestación por parte de **EL CONTRATISTA** de los Servicios de:
 - **Línea A:** Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo liviano y Servicios de instalación de vidrios, tapicería y avisos publicitarios en la Mina, según las especificaciones contenidas en los Anexos I y II de **EL CONTRATO**.
 - **Línea B:** Mantenimiento preventivo y correctivo de generadores de energía (de los comedores móviles de Pribbenow, El Descanso y La Loma, Dragalíneas e Islas de combustibles móviles y fijas), compresores, luminarias y engrase de equipos mineros, según las especificaciones contenidas en los Anexos I y II de **EL CONTRATO**.
 - **Línea C:** Mantenimiento de compresores Sullair en la Mina, según las especificaciones contenidas en los Anexos II y VI del Otrosí No. 1.
 - **Línea D:** Servicios de latonería, pintura y mantenimientos varios y complementarios en la Mina, según las especificaciones contenidas en los Anexos VIII, IX, X y XI del Otrosí No. 3.
 - **Línea G:** Mantenimiento preventivo y correctivo de camiones 777 y 785, según las especificaciones contenidas en los Anexos XIV y XV incluidos en el Otrosí No. 7.
 - **Línea H:** Mantenimiento técnico especializado a los sistemas de gas natural comprimido vehicular (GNCV) en la Mina Pribbenow y El Descanso, según las especificaciones contenidas en los Anexos XVI y XVII incluidos en el Otrosí No.9.
2. Que las Partes están interesadas en modificar la **CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO** de **EL CONTRATO**, para eliminar la **Línea H:** Mantenimiento técnico especializado a los sistemas de gas natural comprimido vehicular (GNCV) en la Mina Pribbenow y El Descanso, debido a que no se requiere más la prestación de estos Servicios.
3. Que **EL CONTRATO** tenía un plazo inicial de dos (2) años contados a partir del 20 de noviembre de 2012.
4. Que las Partes han modificado el plazo de **EL CONTRATO** en diferentes oportunidades, extendiendo el término de **EL CONTRATO** hasta el 19 de agosto de 2020.

5. Que las Partes están interesadas en modificar la **CLÁUSULA TERCERA - PLAZO** de **EL CONTRATO** para prorrogar su vigencia hasta el 19 de octubre de 2020.
6. Que las Partes están interesadas en eliminar los **ANEXOS XVI y XVII** de **EL CONTRATO** incorporado mediante Otrosí No. 9, debido a que no se requiere más la prestación de estos Servicios.
7. Que las Partes están interesadas en modificar la **CLÁUSULA ONCE – DOCUMENTOS DE LA OFERTA Y ORDEN DE PRECEDENCIA**, para eliminar la **Línea H** y los **ANEXOS XVI y XVII** de **EL CONTRATO**.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las Partes

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la **CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO** de **EL CONTRATO**, la cual quedará así:

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO: *El objeto de **EL CONTRATO** es la prestación oportuna y eficiente por parte del **CONTRATISTA** en forma independiente, gozando de plena autonomía administrativa y directiva, usando sus propios equipos y personal, de las líneas de los Servicios a continuación señaladas, las cuales serán ejecutadas en las condiciones de plazo, tarifas y demás términos señalados en los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV, XV y en el Anexo de Términos y Condiciones de **EL CONTRATO**:*

- **Línea A:** *Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo liviano y Servicios de instalación de vidrios, tapicería y avisos publicitarios en la Mina, según las especificaciones contenidas en los Anexos I y II de **EL CONTRATO**.*
- **Línea B:** *Mantenimiento preventivo y correctivo de generadores de energía (de los comedores móviles de Pribbenow, El Descanso y La Loma, Dragalíneas e Islas de combustibles móviles y fijas), compresores, luminarias y engrase de equipos mineros, según las especificaciones contenidas en los Anexos I y II de **EL CONTRATO**.*
- **Línea C:** *Mantenimiento de compresores Sullair en la Mina, según las especificaciones contenidas en los Anexos II y VI del Otrosí No. 1.*
- **Línea D:** *Servicios de latonería, pintura y mantenimiento varios y complementarios en la Mina, según las especificaciones contenidas en los Anexos VIII, IX, X y XI del Otrosí No. 3.*
- **Línea G:** *Mantenimiento preventivo y correctivo de camiones 777 y 785, según las especificaciones contenidas en los Anexos XIV y XV incluidos en el Otrosí No. 7.*

Parágrafo 1. *Los Servicios se prestarán según las necesidades de **DLTD**, para lo cual ésta expedirá Órdenes de Compra que indicarán la cantidad, especificaciones, plazo y demás condiciones de cada caso. En ningún caso podrá **EL CONTRATISTA** prestar Servicios que no hayan sido previamente solicitados por una Orden de Compra debidamente autorizada por **DLTD**.*

Parágrafo 2. Si se presenta una pérdida y/o daño de un componente y/o parte por un mal procedimiento y/o negligencia por parte de **EL CONTRATISTA**, éste deberá reponerlo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la **CLÁUSULA TERCERA – PLAZO** de **EL CONTRATO**, la cual quedará así:

CLÁUSULA TERCERA - PLAZO: El término de vigencia de los Servicios será hasta el 19 de octubre de 2020.

Sin embargo, **DLTD** podrá terminar en cualquier momento los Servicios, con o sin justa causa y sin que se genere ninguna indemnización o compensación. En caso de existir trabajos en curso, **EL CONTRATISTA** los suspenderá en la fecha efectiva de terminación, y **DLTD** sólo deberá pagar el valor equivalente a los Servicios efectivamente prestados hasta tal fecha.

CLÁUSULA TERCERA: Modificar la **CLÁUSULA ONCE - DOCUMENTOS DE LA OFERTA Y ORDEN DE PRECEDENCIA**, la cual quedará así:


CLÁUSULA ONCE - DOCUMENTOS DE EL CONTRATO Y ORDEN DE PRECEDENCIA: **EL CONTRATO** está integrado por:

- (i) la carátula de **EL CONTRATO**;
- (ii) Alcance del Servicio (Anexo I);
- (iii) Tarifas (Anexo II);
- (iv) Listado de Equipos (Anexo III);
- (v) Listado de Herramientas (Anexo IV);
- (vi) Tempario (Anexo V);
- (vii) Lista de Servicios y Condiciones Comerciales – Línea C (Anexo VI);
- (viii) Listado de Servicios y Condiciones Comerciales – Línea D (Anexo VIII);
- (ix) Tarifas – Línea D (Anexo IX);
- (x) Listado de Equipos – Línea D (Anexo X);
- (xi) Listado de Herramientas – Línea D (Anexo XI);
- (xii) Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camiones 777 y 785 – Línea G (Anexo XIV);
- (xiii) Equipos a atender – Línea G (Anexo XV);
- (xiv) Los Términos y Condiciones Comerciales aprobados por **DLTD** en **EL CONTRATO DCI-1458** del 30 de marzo de 2012;
- (xv) Todas las Órdenes de Compra u Órdenes de trabajo que expida **DLTD**.

CLÁUSULA CUARTA: Eliminar los **ANEXOS XVI y XVII** de **EL CONTRATO** incorporados mediante Otrosí No.9, debido a que no se requiere más la prestación de estos Servicios.

Las demás cláusulas de **EL CONTRATO** no modificadas por el presente **OTROSÍ** quedan en los mismos términos y condiciones inicialmente pactados, en tanto no sean contrarias a lo aquí estipulado.

En constancia de acuerdo se suscribe el presente **OTROSÍ** a los ____ días del mes de _____ de 2020, en dos (2) ejemplares de igual tenor.



MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S.

Reinaldo Rodríguez González
Representante Legal



DRUMMOND LTD.

Juan Carlos López González
Representante Legal

Elaboró: Inés Dam Tous.

Revisó: Felipe Solano.