

**ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE
CONSORCIO SAN FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S.****CONTRATANTE:**

NIT:

Representante legal:

C.C.

Dirección:

Teléfono:

CONSORCIO SAN FRANCISCO

901.591.251-5

JULIO CÉSAR VILLOTA CABRERA

98.391.550

CALLE 100 O A 45 OF 501 TO 2-Bogotá

(1) 6507777

CONTRATISTA:

NIT:

Representante Legal:

C.C.

Dirección:

Teléfono:

INGELAND SOLUCIONES S.A.S

900.437.034-1

PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO

14.635.589

Cra 24B 1F 37 - Bogotá

322 897 73 62

Por una parte, **JULIO CÉSAR VILLOTA CABRERA**, ciudadano colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en Medellín identificado con la cédula de ciudadanía número 98.391.550 expedida en Pasto-Nariño, en su calidad de representante legal suplente del **CONSORCIO SAN FRANCISCO**, constituido mediante Acuerdo consorcial del 18 de marzo del 2022 e identificada ante la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN) con Registro Único Tributario (RUT) - Nit. 901.591.251-5, y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**.

Y por la otra **PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO**, ciudadano colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá, e identificado con la cédula de ciudadanía número 14.635.589 expedida en Cali – Valle del Cauca, actuando en nombre y representación de la sociedad **INGELAND SOLUCIONES S.A.S**, constituida mediante acta de asamblea de accionistas el 19 de mayo de 2011 con matrícula mercantil No. 02099605 e identificada ante la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN) con Registro Único Tributario (RUT) - Nit. 900.437.034 -1 y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**.

Han acordado suspender el CONTRATO DE OBRA No. 327_040 de 2023, previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día NUEVE (9) de octubre de 2023, las Partes suscribieron el CONTRATO DE OBRA No. 327_040 de 2023, cuyas principales estipulaciones se señalan a continuación:

OBJETO	LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD "CERO" UBICADO EN LAS ABSCISAS K7+000 – K7+130 DEL SECTOR II DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOYA.
PLAZO	NOVENTA (90) DIAS
VALOR	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL CIENTOS PESOS M/CTE (COP \$ 467.009.100).

2. Que el día PRIMERO (1) de noviembre de 2023, las Partes suscribieron el Acta de inicio del CONTRATO DE OBRA No. 327_040 de 2023, conforme al inicio de vigencia de las garantías exigidas en el contrato.
3. Que el contrato se encuentra amparado por la Garantía de cumplimiento No. 3767652-5 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0934938-1 expedidas por la Compañía de Seguros SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A..
4. Que en el desarrollo del contrato por motivos de fin de año 2023, surge la necesidad de implementar vacaciones colectivas y cese a las actividades desde el día 22 de diciembre de 2023; lo que implica suspender la ejecución del contrato.

gpcp

**ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE
CONSORCIO SAN FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S.**

5. Que el presente documento y los aspectos en el incorporados fueron plenamente discutidos, analizados y aceptados por las partes, sin ningún tipo de salvedades frente al mismo.

ACUERDAN:

PRIMERO: Las partes acuerdan suspender el Contrato, hasta que se reactiven nuevamente las actividades en la obra.
Superadas las causas de la suspensión del Contrato, las partes suscribirán el acta de reinicio de las actividades suspendidas, estableciendo para ello los requerimientos específicos a ese momento si a ello hubiera lugar.

SEGUNDO: Las partes manifiestan de forma libre, expresa y voluntaria, que la suspensión que acá se pacta, así como las causas que dan origen a la misma, no han sido generadoras de perjuicios económicos, ni de ninguna otra índole a ninguna de ellas, razón por la cual desisten de cualquier reclamación, acción judicial, extrajudicial y/o administrativa relacionada con ella.

TERCERO. El CONTRATISTA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, deberá comunicar a la Aseguradora lo aquí pactado. Una vez se supere la situación que ha dado lugar a la suspensión del Contrato y se suscriba el acta de reinicio, el CONTRATISTA se compromete a modificar la vigencia de las garantías otorgadas con ocasión de la celebración del Contrato, si a ello hubiere lugar.

CUARTA. La presente Acta de Suspensión, no constituye novación de las estipulaciones pactadas en el mismo, en consecuencia, las Cláusulas del Contrato continúan vigentes y con plenos efectos en lo no expresamente modificado en este documento.

QUINTO. Las Partes convienen en dar a los acuerdos contenidos en el presente documento el alcance de transacción, conforme a las previsiones establecidas en la normatividad vigente, manteniéndose con ello la equidad contractual, económico y financiero del Contrato.

Para constancia y aceptación de lo anterior, se firma la presente ACTA DE SUSPENSIÓN por los representantes legales de las Partes, quienes declaran que están suficientemente autorizados para hacerlo, en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en San Francisco – Putumayo a los VEINTIDOS (22) días del mes de diciembre de 2023.

EL CONTRATANTE,

gpcp


JULIO CÉSAR VILLOTA CABRERA
C.c. No. 98.391.560 de Pasto
Representante Legal
CONSORCIO SAN FRANCISCO

EL CONTRATISTA,



PABLO EDUARDO NARVAEZ CAMPO
Cc. No 14.635.589 de Cali.
Representante Legal
INGELAND SOLUCIONES S.A.S

**ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 CONTRATO DE OBRA No. 327_040 DE 2023, CELEBRADO ENTRE
CONSORCIO SAN FRANCISCO E INGELAND SOLUCIONES S.A.S.**