

**ACTA DE SUSPENSION N° 02
PROYECTO CAU-VIC-01**

En la ciudad de Bogotá D.C., se acuerda suscribir la presente acta que tiene por objeto suspender el proyecto denominado **CAU-VIC-01**, para lo cual el contratista de trabajo social, relacionado en el cuadro No. 1, se reunió con la supervisora del contrato de Trabajo Social, en su calidad de convidantes.

Las especificaciones del contrato de trabajo social objeto de la suspensión, se relacionan a continuación:

Nombre de contratista y NIT.	CONSORCIO TEJIDO SOCIAL 2018. NIT. 901.204.342-9
Tipo de contrato	Trabajo Social
Representante legal y C.C.	VANESSA ARIAS HOYOS C.C 40.215.143 de Villavicencio, Meta.
Número del contrato	96 de 2018
Objeto	Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la ejecución del Proyecto CAU-VIC-01 realizando las intervenciones sociales del programa integral de gestión social y ambiental (PIGSA) propiciando las condiciones para que el proyecto VISR sea sostenible social, cultural, organizativa, económica y ambientalmente y que desarrolle los componentes de comunicación, articulación inter institucional, formación, participación y apoyo a las familias
Fecha de suscripción del Contrato	29 de agosto 2018
Valor del contrato	Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato corresponde a la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$11.694.952) MONEDA CORRIENTE incluye IVA y los demás impuestos a que haya lugar.
Plazo de ejecución inicial	Hasta el 29 de enero de 2019
Fecha de inicio	05/12/2019
Fecha de Suspensión No. 1	01/01/2019
Duración de la Suspensión No. 1	1 mes. Desde 1 de enero de 2019 hasta 1 de febrero de 2019
Duración Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 1	1 mes. Desde 1 de febrero de 2019 hasta 1 de marzo de 2019
Duración Ampliación No. 2 de la Suspensión No. 1	1 mes. Desde 1 de marzo de 2019 hasta 1 de abril de 2019
Duración Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1	1 mes. Desde 1 de abril de 2019 hasta 1 de mayo de 2019
Fecha de Reinicio de la Suspensión No. 1	02/05/2019
Fecha de Suspensión No. 2	17/06/2019
Duración de la Suspensión No. 2	1 mes. Desde 17 de junio de 2019 hasta 17 de agosto de 2019, o hasta que la situación que motivó la suspensión se resuelva.
Nueva fecha de terminación del contrato	05/01/2020
Nombre supervisor designado	Paula Andrea Gallego Ramírez

Cuadro No. 1 – Especificaciones contrato de trabajo social, proyecto CAU-VIC-01



Fiduagraria

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN No. 2

Mediante la presente acta, se procede a la suspensión del presente contrato por un (1) mes, o hasta que la situación que motivó la suspensión se resuelva, ya que el Consorcio Cauca, en calidad de contratista de obra, solicitó la suspensión del contrato toda vez que "el prototipo propuesto para el proyecto CAU-VIC-01 a desarrollarse en el municipio de Timbiquí, es inviable financiera y económicamente puesto que los costos de solo el transporte de material, superan fácilmente el 50% del valor total del subsidio destinado para la construcción." Situación que puede ser confirmada en el acta de suspensión No. 1 de los contratos de obra e interventoría.

Por lo anteriormente expuesto, esta supervisión considera pertinente suspender el contrato en mención, por un mes más, o hasta que la situación que motivó la suspensión se resuelva y se reanudaré, únicamente, con la firma del acta de reinicio.

Se firma en Bogotá D.C., a los diez y seis (16) días del mes de junio del año 2019.


PAULA ANDREA GALLEGO RAMÍREZ
Profesional Social
Supervisora Contrato


VANESSA ARIAS HOYOS
Representante Legal
Consorcio Tejido Social 2018



Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogotá. PBX 5802080 Fax 5802080 opción 3. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, código postal: 110321

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia
Minagricultura