


	ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO	Código: SBS-F42
		Versión: 01

CONTRATO	CI 002-2023
CONTRATANTE:	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA-ACTIVA
NIT	901.437.957-8
CONTRATISTA	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE
NIT	901.105.143-5
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO “ <i>PARQUE GEOLÓGICO, NATURAL, AMBIENTAL, CULTURAL Y TURÍSTICO VOLCÁN DEL LODO DE ARBOLETES</i> ” QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL	TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L (\$3.634.140.629) IVA INCLUIDO.
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.
OTROSÍ No. 1	PRORROGA POR DOS (2) MESES MÁS, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL, HASTA EL 29 DE ENERO DE 2024 Y ADICIÓN POR TRES MIL QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/L (\$3.503.688.830)
OTROSÍ No. 2	PRORROGA POR CUATRO (4) MESES MÁS, ES DECIR, HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024.
PLAZO FINAL CON PRÓRROGA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024
VALOR TOTAL CON ADICIONES	SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$7.137.829.459)
SUSPENSIÓN	POR QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE SUSPENSIÓN.

	ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO	Código: SBS-F42
		Versión: 01

Entre los suscritos a saber: **LUISA FERNANDA FLOREZ JARAMILLO**, mayor de edad, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1.061.697.885, nombrada mediante el Decreto Departamental No. 2024070000001 del 1° de enero de 2024, como Gerente General de la **EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA**, entidad pública organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, descentralizada perteneciente al orden Departamental, identificada con NIT 901.437.957-8, quien para los efectos de este otrosí se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y de la otra **ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.036.602.850, nombrada mediante el Decreto No. 001 del 1° de enero de 2024, en calidad de Gerente General de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA – EMDUCE**- entidad pública organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, descentralizada perteneciente al orden municipal, identificada con NIT 901.105.143-5 quien actúa en calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente acta de suspensión, dando cumplimiento con lo señalado en el artículo 42 del manual de contratación de ACTIVA (Acuerdo 001 del 13 de julio de 2023) previa aprobación del Comité Asesor de Contratación como consta en el Acta N°006 del 01 de febrero de 2024, suspensión que se regirá por las siguientes:


CLÁUSULAS

PRIMERA: SUSPENDER la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 002-2023 por quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de suspensión, o antes, en caso de que EMDUCE logre contratar y suscribir acta de inicio con la empresa que adelante la interventoría del proyecto denominado *“PARQUE GEOLÓGICO, NATURAL, AMBIENTAL, CULTURAL Y TURÍSTICO VOLCÁN DEL LODO DE ARBOLETES”*.

SEGUNDA: Las partes acuerdan el reinicio del contrato de manera automática y sin necesidad de acta, a partir del día siguiente en que se vence el término anterior o se cumpla la condición establecida.

TERCERA: La presente suspensión no genera ningún sobre costo y en todo caso, EL CONTRATISTA renuncia a reclamaciones o acciones judiciales que tengan origen en la suspensión que se acuerda.

CUARTA: El CONTRATISTA se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente suspensión y modificar las vigencias de las garantías, si a ello hubiere lugar.

	ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO	Código: SBS-F42
		Versión: 01

QUINTA: La presente suspensión se entiende perfeccionada con el acuerdo de las partes y hacen parte integral de este, la solicitud de suspensión presentada por EMDUCE con sus anexos, y la justificación de la suspensión presentada por la supervisión del contrato designado por la Entidad contratante ante su Comité Asesor de Contratación.

Para constancia se firma en Medellín, el primer (1) día del mes de febrero de 2024.





R/L. LUISA FERNANDA FLOREZ JARAMILLO

EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA
CONTRATANTE



R/L. ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE
CONTRATISTA

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Diana Carolina Bedoya Giraldo - Gestora Jurídica	
Aprobó	María Catalina Bohórquez de la Espriella – Directora Jurídica	
	Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma	