

“PARQUE GEOLÓGICO, NATURAL, AMBIENTAL, CULTURAL Y TURÍSTICO, VOLCÁN DE LODO DE ARBOLETES” QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES - ANTIOQUIA.



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2023 - SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA

COMPONENTE	No.	CONTRATOS DERIVADOS CONTRATO INICIAL	CONTRATOS DERIVADOS OTROSÍ No.1	PROVEEDOR EMDUCE	OBJETO GENERAL	VALOR CONTRATADO POR EMDUCE	TOTAL PAGADO EMDUCE A PROVEEDORES	% FINANCIERO POR CONTRATO	% FÍSICO POR CONTRATO
FABRICACIÓN Y MONTAJE	1	2023-370		SIPI	Diseño estructural y eléctrico	\$ 160.293.000	\$ 144.263.700	90%	100%
	2	2023-442		FAVIMS	Ciclo 1. Fabricación y Montaje	\$ 2.246.054.731	\$ 1.409.793.985	63%	63%
	3		2023-551	CODIMEC	Ciclo 2. Fabricación y Montaje	\$ 1.407.195.974	\$ 562.878.390	40%	37%

SUBTOTAL POR COMPONENTE

\$ 3.813.543.705

\$ 2.116.936.075

56%

54%

OBRAS CIVILES	4	2023-244		INGELABCON	Actividades preliminares	\$ 50.133.214	\$ 50.133.214	100%	100%
	5	2023-319		PROYECTA	Levantamiento Topográfico	\$ 38.030.020	\$ 38.030.020	100%	100%
	6	2023-320		SERTET	PTARD	\$ 208.803.550	\$ 208.803.550	100%	100%
	7	2023-321		SERTET	Tanques de almacenamiento	\$ 123.583.673	\$ 123.583.673	100%	100%
	8	2023-344		SERTET	Cimentaciones estructuras madera	\$ 229.047.823	\$ 229.047.823	100%	100%
	9	2023-431		SERTET	Diseños complementarios	\$ 56.525.000	\$ 56.525.000	100%	100%
	10		2023-530	SOLUGISTIK	Letrero del Volcán de Lodo	\$ 63.876.196	\$ 57.488.576	90%	100%
	11		2023-535	CONSORCIO VOLCÁN	Obras civiles complementarias	\$ 1.917.683.921	\$ 1.405.711.516	73%	80%

SUBTOTAL POR COMPONENTE

\$ 2.687.683.397

\$ 2.169.323.372

81%

86%

INTERVENTORÍA	12	2023-386		INGELABCON	Interventoría integral	\$ 308.117.180	\$ 308.117.180	100%	100%
---------------	----	----------	--	------------	------------------------	----------------	----------------	------	------

SUBTOTAL POR COMPONENTE

\$ 308.117.180

\$ 308.117.180

100%

100%

\$ 6.809.344.282

\$ 4.594.376.627

67%

67%

“PARQUE GEOLÓGICO, NATURAL, AMBIENTAL, CULTURAL Y TURÍSTICO, VOLCÁN DE LODO DE ARBOLETES” QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES - ANTIOQUIA.



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2023			
	CONTRATO INICIAL	OTROSÍ No. 1	TOTALES CONTRATO
RECURSOS A ADMINISTRAR	\$ 3.469.015.491	\$ 3.344.491.056	\$ 6.813.506.547
ADMINISTRACIÓN (4%)	\$ 138.760.620	\$ 133.779.642	\$ 272.540.262
IVA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN	\$ 26.364.518	\$ 25.418.132	\$ 51.782.650
TOTAL	\$ 3.634.140.629	\$ 3.503.688.830	\$ 7.137.829.459