 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	24/08/2015
	SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	24/08/2015
	FORMATO CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	3
	REG-IN-CE-006	Página	1 de 8

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

PROCURADURÍA 156 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Radicado N° 2276-18 del dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018)

Convocantes: YEISON FERNANDO YAQUENO MATABAJOY Y OTROS

Convocados: NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVIAS” – AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA “ANI” – CONCESIÓN ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S. Y UNIÓN TEMPORAL PUERTO CAICEDO CONFORMADA POR: ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., HIFO S.A. y AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA.

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA


En los términos del artículo 2° de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015<sup>1</sup>, la Procuradora 156 Judicial II para Asuntos Administrativos expide la siguiente

CONSTANCIA:

1. Mediante apoderado, los convocantes: **YEISON FERNANDO YAQUENO MATABAJOY**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.125.412.924 expedida en Puerto Caicedo (P), quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad **NICOL VALERIA YAQUENO ORTIZ**, y por **YANITH ORTIZ HIDALGO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 36.287.925 expedida en Pitalito (H), presentaron en el Municipio de Mocoa (P), solicitud de conciliación extrajudicial el día dieciséis (16) de octubre de 2018, convocando a la **NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVIAS” – AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA “ANI” – CONCESIÓN ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S. Y UNIÓN TEMPORAL PUERTO CAICEDO** conformada por: **ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., HIFO S.A. y AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA**.
2. Que mediante auto del veintidós (22) de octubre de 2018, el Procurador 221 Judicial I para asuntos administrativos de Mocoa, resolvió remitir la solicitud de conciliación de la referencia a las Procuradurías Judiciales II para asuntos Administrativos de Pasto (R), por considerarlo un asunto de su competencia en atención a la cuantía.
3. Que efectuado el reparto, correspondió a esta Procuraduría conocer del asunto y una vez revisados los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, mediante Auto del trece (13) de noviembre de 2018, admitió la solicitud de conciliación de la referencia.

<sup>1</sup> Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho". Antiguo artículo 9° del Decreto 1716 de 2009.

Lugar de Archivo: Procuraduría N.° 156 Judicial II Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
---	-----------------------------	------------------------------------

	PROCESO INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	24/08/2015
	SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	24/08/2015
	FORMATO CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	3
	REG-IN-CE-006	Página	2 de 8

4. Las pretensiones de la solicitud de conciliación fueron las siguientes:

4.1. “Declarar extracontractualmente, solidaria y patrimonialmente responsables a la **LA NACIÓN-INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS); AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI); CONCESIÓN ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S y ESGAMO LTDA INGENIEROS CONSTRUCTORES** con Nit. 800.019.654-2; **HIFO S.A** con Nit. 800.199.185-0; **AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA** con C.C No. 19.391.097 quienes constituían la **UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO** por ser responsables de la muerte de la menor **ERIKA FERNANDA ORTÍZ ORTÍZ** el día 25 de octubre de 2016.

4.2. Condenar consecuentemente a la **LA NACIÓN-INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS); AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI); CONCESIÓN ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S y ESGAMO LTDA INGENIEROS CONSTRUCTORES** con Nit. 800.019.654-2; **HIFO S.A** con Nit. 800.199.185-0; **AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA** con C.C No. 19.391.097 quienes constituían la **UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO** a pagar las siguientes sumas dinerarias a título de indemnización de perjuicios:

4.3. **PERJUICIOS INMATERIALES**


- Daño Moral:

- a) A título de indemnización por perjuicios morales a los siguientes familiares **YEISON FERNANDO YAQUENO MATABAJJOY**, el valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en su calidad compañero permanente de la menor **ERIKA FERNANDA ORTÍZ ORTÍZ**.
- b) A título de indemnización por perjuicios morales a los siguientes familiares **NICOL VALERIA YAQUENO ORTÍZ**, el valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en su calidad de hija de la menor **ERIKA FERNANDA ORTÍZ ORTÍZ**
- c) A título de indemnización por perjuicios morales a los siguientes familiares **YANITH ORTÍZ HIDALGO**, el valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en su calidad de tía de la menor **ERIKA FERNANDA ORTÍZ ORTÍZ**.

- Perdida de Oportunidad:

En reciente decisión<sup>2</sup>, la Sala precisó los elementos que deben identificarse en cada caso concreto para establecer si se está frente a la pérdida de una oportunidad. Así lo señaló: (i) Falta de certeza o aleatoriedad del resultado esperado. En primer lugar, para determinar si se está en presencia de un


<sup>2</sup> Sentencia de 5 de abril de 2017.exp. 25706.

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	24/08/2015
	SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	24/08/2015
	FORMATO CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	3
	REG-IN-CE-006	Página	3 de 8

daño de pérdida de oportunidad, es necesario establecer que, en efecto, el titular de la expectativa legítima se encontraba, para el momento en que ocurre el hecho dañino, en una situación de incertidumbre de recibir un beneficio o una ventaja esperada, o de evitar un perjuicio indeseado “Certeza de la existencia de una oportunidad”, (ii) En segundo lugar se debe constatar que, en efecto, existía una oportunidad que se perdió “Pérdida definitiva de la oportunidad”, (iii) En tercer lugar se debe acreditar la imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento.

Ahora bien, Al aplicar los criterios anteriores al caso concreto, se concluye que para atribuir los daños sufridos por la parte demandante a las entidades demandadas por la pérdida de la oportunidad que tenía la menor ERIKA FERNANDA ORTÍZ ORTÍZ, para mejorar sus condiciones de vida suya a nivel educativo y profesional y la de su descendencia desempeñándose en materia laboral como Técnico en Instalaciones Eléctricas Residenciales, es necesario que se encuentren acreditados los siguientes elementos: (i) incertidumbre sobre el hecho de que la menor no habría fallecido de haber mediado una correcta y oportuna conservación y mantenimiento de la malla vial que hubiera garantizado la seguridad de los transeúntes en la vía para el día 25 de octubre de 2016; (ii) expectativa cierta y razonable de obtener su título como Tecnóloga en Instalaciones Eléctricas Residenciales y acceder al mercado laboral para mejorar las condiciones de vida suya y de su familia; (iii) incertidumbre sobre el logro de ese beneficio.

Por otro lado, para establecer el valor de la indemnización por el daño autónomo a la pérdida de oportunidad, se tendrán en cuenta los parámetros fijados por la Sala en la sentencia ya citada: (i) El fundamento del daño sobre el cual se erige el débito resarcitorio radica en el truncamiento de la expectativa legítima, de ahí que su estimación no solo será menor a la que procedería si se indemnizara el perjuicio final, es decir, la muerte o la afectación a la integridad física o psicológica, sino proporcional al porcentaje de posibilidades que tenía la víctima de sobrevivir o de mejorar sus condiciones de salud, (ii) La expectativa se cuantificará en términos porcentuales, teniendo en cuenta que está ubicada en un espacio oscilante entre dos umbrales, esto es, inferior al 100% y superior al 0%, ya que por tratarse de una probabilidad no podría ser igual o equivalente a ninguno de los dos extremos (...) (iii) No es procedente indemnizar la pérdida de oportunidad como un perjuicio independiente que deba ser resarcido por fuera del concepto de perjuicios materiales -daño emergente y lucro cesante-, inmateriales -daño moral y daños a bienes constitucionales y convencionales- y daño a la salud, reconocidos por la Corporación, puesto que hacerlo conduciría a desconocer el objeto primordial del instituto de la responsabilidad, esto es, el principio de la reparación integral, ya que las víctimas serían, sin razón alguna, resarcidas parcialmente a pesar de que el actuar del demandado cercenó una expectativa legítima (...) (iv) No es procedente indemnizar la pérdida de oportunidad por el porcentaje de probabilidades que resulten de la acreditación del vínculo causal entre la falla y el daño final, habida cuenta de que la pérdida de oportunidad constituye una fuente de daño cuya reparación depende de lo probado en el proceso (...) (v)

	PROCESO INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	24/08/2015
	SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	24/08/2015
	FORMATO CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	3
	REG-IN-CE-006	Página	4 de 8

El porcentaje de probabilidades de la expectativa legítima truncada debe establecerse a través de los diferentes medios de prueba que obran en el proceso (...) (vi) Ahora, si no es posible fijar científica y técnicamente el porcentaje de probabilidades, la cuantificación del porcentaje de posibilidades truncadas se determinará excepcionalmente, como sucede en otros ordenamientos jurídicos, en un 50%, el cual se aplicará para la liquidación de los perjuicios materiales e inmateriales, de manera que, en virtud de la equidad y la igualdad procesal que debe prohiarse entre las partes, no importa si el porcentaje de posibilidades frustradas haya podido fluctuar entre el 0.1 y el 99%, habida cuenta de que, sin haber podido aplicar la regla general, bastará que se hayan acreditado los elementos de la pérdida de oportunidad.

En el caso concreto, se tiene que para determinar la cuantificación de la perdida de oportunidad reclamada se debe tener en cuenta que, la victima directa era una adolescente madre de 17 años de edad con una hija menor de 3 años de edad al momento de su muerte, quien adelantaba estudios en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Putumayo, en el Programa **TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES** en el Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima - Sena Regional Putumayo, en el Municipio de Puerto Caicedo, lo que permite establecer claramente el cumplimiento con un alto grado de probabilidad de todas y cada uno de los requisitos que demanda la jurisprudencia para el reconocimiento de esta tipología de daño, máxime cuando no solo se pierde la oportunidad de la victima de forma directa, sino la de su menor hija de proveerle la ayuda económica futura a partir de su crecimiento personal y profesional, ya en la etapa final para la consecución de su grado como tecnóloga lo que claramente le permitiría acceder a un mejor mercado laboral, lo que implicaría devengar mejores salarios.

- Afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados:

A título de indemnización por la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados de la menor **NICOL VALERIA YAQUENO ORTÍZ**, en su calidad de hija de la joven **ERIKA FERNANDA ORTÍZ ORTÍZ** el valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por vulneración a sus derechos fundamentales a tener una familia y no ser separada de ella, el cuidado y amor, la educación (Art. 42 y 44C.P); teniendo en cuenta que la menor fue privada de contar con su madre para el desarrollo integral de estos derechos como niña y adolescente, perfilando que su madre seria el soporte ideológico del cual se anclaría la menor para la construcción de su escala de valores.

#### 4.4. PERJUICIOS MATERIALES


- Daño Emergente Consolidado:

A título de indemnización por perjuicios materiales, daño emergente la suma

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º 156 Judicial II Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
--	-----------------------------	------------------------------------



19

	PROCESO INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	24/08/2015
	SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	24/08/2015
	FORMATO CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	3
	REG-IN-CE-006	Página	5 de 8

de DOS MILLONES CIENT MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$2.100.524.00), valor actualizado aplicando el I.P.C. (índice de Precios al Consumidor), discriminado en los siguientes soportes:

- Factura de Venta de fecha 27 de octubre de 2016 de la Parroquia Nuestra señora del Carmen por las exequias de la señorita ERIKA FERNANDA ORTÍZ ORTÍZ por valor de \$50.000.00
  - Factura de Venta No. 0226 de fecha 27 de octubre de 2016 de la Ferretería Surtimateriales por valor de \$351.000.00
  - Factura de Venta No. R 10 de fecha 27 de octubre de 2016 del Comité Procementario del Municipio de Puerto Caicedo por la ocupación de la difunta ERIKA FERNANDA ORTÍZ ORTÍZ por valor de \$100.000.00
  - Factura de Venta de fecha 27 de octubre de 2016 de la Administración del Cementerio para la construcción de la Bóveda de la difunta ERIKA FERNANDA ORTÍZ ORTÍZ por valor de \$1.250.000.00
- TOTAL
\$1.751.000

$$Ra = Rh \times \frac{(IPC \text{ Final})}{(IPC \text{ Inicial})}$$

$$Ra = 1.751.000 \times \frac{142,50 \text{ (Septiembre 2018)}}{132,69 \text{ (Octubre 2016)}}$$

$$Ra = 1.751.000 \times 1.073 = 1.878.823$$

$$Ra = \$1.878.823.00$$

$$S = Ra (1 + i)^n$$

$$S = 1.878.823 \times (1 + i)^n$$

n = 23 = número de meses transcurridos desde el momento del accidente hasta la fecha de la liquidación.

$$S = 1.878.823 \times (1+0,004867)^{23}$$

$$S = 1.878.823 \times 1.118 = \$2.100.524.00$$


$$S = \$2.100.524.00$$

Total Daño Emergente Consolidado: DOS MILLONES CIENT MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$2.100.524.00)

a) Lucro cesante futuro no consolidado:

Ahora bien, en relación con la indemnización por concepto de lucro cesante futuro, solicitada para la menor NICOL VALERIA YAQUENO ORTÍZ, en su calidad de hija de la víctima ERIKA FERNANDA ORTÍZ ORTÍZ, se tiene que

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º 156 Judicial II Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
---	-----------------------------	------------------------------------

	PROCESO INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	24/08/2015
	SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	24/08/2015
	FORMATO CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	3
	REG-IN-CE-006	Página	6 de 8

obra Certificación del Coordinador Académico del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Putumayo, de fecha 17 de septiembre de 2016, en la cual se indica que la menor fallecida encontraba matriculada en el Programa **TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES** ficha N° 1198112, impartido en el Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima - Sena Regional Putumayo, en el Municipio de Puerto Caicedo, en la modalidad presencial con fecha de inicio el 11/07/2016 y finalización del programa de formación el 11/10/2017, reconociéndose así que una vez ésta cumpliera su mayoría de edad (jun/2017) y teniendo en cuenta que estaba próxima a terminar sus estudios del programa referido, se presume iniciaría su vida laboral y recibiría como remuneración lo devengado por un aprendiz técnico en su área (mantenimiento eléctrico), salario que según certificación de la Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. E.S.P. (EEBP) asciende al valor de **UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS M/CTE (\$1.323.000.00)**.

Por lo anterior, se realizará la liquidación teniendo como base el salario que ésta devengaría, esto es, \$1.323.000, adicionado en un 25% (\$1.653.750) correspondiente al valor de las prestaciones sociales, menos otro 25% relativo a los gastos personales de la víctima, y la suma obtenida corresponde a la renta actualizada, \$1.240.313.<sup>3</sup>

La indemnización a que tiene derecho comprende solamente un período: el vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que la joven fallecida cumpliría la mayoría de edad y hasta los 25 años de su menor hija **NICOL VALERIA YAQUENO ORTÍZ** (Jul/2039), para un total de 264 meses, periodo para el cual la legislación colombiana establece la obligación alimentaria en cabeza de los padres para con sus hijos.

Liquidación de la indemnización debida o consolidada:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$S = \$1.240.313 \times \frac{(1 + 0.004867)^{264} - 1}{0.004867}$$

$$S = \frac{\$1.240.313 \times (2.603)}{0.004867}$$


$$S = \$1.240.313 \times 534.826$$

$$S = \$663.351.640$$

Así las cosas, por concepto de lucro cesante no consolidado, para la menor **NICOL VALERIA YAQUENO ORTÍZ**, se obtiene un valor total de **SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA**

<sup>3</sup> C. de E., Sección Tercera, Subsección A, Sent 19/11/2012 Rad. 1996-02223-01(23.343), MP. ENRIQUE GIL BOTERO.

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º 156 Judicial II Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
--	-----------------------------	------------------------------------

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	24/08/2015
	SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	24/08/2015
	FORMATO CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	3
	REG-IN-CE-006	Página	7 de 8

Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$663.351.640)

*Tercera: Que las anteriores sumas al momento de liquidar los perjuicios sean actualizadas de conformidad con el índice de Precios al Consumidor Certificado por el DANE.”*

5. El día de la audiencia celebrada el once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), se dejó constancia de la comparecencia de los apoderados de las entidades convocadas: **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVIAS” y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA “ANI”**. Asimismo, se dejó constancia del memorial presentado el día diez (10) de diciembre del año en curso, por la Dra. **MARÍA DEL PILAR SABOGAL URRIAGO** - Representante Legal Suplente de la **CONCESIÓN ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.**, mediante el cual presentaba excusas por la inasistencia a la diligencia. De igual manera, se dejó constancia de la inasistencia del apoderado de la parte convocante y de los apoderados de los convocados: **ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., HIFO S.A. y AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA**, quienes conforman la **UNIÓN TEMPORAL PUERTO CAICEDO**.


Por lo anterior, el Despacho les otorgó a los apoderados de las convocadas: **ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., HIFO S.A. y AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA**, quienes conforman la **UNIÓN TEMPORAL PUERTO CAICEDO** y al apoderado de la parte convocante, el término de tres (3) días para que justificaran su inasistencia, la cual debía fundamentarse en circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que hayan impedido acudir a la correspondiente diligencia.

6. Mediante Auto de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), el Despacho resolvió tener por no justificada la inasistencia del apoderado de la parte convocante y de los apoderados de las convocadas: **CONCESIÓN ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S. y UNIÓN TEMPORAL PUERTO CAICEDO** conformada por: **ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., HIFO S.A. y AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA**, a la audiencia de conciliación realizada el día once (11) de diciembre de 2018, entendiendo falta de ánimo conciliatorio de la parte convocante y de la parte convocada: **NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVIAS” – AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA “ANI” – CONCESIÓN ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S. y UNIÓN TEMPORAL PUERTO CAICEDO** conformada por: **ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., HIFO S.A. y AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA**, dando por agotada la etapa conciliatoria

7. De conformidad con lo anteriormente expuesto, se da por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, en concordancia con lo establecido en los artículos 35 y 37 de la Ley 640 de 2001, y 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.

8. En los términos de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, se devolverán a la parte convocante los documentos aportados con la conciliación.


Lugar de Archivo: Procuraduría N.º 156 Judicial II Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
--	-----------------------------	------------------------------------

	PROCESO INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	24/08/2015
	SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	24/08/2015
	FORMATO CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	3
	REG-IN-CE-006	Página	8 de 8

Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).



**AIDA ELENA RODRÍGUEZ ESTRADA**  
Procuradora 156 Judicial II para Asuntos Administrativos

RECIBE A CONFORMIDAD: FOLIOS	DESDE 21 HASTA 233
CONSTANCIA Y	1 CD.
FIRMA:	
NOMBRE:	MONICA ALEJANDRA PANTOYA A
FECHA Y HORA:	19 DE DICIEMBRE DE 2018.

21

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
TARJETA DE IDENTIDAD

NUMERO 990626-02194

ORTIZ ORTIZ  
APELLIDOS

ERIKA FERNANDA  
NOMBRES

ERIKO Ortiz  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-JUN-1999  
PITALITO  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
26-JUN-2017

FECHA DE VENCIMIENTO 14-ABR-2014 PUERTO CAICEDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO


REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-6402600-00647222-F-99062602194-20141121 0041328057A-1 40652513

622

547




# REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANISMO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



NIP

① Parte básica

990626

② Parte compl.

1

28437680

## SECCION GENERICA

① Consulado, notario, Registraduría del Estado Civil, Inspección o corregimiento

REG PITALITO

PITALITO HUILA

② Código

3644

③ APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

Primer apellido

ORTIZ

Segundo apellido

ORTIZ

Nombre(s)

ERIKA FERNANDA

④ SEXO

Masculino ☐

Femenino ☒

⑤ FECHA DE NACIMIENTO

Año 1999

Mes 06

Día 26

⑥ LUGAR DE NACIMIENTO

País COLOMBIA

Departamento

HUILA

Municipio

PITALITO

Inspección o corregimiento

## SECCION ESPECIFICA

⑦ Organismo de salud o dirección de la casa donde ocurrió el nacimiento

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO

⑧ Hora 09 Minutos 25

AM ☒

PM ☐

⑨ Tipo sanguíneo

0

+

Grupo

R.H.

⑩ Documento antecedente presentado (certificado de nacido vivo número, documento auténtico, acta religiosa)

CERTIFICADO MEDICO

⑪ Nombre de quien expide el certificado

SILVIO GOMEZ CLAROS

⑫ Número de registro o tarjeta profesional

13593

⑬ APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DE LA MADRE (apellidos de soltera)

Primer apellido

ORTIZ

Segundo apellido

HIDALGO

Nombre(s)

MARIA LUCIA

⑭ Edad al momento del parto

17 Años

⑮ Documento de identificación (clase y número)

C.C. 000000000000

⑯ Nacionalidad(es)

COLOMBIANA

⑰ Dirección domicilio

CRA 4 7-55

⑱ APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL PADRE

Primer apellido

ORTIZ

Segundo apellido

LORENZO

Nombre(s)

LORENZO

⑲ Edad al momento del nacimiento

27 Años

⑳ Documento de identificación (clase y número)

C.C. 0001223684B

㉑ Nacionalidad(es)

COLOMBIANO

㉒ Dirección domicilio

CRA 4 7-55

Apellido(s) y nombre(s)

ORTIZ LORENZO

Domicilio (dirección o municipio)

CRA 4 7-55 PITALITO HUILA

Documento de identificación (clase y No.)

C.C. 0001223684B DE PITALITO-HUILA

Firma

Lorenzo Ortiz

Apellido(s) y nombre(s)

\*\*\*\*\*

Domicilio (dirección o municipio)

Documento de identificación (clase y No.)

C.C. 000000000000 DE LA UNION-NARINO

Firma

Apellido(s) y nombre(s)

\*\*\*\*\*

Domicilio (dirección o municipio)

Documento de identificación (clase y No.)

C.C. 000000000000 DE PITALITO-HUILA

Firma

㉓ Nombre y firma autógrafa del funcionario que autoriza el registro

Año 1999 Mes 07 Día 21

ALVARO PALADINEZ ORDONEZ (Encargado.)

RECONOCIMIENTO DE FIDELIDAD

Por el efecto de la Ley 75 de 1994, se declara que el presente documento es una copia fiel del original que reposa en esta oficina.

21 de Julio del mes de JULIO DE 1999

Firma del padre	Firma del hijo
<u>Lorenzo Ortiz</u>	<u>Maria Lucia Ortiz Hidalgo</u>
No. y clase de documento de identificación	No. y clase de documento de identificación
LORENZO ORTIZ	MARIA LUCIA ORTIZ HIDALGO
Nombre completo del padre	Nombre completo del hijo
C.c.12.236.848 Pitalito Huila	Sin.
Dirección residencia	Dirección residencia
CRA 42 No.7-55 PITALITO HUILA	CRA 42 No.7-55 PITALITO HUILA
Nombre y firma del funcionario que otorga el presente documento	
ALVARO PALADINEZ ORDONEZ (Encargado.)	

NOTAS



REGISTRADURÍA MUNICIPAL  
DEL ESTADO CIVIL PITALITO - HUILA

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA  
TOMADA DEL ORIGINAL QUE REPOSA  
EN ESTA OFICINA

REGISTRADOR MUNICIPAL

FECHA: 28 NOV. 2012

28 NOV. 2012

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

## REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN

Indicativo  
Serial

08155070



## Datos de la oficina de registro

Clase de oficina: Registraduría ☒ Notaría ☐ Consulado ☐ Corregimiento ☐ Insp. de Policía ☐ Código ☒ B ☒

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

REGISTRADURIA DE PUERTO ASIS - COLOMBIA - PUTUMAYO - PUERTO ASIS.

## Datos del inscrito

Apellidos y nombres completos

ORTIZ ORTIZ ERIKA FERNANDA

Documento de identificación (Clase y número)

TI 990626-02194

Sexo (en letras)

FEMENINO

## Datos de la defunción

Lugar de la defunción: País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

COLOMBIA PUTUMAYO PUERTO CAICEDO

Fecha de la defunción

Año

2016

Mes

OCT

Día

25

Hora

Número de certificado de defunción

OFIC 359 27/12/2016

Presunción de muerte

Juzgado que profiere la sentencia

Fecha de la sentencia

Año

Mes

Día

Documento presentado

Nombre y cargo del funcionario

Autorización Judicial ☒

Certificado Médico ☐

FISCALIA 42

## Datos del denunciante

Apellidos y nombres completos

GUACAN CARLOSAMA EZAU ALBERTO

Documento de identificación (Clase y número)

SIN INFORMACION

Firma

[Firma]

## Primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

## Segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Fecha de inscripción

Nombre y firma del funcionario que autoriza

Año

2017

Mes

ENE

Día

6

ALEXANDER RODRIGUEZ RUBIANO

ESPACIO PARA NOTAS

16.ENE.2017 - TIPO DE DOCUMENTO ANTECEDENTE - ORDEN JUDICIAL

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES TOMADA  
DEL ORIGINAL DE LOS ARCHIVOS QUE  
REPOSAN EN ESTA OFICINA  
VALIDO SIN SELLO SEGUN ARTICULO 11  
DECRETO 2150 DE 1993

DADO EN PUERTO ASIS EL

19 ENE. 2017

Registrador Municipal de Puerto Asis



REGISTRADURIA  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Adhesivo Copia  
Registro Civil



18971890-8

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGIS

IMPRESO POR: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL





República de Colombia

**CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN  
ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL**



Ministerio de la Protección Social

CONFIDENCIAL

Los datos que el DANE solicita en este formulario, son estrictamente confidenciales están protegidos bajo reserva estadística por la Ley 79 de 1993, Artículo 5.º.

NÚMERO DEL CERTIFICADO  
DE DEFUNCIÓN

**80405646 - 3**

(Consulte instrucciones al respaldo)

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

LUGAR DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN			
Departamento	Municipio		
Punamayo		Puerto Rico.	
ÁREA DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN	TIPO DE DEFUNCIÓN	FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN	HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN
<input type="checkbox"/> Cabecera municipal <input type="checkbox"/> Centro poblado <input checked="" type="checkbox"/> Rural disperso	<input type="checkbox"/> Fetal <input checked="" type="checkbox"/> No fetal	24/11/16 Año 10 Mes 25 Día	118 Hora 35 Minutos <input type="checkbox"/> Sin establecer
SEXO DEL FALLECIDO	APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)		
<input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/> Indeterminado	Primer apellido: CRTIZ Segundo apellido: CRTIZ Primer nombre: ERICA Segundo nombre: FERNANDO		
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURA EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)	PROBABLE MANERA DE MUERTE	
<input type="checkbox"/> Registro civil <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de identidad <input type="checkbox"/> Cédula de ciudadanía <input type="checkbox"/> Cédula de extranjería <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Sin identificación	990626-02194	<input type="checkbox"/> Natural <input checked="" type="checkbox"/> Violenta <input type="checkbox"/> En estudio	

**DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN**

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
TR		LISANGUA	
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (TAL COMO FIGURA EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)	PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN	REGISTRO PROFESIONAL
<input checked="" type="checkbox"/> Cédula de ciudadanía <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Cédula de extranjería	18.184.251	<input checked="" type="checkbox"/> Médico <input type="checkbox"/> Auxiliar de enfermería <input type="checkbox"/> Enfermero(a) <input type="checkbox"/> Promotor(a) de salud	860012009
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO		FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN	
Departamento: Punamayo Municipio: Puerto Rico 24/11/16 Año 10 Mes 25 Día			

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.125.412.924

YAQUENO MATABAJOY

APELLIDOS

YEISON FERNANDO

NOMBRES

Yeison Yaqueno

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAR-1998  
VILLAGARZON  
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

18-ABR-2016 PUERTO CAICEDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS CASTAÑO VALEA



P 6402600-00822727-M-1125412924-20160505

0049650R27A 1

46155976



Pais - Departamento - Municipio - Corregimiento		
COLOMBIA PUTUMAYO VILLAGARZON		
Datos del inscrito		
Primer Apellido		Segundo Apellido
YAGUENO		MATABAJOS
Nombre(s)		
YATSON FERNANDO		
Fecha de nacimiento		Sexo (en letras)
Año 1 9 9 8 Mes M A R Día 2 7		MASCULINO
Grupo sanguíneo		
Factor RH		
Lugar de nacimiento (Pais - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o inspección)		
COLOMBIA PUTUMAYO VILLAGARZON		

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos	Número certificado de nacido vivo
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 293 DE LA NOTARIA DE ORITO. NAYO	31-2006.

Datos de la madre	
Apellidos y nombres completos	
MATABAJOS ARIAS MARIA LILIANA	
Documento de identificación (Clase y número)	Nacionalidad
C.C. 39.842.121	COLOMBIANA

Datos del padre	
Apellidos y nombres completos	
LUENO LOPEZ MIGUEL HERNANDO	
Documento de identificación (Clase y número)	Nacionalidad
C.C. 97.465.070	COLOMBIANO

Datos del declarante	
Apellidos y nombres completos	
MATABAJOS ARIAS MARIA LILIANA	
Documento de identificación (Clase y número)	Firma
C.C. 39.842.121	MATABAJOS

Datos primer testigo	
Apellidos y nombres completos	
= = = = =	
Documento de identificación (Clase y número)	Firma
= = = = =	= = = = =

Datos segundo testigo	
Apellidos y nombres completos	
= = = = =	
Documento de identificación (Clase y número)	Firma
= = = = =	= = = = =

Fecha de inscripción	Nombre y firma del funcionario que autoriza
Año 2 0 0 6 Mes J U N Día 0 6	MYRIAM DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ.
	Nombre y firma

Reconocimiento paterno	Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento
Firma	Nombre y firma

ESPACIO PARA NOTAS	
ESTE REGISTRO ES REEMPLAZA AL NUMERO 28276071 DEL CORREG. DE PTO UMBRIA SE	
ACLARA APELLIDO MATERNO	
 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	Adhesivo Copia Registro Civil 18974716-7
Fecha 24-NOV-2016	

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Número

N

170437

NUIP 1.125.412.263

Tipo de certificado

Datos Esenciales ☐

Acreditar  
Parentesco



Datos del Inscrito

Apellidos y Nombres completos

YAQUENO ORTIZ NICOL VALERIA

Fecha de Nacimiento (Mes en letras)

Sexo (en letras)

Tipo Sanguíneo

Año

2 0

1 4

Mes

J U L

Día

2 8

FEMENINO

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección)

COLOMBIA PUTUMAYO PUERTO ASIS

Fecha de Inscripción (Mes en letras)

Indicativo serial

Año

2 0

1 4

Mes

A G O

Día

0 1

0051961739

Datos de la Madre

Apellidos y Nombres completos

ORTIZ ORTIZ ERIKA FERNANDA

Documento de Identificación (Clase y número)

Nacionalidad

TARJETA DE IDENTIDAD 990626-02194

COLOMBIA

Datos del Padre

Apellidos y Nombres completos

YAQUENO MATABAJOY YEISON FERNANDO

Documento de Identificación (Clase y número)

Nacionalidad

TARJETA DE IDENTIDAD 980327-70100

COLOMBIA

Datos del Solicitante

Apellidos y Nombres completos

YAQUENO MATABAJOY YEISON FERNANDO

Documento de Identificación (Clase y número)

CEDULA DE CIUDADANIA 1.125.412.924

Espacio para notas

Datos de la oficina de registro que expide el certificado

País - Departamento - Municipio

Código

COLOMBIA PUTUMAYO PUERTO CAICEDO

Y 3 A

Fecha de Expedición del certificado (mes en letras)

Nombre y firma del funcionario

Año

2 0

1 6

Mes

N O V

Día

2 3

JORGE CALDERON CAICEDO

Registrador del Estado Civil





REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.287.925

ORTIZ HIDALGO

APELLIDOS

YANITH

NOMBRES

*[Signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-ENE-1979

PITALITO  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

29-ABR-1997 PITALITO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-6400200-00221951-F-0036287925-20100308

0021510923A 1

8180624770

10664296

IDENTIFICACION No

1 Parte básica	2 Parte compl.
82 - 04 - 30	31020

OFICINA REGISTRO CIVIL	3 Clase (Notaría, Alcaldía, Corregiduría, etc.)	4 Municipio y Departamento, Intendencia o Comisaría	5 Código
	NOTARIA UNICA * * * * *	PITALITO HUILA * * * * *	3045

SECCION GENERICA

INSCRITO	6 Primer apellido	7 Segundo apellido	8 Nombres
	ORTIZ * * * * *	HIDALGO * * * * *	MARIA LUCIA * * * * *
SEXO	9 Masculino o Femenino	10 Masculino <input type="checkbox"/> Femenino <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DE NACIMIENTO
	FEMENINO * *		11 Día 30 12 Mes ABRIL * * * * * 13 Año 1982
LUGAR DE NACIMIENTO	14 País	15 Departamento, Int., o Com.	16 Municipio
	COLOMBIA * * *	HUILA * * * * *	PITALITO * * * * *

SECCION ESPECIFICA

DATOS DEL NACIMIENTO	17 Clínica, hospital, dirección de la casa, vereda, corregimiento, etc., donde ocurrió el nacimiento	18 Hora
	VEREDA BUENOS AIRES GUACACALLO PITALITO HUILA * * * * *	7 P.M.
	19 Documento presentado - Antecedente (Cert. médico, Acta parroq. etc.)	20 Nombre del profesional que certificó el nacimiento
	ACTA PARROQUIAL * * * * *	21 No. licencia * * * * *
MADRE	22 Apellidos (de soltera)	23 Nombres
	HIDALGO * * * * *	JULIA LEONOR * * * * *
	25 Identificación (clase y número)	26 Nacionalidad
	C.C. #261548566 DE PITALITO HUILA * *	COLOMBIANA * *
	27 Profesión u oficio	28 Edad actual
	HOGAR * * * * *	43 * *
PADRE	29 Apellidos	29 Nombres
	ORTIZ MUÑOZ * * * * *	NEFTALI * * * * *
	31 Identificación (clase y número)	32 Nacionalidad
	C.C. #1652131 DE PITALITO HUILA * *	COLOMBIANO * *
	33 Profesión u oficio	30 Edad actual
	AGRICULTOR * *	56 * *

DENUNCIANTE	34 Identificación (clase y número)	35 Firma (autógrafa)
	C.C. #1652131 DE PITALITO HUILA * *	
	36 Dirección postal y municipio	37 Nombre
	PITALITO HUILA * * * * *	NEFTALI ORTIZ MUÑOZ * * * *
TESTIGO	38 Identificación (clase y número)	39 Firma (autógrafa)
	* * * * *	
	40 Domicilio (Municipio)	41 Nombre
	* * * * *	
TESTIGO	42 Identificación (clase y número)	43 Firma (autógrafa)
	* * * * *	
	44 Domicilio (Municipio)	45 Nombre
	* * * * *	
FECHA DE INSCRIPCION	(FECHA EN QUE SE SIENTA ESTE REGISTRO)	46 Día 20 47 Mes FEBRERO * * * * * 48 Año 1986

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

49 Firma (autógrafa) y sello del funcionario que recibe el registro  
Forma DANE IP10 - 0 VI/77

COMO NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE PITALITO HUILA, MANIFIESTO  
QUE ESTA ES REPRODUCCION MECANICA, FIEL COPIA Y COMPLETA DEL  
ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ESTA NOTARIA, LA QUE EXPIDO  
EN UNA (1) HOJA DE PAPEL COMUN CON DESTINO AL INTERESADO, QUIEN  
DIJO NECESITARLA CON LA UNICA FINALIDAD DE DEMOSTRAR PARENTESCO.


ESTE REGISTRO TIENE VALIDEZ PERMANENTE.

PITALITO, HUILA

23 NOV 2016

MAGDA LILIANA BUENDIA CHACON

Notaria Primera de Pitalito



32  
42

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.292.199

ORTIZ HIDALGO

APELLIDOS

MARIA LUCIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1982

PITALITO  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

O+

G.S. RH


F

SEXO

25-MAY-2000 PITALITO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-6402600-00673985-F-0036292199-20150302

0043348120A 1

43040952





Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10009515300

PLACA  
VYT66DMARCA  
HONDALÍNEA  
CB 110MODELO  
2015CILINDRADA CC  
109COLOR  
AZUL FIJISERVICIO  
PARTICULARCLASE DE VEHÍCULO  
MOTOCICLETA

TIPO CARROCERÍA

SIN CARROCERÍA GASOLINA

COMBUSTIBLE

CAPACIDAD Kg/PSJ

2

NÚMERO DE MOTOR  
JC47E-7-6044208REG  
NVIN  
9FMJC4728FF030129NÚMERO DE SERIE  
\*\*\*\*\*REG NÚMERO DE CHASIS  
N 9FMJC4728FF030129REG  
NPROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)  
CASTILLO PORTILLA VITELMA

IDENTIFICACIÓN

C.C. 69087103

RESTRICCIÓN MOVILIDAD


BLINDAJE  
\*\*\*\*\*POTENCIA HP  
9DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN  
882015000042493I/E FECHA IMPORT.  
I 21/04/2015PUERTAS  
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - MOTOHONDA

FECHA MATRÍCULA  
13/05/2015FECHA EXP. LIC. TTO.  
20/05/2015FECHA VENCIMIENTO  
\*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST MCPAL TTE Y MOVILIDAD-IMTRAM PTO  
ASIS

LT03001285491

<b>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b> <small>NIT. 860.008.578-6 - CUC 11 JUL-95-98 Bogotá, D.C.</small>		<b>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b> <small>NIT. 860.008.578-6 - CUC 11 JUL-95-98 Bogotá, D.C.</small>	
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b> 2016 08 22 DEL 2016 08 23 DEL 2017 08 22		<b>CLASE VEHICULO</b> MOTOS	
<b>APellidos y Nombres del Tomador</b> CASTILLO PORTILLA VITELMA		<b>SERVICIO</b> PARTICULAR	
<b>Tipo de Documento</b> CC 69087103		<b>PLACA No.</b> VYT66D	
<b>COD. SUCURSAL EXPEDIDORA</b> 36		<b>MARCA</b> HONDA	
<b>CIUDAD EXPEDICIÓN</b> MOCOA		<b>LINEA VEHICULO</b> CB 110	
<b>CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR</b> PUERTO CAICEDO		<b>No. MOTOR</b> JC47E76044208	
<b>REEMPLAZA PÓLIZA No.</b> 0		<b>No. CHASIS &amp; No. SERIE</b> 9FMJC4728FF030129	
<b>AT 1329 34431491 3</b>		<b>NG VIN</b> 9FMJC4728FF030129	
<b>PRIMA SOAT</b> \$ 254800		<b>CONTRIBUCIÓN FOSYGA</b> \$ 127400	
<b>TASA RENT</b> \$ 1810		<b>TARIFA</b> 12	
<b>TOTAL A PAGAR</b> \$ 383810		<b>Capacidad Ton.</b> 0.00	
<b>A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS</b> \$ 800		<b>B. INCAPACIDAD PERMANENTE</b> \$ 180	
<b>C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS</b> \$ 750		<b>D. GASTOS DE TRANSPORTE Y NOBILIDAD DE VÍCTIMAS</b> \$ 10	
<b>BALANCE INICIAL</b> \$ 0		<b>BALANCE FINAL</b> \$ 0	
<b>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b> NIT. 860.008.578-6 FIRMA AUTORIZADA		<b>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b> NIT. 860.008.578-6 FIRMA AUTORIZADA	

3

**NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE PUERTO ASÍS**  
**DECLARACIÓN EXTRAPROCESO DE:**  
**YAQUENO MATABAJÓY YEISON FERNANDO**

En la ciudad de Puerto Asís, Departamento del Putumayo, República de Colombia, a los veinticuatro (24) días de noviembre del dos mil dieciséis (2016), ante mi **ROSA MARLENY MARTINEZ BOTERO** Notaria Única del Círculo de Puerto Asís, compareció: **YAQUENO MATABAJÓY YEISON FERNANDO** mayor de edad, con C. de C. No. 1,125,412,924 expedida en Puerto Caicedo, de 18 años, independiente, soltero, residente en la vereda Villa Flor del Municipio de Puerto Caicedo.- **PRIMERO:** Me llamo como antes lo indiqué y mis generales de ley son los ya expresados.- **SEGUNDO:** BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y de conformidad con el artículo 0299 del C. de P. C., de manera libre y espontánea y de acuerdo a la verdad rindo la presente declaración.- **TERCERO:** Que como declarante no tengo ninguna clase de impedimento legal o moral para rendir esta declaración juramentada, la cual presto bajo mi única y entera responsabilidad.- **CUARTO:** Que conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con el Código Penal.- **QUINTO:** Que las declaraciones aquí rendidas versan sobre hechos que me constan personalmente, de los cuales doy plena fe y testimonio.- **SEXTO:** Que este testimonio lo rindo para ser presentado a la ENTIDAD CORRESPONDIENTE, con el fin extraprocesal de aportarlo como prueba sumaría a esa institución, para los fines legales pertinentes.- **SÉPTIMO: Bajo la gravedad del juramento y en honor a la verdad.-** Declaro que conviví en unión libre por cuatro (04) años hasta su fallecimiento con la joven **ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ** (q.e.p.d) quien se identificó con la T. de I. No. 990626-02194 de Puerto Caicedo, de nuestra unión procreamos una hija de nombre **NICOL VALERIA YAQUENO ORTIZ** con NUIP 1125412263.- Declaro que **ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ** (q.e.p.d) falleció el 25 de octubre del 2016, por accidente de tránsito en la vía Santana Mocoa. -Eso es todo.

El (La) declarante leyó la totalidad de su exposición, la aprobó y firmó.- En consecuencia el Notario da fe de lo expuesto y firma conjuntamente.- Se entregan las originales a él (la) interesado (a) a su costa y para fines extraprocesales, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1557 de 1989. **Se hace a solicitud del interesado LEY 962 de Julio de 2005.- DERECHOS NOTARIALES: \$11.500 IVA: \$1.840 = \$13.340 - RESOLUCIÓN 0726 DEL 29 DE ENERO DE 2016.-**

**YAQUENO MATABAJÓY YEISON FERNANDO**  
**YAQUENO MATABAJÓY YEISON FERNANDO**

Declarante.- 1.725.472.924

  
**ROSA MARLENY MARTINEZ BOTERO**

La Notaria

**IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACIÓN, UNA VEZ RETIRADA DE LA NOTARIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS, CORRECCIONES NI RECLAMO.-**

**NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE PUERTO ASÍS**  
**DECLARACIÓN EXTRAPROCESO DE:**  
**ORTIZ HIDALGO MARIA LUCIA**

En la ciudad de Puerto Asís, Departamento del Putumayo, República de Colombia, a los veinticuatro (24) días de noviembre del dos mil dieciséis (2016), ante mi **ROSA MARLENY MARTINEZ BOTERO** Notaria Única del Círculo de Puerto Asís, compareció: **ORTIZ HIDALGO MARIA LUCIA** mayor de edad, con C. de C. No. 36292199 expedida en Pitalito, de 34 años, ama de casa, casada, residente en la vereda Villa Flor del Municipio de Puerto Caicedo.- **PRIMERO:** Me llamo como antes lo indiqué y mis generales de ley son los ya expresados.- **SEGUNDO:** BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y de conformidad con el artículo 0299 del C. de P. C., de manera libre y espontánea y de acuerdo a la verdad rindo la presente declaración.- **TERCERO:** Que como declarante no tengo ninguna clase de impedimento legal o moral para rendir esta declaración juramentada, la cual presto bajo mi única y entera responsabilidad.- **CUARTO:** Que conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con el Código Penal.- **QUINTO:** Que las declaraciones aquí rendidas versan sobre hechos que me constan personalmente, de los cuales doy plena fe y testimonio.- **SEXTO:** Que este testimonio lo rindo para ser presentado a la ENTIDAD CORRESPONDIENTE, con el fin extraprocesal de aportarlo como prueba sumaria a esa institución, para los fines legales pertinentes.- **SÉPTIMO: Bajo la gravedad del juramento y en honor a la verdad.-** Declaro que mi hija **ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ** (q.e.p.d) quien se identificó con la T. de I. No. 990626-02194 de Puerto Caicedo, convivió en unión libre por cuatro (04) años hasta su fallecimiento con el joven **YAQUENO MATABAJOY YEISON FERNANDO** con C. de C. No. 1125412924 de Puerto Caicedo, de la unión de ellos procrearon una hija de nombre **NICOL VALERIA YAQUENO ORTIZ** con NUIP 1125412263.- Declaro que mi hija **ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ** (q.e.p.d) falleció el 25 de octubre del 2016, por accidente de tránsito en la vía Santana Mocoa. Declaro que yo siempre estuve de acuerdo con la relación de ellos dos, ellos contaban con mi permiso para convivir. -Eso es todo.

El (La) declarante leyó la totalidad de su exposición, la aprobó y firmó.- En consecuencia el Notario da fe de lo expuesto y firma conjuntamente.- Se entregan las originales a él (la) interesado (a) a su costa y para fines extraprocesales, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1557 de 1989.

**Se hace a solicitud del interesado LEY 962 de Julio de 2005.- DERECHOS NOTARIALES: \$11.500 IVA: \$1.840 = \$13.340 - RESOLUCIÓN 0726 DEL 29 DE ENERO DE 2016.-**



**ORTIZ HIDALGO MARIA LUCIA**

Declarante.- 36 292 199.



**ROSA MARLENY MARTINEZ BOTERO**

La Notaria.-



**IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACIÓN, UNA VEZ RETIRADA DE LA NOTARIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS, CORRECCIONES NI RECLAMO.-**

**NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE PUERTO ASÍS**  
**DECLARACIÓN EXTRAPROCESO DE:**  
**BASTIDAS ZEMANATE LORENZO**

En la ciudad de Puerto Asís, Departamento del Putumayo, República de Colombia, a los veinticuatro (24) días de noviembre del dos mil dieciséis (2016), ante mi **ROSA MARLENY MARTINEZ BOTERO** Notaria Única del Círculo de Puerto Asís, compareció: **BASTIDAS ZEMANATE LORENZO** mayor de edad, con C. de C. No. 15,572,007 expedida en Puerto Caicedo, de 45 años, agricultor, unión libre, residente en la vereda Villa Flor del Municipio de Puerto Caicedo.- **PRIMERO:** Me llamo como antes lo indiqué y mis generales de ley son los ya expresados.- **SEGUNDO:** BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y de conformidad con el artículo 0299 del C. de P. C., de manera libre y espontánea y de acuerdo a la verdad rindo la presente declaración.- **TERCERO:** Que como declarante no tengo ninguna clase de impedimento legal o moral para rendir esta declaración juramentada, la cual presto bajo mi única y entera responsabilidad.- **CUARTO:** Que conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con el Código Penal.- **QUINTO:** Que las declaraciones aquí rendidas versan sobre hechos que me constan personalmente, de los cuales doy plena fe y testimonio.- **SEXTO:** Que este testimonio lo rindo para ser presentado a la ENTIDAD CORRESPONDIENTE, con el fin extraprocesal de aportarlo como prueba sumaria a esa institución, para los fines legales pertinentes.- **SÉPTIMO: Bajo la gravedad del juramento y en honor a la verdad.-** Declaro que conocí por un periodo de ocho (08) años a la joven **ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ** (q.e.p.d) quien se identificó con la T. de I. No. 990626-02194 de Puerto Caicedo, convivió en unión libre por cuatro (04) años hasta su fallecimiento con el joven **YAQUENO MATABAJAY YEISON FERNANDO** con C. de C. No. 1125412924 de Puerto Caicedo, de la unión de ellos procrearon una hija de nombre **NICOL VALERIA YAQUENO ORTIZ** con NUIP 1125412263.- Declaro que **ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ** (q.e.p.d) falleció el 25 de octubre del 2016, por accidente de tránsito en la vía Santana - Mocoa. -Eso es todo.

El (La) declarante leyó la totalidad de su exposición, la aprobó y firmó.- En consecuencia el Notario da fe de lo expuesto y firma conjuntamente.- Se entregan las originales a él (la) interesado (a) a su costa y para fines extraprocesales, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1557 de 1989. **Se hace a solicitud del interesado LEY 962 de Julio de 2005.- DERECHOS NOTARIALES: \$11.500 IVA: \$1.840 = \$13.340 - RESOLUCIÓN 0726 DEL 29 DE ENERO DE 2016.-**

*Lorenzo Bastidas*  
**BASTIDAS ZEMANATE LORENZO**

Declarante.- 15572007

*Rosa Marleny Martinez Botero*  
**ROSA MARLENY MARTINEZ BOTERO**

La Notaria.-

IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACIÓN, UNA VEZ RETIRADA DE LA NOTARIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS, CORRECCIONES NI RECLAMO.-


38

**NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE PUERTO ASÍS**  
**DECLARACIÓN EXTRAPROCESO DE:**  
**BARCENAS PORTILLO EVER ERLINTO**

En la ciudad de Puerto Asís, Departamento del Putumayo, República de Colombia, a los veinticuatro (24) días de noviembre del dos mil dieciséis (2016), ante mi **ROSA MARLENY MARTINEZ BOTERO** Notaria Única del Círculo de Puerto Asís, compareció: **BARCENAS PORTILLO EVER ERLINTO** mayor de edad, con C. de C. No. 1,125,412,754 expedida en Puerto Caicedo, de 19 años, agricultor, soltero, residente en la vereda Campo Bello del Municipio de Puerto Caicedo.- **PRIMERO:** Me llamo como antes lo indiqué y mis generales de ley son los ya expresados.- **SEGUNDO:** BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y de conformidad con el artículo 0299 del C. de P. C., de manera libre y espontánea y de acuerdo a la verdad rindo la presente declaración.- **TERCERO:** Que como declarante no tengo ninguna clase de impedimento legal o moral para rendir esta declaración juramentada, la cual presto bajo mi única y entera responsabilidad.- **CUARTO:** Que conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con el Código Penal.- **QUINTO:** Que las declaraciones aquí rendidas versan sobre hechos que me constan personalmente, de los cuales doy plena fe y testimonio.- **SEXTO:** Que este testimonio lo rindo para ser presentado a la ENTIDAD CORRESPONDIENTE, con el fin extraprocesal de aportarlo como prueba sumaría a esa institución, para los fines legales pertinentes.- **SÉPTIMO:** Bajo la gravedad del juramento y en honor a la verdad.- Declaro que conocí por un periodo de ocho (08) años a la joven **ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ** (q.e.p.d) quien se identificó con la T. de I. No. 990626-02194 de Puerto Caicedo, convivió en unión libre por cuatro (04) años hasta su fallecimiento con el joven **YAQUENO MATABAJOY YEISON FERNANDO** con C. de C. No. 1125412924 de Puerto Caicedo, de la unión de ellos procrearon una hija de nombre **NICOL VALERIA YAQUENO ORTIZ** con NUIP 1125412263.- Declaro que **ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ** (q.e.p.d) falleció el 25 de octubre del 2016, por accidente de tránsito en la vía Santana - Mocoa. -Eso es todo.

El (La) declarante leyó la totalidad de su exposición, la aprobó y firmó.- En consecuencia el Notario da fe de lo expuesto y firma conjuntamente.- Se entregan las originales a él (la) interesado (a) a su costa y para fines extraprocesales, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1557 de 1989. **Se hace a solicitud del interesado LEY 962 de Julio de 2005.- DERECHOS NOTARIALES: \$11.500 IVA: \$1.840 = \$13.340 - RESOLUCIÓN 0726 DEL 29 DE ENERO DE 2016.-**

**EVER BarcenAs**  
**BARCENAS PORTILLO EVER ERLINTO**  
Declarante.- 1 125 412754

  
**ROSA MARLENY MARTINEZ BOTERO**  
La Notaria



IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACIÓN, UNA VEZ RETIRADA DE LA NOTARIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS, CORRECCIONES NI RECLAMO.-



**ERIKA FERNANDA  
ORTIZ ORTIZ**

T.I. 99062602194 de Puerto Caicedo

Aprendiz

RH: O+

Nº de poliza: 999200246

Ficha de formación No.: 1198112



**REGIONAL PUTUMAYO**

**CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA ARAPAIMA**

**TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES**

Este carné identifica a quien lo porta, únicamente para el cumplimiento  
para la obtención de los servicios que el SENA presta a sus funcionarios

Se solicita a las autoridades civiles y militares prestarle toda la  
cooperación y apoyo para el desempeño.

**Ana Mireya Castillo Rubiano**  
Directora Regional Putumayo (E)

Poliza: 999200246  
Vigencia: 10/09/2016 al 08/09/2016  
LÍNEA DE ATENCIÓN  
BOGOTÁ: (57-1) 628 3627  
NACIONAL: 01 8000 521 221

Si por algún motivo este carné es extraviado, por favor dirijase a  
la Gra. 19a No 23 - 57 SENA barrio 20 de Julio.

Vence: AL TERMINAR EL PROGRAMA



861010

Puerto Asís, Putumayo

Señor (a)  
**DIEGO MAURICIO ORTIZ RUJANA**  
 Abogado Especializado  
 E-mail: [diegoabogado@gmail.com](mailto:diegoabogado@gmail.com)  
 Carrera 5 # 12 – 09 tercer piso, oficina 304 Edificio Calle Real  
 Neiva - Huila

Asunto: Respuesta No.1-2018-002015

Cordial saludo.

En nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Putumayo, reciba un cordial saludo, en aras de dar trámite efectivo a su petición, nos permitimos responder a los puntos expuestos en la petición con radicado No.1-2018-002015:

- 1- El programa de Formación el cual se encontraba matriculada la señorita Erika Fernanda Ortiz Ortiz identificada con tarjeta de identidad No. 99062602194, es un técnico en Instalaciones Eléctricas Residenciales ficha No.1198112 año 2016. (Anexo Certificación Académica).
- 2- La Estructura curricular del programa de formación en Instalaciones Eléctricas Residenciales consta de ocho (8) Competencias y treinta y siete (37) Resultados de aprendizaje. (Anexo Constancia de Formación titulada)
- 3- Las Notas aprobadas por la señorita Erika Fernanda Ortiz Ortiz fueron ocho (8) resultados de aprendizaje, que se dividen en una (1) competencia con tres (3) resultados de aprendizajes totalmente aprobados y la otra competencia con catorce (14) resultados, el cual aprobó cinco (5) en total. (Anexo Constancia de no terminación de la formación titulada presencial)
- 4- La señorita Erika Fernanda Ortiz Ortiz en su calidad de aprendiz, no se encontraba recibiendo ningún tipo de incentivo en los programas de apoyo que ofrece el SENA a la formación de nivel técnico y/o tecnológico.

Ministerio de Trabajo  
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**

**Regional Putumayo / Centro Agroforestal y Acuícola Arapalma**

Cra 19ª No. 23 - 57 Barrio 20 de julio Puerto Asís – Putumayo - Indicativo: (8) Teléfono: 4227177 – 4228411  
[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co) - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04 Pag 1



Certificado No  
 SC-CER330881



Certificado No  
 CO-SC-CER330881





5- La señorita Erika Fernanda Ortiz Ortiz, no registra reconocimientos, exaltaciones o similares por logros académicos que le hubiesen sido concedidos, durante su tiempo de formación en el programa de Instalaciones Eléctricas Residenciales.

Esperamos haber atendido de manera adecuada su solicitud, no sin antes reiterarle el compromiso del SENA REGIONAL PUTUMAYO en atender a sus requerimientos.

Atentamente,



**JOSE RICARDO RIOS ROMERO**  
Coordinador de Formación

Anexo: Certificación Académica (folios 1)  
Constancia de Formación titulada (folios 5)  
Constancia de no terminación de la formación titulada presencial (folios 2)

No. NIS 2018-05-041470

Revisó: Jaime Alejandro Narvaez Rojas  
Cargo: Coordinador Académico




Certificado No.  
9C-CER330081



Certificado No.  
CO-6C-CER330081



## CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA

### CERTIFICA

Que, **ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ** identificado (a) con Tarjeta de Identidad N° **99062602194**, se encontraba matriculado (a) en el programa **TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES** Ficha No.1198112, impartido por el Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima – Sena Regional Putumayo en el municipio de (**Puerto Caicedo**), en modalidad presencial con fecha de inicio el **11/07/2016** y finalización del programa de formación el **11/10/2017**.

Para constancia se firma a los (17) días del mes de Septiembre de 2018.

  
**JAIME ALEJANDRO NARVAEZ ROJAS**  
**COORDINADOR ACADEMICO**

Proyecto C. Jaramillo  




Certificado No.  
SC-CER039681



Certificado No.  
CO-SC-CER039681



## CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA

### HACE CONSTAR

Que, **ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ** identificado (a) con Tarjeta de Identidad No. **99062602194**, se encontraba matriculado (a) en el programa **TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES** con Ficha No. **1198112**, el cual inicio el **11/07/2016** y finalizaría el **11/10/2017** en modalidad presencial, y la **Estructura Curricular del Programa de Formación Titulada** consta de ocho (8) Competencias y treinta y siete (37) Resultados de Aprendizaje.

Competencias	Resultado de Aprendizaje
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457806 - REDIMENSIONAR PERMANENTEMENTE SU PROYECTO DE VIDA DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CONTEXTO Y CON VISIÓN PROSPECTIVA.
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457807 - DESARROLLAR PERMANENTEMENTE LAS HABILIDADES PSICOMOTRICES Y DE PENSAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE.
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457808 - DESARROLLAR PROCESOS COMUNICATIVOS EFICACES Y ASERTIVOS DENTRO DE CRITERIOS DE RACIONALIDAD QUE POSIBILITEN LA CONVIVENCIA, EL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS, LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CARÁCTER PRODUCTIVO Y SOCIAL.
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457809 - GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DISPONIBLES.



Certificado No.  
SC-CER039981



Certificado No.  
CO-SC-CER039981

Ministerio de Trabajo  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Putumayo/ Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima

Cra 19ª No. 23 - 57 Barrio 20 de julio Puerto Asís - Putumayo - Indicativo: (8) Teléfono: 4227177 - 4228411

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04 Pag 1



1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457810 - ASUMIR RESPONSABLEMENTE LOS CRITERIOS DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EN EL EJERCICIO DE SU DESEMPEÑO LABORAL Y SOCIAL.
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457811 - ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS CON BASE EN LAS LEYES Y LA NORMATIVA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE SU PROYECTO DE VIDA.
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457812 - IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES QUE EL SENA OFRECE EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ACUERDO CON EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457813 - CONCERTAR ALTERNATIVAS Y ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA FORMACIÓN, CON BASE EN LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457814 - INTERACTUAR EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES EN FUNCIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES UNIVERSALES.
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457815 - APLICAR TÉCNICAS DE CULTURA FÍSICA PARA EL MEJORAMIENTO DE SU EXPRESIÓN CORPORAL, DESEMPEÑO LABORAL SEGÚN LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DEL ÁREA OCUPACIONAL.
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457816 - GENERAR PROCESOS AUTÓNOMOS Y DE TRABAJO COLABORATIVO PERMANENTES, FORTALECIENDO EL EQUILIBRIO DE LOS COMPONENTES RACIONALES Y EMOCIONALES ORIENTADOS HACIA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457817 - ASUMIR ACTITUDES CRÍTICAS, ARGUMENTATIVAS Y PROPOSITIVAS EN FUNCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CARÁCTER PRODUCTIVO Y SOCIAL.
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457818 - RECONOCER EL ROL DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO FORMATIVO, EL PAPEL DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y LA METODOLOGÍA DE FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL DEL SENA



Certificado No  
SC-CER339881



Certificado No  
00-SC-CER339881



1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457819 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES EN SU ESTILO DE VIDA PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES DE ACUERDO CON EL DIAGNÓSTICO DE SU CONDICIÓN FÍSICA INDIVIDUAL Y LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE SU DESEMPEÑO LABORAL.
3226 - COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA	457799 - REALIZAR INTERCAMBIOS SOCIALES Y PRÁCTICOS MUY BREVES, CON UN VOCABULARIO SUFICIENTE PARA HACER UNA EXPOSICIÓN O MANTENER UNA CONVERSACIÓN SENCILLA SOBRE TEMAS TÉCNICOS
3226 - COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA	457800 - COMUNICARSE EN TAREAS SENCILLAS Y HABITUALES QUE REQUIEREN UN INTERCAMBIO SIMPLE Y DIRECTO DE INFORMACIÓN COTIDIANA Y TÉCNICA
3226 - COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA	457801 - ENCONTRAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y PREDECIBLE EN ESCRITOS SENCILLOS Y COTIDIANOS
3226 - COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA	457802 - COMPRENDER LA IDEA PRINCIPAL EN AVISOS Y MENSAJES BREVES, CLAROS Y SENCILLOS EN INGLÉS TÉCNICO
3226 - COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA	457803 - LEER TEXTOS MUY BREVES Y SENCILLOS EN INGLÉS GENERAL Y TÉCNICO
3226 - COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA	457804 - COMPRENDER FRASES Y VOCABULARIO HABITUAL SOBRE TEMAS DE INTERÉS PERSONAL Y TEMAS TÉCNICOS
3226 - COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA	457805 - ENCONTRAR VOCABULARIO Y EXPRESIONES DE INGLÉS TÉCNICO EN ANUNCIOS, FOLLETOS, PÁGINAS WEB, ETC
35011 - INTERPRETAR SISTEMAS POLIFÁSICOS DE ACUERDO CON APLICACIONES INDUSTRIALES	456027 - IMPLEMENTAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA POLIFÁSICO, DE ACUERDO AL DISEÑO REALIZADO Y UTILIZANDO MANUALES Y NORMAS DE SEGURIDAD.
35011 - INTERPRETAR SISTEMAS POLIFÁSICOS DE ACUERDO CON APLICACIONES INDUSTRIALES	456028 - DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS (R, L, C) PARA SU MONTAJE, INSTALACIÓN Y TIPO DE CONEXIÓN EN SISTEMAS POLIFÁSICOS DE CORRIENTE ALTERNA.
35011 - INTERPRETAR SISTEMAS POLIFÁSICOS DE ACUERDO CON APLICACIONES INDUSTRIALES	456029 - ASOCIAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MÉTODOS DE CONEXIÓN Y CÁLCULO DE SUS PARÁMETROS BÁSICOS.

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Putumayo/ Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

Cra 19ª No. 23 - 57 Barrio 20 de julio Puerto Asís - Putumayo - Indicativo: (8) Teléfono: 4227177 - 4228411

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04 Pag 1

Certificado No  
6G-CER038681Certificado No  
6G-SC-CER038681



35030 - CONSTRUIR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE	457821 - REALIZAR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO AL DISEÑO CUMPLIENDO CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES.
35030 - CONSTRUIR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE	457822 - VERIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. DILIGENCIAR INFORMACIÓN VINCULADA A LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
35030 - CONSTRUIR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE	457823 - ORGANIZAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO AL SISTEMA ESTABLECIDO.
4017 - CONSTRUIR ACOMETIDAS E INSTALAR EQUIPOS DE MEDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN REQUERIDAS PARA EL USO DE INSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES	455672 - DILIGENCIAR SOLICITUDES DE PERMISO PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN.
4017 - CONSTRUIR ACOMETIDAS E INSTALAR EQUIPOS DE MEDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN REQUERIDAS PARA EL USO DE INSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES	455673 - INSTALAR EL MEDIDOR DE ENERGIA DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS DE CONEXIÓN DEL FABRICANTE Y NORMAS TÉCNICA VIGENTES.
4017 - CONSTRUIR ACOMETIDAS E INSTALAR EQUIPOS DE MEDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN REQUERIDAS PARA EL USO DE INSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES	455674 - RECONOCER Y LOCALIZAR LA PUESTA A TIERRA Y LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE LA CAJA DEL MEDIDOR.
4020 - ANALIZAR CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON EL MÉTODO REQUERIDO	455678 - INTERPRETAR Y REGISTRAR RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE VARIABLES (CORRIENTE, VOLTAJE, POTENCIA, RESISTENCIA) DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS PREVIOS.
4020 - ANALIZAR CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON EL MÉTODO REQUERIDO	455679 - SELECCIONAR Y CONECTAR BAJO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS A MEDIR.
4020 - ANALIZAR CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON EL MÉTODO REQUERIDO	455680 - APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS PARA CALCULAR PARÁMETROS DE RESISTENCIA, CORRIENTE, VOLTAJE Y POTENCIA.



Certificado No.  
SC-CER339681



Certificado No.  
CO-SC-CER339681

Ministerio de Trabajo  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Putumayo/ Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

Cra 19ª No. 23 - 57 Barrio 20 de julio Puerto Asís - Putumayo - Indicativo: (8) Teléfono: 4227177 - 4228411

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04 Pag 1



## CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA

### HACE CONSTAR

Que, **ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ** identificado (a) con Tarjeta de Identidad No. **99062602194**, no concluyó el programa de **TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES** con Ficha No. **1198112**, el cual inicio el **11/07/2016** y finalizaría el **11/10/2017** en modalidad presencial, y aprobó las siguientes competencias, hasta el momento de su Retiro.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Juicio de Evaluación
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457809 - GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DISPONIBLES.	APROBADO
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457811 - ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS CON BASE EN LAS LEYES Y LA NORMATIVA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE SU PROYECTO DE VIDA.	APROBADO
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457812 - IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES QUE EL SENA OFRECE EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ACUERDO CON EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.	APROBADO
1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457813 - CONCERTAR ALTERNATIVAS Y ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA FORMACIÓN, CON BASE EN LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.	APROBADO



Certificado No.  
SC-CER336681



Certificado No.  
CD-SC-CER336681

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Putumayo/ Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima


Cra 19ª No. 23 - 57 Barrio 20 de julio Puerto Asís - Putumayo - Indicativo: (8) Teléfono: 4227177 - 4228411

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04 Pag 1



1 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.	457818 - RECONOCER EL ROL DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO FORMATIVO, EL PAPEL DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y LA METODOLOGÍA DE FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL DEL SENA	APROBADO
4020 - ANALIZAR CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON EL MÉTODO REQUERIDO	455678 - INTERPRETAR Y REGISTRAR RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE VARIABLES (CORRIENTE, VOLTAJE, POTENCIA, RESISTENCIA) DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS PREVIOS.	APROBADO
4020 - ANALIZAR CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON EL MÉTODO REQUERIDO	455679 - SELECCIONAR Y CONECTAR BAJO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS A MEDIR.	APROBADO
4020 - ANALIZAR CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON EL MÉTODO REQUERIDO	455680 - APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS PARA CALCULAR PARÁMETROS DE RESISTENCIA, CORRIENTE, VOLTAJE Y POTENCIA.	APROBADO

Para constancia se firma a los (17) días del mes de Septiembre de 2018.

  
**JAIME ALEJANDRO NARVAEZ ROJAS**  
**COORDINADOR ACADEMICO**

Proyecto: CJA...



Certificado No.  
SC-CER030851



Certificado No.  
00-SC-CER030851





EL CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA

CERTIFICA

Que ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ identificada(o) con Tarjeta de Identidad No. 99062602194 de PUERTO CAICEDO se encuentra realizando el programa de TÉCNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES el cual inició el 11 de JULIO de 2016 y finalizará el 11 de OCTUBRE de 2017 con la siguiente disponibilidad:

DÍA	HORA INICIO	HORA FIN
LUNES	18:00	23:59
MARTES	18:00	23:59
MIÉRCOLES	18:00	23:59
JUEVES	18:00	23:59
VIERNES	18:00	23:59

Se expide en PUERTO ASÍS a los 12 días del mes de OCTUBRE de 2016

ANA MIREYA CASTILLO RUBIANO  
SUBDIRECTOR ENCARGADO




# CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA

## HACE CONSTAR

Que, **ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ** identificado(a) Tarjeta de identidad N° **99062602194**, se encuentra inscrito(a) en el programa **TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES**, Ficha No **1198112**, impartido por el Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima - Sena -Regional Putumayo en el municipio de (**PUERTO CAICEDO**) con fecha de inicio etapa lectiva **11/07/2016**, fecha de finalización de la misma **11/04/2017**, Se autoriza al aprendiz iniciar la Etapa Productiva a partir del **12/04/2017**, con una duración de **(6) meses**, la empresa contratante es la encargada de fijar la fecha de terminación del contrato dependiendo del tiempo establecido por el SENA y el buen desempeño del aprendiz.

Para constancia se firma a los (17) días del mes de Noviembre de 2016.

  
**JAIME ALEJANDRO NARVAEZ ROJAS**  
**COORDINADOR ACADEMICO**

Proveído en Putumayo

Revisó: Jaime Alejandro Narvaez Rojas  
 Cargo: Coordinador académico



Certificado No.  
SC-CER339681



Certificado No.  
CO-SC-CER339681



Certificado No.  
GP-CER339681

Ministerio de Trabajo  
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**

**Regional Putumayo/ Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima**

Cra 19ª No. 23 – 57 Barrio 20 de julio Indicativo: (8) Teléfono: 4227177 Puerto Asís - Putumayo  
 www.sena.edu.co - línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V02 Pag # 1



## RESOLUCIÓN No. 000134 DE 2016

"Por el cual se realiza la adjudicación de Apoyos de Sostenimiento FIC a los aprendices del CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA de la REGIONAL PUTUMAYO del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA"

### EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA DE LA REGIONAL PUTUMAYO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

En uso de las facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los numerales 29 y 32 del Artículo 27° del Decreto 249 de 2004 y el artículo 1 de la Resolución 00621 de 2013.

#### CONSIDERANDO

Que en el Decreto 2375 de 1974, "Por el cual se dictan medidas destinadas a combatir el desempleo", dispuesto en su artículo 6°: "Exonérese a la industria de la construcción de la obligación que, conforme a las disposiciones vigentes, tiene de contratar aprendices. // En su lugar, créase el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción, a cargo de los empleadores de ese ramo de la actividad económica, quienes deberán contribuir mensualmente al mismo con una suma igual a una vez el salario mínimo por cada cuarenta (40) trabajadores que laboren bajo sus órdenes. // El Fondo será administrado por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA con la asesoría de la Cámara Colombiana de la Construcción - Camacol y con cargo a él se atenderá el pago de la proporción salarial que corresponda a los aprendices que reciben formación profesional en los diversos oficios de la industria de la construcción".

Que el Decreto 1047 de 1983 "Por medio del cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2375 de 1974 en lo relacionado con el funcionamiento del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC", establece en su artículo 2°: "El Fondo será administrado por el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, con la asesoría de la Cámara

Colombiana de la Construcción -Camacol-, y se destinará a atender los programas y modos de Formación Profesional

desarrollados por el SENA, que guarden relación con los diferentes oficios de la Industria de la Construcción."

Que por disposición del artículo 3° del mismo Decreto número 1047 de 1983 "El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- como administrador del Fondo, queda facultado para establecer los procedimientos necesarios relacionados con la liquidación, recaudo y control de los valores correspondientes al FIC, así como también para regular la administración, funcionamiento y destinación específica del mismo."

Que el Consejo Directivo Nacional del SENA mediante Acuerdo número 8 de 1984, impartió "autorización al Director General del SENA para la reorganización del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC", disponiendo en su artículo 3°: "Que el Director General del SENA queda facultado para reglamentar el funcionamiento del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción F.I.C", en todos sus aspectos".

Que a través de la Resolución número 01449 de 2012, se regula el funcionamiento del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción del SENA FIC.

Que por disposición del artículo primero de la Resolución No. 00621 de 2013, mediante la cual se modifica el artículo 13 de la Resolución 01449 de 2012 establece que "(...) los apoyos de Sostenimiento FIC serán adjudicados a los aprendices que cumplan los requisitos, en estricto orden de puntaje, de mayor a menor, hasta donde alcance el valor comunicado al Centro por la Dirección de Formación Profesional para la respectiva vigencia. Para el efecto, el Subdirector de Centro expedirá la correspondiente Resolución, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal que le sea asignado.

Que por disposición de los artículos primero, segundo y tercero de la Resolución No. 360 de 2014, "Por el cual se modifica la Resolución 01449 de 2012, que regula el funcionamiento del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción del SENA - FIC", los cuales modifican los artículos 11, 12 y 14 de la Resolución 01449 de 2012; establecen que "(...) Pago apoyos de sostenimiento, (...) Requisitos de selección para Apoyo de Sostenimiento FIC (...) y (...) Suspensión o pérdida del apoyo de sostenimiento(...).

Que conforme a lo anterior, se hace necesario realizar la adjudicación de los apoyos de sostenimiento FIC a los aprendices del Centro de Formación CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA de la REGIONAL PUTUMAYO.

Que en mérito de lo expuesto,

#### RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicación: Que de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos, se adjudican noventa y siete (97) aprendices con apoyos de sostenimiento FIC, hasta la fecha de finalización de la ficha de formación o hasta que incurran en alguna de las causales de cancelación, a los aprendices que se relacionan a continuación:



## RESOLUCIÓN No. 00013 DE 2016

"Por el cual se realiza la adjudicación de Apoyos de Sostenimiento FIC a los aprendices del CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA de la REGIONAL PUTUMAYO del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA"

Ficha No. 966858 - TOPOGRAFÍA

No.	Nombre	Tipo Documento	Número de Documento	Tipo Formación	Fecha Inicio de la Ficha	Fecha Fin de la Ficha
1	HOOVER ERNEY GRUESO CORDOBA	CC	1123306242	TITULADA	06/07/15	06/07/17

Ficha No. 1198101 - OBRAS CIVILES

No.	Nombre	Tipo Documento	Número de Documento	Tipo Formación	Fecha Inicio de la Ficha	Fecha Fin de la Ficha
1	ALVARO JAVIER SILVA CORTES	CC	1123314503	TITULADA	11/07/16	11/07/18
2	ANGGIE VANESSA JAMIOY ALVAREZ	CC	1123317036	TITULADA	11/07/16	11/07/18
3	ARLEY EDMUNDO PABON BENAVIDES	CC	1123304483	TITULADA	11/07/16	11/07/18
4	ARLINSON ARTURO TORRES ORDOÑES	CC	1085256887	TITULADA	11/07/16	11/07/18
5	CARLOS ALBERTO MORA FIGUEROA	CC	1123203747	TITULADA	11/07/16	11/07/18
6	CARLOS EDUAR CHAMORRO CARVAJAL	CC	1123208559	TITULADA	11/07/16	11/07/18
7	CRISTINA ELIZABETH POSSO MATACEA	CC	1124859624	TITULADA	11/07/16	11/07/18
8	DEISY MESA RIVERA	CC	1123315971	TITULADA	11/07/16	11/07/18
9	DUVAN GUILLERMO BURBANO TORO	CC	1123316806	TITULADA	11/07/16	11/07/18
10	EDWIN ANDRES BETANCOURTH ERAZO	CC	1123310407	TITULADA	11/07/16	11/07/18
11	ELADIO MONTAÑO CERON	CC	1123203885	TITULADA	11/07/16	11/07/18
12	ERIKA PASCAL PAI	CC	1125412489	TITULADA	11/07/16	11/07/18
13	GINA ALEXANDRA ORDOÑEZ MOROCHO	TI	1007706023	TITULADA	11/07/16	11/07/18
14	HANDY JAVIER VALLEJO CONTRERAS	TI	99022314943	TITULADA	11/07/16	11/07/18
15	JANIER LEONARDI PERDOMO GUTIERREZ	CC	1123208890	TITULADA	11/07/16	11/07/18
16	JOHAN ESTARLING TABARES MENDOZA	TI	99061510180	TITULADA	11/07/16	11/07/18
17	JOSE DOMINGO GUERRERO FIGUERA	CC	18185859	TITULADA	11/07/16	11/07/18
18	MARIO FERNEY MONTOYA ORDOÑEZ	CC	1123311922	TITULADA	11/07/16	11/07/18



## RESOLUCIÓN No. DE 2016

"Por el cual se realiza la adjudicación de Apoyos de Sostenimiento FIC a los aprendices del CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA de la REGIONAL PUTUMAYO del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA"

19	MILLER HERNANDO GRANDA GOMEZ	CC	1123201367	TITULADA	11/07/16	11/07/18
20	NARLY MARIBEL BERNAL ZAMBRANO	CC	1123316971	TITULADA	11/07/16	11/07/18
21	NELSON DAVID ARISTIZABAL PINEDA	CC	1096645115	TITULADA	11/07/16	11/07/18
22	WILLINTON ANDRES CAICEDO YELA	CC	1006844563	TITULADA	11/07/16	11/07/18
23	YEIMI VICTORIA LOPEZ CARLOSAMA	CC	1123204589	TITULADA	11/07/16	11/07/18
24	YUDY ESTEFANY ORTEGA LEMOS	CC	1123328497	TITULADA	11/07/16	11/07/18

Ficha No. 1198109 - INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES

No.	Nombre	Tipo Documento	Número de Documento	Tipo Formación	Fecha Inicio de la Ficha	Fecha Fin de la Ficha
1	ANDRES DANILO BURGOS RAMOS	CC	1121508668	TITULADA	11/07/16	11/10/17
2	CARLOS ANDRES CUATINDIOY TANDIOY	CC	1121507497	TITULADA	11/07/16	11/10/17
3	EDISON ROBERTO ARCINIEGAS CHAMORRO	CC	1126907995	TITULADA	11/07/16	11/10/17
4	GERARDO OLMEDO JOSA MAFLA	CC	97400114	TITULADA	11/07/16	11/10/17
5	HERNAN DANIEL BUENO NARVAEZ	CC	5348631	TITULADA	11/07/16	11/10/17
6	JESUS ALFONSO JARAMILLO RODRIGUEZ	CC	18112344	TITULADA	11/07/16	11/10/17
7	JOHN SEBASTIAN CHAMORRO MAVISOY	CC	1121506888	TITULADA	11/07/16	11/10/17
8	JORGE ENRIQUE CHAMORRO ZAMBRANO	CC	18112449	TITULADA	11/07/16	11/10/17
9	JUAN CARLOS GORDON YANDUN	CC	1121506362	TITULADA	11/07/16	11/10/17
10	LUIS ANGEL CUATINDIOY CHASOY	CC	1121508057	TITULADA	11/07/16	11/10/17
11	LUIS MIGUEL ROJAS ORTEGA	CC	1086018395	TITULADA	11/07/16	11/10/17
12	MAURICIO ALEXANDER DELGADO JOSA	TI	99031813286	TITULADA	11/07/16	11/10/17
13	NIXON CAMILO BARRERA ROSERO	TI	99041213520	TITULADA	11/07/16	11/10/17
14	PABLO JAVIER RODRIGUEZ ZAMBRANO	CC	97472053	TITULADA	11/07/16	11/10/17
15	PEDRO MARTIN CHAMORRO ORTEGA	CC	18112320	TITULADA	11/07/16	11/10/17
16	YONATAN ESTEBAN BRAVO GOMEZ	TI	1006742553	TITULADA	11/07/16	11/10/17

*[Handwritten signature]*



## RESOLUCIÓN No. 000134 DE 2016

"Por el cual se realiza la adjudicación de Apoyos de Sostentamiento FIC a los aprendices del CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA de la REGIONAL PUTUMAYO del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA"

Ficha No. 1198112 - INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES

No.	Nombre	Tipo Documento	Número de Documento	Tipo Formación	Fecha Inicio de la Ficha	Fecha Fin de la Ficha
1	CARLOS JHON JIMENEZ BRAVO	CC	1125408916	TITULADA	11/07/16	11/10/17
2	EDILBERTO DAVEI LEGARDA MORA	CC	1061761656	TITULADA	11/07/16	11/10/17
3	ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ	TI	99062602194	TITULADA	11/07/16	11/10/17
4	FERNANDO ELIAS TORRES NIETO	CC	1125408834	TITULADA	11/07/16	11/10/17
5	KEDWIN MUÑOZ GALVIS	TI	98101720667	TITULADA	11/07/16	11/10/17
6	LAUREANO FAJARDO FAJARDO	CC	15571514	TITULADA	11/07/16	11/10/17
7	LEIDY NORELLY MUÑOZ PULIDO	TI	1006501572	TITULADA	11/07/16	11/10/17
8	LEYDI YOLIMA MENESES PERDOMO	CC	1125410806	TITULADA	11/07/16	11/10/17
9	LUZ HEIDY MUÑOZ PULIDO	TI	1006506689	TITULADA	11/07/16	11/10/17
10	MILLER CAMACHO BUSTOS	CC	12135433	TITULADA	11/07/16	11/10/17
11	MIYER DARIO BETANCOURT PANTOJA	TI	99110909442	TITULADA	11/07/16	11/10/17
12	RONALDO RENE JIMENEZ BRAVO	CC	1125411479	TITULADA	11/07/16	11/10/17
13	VERONICA RODRIGUEZ OSNAS	CC	1125408772	TITULADA	11/07/16	11/10/17
14	YILBER MAURICIO QUENAN YELA	TI	1006962099	TITULADA	11/07/16	11/10/17

Ficha No. 1198124 - INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES

No.	Nombre	Tipo Documento	Número de Documento	Tipo Formación	Fecha Inicio de la Ficha	Fecha Fin de la Ficha
1	BENJY BLADIMIR VARGAS BRAVO	CC	1094280233	TITULADA	11/07/16	11/10/17
2	DARIO FERNANDO GUERRERO BENAVIDES	CC	97472745	TITULADA	11/07/16	11/10/17
3	DAVINSON ARLEY PEREZ CUASQUEN	TI	98041754001	TITULADA	11/07/16	11/10/17
4	DIEGO ARMANDO PANTOJA ILVIRA	CC	1123331410	TITULADA	11/07/16	11/10/17
5	DIEGO FABIAN HERNANDEZ ILES	CC	1123327724	TITULADA	11/07/16	11/10/17



## RESOLUCIÓN No. 000134 DE 2016

"Por el cual se realiza la adjudicación de Apoyos de Sostenimiento FIC a los aprendices del CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA de la REGIONAL PUTUMAYO del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA"

6	EDGAR FERNANDD ACDSTA GUERRERO	CC	1123334306	TITULADA	11/07/16	11/10/17
7	FERNANDO BURBANO DAZA	CC	1123204017	TITULADA	11/07/16	11/10/17
8	HENRRY TONGUINO CHAPID	CC	18144642	TITULADA	11/07/16	11/10/17
9	JOHN ALEX YANDI GUETIO	CC	1123332209	TITULADA	11/07/16	11/10/17
10	JOHN ALEXANDER CASTRO ALMARIO	CC	94432619	TITULADA	11/07/16	11/10/17
11	JOHN ALEXIS RIVERA TOVAR	TI	1006996534	TITULADA	11/07/16	11/10/17
12	JOHN ALBERT PRIETO COLLAZOS	CC	1085277359	TITULADA	11/07/16	11/10/17
13	JOSE JAVIER VILLOTA AGUDELO	TI	98111070601	TITULADA	11/07/16	11/10/17
14	LUIS ALBERTO CORTEZ ROQUE	CC	1123323493	TITULADA	11/07/16	11/10/17
15	LUIS EDUARDO MOSQUERA CAICEDO	CC	18111852	TITULADA	11/07/16	11/10/17
16	NAMAR YATE GONZALEZ	CC	18144979	TITULADA	11/07/16	11/10/17
17	SANDRA ROJAS VALENCIA	CC	38611563	TITULADA	11/07/16	11/10/17
18	VICTOR HUGO RODRIGUEZ CUASPA	CC	18126649	TITULADA	11/07/16	11/10/17

Ficha No. 1198128 - INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES

No.	Nombre	Tipo Documento	Número de Documento	Tipo Formación	Fecha Inicio de la Ficha	Fecha Fin de la Ficha
1	ELIER ANDERSSON MUÑOZ DIAZ	CC	1123314883	TITULADA	11/07/16	11/10/17
2	FABER ALEXANDER VASQUEZ MUÑOZ	CC	18139345	TITULADA	11/07/16	11/10/17
3	GUSTAVO ADOLFO HOMEN NARVAEZ	CC	1123315828	TITULADA	11/07/16	11/10/17
4	JESUS DAV'D CARDONA SUAREZ	CC	1123316661	TITULADA	11/07/16	11/10/17
5	JESUS FERNANDO TEJADA RENGIFO	CC	97436097	TITULADA	11/07/16	11/10/17
6	JOHN ALEXIS ISIDIO YAÑEZ	CC	1123307959	TITULADA	11/07/16	11/10/17
7	JOHN ALEXANDER CORTES NARVAEZ	CC	18188988	TITULADA	11/07/16	11/10/17
8	JORGE LUIS QUIRAMA JURADO	CC	1083872295	TITULADA	11/07/16	11/10/17
9	JOSSE LOUIS GOMEZ SOLARTE	CC	1123205470	TITULADA	11/07/16	11/10/17

88



# RESOLUCIÓN No. 000134 DE 2016

"Por el cual se realiza la adjudicación de Apoyos de Sostentamiento FIC a los aprendices del CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA de la REGIONAL PUTUMAYO del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA"

10	NIXON CALDERON TELLEZ ✓	CC	1123316935	TITULADA	11/07/16	11/10/17
11	OMAR ARVEY INSUASTY HEREDIA ✓	CC	18187435	TITULADA	11/07/16	11/10/17
12	RUBEN DARIO GALLEGO PANTOJA	CC	1123308893	TITULADA	11/07/16	11/10/17
13	YEISON CALDERON TELLEZ	CC	1060207716	TITULADA	11/07/16	11/10/17
14	YEISSON D/ NILO RODRIGEZ PASAJE	CC	1123314369	TITULADA	11/07/16	11/10/17
15	YONI JOAN ALVAREZ SEGURA	CC	1123205100	TITULADA	11/07/16	11/10/17
16	YULDER SMITH CARMONA MEZA ✓	CC	1152191865	TITULADA	11/07/16	11/10/17

Acta No. 1198204 - DIBUJO ARQUITECTÓNICO

No.	Nombre	Tipo Documento	Número de Documento	Tipo Formación	Fecha Inicio de la Ficha	Fecha Fin de la Ficha
1	ALEYDA MARISOL BASTIDAS HERMIDA	CC	1085311796	TITULADA	11/07/16	11/07/17
2	DIEGO HERALDO MUÑOZ ROMERO	CC	1124865819	TITULADA	11/07/16	11/07/17
3	EDWIN OSWALDO OBANDO PORTILLA	CC	1124864857	TITULADA	11/07/16	11/07/17
4	HECTOR FABIO AVELLO RENDON	CC	12263631	TITULADA	11/07/16	11/07/17
5	JAIME EVELIO BENAVIDES PRADO	CC	1124848881	TITULADA	11/07/16	11/07/17
6	LINA PATRICIA FLOREZ DAZA	CC	1123311375	TITULADA	11/07/16	11/07/17
7	NERIETH LISBANY BENITEZ MACIAS	TI	99110707653	TITULADA	11/07/16	11/07/17
8	ULISES FARID SIERRA SALAZAR	CC	1124865675	TITULADA	11/07/16	11/07/17





## RESOLUCIÓN No. 000134 DE 2016

"Por el cual se realiza la adjudicación de Apoyos de Sostenimiento FIC a los aprendices del CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA de la REGIONAL PUTUMAYO del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA"

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar aplicación a los términos establecidos en las Resoluciones 1449 de 2012, la Resolución No. 00621 de 2013, y la Resolución No. 360 de 2014 garantizando la ejecución de los recursos del programa de apoyos de sostenimiento FIC.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la adjudicación del apoyo de sostenimiento FIC, a los aprendices indicados en el artículo primero de esta resolución.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

### COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en PUERTO ASÍS, a los

**ANA MIREYA CASTILLO RUBIANO**  
SUBDIRECTORA DE CENTRO (E) CON FUNCIONES DE DIRECTORA  
REGIONAL PUTUMAYO

Proyectó: Amanda Belén Linares Benavides - Apoyo Subdirectivo Bienestar al Aprendiz

Revisó: Linyel Arbelly Ojeda Ortiz - Coordinadora al Aprendiz

Voizó: Jonathan Caeroles - Profesional G

**LA SUSCRITA JEFE DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA DE ENERGIA  
DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.**

**CERTIFICA QUE:**

En atención a oficio con radicado EEBP-2018-213-002735-2 del 09 de septiembre de 2018, emitido por el Sr. Diego Mauricio Ortiz Ruana, se relacionan la siguiente información con respecto a la planta de personal de la Empresa:

1. Denominación del empleo en la planta de personal y en cuyas condiciones de idoneidad y perfil de ingreso se encuentra incluido el Técnico en Instalaciones Eléctricas Residenciales.

El perfil de Técnico en Instalaciones Eléctricas Residenciales se encuentra incluido en el siguiente cargo:

Denominación del cargo	Tipo de Contrato	Fecha modificación de perfil
Auxiliar de Mantenimiento	A termino fijo a un año	19/05/2017

2. Denominación, salario y emolumentos destinados para el empleo, de acuerdo a la información anterior.

Denominación del cargo	Tipo de Contrato	Fecha modificación de perfil	Salario 2017	Salario 2018
Auxiliar de Mantenimiento	A termino fijo a un año	19/05/2017	\$ 897.841	\$ 942.733

3. Total de aprendices egresados del SENA en la Especialidad de Técnico Instalaciones Eléctricas Residenciales, y que a la fecha se encuentra vinculado mediante contrato laboral de la vigencia 2017.

Cantidad	Cargo	Salario Mensual vigencia 2017	Términos del contrato
1	Técnico Mantenimiento Eléctrico	\$ 1.323.000	Fijo a un año

Para constancia se firma en Puerto Asís, el 25 de septiembre de 2018.

  
**SANDRA MARCELA PAZ RODRIGUEZ**  
**JEFE TALENTO HUMANO**



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No. 20181300038441

Puerto Asís, 21-09-2018

Señor

**DIEGO MAURICIO RUJANA**

Apoderado Yeison Fernando Yaqueno

Carrera 5-12-09 3 Piso Oficina 304

Correo electrónico: [diegoabogado@gmail.com](mailto:diegoabogado@gmail.com)

Neiva, Huila

Asunto: Respuesta a 20182130027352 del 03 de septiembre de 2018

Respetado señor Diego,

Para la EEBP S.A.E.S.P., es muy importante escuchar las peticiones, quejas, recursos y solicitudes de los clientes, suscriptores y/o usuarios, mismos que atendemos con la responsabilidad que amerita por ser la razón de ser de nuestra empresa, por ello hemos verificado su petición, queja, solicitud donde indica: "PRIMERA: Me permito solicitar certifique la siguiente información de la planta de personal de la EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO: - Denominación del empleo en la Planta de personal de la Empresa de Energía del Bajo Putumayo, en cuyas condiciones de idoneidad y perfil de ingreso se encuentra incluido el TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES, -Denominación, salario y emolumentos destinados para el empleo cuya información se solicita en el párrafo inmediatamente anterior, conforme a la planta de personal de la Empresa de Energía del Bajo Putumayo, - total de aprendices egresados del Sena de las acciones de formación TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES, que hayan sido vinculados a la Empresa de Energía del Bajo Putumayo mediante contrato laboral durante las vigencias 2013 al 2017, indicando salario mensual devengado y término de los contratos".

Por lo anterior se procede a emitir respuesta de fondo en los siguientes términos:

Para efectos de emitir respuesta de fondo a su petición se procede a enviar certificación emitida por la Jefatura de Talento Humano de la EEBP S.A.E.S.P., donde se detallan cada uno de los aspectos solicitados.

Se indica que la certificación y respuesta dada a la petición que aquí se resuelve, solo debe ser utilizadas para los fines contenidos en comunicación 2018213002735-2.

De existir inquietudes sobre la respuesta dada, estamos dispuestos a resolverlas en nuestra oficina ubicada en la carrera 26 No. 10-68 Barrio El Carmen municipio Puerto Asís (Putumayo) de lunes a viernes de 8 am a 12 m y de 2 pm a 6:00 pm, donde será un gusto contar con su presencia. Si desea notificarse personalmente o aclarar más inquietudes sobre el presente documento puede dirigirse dentro de los cinco (5) hábiles siguientes al envío del presente documento en las oficinas de la EEBP S.A. E.S.P.

Atentamente,

**KATTY MARCELA SEVILLANO F.**  
Asesora Jurídica Asuntos Legales y Litigios  
Unidad Jurídica y de Contratación  
Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A.E.S.P.

Anexo: certificación Jefatura de Talento Humano (1 folio)

En _____	a los _____ días del mes de _____
de 201 se procede a notificar	
personalmente al (la) señor (a) _____	
identificado(a) con C.C. No _____ en su condición	
de _____ sobre el contenido del presente documento.	
Se deja constancia que al notificado se le hace entrega de una copia íntegra,	
auténtica y gratuita del presente documento de conformidad con el artículo 67	
del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.	
NOTIFICADO _____	NOTIFICADOR _____



**CONSTRULEM S.A.S.** NIT. 900.537.434-3

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRULEM  
S.A.S.  
NEIVA – HUILA**

**HACE CONSTAR:**

Que según el área de talento humano de la empresa **CONSTRULEM S.A.S.**, en la planta de personal existe el cargo de técnico en instalaciones eléctricas residenciales con una asignación mensual de **UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.300. 000.00)** para la vigencia 2018.

· La anterior se expide a solicitud del interesado.

Dada en Neiva – Huila, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

---

**Luis Eduardo Manrique Ortega.**  
Representante y/o jefe de talento humano



# Parroquia Nuestra Señora del Carmen

NIT. 846.000.402 - 7

Cra. 1 Calle 1 - Barrio El Carmen / Puerto Caicedo

RECIBÍ DE:	Jardines La Paz.	FECHA	RECIBO DE CAJA
		DIA MES AÑO	No.
		27 10 2016	
LA SUMA DE:	Cincuenta Mil Pesos.		

CONCEPTO		VALOR
MISAS:	Exequial	50000
BAUTISMOS:		
CONFIRMACIONES:		
PRIMERAS COMUNIONES:		
MATRIMONIOS:		
CERTIFICADOS:		
EXPEDICIÓN DE PARTIDAS:		
DIEZMOS		
OFRENDA DOMINICAL:		
OFRENDA DIARIA		
OFRENDA ALCANCIAS		
OFRENDA FELIGRESES		
OTROS		
TOTAL		50.000
CODIGO	DEBITO	CREDITO

*[Signature]*  
FIRMA Y SELLO



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - PUERTAS EN MADERA Y LAMINA  
CEL: 311 617 6118 - FRENTE A LA GALERÍA - PUERTO CAICEDO - PTYO.

0226

**SURTIMATERIALES EC  
CANCELADO**

Un mil pesos - -

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 1774 DEL C. DE CO.

FIRMA VENDEDOR

**TOTAL**

\$351.000 =


No. R 10

Por \$ 100,000

Octubre 27 de 2016

Recibi (moli) de Mario Mejia.

La suma de Cien mil pesos



Para Ocupacion difunto Erika Fernanda Ortiz Ortiz

Año 2016 Maria Alvia Coscova





**HISTORIA CLINICA**  
**ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS**  
Nit. 846000253  
Dir. CR 29 10 10 - Tel. 4229148



Código Plantilla: 388  
Fecha Historia: 25/10/2016 08:22 p.m.  
Lugar y Fecha: PUERTO ASIS, PUTUMAYO 25/10/2016 08:22 p.m.  
Documento y Nombre del Paciente: TI 99062602194 ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ  
No Historia: 99062602194 Cons. Historia: 1759073  
Atención: Urgencias

**HISTORIA**  
**HISTORIA CLINICA DE URGENCIAS:**

**HISTORIA**  
**IDENTIFICACION GENERAL**

Fecha: 25/10/2016  
Historia: 99062602194  
Dirección: VERA VILLA FLOR  
Sexo: femenino  
Opción: No aplica

Hora: 20:17  
Nombre: ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ  
Edad: 17 Años  
Estado Civil: Soltero  
Teléfono: 3215585097

**En caso de Violencia Accidente o Intoxicación**

**Datos de la Consulta**

Remitido desde: NO  
Finalidad de la Consulta: No Aplica  
Enfermedad Actual: PTE ES TRAIDA DE PUERTO CAICEDO POR ACCIDENTE DE TRANSITO, NO TRAEN REMISION EN MEDIO FISICO, PTE SUFRE ACCIDENTE DE TRANSITO EN MOTOCICLETA EN CALIDAD DE CONDUCTOR, AL PERDER EL EQUILIBRIO POR UNOS HUECOS EN VIA PUBLICA, PTE AL INTENTO INGRESA EN MAL ESTADO GENERAL, INTUBACION DE LA VIA AEREA + BONCOASPIRACION POR ABUNDANTE CONTENIDO SALIVAR Y ALIMENTOS EN VIA AEREA, GLASGOW 0/15. SE INGRESA A SAL DE RANIMACION.  
Sínt. Respiratorio: NO  
Revisión por Sistemas: NO  
Certificación (Solo Accidentes Transito): CERTIFICO QUE POR LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA PTE FUERON CAUSA DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO.

Causa Externa: ENFERMEDAD GENERAL

Motivo de la Consulta: SE ACCIDENTO EN MOTO. ESTA MAL.

Sínt. Piel: NO  
Victima Conflicto Armado: NO

**Antecedentes**

Antecedentes Familiares: NO  
Antecedentes Qx: NO  
Antecedente Farmacológico: NO  
Antecedentes Traumáticos: NO

Antecedentes Personales Relevantes: NO  
Antecedente Alérgico: NO  
Antecedentes Trasfusionales: NO

**ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS**

**Planificación Familiar**

Planificación Familiar: Si  
Desc. Planif. Familiar: NO- FUM 18/10/2014 G1P0C0A0, PLANIFICACION NIEGA, GRUPO SANGUINEO O POSITIVO, QUIRURGICOS ALERGICOS NIEGA  
Tercera NIEGA HOSPIUTALRAIOS NIEGA, ECO 7/03/2014 EMB DE 19.2 SEMANCPN N°4  
Menstrual: 12  
Terceros Menstruales: NO  
Ciclos: R  
FPP: 28/07/2014

**Examen Fisico**

Aspecto Gral: MAL ESTADO GENERAL DE SALUD  
Pulso: 0  
Temperatura: 35.00  
Saturación de Oxígeno: 20.00  
TA: 0  
FR(min): 0  
Peso(Klg): 59.00

**CABEZA Y CUELLO**

Derecha: GRAN HEMATOMA PERIOcular OJO IZQUIERDO. PULILAS MIDRIATICAS MAYOR A 5 MM. NO REACTIVAS.  
Cuello: normal  
Derecha: MURMULLO VESICULAR AUSENTES.

**Abdomen**

Describir: .

**GENITOURINARIO**

Describir: NORMAL .

**Extremidades**

Describir: .

**Neurológico**

Describir: GLASGOW 0/15

**Sospecha /Evidencia maltrato (Físico, Sexual, Emocional)?**

Cual?.: NO

**DIAGNOSTICOS**

Dx. Principal: V203-MOTOCICLISTA [CUALQUIERA] LESIONADO EN ACCIDENTE NO DE TRANSITO, NO ESPECIFICADO

**Dx. Relacionado 1: S099-TRAUMATISMO DE LA CABEZA, NO ESPECIFICADO**

Tipo de Diagnostico Principal: IMPRESION DIAGNOSTICA

**CONDUCTA:**

Conducta a Seguir: VOM


Observaciones: .

  
A. F. Acosta Solarte  
C.C. 1123200514  
Especialidad: Medicina General

DR. AURELIO FERNANDO ACOSTA SOLARTE  
CC 1123200514  
Especialidad. MEDICINA GENERAL  
Registro. 860067


HISTORIA CLINICA

Código Plantilla:393  
Fecha Historia:25/10/2016 08:32 p.m.  
Lugar y Fecha:PUERTO ASIS,PUTUMAYO 25/10/2016 08:32 p.m.  
Documento y Nombre del Paciente: TI 99062602194 ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ  
Administradora: AXA COLPATRIA Seguros S.A. - SOAT Convenio: URG01 Tipo de Usuario: COTIZANTE NIVEL 1  
No Historia: 99062602194 Cons. Historia: 1759080  
Registro de Admision No: 60097



DEL INGRESO


Dx. Principal: S099-TRAUMATISMO DE LA CABEZA, NO ESPECIFICADO  
MANEJO: MONITORIZACION DE SIGNOS VITALES. CANALIZACION 2 VENAS PERIFERICAS. SSN 0.9 5 BOLO 500CC LUEGO 80 CC / H IV .  
ON HIPERTONICA 400 CC SSN 0.9 % + 10 AMPOLLAS NATROL. BOL O IV. ATROPINA 1 MG AMP IV ADRENALINA 1 AMPOLLA IV BOL O C / 3 MIN  
MACION AVANZADA + VENTILACION MECANICA. SS. TAC CRANEO RX CERVICAL RX TORAX .AP + LAT. CSVI C.

  
A. F. Acosta Solarte  
C.C. 1123200514  
Especialidad: Medicina General

DR. AURELIO FERNANDO ACOSTA SOLARTE  
CC 1123200514  
Especialidad. MEDICINA GENERAL  
Registro. 860067


HISTORIA CLINICA

Código Plantilla:397  
Fecha Historia:25/10/2016 08:38 p.m.  
Lugar y Fecha:PUERTO ASIS,PUTUMAYO 25/10/2016 08:38 p.m.  
Documento y Nombre del Paciente: TI 99062602194 ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ  
Administradora: AXA COLPATRIA Seguros S.A. - SOAT Convenio: URG01 Tipo de Usuario: COTIZANTE NIVEL 1  
No Historia: 99062602194 Cons. Historia: 1759089  
Registro de Admision No: 60097



DECLARATORIA ATENCION CLINICA


Causales nota aclaratoria: PTE CON MAL PRONOSTICO POR MUERTE CEREBRAL . PUPILAS MIDRIATICAS MAYOR A 5 MM. NO REACTIVAS , GRAN  
HEMATOMA PERIOcular IZQUIERDA. SIGNOS VITALES TA: 30/20 FR: 0 FC: 0 SAT 02: 10. PTE EN PARAO CARDIO RESPIRATORIO SE REANIMACION  
AVANZADA CARDIO PULMONAR. POR 15 MIN SIN RESPUESTA FAVORABLE , PTE FALLECE SE TRASLADA CUERPO A MORGUE HOSPITAL LOCAL.  
PLAN. TRALADO MORGUE. VALORACION POR MEDICINA LEGAL .

  
A. F. Acosta Solarte  
C.C. 1123200514  
Especialidad: Medicina General

DR. AURELIO FERNANDO ACOSTA SOLARTE  
CC 1123200514  
Especialidad. MEDICINA GENERAL  
Registro. 860067

ORDEN DE INGRESO O EGRESO

Registro de Calidad:  
Fecha Historia:25/10/2016 08:38 p.m.  
Lugar y Fecha:PUERTO ASIS,PUTUMAYO 25/10/2016 08:38 p.m.  
Documento y Nombre del Paciente: TI 99062602194 ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ  
Administradora: AXA COLPATRIA Seguros S.A. - SOAT Convenio: URG01 Tipo de Usuario: COTIZANTE NIVEL 1  
No Historia: 99062602194  
Registro de Admision No: 60097




Paciente: TI 99062602194 ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ  
Página N°: 3

Usuario: YCHAMORRO Fecha impresion: 28/10/2016 17:58

Tipo de Orden: Egreso  
Estado Egreso: Muerto

Comentario:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aurelio', is written over a horizontal line. Below the line, the text 'CC 1123200514' and 'Especialidad: Medicina General' is printed in a small, faded font.

DR. AURELIO FERNANDO ACOSTA SOLARTE  
CC 1123200514  
Especialidad. MEDICINA GENERAL  
Registro. 860067

Parametro no encontrado o sin Valor: VigPres Parametro no encontrado o sin Valor: VigPres Parametro no encontrado o sin Valor: VigPres  
 Parametro no encontrado o sin Valor: VigPres Parametro no encontrado o sin Valor: VigPres



## ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ - PTO CAICEDO

BARRIO LA ESPERANZA - Tel:4274503

Nit. 846001669-0

HISTORIA ELECTRONICA

Desde: 25 de Octubre de 2016 Hasta 25 de Octubre de 2016

TI 99062602194 - ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ

### - Identificación del Paciente

Fecha de Nacimiento y Edad : 26/06/1999 - 17 Año(s)  
 Género : Femenino  
 Discapacidad: Ninguna  
 Nivel de escolaridad: No Definido  
 Estado civil: NO APLICA  
 Grupo Etnico: Ninguno de los Anteriores  
 Ocupación: NO APLICA  
 Email:  
 Dirección : VEREDA VILLAFLO  
 Telefono: 03186132330  
 Ciudad: PUERTO CAICEDO - Zona: Rural  
 Responsable del usuario :  
 Parentesco: \*  
 Telefono del Responsable: \*  
 Administradora: SEGUROS DEL ESTADO - SOAT

### - Atención: 201610250252

#### - Ingreso

Fecha: 25/10/2016 Hora: 18:57:12 Usuario: Subsidado POS Poliza: Autorización:  
 Servicio: URGENCIAS AMBULATORIO Administradora: EMSSANAR ESS  
 Edad del Paciente: 17 Año(s)

#### - Acompañante

Tipo: Familiar Nombre: MARIA LUCIA ORTIZ Dirección: VEREDA VILLAFLO Telefono: 3183943544

#### - Cierre Historia

Fecha: 25/10/2016 Hora: 20:46:59

## Urgencias

### • Triage

Fecha y Hora: 25/10/2016 - 19:05:07 Profesional: WILSON ALFONSO BENITEZ PRADO  
 Motivo: LA ENCONTRARON INCONCIENTE FEMENINA DE AÑOS DE EDAD, ES TRAIDA POR PARTICULARES, REFIERE TESTIGO QUE PACIENTE SUFRE ACCIDENTE DE TRANSITO, VIAJABE EN MOTOCICLETA EN CALIDAD DE CONDUCTORA Y PIERDE ESTABILIDAD DE LA MISMA, CON POSTERIOR CAIDE Y TRAUMA EN LA CABEZA, CON POSTERIOR PERDIDA DE LA CONCIENCIA, ES SUBIDA EN CARRO PARTICULAR, Y TRAIDA AL HOSPITAL, INGresa EN MAL ESTADO GENERAL, INCONCIENTE, CON HEMATEMESIS Y EPSITAXIS PROFUSA, SE REALIZA ATENCION INMEDIATA POSTERIORMENTE SE DIGITA HISTORIA CLINICA  
 Signos Vitales: Peso: 50.00 Kg Talla: 150 cm MC: 22.22 Kg/m<sup>2</sup> FC: 0 Min. FR: 8 Min. Temp: 36.00 °C PA: 80/60 Saturación: 98.00 %  
 Hallazgos Clinicos: MAL ESTADO GENERAL INCONCIENTE, HEMATEMESIS Y EPISTAXIS PROFUSCA, DIFICULTAD RESPIRATORIA SEVERA AUSENCIA DE RUIDOS CARDIACOS. EDEMA BIBALPEBRAL SEVERO EN OJO DERECHO CON SIGNO DE MAPACHE, PUPILA IZQUIERDA MIDRIATICA, NO REACTIVA AL FOTOESTIMULO  
 Impresión Diag: V284 MOTOCICLISTA LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE SIN COLISION: CONDUCTOR LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSITO  
 Clasificación: Triage I  
 Conducta: Urgencias. ABRIR HC

### • Consultas

#### Consulta N°. 0

Fecha: 25 de Octubre de 2016 Hora: 19:05:17 Profesional: WILSON ALFONSO BENITEZ PRADO. (MEDICINA.)  
 Tipo: (890701) CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL

#### Anamnesis

Finalidad: No Aplica  
 Motivo de Consulta: LA ENCONTRARON INCONCIENTE  
 Enfermedad Actual: FEMENINA DE AÑOS DE EDAD, ES TRAIDA POR PARTICULARES, REFIERE TESTIGO QUE PACIENTE SUFRE ACCIDENTE DE TRANSITO, VIAJABE EN MOTOCICLETA EN CALIDAD DE CONDUCTORA Y PIERDE ESTABILIDAD DE LA MISMA, CON POSTERIOR CAIDE Y TRAUMA EN LA CABEZA, CON POSTERIOR PERDIDA DE LA CONCIENCIA, ES SUBIDA EN CARRO PARTICULAR, Y TRAIDA AL HOSPITAL, INGresa EN MAL ESTADO GENERAL, INCONCIENTE, CON HEMATEMESIS Y EPSITAXIS PROFUSA, SE REALIZA ATENCION INMEDIATA POSTERIORMENTE SE DIGITA HISTORIA CLINICA

**Antecedentes**

Planifica: Si Inyectable Mensual  
 Obstétricos: Si G1P1A0  
 Ginecológicos: Si FUM: 18-10-2013

**Signos Vitales**

Peso: 50.00 Kg Talla: 150 Cm Masa Corporal: 22.22 Kg/m<sup>2</sup> Frecuencia Cardíaca:  
 Frecuencia Respiratoria: 8 Min Temperatura: 36.00 °C Presión Arterial: 80/60 Saturación: 98.00 %

**Examen Físico**

Estado General: MAL ESTADO GENERAL INCONSCIENTE,  
 Cabeza: Normal HEMATOMA BIBALPEBRAL SEVERO DE OJO IZQUIERDO, OJO DERECHO CON MIDRIASIS, NO FOTOREACTIVA, INESTABILIDAD DE MANDIBULA DERECHA, IMPRESIONA FRACTURA DE RAMA IZQUIERDA  
 Cuello: Normal SIMETRICO MOVIL  
 Torax: Normal RUIOS CARDIACOS AUSENTES, MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS DISMINUIDO, MV DISMINUIDO, BñLANDO NO IMPRESIONA DOLOR  
 Abdomen: Normal  
 G/U: Normal  
 Extremidades: Normal SIN DEFROMIDADES,  
 Neurológico: Normal INCONSCIENTE, SIN RESPUESTA AL LLAMDO GLASGOW: 5/15  
 Nariz: Normal HEMATEMESIS PROFUSA,  
 Oídos: Normal OTORRAGIA DERECHA ACTIVA, HERIDA TRASFIXIANTE DE PABELLON AURICULAR IZQUIERDO  
 Boca: Normal HEMATEMESIS PROFUSA  
 Ojos: Normal EDEMA BIPALBEPRAL SEVERO OJO IZQUIERDO, OJO DERECHO CON PUPILA MIDRIATICA, NO FOTOREACTIVA  
 Piel: Normal  
 Ano: Normal  
 Osteomuscular: Normal  
 Revisión por Sistema: LO REFERIDO EN LA ENFERMEDAD ACTUAL  
 Sistemático Respiratorio: No  
 Sistemático de Piel: No  
 Sistemático Nervioso: No  
 Periférico:  
 Perímetro Abdominal: (50) Normal

**Análisis de Laboratorios e Imágenes Diagnósticas****Análisis:****Diagnóstico**

		Tipo Diagnóstico
Principal	(V284) MOTOCICLISTA LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE SIN COLISION	Confirmado Repetido
	CONDUCTOR LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSITO	
Rela 1	(S069) TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	Confirmado Nuevo
Rela 2	(S272) HEMONEUMOTORAX TRAUMATICO	Confirmado Nuevo

**Plan de Manejo y Recomendaciones**

Destino: REMISION  
 Recomendaciones: PACIENTE CON MAL ESTADO GENERAL, DIAGNOSTICOS COMENTADOS, GRAN COMPROMISO RESPIRATORIA POR HEMONEUMOTORAX SEVERO POR CLINICA, REQUIERE VALROACION URGENTE POR CIRUGIA GENERAL PARA TORACOSTOMIA TERAPEUTICA DE URGENCIA, EN EL SERVICIO NO SE CUENTA CON SELLO DE AGUA PARA REALIZAR PRECEDIMIENTO, RE REMITE COMO URGENCIA VITALA SEGUNDO NIVEL HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS PUTUMAYO. VER ORDENES MEDICAS

**• Nota Medica**

Fecha 2016-10-25 Hora 19:10:00 Profesional WILSON ALFONSO BENITEZ PRADO Especialidad MEDICINA GENERAL  
 Nota

PACIENTE EN MUY MALAS CONDICIONES GENERALES. CON PARO CARDIORESPIRATORIO, AL INGRESO SE DIRIGE INMEDIATAMENTE A SALA DE REANIMACION, SE INICIA PROTOCOLO DE REALNIMACION CEREBROCARDIOPULMONAR AVANZADA, INTUBACION OROTRAQUEAL PREVIA INDUCCION CON SEDACION Y ANESTESIA, SE INICIA ADRENALINA, 1 ML CADA IV CADA 5 MINUTOS, DOPAMINA 2 AMPOLLAS IV DOSIS UNICA, HOREPINEFRINA 2 AMPOLLAS EN 500 ML PARA INFUSION CONTINUA A 10 ML POR MINUTO, TITULABLES SEGUN FC Y TA, SE REALIZA MASAJE CARDIACO EXTERNO CONTINUO, SE EVIDENCIA HIPOXEMIA MANTENIDA A PESAR INTUBACION OROTRAQUEAL SE DECIDE REALIZAR PUNCION SUB CLAVICULAR CON YELCO 14, ECVIDENCIANDO PRESENCIA DE HEMONEUMOTORAX, CON MEJORIA DE SATURACION DE O2 HASYT 96 % CON OXIGENO A 12 LIT POR MINUTO.

PACIENTE TEC SEVERO, HEMONEUMOTORAX MASIVO, PILITRAUMTISMO, CON ALTO RIESGO DE MUERTE, SE DEDCIDE REMITIR COMO URGENCIAS VITAL PARA HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS PUTUMAYO PARA VALROACION URGENTE POR CIRUGIA GENERAL POR EL COMPROMISO RESPIRATORIO. SE INTENTA ESTABLECER COMUNICACION CON EL SERVICIO DE URGENCIAS DE DICHO HOSPITAL Y NOR HAY RESPUESTA, SE NOTIFICA CASO A CRUE DEPARTAMENTAL.

PRONOSTICO RESERVADO



Observaciones:

• Hoja de Medicamentos

Ord.Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Via	Cantidad	Profesional
2	25/10/2016	20:43:15	C01CE004701 EPINEFRINA (TARTRATO O CLORHIDRATO)	NO APLICA	3.00 UNID	LEIDY YANID GAVIRIA

• Hoja de Medicamentos

Ord.Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Via	Cantidad	Profesional
2	25/10/2016	20:43:21	N01AM023701 MIDAZOLAM SOL INY AMP 5MG/5ML	NO APLICA	4.00 UNID	LEIDY YANID GAVIRIA

Hoja de Materiales

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
1	25/10/2016	20:43:42	0035	JERINGA DE 10ML	15	LEIDY YANID GAVIRIA

Hoja de Materiales

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
2	25/10/2016	20:43:47	0085	VENOCATH NO 18	5	LEIDY YANID GAVIRIA

Hoja de Materiales

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
3	25/10/2016	20:43:49	00100	VENOCATH NO.16	1	LEIDY YANID GAVIRIA

Hoja de Materiales

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
4	25/10/2016	20:43:53	0090	EQUIPO DE MACROGOTEO	2	LEIDY YANID GAVIRIA

Hoja de Materiales

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
5	25/10/2016	20:43:57	0050	SONDA FOLEY NO. 14	1	LEIDY YANID GAVIRIA

Hoja de Materiales

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
6	25/10/2016	20:44:00	0055	SONDA NASOGASTRICA NO.14	1	LEIDY YANID GAVIRIA

Hoja de Materiales

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
7	25/10/2016	20:44:04	000115	CYSTOFLO	1	LEIDY YANID GAVIRIA

• Líquidos Administrados

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Via	CantAppl	Profesional
3	25/10/2016	20:44:13	B05XR00770	RINGER LACTATO	INTRAVENOS5	5	LEIDY YANID GAVIRIA TORO

• Líquidos Administrados

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Via	CantAppl	Profesional
1	25/10/2016	20:44:31	C01CA07200	DOBUTAMINA SOLU	NO APLICA	4	LEIDY YANID GAVIRIA TORO

• Líquidos Administrados

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Via	CantAppl	Profesional
2	25/10/2016	20:44:46	C01CA03200	ADRENALINA (SOL	NO APLICA	8	LEIDY YANID GAVIRIA TORO

• Prescripción de Medicamentos

No: 201610250252 - 5 Fecha: 25/10/2016 20:46:07

Diagnostico: V284 DXR 1: S069 DXR 2: S272

Profesional: LEIDY YANID GAVIRIA TORO.(AUXILIAR.)

Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	A Entregar
SODIO CLORURO BOLSA X 500 ML	6.00 ML	NO APLICA	AHOR	20:45:28	1	6 BOL.
BOLSA X 500 ML Solucion Inyectable 0.9%						

Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	A Entregar
TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0	2.00 UNID	NO APLICA	AHOR	00:00:00	0	2 UNI.
ENDOTRAQUEAL NO. 7.0						

Nota: \*

Observaciones:




**Hoja de Materiales**

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
8	25/10/2016	20:46:12	0069	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0	2	LEIDY YANID GAVIRIA

**• Liquidos Administrados**

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Via	CantAppl	Profesional
4	25/10/2016	20:46:21	B05BS00470	SODIO CLORURO B	NO APLICA	6	LEIDY YANID GAVIRIA TORO

  
 MAVIR BIBIANA MARTINEZ BURBANO  
 MEDICINA GENERAL  
 Registro Profesional 1061712240

Impreso Por:  
  
 WILSON ALFONSO BENITEZ PRADO  
 MEDICINA GENERAL  
 Registro Profesional 8603814

**HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ -****PTO CAICEDO**

Código Habilitación: 866890019901  
 BARRIO LA ESPERANZA Tel: 4274503  
 Nit, 846001669-0

**FACTURA DE VENTA A****CREDITO**

No. 34360

COPIA ORIGINAL

Fecha: 25/10/2016

Vencimiento: 24/11/2016

**Cliente**

SEGUROS DEL ESTADO (13-29)

NIT: 860008578-8

Tipo de Contrato: Evento Contrato: SEGUROS DEL ESTADO (123) Nivel: NIVEL CERO

Paciente: TI-99062802194 ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ No. Cama/Siebo: Edad: 17 Año(s)

Liquidación N°: 352177 Ingreso: 25/10/2016 18:57:12 Egreso: 25/10/2016 20:48:59

Dirección: Teléfono:

**Referencia**

N° Autorización:

N° Poliza:

**Concepto**

Venta según liquidación No. 352177 del 25/10/2016 21:05:47. Admisión: 201610250252

Código	Nombre	Fina.	Cant.	Unitario	Total
0085	VENOCATH NO 18	NA	5.00	\$3.000.00	\$15.000.00
890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	NA	1.00	\$58.500.00	\$58.500.00
<b>SUBTOTAL 000001 431208 URGENCIAS - CONSULTA</b>					<b>\$71.500.00</b>
0090	EQUIPO DE MACROGOTEO	NA	2.00	\$3.000.00	\$6.000.00
<b>SUBTOTAL 000003 431209 URGENCIAS OBSERVACION</b>					<b>\$6.000.00</b>
10003	AMBULANCIA PTO CAICEDO-A.PTO ASIS TRASLADO ASISTENCIAL	NA	1.00	\$600.000.00	\$600.000.00
<b>SUBTOTAL 000008 431294 AMBULANCIA</b>					<b>\$600.000.00</b>
000115	CYSTOFLO	NA	1.00	\$8.000.00	\$8.000.00
00100	VENOCATH NO.18	NA	1.00	\$3.800.00	\$3.800.00
0035	JERINGA DE 10ML	NA	15.00	\$300.00	\$4.500.00
0050	SONDA FOLEY NO. 14	NA	1.00	\$3.400.00	\$3.400.00
0055	SONDA NASOGASTRICA NO.14	NA	1.00	\$1.600.00	\$1.600.00
0069	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0	NA	2.00	\$4.200.00	\$8.400.00
805BS004701	SODIO CLORURO BOLSA X 500 ML Solucion Inyectable 0.9%	NA	8.00	\$8.000.00	\$36.000.00
805XR007701	RINGER LACTATO (SOLUCION HARTM Solucion Inyectable 50	NA	5.00	\$4.950.00	\$24.750.00
C01CA03200105001	ADRENALINA (SOLUCION INYECTABLE	NA	8.00	\$1.400.00	\$11.200.00
C01CA07200513401	DOBUTAMINA SOLUCION INYECTABLE	NA	4.00	\$15.000.00	\$60.000.00
C01CE004701	EPINEFRINA (TARTRATO O CLORHID Solucion Inyectable 1	NA	3.00	\$1.000.00	\$3.000.00
N01AM023701	MIDAZOLAM SOL INY AMP 5MG/5ML Solucion Inyectable 5MG	NA	4.00	\$17.000.00	\$68.000.00
<b>SUBTOTAL 000017 (431262) FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>					<b>\$232.650.00</b>
<b>SubTotal</b>					<b>\$910.150.00</b>
<b>IVA</b>					<b>\$0.00</b>
<b>Copagos y Cuotas</b>					<b>\$0.00</b>
<b>Total</b>					<b>\$910.150.00</b>

SON

NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE

Elaboró:

MARLENY ANDRADE VALLEJO  
 ADMINISTRATIVO

X ERICA ORTIZ

Y + 99062802194

No Responsables de IVA.

Aceptada: Declaramos haber recibido de conformidad real y material los servicios prestados por el Hospital, de acuerdo a las órdenes que se anexan en la presente factura, obligándonos a la cancelación de la forma aquí pactada. La presente factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio. (Art. 774 del código de Comercio), causa intereses de mora a la tasa máxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
ANEXO TÉCNICO N° 2  
INFORME DE ATENCION INICIAL DE URGENCIAS

NUMERO 2 5 2		Fecha 2 0 1 6 - 1 0 - 2 5		Hora 1 8 : 5 7 : 1 2	
Nombre prestador : ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ - PTO CAICEDO				NIT: 8 4 6 0 0 1 6 6 9 - 0	
Codigo 8 6 5 6 9 0 0 1 9 9 0 1		Direccion Prestador BARRIO LA ESPERANZA			
Telefono 4 2 7 4 5 0 3		Departamento: 8 6		Municipio: 5 6 9	
Indicativo		Numero		PUTUMAYO	
ENTIDAD A LA QUE SE LE INFORMA: EMSSANAR ESS				CODIGO: E S S 1 1 8	
DATOS DEL PACIENTE					
ORTIZ		ORTIZ		ERIKA	
1er Apellido		2do Apellido		1er Nombre	
FERNANDA				2do Nombre	
Tipo Documento de Identificacion					
<input checked="" type="checkbox"/> Registro Civil		<input type="checkbox"/> Pasaporte			
<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Identidad		<input type="checkbox"/> Adulto sin identificacion			
<input type="checkbox"/> Cedula de Ciudadania		<input type="checkbox"/> Menor sin identificacion			
<input type="checkbox"/> Cedula de Extranjeria		Numero Documento de Identificacion			
		Fecha de nacimiento			
		1 9 9 9 - 0 6 - 2 6			
Direccion de Residencia Habitual VEREDA VILLAFLOR PUERTO CAICEDO					
Departamento: Putumayo		8 6		Municipio: PUERTO CAICEDO	
				Telefono: 0	
Cobertura en Salud		5 6 9			
<input type="checkbox"/> Regimen Contributivo		<input type="checkbox"/> Regimen Subsidiado - Parcial		<input type="checkbox"/> Poblacion Pobre No Subsidiada	
<input checked="" type="checkbox"/> Regimen Subsidiado - Total		<input type="checkbox"/> Poblacion Pobre No Cubierta		<input type="checkbox"/> Planes Adicionales de Salud	
		<input type="checkbox"/> Desplazado		<input checked="" type="checkbox"/> Otro Cual: Subsidiado POS	
INFORMACION DE LA ATENCION					
Origen					
<input checked="" type="checkbox"/> Enfermedad General		<input type="checkbox"/> Accidente de Trabajo		<input type="checkbox"/> Evento Catastrofico	
<input type="checkbox"/> Enfermedad Profesional		<input type="checkbox"/> Accidente de Transito		Clasificación Triage	
				<input checked="" type="checkbox"/> 1.Rojo	
				<input type="checkbox"/> 2.Amarillo	
				<input type="checkbox"/> 3.Verde	
Ingreso a Urgencias					
Paciente Viene		Fecha: 2 0 1 6 - 1 0 - 2 5		Hora: 1 8 : 5 7 : 1 2	
<input type="checkbox"/> SI		Nombre prestador de servicios de salud : wprado			
Remitido		Departamento: Putumayo		Municipio: PUERTO CAICEDO	
<input checked="" type="checkbox"/> No		8 6		5 6 9	
Motivo de Consulta:					
LA ENCONTRARON INCONCIENTE FEMENINA DE AÑOS DE EDAD, ES TRAIDA POR PARTICULARES, REFIERE TESTIGO QUE PACIENTE SUFRE ACCIDENTE DE TRANSITO, VIAJABA EN MOTOCICLETA EN CALIDAD DE CONDUCTORA Y PIERDE ESTABILIDAD DE LA MISMA, CON POSTERIOR CAIDE Y TRAUMA EN LA CABEZA, CON POSTERIOR PERDIDA DE LA CONCIENCIA, ES SUBIDA EN CARRO PARTICULAR, Y TRAIDA AL HOSPITAL, INGRESA EN MAL ESTADO GENERAL, INCONCIENTE, CON HEMATEMESIS Y EPSITAXIS PROFUSA, SE REALIZA ATENCION INMEDIATA POSTERIORMENTE SE DIGITA HISTORIA CLINICA Hallazgo: MAL ESTADO GENERAL INCONCIENTE, HEMATEMESIS Y EPISTAXIS PROFUSCA, DIFICULTAD RESPIRATORIA SEVERA AUSENCIA DE RUIDOS CARDIACOS, EDEMA BILABRAL SEVERO EN OJO DERECHO CON SIGNO DE MAPACHE, PUPILA IZQUIERDA MIDRIATICA, NO REACTIVA AL FOTOESTIMULO					
Impresion Diagnostica					
Diagnostico Principal		Codigo CIE10		Descripcion:	
Diagnostico Relacionado 1		V 2 8 4		• MOTOCICLISTA LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE SIN COLISION: CONDUCTOR LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSITO	
Diagnostico Relacionado 2		S 0 6 9		• TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	
Diagnostico Relacionado 3		S 2 7 2		• HEMONEUMOTORAX TRAUMATICO	
Destino del Paciente					
<input type="checkbox"/> Domicilio		<input type="checkbox"/> Internacion		<input type="checkbox"/> ContraRemision	
<input type="checkbox"/> Observacion		<input checked="" type="checkbox"/> Remision		<input checked="" type="checkbox"/> Otro Cual ? REMISION	
INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE INFORMA					
Nombre de quien informa		Teléfono		4 2 7 4 5 0 3	
Nombre: MARLENY ANDRADE VALLEJO				Indicativo + Numero + Ext	
Cargo o actividad: ADMINISTRATIVO		Teléfono Celular			



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
FORMULARIO ÚNICO DE RECLAMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE  
SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS A VÍCTIMAS DE EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE  
TRANSITO.

Resolución 01915 28 MAY 2008

PERSONAS JURÍDICAS - FURIPS

Fecha Radicación

RG

No Radicado

No. Radicado Anterior  
(Respuesta a glosa, marcar x en  
RG)

Nro Factura /  
Cuenta de cobro 34360

I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD

Razón Social

ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ - PTO CAICEDO

Código

Habilitación

8 6 5 6 9 0 0 1 9 9 0 1

Nit

8 4 6 0 0 1 6 6 9 0

II. DATOS DE LA VÍCTIMA DEL EVENTO CATASTRÓFICO O ACCIDENTE DE TRANSITO

ORTIZ

ORTIZ

ERIKA

1er Apellido

2do Apellido

1er Nombre

FERNANDA

2do Nombre

Tipo de  
documento

CC CE PA TI RC AS MS

No. documento

9 9 0 6 2 6 0 2 1 9 4

Fecha de  
Nacimiento

2 6 0 6 1 9 9 9

Sexo

F M

Dirección Residencia

VEREDA VILLAFLORES

Departamento

Putumayo

Cod

8 6

Telefono

0

Municipio

PUERTO CAICEDO

Cod

5 6 9

Condición del Accidentado

X Conductor

Pedón

Ocupante

Ciclista

III. DATOS DEL SITIO DONDE OCURRIÓ EL EVENTO CATASTRÓFICO O EL ACCIDENTE DE TRANSITO

Naturaleza del Evento

Accidente de  
Tránsito

X

Naturales: Sismo

Maremoto

Erupciones Volcanicas

Huracán

Inundaciones

Avalancha

Deslizamiento de

Incendio

Explosión

Masacre

Tierra

Natural

Terroristas:

Ataques a

Mina Antipersonal

Combate

Incendio

Municipios

Otros Cual?

Dirección de la  
ocurrencia

a la altura de la vereda la isla de pto

Fecha Evento/Accidente

2 5 1 0 2 0 1 6

Hora

1 8 3 5

Departamento

Putumayo

Cod

8 6

Municipio

PUERTO CAICEDO

Cod

5 6 9

Zona

U R

Descripción Breve del Evento Catastrófico o Accidente de Tránsito

Enuncie las principales características del evento/accidente: paciente que sufre accidente de tránsito en calidad de conductora cuando transitaba por este sector, en unos trabajos realizados en la vía por no estar señalizados perdió el control de la motocicleta y se precipitó hacia y se ocasionaron lesiones personales.

IV. DATOS DEL VEHICULO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO

Estado de

Aseguramiento:

Asegurado X

No Asegurado

Vehículo fantasma

Póliza Falsa

Vehículo en fuga

Marca

HONDA

Placa

V Y T 6 6 D

Tipo de

Servicio:

Particular X

Público

Oficial

Vehículo

Vehículo de servicio diplomático o consular

Vehículo de transporte masivo

Vehículo escolar

Nombre de la Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO

No. de la Póliza

A T 1 3 2 9 3 4 4 3 1 4 9 1 3

Intervención de la autoridad

SI

NOX

Vigencia

Desde

2 3 0 8 2 0 1 6

Hasta

2 2 0 8 2 0 1 7

Cobro Excedente Póliza

SI

NOX

V. DATOS DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO

CASTILLO

PORTILLA

VITELMA

1er Apellido

2do Apellido

1er Nombre

2do Nombre

Tipo de documento

CC CE PA TI RC AS MS

No. documento

6 9 0 8 7 1 0 3

Dirección Residencia

INSPIENCIÓN DE VILLAFLORES

Departamento

Putumayo

Cod

8 6

Telefono

3 1 8 3 9 4 3 5 4 4

Municipio

PUERTO CAICEDO

Cod

5 6 9

Total Folios



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
FORMULARIO ÚNICO DE RECLAMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS A VÍCTIMAS DE EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO.

PERSONAS JURÍDICAS - FURIPS

VI. DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

ORTIZ		ORTIZ	
1er Apellido		2do Apellido	
ERIKA		FERNANDA	
1er Nombre		2do Nombre	
Tipo de Documento	CCCEPATIRCAS	No. documento	9 9 0 6 2 6 0 2 1 9 4
Dirección Residencia	INSPECCION DE VILLAFLORES		
Departamento	Putumayo	Cod	8 6
Municipio	PUERTO CAICEDO	Cod	5 8 9
		Telefono	3 1 8 3 9 4 3 5 4 4

VII. DATOS DE REMISION

Tipo de Referencia	Remision X	Orden de Servicio	
Fecha de Remisión	2 5 1 0 2 0 1 6	a las	1 9 1 5
Prestador que Remite	ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ - PTO CAICEDO		
Código Inscripción	8 6 5 6 9 0 0 1 9 9 0 1		
Profesional que Remite	WILSON ALFONSO BENITEZ PRADO	Cargo	MEDICINA GENERAL
Fecha de Aceptación	2 5 1 0 2 0 1 6	a las	1 9 1 5
Prestador que Recibe			
Código de Inscripción			
Profesional que Recibe	X	Cargo	X

VIII. AMPARO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE LA VICTIMA

Diligenciar únicamente para el transporte desde el sitio del evento hasta la primera IPS (Transporte Primario) y cuando se realiza en ambulancias de la misma IPS

Datos del Vehículo	Placa No.	O F B 0 3 5
Transporto la víctima	Desde	DE PTO CAICEDO
	Hasta	A PTO ASIS
Tipo de Transporte	Ambulancia Básica	Ambulancia Medicada
	Lugar donde recoge la Víctima	Zona U R

IX. CERTIFICACION DE LA ATENCION MEDICA DELA VICTIMA COMO PRUEBA DEL ACCIDENTE O EVENTO

Fecha de Ingreso	2 5 1 0 2 0 1 6	a las	1 8 5 7	Fecha de Egreso	2 5 1 0 2 0 1 6	a las	2 0 4 6
Código Diagnostico Principal de Ingreso	V 2 8 4	Código Diagnostico Principal de Egreso	V 2 8 4				
Otro Código Diagnostico de Ingreso	S 0 6 9	Otro Código Diagnostico de Egreso	S 0 6 9				
Otro Código Diagnostico de Ingreso	S 2 7 2	Otro Código Diagnostico de Egreso	S 2 7 2				

BENITEZ

1er Apellido del Médico o Profesional tratante  
WILSON

1er Nombre del Médico o Profesional tratante

PRADO

2do Apellido del Médico o Profesional tratante

ALFONSO

2do Nombre del Médico o Profesional tratante

Tipo de documento

CCCEPA

No. documento

1 1 2 7 0 7 0 3 1 5

Número de Registro Médico

8 6 0 3 8 1 4

X. AMPAROS QUE RECLAMA

Marque con una "X" la casilla correspondiente al beneficio reclamado

	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR RECLAMADO AL FOSYGA
GASTOS MEDICO QUIRURGICOS	910.150.00	910.150.00
GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE LA VICTIMA		

El total facturado y reclamado descrito en este numeral se debe detallar y hacer descripción de las actividades, procedimientos, insumos, suministros y materiales, dentro del anexo técnico numero 2.

XI. DECLARACIONES DE LA INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD

Como representante legal o Gerente de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información contenida en este formulario es cierta y podrá ser verificada por la Dirección General de Financiamiento del Ministerio de la Protección Social, por el Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga, por la Superintendencia Nacional de Salud o la Contraloría General de la República con la IPS y las aseguradoras, de no ser así, acepto todas las consecuencias legales que produzca esta situación.

JORGE MOLINA GIRALDO

NOMBRE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, GERENTE O SU DELEGADO



**ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ - PTO CAICEDO**  
BARRIO LA ESPERANZA - Tel: 4274503  
Nit. 846001669-0

**CERTIFICACIÓN MÉDICA DE ACCIDENTE DE TRANSITO**  
(Ley 1438/2011 Art 143 Circular 033 de Junio 02/11, Circular 040 de 2012)

Por medio de este Documento, Certifico que el(la) Señor(a) ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, con TI No. 99062602194 de PUERTO CAICEDO, Residente en la dirección VEREDA VILLAFLORES, en el Municipio PUERTO CAICEDO, Departamento Putumayo, Teléfono 0, sufrió Accidente de Transito el día 25, el mes de 10 de 2016, siendo las 18:35:00 horas, en el sitio a la altura de la vereda la isla de pto en el Municipio PUERTO CAICEDO, Departamento Putumayo en calidad de Conductor del Vehículo clase Particular de placas VYT66D, marca HONDA, conducido por ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ con TI No. 99062602194 de PUERTO CAICEDO, Residente en la Dirección INSPECCION DE VILLAFLORES, en el Municipio de PUERTO CAICEDO, Departamento Putumayo, Teléfono 3183943544, con Poliza SOAT No. AT1329344314913 de la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Encontrando los siguientes Hallazgos Clínicos:

Estado General: MAL ESTADO GENERAL INCONSCIENTE,

Cabeza:	Normal	HEMATOMA BIBALPEBRAL SEVERO DE OJO IZQUIERDO, OJO DERECHO CON MIDRIASIS, NO FOTOREACTIVA, INESTABILIDAD DE MANDIBULA DERECHA, IMPRESIONA FRACTURA DE RAMA IZQUIERDA
Ojos:	Normal	EDEMA BIPALPEBRAL SEVERO OJO IZQUIERDO, OJO DERECHO CON PUPILA MIDRIATICA, NO FOTOREACTIVA
Oídos:	Normal	OTORRAGIA DERECHA ACTIVA, HERIDA TRASFIXIANTE DE PABELLON AURICULAR IZQUIERDO
Nariz:	Normal	HEMATEMESIS PROFUSA,
Boca:	Normal	HEMATEMESIS PROFUSA
Cuello:	Normal	SIMETRICO MOVIL
Torax:	Normal	RUIOS CARDIACOS AUSENTES, MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS DISMINUIDO, MV DISMINUIDO, BNLANDO NO IMPRESIONA DOLOR
Abdomen:	Normal	
G/U:	Normal	
Ano:	Normal	
Extremidades:	Normal	SIN DEFROMIDADES,
Neurológico:	Normal	INCONSCIENTE, SIN RESPUESTA AL LLAMDO GLASGOW: 5/15
Osteomuscular:	Normal	
Piel:	Normal	

Revisión por sistema: LO REFERIDO EN LA ENFERMEDAD ACTUAL

Sistemático Respiratorio:

Sintomático de Piel:

Sintomático Nervioso Periférico:

Baciloscopia de Diagnóstico:

Resultado Baciloscopia:

Tipo de Diagnostico: Confirmado Repetido

Diag. Principal: (V284) MOTOCICLISTA LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE SIN COLISION:

CONDUCTOR LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSITO

Diag. Relacionado1: (S069) TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO

Diag. Relacionado2: (S272) HEMONEUMOTORAX TRAUMATICO

Diag. Relacionado3:

Por los Hallazgos Clínicos, se deduce que la causa de los daños sufridos por la persona, fue un Accidente de Transito

Impreso por:

MARLENY ANDRADE VALLEJO  
ADMINISTRATIVO

Elaboró:

WILSON ALFONSO BENITEZ PRADO  
MEDICINA GENERAL  
Registro Profesional 8603814



## POLIZA

Hoja 1 de 2

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL  
Entidades EstatalesMODIFICACION  
ORIGINAL

Ref. de Pago: 30848453803

## INFORMACION GENERAL

RAMO / PRODUCTO	POLIZA	CERTIFICADO	FACTURA	OFICINA MAPFRE	DIRECCION	CIUDAD
273 731	9201214000252	3	1	MASTERCOL	Carrera 14 # 96-34	BOGOTA D.C.
TOMADOR	UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO					NIT / C.C. 9001915265
DIRECCION	CRA 7 NO. 156-80 OF 901 TORRE 1					TELEFONO 6734343
ASEGURADO	UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO					NIT / C.C. 9001915265
DIRECCION	CRA 7 NO. 156-80 OF 901 TORRE 1					TELEFONO 6734343
ASEGURADO	N.D.					NIT / C.C. N.D.
DIRECCION	N.D.					TELEFONO
BENEFICIARIO	CUALQUIER TERCERO AFECTADO					NIT / C.C. N.D.
DIRECCION	N.D.					TELEFONO N.D.

## INFORMACION DE LA POLIZA

FECHA DE EXPEDICION			VIGENCIA POLIZA					VIGENCIA CERTIFICADO				
DIA	MES	AÑO	INICIACION	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS	INICIACION	HORA	DIA	MES
24	2	2015	00:00	00:00	30	6	2015	61	00:00	00:00	30	6
			TERMINACION		30	8	2015		TERMINACION		28	8

## PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTOR	CLASE	CLAVE	TELEFONO	% PARTICIPACION
GIGA SEGUROS LTDA	AGENCIA COLOCADORA	97776	8002854	100.00

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA  
DIRECCION DEL RIESGO: PUTUMAYO  
DEPARTAMENTO: PUERTO CAICEDO  
CIUDAD:

## COBERTURAS

## VALOR ASEGURADO

## DEDUCIBLE

3. PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 1.300.000.000,00	\$ 8.313.636.443,00	Min 25000 (DOLARES EEUU) PERD	
TOTAL PRIMA NETA			VALOR IMPUESTO A LAS VENTAS	TOTAL A PAGAR
PESOS COLOMBIANOS			PESOS COLOMBIANOS	EN PESOS COLOMBIANOS
\$ 6.947.011,00	\$ 7.000,00	\$ 6.954.011,00	\$ 1.112.642,00	\$ 8.066.653,00

## INFORMACION GENERAL

RAMO / PRODUCTO	POLIZA	OPERACION	OFICINA MAPFRE	DIRECCION	CIUDAD
731	9201214000252	201 - 3	9*MASTERCOL	Carrera 14 # 96-34	BOGOTA D.C.

## ANEXOS

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O DAÑOS A BIENES, OCASIONADOS POR EL DESARROLLO DEL CONTRATO NO. 3378 DE 2007, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOCHA SECTOR PUERTO CAICEDO - PUERTO UMBRIA RUTA 45 TRAMO 4502 MODULO 1.

POLIZA SEGUROS CONDOR 300002181. SE INCLUYEN MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS ADICIONALES 13 Y 14.

ASEGURADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO; SE TENDRA AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

SUBLIMITE 1.300.000.000/ EVENTO

DEDUCIBLE 10% MINIMO 100 S.M.M.L.V.

TOMADOR/ASEGURADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO CONFORMADA POR: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT. 800.019.654-2 PARTICIPACION 50%. HIFO S.A. NIT. 800.199.185-0 PARTICIPACION 25%. AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA C.C. 19.391.097 PARTICIPACION 25%.

NOTA: EL ASEGURADO SE OBLIGA A DAR Estricto CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUDSULA DECIMA PRIMERA VALLAS INFORMATIVAS

NOTA 1. DE ACUERDO CON EL ADICIONAL NUMERO QUINCE (15) DE JUNIO 27 DE 2014 AL CONTRATO NO- 3378 DE 2007, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA COMO APARECE EN EL PRESENTE CERTIFICADO

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA.

- FIN DE LA SECCION -

REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE DE 2013 AGENTE RETENEDOR DEL IVA SOMOS AUTOMATENEDORES SEGUN RESOLUCION 6888 DE JUNIO 21 DE 2013  
ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DE DECRETO 1185 DE 2010

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA

TOMADOR

Código Cliente

NIT 891.700.037-9 Cra. 14 No. 96 - 34 PBX: 6863300 fax: 6863400 www.mapfre.com.co E-mail: mapfre@mapfre.com.co A.A.: 28526 Bogotá, D.C., Colombia

SOMOS: SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES  
N.D. NO DECLARADO

V.A.R. VALOR ASEGURADO DEL ARTICULO  
PERD. VALOR PERDIDA

VAP: VALOR ASEGURABLE DEL PREDIO AFECTADO

V.A.A. VALOR ASEGURABLE F. ARTICULO POLIZA

Estimado cliente, para conocer los condicionados del producto contratado y una amplia informacion sobre nuestros productos y servicios puede consultar la pagina web www.mapfre.com.co.



**OBJETO:** MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA ,  
SECTOR PUERTO CAICEDO - PUERTO UMBRIA RUTA 45 TRAMO 4502 MODULO 1

**VALOR:** \$20.438.321.593.00 INCLUIDO OBRAS ADICIONALES COMPLEMENTARIAS, AJUSTES,  
PROVISIÓN PAGA e IVA.

**PLAZO:** VEINTIDOS (22) MESES.

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO NIT. (INTEGRADO POR ESGAMO LTDA  
INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT. 800.019.654-2, HIFO S.A NIT. 800.199.185-0 AULI  
FERNANDO VELANDIA MEDINA C.C. 19.391.097

CONTRATO No **3378** DE 2007. Entre los suscritos, **JUAN GABRIEL BERON ZEA** identificado con cédula de ciudadanía número 14.977433 expedida en Cali y obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, en su calidad de Secretario General Técnico, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante decreto 2056 de 2003 y facultado al respecto por la Resolución de delegación No.003906 del 28 de agosto de 2007, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **CARLOS JOSE ESCOBAR QUINTERO**, identificado con cédula de ciudadanía No 17.135.225 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación de la **UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO** según carta de información de la Union Temporal del seis de noviembre de 2007, anexa a la propuesta, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni los integrantes de la Unión temporal se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, quien para efectos del presente contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado mediante Resolución No 06396 del 18 de Diciembre de 2007, previa Licitación Pública No SGT- GGP- 100 de 2007, contrato que se registró por la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias y las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.-** El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, a el MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA , SECTOR PUERTO CAICEDO - PUERTO UMBRIA RUTA 45 TRAMO 4502 MODULO 1, de acuerdo con los Pliegos de Condiciones de la licitación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. **CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.-** EL precio de este contrato será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viclarán ni invalidarán el contrato, bajo esta condición se estima el precio del presente contrato en la suma de VEINTE MIL MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNMIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$ 20.438.321.593.00) MONEDA CORRIENTE, equivalente a 47.125,48 Salarios Mínimos Legales Mensuales. **PARAGRAFO PRIMERO:** El CONTRATISTA presentó en su propuesta un A.I.U del veinticinco por ciento (25%), discriminado así: Administración del diecinueve por ciento (19%), imprevistos del uno por ciento (1%) y utilidad del cinco por ciento (5%). **PARAGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.-** De conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. **PARÁGRAFO TERCERO: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.-** De conformidad con el Subnumeral 12 del Numeral 3.8.3 del Pliego de Condiciones, EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos

mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. **PARAGRAFO CUARTO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.** - El presente contrato está sujeto a la Contribución Especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata Ley 1106 de 2006, por la cual se proroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002. **CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL.** - El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma VEINTE MIL MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNMIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$ 20.438.321.593.00) MONEDA CORRIENTE, discriminado así: a) Costo básico de las obras: DIECISEIS MIL MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 16.280.449.671.00) MONEDA CORRIENTE b) VALOR ESTIMADO PARA PROVISIÓN PAGA, OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES: CUATRO MIL VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$4.027.898.494.00) MONEDA CORRIENTE c) Impuesto al Valor Agregado IVA de las obras, CIENTO VIENTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$ 129.973.428.00) MONEDA CORRIENTE. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO reservará del certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 1810 del 16 de abril de 2007, y 3693 del 20 de septiembre de 2007 expedidos por el Área de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, la suma de \$ 3.486.055.776.89 **PARAGRAFO SEGUNDO:** Toda vez que el plazo del presente contrato supera la actual vigencia fiscal de 2007, existe autorización para comprometer recursos de presupuesto de vigencias futuras, por valor de \$ 4.825.265.816.11 de la vigencia 2008 y para el año 2009 la suma de \$ 12.127.000.000.00, según Oficio No.4.2.1, del 26 septiembre de 2007 de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **CLAUSULA CUARTA: PLAZO.** - El plazo para la ejecución de las obras del presente contrato será de VEITIDOS MESES (22) meses, contados a partir de la Orden de Iniciación que impartirá el Gerente De Grandes proyectos del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y de la aprobación de los documentos del numeral 5.2 del Pliego de Condiciones. **CLAUSULA QUINTA: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.** - El INSTITUTO vigilará el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, por conducto de un Interventor contratado por la Entidad. Así mismo, supervisará el presente contrato a través del Director de la Dirección Territorial Putumayo o por quien éste designe como Supervisor de Contrato y el Gerente de Grandes Proyectos designará un Supervisor de Proyecto, de conformidad con las Resoluciones vigentes expedidas por EL INSTITUTO. **CLAUSULA SEXTA: PROGRAMA DE INVERSIONES Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.** - Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con el Programa de Inversiones presentado para aprobación del Gerente de Grandes Proyectos, suscrito por EL CONTRATISTA, la interventoría y los Supervisores de Contrato y de Proyecto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, este programa debe corresponder al presentado en la Propuesta. En caso de ser necesario efectuar modificaciones al Programa de Inversiones por requerimientos fundamentales del proyecto y a solicitud del CONTRATISTA, previa aprobación de la Interventoría y de los Supervisores de Contrato y de Proyecto, deberá ser presentado para aprobación del Gerente de Grandes proyectos, tales modificaciones al programa no deben implicar variaciones del valor total del contrato. Siempre que lo solicite el Interventor o EL INSTITUTO, EL CONTRATISTA deberá proporcionar por escrito la información relacionada con la ejecución de la obra,

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha solicitud. El Programa de Inversiones no se podrá modificar en forma tal que signifique variación del plazo del contrato, salvo que se trate de prórroga o adición y suspensiones. En tal caso, el Programa de Inversiones deberá ser reprogramado y aprobado por el Gerente de Grandes Proyectos del INSTITUTO, previa solicitud del CONTRATISTA aprobado por el Interventor y los Supervisores de Contrato y de Proyecto y se suscribirá el contrato adicional si se requiere. Durante la ejecución de la obra, EL INSTITUTO efectuará un seguimiento al Programa de Inversiones y al Cronograma de Actividades, presentado por EL CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. **CLAUSULA SEPTIMA: ACTAS DE OBRA.**- El valor básico de la respectiva acta de obra será la suma que resulte de multiplicar las cantidades de obra mensual por los precios unitarios de la Propuesta del CONTRATISTA. El valor de la obra ejecutada debe corresponder al menos a la cuota parte establecida en el Programa de Inversiones para el mes correspondiente. Las actas de obra mensuales tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las cantidades de obra aprobadas por el Interventor. El Interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL INSTITUTO se abstenga de pagarlas al CONTRATISTA hasta que el Interventor de el visto bueno. Ningún documento que no sea el Acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato. **CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO.**- El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mensualmente, previa presentación de las respectivas actas de obra, refrendadas por el Contratista, Interventor, los Supervisores de Contrato y de Proyecto y el Ordenador del pago respectivo, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes, aprobado por el Gerente de Grandes proyectos del INSTITUTO. No obstante lo anterior, las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes: Contratista, Interventor, Supervisores. **PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA.**- El CONTRATISTA presentará al Área de Tesorería una certificación bancaria con la información necesaria para el pago de las Actas mensuales de obra en la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA.**- Las actas de Obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagará dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 679 de 1994. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. **CLAUSULA NOVENA: ANTICIPO.**- Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, entregará un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato, de acuerdo con la disponibilidad del PAC. Se establece como fecha de entrega del anticipo la consignación en la cuenta conjunta respectiva. La constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo. La iniciación del trabajo o el cumplimiento de

nd

526

cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditadas, en ningún caso, al recibo del anticipo. **PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.-** Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito dirigido al INSTITUTO, y el Interventor del contrato, abrirán a nombre de la obra una Cuenta Corriente de manejo conjunto, de tal forma que los cheques que se giren con cargo a ella necesiten, para ser pagados, la firma del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. Los fondos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios del contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.-** Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados a la Tesorería del INSTITUTO, en la forma prevista por la normatividad vigente sobre la materia y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO. **PARAGRAFO TERCERO: AMORTIZACION.-** El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra y su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. **PARAGRAFO CUARTO: CUENTA BANCARIA.-** El CONTRATISTA presentará al Área de Tesorería una certificación bancaria con la información necesaria para el giro del anticipo, la cual debe corresponder a una cuenta corriente de manejo conjunto por EL CONTRATISTA o su representante y por el Interventor del contrato, contratado por EL INSTITUTO para tal fin. **CLAUSULA DECIMA: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES.-** Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. El INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario No. 4. Obras complementarias: Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. El INSTITUTO podrá ordenar obras complementarias y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los que se convengan con el contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando sea imposible acordar de antemano con el contratista el precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del contratista. Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. a) El valor de los materiales puestos al pie de la obra. b) Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. c) El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del contratista y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la presente Licitación Pública. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC). Para el pago de las obras complementarias por administración, el contratista elaborará planillas diarias de control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VALLAS INFORMATIVAS.-** El CONTRATISTA se obliga a suministrar y

colocar a su costa, en un término máximo de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, las vallas de información, en la obra que adelanta a través del INSTITUTO, de acuerdo con la Resolución No. 3555 de 2005, proferida por el Ministerio de Transporte. **PARAGRAFO:** Desde la orden de iniciación de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al INSTITUTO, para guiar el tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la vía en construcción, EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener señalizado el sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese momento EL CONTRATISTA es el único responsable en el sector contratado de la conservación, señalización y el mantenimiento del tránsito. El incumplimiento de esta obligación durante la ejecución del contrato, causará al CONTRATISTA las sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los daños causados a terceros durante la construcción, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL.** El CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la obra al Ingeniero Residente, Ingenieros y demás personal de especialistas aprobados por EL INSTITUTO durante el desarrollo del Contrato. El Ingeniero Residente deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA, y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato. Todos los empleados y obreros para la obra serán nombrados por EL CONTRATISTA quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. **PARAGRAFO: SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.-** El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula EL CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

**CLAUSULA DECIMA TERCERA: APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL.-** El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes. Corresponderá al Interventor y al Supervisor del contrato durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 829 del 2003. En caso de que el incumplimiento persista por cuatro (4) meses, El INSTITUTO declarará la Caducidad del Contrato.

**CLAUSULA DECIMA CUARTA: IMPACTO AMBIENTAL.-** El CONTRATISTA organizará los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 1220 de 2005 y las normas que las reemplacen, adicionen y complementen y las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA y el INTERVENTOR, por esta causa podrá ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional, serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, previamente a la iniciación de las actividades correspondientes.

**PARAGRAFO: INDEMNIDAD AMBIENTAL.** El CONTRATISTA garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al INSTITUTO o a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por

este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo o de las Actas de Obra. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA, se dará aplicación al procedimiento, causales y cuantías previstas en la Resolución No 003862 del 13 de AGOSTO de 2007 expedida por EL INSTITUTO. El INSTITUTO podrá tomar directamente el valor de la sanción de los saldos que se adeuden al CONTRATISTA o de la garantía constituida y si no fuere posible, cobrará los valores por vía judicial. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: CESION Y SUBCONTRATOS.** El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos especializados, con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. El INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DIVERGENCIAS.** Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y dirección de los trabajos, serán dirimidas por el Gerente de grandes proyectos del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al Secretario General Técnico, cuya decisión será definitiva. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GARANTIA UNICA.** Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir, a favor del INSTITUTO, una póliza expedida por Compañía de Seguros autorizada para funcionar en Colombia o garantía bancaria que ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las sanciones que se le impongan, por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y cinco (5) meses más. b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al valor de dichos fondos, con una vigencia igual al plazo del contrato y cinco (5) meses más. c) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución de las obras, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. d) La estabilidad de las obras ejecutadas, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras por parte del INSTITUTO. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del presente contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de Iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. **CLAUSULA DECIMA NOVENA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.** El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual frente a terceros, derivado de la ejecución de las obras, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de este contrato, con vigencia igual al plazo del mismo y un (1) año más, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única. **CLAUSULA**

**VIGESIMA.- CADUCIDAD.-** El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa de este contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del presente contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley. **PARÁGRAFO PRIMERO.-** Declarada la caducidad, EL CONTRATISTA hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, las cuales se consignarán en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO. **PARÁGRAFO SEGUNDO.-** Declarada la caducidad el contratista se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley 80 de 1993 y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. **PARÁGRAFO TERCERO.-** Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato. **PARAGRAFO CUARTO: PENAL PECUNIARIA.-** En caso de declaratoria de caducidad al CONTRATISTA, se entenderá pactada una sanción a título de cláusula Penal Pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva directamente por EL INSTITUTO. El valor a cancelar se considerará como pago parcial pero no definitivo del total de los perjuicios que reciba EL INSTITUTO. El INSTITUTO podrá tomar directamente el valor de la cláusula penal de los saldos que se adeuden al CONTRATISTA o de la garantía constituida y si no fuere posible, cobrará los valores por vía judicial. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES.-** De conformidad con los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993 al presente contrato le son aplicables las disposiciones sobre la interpretación, modificación y terminación unilaterales. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACION.-** El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo previsto en los Artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CONTROL DE GESTION DE CALIDAD.-** El CONTRATISTA deberá proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en el contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 versión 2000; en consecuencia, desarrollará un plan de calidad específico para el proyecto, incluyendo los requisitos del sistema de aseguramiento de la calidad, donde definirá la secuencia de actividades, los elementos o características claves del mismo, los procedimientos aplicables, los objetivos y especificaciones, los responsables, los recursos, los métodos, los programas de Inspección y ensayos, la auditoria de calidad y los registros para cumplir los requisitos de calidad específicos, el cual deberá ser presentado al Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, para revisión y concepto del mismo y remisión a la Gerencia de Grandes Proyectos del INSTITUTO para su respectiva aprobación. **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA.-** El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA). **CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-** Los documentos que se citan a continuación integran, determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente contrato: 1) Las "Especificaciones Generales de Construcción", redactadas

por INSTITUTO. 2) Los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública., incluido las Actas de Audiencia y el Informe de Evaluación de las Propuestas y Resolución de Adjudicación. 3) La Propuesta del Contratista. 4) Certificaciones bancarias en la que conste las entidades financieras en la cual EL INSTITUTO efectuará los pagos. 5) Los contratos que se suscriban para la obtención de las garantías y seguros exigidos. 6) Registro presupuestal expedido por el Área de Presupuesto del Instituto Nacional de Vías. 7) Formulario para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las condiciones expresadas en el presente contrato, prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo. Sujeto a lo anterior, los documentos del contrato deben entenderse como mutuamente explicativos, pero en caso de ambigüedades o discrepancias, estas deben ser aclaradas por EL INSTITUTO sin perjuicio de los recursos administrativos a que haya lugar. **CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.**- El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y la expedición del respectivo registro presupuestal por el Área de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto. Para su ejecución requiere de la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan las Cláusulas correspondientes del presente Contrato. El CONTRATISTA deberá cancelar el Impuesto de Timbre en la misma fecha en que suscriba el presente contrato, para tal efecto se ceñirá al procedimiento que le indique el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera del Instituto, el incumplimiento de esta obligación le acarreará el pago de las sanciones en que haga incurrir al INSTITUTO por extemporaneidad o corrección de las declaraciones del Impuesto de Timbre. Asimismo, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente documento, EL CONTRATISTA publicará el presente contrato en el Diario Único de Contratación Pública, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes. Para constancia se firma en Bogotá D. C.,

POR EL INSTITUTO:

27 DIC 2007

  
JUAN GABRIEL BERON ZEA

Secretario General Técnico

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

POR EL CONTRATISTA:

  
CARLOS JOSE ESCOBAR QUINTERO

Representante

UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO

Elaboró: Abog OSCAR JIMENEZ LEON

Revisó: Coordinadora Grupo Conceptos y Contratos Oficina Asesora Jurídica - Luz Elena Rendón.

Vo.Bo. Oficina Asesora Jurídica.







NIT. 900.866.551-8

Chía – Cundinamarca 14 de Enero de 2017

OBR-M 0000553

Señora.  
**YANITH ORTIZ HIDALGO**  
 Puerto Asís – Putumayo  
 Tel. Cel. 3202800791  
 Email. Yanior28@gmail.com

**Referencia:** Contrato de Concesión No. 012 del 2015 SANTANA – MOCOCA – NEIVA

**Asunto:** Respuesta Solicitud de información de Obra Pública adelantada en Vía Santa Ana – Mocoa Km16+600 m.

Cordial Saludo.

Con relación a la solicitud elevada nos permitimos informar que adjunto al presente se hace entrega en medio magnético el documento del contrato 012 de 2015, donde se encuentra la información solicitada respecto al contrato de referencia. Así mismo esta información puede ser consultada en la dirección <http://aliadas.com>.

Con respecto a las obras mencionadas de parcheo realizadas a la altura del PR16+600 de la Ruta Nacional 4502, en el mes de Octubre del año 2106, donde se presenta el accidente, nos permitimos aclarar que la Concesionaria no ha adelantado trabajos de intervención de la estructura de la vía, por motivo de que el tramo Puerto Caicedo – Puerto Umbria localizado entre el PR14+800 y el PR35+500 de la Ruta Nacional 4502, aún no ha sido liquidado por parte de la UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, responsable del contrato **\*3378 de 2007\*** suscrito con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, con objeto Mejoramiento y Pavimentación de la Carretera Santa Ana - Mocoa, Sector Puerto Caicedo - Puerto Umbria. Por esta razón, anteriormente la Concesionaria Aliadas para el Progreso presento comunicado OBR-M0000207 de fecha 22 de Julio de 2016, del cual se anexa el radicado del INVIAS, donde la Concesionaria informa notoriamente que “todo accidente y/o incidente que se genere sobre el tramo en mención en ningún momento es responsabilidad de la Concesión y será la UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, la encargada de responder por las reclamaciones, afectaciones y demás procesos que se puedan derivar por el mal estado y la falta de atención de la carpeta asfáltica”.

Carrera 7 KM 16 Vereda Fusca - Lote Shosua - Chía – Cundinamarca (Colombia) VER.6 25/07/2016  
 Teléfono: 6499080 Extensión 1001 / Contacto: [contactenos@aliadas.com.co](mailto:contactenos@aliadas.com.co) / Página Web: [www.aliadas.com.co](http://www.aliadas.com.co)



NIT. 900.866.551-8

Agradeciendo su atención al presente, y quedamos atentos a cualquier inquietud o sugerencia que se presente al respecto.

Atentamente,

**JUAN CARLOS RESTREPO MEJIA**  
GERENTE ALIADAS PARA EL PROGRESO SAS

Copia: Archivo

Anexo: Radicado 65289 del 25 de Julio de 2016.

Proyecto: (JACN – Jefe de Tramo)

Revisó: (JACP – Director Operación).



**ALIADAS**  
PARA EL PROGRESO

NIT. 900.866.551-8


REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD DE DEMARCACION Y MARCA VIAL



Antes: Reductor PR02+762 sentido Mocoa - Pitalito



Después: Reductor PR02+762 sentido Mocoa – Pitalito ejecutada la marca vial en el mes de Abril de 2016



Antes: Reductor PR02+942 sentido Pitalito - Mocoa



Después: Reductor PR02+942 sentido Pitalito - Mocoa ejecutada la marca vial en el mes de Abril de 2016

6

Carrera 7 KM 16 Vereda Fusca - Lote Shosua - Chia – Cundinamarca (Colombia) VER.6 25/07/2016  
Tel: 6499080 Extensión 1001 / Contacto: [contactenos@aliadas.com.co](mailto:contactenos@aliadas.com.co) / Página Web: [www.aliadas.com.co](http://www.aliadas.com.co)

RESIDENCIA

MINTRANSPORTE

ANI Agencia Nacional de Infraestructura


VIGILADO SUPERTRANSPORTE

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



**ALIADAS**  
PARA EL PROGRESO

NIT. 900.866.551-8




Antes: Estado de la marca vial de Zona Escolar y Cebra




Después: Estado de la marca vial de Zona Escolar y Cebra luego de ejecución de marca vial en el mes de Abril de 2016

Carrera 7 KM 16 Vereda Fusca - Lote Shosua - Chía – Cundinamarca (Colombia) VER.6 25/07/2016  
Teléfono: 6499080 Extensión 1001 / Contacto: [contactenos@aliadas.com.co](mailto:contactenos@aliadas.com.co) / Página Web: [www.aliadas.com.co](http://www.aliadas.com.co)

## REGISTRÓ FOTOGRAFICO SEÑALIZACION VERTICAL EXISTENTE




Señales verticales Instaladas sentido Mocoa – Pitalito (Margen Derecha)



Señales verticales Instaladas sentido Mocoa – Pitalito (Margen Derecha)



Señales verticales Instaladas sentido Mocoa – Pitalito (Margen Derecha)



Señales verticales Instaladas sentido Mocoa – Pitalito (Margen Derecha)

X



**ALIADAS**  
PARA EL PROGRESO


NIT. 900.866.551-8



Señales verticales Instaladas sentido Mocoa –  
Pitalito (Margen Derecha)



Señales verticales Instaladas sentido Pitalito –  
Mocoa (Margen Izquierda)



Señales verticales Instaladas sentido Pitalito –  
Mocoa (Margen Izquierda)

Carrera 7 KM 16 Vereda Fusca - Lote Shosua - Chía – Cundinamarca (Colombia) VER.6 25/07/2016  
Teléfono: 6499080 Extensión 1001 / Contacto: [contactenos@alladas.com.co](mailto:contactenos@alladas.com.co) / Página Web: [www.alladas.com.co](http://www.alladas.com.co)

VICEPRESIDENCIA

MINTRANSPORTE

ANI  
Agencia Nacional de  
Infraestructura

VIGILADO  
SUPERTRANSPORTE

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



**ALIADAS**  
**PARA EL PROGRESO**

NIT. 900.866.551-8




Señales verticales Instaladas sentido Pitalito –  
Mocoa (Margen Izquierda)



Señales verticales Instaladas sentido Pitalito –  
Mocoa (Margen Izquierda)

X

Carrera 7 KM 16 Vereda Fusca - Lote Shosua - Chia – Cundinamarca (Colombia) VER.6 25/07/2016  
Teléfono: 6499080 Extensión 1001 / Contacto: [contactenos@aliadas.com.co](mailto:contactenos@aliadas.com.co) / Página Web: [www.aliadas.com.co](http://www.aliadas.com.co)

 VICEPRESIDENCIA

 MINTRANSPORTE

 ANI  
Agencia Nacional de  
Infraestructura

 VIGILADO  
SUPERTRANSPORTE

 **TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



NIT. 900.866.551-8

Mocoa – Putumayo, 22 de Julio de 2016

OBR-M0000207

Señores:  
**UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO**  
 Atn. Ing. CARLOS ESCOBAR QUINTERO  
 Representante legal  
 Bogotá D.C.  
 Email. esgamoltdabogota@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		ANEXOS:
RADICACION	65289	25/07/2016 11:07:55 am
REFERENCIA	OFICIO	
DEPENDENCIA	DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO	

Referencia: Contrato de Concesión 012 de 2015 – Santana-Mocoa-Neiva

Asunto: Solicitud información inicio de actividades de parcheo tramo Puerto Caicedo – Puerto Umirá Ruta Nacional 4502 del PR14+0800 al PR29+000 contrato 3378 de 2007 suscrito con el INVIAS

Respetado Ingeniero Escobar,

Atentamente nos permitimos solicitar respuesta con relación al inicio de las actividades de reparación de la carpeta asfáltica en el tramo comprendido entre Puerto Caicedo puente el Achioté y el Puente sobre la quebrada Naranjito, PR14+0800 al PR29+000 de la Ruta Nacional 4502, ya que vemos con preocupación que la UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, responsable del contrato 3378 de 2007 suscrito con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, con objeto Mejoramiento y Pavimentación De La Carretera Santa Ana - Mocoa, Sector Puerto Caicedo - Puerto Umirá, no ha cumplido con los compromisos adquiridos en el mes de marzo de 2016 en reunión sostenida con Interventoría Flavio Ricardo Jiménez, Representante contratista UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, Interventoría GESAC y Representación de la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI.

Por ultimo atentamente requerimos se adelante la reparación de los baches existentes en el tramo ya que son un foco de riesgo constante de accidentes para los usuarios de la vía, así mismo solicitamos se tomen los correctivos a los trabajos de fresado realizado a la altura del PR20+750 margen derecha (Vereda Campo bello), donde el día 16 de Julio de 2016, se llevó a cabo el fresado de una caja, la cual se rellenó con material fresado dejando una superficie no homogénea y sin la señalización de aproximación respectiva de acuerdo al manual de señalización, que advierta de su presencia, lo que está generando alto riesgo de accidente sobre este punto.

Dirección: Carrera 7 KM 16 Vereda Fusca - Lote Shosua - Chía – Cundinamarca (Colombia)  
 Teléfono: 6499080 Extensión 1001  
 Contacto: contactenos@aliadas.com.co  
 Página Web: www.aliadas.com.co

VER. 4 07/04/2016





NIT. 900.866.551-8

Por lo anterior queremos dejar claro que todo accidente y/o incidente que se genere sobre el tramo en mención en ningún momento es responsabilidad de la concesión y será la UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, la encargada de responder por las reclamaciones, afectaciones y demás procesos que se puedan derivar por el mal estado y la falta de atención de la carpeta asfáltica.

## REGISTRO FOTOGRAFICO



PR20+0750 Ruta Nacional 4502, caja rellena con material de fresado sin ninguna Señalización

PR20+0750 Ruta Nacional 4502, caja rellena con material de fresado sin ninguna Señalización

Atentamente,

**LEONARDO AUGUSTO RUEDA REY**  
DIRECTOR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
ALIADAS PARA EL PROGRESO SAS

Copia: Archivo

Consorcio Gesac - Interventoría.

Ing. Jairo Edmundo González Gudiño - Director Territorial INVIAS Putumayo

Ing. Flavio Ricardo Jiménez Mejía - Director Interventoría Flavio Ricardo Jiménez

Dr. Francisco Orduz Barón - Coordinador Estrategia Contractual - Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

Proyecto: (JACN - Jefe tramo)

Revisó: (LARR - Director O&amp;M JORS - Subdirector O&amp;M)

Dirección: Carrera 7 KM 16 Vereda Fusca - Lote Sñosua - Chía - Cundinamarca (Colombia)

Teléfono: 6499080 Extensión 1001

Contacto: [contactenos@aliadas.com.co](mailto:contactenos@aliadas.com.co)Página Web: [www.aliadas.com.co](http://www.aliadas.com.co)

VER. 4 07/04/2016



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia



## DT-PUT 14230

Mocoa, 06 de abril de 2018

Dr.

**DIEGO MAURICIO ORTIZ RUANA**

Carrera 5 N° 12 - 09 Oficina 304 Edificio Calle Real


320 440 0818

diegoabogado.o@gmail.com

Neiva - Huila

**Asunto:** Respuesta a Entrada No. 22071 con Fecha 21/03/2018 "REMISION DERECHO PETICION RADICADO ANI No.2018-409-021858-2"


Buenas tardes, por medio del presente la Dirección Territorial Putumayo le remite los documentos solicitados en el derecho de petición de la referencia, recibido el día 21 de marzo del presente año.

  
**JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO**  
Director Territorial Putumayo

Proyecto: JUAN CARLOS CORDOBA CASTRO

Recibido el 11/04/18





**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

**SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
MANUAL DE INTERVENTORIA**

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**

CÓDIGO	SECTOR	PAGINA	1	2	6
--------	--------	--------	---	---	---

FECHA: **16 Mayo 2016**

ENTREGA DE OBRA No. **3378** DE **3007**

DISTRICCIÓN TERRITORIAL: **Putumayo**

OBJETO DEL CONTRATO: **MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO UMBRIA - VILLAGARZON, RUTA 45 TRAMO 4502 - MODULO No. 1**

---

ALCANCE CONTRACTUAL  
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO  
 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO  
 PLAZO TOTAL DEL CONTRATO  
 FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO

**MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO UMBRIA - VILLAGARZON- RUTA 45 TRAMO 4502 - MODULO No. 1**  
**\$27.712.121.467,77**  
**1** DE **MARZO** DE **2003**  
**68,9 MESES**  
**2** DE **SEPTIEMBRE** DE **2015**

CONTRASTA: **UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO**  
 INTERVENTOR: **TAO DELTA (1-03-2003 al 30-04-2011) - FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA (01-03-2011 al 02-09-2015)**

CONTRATO PRINCIPAL ADICIONALES Y PRORROGAS.

No.	CONTRATO	No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
	3378	DE 2007		\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
1	3378	2007		\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
2	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
3	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
4	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
5	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
6	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
7	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
8	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
9	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
10	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
11	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
12	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
13	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
14	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
15	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
16	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77
17	3378	2007	HASTA 30-SEP-10	\$ 27.712.121.467,77	\$ 27.712.121.467,77

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	SUSPENSIONES		FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION	
	S	AS		Desde	HASTA			
1	X		14-mar-08	27-mar-08	28-mar-09	65	Días	28-mar-09
2	X		28-mar-11	28-mar-11	01-jun-11	64	Días	01-jun-11
3	X		01-jun-12	21-jun-12	21-jun-13	59	Días	21-jun-13
4	X		21-jun-13	24-jun-13	24-jun-13	3	Días	24-jun-13
5	X		24-jun-14	25-jun-14	17-ago-15	54	Días	18-ago-15
TOTAL						257	Días	

En la ciudad de Villagarzon a los 16 días del mes de mayo del año 2016, se reunieron los siguientes: **FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA** como Representante actuando en nombre propio de la firma interventora y el supervisor del contrato de INVIAS: **JAIR EDUARDO GONZALEZ GUDIÑO** respectivamente, con el fin de elaborar el Acta de entrega y recibo definitivo de las obras objeto del Contrato No.: **3378** del año 2007.



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
MANUAL DE INTERVENTORIA  
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO

SGT FR-025

VERSIÓN

1

PÁGINA

2

DE

6

FECHA

16

Mayo

2016

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCION TERRITORIAL

PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA N.º

3378

DE

2007

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO UMBRIA -  
VILLAGARZON, RUTA 45 TRAMO 4502 - MODULO No. 1

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

La obra se encuentra localizada entre el corregimiento de Puerto Umbria y el Municipio de Puerto Caicedo, que para efectos de contrato se tomaron las abscisas  
rutas de 2007/0 con una longitud de 20,97 km. Los trabajos ejecutados comenzaron con la ampliación y estabilización de la banca mediante cortes de talud,  
corte e instalación de material de río "pedregal", se hizo control de las obras de drenaje existentes por elevarlas en tubería reforzada de 900 mm,  
igualmente se construyeron muros reforzados para contención de la estructura y muros reforzados en las abscisas: k11+130; k11+570; k14+570; k17+190; k20+400;  
muros de altopos: k0+600; k2+200; k5+070; k5+490; k9+160; k10+000; k12+245; k13+865; k15+340; k17+490; k17+760; k17+807; k17+900; k18+025; k19+260; k19+540; k19+760;  
k20+100; k20+620; k20+630; Gaviones: k00+316; k05+865; k09+440; k07+220; k02+337; k04+010; k04+550; k07+160; k14+237; k14+860;  
Dentro del desarrollo también se construyeron los puentes PEDREGOSA; CAMPOBELLO; WISKY; NARANJO; y se ampliaron SAMRICO y ACHOIE.  
La estructura de pavimento instalada entre el K0+000 al K20+870 consta de Subbase Granular, Base Granular y Carpeta Asfáltica (MDC-2), con un ancho de 7 el traveser  
de la capa asfáltica entre el K0+000 al K2+400 en 10cms; k2+400 al k7+000 en 7,5 cm; k7+000 al K15+000 en 10 cm; K15+000 al K15+740 en 7,5cms; K15+740 al K20+870  
en 10cms.

Se destaca que en el tramo comprendido entre el K0+570 y el K20+870 se presentó la activación de un fallo geológico después de haber sido intervenido,  
se deja constancia de que la UNIÓN TEMPORAL PUERTO CAICEDO no ha entregado la relación de trabajos, planes record, paz y salvo ambiental y social, paz y salvo de  
trabajadores, paz y salvo de la personería de los dueños de vía garzón y puerto Caicedo.

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA

Valor total básico de la obra ejecutada:

\$ 23.972.453.844,40

Valor Ajustes:

\$ 2.115.850.940,96

Valor IVA:

\$ 166.965.151,00

Valor total de la obra :

\$ 26.255.269.936,36

Valor Obras por Reembolsar - Acta de Visita Previa:

\$ 675.672.003,00

SALDO A FAVOR DE INVIAS

Anticipo por Amortizar

\$ 1.456.681.334,24

Valor Obras por Reembolsar (Acta de Visita Previa)


\$ 675.672.003,00

VALOR TOTAL

\$ 2.132.353.337,24

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA ( POR TRAMOS SI APLICA):

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>					
	Demolición y limpieza	Ha	8,58	\$ 384.375,00	\$ 3.297.937,50
	Excavación de la explanación bandes y presiones	m3	83.521,00	\$ 4.249,00	\$ 354.853.058,00
	Terminados	m2	29,00	\$ 1.500,00	\$ 43.500,00
	Remoción de Desmimbres	m3	12.209,23	\$ 3.785,00	\$ 46.211.935,55
	Protección vegetal de taludes	m2	7.500,00	\$ 3.963,00	\$ 29.910.000,00
	Empedracación	m2	14.077,90	\$ 1.500,00	\$ 21.116.850,00
	Arbolización paisajística	Un/árb	600,00	\$ 25.930,00	\$ 15.558.000,00
	Mantenimiento arbolización	un	600,00	\$ 10.825,00	\$ 6.495.000,00
	Transporte de material > 1 km	m3 - KM	63.599,23	\$ 870,00	\$ 55.679.330,10
	Transporte de material proveniente de desmimbres	m3 - KM	1.528,25	\$ 670,00	\$ 1.023.977,50
					\$ 659.495.638,65
<b>PAVIMENTOS</b>					
	Subbase granular	m3	61.787,20	\$ 42.500,00	\$ 2.625.956.000,00
	Base granular	m3	40.485,36	\$ 50.000,00	\$ 2.024.268.000,00
	Rego de imprimación	m2	165.374,22	\$ 1.200,00	\$ 198.449.064,00
	Concreto asfáltico en caliente (MDC - 2)	m3	14.039,64	\$ 390.000,00	\$ 5.475.459.600,00
					\$ 10.324.132.664,00
<b>MUROS DE CONTENCION</b>					
	Excavaciones varias sin clasificar	m3	6.342,83	\$ 27.000,00	\$ 171.256.110,00
	Concreto clase C (Clase de fca - 140kg/cm2)	m3	2.818,24	\$ 264.602,00	\$ 745.711.940,80
	Gaviones	m3	528,00	\$ 90.000,00	\$ 47.520.000,00
					\$ 964.488.050,80
<b>CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS</b>					
	Excavaciones varias sin clasificar	m3	8.205,76	\$ 27.000,00	\$ 221.556.120,00
	Demolición estructuras en concreto	m3	590,17	\$ 102.625,00	\$ 60.566.196,75
	Concreto clase D (fca 210 kg/cm2)	m3	6+2,66	\$ 491.300,00	\$ 2.977.172.250,00
	Acero de refuerzo (fca 40 kg/cm2)	Kg	31.463,05	\$ 4.362,00	\$ 137.261.824,10
					\$ 676.542.298,35

 <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b> <b>MANUAL DE INTERVENTORÍA</b> <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA</b>				<b>CÓDIGO</b> <b>SGT FR-025</b>	
				<b>VERSIÓN</b> <b>I</b>	
				<b>PAGINA</b> <b>3 DE 6</b>	
				<b>FECHA</b> <b>16 Mayo 2016</b>	
<b>UNIDAD EJECUTORA</b> <b>GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS</b>		<b>DIRECCION TERRITORIAL</b> <b>PUTUMAYO</b>			
<b>CONTRATO DE OBRA No:</b> <b>3378 de 2007</b>					
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> <b>MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO UMBRIA - VILLAGARZON, RUTA 45 TRAMO 4502 - MODULO No. 1</b>					
<b>FILTROS Y CUNETAS</b>					
	Excavaciones varias sin clasificar	m3	2.910,74	\$ 27.000,00	\$ 267.589.980,00
	Sueldos con guate y material granular	m3	6.607,62	\$ 60.000,00	\$ 396.459.600,00
	Concreto clase D (f'c=210 kg/cm2)-	m3	399,02	\$ 431.000,00	\$ 171.966.820,00
	Concreto clase E (f'c=175 kg/cm2)-	m3	4.627,22	\$ 353.707,00	\$ 1.636.660.164,54
					<b>\$ 2.702.334.801,04</b>
<b>VIARIOS</b>					
	Excavaciones varias sin clasificar (trayectoria de alineación)	m3	353,10	\$ 27.000,00	\$ 9.533.700,00
	Concreto clase E (f'c=175 kg/cm2)-	m3	1,00	\$ 353.707,00	\$ 353.707,00
	Cerdas de alambra	m2	2.192,00	\$ 15.755,00	\$ 34.534.940,00
	Defensas metálicas	m2	111,87	\$ 187.500,00	\$ 20.975.625,00
	Señales verticales de tránsito	un	274,00	\$ 250.000,00	\$ 68.500.000,00
	Señal de tránsito infrarroja tipo SI-05 y SI-06 de 1,42 x 0,25 mts.	un	0,00	\$ 450.798,00	\$ 0,00
	Señal de tránsito de 0,60x0,75 mts. Para	un	0,00	\$ 313.617,00	\$ 0,00
	Sección final para defensa metálica	un	0,00	\$ 67.870,00	\$ 0,00
	Sección de lape para defensa metálica	un	0,00	\$ 59.159,00	\$ 0,00
	Señal vertical de tránsito tipo bandera de 100x200 cms.	un	0,00	\$ 2.075.554,00	\$ 0,00
	Línea de demarcación continua	m2	139.833,40	\$ 1.763,00	\$ 244.763.184,70
	Línea de demarcación discontinua	m2	6.004,30	\$ 1.763,00	\$ 10.595.550,90
	Pavos de hormigón	un	0,00	\$ 112.516,00	\$ 0,00
	Delimitadores de curvas horizontales	un	634,00	\$ 77.173,00	\$ 49.927.662,00
	Delimitador de acceso a puente	un	0,00	\$ 77.173,00	\$ 0,00
					<b>\$ 430.674.539,10</b>
<b>ESTRUCTURAS VARIAS PUENTES</b>					
	Excavaciones varias sin clasificar	m3	6.681,51	\$ 27.000,00	\$ 180.400.770,00
	Concreto clase D (f'c=210 kg/cm2)-	m3	1.115,04	\$ 431.000,00	\$ 481.916.752,00
	Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2)-	m3	0,00	\$ 519.742,00	\$ 0,00
	Concreto clase G (Ciclón f'c=140 kg/cm2)	m3	14,00	\$ 264.602,00	\$ 3.704.433,00
	Acero de refuerzo (fy=4200 kg/cm2)	kg	105.966,74	\$ 4.362,00	\$ 462.224.730,63
	Filtros lineales	m2	0,00	\$ 260.725,00	\$ 0,00
	Baranda metálica	m2	40,20	\$ 502.339,00	\$ 20.194.027,80
	Apoyos de puentes de Neopreno	un	9,00	\$ 272.031,00	\$ 2.448.279,00
	Junta de Expansión	m2	0,00	\$ 256.173,00	\$ 0,00
	Sueldos con guate y material granular para	m3	123,00	\$ 60.000,00	\$ 7.380.000,00
	Demolicion estructura en concreto	m3	156,60	\$ 102.625,00	\$ 16.076.325,00
					<b>\$ 1.157.752.864,68</b>
<b>PRECIOS NO PREVISTOS</b>					
	CONFORMACION DE CALZADA	m2	569.699,19	\$ 803,00	\$ 457.469.449,57
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	10.109,23	\$ 41.050,00	\$ 414.983.891,50
	CONCRETO CLASE F	m3	421,74	\$ 344.325,00	\$ 145.402.365,50
	PEDRAPLEN	m3	92.752,47	\$ 41.508,00	\$ 3.849.969.574,74
	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 500 MM	m2	811,60	\$ 360.550,00	\$ 292.694.470,00
	GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	45.049,14	\$ 2.900,00	\$ 130.642.505,00
	CEMENTO	kg	0,00	\$ 20.500,00	\$ 0,00
	PARAQUETA METALICA	m2	17,00	\$ 135.700,00	\$ 2.306.900,00
	CEMENTO ASFALTICO	kg	0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00
	ACRIL	kg	0,00	\$ 5.800,00	\$ 0,00
	MAXIAGUJERO	kg	0,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00
	ACERO	kg	60,00	\$ 3.150.000,00	\$ 189.000.000,00
	EMULSION CATIONICA	kg	0,00	\$ 1.100,00	\$ 0,00
	Panetas sanctor en material termoplástico	m2	0,00	\$ 365.500,00	\$ 0,00
	Ataca vial con pintura en frío	m2	0,00	\$ 24.198,00	\$ 0,00
	CAISSON	m2	110,20	\$ 2.394.437,00	\$ 263.889.997,40
	Tachas reflectivas	un	6.000,00	\$ 10.067,00	\$ 60.402.000,00
	Caplaform	un	0,00	\$ 14.380,00	\$ 0,00
	Plancha Plástica de 10 x 2,5 cm	un	0,00	\$ 6.400,00	\$ 0,00
	Reseta final	un	6,00	\$ 7.820.046,00	\$ 46.920.276,00
	Trasero de pavimento estanco	m3	0,00	\$ 62.967,00	\$ 0,00
	Mezcla densa en caliente para bacheo	m3	0,00	\$ 589.972,00	\$ 0,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
MANUAL DE INTERVENTORIA  
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO

SGT FR-025

VERSIÓN

1

PÁGINA

4

DE

6

FECHA

16

Mayo

2016

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL

PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No:

3378

DE

2007

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO UMBRIA -  
VILLAGARZON, RUTA 45 TRAMO 4502 - MODULO No. 1

	Trámite de matrículas provisionales de la explotación, canales y drenajes entre 100 mts y 1000 mts de distancia	m3 - E	176.584,78	\$ 823,00	\$ 145.327.273,94
	CONFORMACIÓN DE ESTADERO	M3	126.597,53	\$ 2.801,00	\$ 354.599.681,53
					\$ 6.422.956.356,20
	Valor ajuste por Actas de modificación				\$ 0,00
	Subtotal básico obras				\$ 23.266.378.012,50
	Provisión (Obras Complementarias y Ajustes)				\$ 2.115.850.940,96
	PAGA				\$ 706.075.831,90
	Valor Básico (Obras, Provisiones, PAGA)				\$ 26.088.304.785,36
	I.V.A. Obras (16%, sobre utilidad)				\$ 166.965.151,00
	Valor Total (Obras incluye I.V.A.)				\$ 26.255.269.936,36
	Valor Estudios y Diseños				\$ 0,00
	Reembolso Gestión Social Ambiental del P.A.G.A				\$ 0,00
	I.V.A. (Estudios y Diseños + Reembolso, 16%)				\$ 0,00
	Valor Total Estudios y Diseños + Reembolso				\$ 0,00
	Valor Total Básico Acta				\$ 26.088.304.785,36
	Valor Total I.V.A. Acta				\$ 166.965.151,00
	VALOR TOTAL ACTA				\$ 26.255.269.936,36

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoría dejó constancia que mediante comunicación FRIM-PI-051-14-08 del 14-10-2014, solicitó la reparación de obras de parcheo en diferentes sectores de la vía de los cuales no se ha reportado su ejecución. Igualmente, no se ha reportado la ejecución de las observaciones incluidas en el Acta de Visita Previa, por lo cual, se cuantifican los valores. Así mismo, no se ha reportado la ejecución de las obras con base en las cuales se amortiza el anticipo contractual; razón por la cual, en el balance del contrato resulta un valor a favor del Instituto Nacional de Vías. Igualmente, aclaramos que la amortización del anticipo no se ejecutó dado que el proyecto en el año 2015 no contó con recursos presupuestales, lo que impidió la presentación de las Actas de Obra de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre del 2015. El balance que se presenta está basado en las actas recibidas y aprobadas por interventoría, es decir, el Acta de Obra No. 65 del mes de Agosto de 2014.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:

\$ 11.409.367.917,32

Valor total amortizado y/o legalizado:

\* \$ 9.952.676.583,08

Valor Total por amortizar (saldo a favor de INVIAS)

\$ 1.456.681.334,24

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO	A JUSTES PROVIS.	A JUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	mar-08					\$ 0,00
2	abr-08	20.909.319,00	1.118.824,16		140.980,00	\$ 22.169.123,16
3	may-08	57.796.590,50	3.278.524,68		590.880,00	\$ 61.465.904,68
4	jun-08	23.006.928,00	1.349.877,10		154.479,00	\$ 24.606.244,10
5	jul-08	109.942.627,00	6.025.079,64		742.193,00	\$ 116.709.919,64
6	ago-08	313.457.035,90	20.032.110,11		2.134.336,00	\$ 335.624.283,01
7	sep-08	721.717.327,00	45.599.473,61		4.910.827,00	\$ 772.227.522,61
8	oct-08	311.690.091,80	35.374.173,99		2.799.491,00	\$ 440.062.756,79
9	nov-08	254.005.174,50	18.324.892,61		1.742.912,00	\$ 274.072.979,11
10	ene-09	473.704.488,00	58.337.368,68		3.405.080,00	\$ 535.446.856,68
11	feb-09	684.370.051,00	104.662.317,24		6.879.489,00	\$ 1.097.552.970,24
12	mar-09	537.407.581,30	55.418.073,91	1.013.061,80	3.601.848,00	\$ 597.840.545,01
13	abr-09	268.218.241,80	27.167.351,09		1.800.469,00	\$ 297.276.060,89
14	may-09	915.254.524,50	76.171.993,57	-276.419,66	6.344.065,00	\$ 997.694.163,41
15	jun-09	322.483.665,42		19.948.637,50	2.191.567,00	\$ 344.623.870,52
16	jul-09	596.804.858,10		22.262.251,29	1.978.010,00	\$ 311.042.119,39
17	ago-09	462.556.469,20		37.717.743,94	3.201.735,00	\$ 503.475.948,14
18	sep-09	936.475.000,20		66.510.000,00	6.547.100,00	\$ 1.022.548.619,00
19	oct-09	1.394.965.623,10	123.963.060,30	-673.127,75	9.716.836,00	\$ 1.527.972.391,65
20	nov-09	3.251.800.634,94	264.843.969,27	2.561.022,75	22.522.929,00	\$ 3.541.730.545,96
21	dic-09	465.450.305,90	36.219.341,76		3.210.878,00	\$ 504.910.525,66
22	ene-10	13.003.662,50	0,00		83.236,00	\$ 13.088.898,50



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
MANUAL DE INTERVENTORIA  
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO

SGT FR-025

VERSIÓN

1

PÁGINA

5

DE

6

FECHA

16

Mayo

2016

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL

PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No:

3378

DE

2007

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO UMBRIA -  
VILLAGARZON, RUTA 45 TRAMO 4502 - MODULO No. 1

Alusob  
Obra  
41A-D  
57m x 10  
42A  
No se pagaron go

23	feb-10	14,562,339.00	0.00		93,199.00	\$ 14,655,538.00
24	mar-10	16,440,510.00	0.00		105,219.00	\$ 16,545,729.00
25	abr-10	13,617,515.00	0.00		87,152.00	\$ 13,704,667.00
26	may-10	1,535,032,476.10	136,115,977.94	-35,671,365.92	10,448,107.00	\$ 1,642,965,092.11
27	jun-10	403,459,525.00	55,028,541.92	381,726.84	2,935,767.00	\$ 461,826,540.78
28	jul-10	354,624,863.70	19,556,629.03		2,458,762.00	\$ 386,540,254.73
29	ago-10	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00
30	sep-10	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00
31	oct-10	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00
32	nov-10	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00
33	dic-10	121,005,125.00	5,829,874.36	14,045,723.13	1,349,637.00	\$ 212,230,359.39
34	ene-11	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00
35	feb-11	643,318,659.10		43,433,976.27	4,395,217.00	\$ 691,147,852.37
36	mar-11	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00
37	abr-11	3,078,921.67		3,074,485.40	39,331.00	\$ 6,192,689.07
38	ago-11	89,316,567.60		8,126,057.30	617,233.00	\$ 97,059,857.90
39	sep-11	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00
40	oct-11	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00
41	nov-11	534,837,909.04		3,459,117.67	3,251,815.00	\$ 541,548,841.71
42	dic-11	243,273,827.31		3,426,818.26	2,346,697.00	\$ 249,046,540.57
43	ene-12	290,016,834.47		96,906,998.99	5,576,313.00	\$ 392,500,146.46
44	feb-12	198,969,052.06		75,832,660.90	3,045,131.00	\$ 277,846,844.96
45	mar-12	299,889,487.60		40,314,161.62	2,345,297.00	\$ 342,509,946.22
46	abr-12	253,041,578.00		50,702,463.72	1,743,962.00	\$ 305,487,003.72
47	may-12	229,450,798.20	583,741.83		1,472,272.00	\$ 231,506,962.03
48	jun-12	194,591,578.00	500,471.92		1,248,589.00	\$ 196,340,628.92
49	jul-12	288,076,686.30		864,453.26	1,849,223.00	\$ 290,790,362.56
50	ago-12	270,084,161.00		786,911.69	1,733,573.00	\$ 272,604,645.69
51	sep-12	246,348,660.40		810,732.08	1,581,820.00	\$ 248,741,152.48
52	oct-12	231,111,578.00		720,121.27	1,483,697.00	\$ 233,315,396.27
53	nov-12	258,302,367.00	760,785.17		1,659,004.00	\$ 260,722,156.17
54	dic-12	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00
55	ene-13	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00
56	feb-13	332,170,956.09		62,714,428.19	2,533,666.00	\$ 397,419,050.28
57	mar-13	314,580,317.88	49,771,393.90		2,331,883.00	\$ 366,683,594.78
58	abr-13	0.00		0.00	0.00	\$ 0.00
59	may-13	120,103,777.69		21,020,257.60	956,237.00	\$ 142,080,272.29
60	jun-13	337,964,571.05		57,000,013.47	2,527,771.00	\$ 397,492,355.52
61	jul-13	253,762,255.50		46,465,792.60	1,921,456.00	\$ 302,149,004.10
62	ago-13	403,020,280.12		46,575,445.03	2,877,413.00	\$ 452,473,138.15
63	sep-13	735,666,340.80		70,076,401.32	5,156,754.00	\$ 810,899,496.12
64	oct-13	611,007,722.20		95,195,505.00	4,574,821.00	\$ 711,528,048.20
65	nov-13	325,544,407.90		47,365,003.70	2,405,820.00	\$ 375,315,231.60
66	dic-13	597,173,913.10		38,934,272.40	4,711,227.00	\$ 640,840,914.50
VR. TOTAL		\$ 23,972,453,097.45	\$ 1,135,738,777.83	\$ 977,912,163.13	\$ 166,745,148.00	\$ 26,255,269,188.41

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaron fallos imputables a mala calidad de la obra, el INVÍAS deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
MANUAL DE INTERVENTORÍA  
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO	SGT FR-025		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	6

FECHA 16 Mayo 2016

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 3378 DE 2007

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO UMBRIA - VILLAGARZON, RUTA 45 TRAMO 4502 - MODULO No. 1

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECISEIS (16) días del mes de Mayo de 2016.

Ing. Flavio Ricardo Jimenez Mejía

Representante Legal

Interventor: ING. FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA

Matrícula No. 25202-10814 CND

Ing. Jairo Edmundo Gonzalez Gudiño

Gestor Técnico del Contrato

Instituto Nacional de Vías

Matrícula No. 25202-22379 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.





MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

07 ABR 2015

Resolución Número de  
**01992**

*"Por la cual se autoriza la entrega de una infraestructura vial a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para el desarrollo del proyecto de Concesión Vial denominado SANTANA, MOCOA, NEIVA"*

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas en el artículo 2° numeral 2.17 y en el artículo 7 numeral 7.7 del Decreto No. 2618 de 2013, y,

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) tiene por objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.

Que el numeral 2.17 del artículo 2° del Decreto 2618 de 2013, señala como función a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) *"Coordinar con la Agencia Nacional de Infraestructura la entrega, mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los contratos de concesión"*.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 4165 de 2011, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) tiene por objeto *"planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación"*.

Que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 *"Prosperidad para Todos"*, tiene como uno de sus objetivos generales el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura de transporte como instrumento para el fortalecimiento de la competitividad y prosperidad, motivo por el cual el Gobierno se encuentra impulsando la consolidación de corredores de transporte que soporten la carga de comercio exterior, conecten los principales centros de producción y consumo con los puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos, con el propósito de garantizar la conectividad regional.

Que se identificó la necesidad de desarrollar una vía de altas especificaciones con el propósito de garantizar la conexión Sur-Norte de la Troncal Central, uniendo los departamentos de Putumayo, Cauca y Huila con el norte del país, aprovechando la ciudad de Neiva la cual sirve como empalme para otras concesiones y vías de importancia a nivel nacional.

Que el 21 de enero de 2015 la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) procedió a proferir la Resolución No. 186 de 2015, por la cual se ordena la apertura de la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-017-2013, la cual tiene por objeto *"Seleccionar la oferta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, cuyo objeto será los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la concesión Santana, Mocoa, Neiva, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato"*.

Que de conformidad con los documentos del proceso de selección, la infraestructura se encuentra conformada por los siguientes sectores y casetas de peaje a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS):

- Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 60+0300 de la carretera Santa Ana – Mocoa, Ruta 4502.
- Sector comprendido entre los PRs 1+0600 y 131+0680 de la carretera Mocoa – Pitalito, Ruta 4503.
- Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 5+0000 de la carretera Variante de Pitalito, Ruta 45HLC.
- Sector comprendido entre los PRs 2+0180 y 70+0165 de la carretera Pitalito – Garzón, Ruta 4504.

*[Firma manuscrita]*  
MELC  
V. S. P. S.

07 ABR 2015

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. **01992** "Por la cual se autoriza la entrega de una infraestructura vial a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para el desarrollo del proyecto de Concesión Vial denominado SANTANA, MOCOA, NEIVA"

- Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 3+0300 de la carretera Variante de Garzón, Ruta 45HLB.
- Sector comprendido entre los PRs 1+1030 y 110+0500 de la carretera Garzón – Neiva, Ruta 4505.
- Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 9+0500 de la carretera Sombrenillos – San Agustín – Parque Arqueológico, Ruta 20HL01.
- Sector comprendido entre los PRs 125+0700 y 146+0070 de la carretera Sombrenillos – La Portada, Ruta 2002.
- Estación de Peaje LOS CAUCHOS, localizada en el PR 98+0500 de la carretera Garzón – Neiva, Ruta 4505.
- Estación de Peaje ALTAMIRA, localizada en el PR 60+0507 de la carretera Pitalito – Garzón, Ruta 4504.

Que la gestión de recaudo que corresponde a la caseta de peaje que se ubica al interior de la infraestructura objeto de entrega a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), se realiza a través del Contrato de Concesión No. 250 de 2011 el cual se encuentra suscrito con la firma ODINSA PI S.A., de acuerdo con lo informado por la Subdirección Red Nacional de Carreteras mediante memorando SRN 20855 del 26 de marzo de 2015, el cual cita lo conceptuado por el Grupo de Peajes y Valorización de la Subdirección de Estudios e Innovación.

Que con oficio No. 2015-200-006329-1 radicado en el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) con el No. 26582 del 25 de marzo de 2015, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) le solicita al primero proferir el acto administrativo de entrega de la infraestructura vial, con el objetivo de proceder a integrarlo al interior del procedimiento de Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-017-2013, de tal forma que de manera inmediata a la adjudicación de la selección, la Agencia proceda con la entrega real y material de la infraestructura al concesionario beneficiado con la adjudicación.

Que en mérito de lo expuesto, el Director General del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS),

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la entrega a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), para ser afectada y vinculada al Contrato de Concesión que se derive de la adjudicación de la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-017-2013, con todas las obras de infraestructura que la conforman, incluyendo puentes vehiculares y peatonales, pontones, obras de arte, cunetas, bermas, señalización, defensas metálicas, muros de contención, estaciones de peaje y demás elementos que formen parte de la vía, de la siguiente infraestructura:

- Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 60+0300 de la carretera Santa Ana – Mocoa, Ruta 4502.
- Sector comprendido entre los PRs 1+0600 y 131+0680 de la carretera Mocoa – Pitalito, Ruta 4503.
- Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 5+0000 de la carretera Variante de Pitalito, Ruta 45HLC.
- Sector comprendido entre los PRs 2+0180 y 70+0165 de la carretera Pitalito – Garzón, Ruta 4504.
- Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 3+0300 de la carretera Variante de Garzón, Ruta 45HLB.
- Sector comprendido entre los PRs 1+1030 y 110+0500 de la carretera Garzón – Neiva, Ruta 4505.
- Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 9+0500 de la carretera Sombrenillos – San Agustín – Parque Arqueológico, Ruta 20HL01.
- Sector comprendido entre los PRs 125+0700 y 146+0070 de la carretera Sombrenillos – La Portada, Ruta 2002.
- Estación de Peaje LOS CAUCHOS, localizada en el PR 98+0500 de la carretera Garzón – Neiva, Ruta 4505.
- Estación de Peaje ALTAMIRA, localizada en el PR 60+0507 de la carretera Pitalito – Garzón, Ruta 4504.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Teniendo en cuenta que los puntos de referencia (PRs) indicados con anterioridad corresponden a la nomenclatura vial y referenciación vigente en el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS), estará a cargo de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) efectuar los ajustes correspondientes dentro del proceso de entrega física del sector mencionado al Concesionario adjudicatario de la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-017-2013, si a ello hubiere lugar, mediante la aplicación de la ecuación de empalme correspondiente, en forma tal que se garantice la atención por parte del Concesionario de toda la infraestructura vial que se autoriza entregar mediante el presente Acto Administrativo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La autorización para la entrega de la infraestructura vial a la cual se refiere la presente resolución, se condiciona a que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) y el concesionario adjudicatario de la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-017-2013, tengan en cuenta y respeten en su integridad, el objeto, alcance, contenido, obligaciones y ejecución de los contratos que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) tenga vigentes al momento de realizar la entrega material a la Agencia sobre la infraestructura señalada en el Artículo Primero, y hasta su finalización, momento en el cual entrarán a formar parte del objeto del contrato de concesión que se suscriba.

**ARTICULO SEGUNDO:** Autorizar la entrega de la infraestructura por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), en el estado en que se encuentra con todas la obras que la conforman, la cual se efectuará mediante Acta de Entrega y Recibo suscrita por las partes, acompañada del correspondiente inventario del cual disponga el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) en la fecha más reciente a la entrega.

En representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS), el Acta mencionada deberá ser suscrita por los Directores Territoriales de los Departamentos de HUILA Y PUTUMAYO, en sus calidades de Representantes Legales de la Entidad dentro de sus respectivas jurisdicciones. Como soportes del Acta, podrán ser aportados los registros fotográficos, filmicos, grabaciones, escritos y demás que se consideren pertinentes como constancia de la actuación. El acta de entrega y recibo de la infraestructura se hará efectiva a partir de la fecha en que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) proceda a hacer la entrega real y material de la infraestructura al concesionario adjudicatario de la Licitación Pública No. VJ- VJ-VE-IP-LP-017-2013, mediante el acta correspondiente.

**PARAGRAFO:** A partir de la fecha y hora en que se suscriba el acta de entrega y recibo, cesará para el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS), cualquier tipo de responsabilidad de todo orden que se pueda generar como consecuencia de la operación y administración de la vía, así como sus anexidades, fajas de retiro, predios y demás elementos que formen o llegasen a formar parte de la misma, la cual corresponderá a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) y/o al concesionario que resulte adjudicatario de la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-017-2013; igualmente, a partir de dicha efectividad, recaerá en la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) y/o al concesionario adjudicatario, la responsabilidad por el mantenimiento periódico y rutinario de la vía y de todas las obras de infraestructura que la conforman, incluyendo las demás que ejecutará el concesionario, así como su operación, garantizando igualmente la transitabilidad en los sectores objeto de entrega.

**ARTÍCULO TERCERO:** Ceder el recaudo en la cuota parte que le corresponde al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) y/o al concesionario adjudicatario de la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-017-2013, por concepto de recolección y cobro del peaje en virtud del Contrato de Concesión No. 250 de 2011, a través del cual se viene efectuando el recaudo de la tasa de peaje que se percibe en las siguientes estaciones: a) Estación de Peaje LOS CAUCHOS, localizada en el PR 98+0500 de la carretera Garzón - Neiva, Ruta 4505; y b) Estación de Peaje ALTAMIRA, localizada en el PR 60+0507 de la carretera Pitalito - Garzón, Ruta 4504. La cesión del recaudo de peaje solamente procederá con posterioridad a la entrega por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) y de ésta, a su vez, al concesionario adjudicatario de la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-017-2013, en lo que corresponde a los sectores en los cuales se localizan las estaciones mencionadas.

**PARÁGRAFO:** La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) y/o el concesionario adjudicatario de la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-017-2013, tendrán la obligación de respetar en su integridad el objeto, alcance, contenido y obligaciones vigentes en el Contrato de Concesión No. 250 de 2011, de tal manera que ODINSA PI S.A., continúe operando las estaciones de peaje incluidas en los sectores que se entregan a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI). En virtud del citado contrato, continuará percibiendo el DIECINUEVE PUNTO SETENTA POR CIENTO (19.70%) del recaudo neto de las siguientes estaciones de peaje: a) Estación de Peaje LOS CAUCHOS, localizada en el PR 98+0500 de la carretera Garzón - Neiva, Ruta 4505; y b) Estación de Peaje ALTAMIRA, localizada en el PR 60+0507 de la carretera Pitalito - Garzón, Ruta 4504, a título de remuneración del concesionario. El recaudo neto corresponde al valor del recaudo total de las tasas de peaje menos el valor correspondiente al aporte del Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI) estipulado en la Resolución No. 001859 del 2 de julio de 2014 y el incremento establecido en la Resolución No. 0036 de 2015 en un costo de \$260 por cada vehículo que pase por las estaciones de peaje, menos los valores liquidados por concepto de COMPENSACIÓN TARIFARIA, según lo previsto en la Cláusula 22 del Contrato de Concesión No. 250 de 2011.

**ARTÍCULO CUARTO:** Entregar dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del acta de entrega y recibo de la infraestructura vial a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), copia de los permisos para intervención de la zona de carretera que se encuentren vigentes a la fecha de entrega, con todos sus antecedentes, y dar traslado de aquellos que se encuentren radicados en el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) hasta la misma fecha, que no hayan culminado con su expedición, para que se prosiga con el trámite correspondiente ante la misma Agencia.

Así mismo, dentro de este mismo plazo, hará entrega de copia de los documentos correspondientes a los contratos de obra e Interventoría que se hubieren ejecutado en los sectores que forman parte de la entrega, y que cuenten con pólizas de estabilidad y/o de calidad vigentes, aportando copia del contrato, del acta de recibo definitivo, de las pólizas que los amparan junto con su aprobación, y del Acta de Liquidación, si se dispone de esta última.

Dentro de este mismo término, suministrar la información debidamente soportada relativa a la gestión predial, social y ambiental que se haya desarrollado sobre la infraestructura vial objeto del presente Acto Administrativo.

*[Firma]*

*[Firma]*  
3

**PARÁGRAFO:** En el evento que se lleguen a presentar fallas en las obras que se ejecutaron sobre los sectores objeto de entrega, que puedan estar amparadas con póliza de estabilidad vigente, el concesionario adjudicatario de la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-017-2013 informará sobre ellas a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), entidad que dará traslado de las mismas al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) para efectos de realizar las verificaciones correspondientes. Si como consecuencia de dichas verificaciones es posible establecer que las fallas presentadas se generan por causas imputables al contratista que ejecutó las obras, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) le solicitará a éste adelantar las acciones correctivas de rigor, otorgándole un plazo prudencial para ello. Si cumplido el término señalado el contratista no atiende los requerimientos que le sean formulados, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) iniciará los trámites tendientes a declarar el siniestro y hacer efectivas las pólizas que amparan las obras.

**ARTÍCULO QUINTO:** Autorizar la entrega de la infraestructura vial a LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) a partir de las fechas indicadas en los artículos anteriores y durante la vigencia del Contrato de Concesión que se derive de la adjudicación de la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-017-2013 que adelanta LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI).

**ARTÍCULO SEXTO:** En el evento que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) por cualquier motivo, razón o circunstancia, declare desierto el proceso de la Licitación Pública No. VJ-VE-IP-LP-017-2013, la presente Resolución conservará plena vigencia y validez, y solamente será modificada en cuanto a la referencia del nuevo proceso de selección que la Agencia disponga nuevamente para la afectación de los tramos mediante contrato de concesión, siempre y cuando la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) decida la apertura de un nuevo proceso conservando la misma infraestructura a la cual se refiere la presente Resolución. Si no fuere así, y a solicitud de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) realizará las modificaciones y trámites de rigor, acorde con los alcances que la misma Agencia defina para el nuevo proceso.

**ARTICULO SÉPTIMO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a los

**07 ABR 2015**

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES**  
Director General

Proyecta:  
Vo. Bo.

Israel A. Rojas M. / Contratista OAJ  
Miguel Sanz B. / Coordinador Grupo Conceptos OAJ  
María Eugenia Vera C. / Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Director Operativo  
Subdirector Red Nacional de Carreteras  
Grupo de Peajes y Valorización



Libertad y Orden

República de Colombia.

Instituto Nacional de Vías.  
Agencia Nacional de Infraestructura.

Acta de entrega del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, y de ésta, a su vez, a la firma Sociedad Concesionaria ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S, de una infraestructura vial para ser afectada por el contrato de concesión No. 012 de 2015, proyecto de concesión SANTANA – MOCOA – NEIVA.

En Bogotá D.C. a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015), se reunieron las siguientes personas con el fin de efectuar la entrega del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, y de ésta, a su vez, a la sociedad Concesionaria **ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.**, de una infraestructura vial para ser afectada por el Contrato de Concesión No. 012 de 2015 para que bajo el esquema de asociación publico privada en los términos de la Ley 1508 de 2012 ejecute el contrato derivado del proceso de contratación VJ-VE-IP-017-2013 / VJ-VE-IP-LP-017-2013 cuyo objeto es *"Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, cuyo objeto será los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la concesión Santana, Mocoa, Neiva, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato."*

Por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – en adelante INVÍAS, **OSCAR JAVIER MANRIQUE CASTRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.276.947 expedida en La Plata - Huila, en su calidad de Director Territorial Huila y **JAIRÓ EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.123.389 expedida en Mocoa – Putumayo, en su calidad de Director Territorial Putumayo, actuando en su condición de Representantes Legales del INVÍAS dentro de sus respectivas jurisdicciones, según lo dispuesto en el numeral 1° del Artículo Décimo de la Resolución No 01120 del 28 de febrero de 2014.

Por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en adelante ANI, **ANDRÉS FIGUERO DO SERPA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.683.020 expedida en Bogotá, en su calidad de Vicepresidente de Gestión Contractual, **FRANCISCO ORDUZ BARÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.598.861 expedida en Bogotá D. C., en su calidad de Gerente de Proyectos de la Vicepresidencia de Gestión Contractual y **BIBIAN HERNÁNDEZ LÓPEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.537.875 expedida en Ibagué - Tolima, en su calidad de Líder del Equipo de Apoyo a la Supervisión de la Vicepresidencia de Gestión Contractual.

Por la Sociedad Concesionaria **ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.**, en adelante el CONCESIONARIO, **OSCAR EDUARDO GUTIERREZ CAMPOS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.168.644 expedida en Tunja - Boyacá, en su calidad de Representante Legal.

Por la firma **CONSORCIO GESAC** en adelante la INTERVENTORIA, Interventora del Contrato de Concesión No. 012 de 2015, **EDGAR SANTIAGO ALBA PARRA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.081.364 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante legal.

La reunión tiene por objeto formalizar la entrega del INVÍAS a la ANI, y de ésta, a su vez, al



República de Colombia.

Instituto Nacional de Vías.  
Agencia Nacional de Infraestructura.

Acta de entrega del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, y de ésta, a su vez, a la firma Sociedad Concesionaria ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S, de una infraestructura vial para ser afectada por el contrato de concesión No. 012 de 2015, proyecto de concesión SANTANA – MOCOA – NEIVA.

**CONCESIONARIO**, de la infraestructura vial que en la actualidad se encuentra a cargo de INVÍAS y que será afectada al contrato de Concesión No. 012 de 2015, previas las siguientes

**CONSIDERACIONES:**

1. Que el **INVÍAS** tiene por objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.
2. Que el numeral 2.17 del artículo 2º del Decreto 2618 de 2013, señala como función a cargo del **INVÍAS** *"Coordinar con la Agencia Nacional de Infraestructura la entrega, mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los contratos de concesión"*.
3. Que la **ANI**, tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos, y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación.
4. Que con oficio No. 2015-200-006329-1 radicado en el **INVÍAS** con el No. 26582 del 25 de marzo de 2015, la **ANI** solicita la entrega de la siguiente infraestructura vial a cargo del **INVÍAS**, para ser afectada al contrato de concesión que se derive del proceso VJ-VE-IP-017-2013 / VJ-VE-IP-LP-017-2013:
  1. Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 60+0300 de la carretera Santa Ana – Mocoa, Ruta 4502.
  2. Sector comprendido entre los PRs 1+0600 y 131+0680 de la carretera Mocoa – Pitalito, Ruta 4503.
  3. Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 5+0000 de la carretera Variante de Pitalito, Ruta 45HLC.
  4. Sector comprendido entre los PRs 2+0180 y 70+0165 de la carretera Pitalito – Garzón, Ruta 4504.
  5. Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 3+0300 de la carretera Variante de Garzón, Ruta 45HLB.
  6. Sector comprendido entre los PRs 1+1030 y 110+0500 de la carretera Garzón – Neiva, Ruta 4505.
  7. Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 9+0500 de la carretera Sombrerillos – San Agustín – Parque Arqueológico, Ruta 20HL01.
  8. Sector comprendido entre los PRs 125+0700 y 146+0070 de la carretera Sombrerillos – La Portada, Ruta 2002.



Libertad y Orden

República de Colombia.

Instituto Nacional de Vías.  
Agencia Nacional de Infraestructura.

Acta de entrega del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, y de ésta, a su vez, a la firma Sociedad Concesionaria ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S, de una infraestructura vial para ser afectada por el contrato de concesión No. 012 de 2015, proyecto de concesión SANTANA - MOCOA - NEIVA.

9. Estación de Peaje LOS CAUCHOS, localizada en el PR 98+0500 de la carretera Garzón - Neiva, Ruta 4505.
10. Estación de Peaje ALTAMIRA, localizada en el PR 60+0507 de la carretera Pitalito - Garzón, Ruta 4504.

Que como resultado del proceso de selección No. VJ-VE-IP-017-2013 / VJ-VE-IP-LP-017-2013, que tuvo por objeto, "Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, cuyo objeto será los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la concesión Santana, Mocoa, Neiva, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato", el Gobierno Nacional por intermedio de la ANI, suscribió con la Sociedad Concesionaria ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S., el Contrato de Concesión No. 012 del 18 de agosto de 2015, bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012.

5. Que en desarrollo de la facultad citada con anterioridad y con fundamento en las solicitudes formuladas por la ANI, el INVÍAS expidió la Resolución No. 01992 del 7 de abril de 2015, mediante la cual se autoriza la entrega a la ANI de la siguiente infraestructura vial:
  1. Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 60+0300 de la carretera Santa Ana - Mocoa, Ruta 4502.
  2. Sector comprendido entre los PRs 1+0600 y 131+0680 de la carretera Mocoa - Pitalito, Ruta 4503.
  3. Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 5+0000 de la carretera Variante de Pitalito, Ruta 45HLC.
  4. Sector comprendido entre los PRs 2+0180 y 70+0165 de la carretera Pitalito - Garzón, Ruta 4504.
  5. Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 3+0300 de la carretera Variante de Garzón, Ruta 45HLB.
  6. Sector comprendido entre los PRs 1+1030 y 110+0500 de la carretera Garzón - Neiva, Ruta 4505.
  7. Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 9+0500 de la carretera Sombrerillos - San Agustín - Parque Arqueológico, Ruta 20HL01.
  8. Sector comprendido entre los PRs 125+0700 y 146+0070 de la carretera Sombrerillos - La Portada, Ruta 2002.
  9. Estación de Peaje LOS CAUCHOS, localizada en el PR 98+0500 de la carretera Garzón - Neiva, Ruta 4505.
  10. Estación de Peaje ALTAMIRA, localizada en el PR 60+0507 de la carretera Pitalito - Garzón, Ruta 4504.
6. Que en el artículo segundo de la Resolución No. 01992 del 7 de abril de 2015, se estableció que la entrega de la infraestructura por parte del INVÍAS a la ANI, se realizará en el estado en que se encuentra con todas la obras que la conforman, y se efectuará mediante Acta de Entrega y Recibo



República de Colombia.

Instituto Nacional de Vías.  
Agencia Nacional de Infraestructura.

Acta de entrega del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, y de ésta, a su vez, a la firma Sociedad Concesionaria ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S, de una infraestructura vial para ser afectada por el contrato de concesión No. 012 de 2015, proyecto de concesión SANTANA – MOCOA – NEIVA.

suscrita por las partes, acompañada del correspondiente inventario del cual disponga el INVÍAS en la fecha más reciente a la entrega.

7. Que teniendo en cuenta que dentro de las obligaciones de la ANI se encuentra la de garantizar la atención correcta y eficiente por parte del **CONCESIONARIO** de toda la infraestructura vial que se entrega a través de la presente acta, la ANI deberá entregar al **CONCESIONARIO** el correspondiente Inventario de todos los activos entregados en la forma que sea entregado por el INVÍAS.
8. Que mediante el oficio 2015-304-019995-1 con radicado INVÍAS No. 81508 del 1 de septiembre de 2015, la ANI solicitó al INVÍAS la entrega de la infraestructura vial que será afectada al proyecto de concesión denominado SANTANA – MOCOA - NEIVA, indicando que la fecha de suscripción del acta de inicio al contrato de concesión No. 012 de 2015, se tiene prevista para el 22 de septiembre de 2015.
9. Que en razón de los postulados contenidos en las resolución No. 01992 del 7 de abril de 2015, las partes estiman conveniente realizar la entrega del INVÍAS a la ANI y de ésta, en forma simultánea, al **CONCESIONARIO** de la infraestructura vial que se detalla en la presente Acta, para que pueda ser afectada al contrato de concesión No. 012 de 2015 suscrito entre la ANI y el **CONCESIONARIO**, en los términos que el mismo contrato de concesión lo expresa.

De acuerdo con las consideraciones anteriores se procede a hacer la entrega real y material de la infraestructura vial de la siguiente forma:

**PRIMERO:** Los representantes del INVÍAS proceden a realizar la entrega real y material a los representantes de la ANI, con todas las obras de infraestructura que lo conforman y en el estado en que se encuentra, de la siguiente infraestructura vial, para ser afectada al Contrato de Concesión No. 012 de 2015 suscrito entre la ANI y el **CONCESIONARIO**:

1. Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 60+0300 de la carretera Santa Ana – Mocoa, Ruta 4502.
2. Sector comprendido entre los PRs 1+0600 y 131+0680 de la carretera Mocoa – Pitalito, Ruta 4503.
3. Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 5+0000 de la carretera Variante de Pitalito, Ruta 45HLC.
4. Sector comprendido entre los PRs 2+0180 y 70+0165 de la carretera Pitalito – Garzón, Ruta 4504.
5. Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 3+0300 de la carretera Variante de Garzón, Ruta 45HLB.
6. Sector comprendido entre los PRs 1+1030 y 110+0500 de la carretera Garzón – Neiva, Ruta 4505.
7. Sector comprendido entre los PRs 0+0000 y 9+0500 de la carretera Sombrerillos – San Agustín – Parque Arqueológico, Ruta 20HL01.
8. Sector comprendido entre los PRs 125+0700 y 146+0070 de la carretera Sombrerillos – La Portada, Ruta 2002.





Libertad y Orden

República de Colombia.

Instituto Nacional de Vías.  
Agencia Nacional de Infraestructura.

Acta de entrega del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, y de ésta, a su vez, a la firma Sociedad Concesionaria ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S, de una infraestructura vial para ser afectada por el contrato de concesión No. 012 de 2015, proyecto de concesión SANTANA – MOCOA – NEIVA.

9. Estación de Peaje LOS CAUCHOS, localizada en el PR 98+0500 de la carretera Garzón – Neiva, Ruta 4505.
10. Estación de Peaje ALTAMIRA, localizada en el PR 60+0507 de la carretera Pitalito – Garzón, Ruta 4504.

Teniendo en cuenta que los puntos de referencia (PRs) indicados con anterioridad corresponden a la nomenclatura vial y referenciación vigente en el INVÍAS, estará a cargo de la ANI y el **CONCESIONARIO** efectuar los ajustes correspondientes dentro del proceso de entrega física del sector mencionado la Sociedad Concesionaria **ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.**, según los términos previstos en el contrato de concesión No. 012 de 2015, si a ello hubiere lugar, mediante la aplicación de la ecuación de empalme correspondiente, en forma tal que se garantice la atención por parte del **CONCESIONARIO** de toda la infraestructura vial que se autoriza entregar mediante la presente Acta.

**SEGUNDO:** Cumplido lo anterior, los representantes de la **ANI** proceden a realizar la entrega real y material al representante del **CONCESIONARIO**, con todas las obras que lo conforman y en el estado en que se encuentra, de la misma infraestructura vial que fue recibida del **INVÍAS** de acuerdo con el numeral **PRIMERO**, cuya entrega y recibo se formaliza mediante la presente Acta.

#### OBSERVACIONES

1. De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo segundo de la Resolución No. 01992 del 7 de abril de 2015, a partir de la fecha y hora en que se haga efectiva el acta de entrega y recibo, la cual coincidirá con la fecha de inicio del contrato de concesión No. 012 de 2015, cesará para el **INVÍAS**, cualquier tipo de responsabilidad de todo orden que se pueda generar como consecuencia de la operación y administración de la vía, así como sus anexidades, fajas de retiro, predios y demás elementos que formen o llegasen a formar parte de la misma, la cual corresponderá a la **ANI** y/o al **CONCESIONARIO**. Igualmente, a partir de dicha efectividad, recaerá en la **ANI** y/o en el **CONCESIONARIO**, la responsabilidad por el mantenimiento periódico y rutinario de la vía y de todas las obras de infraestructura que la conforman, incluyendo las demás que ejecutará el **CONCESIONARIO**, así como su operación, garantizando igualmente la transitabilidad de la vía objeto de entrega.
2. La autorización para la entrega de la infraestructura vial a la cual se refiere la presente acta, se condiciona a que la **ANI** y el **CONCESIONARIO**, tengan en cuenta y respeten en su integridad, el objeto, alcance, contenido, obligaciones y ejecución de los contratos que el **INVÍAS** tenga vigentes y en ejecución al momento de realizar la entrega material a la **ANI** sobre la infraestructura señalada en la presente Acta, y hasta su finalización. El **INVÍAS** notificará a la **ANI**, la terminación de los contratos vigentes y en ejecución a la fecha.



Libertad y Orden

República de Colombia.

Instituto Nacional de Vías.  
Agencia Nacional de Infraestructura.

Acta de entrega del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, y de ésta, a su vez, a la firma Sociedad Concesionaria ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S, de una infraestructura vial para ser afectada por el contrato de concesión No. 012 de 2015, proyecto de concesión SANTANA – MOCOA – NEIVA.

En tal sentido, el INVÍAS informa que en el sector Popayán – La Portada, Ruta 2002, en el PR 140+0252, se encuentra en ejecución el contrato No. 230 de 2014, suscrito a través del Fondo de Adaptación para construcción del puente Guachicos, con fecha estimada de terminación el 25 de noviembre de 2015. En consecuencia, será responsabilidad del Contratista que ejecuta las obras, cualquier eventualidad que se pueda presentar en desarrollo del contrato mencionado, sobre lo cual ni la ANI ni el Concesionario asumirán responsabilidad alguna, mientras culmina la ejecución de las obras.

3. Las partes que suscriben el presente documento, dejan constancia de haber efectuado un recorrido a los sectores objeto de la presente Acta, previo a la firma de la misma, durante los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2015.
4. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción de la presente acta, el INVÍAS entregará a la ANI, copia de los permisos para intervención de la zona de carretera que se encuentren vigentes a la fecha de entrega, con todos sus antecedentes, y dará traslado de aquellos que se encuentren radicados en el INVÍAS hasta la misma fecha, que no hayan culminado con su expedición, para que se prosiga con el trámite correspondiente ante la ANI. Así mismo, dentro de este plazo, hará entrega de copia de los documentos correspondientes a los contratos de obra e interventoría en ejecución y de aquellos que se hubieren ejecutado en los sectores que forman parte de la entrega y que cuenten con pólizas de estabilidad y/o de calidad vigentes, aportando copia del contrato, del acta de recibo definitivo, de las pólizas que los amparan y de su aprobación, y del Acta de Liquidación, si se dispone de ésta última. Igualmente, y dentro de este término, suministrará la información debidamente soportada, relativa a la gestión predial, social y ambiental que se haya desarrollado sobre la infraestructura vial objeto de la presente Acta.

El INVÍAS, dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción de la presente acta, entregará a la ANI la relación de los predios, con su respectivo soporte documental respecto de los cuales la Nación cuenta con título de propiedad y/o disponibilidad y que hacen parte del corredor del proyecto, la que a su vez la ANI entregará al CONCESIONARIO.

5. El INVÍAS informa que las estaciones de Peaje LOS CAUCHOS, localizada en el PR 98+0500 de la carretera Garzón – Neiva, Ruta 4505 y ALTAMIRA, localizada en el PR 60+0507 de la carretera Pitalito – Garzón, Ruta 4504, se encuentran actualmente siendo operadas por la firma ODINSA PI S.A., en virtud del contrato de concesión para el recaudo de peaje No. 250 de 2011, suscrito con el INVÍAS. Toda vez que el citado contrato se encuentra vigente, la infraestructura correspondiente a las estaciones mencionadas, cuya entrega se autoriza mediante la Resolución No. 01992 del 7 de abril de 2015, solamente será efectuada en forma física al CONCESIONARIO, una vez finalice el plazo de ejecución



República de Colombia.

Instituto Nacional de Vías.  
Agencia Nacional de Infraestructura.

Acta de entrega del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, y de ésta, a su vez, a la firma Sociedad Concesionaria ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S, de una infraestructura vial para ser afectada por el contrato de concesión No. 012 de 2015, proyecto de concesión SANTANA – MOCOA – NEIVA.

del citado contrato, según lo señalado en los artículos primero y tercero de la Resolución precitada. La entrega por parte de ODINSA PI S.A., incluirá el correspondiente inventario de la estación de peaje, el cual será verificado por las partes.

6. De conformidad con lo señalado en el artículo tercero de la Resolución No. 01992 del 7 de abril de 2015, el **INVÍAS** cederá en favor de la **ANI** y/o del **CONCESIONARIO**, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato No. 012 del 18 de agosto de 2015, la cuota parte del recaudo de peaje que corresponda al **INVÍAS** por la citada estación, recaudos que serán consignados en la cuenta que para tal fin será informada por la **ANI** al **INVÍAS**.
7. En el evento que se lleguen a presentar fallas en las obras que se ejecutaron sobre los sectores objeto de entrega, que puedan estar amparadas con póliza de estabilidad vigente, el **CONCESIONARIO** informará sobre ellas a la **ANI**, entidad que dará traslado de las mismas al **INVÍAS** para efectos de realizar las verificaciones correspondientes. Si como consecuencia de dichas verificaciones, es posible establecer que las fallas presentadas se generan por causas imputables al contratista que ejecutó las obras, el **INVÍAS** le solicitará a éste adelantar las acciones correctivas de rigor, otorgándole un plazo prudencial para ello. Si cumplido el término señalado el contratista no atiende los requerimientos que le sean formulados, el **INVÍAS** iniciará los trámites tendientes a declarar el siniestro y hacer efectivas las pólizas que amparan las obras.
8. El **INVÍAS** entrega con la presente Acta, el inventario de la infraestructura vial que forma parte de la misma. El **CONCESIONARIO** efectuará las verificaciones de rigor, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la firma del Acta y presentará a la **ANI** las respectivas observaciones sobre la consistencia de la información entregada por el **INVÍAS** a la **ANI**.
9. El **INVÍAS** y/o los Contratistas correspondientes, mantendrán indemne a la **ANI** y al Concesionario sobre cualquier asunto que se pueda derivar en relación con la operación y administración de la vía que ejecute el Concesionario, en virtud del contrato de concesión No. 012 de 2015, y que se genere como consecuencia de las obras ejecutadas para el **INVÍAS** que cuenten con pólizas de estabilidad y/o de calidad vigentes a la fecha de suscripción de la presente acta, mientras dure el periodo de cubrimiento de las mismas, incluyendo las obligaciones ambientales que de tales contratos se deriven.

#### DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA:

- Copia de la Resolución No. 01992 del 7 de abril 2015



Libertad y Orden

República de Colombia.

Instituto Nacional de Vías.  
Agencia Nacional de Infraestructura.

Acta de entrega del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, y de ésta, a su vez, a la firma Sociedad Concesionaria ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S, de una infraestructura vial para ser afectada por el contrato de concesión No. 012 de 2015, proyecto de concesión SANTANA - MOCOA - NEIVA.

- Inventario vial y videos de todos los sectores que forman parte de la entrega, aportados por el Instituto Nacional de Vías.
- Relación de contratos con pólizas de estabilidad y/o de calidad vigentes, ejecutados en los sectores que forman parte de la entrega.
- Relación de predios respecto de los cuales la Nación cuenta con título de propiedad y/o disponibilidad y que hacen parte del corredor del proyecto, de la cual disponga el INVÍAS.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015), en tres (3) en originales del mismo tenor.

EN LA ENTREGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, intervienen:

Por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS:

**OSCAR JAVIER MANRIQUE CASTRO**

Director Territorial Huila y Representante Legal del INVÍAS, en su jurisdicción

**JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO**

Director Territorial Putumayo y Representante Legal del INVÍAS, en su jurisdicción

Por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI:

**ANDRÉS FIGUEREDO SERPA**

Vicepresidente Gestión Contractual



**República de Colombia.**


**Instituto Nacional de Vías.  
Agencia Nacional de Infraestructura.**

Acta de entrega del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, y de ésta, a su vez, a la firma Sociedad Concesionaria ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S, de una infraestructura vial para ser afectada por el contrato de concesión No. 012 de 2015, proyecto de concesión SANTANA - MOCOA - NEIVA.



**FRANCISCO ORDUZ BARÓN**


Gerente de Proyectos Vicepresidencia de Gestión Contractual



**BIBIAN HERNÁNDEZ LÓPEZ**

Líder del Equipo de Apoyo a la Supervisión de la Vicepresidencia de Gestión Contractual.

**Por la Sociedad Concesionaria ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.:**



**OSCAR EDUARDO GUTIERREZ CAMPOS**  
**Representante Legal**




República de Colombia.

Instituto Nacional de Vías.  
Agencia Nacional de Infraestructura.


Acta de entrega del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, y de ésta, a su vez, a la firma Sociedad Concesionaria ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S, de una infraestructura vial para ser afectada por el contrato de concesión No. 012 de 2015, proyecto de concesión SANTANA – MOCOA – NEIVA.

Por la firma CONSORCIO GESAC, Interventora del Contrato de concesión No. 012 de 2015.



EDGAR SANTIAGO ALBA PARRA  
Representante Legal

 Cerrar	 Imprimir	 Verificar Anexos
--	--	--

 <b>INVIAS</b> <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	<b>MEMORANDO</b> <b>No DT-PUT 32887</b>	<b>Fecha</b> 25/05/2016 <small>DD/MM/AAAA</small>
--	--	---

<b>No. Radicación Interna</b>	1116304
-------------------------------	---------

Los campos marcados con ■ son requeridos

#### Información de Asignación

■ Para	GRUPO GRANDES PROYECTOS
De	LUIS ROBERTO D'PABLO RAMIREZ (E)
De Dependencia	JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO
Copia a	DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO
Asignación de la Copia:	
Asignado a:	LUIS ROBERTO D'PABLO RAMIREZ (E)

#### Información del Documento

■ Referencia	Acta de entrega y recibo de obra unilateral contrato 3378 de 2007
--------------	---

#### Anexos

■ Anexo	<u>44952.pdf</u> <u>acta_obra_contrato_3378_2007.pdf</u>
---------	---

#### Contenido

<p><b>Cordial saludo, Dr. Luis Roberto D'Pablo:</b></p> <p>De acuerdo a la solicitud hecha a través del MEMORANDO No. OAJ 31053 Fecha 18/05/2016, les estoy enviando tramitada el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra Unilateral del contrato No. 3378 de 2007, objeto "Mejoramiento y Pavimentación de la Carretera Santa Ana - Mocoa, sector Puerto Caicedo - Puerto Umbría, Putumayo Ruta 45 tramo 4502 - Modulo 1" y el Contratista "UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO", con las aclaraciones y observaciones hechas por la Interventoría en su oficio de radicación No. 44952 de fecha 25/05/2016. Para sus conocimientos y fines pertinentes. El original del acta va por la valija institucional.</p> <p><b>Atentamente,</b></p> <p><b>JAIRO GONZALEZ GUDIÑO</b></p> <p><b>Director Territorial Putumayo</b></p> <p>Anexo: Oficio con radicado No. 44952 y acta de entrega y recibo definitivo de obra unilateral</p>
--



**FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA**  
**INGENIERO INTERVENTOR**  
**MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA PUERTO UMBRIA –PUERTO CAICEDO**

FRJM-PT-148-16-M1

Bogotá, D.C., 18 de Mayo de 2016

**SEÑORES**  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
**ING. JAIRO GONZALEZ GUDIÑO**  
**DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO**  
**CIUDAD**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS    ANEXOS: Folios-6,  
 RADICACION    44952    25/05/2016 08:20:50 am  
 REFERENCIA    OFICIO  
 DEPENDENCIA    DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO

**REF: CONTRATO 3378-2007 Mejoramiento y Pavimentación de la Carretera Santa Ana – Mocoa. Sectores: Puerto Calcedo-Puerto Umbria, Ruta 46 tramo 4602 Módulo 1.**

**ASUNTO: ENVIO PROYECTO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.**

El día 2 de septiembre de 2015, venció el plazo del contrato 3378 de 2007; por lo anterior esta interventoría convocó a la UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO a efecto de realizar la visita previa en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría, la cual se realizó en la fecha citada anteriormente.

Mediante comunicación FRJM-PT-M1-124-15-M1 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 se convocó al Representante Legal de la UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, Ing. Carlos Escobar Quintero, para efectuar el recorrido de obra en 28 de septiembre de 2015, para verificar el cumplimiento de los pendientes establecidos en el acta de visita previa y celebrar el ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA, en un todo con lo establecido en el manual de interventoría así:

*"(...) 1. Una vez terminado el plazo de ejecución de un contrato de obra pública, se procederá al recibo definitivo de las obras objeto del contrato.*

*2. Máximo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del contrato, previa citación realizada por la interventoría; se llevará a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante "Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las Obras". Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no son atendidas por parte del contratista, se procederá a efectuar el recibo definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que dará lugar a la aplicación de los procedimientos administrativos correspondientes y a la cuantificación de las fallas no corregidas, las cuales serán descontadas o no recibidas por el Interventor, según el caso. (...)"*

CONTRATO 796 - 2011  
 e-mail: [flavioricardojimenez@hotmail.com](mailto:flavioricardojimenez@hotmail.com)  
 Calle 100 número 19-61 oficina 501- Bogotá  
 Tel 694-41-41



**FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA**  
**INGENIERO INTERVENTOR**  
**MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA PUERTO UMBRIA -PUERTO CAICEDO**

FRJM-PT-148-16-M1

Destaco que de acuerdo con las comunicaciones que a continuación se relacionan, he solicitado la presentación de las evidencias del cumplimiento de lo acordado en el acta de VISITA PREVIA, con el fin de dar pleno cumplimiento con lo establecido en el manual antes mencionado como sigue:

Comunicación	Dirigida A:	Fecha
FRJM-PT-122-15-M1	Dr. Carlos Escobar	Septiembre 17 de 2015
FRJM-PT-125-15-M1	Dr. Carlos Escobar	Septiembre 26 de 2015
FRJM-PT-126-15-M1	Dr. Luis Roberto D'Pablo	Septiembre 20 de 2015
FRJM-PT-129-15-M1	Dr. Carlos Escobar	Octubre 23 de 2015
FRJM-PT-130-15-M1	Dr. Carlos Escobar	Noviembre 20 de 2015
FRJM-PT-133-15-M1	Dr. Carlos Escobar	Diciembre 23 de 2015
FRJM-PT-134-15-M1	Dr. Luis Roberto D'Pablo	Diciembre 24 de 2015
FRJM-PT-135-15-M1	Dr. Carlos Escobar	Diciembre 24 de 2015
FRJM-PT-136-16-M1	Dr. Carlos Escobar	Enero 21 de 2016
FRJM-PT-137-16-M1	Dr. Carlos Escobar	Febrero 2 de 2016
FRJM-PT-138-16-M1	Dr. Carlos Escobar	Febrero 4 de 2016
FRJM-PT-139-16-M1	Dr. Carlos Escobar	Febrero 4 de 2016
FRJM-PT-140-16-M1	Dr. Luis Roberto D'Pablo	Febrero 18 de 2016

**FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA**  
**INGENIERO INTERVENTOR**  
**MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA PUERTO UMBRIA -PUERTO CAICEDO**

FRJM-PT-148-16-M1

En razón a que en la fecha no se ha ATENDIDO la solicitud de cumplimiento por parte de la UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO en el envío de las evidencias de la ejecución de las observaciones y compromisos descritos en el ACTA DE VISITA PREVIA, esta interventoría procede a efectuar el recibo definitivo de obra en el estado en que se encuentran los trabajos OBJETO DEL CONTRATO 3378 DE 2007, con base en las cantidades aprobadas y recibidas por esta interventoría Acta de Obra No. 66 de Agosto de 2014.

Por lo anterior, envío para su consideración y trámite ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA elaborado por esta INTERVENTORIA.

En lo referente a la amortización del anticipo contractual se establece en el parágrafo tercero de la cláusula novena del Contrato 3378 de 2007 lo siguiente:

*PARAGRAFO TERCERO: AMORTIZACION.- El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra y su amortización total deberá realizarse por lo menos un mes antes del vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por la Interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el contratista podrá amortizar un anticipo mayor al acordado.*

Como establece el manual de interventoría está tenía previsto amortizar el anticipo en el mes anterior a la terminación del contrato; sin embargo, por causas de apropiación presupuestal no fue posible el trámite de las actas de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015.

Por lo anterior, esa gerencia, mediante su comunicación DO-GGP-47645 del 15 de septiembre de 2015, dirigida al Dr. Carlos Escobar Quintero, en su numeral tercero, plantea:

*"3. De otra parte, sobre la cifra mencionada del presunto desfinanciamiento del contrato, le aclaramos que sólo hasta tanto se realice el recibo definitivo de las obras, es como se establece la cantidad de obras definitivas ejecutadas, debidamente verificadas y aceptadas por la Interventoría; por tanto sólo después de surtido este trámite, se podrá establecer la situación financiera final del proyecto, con base en lo cual*

**CONTRATO 796 - 2011**  
**e-mail: [flaviojcardojimenez@hotmail.com](mailto:flaviojcardojimenez@hotmail.com)**  
**Calle 100 número 19-61 oficina 501- Bogotá**  
**Tel 694-41-41**

**FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA**  
**INGENIERO INTERVENTOR**  
**MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA PUERTO UMBRIA -PUERTO CAICEDO**

FRJM-PT-148-16-M1

*se procederá a iniciar el proceso de liquidación del contrato de obra referenciado, el cual también incluye el balance financiero del mismo."*

Cordialmente,



**FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA**  
**INGENIERO INTERVENTOR**

CC      Dra. María Eugenia Vera Castro – Jefe Oficina Asesora Jurídica – INVIAS  
         Ing. Luis Roberto D’Pablo – Coordinador Gerencia de Grandes Proyectos (E) - INVIAS  
         Ing. Carlos Cabezas – Gestor del Proyecto – Gerencia de Grandes Proyectos INVIAS

Anexo. Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra en 8 Folios



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
SECRETARIA GENERAL TECNICA  
MANUAL DE INTERVENTORIA  
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

SGT FR-025

1 6

16 Mayo 2016

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

PUTUMAYO

3378 DE 2007

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO UMBRIA - VILLAGARZON, RUTA 45 TRAMO 4502 - MODULO No. 1

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO UMBRIA - VILLAGARZON- RUTA 45 TRAMO 4502 - MODULO No. 1

\$27.712.121.467,77

1 DE MARZO DE 2008

68 8 MESES

2 DE SEPTIEMBRE DE 2015

UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO

TAO DELTA (1-03-2008 al 30-04-2011) - FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA (01-08-2011 al 02-09-2015)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS

No	CONTRATO	No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	CONTRATO PRINCIPAL	3378	68 8 MESES	\$27.712.121.467,77	\$27.712.121.467,77
2	ADICIONAL No. 1	3378-01	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$28.859.242.935,54
3	ADICIONAL No. 2	3378-02	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$30.006.364.403,31
4	ADICIONAL No. 3	3378-03	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$31.153.485.871,08
5	ADICIONAL No. 4	3378-04	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$32.300.607.338,85
6	ADICIONAL No. 5	3378-05	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$33.447.728.806,62
7	ADICIONAL No. 6	3378-06	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$34.594.850.274,39
8	ADICIONAL No. 7	3378-07	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$35.741.971.742,16
9	ADICIONAL No. 8	3378-08	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$36.889.093.209,93
10	ADICIONAL No. 9	3378-09	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$38.036.214.677,70
11	ADICIONAL No. 10	3378-10	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$39.183.336.145,47
12	ADICIONAL No. 11	3378-11	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$40.330.457.613,24
13	ADICIONAL No. 12	3378-12	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$41.477.579.081,01
14	ADICIONAL No. 13	3378-13	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$42.624.700.548,78
15	ADICIONAL No. 14	3378-14	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$43.771.822.016,55
16	ADICIONAL No. 15	3378-15	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$44.918.943.484,32
17	ADICIONAL No. 16	3378-16	12 MESES	\$1.147.121.467,77	\$46.066.064.952,09

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	SUSPENSIONES		FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		Garzon	HASTA		
1	X		01-03-2008	01-03-2008	01-03-2009	12 MESES	01-03-2009
2	X		01-03-2009	01-03-2009	01-03-2010	12 MESES	01-03-2010
3	X		01-03-2010	01-03-2010	01-03-2011	12 MESES	01-03-2011
4	X		01-03-2011	01-03-2011	01-03-2012	12 MESES	01-03-2012
5	X		01-03-2012	01-03-2012	01-03-2013	12 MESES	01-03-2013
TOTAL						657 Dias	

En la ciudad de Villagarzon, a los 16 días del mes de mayo del año 2016 se reunieron los siguientes: FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA, Representante de la Interventoria, con nombre respectivo, la firma interventora y el supervisor de la obra, JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDINO, Representante de la Interventoria, con nombre respectivo, la firma interventora y el supervisor de la obra, del Contrato No. 3378 del año 2007.



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
MANUAL DE INTERVENTORÍA  
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO	SGT FR-025		
VERSIÓN	1		
PAGINA	2	DE	6

FECHA	16	Mayo	2016
-------	----	------	------

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA Nº **3378** DE **2007**

**OBJETO DEL CONTRATO:** **MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO UMBRIA - VILLAGARZON, RUTA 45 TRAMO 4502 - MODULO No. 1**

**CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:**

La obra se encuentra localizada entre el corregimiento de Puerto Umbra y el Municipio de Puerto Caicedo, que para efectos de contrato se tomaron las abscisas K1+000 al K1+400 con una longitud de 400 m. Los trabajos ejecutados comenzaran con la ampliación y estabilización de la banca mediante cortas de talud, bajados e instalación de material de río "pedraplen". Se hizo cambio de las obras de drenaje existentes por canalillas en tubería reforzada de 900 mm, igualmente se construyeron muros reforzados para contención de la estructura y muros reforzados en las abscisas K1+130; K1+35; K14+50; K17+00; K20+40; muros de taludes K0+60; K2+20; K4+20; K5+07; K5+40; K9+16; K10+00; K12+25; K13+86; K15+34; K17+49; K17+76; K17+88; K17+90; K18+02; K19+29; K19+54; K19+76; K20+10; K20+23; K20+30; Gaviones K00+31; K00+66; K00+94; K02+20; K02+37; K04+01; K04+55; K13+16; K14+23; K14+86; Dentro del desarrollo también se construyeron los puentes PEDREGOS, CAMPOBELLO, WISÍ Y, NARANJO; y se ampliaron SANSICO y ACHOTE. La estructura de pavimento instalada entre el K0+00 al K2+870 consistió de Subbase Granular, Base Granular y Carpeta Asfáltica (MDC-2), con un ancho de 7 m; espesor de la capa asfáltica entre el K0+00 al K2+400 en 10 cm; K2+400 al K7+000 en 7.5 cm; K7+000 al K15+000 en 10 cm; K15+000 al K15+740 en 7.5 cm; K15+740 al K20+870 en 10 cm.

destaca que en el tramo comprendido entre el K10+570 y el K10+870 se presentó la activación de un fallo geológico después de haber sido intervenido de forma definitiva de que la UNIÓN TEMPORAL PUERTO CAICEDO no ha entregado la relación de trabajos, planos, record, paz y salvo ambiental y social, paz y salvo de los jugadores, paz y salvo de la personería de los acorados de villa garzón y puerto Caicedo.

**VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA**

valor total básico de la obra ejecutada:

**\$ 23.972.453.844.40**

Water Director:

**\$ 2,115,850,940.96**

Valor IVA:

**\$ 166,965,151.00**

Valor total de la obra :

**\$ 26,255,269.936.36**

Valor Obras por Reembolsar - Acta de Visita Previa:

**\$ 675.672,003.00**

## SALDO A FAVOR DE INVIAS

**Anticipo por Amortizar**

**\$ 1,456,681,334.24**

Valor Obras por Reembolsar (Acta de Visita Previa)


**\$ 675.672.003.00**

**VALOR TOTAL**

**\$ 2.132.353.337,24**

**CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA ( POR TRAMOS SI APLICA):**

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA (MATERIALES Y MANO DE OBRA)						
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>						
		Desmante y limpieza	Ha	8.58	\$ 384.375,00	\$ 3.297.937,50
		Excavación de la explanación canales y prestanios	m <sup>3</sup>	83.521,00	\$ 4.548,00	\$ 379.853.508,00
		Terraplenes	m <sup>3</sup>	21,00	\$ 1.500,00	\$ 31.500,00
		Remoción de Derrumbes	m <sup>3</sup>	12.209,23	\$ 3.785,00	\$ 46.211.935,55
		Protección vegetal de taludes	m <sup>2</sup>	7.500,00	\$ 3.988,00	\$ 29.710.000,00
		Enripietado	m	14.077,90	\$ 1.500,00	\$ 21.116.850,00
		Arbolización paisajística	Un/arb	600,00	\$ 25.930,00	\$ 15.558.000,00
		Mantenimiento arbolización	Un	600,00	\$ 10.825,00	\$ 6.495.000,00
		Transporte de material > 1 km	m <sup>3</sup> x km	63.999,23	\$ 870,00	\$ 55.675.330,10
		Transporte de material proveniente de derrumbes	m <sup>3</sup> x km	1.528,25	\$ 870,00	\$ 1.327.875,00
						<b>\$ 559.495.638,65</b>
<b>PAVIMENTOS</b>						
		Subbase granular	m	61.787,20	\$ 42.500,00	\$ 2.625.958.000,00
		Base granular	m	40.485,36	\$ 50.000,00	\$ 2.024.268.000,00
		Rego de imprimación	m <sup>2</sup>	165.374,22	\$ 1.200,00	\$ 198.449.064,00
		Concreto asfáltico en caliente (MDC = 2)	m <sup>3</sup>	14.039,64	\$ 390.000,00	\$ 5.475.459.600,00
						<b>\$ 10.324.132.664,00</b>
<b>MUROS DE CONTENCIÓN</b>						
		Excavaciones varias sin clasificar	m <sup>3</sup>	6.342,83	\$ 27.000,00	\$ 171.256.410,00
		Concreto clase G (f <sub>ck</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	2.818,24	\$ 264.602,00	\$ 745.711.940,48
		Gaviones	m <sup>3</sup>	528,00	\$ 90.000,00	\$ 47.520.000,00
						<b>\$ 944.488.350,48</b>
<b>CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS</b>						
		Excavaciones varias sin clasificar	m <sup>3</sup>	9.205,76	\$ 27.000,00	\$ 248.555.520,00
		Demolición estructuras en concreto	m <sup>3</sup>	595,17	\$ 102.625,00	\$ 60.966.196,25
		Concreto clase D (f <sub>ck</sub> =210 kg/cm <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	642,66	\$ 401.300,00	\$ 257.977.250,00
		Acero de refuerzo (f <sub>y</sub> =4200 kg/cm <sup>2</sup> )	Tg	31.463,00	\$ 4.362,00	\$ 137.241.824,10
						<b>\$ 496.542.790,35</b>

 <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b> <b>MANUAL DE INTERVENTORÍA</b> <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA</b>				CÓDIGO		SGT FR-025	
				VERSION			
				PAGINA		3	DE 6
				FECHA		16	Mayo 2016
UNIDAD EJECUTORA		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS		DIRECCION TERRITORIAL		PUTUMAYO	
CONTRATO DE OBRA No.		3378 DE 2007					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO UMBRIA - VILLAGARZON, RUTA 45 TRAMO 4502 - MODULO No. 1					
<b>FILTROS Y CUNETAS</b>							
	Excavaciones varias sin clasificar	m3	9.910,74	\$ 27.000,00	\$ 267.589.980,00		
	Rebaldes con geotextil y material granular	m3	8.807,62	\$ 15.625,00	\$ 502.492.350,00		
	Concreto clase D (f'c=210 kg/cm2)-	m3	499,82	\$ 431.300,00	\$ 215.572.356,00		
	Concreto clase E (f'c=175 kg/cm2)-	m3	4.627,22	\$ 353.707,00	\$ 1.636.680.704,00		
					<b>\$ 2.702.334.801,00</b>		
<b>VIARIOS</b>							
	Excavaciones varias sin clasificar (zonas de coronación)	m3	353,10	\$ 27.000,00	\$ 9.533.700,00		
	Concreto clase E (f'c=175 kg/cm2)-	m3	1,00	\$ 353.707,00	\$ 353.707,00		
	Cercos de alambre	ml	2.192,00	\$ 15.755,00	\$ 34.534.960,00		
	Defensas metálicas	ml	111,87	\$ 187.500,00	\$ 20.975.625,00		
	Señales verticales de tránsito	Un	276,00	\$ 250.000,00	\$ 69.000.000,00		
	Señal de tránsito informativa Tipo S-05 y S-06 de 1.42 x 0.95 mts.	Un	0,00	\$ 455.798,00	\$ 0,00		
	Señal de tránsito de 0,60x0,75 mts. Para	Un	0,00	\$ 313.817,00	\$ 0,00		
	Sección final para defensa Metálica	Un	0,00	\$ 67.870,00	\$ 0,00		
	Sección de tope para defensa metálica	Un	0,00	\$ 59.199,00	\$ 0,00		
	Señal vertical de tránsito tipo bandera de 100x200 cms	Un	0,00	\$ 1.875.554,00	\$ 0,00		
	Línea de demarcación continuas	ml	138.833,40	\$ 1.763,00	\$ 244.763.284,00		
	Línea de demarcación discontinuas	ml	6.004,30	\$ 1.763,00	\$ 10.585.580,00		
	Postes de kilometraje	Un	0,00	\$ 112.516,00	\$ 0,00		
	Delineadores de curvas horizontales	Un	634,00	\$ 77.173,00	\$ 48.927.680,00		
	Delineador de acceso a puente	Un	0,00	\$ 77.173,00	\$ 0,00		
					<b>\$ 438.674.539,10</b>		
<b>ESTRUCTURAS VARIAS Puentes</b>							
	Excavaciones varias sin clasificar	m	6.081,51	\$ 27.000,00	\$ 164.200.770,00		
	Concreto clase D (f'c=210 kg/cm2)-	m	1.115,04	\$ 431.300,00	\$ 480.916.750,00		
	Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2)-	m	0,00	\$ 519.742,00	\$ 0,00		
	Concreto clase G (Ciclopes f'c=140kg/cm2)	m	14,00	\$ 264.602,00	\$ 3.704.428,00		
	Acero de refuerzo (fy=4200 kg/cm2)	kg	105.966,24	\$ 4.362,00	\$ 460.224.738,88		
	Pilotes hincados	ml	0,00	\$ 260.725,00	\$ 0,00		
	Baranda metálica	ml	40,20	\$ 502.339,00	\$ 20.194.027,80		
	Apoyos de puentes de livecpreno	Un	8,00	\$ 272.031,00	\$ 2.176.248,00		
	Junta de expansión	ml	0,00	\$ 256.173,00	\$ 0,00		
	Subdrenes con geotextil y materia granular para	m	123,00	\$ 65.525,00	\$ 8.059.575,00		
	Demolicion estructuras en concreto	m	158,60	\$ 102.625,00	\$ 16.276.825,00		
					<b>\$ 1.157.752.864,68</b>		
<b>ECIOS NO PREVISTOS</b>							
	CONFORMACION DE CAJADA	m	569.699,19	\$ 803,00	\$ 457.468.449,57		
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m	10.109,23	\$ 41.050,00	\$ 414.983.891,50		
	CONCRETO CLASE E	m	421,74	\$ 345.304,00	\$ 144.705.745,60		
	PEDRAPLEN	m	92.752,47	\$ 41.508,00	\$ 3.849.969.824,76		
	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM	M	811,60	\$ 360.536,00	\$ 292.694.470,00		
	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	45.049,14	\$ 2.900,00	\$ 130.642.506,00		
	CEMENTO	Bto	0,00	\$ 20.500,00	\$ 0,00		
	BARANDA METALICA	Ml	17,00	\$ 135.700,00	\$ 2.306.900,00		
	CEMENTO ASFALTICO	Tn	0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00		
	ACPM	Gl	0,00	\$ 5.800,00	\$ 0,00		
	CONCRETO EN	Cl	0,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00		
	ACERO	Tn	60,00	\$ 3.150.000,00	\$ 189.000.000,00		
	EMULSION CATIONICA	Ll	0,00	\$ 1.100,00	\$ 0,00		
	Bandas sonoras en material termoplastico	m2	0,00	\$ 365.700,00	\$ 0,00		
	Marca vial con pintura en frio	m2	0,00	\$ 24.198,00	\$ 0,00		
	CAISSON	ML	110,20	\$ 2.394.637,00	\$ 263.685.997,40		
	Tachas reflectivas	Un	6.000,00	\$ 10.067,00	\$ 60.402.000,00		
	Capitales	Un	0,00	\$ 14.380,00	\$ 0,00		
	Extensor Plástico de 10 x 2.5 cms	Un	0,00	\$ 6.600,00	\$ 0,00		
	Resalta fide	Un	6,00	\$ 7.826.046,00	\$ 46.956.276,00		
	Presado de pavimento asfaltico	m3	0,00	\$ 62.967,00	\$ 0,00		
	Mezcla densa en caliente para bacheo	m3	0,00	\$ 589.922,00	\$ 0,00		



**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
**SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
MANUAL DE INTERVENTORÍA**  
**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**

CÓDIGO	SGT FR-025		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	6

FECHA: **16 Mayo 2016**

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **PUTUMAYO**

CONTRATO DE OBRA No: **3378** DE **2007**

OBJETO DEL CONTRATO: **MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO UMBRIA - VILLAGARZON, RUTA 45 TRAMO 4502 - MODULO No. 1**

Transporte de materiales provenientes de la explotación, conales y prestamos entre 100 mts y 1000 mts de distancia	m3 - E	176.564,78	\$ 823,00	\$ 145.309.273,94
CONFORMACION DE BOTADEPO	M3	126.597,53	\$ 2.801,00	\$ 354.599.681,53
<b>\$ 6.422.956.356,20</b>				
Valor ajuste por Actos de modificación			\$ 0,00	
Subtotal básico obras			<b>\$ 23.246.378.012,50</b>	
Provisión (Obras Complementarias y Ajustes)			<b>\$ 2.115.850.940,96</b>	
PAGA			<b>\$ 706.075.831,90</b>	
Valor Básico (Obras, Provisiones, PAGA)			<b>\$ 26.068.304.785,36</b>	
I.V.A. Obras (16%, sobre utilidad)			<b>\$ 166.965.151,00</b>	
Valor Total Obras Incluye I.V.A.			<b>\$ 26.255.269.936,36</b>	
Valor Estudios y Diseños			<b>\$ 0,00</b>	
Reembolso Gestion Social Ambiental del P.A.G.A.			<b>\$ 0,00</b>	
I.V.A. (Estudios y Diseños + Reembolso 16%)			<b>\$ 0,00</b>	
Valor Total Estudios y Diseños + Reembolso			<b>\$ 0,00</b>	
Valor Total Básico Acta			<b>\$ 26.068.304.785,36</b>	
Valor Total I.V.A Acta			<b>\$ 166.965.151,00</b>	
<b>VALOR TOTAL ACTA</b>			<b>\$ 26.255.269.936,36</b>	

**CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES**

La interventoria deja constancia que mediante comunicación FRJM-PI-051-14-OB del 14-10-2014, solicitó la reparación de obras de parcheo en diferentes sectores de la vía de los cuales no se ha reportado su ejecución. Igualmente, no se ha reportado la ejecución de las observaciones incluidas en el Acta de Visita Previa, por lo cual, se cuantifican los valores. Asimismo, no se ha reportado la ejecución de las obras con base en las cuales se amortiza el anticipo contractual; razón por la cual, en el balance del contrato resulta un valor a favor del Instituto Nacional de Vías. Igualmente, se ratifica que la amortización del anticipo no se ejecutó dado que el proyecto en el año 2015 no contó con recursos presupuestales, lo que imposibilitó la presentación de las Actas de Obra de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre del 2015. El balance que se presenta está pasado en las actas recibidas y aprobadas por interventoría, es decir, el Acta de Obra No. 66 del mes de Agosto de 2014.

**ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**

Valor total concedido:	<b>\$ 11.409.357.917,32</b>
Valor total amortizado y/o legalizado:	<b>\$ 9.952.676.583,08</b>
Valor Total por amortizar (saldo a favor de INVIAS)	<b>\$ 1.456.681.334,24</b>

**SUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	mar-08					\$ 0,00
2	abr-08	20.909.319,00	1.118.824,18		140.980,00	\$ 22.169.123,18
3	may-08	57.796.500,00	3.278.524,68		390.880,00	\$ 61.465.904,68
4	jun-08	13.096.979,00	1.362.877,10		156.479,00	\$ 14.616.335,10
5	jul-08	109.942.627,00	6.025.099,64		742.193,00	\$ 116.709.919,64
6	ago-08	313.451.836,90	20.042.110,11		2.134.336,00	\$ 335.624.283,01
7	sep-08	721.717.222,00	45.599.473,61		4.910.827,00	\$ 772.227.522,61
8	oct-08	411.890.091,80	25.374.173,99		2.798.491,00	\$ 440.062.756,79
9	nov-08	254.005.174,50	18.324.892,61		1.742.912,00	\$ 274.072.979,11
10	ene-09	473.704.488,00	58.339.288,68		3.405.080,00	\$ 535.448.856,68
11	feb-09	924.000.000,00	124.662.217,24		6.979.669,00	\$ 1.055.641.886,24
12	mar-09	537.607.561,30	55.418.073,97	1.013.061,80	3.801.848,00	\$ 597.840.545,07
13	abr-09	268.019.241,80	27.167.351,09		1.890.468,00	\$ 297.076.060,89
14	may-09	915.354.524,50	76.771.993,57	126.419,66	6.344.065,00	\$ 998.503.163,73
15	jun-09	322.483.665,42		19.948.637,90	2.191.567,00	\$ 344.623.870,32
16	jul-09	296.801.858,10		22.262.251,29	1.978.010,00	\$ 311.042.119,39
17	ago-09	462.556.469,20		37.717.743,94	3.201.755,00	\$ 503.475.968,14
18	sep-09	156.473.000,00		86.210.300,00	6.547.120,00	\$ 249.230.420,00
19	oct-09	1.394.965.623,10	123.963.060,30	673.127,75	9.716.836,00	\$ 1.529.722.547,15
20	nov-09	3.251.802.634,94	264.843.959,27	2.561.022,75	22.522.929,00	\$ 3.541.730.545,96
21	dic-09	465.480.305,90	36.219.341,76		3.210.878,00	\$ 504.910.525,66
22	ene-10	13.005.652,50	0,00		83.236,00	\$ 13.088.888,50



**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
MANUAL DE INTERVENTORIA  
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**

MÓDULO	SGT FR-025		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	6

FECHA **16 Mayo 2016**

UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL **PUTUMAYO**


CONTRATO DE OBRA No. **3378** DE **2007**

OBJETO DEL CONTRATO: **MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCO, SECTOR PUERTO UMBRIA - VILLAGARZON, RUTA 45 TRAMO 4502 - MODULO No. 1**

23	feb-10	14.562.339,00	0,00		93.199,00	\$ 14.655.538,00
24	mar-10	16.440.510,00	0,00		105.219,00	\$ 16.545.729,00
25	abr-10	13.617.515,00	0,00		87.152,00	\$ 13.704.667,00
26	may-10	15.350.417.376,10	136.115.977,93	38.631.465,92	10.448.109,00	\$ 15.442.965.247,11
27	jun-10	403.459.525,00	55.078.541,92	381.726,56	2.936.767,00	\$ 461.805.540,78
28	jul-10	364.624.863,70	19.556.629,06		2.458.762,00	\$ 366.640.254,76
29	ago-10	0,00		0,00	0,00	\$ 0,00
30	sep-10	0,00		0,00	0,00	\$ 0,00
31	oct-10	0,00		0,00	0,00	\$ 0,00
32	nov-10	0,00		0,00	0,00	\$ 0,00
33	dic-10	191.005.125,00	5.829.874,36	14.045.723,13	1.349.637,00	\$ 212.230.359,49
34	ene-11	0,00		0,00	0,00	\$ 0,00
35	feb-11	643.318.659,10		43.433.976,27	4.395.217,00	\$ 691.147.852,37
36	mar-11	0,00		0,00	0,00	\$ 0,00
37	abr-11	3.078.821,67		3.074.485,40	39.381,00	\$ 6.192.688,07
38	ago-11	88.316.567,60		8.126.057,30	617.233,00	\$ 97.059.857,90
39	sep-11	0,00		0,00	0,00	\$ 0,00
40	oct-11	0,00		0,00	0,00	\$ 0,00
41	nov-11	504.637.909,04		3.458.117,67	3.251.815,00	\$ 511.347.841,71
42	dic-11	363.273.827,31		3.428.816,26	2.346.897,00	\$ 369.049.540,57
43	ene-12	790.016.834,47		96.906.998,99	5.676.313,00	\$ 892.600.146,46
44	feb-12	398.969.052,86		76.832.660,90	3.045.131,00	\$ 478.846.844,76
45	mar-12	299.888.381,90		60.314.161,62	3.966.797,00	\$ 364.169.340,52
46	abr-12	253.041.578,00		50.702.463,72	1.943.962,00	\$ 305.688.003,72
47	may-12	229.450.998,20	583.741,63		472.227,00	\$ 231.506.962,83
48	jun-12	194.591.578,00	500.471,92		248.589,00	\$ 196.340.638,92
49	jul-12	288.076.686,30		864.453,26	1.849.223,00	\$ 290.790.362,56
50	ago-12	270.084.161,00		786.911,69	1.734.575,00	\$ 272.604.647,69
51	sep-12	246.348.600,40		810.732,08	1.581.820,00	\$ 248.741.152,48
52	oct-12	231.121.578,00		730.121,27	1.484.972,00	\$ 233.336.671,27
53	nov-12	258.302.367,00	760.785,17		1.658.004,00	\$ 260.721.156,17
54	dic-12	0,00		0,00	0,00	\$ 0,00
55	sep-13	0,00		0,00	0,00	\$ 0,00
56	oct-13	333.170.956,09		62.714.428,19	2.531.666,00	\$ 398.419.050,28
57	nov-13	314.585.317,86	49.771.393,90		2.331.883,00	\$ 366.688.594,76
58	dic-13	0,00		0,00	0,00	\$ 0,00
59	ene-14	120.100.772,00		21.220.207,66	750.227,00	\$ 142.071.206,66
60	feb-14	337.964.271,05		57.000.013,47	2.527.771,00	\$ 397.492.055,52
61	mar-14	353.762.255,50		46.465.292,68	1.921.456,00	\$ 402.149.004,18
62	abr-14	403.020.280,17		46.575.445,03	2.877.413,00	\$ 452.473.138,15
63	may-14	735.666.340,80		70.076.401,32	5.156.754,00	\$ 810.899.496,12
64	jun-14	611.807.722,20		95.195.505,00	4.504.821,00	\$ 711.508.048,20
65	jul-14	326.544.407,90		47.365.003,70	2.405.820,00	\$ 378.315.231,60
66	ago-14	3.672.175.015,10		81.754.272,45	4.771.227,00	\$ 3.740.600.514,55
<b>VR. TOTAL</b>		<b>\$ 23.972.453.099,45</b>	<b>\$ 1.135.938.777,83</b>	<b>\$ 979.912.163,13</b>	<b>\$ 166.965.148,00</b>	<b>\$ 26.255.269.188,63</b>

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el INVIA deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.





	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b>		CÓDIGO		SGT FR-025	
	<b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b> <b>MANUAL DE INTERVENTORÍA</b>		VERSIÓN			
	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA</b>		PÁGINA		6	DE 6

FECHA				16	Mayo	2016
-------	--	--	--	----	------	------

UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS		DIRECCIÓN TERRITORIAL	PUTUMAYO		
CONTRATO DE OBRA No.	3378	DE	2007			
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO UMBRIA - VILLAGARZON, RUTA 45 TRAMO 4502 - MODULO No. 1					

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **DIECISEIS (16)** días del mes de **Mayo** de **2016**.

 <b>ING. FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA</b> Representante Legal Interventor Ing. FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA Matrícula No. 25202-10814 CND
 <b>G. JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO</b> Gestor Técnico del Contrato Instituto Nacional de Vías Matrícula No. 25202-22379 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)  
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia



## DT-PUT 27659

Mocoa, 28 de junio de 2018

SR.

**DIEGO MAURICIO ORTIZ RUJANA**

PETICIONARIO

CRA. 5 NO. 12-09 TERCER PISO OFC. 304

3204400818


diegoabogado.o@gmail.com

Neiva - Huila

**Asunto:** Respuesta a Entrada No. 49082 con Fecha 14/06/2018

Atendiendo la solicitud recibida por nuestra parte del día 14 de junio de 2018, remitido a nuestra dependencia por parte de la ANI, y en la cual nos solicita dar respuesta al punto 5 del derecho de petición de fecha 21 de mayo de 2018, cordialmente nos permitimos remitir los documentos que reposan en el archivo de la Dirección Territorial Putumayo y en la plataforma SICO del Instituto Nacional de Vías, y los cuales se resumen en la póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual para el Contrato 378 de 2007, suscrito entre Invias y la Unión Temporal Puerto Caicedo, lo anterior en 14 folios.

Atentamente,

  
**JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO**  
Directo Territorial Putumayo

Proyecto: JUAN CARLOS CORDOBA CASTRO

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

12  
0080547  
Entregado a  
Día Jueves

Referencia 010032057279-27	Sucursal Expedidora PRINCIPAL I	Cod. Sucursal 660	Codigo Punto Venta 0	Ramo 25	No. Póliza 300013257	Anexo 7
Fecha Expedición Día Mes Año 07 12 2005	Vigencia Desde Día Mes Año 27 12 2007	A las Horas 00:00	Vigencia Hasta Día Mes Año 07 03 2013	A las Horas 00:00	Tipo de Movimiento MODIFICACION	Hoja 1/2

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

Nombre: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO	Identificación: 900.191.526
Dirección: CRA. 7 NO. 156-80 OFC. 901, TORRE I	Ciudad: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
Tipo de contragarantía: PERSONAL/PAGARE/PAGARE	N° Contragarantía: A25723
	Teléfono: 6734 43

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Identificación: 800.215.807-2	Teléfono: 3831000
Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Identificación: 800.215.807-2	Teléfono: 3831000

## OBJETO DEL SEGURO

PARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 3378 DE 2007, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA / MOCOA SECTOR PUERTO CAICEDO - PUERTO UMBRIA RUA 45 AMO 4502 MODULO 1.

\*ACLARACION LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCIPCION DE LA RESPECTIVA ACTA DE RECIBO Y ENTREGA A SATISFACCION. EL TOMADOR/AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA DE SEGURO EXPEDIDA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, SE OBLIGA A ABRIR UNA CUENTA BANCARIA QUE SERA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO NO. 3378 DE 2007. EN VIRTUD DE DICHO COMPROMISO EL ASEGURADO SOLO PODRA DESEMBOLSAR LOS DINEROS CON CARGO AL CONTRATO NUMERO 3378 DE 2007 AFIANZADO POR LA EMPAÑIA, CON EL AVAL DEL INTERVENTOR QUE SEA DESIGNADO PARA TAL EFECTO CON ACTAS DE AVANCE DE OBRA. INCUMPLIMIENTO DE LA ANTERIOR GARANTIA OCASIONARA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO SEGUN EL ART. 61 DEL CODIGO DE COMERCIO. ( VER HOJA N° 2 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA )

## AMPAROS

TIPO DE RIESGO: EJECUCION DE OBRA CIVIL				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
CUMPLIMIENTO	27/12/2007	07/09/2010	2,341,434,151.30	1,059,703
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	27/12/2007	07/09/2010	11,397,367,877.21	5,158,501
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZ	27/12/2007	07/03/2013	4,682,868,302.60	5,963,485
ESTABILIDAD DE LA OBRA	27/12/2007	27/12/2012	7,024,302,453.90	11,160,004

## ACLARACIONES

DE ACUERDO AL ADICIONAL N°1 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2009 AL CONTRATO NO. 3378 DE 2007, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA A LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DE LA PÓLIZA EN MENCIÓN.

AMPAROS	V. ASEGURADO ANTERIOR	ADICION	V. ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO	\$ 2,043,832,159.30	\$ 297,601,922.00	\$ 2,341,434,151.30
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 9,948,734,671.00	\$ 1,448,633,206.21	\$ 11,397,367,877.21
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZ	\$ 4,087,664,318.60	\$ 595,203,984.00	\$ 4,682,868,302.60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 6,131,496,477.90	\$ 892,805,976.00	\$ 7,024,302,453.90
	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	

( VER HOJA N° 2 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA )

Valor Prima \$ *****23,341,773	Gastos Expedición \$ *****10,000.00	IVA \$ *****5,736,284	Total a Pagar \$ *****29,078,057	Fecha Limite de Pago 07 / 12 / 2009
-----------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	--

Valor Asegurado Total ****25,445,972,785.01	Valor Asegurado en Letras VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON UNO CENTAVOS M.C.TE.
--	---

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañia	% Part.	Valor Asegurado
DIRECTO	9999999	100.00			

**FIRMA AUTORIZADA**

CONDOR S.A.  
SUCURSAL 1

**FIRMA TOMADOR**

Higuera

13-11-2008-1319-P-05-FCUER01019513193

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Hoja N°2

Referencia 010032057279-27			Sucursal Expedidora PRINCIPAL I			Cod. Sucursal 660		Codigo Punto Venta 0			Ramo 25		No. Póliza 300013257		Anexo 7	
Fecha Expedición Día Mes Año 07 / 12 / 2009			Vigencia Desde Día Mes Año 27 / 12 / 2007			A las Horas 00:00		Vigencia Hasta Día Mes Año 07 / 03 / 2013			A las Horas 00:00		Tipo de Movimiento MODIFICACION		Hoja 2 / 2	

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

Nombre : UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO												Identificación 900.191.526-	
Dirección : CRA. 7 NO. 156-80 OFC. 901, TORRE I										Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		Teléfono : 6734-13	

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS												Identificación : 800.215.807-2		Teléfono : 383100	
Beneficiario : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS												Identificación : 800.215.807-2		Teléfono : 383100	

...CONTINUACIÓN OBJETO DEL SEGURO

ACLARACION TOMADOR/AFIANZADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, INTEGRADA POR:  
SAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT. 800.019.654-4 PART. 50%  
S.A. BIT. 800.199.185-0 PART. 25%  
AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA C.C. 19.391.097 PART. 25%

\*\*\* TEXTO ORIGINAL DE POLIZA HASTA AQUI \*\*\*

...CONTINUACIÓN ACLARACIONES

CUMPLIMIENTO	27-12-2007/07-08-2010	27-12-2007/07-08-2010
ANTICIPO	27-12-2007/07-08-2010	27-12-2007/07-08-2010

ACUERDO CON EL ACTA N° 20 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA, DONDE CERTIFICAN QUE EL ANTICIPO AMORTIZADO ACUMULADO A LA FECHA EST. EN \$ 3.390.440.664.79 Y EL VALOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA EN \$ 11.823.999.193.76.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

**CONDOR S.A.**  
Seguros Generales  
PRINCIPAL 1

FIRMA AUTORIZADA

SEGUROS CONDOR S.A. NIT. 890.300.465-8

3420-392-352-35

128

0033264


RECIBO DE CAJA No.

31089

**CONDOR S.A.**

Compañía de Seguros Generales

NIT. 890.300.465-1

Sucursal <b>PRINCIPAL I</b>		Transacción N° <b>660043060</b>	Fecha <b>15/12/2009</b>
Tipo de Pagador <b>TOMADOR</b>		Nombre Pagador <b>UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO</b>	
Detalle del Pago <b>REGULARIZACION POSTFECHADO NRO. 706490 DEL BANCO 23</b>			C.C. o NIT <b>900.191.523</b>
Valor <b>31,253,626.00</b>	Valor en Letras <b>*TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS</b>		
Tipo de Pago <b>TIPO PAGO:</b>			
<p>Cuando el pago se realiza con cheque y este es devuelto por parte del Banco, se cobrará la sanción del 20% sobre el importe del cheque, de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código del Comercio.</p> <p> <b>CONDOR S.A.</b> Compañía de Seguros Generales <b>PRINCIPAL I</b> <i>[Signature]</i> <b>FIRMA DEL TOMADOR</b></p>			

-GRE-02-01

CONDOR S.A.

- CLIENTE -

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATOS  
EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

Referencia 010032057278-81	Sucursal Expedidora PRINCIPAL I	Cod. Sucursal 660	Codigo Punto Venta 0	Ramo 56	No. Póliza 300002181	Anex: 3
Fecha Expedición Día Mes Año 07 12 2009	Vigencia Desde Día Mes Año 28 12 2007	A las Horas 00:00	Vigencia Hasta Día Mes Año 07 03 2011	A las Horas 00:00	Tipo de Movimiento MODIFICACION	Hoja 1/2

**DATOS DEL TOMADOR**

Nombre : UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO	Identificación : 900.15.526-5
Dirección : CRA. 7 NO. 156-80 OFC. 901, TORRE I	Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL Teléfono : 6734333

**DATOS DEL ASEGURADO**

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Identificación : 800.215.800-2
Dirección : TRANSVERSAL 45 26-60 EDIFICIO INVIAS	Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL Teléfono : 3831000

**DATOS DEL BENEFICIARIO**

Beneficiario : TERCEROS AFECTADOS	Identificación :	Teléfono :
-----------------------------------	------------------	------------

**OBJETO DEL SEGURO**

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO NO.3378 DE 2007, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA SECTOR PUERTO CAICEDO - PUERTO UMBRIA RUTA 45 TRAMO 4502 MODULO 1.  
 ASEGURADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO Y/O INVIAS  
 BENEFICIARIO : TERCEROS AFECTADOS  
 LIMITE \$1.200.000.000 EVENTO  
 DEDUCIBLE 10% MINIMO 100 \$ M.M.L.V.  
 CLAUSULA: EL ASEGURADO SE OBLIGA A DAR Estricto cumplimiento a lo establecido en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA "VALLAS INFORMATIVAS" DEL CONTRATO AMPARADO.

ACLARACION TOMADOR/AFIANZADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, INTEGRADA POR:  
 ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT. 800.019.654-2 PART. 50%

**AMPAROS**

DE RIESGO: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
P.L.O PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	28/12/2007	07/03/2011	7.024.302.453.90	3.581.008

DEDUCIBLE : 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 100.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE

... ( VER HOJA N° 2 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA )

**MODIFICACIONES**

DE ACUERDO AL ADICIONAL N°1 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2009 AL CONTRATO NO.3378 DE 2007, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO AL AMPARO DE LA POLIZA EN MENCIÓN:

AMPARO	V. ASEGURADO ANTERIOR	AUMENTO	V. ASEGURADO ACTUAL
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 6.131.496.477.90	\$ 892.805.976.00	\$ 7.024.302.453.90

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

Valor Prima	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Fecha Límite de Pago
\$ *****3,581,008	\$ *****10,000.00	\$ *****574,561	\$ *****4,165,569	07 / 12 / 2019

Valor Asegurado Total	Valor Asegurado en Letras
\$ *****7,024,302,453.90	SIETE MIL VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE.

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
DIRECTO	9999999	100.00			

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR



010032057278

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

<b>Hoja N°2</b>																				
Referencia 010032057278-81			Sucursal Expedidora PRINCIPAL I			Cod. Sucursal 660			Codigo Punto Venta 0			Ramo 56			No. Póliza 300002181			Anexo 3		
Fecha Expedición Día Mes Año 07 12 2009			Vigencia Desde Día Mes Año 28 12 2007			A las Horas 00:00			Vigencia Hasta Día Mes Año 07 03 2011			A las Horas 00:00			Tipo de Movimiento MODIFICACION			Hoja 2 / 2		

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

Nombre : UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO		Identificación 900.191.526-1	
Dirección : CRA. 7 NO. 156-80 OFC. 901, TORRE I		Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		Teléfono : 6734 13	

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		Identificación : 800.215.807-2		Teléfono : 383100	
Beneficiario : TERCEROS AFECTADOS		Identificación :		Teléfono :	

## OBJETO DE LA POLIZA

HIPO S.A. BIT. 800.199.185-0 PART. 25%  
AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA C.C. 19.391.097 PART. 25%

\*\*\* TEXTO ORIGINAL DE POLIZA HASTA AQUI \*\*\*

*[Handwritten signature and stamp]*  
**CONDORSA**  
 General  
 AUTORIZADA

SEGUROS CONDOR S.A. NIT. 890.300.465-8

130

003 1264



**CONDOR S.A.**

NIT. 890.300.465

**RECIBO DE CAJA No.**

**31089**

Sucursal  
**PRINCIPAL I**

Transacción N°  
**660043060**

Fecha  
**15/12/2009**

Tipo de Pagador  
**TOMADOR**

Nombre Pagador  
**UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO**

Detalle del Pago  
**REGULARIZACION POSTFECHADO NRO. 706490 DEL BANCO 23**

C.C. o NIT  
**900.191.52**

Valor

**31,253,626.00**

Valor en Letras

**\*TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS**

Tipo de Pago  
**TIPO PAGO:**

Siendo el pago se realiza con cheque y este es devuelto por parte del Banco. Se cobrará la sanción del 20% sobre el importe del cheque, de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de Comercio.

**CONDOR S.A.**

Compañía de Seguros Generales

**PRINCIPAL I**

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA AUTENTICA EN PAGO**

FO-GRE-02-01

GRANDES

CLIENTE



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Referencia 010032067588-95	Sucursal Expedidora PRINCIPAL I	Cod. Sucursal 660	Codigo Punto Venta 0	Ramo 25	No. Póliza 300013257	Anexo 12
Fecha Expedición Día Mes Año 01 03 2011	Vigencia Desde Día Mes Año 27 12 2007	A las Horas 00:00	Vigencia Hasta Día Mes Año 31 03 2014	A las Horas 00:00	Tipo de Movimiento PRORROGA	Hoja 1 / 2

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

Nombre : UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO ✓	Identificación 900 191.526-5 ✓
Dirección : CRA. 7 NO. 156-80 OFC. 901. TORRE I	Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
Tipo de contragarantía : PERSONAL/PAGARE/PAGARE	N° Contragarantía : A25723
Teléfono : 6734343	

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS ✓	Identificación : 800 215.807-2 ✓	Teléfono : 3831000
Beneficiario : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS ✓	Identificación : 800 215.807-2 ✓	Teléfono : 3831000

## OBJETO DEL SEGURO

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 3378 DE 2007 RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA SECTOR PUERTO CAICEDO - PUERTO UMBRIA RUTA 45 RAMO 4502 MODULO 1

\*ACLARACION LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA RESPECTIVA ACTA DE RECIBO Y ENTREGA A SATISFACCION.

EL TOMADOR/AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA DE SEGURO EXPEDIDA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, SE OBLIGA A ABRIR UNA CUENTA BANCARIA QUE SERA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO NO. 3378 DE 2007 EN VIRTUD DE DICHO COMPROMISO EL ASEGURADO SOLO PODRA DESEMBOLSAR LOS DINEROS CON CARGO AL CONTRATO NUMERO 3378 DE 2007 AFIANZADO POR LA COMPAÑIA. CON EL AVAL DEL INTERVENTOR QUE SEA DESIGNADO PARA TAL EFECTO CON ACTAS DE AVANCE DE OBRA.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ANTERIOR GARANTIA OCASIONARA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO SEGUN EL ART. 1061 DEL CODIGO DE COMERCIO.

... ( VER HOJA N° 2 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA )

## AMPAROS

TIPO DE RIESGO: EJECUCION DE OBRA CIVIL				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
CUMPLIMIENTO ✓	27/12/2007 ✓	30/09/2011 ✓	2,476,138,196.83 ✓	1,728,235
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	27/12/2007 ✓	30/09/2011 ✓	12,053,064,968.05 ✓	8,412,458
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZ	27/12/2007 ✓	31/03/2014 ✓	4,952,276,393.65 ✓	6,092,429
ESTABILIDAD DE LA OBRA	27/12/2007 ✓	27/12/2012 ✓	7,428,414,590.48 ✓	5,051,402

## ACLARACIONES

DE ACUERDO AL CONTRATO N° 3378-4-2007 ADICIONAL N° CUATRO (4) DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010 Y CONTRATO N° 3378-5-2007 ADICIONAL N° CINCO (5) DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2010 AL CONTRATO NO. 3378 DE 2007, SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA EN MENCIÓN.

AMPAROS	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL
CUMPLIMIENTO	27-12-2007/30-09-2011	27-12-2007/30-09-2011
ANTICIPO	27-12-2007/30-09-2011	27-12-2007/30-09-2011
PRESTACIONES SOCIALES	27-12-2007/31-12-2013	27-12-2007/31-03-2014
ESTABILIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA RESPECTIVA ACTA DE RECIBO Y ENTREGA A SATISFACCION.	

... ( VER HOJA N° 2 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA )

Valor Prima \$ .....21,284,514	Gastos Expedición \$ .....10,000.00	IVA \$ .....3,407,122	Total a Pagar \$ .....24,701,636	Fecha Limite de Pago 01 / 03 / 2011
-----------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	--

Valor Asegurado Total \$ .....26,909,894,149.01	Valor Asegurado en Letras VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON UNO CENTAVOS MCTE.
--	--

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part	Nombre Compañia	% Part	Valor Asegurado
DIRECTO	9999999	100.00			

ALBORNOZ CUERVO GERMAN ERNESTO CC 80.415.977

FIRMA TOMADOR



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

SGT 11327

Bogotá D. C., 30 de marzo de 2011

Señor(a)  
CARLOS JOSE ESCOBAR QUINTERO  
Representante Legal  
UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO  
Carrera 7 No 156 - 80 Oficina 901 torre 1  
BOGOTÁ

Asunto: Aprobación Anexo Modificadorio Nos 12 de la Póliza de Cumplimiento No 300013257 y el Anexo Modificadorio No 8 de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 300002181, que ampara el contrato de Obra No 3378 del 27 de diciembre de 2007.

Respetado doctor Escobar,

En virtud de la delegación contenida en la Resolución No 1336 del 24 de marzo de 2011, me permito comunicarle que en la fecha este Despacho imparte aprobación al anexo Modificadorio No 12 de la Póliza de Seguro de Cumplimiento No 300013257, al Anexo No 8 de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 300002181, y su recibo de caja No 37470 expedidos por la COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES CONDOR S.A., con los cuales se ampara el Adicional No 4 del 30 de diciembre de 2010 y el adicional No 5 del 31 de diciembre de 2010, con los cuales se adicionó y se prorrogó el Contrato 3378 de 2007, el cual tiene por objeto: **"MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO CAICEDO - PUERTO UMBRÍA RUTA 45 TRAMO 4502 MODULO 1"**

Cordial saludo,

HOLBERT CORREDOR ROMERO  
SECRETARIO GENERAL TECNICO  
C.C. INVIAS - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

Proyecto: LUZ MARINA PEREZ

Revisó: GERMAN GRAJALES QUINTERO

JANITH ANDREA PEREZ

SANDRA ORJUELA



# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Hoja N°2

Referencia 010032067588-95	Sucursal Expedidora PRINCIPAL I	Cod. Sucursal 660	Codigo Punto Venta 0	Ramo 25	No. Póliza 300013257	Anexo 12
Fecha Expedición Día Mes Año 01 01 2013	Vigencia Desde Día Mes Año 27 12 2007	A las Horas 00:00	Vigencia Hasta Día Mes Año 31 03 2014	A las Horas 00:00	Tipo de Movimiento PRORROGA	Hoja 2 / 2

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

Nombre: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO	Identificación: 900.191.526-5
Dirección: CRA 7 NO. 156-80 OFC. 901, TORRE I	Ciudad: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	Teléfono: 6734343

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Identificación: 800.215.807-2	Teléfono: 3831000
Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Identificación: 800.215.807-2	Teléfono: 3831000

### CONTINUACIÓN OBJETO DEL SEGURO

DECLARACION TOMADOR/AFIANZADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, INTEGRADA POR  
ESGAMO LTDA, INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT. 800.019.654-2 PART. 50%  
HIFO S.A. NIT. 800.199.185-0 PART. 25%  
AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA C.C. 19.391.097 PART. 25%

\*\*\* TEXTO ORIGINAL DE POLIZA HASTA AQUI \*\*\*

### CONTINUACIÓN ACLARACIONES

	V. ASEGURADO ANTERIOR	AUMENTO	V. ASEGURADO ACTUAL
IMPORTE	\$ 2.341.434.151.30	\$ 134.704.045.53	\$ 2.476.138.196.83
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 11.397.367.877.21	\$ 655.697.090.84	\$ 12.053.064.968.05
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 4.682.868.302.60	\$ 269.408.091.05	\$ 4.952.276.393.65
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.	\$ 7.024.302.453.90	\$ 404.112.136.58	\$ 7.428.414.590.48

NOTA: DE ACUERDO CON EL ACTA N° 28 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2010 FIRMADA POR LA INTERVENTORIA SRA. MARTHA TRIVIÑO LA AMORTIZACION DE ANTICIPO SE ENCUENTRA EN UN 33% Y EL AVANCE DE OBRA EN UN 62.22%.

CERTIFICACION DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2010 DEBIDAMENTE FIRMADA POR TAO DELTA INTERVENTORA, INFORMANDO QUE A JUNIO DE 2010, EL ANTICIPO SE ENCUENTRA AMORTIZADO EN \$4.327.344.314.09.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

EGUROS CONDOR S.A. NIT. 890.30

0078214

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATOS  
EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

Referencia 010032067589-43			Sucursal Expedidora PRINCIPAL I			Cod. Sucursal 860		Codigo Punto Venta 0		Ramo 56		No. Póliza 300002181		Anexo 8	
Fecha Expedición Día Mes Año 01 03 2011			Vigencia Desde Día Mes Año 28 12 2007			A las Horas 00:00		Vigencia Hasta Día Mes Año 31 03 2012		A las Horas 00:00		Tipo de Movimiento PRORROGA		Hoja 1 / 2	

**DATOS DEL TOMADOR**

Nombre : UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO										Identificación : 900.191.526-5			
Dirección : CRA. 7 NO. 156-80 OFC. 901, TORRE I										Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		Teléfono : 6734343	

**DATOS DEL ASEGURADO**

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS										Identificación : 800.215.807-2			
Dirección : TRANSVERSAL 45 26-60 EDIFICIO INVIAS										Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		Teléfono : 3831000	

**DATOS DEL BENEFICIARIO**

Beneficiario : TERCEROS AFECTADOS										Identificación :		Teléfono :	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	------------	--

**OBJETO DEL SEGURO**

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO NO. 3378 DE 2007 RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA MOCOA SECTOR PUERTO CAICEDO PUERTO UMBRIA RUTA 45 TRAMO 4502 MODULO 1

\*ASEGURADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO Y/O INVIAS

\*BENEFICIARIO : TERCEROS AFECTADOS

SUBLIMITE \$1.200.000.000/ EVENTO

DEDUCIBLE 10% MINIMO 100 S.M.M.L.V.

CLAUSULA: EL ASEGURADO SE OBLIGA A DAR Estricto Cumplimiento a lo establecido en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA "VALLAS INFORMATIVAS" DEL CONTRATO AMPARADO.

ACLARACION TOMADOR/AFIANZADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, INTEGRADA POR ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT. 800.019.654-2 PART. 50%

**AMPAROS**

TIPO DE RIESGO: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
P.L.O PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	28/12/2007	31/03/2012	7.428.414.590.48	6.771.705
DEDUCIBLE : 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 100.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE				

... ( VER HOJA N° 2 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA )

**DECLARACIONES**

SE ACUERDO AL CONTRATO N° 3378-4-2007 ADICIONAL N° CUATRO (4) DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2010 Y CONTRATO N° 3378-5-2007 ADICIONAL N° CINCO (5) DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2010 AL CONTRATO NO. 3378 DE 2007, SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO AL AMPARO DE LA POLIZA EN MENCIÓN.

AMPARO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

VIGENCIA ANTERIOR 28-12-2007/31-12-2011	VIGENCIA ACTUAL 28-12-2007/31-03-2012
V. ASEGURADO ANTERIOR	V. ASEGURADO ACTUAL

... ( VER HOJA N° 2 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA )

Valor Prima \$ *****6.771.705	Gastos Expedición \$ *****10.000.00	IVA \$ *****1.085.073	Total a Pagar \$ *****7.866.778	Fecha Limite de Pago 01 / 03 / 2011
----------------------------------	--	--------------------------	------------------------------------	--

Valor Asegurado Total \$ *****7.428.414.590.48	Valor Asegurado en Letras SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE.
---	--

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañia	% Part.	Valor Asegurado
DIRECTO	9999999	100.00			



CONDOR S.A.  
Compañía de Seguros Generales

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR



DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: Carrera 7 N° 74-21 - Teléfono 3192930 - Bogotá D.C.  
Mail: seguroscondorsa@condorsa.com.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES: RESOLUCION 2030 Dic. 20/1990.

MREINA

SEGUROS CONDOR S.A. NIT. 890.300.465-8

CLIENTE

13-11-2008-1319-P-06-PCR001019513193

133

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Hoja N°2

Referencia 010032067589-43	Sucursal Expedidora PRINCIPAL I	Cod. Sucursal 660	Codigo Punto Venta 0	Ramo 56	No. Póliza 300002181	Anexo 8
Fecha Expedición Día Mes Año 03 03 2011	Vigencia Desde Día Mes Año 28 12 2007	A las Horas 00:00	Vigencia Hasta Día Mes Año 31 03 2012	A las Horas 00:00	Tipo de Movimiento PRORROGA	Hoja 2 / 2

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

Nombre : UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO	Identificación : 900.191.526-5
Dirección : CRA. 7 NO. 156-80 OFC. 901, TORRE I	Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL Teléfono : 6734343

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Identificación : 800.215.807-2	Teléfono : 3831000
Beneficiario : TERCEROS AFECTADOS	Identificación :	Teléfono :

### CONTINUACIÓN OBJETO DEL SEGURO

IFO S.A. BIT. 800.199.185-0 PART. 25%  
ULI FERNANDO VELANDIA MEDINA C.C. 19.391.097 PART. 25%

\*\*\* TEXTO ORIGINAL DE POLIZA HASTA AQUI \*\*\*

### CONTINUACIÓN ACLARACIONES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES \$ 7.024.302.453.90 \$ 404.112.136.58 \$ 7.428.414.590.48  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.


SEGUROS CONDOR S.A. NIT. 890.31



0159342

**CONDOR S.A.**  
Compañía de Seguros Generales  
NIT. 890.300.465-8

<b>RECIBO DE CAJA No.</b>		<b>37470</b>
---------------------------	--	--------------

Sucursal <b>PRINCIPAL I</b>	Transacción N° <b>660052376</b>	Fecha <b>01/03/2011</b>
Tipo de Pagador <b>TOMADOR</b>	Nombre Pagador <b>UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO</b>	
Detalle del Pago <b>PAGO POLIZA CUM 300013257 ANEXO 12 Y RC NO. 300002181 ANEXO 8</b>		
Valor <b>2,000,000.00</b>	Valor en Letras <b>*DOS MILLONES DE M/CTE. *****</b>	
Tipo de Pago <b>TIPO PAGO: BOL. DEP. EFECTIVO 2,000,000.00 Cuenta: 15086614 DE AV VILLAS</b>		
<div> Firma Autorizada <b>Glady P. Martinez</b> <b>FIRMA RECIBO PAGO</b></div>		

Cuando el pago se realiza con cheque y este es devuelto al Banco Condor S.A. se debe cancelar la sanción del 20% sobre el monto del cheque, de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio

FO-SRE-02-01 - MARTINEZ

- CLIENTE -



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

Presidencia  
República

SGT 40162

Bogotá D. C., 09 de septiembre de 2011

Señor(a)  
CARLOS JOSE ESCOBAR QUINTERO  
Representante Legal  
UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO  
Carrera 7 No 156 - 80 Oficina 901 torre 1  
BOGOTÁ

Asunto: Aprobación Anexo Modificadorio Nos 13 de la Póliza de Cumplimiento No 300013257 y el Anexo Modificadorio No 9 de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 300002181, que ampara el contrato de Obra No 3378 del 27 de diciembre de 2007.

Respetado doctor Escobar,

En virtud de la delegación contenida en la Resolución No 2614 del 2 de junio de 2011, me permito comunicarle que en la fecha este Despacho imparte aprobación al anexo Modificadorio No 13 de la Póliza de Seguro de Cumplimiento No 300013257, al Anexo No 9 de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 300002181, y su certificación de pago del 1 de Agosto de 2011, expedidos por la COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES CONDOR S.A., con los cuales se ampara el Adicional No 6 del 31 de marzo de 2011, con los cuales se adicionó y se prorrogó el Contrato 3378 de 2007, el cual tiene por objeto: **"MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO CAICEDO - PUERTO UMBRÍA RUTA 45 TRAMO 4502 MODULO 1"**

Cordial saludo.

HOLBERT CORREDOR ROMERO  
SECRETARIO GENERAL TECNICO

Proyecto: LUZ MARINA PEREZ

Revisó: MARIO EDMUNDO ORTIZ RIVAS  
JANITH ANDREA PEREZ  
YEINE TORCOROMA BARBOSA ANGARITA



# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

0264905

<b>Referencia</b> 010032071047-04			<b>Sucursal Expedidora</b> PRINCIPAL I			<b>Cod. Sucursal</b> 660		<b>Codigo Punto Venta</b> 0			<b>Ramo</b> 25		<b>No. Póliza</b> 300013257		<b>Anexo</b> 13		
<b>Fecha Expedición</b> Día Mes Año 29 07 2011			<b>Vigencia Desde</b> Día Mes Año 27 12 2007			<b>A las</b> Horas 00:00		<b>Vigencia Hasta</b> Día Mes Año 31 07 2014			<b>A las</b> Horas 00:00		<b>Tipo de Movimiento</b> PRORROGA			<b>Hoja</b> 1 / 2	

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

<b>Nombre:</b> UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO												<b>Identificación:</b> 900.191.526-5		
<b>Dirección:</b> CRA. 7 NO. 156-80 OFC. 901, TORRE I										<b>Ciudad:</b> BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			<b>Teléfono:</b> 6734343	
<b>Tipo de contragarantía:</b> PERSONAL/PAGARE/PAGARE												<b>N° Contragarantía:</b> A25723		

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

<b>Asegurado:</b> INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS												<b>Identificación:</b> 800.215.807-2		<b>Teléfono:</b> 7056000	
<b>Beneficiario:</b> INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS												<b>Identificación:</b> 800.215.807-2		<b>Teléfono:</b> 7056000	

## OBJETO DEL SEGURO

PARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 3378 DE 2007, AFIANZADO CON EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA SECTOR PUERTO CAICEDO - PUERTO UMBRIA RUTA 45 LAMO 4502 MODULO 1.

\*ACLARACION LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCIPCION DE LA RESPECTIVA ACTA DE RECIBO Y ENTREGA A SATISFACCION.

EL TOMADOR/AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA DE SEGURO EXPEDIDA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, SE OBLIGA A ABRIR UNA CUENTA BANCARIA QUE SERA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO NO. 3378 DE 2007. EN VIRTUD DE DICHO COMPROMISO EL ASEGURADO SOLO PODRÁ DESEMBOLSAR LOS DINEROS CON CARGO AL CONTRATO NÚMERO 3378 DE 2007 AFIANZADO POR LA COMPAÑIA, CON EL AVAL DEL INTERVENTOR QUE SEA DESIGNADO PARA TAL EFECTO CON ACTAS DE AVANCE DE OBRA.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ANTERIOR GARANTÍA OCASIONARÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO SEGÚN EL ART 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

... VER HOJA N° 2 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA )

## AMPAROS

TIPO DE RIESGO: EJECUCION DE OBRA CIVIL (EXCLUYE LOS CONTRATOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL)				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
CUMPLIMIENTO	27/12/2007	31/01/2012	2,661,088,640.80	4,947,395
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	27/12/2007	31/01/2012	12,053,064,968.05	20,408,569
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZ	27/12/2007	31/07/2014	5,322,177,281.61	11,558,842
ESTABILIDAD DE LA OBRA	27/12/2007	27/12/2012	7,983,265,922.41	13,886,485

## ACLARACIONES

DE ACUERDO A CONTRATO N° 3378-6-2007 DE 2011, ADICIONAL N° SEIS (6) DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011 CONTRATO PRINCIPAL N° 3378 DE 2007, SE AUMENTO EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA EN MENCIÓN:

AMPAROS	V. ASEGURADO ANTERIOR	ALUMENTO	V. ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO	\$ 2,476,138,196.83	\$ 184,950,443.97	\$ 2,661,088,640.80
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4,952,276,393.65	\$ 369,900,847.96	\$ 5,322,177,281.61
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 7,428,414,590.48	\$ 554,851,331.93	\$ 7,983,265,922.41

VIGENCIA ANTERIOR: 27-12-2007/30-09-2011      VIGENCIA ACTUAL: 27-12-2007/31-01-2012  
 ANTICIPO: 27-12-2007/30-09-2011      27-12-2007/31-01-2012

... VER HOJA N° 2 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA )

<b>Valor Prima</b> \$ *****50,701.011	<b>Gastos Expedición</b> \$ *****10,000.00	<b>IVA</b> \$ *****8,113,762	<b>Total a Pagar</b> \$ *****58,824,773	<b>Fecha Limite de Pago</b> 29 / 07 / 2011
--	---	---------------------------------	--	---

<b>Valor Asegurado Total</b> \$ *****28,019,596.812 87	<b>Valor Asegurado en Letras</b> VEINTIOCHO MIL DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE
---	--

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
DIRECTO	9999999	100.00			

**CONDOR S.A.**  
 Compañía de Seguros Generales  
 PRINCIPAL 1  
 FIRMA AUTORIZADA  
 ALBORNOZ CUERVO GERMAN ERNESTO CC 80.415.977

FIRMA TOMADOR





## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Hoja N°2

Referencia 1-1-2010-1041-04	Sucursal Expedidora PRINCIPAL I	Cod. Sucursal 600	Codigo Punto Venta 0	Ramo 25	No. Póliza 300013257	Anexo 13
Fecha Expedición Día Mes Año 27 07 2011	Vigencia Desde Día Mes Año 27 12 2007	A las Horas 00:00	Vigencia Hasta Día Mes Año 31 07 2014	A las Horas 00:00	Tipo de Movimiento PRORROGA	Hoja 2 de 2

### DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

Nombre : UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO	Identificación : 900.191.526-5
Dirección : CRA 7 NO. 156-80 OFC. 901 TORRE I	Ciudad : BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL Teléfono : 6734343

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Identificación : 800.215.807-2	Teléfono : 7056000
Beneficiario : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Identificación : 800.215.807-2	Teléfono : 7056000

#### CONTINUACIÓN SEGURO DEL SEGURO

COAFIANZADOR TOMADOR AFIANZADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, INTEGRADA POR:  
 LINDA LINDA INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT. 800.019.854-2 PART. 50%  
 ALFONSO ALFONSO INGENIEROS NIT. 800.199.185-0 PART. 25%  
 ALFONSO ALFONSO INGENIEROS NIT. 800.199.185-0 PART. 25%

\*\*\* TEXTO ORIGINAL DE POLIZA HASTA AQUI \*\*\*


#### CONTINUACIÓN Aclaraciones

FECHAS DE VIGENCIA: 27-12-2007/31-03-2014 07-12-2007/31-07-2014

ABIGENIDAD DE LA OBRA: 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA RESPECTIVA ACTA DE RECIBO Y ENTREGA A CREACION.

DE ACUERDO A COMUNICACION DE INTERVENTORIA DE FECHA 26 DE JULIO DE 2011 EL ANTICIPO SE ENCUENTRA AMORTIZADO EN \$ 4.837.003.643,64 Y UN VALOR TOTAL FACTURADO DE \$ 10.670.969.930,42  
 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

SEGUROS CONDOR S.A. NIT. 8903



**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATOS  
EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

264904

Referencia 010032071048-57	Sucursal Expedidora PRINCIPAL I	Cod. Sucursal 660	Codigo Punto Venta 0	Ramo 56	No. Póliza 300002181	Anexo 9
Fecha Expedición Día Mes Año 29 07 2011	Vigencia Desde Día Mes Año 28 12 2007	A las Horas 00:00	Vigencia Hasta Día Mes Año 31 07 2012	A las Horas 00:00	Tipo de Movimiento PRORROGA	Hoja 1 / 2

**DATOS DEL TOMADOR**

Nombre : UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO	Identificación : 900.191.526-5
Dirección : CRA. 7 NO. 156-80 OFC. 901. TORRE I	Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	Teléfono : 6734343

**DATOS DEL ASEGURADO**

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Identificación : 800.215.807-2
Dirección : TRANSVERSAL 45 26-60 EDIFICIO INVIAS	Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	Teléfono : 7056000

**DATOS DEL BENEFICIARIO**

Beneficiario : TERCEROS AFECTADOS	Identificación :	Teléfono :
-----------------------------------	------------------	------------

**OBJETO DEL SEGURO**

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO NO.3378 DE 2007, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA SECTOR PUERTO CAICEDO - PUERTO UMBRIA RUTA 45 TRAMO 4502 MODULO 1.  
 ASEGURADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO Y/O INVIAS  
 BENEFICIARIO : TERCEROS AFECTADOS  
 LIMITE \$1.200.000.000/ EVENTO  
 DEDUCIBLE 10% MINIMO 100 S.M.M.L.V.  
 CLAUDIA: EL ASEGURADO SE OBLIGA A DAR Estricto CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUDIA DECIMA PRIMERA "VALLAS INFORMATIVAS" DEL CONTRATO AMPARADO.  
 ACLARACION TOMADOR/AFIANZADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, INTEGRADA POR:  
 ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT. 800.919.654-2 PART. 50%

**AMPAROS**

TIPO DE RIESGO: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
P.L.O PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		31/03/2011	31/07/2012	7.983.265.922.41	16.123.754
DEDUCIBLE : 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 100.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE					

... ( VER HOJA N° 2 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA )

**CLARACIONES**

DE ACUERDO A CONTRATO N° 3378-6-2007 DE 2011, ADICIONAL N° SEIS (6) DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011 CONTRATO PRINCIPAL N° 3378 DE 2007, SE AUMENTO EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL AMPAROS DE LA POLIZA EN MENCIÓN:  
 AMPARO V.ASEGURADO ANTERIOR AUMENTO V.ASEGURADO ACTUAL  
 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES \$ 7.428.414.590.48 \$ 554.851.331.93 \$ 7.983.265.922.41  
 VIGENCIA ANTERIOR VIGENCIA ACTUAL  
 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 27-12-2007/31-03-2012 27-12-2007/31-07-2012  
 ... ( VER HOJA N° 2 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA )

Valor Prima \$ *****16.123,754	Gastos Expedición \$ *****10.000.00	IVA \$ *****2.581,401	Total a Pagar \$ *****18.715,155	Fecha Limite de Pago 29 / 07 / 2011
-----------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	--

Valor Asegurado Total \$ *****7,983.265.922.41	Valor Asegurado en Letras SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS M.C.T.E.
---	--

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
Nombre	Clave	% de Part	Nombre Compañia	% Part	Valor Asegurado
DIRECTO	9999999	100.00			

**FIRMA AUTORIZADA**

**FIRMA TOMADOR**



# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Hoja N°2

Referencia 28320-13043-57	Sucursal Expedidora PRINCIPAL I	Cod. Sucursal 660	Codigo Punto Venta 0	Ramo 56	No. Póliza 300002181	Anexo 9
Fecha Expedición Dia Mes Año 11 11 2007	Vigencia Desde Dia Mes Año 11 11 2007	A las Horas 00:00	Vigencia Hasta Dia Mes Año 11 11 2007	A las Horas 00:00	Tipo de Movimiento PRORROGA	Hoja 212

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

Nombre : UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO	Identificación : 900.191.526-5
Dirección : CRA 7 NO 156-80 OFC 001 TORRE I	Ciudad : BOGOTA D.C. DISTRITO CAPITAL
	Teléfono : 6734343

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Identificación : 800.215.807-2	Teléfono : 7056000
Beneficiario : TERCEROS AFECTADOS	Identificación :	Teléfono :

CONTINUA CON DETALLE DEL SEGURO

PREMIO AL 21% IVA - 185.0 PART. 25%

SE PUEDE PAGAR MEDIANTE MEDIANZA MEDIANZA D.C. 19.991.097 PART. 25%

\*\*\* TRATADO ORDENAL DE PUNTA HASTA AQUI \*\*\*

CONDOR S.A. EN ADEMPACIONES

CONDOR S.A. EN ADEMPACIONES CONTINUAN VIGENTES.



FIRMA AUTORIZADA

SEGUROS CONDOR S.A. NIT 830.412.129

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: Carrera 7 N° 74-21 - Teléfono 3192930 - Bogotá D.C.

Mail: seguroscondorsa@condorsa.com.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES: RESOLUCIÓN 2030 Dic. 20/1990.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL



CIUDAD DE EXPEDICIÓN : BOGOTÁ, D.C. DIRECCIÓN GENERAL : CRA 14 No. 89 - 48 OFICINA 401  
TELÉFONO : 8053454

NIT.: 860.002.527 - 9  
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
	BOGOTÁ D.C.	11		30	400000163	2
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
22 / 7 / 2015	27 / 6 / 2014	00:00	30 / 7 / 2018	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO	NIT	800 019 654 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 7 No. 156 80 OFC 901 TORRE 1, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6734343

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800 215 207 - 3	TELÉFONO	1111111
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800 215 207 - 3	TELÉFONO	1111111

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON EL ADICIONAL No.15 DE FECHA JUNIO 27 DE 2014 AL CONTRATO No.3378 DE 2007, ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2014, ACTA DE REANUDACIÓN DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2015 Y ADICIONAL No.16 DE FECHA ABRIL 17 DE 2015 SE PRORROGA LA VIGENCIA A LAS GARANTÍAS DE LA PRESENTE PÓLIZA.

OS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON EL ADICIONAL No.13 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 EN PRORROGA Y AUMENTO DE VALOR ASEGURADO; Y PRORROGA No.14 DE FECHA 30/12/2013 SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ARRIBA CITADA LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/08/2014	28/01/2016	2 771 212 129.00	6 149 814.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/08/2014	30/07/2018	5 542 424 295.00	7 379 776.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	04/08/2014	28/01/2016	12 053 064 903.00	26 747 898.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	04/08/2014	30/06/2017	8 313 636 443.00	0.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO
\$ 40.277.488.00	\$ 0.00	\$ 6.444.398.08	\$ 46.721.886.08	Día - Mes - Año 22/07/2015

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 28.680.337.770.00	VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
CLIENTE DIRECTO	2039	100.00			

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000



DIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CRA 14 No. 89 48 OF 401 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400000163	2	BOGOTÁ D.C.	22 /7 /2015	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL
00:00 Horas del 27 /6 /2014	00:00 Horas del 30 /7 /2018	MODIFICACIÓN	CRA 14 No. 89 - 48 OFICINA 401
			TÉLEFONO
			8053454

TOMADOR	UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO	NIT	800.019.654 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 7 No. 156 80 OFC 901 TORRE 1, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO	6734343
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA	NIT	800.215.207 - 3
DIRECCIÓN	CARRERA 59 NO. 26-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO	1111111
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA	NIT	800.215.207 - 3
DIRECCIÓN	CARRERA 59 NO. 26-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO	1111111

# OBJETO DE LA POLIZA:

OBJETO:  
 AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.3378 DE 2007, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOIA SECTOR PUERTO CAICEDO - PUERTO UMBRIA RUTA 45 TRAMOS 4502 MODULO 1.  
 EL TOMADOR / AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA DE SEGURO EXPEDIDA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA, SE OBLIGA A ABRIR UNA CUENTA BANCARIA QUE SERA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No. 3378 DE 2007. EN VIRTUD DE DICHO COMPROMISO EL ASEGURADO SOLO PODRA DESEMBOLSAR LOS DINEROS CON CARGO AL CONTRATO NUMERO 3378 DE 2007 AFIANZADO POR LA COMPAÑIA, CON EL AVAL DEL INTERVENTOR QUE SEA DESIGNADO PARA TAL EFECTO CON ACTAS DE AVANCE DE OBRA.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ANTERIOR GARANTIA OCASIONARA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO SEGUN EL ART.1061 DEL CODIGO DE COMERCIO.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCII  
 LA RESPECTIVA ACTA DE RECIBO Y ENTREGA A SATISFACCION.

MADOR / AFIANZADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO CONFORMADA POR:  
 ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT.800.019.654-2 PARTICIPACION 50%  
 HIFO S.A. NIT.800.199.185-0 PARTICIPACION 25%  
 AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA C.C. 19.391.097 PARTICIPACION 25%

## VIGENCIAS DE LAS POLIZAS:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 27/12/2007 A 31/01/2015

ANTICIPO 27/12/2007 A 31/01/2015

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINZACION LABORAL 27/12/2007 A 30/07/2017

ESTABILIDAD DE LA OBRA: TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

LA PRESENTE POLIZA VIENE DE LA POLIZA CONDOR 300013257 DE LA SUCURSAL PRINCIPAL 1

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*

*[Handwritten signature]*



## POLIZA

Hoja 1 de 2

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL  
Entidades EstatalesMODIFICACION  
ORIGINAL

Ref. de Pago: 30848483803

## INFORMACION GENERAL

RAMO / PRODUCTO	POLIZA	CERTIFICADO	FACTURA	OFICINA MAPFRE	DIRECCION	CIUDAD
273 731	9201214000252	3	1	MASTERCOL	Carrera 14 # 96-34	BOGOTA D.C.
<b>TOMADOR</b>	UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO				<b>NIT / C.C.</b>	9001915265
<b>DIRECCION</b>	CRA 7 NO. 156-80 OF 901 TORRE 1				<b>TELEFONO</b>	6734343
			<b>CIUDAD</b>	BOGOTA D.C.		
<b>ASEGURADO</b>	UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO				<b>NIT / C.C.</b>	9001915265
<b>DIRECCION</b>	CRA 7 NO. 156-80 OF 901 TORRE 1				<b>TELEFONO</b>	6734343
			<b>CIUDAD</b>	BOGOTA D.C.		
<b>ASEGURADO</b>	N.D.				<b>NIT / C.C.</b>	N.D.
<b>DIRECCION</b>	N.D.				<b>TELEFONO</b>	N.D.
			<b>CIUDAD</b>	N.D.		
<b>BENEFICIARIO</b>	CUALQUIER TERCERO AFECTADO				<b>NIT / C.C.</b>	N.D.
<b>DIRECCION</b>	N.D.				<b>TELEFONO</b>	N.D.
			<b>CIUDAD</b>	N.D.		

## INFORMACION DE LA POLIZA

FECHA DE EXPEDICION			VIGENCIA POLIZA						VIGENCIA CERTIFICADO					
DIA	MES	AÑO	INICIACION TERMINACION	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS	INICIACION TERMINACION	HORA	DIA	MES	AÑO	No. DIAS
24	2	2015		00:00	30	6	2015	61		00:00	30	6	2015	61
				00:00	30	8	2015			00:00	30	8	2015	

## PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTOR	CLASE	CLAVE	TELEFONO	% PARTICIPACION
GIGA SEGUROS LTDA	AGENCIA COLOCADORA	97776	8002854	100.00

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA

DIRECCION DEL RIESGO:

DEPARTAMENTO:

CIUDAD:

PUTUMAYO

PUERTO CAICEDO

## COBERTURAS

## VALOR ASEGURADO

## DEDUCIBLE

P.L.O. PREDAOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 1.300.000.000,00	\$ 8.313.636.443,00	Min 25000 (DOLARES EEUU) PERD
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

TOTAL PRIMA NETA PESOS COLOMBIANOS	GASTOS DE EXPEDICION PESOS COLOMBIANOS	SUBTOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	VALOR IMPUESTO A LAS VENTAS PESOS COLOMBIANOS	TOTAL A PAGAR EN PESOS COLOMBIANOS
\$ 6.947.011,00	\$ 7.000,00	\$ 6.954.011,00	\$ 1.112.642,00	\$ 8.066.653,00

## INFORMACION GENERAL

RAMO / PRODUCTO	POLIZA	OPERACION	OFICINA MAPFRE	DIRECCION	CIUDAD
731	9201214000252	201 - 3	9*MASTERCOL	Carrera 14 # 96-34	BOGOTA D.C.

## ANEXOS

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O DAÑOS A BIENES, OCASIONADOS POR EL DESARROLLO DEL CONTRATO NO. 3378 DE 2007, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA SECTOR PUERTO CAICEDO - PUERTO UMBRIA RUTA 45 TRAMO 4502 MODULO 1.

POLIZA SEGUROS CONDOR 300002181, SE INCLUYEN MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS ADICIONALES 13 Y 14.

ASEGURADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO. SE TENDRA AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA.

NEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

SUBLIMITE 1.300.000.000/ EVENTO.

DEDUCIBLE: 10% MINIMO 100 S.M.M.L.V.

TOMADOR/ASEGURADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO CONFORMADA POR: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT. 800.019.654-2 PARTICIPACION 50% HIFO S.A. NIT. 800.199.185-0 PARTICIPACION 25%. AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA C.C. 19.391.097 PARTICIPACION 25%.

A EL ASEGURADO SE OBLIGA A DAR Estricto CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA VALLAS INFORMATIVAS.

DE ACUERDO CON EL ADICIONAL NUMERO QUINCE (15) DE JUNIO 27 DE 2014 AL CONTRATO NO- 3378 DE 2007, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA COMO APARECE EN EL PRESENTE CERTIFICADO.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA.

- FIN DE LA SECCION -

REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 2003. AGENTE RETENEDOR DEL IVA. SOMOS AUTENTICO TENEDORES SEGUN RESOLUCION 6000 DE JUNIO 21 DE 2013. ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DECRETO 1165/00.

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA

TOMADOR

Código Cliente

NIT 891.700.037-9 Cra. 14 No. 96 - 34 PBX: 6503300 fax: 6503400 www.mapfre.com.co E-mail: mapfre@mapfre.com.co A.A.: 28525 Bogotá D.C., Colombia

SMM.L.V.: SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES  
N.D.: NO DECLARADO

V.A.R.: VALOR ASEGURADO DEL ARTICULO  
PERD.: VALOR PERDIDA

VAP: VALOR ASEGURABLE DEL PREDIO AFECTADO

V.A.A.: VALOR ASEGURABLE ARTICULO POLIZA

Estimado cliente, para conocer los condicionados del producto contratado y una amplia información sobre nuestros productos y servicios puede consultar la página web www.mapfre.com.co.



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

**DO-GGP 37838**

Bogotá D. C., 27 de julio de 2015


Ingeniero  
**CARLOS JOSÉ ESCOBAR QUINTERO**  
Representante Legal  
UNIÓN TEMPORAL PUERTO CAICEDO MODULO NO 1  
Carrera 7 No 156-80 Oficina 901 Torre 1  
6734343  
esgamoltdabogota@gmail.com  
Bogotá

**Asunto:** Aprobación Póliza de Cumplimiento Estatal No. 400000163 Anexo 2 correspondiente al contrato de obra No 3378 de 2007 cuyo objeto es "Mejoramiento y Pavimentación de la Carretera Santa Ana - Mocoa - Sector Puerto Umbria Ruta 45 Tramo 4502 Modulo 1"

Respetado Ingeniero Escobar

En virtud de la delegación contenida en la Resolución No 01611 del 25 de marzo de 2014 y del memorando DC 34052 de fecha 22 de Mayo de 2014, me permito comunicarle que de acuerdo a lo solicitado por usted, mediante oficio UTPCP -2-581-15 de fecha 23/07/2015, el día de hoy, esta Coordinación del Grupo de Grandes Proyectos imparte aprobación al Anexo No 2 de la póliza de Cumplimiento No 400000163, expedido por la Compañía de Seguros NACIONAL DE SEGUROS S.A., mediante la cual se ampara los valores y vigencias correspondiente a los adicionales 15 y 16 del contrato de obra No 3378/2007 cuyo objeto es "Mejoramiento y Pavimentación de la Carretera Santa Ana - Mocoa - Sector Puerto Umbria Ruta 45 Tramo 4502 Modulo "

Atentamente

  
**LUIS ROBERTO D'PABLO RAMIREZ (E)**  
Coordinador Gerencia De Grandes Proyectos (e)

Proyecto: FEDERICO ZAPATA URIBE



## PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL



CIUDAD DE EXPEDICIÓN  
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL  
TELÉFONO

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4  
8053454

NIT.: 860.002.527 - 9

www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
	BOGOTÁ D.C.	11		30	400000163	4
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
9 / 11 / 2016	30 / 7 / 2015	00:00	2 / 9 / 2018	00:00	MODIFICACIÓN	1

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO	NIT	800.019.654 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 7 No. 156 80 OFC 901 TORRE 1, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6734343

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.207 - 3	TELÉFONO	1111111
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.207 - 3	TELÉFONO	1111111

## OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2016, SE AJUSTAN LOS TEXTOS DE MODIFICACIÓN EN LA PRESENTE PÓLIZA.  
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICIONAL No. 17 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2015 AL CONTRATO No. 3378 DE 2007 SE AMPLIA LA VIGENCIA A LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON EL ADICIONAL No. 15 DE FECHA JUNIO 27 DE 2014 AL CONTRATO No. 3378 DE 2007, ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2014, ACTA DE REANUDACIÓN DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2015 Y ADICIONAL No. 16 DE FECHA ABRIL 17 DE 2015 SE PRORROGA LA VIGENCIA A LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA.

## DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/07/2015	02/03/2016	2.771.212.129.00	0.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/07/2015	02/09/2016	5.542.424.295.00	0.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/07/2015	02/03/2016	12.053.064.903.00	0.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30/07/2015	30/06/2017	8.313.636.443.00	0.00

## ACLARACIONES

DE COLOR

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Día - Mes - Año	
VALOR ASEGURADO TOTAL		VALOR ASEGURADO EN LETRAS			
\$ 28.680.337.770,00		VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS			
INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
ENTE DIRECTO	2039	100,00			

100

FIRMA AUTORIZADA  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.  
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511  
TARIFA ICA 11.04/1000



DIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CL 94 No. 11 30 piso 4 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

FIRMA TOMADOR



No. PÓLIZA 400000163	ANEXO 4	SUCURSAL BOGOTÁ D.C.	FECHA SOLICITUD 8 /11 /2016	CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
-------------------------	------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

VIGENCIA DESDE 00:00 Horas del 30 /7 /2015	VIGENCIA HASTA 00:00 Horas del 2 /8 /2018	TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4	TELÉFONO 8053454
---	--	------------------------------------	---	---------------------

TOMADOR DIRECCIÓN	UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO CARRERA 7 No. 156 80 OFC 001 TORRE 1, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	800.019.654 - 2 6734343
ASEGURADO DIRECCIÓN	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CARRERA 59 NO. 26-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	800.215.207 - 3 1111111
BENEFICIARIO DIRECCIÓN	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CARRERA 59 NO. 26-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT TELÉFONO	800.215.207 - 3 1111111

**OBJETO DE LA POLIZA:**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON EL ADICIONAL No.13 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 EN PRORROGA Y AUMENTO DE VALOR ASEGURADO; Y PRORROGA No.14 DE FECHA 30/12/2013 SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

**OBJETO:**

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.3378 DE 2007, RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA SECTOR PUERTO CAICEDO - PUERTO UMBRIA RUTA 45 TRAMOS 4502 MODULO 1.  
EL TOMADOR / AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA DE SEGURO EXPEDIDA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, SE OBLIGA A ABRIR UNA CUENTA BANCARIA QUE SERA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No. 3378 DE 2007. EN VIRTUD DE DICHO COMPROMISO EL ASEGURADO SOLO PODRA DESEMBOLSAR LOS DINEROS CON CARGO AL CONTRATO NUMERO 3378 DE 2007 AFIANZADO POR LA COMPAÑIA, CON EL AVAL DEL INTERVENTOR QUE SEA DESIGNADO PARA TAL EFECTO CON ACTAS DE AVANCE DE OBRA.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ANTERIOR GARANTIA OCASIONARA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO SEGUN EL ART.1061 DEL CODIGO DE COMERCIO.

\* LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA RESPECTIVA ACTA DE RECIBO Y ENTREGA A SATISFACCION.

TOMADOR / AFIANZADO: UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO CONFORMADA POR:

ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT.800.019.654-2 PARTICIPACION 50%

HIFO S.A. NIT.800.199.185-0 PARTICIPACION 25%

AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA C.C. 19.391.097 PARTICIPACION 25%

**VIGENCIAS DE LAS POLIZAS:**

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 27/12/2007 A 02/03/2015.

ANTICIPO 27/12/2007 A 02/03/2016.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINZACION LABORAL 27/12/2007 A 02/09/2018.

ESTABILIDAD DE LA OBRA: TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

LA PRESENTE POLIZA VIENE DE LA POLIZA CONDOR 300013257 DE LA SUCURSAL PRINCIPAL 1

\*\*\*\*\* FIN PÓLIZA \*\*\*\*\*



**CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS**  
**ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA**


EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		
PLAN DE PAGOS		
FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO	
	\$	

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN NOVIEMBRE 9 DE 2016

  
\_\_\_\_\_  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.

  
\_\_\_\_\_



8687E555

**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

**CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400000163, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO

NIT : 800.019.654 - 2

Asegurado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT : 800.215.207 - 3

Se expide la presente certificación a los 09 días del mes de Noviembre de 2016.

Cordialmente,

  
NACIONAL DE SEGUROS S.A.



Chía Cundinamarca, mayo 29 de 2018

Doctor:

**DIEGO MAURICIO ORTIZ RUJANA**

**Abogado Especializado**

Carrera 5 No12 Oficina 304

Tel. Cel.: 320 440 0818

Neiva - Huila

**Referencia:** Contrato de Concesión No. 012 del 2015 SANTANA – MOCOYA – NEIVA

**Asunto:** RESPUESTA DE DERECHO DE PETICION, ACCIDENTE MENOR ERIKA FERNANDA ORTIZ, RUTA 4502 – PR16 OCTUBRE DE 2016.

Cordial saludo,

En atención a su comunicación, la concesión **Aliadas para el Progreso SAS**, se permite dar respuesta a su petición, de la siguiente manera:

1. Referente a las obras mencionadas a la altura del PR16+600 de la Ruta Nacional 4502, en el mes de octubre del año 2106, la Concesionaria Aliadas para el Progreso informa, que dichas actividades estaban siendo ejecutadas por la UNIÓN TEMPORAL PUERTO CAICEDO, responsable del contrato 3378 de 2007, suscrito con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, con objeto Mejoramiento y Pavimentación de la Carretera Santa Ana - Mocoa, Sector Puerto Caicedo - Puerto Umbría, debido a que, por cláusulas contractuales, a la fecha del evento, el contrato no había sido liquidado por cumplimiento a las pólizas de garantía, que los obligaba a garantizar la estabilidad de las obras y atención a los daños que se presentaran en sus obras.

Se aclara, que por ser parte del contrato 3378 de 2007 del INVIAS, la vigilancia y control de las obras estaban a cargo de la interventoría del contrato, en representación del Instituto Nacional de Vías – INVIAS; además, se informa que la Concesionaria en cumplimiento de sus obligaciones con el contrato de la referencia y la inspección de las condiciones del corredor, con el animo de garantizar el tránsito seguro de los usuarios de la vía, emitió comunicado OBR-M0000207 de fecha 22 de Julio de 2016, del cual se anexa el radicado del INVIAS de número 65289 del

pasado 25 de julio del año 2016, solicitando atención de la carpeta asfáltica y el uso de dispositivos de seguridad vial que mitiguen riesgos de accidentes en sus actividades.

Siendo así, queda claro que los responsables de la seguridad en las actividades donde se presentó el accidente es la UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, quien eran los que estaban ejecutando obras en el sector mencionado.

2. Con respecto a la copia del informe de operación (atención de accidente), la concesionaria se permite informar, que no posee ningún documento del accidente, ya que dicho evento no fue informado a la concesionaria a través de los medios dispuestos.
3. Al momento del accidente, la operación y mantenimiento de la vía se encontraba a cargo de la Concesionaria aliadas para el Progreso dentro del contrato en referencia, sin embargo, como se ha mencionado en comunicados anteriores, no se estaba ejecutando ninguna actividad sobre la estructura del pavimento, en primera instancia, porque se estaba finalizando la etapa de estudios y diseños, y segundo porque aún estaba en intervención por parte de contratista del INVIAS.
4. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se solicita vincular a la Unión temporal Puerto Caicedo, para que sea dicha entidad quien presente las pólizas de seguros, con las cuales se amparan los daños a terceros, y sea dicha entidad quien resuelva las pretensiones y pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción que le asiste.

Agradeciendo su amable atención.

Atentamente,



**SERGIO NICOLAS VELASQUEZ GOMEZ**  
**GERENTE GENERAL- ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S**

Copia: Archivo

Anexo: 0

Proyectó: (JACN – Jefe Tramo)

Revisó: (RBLO – Subdirector Mantenimiento) – (EALT – Subdirector Operación)

Aprobó: (OLR – Director Técnico y Mantenimiento) – (VEVH – Subdirectora Jurídica)



Para contestar cite:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Rad Salida No. 2018-304-018184-1  
Fecha: 14/06/2018 09:11:28->999  
CIU: DIEGO MAURICIO ORTIZ RUJANA  
Anexos: 10 Folios



Bogotá, D.C.

Doctor

**DIEGO MAURICIO ORTÍZ RUJANA**

Carrera 5 No. 12 – 09, Oficina 304, edificio Calle Real.

Teléfono: 3204400818

Email: diegoabogado.o@gmail.com

Neiva - -Huila

**ASUNTO:** Derecho de Petición con radicado ANI No. 2018-409-050245-2. Solicitud de información sobre la vía Santana - Mocoa - Neiva en el KM 16+600 debido a accidente de la menor Erika Fernanda Ortiz Ortiz.

Respetado doctor Ortiz,

Con el fin de dar respuesta a la petición realizada, relacionada con el Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 012 de 2015, que corresponde al proyecto de infraestructura vial denominado Santana – Mocoa - Neiva, la entidad se pronuncia en los siguientes términos:

*1. Oportunidad para responder la solicitud presentada por el peticionario.*

El artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 1755 de 2015, estableció los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, así:

**Artículo 14.** Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Para contestar cite:  
Radicado ANI No.: \*RAD\_S\*  
\*\*RAD\_S\*\*  
Fecha: \*F\_RAD\_S\*

**Parágrafo.** Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

De conformidad con lo expuesto se tiene que la petición formulada en esta oportunidad debe ser resuelta dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, así las cosas, la petición fue recibida en la entidad el 22 de mayo de 2018, por consiguiente, el plazo establecido en la normativa transcrita vence el 14 de junio de 2018.

## 2. Aspectos preliminares.

Previamente a resolver de fondo las peticiones presentadas, se precisa que el pasado 23 de septiembre de 2015, se dio inicio al Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 012 de 2015, cuyo objeto, de acuerdo con la sección 2.1 del Contrato Parte General consiste en: *"El presente contrato de concesión bajo un esquema de asociación público privada en los términos de la ley 1508 de 2012, tiene por objeto el otorgamiento de una concesión para que de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del proyecto se describe en la parte especial y en el Apéndice Técnico 1."* Y cuyo alcance conforme a la sección 3.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión corresponde a *"La financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, Gestión Social y Ambiental, Gestión Predial, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Neiva – Mocoa - Santana, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato"*.

Así mismo conforme el numeral 3.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión el alcance del mismo corresponde a *"la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, Gestión Social y Ambiental, Gestión Predial, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Neiva- Mocoa- Santana, de acuerdo con el Apéndice Técnico No 1 y demás Apéndices del Contrato"*.

Sobre el particular se establece en el Apéndice Técnico 1 *"Alcance del Proyecto Neiva – Mocoa – Santana"*, en su Capítulo II *"Descripción del Proyecto"*, numeral 2.1 *"Descripción"*, literal (b) del Apéndice Técnico No. 2 del Contrato de Concesión APP que: *"Las vías objeto de la concesión "Corredor Neiva – Mocoa - Santana", tienen una longitud total estimada de 447 kilómetros y en su recorrido atraviesa los departamentos de Huila, Cauca y Putumayo"*.

Para contestar cite:  
Radicado ANI No.: \*RAD\_S\*  
\*\*RAD\_S\*\*  
Fecha: \*F\_RAD\_S\*

Ahora bien, teniendo en cuenta que el contrato se suscribió con la Sociedad Aliadas para el Progreso S.A.S., se debe indicar que la vía se encuentra a cargo del concesionario de conformidad con el Contrato de Concesión bajo el Esquema de APP No. 12 de 2015 por consiguiente, es este quien tiene la obligación de dar respuesta a las inquietudes formuladas por el peticionario, no obstante, en aras de garantizar el derecho fundamental de petición la entidad emitirá un pronunciamiento.

### 3. Respuesta a las peticiones formuladas.

De la solicitud realizada se concluye que lo que pretende el peticionario es que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, le suministre información sobre el accidente ocurrido el día 25 de octubre de 2016 en el tramo vial comprendido entre Puerto Caicedo – Puerto Umbría, por ende, a continuación, se responderán una a una sus peticiones así:

1. *“Solicito de manera respetuosa indicar si la Unión temporal Puerto Caicedo – Puerto Umbría adelantó trabajos para la fecha del accidente 25 de octubre de 2016 en la vía nacional Santana – Mocoa kilómetro 16 + 600 Metros, a qué autoridad pública correspondía la vigilancia y control de las referidas obras, y por qué razón una vez entregada la infraestructura vial a la Sociedad Concesionaria Aliadas para el Progreso S.A.S., la Unión Temporal continuó adelantando obras en las cuales perdió la vida por falta de señalización e inadecuado manejo de los riesgos en obras pública vial.”*

**Respuesta:** Según lo informado por la interventoría del Contrato de Concesioan No. 12 de 2015, Consorcio Interventoría NMS, en su comunicación identificada con el concecutivo interno NMS-18-894, con radicado ANI No. 2018-409-056182-2, informó lo siguiente:

*“Sí, la Unión Temporal Puerto Caicedo adelantó trabajos de parcheo durante los meses de agosto de 2016, septiembre de 2016 y octubre de 2016 en el sector comprendido entre Puerto Caicedo y Puerto Umbría, PR 14+0800 - PR 35+0610.*

*Los trabajos se realizaron en el marco del Contrato 3378 de 2007, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, y la Unión Temporal Puerto Caicedo, cuyo objeto fue el mejoramiento y pavimentación de la carretera Santa Ana - Mocoa, sector Puerto Caicedo - Puerto Umbría, Putumayo, Ruta 45 tramo 4502 - modulo 1. PR inicial: 14+0800. PR final: 35+0610, por lo tanto, la supervisión y el control de las actividades estaba a cargo del INVIAS y la interventoría contratada por el INVIAS para dicho proyecto.*

*El 4 de marzo de 2016, en las instalaciones de INVIAS en Bogotá, se reunieron representantes del INVÍAS, del contratista y la interventoría de los contratos 3378 de 2007 y 3379 de 2007, de la ANI*



Para contestar cite:  
Radicado ANI No.: \*RAD\_S\*  
\*\*\*RAD\_S\*\*  
Fecha: \*F\_RAD\_S\*

y del Consorcio Interventoría NMS, con el propósito de revisar el estado de los contratos celebrados entre el INVIAS y la Unión Temporal Puerto Caicedo. En esta reunión la interventoría contratada por el INVÍAS manifestó que el contrato 3379 se encontraba en etapa de liquidación y no tenía objeción alguna. De igual manera, los representantes del contratista y la interventoría de INVÍAS informaron que se tenía programado fresar y colocar mezcla asfáltica en el sector objeto del contrato 3378 de 2007. El INVIAS manifestó que como el tramo aún se encontraba bajo responsabilidad de la Unión Temporal Puerto Caicedo no se necesitaba ninguna autorización de la Agencia Nacional de Infraestructura para realizar las intervenciones. La interventoría del Contrato de Concesión manifestó la necesidad de ejecutar las obras con la debida señalización e implementación de la seguridad vial cumpliendo con la normatividad vigente.

Como ya se indicó, la actividad de fresado y colocación de mezcla se inició el 4 de agosto de 2016 y se desarrolló de manera intermitente hasta el mes de octubre de 2016.

El sector comprendido entre el PR 00+0000 y el PR 60+0300 del tramo 4502 fue recibido por la Agencia Nacional de Infraestructura y seguidamente por Aliadas para el Progreso S.A.S. el día 23 de septiembre de 2015 dentro del proceso de entrega y recibo de la infraestructura vial que haría parte del Contrato de Concesión bajo esquema APP 12 de 2015, sin embargo, entre el PR 14+0800 (Puerto Caicedo) y el PR 58+0000 (Villagarzón) de este tramo, se habían ejecutado anteriormente dos (2) contratos de mejoramiento y pavimentación por parte de INVIAS, los cuales se detallan a continuación:

1. **Contrato: 3378 de 2007.** Contratista: Unión Temporal Puerto Caicedo. Objeto: Mejoramiento y pavimentación de la carretera Santa Ana -Mocoa, sector Puerto Caicedo - Puerto Umbría, Putumayo, Ruta 45 tramo 4502 - modulo 1. PR inicial: 14+0800. PR final: 35+0610.
2. **Contrato: 3379 de 2007.** Contratista: Unión Temporal Puerto Caicedo. Objeto: Mejoramiento y pavimentación de la carretera Santa Ana -Mocoa, sector Puerto Umbría - Villagarzón, Putumayo, Ruta 45 tramo 4502 - modulo 2. PR inicial: 36+0110. PR final: 58+0000. Póliza de estabilidad No. 11-44-101070908, tomada con la Compañía aseguradora Seguros del Estado S.A. y vigente desde el 15/09/2015 hasta el 15/09/2020.

Las obras realizadas en virtud del contrato 3379 de 2007 se encontraban en buen estado al momento de la entrega y recibo del tramo, no así las correspondientes al Contrato 3378 de 2007: la vía entre Puerto Caicedo - Puerto Umbría presentaba una elevada cantidad de fallas en la carpeta, generando baches.

Aliadas para el Progreso S.A.S. realizó el inventario de daños y alternativas de intervención prioritaria en el pavimento de la UF 7, Santana – Mocoa y mediante oficio ADM-440-15 del 17 de

Para contestar cite:  
Radicado ANI No.: \*RAD\_S\*  
\*\*RAD\_S\*\*  
Fecha: \*F\_RAD\_S\*

diciembre de 2015 envió el respectivo informe y solicitó a la ANI tramitar ante INVÍAS la aplicación de garantías a los contratistas que ejecutaron las obras de los contratos arriba relacionados, debido según el Concesionario al deterioro que presentaban los sectores objeto de las obras contratadas.

La ANI, mediante comunicación 2016-304-000158-1 del 5 de enero de 2016, solicitó el concepto de la interventoría respecto al informe elaborado por el Concesionario. La interventoría, a través del oficio GESAC-448-16-025, del 13 de enero de 2016, radicado ANI 2016-409-002611-2, respondió la comunicación 2016-304-000158-1 manifestando que en sus jornadas de trabajo pudo evidenciar la existencia de los daños y situación del corredor vial y que consideraba que el Concesionario actuaba ajustado a la Ley y que para evitar posible detrimento debía recurrirse a las garantías que se encontraban vigentes amparando los contratos de INVÍAS.

El 5 de febrero de 2016, la ANI mediante comunicación 2016-304-002744-1 solicitó al INVÍAS la reparación de los daños que se presentaban en los sectores en donde se ejecutaron las obras objeto de los contratos 3378 de 2007 y 3379 de 2007 o hacer efectivas las pólizas correspondientes.

Como se informó anteriormente, el 4 de marzo de 2016, en las instalaciones de INVÍAS en Bogotá, se reunieron representantes del INVÍAS, del contratista y la interventoría de los contratos 3378 de 2007 y 3379 de 2007. La actividad de fresado y colocar mezcla asfáltica en el sector donde se desarrolló el contrato 3378 de 2007 se inició el 4 de agosto de 2016 y se desarrolló de manera intermitente hasta el mes de octubre de 2016. Se anexa el acta de esta reunión, **Anexo 1**.

En dicha reunión el INVÍAS indicó que: "(...) el tramo se encuentra bajo responsabilidad de la Unión Temporal Puerto Caicedo y que por lo tanto no necesita ninguna autorización de la ANI para intervenciones (sic) (...)".

Mediante oficio GESAC-448-16-0197, del 7 de abril de 2016, radicado ANI 2016-409-028018-2, la interventoría informó a la ANI sobre el estado de los sectores con pólizas vigentes y manifestó que consideraba conveniente que la ANI requiriera del INVÍAS se agilizaran los trámites y solicitara al contratista que ejecutó las obras de los contratos mencionados iniciar de manera urgente las reparaciones programadas o en su defecto iniciar los procesos correspondientes para la aplicación de las garantías, teniendo en cuenta el estado de los baches y el riesgo que representan para la seguridad de los usuarios de la vía.

El 29 de abril de 2016, mediante oficio 2016-304-011155-1 la ANI recordó al INVÍAS la mesa de trabajo realizada el 4 de marzo de 2016 y el compromiso adquirido por el contratista Unión Temporal Puerto Caicedo de iniciar las reparaciones en el sector donde se desarrolló el contrato

Para contestar cite:  
Radicado ANI No.: \*RAD\_S\*  
\*\*RAD\_S\*\*  
Fecha: \*F\_RAD\_S\*

3378 de 2007. En el oficio informó que las reparaciones pendientes no se han realizado y solicitó informar sobre el estado de este compromiso y el estado de ejecución de los contratos en cuestión.

Mediante comunicación DT-GGP 23182 del 19 de mayo de 2016, radicado ANI 2016-409-043728-2 del 26 de Mayo de 2016, el Instituto Nacional de Vías informó a la ANI que el contrato 3378 de 2007 no contaba con acta de recibo definitivo, por lo cual el INVIAS iniciaría el proceso de incumplimiento contra el contratista. **Así mismo informó que el sector Puerto Caicedo - Villagarzón continuaba a cargo del contratista del contrato en mención.** Del contrato 3379, cuyo alcance se encontraba entre Puerto Umbría – Villagarzón, se informó que se tenía acta de recibo y póliza de estabilidad aprobada por el INVIAS y que podía ser objeto de intervenciones.

La ANI, mediante comunicación 2016-304-020543-1 del 12 de julio de 2016, solicitó al INVIAS se indicara el procedimiento a seguir para que Aliadas para el Progreso S.A.S, pudiera iniciar sus obligaciones contractuales en el tramo objeto del contrato 3378 de 2007, teniendo en cuenta que este contrato no contaba con acta de recibo definitivo, que el INVIAS había tomado la decisión de iniciar proceso de incumplimiento definitivo en contra de la Unión Temporal Puerto Caicedo y que **según lo informado este sector continuaba a cargo del INVIAS.**

El 16 de julio de 2016, una fresadora de la Unión Temporal Puerto Caicedo realiza la apertura de una caja en el PR 20+0750 tramo 4502, la cual es llenada con el mismo material fresado. El Concesionario, mediante oficio OBR-M0000207, del 22 de julio de 2016, informa el hecho y requiere a la Unión Temporal Puerto Caicedo la reparación de la carpeta asfáltica del tramo objeto del contrato 3378 de 2007. Es de aclarar que el concesionario mediante el comunicado citado, OBR-M0000207, advirtió lo siguiente.

Por ultimo atentamente requerimos se adelante la reparación de los baches existentes en el tramo ya que son un foco de riesgo constante de accidentes para los usuarios de la vía, así mismo solicitamos se tomen los correctivos a los trabajos de fresado realizado a la altura del PR20+750 margen derecha (Vereda Campo bello), donde el día 16 de Julio de 2016, se llevó a cabo el fresado de una caja, la cual se rellenó con material fresado dejando una superficie no homogénea y sin la señalización de aproximación respectiva de acuerdo al manual de señalización, que advierta de su presencia, lo que está generando alto riesgo de accidente sobre este punto.

Por lo anterior queremos dejar claro que todo accidente y/o incidente que se genere sobre el tramo en mención en ningún momento es responsabilidad de la concesión y será la UNIÓN TEMPORAL PUERTOS CAICEDO, la encargada de responder por las reclamaciones, afectaciones y demás procesos que se puedan derivar por el mal estado y la falta de atención de la carpeta asfáltica



Para contestar cite:  
Radicado ANI No.: \*RAD\_S\*  
\*\*RAD\_S\*\*  
Fecha: \*F\_RAD\_S\*

*Dicho comunicado fue radiado oportunamente al INVIAS como se puede constatar en el anexo, mediante radicado No 65289, el 25 de julio de 2016.*

*Mediante comunicación DT-GGP 39536 del 23 de agosto de 2016, radicado ANI 2016-409-074582-2 del 23 de agosto de 2016, el INVIAS dio respuesta a la comunicación 2016-304-020543-1 de la ANI del 12 de Julio de 2016, informando que el contrato 3378 de 2007 contaba con acta de recibo unilateral suscrita por el interventor del contrato y la Dirección Territorial de Putumayo y que el contratista de las obras estaba siendo objeto de proceso de incumplimiento definitivo. .*

*La ANI, mediante comunicación 2016-304-029257-1 del 21 de septiembre de 2016, remitió al Consorcio Interventoría NMS la comunicación radicado ANI 2016-409-074582-2, donde el INVÍAS informó sobre el estado de los contratos 3378 de 2007 y 3379 de 2007. En su comunicación, la ANI solicitó a la interventoría su pronunciamiento sobre el tema.*

*Mediante oficio INMS-448-16-782 del 28 de septiembre de 2016 radicado ANI 2016-409-088125-2, la interventoría dio respuesta al 2016-304-029257-1 indicando que respecto al contrato 3379 de 2007 y conforme a la vigencia de las pólizas, el Concesionario no podría adelantar la etapa de construcción en el sector objeto de este contrato. Respecto al contrato 3378 de 2007 se indicó que a pesar de que el contratista adelantaba obras de parcheo, el estado del contrato es liquidación unilateral y proceso de incumplimiento; no es posible predecir cómo finalizará este proceso o el alcance de las garantías en cubrimiento y en plazo."*

2. *"Solicito de manera respetuosa copia del informe de operaciones levantado por la concesionaria y / o quien corresponda, mediante el cual se registró el accidente que cobrara la vida a la menor **ERIKA FERNANDA ORTÍZ ORTÍZ (Q.E.P.D.)** el día 25 de octubre de 2016 en la vía nacional Santana – Mocoa kilómetro 16 + 600 Metros."*

**Respuesta:** Según lo informado por la interventoría del Contrato de Concesioan No. 12 de 2015, Consorcio Interventoría NMS, en su comunicación identificada con el concecutivo interno NMS-18-894, con radicado ANI No. 2018-409-056182-2, se advierte que *"El accidente no fue reportado a la concesión por ningún medio ni por parte de involucrados ni por la policía o quien atendió el evento. Por lo tanto Aliadas para el progreso S.A.S. no registró el accidente y por lo tanto no se generó el informe correspondiente (...)"*

3. *"Sírvasse informar para la fecha del accidente quién se encontraba a cargo de las operaciones y mantenimiento de la vía Santana – Mocoa kilómetro 16 + 600 Metro y cuál fue la causa del accidente."*

Para contestar cite:  
Radicado ANI No.: \*RAD\_S\*  
\*\*RAD\_S\*\*  
Fecha: \*F\_RAD\_S\*

**Respuesta:** Según lo informado por la interventoría del Contrato de Concesión No. 12 de 2015, Consorcio Interventoría NMS, en su comunicación identificada con el consecutivo interno NMS-18-894, con radicado ANI No. 2018-409-056182-2, se observa que la vía *"Se encontraba a cargo de la Unión Temporal Puerto Caicedo- Puerto Umbría, no obstante respecto del Contrato de Concesión APP 012 de 2015 es conveniente precisar lo siguiente:*

- a. *El corredor vial denominado Santana- Mocoa- Neiva se encuentra bajo concesión a través de la figura de APP en cabeza de la sociedad Aliadas para el Progreso S.A.S. desde el 18 de agosto de 2015, mediante Contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación Público - Privada No 12 de 2015.*
- b. *De conformidad con lo establecido en las secciones 1.51 de la Parte General y 3.5 de la Parte Especial la entrega de la infraestructura se entendía realizada con el Acta de Inicio y comprendió la entrega de las obras y Predios que se incorporarán en cada una de las Unidades Funcionales, de conformidad con lo establecido en las resoluciones respectivas expedidas por el Instituto Nacional de Vías y demás actos y documentos aplicables.*
- c. *El 4 de marzo de 2016, como se indicó anteriormente, con ocasión del informe técnico que sobre el tramo realizará Aliadas para el Progreso S.A.S. y la solicitud elevada por la ANI al INVIAS, se realizó reunión en las instalaciones del INVIAS en la cual dicha entidad manifestó que el sector en el cual ocurrieron los hechos aún se encontraba bajo responsabilidad de su Contratista de obra (Unión Temporal Puerto Caicedo) por tanto iniciaría actividades para efectos de subsanar los daños que a la fecha presentaba el corredor en dicho tramo.*

*En lo referente a la causa del accidente, no es posible para la interventoría establecerla por lo cual se deberá consultar el croquis levantado por la DITRA."*

4. *"Solicito el nombre de la aseguradora y el número de pólizas de seguros y copia de las mismas suscritas por la concesionaria Aliadas para el Progreso, con las cuales se amparan los daños a terceros."*

**Respuesta:** La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para el momento de los hechos era la póliza RE007437, expedida por Seguros Confianza S.A. En cuanto a las copias solicitadas en relacion con la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual del Contrato de Concesión No. 12 de 2015, se informa que es necesario dar cumplimiento de lo establecido en la Resolución No 552 del 19 marzo de 2015 de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, por la cual *"se deroga la resolución 411 de 2010, en la cual se fijaron los valores para los servicios de fotocopiado y afines, en la Agencia Nacional de Infraestructura"*.

Para contestar cite:  
Radicado ANI No.: \*RAD\_S\*  
\*\*RAD\_S\*\*  
Fecha: \*F\_RAD\_S\*

Así las cosas, se indica que la cantidad de copias solicitadas ascienden aproximadamente diez (10) páginas y aproximadamente a un (1) CD para copia magnética, el valor deberá consignarse a la cuenta corriente de Bancolombia No. 188-152736-24 a nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura identificada con NIT. 830.125.996-9 y dicha consignación debe entregarse a la tesorería de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera para expedir el respectivo recibo de caja. Una vez se efectuó el pago y se allegue el respectivo comprobante procederemos al envío de las copias

5. "Solicito copia de la póliza inicial y la de las prórrogas del contrato No. 3378 de 2007."



**Respuesta:** La solicitud realizada no puede ser atendida por la ANI, dado el Contrato No. 3378 de 2007, fue suscrito entre el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS y la Unión Temporal Puerto Caicedo, cuyo objeto fue el mejoramiento y pavimentación de la carretera Santa Ana - Mocoa, sector Puerto Caicedo - Puerto Umbría, Putumayo, Ruta 45 tramo 4502 - modulo 1. PR inicial: 14+0800. PR final: 35+0610, por lo tanto, la ANI no cuenta con esta información, razón por la cual se copia esta comunicación al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, para que atienda su solicitud.

Cordialmente,

  
**JOSÉ LEONIDAS NARVÁEZ MORALES**  
Vicepresidente de Gestión Contractual

Anexos: Diez (10) folios.

c.c. Edgar Santiago Alba Parra Representante Legal Consorcio INTERVENTORIA NMS<sup>1</sup>, Carrera 50 No. 102A-87., Teléfono: 6216088. Bogotá  
Sergio Nicolás Velázquez - Gerente concesión Aliadas para el Progreso S.A.S. Cra 7 Kilometro 16 Vereda Fusca Lote Shosua. Teléfono: 6671030  
Carlos Alberto García Montes, Director Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, Carrera 59 # 26-60 - Edificio INVÍAS – CAN. Teléfono: 7056000, Bogotá.

Proyecto: Bibian Hernández López – Líder de apoyo a la supervisión   
Rocío Andrea Guarín Ramírez - Gerencia Jurídica de Gestión Contractual 3   
Revisó: Gabriel Vélez Calderón – Gerente de Proyecto o Funcional G2 09

Nro. Rad Padre: 2018-409-050245-2

<sup>1</sup> Mediante memorando radicado con el No. 2016-409-070299-2 de 11 de agosto de 2016, el Consorcio GESAC, con fundamento en la cesión de participación efectuada mediante el Otrosí No. 2 al Contrato de Interventoría No. 448 de 2015, cambió su denominación consorcial a Consorcio Interventoría NMS, identificado con el NIT. 900.870.147-0, cual es el mismo desde el comienzo de la ejecución del contrato.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Rad No. 2018-409-056182-2  
 Fecha: 08/08/2018 18:10:17->300  
 OEM CONSORCIO INTERVENTORIA NMS  
 Anexos: 10 FOLIOS



NMS CONSORCIO  
 INTERVENTORIA

Bogotá D.C. 23 de mayo de 2018.  
**INMS-448-18-894**

Señores

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI**

Atención: Doctor Francisco Orduz Barón  
 Gerente de Proyectos  
 Calle 24A N° 59 – 42 torre 4  
 Bogotá D.C.

**Referencia:** Contrato de Interventoría N° 448 de 2015. Interventoría integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, económica, financiera, contable, jurídica, administrativa, operativa, medioambiental y socio predial del contrato de concesión bajo un esquema de asociación publico privada que se derive del proceso licitatorio VJ-VE-IP-LP-017-2013 correspondiente al corredor denominado Santa Ana–Mocoa–Neiva.

**Asunto:** Contrato bajo esquema APP 12 de 2015. Respuesta a comunicación radicado ANI No. 2018-409-050245-2 del 22 de mayo de 2018, Derecho de Petición presentado por el señor Diego Mauricio Ortiz Rujana.

Respetado ingeniero:

En atención a la comunicación del asunto, remitida a la interventoría el 23 de mayo de 2018 por la Supervisión del Contrato con el fin de presentar el informe respectivo, y mediante la cual el señor Diego Mauricio Ortiz Rujana, actuando como apoderado del señor Yeison Fernando Yaqueno Matabajoy, presenta derecho de petición de información y documentación, a continuación la interventoría da respuesta punto por punto a lo solicitado por el peticionario:

1. Solicito de manera respetuosa indicar si la Unión temporal Puerto Caicedo – Puerto Umbria adelanto trabajos para la fecha del accidente 25 de octubre de 2016 en la via nacional Santana – Mocoa kilómetro 16 + 600 Metros y a que autoridad pública correspondía la vigilancia y control de las referidas obras, y por qué razón una vez entregada la infraestructura vial<sup>2</sup> a la firma concesionaria Sociedad Concesionaria Aliadas para el Progreso S.A.S., la Unión Temporal continuo adelantando obras en las cuales perdió la vida por falta de señalización e inadecuado manejo de los riesgos en obra pública vial.



**RESPUESTA:** Sí, la Unión Temporal Puerto Caicedo adelantó trabajos de parcheo durante los meses de agosto de 2016, septiembre de 2016 y octubre de 2016 en el sector comprendido entre Puerto Caicedo y Puerto Umbria, PR 14+0800 - PR 35+0610.

Los trabajos se realizaron en el marco del Contrato 3378 de 2007, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, y la Unión Temporal Puerto Caicedo, cuyo objeto fue el mejoramiento y pavimentación de la carretera Santa Ana - Mocoa, sector Puerto Caicedo - Puerto Umbria, Putumayo, Ruta 45 tramo 4502 - modulo 1. PR inicial: 14+0800. PR final: 35+0610, por lo tanto, la supervisión y el control de las actividades estaba a cargo del INVÍAS y la interventoría contratada por el INVÍAS para dicho proyecto.

El 4 de marzo de 2016, en las instalaciones de INVÍAS en Bogotá, se reunieron representantes del INVÍAS, del contratista y la interventoría de los contratos 3378 de 2007 y 3379 de 2007, de la ANI y del Consorcio Interventoría NMS, con el propósito de revisar el estado de los contratos celebrados entre el INVÍAS y la Unión Temporal Puerto Caicedo. En esta reunión la interventoría contratada por el INVÍAS manifestó que el contrato 3379 se encontraba en etapa de liquidación y no tenía objeción alguna. De igual manera, los representantes del contratista y la interventoría de INVÍAS informaron que se tenía programado fresar y colocar mezcla asfáltica en el sector objeto del contrato 3378 de 2007. El INVÍAS manifestó que como el tramo aún se encontraba bajo responsabilidad de la Unión Temporal Puerto Caicedo no se necesitaba ninguna autorización de la Agencia Nacional de Infraestructura para realizar las intervenciones. La interventoría del Contrato de Concesión manifestó la necesidad de ejecutar las obras con la debida señalización e implementación de la seguridad vial cumpliendo con la normatividad vigente.

Como ya se indicó, la actividad de fresado y colocación de mezcla se inició el 4 de agosto de 2016 y se desarrolló de manera intermitente hasta el mes de octubre de 2016.

El sector comprendido entre el PR 00+0000 y el PR 60+0300 del tramo 4502 fue recibido por la Agencia Nacional de Infraestructura y seguidamente por Aliadas para el Progreso S.A.S. el día 23 de septiembre de 2015 dentro del proceso de entrega y recibo de la infraestructura vial que haría parte del Contrato de Concesión bajo esquema APP 12 de 2015, sin embargo, entre el PR 14+0800 (Puerto Caicedo) y el PR 58+0000 (Villagarzón) de este tramo, se habían ejecutado anteriormente dos (2) contratos de mejoramiento y pavimentación por parte de INVÍAS, los cuales se detallan a continuación:





CONSORCIO  
INTERVENTORÍA

1. Contrato: **3378 de 2007**. Contratista: Unión Temporal Puerto Caicedo. Objeto: Mejoramiento y pavimentación de la carretera Santa Ana -Mocoa, sector Puerto Caicedo - Puerto Umbria, Putumayo, Ruta 45 tramo 4502 - modulo 1. PR inicial: 14+0800. PR final: 35+0610.

2. Contrato: **3379 de 2007**. Contratista: Unión Temporal Puerto Caicedo. Objeto: Mejoramiento y pavimentación de la carretera Santa Ana -Mocoa, sector Puerto Umbria - Villagarzón, Putumayo, Ruta 45 tramo 4502 - modulo 2. PR inicial: 36+0110. PR final: 58+0000. Póliza de estabilidad No. 11-44-101070908, tomada con la Compañía aseguradora Seguros del Estado S.A. y vigente desde el 15/09/2015 hasta el 15/09/2020.


Las obras realizadas en virtud del contrato 3379 de 2007 se encontraban en buen estado al momento de la entrega y recibo del tramo, no así las correspondientes al Contrato 3378 de 2007: la vía entre Puerto Caicedo - Puerto Umbria presentaba una elevada cantidad de fallas en la carpeta, generando baches.

Aliadas para el Progreso S.A.S. realizó el inventario de daños y alternativas de intervención prioritaria en el pavimento de la UF 7, Santana - Mocoa y mediante oficio ADM-440-15 del 17 de diciembre de 2015 envió el respectivo informe y solicitó a la ANI tramitar ante INVÍAS la aplicación de garantías a los contratistas que ejecutaron las obras de los contratos arriba relacionados, debido según el Concesionario al deterioro que presentaban los sectores objeto de las obras contratadas.

La ANI, mediante comunicación 2016-304-000158-1 del 5 de enero de 2016, solicitó el concepto de la interventoría respecto al informe elaborado por el Concesionario. La interventoría, a través del oficio GESAC-448-16-025, del 13 de enero de 2016, radicado ANI 2016-409-002611-2, respondió la comunicación 2016-304-000158-1 manifestando que en sus jornadas de trabajo pudo evidenciar la existencia de los daños y situación del corredor vial y que consideraba que el Concesionario actuaba ajustado a la Ley y que para evitar posible detrimento debía recurrirse a las garantías que se encontraban vigentes amparando los contratos de INVÍAS.

El 5 de febrero de 2016, la ANI mediante comunicación 2016-304-002744-1 solicitó al INVÍAS la reparación de los daños que se presentaban en los sectores en donde se ejecutaron las obras objeto de los contratos 3378 de 2007 y 3379 de 2007 o hacer efectivas las pólizas correspondientes.

Como se informó anteriormente, el 4 de marzo de 2016, en las instalaciones de INVÍAS en Bogotá, se reunieron representantes del INVÍAS, del contratista y la interventoría de los contratos 3378 de 2007 y 3379 de 2007. La actividad de fresado



y colocar mezcla asfáltica en el sector donde se desarrolló el contrato 3378 de 2007 se inició el 4 de agosto de 2016 y se desarrolló de manera intermitente hasta el mes de octubre de 2016. Se anexa el acta de esta reunión, **Anexo 1**.


En dicha reunión el INVÍAS indicó que: "(...) el tramo se encuentra bajo responsabilidad de la Unión Temporal Puerto Caicedo y que por lo tanto no necesita ninguna autorización de la ANI para intervenciones (sic) (...)".

Mediante oficio GESAC-448-16-0197, del 7 de abril de 2016, radicado ANI 2016-409-028018-2, la interventoría informó a la ANI sobre el estado de los sectores con pólizas vigentes y manifestó que consideraba conveniente que la ANI requiriera del INVÍAS se agilizaran los trámites y solicitara al contratista que ejecutó las obras de los contratos mencionados iniciar de manera urgente las reparaciones programadas o en su defecto iniciar los procesos correspondientes para la aplicación de las garantías, teniendo en cuenta el estado de los baches y el riesgo que representan para la seguridad de los usuarios de la vía.

El 29 de abril de 2016, mediante oficio 2016-304-011155-1 la ANI recordó al INVÍAS la mesa de trabajo realizada el 4 de marzo de 2016 y el compromiso adquirido por el contratista Unión Temporal Puerto Caicedo de iniciar las reparaciones en el sector donde se desarrolló el contrato 3378 de 2007. En el oficio informó que las reparaciones pendientes no se han realizado y solicitó informar sobre el estado de este compromiso y el estado de ejecución de los contratos en cuestión.

Mediante comunicación DT-GGP 23182 del 19 de mayo de 2016, radicado ANI 2016-409-043728-2 del 26 de Mayo de 2016, el Instituto Nacional de Vías informó a la ANI que el contrato 3378 de 2007 no contaba con acta de recibo definitivo, por lo cual el INVÍAS iniciaría el proceso de incumplimiento contra el contratista. **Así mismo informó que el sector Puerto Caicedo - Villagarzón continuaba a cargo del contratista del contrato en mención.** Del contrato 3379, cuyo alcance se encontraba entre Puerto Umbria – Villagarzón, se informó que se tenía acta de recibo y póliza de estabilidad aprobada por el INVÍAS y que podía ser objeto de intervenciones.

La ANI, mediante comunicación 2016-304-020543-1 del 12 de julio de 2016, solicitó al INVÍAS se indicara el procedimiento a seguir para que Aliadas para el Progreso S.A.S, pudiera iniciar sus obligaciones contractuales en el tramo objeto del contrato 3378 de 2007, teniendo en cuenta que este contrato no contaba con acta de recibo definitivo, que el INVÍAS había tomado la decisión de iniciar proceso de incumplimiento definitivo en contra de la Unión Temporal Puerto Caicedo y que **según lo informado este sector continuaba a cargo del INVÍAS.**



CONSORCIO  
INTERVENTORIA NMS

El 16 de julio de 2016, una fresadora de la Unión Temporal Puerto Caicedo realiza la apertura de una caja en el PR 20+0750 tramo 4502, la cual es llenada con el mismo material fresado. El Concesionario, mediante oficio OBR-M0000207, del 22 de julio de 2016, informa el hecho y requiere a la Unión Temporal Puerto Caicedo la reparación de la carpeta asfáltica del tramo objeto del contrato 3378 de 2007. Es de aclarar que el concesionario mediante el comunicado citado, OBR-M0000207, advirtió lo siguiente.

Por ultimo atentamente requerimos se adelante la reparación de los baches existentes en el tramo ya que son un foco de riesgo constante de accidentes para los usuarios de la vía, así mismo solicitamos se tomen los correctivos a los trabajos de fresado realizado a la altura del PR20+750 margen derecha (Vereda Campo bello), donde el día 16 de Julio de 2016, se llevó a cabo el fresado de una caja, la cual se relleno con material fresado dejando una superficie no homogénea y sin la señalización de aproximación respectiva de acuerdo al manual de señalización, que advierte de su presencia, lo que está generando alto riesgo de accidente sobre este punto.

Por lo anterior queremos dejar claro que todo accidente y/o incidente que se genere sobre el tramo en mención en ningún momento es responsabilidad de la concesión y será la UNION TEMPORAL PUERTO CAICEDO, la encargada de responder por las reclamaciones, afectaciones y demás procesos que se puedan derivar por el mal estado y la falta de atención de la carpeta asfáltica.


NIT. 900.866.561-8

Dicho comunicado fue radiado oportunamente al INVIAS como se puede constatar en el anexo, mediante radicado No 65289, el 25 de julio de 2016.

Mediante comunicación DT-GGP 39536 del 23 de agosto de 2016, radicado ANI 2016-409-074582-2 del 23 de agosto de 2016, el INVIAS dio respuesta a la comunicación 2016-304-020543-1 de la ANI del 12 de Julio de 2016, informando que el contrato 3378 de 2007 contaba con acta de recibo unilateral suscrita por el interventor del contrato y la Dirección Territorial de Putumayo y que el contratista de las obras estaba siendo objeto de proceso de incumplimiento definitivo.

La ANI, mediante comunicación 2016-304-029257-1 del 21 de septiembre de 2016, remitió al Consorcio Interventoría NMS la comunicación radicado ANI 2016-409-074582-2, donde el INVIAS informó sobre el estado de los contratos 3378 de 2007 y 3379 de 2007. En su comunicación, la ANI solicitó a la interventoría su pronunciamiento sobre el tema.

Mediante oficio INMS-448-16-782 del 28 de septiembre de 2016 radicado ANI 2016-409-088125-2, la interventoría dio respuesta al 2016-304-029257-1 indicando que respecto al contrato 3379 de 2007 y conforme a la vigencia de las pólizas, el Concesionario no podría adelantar la etapa de construcción en el sector objeto de este contrato. Respecto al contrato 3378 de 2007 se indicó que a pesar de que el



contratista adelantaba obras de parcheo, el estado del contrato es liquidación unilateral y proceso de incumplimiento; no es posible predecir cómo finalizará este proceso o el alcance de las garantías en cubrimiento y en plazo.

2. Solicito de manera respetuosa copia del informe de operaciones levantado por la concesionaria y /o a quien corresponda, mediante el cual se registró el accidente que cobrara la vida a la menor **ERIKA FERNANDA ORTÍZ ORTÍZ (Q.E.P.D.)** el día 25 de octubre de 2016 en la vía nacional Santana - Mocoa kilómetro 16 + 600 Metros.

**RESPUESTA:** El accidente no fue reportado a la concesión por ningún medio ni por parte de involucrados n por la policía o quien atendió el evento. Por lo tanto Aliadas para el progreso S.A.S. no registró el accidente y por lo tanto no se generó el informe correspondiente; sin embargo se anexa al presente el informe del sitio del accidente realizado por la interventoría, Anexo 2, el cual fue remitido a la entidad el 18/11/2016 mediante comunicado INMS-448-16-992 y radicado ANI 2016-409-105359-2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ID	Fecha (dd/mm/año)	AÑO	MES	Día de la semana	PR Evento	(Ubicación) PR	M	Clasificación del accidente	Ruta	UF	91 NO CON DUCI RA
588	19/10/2016	2016	10	miércoles	38+500	38	500	0	4505	2	0
589	20/10/2016	2016	10	jueves	44+320	44	320	0	4504	4	0
590	20/10/2016	2016	10	jueves	43+000	43	0	1	4505	2	0
591	23/10/2016	2016	10	domingo	62+700	62	700	3	4505	2	0
592	23/10/2016	2016	10	domingo	12+400	12	400	0	4505	3	0
593	25/10/2016	2016	10	martes	43+000	43	0	0	4505	2	0
594	25/10/2016	2016	10	martes	78+950	78	950	0	4503	5	0
595	27/10/2016	2016	10	jueves	56+300	56	300	1	4503	6	0
596	28/10/2016	2016	10	viernes	2+500	2	500	0	4504	4	0
597	28/10/2016	2016	10	viernes	12+550	12	550	0	4504	4	0
598	31/10/2016	2016	10	lunes	114+500	114	500	2	4503	5	0

Fuente: base de datos accidentalidad Aliadas para el Progreso S.A.S, no se registra el accidente en mención

En este informe se determina:

(...)




CONSORCIO  
INFRAESTRUCTURA

Se realizó inspección de un tramo de vía, antes y después del punto del accidente con el fin de verificar condiciones de la señalización vertical, estado de defensas metálicas y carpeta asfáltica y cualquier otro elemento que estuviera involucrado en las causas del mismo.  
Las condiciones encontradas fueron:

### Señales verticales

PR SEÑAL	MARGEN	TIPO	OBSERVACIONES
15+810	D	SP-46	
15+900	D	SR-30	40 VEL.
15+925	D	SP-25	
15+930	D	SP-04	
15+950	D	SR-30	20 VEL.
15+960	D	SP-12	
15+980	I	SP-08	
15+1110	I	SP-25	
16+020	I	SR-30	40 VEL.
16+030	D	SP-25	
16+045	I	SP-46	
16+070	I	SR-30	20 VEL.
16+080	I	SP-13	
16+090	I	SP-25	
16+110	I	SR-30	40 VEL.
16+120	I	SP-03	
16+140	D	SP-10	
16+410	I	SP-10	
16+490	D	SP-03	
16+650	D	SP-08	
16+720	D	SP-04	SITIO DE ACCIDENTE
16+960	I	SP-07	
16+1000	D	SP-10	
16+1190	D	SP-10	
17+000	D	SP-10	
17+390	I	SP-09	
17+430	D	SP-03	
17+750	D	SI	
17+810	I	SI	
17+830	I	SP-03	



CONSORCIO  
INTERVIAS

En el inventario de señalización vertical se observa básicamente señales tipo preventiva considerando la geometría de la vía y el tipo de terreno; las cuales se encuentran en buenas condiciones.

En el momento de realizar la auscultación el día 15 de noviembre de 2016, del estado de la carpeta asfáltica se observa en buenas condiciones, pero se evidencian reparaciones recientes "bacheo" en la carpeta.

La señalización horizontal es deficiente en el tramo del accidente dado que en los puntos donde se hizo el bacheo se encuentra sin señalización horizontal.


Finalmente se anexan videos en los dos sentidos de la vía en donde se presenta el accidente. "<https://we.tl/rXd2WpUe7a>"

(....)

**3. Sírvasse informar para la fecha del accidente quien se encontraba a cargo de las operaciones y mantenimiento de la vía Santana - Mocoa kilómetro 16 + 600 Metros y cuál fue la causa del accidente.**

**RESPUESTA:** Se encontraba a cargo de la Unión Temporal Puerto Caicedo- Puerto Umbria, no obstante respecto del Contrato de Concesión APP 012 de 2015 es conveniente precisar lo siguiente:

- a. El corredor vial denominado Santana- Mocoa- Neiva se encuentra bajo concesión a través de la figura de APP en cabeza de la sociedad Aliadas para el Progreso S.A.S. desde el 18 de agosto de 2015, mediante Contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación Público - Privada No 12 de 2015.
- b. De conformidad con lo establecido en las secciones 1.51 de la Parte General y 3.5 de la Parte Especial la entrega de la infraestructura se entendía realizada con el Acta de Inicio y comprendió la entrega de las obras y Predios que se incorporarán en cada una de las Unidades Funcionales, de conformidad con lo establecido en las resoluciones respectivas expedidas por el Instituto Nacional de Vías y demás actos y documentos aplicables.
- c. El 4 de marzo de 2016, como se indicó anteriormente, con ocasión del informe técnico que sobre el tramo realizara Aliadas Para el Progreso S.A.S. y la solicitud elevada por la ANI al INVIAS, se realizó reunión en las



instalaciones del INVIAS en la cual dicha entidad manifestó que el sector en el cual ocurrieron los hechos aún se encontraba bajo responsabilidad de su Contratista de obra (Unión Temporal Puerto Caicedo) por tanto iniciaría actividades para efectos de subsanar los daños que a la fecha presentaba el corredor en dicho tramo.

En lo referente a la causa del accidente, no es posible para la interventoría establecerla por lo cual se deberá consultar el croquis levantado por la DITRA.

4. Solicito el nombre de la aseguradora y número de pólizas de seguros y copia de las mismas suscritas por la concesionaria Aliadas para el Progreso, con las cuales se amparan los daños a terceros.


**RESPUESTA:** La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para el momento de los hechos era la póliza RE007437, expedida por Seguros Confianza S.A. Se recomienda solicitar la copia requerida a Aliadas para el Progreso S.A.S.

No obstante debe tenerse claro que teniendo en cuenta que para la época de los hechos en el sector de la vía comprendido entre puerto Caicedo y Puerto Umbría se realizaban actividades de parcheo en garantía de los trabajos realizados dentro del contrato 3378 de 2007, la velocidad máxima de la vía a la altura del Km 16+600 debería corresponder a la determinada por el contratista en el PMT implementado para la realización de estos trabajos. Consorcio Interventoría NMS desconoce este documento, por lo que se recomienda solicitarlo al Instituto Nacional de Vías.

5. Solicito copia de la póliza inicial y la de las prórrogas del contrato N° 3378 de 2007.

**RESPUESTA:** Esta información debe solicitarse a la entidad contratante, es decir, al Instituto Nacional de Vías, INVIAS.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que no se acredita la condición de compañero permanente del señor Yeison Fernando Yaqueno respecto de la víctima del accidente, señora Erika Fernanda Ortiz Ortiz, razón por la cual no está



suficientemente acreditado el objeto y las razones en que se fundamente la petición conforme lo exige el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015.

\* Aunado a lo anterior existe conocimiento del adelantamiento de conciliación prejudicial radicado ante la ANI mediante No 2017-409-067426-2, iniciado por otros familiares de la señora Erika Fernanda Ortiz.

En los anteriores términos se presenta el informe solicitado por la supervisión del Contrato.

Cordialmente,

**CONSORCIO INTERVENTORÍA NMS**  
**NIT. 900.870.147 – 0**



**LIBARDO BALAGUERA BALAGUERA**  
**Director de Interventoría**

Anexo: Lo anunciado en diez (10) folios.

C.C.:


- Consecutivo

Proyectó: BMR

Revisó: MCH

Aprobó: LBB



	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> SEPG-F-027
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>Versión:</b> 003
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNIÓN	<b>Fecha:</b> 21/10/2014

<b>TIPO DE REUNIÓN:</b>	<b>Daños en Pavimento UF7 Santana-Mocoa</b>		
<b>FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN:</b>	<b>04/03/2016</b>	Hora inicio: 10:00 A.M.	Hora Fin: 11:00 A.M.
<b>LUGAR DE LA REUNIÓN:</b>	INVIAS PISO 5		

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>CARGO</b>
Carlos Cabezas	INVIAS	Gestor
Guillermo Rodríguez	ESGAMO	Asistente especialista
Flavio Jimenez	INTERVENTORIA CONTRATO INVIAS	Director Interventoría Contrato INVIAS
Camilo Salamanca	ANI	Asistente administrativo
Nestor Cely	ANI	Ingeniero apoyo
Libardo Balaguera	GESAC	Director

<b>RESPONSABLE SEGUIMIENTO:</b>	Nestor Cely
---------------------------------	-------------

<b>OBJETIVOS DE REUNIÓN:</b>
Estado de los contratos celebrados entre el INVIAS y la Unión Temporal Puerto Caicedo para el tramo Santana-Mocoa que datan del año 2.007.

<b>DESCRIPCION DE LA REUNION Y CONCLUSIONES</b>
1. El representante del contratista manifiesta que asiste a la reunión ante la citación de INVIAS y la Interventoría del Instituto.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> SEPG-F-027
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>Versión:</b> 003
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNIÓN	<b>Fecha:</b> 21/10/2014

2. El contratista y la interventoría de INVIAS manifiestan que no tienen conocimiento del estudio realizado por el Concesionario Aliadas para el Progreso que fue remitido a ANI y motivó el requerimiento a INVIAS.
3. La interventoría de INVIAS manifiesta que son dos contratos de obra y que no han sido recibidos a satisfacción, por lo tanto no hay liquidación.
4. Interventoría de INVIAS manifiesta que las obras con cargo al contrato 3379 corresponden al sector Puerto Umbría – Villagarzón. Como este sector no presenta mayor deterioro lo único que hace falta es la demarcación horizontal que debe hacer el contratista.
5. El representante del contratista y la interventoría de INVIAS manifiestan que se tiene programado fresar y colocar mezcla asfáltica en el sector donde se desarrolló el contrato 3378; con proyección de iniciar el Lunes 7 de marzo de 2016.
6. INVIAS es claro en que el contratista debe entregar a satisfacción la obra o de lo contrario aplicará las garantías e informan que se tiene en marcha el proceso sancionatorio por incumplimiento. Si se presenta mayor demora en los arreglos se continuará con este proceso.
7. El contratista manifiesta que se encuentran en trámite los descargos ya que hay sectores donde la obra tiene más de cinco años; aunado a que durante la construcción se presentaron problemas de orden público; otra de las razones del deterioro se debe a que el tráfico actual es muy superior al de diseño; también manifiestan las suspensiones por fuerza mayor lo afectaron.
8. La ANI hace entrega al INVIAS del estudio realizado por el Concesionario Aliadas Para El Progreso S.A.S. y el INVIAS dará traslado del estudio del concesionario a la interventoría para que a su vez lo entregue al contratista par los fines que considere oportuno.
9. INVIAS manifiesta que aun el tramo se encuentra bajo responsabilidad de Unión Temporal Puerto Caicedo y que por lo tanto no necesita ninguna autorización de la ANI para intervenciones.
10. El interventor de INVIAS manifiesta que aún no se ha cerrado la consulta con las comunidades.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> SEPG-F-027
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	<b>Versión:</b> 003
	<b>FORMATO</b>	ACTA DE REUNIÓN	<b>Fecha:</b> 21/10/2014

11. Consorcio GESAC manifiesta a INVIAS, contratista e interventoría del Instituto, la necesidad de ejecutar las obras con la debida señalización e implementación de la seguridad vial cumpliendo con la normatividad vigente.

12. Mientras no se haya entregado la vía por parte de INVIAS, el concesionario no asume responsabilidad por cumplimiento de indicadores en ese sector.

El día 4 de abril de 2016 se realizara una nueva reunión entre todos con el fin de obtener un avance positivo de las obras.

**SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA**

## **ACCIDENTES EN EL PR 16+720 RUTA 4502 UF 7 EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2016 EN EL PROYECTO NEIVA-MOCHOA-SANTANA.**



Accidente presentado en la unidad funcional 7, ruta 4502 PR 16+350 el día 15 de octubre, donde una motocicleta que se desplazaba sentido vial Mocoa – Santana sufre un accidente, el cual deja 1 víctima fatal, este hecho ocurrió aproximadamente a las 18:30 hora.

De acuerdo con la información legal vigente en este momento las intervenciones y trabajos realizados en el sitio en el cual sucede el accidente no corresponden a actividades propias del Concesionario ALIADAS, puesto que los trabajos (bacheo) que en este sitio se realizan hacen parte de contratos Ejecutados por INVIAS los cuales tienen las **PÓLIZAS VIGENTES**, y específicamente en el sitio del accidente corresponde a:

Contrato: **3378 de 2007.**  
 Contratista: **Unión Temporal Puerto Caicedo.**  
 Objeto: **Mejoramiento y pavimentación de la carretera Santa Ana - Mocoa, sector Puerto Caicedo - Puerto Umbria, Putumayo, Ruta 45 tramo 4502 – modulo 1**  
 PR inicial: **14+0800.**  
 PR final: **35+0610.**  
 Póliza de estabilidad: **No.11-44-101070909, tomada con la Compañía aseguradora Seguros del Estado S.A. y vigente desde el 04/09/2015 hasta el 05/09/2020.**

Contrato: **3379 de 2007**  
 Contratista: **Unión Temporal Puerto Caicedo.**  
 Objeto: **Mejoramiento y pavimentación de la carretera Santa Ana - Mocoa, sector Puerto Umbria - Villagarzón, Putumayo, Ruta 45 tramo 4502 - modulo 2.**  
 PR inicial: **36+0110**  
 PR final: **58+0000**  
 Póliza de estabilidad: **No. 11-44-101070908, tomada con la Compañía aseguradora Seguros del Estado S.A. y vigente desde el 15/09/2015 hasta el 15/09/2020.**

En donde de acuerdo con la reunión realizada el día 4 de marzo de 2016, en las instalaciones de INVIAS en Bogotá, se reunieron representantes del INVIAS, del

	<p align="center"><b>INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 012 DE 2015, PARA LA CONCESIÓN VIAL SANTANA-MOCHOA- NEIVA. INFORME ACCIDENTE OCTUBRE -2016</b></p>	
---	--	---

2

contratista y la interventoría de los contratos 3378 de 2007 y 3379 de 2007, de la ANI y del Consorcio Interventoría NMS, con el propósito de revisar el estado de los contratos mencionados, celebrados entre el INVIAS y la Unión Temporal Puerto Caicedo. En esta reunión la interventoría contratada por el INVIAS manifiesta que el contrato 3379 se encuentra en etapa de liquidación y no tiene objeción alguna. De igual manera, los representantes del contratista y la interventoría de INVIAS informan que se tiene programado fresar y colocar mezcla asfáltica en el sector donde se desarrolló el contrato 3378 de 2007, esta actividad se inicia el 4 de agosto y continúa adelantándose desde este día y hasta la fecha del presente informe, aunque con interrupciones que llegan a ser de varios días.

Luego mediante comunicado 2016-409-043728-2 de INVIAS a ANI del 26 de Mayo de 2.016: INVIAS se informa a la ANI que el contrato 3378 de 2007 no cuenta con acta de recibo definitivo, por lo cual el INVIAS va a iniciar el proceso de incumplimiento contra el contratista. Así mismo informa que el sector Puerto Caicedo Villagarzón continúa a cargo del contratista del contrato en mención. Del contrato 3379 tiene el alcance Puerto Umbria – Villagarzón el cual tiene acta de recibo y póliza de estabilidad aprobada por el INVIAS.

Y de acuerdo con la comunicación por parte de La ANI, mediante comunicado 2016-304-020543-1 del 12 de julio de 2016, solicita al INVIAS se indique el procedimiento a seguir para que Aliadas para el Progreso S.A.S, pueda iniciar sus obligaciones contractuales en el tramo objeto del contrato 3378 de 2007, teniendo en cuenta que este contrato no cuenta con acta de recibo definitivo, que el INVIAS tomó la decisión de iniciar proceso de incumplimiento definitivo en contra de la Unión Temporal Puerto Caicedo y que según lo informado este sector continúa a cargo del INVIAS.



Sin embargo, considerando la magnitud del evento se presenta reporte detallado de las condiciones de la vía en el sector del accidente.

Se realizó inspección de un tramo de vía, antes y después del punto del accidente con el fin de verificar condiciones de la señalización vertical, estado de defensas metálicas y carpeta asfáltica y cualquier otro elemento que estuviera involucrado en las causas del mismo.

Las condiciones encontradas fueron:

#### Señales verticales

PR SEÑAL	MARGEN	TIPO	OBSERVACIONES
15+810	D	SP-46	



 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 012          DE 2015, PARA LA CONCESIÓN VIAL SANTANA-MOCHOA-          NEIVA.</b> <b>INFORME ACCIDENTE OCTUBRE -2016</b>	 CORPORACIÓN S. R. L.
---	--	--

3

15+900	D	SR-30	40 VEL.
15+925	D	SP-25	
15+930	D	SP-04	
15+950	D	SR-30	20 VEL.
15+960	D	SP-12	
15+980	I	SP-08	
15+1110	I	SP-25	
16+020	I	SR-30	40 VEL.
16+030	D	SP-25	
16+045	I	SP-46	
16+070	I	SR-30	20 VEL.
16+080	I	SP-13	
16+090	I	SP-25	
16+110	I	SR-30	40 VEL.
16+120	I	SP-03	
16+140	D	SP-10	
16+410	I	SP-10	
16+490	D	SP-03	
16+650	D	SP-08	
16+720	D	SP-04	<b>SITIO DE ACCIDENTE</b>
16+960	I	SP-07	
16+1000	D	SP-10	
16+1190	D	SP-10	
17+000	D	SP-10	
17+390	I	SP-09	
17+430	D	SP-03	
17+750	D	SI	
17+810	I	SI	
17+830	I	SP-03	

En el inventario de señalización vertical se observa básicamente señales tipo preventiva considerando la geometría de la vía y el tipo de terreno; las cuales se encuentran en buenas condiciones.

En el momento de realizar la auscultación el día 15 de noviembre de 2016, del estado de la carpeta asfáltica se observa en buenas condiciones, pero se evidencian reparaciones recientes "bacheo" en la carpeta.

	<p>INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 012 DE 2015, PARA LA CONCESIÓN VIAL SANTANA-MOCHA- NEIVA. INFORME ACCIDENTE OCTUBRE -2016</p>	
---	---	---

4

La señalización horizontal es deficiente en el tramo del accidente dado que en los puntos donde se hizo el bacheo se encuentra sin señalización horizontal.

Finalmente se anexan videos en los dos sentidos de la vía en donde se presenta el accidente. "<https://we.tl/rXd2WpUe7a>"

#### REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DEL PR 16+720



FOTO 1 Panorámico del sitio del accidente "tomada de Google Earth"





FOTO 2 Sitio del accidente PR 16+720 se observa la reparación en la carpeta (sentido Mocoa – Santana)



FOTO 3 La señal preventiva más cercanas se encuentran a 240 m en el PR 16+960 (SP-07) margen derecha la cual indica ZONA DE CURVAS SUCESIVAS LA PRIMERA A LA IZQUIERDA. (sentido Mocoa – Santana)



 <p>Agencia Nacional de Infraestructura</p>	<p>INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 012 DE 2015, PARA LA CONCESIÓN VIAL SANTANA-MOCHA-NEIVA.</p> <p>INFORME ACCIDENTE OCTUBRE -2016</p>	 <p>CONSORCIO</p>
--	---	--

6



FOTO 4 FOTOGRAFIA DEL SITIO Y MOMENTOS POSTERIORES AL ACCIDENTE "SUMINISTRADA DITRA" (sentido Mocoa – Santana)



FOTO 5 FOTOGRAFIA DEL SITIO DEL ACCIDENTE TOMADA AL SIGUIENTE DÍA DEL ACCIDENTE "suministrada por DITRA" (sentido Mocoa – Santana)




FOTO 6 SITIO DONDE TERMINAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA CALZADA "suministrada por DITRA" (sentido Santana - Mocoa)



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

**PROCESO PENAL**  
**CARATULA DEL CASO**

**FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**

NOTICIA CRIMINAL No.

8	6	5	6	8	6	1	0	7	5	7	0	2	0	1	6	8	0	6	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FECHA HECHOS 

25	10	2016
----	----	------

  
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 

25	10	2016
----	----	------

  
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 

01	11	2016
----	----	------

  
DD MM AAAA

FISCALIA : DIRECCIÓN SECCIONAL DE PUTUMAYO - UNIDAD SECCIONAL - PUERTO ASIS - FISCALIA 42

CONTRA :

DENUCIANTE (s) :

VICTIMA (s) : ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI ☐ CUÁL ? NO ☒

DELITO (s) : HOMICIDIO CULPOSO ART. 109 C.P.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN 

--	--	--

  
DD MM AAAA

**FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. \_\_\_\_\_


IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_

RADICADO 865686107570201680614

ORIGINAL ☐ COPIA No. ☐

ANEXO No. ☐ ELEMENTOS No. ☐

RDO. 01. NOV. 2016 16:12		USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL					
[N/A]		N° CASO					
No. Expendiente CAD		86	568	61	07570	2016	80614
		Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

 **ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL -FPJ-2-**

Este formato sera diligenciado por los servidores con funciones de Policia Judicial, en aquellos eventos en que la actuacion no inicio de manera oficiosa

Fecha: 25/10/2016 Hora: 22:25

Departamento: Putumayo

Municipio: PUERTO ASÍS

Rdo 1635  
01. NOV. 16  
16:35 hrs  
f320

## I. TIPO DE NOTICIA DE OFICIO (INFORMES)

¿El usuario es remitido por una entidad? NO

Fecha: [N/A]

¿Cuál? [N/A]

Nombre de quien remite: [N/A]

Cargo: [N/A]

## II. DELITO

HOMICIDIO CULPOSO ART. 109 C.P.

## III. DATOS SOBRE LOS HECHOS

*Se hace constar que el denunciante ha sido informado sobre: la obligación legal que tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho de que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra si mismo, contra su conyugue o compañero permanente, parientes en 4º grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia. (Artículos 67,68,69 del C.P.P. y 435 – 436 C.P.).*

Fecha de comisión de los hechos: 25/10/2016

Hora: 18.20

### Para delitos de ejecucion continuada

Fecha inicial de comisión de los hechos: 25/10/2016

Hora: 18.20

Fecha final de comisión de los hechos:

Hora:

**Lugar de comisión de los hechos**

Departamento: Putumayo

Municipio: PUERTO CAICEDO

Zona Localidad:

Barrio:

Dirección: 86569 KILOMETRO 16+600  
METROS VIAS SANTANA -  
MOCOA

Sitio Especifico:

¿Uso de Armas? NO

¿Cuál? [N/A]

¿Uso de Sustancias Toxicas? NO

**Relato de los hechos**

Siendo las 18:55 horas mediante llamada telefónica el inspector de Policía del municipio de Puerto Caicedo informa de un accidente de tránsito sobre un tramo de vía nacional, igualmente comunica que la víctima fue trasladada al hospital José María Hernández de Puerto Asís donde falleció y el cuerpo fue trasladado a la morgue del mismo hospital. Siendo las 22:15 horas se llega al lugar donde ocurrió el accidente encontrando un tramo de vía en reparación sin ninguna clase de señalización vertical que advierta de dichos trabajos en la vía a los usuarios de ese corredor vial, en la inspección al lugar se encuentra sobre la calzada un canal con una profundidad de 8 centímetros y un ancho de 1.98 metros, esta canal ocupa parte del carril derecho e izquierdo sentido vial Mocoa &#8211; Santana y sobre el carril izquierdo sentido vial Santana &#8211; Mocoa se encuentra un lago hemático.

Al llegar a la morgue del hospital se encuentra en el interior de esta 01 cuerpo sin vida de sexo femenino, de quien en vida solía llamarse ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, procediendo a realizar inspección técnica a cadáver con el fin de dejar el cuerpo a disposición del INMLCF.

En el municipio de Puerto Caicedo el inspector de Policía Francisco Alexander Muñoz Gómez, hace entrega de un informe de conocimiento el cual realizo por solicitud del señor Pedro Alcides Ortegón Hernández, donde se encuentran registrado los datos de la víctima y del vehículo en el cual se movilizaba, anexando copias del documento de identidad de la víctima, propietario del automotor y documentos de la motocicleta.

Mediante labores de vecindario se logró establecer la ocurrencia del hecho, pero no fue posible la ubicación del vehículo en el que se movilizaba ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, ya que según personas de Puerto Caicedo e inspector de Policía una vez ocurrió el accidente de tránsito la víctima fue trasladada al hospital de ese municipio en un vehículo particular y la comunidad retiro la motocicleta del lugar del siniestro desconociéndose el paradero de la misma.

167 ✓

El día 26-10-2016, Siendo las 10:15 se realiza una segunda inspección al lugar de los hechos y se evidencia que este carece de señalización vertical que advierte sobre trabajos en la vía o del peligro que representa una canal que fue perforada sobre la calzada.

En el corregimiento de Villa Flor se le realizo entrevista al señor Ever Erlinto Barcenás Portillo quien observo cuando la víctima Erika Fernanda Ortiz Ortiz cayo de la motocicleta, pero no observo señalización alguna en el lugar (ver entrevista anexa).

#### IV. DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

#### V. DATOS DE LAS VICTIMAS

*Se informa a la víctima el contenido de los artículos 11, 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su calidad de víctima y el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma procesal penal.*

Primer Nombre:	ERIKA	Segundo Nombre:	FERNANDA
Primer Apellido:	ORTIZ	Segundo Apellido:	ORTIZ
Documento Identidad:	TARJETA DE IDENTIDAD	Numero Documento:	990626-02194
País Expedición:	COLOMBIA	Depto Expedición:	[DESCONOCIDO]
Municipio Expedición:	[DESCONOCIDO]		
Edad:		Género:	FEMENINO
Fecha Nacimiento:			
País Nacimiento:	COLOMBIA	Depto Nacimiento:	[DESCONOCIDO]
Municipio Nacimiento:	[DESCONOCIDO]		
Profesion:	[DESCONOCIDO]	Oficio:	[DESCONOCIDO]
Estado Civil:	[DESCONOCIDO]	Nivel Educativo:	[DESCONOCIDO]
País Residencia:	[DESCONOCIDO]	Depto Residencia:	[DESCONOCIDO]
Municipio Residencia:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Notificación:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Residencia:	[DESCONOCIDO]
Teléfono Móvil:	[DESCONOCIDO]	Correo Electrónico:	[DESCONOCIDO]

País Oficina: [DESCONOCIDO]

Municipio Oficina: [DESCONOCIDO]

Dirección Oficina: [DESCONOCIDA]

Entidad donde labora: [DESCONOCIDA]

Depto Oficina: [DESCONOCIDO]

Barrio: [DESCONOCIDO]

Teléfono Oficina: [DESCONOCIDO]

Características Morfocromaticas:

[DESCONOCIDA]

Relacion con los Denunciantes:

[DESCONOCIDA]

Datos relacionados con padres y familiares:

## VI. DATOS DE LOS INDICIADOS

En Averiguación? SI

## VII. DATOS RELACIONADOS CON BIENES DE LOS INDICIADOS

## VIII. DATOS DE LOS TESTIGOS

## IX. VEHICULOS

### Firmas

  
\_\_\_\_\_  
Denunciante

\_\_\_\_\_  
Autoridad Receptora

### Autoridad a la que se remite la denuncia:

Entidad:

Especialidad:

Código Fiscal:

Nombre y Apellido del Fiscal:

										USO EXCLUSIVO POLICÍA JUDICIAL											
										N° CASO											
8 6 5 6 8 6 1 0 7 5 7 0 2 0 1 6 8 0 6 1 4																					
No. Expediente CAD										Dpto		Mpio		Ent		U. Receptora		Año		Consecutivo	

**INFORME EJECUTIVO –FPJ-3-**

Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para reportar actos urgentes y otros actos posteriores de investigación relevantes

Departamento	PUTUMAYO	Municipio	PUERTO ASIS	Fecha	27-10-2016	Hora:	0	8	0	0
--------------	----------	-----------	-------------	-------	------------	-------	---	---	---	---

**1. DESTINO DEL INFORME**  
FISCALIA PUERTO ASIS**2. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE INICIACIÓN**

Fecha D 26 M 10 A 2016 Hora 0700 Servidor contactado FISCAL DE TURNO

Ministerio Público enterado

**3. DELITO**

1. HOMICIDIO CULPOSO

2.

3.

4.

**4. LUGAR DE LOS HECHOS**

Dirección KILOMETRO 16+600 METROS VIA SANTANA - MOCOA

Barrio Zona RURAL

Localidad Vereda

Características TRAMO DE VIA PUBLICO

**5. NARRACIÓN DE LOS HECHOS (En forma cronológica, y concreta)**

Fecha de los hechos 25-10-2016

Siendo las 18:55 horas mediante llamada telefónica el inspector de Policía del municipio de Puerto Caicedo informa de un accidente de tránsito sobre un tramo de vía nacional, igualmente comunica que la víctima fue trasladada al hospital José María Hernández de Puerto Asís donde falleció y el cuerpo fue trasladado a la morgue del mismo hospital. Siendo las 22:15 horas se llega al lugar donde ocurrió el accidente encontrando un tramo de vía en reparación sin ninguna clase de señalización vertical que advierta de dichos trabajos en la vía a los usuarios de ese corredor vial, en la inspección al lugar se encuentra sobre la calzada un canal con una profundidad de 8 centímetros y un ancho de 1.98 metros, esta canal ocupa parte del carril derecho e izquierdo sentido vial Mocoa – Santana y sobre el carril izquierdo sentido vial Santana – Mocoa se encuentra un lago hemático.

Al llegar a la morgue del hospital se encuentra en el interior de esta 01 cuerpo sin vida de sexo femenino, de quien en vida solía llamarse ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, procediendo a realizar inspección técnica a cadáver con el fin de dejar el cuerpo a disposición del INMLCF.



En el municipio de Puerto Caicedo el inspector de Policía Francisco Alexander Muñoz Gómez, hace entrega de un informe de conocimiento el cual realizo por solicitud del señor Pedro Alcides Ortégón Hernández, donde se encuentran registrado los datos de la víctima y del vehículo en el cual se movilizaba, anexando copias del documento de identidad de la víctima, propietario del automotor y documentos de la motocicleta.

Mediante labores de vecindario se logró establecer la ocurrencia del hecho, pero no fue posible la ubicación del vehículo en el que se movilizaba ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, ya que según personas de Puerto Caicedo e inspector de Policía una vez ocurrió el accidente de tránsito la víctima fue trasladada al hospital de ese municipio en un vehículo particular y la comunidad retiro la motocicleta del lugar del siniestro desconociéndose el paradero de la misma.

El día 26-10-2016, Siendo las 10:15 se realiza una segunda inspección al lugar de los hechos y se evidencia que este carece de señalización vertical que advierte sobre trabajos en la vía o del peligro que representa una canal que fue perforada sobre la calzada.

En el corregimiento de Villa Flor se le realizo entrevista al señor Ever Erlinto Barcenas Portillo quien observo cuando la víctima Erika Fernanda Ortiz Ortiz cayo de la motocicleta, pero no observo señalización alguna en el lugar (ver entrevista anexa).

(En caso de requerir más espacio para diligenciar esta casilla, utilizar hoja en blanco anexa relacionado el número de Noticia criminal).

**6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO/IMPUTADO** (Cuando sea más de un indiciado diligencie anexo)

¿Capturado? ☐ SI ☐ NO Fecha D   M   A     Hora:

Lugar de Reclusión:

Fecha en que es puesto a disposición del Fiscal D   M   A     Hora:

Primer nombre:  Segundo nombre:

Primer apellido:  Segundo apellido:

Alias:  N/A

Documento de Identidad C.C. ☐ otra  No.  de

Edad:  Años: Género: M ☐ F ☐ Fecha de nacimiento: D   M   A

Características morfocromáticas:

**7. DATOS DE LA VÍCTIMA** (Únicamente si no está contenido en otro formato)

Primer nombre ERIKA Segundo nombre FERNANDA

Primer apellido ORTIZ Segundo apellido ORTIZ

Documento de Identidad C.C. ☐ otra TARJETA IDENTIDAD No. 990626-02194 de PUERTO CAICEDO

Edad: 1 7 Años. Género: M ☐ F ☒ Fecha de nacimiento: D 2 6 M 0 6 A 1 9 9 9

Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento HUILA Municipio PITALITO  
Profesión u oficio ESTUDIANTE Estado civil UNION LIBRE  
Dirección CORREGIMIENTO VILLA FLOR Teléfono \_\_\_\_\_  
Relación con el indiciado \_\_\_\_\_

**8. DATOS DE LOS TESTIGOS**

Nombres y apellidos	Identificación	Dirección y teléfono
EVER ERLINTO BARCENAS PORTILLO	1125412754	VEREDA CAMPO BELLO- PTO CAICEDO - 3196701898

**9. DILIGENCIAS ADELANTADAS**

Inspección técnica a cadáver, inspección al lugar de los hechos, labores de vecindario y entrevista a testigo.

**10. DESCRIPCIÓN DE EMP y EF RECOLECTADOS:** (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia)

O1 cuerpo sin vida de quien solía llamarse ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ. Cuerpo dejado a disposición del INMLCF.

**11. VEHÍCULOS** (diligencie informe técnico sólo si es útil)

Marca	Clase	Color	Propietario	Placas

**12. DATOS RELACIONADOS CON BIENES DEL INDICIADO**

Tipo de bien	Identificación del bien	Dirección
N/A		

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Número de cuenta	Sede de la cuenta
N/A			


**13. ANEXOS**

SOLICITUD ANALISIS, INSPECCION TECNICA A CADAVER, INFORME DE CONOCIMIENTO, INFORME TECNICO DE ACCIDENTE DE TRANSITO, COPIA HISTORIA CLINICA HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ, ACTA INPECCION A LUGARES 02), ALBUM FOTOGRAFICO, ENTREVISTA.


**14. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL**

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor
PONAL-SETRA	61	LACRI	SI. EDWIN JEOVANY SANCHEZ GUIO

Firma,



										USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL											
										N° CASO											
8 6 5 6 8 6 1 0 7 5 7 0 2 0 1 6 8 0 6 1 4																					
No. Expediente CAD										Dpto		Mpio		Ent		U. Receptora		Año		Consecutivo	

 <b>SOLICITUD DE ANÁLISIS DE EMP y EF – FPJ-12-</b> Este formato será utilizado por Policía Judicial									
Departamento	POTOMAYO	Municipio	PUERTO ASIS	Fecha	25-10-16	Hora:			

Número de Oficio \_\_\_\_\_

1. SERVIDOR E INSTITUCIÓN A QUIEN SE SOLICITA EL EXAMEN:

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
SEDE PUERTO ASIS

2. EMP O EF OBJETO DE EXAMEN:

El cuerpo sin vida sexo femenino quien es vido  
respondía al nombre de FELIX FERNANDA OCELA OCELA  
I.I. 990626-02194 de Puerto Asis

3. EXAMEN SOLICITADO:

Necropsia, psicofarmacos, tóxicos, alcoholemia plena  
identidad, macroscópica y establecer causa de  
la muerte.


4. OBSERVACIONES:

Nota: En este sitio indicar nombre y dirección del Fiscal de Conocimiento a donde se debe remitir el resultado, en su defecto, de la Secretaría de la Unidad de Fiscalías correspondiente.


5. DATOS DE LA POLICÍA JUDICIAL SOLICITANTE:

Entidad solicitante: DINAL  
SETRA - DEPUY  
Tel 319 2051984 Dir CH 11 - N° 4-63 UNIAS Ciudad YUCA  
Servidor P.I. EDUARDO PLATA GONZALEZ


Unidad o Grupo de Policía Judicial Solicitante: Laboratorio legal de Criminalística

Firma: 

Nota: Cuando se trate de varios elementos de la misma naturaleza y sean remitidos para el mismo análisis, envíe solamente un formato.



										<b>USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL</b>											
										<b>N° CASO</b>											
8 6 5 6 8 6 1 0 7 5 7 0 2 0 1 6 8 0 6 1 4																					
No. Expediente CAD										Dpto		Mpio		Ent		U. Receptora		Año		Consecutivo	

 <b>INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER –FPJ-10-</b> Este formato será diligenciado por Policía Judicial										
Departamento	PUTUMAYO	Municipio	PUERTO ASIS	Fecha	26-10-2016	Hora:	2	3	1	0

### I. DESTINO DEL INFORME:

FISCALIA PUERTO ASIS

Grupo/turno LABORATORIO MOVIL DE CRIMINALISTICA SETRA-DEPUY

En Puerto Asis siendo las 23:10 horas del día 25-10-2016, de conformidad con el contenido de los artículos 213 y 214 del Código de Procedimiento Penal, el suscrito servidor de Policía Judicial SI. Edwin Sánchez, Cargo investigador criminal PT. José Plata investigador criminal - laboratorio móvil de criminalística SETRA-DEPUY, identificados como aparece al pie de su firma, nos trasladamos al hospital José María Hernández del municipio de Puerto Asís. Con el fin de efectuar inspección técnica a cadáver.

### II. INFORMACIÓN GENERAL

- Zona donde ocurrieron los hechos: Barrio  
 Dirección vía Santana - Mocoa Otros   
 Fecha de los hechos 25 de octubre de 2016  
 Sitio de los hechos: Residencia  Sitio de Recreación  Vía Pública  Sitio de trabajo   
 Vehículo  Despoblado  Desconocido  Otros  Cuál?
- Lugar de diligencia: Morgue Hospital José María Hernández – Puerto Asís  
 Dirección  Otros   
 Vía Pública , Recinto Cerrado X, Objeto Movable , Campo abierto , Residencia  Sitio de recreación  Vía Pública  Sitio de trabajo  Vehículo  Despoblado   
 Otro
- Nombre del occiso ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ  
 Sexo: F X M  Edad 17 Identificación. 990626-02194 Ocupación. Estudiante  
 Profesión  Estado Civil   
 Nombre de los padres   
 Lugar y fecha de nacimiento Pitalito (Huila) 26/06/1999  
 Residencia
- Hubo otros muertos: SI  NO X Cuántos?   
 Relación de otras Actas de Inspección de Cadáver.
- Hubo heridos en el mismo hecho: SI  NO X Cuántos?

Nombres y apellidos	Identificación

Lugar donde se encuentran:

6. Indiciados: SI \_\_\_\_\_ NO ☒ Cuántos? \_\_\_\_\_ Capturados: SI \_\_\_\_\_ NO ☒ Cuántos? \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Edad \_\_\_\_\_ Sexo: M \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ Desconocido \_\_\_\_\_

Lugar y fecha de nacimiento \_\_\_\_\_

Profesión \_\_\_\_\_ Ocupación \_\_\_\_\_

Nombres de los Padres \_\_\_\_\_

Estado Civil \_\_\_\_\_ Documento de identificación \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Residencia \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Relación con la víctima: Familiar \_\_\_\_\_ Conocido \_\_\_\_\_ Desconocido \_\_\_\_\_ Sin Información \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Edad \_\_\_\_\_ Sexo: M \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ Desconocido \_\_\_\_\_

Lugar y fecha de nacimiento \_\_\_\_\_

Profesión \_\_\_\_\_ Ocupación \_\_\_\_\_

Nombres de los Padres \_\_\_\_\_

Estado Civil \_\_\_\_\_ Documento de Identificación \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Residencia \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Relación con la víctima: Familiar \_\_\_\_\_ Conocido \_\_\_\_\_ Desconocido \_\_\_\_\_ Sin Información \_\_\_\_\_

Se recibe protegido el lugar de los hechos SI \_\_\_\_\_ NO ☒ Hora: \_\_\_\_\_ Formato: SI \_\_\_\_\_

No \_\_\_\_\_ Responsable \_\_\_\_\_ Folios \_\_\_\_\_

Se entrega informe ejecutivo SI ☒ NO \_\_\_\_\_

### III. DESCRIPCION DEL LUGAR DE LA DILIGENCIA (Incluyendo los hallazgos y procedimientos realizados)

En el Hospital José María Hernández del municipio de Puerto Asís, siendo las 23:10 horas se realiza inspección técnica a cadáver de una persona de sexo femenino quien falleció en las instalaciones del hospital.

El cuerpo sin vida es puesto a disposición del INMLCF, embalado, rotulado y bajo cadena de custodia.

(En caso de requerir más espacio diligenciar hoja en blanco anexa relacionado el número de Noticia criminal).

### IV. EXAMEN EXTERNO DEL CUERPO

#### 1. Posición:

Natural \_\_\_\_\_ Artificial ☒ Orientación: Cabeza \_\_\_\_\_ Pies \_\_\_\_\_

Cuerpo de Cúbito: Dorsal ☒ Abdominal \_\_\_\_\_ Lateral: Derecho \_\_\_\_\_ Izquierdo \_\_\_\_\_

Fetal \_\_\_\_\_ Genupectoral \_\_\_\_\_ Sedente \_\_\_\_\_ Semisedente \_\_\_\_\_

Suspendido: Totalmente \_\_\_\_\_ Parcialmente \_\_\_\_\_

Sumergido: Totalmente \_\_\_\_\_ Parcialmente \_\_\_\_\_

Describe otros aspectos que observe respecto a la posición como: superficie de soporte, elemento utilizado para la suspensión, medio de inmersión, etc. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cabeza	Con rotación derecha		
--------	----------------------	--	--

MSD	En extensión	Mano	Pronación
-----	--------------	------	-----------

MSI	En extensión	Mano	Pronación
-----	--------------	------	-----------

MID	En flexión	Pie	Rotación interna
-----	------------	-----	------------------

MII	En extensión	Pie	Amputado
-----	--------------	-----	----------

Prendas: Desnudo X Semidesnudo \_\_\_\_\_ Vestido \_\_\_\_\_

## 2. Descripción

Detalle las prendas de vestir incluyendo las interiores si es posible, calzado, color, talla y textura y escriba las condiciones en que se encuentran incluyendo daños, manchas, adherencias, como residuos, de pólvora, biológicos, fibras, y otras características, que puedan ser útiles para la investigación.

En caso de ser necesario realizar modificaciones y procedimientos a las prendas, deje las constancias respectivas.

En caso de ser hospitalario, debe solicitar formato de inventario de pertenencias, EMP Y EF con el registro de cadena de custodia.

## 3. Pertenencias

### 3.1. Descripción de joyas:

N/A

### 3.2. Descripción documentos:

### 3.3 Descripción de títulos valores y/o dinero

### 3.4 Otros \_\_\_\_\_

Nombres y Apellidos de la persona a quien se le entregan las pertenencias

Parentesco \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Nota:** En el evento en que no se encuentre familiar en la escena o se trate de NN, las pertenencias serán enviadas al INML como EMP con fines de identificación y serán entregados una vez el familiar se acerque a reclamar el cuerpo.

## V. CRONOTANATOLOGIA EN LA ESCENA

### Signos post-mortem:

Tempranos: Livideces cadavéricas, enfriamiento y rigidez cadavérica

Tardíos: \_\_\_\_\_

Posible fecha y hora de muerte: 25-10-16, hora por establecer

Cómo la determina \_\_\_\_\_

Hipótesis de manera de muerte Por establecer

Hipótesis de causa de la muerte Por establecer

## VI. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DEL CADÁVER

Color de piel: Blanca \_\_\_\_\_ Negra \_\_\_\_\_ Trigueña X Albina \_\_\_\_\_ Estatura: Baja X Media \_\_\_\_\_ Alta \_\_\_\_\_

Contextura: Obesa \_\_\_\_\_ Robusta \_\_\_\_\_ Atlético \_\_\_\_\_ Mediana \_\_\_\_\_ Delgada X

Aspecto: Cuidado X Descuidado \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

Señales particulares: \_\_\_\_\_

### Signos de violencia

Solo en el caso en que las partes estén descubiertas, describa las lesiones en su apariencia externa e indique la región corporal donde se encuentra

Sangrado por la nariz, hematoma en el ojo izquierdo y laceración en las rodillas.

## VII. ACTIVIDAD EN LUGAR DE LOS HECHOS

### 1. LOFOSCOPISTA / DACTILOSCOPISTA

Se realiza exploración lofoscópica dentro de la diligencia SI \_\_\_\_\_ NO X

Anexa formato de exploración dactiloscópica: SI \_\_\_\_\_ NO X

Se practicaron registros decadactilares de descarte SI \_\_\_\_\_ NO X

Si se realizaron registros decadactilares de descarte relacione las personas registradas con su documento de identidad y lugar de residencia.

Nombres y apellidos	No. documento de identidad	Lugar de residencia

Se utilizaron luces forenses SI \_\_\_\_\_ NO X

Se recuperó documento de identidad del occiso dentro de la diligencia SI \_\_\_\_\_ NO X

Cuáles y Numero \_\_\_\_\_

Como se obtuvo \_\_\_\_\_

Se envía el documento de identidad a Medicina Legal SI X NO \_\_\_\_\_

Elabore y anexe los registros de cadena de custodia correspondientes a su actividad.

## 2. FOTOGRAFO / CAMAROGRAFO

Se documenta el Lugar de los Hechos mediante fotografía: Convencional \_\_\_\_\_ Digital X Se realiza Filmación en la escena SI \_\_\_\_\_ NO X

Diligencie la ficha técnica correspondiente:

Nombre y Apellidos del servidor José Eduardo Plata González

C.C. 7321502

Firma \_\_\_\_\_

## 3. PLANIMETRISTA / TOPOGRAFO

Se fija el Lugar de los Hechos mediante la elaboración de plano SI X NO \_\_\_\_\_

Anexe formato de plano preliminar (Bosquejo)

Nombre y Apellidos del servidor Sl. Edwin Jedyany Sánchez Guio

C.C. 7183017

Firma \_\_\_\_\_

## 4. SE REALIZA TOMA DE MUESTRA PARA PRUEBA DE RESIDUOS DE DISPARO:

Nombre del indiciado \_\_\_\_\_ C.C. No \_\_\_\_\_

Kit No. \_\_\_\_\_

Nombre del indiciado \_\_\_\_\_ C.C. No \_\_\_\_\_

Kit No. \_\_\_\_\_

Nombre del indiciado \_\_\_\_\_ C.C. No \_\_\_\_\_

Kit No. \_\_\_\_\_

Nombres y apellidos del servidor que toma la muestra  
CC.Nº \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

Elabore los registros de cadena de custodia correspondientes.

Fecha \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_ Número oficio petitorio \_\_\_\_\_

Participaron otros peritos SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_ Especialidad \_\_\_\_\_

Nombre apellidos completos \_\_\_\_\_

C.C. No \_\_\_\_\_ Entidad \_\_\_\_\_

## 5. SE ENVÍAN LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA A:

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses: SI X NO \_\_\_\_\_ Cuantas 01

Laboratorio Policía Judicial Cuál? \_\_\_\_\_ SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_ Cuantas \_\_\_\_\_

Otro laboratorio Cuál? \_\_\_\_\_ SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_ Cuantas \_\_\_\_\_

Bodega general de evidencias: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_ Cuantas \_\_\_\_\_

## 6. SE SOLICITA AL INML REALIZAR AL CADÁVER LOS SIGUIENTES EXÁMENES

NECROPSIA, ESTABLECER CAUSA DE MUERTE, PSICOFARMACOS, TOXICOS, ALCOHOLEMIA, PLENA IDENTIDAD Y NECRODACTILIA.

## 7. OBSERVACIONES

EL CUERPO SE ENTREGA TECNICAMENTE EMBALADO Y ROTULADO MEDIANTE LOS PROTOCOLOS DE CADENA DE CUSTODIA.

SE SOLICITA HACER LLEGAR PROTOCOLO DE NECROPCIA A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PUERTO ASIS

Notas



- 1- Cuando la inspección del cadáver se realice en centro hospitalario, deberá consignarse en la presente acta la información que obre en el libro de población, para establecer el Lugar de los Hechos y si es posible realizar inspección al mismo.
- 2- En inspección de cadáver por homicidio culposo (accidente de tránsito), deberá realizarse inspección judicial al (a los) vehículo(s), apoyándose en lo posible en el personal experto requerido (fotógrafo, automotores, etc).

#### 8. INFORMACION DERECHOS DE LA VICTIMA

Se da a conocer el contenido de los artículos 11,136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto al derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma, en su calidad de víctima.

\_\_\_\_\_  
Nombre y cédula de la persona a quien se informa

\_\_\_\_\_  
Firma

#### 9. ANEXOS:

\_\_\_\_\_  
Fotocopia tarjeta identidad del occiso.

\_\_\_\_\_  
Jefe de Grupo



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO  
ALCALDIA MUNICIPAL



Puerto Caicedo 25 de octubre de 2016

Señores  
HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ  
Puerto Caicedo

### INFORME DE CONOCIMIENTO

En puerto Caicedo siendo las 18:57 horas del día de hoy martes 25 de octubre del 2016 se acercó a la inspección de policía el señor PEDRO ALCIDES ORTEGON HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía N° 15.572.130 expedida en puerto Caicedo informando sobre la ocurrencia de un accidente de tránsito en la vía que conduce de puerto Caicedo a Villagarzón a la altura de la vereda la isla y manifestando lo siguiente:

### HECHOS

Siendo aproximadamente las 18:35 horas del día de hoy martes 25 de octubre del 2016 la menor ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ identificada con tarjeta de identidad número 990626-02194 expedida en puerto Caicedo viajaba como conductor sin licencia de conducción en una motocicleta de marca HONDA línea CB 110 modelo 2015 color AZUL FIJI servicio PARTICULAR placa VYT 66D propiedad de la señora VITELMA PORTILLA CASTILLO identificada con cedula de ciudadanía número 69.087.103 SOAT SEGUROS DEL ESTADO AT 1329 34431491 3 Vigente hasta 22 DE AGOSTO DE 2016 número de chasis 9FMJC4728FF030129 numero de motor JC47E-7-6044208 Licencia de transito N° 10009515300 en unos trabajos realizados en la vía por no estar señalizados perdió el control de la motocicleta y se precipito hacia el suelo y se ocasionara unas lesiones personales, y fuera trasladado a esa entidad para ser atendido.

Atentamente

  
**FRANCISCO ALEXANDER MUÑOZ GÓMEZ**  
Inspector de policía municipal  
Valido sin sello ley 962 de 2005



**Sobran Razones Para Creer en NOS**

Dirección.: B/la Esperanza - Palacio Municipal. Tel: 3204351592

Email: [alcaldia@puerto-caicedo-putumayo.gov.co](mailto:alcaldia@puerto-caicedo-putumayo.gov.co)

Sitio Web: [www.puerto-caicedo-putumayo.gov.co](http://www.puerto-caicedo-putumayo.gov.co)

170

10



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
**15.572.130**

NUMERO

**ORTEGON HERNANDEZ**  
APELLIDOS

**PEDRO ALCIDES**  
NOMBRES

*Pedro Alcidés Ortgon*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-ABR-1982**  
**PUERTO CAICEDO**  
(PUTUMAYO)  
LUGAR DE NACIMIENTO


**1.68**  
ESTATURA

**B+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**29-MAY-2000 PUERTO CAICEDO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



R-6402600-70119563-M-0015572130-20040102 0001803365P 02 132248642

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
TARJETA DE IDENTIDAD

NUMERO 990626-02194

ORTIZ ORTIZ  
APELLIDOS

ERIKA FERNANDA  
NOMBRES

ERIKA ORTIZ  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-JUN-1999

PITALITO  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

26-JUN-2017 O+ F

FECHA DE VENCIMIENTO GS RH SEXO

14-ABR-2014 PUERTO CAIQUEDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-6402600-00647222-F-99062602194-20141121 0041328057A-1 40652513



Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10009515300

PLACA  
VYT66D

MARCA  
HONDA

LÍNEA  
CB 110

MODELO  
2015

CILINDRADA CC  
109

COLOR  
AZUL FIJI

SERVICIO  
PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO  
MOTOCICLETA

TIPO CARROCERÍA  
SIN CARROCERÍA GASOLINA

COMBUSTIBLE

CAPACIDAD Kg/PSJ  
2

NÚMERO DE MOTOR  
JC47E-7-6044208

REG  
N

VIN  
9FMJC4728FF030129

NÚMERO DE SERIE  
\*\*\*\*\*

REG NÚMERO DE CHASIS  
N 9FMJC4728FF030129

REG  
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)  
CASTILLO PORTILLA VITELMA

IDENTIFICACIÓN  
C.C. 69087103

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE  
\*\*\*\*\*

POTENCIA HP  
9

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN  
882015000042493

I/E FECHA IMPORT.  
I 21/04/2015

PUERTAS  
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - MOTOHONDA


FECHA MATRÍCULA  
13/05/2015

FECHA EXP. LIC. TTO.  
20/05/2015



FECHA VENCIMIENTO  
\*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST MCPAL TTE Y MOVILIDAD-IMTRAM PTO  
ASIS



LT03001285491

CLASE VEHICULO		SERVICIO		CILINDRAJE/VATIOS	
MOTOS		PARTICULAR		109	
MODELO	PLACA No.	MARCA	LINEA VEHICULO		
2015	VYT66D	HONDA	CF 110		
No. MOTOR		No. CHASIS o No. SERIE			
JC47E76044208		9FMJC4728FF030129			
No. VIN.	PASAJEROS		CAPACIDAD TON.	TARIFA	
9FMJC4728FF030129	2		0.00	120	
PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA FIUNT	TOTAL A PAGAR		
\$ 254800	\$ 127400	\$ 1610	\$ 383810		
AMPARO POR VICTIMA			MATA		
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS			500	SALARIOS MÍNIMOS	
B. INCAPACIDAD PERMANENTE			180	LEGALES	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS			70	DIARIOS VIGENTES	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN DE VÍCTIMAS			10		
 34431491 3			 <b>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b> NIT. 860.009.578-6 FIRMA AUTOBIZADA		

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 69.087.103

CASTILLO PORTILLA

APELLIDOS

VITELMA

NOMBRES

*Vitelma Castillo*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-AGO-1970

VILLAGARZON  
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

F  
SEXO

26-AGO-1992 VILLAGARZON  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-6402600-00162392-F-0069087103-20090711

0013342163A 1

25680710

**HOSPITAL ALCIDES JUANEZ -**  
**PTO CAICEDO**  
 Código Habilitación: 866690019901  
 BARRIO LA ESPERANZA Tel: 4274503  
 Nit. 846001669-0

**FACTURA DE VENTA A**  
**CREDITO**  
 No. 34360  
 COPIA ORIGINAL  
 Fecha: 25/10/2016  
 Vencimiento: 24/11/2016

Cliente: **SEGUROS DEL ESTADO (13-29)** NIT: 860009578-8  
 Tipo de Contrato: Evento Contrato: SEGUROS DEL ESTADO (123) Nivel: NIVEL CERO  
 Paciente: T1-88062802194 ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ No. Carga/Sisben: Edad: 17 Año(s)  
 Liquidación N°: 352177 Ingreso: 25/10/2016 18:57:12 Egreso: 25/10/2016 20:48:59  
 Dirección: Teléfono:

Referencia: N° Autorización: N° Poliza:

Concepto  
 Venta según liquidación No. 352177 del 25/10/2016 21:05:47. Admisión: 201610250252

Código	Nombre	Fina.	Cant.	Unitario	Total
0085	VENOCATH NO 18	NA	5.00	\$3.000.00	\$15.000.00
890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	NA	1.00	\$56.500.00	\$56.500.00
SUBTOTAL 000001 431208 URGENCIAS - CONSULTA					\$71.500.00
0090	EQUIPO DE MACROGOTEO	NA	2.00	\$3.000.00	\$6.000.00
SUBTOTAL 000003 431209 URGENCIAS OBSERVACION					\$6.000.00
10003	AMBULANCIA PTO CAICEDO A PTO ASIS TRASLADO ASISTENCIAL	NA	1.00	\$600.000.00	\$600.000.00
SUBTOTAL 000008 431294 AMBULANCIA					\$600.000.00
000115	CYSTOFLO	NA	1.00	\$8.000.00	\$8.000.00
00100	VENOCATH NO. 18	NA	1.00	\$3.800.00	\$3.800.00
0035	JERINGA DE 10ML	NA	15.00	\$300.00	\$4.500.00
0050	SONDA FOLEY NO. 14	NA	1.00	\$3.400.00	\$3.400.00
0055	SONDA NASOGASTRICA NO. 14	NA	1.00	\$1.600.00	\$1.600.00
0069	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0	NA	2.00	\$4.200.00	\$8.400.00
305BS004701	SODIO CLORURO BOLSA X 500 ML Solución inyectable 0.9%	NA	8.00	\$6.000.00	\$36.000.00
305XR007701	RINGER LACTATO (SOLUCION HARTM Solución inyectable 50	NA	5.00	\$4.950.00	\$24.750.00
C01CA03200105001	ADRENALINA (SOLUCION INYECTABLE	NA	8.00	\$1.400.00	\$11.200.00
C01CA07200513401	DOBUTAMINA SOLUCION INYECTABLE	NA	4.00	\$15.000.00	\$60.000.00
C01CE004701	EPINEFRINA (TARTRATO O CLORHID Solución inyectable 1	NA	3.00	\$1.000.00	\$3.000.00
N01AM023701	MIDAZOLAM SOL INY AMP 5MG/5ML Solución inyectable 5MG	NA	4.00	\$17.000.00	\$68.000.00
SUBTOTAL 000017 (431262) FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS					\$232.650.00
SubTotal					\$910.150.00
IVA					\$0.00
Copagos y Cuotas					\$0.00
Total					\$910.150.00

SON  
 NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

Elaboró:

MARLENY ANDRADE VALLEJO  
 ADMINISTRATIVO

X ERIKA ORTIZ  
 X 88062802194

No Responsables de IVA.

Aceptada: Declaramos haber recibido de conformidad real y material los servicios prestados por el Hospital, de acuerdo a las órdenes que se anexan en la presente factura, obligándonos a la cancelación de la misma aquí pactada. La presente factura se asienta en todos sus efectos a la Letra de Cambio. (Art. 774 del código de Comercio), causa intereses de mora a la tasa máxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento



Parametro no encontrado o sin Valor: VigPres Parametro no encontrado o sin Valor: VigPres Parametro no encontrado o sin Valor: VigPres  
Parametro no encontrado o sin Valor: VigPres Parametro no encontrado o sin Valor: VigPres



## ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ - PTO. CAICEDO

BARRIO LA ESPERANZA - Tel:4274503

Nit. 846001669-0

HISTORIA ELECTRONICA

Desde: 25 de Octubre de 2016 Hasta 25 de Octubre de 2016

TI 99062602194 - ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ

### Identificación del Paciente

Fecha de Nacimiento y Edad : 26/06/1999 - 17 Año(s)  
Género : Femenino  
Discapacidad: Ninguna  
Nivel de escolaridad: No Definido  
Estado civil: NO APLICA  
Grupo Etnico: Ninguno de los Anteriores  
Ocupación: NO APLICA  
Email:  
Dirección : VEREDA VILLAFLORES  
Telefono: 03186132330  
Ciudad: PUERTO CAICEDO - Zona: Rural  
Responsable del usuario :  
Parentesco: \*  
Telefono del Responsable: \*  
Administradora: SEGUROS DEL ESTADO - SOAT

### Atención: 201610250252

#### Ingreso

Fecha: 25/10/2016 Hora: 18:57:12 Usuario: Subsidiado POS Poliza: Autorización:  
Servicio: URGENCIAS AMBULATORIO Administradora: EMSSANAR ESS  
Edad del Paciente: 17 Año(s)

#### Acompañante

Tipo: Familiar Nombre: MARIA LUCIA ORTIZ Dirección: VEREDA VILLAFLORES Telefono: 3183943544

#### Cierre Historia

Fecha: 25/10/2016 Hora: 20:46:59

## Urgencias

### • Triage

Fecha y Hora:

Motivo:

25/10/2016 - 19:05:07 Profesional: WILSON ALFONSO BENITEZ PRADO  
LA ENCONTRARON INCONCIENTE FEMENINA DE AÑOS DE EDAD, ES TRAIDA POR PARTICULARES, REFIERE TESTIGO QUE PACIENTE SUFRE ACCIDENTE DE TRANSITO, VIAJABA EN MOTOCICLETA EN CALIDAD DE CONDUCTORA Y PIERDE ESTABILIDAD DE LA MISMA, CON POSTERIOR CAIDE Y TRAUMA EN LA CABEZA, CON POSTERIOR PERDIDA DE LA CONCIENCIA, ES SUBIDA EN CARRO PARTICULAR, Y TRAIDA AL HOSPITAL, INGRESA EN MAL ESTADO GENERAL, INCONCIENTE, CON HEMATEMESIS Y EPSITAXIS PROFUSA, SE REALIZA ATENCION INMEDIATA POSTERIORMENTE SE DIGITA HISTORIA CLINICA

Signos Vitales:

Peso: 50.00 Kg Talla: 150 cm MC: 22.22 Kg/m<sup>2</sup> FC: 0 Min. FR: 8 Min. Temp: 36.00 °C PA: 80/60  
Saturación: 98.00 %

Hallazgos Clínicos:

MAL ESTADO GENERAL INCONCIENTE, HEMATEMESIS Y EPISTAXIS PROFUSA, DIFICULTAD RESPIRATORIA SEVERA AUSENCIA DE RUIDOS CARDIACOS. EDEMA BIBALPEBRAL SEVERO EN OJO DERECHO CON SIGNO DE MAPACHE, PUPILA IZQUIERDA MIDRIATICA, NO REACTIVA AL FOTOESTIMULO

Impresión Diag:

V284 MOTOCICLISTA LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE SIN COLISION: CONDUCTOR LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSITO

Clasificación:

Triage I

Conducta:

Urgencias. ABRIR HC

### • Consultas

Consulta N°. 0

Fecha: 25 de Octubre de 2016 Hora: 19:05:17 Profesional: WILSON ALFONSO BENITEZ PRADO. (MEDICINA.)

Tipo: (890701) CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL

### Anamnesis

Finalidad:

No Aplica

Motivo de Consulta:

LA ENCONTRARON INCONCIENTE

Enfermedad Actual:

FEMENINA DE AÑOS DE EDAD, ES TRAIDA POR PARTICULARES, REFIERE TESTIGO QUE PACIENTE SUFRE ACCIDENTE DE TRANSITO, VIAJABA EN MOTOCICLETA EN CALIDAD DE CONDUCTORA Y PIERDE ESTABILIDAD DE LA MISMA, CON POSTERIOR CAIDE Y TRAUMA EN LA CABEZA, CON POSTERIOR PERDIDA DE LA CONCIENCIA, ES SUBIDA EN CARRO PARTICULAR, Y TRAIDA AL HOSPITAL, INGRESA EN MAL ESTADO GENERAL, INCONCIENTE, CON HEMATEMESIS Y EPSITAXIS PROFUSA, SE REALIZA ATENCION INMEDIATA POSTERIORMENTE SE DIGITA HISTORIA CLINICA

**Antecedentes**

Planifica: Si Inyectable Mensual  
Obstétricos: Si G1P1A0  
Ginecológicos: Si FUM: 18-10-2013

**Signos Vitales**

Peso: 50.00 Kg Talla: 150 Cm Masa Corporal: 22.22 Kg/m<sup>2</sup> Frecuencia Cardíaca:  
Frecuencia Respiratoria: 8 Min Temperatura: 36.00 °C Presión Arterial: 80/60 Saturación: 98.00 %

**Exámen Físico**

Estado General: MAL ESTADO GENERAL INCONSCIENTE,  
Cabeza: Normal HEMATOMA BIBALPEBRAL SEVERO DE OJO IZQUIERDO, OJO DERECHO CON MIDRIASIS, NO FOTO REACTIVA, INESTABILIDAD DE MANDIBULA DERECHA, IMPRESIONA FRACTURA DE RAMA IZQUIERDA  
Cuello: Normal SIMETRICO MOVIL  
Torax: Normal RUIOS CARDIACOS AUSENTES, MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS DISMINUIDO, MV DISMINUIDO, BÑLANDO NO IMPRESIONA DOLOR  
Abdomen: Normal  
G/U: Normal  
Extremidades: Normal SIN DEFROMIDADES,  
Neurológico: Normal INCONSCIENTE, SIN RESPUESTA AL LLAMDO GLASGOW: 5/15  
Nariz: Normal HEMATEMESIS PROFUSA,  
Oídos: Normal OTORRAGIA DERECHA ACTIVA, HERIDA TRASFIXIANTE DE PABELLON AURICULAR IZQUIERDO  
Boca: Normal HEMATEMESIS PROFUSA  
Ojos: Normal EDEMA BIPALPEBRAL SEVERO OJO IZQUIERDO, OJO DERECHO CON PUPILA MIDRIATICA, NO FOTO REACTIVA  
Piel: Normal  
Ano: Normal  
Osteomuscular: Normal  
Revisión por Sistema: LO REFERIDO EN LA ENFERMEDAD ACTUAL  
Sistemático Respiratorio: No  
Sistemático de Piel: No  
Sistemático Nervioso: No  
Periférico:  
Perímetro Abdominal: (50) Normal

**Análisis de Laboratorios e Imágenes Diagnósticas**

**Análisis:**

**Diagnóstico**

		Tipo Diagnóstico
Principal	(V284) MOTOCICLISTA LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE SIN COLISION: CONDUCTOR LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSITO	Confirmado Repetido
Rela 1	(S069) TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	Confirmado Nuevo
Rela 2	(S272) HEMONEUMOTORAX TRAUMATICO	Confirmado Nuevo

**Plan de Manejo y Recomendaciones**

Destino: REMISION  
Recomendaciones: PACIENTE CON MAL ESTADO GENERAL, DIAGNOSTICOS COMENTADOS, GRAN COMPROMISO RESPIRATORIA POR HEMONEUMOTORAX SEVERO POR CLINICA, REQUIERE VALROACION URGENTE POR CIRUGIA GENERAL PARA TORACOSTOMIA TERAPEUTICA DE URGNECIA, EN EL SERVICIO NO SE CUENTA CON SELLO DE AGUA PARA REALIZAR PRECEDIMIENTO, RE REMITE COMO URGENCIA VITAL SEGUNDO NIVEL HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS PUTUMAYO. VER ORDENES MEDICAS

**• Nota Medica**

Fecha 2016-10-25 Hora 13:10:00 Profesional WILSON ALFONSO BENÍTEZ PRADO Especialidad MEDICINA GENERAL  
Nota

PACIENTE EN MUY MALAS CONDICIONES GENERALES. CON PARO CARDIORESPIRATORIO, AL INGRESO SE DIRIGE INMEDIATAMENTE A SALA DE REAMNIMACION ,SE INICIA PROTOCOLO DE REALNIMIACION CEREBROCARDIOPULMONAR AVANZADA, INTUBACION OROTRAQUAL PREVIA INDUCCION CON SEDACION Y ANESTESIA, SE INICIA ADRENALINA, 1 ML CADA IV CADA 5 MINUTOS, DOPAMINA 2 AMPOLLAS IV DOSIS UNICA, HOREPINEFRINA 2 AMPOLLAS EN 500 ML PARA INFUSION CONTINUA A 10 ML POR MINUTO, TITULABLES SEGUN FC Y TA, SE REALIZA MASAJE CARDIACO EXTERNO CONTINUO, SE EVIDENCIA HIPOXEMIA MANTENIDA A PESAR INTUBACION OROTRAQUEAL SE DECIDE REALIZAR PUNCION SUB CLAVICULAR CON YELCO 14, ECVIDENCIANDO PRESENCIA DE HEMONEUMOTORAX, CON MEJORIA DE SATURACION DE O2 HASYTTA 96 % CON OXIGENO A 12 LIT POR MINUTO.

PACIENTE TEC SEVERO, HEMONEUMOTORAX MASIVO, PILITRAUMTISMO, CON ALTO RIESGO DE MUERTE, SE DEDCIDE REMITIR COMO URGENCIAS VITAL PARA HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS PUTUMAYO PARA VALROACION URGENTE POR CIRUGIA GENERAL POR EL COMPROMISO RESPIRATORIO. SE INTENTA ESTABLECER COMUNICACION CON EL SERVICIO DE URGENCIAS DE DICHO HOSPITAL Y NOR HAY RESPUESTA, SE NOTIFICA CASO A CRUE DEPARTAMENTAL

PRONOSTICO RESERVADO

- **Prescripción de Medicamentos**

No: 201610250252 - 1 Fecha: 25/10/2016 20:41:06

Diagnostico: V284 DXR 1: S069 DXR 2: S272

Profesional: LEIDY YANID GAVIRIA TORO.(AUXILIAR.)

Nombre		Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	A Entregar
VENOCATH NO 18	VENOCATH NO 18	5.00 UNID	NO APLICA	AHOR	00:00:00	0	5 UNI.
Nota: *							
VENOCATH NO.16	VENOCATH NO.16	1.00 UNID	NO APLICA	AHOR	00:00:00	0	1 UNI.
Nota: *							
EQUIPO DE MACROGOTEO	EQUIPO DE MACROGOTEO	2.00 UNID	NO APLICA	AHOR	00:00:00	0	2 UNI.
Nota: *							
SONDA FOLEY NO. 14	SONDA FOLEY NO. 14	1.00 UNID	NO APLICA	AHOR	00:00:00	0	1 UNI.
Nota: *							
SONDA NASOGASTRICA NO.14	SONDA NASOGASTRICA NO.14	1.00 UNID	NO APLICA	AHOR	00:00:00	0	1 UNI.
Nota: *							
CYSTOFLO	CYSTOFLO	1.00 UNID	NO APLICA	AHOR	00:00:00	0	1 UNI.
Nota: *							

Observaciones:

- **Prescripción de Medicamentos**

No: 201610250252 - 2      Fecha: 25/10/2016    20:42:00

Diagnostico: V284 DXR 1: S069 DXR 2: S272

Profesional: MAVIR BIBIANA MARTINEZ BURBANO.(MEDICINA.)

Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	A Entregar
DOBUTAMINA SOLUCION INYECTABLE 250 MG/ 20 ML 12,5 mg/mL (1,25%) *	4.00 UNID	NO APLICA	AHOR	20:40:51	1	4 AMP.
ADRENALINA (SOLUCION INYECTABLE) 1MG/ML *	8.00 UNID	NO APLICA	AHOR	20:40:54	1	8 AMP.
EPINEFRINA (TARTRATO O CLORHIDRATO) SOL INY AMP Solucion inyectable 1 MG/ML *	3.00 UNID	NO APLICA	AHOR	20:40:57	1	3 AMP.
MIDAZOLAM SOL INY AMP 5MG/5ML SOL INY AMP 5MG/5ML Solucion inyectable 5MG/5ML *	4.00 UNID	NO APLICA	AHOR	20:41:19	1	4 AMP.

Observaciones:

- **Prescripción de Medicamentos**

No: 201610250252 - 3 Fecha: 25/10/2016 20:42:16

Diagnostico: V284 DXR 1: S069 DXR 2: S272

Profesional: MAVIR BIBIANA MARTINEZ BURBANO.(MEDICINA.)

Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	A Entregar
RINGER LACTATO (SOLUCION HARTMAN) BOLSA 500ML 500ML Solucion inyectable 500 ML	5.00 CC	INTRAVENOSA	AHOR	20:42:06	1	5 BOL.

**Observaciones:**

- **Prescripción de Medicamentos**

**No: 201610250252 - 4      Fecha: 25/10/2016    20:43:00**

Diagnostico: V284 DXR 1: S069 DXR 2: S272

Profesional: LEIDY YANID GAVIRIA TORO.(AUXILIAR.)

Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	A Entregar
JERINGA DE 10ML	15.00	NO APLICA	AHOR	00:00:00	0	15 UNL.
JERINGA DE 10ML	UNID					

Nota: \*

## Observaciones:

## • Hoja de Medicamentos

Ord.Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Via	Cantidad	Profesional
2	25/10/2016	20:43:15	C01CE004701	EPINEFRINA (TARTRATO O NO APLICA CLORHIDRATO)	3.00 UNID	LEIDY YANID GAVIRIA

## • Hoja de Medicamentos

Ord.Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Via	Cantidad	Profesional
2	25/10/2016	20:43:21	N01AM023701	MIDAZOLAM SOL INY AMP NO APLICA 5MG/5ML	4.00 UNID	LEIDY YANID GAVIRIA

## Hoja de Materiales

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
1	25/10/2016	20:43:42	0035	JERINGA DE 10ML	15	LEIDY YANID GAVIRIA

## Hoja de Materiales

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
2	25/10/2016	20:43:47	0085	VENOCATH NO 18	5	LEIDY YANID GAVIRIA

## Hoja de Materiales

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
3	25/10/2016	20:43:49	00100	VENOCATH NO.16	1	LEIDY YANID GAVIRIA

## Hoja de Materiales

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
4	25/10/2016	20:43:53	0090	EQUIPO DE MACROGOTEO	2	LEIDY YANID GAVIRIA

## Hoja de Materiales

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
5	25/10/2016	20:43:57	0050	SONDA FOLEY NO. 14	1	LEIDY YANID GAVIRIA

## Hoja de Materiales

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
6	25/10/2016	20:44:00	0055	SONDA NASOGASTRICA NO.14	1	LEIDY YANID GAVIRIA

## Hoja de Materiales

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
7	25/10/2016	20:44:04	000115	CYSTOFLO	1	LEIDY YANID GAVIRIA

## • Líquidos Administrados

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Via	CantAppl	Profesional
3	25/10/2016	20:44:13	B05XR00770	RINGER LACTATO	INTRAVENOS5	5	LEIDY YANID GAVIRIA TORO

## • Líquidos Administrados

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Via	CantAppl	Profesional
1	25/10/2016	20:44:31	C01CA07200	DOBUTAMINA SOLU	NO APLICA 4	4	LEIDY YANID GAVIRIA TORO

## • Líquidos Administrados

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Via	CantAppl	Profesional
2	25/10/2016	20:44:46	C01CA03200	ADRENALINA (SOL	NO APLICA 8	8	LEIDY YANID GAVIRIA TORO

## • Prescripción de Medicamentos

No: 201610250252 - 5 Fecha: 25/10/2016 20:46:07

Diagnostico: V284 DXR 1: S069 DXR 2: S272

Profesional: LEIDY YANID GAVIRIA TORO.(AUXILIAR.)

Nombre	Cantidad	Via	Cada	A Partir De	Dosis	A Entregar
SODIO CLORURO BOLSA X 500 ML	6.00 ML	NO APLICA	AHOR	20:45:28	1	6 BOL.
BOLSA X 500 ML Solucion inyectable 0.9%						

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0	TUBO	2.00 UNID	NO APLICA	AHOR	00:00:00	0	2 UNI.
ENDOTRAQUEAL NO. 7.0							

Nota: \*


## Observaciones:

**Hoja de Materiales**

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Cantidad	Profesional
8	25/10/2016	20:46:12	0069	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0	2	LEIDY YANID GAVIRIA


**• Liquidos Administrados**

Orden	Fecha	Hora	Codigo	Nombre	Via	CantApli	Profesional
4	25/10/2016	20:46:21	B05BS00470	SODIO CLORURO B	NO APLICA	6	LEIDY YANID GAVIRIA TORO



MAVIR BIBIANA MARTINEZ BURBANO  
MEDICINA GENERAL  
Registro Profesional 1061712240

Impreso Por:



WILSON ALFONSO BENITEZ PRADO  
MEDICINA GENERAL  
Registro Profesional 8603814

186

41/

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
ANEXO TÉCNICO N° 2  
INFORME DE ATENCION INICIAL DE URGENCIAS

NUMERO 2 5 2		Fecha 2 0 1 6 - 1 0 - 2 5		Hora 1 8 : 5 7 : 1 2	
Nombre prestador: ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ - PTO CAICEDO				NIT: 8 4 6 0 0 1 6 6 9 - 0	
Codigo 8 6 5 6 9 0 0 1 9 9 0		Direccion Prestador BARRIO LA ESPERANZA			
Telefono 4 2 7 4 5 0 3		Departamento: 8 6		Municipio: 5 6 9	
Indicativo		Numero Putumayo		CODIGO: E S S 1 1 8	
ENTIDAD A LA QUE SE LE INFORMA: EMSSANAR ESS					

DATOS DEL PACIENTE			
ORTIZ	ORTIZ	ERIKA	FERNANDA
1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre

Tipo Documento de Identificacion		Numero Documento de Identificacion	
<input type="checkbox"/> Registro Civil	<input type="checkbox"/> Pasaporte	9 9 0 6 2 6 0 2 1 9 4	
<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Identidad	<input type="checkbox"/> Adulto sin identificacion	Fecha de nacimiento	
<input type="checkbox"/> Cedula de Ciudadania	<input type="checkbox"/> Menor sin identificacion	1 9 9 9 - 0 6 - 2 6	
<input type="checkbox"/> Cedula de Extranjeria			

Direccion de Residencia Habitual VEREDA VILLAFLORES PUERTO CAICEDO		Telefono: 0	
Departamento: Putumayo		Municipio: PUERTO CAICEDO	
Cobertura en Salud		5 6 9	

<input type="checkbox"/> Regimen Contributivo	<input type="checkbox"/> Regimen Subsidiado - Parcial	<input type="checkbox"/> Poblacion Pobre No Subsidiada	<input type="checkbox"/> Planes Adicionales de Salud
<input checked="" type="checkbox"/> Regimen Subsidiado - Total	<input type="checkbox"/> Poblacion Pobre No Cubierta	<input type="checkbox"/> Desplazado	<input checked="" type="checkbox"/> Otro Cual: Subsidiado POS

INFORMACION DE LA ATENCION			
Origen		Clasificación Triage	
<input checked="" type="checkbox"/> Enfermedad General	<input type="checkbox"/> Accidente de Trabajo	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Rojo	
<input type="checkbox"/> Enfermedad Profesional	<input type="checkbox"/> Accidente de Transito	<input type="checkbox"/> 2. Amarillo	
		<input type="checkbox"/> 3. Verde	

Paciente Viene		Fecha: 2 0 1 6 - 1 0 - 2 5		Hora: 1 8 : 5 7 : 1 2	
<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	Nombre prestador de servicios de salud : wprado			
Departamento: Putumayo		Municipio: PUERTO CAICEDO		5 6 9	

Motivo de Consulta:

LA ENCONTRARON INCONCIENTE FEMENINA DE AÑOS DE EDAD, ES TRAIDA POR PARTICULARES, REFIERE TESTIGO QUE PACIENTE SUFRE ACCIDENTE DE TRANSITO, VIAJABA EN MOTOCICLETA EN CALIDAD DE CONDUCTORA Y PIERDE ESTABILIDAD DE LA MISMA, CON POSTERIOR CAIDE Y TRAUMA EN LA CABEZA, CON POSTERIOR PERDIDA DE LA CONCIENCIA, ES SUBIDA EN CARRO PARTICULAR, Y TRAIDA AL HOSPITAL, INGRESA EN MAL ESTADO GENERAL, INCONCIENTE, CON HEMATEMESIS Y EPISTAXIS PROFUSA, SE REALIZA ATENCION INMEDIATA POSTERIORMENTE SE DIGITA HISTORIA CLINICA Hallazgo: MAL ESTADO GENERAL INCONCIENTE, HEMATEMESIS Y EPISTAXIS PROFUSA, DIFICULTAD RESPIRATORIA SEVERA AUSENCIA DE RUIDOS CARDIACOS, EDEMA BIBALPEBRAL SEVERO EN OJO DERECHO CON SIGNO DE MAPACHE, PUPILA IZQUIERDA MIDRIATICA, NO REACTIVA AL FOTOESTIMULO

Impresion Diagnostica		Codigo CIE10	Descripcion:
Diagnostico Principal		V 2 8 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOTOCICLISTA LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE SIN COLISION: CONDUCTOR LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSITO</li> <li>TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO</li> <li>HEMONEUMOTORAX TRAUMATICO</li> </ul>
Diagnostico Relacionado 1		S 0 6 9	
Diagnostico Relacionado 2		S 2 7 2	
Diagnostico Relacionado 3			

Destino del Paciente			
<input type="checkbox"/> Domicilio	<input type="checkbox"/> Internacion	<input type="checkbox"/> ContraRemision	
<input type="checkbox"/> Observacion	<input checked="" type="checkbox"/> Remision	<input checked="" type="checkbox"/> Otro Cual ? REMISION	

INFORMACION DE LA PERSONA QUE INFORMA			
Nombre de quien informa		Telefono	
Nombre: MARLENY ANDRADE VALLEJO		4 2 7 4 5 0 3	
Cargo o actividad: ADMINISTRATIVO		Indicativo + Numero + Ext	
		Telefono Celular	



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO  
ALCALDIA MUNICIPAL



Puerto Caicedo 25 de octubre de 2016

Señores  
HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ  
Puerto Caicedo

### INFORME DE CONOCIMIENTO

En puerto Caicedo siendo las 18:57 horas del día de hoy martes 25 de octubre del 2016 se acercó a la inspección de policía el señor PEDRO ALCIDES ORTEGON HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía N° 15.572.130 expedida en puerto Caicedo informando sobre la ocurrencia de un accidente de tránsito en la vía que conduce de puerto Caicedo a Villagarzón a la altura de la vereda la isla y manifestando lo siguiente:

### HECHOS

Siendo aproximadamente las 18:35 horas del día de hoy martes 25 de octubre del 2016 la menor ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ identificada con tarjeta de identidad número 990626-02194 expedida en puerto Caicedo viajaba como conductor sin licencia de conducción en una motocicleta de marca HONDA línea CB 110 modelo 2015 color AZUL FIJI servicio PARTICULAR placa VYT 66D propiedad de la señora VITELMA PORTILLA CASTILLO identificada con cedula de ciudadanía número 69.087.103 SOAT SEGUROS DEL ESTADO AT 1329 34431491 3 Vigente hasta 22 DE AGOSTO DE 2016 número de chasis 9FMJC4728FF030129 numero de motor JC47E-7-6044208 Licencia de transito N° 10009515300 en unos trabajos realizados en la vía por no estar señalizados perdió el control de la motocicleta y se precipito hacia el suelo y se ocasionara unas lesiones personales, y fuera trasladado a esa entidad para ser atendido.

Atentamente


  
FRANCISCO ALEXANDER MUÑOZ GÓMEZ

Inspector de policía municipal  
Valido sin sello ley 962 de 2005



**Sobran Razones Para UNIRNOS**

Dirección.: B/la Esperanza – Palacio Municipal. Tel: 3204351592  
Email: [alcaldia@puertocaicedo-putumayo.gov.co](mailto:alcaldia@puertocaicedo-putumayo.gov.co)  
Sitio Web: [www.puertocaicedo-putumayo.gov.co](http://www.puertocaicedo-putumayo.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

FORMULARIO ÚNICO DE RECLAMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS A VÍCTIMAS DE EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO.

PERSONAS JURÍDICAS - FURIPS

Resolución 01915 28 MAY 2008

A

Fecha Radicación

RG

No Radicado

No. Radicado Anterior

(Respuesta a glosa, marcar x en RG)

Nro Factura / Cuenta de cobro

34360

I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD

Razón Social

ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ - PTO CAICEDO

Código

865690019901

Nit

8460016690

Habilitación

II. DATOS DE LA VÍCTIMA DEL EVENTO CATASTRÓFICO O ACCIDENTE DE TRANSITO

ORTIZ

ORTIZ

ERIKA

FERNANDA

1er Apellido

2do Apellido

1er Nombre

2do Nombre

Tipo de documento

CCCEPAHRCASMS

No. documento

99062602194

Fecha de Nacimiento

26061999

Sexo

F

Dirección Residencia

VEREDA VILLAFLORES

Departamento

Putumayo

Cod

86

Telefono

0

Municipio

PUERTO CAICEDO

Cod

569

Condición del Accidentado

X Conductor

Peatón

Ocupante

Ciclista

III. DATOS DEL SITIO DONDE OCURRIÓ EL EVENTO CATASTRÓFICO O EL ACCIDENTE DE TRANSITO

Naturaleza del Evento

Accidente de Tránsito

Naturales: Sismo

Maremoto

Erupciones Volcanicas

Huracán

Inundaciones

Avalancha

Deslizamiento de Tierra

Incendio Natural

Explosión

Masacre

Mina Antipersonal

Combate

Terroristas: Incendio

Ataques a Municipios

Otros Cual?

Dirección de la ocurrencia

a la altura de la vereda la isla de pto

Fecha Evento/Accidente

2511020116

Hora

1835

Departamento

Putumayo

Cod

86

Municipio

PUERTO CAICEDO

Cod

569

Zona

UR

Descripción Breve del Evento Catastrófico o Accidente de Tránsito

Enuncie las principales características del evento/accidente: paciente que sufre accidente de tránsito en calidad de conductora cuando transitaba por este sector, en unos trabajos realizados en la vía por no estar señalizados perdió el control de la motocicleta y se precipito hacia y se ocasionaron lesiones personales.

IV. DATOS DEL VEHICULO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO

Estado de Aseguramiento:

AseguradoX

No Asegurado

Vehículo fantasma

Poliza Falsa

Vehículo en fuga

Marca

HONDA

Placa

VYT66D

Tipo de Servicio:

ParticularX

Público

Oficial

Vehículo Emergencia

Vehículo de transporte masivo

Vehículo escolar

Vehículo se servicio diplomático o consular

Nombre de la Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO

No. de la Póliza

AT1329344314913

Intervención de la autoridad

SI

NOX

Vigencia

Desde 23082016

Hasta 22082017

Cobro Excedente Póliza

SI

NOX

V. DATOS DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO

CASTILLO

PORTILLA

VITELMA

1er Apellido

2do Apellido

1er Nombre

2do Nombre

Tipo de documento

CCCEPARCTIASMS

No. documento

69087103

Dirección Residencia

INSPECCION DE VILLAFLORES

Departamento

Putumayo

Cod

86

Telefono

3183943544

Municipio

PUERTO CAICEDO

Cod

569

Total Folios



PARTE B

Resolución 01915 28 MAY 2008



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
FORMULARIO ÚNICO DE RECLAMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS A VÍCTIMAS DE EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO.  
PERSONAS JURÍDICAS - FURIPS

VI. DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

ORTIZ	ORTIZ
1er Apellido	2do Apellido
ERIKA	FERNANDA
1er Nombre	2do Nombre
Tipo de Documento CCCEPATIRCIAS	No. documento 9 9 0 6 2 6 0 2 1 9 4
Dirección Residencia INSPECCION DE VILLAFLORES	
Departamento Putumayo	Cod 86 Telefono 3 1 8 3 9 4 3 5 4 4
Municipio PUERTO CAICEDO	Cod 5 6 9

VII. DATOS DE REMISION

Tipo de Referencia	Remision X	Orden de Servicio
Fecha de Remisión	2 5 1 0 2 0 1 6	a las 1 9 1 5
Prestador que Remite	ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ - PTO CAICEDO	
Codigo Inscripción	8 6 5 6 9 0 0 1 9 9 0 1	
Profesional que Remite	WILSON ALFONSO BENITEZ PRADO	Cargo MEDICINA GENERAL
Fecha de Aceptación	2 5 1 0 2 0 1 6	a las 1 9 1 5
Prestador que Recibe	+	
Codigo de Inscripción		
Profesional que Recibe	X	Cargo X

VIII. AMPARO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE LA VICTIMA

Diligenciar únicamente para el transporte desde el sitio del evento hasta la primera IPS (Transporte Primario) y cuando se realiza en ambulancias de la misma IPS

Datos del Vehículo	Placa No. OFB 035			
Transporto la víctima	Desde DE PTO CAICEDO	Hasta A PTO ASIS		
Tipo de Transporte	Ambulancia Básica	Ambulancia Medicada	Lugar donde recoge la Víctima	Zona UR

IX. CERTIFICACION DE LA ATENCION MEDICA DELA VICTIMA COMO PRUEBA DEL ACCIDENTE O EVENTO

Fecha de Ingreso	2 5 1 0 2 0 1 6	a las 1 8 5 7	Fecha de Egreso	2 5 1 0 2 0 1 6	a las 2 0 4 6
Código Diagnostico Principal de Ingreso	V 2 8 4	Código Diagnostico Principal de Egreso	V 2 8 4		
Otro Código Diagnostico de Ingreso	S 0 6 9	Otro Código Diagnostico de Egreso	S 0 6 9		
Otro Código Diagnostico de Ingreso	S 2 7 2	Otro Código Diagnostico de Egreso	S 2 7 2		
BENITEZ	PRADO				
1er Apellido del Médico o Profesional tratante	2do Apellido del Médico o Profesional tratante				
WILSON	ALFONSO				
1er Nombre del Médico o Profesional tratante	2do Nombre del Médico o Profesional tratante				
Tipo de documento CCCEPA	No. documento 1 1 2 7 0 7 0 3 1 5				
Número de Registro Médico	8 6 0 3 8 1 4				

X. AMPAROS QUE RECLAMA

Marque con una "X" la casilla correspondiente al beneficio reclamado

	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR RECLAMADO AL FOSYGA
GASTOS MEDICO QUIRURGICOS	910.150.00	910.150.00
GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE LA VICTIMA		

El total facturado y reclamado descrito en este numeral se debe detallar y hacer descripción de las actividades, procedimientos, insumos, suministros y materiales, dentro del anexo técnico numero 2.

XI. DECLARACIONES DE LA INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD

Como representante legal o Gerente de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información contenida en este formulario es cierta y podrá ser verificada por la Dirección General de Financiamiento del Ministerio de la Protección Social, por el Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga, por la Superintendencia Nacional de Salud o la Contraloría General de la República con la IPS y las aseguradoras, de no ser así, acepto todas las consecuencias legales que produzca esta situación.

JORGE MOLINA GIRALDO

NOMBRE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, GERENTE O SU DELEGADO



# ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ - PTO CAICEDO

BARRIO LA ESPERANZA - Tel: 4274503

Nit. 846001669-0

190 23/

## CERTIFICACIÓN MÉDICA DE ACCIDENTE DE TRANSITO

(Ley 1438/2011 Art 143 Circular 033 de Junio 02/11, Circular 040 de 2012)

Por medio de este Documento, Certifico que el(la) Señor(a) ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, con TI No. 99062602194 de PUERTO CAICEDO, Residente en la dirección VEREDA VILLAFLORES, en el Municipio PUERTO CAICEDO, Departamento Putumayo, Teléfono 0, sufrió Accidente de Transito el día 25, el mes de 10 de 2016, siendo las 18:35:00 horas, en el sitio a la altura de la vereda la isla de pto en el Municipio PUERTO CAICEDO, Departamento Putumayo en calidad de Conductor del Vehículo clase Particular de placas VYT66D, marca HONDA, conducido por ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ con TI No. 99062602194 de PUERTO CAICEDO, Residente en la Dirección INSPECCION DE VILLAFLORES, en el Municipio de PUERTO CAICEDO, Departamento Putumayo, Teléfono 3183943544, con Poliza SOAT No. AT1329344314913 de la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Encontrando los siguientes Hallazgos Clínicos:

Estado General: MAL ESTADO GENERAL INCONSCIENTE,

Cabeza: Normal HEMATOMA BIPALPEBRAL SEVERO DE OJO IZQUIERDO, OJO DERECHO CON MIDRIASIS, NO FOTOREACTIVA, INESTABILIDAD DE MANDIBULA DERECHA, IMPRESIONA FRACTURA DE RAMA IZQUIERDA

Ojos: Normal EDEMA BIPALPEBRAL SEVERO OJO IZQUIERDO, OJO DERECHO CON PUPILA MIDRIATICA, NO FOTOREACTIVA

Oídos: Normal OTORRAGIA DERECHA ACTIVA, HERIDA TRASFIXIANTE DE PABELLON AURICULAR IZQUIERDO

Nariz: Normal HEMATEMESIS PROFUSA,

Boca: Normal HEMATEMESIS PROFUSA

Cuello: Normal SIMETRICO MOVIL

Torax: Normal RUIOS CARDIACOS AUSENTES, MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS DISMINUIDO, MV DISMINUIDO, BNLANDO NO IMPRESIONA DOLOR

Abdomen: Normal

G/U: Normal

Ano: Normal

Extremidades: Normal SIN DEFROMIDADES,

Neurológico: Normal INCONSCIENTE, SIN RESPUESTA AL LLAMDO GLASGOW: 5/15

Osteomuscular: Normal

Piel: Normal

Revisión por sistema: LO REFERIDO EN LA ENFERMEDAD ACTUAL

Sistemático Respiratorio:

Sintomático de Piel:

Sintomático Nervioso Periférico:

Baciloscopia de Diagnóstico:

Resultado Baciloscopia:

Tipo de Diagnóstico: Confirmado Repetido

Diag. Principal: (V284) MOTOCICLISTA LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE SIN COLISION: CONDUCTOR LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSITO

Diag. Relacionado1: (S069) TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO

Diag. Relacionado2: (S272) HEMONEUMOTORAX TRAUMATICO

Diag. Relacionado3:


Por los Hallazgos Clínicos, se deduce que la causa de los daños sufridos por la persona, fue un Accidente de Transito

Impreso por:

MARLENY ANDRADE VALLEJO  
ADMINISTRATIVO

Elaboró:

Wilson Benitez  
WILSON ALFONSO BENITEZ PRADO  
MEDICINA GENERAL  
Registro Profesional 8603814

		<b>USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL</b>																					
		<b>Nº CASO</b>																					
No. Expediente CAD		8	6	5	6	8	6	1	0	7	5	7	0	2	0	1	2	8	0	6	1	4	
		Dpto		Mpio		Ent		U. Receptora				Año				Consecutivo							
		<b>ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES –FPJ-9-</b> Diligencie este formato cuando inspeccione el lugar del hecho u otros distintos																					
Departamento		PUTUMAYO		Municipio		PUERTO CAICEDO				Fecha		25-10-16		Hora:		2		2		1		5	

Diligencia practicada conforme a lo establecido en los artículos 205, 213, 215, 216, 255, 257 y 261 del C.P.P.

Grupo/Turno: Laboratorio Móvil de Criminalística Seccional Tránsito y Transporte Putumayo.

Los suscritos servidores de Policía Judicial, Subintendente Edwin Jeovany Sánchez Guio Cargo Investigador Criminal y Patrullero José Eduardo Plata González identificados como aparece al pie de la firma, se trasladaron al municipio de Puerto Caicedo, área rural vía nacional kilómetro 16+600 metros vía Santana – Mocoa. Con el fin de realizar inspección a lugar de los hechos, en actos urgentes por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

Sitio de la inspección: Residencia \_\_\_\_\_ Sitio de Recreación \_\_\_\_\_ Vía Pública X Sitio de trabajo \_\_\_\_\_ Vehículo \_\_\_\_\_ Despoblado \_\_\_\_\_ Desconocido \_\_\_\_\_ Recinto Cerrado \_\_\_\_\_, Objeto Movable \_\_\_\_\_, Campo Abierto X, Otro \_\_\_\_\_, Cuál? \_\_\_\_\_

Se recibe protegido el lugar objeto de inspección SI \_\_\_\_\_ NO X

La diligencia fue atendida por el Subintendente Edwin Jeovany Sánchez Guio

Descripción del lugar de la diligencia, incluyendo los hallazgos y los procedimientos realizados.

## INFORMACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
LUGAR	Puerto Caicedo, área rural vía nacional kilómetro 16+600 metros vía Santana – Mocoa.
DISEÑO	Tramo de vía
GEOMÉTRICAS	Recta, plana
UTILIZACIÓN	Doble sentido de circulación.
CALZADAS	Una
CARRILES	Dos
MATERIAL	asfalto antiguo
ESTADO Y CONDICIONES DE LA VÍA.	Regular
BERMAS	No presenta
CONDICIONES DE TIEMPO	Normal
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL	No presenta


## SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES:

SEÑALIZACIÓN	CLASES Y CARACTERÍSTICAS
VERTICAL	SP-04
HORIZONTAL	Línea de borde color blanco
DISPOSITIVOS LUMINOSOS	No presenta.

## ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LA VÍA.

Seguridad Activa	SP-04
Seguridad Pasiva	No presenta


## FOTOS DEL LUGAR DE LOS HECHOS



**IMAGEN N°1:** se observa un tramo de vía recto, una calzada, dos carriles, doble sentido de circulación, sentido vial Mocoa - Santana. Se aprecia que la señalización horizontal (línea central doble continua) llega hasta una parte de la calzada y luego desaparece al igual que la línea de borde color blanco.



**IMAGEN N°2:** se observa tramo de vía sentido vial Santa Ana – Mocoa, evidenciando que la superficie de rodadura se encuentra en estado de reparación, la señalización horizontal (línea central) no está demarcada y la línea de borde lado izquierdo es poco visible además el lugar carece de iluminación artificial.

**SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES**

**SP-04. CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA:** Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad de una curva pronunciada a la izquierda o a la derecha, en la cual es necesario reducir la velocidad de operación del sector en un valor comprendido entre el 30% y el 10% de la misma, para realizar la maniobra en forma segura.


Se observa que el tramo de vía donde ocurrió el siniestro, está en relación y este no presenta ninguna clase de señalización que advierta a los usuarios de la misma, sobre el estado actual de la superficie de rodadura o de los trabajos que se llevan a cabo.

**LUGAR DE LOS HECHOS**

Se observa tramo de vía en reparación, evidenciando la existencia de un canal sobre la calzada, con un hacho de 1.98 metros y una profundidad de 8 centímetros.



Se resalta en la fotografía el punto posible de impacto.



Se resalta el área donde se encontró indicios de sangre dejada por la víctima.

(En caso de requerir más espacio diligenciar hoja en blanco anexa relacionado el número de Noticia criminal).

**Nota:** En el evento en que se recolecten EMP o EF, inicie los registros de cadena de custodia.

Se envían elementos EMP y EF a:

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses:	Si _____	NO <u>X</u>
Cuántas _____		
Laboratorios de Policía Judicial:	Cuál? _____ Si _____	NO <u>X</u>
Cuántas _____		
Otros laboratorios:	Cuál? _____ Si _____	NO <u>X</u>
Cuántas _____		
Almacén de evidencias:	Cuál? _____ Si _____	NO <u>X</u>
Cuántas _____		

## II. INFORMACION DERECHOS DE LA VICTIMA

Se da a conocer el contenido de los artículos 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto al derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma, en su calidad de víctima.

Nombre y cédula de la persona a quien se informa

Firma

## III. INFORMACION SERVIDORES PARTICIPANTES

Nombre	Entidad	Cargo	Teléfono oficina
SI. EDWIN J. SANCHEZ GUIO	SETRA	INVESTIGADOR	3204352433

Para constancia firman:

SI. Edwin Jeovany Sánchez Guio

Nombre y firma de quien atendió la diligencia  
C.C. No 7.183.017

Servidor que coordinó la diligencia

C.C. No

Servidor de Policía Judicial  
C.C. NoServidor de Policía Judicial  
C.C. No

194 29/

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL



SECCIONAL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PUTUMAYO

## ALBÚM FOTOGRÁFICO

Puerto Asís 25 de octubre del 2016

No. ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

8	6	5	6	8	6	1	0	7	5	7	0	2	0	1	6	8	0	6	1	4
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año			Consecutivo					

DESTINO: fiscalía Puerto Asís

DILIGENCIA: HOMICIDIO CULPOSO

LUGAR: Morgue Hospital José María Hernández – Puerto Asís.

VICTIMA: ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ



IMAGEN 1: se observa ingreso a la morgue del hospital José María Hernández de Puerto Asís.



8	6	5	6	8	6	1	0	7	5	7	0	2	0	1	6	8	0	6	1	4
Dpto.		Municipio		Entidad		Unidad Receptora					Año			Consecutivo						




IMAGEN 2: se observa sobre un mesón 01 cuerpo sin vida cubierto por una sabana de color azul.




IMAGEN 3: se observa cuerpo sin vida sexo femenino, completamente desnudo, en posición de cubito dorsal.

8	6	5	6	8	6	1	0	7	5	7	0	2	0	1	6	8	0	6	1	4
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año			Consecutivo					

195 25/



IMAGEN 4: se observa hematoma en la región ocular lado izquierdo.



IMAGEN 5: se observa laceración sobre la cara anterior de la rodilla derecha.

8	6	5	6	8	6	1	0	7	5	7	0	2	0	1	6	8	0	6	1	4
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año			Consecutivo					



IMAGEN 6: se observa laceración sobre la cara anterior de la rodilla izquierda.



IMAGEN 7: se observa sangrado abundante por la nariz.

8	6	5	6	8	6	1	0	7	5	7	0	2	0	1	6	8	0	6	1	4
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año			Consecutivo					

196



FTOGRAFIA DE FILIACION de quien en vida respondía al nombre de ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ.

Subintendente **EDWIN JEOVANY SANCHEZ GUIO**  
 Investigador criminal laboratorio móvil de criminalística SETRA-DEPUY

865686107570201680614

No. Expediente CAD

Dpto

Mpio

Ent

U. Receptora

Año

Consecutivo



## ENTREVISTA -FPJ-14-

Este formato será utilizado por Policía Judicial

Fecha D 26 M 10 A 2016 Hora 1650 Lugar: Vereda Volloflor

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia.

## I. DATOS DEL ENTREVISTADO:

Primer Nombre EVER Segundo Nombre ERLINTO  
 Primer Apellido BARCENAS Segundo Apellido POETILLO  
 Documento de Identidad C.C. ☒ otra No. 1.125.412.79 de Pto. Caicedo

Alias Edad: 118 Años. Género: M ☒ F  Fecha de nacimiento: D 218 M 110 A 1191917Lugar de nacimiento País Colombia Departamento Rutoma Municipio GuatamilaProfesión  Oficio AgriculturaEstado civil Soltero Nivel educativo OctavoDirección residencia: Vda Campo Bello - Pto Caicedo Teléfono 3196701898Dirección sitio de trabajo:  Teléfono Dirección notificación Vda Campo Bello - Pto Caicedo Teléfono 3196701898País Colombia Departamento Rutoma Municipio Pto CaicedoRelación con la víctima AmigoRelación con el victimario No Apha.Usa anteojos SI ☐ NO ☒ Usa audifonos SI ☐ NO ☐

## II. RELATO.

Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación a la presente investigación:

Eso fue ayer 25 de octubre de 2016 yo estaba en la vereda campo Bello mi casa queda sobre la carretera, estaba sacando la moto para ir hasta puerto Caicedo cuando paso Erika de ahí ella siguió adelante después ya volví detrás de ella ya iba hablando por celular cuando observé que se cayó una moto.

a lo que llegue al punto exacto, subí una camioneta y la recogió, ahí ya me da cuenta que era Erika, ya entre todas las personas que paraban por el lugar la ayudaron a subir a la camioneta, no llegó ni bomberos ni la policía, ni nadie de autoridades, después de que la recogieron ya me fui en mi moto hasta el hospital.

Con quien viajaba Erika? Ella viajaba sola.

A que hora aproximada ocurrió el accidente? Ya estaba oscuro, por ahí era la 6 y 40 pm.

Había obstáculos sobre la vía? Si, había uno hueco sobre la carretera, que lo hizo la empresa ALIADAS.

De acuerdo si había señalización en el lugar? No, no había nada de señalización.

Sabe el lugar exacto del accidente? Si, era como el km 16 pasaditos, no recuerdo exactamente.

Se acuerda si observó vestigio biológico (sangre) en el lugar? Si, había bastante sangre, estaba sobre el carril derecho, viniendo de Puerto Cacerdo hacia Yacaré.

Sabe que tipo de motocicleta conducía Erika? Si, era una CPT 110 color azul, Honda, la placa no la recuerdo bien.

Sabe quien recogió la motocicleta? No, porque ya me fui para el hospital con Erika.

Recuerda como fue la dinámica del accidente? Ella ingresó al hueco, culebréa en una buena parte, iba con la moto de lado a lado, cuando terminó de perder el control y se cge hacia el lado izquierdo al carril contrario en sentido Villaflores hacia Puerto Cacerdo.

Firmas: EVER BARCENAS  
EVER ERILINTO BARCENAS P.  
Firma entrevistado

Nombre:

1.125.412.754. de Ho. Cacerdo  
Cédula de Ciudadanía

Indice derecho  
del entrevistado

Firma Policía Judicial

P. EDUARDO PATA G

Nombre:


INVESTIGADOR.

Cargo

RONAL SETA-DEPUY

Entidad

POLICIA JUDICIAL

										<b>USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL</b>																													
										<b>N° CASO</b>																													
8 6 5 6 8 6 1 0 7 5 7 0										2 0 1 2 8 0 6 1 4																													
No. Expediente CAD										Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo																													
																																							
<b>ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES –FPJ-9-</b>																																							
Diligencie este formato cuando inspeccione el lugar del hecho u otros distintos																																							
Departamento					PUTUMAYO					Municipio					PUERTO CAICEDO					Fecha					26-10-16					Hora:					1 0 1 5				

Diligencia practicada conforme a lo establecido en los artículos 205, 213, 215, 216, 255, 257 y 261 del C.P.P.

Grupo/Turno: Laboratorio Móvil de Criminalística Seccional Tránsito y Transporte Putumayo.

Los suscritos servidores de Policía Judicial, Subintendente Edwin Jeovany Sánchez Guio Cargo Investigador Criminal y Patrullero José Eduardo Plata González identificados como aparece al pie de la firma, se trasladaron al municipio de Puerto Caicedo, área rural vía nacional kilómetro 16+600 metros vía Santana – Mocoa. Con el fin de realizar una segunda inspección a lugar de los hechos, en actos urgentes por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito.

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

Sitio de la inspección: Residencia \_\_\_\_\_ Sitio de Recreación \_\_\_\_\_ Vía Pública X Sitio de trabajo \_\_\_\_\_ Vehículo \_\_\_\_\_ Despoblado \_\_\_\_\_ Desconocido \_\_\_\_\_ Recinto Cerrado \_\_\_\_\_, Objeto Movable \_\_\_\_\_, Campo Abierto X, Otro \_\_\_\_\_, Cuál? \_\_\_\_\_

Se recibe protegido el lugar objeto de inspección SI \_\_\_\_\_ NO X

La diligencia fue atendida por el Subintendente Edwin Jeovany Sánchez Guio

Descripción del lugar de la diligencia, incluyendo los hallazgos y los procedimientos realizados.

**INFORMACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS**

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
LUGAR	Puerto Caicedo, área rural vía nacional kilómetro 16+600 metros vía Santana – Mocoa.
DISEÑO	Tramo de vía
GEOMÉTRICAS	Recta, plana
UTILIZACIÓN	Doble sentido de circulación.
CALZADAS	Una
CARRILES	Dos
MATERIAL	asfalto antiguo
ESTADO Y CONDICIONES DE LA VÍA.	Regular
BERMAS	No presenta
CONDICIONES DE TIEMPO	Normal
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL	No presenta

## SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES:

SEÑALIZACIÓN	CLASES Y CARACTERÍSTICAS
VERTICAL	SP-04
HORIZONTAL	Línea de borde color blanco
DISPOSITIVOS LUMINOSOS	No presenta.

## ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LA VÍA.

Seguridad Activa	SP-04
Seguridad Pasiva	No presenta

## FOTOS DEL LUGAR DE LOS HECHOS




**IMAGEN N°1:** se observa un tramo de vía recto, una calzada, dos carriles, doble sentido de circulación, sentido vial Mocoa - Santana. Se aprecia que la señalización horizontal (línea central doble continua) llega hasta una parte de la calzada y luego desaparece al igual que la línea de borde color blanco, debido a que se adelantan unos trabajos de reparación del tramo de vía. No se observa señalización vertical que advierta a los usuarios de la vía sobre los trabajos que se adelantan sobre la malla vial.



**IMAGEN N°2:** se observa tramo de vía sentido vial Mocoa - Santa Ana, evidenciando el inicio de una canal



31  
sobre la superficie de rodadura la cual se encuentra sobre el carril derecho sentido vial Mocoa – Santana y toma parte del carril izquierdo. Este tramo de vía carece de señalización vertical.



**IMAGEN N°3:** se observa tramo de vía sentido Santana – Mocoa, evidenciando una canal la cual presenta una superficie ondulada. Este tramo de vía carece de señalización vertical en este sentido vial, a fin de advertir a los usuarios de la vía sobre los trabajos que se adelantan de reparación de la misma.



**IMAGEN N°3:** se observa el final de la canal, sentido vial Santana – Mocoa, se evidencia que está a lo largo no presenta ninguna clase de señalización vertical que advierta a los usuarios de la vía sobre la existencia de esta obra.

(En caso de requerir más espacio diligenciar hoja en blanco anexa relacionado el número de Noticia criminal).

**Nota:** En el evento en que se recolecten EMP o EF, inicie los registros de cadena de custodia.

Se envían elementos EMP y EF a:

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses:	Si _____	NO <u>  X  </u>
Cuántas _____		
Laboratorios de Policía Judicial:	Cuál? _____ Si _____	NO <u>  X  </u>
Cuántas _____		
Otros laboratorios:	Cuál? _____ Si _____	NO <u>  X  </u>
Cuántas _____		
Almacén de evidencias:	Cuál? _____ Si _____	NO <u>  X  </u>
Cuántas _____		

## II. INFORMACION DERECHOS DE LA VICTIMA

Se da a conocer el contenido de los artículos 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto al derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma, en su calidad de víctima.

Nombre y cédula de la persona a quien se informa

Firma

## III. INFORMACION SERVIDORES PARTICIPANTES

Nombre	Entidad	Cargo	Teléfono oficina
SI. EDWIN J. SANCHEZ GUIO	SETRA	INVESTIGADOR	3204352433

Para constancia firman:

SI. Edwin Jeovany Sánchez Guio

Nombre y firma de quien atendió la diligencia  
C.C. No 7.183.017

Servidor que coordinó la diligencia

C.C. No

Servidor de Policía Judicial  
C.C. No

Servidor de Policía Judicial  
C.C. No



## INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO No. C-

200

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO	
Puerto Asis	

2. GRAVEDAD		
CON MUERTOS	CON HERIDOS	SOLO DAÑOS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS	Via Santo Ana - Mocov
	Km 16 + 600 m
CÓDIGO DE RUTA	VÍA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD

3.1 LOCALIDAD O COMUNA
Puerto Carceto

4. FECHA Y HORA
25/10/2016 18:30
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA
25/10/2016 22:15
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE
CHOQUE <input checked="" type="checkbox"/> CAÍDA OCUPANTE 4
ATROPELLO 2 INCENDIO 5
VOLCAMIENTO 3 OTRO 6

5.1. CHOQUE CON	5.2. OBJETO FIJO
VEHÍCULO 1	MURO 1 SEMÁFORO 5
TREN 2	POSTE 2 INMUEBLE 6
SEMOVIENTE 3	ÁRBOL 3 HIDRATANTE <input checked="" type="checkbox"/> OTRO Huevo
OBJETO FIJO <input checked="" type="checkbox"/>	BARANDA 4 VALLA, SEÑAL 8

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR				
6.1. ÁREA	6.2. SECTOR	6.3. ZONA	6.4. DISEÑO	6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA
RURAL <input checked="" type="checkbox"/>	RESIDENCIAL <input type="checkbox"/>	ESCOLAR <input type="checkbox"/> DEPORTIVA <input type="checkbox"/>	GLORIETA <input type="checkbox"/> CICLO RUTA <input type="checkbox"/>	GRANIZO <input type="checkbox"/>
NACIONAL <input checked="" type="checkbox"/>			INTERSECCIÓN <input type="checkbox"/> PASO ELEVADO <input type="checkbox"/>	LLUVIA <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTAL <input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	TURÍSTICA <input type="checkbox"/> PRIVADA <input type="checkbox"/>	LOTE O PREDIO <input type="checkbox"/> PASO INFERIOR <input type="checkbox"/>	NIEBLA <input type="checkbox"/>
MUNICIPAL <input type="checkbox"/>			PASO A NIVEL <input type="checkbox"/> PEATONAL <input type="checkbox"/>	VIENTO <input type="checkbox"/>
	COMERCIAL <input type="checkbox"/>	MILITAR <input type="checkbox"/> HOSPITALARIA <input type="checkbox"/>	PONTÓN <input type="checkbox"/> PUENTE <input type="checkbox"/>	NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS					
VÍA 1 2		VÍA 1 2		VÍA 1 2	
7.1. GEOMÉTRICAS		7.6. ESTADO		C. SEÑALES VERTICALES	
A. RECTA <input checked="" type="checkbox"/>		BUENO <input type="checkbox"/>		PARE <input type="checkbox"/>	
CURVA <input type="checkbox"/>		CON HUECOS <input type="checkbox"/>		CEDA EL PASO <input type="checkbox"/>	
B. PLANO <input checked="" type="checkbox"/>		DERRUMBES <input type="checkbox"/>		NO GIRE <input type="checkbox"/>	
PENDIENTE <input type="checkbox"/>		EN REPARACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>		SENTIDO VIAL <input type="checkbox"/>	
C. BAHÍA DE EST. <input type="checkbox"/>		HUNDIMIENTO <input type="checkbox"/>		NO ADELANTAR <input type="checkbox"/>	
CON ANDEN <input type="checkbox"/>		INUNDADA <input type="checkbox"/>		VELOCIDAD MÁXIMA <input type="checkbox"/>	
CON BERMA <input type="checkbox"/>		PARCHADA <input type="checkbox"/>		OTRA SP-04 <input checked="" type="checkbox"/>	
7.2. UTILIZACIÓN		RIZADA <input type="checkbox"/>		NINGUNA <input type="checkbox"/>	
UN SENTIDO <input type="checkbox"/>		FISURADA <input type="checkbox"/>		D. SEÑALES HORIZONTALES	
DOBLE SENTIDO <input checked="" type="checkbox"/>		7.7. CONDICIONES		ZONA PEATONAL <input type="checkbox"/>	
REVERSIBLE <input type="checkbox"/>		ACEITE <input type="checkbox"/>		LÍNEA DE PARE <input type="checkbox"/>	
CONTRAFLUJO <input type="checkbox"/>		HÚMEDA <input type="checkbox"/>		LÍNEA CENTRAL AMARILLA <input type="checkbox"/>	
CICLO VÍA <input type="checkbox"/>		LODO <input type="checkbox"/>		CONTINUA <input checked="" type="checkbox"/>	
7.3. ZADAS		ALCANTARILLA DESTAPADA <input type="checkbox"/>		SEGMENTADA <input type="checkbox"/>	
DOS <input checked="" type="checkbox"/>		MATERIAL ORGANICO <input type="checkbox"/>		LÍNEA DE CARRIL BLANCA <input type="checkbox"/>	
TRES O MÁS <input type="checkbox"/>		MATERIAL SUELTO <input type="checkbox"/>		CONTINUA <input checked="" type="checkbox"/>	
VARIABLE <input type="checkbox"/>		SECA <input type="checkbox"/>		SEGMENTADA <input type="checkbox"/>	
7.4. CARRILES		OTRA <input type="checkbox"/>		LÍNEA DE BORDE BLANCA <input checked="" type="checkbox"/>	
UN <input type="checkbox"/>		7.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL		LÍNEA DE BORDE AMARILLA <input type="checkbox"/>	
DOS <input checked="" type="checkbox"/>		A. CON <input type="checkbox"/>		LÍNEA ANTIBLOQUEO <input type="checkbox"/>	
TRES O MÁS <input type="checkbox"/>		BUENA <input type="checkbox"/>		FLECHAS <input type="checkbox"/>	
VARIABLE <input type="checkbox"/>		MALE <input type="checkbox"/>		LEYENDAS <input type="checkbox"/>	
7.5. SUPERFICIE DE RODADURA		B. SIN <input checked="" type="checkbox"/>		SÍMBOLOS <input type="checkbox"/>	
ASFALTO <input checked="" type="checkbox"/>		7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO		OTRA <input type="checkbox"/>	
AFIRMADO <input type="checkbox"/>		A. AGENTES DE TRÁNSITO <input type="checkbox"/>		E. REDUCTOR DE VELOCIDAD	
ADOQUÍN <input type="checkbox"/>		B. SEMÁFORO		BANDAS SONORAS <input type="checkbox"/>	
EMPEDRADO <input type="checkbox"/>		OPERANDO <input type="checkbox"/>		RESALTO <input type="checkbox"/>	
CONCRETO <input type="checkbox"/>		INTERMITENTE <input type="checkbox"/>		MÓVIL <input type="checkbox"/>	
TIERRA <input type="checkbox"/>		CON DAÑOS <input type="checkbox"/>		FIJO <input type="checkbox"/>	
OTRO <input type="checkbox"/>		APAGADO <input type="checkbox"/>		SONORIZADOR <input type="checkbox"/>	
		OCULTO <input type="checkbox"/>		ESTOPEROL <input type="checkbox"/>	

FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME: CONDUCTORES INVOLUCRADOS

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

8.1 CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS
8.1.1 CONDUCTOR
APELLIDOS Y NOMBRES: Ortiz Ortiz Enka Fernanda
DOC: 990626-02194
NACIONALIDAD: Colombia
FECHA DE NACIMIENTO: 26/06/99
SEXO: M
GRAVEDAD: MUERTO
DIRECCION DE DOMICILIO: Vda Villafior-
CIUDAD: Puerto Caicedo
TELÉFONO:
SE PRACTICÓ EXAMEN: SI
AUTORIZÓ: SI
EMBRIAGUEZ: POS
GRADO:
S. PSICOACTIVAS: SI
PORTA LICENCIA: SI
LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.:
CATEGORÍA:
RESTRICCIÓN:
EXP:
VEN:
CÓDIGO OF. TRÁNSITO:
CHALECO: SI
CASCO: SI
CINTURÓN: SI

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN:
DESCRIPCIÓN DE LESIONES:

8.2 VEHÍCULO
PLACA: V4T-66D
PLACA REMOLQUE / SEMI:
NACIONALIDAD: COLOMBIANO
MARCA: Honda
LÍNEA: CB110
COLOR: Azul
MODELO: 2015
CARROCERÍA:
TON:
PASAJEROS: 02
LICENCIA DE TRANS. No.: 10009515300
EMPRESA:
MATRICULADO EN:
INMOVILIZADO EN:
TARJETA DE REGISTRO No.:
NIT:
A DISPOSICIÓN DE:
REV. TEC. MEC. SI NO No Aplica
CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE:
PORTA SOAT: SI NO
PÓLIZA No.: AT 1329 34431491 3
ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.
VENCIMIENTO: 22/08/19
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI NO
VENCIMIENTO:
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL SI NO
VENCIMIENTO:

8.3 CLASE VEHÍCULO
AUTOMÓVIL
BUS
BUSETA
CAMIÓN
CAMIONETA
CAMPERO
MICROBÚS
TRACTOCAMIÓN
VOLQUETA
MOTOCICLETA
M. AGRÍCOLA
INDUSTRIAL
BICICLOTA
MOTOCARRO
MOTOTRICICLO
TRACCIÓN ANIMAL
MOTOCICLO
CUATRIMOTO
REMOLQUE
SEMI-REMOLQUE
4. CLASE SERVICIO
OFICIAL
PÚBLICO
PARTICULAR
DIPLOMÁTICO
5. MODALIDAD DE TRANS.
MIXTO
CARGA
\* EXTRADIMENSIONADA
\* EXTRAPESADA
\* MERCANCÍA PELIGROSA
\* CLASE DE MERCANCÍA
PASAJEROS
\* COLECTIVO
\* INDIVIDUAL
\* MASIVO
\* ESPECIAL TURISMO
\* ESPECIAL ESCOLAR
\* ESPECIAL ASALARIADO
\* ESPECIAL OCASIONAL
6. RADIO DE ACCIÓN
NACIONAL
MUNICIPAL

8.8 DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO
8.7 FALLAS EN: FRENOS DIRECCIÓN LUCES BOCINA LLANTAS SUSPENSIÓN OTRA
8.9 LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL LATERAL POSTERIOR OTRO

Diagramas de impacto: Frontal, Lateral, Posterior, Otro.







FIRMA CONDUCTOR, VÍCTIMA O TESTIGO C.C.
TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.

202

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS										VEHÍCULO		2											
8.1 CONDUCTOR				APELLIDOS Y NOMBRES		DOC		IDENTIFICACIÓN No.		NACIONALIDAD		FECHA DE NACIMIENTO		SEXO		GRAVEDAD							
												DÍA MES AÑO		M F		MUERTO HERIDO							
DIRECCIÓN DE DOMICILIO						CIUDAD		TELÉFONO		SE PRACTICÓ EXAMEN SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>													
										AUTORIZÓ		EMBRIAGUEZ		GRADO		S. PSICOACTIVAS							
										SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		POS <input type="checkbox"/> NEG <input type="checkbox"/>				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>							
PORTA LICENCIA		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.				CATEGORÍA		RESTRICCIÓN		EXP <input type="checkbox"/>		VEN <input type="checkbox"/>		CÓDIGO OF. TRÁNSITO				CHALECO		CASCO		CINTURÓN	
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>										DÍA MES AÑO								SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN						DESCRIPCIÓN DE LESIONES																	
8.2 VEHÍCULO		PLACA		PLACA REMOLQUE / SEMI		NACIONALIDAD		MARCA		LÍNEA		COLOR		MODELO		CARROCERÍA		TON		PASAJEROS		LICENCIA DE TRANS. No.	
						COLOMBIANO <input type="checkbox"/>																	
						EXTRANJERO <input type="checkbox"/>																	
EMPRESA						MATRICULADO EN:		INMOVILIZADO EN:						TARJETA DE REGISTRO No.									
NIT.								A DISPOSICIÓN DE:															
REV. TEC. MEC. SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> No.						CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE																	
PÓLIZA SOAT		PÓLIZA No.				ASEGURADORA												VENCIMIENTO					
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>																		DÍA MES AÑO					
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>						VENCIMIENTO		PORTA SEG. RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>						VENCIMIENTO									
No.		ASEGURADORA				DÍA MES AÑO		No.		ASEGURADORA				DÍA MES AÑO									
PROPIETARIO						MISMO CONDUCTOR																	
						APELLIDOS Y NOMBRES						DOC		IDENTIFICACIÓN No.									
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>																							
8.3. CLASE VEHÍCULO		MOTOTRICICLO		<input type="checkbox"/>		* EXTRAPESADA		<input type="checkbox"/>		8.8. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO													
AUTOMÓVIL		<input type="checkbox"/>		TRACCIÓN ANIMAL		<input type="checkbox"/>		* MERCANCÍA PELIGROSA														<input type="checkbox"/>	
BUS		<input type="checkbox"/>		MOTOCICLO		<input type="checkbox"/>		* CLASE DE MERCANCÍA														<input type="checkbox"/>	
BUSETA		<input type="checkbox"/>		CUATRIMOTO		<input type="checkbox"/>		PASAJEROS															
CAMIÓN		<input type="checkbox"/>		REMOLQUE		<input type="checkbox"/>		* COLECTIVO														<input type="checkbox"/>	
CAMIONETA		<input type="checkbox"/>		SEMI-REMOLQUE		<input type="checkbox"/>		* INDIVIDUAL														<input type="checkbox"/>	
CAMPERO		<input type="checkbox"/>		8.4. CLASE SERVICIO				* MASIVO														<input type="checkbox"/>	
MICROBUS		<input type="checkbox"/>		OFICIAL		<input type="checkbox"/>		* ESPECIAL TURISMO														<input type="checkbox"/>	
CAMIÓN		<input type="checkbox"/>		PÚBLICO		<input type="checkbox"/>		* ESPECIAL ESCOLAR														<input type="checkbox"/>	
CAMIONETA		<input type="checkbox"/>		PARTICULAR		<input type="checkbox"/>		* ESPECIAL ASALARIADO														<input type="checkbox"/>	
MOTOCICLETA		<input type="checkbox"/>		DIPLOMÁTICO		<input type="checkbox"/>		* ESPECIAL OCASIONAL		<input type="checkbox"/>													
M. AGRÍCOLA		<input type="checkbox"/>		8.5. MODALIDAD DE TRANS.				8.6. RADIO DE ACCIÓN															
M. INDUSTRIAL		<input type="checkbox"/>		MIXTO		<input type="checkbox"/>		NACIONAL		<input type="checkbox"/>													
BICICLETA		<input type="checkbox"/>		CARGA		<input type="checkbox"/>		MUNICIPAL		<input type="checkbox"/>													
MOTOCARRO		<input type="checkbox"/>		* EXTRADIMENSIONADA		<input type="checkbox"/>																	
8.7. FALLAS EN: FRENOS <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN <input type="checkbox"/> LUCES <input type="checkbox"/> BOCINA <input type="checkbox"/> LLANTAS <input type="checkbox"/> SUSPENSIÓN <input type="checkbox"/> OTRA <input type="checkbox"/>																							

FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME, CONDUCTORES INVOLUCRADOS

FIRMA CONDUCTOR, VÍCTIMA O TESTIGO C.C.

8.9. LUGAR DE IMPACTO				FRONTAL <input type="checkbox"/>		LATERAL <input type="checkbox"/>		POSTERIOR <input type="checkbox"/>		OTRO <input type="checkbox"/>	
											

APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.		NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO			SEXO
						DÍA	MES	AÑO	M F
DIRECCIÓN DE DOMICILIO			CIUDAD		TELÉFONO	CINTURÓN		9.1. DETALLES DE LA VÍCTIMA	
						SI NO		CONDICIÓN	
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN			SE PRACTICÓ EXAMEN SI NO			CASCO		PEATÓN <input type="checkbox"/>	
			AUTORIZÓ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			EMBRIAGUEZ GRADO S. PSICOACTIVAS		PASAJERO <input type="checkbox"/>	
			POS <input type="checkbox"/> NEG <input type="checkbox"/>			SI NO		ACOMPAÑANTE <input type="checkbox"/>	
DESCRIPCIÓN DE LESIONES						CHALECO		GRAVEDAD	
						SI NO		MUERTO <input type="checkbox"/>	
								HERIDO <input type="checkbox"/>	

10. TOTAL VÍCTIMAS	PEATÓN <input type="checkbox"/>	ACOMPAÑANTE <input type="checkbox"/>	PASAJERO <input type="checkbox"/>	CONDUCTOR <input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL HERIDOS <input type="checkbox"/>	MUERTOS <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---	--	---

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO					
DEL CONDUCTOR		DEL VEHÍCULO		DEL PEATÓN	
DE LA VÍA		301 306		DEL PASAJERO	
OTRA <input type="checkbox"/> ESPECIFICAR ¿CUÁL?					

12. TESTIGOS				
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO

13. OBSERVACIONES	
* No se diagrama el vehículo toda vez que no se encontró en el lugar de los hechos.	
* No se halló señalización vial de trabajos en la vía.	
* Se anexa bosquejo topográfico.	

14. ANEXOS	ANEXO 1 (Conductores, vehículos) <input type="checkbox"/>	ANEXO 2 (Víctimas, peatones o pasajeros) <input type="checkbox"/>	OTROS ANEXOS (Fotos y videos) <input type="checkbox"/>
------------	---	---	--

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE						
GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
Pt.	Plata Gonzalez Eduardo	CC	7321.502	093623	PONAL SETCA-DEPuy	
Ji.	Sanchez Caro Edwin	CC	7193.017	093649	PONAL SETCA-DEPuy	
16. CORRESPONDIO						
NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN						
86	56	86	107	570	2016	80614
Dto	Mu/pio	Ent	U. receptora	Año	Consecutivo	


ORIGINAL: AUTORIDAD JURIDICA O DE TRANSITO

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

FIRMA CONDUCTOR, VÍCTIMA O TESTIGO C.C.

TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

SETRA-DEPUY		Via Santa Ana-Mococa-km 16+600		Caso Numero	2016 80614
Realizado por	Fecha en que se realizo	metros		Escala	
PT EDUARDO PLATA G	25/10/2016	25/10/2016			
		Municipio Puerto Calcedo			1 : 250



**TABLA DE MEDIDAS**  
**MÉTODO UTILIZADO: COORDENADAS CARTESIANAS**


Nº	X (m)	Y (m)	DESCRIPCIÓN
1	-9.0 m	-1.40 m	Lago hemático
2	-9.0 m	-3.20 m	Parte del hueco donde quedó la víctima
3	-77.0 m	-3.20 m	Inicio del hueco

Nota: No se diagrama vehículo, toda vez que no se encontraba en el lugar de los hechos.



Regional Sur - Seccional Putumayo  
Unidad Básica Puerto Asís

Radicación No.287-2016-UBPAS  
Puerto Asís, 26 de octubre de 2016

FIRMA	
NOMBRE	
CARGO	
FECHA	26.10.16.
HORA	

Señores  
FISCALIA SECCIONAL DE TURNO  
Ciudad

**No. SIRDEC. 2016010186568000047**  
**NUNC. 865686107570201680614**

Comendidamente me permito remitir al (a) señor(a) MARIA LUCIA ORTIZ HIDALGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 36.292.199 de Pitalito - Huíla, quien manifiesta ser la madre de la adolescente ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, identificada con tarjeta de identidad número 990626-02194 de Puerto Caicedo y a su vez manifiesta, el deseo de retirar el cuerpo.

De igual manera se solicita al señor fiscal, previa verificación del parentesco por parte de su despacho, disponer sobre la expedición de la orden de entrega del cadáver y su respectivo oficio notarial.

Con mi respeto acostumbrado.

Atentamente,

  
**LISANDRO TEZ**

Profesional Universitario Forense

Proyectó: Jorge Vahos, Asistente Forense

Revisó : Lisandro Tez, Pro. Univ. Forense Clase II Grado 11

"Servicio Forense para una Colombia Diversa y en Paz"

Dirección Calle 14 Carrera 19 Esquina, Casa de Justicia, Correo electrónico

ubpuertoasis@medicinalegal.gov.co

Teléfonos 4227815

[www.medicinalegal.gov.co](http://www.medicinalegal.gov.co)

Puerto Asís - Colombia





República de Colombia

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN  
ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL

Ministerio de la Protección Social

## CONFIDENCIAL

Los datos que el DANE solicita en este formulario, son estrictamente confidenciales están protegidos bajo reserva estadística por la Ley 79 de 1993, Artículo 3.º.

NÚMERO DEL CERTIFICADO  
DE DEFUNCIÓN

80405646 - 3

(Consulte instrucciones al respaldo)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN			
Departamento <u>Buenavista</u>		Municipio <u>Puerto Rico</u>	
ÁREA DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN	TIPO DE DEFUNCIÓN	FECHA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN	HORA EN QUE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN
<input type="checkbox"/> Cabecera municipal	<input type="checkbox"/> Fetal	<u>24</u> / <u>11</u> / <u>16</u> Año	<u>18</u> Hora <u>30</u> Minutos
<input type="checkbox"/> Centro poblado	<input checked="" type="checkbox"/> No fetal	<u>10</u> Mes	<input type="checkbox"/> Sin establecer
<input checked="" type="checkbox"/> Rural disperso		<u>25</u> Día	
Inspección, correjimiento o cesario			
SEXO DEL FALLECIDO	APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)		
<input type="checkbox"/> Masculino	Primer apellido <u>ORTIZ</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Femenino	Segundo apellido <u>ORTIZ</u>		
<input type="checkbox"/> Indeterminado	Primer nombre <u>ERIK</u>		
	Segundo nombre <u>FERNANDO</u>		
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO		NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURA EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)	PROBABLE MANERA DE MUERTE
<input type="checkbox"/> Registro civil	<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de identidad	<u>990626-02194</u>	<input type="checkbox"/> Natural
<input type="checkbox"/> Cédula de extranjería	<input type="checkbox"/> Pasaporte		<input checked="" type="checkbox"/> Violenta
	<input type="checkbox"/> Sin identificación		<input type="checkbox"/> En estudio

## DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
Primer apellido <u>ORTIZ</u>		Segundo apellido <u>ORTIZ</u>	
Primer nombre <u>ERIK</u>		Segundo nombre <u>FERNANDO</u>	
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (TAL COMO FIGURA EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)	PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN	REGISTRO PROFESIONAL
<input checked="" type="checkbox"/> Cédula de ciudadanía	<u>16184257</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Médico	<u>860012009</u>
<input type="checkbox"/> Cédula de extranjería		<input type="checkbox"/> Auxiliar de enfermería	
<input type="checkbox"/> Pasaporte		<input type="checkbox"/> Enfermero(a)	
		<input type="checkbox"/> Promotor(a) de salud	
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO		FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN	
Departamento <u>Buenavista</u>			
Municipio <u>Puerto Rico</u>			
<u>24</u> / <u>11</u> / <u>16</u> Año <u>10</u> Mes <u>25</u> Día			

207 42

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **36.292.199**

**ORTIZ HIDALGO**

APELLIDOS

**MARIA LUCIA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-ABR-1982**  
**PITALITO**  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH


**F**

SEXO

**25-MAY-2000 PITALITO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-6402600-00673985-F-0036292199-20150302

0043348120A 1

43040952



**Puerto Asis, 26 de octubre de 2.016**  
**Oficio No; 35.**

**Doctor**  
**LISANDRO TEZ**  
**Profesional Universitario Forense**  
**Regional Sur Putumayo**  
**Unidad Básica Puerto Asis**  
**Ciudad.**

**Referencia; 865686107570201680614.**  
**Entrega de Cuerpo de ERIKA ORTIZ.**

**Respetado Doctor:**

**De manera respetuosa le manifiesto que cumpliendo lo señalado en su oficio del día 26 de octubre de 2.016, respecto de la entrega del cuerpo sin vida de ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, identificada con tarjeta de identidad número 990626-02194 y considerando que ya cuenta con el registro de defunción número 80405646-3, procede a ordenarlo a nombre de la señora MARIA LUCIA ORTIZ HIDALGO, identificada con la cédula de ciudadanía número 36.292.199 de Pitalito Huila, quien demostró ser la madre de la occisa.**

**Cordialmente.,**



**CARLOS OMAR ROMERO BENAVIDES**  
**FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO.**



209 27

Regional Sur - Seccional Putumayo  
Unidad Básica Puerto Asís

Radicación No.289-2016-UBPAS  
Puerto Asís, 28 de octubre de 2016

FIRMA	
NOMBRE	Nany Jimenez
CARGO	
FECHA	28.10.2016
HORA	10:40

Señores  
FISCALIA DE ASIGNACIONES  
Calle 10 No. 10-32. Edif. Balcones de San Felipe,piso3  
Ciudad

Referencia Oficio: 80614  
NUNC.865686107570201680614

*Cordialmente enviamos documentación correspondiente al proceso de necropsia practicada al hoy occiso ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ relacionados así:*

- Protocolo de necropsia No. 2016010186568000047
- Documento de certificado de defunción número 80405646-3
- Se hace entrega de dos (02) folios correspondiente a gráficos.
- Otros Documentos: (01) informe de identificación del laboratorio de Lofoscopia Forense Reg. Sur, Seccional Tolima; U. Básica de Ibagué.

Quedo a su disposición para atender cualquier solicitud adicional respecto de nuestros servicios.

Atentamente,

**JORGE ARMANDO VAHOS**  
Asistente Forense  
Proyectó: Jorge Vahos, Asistente Forense  
Revisó: Lisandro Tez, Pro. Univ. Forense Clase II Grado 11



**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**

**INFORME PERICIAL DE NECROPSIA N°. 2016010186568000047**

**Regional: SUR Seccional: PUTUMAYO**

**U. Básica: PUERTO ASIS**

**Nombre Definitivo: ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ**

**Nombre al Ingreso: ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ**

**Tipo de documento: TARJETA DE IDENTIDAD**

**No. de documento: 99062602194**

**Edad: 17 años**

**Sexo: FEMENINO**

**Procedencia: PUERTO ASÍS, PUTUMAYO**

**Fecha de ingreso: 26/10/2016 Hora: 07:00**

**NUNC (Acta de inspección): 865686107570201680614**

**Radicado Fosa: No aplica**

**Autoridad: POLICIA DE CARRETERAS**

**Fecha muerte: 25/10/2016 11:00**

**Fecha necropsia: 26/10/2016 Hora: 09:00**

**Prosector: LISANDRO TEZ**

**Auxiliar de morgue: JORGE ARMANDO VAHOS RENDON**

**INFORMACIÓN DISPONIBLE AL MOMENTO DE INICIAR LA NECROPSIA**

**Datos del acta de inspección:**

- Resumen de hechos: De acuerdo a acta de inspección técnica a cadáver - FPJ- 10, con fecha de 25-10-2016, con NUC 8656866107570201680614, que anota en sus partes pertinentes: "...en el Hospital José Maria Hernandez del Municipio de Puerto Asís, siendo 23:10 horas se realiza inspección técnica a Cadaver de una persona de sexo femenino quien falleció en las instalaciones del Hospital. El cuerpo sin vida es puesto a disposición de INMLy CF, embalado y rotulado bajo cadena de custodia...".
- Hipotesis de manera aportada por la autoridad: Violenta - sin determinar
- Hipotesis de causa aportada por la autoridad: Por determinar


**PRINCIPALES HALLAZGOS DE NECROPSIA**

Cadaver de sexo femenino, adolescente, de contextura mediana, con fenómenos cadavéricos tempranos, que presenta lesiones contundentes a nivel de cabeza en relación con cráneo y lesiones abrasivas en rodillas.

- Lesiones contundentes con evidencia de trauma craneoencefálico cerrado y trauma abrasivo en miembros inferiores.
  - a. - Trauma contundente en cabeza:
    - Cráneo:
      - . Lesión de cuero cabelludo.
      - . Hematoma subgaleal.
      - . Fractura de huesos del cráneo.
      - . Edema cerebral.
    - b. - Trauma abrasivo en extremidades inferiores:
      - Trauma de tejido blando.

**ANÁLISIS Y OPINIÓN PERICIAL**

**CONCLUSION PERICIAL:** Cadaver de sexo femenino, de contextura mediana, con fenómenos cadavéricos tempranos. Es identificado de forma indiciaria por SIJIN - Puerto Asís, Sección de Investigación Criminalística de la Policía Nacional, que presenta lesiones contundentes a nivel de cabeza en relación con cráneo y lesiones abrasivas en rodillas. De las lesiones evidenciadas se destaca las de cabeza que conducen a trauma cráneo encefálico cerrado, con fractura deprimida de huesos frontal y temporal izquierdo, que conducen a edema cerebral, por ende aumento de la presión intraneana, herniación cerebral

  
**LISANDRO TEZ**  
Médico Forense

**INFORME PERICIAL DE NECROPSIA N°. 2016010186568000047**

la cual hace presión a nivel de bulbo raquídeo afectando su consumo de oxígeno, con posterior cese de sus funciones vitales. Lesiones a este nivel ocasionan daños estructurales irreversibles que amenazan la vida y presentan signos de deterioro neurológico inmediato y posteriormente la muerte. La mortalidad global de estas lesiones en relación con trauma craneoencefálico severo oscila entre 30 a 97% en diferentes series, habiéndose informado que alrededor del 70% de los pacientes mueren en la escena del accidente.

Causa básica de muerte: herida por elemento contundente en cabeza.  
Manera de muerte: violenta accidente de tránsito.  
Mecanismo: trauma craneoencefálico cerrado edema cerebral aumento de presión intracraneana - choque neurogénico.

**EXAMEN EXTERIOR**

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CADAVER:** Cadáver de mujer adolescente, fresco, completo, de apariencia cuidada, de contextura mediana, embalado en bolsa de plástico color blanco, cerrada, rotulada, en decubito dorsal, sobre la mesa para necropsias de la Morgue del Hospital Local de Puerto Asís. Sin prendas. Presenta múltiples lesiones contusas en cabeza y en extremidades inferiores.

**DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS DE USO PERSONAL**

Accesorio	Color	Observaciones
NINGUNO	NO TRAE ACCESORIOS	SIN INFORMACIÓN

**DESCRIPCIÓN DE FENOMENOS CADAVERICOS:** Frió al tacto, rigidez moderada completa, livideces dorsales color violáceo que no desaparecen a la digito presión. Opacidad corneal bilateral.

**DATOS ANTROPOMETRICOS:** Talla: 156 cm. Peso: 55.0-60.0 kg. Ancestro racial mestizo. Contextura mediana.

**PIEL Y FANERAS:** Piel trigueña, color del cabello negro, ondulado; uñas cortas, cuidadas.  
**CUERO CABELLUDO:** Equimosis color violácea de 3.5 x 3.5 cm, semicircular, localizada en región fronto temporal izquierdo.  
**CARA:** contorno cara redonda. color piel cara trigueño. particularidad cara ninguna. color ojos café. tamaño ojos medianos. particularidad ojos ninguna. particularidad nariz ninguna. particularidad boca boca mediana - labios medianos. particularidad orejas lobulo separado.  
**CUELLO:** Simétrico, no presenta masas ni adenopatias, sin lesiones.  
**TORAX:** Simétrico, no presenta protrusiones ni depresiones, sin lesiones.  
**GLÁNDULAS MAMARIAS:** Simétricas, no presenta masas ni secreciones, areola hiperpigmentada, sin lesiones.  
**AXILAS:** Sin lesiones  
**ABDOMEN:** Plano, simétrico, no se observan depresiones ni protrusiones, no presenta cicatrices, presenta escasas estrías, sin lesiones.  
**ESPALDA Y GLUTEOS:** Sin lesiones  
**GENITAL EXTERIOR:** Femeninos de aspecto normal, vello púbico en regular cantidad color negro de implantación ginecoide, no se observa leucorrea, vulva con labios mayores hiperpigmentados, orificio de la uretra sin obstrucciones, de aspecto normal. No presenta adenopatías inguinales, sin lesiones.  
**ANO:** Sin lesiones

  
**LISANDRO TEZ**  
Médico Forense

**INFORME PERICIAL DE NECROPSIA N°. 2016010186568000047**

**EXTREMIDADES SUPERIORES:** Simétricas, completas, uñas cortas regularmente cuidadas, no presenta fracturas en ninguna de las extremidades.

**EXTREMIDADES INFERIORES:** Simétricas, completas, uñas cortas regularmente cuidadas, no presenta fracturas en ninguna de las extremidades, con abrasiones superficiales, oblicuas, de 3.5 x 3.5 cm, localizadas en cara anterior de rodillas de forma bilateral.

**EXAMEN INTERIOR****CABEZA Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL**

**GALEA Y PERICRÁNEO:** Hematoma subgaleal de 5 x 5 cm, semicircular, discontinuo, localizado en región fronto temporal izquierdo.

**CRÁNEO:** Fractura deprimida, curvilínea, semicircular, de 3.5 x 0.2 cm, localizado en hueso temporal izquierdo, con ramificaciones curvilíneas en hueso temporal y frontal izquierdo.

**MENINGES Y ENCÉFALO:** Meninges íntegras; se encuentran hiperdistendidas; con encéfalo aumentado de tamaño dado por edema cerebral difuso. Peso de 1.210 gramos.

**COLUMNA VERTEBRAL:** Sin lesiones

**SISTEMA RESPIRATORIO**

**PLEURAS Y ESPACIOS PLEURALES:** Lisas, transparentes, brillantes, no presentan adherencias, sin lesiones.

**LARINGE:** No presentan obstrucciones ni malformaciones, mucosa íntegra, presenta escasa cantidad de moco transparente, sin lesiones.

**TRÁQUEA:** No presentan obstrucciones ni malformaciones, mucosa íntegra, presenta escasa cantidad de moco transparente, sin lesiones.

**BRONQUIOS:** No presentan obstrucciones ni malformaciones, mucosa íntegra, presenta escasa cantidad de moco transparente, sin lesiones.

**PULMONES:** Crepitación conservada, superficie de color rosado, lóbulos de forma y apariencia normal, al corte presentan escasa salida de líquido sanguinolento. Peso de pulmón derecho: 710 gramos; izquierdo: 690 gramos.

**SISTEMA CARDIOVASCULAR**

**PERICARDIO:** Pericardio liso, brillante, líquido pericárdico de color amarillo claro, sin lesiones.

**CORAZÓN:** Estructura externa de aspecto normal, con cavidades de distribución y forma normal. Peso de 280 gramos.

**CORONARIAS:** Sin lesiones

**AORTA Y GRANDES VASOS:** Sin lesiones

**VENAS:** Sin lesiones

**CAVIDAD ABDOMINAL**

**PERITONEO:** De aspecto normal, no presenta masas ni colecciones, sin lesiones.

**MESENTERIO:** De aspecto normal, no presenta masas ni colecciones, sin lesiones.

**RETROPERITONEO:** De aspecto normal, no presenta masas ni colecciones, sin lesiones.

**DIAFRAGMA:** Sin lesiones

**SISTEMA DIGESTIVO**

**LENGUA:** Completa, íntegra, sin lesiones.

**FARINGE:** No presenta masas ni obstrucciones, sin lesiones.

**ESÓFAGO:** Mucosa de aspecto normal, sin obstrucciones ni malformaciones, sin lesiones.

**ESTÓMAGO:** Superficie externa lisa sin hallazgos traumáticos. Al corte presenta serosa de aspecto brillante, pliegues de la mucosa conservadas, contenido gástrico escaso de consistencia semisólida de color café, +/- 250 cc, se reconocen restos de alimentos compatibles con arroz, sin lesiones.

**HIGADO:** Lóbulos hepáticos de forma y aspecto normal, cápsula lisa brillante, transparente, superficie lisa de color parduzco, sin nódulos, bordes nítidos, al corte el parénquima es homogéneo de aspecto normal con salida de discreta cantidad de líquido sanguinolento, sin lesiones. Peso de 1.350 gramos.

**LISANDRO TEZ**  
Médico Forense

### **INFORME PERICIAL DE NECROPSIA N°. 2016010186568000047**

VESÍCULA Y VÍAS BILIARES: Sin lesiones

PÁNCREAS: Sin lesiones

INTESTINO DELGADO: De aspecto normal en toda su extensión, no presentan obstrucciones ni malformaciones, sin lesiones.

INTESTINO GRUESO: No presentan obstrucciones ni malformaciones. Mucosa rectal indemne, materia fecal de aspecto normal, sin lesiones.

APÉNDICE CECAL: Sin lesiones

#### **APARATO GENITO URINARIO**

RIÑONES: De forma y aspecto normal, superficie rojiza, cápsula fina brillante que desprende fácilmente, al corte la médula y la corteza se encuentran bien delimitadas, la pelvis renal se encuentra íntegra, no presenta malformaciones. Peso riñón derecho de 210 gramos; izquierdo: 200 gramos.

URÉTERES: Sin lesiones

VEJIGA: Sin lesiones

ÚTERO Y ANEXOS: Sin lesiones

#### **APARATO LINFO HEMATOPOYETICO**

TIMO: No se aprecia al examen macroscópico.

GANGLIOS: Sin lesiones

BAZO: Cápsula fina brillante, parénquima homogéneo de color rojo pardo, friable, sin lesiones. Peso de 195 gramos.

#### **SISTEMA ENDOCRINO**

TIROIDES: Sin lesiones

HIPÓFISIS: Sin lesiones

SUPRARRENALES: Sin lesiones

#### **SISTEMA OSTEO-MUSCULO-ARTICULAR**

Se pudo apreciar que existe ruptura parcial de músculo y maceración de músculo temporal izquierdo.

#### **DESCRIPCIÓN DE LESIONES TRAUMÁTICAS**

##### **DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES POR OBJETO CONTUNDENTE**

##### **DESCRIPCIÓN LESIONES**

La descripción del examen externo y de forma descendente es el siguiente: en cabeza en relación con cráneo se aprecia hematoma de 5 x 5 x 0.5 cm, localizado en región fronto temporal izquierda; en extremidades inferiores, se pudo observar abrasiones superficiales en cara anterior de rodillas.

Al examen interno se pudo evidenciar en cráneo, fractura deprimida curvilínea de hueso temporal y frontal porción izquierda, con algunas ramificaciones que se extienden a hueso temporal izquierdo; se aprecia edema cerebral difuso, con meninges hiperdistendidas.

#### **TÉCNICAS DEL EXPLORACIÓN DEL CADÁVER**

Procedimiento: 1. Inspección ocular del cuerpo.

2. Verificación de los fenómenos cadavéricos.

3. Incisión bimastróidea y coronal del cuero cabelludo para exponer la tabla ósea.

4. Separación quirúrgica de los huesos de la bóveda para retirar el encéfalo. Examen del encéfalo.

5. Incisión por la línea media desde la región cricoidea hasta el pubis.

6. Documentación de lesiones in situ.

7. Extracción y examen macroscópico de los órganos en bloques y por separado con incisiones separadas y apropiadas para cada caso de acuerdo con su morfología particular y con las lesiones presentes.

  
**LISANDRO TEZ**  
Médico Forense



- 8.Cierre del cuerpo.
- 9.No se realizan incisiones especiales.

Observación: se documenta mediante fotografías con cámara SONY CYBER SHOT, referencia 6546112, de 16.0 MEGA PÍXELES, la forma como llega el cuerpo y luego se hace fotos de filiación, de conjunto y de detalle, para ilustrar las lesiones o señales particulares de las prendas y del cuerpo que facilitan posteriormente la identificación y se realiza entrega de dos (02) folios correspondiente a gráficos.

MUESTRAS TOMADAS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS

N°	ORIGEN	MUESTRA	EMBALAJE	DESTINO
3	Cadáver	MANCHA DE SANGRE EN SOPORTE FTA	Empacado(a) en tarjeta fta, 1 uno. Estado: Embalado, Rotulado y Sellado	-- Se envía a central de evidencias(PUERTO ASÍS) para almacenamiento.
6	Cadáver	ORINA	Empacado(a) en frasco plástico, 1 uno. Estado: Embalado, Rotulado y Sellado	-- Se envía a toxicología(IBAGUÉ) para psicofarmacos.
4	Cadáver	SANGRE	Empacado(a) en tubo vacutainer tapa gris, 1 uno. Estado: Embalado, Rotulado y Sellado	-- Se envía a toxicología(IBAGUÉ) para alcoholemia.
5	Cadáver	SANGRE	Empacado(a) en tubo vacutainer tapa gris, 1 uno. Estado: Embalado, Rotulado y Sellado	-- Se envía a toxicología(IBAGUÉ) para psicofarmacos.
2	Cadáver	NECRODACTILIA	Empacado(a) en sobre, 1 uno. Estado: Embalado, Rotulado y Sellado	-- Se envía a dactiloscopia(IBAGUÉ) para identificación dactiloscópica del

EVIDENCIAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD

N°	ORIGEN	MUESTRA	EMBALAJE	DESTINO
1	Escena	CADÁVER	Empacado(a) en bolsa, 1 bolsa plástica. Estado: Embalado, Rotulado y Sellado en bolsa plástica blanca.	-- Se envía a dactiloscopia(BOGOTÁ D.C.) para solicitud búsqueda tarjeta de preparación.

DOCUMENTOS E IMAGENES

- ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER, Documento aportado por la autoridad.
- CADENA DE CUSTODIA, 01 cuerpo sin vida sexo femenino quien respondía al nombre de Erika Fernanda Ortiz Ortiz. T.I 990626
- OFICIO PETITORIO, Realizar proceso de necropsia médico legal.
- TARJETA DE CADACTILAR, DATOS Y HUELLAS
- NECRODACTILIA.
- INFORME IDENTIFICACION LOFOSCOPIA.

  
LISANDRO TEZ  
Médico Forense






INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ESTABLECIMIENTO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALIA GENERAL

Dictamen No. 047 Nombre: ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ



Examinado por: Dr. Fernando Torres Fecha: 26.10.16



Ministerio de la Protección Social

República de Colombia

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN  
ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL



CONFIDENCIAL

Los datos que el DANE solicita en este formulario, son estrictamente confidenciales están protegidos bajo reserva estadística por la Ley 79 de 1993, Artículo 5.º.

NÚMERO DEL CERTIFICADO  
DE DEFUNCIÓN

80405646 - 3

(Consulte instrucciones al respaldo)

I. INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN

Departamento

Municipio

ÁREA DONDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN

☐

Cabecera municipal

☐

Centro poblado

☒

Rural disperso

Inspección, corregimiento o caserío

TIPO DE  
DEFUNCIÓN

☐

Fetal

☒

No fetal

FECHA EN QUE OCURRIÓ LA  
DEFUNCIÓN

25/11/16 Año

10 Mes

25 Día

HORA EN QUE OCURRIÓ  
LA DEFUNCIÓN

118

Hora

30

Minutos

☐ Sin establecer

SEXO DEL FALLECIDO

☐

Masculino

☒

Femenino

☐

Indeterminado

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)

Primer apellido

ORTIZ

Segundo apellido

ORTIZ

Primer nombre

ERIK

Segundo nombre

FERNANDO

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO

☐

Registro civil

☒

Tarjeta de identidad

☐

Cédula de ciudadanía

☐

Cédula de extranjería

☐

Pasaporte

☐

Sin información

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN  
DEL FALLECIDO (TAL COMO FIGURA EN EL  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD)

990626-02194

PROBABLE MANERA DE  
MUERTE

☐

Natural

☒

Violenta

☐

En estudio

DATOS DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Primer apellido

ORTIZ

Segundo apellido

ORTIZ

Primer nombre

ERIK

Segundo nombre

FERNANDO

TIPO DE DOCUMENTO DE  
IDENTIFICACIÓN

☒

Cédula de ciudadanía

☐

Pasaporte

☐

Cédula de extranjería

NÚMERO DE DOCUMENTO DE  
IDENTIFICACIÓN (TAL COMO  
FIGURA EN EL DOCUMENTO DE  
IDENTIDAD)

18.184.251.

PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA  
LA DEFUNCIÓN

☒

Médico

☐

Enfermero(a)

☐

Auxiliar de  
enfermería

☐

Promotor(a)  
de salud

REGISTRO PROFESIONAL

860012009

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

Departamento

PUERTO ARIÑO

Municipio

PUERTO ARIÑO

25/11/16 Año 10 Mes 25 Día

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN

[Firma manuscrita]



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Laboratorio de Lofoscopia Forense

Reg. SUR Secc. TOLIMA

U. Básica. IBAGUE

IBAGUÉ, 26/10/2016 11:57

Página 1 de 1

SEÑOR ()

POLICIA NACIONAL POLICIA DE CARRETERAS

LABORATORIO MOVIL DE CRIMINALISTICA

NUNC (Acta de inspección a cadáver) No. 865686107570201680614

No. SIRDEC: 2016010186568000047

Procedencia de la solicitud: Unidad Básica de PUERTO ASIS

**2. ESTUDIO PRACTICADO:**

Verificación de Identidad.

**3. ELEMENTOS**

3.1 Lupa de Mano.

3.2 Terminal AFIS Registraduria Nacional.

**4. TECNICA UTILIZADA Y RESULTADOS**

Cotejo dactiloscópico de la necrodactilia, comparada con la(s) impresión(es) dactilar(es) que se encuentra en la TARJETA DE IDENTIDAD número 99062602194, expedido a nombre de ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ la(s) cual(es) corresponden a la misma persona.

**5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADO:**

La base de la identificación de huellas dactilares está constituida por dos axiomas: Las huellas dactilares son únicas y las huellas dactilares no cambian a lo largo de la vida.

La base de las prácticas de identificación dactilar es el hecho de que la unicidad de las impresiones dactilares se expresa en las crestas papilares, se tiene en cuenta: La situación, la dirección y las relaciones de las crestas.

La investigación científica y la práctica extensiva han demostrado que las impresiones dactilares, una vez acabado el desarrollo fetal, no cambian en toda la vida e incluso mucho tiempo después de la muerte, conservando las formas y los detalles de las crestas, puesto que su formación es de origen interno (dermis o capa profunda de piel).

**6. CONCLUSIÓN.**

El Occiso(a) registrado con el NUC/Acta de Inspección a cadáver No. 865686107570201680614. Se identifica fehacientemente, mediante cotejo dactiloscópico Positivo con el nombre de ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ. TARJETA DE IDENTIDAD número 99062602194 expedida en PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO con fecha de 14/04/2014, nacido el 26/06/1999 en PITALITO-HUILA.

DIANA PAOLA BUENO JIMENEZ

TECNICO FORENSE

El material de análisis estuvo bajo permanente custodia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desde su recepción. Para cualquier aclaración o ampliación refiérase al número de caso.

Teléfono(s): 09822701046 ext 2852

Dirección(s): cll 45 no 8 sur -58 zona industrial el Papayo


Correo electrónico: lofoscopiaibague@medicinalegal.gov.co

Puerto Asís 01 de Noviembre de 2016

**SEÑORES  
FISCALIA 42 SECCIONAL  
La Ciudad**

*Pdo: 01-NOV-2016*

*11:30*




**REF: Solicitud**

**Cordial saludos,**

Por medio de la presente me permito solicitar documento del caso de la joven ERICA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, identificada con T.I N° 9902602194, proceso N° 865686107570201680614. Estos documentos son necesarios para adjuntar al trámite que se realiza en el Sena, para reclamar la póliza por ser aprendiz del Sena. Así mismo tener una copia en mi poder para tramites que se lleven a cabo a tal fin

De antemano agradezco su colaboración,

Atentamente,



**MARIA LUCIA ORTIZ HIDALGO**  
CC N° 36292199 de Pitalito – Huila  
Celular 3183943544  
Vereda Villa Flor Puerto Caicedo  
Yanior28@gmail.com



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

Puerto Asís, 16 de noviembre de 2016  
DS-31-21-SSFSC-00320/F42

Señora  
MARIA LUCIA ORTIZ HIDALGO  
Ciudad

CASO: 865686107570201680614

En atención a su solicitud escrita del 01/11/16, adjunto en forma atenta me permito hacerle entrega de la inspección técnica a cadáver y protocolo de necropsia practicada al cadáver de quien en vida fue ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, documentos que hacen parte del asunto en referencia adelantado por un delito de HOMICIDIO CULPOSO.

Las referidas diligencias constan de 8 folios.

Atentamente,

Ezaú Alberto GUACÁN CARLOSAMA  
Asistente de Fiscal III

FISCALIA CUARENTA Y DOS SECCIONAL  
DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS PROMISCUOS DEL CIRCUITO

Carrera 29 calle 10 esquina, Piso 3°, Edificio Balcones de San Felipe, telefax 4227494

PUERTO ASIS - PUTUMAYO

[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)

Pdo  
Marta Ortiz H  
36287925 Pto (H)  
3202500791

Departamento: Putumayo      Municipio: PUERTO ASÍS      Fecha: 19/12/2016      Hora: 11:42 AM

86	568	61	07570	2016	80614
Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

Delito	Artículo
1. HOMICIDIO CULPOSO ART. 109 C.P.	HOMICIDIO CULPOSO ART. 109 C.P.

POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Actividad	Término (días)
1. - Orden de inspección ( diligencia investigativa)	60

Objeto: 1.- REALIZAR DILIGENCIA DE INSPECCION JUDICIAL AL LUGAR DE LOS HECHOS A EFECTO DE DETERMINAR LAS CONDICIONES GENERALES DEL TERRENO, VERIFICAR SEÑALES DE TRANSITO Y DEMAS ASPECTOS QUE SEAN DE INTERES PARA LA INVESTIGACION. HECHOS OCURRIDOS EL 26/10/16 EN LOS QUE PERDIERA LA VIDA LA MENOR ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ

2.- REALIZAR ANALISIS A LOS EMP Y EF QUE OBRAN EN LA CARPETA DEL CASO INVESTIGADO Y EMITIR EL CONCEPTO PARA DETERMINAR QUE RESPONSABILIDAD TUVIERON LAS PARTES EN EL HECHO Y QUE PUEDA SERVIR DE ELEMENTO ORIENTADOR PARA LA INVESTIGACION

**Nombres y apellidos:** SILVIA ELENA CALVO CHAMORRO  
**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Oficina:** \_\_\_\_\_  
**Departamento:** Putumayo **Municipio:** PUERTO ASÍS  
**Teléfono:** \_\_\_\_\_ **Correo:** \_\_\_\_\_  
**Unidad:** UNIDAD SECCIONAL - PUERTO ASIS **No. de Fiscalía:** FISCALIA 42 - SECCIONAL

**Firma,**

2-10

Entidad: POLICIA NACIONAL

Grupo de PJ: UNIDAD JUDICIAL PUTUMAYO Ciudad: BOGOTÁ, D.C.



Servidor: EDWIN JEOVANY SANCHEZ GUISO

Dirección:

Correo  
Electrónico:


Identificación: 7183017

Teléfono:



**Firma,**

Fecha y Hora de Recibo \_\_\_\_\_

20 DICIEMBRE 2016 15:40 hrs  
Enviado email kevin.dipuy@hotmail.com  


Departamento: Putumayo      Municipio: PUERTO ASÍS      Fecha: 19/12/2016      Hora: 11:42 AM

86	568	61	07570	2016	80614
Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

Delito	Artículo
1. HOMICIDIO CULPOSO ART. 109 C.P.	HOMICIDIO CULPOSO ART. 109 C.P.

POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Actividad	Término (días)
<p>1. - Orden de inspección ( diligencia investigativa)</p> <p>Objeto: 1.- REALIZAR DILIGENCIA DE INSPECCION JUDICIAL AL LUGAR DE LOS HECHOS A EFECTO DE DETERMINAR LAS CONDICIONES GENERALES DEL TERRENO, VERIFICAR SEÑALES DE TRANSITO Y DEMAS ASPECTOS QUE SEAN DE INTERES PARA LA INVESTIGACION. HECHOS OCURRIDOS EL 26/10/16 EN LOS QUE PERDIERA LA VIDA LA MENOR ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ</p> <p>2.- REALIZAR ANALISIS A LOS EMP Y EF QUE OBRAN EN LA CARPETA DEL CASO INVESTIGADO Y EMITIR EL CONCEPTO PARA DETERMINAR QUE RESPOSABILIAD TUVIERON LAS PARTES EN EL HECHO Y QUE PUEDA SERVIR DE ELEMENTO ORIENTADOR PARA LA INVESTIGACION</p>	60

Nombres y apellidos: SILVIA ELENA CALVO CHAMORRO

Dirección: Oficina:

Departamento: Putumayo Municipio: PUERTO ASÍS


Teléfono: Correo:

Unidad: UNIDAD SECCIONAL - PUERTO ASIS No. de Fiscalía: FISCALIA 42 - SECCIONAL

210

Entidad: POLICIA NACIONAL

Grupo de PJ: UNIDAD JUDICIAL PUTUMAYO Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

 <b>FISCALÍA</b> GENERAL DE LA NACIÓN	<b>PROCESO PENAL</b> <b>ORDENES DE LA POLICIA JUDICIAL</b>	Orden de Policía Judicial No.1875579 Página 2 de 2
---	---	--

Servidor: EDWIN JEOVANY SANCHEZ GUIO

Dirección:

Correo  
Electrónico:


Identificación: 7183017

Teléfono:



Firma,

Fecha y Hora de Recibo \_\_\_\_\_



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

Puerto Asís, 27 de diciembre de 2016  
DS-31-21-SSFSC-00359/F42

221 94/  
Rdo. *[Signature]*

13- Ene 2016  
10:00 am.

Señor  
REGISTRADOR MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL  
Ciudad

CASO: 865686107570201680614

Por el presente en forma atenta me permito solicitar a usted registre la defunción de quien en vida fue ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, identificado con la TI. 990626-02194 de Puerto Caicedo, quien falleció en forma violenta en la vereda La Isla jurisdicción del municipio de Puerto Caicedo, el 25/10/16.

Efectuado el registro correspondiente se solicita enviar copia del mismo a fin que forme parte del asunto de la referencia.

Atentamente,

*[Signature]*  
Ezaú Alberto GUACÁN CARLOSAMA  
Asistente de Fiscal III  
Fiscalía 42 Seccional

FISCALIA CUARENTA Y DOS SECCIONAL  
DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS PROMISCUOS DEL CIRCUITO  
Carrera 29 calle 10 esquina, Piso 3°, Edificio Balcones de San Felipe, telefax 4227494  
PUERTO ASIS - PUTUMAYO  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)

Roberto  
20.01.17  
11:05 hrs  
Baw

Puerto asís, 20 de enero de 2017


Señores:  
**FISCALÍA 42**  
Ciudad


Cordial saludo

Yo **YANITH ORTIZ HIDALGO** con cedula como aparece al pie de mi firma respetuosamente solicito el certificado de que en esta fiscalía se adelanta el caso de homicidio culposo por accidente de tránsito de **ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ** debido a que este me es requerido para el trámite de indemnización por muerte de la antes nombrada perteneciente a la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

  
**YANITH ORTIZ HIDALGO**  
Cc. 36.287.925 de Pitalito (Huila)  
320280 C791




**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

EL SUSCRITO ASISTENTE DE FISCAL III DE LA FISCALIA CUARENTA Y DOS  
DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS PROMISCUOS DEL CIRCUITO DE PUERTO ASIS  
PUTUMAYO

CERTIFICA:

Que en esta Fiscalía se adelanta el radicado SPOA 865686107570201680614, en AVERIGUACION responsables, por el delito de HOMICIDIO CULPOSO en el que figura como víctima ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, identificada con la TI. 990626-02194 de Puerto Caicedo, persona que según consta en el informe del accidente, se movilizaba como conductor de la motocicleta marca HONDA, línea CB110, color azul fuji, modelo 2015, placa VYT-66D, motor JC47E-76044208, chasis 9FMJC4728FF030129, quien pierde el control y se precipita al suelo causándose lesiones que posteriormente le causan la muerte, según hechos que tuvieron ocurrencia el 25/10/2016 a las 18:20 hrs. aproximadamente, en la vía pública nacional que del municipio de Puerto Caicedo conduce a Mocoa.

En constancia de lo anterior se expide la presente a solicitud de la señora YANITH ORTIZ HIDALGO identificada con la CC. 36.287.925 de Pitalito, en su condición de tía de la víctima, a los veinticuatro (24) días del mes de enero de dos mil diecisiete (2017).

  
Ezaú Alberto GUACÁN CARLOSAMA  
Asistente de Fiscal III

FISCALIA CUARENTA Y DOS SECCIONAL  
DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS PROMISCUOS DEL CIRCUITO  
Carrera 29 calle 10 esquina, Edificio Balcones de San Felipe, barrio Modelo, Piso 3°  
Telefax 4227494 – 4227593  
Puerto Asís - Putumayo  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)

*Edo*  
*Yanith Ortiz Hidalgo*  
*36287925*  
*3202800791*

San Juan de Pasto, 24 de enero de 2017

Señores  
**FISCALIA 42 SECCIONAL**  
Puerto Asís - Putumayo

224  
12do hoy  
27.01.17  
10:30 hrs  
f304

Referencia: DERECHO DE PETICION

MARIA LUCIA ORTIZ HIDALGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.292.199 de Pitalito, en mi calidad de madre de q.e.p.d. ERIK FERNANDA ORTIZ ORTIZ, quien falleció el día 25 de octubre de 2016, haciendo uso del Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, de manera atenta me permito solicitar lo siguiente:

1. **COPIA AUTÉNTICA** del Acta de Inspección Técnica a Cadáver y Protocolo de Necropsia de quien en vida respondió al nombre de ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, quien falleció el día 25 de octubre de 2016, en accidente de tránsito ocurrido en la vía Santa Ana - Mocoa, kilómetro 16 + 600 metros, del municipio de Puerto Caicedo.
2. **COPIA AUTÉNTICA** del Informe Policial de Accidente de Tránsito ocurrido el día 25 de octubre de 2016 en la vía Santa Ana - Mocoa, kilómetro 16 + 600 metros, del municipio de Puerto Caicedo, donde falleció mi hija ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ.
3. **COPIA AUTÉNTICA** de todos los documentos que hagan parte de la investigación adelantada por parte de la Fiscalía relacionada con el accidente de tránsito ocurrido el día 25 de octubre de 2016 en la vía Santa Ana - Mocoa, kilómetro 16 + 600 metros, del municipio de Puerto Caicedo, donde falleció mi hija ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, la cual incluye entrevistas, peritazgos, registros fotográficos a color, fílmicos y demás documentos que hagan parte del expediente radicado bajo el número 865686107570201680614.

Lo anterior en consideración a que los documentos son un requisito indispensable para atender asuntos de carácter legal, de ahí que requiero que se expidan copias con la anotación de ser **DOCUMENTOS AUTÉNTICOS, FIEL COPIA DE SU ORIGINAL**.

**Para demostrar parentesco adjunto copia de registro civil de nacimiento de ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ y copia de mi cédula de ciudadanía.**

En el evento de no ser competente para dar respuesta a mi petición, solicito acogerse a lo establecido en el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, que establece:


"Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente."

Ruego comedidamente proceder de conformidad con lo pedido y resolver mi solicitud en los términos establecidos en la ley para este efecto.

#### NOTIFICACIÓN

En la calle 20 No. 24-37, oficina 401, Edificio Toro Villota, de la ciudad de Pasto. Teléfono 7234474. E-mail: lopezjuradoabogados@hotmail.com.

Atentamente,



MARIA LUCIA ORTIZ HIDALGO  
C.C. 36.292.199 de Pitalito



226 61 ✓



FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1982  
PITALITO (HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

O+

F

ESTATURA

G.S. RH


SEXO

25-MAY-2000.PITALITO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ANEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-6402600-00673985-F-0036292199-20150302

0043348120A 1

43040952



CLT

547




# REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

REPUBLICA DE COLOMBIA



ORGANISMO ELECTORAL  
REGISTRARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



NIP

① Parte básica	② Parte compl.
990626	

28437680

## SECCION GENERICA

① Consulado, notaria, Registraduría del Estado Civil, Inspección o corregimiento		④ Código	
REG PITALITO		3644	

② APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)		
Primer apellido	Segundo apellido	Nombre(s)
ORTIZ	ORTIZ	ERIKA FERNANDA

③ SEXO		⑤ FECHA DE NACIMIENTO	
Masculino <input type="checkbox"/>	Femenino <input checked="" type="checkbox"/>	Año	Mes
		1999	06
		Día	26

⑥ LUGAR DE NACIMIENTO			
País	Departamento	Municipio	Inspección o corregimiento
COLOMBIA	HUILA	PITALITO	

## SECCION ESPECIFICA

⑦ Organismo de salud o dirección de la casa donde ocurrió el nacimiento		⑩ Hora	⑪ Tipo sanguíneo
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO		05 Minutos	0 +
		AM <input checked="" type="checkbox"/> PM <input type="checkbox"/>	Grupo R.H.

⑧ Documento antecedente presentado (certificado de nacer vivo número, documento auténtico, acta religiosa)		⑬ Nombre de quien expide el certificado	⑭ Número de registro o tarjeta profesional
CERTIFICADO MEDICO		SILVIO GOMEZ CLAROS	13593

⑨ APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DE LA MADRE (apellidos de soltera)			⑯ Edad al momento del parto
Primer apellido	Segundo apellido	Nombre(s)	
ORTIZ	HIDALGO	MARIA LUCIA	17 Años

⑪ Documento de identificación (clase y número)	⑫ Nacionalidad(es)	⑬ Dirección domicilio
*** 000000000000	COLOMBIANA	CRA 4 7-55

⑭ APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL PADRE			⑯ Edad al momento del nacimiento
Primer apellido	Segundo apellido	Nombre(s)	
ORTIZ		LORENZO	27 Años

⑪ Documento de identificación (clase y número)	⑫ Nacionalidad(es)	⑬ Dirección domicilio
C.C. 0001223684B	COLOMBIANO	CRA 4 7-55

Apellido(s) y nombre(s)	Domicilio (dirección o municipio)
ORTIZ LORENZO	CRA 4 7-55 PITALITO HUI

Documento de identificación (clase y No.)	Firma
C.C. 0001223684B DE PITALITO-HUILA	<i>Lorenzo Ortiz</i>

Apellido(s) y nombre(s)	Domicilio (dirección o municipio)
*****	*****

Documento de identificación (clase y No.)	Firma
C.C. 000000000000 DE LA UNION-NARINO	

Apellido(s) y nombre(s)	Domicilio (dirección o municipio)
*****	*****

Documento de identificación (clase y No.)	Firma
C.C. 000000000000 DE PITALITO-HUILA	

⑮ Nombre y firma autógrafa del funcionario que autoriza el registro	
<i>[Firma]</i>	
Año	Mes
1999	07
Día	21
ALVARO PALADINEZ ORDONEZ (Encargado.)	

(2) Para efecto de la Ley 25 de 1968, se declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el archivo de la Registraduría Municipal de Pitalito, Huila.

(1) Fecha del acta de: **JULIO DE 1999**

Firma del padre: Lorenzo Ortiz

No. y clase de documento de identificación: **LORENZO ORTIZ**

Nombre completo del padre: **C.C.12.236.848 Pitalito Huila**

Dirección residencia: **CRA 40 No. 7-55 PITALITO HUILA**

Nombre y firma del funcionario ante el cual se hizo el reconocimiento: **ALVARO PALADINEZ ORDONEZ (Encargado.)**

Firma del hijo: Maria Lucia Ortiz Hidalgo

No. y clase de documento de identificación: **MARIA LUCIA ORTIZ HIDALGO**

Nombre completo del hijo: **Sin.**

Dirección residencia: **CRA 40 No. 7-55 PITALITO HUILA**

NOTAS



**REGISTRADURÍA MUNICIPAL  
DEL ESTADO CIVIL PITALITO - HUILA**

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA  
TOMADA DEL ORIGINAL QUE REPOSA  
EN ESTA OFICINA

REGISTRADOR MUNICIPAL

FECHA: **28 NOV. 2012**

**28 NOV. 2012**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
ORGANIZACION ELECTORAL  
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

## CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Número: **N** 1374442

MUIP

990626

Tipo de certificado

Datos Esenciales ☐Acreditar  
Parentesco ☐

## Datos del Inscrito

Apellidos y Nombres completos

ORTIZ ORTIZ ERIKA FERNANDA

Fecha de Nacimiento (Mes en letras)

Año 1 9 9 9 Mes J U N Día 2 6

Sexo (en letras)

FEMENINO

Tipo Sanguíneo

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección)

COLOMBIA

Fecha de inscripción (Mes en letras)

Año 1 9 9 9 Mes J U N Día 2 1

Indicativo serial

28437689

## Datos de la Madre

Apellidos y Nombres completos

ORTIZ HIDALGO MARIA LUCIA

Documento de identificación (Clase y número)

Nacionalidad

COLOMBIANA

## Datos del Padre

Apellidos y Nombres completos

ORTIZ LORENZO

Documento de identificación (Clase y número)

12.236.848

Nacionalidad

## Datos del nacimiento

Apellidos y Nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

## Espacio para notas

## Datos de la oficina de registro que expide el certificado

País - Departamento - Municipio

COLOMBIA - HUILA - PITAGUIO

Codigo

9 6

Fecha de Expedición del certificado (mes en letras)


Año 2 0 0 3 Mes J U N Día 1 5

Nombre y firma del funcionario

NELLY MUÑOZ MILLAN

Registrador del Estado Civil

220 65/



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

Puerto Asís, 3 de febrero de 2017  
DS-31-21-SSFSC-0026/F42

Señora  
MARIA LUCIA ORTIZ HIDALGO  
Ciudad

CASO: 865686107570201680614

En atención al derecho de petición fechado el 24/01/17, adjunto en forma atenta me permito hacerle entrega en fotocopia constante de 27 folios, entre otros de la inspección técnica a cadáver, el informe policía de accidente de tránsito, del protocolo de necropsia, del croquis del accidente, de la inspección al lugar de los hechos, EMP y EF que hacen parte del asunto en referencia adelantado por un delito de HOMICIDIO CULPOSO con ocasión de la muerte de quien en vida fue ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ.

Atentamente,

Ezaú Alberto GUACÁN CARLOSAMA  
Asistente de Fiscal III

FISCALIA CUARENTA Y DOS SECCIONAL  
DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS PROMISCUOS DEL CIRCUITO  
Carrera 29 calle 10 esquina, Piso 3°, Edificio Balcones de San Felipe, telefax 4227494  
PUERTO ASIS - PUTUMAYO  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)

María Lucía Ortiz Hidalgo

36292199

3183943544



231

200117  
1530

Oficio No.004

Puerto Asís, 17 de Enero de 2017.

Señora

**EZAU ALBERTO GUACAN CARLOSAMA**

Asistente de Fiscal III Fiscalía 42 Seccional

Carrera 29 Calle 10 Esquina

Puerto Asís - Putumayo.

Asunto: Envío Registro Civil.

Respetada señora:

En atención a su petición escrita me permito remitir adjunto a la presente el documento que relaciono a continuación:

**NOMBRES Y APELLIDOS**

**No. SERIAL**

ORTIZ ORTIZ ERIKA FERNANDA

08155070

Radicado No.865686107570201680614.

Lo anterior para la entrega de manera personal al interesado.

Cordialmente,

ALEXANDER RODRIGUEZ RUBIANO  
Registrador Municipal del Estado Civil

Anexo lo anunciado.



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

232

68



MSOAT 00095/17

Bogotá, D.C., 03 de febrero de 2017

Doctor  
EZAU ALBERTO GUACAN CARLOSAMA  
Asistente de Fiscal III  
Carrera 29 12 14  
Puerto Asís, Putumayo.

*Recd: 04.07.2017*

*11:00*

Asunto: Derecho de Petición  
Sinistro : 165927/2016\*2  
Afectado : Erika Fernanda Ortiz Ortiz  
Póliza No : AT1329 - 34431491  
Proceso No : 865686107570201680614  
Fecha de AT : 25 de octubre de 2016

*H/C*

Respetado doctor Guacan:

De acuerdo a lo consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, de manera atenta, solicito su colaboración en el sentido de informar si su Despacho conoció del fallecimiento en accidente de tránsito del afectado citado en el asunto; en tal caso indicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, características del vehículo involucrado (marca, modelo, placas, número de chasis), condición de la víctima al momento del accidente (ocupante, peatón, o conductor), número de la póliza SOAT y de ser posible causa médica del deceso.

Lo anterior, se requiere para definir reclamación presentada ante esta compañía Aseguradora, con cargo a la Póliza de Seguro Obligatorio de daños corporales causados a personas en Accidentes de Tránsito-SOAT.

Agradezco remitir su respuesta, indicando el consecutivo No. MSOAT 00095/17, a la Carrera 23 166 36 en la ciudad Bogotá, D.C., o al correo electrónico [direccionoperativa@gruposis.com.co](mailto:direccionoperativa@gruposis.com.co)

Cordialmente,

JAVIER AREVALO RAMÍREZ  
Director Operativo SOAT Siniestros

mcubillos

### SOAT - SINIESTROS

OFICINA PRINCIPAL: Carrera 11 No 90-20 BOGOTÁ D.C. Conmutador 307 82 88 Fax Server 651 12 40  
ASISTENCIA CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTÁ 018000 12 30 10  
Carrera 23 No 166-36 PBX 676 74 00 - Fax 676 74 00 Ext. 108  
[www.segurosdeleestado.com](http://www.segurosdeleestado.com)


Puerto Asís, 2 de agosto de 2017  
DS-31-21-SSFSC-00208/F42

Doctor  
JAVIER AREVALO RAMIREZ  
Director Operativo SOAT Siniestros  
Seguros del Estado S.A.  
Carrera 23 No. 166-36  
Bogotá

CASO: 865686107570201680614

En atención al derecho de petición consecutivo MSOAT 00095/17 fechado el 03/02/17, recibido el 04/07/17, en forma atenta me permito informarle que esta fiscalía adelanta el caso de la referencia por el delito de HOMICIDIO CULPOSO, en el que figura como víctima ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, identificada con la TI. 990626-02194 de Puerto Caicedo, persona que según consta en el informe del accidente, se movilizaba como conductor de la motocicleta marca HONDA, línea CB110, color azul fuji, modelo 2015, placa VYT-66D, motor JC47E-7-6044208, chasis 9FMJC4728FF030129, póliza SOAT 344314913, quien pierde el control y se precipita al suelo causándose lesiones que posteriormente le ocasionan la muerte, según hechos que tuvieron ocurrencia el 25/10/2016 a las 18:20 hrs. aproximadamente, en la vía pública nacional que del municipio de Puerto Caicedo conduce a Mocoa; según protocolo de necropsia, se dictamina como causa básica de muerte herida por elemento contundente en cabeza, manera de muerte violenta accidente de tránsito, mecanismo trauma craneoencefálico cerrado, edema cerebral, aumento de presión intracraneana, choque neurogenico

Atentamente,



SILVIA ELENA CALVO CHAMORRO  
Fiscal 42 Seccional

FISCALIA CUARENTA Y DOS SECCIONAL  
DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS PROMISCUOS DEL CIRCUITO  
Carrera 29 calle 10 esquina, Piso 3°, Edificio Balcones de San Felipe, telefax 4227494  
PUERTO ASIS - PUTUMAYO  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)

03-08-17

Atendido via fax 01-490-0 Ext 100







EL SUSCRITO ASISTENTE DE FISCAL III DE LA FISCALIA CUARENTA Y DOS  
DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS DEL CIRCUITO, DE PUERTO ASIS,  
PUTUMAYO

HACE CONSTAR:

Que las reproducciones fotomecánicas que anteceden, que van del folio 1 al folio 69, son auténticas tomadas de las originales y copias simples que forman parte del radicado NUNC 865686107570201680614 que en etapa de indagación se adelanta en AVERIGUACION responsables, con ocasión de la muerte violenta de quien en vida fue ERIKA FERNANDA ORTIZ ORTIZ, según hechos que tuvieron ocurrencia el 25/10/16 en la vía pública nacional que del municipio de Puerto Caicedo conduce a la ciudad de Mocoa, Putumayo.

En constancia se firma la presente en Puerto Asis, a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017)

  
Ezail Alberto GUACÁN CARLOSAMA  
Asistente de Fiscal III