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Firma:Fecha:

Actas de seguimiento de obra, bitácoras y soportes de mesas de trabajo.

1
Los cronogramas de obra cuando el incumplimiento sea por retrasos en la ejecución.

Comunicaciones y/o correos electrónicos remitidos al contratista  o la interventoría según el caso, 

requiriendo informes, entregas, etc.

Observaciones o requerimientos de terceros

Informes de diagnóstico cuando esté relacionado con el incumplimiento; y todo aquel documento que 

se considere pertinente para probar el incumplimiento.

Documentación soporte: Hace referencia a toda la documentación que sirva como prueba para acreditar el

incumplimiento reportado en el informe, que debe incluir: 

Actas de inicio, no solo implica el acta de inicio de los contratos debidamente suscrita, sino las actas de autorización

de ejecución de obra por frente que se suscriban en los contratos de mejoramiento.

Novedades contractuales, hace referencia a las suspensiones, prórrogas y reinicios. 

Pólizas del contrato objeto de incumplimiento. 

Nota. En caso que se esté tramitando una modificación contractual y aún no haya sido aprobada, o no se encuentra suscrita, en el informe deberá indicarse y dentro de la

documentación adjunta, incluir la solicitud presentada por el contratista y la aprobación otorgada por la interventoría y/o supervisión integral, según corresponda.
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