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INFORME OBRAS LA FRANCIA FASE 2

CONTRATISTA. ING. HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE
SUPERVISOR. ING. ARTURO JURADO

OBJETO. OPTIMIZACION Y VARIACION RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA
FRANCIA (FASE Il) EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS,

Fecha de inicio. 5 de agosto del 2019.

Fecha de terminacion. 17 de noviembre del 2019.

Fecha Reclamacion dario eléctrico. Oficio recibido el dia 19 de diciembre del 2019.
Radicado. 10090

El dia 23 de diciembre del 2019, se le comunico al Ing. Hugo Alberto Arias, sobre la
reclamacién presentada a Aguas de Manizales S.A. E.S.P., sobre una reclamacién por
daros en acometida eléctrica en el inmueble ubicado en la carrera 18 No 4 — 45 barrio La
Francia.

Durante la ejecucion de las obras y en los diferentes comités de obra nunca se informé de
dafios alguno sobre esta acometida eléctrica ni por otro concepto.

Ademés de lo anterior la reclamacién del dafio se realizé en una fecha posterior al recibo

de la obra del contrato No 2019-0146, raz6n por la cual nunca quedo consignado en comités
ni en bitacora

Como se puede observar (Fotos) el dafio en mi concepto no corresponde a las obras de
canalizacién de la red de acueducto construida en un didmetro de 6°, debido a que esta
canalizacion no se hizo encima de la acometida eléctrica, la canalizacién se efectud
aproximadamente a escaso uno (1) m de distancia, ademas de haberse intervenido esta
acometida los obreros hubiesen sufrido un percance, situacién que nunca se presento.
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Linea Azul, tuberia instalada, circulo rojo dafio en la acometida.
La franja de pavimento nuevo indica el ancho intervenido

Como pude observarse la canalizacién esta por fuera del sitio del presunto dafio en
reclamacion por el abogado José Fenibar Marin Q, razon por la cual es imposible con estas
obras se hubiera provocado el dafio respectivo, ademas la franja de excavacion nunca se
realizé en la zona demarcada como el dano

Distancia entre el daho yla canahzaaon red de acueducto.
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Vigencia hasta el 18 de marzo 2020
Valor asegurado $165.623.200

Por ofra parte, segin informacién del Maestro de obra, sefior Holman Lopez, para esa
misma época pasaron con guadafiadoras cortando el prado y ademas descopando arboles.

El sefior Holman Lopez reside en Manizales, Barrio San Sebastian, Kra 1 J No 48 F — 1-17,
celutar 3187486211. Cedula No 10233792

AGUAS DE MANIZALES S.A.ES.P.
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