Citacion Reunion Presencial Oficinas FFIE. CO No. 1380-1652-2022-1 Silvania-Cerramiento.

David Rengifo Saavedra <drengifo@ffie.com.co>

Mié 08/03/2023 12:07

Para: Oscar mauricio 1 <consorcioinfraestructuraarco@gmail.com>;Oscar mauricio 2-cerramiento silvania <gerenciacfp@gmail.com>;Oscar mauricio 3 cerramiento silvania <contratosbogota@gmail.com>;Gilber Velefio Consorcio
ARCO <ingeniarcol@gmail.com>

CC: Paola Andrea San Miguel Ibarguen <psanmiguel @ffie.com.co>;Jose Abraham Castellanos Morales <jcastellanos@ffie.com.co>

Cordial saludo

Por medio del presente se cita al representante legal y director de obra, a reunidn presencial en las instalaciones del FFIE el viernes 10/mar/2023 a las 9am.
Con motivo en revisar las acciones de contingencia que adelanta el contratista frente al atraso de obra de -28.5%.

Lo anterior, en atencion a la clausula SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. numeral 22."Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento o en los
Comités de obra que se establezcan

Cordialmente.

David Rengifo Saavedra
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