
OBJETO: FECHA: 16-JUL-2024

ITEM UNIDAD
 CANTIDAD

INICIAL 

 CANTIDAD 

SOPORTADA (i) 
 V.UNITARIO  VALOR TOTAL INICIAL 

 V. TOTAL

SOPORTADO AL CIERRE 
 OBSERVACIÓN 

1

1.1.1 M2 94,92 $ 9.558 907.245,36$                      

1.1.3 M2 0,00 43,24 $ 2.531 $ 0 109.440,44$                      

1.3.19
M2 0,00 20,60 $ 44.146 $ 0 909.407,60$                      

2,1 0,00$                                

2.1.1 M3 102,36 58,07 $ 116.660 $ 11.941.318 6.774.446,20$                   

2,1,6
M3 25,59 107,29 $ 44.293 $ 1.133.458 4.752.195,97$                   

2,1,11
M3 102,15 54,34 $ 72.011 $ 7.355.924 3.913.336,26$                   

2,2

2.2.1
M3 5,50 2,75 $ 344.037 $ 1.892.204 946.101,75$                      

2,2.5
M3 2,98 4,00 $ 468.496 $ 1.396.118 1.873.984,00$                   

2.2.6 M3 14,60 10,12 $ 734.243 $ 10.719.948 7.434.063,53$                   

2.2.7 M3 10,56 5,76 $ 712.046 $ 7.519.206 4.101.384,96$                   

2.4.2
UN 4,00 $ 23.090 $ 0 92.360,00$                        

2.4.7
M3 3,77 $ 623.798 $ 0 2.351.718,46$                   

N.P 1 ML 83,93 64,18 $ 54.614 $ 4.583.783 3.505.149,40$                   

N.P 2 ML 79,20 41,28 $ 55.552 $ 4.399.724 2.293.189,72$                   

N.P3 M2 209,83 147,61 $ 211.473 $ 44.373.357 31.216.359,78$                 

NP

POR DEFINIR 

FFIE

M2 52,58 $ 274.915 14.454.468,37$                 

 NP Doble altura, por presentar 

por CO y/o precio por definición  

FFIE

Se estima 30% valor adicional 

N.P 4 ML 83,93 59,80 $ 7.068 $ 593.175 422.636,50$                      

2,3

2,3,2 KG 4033,14 4218,59 $               5.896,00 $ 23.779.393 24.872.806,64$                 

5,4

5,4,2 CM 4840,00 $                  635,00 $ 3.073.400 0,00$                                

5,2

5,2,21 M2 41,97 23,10 $              94.351,00 $ 3.959.440 2.179.960,98$                   

21

21,1

21,1,2 M2 167,86 46,21 $               4.743,00 $ 796.160 219.172,13$                      

20,3

20,3,11 ML 56,80 21,55 $         1.245.582,00 $ 70.749.058 26.842.292,10$                 

NP

POR DEFINIR 

FFIE

ML 29,70 $          934.186,50 $ 0 27.745.339,05$                 
 NP POR DEFINIR FFIE (75% del 

valor definido) 

21

21,1

21,1,1 M2 167,86 812,52 $ 2.550 $ 428.043 2.071.931,10$                   

VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 198.693.708,03$                 169.988.990,30$                     28.704.717,73$                                 

ADMINISTRACION 32,00% 63.581.987,00$                   54.396.477,00$                       

IMPREVISTOS 0,00$                                   0,00$                                       

UTILIDAD 0,00$                                   0,00$                                       

IVA SOBRE UTILIDAD 0,00$                                   0,00$                                       

VALOR TOTAL DE OBRA 262.275.695,00$                 224.385.467,00$                     37.890.228,00$                                 

VALOR FINAL PROYECTADO 224.385.467$          

(i) SOPORTE MEMORIA CONTRATISTA, SEGUIMIENTO EN SITIO Y PLANIMETRÍA FACTURADO ACTA PARCIAL 1 183.826.414$          

SALDO PARCIAL 40.559.053$            

COMPENSACIÓN SANCIÓN A FAVOR DEL  FFIE 15.736.541$            

SALDO A FAVOR CONTRATISTA 24.822.512$            

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C. 10 INC. 

ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" CADA 2,5 MTS CON UNA 

ALTURA DE 2,30 MTS  ) PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABO EN ESMALTE PINTUCO O 

EQUIVALENTE  Y TODOS LOS ELEMENTOPS NECESARUIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMENTO (SOBRE DOBLE ALTURA)

David Rengifo Saavedra

Supervisor Integral.

Contratista UG-FFIE.

Fecha: 16-jul-2024

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

ASEO Y VARIOS

ASEO Y LIMPIEZA

CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO  H=5.00M,(ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 

3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" 

C./.14 EJES.  VIGA  40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.

CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE 

ACIDO 

ASEO Y VARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C. 10 INC. 

ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" CADA 2,5 MTS CON UNA 

ALTURA DE 2,30 MTS  ) PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABO EN ESMALTE PINTUCO O 

EQUIVALENTE  Y TODOS LOS ELEMENTOPS NECESARUIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CERCA EN LAMBRE PUA  2 HILOS 

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO

ASEO Y LIMPIEZA

EXCAVACION EN ROCA CON EQUIPO NEUMÁTICO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y 

DISPOSICION FINAL)

CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO  H=5.00M,(ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 

3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" 

C./.14 EJES.  VIGA  40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD. 

MÓDULO INFERIOR EN ACERO Y SUPERIOR EN NYLON

DESCRIPCION DE OBRAS

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y 

OTROS

PRELIMINARES 

ASEO GENERAL

CONCRETOS PARA CIMENTACION

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  

CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 2500 PSI

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

COLUMNETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 3.000PSI 

ACTIVIDAD NO PREVISTA ESTABLECIDAS EN PPTO CONTRACTUAL

VIGUETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 3.000PSI 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE 

PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)

PREHUECOS PARA PILOTES

CONCRETO TREMIE 3000 PSI PARA PILOTES

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "FFIE" 

DIRECCIÓN TÉCNICA

BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA TENTATIVO - NO OFICIAL O LEGALIZADO

“LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA QUE COMPRENDAN LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE”

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E Santa Inés del municipio de Silvania

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 



ITEM DESCRIPCIÓN UND H LONG ANCHO TOTAL IMAGEN NOTA

1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts M2 63,28 1,5 94,92

N.P3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  CERRAMIENTO EN MALLA 

ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL 

GALVANIZADO 2" CADA 2,5 MTS CON UNA ALTURA DE 2,30 MTS  ) 

PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABO EN ESMALTE PINTUCO O 

EQUIVALENTE  Y TODOS LOS ELEMENTOPS NECESARUIOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMENTO

M2 200,192

Módulo sencillo 64,18 2,3 147,614

Módulo superior 22,86 2,3 52,578

20.3.11

CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO  H=5.00M,(ESTRUCTURA EN TUBO 

GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO 

DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES.  VIGA  40X30 Y PILOTES 

CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.

ML 51,25

Módulo doble convencional 21,55 1 21,55

Módulo doble con Nylon 29,7 1 29,7
Se debe soportar NP CT Módulo 

malla Nylon

2.1.11
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, 

Humedecimiento y Compactación)  
M3 54,34

Und

2.2.1 CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 2500 PSI M3 22 0,5 0,5 0,5 2,75 Se toma Memoria Soporte CT

2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 10,12

Viga cimentación Superior 0,15 63,28 0,4 3,7968

Viga cimentación Inferior 0,25 63,28 0,4 6,328

2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 22 0,3 0,8 1 5,28 Se toma Memoria Soporte CT

N.P 1
VIGUETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN 

CONCRETO 3.000PSI 
ML 64,18

Und

N.P 2
COLUMNETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN 

CONCRETO 3.000PSI 
ML 26 1,25 32,50 Se toma Memoria Soporte CT

Módulos

5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 25,672 2,25 0,4 23,10

21.1.1 ASEO GENERAL M2 812,52                           

Malla Contra impacto doble altura 21,55 5 107,75                           

Malla Contra impacto H.sencillo 29,7 2,5 74,25                              Área de trabajo y recuperación

Zona de Cancha (piso) 51,25 5 256,25                           Área de trabajo y recuperación

Cerramiento lindero 200,19                           

Zona de Cerramiento (piso) 87,04 2 174,08                           

David Rengifo Saavedra

Supervisor Integral.

Contratista UG-FFIE.

Fecha: 16-jul-2024

SOPORTE MEMORIA TEÓRICA PLANIMÉTRICA Y CAMPO




