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ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO

FECHA
NUMERO CUMPLIMIENTO -
CONVENIO M-1099 de 2016 REQUISITOS DE 19 de julio 2016
EJECUCION
FECHA DE X FECHA DE .
SUSCRIPCION 05 de julio de 2016 TERMINACION 30 de noviembre de 2017
CONVENIDO
Municipio MUNICIPIO DE EL PAUJIL (CAQUETA)
Nit. 800.095.763-0
E:ga’f“"‘a"te LUDIVIA HERNANDEZ CALDERON
C.C. 40091824

OBJETO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la
gjecucion de un Centro de Integracion Ciudadana-CIC, en el municipio de El Pauijil- Caqueta.”

VALOR INICIAL DEL CONVENIO

VALOR

$ 885.000.000,00

VALOR DE LOS
APORTES

MINISTERIO

CONVENIDO

Al Municipio: $ 885.000.000

Vigencia 2016:
$192.930.000

Vigencia 2017:
$692.070.000

(... APORTES DEL MUNICIPIO.

EL MUNICIPIO, para la ejecucion del proyecto el
MUNICIPIO, aporta un lote de su propiedad, en el cual se
construiré la obra objeto del presente proyecto {(...)

DESEMBOLSOS

PRIMER DESEMBOLSO

VALOR

PRODUCTOS

$192.930.000,00

1. Previa suscripcion del convenio, cumplimiento de
requisitos de perfeccionamiento del mismo

2. Aprobacion del respectivo cronograma

SEGUNDO DESEMBOLSO

VALOR

PRODUCTOS

$ 338.070.000,00

1. Presentacion de la certificacion del supervisor del
Convenio designado por el municipio que acredite el
avance del 20% de ejecucion de obra, la cual debe incluir;
a) El correspondiente informe de interventoria con registro
fotografico del avance y b) La respectiva acta parcial de
obra avalada por el interventor.

2. El supervisor del Convenio designado por el Ministerio
del Interior certificara el cumplimiento de los requisitos por
parte del municipio para proceder al desembolso.

TERCER DESEMBOLSO

VALOR

PRODUCTOS

$ 265.500.000,00

1. Cuando la ejecucion de la obra se encuentre en un
avance minimo del 60%, previa presentacién de la
certificacion del supervisor del Convenio designado por el
municipio que acredite el avance del 60% de ejecucién de
obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de
interventoria con registro fotografico del avance y b) La
respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.

2. El supervisor del Convenio designado por EL
MINISTERIO certificara el cumplimiento de los requisitos
por parte del municipio para proceder al desembolso

CUARTO DESEMBOLSO

VALOR

PRODUCTOS

$ 78.500.000,00

1. Cuando la ejecucion de la obra se encuentre en un 99%
previa presentacion de la certificacion del supervisor del
Convenio designado por la entidad territorial que acredite
el avance del 99 % de ejecucion de obra, la cual debe
incluir; a) El correspondiente informe de interventoria con
registro fotografico del avance, y b) La respectiva acta
parcial de obra avalada por el interventor.

2. El supervisor del Convenio designado por el Ministerio
del Interior certificara el cumplimiento de los requisitos por
parte del municipio para proceder al desembolso.

ULTIMO DESEMBOLSO

VALOR

1. Presentacion del acta de recibo del proyecto, suscrita por
la Entidad Territorial y el Ministerio del Interior previa
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presentacion de la certificacion del supervisor del Convenio
designado por la entidad territorial que acredite el avance
del 100% de ejecucion de obra, la cual debe incluir: a) El
correspondiente informe de Interventorfa con registro
fotografico del avance y b) La respectiva acta final de obra
avalada por el interventor

2. El supervisor del Convenio designado por el Ministerio
$ 10.000.000 del Interior certificara el cumplimiento de los requisitos por
parte del municipio para proceder al desembolso.

PLAZO INCIAL
30 de junio de 2017
ADICIONES
VALOR: [ NiA
PRORROGAS MODIFICACION
PRIMERA PRORROGA Plazo de ejecucion hasta el 31 | PRIMERA MODIFICACION EI 20 de octubre de 2017 se modifica el ultimo
de octubre de 2017 desembolso.

SEGUNDA PRORROGA Y PRIMERA MODIFICACION
Plazo de ejecucién hasta el 30 de noviembre de 2017

SUPERVISOR (A) POR PARTE DEL MINISTERIO

_ RODRIGO CIFUENTES : PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RORRE: TUNJANO i 2044.08

DEPENDENCIA; Subdireccion de Infraestructura

PARTE RESOLUTIVA

DANIEL ANDRES PALACIOS MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadania No. 80.136.152, en calidad de Viceministro de
Relaciones Politicas del Ministerio del Interior y en representacion de la NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR NIT 830.114.475-6
conforme al Decreto No. 2045 del 12 de noviembre de 2019, facultada para contratar segun Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolucion 1733 de 2011, modificada por la Resolucién No, 0247 de 2012, modificadas a su vez por
la Resolucién No, 1164 del 2013, y derogada parcialmente por la Resclucion No. 0377 del 25 de marzo de 2020, quien en adelante se
denominara EL MINISTERIO, el CONVENIDO y ellla SUPERVISOR (A) identificados anteriormente, se reunieron con el propésito de
suscribir el ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL del convenio descrito. Que de conformidad con lo expuesto, las partes contratantes
acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Liguidar de comin acuerdo el Convenio en mencitn, de conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la
Ley 80 de 1993, el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

CLAUSULA SEGUNDA: Que el mencionado Convenio, presenta a la fecha el siguiente estado financiero ;

ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO POR LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS AL MUNICIPIO
$885.000.000,00
Vigencia 2016:
VALOR INICIAL DEL CONVENIO $192.930.000
Vigencia 2017:
$692.070.000
VALOR ADICIONADO $0,00
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO DEL CONVENIO AL $ 885.000.000
MUNICIPIO RECURSOS MINISTERIO-FONSECON s
VALOR TOTAL EJECUTADO/LEGALIZADOS POR POR EL
MUNICIPIO CONTRATOS DERIVADOS DE OBRA E $ 885.000.000.
INTERVENTORIA DE LA OBRA

VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO Y A REINTEGRAR $0,00

A FAVOR DEL MINISTERIO !
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.876.628,77
VALOR REINTEGRADO POR PARTE DEL MUNICIPIO AL 1.876.628.77

TESORO NACIONAL L i
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL MUNICIPIO $0,00

NUMERO CERTIFICADO NUMERO
DE DISPONIBILIDAD | FECHA SR REGISTRO RRCHA VALQR
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL
29 de 2
37416 febrerode | 42.572.899.844 112816 Ml i $192.930.000
2016 2018
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PARAGRAFO PRIMERO Que el Convenio presento un saldo a favor del Ministerio que obedece a presupuesto desembolsado no
ejecutado, por valor de $0,00 MONEDA LEGAL.

PARAGRAFO SEGUNDO: Que durante la ejecucion del Convenio se generaron rendimientos financieros por la suma de 1.876.628,77
MONEDA LEGAL, los cuales fueron consignados al Tesoro Nacional por parte del Municipio.

PARAGRAFO TERCERO: La Supervision verifico con la Subdireccion Administrativa y Financiera del Ministerio del Interior el reintegro
de los dineros objeto de consignacion, esto es, el valor de los rendimientos financieros, a través del MEM19-17448-SIN-4020 del 10 de
junio de 2019 remitio al expediente contractual la certificacion de reintegro de dichos recursos al Tesoro Nacional, segun consta en el
MEM19-18034-SAF-404 del 14 de junio del 2019 de la Subdireccion Administrativa y Financiera, certificacion expedida por el Coordinador
Financiero y Contable del Ministerio.

CLAUSULA TERCERA: El Municipio asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que e encuentren en tramite
o se tramiten en contra del Ministerio del Interior, por motivos que le sean imputables con ocasion de la ejecucion del Convenio M -1099
del 2016.

CLAUSULA CUARTA: Hacen parte integral de la presente acta los documentos que reposan en el expediente contractual tales como
actas, certificados de desembolsos, reintegros de los rendimientos financieros e informes del contratista, respecto del informe final del
supervisor, se deja la salvedad en la presente acta, toda vez que el municipio mediante certificacion suscrita por la representante legal,
deja constancia que este documento no se encontré en el expediente municipal del convenio, al igual que los informes mensuales
correspondientes a los meses de mayo, julio y diciembre de 2017. Lo anterior no afecta el balance financiero del convenio.

CLAUSULA QUINTA: Que el objeto y obligaciones del Convenio fueron ejecutadas por el CONVENIDO de manera parcial, toda vez que
el municipio no aportd los documentos correspondientes al informe final del supervisory los informes mensuales de mayo, julio y diciembre
de 2017.

CLAUSULA SEXTA: Que en el expediente se encuentran los mecanismos de cobertura del riesgo debidamente aprobados por la
Subdireccion de Gestion Contractual, asi:

i ' VALOR PARA
Aseguradora N° de Péliza Amparos Desde Hasta B i
SEGUROS CUM:_IE;MIEN
7w 5 de julio de
SURAMERICANA 19301 320 CA[';:?LAD 2016 31 de mayo 2018 $177.000.000
uir SERVICIO

CLAUSULA SEPTIMA: La liquidacion efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminacién
del vinculo contractual y la manifestacion escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, siempre y cuando no se presenten
circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdiccion competente.

CLAUSULA OCTAVA: Teniendo en cuenta que el CONVENIDO no presenta observacién o reparo alguno a los términos de la presente
acta, renuncia a toda accion o reclamacion posterior derivada o que tenga relacién con el Convenio que se liquida mediante el presente
documento.

CLAUSULA NOVENA: La presente acta presta mérito ejecutivo, toda vez que consagra una obligacion clara, expresa y exigible, de
conformidad con el articulo 297 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo establecido en el articulo 422 de la Ley 1564 de 2012,
Los plazos de reintegros son los establecidos en el paragrafo quinto de la clausula segunda de la presente Acta de liquidacion.

CLAUSULA DECIMA: El ordenador del gasto suscribe el acta de liquidacion, entendiendo que el Supervisor con su firma certifica que ha
verificado que el municipio no allego los documentos relacionados en la clausula quinta del presente documento, por lo que se ampara
en el precepto constitucional del articulo 83 de la Constitucion Politica, que indica: “Las actuaciones de los particulares y de las
autoridades ptblicas deberan cefiirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumira en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas.”

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Por circunstancias propias de la atencion de la pandemia provocada por la expansion del Covid-19 en
Colombia y con el objetivo de lograr la suscripcion de la presente Acta, se convoco al Convenido, mediante notificacion virtual, el 21 de
mayo de 2020 por medio del link de Google Meets, meet.google.com/kvu-yrbw-niw, al correo electronico alcaldia@elpaujil-caqueta.gov.co,
para suscribir la presente acta de liquidacion bilateral, ya en el desarrollo de la Audiencia, se evidencié mediante la lectura de la Gltima
respuesta emitida al municipio con el OFI19- 19251 -SIN-4020 del 10 de junio de 2019, que el municipio no cumplia con los requisitos
necesarios para llevar a cabo la liquidacién, razon por la cual, se suspendid la presente audiencia con el objeto de que el municipio enviara
los documentos faltantes y se reprogramo para el dia 29 de julio de 2020, citacion que se realizé en debida forma, mediante el link de
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Google  Meets  meetgoogle.com/pbv-snai-yrb, enviados a los cormeos  alcaldia@elpaujil-cagueta.gov.co Y
secretariadeplaneacion@elpaujil-caqueta.gov.co, ya en el desarrolio de la audiencia se evidencio la asistencia por parte del convenido-
alcaldesa del municipio, la Dra. LUDIVIA HERNANDEZ CALDERON a la audiencia en la cual se llegé a las siguientes conclusiones:

1. Se realiza la presentacion de las partes tanto del convenido como el convocante, por una parte, el Ministerio del Interior y por
la otra el Municipio de El Paujil - Caquet4, en donde [a alcaldesa realizé delegacion al sefior Fernando Vargas Soto para actuar
en representacion de la alcaldesa para la presente diligencia.

2. Enlasegunda etapa el supervisor del convenio el ingeniero Rodrigo Cifuentes realiza la presentacidn del resultado de la revision
de los documentos aportados por el municipio, en el cual se puede determinar que el mismo cumple con las obligaciones
pendientes, en el mismo se realiza la salvedad de los documentos que se sefialan en la clausula cuarta de la presente acta.

3. Luego de surtido la presentacion del informe por parte del supervisor, se le pregunta al delegado por la alcaldesa si esta de
acuerdo con el informe final del supervisor, a lo que este manifiesta no tener ninguna observacion al respecto y acepta la
suscripcion de la presente acta bilateral con las salvedades antes mencicnadas.

4, Se da por terminada la presente audiencia siendo las 4:51 pm del 29 de julio de 2020.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Se suscribe la presente acta declarandose a paz y salvo el Ministerio del Interior y el MUNICIPIO de

Nombre y Firma

El Paujil (Caquet4), a los veintinueve (29) dias del mes de julio de 2020. _ 2N
Nombre y Firma / 7

fl 14

UDIVIA HERNANDEZ GALDERON u
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR

MUNICIPIO DE EL PAUJIL (CAQUETA) MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre y Firma

DANIEL ANDRES PA
EL MINISTERIO/ VIC

Proyecté: El supervisor del Convenio con apoyo de Karol Galvis Tarres de la Subdireccion de Infraestructura
Reviso: Carolina del Pilar Falla Trujillo - Abogada Contratista SGC
V.B.: Valerie Sangregorio Guarnize- Subdirectora de Gestion Contractual
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