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EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI i
EMCALI NIT. 830.399.0034 ot
: GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA NEGOCIO DE ENERGIA ",
R.O.R INGENIERIA S.AS Yy CAAE.
Wt T T - e
880.930.2274 LA
No. Acta . [ Fecha def acla: - 23-abr-20 Ciudad de Ejecucién: Cali
Conirato:  500-CM-1611-2019 Plazo: 31dic-21 -echa de inicio 24-sep-19
Objeto: Realizar el mantenimiento preventivo de las redes eléclricas del Sistema de Distribucion Local de Energia consistente en la Poda '

técnica de drboles que interfieren con las redes aéreas de energlz eléctrica en linea viva o energizada y el control de malezas en las
* Subestaciones de Energla.

Vr Contrato {nicial: 9.436.506.000 O.Servicio/Compra SRF
Vr, Adicional 1: . MNo. Factura: 15681 Valor $ 595.652.862
Total Vr. Contrato 9.436.506.000 (WA incluido)
BN RP NPAS No. Imputacion Vr. Imputado
"~ 202000152 510305102305 | 5103051210, FOSCOSENG7PO1002 1000.Z02PREVEN.Q2220004 | § 505.652 862
TOTAL VALOR A PAGAR $ 595.652.862 ‘

Vr. a pagar en letras

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTAY
- DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA,

Pericdo de ejecucion: 1 AL 31 DE MARZO DE 2020
H Fecha de Page: MAY(Q 22 QE 2020
: Tlpo de Pago: )
‘Cruce de Cheque
« Cuentas Gerencia Cheque
Cons:gnac:én o Transferencia:
Banco: ) BANCOLOMBIA No. cuenta: 00475963730
Codigo
Bancario
Endosado a )
iombre
“Supervisor: FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ
Registro 2415
Telefono: 8897317
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CALLE 34A No. 81A-73 - CONMUTADOR - FAX: 448 40 21
E-mail: ror@roringenieria.com - MEDELLIN - COLOMBIA
NIT. 880.930.227-4 - REGIMEN COMUN _

FACTURA DE VENTA

Ingenieria S.A.5. B NS O Ng 15681
Sefor{es): : ’ : -~ FREPEFA-{30HBHAS
EMCALIE.I.CE ESP. : 1 : {_FORMA DE PAGO: )
NIT: 850.399.003 ‘ : FECHA FACTURA_ __ FECHA VENCIMIENTO _
AV 2 CL1011 CAM TO EMCALL P : : ARo MES | 9iA 8o MES | PM
SANTIAGO DE CALI - VALLE J o 2020 Da 22 202¢ 05 22
\, ] . 5
P - .
DESCRIPCION - DEBE
. Realizar el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas del Sistems de Uistrii_:uc?ém Local de
Energla consistente en [ poda tdenica de 4rboles que interfieren con las redes aéreas de energia
eléctrica en linea viva o energizada y el control de maies.as en Ias Subestaczones de Energiz de
EMCAL! EICE ESP E.5.P :
Acta de cbra ejecutada: NG
"Ntimera de contrato: ’ 500-CM-1611-2019
Representante del Contratista: © Ing. Luis Alberto Ceballos Gallo
Ingeniero Interventor: o ing. Fernando Contreras Gonzalez
Perindo de Facturacién: Del 1 al 31 de marzo de 2020
Numero de Planilla de Seguridad Social: - 8404862789
VALOR OBRA EJECUTADA : o o 500,548,623
e ) {
SON:  QUINISNTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTAY DOS | SUB TOTAL |~ $500,548,623
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS R VA | 19%  §95,104,238
RESOLUGION DIAN No. 1875201108020 el 1 ¢e Noviemirs de 2018 RANGO: AUTORIZADEL IS B0 AL 16308 | oy '$585,652,862

VIGENCIA 1S A‘AESES - MODALIDAD PAFEL

issegirAn, 774 del C. de C.
00 D~

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

LS EMRIGUE E3C0SAR,  FLNTS SSCEHMK - NIT. 8514, V9748 TEL 225 71 57 :




ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIOS
CODIGO:326P01I005F007 VERSION 1
Jﬁ%&ﬂ*{omsm Det‘i‘,omm*ro;jj s

EMCALI, consistente en la poda técnica de arbcies que interfieren con las redes aéreas de energia eléctrica en
linea viva o energizada.

NOMBRE DEL SUPERVISOR No. DE CONTRATO
FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ 500-CM-1611-2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA No. DE IDENTIFICACION
RORINGENIERIA SAS NIT 890.930.227-4
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO No. DE INFORME FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
24 | SEPTIEMBRE / 2019 6 22 |/ ABRIL ! 2020
RO d  HTEEHE e wes ACTUALIZACION DE E DATOS ST R Tl RGN S A e Ry W
TELEFONO FIJO NUMERO CELULAR
{4)44234021 . 3006556520
CORREOQ ELECTRONICO DIRECCION DE LA CASA
luis ceballos@rodngenieria. com CALLE 34A NO 81A-73
I I ey St s e e AV AL #..PERIODO DE. EJECUCION Rt A R e R R AE e
DESDE "HASTA
1 7 MARZO i 2020 31 7 MARZO /2020
EJECUCION DEL CONTRATO —
OBSERVACIONES
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ACTIVIDADES {Diligencie cumplimiento en cantidad y calidad y los
{Numeral contrato) ;
soportes de los mismos)
TAMANO DE ARBOL CANTIDAD | UNIDAD VALOR UNITARIO TOTAL
Arbol Grande 1705 UN $ 44.562] $ 75.875.810
Arbol Mediano 1360 UN $ 327841 % 44.586.240
Arbol Pequefio 300 UN $ 33361 8 10.008.300
Metro Lineal 2895 M $ 31223 % 80,390.585
Subestaciones 18 UN $ -1 8 30.348.834
Arbol Especial Canasta 25,65 HR $ 192.247 | ¢ 4.931.135
Arbol especial Tierra 16,3 HR $ 164.705] 8 2.684.692
Emergencia Canasta HO 596.,5 HR $ 1922471 & 114.675.336
Emergencia Canasta HED 7.5 HR $ 240308 $ 1.802.318
Emergencia Canasta HFD 219 HR $ 3364321 3% 73.678.608
Emergencia Canasta HEFD 4,5 HR $ 384494 % 1.730.223
Emergencia Tierra HO 69,8 HR $ 164.705| & 11.501.899
Emergencia Tierra HFD 124 HR $ 2882341 $ 35.741.016
Emergencia Recoleccion HO 14 HR $ 185.252| § 2.593.528
SUBTOTAL $ 500.548.623
IVA | 19% $ 95,104.238
VALOR TOTAL $ 595.652.862
TR A e T e (P ENe  po e TE u EETRBEL, 5 ANEXOS L B i B el RS R I Ras vk 7
o Planilla de pago de seguridad social No. | Formato de retencién en la fuente Sl L_jno]j
oS

l( 4 ,
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Firma de Contratista “ / /// W [,/ 2l I avi ®; 0
L/ [/ ENT?GO FECHA DE ENTREGA
M.
o .
Firma de Supervisor . Cﬁ M ~ 9—2) ;1 AP Q.A\ l i 2020
ACEPTO FECHA DE ACEPTAGION

Se verificé que {i) las actividades desarroliadas por el contratista comesponden a la

obligaciones establecidas en el contrato; (i} los documentos de aportes al sistema d
seguridad social integral y parafiscales cumplen con lo establecido en las normas vigentes,

CERTIFICACION DE SUPERVISOR (iii} El informe quincenal de actividades ejecutadas cumple con lo requerido contractuatmente,

(iv) El certificado de disposicion final de residucs esta acorde con lo requerido, v) Se incly

el pago de las emergencias trabajadas segun adjunto yal
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ACTA ACTIVIDADES MARZO 2020

R .
CANASGORDAS 3 6 17
CRISTALES 89 23 66
IMBANACO £8 5 Y
LA MONTANA 140 88 56 415
LIMONAR 208 74 54
UNICENTRO BB 3 65
VUELTA LARGA , 122 76 24 70
ENLACE SUR-MELENDEZ 63 4 : 307

FERNANDO CONTRERAS

Supervisor del Contrato .
Reg 2415 )
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