EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
. NIT. 890.399.003-4
GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA NEGOCIO DE ENERGIA

R.O.RINGENIERIA S.AS Encagy ,
§90.930.227.4
Y
No. Acta - 5 Fecha del acta: 20-mar-20 iudad de Efecucién; Call
Contrate:  500-CM-1611-2019 Plazo: 31-dic-21 de inicio 24-5ep-19

Realizar ef mantenimiento praventivo de las redes eréch';ms del Sistema de Distribucion Local de Energia consistente en la Poda

Objeto: tecnica de drboles que interfieren con las redes adreas de energia eléctrica en linea viva o energizada y el control de malezas en
© 7 ias Subestaciones de Energia. T
Vr Contrato Inicial: 9.435.506.000 O.Senvicio/Compra SRF
Vi Adicional 1: . . No. Factura: 18641 Valor $548.881.574
Total Vr. Contrato . 9.436.506,000 (VA incluido) :
o NPAS No. Impwtacion , Vr. Imputado.
202000182 510305102305 | §103D51210.FOSCOSENO7P01002.1000 Z02PREVEN, 02220004 $ . 548881674
TOTAL VALOR A PAGAR § 548881674

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS .OCHENTAY UN MIL SEISCIENTOS SETENTAY
Vr.apagaren lefras  CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. ’

Periodo de ejecucion: 1 AL 2¢ DE FEBRERO DE 2020

Fecha de Pago: ABRIL 13 DE 2018
Tipo de Pago: N
Cruce de Cheque
Cuentag - Gerencia Cheque Transfers X
Consignacion o Transferencia: '
) Cta
Banco: BANCOLOMBIA . No. cuentas: - 00475963730 Comiente X
Codigo .
Bancario ) :
Endosado a: NIT
Nombre V t . \5\_/
Supervisor: FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ Firma: - CQ L/\_,\_,

Registro 2415
Telefono: 8997317




 CALLE 34ANo. 81A-73 - CONMUTADOR - FAX: 448 4021 -
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- - " DESCRIPCION DEBE
Realizar el mantenimiento preventivo de las redes eléctt;icas dél Sistéma de Dj&tribucién Local de ‘
Energfa consistente en la poda técnica de rboles que interfieren con fas redes aéreas de energfa
eléctrica.en linea viva o energizada y el control de malezas en las Subestaciones de Energia de
EMCALI EICE ESPES.P : P ' ' T
'Acta de obra ejecutada: . - : © NS -
Nimero de contrata: S 500-CM-1611-2019
Representante del Contratista: . ».Ing. LuisrAIbetto Ceballos Gallo
inger;iem Intgrvéntér: o . oo : Ing. Fernando Contreras Gonzalez
Periado de Facturacién: - L .. Del 1 al 29 de febrero 2020
Nimero de Planilla de Seguridad Social: 9403733106
VALOR OBRAEJECUTADA: B : o b as12u5104
SON:  QUINIENTOS CUARENTAY OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTAY UN - | SUB TOTAL ' $461,245,104
MIL SEISCIENT , ’ : | . . Co
‘ 05 SETENTA Y CUATRO PESOS 4 } ~liva 19% ' $87,636,570
RESOLUCIGN DIAN No. 6762011060200 dei 1 de Noviembre de 3018 RANGO: AUTCRIZADEL 15.001 AL 16.000 | __
LeIon VIGENCIA 18 MESES - MODALIDAD PAPEL ) . | TOTAL $548,881,674
. Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra i n Art. 774 del'C. de C.
- Vg Onoo Q. RS
- | ATENTAMENTE ’ " FIRMAY SELLO RECIBIDO ’

o
LULS ENRIGUE ESCOBAR « PUNTO ESCOBAR - NIT. §314. 597 TELo 236 T4 97
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CoPIGO:326P0 LI00SF007 e | VERSION: 1
OBJETO DEL CONYRATO
nimiento preventivo de las redes eléctricas del Sistema de Distribucidn Local de Energia de EMCALL
EICE - ESENOMBRE DEL SUPERVISOR ? No. DE CONTRATO :
' FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ 500-CM-1611-2019 .
NOMBRE DEL CONTRATISTA No. DE IDENTIFICACION !
RORINGENIERIA SAS 890.930.227-4 ‘
FECHA DE INICIO DEL CONTRATD i No. DE INFORME ] FECHA DE DILIGENCIAMIENTO i
i 24 { SEPTIEMBRE / 2019 i 5 11-03-2020
ACTUALIZACION DE DATOS
TELEFONO FIIO {4)4484021 NUMERO CELULAR 3006556520
CORREQ ELECTRONICO luis.ceballos@roringenieria.com DIRECCION CALLE 34ANO 81A-73
PERIODO DE EJECUCION i
DESDE 1/ FEBRERQ ] 2020 HASTA | 29/ FEBRERO / 2020
] EJECUCION DEL CONTRATO !
: OBLIGACIONES DEL ACTIVIDADES OBSERVACIONES (Difigencie cumpﬁmianyo en cantidad y calidad v los soportes de los
CONTRATISTA mismos)
TAMANO DEL ARBOL CANTIDAD EJECUTADA (UNIDAD | VALOR UNITARIO TOTAL
i Arbol Grande 1491 UN $ 44.502 $ 66.352.482
i Arbol Mediano 1723 UN $32.784 $ 56.486.832
Arbol Peque&ntile;o 194 UN $ 33.361 $ 6.472,034
Metro Lineal 3619 Mt $31.223 $ 112.996.037
Subestaciones 0 UN - $0
Arbol Especial Canasta 48,42 HR $ 192,247 $ 9.308.600
Arbol especial Tierra 35,37 HR $ 164.705 $ 5.825.616
Emergencia Canasta HO 617,2 HR $ 192,247 $ 118.654.848
Emergerncia Canasta HED 14,5 HR $ 240.308 $ 3.484.481
\____Emergencia Canasta HEN 1 HR $ 336.432 $ 336,432
Emergencia Canasta HFD 140 HR $ 336,432 - $47.100.480
Emergencia Tierra HO 59 HR $ 164.705 $9.7172.505
Emergencia Tierra HFD 77 HR $ 288.234 $ 22,194.018
Emergencia Recoleccion HO 125 HR $ 185,252 $ 2,315,650
SUBTOTAL $ 461,245,104
IVA $87.636.570
VALOR TOTAL $548.881.674
ANEXOS
Pianilla de pago de seguridad . FO:;m?wafle[a I |no
sodial No. / etemci:nr;é
Otros i ;
Firma de Contratista ) /{/ ' [ 1220
ENTREGO FECHA DE ENTREGA
Firma de Supervisor "%Cﬁ C/N \'-/1 / /2020
ACEPTO FECHA DE ACEPTACION
Se verificd que: -
0 l;safocﬁvidades desarrolladas por el contratista corresponden a las obligadones establecidas en &l
contrato;
CERTIFICACION DE (if) los documentos de aportes al sistema de seguridad sodial integral y parefiscales cumplen con fo
SUPERVISOR establecido en las normas vigentes,
(it} El informe quincenal de actividades ejecutadas cumple con lo requerido contractuaimente,
{iv) €l certificado de disposicion final de residuos esta acorde con lo requerido,
(v] Se incluye el pago de las emergencias trabajadas seqin adjunto
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Ingeaieria |
ACTA ACTIVIDADES FEBRERO 2020

. A ’ ZONA NORTE

ALAMOS 9| 17 3

1
CHIMINANGOS 122 67 4 6
CIRUELOS a1 .7 3 4
o GRANADA 1 1 4
INDUSTRIAL V - 11 4

-~ LA FLORA 7 1
- |LA MERCED" 66| 51 2 20

FERNANDO CONTRERAS
Supervisor del Contrato
Reg 2415

VoBo, K
Jefe artamento de Mantenimiento

Péginaldel




