
1380-1601-2022

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

HASTA EL

CUMPLE 

CONDICIONES 

S / N
OBSERVACIONES

SI
Ver pagina 39  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de  mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 39  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de  mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 39  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de  mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 39  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de  mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 44  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 44  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 45 del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 44 del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 45  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22  de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 48  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22  de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 48  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22  de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 49  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22  de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 49  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22  de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 49  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22  de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 51  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de  mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 51  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de  mayo de 2023" 

SI

Ver pagina 39  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 

2023" 

SI

Ver pagina 42  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 

2023" 

SI

Ver pagina 40  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 

2023" 

SI
Ver pagina 51  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 52  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 52  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 52  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 55  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de mayo de 2023" 

SI

Ver pagina 55  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 

2023" 

SI

Ver pagina 117  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 

2023" 

SI

Ver pagina 38  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 

2023" 

SI

Ver pagina 64  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 

2023" 

SI

Ver pagina 60  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 

2023" 

SI

Ver pagina 94  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 

2023" 

Recomendaciones

9. ANEXOS (MEDIO MAGNÉTICO)

Fotocopias de planillas

Informes Semanales

Registro fotográfico

Informe de Aseguramiento de la calidad

Documentos de seguridad Social

Bitácora de obra

Semana 5 del 24/04/2023 al 29/04/2023

Inconvenientes

Conclusiones

Relación de actividades no previstas

Relación de cada Ítem contractual

Cantidad ejecutada de cada ítem

Valor de cada actividad ejecutada

4.1. HSEQ

Control de Materiales

Relación de la generación de empleo

4.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Diligenciamiento de la plataforma de la Secretaría Distrital de Ambiente o su equivalente

Programación de comités de Gestión Territorial

Seguimiento Ambiental

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Versión

ACCIONES A SEGUIR

1.ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CONTRATO No.

Código

01 FE-2-009

OBJETO DE CONTRATO "Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”.

CONTRATISTA: 

GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ

INFORME No. N° 2 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

CONTENIDO

23/04/2023 22/05/2023

2.GESTIÓN AMBIENTAL

7. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO

Soluciones

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.GESTIÓN SOCIAL

5.EQUIPO DE TRABAJO

Avance Físico

Avance Financiero

Proyecciones del avance para el mes siguiente

Relación de las jornadas de trabajo

Relación del comportamiento del clima

6.EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

Control de proceso Constructivo

Seguridad Industrial

Verificación de Parafiscales

Revisión de la matriz contractual de riesgos (Dar concepto al respecto)

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS)

Relación de documentos (Correspondencia)
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APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Versión

ACCIONES A SEGUIR

CONTRATO No.

Código

01 FE-2-009

OBJETO DE CONTRATO "Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”.

CONTRATISTA: 

GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ

INFORME No. N° 2 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

CONTENIDO

23/04/2023 22/05/2023

SI

Ver pagina 97  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 

2023" 

SI

Ver pagina 99  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 

2023" 

SI

Ver pagina 102  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 

2023" 

SI
Ver pagina   del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-1601-

2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 2023" 

Firma: Firma:

Nombre: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ

GESTOR TERRITORIAL Vo.Bo. PROFESIONAL SENIOR II

Nota:  Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.

Aprobado por:

SEGUIMIENTO AL PAPSO

10. OTROS

Semana 6 del 01/05/2023 al 06/05/2023

Semana 7 del 08/05/2023 al 13/05/2024

Semana 8 del 15/05/2023 al 20/05/2025
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