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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Incumplimiento de los compromisos del comité de la semana 17.
Cordial saludo,
La Interventoria dando cumplimiento con sus obligaciones contractuales realizé el comité

semanal No. 17 correspondiente a la semana del 24 de julio al 29 de julio de 2023, donde se
pactaron los siguientes compromisos para el contratista  de obra:

COMPROMISO FECHA DE ENTREGA ESTADO
ENTREGAR EL PLAN DE CONTINGENCIA | 26 DE JULIO DE 2023 INCUMPLIDO
CORREGIDO
ENTREGA DE INFORME 2 Y 3 28 DE JULIO DE 2023 INCUMPLIDO
ENTREGA DEL INFORME 4 8 DE AGOSTO DE 2023 | INCUMPLIDO

Conforme al seguimiento de los compromisos anteriormente mencionados, a la fecha del
presente oficio el contratista de obra Consorcio Educol no cumplié con lo pactado. Por lo que
se da un plazo maximo de un (01) dia habil contado a partir de la fecha del envié de este
oficio.

Sin méas por el momento, y dispuestos a aclarar o complementar cualquier inquietud que
estimen conveniente.

Atentamente,
\
IVAN DﬂmojAggNABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria
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