CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 15 de noviembre de 2023.

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

Senior 2 de mejoramiento

Bogota D.C

REF.. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Respuesta al descargo del CONSORCIO EDUCOL.
Cordial saludo,

De acuerdo con el oficio radicado por la empresa CONSORCIO EDUCOL en el cual contestan
al procedimiento de incumplimiento contractual (PIC) en donde afirman lo siguiente: “EN
ATENCION AL ASUNTO ENVIADO POR USTEDES, MEDIANTE ESTE COMUNICADO LES
HACEMOS SABER QUE A LA FECHA EL CONSORCIO EDUCOL, CUENTA CON LA
APROVACION 100% DE LA FASE 1, DEL CONTRATO EN MENCION DE LA REFERENCIA
1. ESTA FUE APROBADA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO SEDES
DEL FUTURO. REPRESENTADA POR EL SENOR IVAN ROJAS.” Debido a lo anterior esta
interventoria en atencién al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes
establecidas en el contrato de referencia, informa que no se ha aprobado en su totalidad la
fase 1 de diagndstico, debido principalmente a que el contratista no entregado la
documentacion correspondiente, por lo tanto se va aprobando de manera parcial a medida
que el contratista complete la documentacién de las sedes que se iniciaron, adicional a esto,
los presupuestos presentado por el contratista tiene unos items no previsto que a la fecha aun
no se han aprobado por el UG-FFIE por lo tanto no se puede aprobar la fase diagnéstico hasta
no tener todos los documentos requerido por la entidad contratante.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
\
IVAN mOjAggNABRlA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria
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