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1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoria No.3,
correspondiente a la Fase 1 en el periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023,
del contrato de interventoria N° 1380-1601-2022; el cual tiene por objeto “realizar la
interventoria técnico, administrativa, financiera, juridica y ambiental a lo(s)
contrato(s) de obra correspondientes al GRUPO No. 15 REF 48-21 GUAINIA, que
comprenden el diagndstico y/o, actualizacién y/o complementacion y/o elaboracion
de estudios y disefios y la ejecucion de las obras necesarias para la adecuacion,
mejoramiento y mantenimiento correctivo a las instituciones rurales, comedores y
residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa (en adelante FFIE), en el desarrollo del PLAN NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los términos y
condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del
presente contrato”.

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la
interventoria al contrato de obra N° 1380-1601-2022 cuyo objeto es “diagndstico y/o
actualizacion y/o complementacién y/o elaboracion de estudios y disefios y la
ejecucion de las obras necesarias para la adecuacion, mejoramiento Yy
mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias
escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa — FFIE, en desarrollo del PNIE.” Y la ejecucion esta a cargo del
CONSORCIO EDUCOL.

ANTECEDENTES

% Mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por
el articulo 184 de la Le 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como
una “...cuenta especial del Ministerio de Educacion Nacional sin personeria
juridica, cuyo objeto es la viabilizacion y financiacion del proyectos para la
construccion, mejoramiento, adecuacion, ampliaciones y dotacion de
infraestructura educativa fisica y digital de caracter publico en educacion
inicial, preescolar, educacion basica y media, en zonas urbanas y rurales,
incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, asi como los
contratos de interventoria asociados a tales proyectos.
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Mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por
el articulo 184 de la Le 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como
una “...cuenta especial del Ministerio de Educaciéon Nacional sin personeria
juridica, cuyo objeto es la viabilizacion y financiacién del proyectos para la
construccion, mejoramiento, adecuacién, ampliaciones y dotacion de
infraestructura educativa fisica y digital de caracter publico en educacion
inicial, preescolar, educacion basica y media, en zonas urbanas y rurales,
incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, asi como los
contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

El 3 de junio de 2015 se expidié el documento CONPES 3831 mediante el
cual se declar6 la importancia estratégica del Plan Nacional de
Infraestructura Educativa (PNIE) para la implementacién de la jornada Unica
escolar.

El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA suscribieron el Contrato
de Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se
constituyd el PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es
“administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucion del Plan
Nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autbnomo
constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura
Educativa Preescolar, Basica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley
1753 del 9 junio de 2015”

El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las
siguientes obligaciones para la Fiduciaria:

v Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacién
y de liquidacién de los contratos derivados con personas naturales o
juridicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de disefios integrales y
estudios técnicos e interventoria de disefios y contratos de construccion
e interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la
Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedara establecido que la
responsabilidad por dichas actividades de disefio, estudios, interventoria
y construccion son del respectivo contratista bajo tales contratos.

v Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacién
y de liquidacion de los contratos derivados con personas haturales o
juridicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de disefios integrales y
estudios técnicos e interventoria de disefios y contratos de construccién
e interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 2



mailto:emaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedard establecido que la
responsabilidad por dichas actividades de disefio, estudios, interventoria
y construccion son del respectivo contratista bajo tales contratos

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Entidad Contratante:

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Contratista de
Obra:

CONSORCIO EDUCOL

Objeto del Contrato:

EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE

Contrato No:

1380-1601-2022

Representante Legal:

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Valor del Contrato:

$1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
MCTE)

Plazo de ejecucion:

SIETE (07) MESES

Fecha de Inicio:

23 DE MARZO 2023

Fecha de Terminacion

22 OCTUBRE DE 2023

Direccion: Castillogrande Calle 6 No. 7 50 - Cartagena.

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com -
proyectol60lguainia@gmail.com

Teléfono: 320 887 10 84

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entidad Contratante:

Consorcio FFIE Alianza BBVA

Contratista de
Interventoria:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

femaingsas@gmail.com
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Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y
ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21
GUAINIA, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
Objeto del Contrato: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL,
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente
documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participacion
Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones, y en los
anexos del presente, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en
adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

Contrato No: 1380-1601-2022

Representante Legal: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

$ 219.937.402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS
PESOS MCTE).

Valor del Contrato:

Plazo de ejecucion: SIETE (07) MESES

Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023

Fecha de Terminacion 22 OCTUBRE DE 2023

Direccion: CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTA D.C
Correo: femaingsas@gmail.com y csedesfuturo21@gmail.com
Teléfono. 3118991690

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO.
4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

Durante el presente periodo no se presentan novedades en el contrato de
interventoria

4.1.2. NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Durante el presente periodo no se presentan novedades en el contrato de
interventoria
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4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES.

4.2.1. POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA.

En concordancia con la CLAUSULA DECIMA, el contratista de las obras civiles
constituyo los amparos correspondientes para cubrir las garantias contractuales.

421.1. Polizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra.

El dia nueve (09) de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando
Gnica y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes
garantias con base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a

continuacion:

VIGENCIA| VIGENCIA % VALOR OBSERVACIO
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA COTTJT;*LAC ASEGURADO NES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL .
CUMPLIMIENTO CONTRATO 6/09/2022 |06/11/2023 | 20%  |$250.296.446,40
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES Péliza No.
POLIZA DE SOCIALES LEGALES E |05/09/2022| 6/03/2026 | 10% |$125.148.223,20| 4001379
CUMPLIMIENTO INDEMNIZACIONES
LABORALES HDI
SEGUROS
POLIZA DE CALIDAD DEL 10% SA NIT
POLIZA DE ESTABILIDAD Y .
CUMPLIMIENTO | CALIDAD DE LA OBRA |06/09/2022|06/09/2024 | 20%  [$250.296.446,40
Péliza No.
POLIZA DE
POLIZA DE 4001379
RESPOQ;‘I\E'L'DAD RESPONSABILIDAD 200 HDI
EXTRACONTRACTU | EXTRACONTRACTUAL. SA NIT
AL. A
860.004.879-6
42.1.2. Pélizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de
Obra.

El dia cinco (5) de julio de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando Unica y
exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobé las correspondientes garantias
con base al acta de inicio del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a
continuacion:
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VIGENCIA VIGENCIA % VALOR OBSERVACIO
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA C%ch ASEGURADO NES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL .
CUMPLIMIENTO CONTRATO 22/03/2023 22/06/2024 | 20%  [$250.296.446,40
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES Péliza No.
POLIZA DE| SOCIALESLEGALESE | 55/03/2023 |22/10/2026 | 10% |$125.148.223,20| 4001379
CUMPLIMIENTO INDEMNIZACIONES
LABORALES HDI
SEGUROS
POLIZA DE CALIDAD DEL 10% SA. NIT
POLIZA DE|  ESTABILIDAD Y .
CUMPLIMIENTO CALIDAD DE LA OBRA | 22/03/2023 |22/11/2024 | 20% |$250.296.446,40

4.2.2. POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En concordancia con la CLAUSULA DECIMA, el contratista de interventoria
constituyo los amparos correspondientes para cubrir las garantias contractuales.

4.2.2.1. Pélizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de

Interventoria.

El dia cinco (5) de diciembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando
Gnica y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes
garantias con base a la firma del contrato de interventoria, cuyos amparos se
relacionan a continuacion:

VIGENCIA | VIGENCIA| % VALOR OBSERVACIO
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA C%ﬁ“ ASEGURADO NES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL .
CUMPLIMIENTO CONTRATO 22/11/2022 (22/02/2024 | 20% | $43.987.480,60
Pdliza No. 18-
SALARIOS Y 45-101154084
PRESTACIONES
POLIZA DE SOCIALES 22/11/2022 [22/06/2026 | 10% | $21.993.740,20 | SEGUROS
CUMPLIMIENTO DEL ESTADO
S.A. NIT
860.009.578-6
POLIZA DE CALIDAD DEL .
CUMPLIMIENTO SERVICIO 22/11/2022 |22/06/2025 | 10% | $21.993.740,20
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con base a

la firma del

Contrato de

El dia diez (10) de mayo de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando Unica
y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobé las correspondientes garantias
con base a la firma del contrato de interventoria, cuyos amparos se relacionan a

continuacion:

VIGENCIA | VIGENCIA % VALOR | OBSERVACIO
POLIZA GARANTIA | pESDE HASTA Cg’:‘JTARfC ASEGURADO NES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 |22/06/2024 | 20% | $43.987.480,60
Péliza No. 18-
SALARIOS Y 45-101154084
PRESTACIONES
POLIZA  DE|  goCIALES 23/03/2023 22/10/2026 | 10% | $21.993.740,20 | SEGUROS
CUMPLIMIENTO DEL ESTADO
SA.  NIT
POLIZA DE|  CALIDAD  DEL . 860.009.578-6
CUMPLIMIENTO SERVICIO 23/03/2023 [22/10/2026 | 10% | $21.993.740,20

5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS.

INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.

Las obras objeto del contrato, serdn ejecutadas con los siguientes montos
asignados, en las Instituciones Educativas — IE, que se indican a continuacion:

INSTITUCION i

EDUCATIVA SEDE MUNICIPIO VALOR LINEA

I.E BAS PORFIRIO JOSE

BARBA JACOB CELESTINO INIRIDA $437.517.784 | MEJORAMIENTO
MORENO

I.E BAS PORFIRIO | SEDE

BARBA JACOB PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO

I.E SIMON | SEDE

BOLIVAR PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO

I.E JUAN | ALVARO ULCUE

FRANCISCO LARA | CHOGUE INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
MARCO

'E'SiﬁBAASJZ%g';'R'O ANTONIO INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
FRANCISCO

I.E BAS PORFIRIO | ENRIQUE OLAYA

BARBA JACOB HERERA INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
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FRANCISCO DE
:éiRBéA\ASJZggFBIRIO PAULA INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
SANTANDER
I.E ANDRES | SEDE
BELLO PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
TOTAL $ 1,540,062,598,00

5.1. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB —

SEDE JOSE CELESTINO MORENO.

5.1.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de
Remanso del Municipio de Inirida, a una distancia de 37.3
km del casco urbano que pertenece al departamento de
Guainia.

Latitud: 3° 28'21.00"N

Longitud: 67° 57'43.38"0

o

|N|R|DA$J§;C°°°

Inftida
&5 2
W HSRRRE

Cardanacoa

Caranacoa

Santa Rosa

1

La Ceiba

Remanso - JOSE CELESTINO.MORENO Jr * |

\ Mavicure

El Departamento de Guainia esta situado al oriente del pais, en la region de la
Amazonia, localizado entre los 01°10°17” y 04°02’21” de latitud norte, y los
66°50’44” y 70°55’16” de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 70.691
km2 lo que representa el 6.2 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el
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rio Guainia, que lo separa del departamento del Vichada; por el Este con los
rios Atabapo, Guainia y Negro, que lo separan de la Republica de Venezuela;
por el Sur con la Republica de Brasil y por el Oeste con los departamentos del
Vaupés, Guaviare y Vichada. El departamento del Guainia esta dividido en dos
municipios, Inirida (Ciudad capital) y Barrancominas, 6 corregimientos
departamentales, Cacagual, La Guadalupe, Morichal Nuevo, Pana Pana, Puerto
Colombia y San Felipe.

El municipal de Inirida, limita por el norte con las inspecciones de Arrecifal y
Sapuara, por el sur con el corregimiento de Puerto Colombia y Sejal, por el
oriente con el corregimiento de Cacahual y la Republica Bolivariana de
Venezuela y por el occidente con los corregimientos de Morichal y el municipio
de Barrancominas.

Por otra parte, el casco urbano de la ciudad de Inirida, limita al Norte con el
Resguardo indigena de Coayare, el Coco y el rio Inirida de por medio; por el sur
con el Resguardo de Almidén la Ceiba; por el Oriente con los Resguardos
Puinave Curripaco de los rios Inirida y Atabapo y con el resguardo Coayare el
Coco; y por el occidente con el rio Inirida.

Extension total: 17.000 km2

Extension area urbana: 1.000 km2

Extension area rural: 15.000 km2

Poblacion: 19.096 habitantes aproximadamente.

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 100
Temperatura media: 25 °C

Distancia de referencia: 630 km a Villavicencio.

Geografia: Indudablemente los mayores atractivos son los majestuosos
paisajes, sus bellos atardeceres y las extraordinarias formaciones rocosas que
hacen de este lugar, un espacio para la contemplacion y admiracion por la
naturaleza. Sus paisajes de selva y sabanas, su fauna, entre los que se pueden
destacar las "TONINAS" o delfin rosado, que diariamente patrullan los rios de la
region. Un espectaculo digno de la naturaleza.

Comunidad de Remanso y los cerros de Mavicure.

Esta catalogado como uno de los mejores sitios de interés turistico que tiene el
departamento de Guainia. Esta habitado por indigenas Puinaves.Por estar ubicada
en un resguardo indigena, no hay servicio de teléfono; la Unica forma para llegar
alli es por via fluvial, que puede ser en transporte en voladora, bongo, lancha o
falca; el tiempo de recorrido es de dos (2) horas en promedio.
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Alli se encuentran los monumentales cerros de Mavicure, Mono y Pajarito, que
parecen altares en medio de la espesa selva, y el majestuoso rio Inirida, el cual se
desliza en medio de los dos cerros mas grandes, formando un imponente raudal,
gue en verano lo hace innavegable por lo peligroso de su caudal.

En verano, a su alrededor tiene unas playas blancas que invitan al descanso y a
acampar en hamacas o carpas,

y si se prefiere, en el colchdén de arena. La cobija es el maravillo manto de la
hermosa y encantadora luna roja que sale en medio de los cerros. Alli se puede
pescar; pesca deportiva o para la alimentacion mientras se acampa. Se pueden
practicar deportes nauticos. Aqui se puede disfrutar del sendero ecolégico que
conduce a los tres cerros, observando toda la vegetacion, cafios, lagunas y el rio
que bafa a la bella poblacién de Remanso.

5.1.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO - COMUNIDAD DE REMANSO

Vereda Remanso - Chorro Bocon, Municipio de Inirida - Guainia
Direccion:
Matricula inmobiliaria: 500-17379
Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el
Linderos: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Area del inmueble: 73.680 hectareas
Cddigo catastral: No figura
Escritura Pablica/ Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA
Resolucion.
Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Piblicos de Inirida.
Cdédigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de

Inirida, Guainia.
Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de
Inirida - Guainia
dentificacion catastral Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.
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Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los

Paraine da Ramanen Charrn Rn

Escritura Publica:

Resolucion No. 28 de 30 de abnl de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669
Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso pablico:

Establecimiento educativo José Celestino Moreno - comunidad indigena de Remanso,
segln consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad
indigena de Remanso y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Existencia y validez:

Rural, de conformidad con o contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes v
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes  de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pablicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos Jud|C|aIes y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO- Comunidad de REMANSO.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del
Cabildo Indigena REMANSO del Departamento del Guainia en donde consta (...) Que el
predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la
infraestructura educativa sequn lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante
Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el
Sefior Gobernador del Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia,
los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de
nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible

nara narantizar [a anararidn v fiincinnamiantn de Ine nraverctne v nie netin articuladne eon
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La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal

o de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y
Viahilidad: rbnvnodn nae Al Oobentinga

No anartan el Certificada Cadiao DANE
Certificado de Tradicion v Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero

LTstr)an(])eQ chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.1.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagndéstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales
estardn enfocadas principalmente al saneamiento basico como lo serian,
mejoramientos y/o reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado,
pinturas, instalaciones eléctricas entre otras de la cocina comedor.

5.2. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE
PRINCIPAL.

5.2.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad
indigena de Chorrobocon del Municipio de
Inirida, zona Rural con direccion aguas arriba
por el rio Inirida, a una distancia de 129 km del
casco urbano que pertenece al departamento de

Guainia.
!Nana@% ‘
®Espiritu Santd 5 ‘

®\avicure
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5.2.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB - COMUNIDAD DE CHORROBOCON

Direccion:

Vereda Remanso Chorro Bocon, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-17379

Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble:

73.680 hectareas

Cadigo catastral:

No figura

Escritura Publical

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Inirida. Guainia

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA yen el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de

Propietario actual:

Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de
Inirida - Guainia

Identificacion catastral

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los
Parajes de Remanso Chorro Bocdn.

Escritura Publica:

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA vy en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669
Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Porfirio Barba Jacob — comunidad indigena de

Chorrobocdn, segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la

gorgnidgd,indigena de Remanso - Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento
el Guainia.
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Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB- Comunidad de CHORRO BOCON.

Observaciones:

Dentro de la documentacidn aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSQ -CHORRO BOCON del Departamento del Guainia en donde consta ...) Que
el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal parala
infraestructura educativa segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del
Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento
de infragstructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la
demanda y cobertura del servicio educativo, Sostenible para garantizar la operacion y
funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y
territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en el
proceso de priorizacion de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencién ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

No aportan el Certificado Cddigo DANE

de 2023.

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.2.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
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corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita
de diagnéstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico como lo serian el mejoramiento de
la bateria sanitaria (externos), bateria sanitaria (continua a la cocina comedor) y
mejoramiento reconstruccion del aula mdultiple, y que estardn enfocadas en
cubiertas, carpinteria metélica, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura,
pisos, andenes, entre otras.

5.3. INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL.

5.3.1 LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de
Coayare del Municipio de Inirida, zona Rural con
direccion aguas abajo por el rio Inirida, a una distancia
de 16.6 km del casco urbano que pertenece al
departamento de Guainia.

Latitud: 3° 57'24.14"N
Longitud: 67° 50'1.24"0O
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5.3.2 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO SIMON BOLIVAR - COMUNIDAD COAYARE
Vereda Puerto Inirida, Municipio de Inirida - Guainia

illvatriculla' inmobiliaria: 500-17376
Linderos contenidos en la Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble: 11.840 hectareas

Cddigo catastral: No figura

Escritura Publica/ Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Piblicos de Inirida.

Cddigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA vy en el certificado de
libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades indigenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los parajes de Coayare
el Coco (Municipio de Inirida - Guainia).

Identificacion catastral Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los
parajes de Coayare el Coco

Escritura Publica: Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861666
Doc. RESOLUCION 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Simon Bolivar - comunidad.indigena de Coayare, segun
consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena
de Coayare y el Gobernador del Departamento del Guainia

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de
Inirida, Guainia
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Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pablicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes Y de limitaciones al dominio.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Capitan de la comunidad
de Coayare del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Queel predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infragstructura educativa
sequn lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacién y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencin ”

Viabilidad:

No aportan el Certificado Cddigo DANE

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

de 2023.

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17376 de fecha 27 de febrero

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.3.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita
de diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
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instituciones educativas, como lo serian el mejoramiento de un aula y bodega para
conformar dos aulas, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta y estructura
de cubierta, pisos, andenes, muros, pafietes, pinturas, carpinteria metélica, entre
otros. También se proyecta la adecuacion de la bateria sanitaria docentes.

5.4.1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA — SEDE ALVARO
ULCUE CHOCUE.

5.4.2 LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Carrizal
del Municipio de Inirida, zona Rural con direccion aguas
abajo por el rio Inirida y aguas arriba rio guaviare, a una
distancia de 52.1 km del casco urbano que pertenece al
departamento de Guainia.

Latitud: 3° 56'18.77"N
Longitud: 68° 7'38.08"0
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OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE - COMUNIDAD DE CARRIZAL

5.4.3 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

Vereda Puerto Inirida, Municipio de Inirida - Guainia

500-18411

Linderos contenidos en la Resolucién No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble:

9.870 hectareas

Cadigo catastral:

94001000000000000004000000000

Escritura Pablica/

Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Inirida. Guainia

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, seglin consta en el certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Piblicos de Inirida.

Cddigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de

Propietario actual:

Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inirida - Guainia

Identificacion catastral

Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los

Escritura Publica:

Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicacion: 863061
Doc. RESOLUCION 086 de 08-10-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Alvaro Ulcue Chocue — comunidad indigena de Carrizal,
segun consta en Contrato de Comodato_suscrito entre el capitan de la comunidad
indigena de Carrizal y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de
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Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE- Comunidad de CARRIZAL.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena CARRIZAL del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
sequn lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacién y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencin ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

No aportan el Certificado Cddigo DANE

de 2023.

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-18411 de fecha 27 de febrero

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista
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5.4.4 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagnostico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo serian el mejoramiento de la bateria sanitaria
existente y el mejoramiento aula en concreto, y que estaran enfocadas en cambios
de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros,
pafietes, pinturas, carpinteria metalica, entre otros.

5.5 INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE
MARCO ANTONIO FRANCISCO.

5.5.1 LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena

de Zamuro del Municipio de Inirida, zona Rural

P Q\Q’”’ . . con direccion aguas arriba por el rio Inirida, a

5 una distancia de 124 km del casco urbano que
pertenece al departamento de Guainia.

Latitud: 3° 14'59.47"N
Longitud: 68° 11'53.64"0

\
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s
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5.5.2 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO - COMUNIDAD DE ZAMURO

Vereda Remanso Chorro Bocdn, Municipio de Inirida - Guainia

500-17379

Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble: 73.680 hectareas

Codigo catastral: No figura

Escritura Publica/ Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Piblicos de Inirida.

Cddigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA yen el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de

Inirida. Guainia

Propietario actual:

Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de

Identificacion catastral

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los

Escritura Publica:

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669
Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco — comunidad indigena de Zamuro,
sequn consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad
indigena de Remanso - Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA yen el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Piblicos de

Inirida, Guainia.
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Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pablicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes Y de limitaciones al dominio.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSQ -CHORRO BOCON del Departamento del Guainia en donde consta ...) Que
el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal parala
infraestructura educativa segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del
Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento
de infragstructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la
demanda y cobertura del servicio educativo, Sostenible para garantizar la operacion y
funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y
territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en el
proceso de priorizacion de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencién ”

Viabilidad:

No aportan el Certificado Cddigo DANE

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

de 2023.

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista
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5.5.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagnostico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo seria la reconstruccion bateria sanitaria,
mejoramiento aulas, mejoramiento cocina comedor, y que estaran enfocadas en
cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias,
andenes, muros, pinturas, puertas, ventanas, entre otros.

5.6 INSTITUCION EDUCATIVA RETIRO NUEVO - SEDE PRINCIPAL

5.6.1 LOCALIZACION

(.~ «| Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de
~ | zancudo del Municipio de Inirida, zona Rural con
direccibn aguas arriba por el rio Inirida, a una
distancia de 367 km del casco urbano que pertenece
al departamento de Guainia.

Latitud: 2° 46'8.76"N
Longitud:  69° 21'33.19"0

4

®inirida
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5.6.2 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA
Vereda Morichal- Municipio de Morichal - Guainia

I-M\.atriculla' inmobiliaria: 500-24937
Linderos contenidos en la Resolucion No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada
por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda Corregimiento de Garza

Morichal.

Area del inmueble: 2.762.500 hectareas

Codigo catastral: No figura

Escritura Publica/ Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de

Inirida. Guainia _ . . _ _ _
Propietario actual: Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu (Municipio de Inirida - Guainia)
dentificacion catastral Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu

Escritura Publica: Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA y enel
certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la
Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicacion: 3829
Doc. RESOLUCION 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA
Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Institucion educativa Enrique Olaya Herrera —comunidad de Zancudo, segun consta
en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de
Cuenca Media y Alta del Rio Inirida -CMRI y el Gobernador del Departamento del
Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA yen el

certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de
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Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo
del resguardo Indigena de Cuenca Media y Alta del Rio Inirida -CMRI del Departamento del
Guainia en donde consta (...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta
con el uso principal para la infraestructura educativa segun lo estipulan los actos colectivos
celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan
indigena y el Sefior Goberador del Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi
competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes
dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo,
sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan articulados
con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion
y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las mismas dentro de la Il
convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.6.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagndéstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo seria el mejoramiento aulas, construccion bateria
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sanitaria, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros,

pinturas, carpinteria metalica,

5.7 INSTITUCION EDUCAT

puertas, ventanas, entre otros.

IVA I.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

5.7.1 LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de
Venado del Municipio de Inirida, zona Rural con direccion
aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 71 km del
casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.

Latitud: 2° 46'8.76"N
Longitud: ~ 69° 21'33.19"0

5.7.2 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

seguridad juridica de la Entid

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la

CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - COMUNIDAD DEL VENADO

ad.

Direccion:

Vereda el Venado, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-17378
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Linderos contenidos en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble: 34.160 hectareas

Codigo catastral: No figura

Escritura Publica/ Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane: 294001000482

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Piblicos de

Inirida. Guainia.

Propietario actual: Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el
Venado.

Identificacion catastral Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Curripaco, Puinave, Cubeo,
Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.

Escritura Publica: Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861668
Doc. RESOLUCION 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: 0TR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL
VENADO.

Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander — comunidad indigena de
Venado, segun consta en Contrato_de Comodato suscrito entre el capitan de la
comunidad indigena de Venado y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA yen el
certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de
Inirida, Guainia.

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades

. . . necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Existencia y validez:

Gravamenes y
limitaciones al
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dominio: Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023

general: expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO
EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- Comunidad del VENADO.

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el capitan de la comunidad
indigena de Venado del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infragstructura educativa
sequin lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacién y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de

o nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Viabilidad: Contratista.

No aportan el Certificado Cédigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17378 de fecha 27 de febrero
de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

Observaciones:

5.7.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de
la visita de diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales
estaran enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de
sedes de instituciones educativas, como lo seria el mejoramiento cocina
comedor, restitucién bloque de aulas en madera, y que estaran enfocadas en
cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpinteria metalica,
puertas, ventanas, entre otros.
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5.8 INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO — SEDE PRINCIPAL.

5.8.1 LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Yuri
del Municipio de Inirida, zona Rural con direccion aguas
arriba por el rio Inirida y cafio bocon, a una distancia de
62.6 km del casco urbano que pertenece al departamento
de Guainia.

Latitud: 2° 46'8.76"N
Lonaitud: ~ 69° 21'33.19"0

Caranacoa

Villa Maria
%

Santa Rosa

Image ©42023/CNES / Aitbus

5.8.2 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL

Direccion:

Vereda Yuri Laguna Morocoto - Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-17381
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Lindero contenidos en la Resolucion No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de la

Reforma Agraria. Vereda: Caranacoa - Yuri - Laguna Morocoto.

Area del inmueble:

45840 hectareas

Cadigo catastral:

No figura

Escritura Publical
Resolucion.

Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

Tipo de predio:

Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17381 expedido por la

Ny

Codigo Dane:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de
libertad y tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

No figur'a “

Propietario actual:

Comunidades indigenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y
Laguna Morocoto.

Identificacion catastral

RESOLUCION 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en la comunidad de Yuri

Escritura Publica:

Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y
tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos
Publicos de Inirida, Guainia.

Doc. RESOLUCION 30 DE

MOROCQOTO

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion 861671

ESPECIFICACION: OTR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA
DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAQ DE LOS PARAJES CARANACOA, YURY, LAGUNA

30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso pablico:

Establecimiento Educativo Andrés Bello, segiin consta en Contrato de Comodato
suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Yuri y el Gobernador del
Departamento del Guainia.

Existencia y validez:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de
libertad y tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicién y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.
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Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Capitan de la Comunidad
Indigena de Yuri del Departamento del Guainia en donde consta ...) Que el predio donde se
encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa segiin
lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y
de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Goberador del Departamento del Guainia/ Que
de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021
son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio
educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan
articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento
su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las mismas dentro
de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

No aportan el Certificado Cddigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.8.3 ACTIVIDADES PARA REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales se han definido producto de la
aprobacion de una parcial de la fase | de diagnostico esto teniendo en cuenta
principalmente a las instituciones correspondientes a:

e |.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL
e |.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE
e |.E ANDRES BELLO

En las cuales se realiz6 la respectiva socializacion en las sedes
correspondientes desde el dia 24, 25 y 26 de mayo del 2023
respectivamente, esto dando claridad en la ejecucién de las actividades y
fechas de intervencion por parte del contratista de obra, no obstante se
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evidencia que al terminar este periodo el contratista de obra no ha dado
inicio a ninguna actividad contractual lo cual se ha hecho notar durante los
comités correspondientes al presente periodo y en los oficios No. FFIE-G15-
G15 - FFIE-G19-G15.

6

ASPECTOS TECNICOS

6.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Durante el presente periodo se
tenia contemplado ejecutar unas actividades contractuales teniendo en
cuenta el cronograma genera y especifico el cual se ha incumplido
teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de
mano de obra calificada ni materiales para dar inicio a las actividades
contractuales, esta interventoria ha mencionado dicha necesidad en los
comités correspondientes del 10 al 12 en donde el contratista se ha
comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha incumplido
constante mente como se establece en el oficio No. FFIE-G19-G15.

I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Durante
el presente periodo se tenia contemplado ejecutar unas actividades
contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera y especifico el
cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha
enviado personal de mano de obra calificada ni materiales para dar inicio
a las actividades contractuales, esta interventoria ha mencionado dicha
necesidad en los comités correspondientes del 10 al 12 en donde el
contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha
incumplido constante mente como se establece en el oficio No. FFIE-G19-
G15.

I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Durante el presente periodo se
tenia contemplado ejecutar unas actividades contractuales teniendo en
cuenta el cronograma genera y especifico el cual se ha incumplido
teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de
mano de obra calificada ni materiales para dar inicio a las actividades
contractuales, esta interventoria ha mencionado dicha necesidad en los
comités correspondientes del 10 al 12 en donde el contratista se ha
comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha incumplido
constante mente como se establece en el oficio No. FFIE-G19-G15.
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I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO
Para el presente periodo el contratista de obra ha estado presentado el
diagnosticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La Interventoria
a realizado seguimiento y control a la presentacion de los productos, al
finalizar el primer segundo mes el contratista de obra no ha finalizado la
presentacion definitiva de los productos de la FASE 1, en donde esta
interventoria ha solicitado en los oficios No. FFIE-G17-G15, también la
necesidad de poner una fecha estable para realizar la socializacion
correspondiente esto realizado en el oficio No. FFIE-G23-G15

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL Para el presente
periodo el contratista de obra ha estado presentado el diagndsticos y
presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La Interventoria a realizado
seguimiento y control a la presentacion de los productos, al finalizar el
primer segundo mes el contratista de obra no ha finalizado la presentacion
definitiva de los productos de la FASE 1. en donde esta interventoria ha
solicitado en los oficios No. FFIE-G17-G15, también la necesidad de poner
una fecha estable para realizar la socializacion correspondiente esto
realizado en el oficio No. FFIE-G23-G15

I.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO
FRANCISCO Para el presente periodo el contratista de obra ha estado
presentado el diagndésticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La
Interventoria a realizado seguimiento y control a la presentacion de los
productos, al finalizar el primer segundo mes el contratista de obra no ha
finalizado la presentacion definitiva de los productos de la FASE 1. en
donde esta interventoria ha solicitado en los oficios No. FFIE-G17-G15,
también la necesidad de poner una fecha estable para realizar la
socializacion correspondiente esto realizado en el oficio No. FFIE-G23-G15

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA Para
el presente periodo el contratista de obra ha estado presentado el
diagnasticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La Interventoria
a realizado seguimiento y control a la presentacion de los productos, al
finalizar el primer segundo mes el contratista de obra no ha finalizado la
presentacion definitiva de los productos de la FASE 1. en donde esta
interventoria ha solicitado en los oficios No. FFIE-G17-G15, también la
necesidad de poner una fecha estable para realizar la socializacion
correspondiente esto realizado en el oficio No. FFIE-G23-G15
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e |.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER Para el presente periodo el contratista de obra ha estado
presentado el diagndésticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La
Interventoria a realizado seguimiento y control a la presentacion de los
productos, al finalizar el primer segundo mes el contratista de obra no ha
finalizado la presentacion definitiva de los productos de la FASE 1. en
donde esta interventoria ha solicitado en los oficios No. FFIE-G17-G15,
también la necesidad de poner una fecha estable para realizar la
socializacion correspondiente esto realizado en el oficio No. FFIE-G23-G15

6.4.1 RELACION DE CADA ITEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR
EJECUTADO.
Al cierre del presente Informe se da inicio a las actividades de socializacion e

inicio de cronograma de actividades para las sedes correspondientes a:

I.LE. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD COAYARE

CANTIDAD %

EJECUTADA | EJECUTADO % ATRASO

CAP.| ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT | % PROGRAMADO

1 PRELIMINARES

DEMOLICIONES -
1.3 | DESMONTES -
RETIROS
DEMOLICION
MUROS EN

1.3.8 |BLOQUE;E=12cm |M2 45.10 100% 0.00 0% -100%
(INC. RETIRO DE
SOBR.)
DESMONTE
VENTANAS O
PUERTAS
METALICAS (INC.
RETIRO DE
SOBRANTES)
DEMOLICION
PLACA

1.3.47 |CONTRAPISO0.10 |M2 39.50 0% 0.00 0% 0%
(INC. RETIRO DE
SOBRANTES)

1.3.28 M2 51.10 0% 0.00 0% 0%

2 CIMENTACION

EXCAVACIONES,
21 RELLENOS Y
REEMPLAZOS
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EXCAVACION
MANUAL EN
RECEBO
COMPACTADO (INC.
CARGUE,
TRANSPORTE Y
DISPOSICION
FINAL)

RELLENOS
COMPACTOS EN
MATERIAL
SELECCIONADO
PROVENIENTE DE
LA EXCAVACION
(INC.
MANIPULACION,
TRASIEGO E
INSTALACION)

NP CONCRETOS PARA
12.1 | CIMENTACION
CONCRETO DE

2.25 LIMPIEZA 1500 PSI M3 0.50 100% 0.00 0% -100%

CONCRETO PARA
VIGAS DE
CIMENTACION 3000
PSI

CONCRETO PARA
2.2.7 ZAPATAS 3000 PS| M3 0.10 100% 0.00 0% -100%

PLACA
CONTRAPISO DE 10
cm - CONCRETO
3000 PSI. INCLUYE
CORTE Y
DILATACION
ACERO DE
REFUERZO PARA
CIMENTACION -
ESTRUCTURA -
MAMPOSTERIA Y
OTROS

ACERO DE

2.3.2 REFUERZO 60000 KG 553.30 78% 0.00 0% -78%
PSI

GRAFILDE 4,0 mm A
8,5 mm

M3 5.40 100% 0.00 0% -100%

2.1.14 M3 24.50 100% 0.00 0% -100%

2.2.6 M3 0.40 100% 0.00 0% -100%

2.2.10 M2 52.00 0% 0.00 0% 0%

2.3

2.3.3 KG 3.60 0% 0.00 0% 0%

4 ESTRUCTURA

ELEMENTOS
4.1 | VERTICALES EN
CONCRETO
COLUMNAS EN
411 |CONCRETO DE M3 0.18 100% 0.00 0% -100%
3000 PSI
ELEMENTOS

4.2 | HORIZONTALES EN
CONCRETO

VIGAS AEREAS EN
42.1 |CONCRETO DE M3 0.40 0% 0.00 0% 0%
3000 PSI

5 MAMPOSTERIA
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MAMPOSTERIA EN
5.1 BLOQUE DE
CONCRETO

MURO EN BLOQUE
511 CONCRETO-E =10 [ M2 25.50 0% 0.00 0% 0%
cm

ELEMENTOS
ESTRUCTURALES Y
NO
ESTRUCTURALES
ESCARIFICADO DE
5.4.9 SUPERFICIES EN M2 124.60 0% 0.00 0% 0%
CONCRETO

5.4

8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES

SALIDAS PARA
8.1 ALUMBRADO Y
TOMAS

SALIDA +
TOMACORRIENTE
8.1.8 DOBLE UN 10.00 0% 0.00 0% 0%

MONOFASICA - PVC

ACOMETIDAS Y
CONDUCTORES

TUBERIA EMT 1/2" -
SUSPENDIDA

8.3.8 INCLUYE M 98.53 0% 0.00 0% 0%
ACCESORIOS Y
FIJACIONES

8.3.16 | CABLEADO 2#12 M 100.00 0% 0.00 0% 0%

8.3

8.3.17 | CABLEADO 2#10 M 100.00 0% 0.00 0% 0%

APARATOS
ELECTRICOS
(INCLUYE SUM E
INSTALACION)
INTERRUPTOR

8.14.11 DOBLE 600 AVE611 UN 2.00 0% 0.00 0% 0%

8.14

9 PANETES

PANETES SOBRE
MUROS
PANETE LISO

9.1.7 SOBRE MUROS 1:4 M2 51.12 0% 0.00 0% 0%

9.1

10 PISOS

BASES PISOS Y
AFINADOS

AFINADO
10.1.1 | ENDURECIDO M2 124.60 0% 0.00 0% 0%
MORTERO 1:3 H=4

10.1

11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

11.2 | CUBIERTAS

DESMONTE TEJA
11.2.8 ONDULADA A.C. M2 193.80 100% 0.00 0% -100%
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DESMONTE
11.2.11 | CERCHAS Y M 212.90 100% 0.00 0% -100%
CORREAS
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ESTRUCTURA
METALICA PARA
CUBIERTAS.
NORMA NSR10
TITULO F.
PERFILERIA ASTM
A572 GR50 Y ASTM
A37. SOLDADURA
11.2.18 EE%XgHL'\é(’: KG 1755.70 48% 0.00 0% -48%
CORREAS,
TENSORES,
ANCLAJES Y
ACCESORIOS,
LIMPIEZA SSPC-
SP3, PINTURA
ANTICORROSIVA 3
MILS Y ACABADO
ESMALTE
ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E
INSTALACION
CUBIERTA
METALICA EN
LAMINA
GALVANIZADA
11.2.20 | SAEVANIEADA [ m2 193.80 0% 0.00 0% 0%
TERMOACUSTICA
TRAPEZOIDAL CAL
26. INCLUYE
ELEMENTOS DE
FIJACION

12 CARPINTERIA DE METALICA

CARPINTERIA EN
LAMINA

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 -
2,00 X 1,00 M.
INCLUYE

1224 | s\Ticorrosvo, | UN 4.00 0% 0.00 0% 0%
ESMALTE,
ANCLAJE,
BISAGRAS TIPO
PESADO Y CARGUE
EN MORTERO
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PUERTA METALICA
1225 | CNTAMBORADA M2 6.00 0% 0.00 0% 0%
LAMINA C.R. C18
(ANTIC - ESMALTE)
REJA BANCARIA

0, 0, 0
12.2.8 (ANTIC - ESMALTE) M2 17.20 0% 0.00 0% 0%

12.2

15 ILUMINACION
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SUMINISTRO E
15.1 | INSTALACION DE
LUMINARIAS
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
LUMINARIA
HERMETICA 2X18 W
SOBREPONER, 100-
240V, IRC 80,
FLUJO LUMINOSO
3600, VIDA UTIL
MAYOR A 30,000
HORAS, 6500 K.
INCLUYE

151.2 | coNECTORES DE | UN 16.00 0% 0.00 0% 0%
RESORTE, CINTA,
ACCESORIOS DE
FIJACION Y
SOPORTE.
MATERIAL
CERTIFICADO,
GARANTIZADO E
INSTALADO SEGUN
REGLAMENTACION
NTC 2050.

18 PINTURA

PINTURA SOBRE
MAMPOSTERIA

PINTURA EN VINILO
TIPO 1 MUROS
18.1.4 INTERIORES 3 M2 207.6 0% 0.00 0% 0%

MANOS

18.1

18.4 | VARIOS - PINTURA

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PINTURA EPOXICA
PARA PISOS,
18.4.10 m%'igsg TECHOS | 1 1343 0% 0.00 0% 0%
PREPARACION DE
SUPERFICIE Y
PRIMER DE
ADHERENCIA
PINTURA KORAZA

18.4.11 PARA FACHADAS M2 154.3 0% 0.00 0% 0%

19 CERRADURAS Y VIDRIOS

19.1 CERRADURAS

CERRADURA
19.1.5 | PUERTAS ACCESO |UN 2.0 0% 0.00 0% 0%
PRINCIPAL
20 OBRAS EXTERIORES

ZONAS DURAS Y

202 | b AZOLETAS
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SARDINEL H=0.40m,
e=0.15m
CONCRETO 3000
PSI (Fundido en Sitio,
Concreto
Premezclado. Inc.
Sumin, Formalet. y
Const.)

20.2.13 M 91.90 0% 0.00 0%

0%

21

ASEOQO Y VARIOS

21.1 | ASEOQOY LIMPIEZA

21.1.1 | ASEO GENERAL M2 191.00 0% 0.00 0%

0%

26

TRANSPORTES

NP

16.1 TRANSPORTE

TRANSPORTE
FLUVIAL. INCLUYE
EMBARQUE Y
DESEMBARQUE

26.5 Ton/Km | 1337.90 0% 0.00 0%

0%

27

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCION CON PREFABRICADOS
(WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR

SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
ALTERNATIVOS -
CONSTRUCCION
CON
PREFABRICADOS

27.1

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CABALLETE
27.1.13 | CUBIERTA UN 10.00 0% 0.00 0%
TRAPEZOIDAL EN
GALVALUME
CALIBRE 26.

0%

NP

CIMENTACION

NP 1 | CIMENTACION

MALLA
ELECTROSOLDADA
NP 1.1 | 3MM. 0.15*0.15 KG 27.50 0% 0.00 0%
M.INCLUYE
INSTALACION

0%

26

TRANSPORTES

NP 2 | TRANSPORTE

ACARREO
ARTESANAL DE
MATERIALES PARA
NP 2.1 | LAOBRA DESDE EL | Ton 80.60 48% 0.00 0%
MUELLE HASTA LA
INSTITUCION
EDUCATIVA SIMON

-48%
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BOLIVAR DE LA
COMUNIDAD DE
COAYARE

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 25,29 % en
relacién Programado Vs Ejecutado

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

% CANT % %

ITEM DESCRIPCION UND CANT | bROGRAMADO | EJECUTADA |EJECUTADO| ATRASO

PRELIMINARES

DEMOLICIONES -

1.1 | DESMONTES - RETIROS

DEMOLICION DE ENCHAPES
1.3.6 | CERAMICOS (INC. RETIRO DE M2 15.50 100% 0.00 0% -100%
SOBR.)

DEMOLICION MUROS EN
1.3.8 BLOQUE; E = 12 cm (INC. M2 11.40 100% 0.00 0% -100%
RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PANETES (INC.

1.3.12 | RETIRO DE SOBR.)

M2 104.70 100% 0.00 0% -100%

DESMONTE PUERTAS CON
1.3.26 | MARCOS (INC. RETIRO DE UN 4.00 100% 0.00 0% -100%
SOBR.)

DESMONTE VENTANAS O
1.3.28 | PUERTAS METALICAS (INC. M2 18.90 100% 0.00 0% -100%
RETIRO DE SOBRANTES)

DEMOLICION MESON
1.3.35 | CORRIDO (INC. RETIRO DE M 4.70 100% 0.00 0% -100%
SOBR.)

DEMOLICION PLACA
1.3.47 | CONTRAPISO 0.10 (INC. M2 61.60 72% 0.00 0% -72%
RETIRO DE SOBRANTES)

CIMENTACION

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 41



mailto:emaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

EXCAVACIONES,

2 RELLENOS Y REEMPLAZOS

EXCAVACION MANUAL EN
RECEBO COMPACTADO (INC.
CARGUE, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL)
RELLENOS COMPACTOS EN
MATERIAL SELECCIONADO
PROVENIENTE DE LA
EXCAVACION (INC.
MANIPULACION, TRASIEGO E
INSTALACION)

M3 3.60 75% 0.00 0% -75%

2.1.14 M3 6.50 0% 0.00 0% 0%

CONCRETOS PARA

22 | CIMENTACION

CONCRETO DE LIMPIEZA
2.2.5 1500 PSI M3 0.50 0% 0.00 0% 0%

PLACA CONTRAPISO DE 10
cm - CONCRETO 3000 PSI.
2.2.10 INCLUYE CORTE Y M2 83.30 0% 0.00 0% 0%
DILATACION

ACERO DE REFUERZO
PARA CIMENTACION -
ESTRUCTURA -
MAMPOSTERIA Y OTROS

2.3

2.3.1 ﬁgIERO DE REFUERZO 37000 KG 171.60 0% 0.00 0% 0%

DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

DESAGUES PARA AGUAS

32 | NEGRAS

3.2.1 | ACCESORIO PVC-S @ 2" UN 15.50 0% 0.00 0% 0%

3.2.3 | ACCESORIO PVC-S @ 4" UN 12.00 0% 0.00 0% 0%

TUBERIA PVC SANITARIA DE
3.25 2" (incluye atraque en M 8.70 0% 0.00 0% 0%
concreto)

TUBERIA PVC SANITARIA DE
3.2.7 4" (incluye atraque en M 8.00 0% 0.00 0% 0%
concreto)
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S MAMPOSTERIA
CAJA INSPECCION 80 x 80 x
95 cm (INC. BASE y CANUELA
3.4.3 Y TAPA CON MARCO UN 1.00 0% 0.00 0% 0%
METALICO)
MAMPOSTERIA
5.1 MAMPOSTERIA EN
' BLOQUE DE CONCRETO
MURO EN BLOQUE
5.1.1 CONCRETO - E = 10 cm M2 6.40 0% 0.00 0% 0%
PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
6.2 ELEMENTOS CONCRETO
' FUNDIDOS SITIO
SARDINEL H=0.40m,
e=0.15m CONCRETO 3000
6.2.1 | PSI (Fundido en Sitio, M 43.40 0% 0.00 0% 0%
Concreto Premezclado. Inc.
Sumin, Formalet. y Const.)
INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
7.1 CONEXION A TANQUES
CONEXION COMPLETA A o o o
7.2.1 TANQUE ELEVADO EN @ PVC UN 1.00 0% 0.00 0% 0%
7.4 RED GENERAL DE AGUA
’ FRIA
7.4.1 ACCESORIOS PVC-P @ 1/2" UN 9.00 0% 0.00 0% 0%
7.4.2 ACCESORIOQS PVC-P @ 3/4" UN 9.00 0% 0.00 0% 0%
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7.4.10 T/EZQ (SI‘L?'}ISZESO%Z)DE M 12.00 0% 0.00 0% 0%
7.4.11 §/E4'3 (SIL,’\I?'\ES(?ESOE{SZ)?E M 16.00 0% 0.00 0% 0%
7.4.25 ;ES/EIS'TCSRgglﬂ?ViEEDN\'/FVIIE—IITE UN 1.00 0% 0.00 0% 0%

7.6 | PUNTOS HIDRAULICOS
7.6.3 ;léggsoogcl-;gé)mm PVC(INC. | yy 10.00 0% 0.00 0% 0%

INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
o1 |SALIDAS PARA
ALUMBRADO Y TOMAS

SALIDA + TOMACORRIENTE
8.1.8 DOBLE MONOFASICA - PVC UN 5.00 0% 0.00 0% 0%

ACOMETIDAS Y

83 | coNDUCTORES

TUBERIA EMT 1/2" -
8.3.8 SUSPENDIDA INCLUYE M 25.40 0% 0.00 0% 0%
ACCESORIOS Y FIJACIONES

8.3.16 | CABLEADO 2#12 M 25.40 0% 0.00 0% 0%

8.3.17 | CABLEADO 2#10 M 25.40 0% 0.00 0% 0%

APARATOS ELECTRICOS
8.14 | (INCLUYESUME

INSTALACION)
8.14.11 ;Q‘/EE*}TUPTOR DOBLE 600 | )\ 1.00 0% 0.00 0% 0%
PANETES
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9.1 | PANETES SOBRE MUROS
9.1.1 |FILOS Y DILATACIONES M 61.30 0% 0.00 0% 0%
9.1.2 g?ﬂﬁ;gé'\l'?g_RMEABMZADO M2 47.20 0% 0.00 0% 0%
9.1.7 ?ﬁNETE LISO SOBRE MUROS | 69.60 0% 0.00 0% 0%
9.2 | PANETES BAJO PLACA
9.2.4 i’ﬁf‘ETE LISOBAJOPLACAS |5 11.80 0% 0.00 0% 0%
PISOS
10.1 | BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.1 | fIVADO ENDUREEIDO M2 64.70 0% 0.00 0% 0%
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11.2 | CUBIERTAS
1128 | proMONTE TEAONDULADA 1y, 95.40 0% 0.00 0% 0%
11.2.11 | Qeononn - CEREHASY M 88.40 0% 0.00 0% 0%
SUMINISTRO E INSTALACION
DE ESTRUCTURA METALICA
PARA CUBIERTAS, NORMA
11.2.1g | NSR10 TITULO F. PERFILERIA | | 867.60 0% 0.00 0% 0%

ASTM A572 GR50 Y ASTM
A37. SOLDADURA E70XX. INC
CERCHAS, CORREAS,
TENSORES, ANCLAJES Y
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SSPC-SP3, PINTURA
ANTICORROSIVA 3 MILS Y
ACABADO ESMALTE
ALQUIDICO 3 MILS

CONSORCIO
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2021

11.2.20

SUMINISTRO E INSTALACION
CUBIERTA METALICA EN
LAMINA GALVANIZADA
PREPINTADA TIPO
TERMOACUSTICA
TRAPEZOIDAL CAL 26.
INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION

M2

124.90 0%

0.00

0%

0%

11.3

ACCESORIOS Y OTROS

11.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION
DE CANAL LAMINA
GALVANIZADA Ds = 100 cm -
CAL 20. INCLUYE SOPORTES,
SOSCOS, REFUERZOS Y
GARGOLAS DE REBOSE

23.30 0%

0.00

0%

0%

11.3.13

FLANCHE LAMINA
GALVANIZADA CL. 20 -
DS=80 cm.

16.20 0%

0.00

0%

0%

11.3.15

BAJANTE A.LL. PVC @ 4"
(INC. ACCESORIOS)

32.10 0%

0.00

0%

0%

CARPINTERIA DE METALICA

12.2

CARPINTERIA EN LAMINA

12.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION
DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X
0,80 M. INCLUYE
ANTICORROSIVO, ESMALTE,
ANCLAJE, BISAGRAS TIPO
PESADO Y CARGUE EN
MORTERO

UN

4.00 0%

0.00

0%

0%

12.2.4

SUMINISTRO E INSTALACION
DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X
1,00 M. INCLUYE
ANTICORROSIVO, ESMALTE,
ANCLAJE, BISAGRAS TIPO
PESADO Y CARGUE EN
MORTERO

UN

1.00 0%

0.00

0%

0%

12.2.5

SUMINISTRO E INSTALACION
DE PUERTA METALICA
ENTAMBORADA LAMINA C.R.
C18 (ANTIC - ESMALTE)

M2

8.30 0%

0.00

0%

0%
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REJA BANCARIA (ANTIC -
12.2.8 ESMALTE) M2 16.60 0% 0.00 0% 0%
ENCHAPES
14.2 ENCHAPE SOBRE
' MESONES

ENCHAPE MESONES B = 60
14.2.2 cm. - CERAMICA 20 x 20 M 2.20 0% 0.00 0% 0%

14.3 | VARIOS - ENCHAPE

14.3.7 | WIN DE ALUMINIO M 11.00 0% 0.00 0% 0%

ILUMINACION

SUMINISTRO E
15.1 | INSTALACION DE
LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION
DE LUMINARIA PANEL LED
REDONDO 8" 18W
SOBREPONER, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A
1050 LM, IRC 70, VIDA UTIL
MAYOR 20,000 H. INCLUYE
CONECTORES DE RESORTE,
CINTA , ACCESORIOS DE
FIJACION Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO,
GARANTIZADO E INSTALADO
SEGUN REGLAMENTACION
NTC 2050.

15.1.3 UN 6.00 0% 0.00 0% 0%

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16.1 | APARATOS SANITARIOS

DESMONTE APARATOS

SANITARIOS UN 4.00 0% 0.00 0% 0%

16.1.1
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16.1.3

GRIFERIA ANTIVANDALICA
PARA LAVAMANOS PICO
LARGO TIPO PUSH,
CONEXION @ 3/4" O 1/2", 24-
AA-142006 DOCOL O
SIMILAR.

UN

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

6.00 0%

0.00

0%

0%

16.1.30

SANITARIO ACUACER
BLANCO CORONA (SUM E
INSTALACION)

UN

4.00 0%

0.00

0%

0%

16.2

ACCESORIOS

16.2.3

DISPENSADOR JABON DE 36
ONZ ACERO INOX

UN

2.00 0%

0.00

0%

0%

16.2.5

JUEGO DE INCRUSTAR
ACUACER (SUM E
INSTALACION)

UN

4.00 0%

0.00

0%

0%

PINTURA

18.1

PINTURA SOBRE
MAMPOSTERIA

18.1.4

PINTURA EN VINILO TIPO 1
MUROS INTERIORES 3
MANOS

M2

97.50 0%

0.00

0%

0%

18.1.8

VINILO BAJO PLACA - 2
MANOS

M2

11.80 0%

0.00

0%

0%

18.4

VARIOS PINTURA

18.4.11

PINTURA KORAZA PARA
FACHADAS

M2

132.30 0%

0.00

0%

0%

CERRADURA Y VIDRIOS

19.1

CERRADURAS

19.1.10

CERRADURA SCHLAGE BANO
A-40 S

UN
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ASEO Y VARIOS

21.1

ASEO Y LIMPIEZA

21.1.1

ASEO GENERAL M2 136.20 0% 0.00 0%

0%

TRANSPORTES

26.5

TRANSPORTE FLUVIAL.
INCLUYE EMBARQUE Y Ton/Km 3055.66 48% 0.00 0%
DESEMBARQUE

-48%

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCION CON PREFABRICADOS
(WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR

27.1

SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
ALTERNATIVOS -
CONSTRUCCION CON
PREFABRICADOS

27.1.13

SUMINISTRO E INSTALACION
DE CABALLETE CUBIERTA
TRAPEZOIDAL EN
GALVALUME CALIBRE 26.

UN 4.00 0% 0.00 0%

0%

27.2

SISTEMA CON
COMPUESTOS DE MADERA
PLASTICA WPC (WOOD
PLASTIC COMPOSITE) O
SIMILAR

27.2.16

SUMINISTRO E INSTALACION
DE POZO SEPTICO DE 1.650 UND 1.00 0% 0.00 0%
LTS

0%

NP

CIMENTACION

NP 1

ACERO DE REFUERZO
PARA CIMENTACION -
ESTRUCTURA -
MAMPOSTERIA Y OTROS

NP 1.1

MALLA ELECTROSOLDADA
3MM. 0.15%0.15 M.INCLUYE KG 102.70 0% 0.00 0%
INSTALACION

0%
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APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

OTROS - APARATOS
NP2 | SANITARIOS Y
ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION
DE TANQUE PLASTICO 500
LTS. INC. VALVULA DE
FLOTADOR Y ACCESORIOS

NP 2.1 UN 1.00 0% 0.00 0% 0%

CIELOS RASOS Y DIVISIONES

NP 3 | CIELOS RASOS

SUMINISTRO E INSTALACION
DE CIELORASO EN PVC

NP 3.1 | e=10mm (INCLUYE M2 47.20 0% 0.00 0% 0%
ACCESORIOS DE
INSTALACION)

ELEMENTOS ELECTRICOS

NP 4 | BATERIAS

SUMINISTRO E INSTALACION
DE BATERIA 250 AMP PARA
NP 4.1 EL SISTEMA SOLAR DE LA L.E. UND 2.00 0% 0.00 0% 0%

ALVARO ULCUE CHOCUE

PISOS
NP5 | ACABADOS PISOS
RECUBRIMIENTO CERAMICO
NP 5.1 | SECCION (51x51 cm - 60 x 60 | M2 113.10 0% 0.00 0% 0%
cm)
TRANSPORTES

NP 6 | TRANSPORTE
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ACARREO ARTESANAL DE
MATERIALES PARA LA OBRA
DESDE EL MUELLE HASTA LA

NP 6.1 | INSTITUCION EDUCATIVA | TON 58.59 48% 0.00 0% -48%
ALVARO ULCUE CHOCUE DE
LA COMUNDAD DE CARRIZAL
En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 8,01 % en relacion
Programado Vs Ejecutado
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD YURI
CANTIDA % CANT %
ITEM DESCRIPCION UND D PROGRAMA | EJECUTA | EJECUTA % ATRASO
DO DA DO
AULAS
PRELIMINARES
11 DEMOLICIONES -
’ DESMONTES - RETIROS
DESMONTE APARATOS
1.3.21 SANITARIOS (INC. RETIRO | UN 6.00 0% 0.00 0% 0%
DE SOBR.)
DESMONTE CUBIERTAS
1.3.23 ASBESTO CEMENTO (INC. M2 168.70 100% 0.00 0% -100%
RETIRO DE SOBR.)
DESMONTE PUERTAS CON
1.3.26 MARCOS (INC. RETIRODE | UN 3.00 0% 0.00 0% 0%
SOBR.)
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DEMOLICION PLACA
1.3.47 CONTRAPISO 0.10 (INC. M2 44.50 0% 0.00 0% 0%
RETIRO DE SOBRANTES)

CIMENTACION

EXCAVACIONES,
2.1 RELLENOS Y
REEMPLAZOS

EXCAVACION MANUAL EN
RECEBO COMPACTADO
2.1.2 (INC. CARGUE, M3 2.20 0% 0.00 0% 0%
TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL)

RELLENOS COMPACTOS
EN MATERIAL
SELECCIONADO

2.1.14 PROVENIENTE DE LA M3 5.70 0% 0.00 0% 0%
EXCAVACION (INC.
MANIPULACION, TRASIEGO
E INSTALACION)

CONCRETOS PARA

22 CIMENTACION

CONCRETO DE LIMPIEZA
2.25 1500 PSI M3 0.40 0% 0.00 0% 0%

PLACA CONTRAPISO DE 10
cm - CONCRETO 3000 PSI.
2.2.10 INCLUYE CORTE Y M2 56.50 0% 0.00 0% 0%

DILATACION

MAMPOSTERIA EN

51 BLOQUE DE CONCRETO
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MURO EN BLOQUE

511 CONCRETO -E=10cm

M2 34.20 0% 0.00 0% 0%

ELEMENTOS
5.4 ESTRUCTURALES Y NO
ESTRUCTURALES

ESCARIFICADO DE
5.4.9 SUPERFICIES EN M2 137.00 0% 0.00 0% 0%
CONCRETO

INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES

SALIDAS PARA

8.1 ALUMBRADO Y TOMAS

SALIDA + TOMACORRIENTE
8.1.8 DOBLE MONOFASICA - PVC UN 9.00 0% 0.00 0% 0%

ACOMETIDAS Y

83 CONDUCTORES

TUBERIA EMT 1/2" -
SUSPENDIDA INCLUYE
8.3.8 ACCESORIOS Y M 100.00 0% 0.00 0% 0%

FIJACIONES

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 100.00 0% 0.00 0% 0%

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 100.00 0% 0.00 0% 0%
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APARATOS
8.14 ELECTRICOS(INCLUYE
SUM E INSTALACION)
8.14.11 e UPTORDOBLESD | yy 1300 0% 0.00 0% 0%
PARETES
9.1 PANETES SOBRE MUROS
9.1.7 m@‘gglﬂso SOBRE M2 |14.40 0% 0.00 0% 0%
PISOS
101 BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.1 PANADOSIDURECIDO  IM2 | 137.00 0% 0.00 0% 0%
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
112 CUBIERTAS
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DESMONTE CERCHAS Y
11.2.11 CORREAS M 96.40 100% 0.00 0% -100%

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ESTRUCTURA METALICA
PARA CUBIERTAS. NORMA
NSR10 TITULO F.
PERFILERIA ASTM A572
GR50 Y ASTM A37.

11.2.18 SOLDADURA E70XX. INC KG 737.70 0% 0.00 0% 0%
CERCHAS, CORREAS,
TENSORES, ANCLAJES Y
ACCESORIOS, LIMPIEZA
SSPC-SP3, PINTURA
ANTICORROSIVA 3 MILS Y
ACABADO ESMALTE
ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E
INSTALACION CUBIERTA
METALICA EN LAMINA
GALVANIZADA

11.2.20 PREPINTADA TIPO M2 216.90 0% 0.00 0% 0%
TERMOACUSTICA
TRAPEZOIDAL CAL 26.
INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION

11.3 ACCESORIOS Y OTROS

SUMINISTRO E
INSTALACION DE CANAL
LAMINA GALVANIZADA Ds
11.3.14 =75cm - CAL 20. INCLUYE | M 24.10 0% 0.00 0% 0%
SOPORTES, SOSCQOS,
REFUERZOS Y GARGOLAS
DE REBOSE

BAJANTE A.LL. PVC @ 4" . . .
11.3.15 (INC. ACCESORIOS) M 21.20 0% 0.00 0% 0%

CARPINTERIA DE METALICA

12.2 CARPINTERIA EN LAMINA
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12.2.4

SUMINISTRO E
INSTALACION DE MARCOS
PUERTAS LAMINA C.R. C18
-2,00 X 1,00 M. INCLUYE
ANTICORROSIVO,
ESMALTE, ANCLAJE,
BISAGRAS TIPO PESADO Y
CARGUE EN MORTERO

SEDES DEL FUTURO

CONSORCIO
2021

UN

3.00

0%

0.00

0%

0%

12.25

SUMINISTRO E
INSTALACION DE PUERTA
METALICA ENTAMBORADA
LAMINA C.R. C18 (ANTIC -
ESMALTE)

M2

6.90

0%

0.00

0%

0%

12.2.8

VENTANAS LAMINA C.R.
CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)

M2

47.80

0%

0.00

0%

0%

ILUMINACION

151

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
LUMINARIAS

15.1.2

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
LUMINARIA HERMETICA
2X18 W SOBREPONER, 100-
240V, IRC 80, FLUJO
LUMINOSO 3600, VIDA UTIL
MAYOR A 30,000 HORAS,
6500 K. INCLUYE
CONECTORES DE
RESORTE, CINTA,
ACCESORIOS DE FIJACION
Y SOPORTE. MATERIAL
CERTIFICADO,
GARANTIZADO E
INSTALADO SEGUN
REGLAMENTACION NTC
2050.

UN

18.00

0%

0.00

0%

0%

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16.1

APARATOS SANITARIOS
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16.1.27

ORINAL MEDIANO DE
COLGAR INSTITUCIONAL
COLOR BLANCO PARA
CONEXION @ 5/8" REF 21-
AA-8860 MANCESA O
SIMILAR + KIT VALVULA DE
DESCARGA
ANTIVANDALICA ALTA
PRESION PARA ORINAL,
CONEXION @ 3/4" O 1/2",
21-AA-950 DOCOL O
SIMILAR.

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

UN

2.00 0%

0.00

0%

0%

16.1.30

SANITARIO ACUACER
BLANCO CORONA (SUM E
INSTALACION)

UN

6.00 0%

0.00

0%

0%

16.3

OTROS - APARATOS
SANITARIOS Y
ACCESORIOS

16.3.3

LLAVE TERMINAL
CROMADA @ 1/2" (SUM E
INSTALACION)

UN

2.00 0%

0.00

0%

0%

PINTURA

18.1

PINTURA SOBRE
MAMPOSTERIA

18.1.4

PINTURA EN VINILO TIPO 1
MUROS INTERIORES 3
MANOS

M2

263.458 0%

0.00

0%

0%

18.2

PINTURA SOBRE METAL

18.2.3

ESMALTE S/ LAMINA
LLENA

M2

19.2 0%

0.00

0%

0%
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18.4

VARIOS - PINTURA

SEDES DEL FUTURO

CONSORCIO
2021

18.4.10

SUMINISTRO E
INSTALACION DE PINTURA
EPOXICA PARA PISOS,
MUROS Y TECHOS
INCLUYE PREPARACION
DE SUPERFICIE Y PRIMER
DE ADHERENCIA

M2

146.5

0%

0.00

0%

0%

18.4.11

PINTURA KORAZA PARA
FACHADAS

M2

117.432

0%

0.00

0%

0%

CERRADURAS Y VIDRIOS

19.1

CERRADURAS

19.1.10

CERRADURA SCHLAGE
BANO A-40 S

UN

3.00

0%

0.00

0%

0%

OBRAS EXTERIORES

20.2

ZONAS DURAS Y
PLAZOLETAS

20.2.13

SARDINEL H=0.40m,
e=0.15m CONCRETO 3000
PSI (Fundido en Sitio,
Concreto Premezclado. Inc.
Sumin, Formalet. y Const.)

58.00

0%

0.00

0%

0%

ASEO Y VARIOS
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21.1 ASEO Y LIMPIEZA
2111 ASEO GENERAL M2 192.30 0% 0.00 0% 0%
TRANSPORTES
26.5 TRANSPORTE
TRANSPORTE FLUVIAL. Ton/K
26.5 INCLUYE EMBARQUE Y m 4703.50 32% 0.00 0% -32%
DESEMBARQUE
CIMENTACION
ACERO DE REFUERZO
NP 1 PARA CIMENTACION -
ESTRUCTURA -
MAMPOSTERIA'Y OTROS
MALLA ELECTROSOLDADA
NP 1.1 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE | M2 75.20 0% 0.00 0% 0%
INSTALACION
TRANSPORTES
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NP 3 TRANSPORTE

ACARREO ARTESANAL DE
MATERIALES PARA LA

OBRA DESDE EL MUELLE Ton/K

NP 3.1 HASTA LA INSTITUCION 75.50 40% 0.00 0% -40%

EDUCATIVA ANDRES
BELLO DE LA COMUNIDAD
DE YURI

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 10,89 % en
relacion Programado Vs Ejecutado

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que el contratista de obra presenta
un atraso significativo en cada una de las sedes y que a la fecha no a cumplido
con los compromisos establecidos para inicio de actividades en cada una de las
sedes, esta informacion corroborada con lo establecido en los compromisos
realizados en los diferentes comités de obra, no obstante también durante el
presente periodo se le solicito al contratista la entrega de un plan de
contingencia que logre mitigar los diferentes atrasos presentados en las 3
primeras sedes, el cual a la fecha de este informe no se ha realizado su
respectiva entrega

6.4.2 RELACION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Teniendo en cuenta que durante el periodo de este informe se evidencia que no
se ha terminado la fase | de diagnédstico a su totalidad, por tal motivo aun nos
encontramos en Revisién de estudios y Disefios y se esta a la espera de
completar el estudio de mercado para dar viabilidad de las actividades no
previstas

6.5 EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO
6.5.1 AVANCE FISICO DE CADA UNA DE LAS SEDES

Durante el presente periodo se observa que el contratista de obra a pesar de ya
haber realizado la socializaciéon de inicio de actividades y la interventoria
adelanto el inicio de un posible incumplimiento contractual el no ha enviado
personal y materiales a obra para ejecutar lo establecido dentro de los diferentes
presupuestos, por tal motivo no se evidencia un avance fisico de las sedes por
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lo tanto la interventoria adelantara el inicio de un posible incumplimiento
contractual.

6.5.2 BITACORA DE OBRA
Teniendo en cuenta que a la fecha no se han dado inicio a las actividades

contractuales en las diferentes zonas de intervencion se evidencia la no
ejecucion de la trazabilidad dentro de la bithcora de obra.

6.5.3 VALIDACION JURIDICA (ESTUDIO DE TiTULOS DE LOS PREDIOS)

El dia 30 de marzo del 2023, Interventoria realiza aprobacién a las viabilidades
juridicas entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023.

6.5.4 SOCIALIZACION DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS

Para este periodo la interventoria realizd la supervision y acompafiamiento del
contratista de obra para la realizacion de 3 Reuniones de socializacion de inicio y
alcance de las actividades de obra de las siguientes instituciones:

FECHA HORA MUNICIPIO IE SEDES
Dia 1 8:00 a.m. a 10:00 Inirida l.LE. Simén Principal
Miércoles 24 de a.m. Bolivar
mayo
Dia 2 jueves 25 de | 9:00 a.m. a 11:00 Inirida l.LE. Juan Alvaro Ulcue
mayo a.m. Francisco Lara Chocue
Dia 3 viernes 26 10:00 a.m. a Inirida l.E. Andrés Principal
de mayo 11:30 a.m. Bello

por medio del oficio FFIE-G23-G15, esta interventoria ha solicitado las
respectivas socializaciones de las sedes restante para los inicios de obras en
las sedes determinadas en la programacion establecida y adicional ha solicitado
al contratista el acta de alcance y definicibn con su respectiva acta de
socializacion de las intuiciones anteriormente mencionadas.
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6.5.5 PROYECCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROXIMO

PERIODO

Para el siguiente periodo se proyecta las siguientes actividades:

I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Dar inicio a las actividades
contractuales

|.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Dar inicio
a las actividades contractuales

I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Dar inicio a las actividades
contractuales

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO
Se contintan actividades de verificacion de presupuesto, programacion
APUS entre otros factores correspondientes a la fase | de diagnostico

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL Se contindan
actividades de verificaciéon de presupuesto, programacion APUS entre
otros factores correspondientes a la fase | de diagnostico

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO
FRANCISCO Se contintan actividades de verificacion de presupuesto,
programacién APUS entre otros factores correspondientes a la fase | de
diagnostico.

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA Se
continban actividades de verificacion de presupuesto, programacion
APUS entre otros factores correspondientes a la fase | de diagnostico

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA Se
continlan actividades de verificacibn de presupuesto, programacion
APUS entre otros factores correspondientes a la fase | de diagnostico
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7.4 DDP CONTRATOS

7 EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

CONSORCIO

2021

SEDES DEL FUTURO

7.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

LLAVE INSTITUCION
DDP FECHA oA S SEDE VALOR
14485- | LE BAS PORFIRIO | JOSE CELESTINO
4465 | 2200812022 | 555> | L5 BAS O Py $ 437.517.784,00
10384- | LE BAS PORFIRIO
aa66 | 2200812022 | 1904 | L BAS OO SEDE PRINCIPAL | $ 157.506.402,00
4467 | 22/08/2022 1§g§f' L.E SIMON BOLIVAR | SEDE PRINCIPAL | $ 157.506.402,00
10372- | IE JUAN | ALVARO _ ULCUE
aae8 | 220082022 | 9TF | 1E O RN ALVARS $ 157.506.402,00
10367- | LE BAS PORFIRIO | MARCO ANTONIO
aa69 | 2200812022 | 55T | L BAS DO N CISeh $ 157.506.402,00
10364- | .LE BAS PORFIRIO | ENRIQUE OLAYA
4470 | 2200812022 | 1954 | L5 BAS OO it $ 157.506.402,00
FRANCISCO _ DE
4471 | 22082022 1gg§f' 'E;'ZRSQ?]AESSF'R'O PAULA $ 157.506.402,00
SANTANDER
4472 | 22/08/2022 1235?‘ I.E ANDRES BELLO | SEDE PRINCIPAL | $ 157.506.402,00
7.4.2 INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.
LLAVE INSTITUCION
DDP FECHA A A SEDE VALOR
14485- | LE BAS PORFIRIO | JOSE
4436 | 2200812022 | 558> | L5 BAS DO CELESTINO $ 62.498.216,00
MORENO
10384- | LE BAS PORFIRIO
4437 | 2200812022 | 1904 | L5 BAS DO SEDE PRINCIPAL | $ 22.493.598,00
4438 | 22/08/2022 1335%‘ .E SIMON BOLIVAR | SEDE PRINCIPAL | $ 22.493.598.00
10372- | 1E JUAN | ALVARO ULCUE
4439 | 220082022 | 1937TZ | LE 0 JUANALVARG $ 22.493.598,00
MARCO
4440 | 22/08/2022 1235; E'ZRSQSJASSEF'R'O ANTONIO $ 22.493.598,00
FRANCISCO
10364- | LE BAS PORFIRIO | ENRIQUE OLAYA
aaa1 | 2200812022 | 190N | L5 BAS OO it $ 22.493.598,00
FRANCISCO DE
4442 | 22082022 12355' EIZRSQ?]AESEFIRIO PAULA $ 22.493.598,00
SANTANDER
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4443 22/08/2022 12325]3_- I.E ANDRES BELLO | SEDE PRINCIPAL | $ 22.493.598,00

7.5 AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.

RESUMEN FINANCIERO

VR. TOTAL VR. TOTAL
BALANCE DE DELCONTRATO EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCEDE SEMANA ACUMULADO
OBRA EJECUTADA $ 1,540,062,598,00 0 $ 1,540,062,598,00 INVERSION 0 0

7.6 CONTROL DE FACTURACION
7.6.1 CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte del
contratista de obra.

FECHADE | RARICADODE ) PERIODO QUE CORRESPONDE AL | YALORTOTAL | oopcenTAJE
EEEEoNrAEEy | BV RADAR AL ) FIRESAEITUR PAGO o FACTURADO
FFIE PREFACTURA

%

%

%

TOTAL FACTURADO
%
SALDO POR FACTURAR %

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION

Sede 1 Sede 2 Sede 3
(Nombre) (Nombre) (Nombre)

7.6.2 CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte de esta
interventoria.
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FECHA DE RE'?\?FS:DDE ADE PRE- (EEQODE.EC;?S% PERIODO QUE CORRESPONDE | VALOR TOTAL EN | PORCENTAJE
PRESENTACION plarey FACTURA o ;ble) 9 AL PAGO LA PREFACTURA | FACTURADO

%

%

%

TOTAL FACTURADO

%

SALDO POR FACTURAR

%

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION

Sede 1 Sede 2 Sede 3
(Nombre) (Nombre) (Nombre)

8 GESTION AMBIENTAL

En el transcurrir del mes No. 3 que comprende el 23 de mayo de 2023 y 22 de
junio de 2023 periodo comprendido por el presente informe esta interventoria en
sus facultades y en acompafamiento con sus profesionales da una emite una
respuesta solicitando realizar una serie de observaciones evidenciadas dentro
del PMA que hasta la fecha no se ha dado subsanacion, esto establecido en el
oficio No. FFIE-G009-G15 (ANEXO 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y
RECIBIDA).

8.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA VITAL

Teniendo en cuenta que a la fecha el estado actual del proyecto se encuentra
en la fase | de diagnostico a la fecha no se ha dado inicio a el diligenciamiento
dentro de la plataforma VITAL.

9 GESTION SOCIAL
9.1ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACION CON LA GESTION SOCIAL.

Para el presente periodo se reportar la validacion del cumplimiento de la etapa de
socializacion del contrato No 1380-1601-2022, el cual contempla la intervencion de
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8 sedes escolares distribuidas dentro del municipio de Inirida capital del
departamento del Guainia. El contratista dio inicio a este ciclo con la reunion
presencial en las sedes: Institucion Educativa Simén Bolivar, sede principal de la
comunidad de Coayare, Alvaro Ulcue Chocue de la comunidad Carrizal y la
Institucion Educativa Andrés Bello, sede principal de la comunidad Yuri.

FECHA HORA MUNICIPIO IE SEDES
Dia 1 8:00 a.m. a 10:00 Inirida l.LE. Simon Principal
Miércoles 24 de a.m. Bolivar
mayo
Dia 2 jueves 25 de | 9:00 a.m.a 11:00 Inirida l.E. Juan Alvaro Ulcue
mayo a.m. Francisco Lara Chocue
Dia 3 viernes 26 10:00 a.m. a Inirida l.E. Andrés Principal
de mayo 11:30 a.m. Bello

Durante las socializaciones se gener6 el espacio en donde el contratista dio a
conocer las entidades involucradas en el proyecto, el objeto contractual, valor,
tiempo de ejecucion y el alcance técnico, haciendo claridad en que el alcance de la
obra es adecuaciones de baterias sanitarias, bodega y aulas y no construccién
nueva. Enfatizando que todo va de acuerdo al diagndstico inicial en donde se
observa la necesidad prioritaria.

Ademas, dio a conocer el papel que juega el componente ambiental, siso y social,
la profesional encargada de este ultimo, expuso el PGS propuesto por el contratista,
explicando la metodologia de ejecucion: tiempos y actividades que se desarrollaran
para lograr la participacion, el sentido de pertenencia y el fortalecimiento del tejido
social en la zona de influencia directa. Se le dio relevancia a la atencién vy
participacion comunitaria, por ello se cre6 el grupo de gestion social en cada sede,
quienes se encargaran de multiplicar la informacién en la comunidad, y a su vez
seran los voceros, para lograr la comunicacion y atenciéon que merece la comunidad
se dispondra de canales o medios de informacion como el buzon, la cartelera, la
linea telefonica 3112614957 atendido por el profesional social Néstor Oswaldo Rey
Hernandez y el correo educol.servicioalacomunidad@gamail.com.

La informacion divulgada por el contratista en las socializaciones fue reforzada por
la interventoria para ampliar, concretar y aclarar, lo que permitié que las reuniones
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se desarrollaran en un ambiente tranquilo, moderado y que los asistentes
resolvieran sus inquietudes y no quedaran dudas, sin embargo, se dio lugar a la
libre opinidn espacio que aprovecharon y expresaron otras sugerencias que tenian
en la ejecucion de la obra por tal motivo se aclaré y se tuvo en cuenta dichas
sugerencias.

|.LE. -SEDE SOLICITUDES U OBSERVACIONES

ILE. SIMON BOLIVAR | Refieren que no aceptan mano de obra en relacion

SEDE PRINCIPAL ayudantes de construccion que no pertenezcan a la
comunidad.

Solicitan no entregar dinero al capitan de la
comunidad para compra de gravilla o material que
sea de uso en la construccion sin que este esté ya en
la obra.

Solicitan copia del contrato
I.LE. JUAN FRANCISCO | Solicitan que la mano de obra en referencia a tareas
LARA — SEDE ALVARO | de ayudantes sea contratada con personal que viva

ULCUE CHOCUE en la comunidad indigena.

I.E. ANDRES BELLO - | Indican que no aceptan mano de obra en relacion a

SEDE PRINCIPAL tareas de ayudantes que no pertenezcan a la
comunidad.

Las evidencias del cumplimiento de esta actividad son las actas, fotografias y
listados de asistencia se solicitd que esas contengan el alcance de obra de cada
sede detallado; con el desarrollo de las socializaciones el contratista tiene aval
para dar inicio a las actividades propuestas por PGS en estas tres instituciones,
para ello se les solicito cronograma de actividades donde detallan (actividad,
sede, fecha) para poder hacer seguimiento al cumplimiento de estas.

9.2SEGUIMIENTO AL PAPSO

Evidenciando que durante el presente periodo no se ha iniciado la fase Il que
corresponde actividades en obra, no se ha dado inicio al seguimiento en obra de lo
establecido dentro del PAPSO.

9.3SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES

Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones, en el
desarrollo de la Fase 1y tampoco en las socializaciones de inicio de obra.
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9.4 RELACION DE LA GENERACION DE EMPLEO

La Interventoria en cumplimiento de una de sus obligaciones contractuales,
realiza verificacion y seguimiento de las Hojas de Vida del personal
seleccionado, para la ejecucion de cada una de las actividades que conlleven a
una buena ejecucion de las labores contractuales, teniendo en cuenta su
experiencia especifica y certificacion que lo acredite apto para realizar dicha
actividad para la cual fue seleccionado. Para los empleos de personal de mano
de obra calificada y no calificada, se tendra en cuenta en primera instancia el
personal de la regién beneficiada por el proyecto, con el fin de brindarles la
oportunidad mejorar su calidad de vida familiar y mantener la armonia y buena
comunicacion entre las partes, sin dejar de lado las competencias requeridas
para la ejecucién de tales actividades.

Para el presente periodo se espera recepcion de las afiliaciones y reporte de
ingreso del personal de obra en los frentes de:

e |.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL
e |.E. JUAN FRANCISCO LARA - SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE
e |.E. ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL

9.5SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES

No aplica, durante el presente periodo no se presentaron quejas o peticiones.

9.6 PROGRAMACION DE COMITES DE GESTION TERRITORIAL

Durante el periodo No. 3 que comprende del 23 de Mayo al 22 de Junio del 2023
del presente contrato se han realizado las siguientes reuniones de seguimiento,
que se describen a continuacién y que se podran visualizar en los Anexos del
presente Informe.

Acta de reunion No.9: El dia 31 de mayo del 2023.

Acta de reunidon No.10: El dia 09 de Junio del 2023.
Acta de reunidon No.11: El dia 15 de Junio del 2023.
Acta de reunion No.12: El dia 21 de Junio del 2023
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10 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.

10.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

En el anexo 3 se adjunta la correspondencia enviada y recibida por parte de esta
interventoria.

10.2 COMITES DE SEGUIMIENTO.

Durante el periodo 1 comprendido del 23 de Mayo al 22 de Junio del 2023, se
realizaron mesas de trabajo y comités entre contratista, interventoria y FFIE, con el
fin de tratar temas referentes a la programacion y entrega de los informes
diagnosticos asi:

Acta de reuniéon No.9: El dia 31 de mayo del 2023.

Acta de reunion No.10: El dia 09 de Junio del 2023.
Acta de reunién No.11: El dia 15 de Junio del 2023.
Acta de reunion No.12: El dia 21 de Junio del 2023

Los soportes de las actas se podran encontrar en el ANEXO 4. ACTA DE REUNION
10.3 INFORMES SEMANALES

A la fecha del presente informe se han realizado cuatro (4) informes semanales,
(Del No 09 al No 012) que han sido entregados en las fechas establecidas a la
supervision por parte del FFIE para su respectiva revision, se encuentran aprobados
y se adjuntan en el ANEXO.

10.4 INFORMES MENSUALES

A la fecha, se presenta el TERCER Informe mensual de Interventoria,
correspondiente al periodo del 23 de mayo del 2023 al 22 de Junio del 2023.

10.5 ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

Para este periodo el contratista de obra continta realizando el subsane de la entrega
a la interventoria de los componentes del informe diagnostico de las sedes
contratadas, también se encuentra en la etapa de autorizacion de carteleras y
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medios digitales de divulgacion por tal motivo se compromete a lo siguiente dentro
de cada una de las sedes:

I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Iniciar actividades contractuales
teniendo encuenta el alcance establecido y aprobado por interventoria,
evidenciando la llegada de materiales de obra y personal no calificado a
obra.

I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: teniendo
encuenta el alcance establecido y aprobado por interventoria,
evidenciando la llegada de materiales de obra y personal no calificado a
obra.

I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: teniendo encuenta el alcance
establecido y aprobado por interventoria, evidenciando la llegada de
materiales de obra y personal no calificado a obra.

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO
Se contintan actividades de verificacion de presupuesto, programacion
APUS entre otros factores correspondientes a la fase | de diagnostico

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL Se contintan
actividades de verificacion de presupuesto, programacion APUS entre
otros factores correspondientes a la fase | de diagnostico

I.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO
FRANCISCO Se contintan actividades de verificaciéon de presupuesto,
programacién APUS entre otros factores correspondientes a la fase | de
diagnostico.

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA Se
continlan actividades de verificacibn de presupuesto, programacion
APUS entre otros factores correspondientes a la fase | de diagnostico

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA Se
continan actividades de verificacibn de presupuesto, programacion
APUS entre otros factores correspondientes a la fase | de diagnostico
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11 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Al cierre del presente Informe no se presenta la recoleccion de la informacion y
diligenciamiento de los formatos, no se ha superado en el desarrollo de la Fase 1
en algunas instituciones y en las que estan para inicio de actividades el contratista
de obra no ha iniciado actividades.

11.1 CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE
LABORATORIO).

Para el presente periodo no se hicieron pruebas ni ensayos de laboratorio.

11.2 CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Al terminar el presente periodo no se realizado seguimiento en los procesos
constructivos teniendo en cuenta que a la fecha no se han iniciado actividades de
obra debido a que el dia 22 de junio se finalizo el cronograma de socializacion de
inicio de las 3 instituciones iniciales.

11.3 MATERIALES

La Interventoria tiene la obligacién de manera periddica y cuando se requiera, que
el contratista cumpla entre otras con las siguientes recomendaciones:

e Las fuentes de materiales deben contar con los permisos y licencias
requeridos para su explotacion, y tener en la obra un sitio para su
almacenamiento y manipulacién (acopio), con el fin de evitar contaminacion
del material y asi mantengan sus caracteristicas, de esta evita alterar las
especificaciones de los mismos.

e Garantizar a la Interventoria la calidad de los materiales por medio de
certificados de calidad, cumplimiento de especificaciones y normas técnicas
gue apliquen, el suministro continuo y asi dar cumplimiento a la programacion
de obras.

e Realizar los ensayos de calidad que solicite la Interventoria y las normas
técnicas que apliquen, para garantizar y asegurar la calidad de los materiales
en un laboratorio acreditado ante la ONAC.
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12 GESTION HSEQ.

12.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Interventoria en cumplimiento con sus obligaciones contractuales realiz6 revision
y analisis del Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del
contrato de obra No 1380-1601-2022 y por medio del oficio FFIE-G10-G15 envia
observaciones y se esta a la espera a que el contratista de obra haga correcciones
y lo envié para su aprobacion.

12.2 VERIFICACION DE LOS PARAFISCALES (SEGURIDAD SOCIAL)

En cumplimiento de la funcion de interventoria se solicitd al contratista de obra el
reporte de seguridad social durante los 5 primeros dias de cada mes con el oficio
FFIE-G14-G15-A y hasta la fecha el contratista no entregado la documentacion
solicitada por lo tanto no se ah podido identificar que el contratista se encuentre al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las Cajas de Compensacion familiar.

12.3 REVISION DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR
CONCEPTO AL RESPECTO

En la primera fase del presente proyecto se han identificado los siguientes riesgos:

R7 el contratista de obra presenta demoras en la entrega de los alcances del
mejoramiento a ejecutar en las sedes objeto del contrato.

12.4 EQUIPO DE TRABAJO.

12.4. APERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA DE OBRA (FASE I)

CARGO A DESEMPENAR NOMBRE PROFESION
DEIVI ANTONIO BULA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA MARCIGLIA INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE

INTERVENTORIA DE JAIME ARISTIZABAL GIRALDO INGENIERO CIVIL
ASESOR ESTRUCTURAL CARLOS ﬁgilﬁ/lEESZARROYO INGENIERO ELECTRICISTA

ASESOR EN REDES REMBERTO JAVIER BULA

ELECTRICAS MARSIGLA INGENIERO ELECTRICO
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ASESOR EN GEOTECNIA

ANGELA PARRA CHANCHI

INGENIERO CIVIL

ASESOR EN REDES
HIDROSANITARIAS, GAS Y RED
CONTRA INCENDIOS

LUIS ALEJANDRO GONZALES
CAMARGO

INGENIERO CIVIL

ASESOR SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD

LEISI PATRICIA VALENCIA

TECNOLOGO EN GESTION DE
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

OCUPACIONAL HINESTROZA TRABAJO
ANDYS ANDRES GONZALES

ASESOR AMBIENTAL VILLADIEGO INGENIERO AMBIENTAL

PROFESIONAL PARA NESTOR OSWALDO REY
ATENCION A LA COMUNIDAD HERNANDEZ INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE COSTOS Y RITSON ALFONSO ARBOLEDA

PRESUPUESTOS DUARTE INGENIERO CIVIL
TOPOGRAFO JAVIER ENRIQUE TREJO VIDAL TOPOGRAFO

12.4.BPERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA (FASE

Il)

El personal que aproboé el PA-FFIE para la ejecucion de la Fase | del proyecto es el

siguiente:

CARGO A DESEMPENAR

NOMBRE

PROFESION

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

INGENIERO CIVIL

RESIDENTE DE

DAVID LEONARDO SERNA

INGENIERO CIVIL

INDUSTRIAL

INTERVENTORIA DE BONILLA
RICHARD JHAIR LOBOA
ASESOR ELECTRICO SANCHEZ INGENIERO ELECTRICISTA
ASESOR GEOTECNISTA ROBINSON VILLAMIL ROJAS INGENIERO CIVIL
ASESOR EN REDES EDGAR ALEXANDER
HIDROSANITARIAS VALENZUELA INGENIERO CIVIL
TECNOLOGO EN GESTION DE
ASESOR EN SEGURIDAD MARIA TERESA CASARUBIA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

ASESOR AMBIENTAL

MAGDA ALEJANDRA PARRA
ORTIZ

INGENIERA AMBIENTAL

PROFESIONAL SOCIAL

JENNIFER GAVIRIA BALCEIRO

TRABAJADORA SOCIAL

PROFESIONAL DE COSTO Y
PRESUPUESTO

RENE FRANCISCO CORONADO
CAMARGO

INGENIERO CIVIL

PROFESIONAL JURIDICO

SULLY VANESSA GUTIERREZ

ABOGADA

INSPECTOR DE
INTERVENTORIA

JUAN FELIPE GONZALEZ
JIMENEZ

INGENIERO CIVIL

TOPOGRAFO

JOSE RODRGO BELTRAN

TOPOGRAFO
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ASESOR ESTRUCTURAL RAFAEL E[KAUQJTADO COMAS INGENIERO CIVIL

12.5 RELACION DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.

Para la Fase 1 (Diagnostico, Estudios y Disefios), el personal técnico propuesto por
el Contratista y la Interventoria han tenido una dedicacion de acuerdo a lo indicado
en los CPC en la ejecucion de esta fase del proyecto; con jornadas laborales diarias
de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m.

13 COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Para el presente periodo no se registraron comportamientos del clima, no se a
superado la FASE I.

14 ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO.

14.1 INCONVENIENTES

Se evidencia que durante los tres (3) meses el contratista de obra ha realizado
numerosos compromisos dando un alivio a esta Interventoria, pero los cuales
han sido cumplidos parcialmente teniendo en cuenta que se venian realizando
entregas parciales de las 3 primeras sedes correspondientes a I.E. SIMON
BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE,
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, las cuales a pesar de su
aprobacion de presupuestos y programacion. No obstante, a la fecha no han
dado el inicio de las obras, por lo cual se presenta atrasos y posibles
incumplimientos al cronograma aprobado por interventoria.

SOLUCIONES.

En atencidén al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes
establecidas en el contrato de referencia, la presente Interventoria, solicita de
manera muy urgente al contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 un plan
de contingencia con el fin de atender de manera efectiva los atrasos por los inicios
y ejecucién de los distintos frentes de trabajo con el fin de dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales.
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15 CONCLUSIONES

Como resultado de las actividades realizadas por esta interventoria, se evidencia
gue el contratista de obra ha incumplido numerosas veces en la entrega de la FASE
| de diagnéstico.

A pesar de la realizacion de socializacion en las sedes correspondientes a |.E.
SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
COAYARE, |.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.LE. BAS PROFIRIO BARBA
JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, realizadas el
23, 24 y 25 de mayo correspondientemente, el contratista no ha dado inicio durante
el periodo correspondiente a las actividades contractuales correspondientes

También se observa la no entrega de los informes semanales por parte del
contratista de obra, esto evidenciado en los comités y solicitud por medio de oficio
No. FFIE-G18-G15 - FFIE-G22-G15.

16 RECOMENDACIONES.

Por otra parte, se le recomienda al contratista lo siguiente:
e Reiteracion en el cumplimiento a los compromisos de entrega de la FASE
| en los tiempos establecidos de los mismos

e Se le recomienda al contratista implementar plan de accion para cumplir
con los productos de la FASE I.

e Se le solicita al contratista la reiteracion de la presencia de la
representante legal para los comités de obra, teniendo en cuenta los
posibles incumplimientos presentados en el transcurso del periodo
correspondiente al presente informe

e Antes de hacer la intervencion a las estructuras existente se requiere
hacer un estudio preliminar para descartar afectaciones estructurales y
de cimentacion en el cual pueda ser inviable técnicamente.

ﬁm/

IVAN SANABRIA

Rep. Legal: CONSORCI DES DEL FUTURO 2021
CONTRATISTA DE INTE TOR[A
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17 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

ANEXO N. 1 INFORME DE REGISTRO FOROGRAFICO
ANEXO N. 2 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO N. 3 RELACION DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC)
ANEXO N. 4 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO

ANEXO N. 5 INFORMES SEMANALES
ANEXO N. 6 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORIA Y OBRA)

ANEXO N. 7 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (NO APLICA)
ANEXO N. 8 BITACORA DE OBRA (NO APLICA)

ANEXO N. 9 DOCUMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL(INTERVENTORIA)
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PARAEE&?{;—ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 1 0
FORMA CLASE NOMBRE - PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA | — Indenendiente BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. NO 202305 2023-05 ! 27/06/2023 68835213 $338.400
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Codigo EPS Nombre NIT Cotizacion Obligatoria | UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
EPSO005 Sanitas EPS 800251440-6 145.000 0 0 0 4 700 0 145.700 1
TOTALES PENSION
A Cotizacién Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - ’ Valor Mora Valor Mora No.
Codigo/ARR MNombre NI} Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia | PasMora | cqiizacion FSP TotallaPagar Afiliados
25-14 Colpensiones 900336004-7 185.600 0 0 0 0 4 900 0 186.500 1
TOTALES RIESGOS LABORALES
Coédigo ARL Nombre NIT Cotizacion Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacion Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacién Cotizacion | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-25 Riesgos prof Colmena 800226175-3 6.100 6.100 a4 100 6.200 61 6.200 1
TOTALES CAJAS
Caodigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
- - " I No. Administradoras valor antes de IGE, LMA,
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Reportadas IRPy Mora Total a Pagar
SENA Salud 1 145.000 145.700
0 [) [ 0 [ 0 [ ) Pension 1 185.600 186.500
ICBF Riesgos Laborales 1 6.100 6.200
) [) [ 0 [ 0 [ ) ccF ) 0 [)
ESAP ESAP 0 0 0
[ [ [ ICBF 0 0 [)
MEN MEN 0 0 0
| | | SENA 0 0 0
TOTALES 3 336.700 338.400

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIAIMES/ANO)
cc 52424291 SULLY VANESSA GUTIERREZ Carrera 78 - 135 - 52 7121328 vanegutierrezfl@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
FIERRO APT 104 - TORRE 1 PARAFISCALES Y PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 1 0
SALUD
FORMA CLASE NOMBRE 5 PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
SRS AR SUREEAL cODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA | — Independiente BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 202305 2023-05 ! 27/06/2023 68835213 $338.400
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES ccr PARAFISCALES
2] a8 HE é Koo Fondo %
. No. de AEHHHARANAAAR AR E P cod. . < | Voluntari | Voluntario | pensional . Icotizacion /| cod. z .| cedigo Aporte | 1BCotros | Aporte | Aporte | Aporte | Aporte
No- 1 TiPo [ gentificacin UL 212 (2121 EL215)5 2 (B2 2 2 (7] 8135 | =| 3] 2 || are | 'BCAFP |cetzacion | oaitiado | Aportante de pensional de | COd.EPS | IBCEPS [\aiorupc | arL [ IBCARL [ & ) Cotizacion) “eop” | IBCCCR | “cop” | parafiscales [ SEna | “iceF | ‘Esap [ mEN
8 i|s|d g solidaridad 3
© o
1| cc| se42a201 GUTIERREZ FIERRO SULLY VANESSA |59 | 0 N 2514 | 1.160.000 | 185.600 3 0 0 3 EPS005 | 1.160.000 | 145000 | 1425 [ 1160000 | 1 | 6.100 3 3 ) 0 3 0 [)

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE

DATOS DE LA PLANILLA

TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI 001634912-1 | CONSORCIO SEDES DEL FUTURO CARRg;ngO’\LO 103 | 3118991690 femaingsas@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
PARAEE&?{;—ES v PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 18 0
FORMA CLASE NOMBRE - PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA B — menos de 200 ¢ BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 2023-06 2023-05 E 10/07/2023 69212198 $15.272.900
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Codigo EPS Nombre NIT Cotizacion Obligatoria | UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
EPS001 ALIANSALUD EPS S.A. 830113831-0 125.000 0 0 0 35 5.100 0 130.100 1
EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 273.800 0 0 0 35 11.200 0 285.000 3
EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 1.467.100 0 0 0 35 59.600 0 1.526.700 7
EPS008 Compensar EPS 860066942-7 116.500 0 0 0 35 4.800 0 121.300 1
EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 702.100 0 0 0 35 28.600 0 730.700 2
EPS048 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 646.000 0 0 0 35 26.300 0 672.300 1
EPSC34 Recaudo SGP Capital Salud 900298372-9 646.000 0 0 0 35 26.300 0 672.300 1
ESSC07 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 646.000 0 0 0 35 26.300 0 672.300 1
ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 200.500 0 0 0 35 8.200 0 208.700 1
TOTALES PENSION
AT Cotizacién Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - " Valor Mora Valor Mora No.
Cocidolehy Mol N} Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia DIES (oi Cotizacion FSP joalialaoay Afiliados
230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 334.300 0 0 0 0 35 13.600 0 347.900 3
230301 Porvenir 800224808-8 5.000.900 0 0 129.500 129.500 35 203.100 10.600 5.473.600 11
25-14 Colpensiones 900336004-7 582.000 0 0 0 0 35 23.700 0 605.700 3
TOTALES RIESGOS LABORALES
Codigo ARL Nombre NIT Cotizacion Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacién Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizacién | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-11 ARL SURA 890903790-5 201.900 201.900 35 8.200 210.100 2.019 210.100 18
TOTALES CAJAS
Cddigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
CCF24 Compensar Caja 860066942-7 1.544.200 35 62.800 1.607.000 18

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI 001634912-1 | CONSORCIO SEDES DEL FUTURO CARRgfgfgo’\i‘O 103 | 3118991690 femaingsas@gmail.com E;AOR"LEFFI{;\(?ELEQ%O TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
el PLANILLA | (DIAMMES/ANO) | PLANILLA 18 0
PRECENTACION NS-raye soauBee. CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
ONICA B monosde 2000 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. o 2023-06 2023-05 E 10/07/2023 69212198 $15.272.900
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora flct Aéj;l;igritsatgzzoras et aT;{?;jlsAlo‘fE R, Total a Pagar
SENA Salud 9 4.823.000 5.019.400
772.300 [ 35 [ 31.400 [ 803.700 [ 18 Pension 3 6.176.200 6.427.200
ICBF Riesgos Laborales 1 201.900 210.100
1158400 | 35 [ 47.100 [ 1.205.500 [ 18 CcCF 1 1.544.200 1.607.000
ESAP ESAP 0 0 [)
[ [ [ [ ICBF 1 1.158.400 1.205.500
MEN MEN 0 0 0
[ | [ | SENA 1 772.300 803.700
TOTALES 16 14.676.000 15.272.900

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIAMES/ARNO)
NI 001634912-1 | CONSORCIO SEDES DEL FUTURO CARRg;ngO’\LO 103 | 3118991690 femaingsas@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
PARAEE&% =5 PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 18 0
PRECENTACION AP ANTE soauBee. CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO PERIODO SALUD |  PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
ONICA B — menos de 200 ¢ BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. NO 2023-06 2023-05 E 10/07/2023 69212198 $15.272.900
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES ccF PARAFISCALES
s o [5l8s gl Fondo | o o ,
No. | Tipo |der:\(‘|(:{cdaiion Apellidos y Nombres é ;f H g HEHEEEEEEEHEEE g i"de' IBC AFP | Cotizacion ;’%‘:ﬂ;’(‘, \ﬁ‘;g:‘“:;"g pe"zg’"a' pensional de | Céd.EPS | IBC EPS Cs;'léfcl;‘;"cl i‘ﬁ' 1BCARL | & | cotizacion C‘édé%“ IBC CCF Ag%"‘:e p'asrgh‘;‘c’gfes Aé’g,‘: Al‘zflg:f Aé’;;‘: A,’\’n"E',f‘e
8 HHH § solidaridad [ SuPsistencia g
1 [ cc | 1057585014 BELTRAN MORALES JOSE RODRIGO | 1 N[ x[x 230301 | 448362 | 71800 3 o o o EPSOL7 | 448362 | 56100 | 1411 | 448362 2400 | ccFe4 | 448362 | 18000 | 448362 | s000 [ 13500 [ o o
2 [ cc | 1121944184 PARRA ORTIZ MAGDA ALEJANDRA 1o N[ x[x 230201 | 931914 | 149.200 o o o o EPS005 | 931914 | 116500 | 1411 | 931914 | 1 | 4900 | ccre4 | 931914 | 37300 | osroia | 18700 | 28000 | o o
3 cc 11338436 AREVALO BUSTOS BERNARDO ANTONIO 1 5 N 0 0 0 0 0 0 ESSC24 1.603.215 200.500 14-11 1.603.215 1 8.400 CCF24 | 1.603.215 64.200 1.603.215 32.100 48.100 0 0
4 [cc| 7e9e601 ROJAS SANABRIA IVAN DARIO 1o ] x[x 2514 | 1.000.000 | 160.000 o o 0 o EPS001 | 1.000000 | 125000 | 1411 | 1000000 | 1 | 5300 | ccFe4 [ 2000000 [ 40000 | 1000000 | 20.000 [ 20000 [ o )
5 [ cc | 1121988113 | HITUYAN DUSSAN JEFFERSON STIVEN. | 1 | 0 N 230301 | 5.167.755 | 526,900 o o 25.900 25.900 EPsC34) | 5.167.755 | 646000 | 14-11 | 5167.785 | 1 | 27.000 | ccFea | 5.167.755 | 206800 | 5.167.755 | 103.400 | 185100 [ 0 o
6 [ cc| seoa0016 SANCHEZ OJEDA WILSON 1|0 N 2514 | 1.603.215 | 256,600 o o o o EPS005 | 1603215 | 200500 | 1411 | 1603215 | 1 | 8400 | ccFe4 | 1603215 | 64200 | 1603215 | 32100 | 48100 | o o
7 cc 79048393 VILLAMIL ROJAS ROBINSON 110 NI x|X 25-14 1.033.551 165.400 0 0 0 0 EPS005 1.033.551 129.200 14-11 1.033.551 1 5.400 CCF24 | 1.033.551 41.400 1.033.551 20,700 31.100 0 0
8 [cc| so2a2088 ANz R EDGAR 1]o N| x| x 230301 | 1033551 | 165.400 0 0 o 0 EPS005 [ 1.033.55L | 120200 | 14-11 [ 1033550 | 1 | 5400 [ ccrea | 1033851 | 41400 | 1033551 [ 20700 | 31100 0 o
9 [cc| seosaaes LOBOA SANGHEZ RICHARD JHAIR 1o ] x[x 230301 | 1033551 | 165.400 o o o o EPS002 | 1033551 | 120200 | 1411 | 1033551 | 1 | 5400 | coFes | 10sassy| 41400 | 1osassy 20700 | 31100 [ 0 )
10 [cc | sos3eas COMAS MEJIA RAFAEL EDUARDO 1o N[ x[x 230301 | 1033551 | 165.400 o o o o EPS005 | 1.033551 | 129200 | 14-11 | 1033551 | 1 | 5400 | ccFe4 | 1033551 | 41400 | 10ssssy | 20700 | s1100 [ 0 o
11 [ cc | 8054470 | coronapo camARGO RENE FRancisco | 1 [ o N[ x[x 230201 | 931914 | 149.200 o o o o EPS002 | 931914 | 116500 | 1411 | 931914 | 1 | 4900 |ccre4 | 931914 | 87800 | osroa | 18700 | 28000 [ o o
12 | CcC 1110456724 SANCHEZ PASTOR LUIS CESAR 1|0 NI x| X 230201 224.181 35.900 0 0 0 0 EPS002 224.181 28.100 14-11 224.181 1 1.200 CCF24 224.181 9.000 224.181 4.500 6.800 0 0
13 [cc | orrsiaa TAPIA GLORIA ARMANDO MIGUEL 1o N 230301 | 5.167.755 | 826.900 o o 25.900 25.900 EPS048 | 5.167.755 | 646000 | 1411 | 5167755 | 1 | 27.000 | ccFe4 | 5.167.75 | 206.800 | 5.167.755 | 103400 [ 155.000 [ o o
14 [ cc | 1121027677 CARRILLO ROJAS FABIAN SNEIDER 1o N[ x[x 23001 | 5.167.755 | 826.900 o o 25.900 25.900 EPSOL7 | 5.167.755 | 646.000 | 14-11 | 5167.785 | 1 | 27.000 | ccF24 | 5.167.785 | 206.800 | 5.167.785 | 103400 [ 155.100 | o o
15 [ cc | 1121959909 | BARAIAS BELTRAN LAURA ALEIANDRA [ 1 [ 0 NE 230301 | 5.167.755 | 826.900 3 o 25900 25.900 EPS005 | 5.167.755 | 646.000 | 14-11 [ 5167785 | 1 | 27.000 | ccrea | si67.785 | 206800 | 5167785 [ 103.400 [ 155000 | o [)
16 | CC 45481127 BALLESTAS SILVA NASLY DEL CARMEN 1|0 N|x 230301 | 5.167.755 826.900 [ 0 25.900 25.900 ESSCO07 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 | 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 | 155.100 0 0
17 [ cc | 1003000043 | casarrUBIA HERNANDEZ MARIA TERESA | 1 [ 0 N[ [x 230301 | 931914 | 149200 3 o o o EPS005 | 931914 | 116500 | 1411 | oste14 | 1 | 4900 | ccFes | 93194 | s7300 | esrera | 18700 | 28000 [ 0 o
18 [ cc | 1047449244 | GAviRiABALCERIO JENNIFERPAOLA [ 1 [ 0 NBE 230301 | 931914 | 149.200 o o o 0 EPS008 | 931914 | 116500 | 14-11 | 931914 | 1 | 4900 | CcFe4 | 931914 | 37300 | 931914 | 18700 | 28000 | © o

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIAIMES/ANO)
cc 52424291 SuLLy "ANFEISFSQ’F:SUT'ERREZ iﬁfﬁf%‘fﬁ? 7121328 vanegutierrezfl@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
PARAEE&?{;—ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 1 0
FORMA CLASE NOMBRE - PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA | — Indenendiente BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. NO 202305 2023-05 ! 27/06/2023 68835213 $338.400
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Codigo EPS Nombre NIT Cotizacion Obligatoria | UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
EPSO005 Sanitas EPS 800251440-6 145.000 0 0 0 4 700 0 145.700 1
TOTALES PENSION
A Cotizacién Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - ’ Valor Mora Valor Mora No.
Codigo/ARR MNombre NI} Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia | PasMora | cqiizacion FSP TotallaPagar Afiliados
25-14 Colpensiones 900336004-7 185.600 0 0 0 0 4 900 0 186.500 1
TOTALES RIESGOS LABORALES
Coédigo ARL Nombre NIT Cotizacion Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacion Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacién Cotizacion | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-25 Riesgos prof Colmena 800226175-3 6.100 6.100 a4 100 6.200 61 6.200 1
TOTALES CAJAS
Caodigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
- - " I No. Administradoras valor antes de IGE, LMA,
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Reportadas IRPy Mora Total a Pagar
SENA Salud 1 145.000 145.700
0 [) [ 0 [ 0 [ ) Pension 1 185.600 186.500
ICBF Riesgos Laborales 1 6.100 6.200
) [) [ 0 [ 0 [ ) ccF ) 0 [)
ESAP ESAP 0 0 0
[ [ [ ICBF 0 0 [)
MEN MEN 0 0 0
| | | SENA 0 0 0
TOTALES 3 336.700 338.400

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIAIMES/ANO)
cc 52424291 SULLY VANESSA GUTIERREZ Carrera 78 - 135 - 52 7121328 vanegutierrezfl@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
FIERRO APT 104 - TORRE 1 PARAFISCALES Y PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 1 0
SALUD
FORMA CLASE NOMBRE 5 PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
SRS AR SUREEAL cODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA | — Independiente BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 202305 2023-05 ! 27/06/2023 68835213 $338.400
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES ccr PARAFISCALES
2] a8 HE é Koo Fondo %
. No. de AEHHHARANAAAR AR E P cod. . < | Voluntari | Voluntario | pensional . Icotizacion /| cod. z .| cedigo Aporte | 1BCotros | Aporte | Aporte | Aporte | Aporte
No- 1 TiPo [ gentificacin UL 212 (2121 EL215)5 2 (B2 2 2 (7] 8135 | =| 3] 2 || are | 'BCAFP |cetzacion | oaitiado | Aportante de pensional de | COd.EPS | IBCEPS [\aiorupc | arL [ IBCARL [ & ) Cotizacion) “eop” | IBCCCR | “cop” | parafiscales [ SEna | “iceF | ‘Esap [ mEN
8 i|s|d g solidaridad 3
© o
1| cc| se42a201 GUTIERREZ FIERRO SULLY VANESSA |59 | 0 N 2514 | 1.160.000 | 185.600 3 0 0 3 EPS005 | 1.160.000 | 145000 | 1425 [ 1160000 | 1 | 6.100 3 3 ) 0 3 0 [)

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE

DATOS DE LA PLANILLA

TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI 001634912-1 | CONSORCIO SEDES DEL FUTURO CARRg;ngO’\LO 103 | 3118991690 femaingsas@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
PARAEE&?{;—ES v PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 18 0
FORMA CLASE NOMBRE - PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA B — menos de 200 ¢ BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 2023-06 2023-05 E 10/07/2023 69212198 $15.272.900
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Codigo EPS Nombre NIT Cotizacion Obligatoria | UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
EPS001 ALIANSALUD EPS S.A. 830113831-0 125.000 0 0 0 35 5.100 0 130.100 1
EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 273.800 0 0 0 35 11.200 0 285.000 3
EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 1.467.100 0 0 0 35 59.600 0 1.526.700 7
EPS008 Compensar EPS 860066942-7 116.500 0 0 0 35 4.800 0 121.300 1
EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 702.100 0 0 0 35 28.600 0 730.700 2
EPS048 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 646.000 0 0 0 35 26.300 0 672.300 1
EPSC34 Recaudo SGP Capital Salud 900298372-9 646.000 0 0 0 35 26.300 0 672.300 1
ESSC07 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 646.000 0 0 0 35 26.300 0 672.300 1
ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 200.500 0 0 0 35 8.200 0 208.700 1
TOTALES PENSION
AT Cotizacién Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - " Valor Mora Valor Mora No.
Cocidolehy Mol N} Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia DIES (oi Cotizacion FSP joalialaoay Afiliados
230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 334.300 0 0 0 0 35 13.600 0 347.900 3
230301 Porvenir 800224808-8 5.000.900 0 0 129.500 129.500 35 203.100 10.600 5.473.600 11
25-14 Colpensiones 900336004-7 582.000 0 0 0 0 35 23.700 0 605.700 3
TOTALES RIESGOS LABORALES
Codigo ARL Nombre NIT Cotizacion Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacién Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizacién | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-11 ARL SURA 890903790-5 201.900 201.900 35 8.200 210.100 2.019 210.100 18
TOTALES CAJAS
Cddigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
CCF24 Compensar Caja 860066942-7 1.544.200 35 62.800 1.607.000 18

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI 001634912-1 | CONSORCIO SEDES DEL FUTURO CARRgfgfgo’\i‘O 103 | 3118991690 femaingsas@gmail.com E;AOR"LEFFI{;\(?ELEQ%O TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
el PLANILLA | (DIAMMES/ANO) | PLANILLA 18 0
PRECENTACION NS-raye soauBee. CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
ONICA B monosde 2000 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. o 2023-06 2023-05 E 10/07/2023 69212198 $15.272.900
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora flct Aéj;l;igritsatgzzoras et aT;{?;jlsAlo‘fE R, Total a Pagar
SENA Salud 9 4.823.000 5.019.400
772.300 [ 35 [ 31.400 [ 803.700 [ 18 Pension 3 6.176.200 6.427.200
ICBF Riesgos Laborales 1 201.900 210.100
1158400 | 35 [ 47.100 [ 1.205.500 [ 18 CcCF 1 1.544.200 1.607.000
ESAP ESAP 0 0 [)
[ [ [ [ ICBF 1 1.158.400 1.205.500
MEN MEN 0 0 0
[ | [ | SENA 1 772.300 803.700
TOTALES 16 14.676.000 15.272.900

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIAMES/ARNO)
NI 001634912-1 | CONSORCIO SEDES DEL FUTURO CARRg;ngO’\LO 103 | 3118991690 femaingsas@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
PARAEE&% =5 PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 18 0
PRECENTACION AP ANTE soauBee. CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO PERIODO SALUD |  PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
ONICA B — menos de 200 ¢ BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. NO 2023-06 2023-05 E 10/07/2023 69212198 $15.272.900
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES ccF PARAFISCALES
s o [5l8s gl Fondo | o o ,
No. | Tipo |der:\(‘|(:{cdaiion Apellidos y Nombres é ;f H g HEHEEEEEEEHEEE g i"de' IBC AFP | Cotizacion ;’%‘:ﬂ;’(‘, \ﬁ‘;g:‘“:;"g pe"zg’"a' pensional de | Céd.EPS | IBC EPS Cs;'léfcl;‘;"cl i‘ﬁ' 1BCARL | & | cotizacion C‘édé%“ IBC CCF Ag%"‘:e p'asrgh‘;‘c’gfes Aé’g,‘: Al‘zflg:f Aé’;;‘: A,’\’n"E',f‘e
8 HHH § solidaridad [ SuPsistencia g
1 [ cc | 1057585014 BELTRAN MORALES JOSE RODRIGO | 1 N[ x[x 230301 | 448362 | 71800 3 o o o EPSOL7 | 448362 | 56100 | 1411 | 448362 2400 | ccFe4 | 448362 | 18000 | 448362 | s000 [ 13500 [ o o
2 [ cc | 1121944184 PARRA ORTIZ MAGDA ALEJANDRA 1o N[ x[x 230201 | 931914 | 149.200 o o o o EPS005 | 931914 | 116500 | 1411 | 931914 | 1 | 4900 | ccre4 | 931914 | 37300 | osroia | 18700 | 28000 | o o
3 cc 11338436 AREVALO BUSTOS BERNARDO ANTONIO 1 5 N 0 0 0 0 0 0 ESSC24 1.603.215 200.500 14-11 1.603.215 1 8.400 CCF24 | 1.603.215 64.200 1.603.215 32.100 48.100 0 0
4 [cc| 7e9e601 ROJAS SANABRIA IVAN DARIO 1o ] x[x 2514 | 1.000.000 | 160.000 o o 0 o EPS001 | 1.000000 | 125000 | 1411 | 1000000 | 1 | 5300 | ccFe4 [ 2000000 [ 40000 | 1000000 | 20.000 [ 20000 [ o )
5 [ cc | 1121988113 | HITUYAN DUSSAN JEFFERSON STIVEN. | 1 | 0 N 230301 | 5.167.755 | 526,900 o o 25.900 25.900 EPsC34) | 5.167.755 | 646000 | 14-11 | 5167.785 | 1 | 27.000 | ccFea | 5.167.755 | 206800 | 5.167.755 | 103.400 | 185100 [ 0 o
6 [ cc| seoa0016 SANCHEZ OJEDA WILSON 1|0 N 2514 | 1.603.215 | 256,600 o o o o EPS005 | 1603215 | 200500 | 1411 | 1603215 | 1 | 8400 | ccFe4 | 1603215 | 64200 | 1603215 | 32100 | 48100 | o o
7 cc 79048393 VILLAMIL ROJAS ROBINSON 110 NI x|X 25-14 1.033.551 165.400 0 0 0 0 EPS005 1.033.551 129.200 14-11 1.033.551 1 5.400 CCF24 | 1.033.551 41.400 1.033.551 20,700 31.100 0 0
8 [cc| so2a2088 ANz R EDGAR 1]o N| x| x 230301 | 1033551 | 165.400 0 0 o 0 EPS005 [ 1.033.55L | 120200 | 14-11 [ 1033550 | 1 | 5400 [ ccrea | 1033851 | 41400 | 1033551 [ 20700 | 31100 0 o
9 [cc| seosaaes LOBOA SANGHEZ RICHARD JHAIR 1o ] x[x 230301 | 1033551 | 165.400 o o o o EPS002 | 1033551 | 120200 | 1411 | 1033551 | 1 | 5400 | coFes | 10sassy| 41400 | 1osassy 20700 | 31100 [ 0 )
10 [cc | sos3eas COMAS MEJIA RAFAEL EDUARDO 1o N[ x[x 230301 | 1033551 | 165.400 o o o o EPS005 | 1.033551 | 129200 | 14-11 | 1033551 | 1 | 5400 | ccFe4 | 1033551 | 41400 | 10ssssy | 20700 | s1100 [ 0 o
11 [ cc | 8054470 | coronapo camARGO RENE FRancisco | 1 [ o N[ x[x 230201 | 931914 | 149.200 o o o o EPS002 | 931914 | 116500 | 1411 | 931914 | 1 | 4900 |ccre4 | 931914 | 87800 | osroa | 18700 | 28000 [ o o
12 | CcC 1110456724 SANCHEZ PASTOR LUIS CESAR 1|0 NI x| X 230201 224.181 35.900 0 0 0 0 EPS002 224.181 28.100 14-11 224.181 1 1.200 CCF24 224.181 9.000 224.181 4.500 6.800 0 0
13 [cc | orrsiaa TAPIA GLORIA ARMANDO MIGUEL 1o N 230301 | 5.167.755 | 826.900 o o 25.900 25.900 EPS048 | 5.167.755 | 646000 | 1411 | 5167755 | 1 | 27.000 | ccFe4 | 5.167.75 | 206.800 | 5.167.755 | 103400 [ 155.000 [ o o
14 [ cc | 1121027677 CARRILLO ROJAS FABIAN SNEIDER 1o N[ x[x 23001 | 5.167.755 | 826.900 o o 25.900 25.900 EPSOL7 | 5.167.755 | 646.000 | 14-11 | 5167.785 | 1 | 27.000 | ccF24 | 5.167.785 | 206.800 | 5.167.785 | 103400 [ 155.100 | o o
15 [ cc | 1121959909 | BARAIAS BELTRAN LAURA ALEIANDRA [ 1 [ 0 NE 230301 | 5.167.755 | 826.900 3 o 25900 25.900 EPS005 | 5.167.755 | 646.000 | 14-11 [ 5167785 | 1 | 27.000 | ccrea | si67.785 | 206800 | 5167785 [ 103.400 [ 155000 | o [)
16 | CC 45481127 BALLESTAS SILVA NASLY DEL CARMEN 1|0 N|x 230301 | 5.167.755 826.900 [ 0 25.900 25.900 ESSCO07 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 | 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 | 155.100 0 0
17 [ cc | 1003000043 | casarrUBIA HERNANDEZ MARIA TERESA | 1 [ 0 N[ [x 230301 | 931914 | 149200 3 o o o EPS005 | 931914 | 116500 | 1411 | oste14 | 1 | 4900 | ccFes | 93194 | s7300 | esrera | 18700 | 28000 [ 0 o
18 [ cc | 1047449244 | GAviRiABALCERIO JENNIFER PAOLA | 1 [ 0 NBE 230301 | 931914 | 149.200 o o o 0 EPS008 | 931914 | 116500 | 14-11 | 931914 | 1 | 4900 | CcFe4 | 931914 | 37300 | 931914 | 18700 | 28000 | © o

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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RELACION DE CORRESPONDENCIA Versién Cédigo
n
k) Vigente a partir de
Infraestructura
Educativa 01 FE-31
1/12/2022
CONTRATO N°: 1380-1601-2022 ‘ DEPARTAMENTO: GUAINIA
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA'Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-
1601-2022, QUE COMPRENDEN OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/0 SEDES DE
CONTRATISTA:
CONSORCIO EDUCOL
INTERVENTOR:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
SUPERVISOR:
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
FECHA REFERENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA RECIBE
SALIDAS
9/06/2023 FFIE-G16-G15 RESPUESTA A OFICIO SOLICITUD PARA SUSPENSION Y
REPROFRAMACION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO
PROGRAMADO PARA EL DiA 9 DE JUNIO DEL 2023
INTERVENTORIA OBRA
REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA
13/07/2023 FFIE-G17-G15 APROBACION DE LA FASE 1 DE DIAGNOSTICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA OBRA
OBRA No 1380-1601-2022 E INICIO DE OBRA
SOLICITUD RADICACION INFORME MENSUAL No. 1 CONTRATO DE
13/07/2023 FRIE-G18-G15 OBRA No. 1380-1601-2022
INTERVENTORIA OBRA
16/06/2023
FFIE-G19-G15 REPORTE DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
INTERVENTORIA OBRA
TERCER SOLICITUD PARA ASISTENCIA A COMITE DE CONTRATO DE
- - INTERVENTORIA
20/06/2023 FFIE-G20-G15 OBRA No. 1380-1601-2022 OBRA
22/06/2023 FFIE-G21-G15 SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA INTERVENTORIA OBRA
REITERACION ENTREGA INFORME MENSUAL No.1Y ENTREGA
22/06/2023 FFIE-G22-G15 INFORME MENSUAL No.2 INTERVENTORIA e
SOLICITUD SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA SEDES RESTANTES
22/06/2023 FRIE-G23G15 DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 INTERVENTORIA
OBRA
1
Firma:

Nombre: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Pagina 1 de 1




CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 30 de mayo de 2023

FFIE-G13-G15

Sefores
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
Ciudad

REF.. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud de cambio de personal.

Respetados sefiores,

Quien suscribe Ilvan Dario Rojas Sanabria, que, por medio de la presente, me comunico con
ustedes, para entregar las siguientes hojas de vida con el fin de solicitar el cambio de

profesionales correspondientes a Residente de Interventoria, Asesor en Seguridad Industrial,
Asesor Ambiental, se anexa los siguientes documentos de cada integrante.

CARGO

PROFESIONAL ENTRANTE

PROFESIONAL SALIENTE

Residente de Interventoria

Dino Sok Ortega

Laura Alejandra Barajas
Beltran

Asesor en
Industrial

Seguridad

Maria Teresa Casarrubia
Hernandez

Catherine Duque Botero

Asesor Ambiental

Magda Alejandra Parra Ortiz

Viviana Rosas Martinez

Hoja de vida.

Copia cedula de ciudadania.

Copia tarjeta profesional.

Certificado de antecedentes y vigencia — COPNIA.
Copia de diploma de pregrado.

Certificaciones laborales que soportan la experiencia.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
\
IVAN DﬁROjA?gﬁNABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 30 de mayo de 2023

FFIE-G14-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Solicitud documentacién para aprobacién de la fase 1 de diagnéstico del contrato
de obra No 1380-1601-2022.

Cordial saludo,

Quien suscribe Iban Dario Rojas Sanabria, por medio de la presente me comunico con
ustedes con el fin de realizar el control, seguimiento y aprobacion de la documentaciéon
relacionada con el informe de diagndstico de la infraestructura existente para determinar el
alcance de la intervencion, de acuerdo con las obligaciones contractuales enmarcadas dentro
del contrato de obra No. 1380-1601-2022, con lo anterior me permito solicitar de caracter
urgente los siguientes documentos de cada una de las instituciones educativas, en un plazo
no mayor a tres dias habiles contados a partir de fecha de radicacion de este oficio:

INSTITUCION EDUCATIVA SEDE MUNICIPIO
I.LEBAS PORFIRIO BARBA JACORB JOSE CELESTINO MOREMNO IMIRIDA
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL INIRIDA

LLESIMOM BOLIVAR SEDE PRINCIPAL IMIRIDA
lLEJUAN FRANCISCO LARA ALVARO ULCUE CHOCUE INIRIDA
I.LEBAS PORFIRIO BARBA JACORB MARCO ANTONIO FRANCISCO IMIRIDA
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB EMRIQUE OLAYA HERERA INIRIDA
I.LEBAS PORFIRIO BARBA JACORB FRAMCISCO DE PAULA SANTAMNDER| IMIRIDA
I.LE ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA

Documentos solicitados:

=

Informe diagndstico:

a. Formatos de visita de diagndstico preliminar, completo y firmado.

b. Andlisis del lugar: que contenga validacion juridica, normatividad ambiental,
servicios publicos existentes, localizaciéon, morfologia, aspectos socioecondmicos.

2. Estudios técnicos:
a. Levantamiento arquitectdnico de la sede educativa y de implantacion de esta
en el predio.
b.  Soluciones técnicas Estructurales de ingenieria y mejoramiento para las
otras sedes en los que hay cambio de cubierta.

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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8.

9.

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

c.  Soluciones técnicas hidrosanitarios de ingenieria y mejoramiento para las
otras sedes en los que hay intervencién de estos sistemas.

d. Soluciones técnicas hidrosanitarios de ingenieria y de mejoramiento paras
las otras sedes en los que se incluy6 esta intervencion.

Presupuesto, programacion, cantidades de obra y especificaciones de
construccion. Esto para todas las sedes educativas.

Discriminacion de AlU.

Memoarias preliminares de cantidades. (con su respectiva firma de aprobacién)

APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboraciéon de todos los presupuestos
e identificacion e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos
identificados. (con su respectiva firma de aprobacién)

Permisos y licencias que apliqguen de acuerdo con los municipios y sedes intervenidas.

Pélizas actualizadas.

Flujo de inversién de los recursos del proyecto.

10. Organizacion de los trabajos.

a. Organigrama general del proyecto.
b.  Metodologia para la ejecucion de las actividades.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN Dﬁ?ojAgﬁNABRIA

R/L CONSORCIO S

S DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 30 de mayo de 2023

FFIE-G14-G15-A

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

ASUNTO: solicitud de documentos de afiliacion y pago de planilla de seguridad social
al contratista de obra.

Cordial saludo,
Cordial saludo,

En atencién al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes
establecidas en el contrato de referencia, la presente Interventoria, solicito de manera
muy amable al contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la entrega de los
documentos de afiliacion a seguridad social del personal aprobado por interventoria
con un plazo no mayor a 5 dias habiles después de cumplir cada mes de ejecucion
del contrato de obra ejecutado por el consorcio Educol.

Agradezco su atencion y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

T

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 31 de mayo de 2023

FFIE-G15-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Solicitud de inicio de obra.
Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de solicitar el
inicio de los trabajos de las sedes correspondientes al Contrato de obra No. 1380-1601-2022
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. Lo anterior
teniendo en cuenta que el acta de inicio del contrato se firmé el pasado 23 de marzo de 2023
y a la fecha del presente oficio no se tiene algtin comunicado por parte del contratista de obra
justificando la raz6n para el inicio de actividades, por tal motivo se espera que en un término
de dos (2) dias habiles la respuesta a este oficio y el posterior inicio de actividades en las I.E.
Juan Francisco Lara — Sede Alvaro Ulcue Choque, |.E. Simén Bolivar — Sede Principal, I.E.
Andrés Bello — Sede Principal, como se viene adelantado en conjunto con la interventoria.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
\
IVAN DﬁROjAgﬁNABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com



mailto:femaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 9 de junio de 2023

FFIE-G16-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Respuesta oficio “SOLICITUD PARA SUSPENSIQN Y REPROGRAMACION DEL
COMITE DE SEGUIMIENTO PROGRAMADO PARA DEL DIA 9 DE JUNIO DEL 2023.”

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de dar respuesta
al oficio enviado el 9 de junio del afio en curso; teniendo en cuenta la solicitud y evaluando
los anteriores comités de seguimiento del contrato de obra No. 1380-1601-2022, donde el
contratista de obra manifiesta que iniciara labores el dia 15 de junio de 2023 y que a la fecha
del presente oficio no ha realizado la entrega completa de la documentacién pertinente para
el inicio de los trabajos, la interventoria suscrita reprograma el comité semanal No. 11
correspondiente al 1 de junio al 7 de junio de 2023, para el dia 14 de junio de 2023 sobre las
9:00 am, lo anterior con el objetivo de que durante ese comité se realice la entrega de la
documentacion final solicitada en el oficio FFIE-G14-G15 del 30 de mayo de presenta afio.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
\
IVAN DﬁROjAgﬁNABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 13 de junio de 2023

FFIE-G17-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteracion entrega de documentacién para aprobacion de la fase 1 de diagnéstico
del contrato de obra No 1380-1601-2022 e inicio de obra.

Cordial saludo,

La presente comunicacion tiene el objetivo de solicitar nuevamente la documentacién para la
aprobacién de la Fase 1 de diagndstico la cual fue solicitada el pasado 30 de mayo de 2023
mediante el oficio FFIE-G14-G15 como también el inicio de obra (FFIE-G15-G15), de lo
anterior alin no se conoce respuesta clara por parte del contratista, por lo tanto la interventoria
suscrita solicita de manera muy amable respuesta ante esta solicitud.

Sin otro particular,

IVAN Dﬁ?OJA%ﬁNABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 13 de junio de 2023

FFIE-G18-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud radicacion informe mensual No. 1 contrato de obra No 1380-1601-2022.
Cordial saludo,
Por medio de la presente me dirijo muy amablemente con el fin de solicitar la radicacion del

informe mensual de obra No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de abril
de 2023 al 22 de mayo de 2023.

Sin otro particular,

IVAN Dﬁ?ojAg{?NABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 16 de junio de 2023

FFIE-G19-G15

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE

Camilo Alfredo D'Costa Rodriguez

Coordinador de Controversias Contractuales Direccion Juridica de la UG-FFIE

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1556-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE' Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: Reporte de presunto incumplimiento del contrato

Cordial saludo

Mediante la presente adjuntamos informe de presunto incumplimiento del contratista
CONSORCIO EDUCOL como suscriptor del Contrato de obra No. 1380-1601- 2022, teniendo
en cuenta los continuos incumplimientos que se han venido presentando en el desarrollo del

mismo.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DﬁROjAgﬁNABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 20 de junio de 2023

FFIE-G20-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Tercer solicitud para asistencia a comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022.
Cordial saludo

De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objeto
evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos nuevamente citar a la
realizacion del comité virtual del contrato de obra No. 1380-1601-2022 el cual se llevara a
cabo el préximo miércoles 21 de junio del afio en curso partir de las 9:00am, cabe resaltar
gue para este comité se reitera nuevamente la presencia de la Representante Legal del
Consorcio Educol y del Director de Obra, ya que en reiteradas ocasiones se viene solicitando
la presencia de los encargados del contrato de obra, como se relaciona a continuacion:

El pasado 8 de marzo del presente afio mediante el oficio FFIE-G01-G15 con asunto “Citacion
comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022” se realiz6 dicha solicitud, de igual manera
el 14 de marzo de 2023 por medio del oficio FFIE-G01-G15 cuyo asunto fue “Reiteracion
presencia de la representacion legal del contrato de obra No. 1380-1601-2022” se reitera la
presencia de la representante legal, en dichos llamados la Sra Hania del Consorcio Educol no
responde y como tampoco hace presencia a los comités, por tal motivo se hace la solicitud
con el fin de llevar a cabo la justificacion a los incumplimientos de los procesos para dar inicio
de las actividades.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO F ROJA%EANABMA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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ANEXO No. 4 ACTAS SUSCRITAS EN EL
PERIODO

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com



mailto:femaingsas@gmail.com

ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

Acta No: 09 Tema: Seguimiento No. 9 Socializacién de visita inicio
i i de obra del CO 1380-1601-2022 G4821

Fecha: 31-MAYO-2023 Ubicacion: | Comité virtual.

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias -
producto)

Realizar el seguimiento No. 7 Se realizara la socializacién referente a

las visitas técnicas de diagnostico

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

1. Informacién sobre el trabajo realizado en la socializacion

del proyecto en las diferentes sedes

2. Inicio de Obra

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto
ING. YESID LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL
TRIANA DEL FFIE 310 2062762

ING. IVAN DARIO ROJAS

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVETORIA

311 8991690

ING ORLANDO LOPEZ CORREA

COORDINADOR
OBRA

3208871084

ING JAIME ARISTIZABAL

RESIDENTE DE OBRA

312 2958336

2. COMPROMISOS

No

Descripcion

Responsable

Fecha de
Finalizacion

1. | ENTREGA DE PLANES DE COMPRAS

CONTRATISTA DE OBRA

14 de Mayo 2023

2. | ENTREGA SEDES FALTANTES

CONTRATISTA DE OBRA

7 de mayo 2023

3. | INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

CONTRATISTA DE OBRA

14 de mayo 2023

Asistentes:
(Relacionar el formato
registro de asistencia
indicando tema y fecha)

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE
INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE OBRA
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|

VERSION No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacion del personal presente por parte
de la interventoria, obra y supervisidon, posteriormente se da inicio al orden del dia en donde se realiza
la socializacion de los compromisos del acta anterior.

1. ENTREGA DE ACTAS DE DIAGNOSTICO

Toma la voceria el residente de interventoria en donde reitera la preocupacion por los
incumplimientos en la entrega de las actas de diagndsticos, manifestando dicha solicitud en el
oficio No. FFIE-G14-G15, teniendo como asunto solicitud documentacién para aprobacion de la
fase 1 de diagnostico, dicha solicitud correspondientes a las sedes I.E. BAS PROFIRIO BARBA
JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO
FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA
JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO,
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD VENADO, teniendo en cuenta que esta documentacién debié de ser
entregada en el primer mes el cual corresponde a la etapa de diagndstico, también se manifiesta
al contratista de obra dar una fecha de inicio de las actividades contractuales, la presentacién del
maestro y ayudantes de la zona, esto teniendo en cuenta que la llegada a las instituciones
educativas son complicadas, toma la voceria el coordinador de obra en donde manifiesta que se
estaran entregando en el transcurrir de la semana dejando nuevamente el compromiso del mismo.

2. PRESENTACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SOCIALIZACION

El director de interventoria le da la palabra al contratista de obra para que realice la socializacidon
frente a la socializacién en instituciones educativas I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, 1.E. BAS PROFIRIO BARBA
JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI.

Posterior a esto el contratista de obra manifiesta dar inicio a las actividades contractuales para el dia
14 de JUNIO, por lo tanto se compromete a realizar la entrega del plan de compras el dia 7 de junio
para dar inicio al transporte de materiales y personal a las zonas de trabajo, también dando respuesta
a la entrega de la etapa de diagndstico de las sedes faltantes se realizara la entrega para el dia 7 del
mes de junio respectivamente.

Finalmente, se da por terminado este comité siendo las 10:00 am del 22 de mayo del 2023 y se
espera una nueva sesion para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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ACTA DE REUNION

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
| VERSION No. 1

Seguimiento No. 10 Correccion de programacion

Acta No: 10 Tema: y solicitud de actualizaciéon de pdlizas del CO
1380-1601-2022 G4821

Fecha: 8-JUNIO-2023 Ubicacioén: | Comité virtual.

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (rara qué-

producto)

ganancias -

Realizar el seguimiento No. 10 Correccidn de programacion y solicitud
de actualizaciéon de pélizas

Ag enda (Temas indispensables para

lograr los objetivos)

1.
2.

Lectura comité anterior
Entrega de actualizacién de polizas

3. Solicitud de plan de compras

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL
TRIANA DEL FFIE 3102062762 |{d M“““—QB aaaaa

=CO

ING. IVAN DARIO

ROJAS

REPRESENTANTE LEGAL
INTERVETORIA

311 8991690

ING ORLANDO LOPEZ CORREA

COORDINADOR

OBRA

DE 3208871084

ING JAIME ARISTIZABAL

RESIDENTE DE OBRA

312 2958336

2. COMPROMISOS

. . Fecha de
No Descripcion Responsable Finalizacién
1 ENTREGA DE DIAGNOSTICO CONTRATISTA DE OBRA 7 DE JUNIO
ENTREGA DE AFILIACION DE PERSONAL Y
2 | ACTUALIZACION DE POLIZAS CONTRATISTA DE OBRA 7/ DE JUNIO
ENTREGA DEL PLAN DE COMPRAS Y
3 | TRASPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA 7 DEJUNIO
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE

(Relacionar el
registro de

indicando tema y fecha)

formato
asistencia

INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE OBRA
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3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacion del personal presente por parte
de la interventoria, obra y supervisidon, posteriormente se da inicio al orden del dia en donde se realiza
la socializacion de los compromisos del acta anterior.

1. ENTREGA DE FASE 1 DE DIAGNOSTICO

El director de interventoria manifiesta que se reitera el incumplimiento frente al compromiso
realizado por el contratista de obra en la entrega de la fase 1 de diagndstico referente a las sedes
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO
ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO
BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
ZANCUDO, I1.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO, teniendo en cuenta lo anterior esta interventoria
manifiesta dar continuidad al proceso de presunto incumplimiento por parte del contratista de
obra teniendo en cuenta que esta entrega debid de realizarse en el primer mes de ejecucién del
contrato, toma la voceria el coordinador de obra manifestando que realizara la entrega el dia 12
de junio del 2023.

2. ENTREGA DE POLIZAS Y AFILIACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Teniendo en cuenta que el contratista de obra manifesté que va a dar inicio el dia 14 de junio esta
interventoria le manifestd el interés en la entrega de los certificados de afiliacion del personal
minimo requerido el cual al dia de este comité de seguimiento no se ha entregado por el contratista
de obra, por lo anterior se le da la voceria al coordinador de obra en donde manifiesta que se esta
adelantando lostramites correspondientes y que al finalizar la semana se estarn entregando la
documentacion correspondiente.

Continuando con el comité de seguimiento se establece que el contratista a la fecha no ha realizado
las correcciones correspondientes a los Items no Previstos los cuales son necesarios para su
aprobacién, se le da la voceria al ing residente de obra el cual manifiesta que realizara la entrega para
el dia 14 de junio del 2023, con las correcciones mencionadas por parte del residente de interventoria
en elacién al formato de lo APU’s, posteriormente manifiesta que para el dia 14 del presente mes se
realizara el envio de materiales y personal para dar inicio a las actividades de desmontes y
demoliciones en los diferentes frentes de obra, esto teniendo en cuenta que fue lo pactado en el
comité No. 9.

Finalmente, se da por terminado este comité teniendo como compromiso la entrega de la fase 1 de
diagnostico para el dia 14 de junio, entreda de verificacion de APUS para el dia 15 de junio y entrega
de afiliacién de personal para el dia 15 de junio, siendo las 10:00 am del 08 de Junio del 2023 y se
espera una nueva sesion para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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FFIE - FE-2-006

ACTA DE REUNION

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)
| VERSION No. 1

Seguimiento No. 11 Correccion de programacion
Acta No: 11 Tema: y solicitud de actualizaciéon de pdlizas del CO
1380-1601-2022 G4821
Fecha: 15-JUNIO-2023 Ubicacidén: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Realizar el seguimiento No. 10 Correccidn de programacion y solicitud
de actualizaciéon de pélizas

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

1. Lectura comité anterior
2. Entrega de actualizacion de polizas
3. Solicitud de plan de compras

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID  LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL
TRIANA DEL FFIE 310 2062762
ING. IVAN DARIO ROJAS REPRESENTANTE LEGAL —wal
INTERVETORIA 311 8991690 T
ING ORLANDO LOPEZ CORREA | COPRPINADOR - DE 3208871084 oRAND

ING JAIME ARISTIZABAL

RESIDENTE DE OBRA

312 2958336

RESIDENTE DE R
ING DAVID LEONARDO SERNA INTERVENTORIA 3138520822 ) __ﬁ,mm._g._.r_
2. COMPROMISOS
i Fecha de

No Descripcion Responsable Finalizacién

1 ENTREGA DE DIAGNOSTICO FASE 1 CONTRATISTA DE OBRA 20 DE JUNIO

5 ENTREGA DE AFILIACION DE PERSONAL Y 20 DE JUNIO

ACTUALIZACION DE POLIZAS CONTRATISTA DE OBRA

3 | INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES | CcONTRATISTA DE OBRA 19 DE JUNIO
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE

(Relacionar el  formato | INTERVENTORIA

registro de asistencia

indicando tema y fecha) CONTRATISTA DE OBRA

Preparo Aprobo Aprobo

(FFIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)

1/




ACTA DE REUNION

e FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacion del personal presente por parte
de la interventoria, obra y supervisidon, posteriormente se da inicio al orden del dia en donde se realiza
la socializacion de los compromisos del acta anterior.

1. ENTREGA FASE 1 DE DIAGNOSTICO

El director de interventoria manifiesta que se reitera el incumplimiento al compromiso realizado
por el contratista de obra en la entrega de la fase 1 de diagnostico referente a las sedes I.E. BAS
PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO
ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I1.E. BAS PROFIRIO
BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
ZANCUDO, I1.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO, se muestra una preocupacién por parte de la
interventoria teniendo en cuenta que ya van 2 meses dentro de los cuales no se ha logrado que
el contraitsta realice la entrega en cumplimiento a los compromisos realizados, dicha reiteracidon
se realizo con oficio No. FFIE-G17-G15.

2. INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Se evidencia que a la fecha el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales en
las sedes en donde se realizo la respectiva socializacidon esto teniendo en cuenta que se habia
realizado un compromiso previamente para dar inicio el dia 14 del 2023, también se evidencia la
falta de personal para el inicio de actividades de obra, toma la voceria el contratista de obra en
donde manifiesta que por temas de logistica en el transporte no se han podido enviar los
materiales y personal correspondiente, pero que el dia 19 de junio se dara inicio de las actividades
contractuales dejando como compromiso

3. ENTREGA DE PRESUPUESTO CORREGIDO.

Para este compromiso de la entrega de los Presupuestos corregidos con sus APU’S respectivos los
cuales a la fecha no han sido remitidos a esta interventoria, también se evidencia que no se ha
entregado las respectivas actualizaciones de polizas por parte del contratista de obra, terminada
esta intervencidon toma la voceria el contratista de obra en donde manifiesta que se encuentra en
la adquisicidon de materiales para dar inicio a las actividades, también manifiesta que se encuentra
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a la espera de la actualizacion de las polizas referentes al acta de inicio teniendo en cuenta que la
aseguradora no ha remitido el documento respectivo, por otra parte manifiesta que estara
entregara dichas correcciones para el dia 19 de junio las correcciones de las sedes previamente
socializadas.

Para finalizar toma la voceria el contratista de interventoria en donde manifiesta la preocupacion de
la no entrega y los constantes incumplimientos por parte del contratista de obra, también que genera
unos nuevos compromisos con la necesidad de cumplirse y dar serenidad a los procesos adelantados
en las diferentes instituciones educativas, por lo anterior se le informa al contratista de obra que se
iniciara el segundo reporte del presunto incumplimiento del contrato de obra.

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 15 de Junio del 2023 y se
espera una nueva sesion para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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VERSION No. 1

Seguimiento No. 12 Correccion de programacion
Acta No: 12 Tema: y solicitud de actualizaciéon de pdlizas del CO
1380-1601-2022 G4821
Fecha: 21-JUNIO-2023 Ubicacidén: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Realizar el seguimiento No. 10 Correccidn de programacion y solicitud

de actualizaciéon de pélizas

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

1. Lectura comité anterior
2. Entrega de actualizacion de polizas
3. Solicitud de plan de compras

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID  LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL
TRIANA DEL FFIE 310 2062762

ING. IVAN DARIO ROJAS

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVETORIA 311 8991690

ING ORLANDO LOPEZ CORREA

COORDINADOR DE

OBRA 3208871084

ING JAIME ARISTIZABAL

RESIDENTE DE OBRA 312 2958336

RESIDENTE DE =
ING DAVID LEONARDO SERNA INTERVENTORIA 3138520822 R _
ING RODRIGO SALAZAR Rodrigo Salazar &
RAMIREZ SUPERVISOR Ramirez :
2. COMPROMISOS
No Descripcion Responsable _Fec_h a d_e,
Finalizacion
1 ENTREGA DE DIAGNOSTICO FASE 1 CONTRATISTA DE OBRA 23 DE JUNIO
2 PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATISTA DE OBRA 23 DE JUNIO
3 INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES 26 DE JUNIO
LLEGADA DE MATERIALES A OBRA CONTRATISTA DE OBRA
ENTREGA DE POLIZAS ACTULIZADAS ACTA
4 | DE INICIO CONTRATISTA DE OBRA 28 DE JUNIO
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE

(Relacionar el formato
registro de asistencia
indicando tema y fecha)

INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE OBRA
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3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacion del personal presente, los cuales
son el ingeniero , la doctora vanesa como asesora juridica, el residente david serna y como director
de interventoria el ingeniero ivan, posteriormente se remite a dar la voceria al personal de obra
presente entre ellos estan el ingeniero Orlando Lopez coordinador de obra y Jaime Aristizabal residente
de obra, terminada esta presentacion el director por parte de interventoria manifiesta la no presencia
de la representante legal y director de obra, teniendo en cuenta que se remitio un comunicado
solicitando la presencia dentro del comité en ejecucion.

Continuando con la reunion el director de interventoria solicita la asesora juridica dar claridad si es
necesidad la presencia del representante legal o se puede dar continuidad con la reunidn, esto
teniendo en cuenta que se trataran temas importantes por los continuos incumplimientos generados
por el personal de obra asignado.

Toma la voceria la asesora juridica donde manifiesta que no es de obligacién la asistencia pero si es
muy relevante teniendo en cuenta que ella es la que se encuentra implicada principalmente en el
proceso de ejecucidon de la obra, terminada esta aclaracion toma la voceria el coordinador de obra en
donde manifiesta si se podria posponer esta reunion para poder tener la presencia de la representante
legal, a lo que el director de interventoria responde que es necesario revisar la informacion enviada
por el consorcio teniendo en cuenta que se han venido adelantando numerosos incumplimientos e
informa que es de preocupacion las reiteraciones realizadas por interventoria que no han sido
solucionadas a la fecha.

Posteriormente realiza la intervencién el ingeniero Rodrigo en donde manifiesta la necesidad de dar
inicio al proceso de posible incumplimiento por parte del ocntratista de obra, teniendo en cuenta que
a la fecha ya van a cumplirse 3 meses de avance del tiempo contractual y a la fecha no se tienen
aprobada la Fase 1 de diagnostino en su totalidad ni tampoco se ha podido dar inicio a las actividades
contractuales de las sedes I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD COAYARE, 1I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, 1.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, esto teniendo en cuenta que se realizo la
socializacién el dia 24, 25 y 26 de mayo y ya a un mes de esta actividad no se han efectuado presencia
de personal en obra ni materiales para dar inicio, también manifiesta la consulta a la asesora juridica
en relaciéon a dar una suspension de parte del contrato de interventoria con el fin de dar inicio al
proceso de incumplimiento de obra, esto para no dejar consumir el recurso de interventoria que a la
fecha actual se encuentra en ejecucién de 3 meses en el cual a pesar de realizar el seguimiento
requerido el contratista de obra no evidencia ningln avance en sus actividades.

Toma la voceria la asesora juridica en donde da claridad que a la fecha ya el contratista de
interventoria ha iniciado el proceso de posible incumplimiento al contratista de obra, también realiza
el compromiso en referencia a ver la viabilidad de realizar una suspensidn unilateral por parte de
interventoria y generaria el compromiso para el siguiente comité el dia 28 de junio del presente mes.

Toma nuevamente la voceria el ing Rodrigo en donde nuevamente hace énfasis en el consumo del
recurso de interventoria teniendo en cuenta que a la fecha no se han iniciado labores contractuales,
posteriormente hace la consulta sobre como se encuentra la informacién relevante de la fase 1 en
donde el director de interventoria toma la voceria y manifiesta que el contratista aun se encuentra en
la entrega de subsanaciones de las sedes I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I1.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE
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MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, 1.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI vy falta por la entrega de todos los
componentes de las sedes I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA
JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E.
BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD ZANCUDO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO, esto generando una preocupacién
tenendo en cuenta las reiteradas solicitudes por parte de interventoria, terminada esta aclaracion el
director de interventoria da la voceria al ingeniero residente para dar inicio a la presentacién referente
al estado actual de los porcentajes programados.

Da inicio a la presentacidn el ingeniero residente en donde expone el orden del dia y procede a exponer
los porcentajes de programado para cada una de las sedes en donde expresa que en la sedes I.E.
SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE un atraso del
20,27 %, , I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD CARRIZAL con un atraso de 6,58% y la, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI con un atraso de 8,98 9% estos
respectivamente a los presupuestos asignados para cada area, y con un atraso general del 2,75 %,
terminada esta aclaracion el residente de interventoria sede la palabra al ingeniero rodrigo, en donde
realiza la mifestacion de dar continuidad al proceso de incumplimiento para salvaguardar el recurso
de la interventoria.

Posteriormente toma la voceria el ingeniero coordinador de obra en donde manifiesta que se
compromete a realizar las correcciones y entrega de diagnostico de todas las sedes para el dia viernes
23 del presente mes, también da claridad que ha solicitado en continuas ocasiones la entrega por
parte de la aseguradora el proceso de actualizaciéon de polizas pero no ha tenido una respuesta
asertiva, pero continuara presionando para poder darcontinuidad con esta tramitologia, por otra parte
manifiesta que se enviara el personal y materiales de obra a mas tardar el dia lunes 26 de junio esto
para adelantar actividades.

Para finalizar toma la voceria el contratista de interventoria donde genera los siguientes compromisos

Entrega de fase 1 de Diagnostico dia viernes 23 de junio del 2023
Inicio de actividades de obra dia lunes 26 de junio 2023

Entrega de plan de contingencia dia 26 de junio del 2023

Entrega de polizas actualizadas dia 28 de junio del 2023

W

en donde manifiesta la preocupacion de la no entrega y los constantes incumplimientos por parte del
contratista de obra, también que genera unos nuevos compromisos con la necesidad de cumplirse y
dar serenidad a los procesos adelantados en las diferentes instituciones educativas.

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 15 de Junio del 2023 y se
espera una nueva sesion para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 9 DEL lunes, 29 de mayo de 2023 AL sabado, 3 de junio de 2023
1. INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspensién N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO |POSTULACI ACTIVIDADES -
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 100D°é’|_(|'2i"E\N/$E§)R (DEL VALORDEL | ON(M,Co | (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)
I.E. SIMON BOLIBAR SEDE El contratista a la fecha no ha 1R. Socializacion para inicio de obra
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 0,81% 0,00% 7,36% 0,00% M dado inicio a las actividades 2R. Verificacion ds atividades a realizar
COMUNIDAD COAYARE contractuales. '
I.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE El contratista a la fecha no ha
ALVARO ULCUE CHOUE L L 1R. Socializacion para inicio de obra
0, 0 0 0,
2 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 0,29% 0,00% 2,69% 0.00% M dado '”C'g'r?tf‘alcizj‘éz"'dades 2R. Verificacion de atividades a realizar
CARRIZAL '
El contratista a la fecha no ha e N
"I.E ANDRES BELLO, SEDE L L 1R. Socializacion para inicio de obra
0, 0 0 0,
3 PRINCIPAL"O 0.18% 0,00% 1,64% 0.00% M dado |n(l((:)|r?t?alca$;<;tslwdades 2R. Verificacion de atividades a realizar
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R. revisién de planes complementarios del
SE| “ 2~ proyeCtO
4 SﬁBEIé?PSICIE) I(l:\II?FEE)iTg\IOOMI\L/Jlf\)IIRDiNDO N.A N.A N.A N.A M FASE Ngi;Eﬁ%\g?ON DE 2R. revision informe diagndstico inicial
REMANSO 3R. lineacion de la socializacion del proyecto
4R. revision programacion
1R. revision de planes complementarios del
l.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB « . proyecto
5 SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M FASE Ngi;Eﬁ%\g?ON DE 2R. revision informe diagndstico inicial
COMUNIDAD CHORROBOCON 3R. lineacion de la socializacion del proyecto
4R. revision programacion
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R. revision de planes complementarios del
D “ ~ proyECtO
6 SEI\?ENI\TIQIIF\;ICOOIQII\SDOAI\\I?OIK/IRUANI\:S,IASDCO N.A N.A N.A N.A M FASE NC[)).I1SERNI§)\Q§ION DE 2R. revision informe diagndstico inicial
ZAMURO 3R. lineacion de la socializacion del proyecto
4R. revision programacion
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R. revisién de planes complementarios del
" B : proyecto
7 | SEDEENRIQUEOLAYAHERRERA | NA NA NA v | FASENOIREVISIONDE oY ion iorme dagnsstco i
ZANCUDO 3R. lineacion de la socializacion del proyecto
4R. revision programacion
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R. revision de planes complementarios del
- B . proyecto
8 Sill\zl'?ENFgé\lg?\:AISEEIE’IIEOPIQERLISA N.A N.A N.A N.A M FASE Ng'l;ERKIIEO\g§ION DE 2R. revision informe diagnadstico inicial
COMUNIDAD VENADO 3R. lineacion de la socializacion del proyecto
4R. revision programacion
TOTALES 1,28% 0,00%
3. RESUMEN FINANCIERO
BALANCE DE OBRA VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ - $ 1.540.062.598 0,00% 0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL DE INTERVENTORIA CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1
RESIDNETE DE OBRA 1 RESIDNETE DE INTERVENTORIA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 RSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNID 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 9 DEL lunes, 29 de mayo de 2023 AL sabado, 3 de junio de 2023

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

1,40%
1,29%
1,20%
1,00%
wl
g 0,80%
2
S 0,60%
0,40%
0,20%
0,00% 9 9
000% S O00% 000K O00% s 0,00% e 0,00% O 8%80s— B8 0.00%
s1 52 53 s4 55 0,00% 56— 0,009 57 58 59
—e—PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29%
—e—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

—o—PROGRAMADO =—e—EJECUTADO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Durante el transcurso de la semana se manifesto la preocupacion de los incumplimientos en la entrega de las actas de diagnostico correspondientes a la fase | de diagnostico, teniendo en
cuenta que dicha documentacion debio de ser entregada en la terminacion del primer mes el cual es el lapso de tiempo estipulado para esta tramitologia, por otra parte se le solicito al contratista
de obra la necesidad de realizar la presentacion del personal calificado y la fecha de traslado del mismo para el inicio de las actividades en obra, siguiendo con lo establecido en el cronograma
general entregado previamente por el contratista de obra, tambien durante la semana se realizo la presentacion de las actividades realizadas dentro de la socializacion realizada en la semana
del 19, esto para las sedes de I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, "I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL". para finalizar la semana el contraitsta manidesto que realizara la entrega de un plan de compras el
dia 7 de junio dando un punto real para el transporte de materiales y personal para las sedes de intervencion

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos e identificacion e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos identificados.
2. Plan de trabajo para las actividades iniciales de las sedes

3. Recepcion de correcciones por parte del contratista de obra referente a:

a.Programa de seguridad industrial.

b.Programa de salud ocupacional.

c.Programa de gestion social.
d.Programa de manejo ambiental.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion de
seguridad industrial

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion
ambiental

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por disefiar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

Firmado digitalmente por Yesid

Leonardo Triana Diaz

Nombre de reconocimiento
QG\A L/(;{ g\ (DN): cn=Yesid Leonardo Triana

(0\'\s Diaz, o=FFIE, ou=Direccion
"_B Tecnica,

email=ytriana@ffie.com.co,

c=CO
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METALICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 7/06/23 0 ]
DEMOLICION MESGN CORRIDO (INC, 3dias jue 50.00 0% N 12 =
RETIRO DE SOBR.) 8/06/23 = s
DEMOLICION FLACA CONTRAFISO D10 Sdias mar  50.00 0% 3 — 3 = =
(INC. RETTRO DE SOBRANTES) 13/06/23 e 3 =
+ CIMENTACION 29.5 dia mar 20/0¢ $0.00 % = =3
4 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 7dias  mar 20/0¢ $0.00 0% | = it 2 |8 o
T — * B C =

Puds?

REVISION PROGRAMACION I.E. FRANSISCO LARA VERIFICACION PRESUPUESTO I.E. FRANSISCO LARA
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones
Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 10 DEL lunes, 5 de junio de 2023 AL sdbado, 10 de junio de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . N0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacién |23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO [POSTULAC ACTIVIDADES ,
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL mgﬁl_(zg‘E\N/?;)R (DEL VALOR DEL [ION (M, Co| (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)
A pesar de las reiteraciones [1R.Plan de trabajo actividades
.E. SIMON BOLIBAR SEDE ;iagza; ?\Sic?gggn;::ttlis\/ti?j:o?ezbéz ;gngzgi?rﬁ?osn ara transporte de
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 1,53% 0,00% 13,82% 0,00% M transporte de material o ma.teriales ersona P
COMUNIDAD COAYARE P o ) yp .
personal a la Institucion 3R Reiteracion en entrega de correcciones
educativa. Presupuesto
A pesar de las reiteraciones |[1R.Plan de trabajo actividades
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE realizadas al contrtista de obra |contracturales
ALVARO ULCUE CHOUE no se a iniciado actividades de |2R.Reiteracion para transporte de
0 ) ) 0
2 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 0,52% 0,00% 4,78% 0,00% M transporte de material o materiales y persona
CARRIZAL personal a la Institucion 3R Reiteracion en entrega de correcciones
educativa. Presupuesto
A pesar de las reiteraciones |1R.Plan de trabajo actividades
realizadas al contrtista de obra |contracturales
3 I.E ANDRES BEL"LO, SEDE 0.42% 0.00% 3.87% 0.00% M no se a iniciado actmdgdes de 2R.Re_|teraC|on para transporte de
PRINCIPAL"O transporte de material o materiales y persona
personal a la Institucion 3R Reiteracion en entrega de correcciones
educativa. Presupuesto
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R Solicitud entrega de actas de diagnostico
4 SEDE JOSE CELESTINO MORENO NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE |2R Solicitud de presupuesto
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” 3R Solicitud de Programacion
REMANSO 4R Correccion de planes complementarios
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R Solicitud entrega de actas de diagnostico
5 SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE |2R Solicitud de presupuesto
INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” 3R Solicitud de Programacién
CHORROBOCON 4R Correccion de planes complementarios
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R Solicitud entrega de actas de diagnostico
5 SEDE MARCO ANTONIO NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE |2R Solicitud de presupuesto
FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA ' ' ' ' DISENOS” 3R Solicitud de Programacién
COMUNIDAD ZAMURO 4R Correccion de planes complementarios
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R Solicitud entrega de actas de diagnostico
7 SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE [2R Solicitud de presupuesto
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” 3R Solicitud de Programacion
ZANCUDO 4R Correccion de planes complementarios
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R Solicitud entrega de actas de diagnostico
5 SEDE FRANCISCO DE PAULA NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE |2R Solicitud de presupuesto
SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA ' ' ' ' DISENOS” 3R Solicitud de Programacién
COMUNIDAD VENADO 4R Correccion de planes complementarios
TOTALES 2,47% 0,00%
3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DEL
BALANCE DE OBRA CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ - $ 1.540.062.598 0,00% 0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL DE INTERVENTORIA CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1
RESIDNETE DE OBRA 1 RESIDNETE DE INTERVENTORIA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
ERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAI 0 SONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUN 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones
Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 10 DEL lunes, 5 de junio de 2023 AL sabado, 10 de junio de 2023

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

3%
3% 2,47%

2%

Ll
(@)
& 2%
(]
2
°
1%
1%
0% 0% 0,00%
0% 0% 0% —0%0% —0,00% = 0,00% 1% *—0,00% T 0,00%"
° s1 s2 s3 sS4 s5 0,00% S6 - 0% 57 S8 9 510
—e—PROGRAMADO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1,29% 2,47%
—e—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

—e—PROGRAMADO =—e—EJECUTADO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Durante la semana se manifesto al contratista nuevamente la preocupacion referente al incumplimiento en completar la etapa fase | diagnostico, esto evidenciando que a la fehca no se han
entregado las actas de diagnostico, los informes de diagnostico, solicitud de aprobacion de No Previstos, esto para todas las 8 Instituciones educativas, por otra parte no se evidencia la
entrega de la afiliacion del personal minimo requerido, tambien se le solicito al contratista avanzar con la actualizacion de las polizas con acta de inicio, por otra parte se le solicita al
contratista nuevamente las correccionde de los APU'S para su verificacion y aprobacion, reiterando que dicha documentacion debio de estar terminada en el primer mes de ejecucion del
contrato de obra.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos e identificacion e inicio de tramite para la aprobacién de los posibles No Previstos identificados.
2. Plan de trabajo para las actividades iniciales de las sedes

3. Recepcion de correcciones por parte del contratista de obra referente a:

a.Programa de seguridad industrial.

b.Programa de salud ocupacional.

c.Programa de gestion social.

d.Programa de manejo ambiental.

4. Verificacion de afiliacion personal minimo requerido

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion
de seguridad industrial

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion
ambiental

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por disefiar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

Firmado digitalmente por
Yesid Leonardo Triana Diaz

- Nombre de reconocimiento
A L/(;{ b\\ (DN): cn=Yesid Leonardo
| (0\"Ne § Triana Diaz, o=FFIE,
’—'B ou=Direccion Tecnica,
email=ytriana@ffie.com.co,
c=CO
Fecha: 2023.11.20 17:36:50
_ -05'00'

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ilvan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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|EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIA PARA EL MEJORAMIENTD DE LAS RESIDENCIAS ESCOLARES ¥/ SEDES DE INSTITUCIGNES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NAL. FOR EL FONDO DE rrE EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS RESIDENCIAS ESCOLARES ¥/0 SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL
CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL NACIONAL, POR EL FONDO DE TO DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE
v INTERVENTORIA CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
DEPARTAMENTO SUANIA TONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL
Infraestructura MUNICIPIO NIRIDA i i 1T ERVENTORIA CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Educativa INSTITUCION EDUCATIVA IE JUAN FRANCISCO LARA Infraestructura DEPARTAMENT O GUAINIA
SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE Educativa MUNICIPIO TTARIOA
ACTA RESUMEN DE MEDICION OF OBRA THSTITUCION EDUCATIVA TE SIMON BOLIVAR
WEMORIA DE CANTIDADES
= ) T T o
£LABORD coNsOREI0 EDUCOL SEDE
ConTRATo. TSe0 16012022 | | SEIL
Itam No. Uniaad Descrpcion MUPICDo Fecha ACTA RESUMEN DE MEDICION DE OBRA
— — N MEMORIA DE CANTIDADES
136 M2 DEMOLICION DE ENGHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SO5R ) INFRIDA anazz3 Ty prve P P REVED
Area para Dibup CONTRATO 1380-1801-2022 SUPERVISOR TiAL
Locaiizscion Tota
Base(m) | Amraim) | Longmagm) | cammaad Mem Mo |  Unidad | Deseripeidn Municpio | Fecha
= TR TR 1.3.47 M2 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) INIRIDA 4/04/2023
BAROS 0.80 a.24 4.00 13.60
TAVAMANDS YT P 200 T Area para Dibujo L Dimensiones. rotal
o
Basa m) Ancho(m) | Longtud (m) Cantdad
AREA GENERAL 9.00 19.00 1.00
EA INTERNA 1 7.10 8.65 1.00
T EA INTERNA 2 8.10 865 1.00
|
SUSTOTAL 550 -
TOTAL 15.50 -
SUBTOTAL 39.52

VERIFICACION MEMORIA DE CALCULO I.E. JUAN FRANSISCO LARA

COAYARE

VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE

conirato de obra No. 1330-1601-2022 - Guainia.
23] s Lerneas
T T eeew
| b e B Lemssn0
1] s 31eenese
1 s mesassam
D Frenr B ETIE)
BEED aa7esc0 [ Lm0
11218 oo |4 meusa s aeessam
230 |4 smson |5 s
1 s 53 m0000
ALACION CE CAMAL LaMIN GaLUA# om 0o [, . .
TS, SUSCOS, MERISRITS ¥ GARCOLAS DE REBOSE g D
LAt Laia GadvaNIZADS & 0 - Gt B e [ eqmeco |3
Bl 3800000 |5
s 2,538,080
s [Err
o [ 1881000 (5 20
o s 2000 |5 x2am2m
o |3 ss,e0800 |3
e s 000 [ 5
s vaw
0 s
vcrare wesones 6= oon oAb 0 [ EEED T | =757
[vansos - encreare s naem
1aar _[win oe mimmas ~ e |4 oo |5 2w
3| “muMIRACION 3 205
o) 5 ey
) £ INETALACIEN LE LUMINARLA PANEL LED REDOND £° 18
FONER, 500-B40 ¥, FLLLC LUMINOSO WAYOR A 3 R 7, DA
MAYOR 2,000 M. BHC o . e s 2,150 | 5 saasam
105 08 FLACHM ' MATEMIAL CEATIFICAS0,
E INETALALE SN RECLAMENTACIN WTC 2050
s 4e9,030
0 pr ]
3 e s £7.080.00
3 we0m0e |3 239655800

VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE
COAYARE

REVISION PRESUPUESTO I.E. FRANSISCO LARA SEDE CARRIZAL

Item No. Unidad Descripgidn Municipio Fecha
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVEMIENTE DE LA
2.1.14 M3 EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) INIRIDA 4042022
/Area para Dibujo . Dimensiones. Total
Espesor im) Ancho (m) Longitud {m) Cantidad ©
Fachada
Posterior 0.50 0.80 19.70 1.00 7.88
Fachada
Anterior 0.50 105 15.70 1.00 10.34
Lateral 1 0.50 0.65 7.40 1.00 241
Lateral 2 0.50 105 740 1.00 3.89
SUBTOTAL 2451
TOTAL 24.50
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO VAN ROJAS SANABRIA |
EPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL | INTERVENTORIA CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

REVISION MEMORIAS DE CALCULO I.E FRANSISCO LARA SEDE
CARRIZAL

COAYARE

VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
OBJETO RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”
INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL
CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
SEMANA N° 11 DEL lunes, 12 de junio de 2023 AL sdbado, 17 de junio de 2023
1. INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacién 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion (23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspension N.A.
2. CONTROL DE PROGRAMACION
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO [POSTULAC ACTIVIDADES "
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 1ogtyél_(lD:E|_E\N/¢:§;)R (DEL VALOR DEL [ION (M, Co| (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)
1R Reiteraion necesidad de inicio de actividades
I.LE. SIMON BOLIBAR SEDE Se realiza la reiteracion en la |contractuales
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 2,24% 0,00% 20,27% 0,00% M necesidad de dar inicio con las [2R. Reiteracion de llegada de materiales a obra
COMUNIDAD COAYARE actividades contractuales 3R. Solicitud de plan de contingencia para la sede
4R. Solicitud entrega de correcciones presupuesto
.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE Se realiza la reiteracion en la ioRn?rzng:Ilgg necesidad de inico de actindades
2 ALVARO ULCUE CHOUE 0,72% 0,00% 6,58% 0,00% M necesidad de dar inicio con las [2R. Reiteracion de llegada de materiales a obra
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD - . : :
actividades contractuales 3R. Solicitud de plan de contingencia para la sede
CARRIZAL g )
4R. Solicitud entrega de correcciones presupuesto
1R Reiteraion necesidad de inicio de actividades
" Se realiza la reiteracion en la |contractuales
3 .E ANDRES BEL..LO’ SEDE 0,97% 0,00% 8,98% 0,00% M necesidad de dar inicio con las [2R. Reiteracion de llegada de materiales a obra
PRINCIPAL"O - . ) :
actividades contractuales 3R. Solicitud de plan de contingencia para la sede
4R. Solicitud entrega de correcciones presupuesto
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R Reiteracion entrega actas de visia de
4 SEDE JOSE CELESTINO MORENO NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE |diagnostico
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” 2R Reiteracion entrega informe de diagnostico
REMANSO 3R solicitud entrega de programacion y presupuesto
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R Reiteracion entrega actas de visia de
5 SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE |diagnostico
INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” 2R Reiteracion entrega informe de diagnostico
CHORROBOCON 3R solicitud entrega de programacion y presupuesto
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R Reiteracion entrega actas de visia de
5 SEDE MARCO ANTONIO NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE |diagnostico
FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA ' ' ' ' DISENOS” 2R Reiteracion entrega informe de diagnostico
COMUNIDAD ZAMURO 3R solicitud entrega de programacion y presupuesto
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R Reiteracion entrega actas de visia de
y SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE |diagnostico
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” 2R Reiteracion entrega informe de diagnostico
ZANCUDO 3R solicitud entrega de programacion y presupuesto
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R Reiteracion entrega actas de visia de
8 SEDE FRANCISCO DE PAULA NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE |diagnostico
SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA ' ' ' ' DISENOS” 2R Reiteracion entrega informe de diagnostico
COMUNIDAD VENADO 3R solicitud entrega de programacion y presupuesto
TOTALES 3,93% 0,00%
3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DEL
BALANCE DE OBRA CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ - $ 1.540.062.598 0,00% 0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL DE INTERVENTORIA CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1
RESIDNETE DE OBRA 1 RESIDNETE DE INTERVENTORIA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
ERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAI 0 ERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDA 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1




PI-IN-F 18
'\-:) INFORME GRAFICO SEMANAL VERSION 01
I nfréeétrhéfu ra
Educativa P4ag.1  De 2

"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 11 DEL lunes, 12 de junio de 2023 AL sabado, 17 de junio de 2023

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

5%
4% 3,93%
4%

3%

L
S 3%
<
>
< 2%
©
2%
1%
1%
0% 0% 0,00%
0%  0%0% ©-0%0% *—0%0% °-0,00% = 0,00% &0% *—0,00%————0,00%——*_0,00%
° s1 2 3 s4 s5 0,00% S6 - 0% 57 S8 9 $10 s11
—e—PROGRAMADO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1,29% 2,47% 3,93%
—e—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

—e—PROGRAMADO =—e—EJECUTADO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

En el pasar de la semana se realizaron los siguiente seguimientos:

1. referente a la fase | de diagnostico se reitera el incumplimiento en el compromiso de la entrega de de las actas de diagnostico correspodnientes a las sedes |.E. BAS PROFIRIO BARBA
JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, |.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD VENADO, y nuevemente solicitada las correcciones en los APU'S respectivos, teniendo en cuenta las observciones solicitadas por parte de la interventoria, por otra parte durante la
presente semana se continuo con la planimetria para el plan de trabajo delas sedes correspondientes a Coayare, Yuri y carrizal, el cual no se ha dado inicio, teneindo en cuenta que se ha realizado
la socializacion de inicio de actividades y se presenta un atrazo de 3.93 % en la programacion general del proyecto.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos e identificacién e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos identificados.
2. Plan de trabajo para las actividades iniciales de las sedes

3. Recepcion de correcciones por parte del contratista de obra referente a:

a.Programa de seguridad industrial.

b.Programa de salud ocupacional.

c.Programa de gestién social.
d.Programa de manejo ambiental.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion de
seguridad industrial

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion
ambiental

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por disefiar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil
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PLANIMETRIA E IMPLANTACION I.E. SIMON BOLIVAR SEDE
COAYARE

VERIFICACION Y REVISION DE MEMORIAS DE CANTIDADES I.E.
SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE
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TwASOBRE LA UTILEDAD 19 8 243,800
TOTAL 5731080
B
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO VAN DARTO ROIAS SARARNTA
MEPRESENTANTE LEGAL CORSORCID EDUCOL MEPRESENTANTE LEGAL oL PuTUTD 2021

Total

SUBTOTAL
TOTAL

OBSERVACIONES REFERENTE AL PRESUPUESTO I|.E. JUAN
FRANSISCO LARA SEDE CARRIZAL

REVISION MEMORIA DE CNATIDADES |.E. JUAN FRANSISCO LARA
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones
Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 12 DEL lunes, 19 de junio de 2023 AL sdbado, 24 de junio de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . N0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacién |23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO [POSTULAC ACTIVIDADES .
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 103‘?62';'&\'\]/?;?'? (DEL VALOR DEL [ION (M, Co| (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)
. 1R. Reiteracion inicio de actividades
El contratista a la fecha no ha . . )
. - 2R. Reiteracion llegada de materiales y
dado inicio con actividaes ersonal a obra
|.E. SIMON BOLIBAR SEDE contractuales o de logistica gR Solicitud entreaa de actas de
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 2,93% 0,00% 26,44% 0,00% M para el transporte de materiales dia. nostico g
COMUNIDAD COAYARE y en reiteradas ocaciones ha gno: .
: . . 4R. Reiteracion entrega de fase 1
incumlido los compromisos . :
realizados Diagnostico
5R. Inicio de posible incumplimiento
: 1R. Reiteracion inicio de actividades
El contratista a la fecha no ha . . .
dado inicio con actividaes 2R. Reiteracion llegada de materiales y
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE contractuales o de logistica personal a obra
ALVARO ULCUE CHOUE . 3R. Solicitud entrega de actas de
0 ) ) 0
2| MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 0,92% 0,00% 8,38% 0,00% M parzne'rérif‘er;zz‘:steog:cﬁifsr'ﬂ'aes diagnostico
CARRIZAL y . . 4R. Reiteracion entrega de fase 1
incumlido los compromisos . .
realizados Diagnostico
5R. Inicio de posible incumplimiento
. 1R. Reiteracion inicio de actividades
El contratista a la fecha no ha . . )
. - 2R. Reiteracion llegada de materiales y
dado inicio con actividaes
contractuales o de logistica personal a obra
3 .E ANDRES BEL,,LO’ SEDE 1,28% 0,00% 11,84% 0,00% M para el transporte de materiales B.R' SOI'C.'tUd entrega de actas de
PRINCIPAL" O . . diagnostico
y en reiteradas ocaciones ha . .
: ) . 4R. Reiteracion entrega de fase 1
incumlido los compromisos . .
realizados Diagnostico
5R. Inicio de posible incumplimiento
|.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB ;E'S;e“i‘t:'etr“adci‘;rr‘]”:r?t";‘edzZ‘g?;sdeeld'agnos“co
4 SEDE JOSE CELESTINO MORENO NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE Dié noStico g
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” 3Rglnicio de posible incumplimiento
REMANSO ' P P
| E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB ;S.SRoll_(t:ltud gntregta de z:\jcte;s deldlagnosnco
: SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO A NA NA A v FASE NO.1*REVISION DE | nf,'sﬁiic"’” entrega de tase
INIRIDA COMUNIDAD . . . . DISENOS” 3R gInicio de posible incumplimiento
CHORROBOCON ' P P
| E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB ;E.SROH_?tud _entregta de z:ljcta]}s deldlagnostlco
6 SEDE MARCO ANTONIO A A A A " FASE NO.1 *REVISION DE | ni's‘;gc'on entrega de tase
FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA ' ' ' ' DISENOS” 3Rglnicio 4e posible incumplimiento
COMUNIDAD ZAMURO ' P P
. SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE Dié noStico g
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” 3Rglnicio de posible incumplimiento
ZANCUDO ' P P
|.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB ;i'slfe"i‘t:g;‘adcgr‘ffgtf‘edz32?;5‘161‘1'6‘9”05“‘:0
3 SEDE FRANCISCO DE PAULA NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE Dia. noStico 9
SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA ' ' ' ' DISENOS” 3Rglnicio de posible incumplimiento
COMUNIDAD VENADO ' P P
TOTALES 5,13% 0,00%
3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DEL
BALANCE DE OBRA CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE | SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ - $ 1.540.062.598 0,00% 0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL DE INTERVENTORIA CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1

RESIDNETE DE OBRA RESIDNETE DE INTERVENTORIA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

ERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAL SONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUN

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

o|o|o|o|

SISOMA SISOMA
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones
Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 12 DEL lunes, 19 de junio de 2023 AL sabado, 24 de junio de 2023

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

6,00%
5,00% 2.12%
4,00%
wl
(S
<Zt 3,00%
) 0
=
R
2,00%
1,00%
0,00% 0,00% 0
0,00% —o—e;ee&:—o—e;ee%—o—e;ee%—z-e;ee%—%—ﬂvm%— 0 - 00%  000% _ 000% _ 000% _ 0,00%
s1 S2 S3 S4 s5 0,00% 56 0,00% S7 S8 S9 510 S11 S12
—e—PROGRAMADO|  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12%
—e—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

—e—PROGRAMADO =—e—EJECUTADO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

En la presente semana el contratista de interventorai manifiesta la reiteracion de la no entrega de la fase 1 de diagnostico de las instituciones I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD VENADO, la interventoria reitera de dar inicio al proceso del posible incumplimiento por parte del contratista, se manifiesta el interes por parte de interventoria al
asesor juridico de realizar una suspension unilateral por parte de la interventoria. El ingeniero residente de interventoria procede a exponer los porcentajes de programado para cada una de
las sedes en donde expresa que en la sedes |.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE , |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL vy la ,I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, evidenciando un atraso genera
de 5.12 %, terminada esta aclaracion el residente de interventoria sede la palabra al ingeniero rodrigo, en donde realiza la mifestacion de dar continuidad al proceso de incumplimiento para
salvaguardar el recurso de la interventoria. durante la semana y comite se generan los siguientes compromisos.

1.Entrega de fase 1 de Diagnostico dia viernes 23 de junio del 2023
2.Inicio de actividades de obra dia lunes 26 de junio 2023
3.Entrega de plan de contingencia dia 26 de junio del 2023
4.Bntrega de polizas actualizadas dia 28 de junio del 2023

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Verificacion de:
1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos e identificacidn e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos identificados.

2. Inicio de actividades contractuales de las sedes I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE
ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI

3. Solicitud de Plan de contingencia

4. Plan de Compras

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion
de seguridad industrial

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion
ambiental

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por disefiar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS
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ANEXO No. 6 POLIZAS ACTA DE INICIO
INTERVENTORIA

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Interventorla

!Bogoté, 8 de Mayo de 2023 ’

080523-01
) : T
e rmuctarsa A ~es TR
" Cra 15 No. 82‘-9.9, piso 2. T Fecha 08/05/2023 03:50:50 p.m. () X163025

+ Destinatarlo INGRID ASTRID DUARTE
Remitente CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 1202

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA -

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Entrega copia de las Polizas- Actuallzadas con el Acta de Inicio del

- Contrato de Interventona 1380 -1601 - 2022 GUAINIA

Cordial Saludo;

Con la presente comunicacion envio las polizas del contrato de la referencia
firmado para los respectivos tramites.

Anexo Polizas Actualizadas Firmadas (2 Folios)

_ o a5 : CONSORCIO F
Cordialmente; / ALIANZA stvi,E

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz

R.L. CONSORCIO SEDES'DEL FUTURO 2021

Direccién: Cra 65 No. 103 — 62 Oficina 904 Bogot — Colombia
Email: femaingsas@gmail.com
Celular: 3118991690


mmurcia
Aprobación pólizas


¥ POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
‘:{ ESTHRDO S.A.

NIT. §60.009.578-5 ’ PARTICULAR _
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL T COD.SUC " NO.POLIZA ANEXD
: BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 2
e FECHAEXPEDICION | - VIGENCIADESDE | ALAS VIGENCIA HASTA | ALAS
w{ DA MES ANO | DiA  MES AND .| HORAS | DA  MES  ANO | HORAS | TIPO MOVIMIENTO
o 05 | 05 | 2023 | 2z |03 | 2023 | omeo | 21 | 10 | 2026 | 2350 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA -
d DATOS DEL TOVADOR P GARANTIZADO
FEI4OMBRE O RAZON CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFIGACION NIT: 901.634.912-1
EFRIDIRECCION: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904 ' [c1UDAD:, - BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO: 3118991690
. DATOS DEL ASEGURADROD J AENEFICIARIC
V&' ASEGURADD “ALIANZA FIDUCIARIA 5.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCI0 FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA

~BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IDENTIFICACION MIT: 830.053.812-
‘ meccmn CR15 NRD.82 -99 . CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  [TELEFONO 6447700

Q8JETO DEL SEGURO

{4 CON SUJECION B LAS CONDICIONES GENERALES DR LA POLIZR QUE SE ANBEKAN E-CU-00ZA REDIS FEBRERO 2013, QUR FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LR MISMA Y QUE EL
ASEGURADO ¥ EL TOMADOR DECLARAR HABER RECIBIDO ¥ HASTR RL LIMITE DE VALOR ASKGURADO SENALADO EN CADA AMPRRO, SEGURDS DEL ESTADO S,.A., GARANEIZA

S\ SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERIUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ¥ LEGALES INEERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
g Ho. 1380-1601-29022, DE PECHA 22 DE NOQVIEMBREE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONCMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INPRAESTRUCTURA EDUCATIVA
koo - FFIE ¥ CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, RDMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y RMBIENTAL A © LD(S)
CUNTRATO(S) DE OBBA GRUPO 15 REFERERCIA 48-11 GUAINIA, QUE COMPRENDEK OBRA MNECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES ¥/0 SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL FRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROBUESTA, EN LAS
L3 CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELRNTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, ¥ EN LOS ANEXQOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE
3 FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE); EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDC CON
LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCOMENTO, EN LA PROPUBSTA, BN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELANTE CEC) Y SUS
HODIFICACIORES, ¥ EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.
]~ LUGAR DE EJECUCION: LA INSTITUCION EDUCATIVA SOPRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATC SE UBICAN
¥ EN:

'‘AMPAROS
@ RIESGO: INTERVENTCRIA
Al AMPARDS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HBASTA SUMA ASEG/ACTUAL  SUMA ASEG/ANTERIOR,
’&' CUMPLIMIENTO 23/03/2023 32/06/2024 §43,987,480.40
er{ SALARIOS Y PRESTACIORES SOCIALRS 23/03/2023 21/10/2026 $21,993,740.20
CALIDAD DEL 3ERVICIO 23/03/2023 21/10/2025 $21,993,740.20

ACLARATCIOMES

4FCR MDIO DEL PRESENIE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE MAREQ DE 2023, DEL CORTRATC DE
IHIERVENTORTA No. 1380-15601-2022.

FUILOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENIES.

| GASTOSFXPEDIGIOGN |  jwa |  TOTAl APAGAR  [VALORASFGURAGDTOTAL|  PIANDEPAGO |

i § ™20,000.00 § 112,506,600 g ereeveente704,644.00 § *~87,974,960.80 CONTADO
= INTERMEDLAED . SOTRIBUSOH GO EGRD
- NIESE CALE WIEFART. NUGSE LA, W PART, LR ALEGURALO
. ANA FELISh MARROQUIN PERA 173948 100.900

—| QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL DBJETD Y OBSERVACIONES DE LA{S)
] GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

»

Y NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE L
4 POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN 5U COLABORAGION

PARA EFEGTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.
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i SEGQUROS

i o

g gg"fnno s.a ) POLIZA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 860.009.578-6 : PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICION SOCURSAL —TODSUT NOPOLEZA ANEXD |
BOGOTA, D.C. . CHICO 18 18:45-101154084 2
FECAA EXPEDICTON VIGENTIA UESTE ALAS VIGENGIA HASTA ALAS
DIA  MES  ANO DiaA  MES  ANO HORAS DiA  MES  ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO

ﬁﬁﬁﬂﬂﬁﬂ@l

*
L)

04 IDS | 2023 23 | a3 | 2023 00:00 21 I 10 I 2026 23:50 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TCMADOR ! GARANTIZADO
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 262t IDENTIFICACIGN NIT: 901.634.912-1

: o IDIRECCGION: CR 65 NRO. 103 -62 OF. 904 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL ITELEFUND: 3118991680

DATS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO ;
™ RSEGURADU7 —RLWANZA FIDUCIARTA SA REPRESENTANTE DEL CUNSURCID FFIE RLIANZA BBVA CUMU VOCERA : - -
BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IDENTIFICAGION  NIT: 830.053.812-2
{ IDIRECCIOR: TR 15 NRU. B2 - 99 Icmnm—ﬁuwrrn'c—msmt}‘c: L 0.C, FPTTEL_—ITEEEFU'NU_WUU:

3 hoICIONAL:

OBJETO DE LA FOLIZA

=I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPRL-INIRIDA

«8 | ~-I.BE. SIMON BOLIVAR~ SEDE PRINCIPAL-INIRIDA i

n| -I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRIDA

. BAS PORFIRIO BARBA JACCB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA

. BAB PORFIRIO BARBA JACGB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA

» BAS PORFIRIO BARBR JACGB- FRANCISCO DE PAULR SANTANDER -INLIRIDA
- ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA .

|

H
i
Lol e I e

—-ASEGURADO/BENEFICIARIC: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA UNICA Y BXCLUSIVAMENTE
COMC VOCERA DEL PATRIMCNIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRABSTRUCTURA EDGCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2
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QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO $.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETC Y OBSERVAGIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPEGIFICAN EN ESTE CUADRO.

-

LIZA, PORLO

NOTA: SEGURCS DE ESTADO 5.A SE RESERVA EL DERECHD DE REVISAR Y H, GER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
TANTO EL ASEGURADOR COMD EL TOMADOR, FRESTARAN SU GOLABORACION

PARA EFECTOS DENOTIFIGAGJGNES LA DIREGCION DE SEGUROS DEL ESTADD S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.G. -
v ! . - e - K

SUPERINTENCEAILS F NANZERS
CE COLCNEA

teas-10itsaose . L L
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretasria Genaral _z’_/’/ FIFMA TOMADDH
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ADICIONAL: -

TEXTO ACLARATORICQ

NOMBRE .
C.P.D. INGENIERIA LTDA.
MURCIA QUINTERD FABIO ANDRES
PORTICC CONSTRUCTORA .§.A.S.

QREAREAEEERCEARAENABEAEARAEMA!

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

IDENTIFICRCION  PARTICIPACION

900273417-3 30.00
80093728 ~30.00
9003607471 40.00

SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRD.

S ERSTENCENTIA FINRNCERA
1 COLEHEA

i A T S e b WL

VIGILADD

18-45-101154084 -, 7, s oocr + 0

i

FIRMA AUTORIZADA: Gakrictz A, Zarante B. - Secrelaria General

NOTA: SEGURDS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HaCER ACDMPAﬁAM[ENTU AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PG
TANTO EL ASEGURADOR GOMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECT0S DE NOTIFICAGIONES LA DIRECGION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES GALLE 85 NO 10-85 - TELEFOND: 6171035 - BOGATA, D.C.
I T I E Y TR IC RN N -

GQUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO GLFE LAS OBUGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. SE REFIERE UNICMENE AL GBJETO Y OBSERVACIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE

l@
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--.--@------- S EsEREEEESEREaER
e % SgpuRos | 0D IMIENTO PARTICULAR
- OE o sa POLlZA,PE SEGURO DE CI.!MPL NTO PAR ‘Cl! A
NIT. 860.009.576-6 PARTICULAR '
TIUDAD DE EXPEICION SUCURSAL — TODSUT NUPOLIZE ANEXD
mr; [BDGOTA, D.€. CHICO 18 18-45-101154084 2
bl [ CHTERPEDTCION " ATAS VIGENCINAASTA | ALAS -
DiA  MES ANO | Dfa ANO | HORAS | DIA" MES  ANO | HORAS TIPD MOVIMIENTO
v | 05 | 2023 | 03 | 2w 0000 | 21 | 10 | 2026 | o353 | ANEXODE TRASLADO DE VIGENCIA'
'"‘_ i DATOS DEL TOMADOR | GARAHTIZADO
ONERE O RAZON ™ CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021 IDENTIFICACION NIT: 801.634.812-1
DIRECCION: CR 65 NRO. 103 -62 OF. 909 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTAITO TAPITAL ITELEFOND 3778997630
DATOS DEL ASEGURADD / BENEFICIARIO
=] (ASEGUR TR ZAFIDUCTARTA S A REPRESENTANTE DEL CONSURCIU FFAIE AUANZA BEVA COM -
= [BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DELFONDD DE INFRAESTRUGTURA EDUGATIVA -FFIE GVOVERR E"T'”CAG'O” NIT: 830.053.612-2
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 23-06-2023

i ST 7

" Fecha 20/06/2023 01:34:05 pm. () X188784 \
Respetados Sefores: Destinataric  INGRID ASTRID DUARTE |

Remitente CONSORCIO EDUCCL
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Contratista

REF.. CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

SE REMITEN POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1601-2022
GUAINIA, ACTUALIZACION A FECHA DE INICIO.

CONSORCIO FFIE
Atentamente, ALIANZA BBVA

———— S—————

FOLIZA APRORBADA

CONSORGIO EDUCOL

Reptesentante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacién: 1.047.413.737

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 - Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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i SEGUROS

o

_Nimero Poliza: 4007469

VIGENCIA SEGURD ‘ VIGENCIA ANEXQ ]
Refrenia FedadeEpedidin  Desdebis24horasfdma] - Hastalas2thoras[dmea)  Avexste Decde [dema] Masta [dm-g] Certicadn de
: (1009105433192 2200602023 nhZ . 202026 1 ZRERRE | z20e0gs PRCRROGA
" imermediaria oL T "L e % vatitpadi  CoasegwoCedido o " 8 Paricipetin
4003112 100,00

AVAL SEGUROS BOYACALTDA

& Tomadr | + Dieadén . Ciudad Tekoro

%; CONSORCIO EDUCOL . 9015183476 CL 6 NO.7 - 5D CASTILLOGRANDE CARTAGENABOLIVAR 3166200869

== - - - . .- -

ég Asegrado ) . N -

Su  ALIANZAFIDUCIARIA SA , ey . -~ - 8300538122 e pe !

2 El P B . P . D " - )

£ Benefitlia : : L NT

f-; ALIANZA FIDUCIARIA SA . . 830.053.812-2

a " s i .

<<

.

[L] : "

>| Direccisn; CR15 10,82 - 99, Ciudad: BOGOTA Total Suma Asequeada $924007.558,80

- ) y T [ ) i Condiith de Pago ™~ S T —
Amparo L | Vigendadesde 1 Vigencabasta Sumaseguida L coNTADD- CUMPLIMIENTO ESPEGIAL ) peoscza . :
CAUDAD DELSERVICIO 230032023 22025 '$154006359.80  PRIMA $000
CUMPLMENTO 1332023 22062024 ., S30BD12519.80  Ounecancepios. 5000}
ESTABILIDAD DELACBRATCALDAD YEUEN FUNCIONA. ... 224772012 Y024 $30801251980  Gastos de expedicidd $000
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCLALES 23103023 22non0ee: $TS400525980 ' g : £000
Priia total: Wt ’ ¢ §000

HDI SEGUR0S 5.A, sadedad asequradera constituida bajo ks Leyes de fa Replibiica de Coltmiia, debidamente autarizada por | Superintendenda Financiera de Colambia para ejercer la
acthvidad asequradara, aryo demicio principal es la ¢iudad de Bogeta D.C. y que en adelante se llamars *La Compaiiia®, asequra con sujecidn 2 fos témminos, exchusiones, estiputacionss y
» condiciones cormenidos en fa presente péftza 0 aoreqados a ella, contra fos riesgos indicadas y por los amparas adicionales tontratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
0CASIGM DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO,

-

I, n\j—‘- el
SEGURQDE ) [€ f—f—;
CLEPTIENTE

FIRMA AUTORZADA
BANCOS / CAIERDS ATH ALMACENES EFECTY  SERVIENTREGA INTERNEY
BANCO DE DCCIDENTE Bxro www.hdi.com.colpagos-en-lineal
BANCOLOMSEIA SURTIMAX POLEZAS GENERALES  CONVENID 110225 PAGOS CON TARIETA DE CREDITO, DEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA CARYUA CORRIENTES © DE AHDRROS,
¢ DEBMO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA BE CUALQUER ENFIDAD FINANCIERA: EHVIE SUS DATOS BANCARIOS Y MIMERD DE POLIZA A DEETOSHDLCOM.CO
‘ CADIGO BANCD No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALDR EFECTIVD TOTAL 4000
HIT 865.004.875-6
HDI Carrera 711* 7213 piso 8
EEGUROS Bn?n!& B.C, = Calombia
Teléfonos {501) 3453888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS ¥ PUNTCS DE RECAUDD DIBE(RESEPITM ESTE
DOCUMENTO COMPLETO, GIRAR EL CHEQUE A ROMERE DE LA COMPANIA Y PAGAR EL VALOR
EXALTO DE ESTE DOCRIMENTQ,

Entidad Bancaria / HD] SEGUROS S.A,



PE COLOMEBIA

VigiILADD SUPERINTENDEMCIA FINAGIERA

. . f L .
& - B

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO . HDI .
e .. SEGURES -

" SEGURO DE CUMPLIMIENTO, A FAVOR DE PARTICULARES _ _ _
Nimero Péliza:.4007469 Anexo: 1

o VIGENCASEGURO ) VIGENCIA ANEXQ ! ]
Refersnda _ Fecha te Expedition Descde ias 24 hores [dine]  Hastzks 24 horas [dumea) . Aremi? . Desde [dm-2] Hastz [dma)] Cotificadode
009105433102 220672023 222 22H2026, 1 2200672026 2HV2026 . FRORROGA
Imermedizrio % Partcicen | ComequoCedido 3t % Panicpecion___}
10000

AVAL SEGUROS BOYACALTDA

"Tomador

GONSORCIO EDUCOL 9015184476 CL 6 NO. 7-50 CASTRLOGRANDE - GARTAGENABOLIVAR 3166200859
Aseqrado Benefidaria )

ALIANZA FIDUGIARIA SA ) ) VARICS SEGUN RELACION

Direccidn:
! TR SITRRIIIED LI, LTI T T S "'_.!"_‘:!";‘.' g oy = oy
Benefidiarios Tipo Dot ! Nro, Doc,
ALIANZA FIDUCIARIA SA ' ' ' B
!.,éain%;wa_m_ _u s
CUMPLIMIENTO"
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES S 154.006 259,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA.{ CALIDAD Y BUEN FUNGIONAMIENTD o $30801251960
CUMPLIMIENTO ) 5308.012519.60 - ¢
CALIDAD DEL SERVICIO $ 154.006 258,80
HDI SEGUROS S.A., socledad asegqutadora constityida bajo Las Leyes de 'a RepubEca de Colombia, debidamente autotizada por la Superimendencla Financiera de Colambia parz efetcer la -

2¢tividad asequradora, aryn domidllo prindpal es la dudad de Bogots D.C. y que en adelante se [lamaré "La Compafila”, asegura oon sujecién a los téminos, exdusiones, estipeladones y E l 9“‘ e,
condiciones conteridns en ka presente pdliza o agregados a ella, contra Yos riesgos indicados y pof los amparos adidonzles contratades. LA MORA EM EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LDS CERTIFICADOS 0 ANEXGS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADODS CON FIRMA AUTORIZADA
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

Lineas de Atentitiy Bogoldi 601307 8320 Desde un mavik; #204

Nadionak 018000 129723 WhatsApre 316 349339 waavhduiomeo



OE COLOMBIA

VIGILADO BUPERINTENODEMNCIA FINACIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HD'

SEGURQOS
A FAVOR DE PARTICULARES _
Tomador; CONSGRC)O EDUCOL Niimero de identificacion: 901.618.147-6

. Numero R6liza;4007469.. . , Anexo:l, Sucursal:TUNJACN.H?29 .. . i e LEMficado.de . PRORROGA .. . -
TEXTODELAPOLRA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE'INICIQO DEL CONTRATO
DE GBRA. DE FECHA 23 DE MARZO ‘DE 2023,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

I 2SS EE R R R R LR RER R ERERSS]

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL. INCUNMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACTONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, QRIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 1380-1601-2022 CUYQ
OBJETO ES: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIOMAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA --FFIE®

INSTITUGTONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA :A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021 TI.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB ‘JOSE CELESTING MORENQ INIRIDA
10384-2021 T.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB * SEDE PRINCIPAL INIRIDA
10382-2021 I.E SIMON BOLIVAR . SEDE PRINCIPAL +  INIRIDA
40372-2024 1.E .JUAN FRANCISCO LARA © ALVARD ULCUE CHGCUIE INIRIDA
10367-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB MARCO ANTONIC FRANCISCO INIRIDA
10864-2021 1.E BAS PORFIRIO BARBA JACGB ENRIQUE OLAYA HERERA ° INIRIDA
10362-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB FRANCISCO DE PAULA SANTANDER INIRIDA
10353-2021 I1.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA

LA VIGENCIA DEL AMPARCG DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 ANOS; SE AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUGIARIA ‘S.A. COMO. REPRESENTANTE LEGAL DEL GONSORCIO FFIE
ALTANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICAYEXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORGIO EDUCOL NIT, 9204.618.147-6

INTEGRADO POR:

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
§5 CONSTRUCTORES S§.A.5, 900,5623.268-5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS'CAMARGO C.C. 1.047.413.737

FIRMN DEL T¢MADOR - AFTANZADO
AAx Ak AR RAE TR ALK AN K KN kK

verifigue la validez de la pdliza en nuestras lineas de atencidn: nacianal Q1 8000 129 728, Bogota
601 307 8320 opcidn 4/2, célular #204, o través de WhatsApp 316 834 9338. Obtenga la cer‘uhcacmn
en <https://www.hdi.com. co/WebGonsulta Pol_cumplimiento/>




DE COLOMEIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA

SEGUROS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Nimero Pdlizar 4001474 Anexo; 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

VIGENCIASEGURD VIGENCIA ANEXO i
Relfwrenca Fecha de Expedicidn Desde las 24 horat{dma]  Hasta las 24 hosas [d-m-a] Anexi® Desde [dm-a] Hasta [d-mra} Cestificzdo da
001054332-13 2206572023 2111202 22062024 1 222024 220672024 PRORROGA
Intenmedianp e % Partidpacitn Coasequro Cedidn % Paridpacian
AVAL SEGUROS BOYACALTOA 003112 100,00

Tomador NIT Dizecdan Cudad Tekforo
CONSORCIO EDUCOL 801.618.147-6 CL 6 NO. 7 -50 CASTILLOGRANDE CARTAGENABOLIVAR 3168200859
Asegmado NIT

CONSORCIO EDUCCL 8901.618.1475

Benefidaria N7

TERCEROS AFECTADOS 999,999 5690

Cidigo CIR) TOTAL SUMA ASEGURADA, - CONDUCTODEPAGO !
7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN, .. smmzszo.m‘i i CONTADO - CONTADO 45 DIAS |
t 3
B e e T T R D PP gl o P - T - l: l‘“ = T - " T -
{ VALORES ASEGURADGS PDR RAMO TECNICO FECHA MAXGMA PAGOPRIMA 4 |
: 08082023 » i
UV o N R
RESP CIVIL EXT. PAIMANETA PRIMA
$308.01252000 50,00 50,00
OTROS CONCEPTOS ) OTROS CONCEFTOS
000 X
SERUAD B s sow
ATV ABLIDAD . .
 FENRISABUOAD GASIOS DEEXPEDICION GASTOS DE EXPEDICION
Civ LEXTRACOTHRACTUAL $0,00 50,00
NA MA
$000 $000
PREVA TOTAL: PRIVATOTAL:
$0,00 e ]

HDI SEGURQS SA,, sadedad asequradara constituida bjo las Leyes de la Republica dz Cofombia, debidamente autorizada por ka Superintendenda Finandera de Colombia para cjereer ke actividad aseguradara, cuye domfdo prntipal es |z cudad de
Bogutd D.C., y que en adelante se famar$ *Ls Compaiifa”, asegura con sujedsin a los titminas, exdusiones, estipulaciones y condiciones contenidas en la presente pi%iza 0 agregados a ella, contra las viesgos indicades y por fs amparos sdidonales
contrstados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGD DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADDS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL
CONTRATO,

FIRMA AUTORIZADA
BANCOS / CAJEROS ATH ALMACENES EFECTY { SERVIENTREGA INTERNET
SANCQ DE DCCIENTE B0 weoewe.hdi.com.colpagos-en-fin eal
EANCOLOMBIA SURTIARAX POLIZAS GENERALES  CONVENID 110225 PAGOS CON TARIETA DE CREDITO, BEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA CARULEA CORRIENTES D DE AHORROS.
3¢ DEBITO AUTCMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FIHANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS ¥ 5UMERD DE POLIZA A DEBITOSHDLCOM.CO
I ¢dDco BANCO No, DEL CHEQUE VALCR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTA, 40,00

RAT 860.004.875-6

H DI Carrera 7 N* 7242 piso 8

SEGURGS Bogots D.C. - Colorzbia
Teléfonos (601) 3468388
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DERE PRESENTAR ESTE

DOCUMENTO COMPLETD. GIRAR EL CHEQUE A KOMBRE DE LA COMPANIA Y FAGAR EL VALOR
EXACED DE ESTE DOCUMENTOQ.

Futivard Gunraris J U8 LEGUAQE LA
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CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL gg!

s

SEGURO DE RES_PQN'S'ABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMLIMIENTO

Nimero Poliza; 4001474 Anexo: 1 Sucitsal: TUNJA C.N.H 29
h VIGENCIA SEGURD AIGENCIA AEXO
Referenda Fecha de Expedicdn Desde [as 24 horas [dum-a]  Hasta [as 24 horas [d-m-a] Aneal? Desde [dHm-z] Hasta {d-m-a] Certificada de
0100965433243 " 22062023 22 12022 2062024 i 4 20202, 22062024 ) PRORROGA
tnermediario (hve % Paicpadin | Coasequro Cetidy __ “______M_‘_____;_____ M wPaticpacén___ ;

AVAL SEGUROS BOYACA LTDA ‘ o 4otz 100,00

it ;

= * A e it AL e i W YT e L .50
Tomador . N Direcrion Giodad Tekfomo
CONSORCIO EbUcot 8016181476 CLENO.7~'50 CASTLLOGRANDE CARTAGENABCLIVAR BIBE0B69
Asequrado Benefidario
CONSORCIO EDLICOL | VAR|OS SEGUN RELACION

EE Cludad; BOGOTA Departzmento; DETRITC CAPTAL

{Ser—

- IR IR R INART T o P———

RESP CVIL EXT, .
RESPONSABRIDAD CiVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMFLIMIENTO

S

o

]

3

E; [Plar ik e by oI ok el AL EST SR L WS . o '.“.‘;‘!:’".1‘31 - WD LRI I DDLET T me T
=3 H

%2 TipoDoc. h Nro. Doc.

ok —— - ,
B8 NIT 999.9395850

] "

] Objeto > Rama > Amparo

ol i aarT—i et R s g e W T oIt

2 oBIETO GERERAL

b= 2 Ry T R R T T ST ST

(<]

=

DEDUCIBLES: 10,00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mirlma: 100SMMLY - No Inferfor A: 6.00% EN RESPONSABILIDAD CIMIL EXTRACON DERMADA DE
CUMPLIMIENTO

HDI SEGURDS S.A,, sociedad aseguradora constituida bajo [as Leyes de fa Repibica de Cofombia, debidamente autorizada por [a Superintendencla Financiera de Colamhia para ejercer la
actividad aseguradora, cuye domidiio princpal es la cudad de Bogotd D.C. y que «n adelante se llamard "La Compafifa®, asequra oon sufedidn a los témminas, exdusiones, estipuladones y ZI 9*. \_“_c:‘
condicipnes contenides en [a presente poliza o agregadas a ella, contra fos Kiesgos indicadss y por [as amparos adicionales contratades, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE /—@
LA PGLIZA O DE LOS CERTIFICADOS 0 ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CC_INTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON FIRMA ASTORIZADA
GCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATD,

-

Lineat dé Atendior:, Bogozs; 601 307 83:20 Desde wi miovit: 8204

Nadanak §18004 129 728 WhatsApp: 316 B34 5339 wiravhdi cons.co ﬁ m o



FINAGIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO &

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL !:!_Pm!

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE UMPLIMIENTO
Tomador: CONSORCIO EDUCOL Numero de identificacién: 901.618:147-6

.Niimero Pdliza; 4001474, . Ahexai1  Sucursal: TUNJA CN.H.29 .. — m » wus Certificado de:PRORROGA . .

TEXTODE LAPGLIZA

MEDIANTE EL. PRESENTE ANEXO ‘SE ACTUALTIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPARbS‘SEGUN ACTA DE*INICIO DEL CONTRATOQ
DE OBRA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

‘l*‘h**l{******k***ti***t*i*******

EOLIEA gi RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA ‘POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
o. 4007469

AMPARAR LOS PERIUICIOS MATERIALES CAUSADOS A O TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDD CON LA LEY, POR LESION, MUERTE DANOS A BIENES,
OCASIONADOS POR CAUSA LA EJECUCTIONDEL CONTRATO DE OBRA NRO, 1380-1601-2022 clivo OBJETO ES: "EJECUTAR
LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS 'ESCOLARES Y/0 SEDES ‘DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACICNAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE. LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA = FFIE"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021 TI.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB . JOSE CELESTINO MORENO INIRIDA
10384-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA 3ACOB SEDE PRINCIPAL . INIRIDA |
108382-2021 I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA
10372-2021 I.E JUAN FRANCISCO LARA ALVARD ULCUE CHOCUIE INIRIDA
10367-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA 1JACOR MARCO ANTONIO FRANCISCO INIRIDA
10364-20241 I.E BAS PORFIRIO: BARBA JACDE™ ENRIOUE. OLAYA HERERA INIRIDA
10362-2021 I1.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB FRANCISCO DE PAULA SANTANDER INIRIDA
10353-2021 I.E ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL INIRIDA

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO EDUCOL NIT. 904,618.147-6
INTEGRADD. POR: -

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
S5 CONSTRUCTORES S.A.S, 900 623.268- 5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO G.G. 1. 047 413 737

ASEGURADOS: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN
ACTUA UNICAYEXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO- AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2 Y CONSORCIO EDUCOL NIT. 504.629.351-1

'BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

FIRMT{_DEL TOMADOR - AF TANZAGO S

Ak RAL A AARE RN R AN KKK

verifigue la validez de la poliza en nuestras lineas de atencion: nacional 01 BOOD 129 728, Bogotd
601 307 8320 opcion 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339, Obtenga 1a certificacidn
en <https://www. hdi.com. co/WebConsulta Pol_Cumplimiento/>




Sorvienirega S.A, NIT, bunju.;anqpmm i Bogold 0.C., Colombla Av Cafle 6 No 34 A - 11, Somos
Grondes Conlribuyentes, Rusolueidn CIAN 12220 Dn:wmbm '26/2022, Somos Grondey l;nnlflboyoﬂlcl an
Hogots DG (Rnlduﬂ&! SHD DDI-023769 Nov 28/2021). Auloatanodores Resol DIAN: 09693
2472003, Responsshios y Retanadorea d TVA.

servientrega

d: CDS/SER: 1-388-6

CALLE 10 CRAT - 02 CASA BLANCA ESQUINA COTIAGROO

ORLANDO LCPEZ CORREA
Telfcel: 3208871084

Ciudad: TIERRALTA

Pals: COLOMBIA

Email: NOTIENE@HOTMAIL.COMM

Dpto: CORDOBA

ESLENTVER

sservaciones en la entraga:

' A

FIRMA DEL REMITENTE
{NOMBRE LEGIBLE ¥ D1}

Cod, Postal: 234501201

D.I/NIT: 1073983668

" Fecha:27/06/2023 1620
Fecha Prog Entrega:01/07 /2023
GUIA No.:

“

\'.

W

9164735489

BOG

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad; BOGOTA

1 0 ICUNDINAMARCA

[-.P.. CONTADO

-H87 NormaL

MT.TERRESTRE

Q[Y¥VLVYNLLS3Q

[

e-mail: NO@NO.

CRA 15# 82 - 89 PISO 2 EDIF TORRE ALIANZA

ALIANZA FIDUCIARIA INGRID ASTRID DUARTE

Tel/cel: 6053855378 D.L/NIT: 1582092
Pefs: COLOBIA Cad. Postal: 110221173

[Rasiroes] um-«mc«m
3 conacor

ZCIBI A GONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D) GUIA No, 9164735489 oo g::;iy:mggcumsmos
Vr. Dectarado: § 5.000
VI, Flate: $ 0
¥r. Sobreflgte: § 500
r. Mansaerfa expresa: § 12,500
SFEoAY HORS DE EATE T Vr. Total: § 13,000
Vr.a Cobrar: $ 0
R
ge Souciones: qua partes, ipeidn de Asl mismo
mlﬂwﬁwuﬂdymhwmi’ T josy
oy

Vol (Pz): /! Paso Pz(Kg) .
Peso (VoI Peso (Kg): 1.00
No, Remision: 550000061194108
No. Bolsa sequridad:

No. Sobreporte:

Ne. Gula Retorne Sobreporte:

Quien Entrega: 3

DGSCLIDMF55 VA 4

RTINS

NINY YN QAN

“0L0ZiL 1dag 8P 92/} *ON BYIUFIY IDILNIN °L002/§ O2iéN op 508 "oN sejaLtoar) (epodEU,




ANEXO N. 9 DOCUMENTOS DE
SEGURIDAD SOCIAL(INTERVENTORIA)

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com



mailto:femaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C
A QUIEN INTERESE

REFERENCIA: CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados Sefiores:

Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de Bogota y
con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 - T de la Junta Central de contadores de
Colombia, en mi condicion como contadora del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me permito certificar que la
empresa se encuentra al dia con sus obligaciones provenientes del sistema de salud,
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, Igualmente
certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de la ndmina a sus
empleados durante los dos ultimos meses del presente afio

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y

laley 1150 de 2007.
Dada en Bogot4, alos (25) dias del mes de junio de 2023,

Atentamente.

IVAN DARIO ROJAS SAN
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA

"'/ i"’;" ‘# — ——4{ “I

v/ TN
W
LEIDY LORENA HOYOS DIAZ
C.C1.010.241.742

CONTADORA PUBLICA
TP: 282218-T

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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