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Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Incumplimiento compromisos del comité semanal No.18 del CO 1380-1601-2022 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la  
notificación del incumplimiento a los compromisos establecidos el día 2 de agosto del 2023 
en el comité de obra No. 18 correspondiente a la semana del 31 de julio al 6 de agosto de 
2023, los cuales son los siguientes: 
 

1. Entrega del plan de contingencia (Correcciones solicitadas por interventoría) – 
02/08/2023, INCUMPLIDO 
 

2. Entrega de los informes 2,3 y 4 – 03/08/2023, INCUMPLIDO 
 
Por lo anterior se solicita al contratista dar una aclaración formal referente a estos 
compromisos que en reiteradas ocasiones a generado incumplimiento de los mismos, 
asimismo se da un plazo de manera inmediata para subsanar lo mencionado. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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