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1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoria No. 7, correspondiente al periodo
comprendido entre el 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 20224, del
contrato de interventoria No. 1380-1601-2022; el cual tiene por objeto “Realizar la interventoria técnica,
administrativa, financiera, juridica y ambiental a lo(s) contrato(s) de obra correspondientes al GRUPO No.
15 REF 48-21 GUAINIA, que comprenden el diagndstico y/o, actualizacién y/o complementacion y/o
elaboracion de estudios y disefios y la ejecucién de las obras necesarias para la adecuacion, mejoramiento
y mantenimiento correctivo a las instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por
el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (en adelante FFIE), en el desarrollo del PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los términos y Condiciones Contractuales (en
adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del presente contrato”.

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la interventoria al contrato de
obra No. 1380-1601-2022 cuyo objeto es “diagnéstico y/o actualizacion y/o complementacion y/o
elaboracion de estudios y disefios y la ejecucion de las obras necesarias para la adecuacion, mejoramiento
y mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por
el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE, en desarrollo del PNIE.” Y la ejecucion
esta a cargo del CONSORCIO EDUCOL.

ANTECEDENTES

+ Mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el articulo 184 de la
Le 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (FFIE), como una “...cuenta especial del Ministerio de Educacién Nacional sin
personeria juridica, cuyo objeto es la viabilizacion y financiacion del proyectos para la construccion,
mejoramiento, adecuacion, ampliaciones y dotacion de infraestructura educativa fisica y digital de
caracter publico en educacion inicial, preescolar, educacion basica y media, en zonas urbanas y
rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, asi como los contratos de
interventoria asociados a tales proyectos.

s ElI 3 de junio de 2015 se expidié el documento CONPES 3831 mediante el cual se declar6 la
importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) para la
implementacién de la jornada Unica escolar.

% EI MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil
No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyé el PATRIMONIO AUTONOMO
DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es
“administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecuciéon del Plan Nacional de
Infraestructura Educativa, a través del patrimonio auténomo constituido con los recursos
transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y Media, creado por el
articulo 59 de la Ley 1753 del 9 junio de 2015”.

«+ El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes obligaciones
para la Fiduciaria:
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v' Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion y de liquidacion de
los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos
de disefios integrales y estudios técnicos e interventoria de disefios y contratos de
construccion e interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta
Administradora del FFIE, en los cuales quedara establecido que la responsabilidad por dichas
actividades de disefio, estudios, interventoria y construccién son del respectivo contratista bajo
tales contratos.

v' Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion y de liquidacion de
los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos
de disefios integrales y estudios técnicos e interventoria de disefios y contratos de
construccion e interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta
Administradora del FFIE, en los cuales quedara establecido que la responsabilidad por dichas
actividades de disefio, estudios, interventoria y construccién son del respectivo contratista bajo
tales contratos.

2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA
Entidad Contratante: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Contratista de Obra: CONSORCIO EDUCOL
EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL,
Objeto del Contrato: PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-
FFIE
Contrato No: 1380-1601-2022
Representante Legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
$1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
Valor del Contrato: NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE)
Plazo de ejecucion: SIETE (07) MESES
Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023
Fecha de Terminacion 22 OCTUBRE DE 2023
Direccion: Castillo grande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena.
Correo: panameraconstrucciones@gmail.com - proyecto1601guainia@gmail.com
Teléfono: 320 887 10 84
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entidad Contratante: Consorcio FFIE Alianza BBVA

Contratista de Interventoria: | CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de
obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EN EL TERRITORIO NACIONAL, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

Objeto del Contrato:

Contrato No: 1380-1601-2022
Representante Legal: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
$ 219.937.402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
Valor del Contrato: CUATROCIENTOS DOS PESOS MCTE).
Plazo de ejecucion: SIETE (07) MESES
Fecha de Inicio: 23 DE MARZ0 2023
Fecha de Terminacion 22 OCTUBRE DE 2023
Direccion: CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTA D.C
Correo: femaingsas@gmail.com y csedesfuturo21@gmail.com
Teléfono. 3118991690

4, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO.

4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORIA.

El informe Mensual de interventoria No. 7, se cumplié en dos periodos, respectivamente el primer periodo
comprende desde el dia 23 de noviembre al dia 18 de diciembre de 2023 y el segundo periodo comprende
desde el 17 al 21 de febrero de 2024.

El dia 21 de noviembre de 2023, la Supervisiéon de la UG-FFIE y la Interventoria suscriben "CONSTANCIA
DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE NOVEDADES POR PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE"
bajo la sustentacion de:

" Que el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-6, no suscribi6
la novedad correspondiente a: * Acta de Reinicio a la Suspensién No. 1 del 6 de noviembre
de 2023. Se deja constancia del requerimiento realizado al Contratista:

1. El dia 15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades Contractuales de la
Direccién Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de Reinicio a la Suspensién No. 1 del
Contrato de Obra en la plataforma del Hub Documental con el numero de registro 38024, la
cual se suscribio por la interventoria y la supervision de la coordinacion de mejoramientos de
la UG-FFIE.
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2. Asi mismo, la Interventoria Consorcio Sedes del Futuro 2021, requiri6 mediante
correos electrénicos del 17 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G51-G31 y 20 de
noviembre de 2023 con referencia FFIE-G52-G31 al Contratista de obra, la suscripcién del
Acta de Reinicio en mencién."

A pesar que el contrato conto con una suspension por 30 dias y prorroga a la suspension por 32 dias, para
un total de 62 dias de suspension, desde el 5 de septiembre al 6 de noviembre de 2023 consecutivamente,
con la finalidad de solucionar complicaciones de orden administrativos, financieros y logisticos, luego del
reinicio del contrato, en el periodo de la semana No. 23, la interventoria continua imposibilitada a realizar
verificaciones, ya que el contratista de obra no desarrolla actividades contractuales.

El dia 19 de diciembre de 2023, se suscribe el Acta de Suspension No.2 al contrato de interventoria, por
treinta (30) dias calendario contados a partir del 19 de diciembre de 2023, con fecha de terminaciéon de la
suspension No. 2 el dia 17 de enero de 2024.

El dia 18 de enero de 2024, se suscribe el Acta de Prorroga No. 1 a la Suspension No.2, al contrato de
interventoria, por treinta (30) dias calendario contados a partir del 18 de enero de 2024, con fecha de
terminacion de la Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2, el dia 17 de febrero de 2024.

El dia 17 de febrero de 2024, se suscribe el Acta de Reinicio No. 2 a la Suspensién No. 2 del contrato de
Interventoria y se define como Fecha de Terminacién Final del contrato de Interventoria el 21 de febrero
de 2024.

El dia 23 de diciembre de 2023, se suscribe el Acta de Terminaciéon del contrato de Obra.
El dia 21 de febrero de 2024, se suscribe el Acta de Terminacion del contrato de Interventoria.

Durante el periodo comprendido para el presente informe, la interventoria continto notificando al contratista
de obra, del presunto incumplimiento a los compromisos contractuales, la no viabilidad de suspensién y
prorroga, solicitud de entrega de bitacoras, actas de diagnéstico en original y debidamente diligenciadas,
plan de contingencia, reinicio inmediato de actividades de obra y también reitera observaciones acerca de
informacion faltante para tramite de inclusion de items NP.

El 5 de diciembre de 2023, se realiz6 el comité técnico de seguimiento No. 22, contando con la participacion
del Supervisor Senior 2 - FFIE, Gestor Territorial - FFIE, Interventoria y Contratista de Obra, con el objetivo
de realizar el seguimiento, control y ejecucion de actividades de reinicio de obra y verificacion del
cumplimiento de compromisos generados en el Comité de Seguimiento No. 21 del 23 de noviembre de
2023. Alli, se logra establecer en primer tema, que el contratista de obra no cumplié con los compromisos
establecidos en el anterior Comité de Seguimiento, como lo son: la firma de Acta de Reinicio de la
Suspension No. 1 del Contrato de Obra, la entrega de un plan de contingencia, la actualizacion de pélizas,
la presentacion actualizada de la programacion general del proyecto y particular de cada sede junto con
los respectivos flujos de inversion, la contratacion de personal de obra, la provisiéon de materiales, los
subsane de afectaciones en locacién de la |.E. Simé6n Bolivar de Cuayare.

El segundo tema tocado en el Comité No. 22, es la reiteracion por parte del director de la Interventoria y
el Senior 2-FFIE al contratista de obra, de la no aceptacion de la propuesta referente a la terminacion del
contrato, ya que los argumentos presentados, carecen de sustento técnico, juridico y financiero, de la
misma manera, no son viables los argumentos para una segunda suspension al Contrato de Obra.

Finalmente, el tercer tema tratado, se basd en la reiteraciéon en el cumplimiento de los compromisos
persistentes del Comité No. 21, por parte del contratista de obra, y se solicita la iniciacion inmediata de
actividades de obra.
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Asi entonces, para el presente periodo, el contratista de obra presenta un atraso general de ejecucién del
total del contrato, de 100.00%, representado particularmente por sede, de la siguiente manera:

SEDE PROGRAMADO EJECUTADO ATRASO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
| E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 100.00% 28.55% 7145%
| E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE
CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 100.00% 0.0% 100.00%
| E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 100.00% 0.0% 100.00%
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE
CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA 100.00% 0.0% 100.00%
COMUNIDAD REMANSO

| E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 100.00% 0.0% 100.00%
COMUNIDAD CHORROBOCON

| E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB

SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 100.00% 0.0% 100.00%
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO

| E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA 100.00% 0.0% 100.00%
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO
| E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO
DE PAULA SANTANDER MPIO INIRIDA COMUNIDAD 100.00% 0.0% 100.00%
VENADO

Durante el presente periodo esta interventoria ha realizado el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, juridico y ambiental, dando cumplimiento a las funciones de interventoria descritas en el
contrato suscrito entre el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa FFIE y el Consorcio Sedes
del Futuro 2021.

4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES.

4.2.1. POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA.

En concordancia con la CLAUSULA DECIMA, el contratista de las obras civiles constituy6 los amparos
correspondientes para cubrir las garantias contractuales.

4211. Podlizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra.

El 9 de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando Unica y exclusivamente como vocero
del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos
se relacionan a continuacion:
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VIGENCIA VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO ) 2
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 06/09/2022 06/11/2023 | $250.296.446,40
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO LEGALESE 06/09/2022 |  06/03/2026 | $125.148.223,20 | PolizaNo. 4001379
INDEMNIZACIONES
LABORALES HDI SEGUROS S.A. NIT
POLIZA DE CALIDAD DEL 860.004.875-6
CUMPLIMIENTO SERVICIO 06/09/2022 06/03/2025 | $125.148.223,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
POLIZA DE CUMPLIMIENTO LA OBRA 06/09/2022 06/09/2024 | $250.296.446,40
POLIZA DE POLIZA DE Psliza No. 4001379
RESPONSABILIDAD CIVIL | RESPONSABILIDADCIVIL | 0g/09/2022 06/11/2023 | $200.000.000 | HDI SEGUROS S.A. NIT
EXTRACONTRACTUAL. EXTRACONTRACTUAL. 860.004.875-6
4.21.2. Polizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de Obra.

El 5 de julio de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica y exclusivamente como vocero del
PA FFIE aprob¢ las correspondientes garantias con base a la firma del acta de inicio del contrato de obra,
cuyos amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 22/06/2024 | $308.012.519,60
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO LEGALESE 23/03/2023 22/10/2026 | $154.006.259,80 Péliza No. 4007469
[NDEMNIZACIONES
LABORALES HDI SEGUROS S.A. NIT
POLIZA DE CALIDAD DEL 860.004.875-6
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTAB[I,LEl[ﬁDOEFEf\\UDAD 22/11/2022 221112024 | $308.012.519,60
POLIZA DE POLIZADE Péliza No. 4001474
RESPONSABILIDAD CIVIL RESPONSABILIDAD CIVIL 22/11/2022 22/06/2024 | $308.012.520,00 HDI SEGUROS S.A. NIT
EXTRACONTRACTUAL. EXTRACONTRACTUAL. 860.004.875-6

El 9 de octubre de 2023, la interventoria por medio del oficio FFIE-G50-G32, solicita al contratista de obra
la actualizacion de pdlizas del contrato de obra, con base a las circunstancias de Suspensién No. 1y
Prorroga No. 1 de la Suspension No. 1 que presento el contrato. De la misma manera, el dia 20 de
noviembre de 2023, la interventoria por medio del oficio FFIE-G52-G31, solicita al contratista de obra la
actualizacion de polizas del contrato de obra, con base al Acta de Reinicio del Contrato por la Prorroga No.
1 de la Suspension No. 1 que presento el contrato. Estos requerimientos fueron incumplidos por el

contratista de obra.
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El 21 de noviembre de 2023, la Supervision de la UG-FFIE y la Interventoria suscriben "CONSTANCIA DE
IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE NOVEDADES POR PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE" bajo
la sustentacion de:

" Que el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-6, no suscribi6
la novedad correspondiente a: » Acta de Reinicio a la Suspensién No. 1 del 6 de noviembre
de 2023. Se deja constancia del requerimiento realizado al Contratista:

1. El dia 15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades Contractuales de la
Direccién Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de Reinicio a la Suspension No. 1 del
Contrato de Obra en la plataforma del Hub Documental con el nimero de registro 38024, la
cual se suscribié por la interventoria y la supervision de la coordinacién de mejoramientos de
la UG-FFIE.

El contratista de obra no dio gestion a la actualizacion de pdlizas con base al Acta de Reinicio del Contrato
de Obra.

ElI CONSORCIO EDUCOL, no dio tramite a la actualizaciéon de pélizas con base a al Acta de Terminacion
del Contrato de Obra con fecha 23 de diciembre de 2023.

4.2.2. POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En concordancia con la CLAUSULA DECIMA, el contratista de interventoria constituyé los amparos
correspondientes para cubrir las garantias contractuales.

4221. Pélizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Interventoria.

El 5 de diciembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando Unica y exclusivamente como vocero
del PA FFIE aprob¢ las correspondientes garantias con base a la firma del contrato de interventoria, cuyos
amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 22/11/2022 | 22/02/2024 | $43.987.480,60
SALARICS Y Péliza No.
18-45-101154084
SOCIALES SEGUROS DEL ESTADO
S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CALIDAD DEL
CUMPLIMIENTO SERVICIO 221112022 | 22/06/2025 | $21.993.740,20
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Polizas Actualizadas con base al acta de inicio del Contrato de Interventoria.

El 10 de mayo de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando Unica y exclusivamente como vocero
del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con base a la firma del acta de inicio del contrato de
interventoria, cuyos amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO RIS
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 | 22/06/2024 | $43.987.480,60
SALARIOS Y Poliza No.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO PRESTACIONES 230032023 | 2201012026 | $21.993.740,20 18-45-101154084
SOCIALES SEGUROS DEL ESTADO
S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CALIDAD DEL

4.2.2.3.

Interventoria.

Pdlizas Actualizadas con base al acta de Suspensiéon No. 1 del Contrato de

El 18 de octubre de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica y exclusivamente como vocero
del PA FFIE aprob¢ las correspondientes garantias con base a la firma del acta de Suspension No. 1 del
contrato de interventoria, cuyos amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 | 21/07/2024 | $43.987.480,40
SALARIOS Y Poliza No.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO PRESTACIONES 23/03/2023 | 21/10/2026 | $21.993.740,20 18-45-101154084
SOCIALES SEGUROS DEL ESTADO
S.A. NIT 860.009.578-6
POLIZA DE CALIDAD DEL
4.2.2.4. Pélizas Actualizadas con base al acta de Prorroga No. 1 de la Suspension No. 1 del

Contrato de Interventoria.

El 18 de octubre de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica y exclusivamente como vocero
del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con base a la firma del acta de Prorroga No. 1 de la
Suspension No. 1 del contrato de interventoria, cuyos amparos se relacionan a continuacion:
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VIGENCIA VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO RIS
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 23/08/2024 | $43.987.480,40
SALARIOS Y Poliza No.
18-45-101154084
POLIZA DE CUMPLIMIENTO PRESTACIONES 23/03/2023 | 21/11/2026 | $21.993.740,20
SOCIALES SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA DE CALIDAD DEL S.A.NIT 860.009.578-6
CUMPLIMIENTO SERVICIO 23/03/2023 | 23/12/2025 | $21.993.740,20

4.2.2.5.

Polizas Actualizadas con

base al acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 de la
Suspension No. 1 del Contrato de Interventoria.

El 1 de diciembre de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando Unica y exclusivamente como vocero
del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con base a la firma del acta de Reinicio de la Prorroga
No. 1 de la Suspension No. 1 del contrato de interventoria, cuyos amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO UEEilanle 2
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 23/08/2024 | $43.987.480,60
SALARIOS ¥ Poliza No.
18-45-101154084
POLIZA DE CUMPLIMIENTO PRESTACIONES 23/03/2023 | 23/12/2026 | $21.993.740,20
SOCIALES SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA DE CALIDAD DEL S.A. NIT 860.009.578-6
4.2.2.6. Pélizas Actualizadas con base al acta de la Suspensién No. 2 del Contrato de
Interventoria.

El 16 de enero de 2024, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando uUnica y exclusivamente como vocero
del PA FFIE aprob¢ las correspondientes garantias con base a la firma del acta de la Suspension No. 2
del contrato de interventoria, cuyos amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO RIS
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 | 22/09/2024 | $43.987.480,40
SALARIOS ¥ Poliza No.
18-45-101154084
POLIZA DE CUMPLIMIENTO PRESTACIONES 230032023 | 23112/2026 | $21.993.740.20
SOCIALES SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA DE CALIDAD DEL S.A. NIT 860.009.578-6
CUMPLIMIENTO SERVICIO 231032023 | 22/01/2026 | $21.993.740,20
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4.2.2.7. Pélizas Actualizadas con base al acta de la Prorroga No. 1 de la Suspension No. 2
del Contrato de Interventoria.

El 26 de enero de 2024, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando Unica y exclusivamente como vocero
del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con base a la firma del acta de la Prorroga No. 1 de la
Suspension No. 2 del contrato de interventoria, cuyos amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO U anl 2
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 21/10/2024 | $43.987.480,40
SALARIOS ¥ Poliza No.
18-45-101154084
POLIZA DE CUMPLIMIENTO PRESTACIONES 230032023 | 21/02/2027 | $21.993.740,20
SOCIALES SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA DE CALIDAD DEL SA. NIT 860.009.575-6
CUMPLIMIENTO SERVICIO 23032023 | 21/0212026 | $21.993.740,20
4.2.2.8. Pélizas Actualizadas con base al acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 de la

Suspension No. 2 y con respecto al Acta de Terminacién del Contrato de Interventoria.

El 9 de abril de 2024, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica y exclusivamente como vocero del
PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con base a la firma del acta de Reinicio de la Prorroga No.

1 de la Suspensién No. 2 y con respecto al Acta de Terminacion del Contrato de Interventoria, cuyos
amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 21/10/2024 | $43.987.480,40
SALARIOS ¥ Péliza No.
18-45-101154084
POLIZA DE CUMPLIMIENTO PRESTACIONES 23/03/2023 21/02/2027 | $21.993.740,20
SOCIALES SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA DE CALIDAD DEL SA. NIT 860.009.575-6
CUMPLIMENTO SERVICIO 23/03/2023 | 21/02/2026 | $21.993.740,20
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5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS.

5.1. INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.

Las obras objeto del contrato, seran ejecutadas con los siguientes montos asignados, en las Instituciones
Educativas — IE, que se indican a continuacion:

'Egﬂgﬂ%ﬂ' SEDE MUNICIPIO VALOR LINEA
EE\FEQE &%ﬁ'mo KA%SREE?:’,%LEST'NO INIRIDA $437.517.784 MEJORAMIENTO
EE\F%\: JPA%%FELR'O SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO
I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO
tESXANFRANCSCO éﬂggﬁ%ULCUE INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO
lB'E\FEQ,f JF;\%%FB'RD i”;‘fﬁgg\gg"“'o INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO
EE\FEQE &%ﬁ'mo EEE'EQRLLE OLAYA INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO
lgi;?é\,f J?%%Fémo IE/I?\G[IESSA(\:I\?TREDER INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO
I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO

TOTAL $ 1,540,062,598,00

5.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Departamento del Guainia esta localizado al oriente del pais, en la regiéon de la amazonia, con los

siguientes limites geograficos:

YV V VYV
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5.3. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE JOSE CELESTINO
MORENO.

5.3.1. LOCALIZACION.
Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Remanso del Municipio de Inirida, a una distancia de

37.3 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia. Latitud: 3°28'21.00"N - Longitud:
67°57'43.38"0

La Caiba

Remanso - JOSE CELESTING MOS

5.3.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA
OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:
CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO — COMUNIDAD DE REMANSO
Direccion: Vereda Remanso - Chorro Bocon, Municipio de Inirida - Guainia
Matricula inmobiliaria: 500-17379
Linderos: Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano|
de la Reforma Agraria.
Area del inmueble: 73.680 hectareas
Cddigo catastral: No figura
Escritura Publica / Resolucion. Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA
Tipo de predio: Rural, segln consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido
por la Oficina de Instrumentos Pblicos de Inirida.
Cddigo Dane: No figura
2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-
17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Cumipaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inirida - Guainia
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Identificacion catastral Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso
Chorro Bocon.

Escritura Publica: Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y
tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de
Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669

Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA

REFORMA AGRARIA

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES PUINAVE Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE REMANSO CHORRO BOCON
Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo José Celestino Moreno — comunidad indigena de Remanso, segin consta en
Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Remanso y el Gobernador
del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-
17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.
3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe
causal de nulidad alguna.

Gravamenes y Luego de hacer larevision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido porlaoficina de registro e instrumentos
Limitaciones plblicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de
dominio: limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica general: De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina

de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista concluyo que la situacion juridica
actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o
administrativos, de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de
ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO- Comunidad de REMANSO.

Dentro de la documentacién aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indigena REMANSO
del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta
con el uso principal para la infraestructura educativa segin lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante
Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del
Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Observaciones: Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo,
sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes y
politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conacimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en
el proceso de priorizacion de las mismas dentro de a Il convocatoria en mencién

Viabilidad: La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior,
se concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DEDOCUMENTOS

No aportan el Certificado Codigo DANE
Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista
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5.3.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a
mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de diagndstico y como resultado
de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas principalmente al saneamiento basico como
lo serian, mejoramientos y/o reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado, pinturas,
instalaciones eléctricas entre otras de la cocina comedor.

5.4. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL.
5.4.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Chorro bocén del Municipio de Inirida, zona Rural con
direccion aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 129 km del casco urbano que pertenece al
departamento de Guainia.
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5.4.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA
OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad juridica de la Entidad.
1. INFORMACION BASICA:
CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB - COMUNIDAD DE CHORROBOCON
Direccion: Vereda Remanso Chorro Bocdn, Municipio de Inirida - Guainia
Matricula inmobiliaria: 500-17379
Linderos: Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Area del inmueble: 73.680 hectareas
Codigo catastral: No figura
Escritura Publica/ Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA
Resolucion.
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Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
Instrumentos Publicos de Inirida.
Cddigo Dane: No figura

2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicién 500-
17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inirida - Guainia

Identificacion catastral

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso Chorro Bocén.

Escritura Publica:

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27
de febrero/23 expedido por la Of de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacién: 861669. Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA ESPECIFICACION: OTRO:915
CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA A:
COMUNIDADES PUINAVE Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE REMANSO CHORRO BOCON

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento  educativo Porfirio Barba Jacob —comunidad indigena de Chorro bocdn, segin consta en
Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Remanso — Chorro Bocon y el Gobernador del
Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-
17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de
nulidad alguna.

Gravamenes y limitaciones al
dominio:

Luego de hacer larevision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos publicos
denirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica general:

De conformidad con el certificado de libertad v tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista concluyo que la situacion juridica actual del
predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de
afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION, MEJORAMIENTO,
Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB-
Comunidad de CHORRO BOCON.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indigena REMANSO -CHORRO
BOCON del Departamento del Guainia en donde consta ...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta
con el uso principal para la infraestructura educativa segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del Guainia/ Que
de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de
nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion
y funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de
nuestro conocimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacién de las mismas dentro de la Il
convocatoria en mencién ”
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Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede
el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DEDOCUMENTOS

No aportan el Certificado Codigo DANE

(Certificado de Tradicién y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.4.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a
mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de diagndstico y como resultado de
la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas principalmente al saneamiento basico como lo serian
el mejoramiento de la bateria sanitaria (externos), bateria sanitaria (continua a la cocina comedor) y
mejoramiento reconstruccion del aula multiple, y que estaran enfocadas en cubiertas, carpinteria metalica,
aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura, pisos, andenes, entre otras.

5.5. INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL.

5.5.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Coayare del Municipio de Inirida, zona Rural con
direccion aguas abajo por el rio Inirida, a una distancia de 16.6 km del casco urbano que pertenece al
departamento de Guainia.

Latitud: 3°57'24.14"N - Longitud: 67°50'1.24"O
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5.5.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA
OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:
CENTRO EDUCATIVO SIMON BOLIVAR - COMUNIDAD COAYARE
Direccion: Vereda Puerto Inirida, Municipio de Inirida - Guainia
Matricula inmobiliaria: 500-17376
Linderos: Linderos contenidos en la Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria.
Area del inmueble: 11.840 hectareas
Cadigo catastral: No figura
Escritura Publica/Resolucion. Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA
Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina
de Instrumentos Publicos de Inirida.
Cadigo Dane: No figura

2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de
febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades indigenas de Puinave, Piapoco y Curripaco de los parajes de Coayare el Coco (Municipio de Inirida -
Guainia).

Identificacion catastral Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave, Piapoco y Curripaco de los parajes de Coayare el Coco

Escritura Publica: Resolucion No. 25 de 30 de abil de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-17376
de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861666

Doc. RESOLUCION 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA DIRECTIVADELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA
REFORMA AGRARIA

A: COMUNIDADES PUINAVE, PAIPOCO Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE COAYARE EL COCO

Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Simon Bolivar — comunidad indigena de Coayare, segun consta en Contrato de
Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Coayare y el Gobernador del Departamento del
Guainia

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-
17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia

SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe
causal de nulidad alguna.
Gravamenes y Limitaciones al Luegode hacerlarevisionjuridica del certificado de tradicion ylibertad expedido por la oficina de registro e instrumentos
dominio: plblicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de
limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
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general: De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina
de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista concluyo que la situacion juridica
actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o

Observaciones: Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Capitén de la comunidad de Coayare del
Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas,
cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa segin lo estipulan los actos colectivos celebrados
mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el Sefior Gobernador
del Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo,
sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes y
politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conacimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en
el proceso de priorizacion de las mismas dentro de a Il convocatoria en mencién

Viabilidad: La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior,
se concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DEDOCUMENTOS

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17376 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.5.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a
mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de diagnéstico y como resultado de
la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento
de sedes de instituciones educativas, como lo serian el mejoramiento de un aula y bodega para conformar
dos aulas, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, andenes, muros,
pafetes, pinturas, carpinteria metdlica, entre otros. También se proyecta la adecuacién de la bateria
sanitaria docentes.

5.6. INSTITUCION EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA - SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE.

5.6.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Carrizal del Municipio de Inirida, zona Rural con
direccién aguas abajo por el rio Inirida y aguas arriba rio Guaviare, a una distancia de 52.1 km del casco
urbano que pertenece al departamento de Guainia. Latitud: 3°56'18.77"N - Longitud: 68° 7'38.08"O
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5.6.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:

INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE - COMUNIDAD DE CARRIZAL

Direccion:

Vereda Puerto Inirida, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-18411

Linderos:

Linderos contenidos en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria.

Area del inmueble:

9.870 hectareas

Cadigo catastral:

94001000000000000004000000000

Escritura Publica / Resolucion.

Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
Instrumentos Publicos de Inirida.
Cadigo Dane: No figura

2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-
18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inirida - Guainia

Identificacion catastral

Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso Chorro Bocén,

Escritura Publica:

Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-
18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

PUINAVE DE CARRIZAL

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicacion: 863061 Doc. RESOLUCION 086 de 08-10-1986 INCORA DE BOGOTA ESPECIFICACION: OTR0:915
CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA. A: COMUNIDADES GUAHIBO

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso piblico:

Establecimiento educativo Aivaro Ulcue Chocue — comunidad indigena de Carrizal, segin consta en Contrato de
Comodato suscrito entre el capitén dela comunidad indigena de Carrizal y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-18411
de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Piblicos de Inirida, Guainia.

< SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal
de nulidad alguna.

Gravamenes y limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicién ylibertad expedido por la oficina de registro e instrumentos
plblicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de
limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista concluyo que la situacion juridica actual
del predio de lareferencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos,
de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO
ULCUE CHOCUE- Comunidad de CARRIZAL.
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Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indigena CARRIZAL del
Departamento del Guainia en donde consta ‘(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con
el uso principal para la infragstructura educativa segin lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante
Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del
Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo,
sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes y
politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en
el proceso de priorizacién de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Observaciones:

Viabilidad: La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se
concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DEDOCUMENTOS

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-18411 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.6.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a
mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de diagnéstico y como resultado de
la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o
mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo serian el mejoramiento de la bateria sanitaria
existente y el mejoramiento aula en concreto, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta y estructura
de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pafietes, pinturas, carpinteria metalica, entre
otros.

5.7. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE MARCO ANTONIO
FRANCISCO.

5.7.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Zamuro del Municipio de Inirida, zona Rural con
direccion aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 124 km del casco urbano que pertenece al
departamento de Guainia. Latitud: 3°14'59.47"N - Longitud: 68°11'53.64"0O
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5.7.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:

CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO - COMUNIDAD DE ZAMURO

Direccion: Vereda Remanso Chorro Bocdn, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-17379

Linderos: Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Area del inmueble: 73.680 hectareas

Codigo catastral: No figura

Escritura Publica/

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
Instrumentos Publicos de Inirida.

Cadigo Dane: No figura

2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-
17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inirida - Guainia

Identificacion catastral

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso Chorro Bocon.

Escritura Publica:

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicién 500-17379 de 27
de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669

Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA DIRECTIVA
DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

A: COMUNIDADES PUINAVE Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE REMANSO CHORRO BOCON

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco — comunidad indigena de Zamuro, segiin consta en Contrato de Comodato
suscrito entre el capitdn dela comunidad indigena de Remanso — Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicién 500-
17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de
nulidad alguna.

Gravamenes
dominio:

y Limitaciones all Luegodehacerlarevisionjuridica del certificado de tradicion ylibertad expedido por la oficina de registro e instrumentos

plblicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de
limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista concluyo que la situacion juridica actual
del predio de lareferencia es clara. El predio se encuentra libre de procesosjudiciales y/o administrativos,
de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.
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Dentro de la documentacidn aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indigena REMANSO
-CHORROBOCON del Departamento del Guainia en donde consta ...) Que el predio donde se encuentran la Sedes
Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa segin lo estipulan los actos colectivos
celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el Sefior
Gobernador del Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de
infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan
articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion y
apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencién ”

Observaciones:

Viabilidad: La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior,
se concede el aval ala viabilidad juridica presentada v otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DEDOCUMENTOS

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.7.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a
mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de diagndstico y como resultado de
la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o
mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo seria la reconstruccién bateria sanitaria,
mejoramiento aulas, mejoramiento cocina comedor, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta y
estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pinturas, puertas, ventanas, entre
otros.

5.8. INSTITUCION EDUCATIVA RETIRO NUEVO - SEDE PRINCIPAL

5.8.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Zancudo del Municipio de Inirida, zona Rural con
direccion aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 367 km del casco urbano que pertenece al
departamento de Guainia.

Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud: 69°21'33.19"0

Siniirida
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5.8.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:

INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA

Direccion:

Vereda Morichal- Municipio de Morichal - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-24937

Linderos:

Linderos contenidos en la Resolucion No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria. Vereda Corregimiento de Garza Morichal.

Area del inmueble:

2.762.500 hectareas

Cadigo catastral:

No figura

Escritura Publica/

Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, segln consta en el certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
Instrumentos Publicos de Inirida.

Cédigo Dane: No figura

2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-
24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu (Municipio de Inirida - Guainia)

Identificacion catastral

Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu

Escritura Publica:

Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DEBOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-24937
de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Plblicos de Inirida, Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicacion: 3829

Doc. RESOLUCION 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
INCORA A: COMUNIDADES PUINABE, CURRIPACO Y NUKAK-MACU

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso pablico:

Institucion educativa Enrique Olaya Herrera —comunidad de Zancudo, segin consta en Contrato de Comodato suscrito entre el

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-
24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de
nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos publicos
delnirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravdmenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
Situacion  Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
general: Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista concluyo que la situacion juridica actual del

predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de
afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.
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Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo del resguardo Indigena de
Cuenca Media y Alta delRio Inirida -CMRI del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que elpredio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el usoprincipal para la infragstructura educativa segun lo estipulan los actos
colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el Sefior
Gobernador del Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de
infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del
servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes
y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso
de priorizacion de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Observaciones:

Viabilidad: La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se concede
el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DEDOCUMENTOS

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.8.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a
mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de diagnéstico y como resultado de
la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o
mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo seria el mejoramiento aulas, construccion
bateria sanitaria, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas,
carpinteria metalica, puertas, ventanas, entre otros.

5.9. INSTITUCION EDUCATIVA L.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER.

5.9.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Venado del Municipio de Inirida, zona Rural con
direccion aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 71 km del casco urbano que pertenece al
departamento de Guainia. Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud:  69°21'33.19"0

IS Ala R0
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5.9.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:
CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - COMUNIDAD DEL VENADO
Direccion: Vereda el Venado, Municipio de Inirida - Guainia
Matricula inmobiliaria: 500-17378
Linderos: Linderos contenidos en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria.
Area del inmueble: 34.160 hectéreas
Cddigo catastral: No figura
Escritura Pblica/Resolucion | Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA
Tipo de predio: Rural segin consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
Instrumentos Publicos de Inirida.
Cddigo Dane: 294001000482
2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad  tradicion 500-
17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.

Identificacion catastral Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje
el Venado.

Escritura Publica: Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-17378 de
27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861668

Doc. RESOLUCION 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA DIRECTIVA
DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL VENADO.

Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander — comunidad indigena de Venado, segin consta en Contrato de
Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Venado y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-
17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

3. SITUACIONJURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal de
nulidad alguna.

Gravamenes y Limitaciones al| Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos

dominio: pUblicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones
al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas
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Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad  tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
general: Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista concluyo que la situacion juridica actual del
predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de
afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER- Comunidad del VENADO.

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el capitan de la comunidad indigena de Venado del
Departamento del Guainia en donde consta “...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso
principal para la infraestructura educativa segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre
Observaciones: la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del Guainia/ Que de
acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro
territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento
de los proyectos y que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento
Su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las mismas dentro de la Il convocatoria en
mencion ”

Viabilidad: La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se
concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DEDOCUMENTOS

No aportan el Certificado Codigo DANE

(Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida 500-17378 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.9.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a
mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de diagnéstico y como resultado de
la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas principalmente al saneamiento bésico y/o
mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo seria el mejoramiento cocina comedor,
restitucion bloque de aulas en madera, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes,
muros, pinturas, carpinteria metalica, puertas, ventanas, entre otros.

5.10. INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO — SEDE PRINCIPAL.

5.10.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Yuri del Municipio de Inirida, zona Rural con direccién
aguas arriba por el rio Inirida y cafio bocén, a una distancia de 62.6 km del casco urbano que pertenece al
departamento de Guainia. Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud: 69°21'33.19"0

‘Sardanaco;

Vil Mapis
"
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5.10.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA
OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL
Direccion: Vereda Yuri Laguna Morocoto — Municipio de Inirida - Guainia
Matricula inmobiliaria: 500-17381
Linderos: Lindero contenidos en la Resolucion No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda: Caranacoa —
Yuri - Laguna Morocoto.
Area del inmueble: 45.840 hectareas
Codigo catastral: No figura
Escritura Publica/ Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA
Resolucion.
Tipo de predio: Rural, seglin consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17381 expedido por la Oficina de Instrumentos Piblicos de
Inirida.
Cédigo Dane: No figura

2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-17381 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades indigenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y Laguna Morocoto.

Identificacion catastral RESOLUCION 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en la comunidad de Yuri

Escritura Publica: Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA vy en el certificado de libertad y tradicion 500-17381 de 27 de febrero

de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.
ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion 861671. Doc. RESOLUCION 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA ESPECIFICACION: OTRO:915
CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA. DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA. A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES
INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAQ DE LOS PARAJES CARANACOA, YURY, LAGUNA MOROCOTO

Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento Educativo Andrés Bello, segin consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitdn de la
comunidad indigena de Yuri y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicién 500-17381 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.
3. SITUACIONJURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. No existe causal
de nulidad alguna.

Gravamenes y Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de registro e instrumentos
Limitaciones al plblicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de
dominio: limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
general: Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista concluyo que la situacion juridica actual del

predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de
afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.
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Dentro de la documentacion aportada existe €l certificado expedido por el Capitan de la Comunidad Indigena de Yuri del
Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso
principal para la infraestructura educativa segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la
Observaciones: autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del Guainia/ Que de
acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de
nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y
funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de
nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las mismas dentro de la
Il convocatoria en mencion”

Viabilidad: La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por lo anterior, se
concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DEDOCUMENTOS

No aportan el Certificado Codigo DANE
Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.
Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.10.3. ACTIVIDADES PARA REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar corresponden a
mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de diagndstico y como resultado de
la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o
mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo seria el mejoramiento en un bloque de 3 aulas,
zona central, mejoramiento en un bloque de 1 aula antigua del extremo y que estaran enfocadas en
cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpinteria metalica, puertas, ventanas, entre otros.

6. ASPECTOS TECNICOS

6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

e |.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: El contratista de obra no reinicio actividades de obra,
igualmente, no realizé contratacion de personal de obra ni suministr6 materiales. Esta
interventoria reiteré el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los oficios No.
FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15, FFIE-G70-G15,
(Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia) y de la misma manera mediante el
comité técnico del No. 22.

e |LE JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: El contratista de obra no
reinicio actividades de obra, igualmente, no realizé contratacion de personal de obra ni
suministré materiales. Esta interventoria reiteré el cumplimiento de los compromisos acordados
mediante los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-
G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relacién de documentos — Correspondencia) y de la
misma manera mediante el comité técnico del No. 22.

e |.LE ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: El contratista de obra no reinicio actividades de obra,
igualmente, no realiz6 contratacion de personal de obra ni suministré materiales. Esta
interventoria reiter6 el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los oficios No.
FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15, FFIE-G70-G15,
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(Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia) y de la misma manera mediante el
comité técnico del No. 22.

e |LLE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO: El contratista de obra
no reinicio actividades de obra, igualmente, no realiz6 contratacion de personal de obra ni
suministré materiales. Esta interventoria reiteré el cumplimiento de los compromisos acordados
mediante los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-
G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relacién de documentos — Correspondencia) y de la
misma manera mediante el comité técnico del No. 22.

o |LLE BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: El contratista de obra no reinicio
actividades de obra, igualmente, no realizé contratacion de personal de obra ni suministré
materiales. Esta interventoria reiteré el cumplimiento de los compromisos acordados mediante
los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15,
FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia) y de la misma
manera mediante el comité técnico del No. 22.

e |.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO: EI contratista de
obra no reinicio actividades de obra, igualmente, no realizé contratacion de personal de obra ni
suministré materiales. Esta interventoria reiteré el cumplimiento de los compromisos acordados
mediante los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-
G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia) y de la
misma manera mediante el comité técnico del No. 22.

e |.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede ENRIQUE OLAYA HERERA: El contratista de obra
no reinicio actividades de obra, igualmente, no realizé contratacion de personal de obra ni
suministré materiales. Esta interventoria reiteré el cumplimiento de los compromisos acordados
mediante los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-
G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia) y de la
misma manera mediante el comité técnico del No. 22.

e |LLE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA SANTANDER: EIl
contratista de obra no reinicio actividades de obra, igualmente, no realizé contrataciéon de
personal de obra ni suministr6 materiales. Esta interventoria reiter6 el cumplimiento de los
compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-
G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relacién de documentos —
Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 22.

6.2. RELACION DE CADA iTEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR EJECUTADO.

Para el presente periodo y teniendo en cuenta que el contrato de obra tuvo su terminacién el 23 de
diciembre de 2023, de acuerdo a lo pactado en Acta de Prorroga No.1 a la Suspension No. 1, se
evidencio que durante todo el proyecto, unicamente se desarrollaron actividades de obra en la sede
|.LE. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, igualmente,
el contratista de obra no presento los informes mensuales ni actas parciales donde se demostrara
avance de ejecucion y asi la interventoria lograra realizar verificacion y trazabilidad de las cantidades
ejecutas de los items contractuales, lo cual implico un atraso constante en la ejecucion de la
programacion de obra y el incumplimiento a los compromisos acordados.
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A continuacion, se muestra el balance presentado en el Informe Mensual No. 6, con el fin de sustentar
el estado final de las actividades de obra ejecutadas en la sede |I.E. SIMON BOLIVAR. Es de aclarar
que dicho balance se realizé por la interventoria, sin la asistencia del contratista de obra, previamente
solicitada, donde solamente se tuvieron en cuenta las actividades que estan ejecutadas y para el
aspecto de transporte, solo se aceptd el valor agregado de los transportes correspondientes a los
materiales que fueron instalados y no los que se habian llevado inicialmente.

6.2.1. LLE. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

CANT vr Vr TOTAL %
— Lm L] UND | £jecT | UNITARIO EJECT EJECT
138 Bgngggg)cm MUROS EN BLOQUE; E=120m (INC.RETIRO | o | 4540 | 2570700 $1.163.445.70 | 100%
DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS (INC. )
1328 | periRo DE SORANTES) M2 | 1100 | $4248500|  $467.335.00| 39%
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE )
1347 | SoBRANTEY) M2 | 4531 | $24127.00| $1.093.19437| 115%
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. )
212 | cARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 | 540 | $6546500|  $353511.00| 100%
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO
2144 | PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, | M3 | 2450 | $14.14300|  $346.50350 | 100%
TRASIEGO E INSTALACION)
225 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PS| M3 | 050 |$625155.00|  $31257750| 100%
226 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 | 040 |$979764.00|  $39190560| 100%
227 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PS| M3 | 040 | $950.146.00 $95.01460 |  100%
PLACA CONTRAPISO DE 10 om - CONCRETO 3000 PSI.
2240 | [LECASOTTRAPISO DE 10 M2 | 000 | $100234.00 $0.00| 0%
232 | ACERO DE REFUERZO 60000 PS| KG | 55330 | $7.868.00| $4.353.36440| 100%
233 | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG | 360 | $9.755.00 $35.118.00 |  100%
414 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI w3 | os | ¥ '067'76016 $192.196.98 |  100%
421 | VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 | o040 | ¥ '078'42046 $431.369.60 | 100%
511 | MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 | 2302 | $114519.00| $2.636.22738| 90%
549 | ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 | 9870 | $1458500| $1.439.53950| 79%
818 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UN | 000 | $124722.00 $0.00| 0%
TUBERIA EMT 1/2 - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y :
838 | Loo Nl M| 000 | $13431.00 $0.00| 0%
8316 | CABLEADO 2412 M| 000 | $8.904.00 $0.00| 0%
8317 | CABLEADO 2410 M| 000 | $9.075.00 $0.00| 0%
8.14.11 | INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN | 000 | $20177.00 $0.00| 0%
917 | PANETE LISO SOBRE MUROS 14 M2 | 17.05 | $2256200|  $384.682.10| 33%
1011 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 | 57.83 | $41401.00| $2.394.219.83| 46%
1128 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. M2 | 19380 | $13.931.00| $2.699.827.80| 100%
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11.2.11 | DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 21290 | $23.795.00 | $5.065.955.50 | 100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA
PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA
ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC
11.2.18 | CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y KG 000 | $13.911.00 $0.00| 0%
ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO
3MILS
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN
LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO
11220 | TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE M2 | 000 ) $64.606.00 s000) 0%
ELEMENTOS DE FIJACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE
1224 | ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO UN 0.00 | §202.192.00 $0001 0%
PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA .
1225 | ENTAMBORADA LAMINA CR. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 0.00 | §514.888.00 $000] 0%
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 0.00 | $137.980.00 $0.00| 0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA
2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO
LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500
15.12 | K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, UN 0.00 | $289.602.00 $0.00| 0%
ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL
CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN
REGLAMENTACION NTC 2050.
18.1.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | M2 000 | $14.788.00 $0.00| 0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA
18.4.10 | PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE M2 000 | $24.084.00 $0.00| 0%
SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 000 | $19.463.00 $0.00| 0%
19.1.5 | CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 0.00 | $349.229.00 $0.00| 0%
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido .
20213 en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) M 98.38 $54.959.00 $5.406.866.42 | 107%
2111 | ASEO GENERAL M2 0.00 $3.402.00 $0.00| 0%
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
265 | DESEMBARQUE Ton/Km | 535.00 | $2.063.00 | $1.103.705.00 | 43%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA
21113 | TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26. UN 0.00 | $293.969.00 $000] 0%
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15%0.15 M. INCLUYE
NP 1.1 | NSTALACION KG 3000 | $16.869.00 $506.070.00 |  31%
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA
NP 2.1 | DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA Ton | 40.00 $80.000 |  $3.200.000.00 |  50%
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE
SUBTOTAL $34.072.629.00
ADMINISTRACION 26% $ 8.858.884.00
UTILIDAD (IVA INCLUIDO) | 4.2% $ 1.431.050.00
IMPREVISTOS 1% $ 340.726.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $271.900.00
TOTAL $44.975.189.00 | 28.55%
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En vista de lo anterior se puede demostrar que el contratista de obra termino el contrato con un atraso
significativo y aunque se surtieron suspensiones al contrato de obra, el contratista no cumplié con
los compromisos contractuales de dar reinicio a actividades de obra, logistica, administrativos y
juridicos en cada una de las sedes con base en los cronogramas acordados y el proyecto en general.

Lo anteriormente afirmado, es evidenciado en las reiteradas solicitudes por parte de la interventoria
mediante los comunicados No. FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-
G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver anexo 5. Relacién de documentos — Correspondencia) y de la misma
manera mediante el comité técnico del No. 22.

6.3. RELACION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Para el presente periodo, el proceso de inclusién de items No Previstos, no tuvo ningtn avance, ya
que las observaciones emitidas por parte de la entidad contratante, nunca tuvieron respuesta por
parte del contratista de obra. A continuacion, se presentan las observaciones presentadas:

o Dentro de las especificaciones técnicas de los NP, no se incluyen todos los NP.

o Es necesario verificar la claridad de la totalidad de las cotizaciones presentadas, en la pagina
47, 51,52 y otras, no se puede verificar la descripcioén y el valor del item.

e La cotizaciéon de la perforacion del pozo, al igual que su APU, debe ser especifico, que
profundidad de perforacion, que tipo de recubrimiento, que tipo de gravillas, que tipo de filtros
etc.

e Completar las facturas que aparecen dirigidas a otro contratista.

e Falta las especificaciones técnicas de los NP.

e Todos estos documentos no los pueden aportar solos, tienen que corregir el documento
completo y volverlo a pasar completo.

e Se le informa al contratista que deben de ajustar y discriminar los insumos con sus
respectivos precios en los APUS que hacen parte de los ITEM 14 Y 15 DE LAS
PERFORACIONES.

e No se evidenciaron las cotizaciones de los acarreos, por ejemplo: a) Acarreo artesanal de
materiales para la obra desde el muelle hasta la instituciéon educativa Porfirio barba Jacob-
sede principal; b) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la
institucion educativa IE Bas Porfirio barba Jacob-sede José celestino moreno; ¢) Acarreo
artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la institucion educativa francisco
de paula Santander de la comunidad de venado; d) Acarreo artesanal de materiales para la
obra desde el muelle hasta el centro educativo marco Antonio francisco de la comunidad de
zamuro; €) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la institucion
educativa de la comunidad de zancudo, incluye el transbordo en los diferentes chorros que
existen entre la ciudad de Inirida y la comunidad de zancudo.

e El desperdicio de los materiales debe ser 5%.

e En cuanto al tema del transporte debe incluir en la actividad por cada item la distancia desde
el muelle hasta la institucién, ya que la cantidad del material puede cambiar el concepto de
artesanal por insumos de materiales para obras civil o construccion.

e Ajustar el precio del insumo de la malla electrosoldada, de acuerdo a la cotizacion en zona
tiene un valor de 240.000 entre 36 kilos = $ 6666, la mano de obra es muy cara de acuerdo
al APUS, esa mano de obra oscila entre $500 a $ 600 pesos.

e El precio o la cotizacién de la bateria de BATERIA 250 AMP no se evidencia, para definir el
voltaje. (Verificar que la mano de obra es muy elevada).
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Las actividades no previstas presentadas son:

Con el fin de darle alcance y ajuste al documento, se solicita que el Contratista lo subsane y
lo entregue maximo el dia 3 de octubre a las 5 pm. Quedamos atentos a reunirnos en
cualgquier momento que lo soliciten.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | VALOR APU

NP1 | MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15°0.15 M. INCLUYE INSTALACION KG $16.869
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE

NP2 | FLOTADOR Y ACCESORIOS UN $426.298
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE

NP3 | ACCESORIOS DE INSTALACION) M2 $86.252
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE

NP4 | LALE. ALVARO ULCUE GHOCUE M2 $2.175.298

NP5 | RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm) M2 $95.801
ACARREQ ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA

NP6 | LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE |  TON $80.000
CARRIZAL

\p7 | ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA | - 530,00
LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE :

\pg | ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA | 1o $150000
LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI :
ACARREQ ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA

NP9 | LAINSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO NO PRESENTAN APU
MORENO DE LA COMUNIDAD DE REMANSO
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA

NP10 | LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE NO PRESENTAN APU
PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO
ACARREQ ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA

NP 11 | LAINSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO NO PRESENTAN APU
FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO
ACARREQ ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA

NP12 | LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS NO PRESENTAN APU
PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON
ACARREQ ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA

NP13 | LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNDAD DE ZANCUDO NO PRESENTAN APU
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE REMANSO,
INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE

NP1 | o TRANGPORTE NO PRESENTAN APU
A LA COMUNIDAD
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO,

NP15 | INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE | UN $27.585.000
2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD

6.4. EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO

6.4.1. AVANCE FiSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES

A la fecha del presente informe, el contratista de obra no presento los informes mensuales, ni actas
parciales de obra donde se puedan evidenciar las cantidades de obra ejecutas de los items
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contractuales, imposibilitando a la interventoria realizar la verificacién y control. La interventoria
realiza seguimiento y reporte mediante informes semanales, presentando la siguiente informacion:

SEDE PROGRAMADO EJECUTADO ATRASO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
|E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINGIPAL MUNICIPIO . . .
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 100.00% 28.55% 71:45%
|EE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE . . .
CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 100.00% 0.0% 100.00%
|.E ANDRES BELLO, SEDE PRINGIPAL 100.00% 0.0% 100.00%
| E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE
CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA 100.00% 0.0% 100.00%
COMUNIDAD REMANSO
|E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 99.68% 0.0% 99.68%
COMUNIDAD CHORROBOCON
|E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 100.00% 0.0% 100.00%
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO
|E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA 100.00% 0.0% 100.00%
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO
|E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO
DE PAULA SANTANDER MPIO INIRIDA COMUNIDAD 100.00% 0.0% 100.00%
VENADO

6.4.2. BITACORA DE OBRA

Finalizado este periodo, el Consorcio Educol, no hizo entrega de las bitacoras de obra. De esta
manera la interventoria se vio imposibilitada para lograr realizar verificacion y trazabilidad de las
actividades de obra ejecutas y demas aspectos contractuales.

6.4.3. VALIDACION JURIDICA (ESTUDIO DE TiTULOS DE LOS PREDIOS)

El dia 30 de marzo del 2023, la Interventoria realiza aprobacion a las viabilidades juridicas
entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023.

6.4.4. SOCIALIZACION DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS

A la terminacion del contrato de obra, solo se realizé socializaciones presenciales de alcance e inicio
de obra en las sedes I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, |.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL y |.E. SIMON BOLIVAR
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.
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Por medio del oficio FFIE-G63-G15, esta interventoria solicito las respectivas socializaciones para
los inicios de obras en las sedes restantes |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE
CELESTINO MORENO, |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL, |I.E. BAS PORFIRIO
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE
ENRIQUE OLAYA HERRERA y |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER EN EL MUNICIPIODE INIRIDA, sin obtener respuesta.

6.4.5. PROYECCIONES DEL AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE

Teniendo en cuenta que el contrato de obra tuvo su terminacién el 23 de diciembre de 2023, de
acuerdo a lo pactado en Acta de Prorroga No.1 a la Suspension No. 1, y dados los hechos del no
reinicio actividades de obra por parte del CONSORCIO EDUCOL, no se proyectan actividades para
el mes siguiente, diferentes a los particulares del inicio de la Fase 3 — Liquidacion, por parte de la
Interventoria.

Esta interventoria reiteré el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los oficios No.
FFIE-G63-G15, FFIE-G64-G16, FFIE-G66-G15, FFIE-G67-G15, FFIE-G68-G15, FFIE-G70-G15, (Ver

anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité
técnico del No. 22.

7. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

7.1. DDP CONTRATOS

7.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

DDP FECHA LLAVE MEN | INSTITUCION EDUCATIVA SEDE VALOR

4465 22/08/2022 taggs0z1 | b= BS PORFIRIOBARBA | JOSE - CELESTING 1§ 437517.784.00
4466 22/08/2022 10342021 | = BAS PORFIRIO BARBA | epe principaL $ 157.506.402,00
4467 22/08/2022 10382-2021 | 1E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00
4468 22/08/2022 103722021 | o) VAN FRANCISCO | ALTRRD ULCUE | ¢ 157.506.402,00
4469 22/08/2022 103672021 | = BAS PORFIRIO BARGA gré\/f\{ﬁgsoo ANTONIO | ¢ 457 506.402,00
4470 2210812022 10364-2021 L‘EC%’ES PORFIRIO BARBA EES:%\E OLAYA | 5 157 506.402,00
4471 22/08/2022 103622021 | |- PAS PORFIRIO BARGA | FRANCICO DE PAULA'| 5 157.506.402.00
4472 22/08/2022 103532021 | L.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00
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7.1.2. INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

DDP FECHA LLAVEMEN | INSTITUCION EDUCATIVA SEDE VALOR
4436 22/08/2022 144g52021 | = BAS PORFIRIO BARBA | JOSE |+ CELESTING | 67 498 216,00
4437 22/08/2022 10342021 | = BAS PORFIRIO BARBA 1 e principaL $22.493.508,00
4438 22/08/2022 10382-2021 | 1.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $22.493.508,00
4439 22/08/2022 103722021 | = VAN FRANCISCO | ALIARO ULCUE | 5 2 493.598,00
4440 22/08/2022 103672021 | | S PORFIRIO BARBA 1 AREO  ANTONIO 1 22 493 508,00
4441 22/08/2022 103642021 | L= 265 PORFIRIO BARBA | ERRIAUE OLAYA | § 22.493.598,00
4442 2210812022 10362-2021 'J'/EC%ABS PORFIRIO BARBA ;iﬁﬁg,'fDCE% DE PAULA 1§ 92 493.598,00
4443 22/08/2022 10353-2021 | |.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $22.493.508,00
7.2. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.
RESUMEN FINANCIERO
BAL(IJ\g:E DE DE‘(%J,?TTQA'TO E‘SE'CLOTL‘;LO VR. POR EJECUTAR ﬁ,‘(,’;’kcsfgﬁ SEMANA | ACUMULADO
EJECUTADA | §1,540,062,598,00 0 $1,540,062,598,00 0 0
7.3. CONTROL DE FACTURACION
7.3.1. CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATO DE OBRA
A la fecha del presente informe el contratista de obra no ha presentado acta parcial.
FECHA DE RADICADODE | ey nrio cg:ﬂggggéﬁg;L VALgﬁIgTAL PORCENTAJE
PRESENTACION | ENTRADA AL FFIE A PREAGIURA | FACTURADO

%

%

TOTAL, FACTURADO

%

SALDO POR FACTURAR

%

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION

Sede 1
(Nombre)

Sede 2
(Nombre)

Sede 3
(Nombre)
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7.3.2. CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

FECHA DE RADICADODE | pc.cynrio Cg:ﬂggggéﬁg;L VALgﬁIgTAL PORCENTAJE
PRESENTACION | ENTRADA AL FFIE A PREFAGTURA | FACTURADO
18/10/2023 FIE2023ER022976 SF1 23/03 AL 22/04 DE 2023 $12.567.851.00 5.71%
9/12/2023 FIE2023ER027166 SF2 23/04 AL 22/05 DE 2023 $12.567.851.00 5.71%
9102/2024 FIE2024ER002553 SF3 23/05 AL 22/07 DE 2023 $25.135.703.00 11.43%
TOTAL, FACTURADO $50.271.406.00 22.86%
SALDO POR FACTURAR | $169.665.996.00 77.14%
DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION
Sede 5 Sede 6 Sede 7
Sede 1 Sede 2 Seded EI BAS EI BAS EI BAS Sede 8
=libi S EIJUAN | poRFIRIO | PORFIRIO | PORFIRIO El
PORFIRIO | PORFIRIO | Sede3 | NFRANCISC
No. | FORERY ORFEC | paed | NERANSAC | BARBA | BARBA BARBA | ANDRES
ACTA JACOB JACOB JACOB BELLO
JACOBJOSE | JACOB | BOLWVAR | ALVARO | ACOB | ACDB | -Ac08 | BELLS
CLESTINO SEDE ULCUE Q
e | PRIGIAL ofSc | ANTONIO | OLAYA | DEPAULA | PRINCIPAL
FRANCISCO | HERRERA | SANTANDER
1 $3.571.067 | $1.285.255 | $1.285.255| $1.285255| $1.285.255| $1.285.255|  $1.285.255 | $1.285.255
2 $3.571.067 | $1.285.255 | $1.285.255| $1.285255| $1.285.255| $1.285255|  $1.285.255 | $1.285.255
$7.142.134 | $2.570510| $2570.510| $2570.510| $2.570510| $2570510| $2.570.510 | $2.570.510

8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Teniendo en cuenta que el contrato de obra tuvo su terminacién el 23 de diciembre de 2023, de
acuerdo a lo pactado en Acta de Prorroga No.1 a la Suspension No. 1, y dados los hechos del no
reinicio actividades de obra por parte del CONSORCIO EDUCOL la interventoria se vio imposibilitada

a la verificacion de este componente, por el no desarrollo de actividades contractuales.

8.1.

O SU EQUIVALENTE

A consecuencia de que, al finalizar el presente periodo, el contratista de obra no entrego los subsanes
de los informes mensuales No. 1, 2, 3, 4, necesarios para soportar el avance de obra y todos sus
componentes incluida la Gestion Ambiental, el presente numeral no se realiza por carecer de

informacion.

9. GESTION SOCIAL

9.1.

La interventoria presento imposibilidad de verificacién de este componente, por el no desarrollo de
actividades contractuales por parte del Consorcio Educol, a pesar de realizar la solicitud respectiva
en los comités técnicos de obra y de manera general por medio de comunicados, de la entrega de

ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACION CON LA GESTION SOCIAL.
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los subsanes de los informes mensuales No. 1, 2, 3, 4, los cuales contienen la informacion referente
a la gestién social.

9.2. RELACION DE LA GENERACION DE EMPLEO

Al término del presente periodo y de acuerdo a la fecha de terminacion del contrato de obra el 23 de
diciembre de 2023, el CONSORCIO EDUCOL, no genero empleos en las zonas de intervencién, ya
que no reinicio actividades de obra en ninguna sede.

Durante el presente periodo, en el comité técnico de seguimiento realizado y por medio de
comunicados, esta interventoria solicito el reinicio de obras en las sedes faltantes, para de alguna
manera contribuir en cuanto al aspecto social a la generacién de empleo en las comunidades de
intervencién. El contratista de obra no cumplié con las solicitudes.

9.3. SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES

Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones.

9.4. PROGRAMACION DE COMITES DE GESTION TERRITORIAL

Durante el periodo No. 7 comprendido del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21
de febrero de 2024, se realiza una reunion de seguimiento. Ver en el Anexo 6 del presente informe:

1. Acta de reunion No.22: El dia 5 de diciembre de 2023.

10. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.

10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

En el Anexo 5 se adjunta la correspondencia enviada y recibida por parte de esta interventoria.

10.2. COMITES DE SEGUIMIENTO.

Durante el periodo No. 7 comprendido del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21
de febrero de 2024, se realiza una reunion de seguimiento. Ver en el Anexo 6 del presente informe:

2. Acta de reunion No.22: El dia 5 de diciembre de 2023.

10.3. INFORMES SEMANALES

Durante el presente periodo se realizaron cuatro (4) informes semanales, del No. 25, 26, 27 y 28, los cuales
han sido entregados a la supervision por parte del FFIE para su respectiva verificacion, encontrandose
aprobados y suscritos. Se adjuntan en el Anexo 7 del presente informe.
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10.4. INFORMES MENSUALES

A la fecha, se presenta el SEPTIMO Informe mensual de Interventoria, correspondiente al periodo del 23
de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024.

1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Teniendo en cuenta que el contrato de obra tuvo su terminacion el 23 de diciembre de 2023, de acuerdo a
lo pactado en Acta de Prorroga No.1 a la Suspension No. 1, y dados los hechos del no reinicio actividades
de obra por parte del CONSORCIO EDUCOL la interventoria se vio imposibilitada a la verificacion de este
componente, por el no desarrollo de actividades contractuales.

11.1. CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO).

Durante el presente periodo no se realizaron pruebas ni ensayos de laboratorio debido al no
desarrollo de actividades de obra. De esta manera, la interventoria se vio imposibilitada a verificar
este aspecto.

11.2. CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Esta interventoria indica imposibilidad de verificacion en este aspecto, por el no desarrollo de
actividades contractuales por parte del contratista de obra.

11.3. REVISION DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS (DAR CONCEPTO AL RESPECTO)

De acuerdo al no Reinicio de obra por parte del contratista y el incumplimiento total de los compromisos
contractuales dentro del plazo contractual, la interventoria establece que el contratista de obra consumé
los siguientes riesgos:

R5. El contratista de obra no presento la documentacion técnica completa ni subsanes a las observaciones
realizadas por la interventoria y la entidad contratante, generando deficiencia en la culminacion del tramite
de inclusion de items no previstos.

R6. El contratista de obra no presento la documentacion técnica completa ni subsanes a las observaciones
realizadas por la interventoria, generando deficiencia en la culminacién de la fase 1 y la ejecucion del
contrato.

R7. El contratista de obra presento demoras en la entrega de los alcances del mejoramiento a ejecutar en
las sedes objeto del contrato.

R8. Mal manejo de la informacioén fisica correspondiente a las actas de socializaciones de inicio y alcance
de obra, al igual que la no entrega de planes complementarios y documentacién de seguridad social.

R14. Teniendo en cuenta que el contratista de obra no reinicio las actividades de obra en todas las sedes
escolares, se present6 afectacion a la ejecucion del contrato debido al abandono del mismo.
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R16. El contratista de obra no presento en su totalidad, el equipo técnico operativo que garantizara la
ejecucioén del contrato en las sedes.

R18. Se presento afectacién a la ejecucion del contrato en cuanto a que el contratista de obra no dispuso
materiales requeridos para los inicios de obra en las sedes.

R22. El contratista manifesto la falta de recursos para el reinicio y ejecucion del contrato.

R23. Se presento afectacion a la ejecucion del contrato, toda vez que se logré evidenciar que existe
insolvencia econémica ya que el contratista de obra no dispuso de personal ni materiales de obra para
garantizar el reinicio de las actividades de obra, pese a las reiteradas solicitudes por parte de esta
interventoria mediante los comités de seguimiento y diferentes oficios, sin obtener respuesta alguna a la
fecha.

11.4. MATERIALES

Esta interventoria indica imposibilidad de verificacion en este aspecto, por el no desarrollo de
actividades contractuales por parte del contratista de obra.

12. GESTION HSEQ.

12.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Esta interventoria indica imposibilidad de verificacién en este aspecto, por el no desarrollo de
actividades contractuales por parte del contratista de obra, evidenciado en el no Reinicio de
actividades de obra y la terminacién del contrato de obra el 23 de diciembre de 2023.

12.2. VERIFICACION DE PARAFISCALES

Dentro del proceso de control y seguimiento del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), esta interventoria solicito de diferentes maneras al contratista de obra, la entrega de los
certificados de afiliaciones y pagos al Sistema de Seguridad Social del personal de obra, donde se lograra
constatar que el contratista se encontraba al dia en los pagos de aportes parafiscales.

Asi entonces, esta interventoria indica la imposibilidad de verificacién de este aspecto, por la no
entrega de documentacién contractual por parte del contratista de obra.

12.3. EQUIPO DE TRABAJO.

12.3.1. PERSONAL TECNICO DE OBRA (FASE 1)
CARGO A DESEMPENAR NOMBRE PROFESION
DEIVIANTONIO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA BULA MARCIGLIA INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE OBRA JAIME INGENIERO CIVIL
ARISTIZABAL GIRALDO
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ASESOR ESTRUCTURAL O INGENIERO ELECTRICISTA
ASESOR EN REDES ELECTRICAS AT INGENIERO ELECTRICO
ASESOR EN GEOTECNIA o ARQE%E%CH' INGENIERO CIVIL

TR | _Ledcno
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD LEISI PATRICIA TECNOLOGO EN GESTION DE LA
OCUPACIONAL VALENCIA HINESTROZA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASESOR AMBIENTAL GOI\'IAZ,\,IA?_\Ig CII\IL?/F-{\EISEGO INGENIERO AMBIENTAL
PROFESIONAL PARA ATENCION A LA NESTOR OSIALDO NGENIERO CIVLL
ORI | ottty
TOPOGRAFO JATVR'EEFJ{CE{"/%%’E TOPOGRAFO

12.3.2.

PERSONAL TECNICO DE INTERVENTORIA (FASE II)

El personal que aprobd el PA-FFIE para la ejecucién de la Fase Il del proyecto es el siguiente:

CARGO A DESEMPENAR NOMBRE PROFESION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA RO%%NS%F:\E)M A INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Dgg’;{%kE&NN’}f&O INGENIERO CIVIL
ASESOR ELECTRICO Pl INGENIERO ELECTRICISTA
ASESOR GEOTECNISTA T INGENIERO CIVIL
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS | EDGAR ALEXANDER VALENZUELA INGENIERO CIVIL
arsmaveonvooa. | MR | _Enmeossonen
ASESOR AMBIENTAL s e INGENIERA AMBIENTAL
PROFESIONAL SOCIAL AV e TRABAJADORA SOCIAL
PROFESIONAL DE COSTO Y PRESUPUESTO CO%%“,EAE%AQEWSGO INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL JURIDICO Suéb\;l\éﬁ'&szs‘\ ABOGADA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA CONTAL LT N INGENIERO CIVIL
TOPOGRAFO JOSE RODREC TOPOGRAFO
ASESOR ESTRUCTURAL e INGENIERO CIVIL
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12.4. RELACION DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.

En el presente periodo, el Contratista de Obra no desarrollo actividades contractuales, por su parte, la
Interventoria, tuvo una dedicacion de acuerdo a lo indicado en los CPC, con jornadas laborales diarias de
07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m.

12.5. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Esta interventoria indica imposibilidad de verificacion en este aspecto, por el no desarrollo de
actividades contractuales por parte del contratista de obra, como, por ejemplo, la no entrega de
Bitacoras de Obra ni informes mensuales, los cuales puedan dar registro y trazabilidad del
comportamiento del clima en in situ.

13. SEGUIMIENTO AL PAPSO

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la expansion del Covid-19 en el Territorio Nacional,
el Ministerio de Salud decreto lineamientos de sanidad para la mitigacion del virus y proteccién de la
vida, una vez que se culmind la emergencia, se da terminacion con las medidas adoptadas para el
COVID y las descritas en el PAPSO, en cumplimiento de la Resolucién 666 de 2022, por lo cual se
regularon las actividades para la ejecucién de proyectos de infraestructura. El Consorcio Sedes del
Futuro da cumplimiento estricto con los lineamientos del Plan SG-SST, ejerciendo control y vigilancia
para la mitigacion de incidentes.

14. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO.

14.1. INCONVENIENTES

Aun cuando el contrato de obra conto con una suspension por 62 dias, desde el 5 de septiembre al
5 de noviembre de 2023, con el propésito de que el CONSORCIO EDUCOL solucionara
complicaciones de orden administrativo, financiero y logistico, el contratista no dio gestion ni
operativa ni administrativa al Reinicio del Contrato el 6 de noviembre de 2023. De esta manera la
interventoria se vio imposibilitada a realizar verificaciones y seguimientos, ya que el contratista de
obra no desarrollo actividades contractuales.

La Interventoria, requiri6 mediante oficio FFIE-G51-G31 del 17 de noviembre de 2023 al Contratista
de obra, para que realice la suscripcion del Acta de Reinicio del contrato de obra, la respectiva
actualizacion de pdlizas y el reinicio inmediato de actividades en obra.

El dia 21 de noviembre de 2023, la Supervision de la UG-FFIE y la Interventoria suscriben
"CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE NOVEDADES POR PARTE DE
CONTRATISTAS DEL FFIE" bajo la sustentacion de:

" Que el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-6, no suscribio la
novedad correspondiente a:

* Acta de Reinicio a la Suspension No. 1 del 6 de noviembre de 2023. Se deja constancia del
requerimiento realizado al Contratista:
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1. El dia 15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades Contractuales de la
Direccién Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de Reinicio a la Suspensién No. 1
del Contrato de Obra en la plataforma del Hub Documental con el numero de registro
38024, la cual se suscribié por la interventoria y la supervisién de la coordinacion de
mejoramientos de la UG-FFIE.

2. Asi mismo, la Interventoria Consorcio Sedes del Futuro 2021, requiri6 mediante
correos electrénicos del 17 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G51-G31 y 20
de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G52-G31 al Contratista de obra, la
suscripcion del Acta de Reinicio en mencién."

El contratista de obra no dio gestion a la actualizacion de polizas con base al Acta de Reinicio del Contrato
de Obra.

EI CONSORCIO EDUCOL, no dio tramite a la actualizaciéon de pdlizas con base a al Acta de Terminacion
del Contrato de Obra con fecha 23 de diciembre de 2023.

14.2. SOLUCIONES.

Durante el presente periodo, la interventoria solicito al contratista de obra como solucion al presunto
incumplimiento de las obligaciones contractuales:

o Darinicio de inmediato a las actividades de obra en todas las sedes escolares.

e Entrega de informes semanales y mensuales, para verificacion y seguimiento.

o Entrega de un Plan de Contingencia.

e Entrega de Bitacoras de obra y certificados de pagos de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, para verificacién y seguimiento.

e Entrega de subsanacién de observaciones y documentacién completa solicitado para el
tramite de inclusion de items NP.

e Suscripcién del Acta de Reinicio a la prorroga No. 1 de la suspension No. 1 y actualizacion
de las podlizas contractuales.

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

15.1. CONCLUSIONES

En el presente periodo, la interventoria concluyo que el Consorcio Educol incumplié las obligaciones
contractuales adquiridas, al no dar gestién administrativa y operativa al Reinicio del Contrato y falta de
compromiso de ejecucion al proyecto en general.

También se evidencia el incumplimiento contractual en términos administrativos, al no haber presentado a
la fecha del presente informe, los documentos referentes a informes semanales, informes mensuales,
Bitacoras de obra, reportes de pagos de seguridad social, la Suscripcion del Acta de Reinicio a la
prorroga No. 1 de la suspensiéon No. 1 y actualizacién de las pdlizas contractuales, solicitados
reiteradamente en los comités de obra y comunicaciones escritas.
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15.2. RECOMENDACIONES
e Suscripcion del Acta de Reinicio a la prérroga No. 1 de la suspension No. 1 y actualizacién de las
polizas contractuales.

e Suscripcion del Acta de Terminacion del Contrato de Obra y actualizaciéon de las pdlizas
contractuales.

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
Rep. Legal: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

16. ANEXOS

ANEXO N. 1 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORIA Y OBRA)
ANEXO N. 2 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO N. 3 BITACORA DE OBRA

ANEXO N. 4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL — PMA

ANEXO N. 5 RELACION DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC)
ANEXO N. 6 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO

ANEXO N. 7 INFORMES SEMANALES

ANEXO N. 8 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ANEXO N. 9 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - INTERVENTORIA
ANEXO N. 10 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - OBRA

ANEXO N. 11 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS — INTERVENTORIA

ANEXO N. 12 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS — OBRA
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ANEXON. 1

POLIZAS DEL CONTRATO
(INTERVENTORIA Y OBRA)

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com




CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Interventorla

bogoté, 8 de Mayo de 2023 7

+ Destinatario INGRID ASTRID DUARTE
Remitente CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 1202

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1501 - 2022 GUAINIA -

CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021

ASUNTO: Entrega capia de las Polizas: Actuallzadas con el Acta de Inicio del

- Contrato de Interventona 1380 -1601 - 2022 GUAINTA

qudial Saludo.;

080523-01
sefores VN -
Cra 15 No. 82.-9.9, piso 2. -, foche 0B/08/2023 03:60:50pm. (E)  X163825 '

Con la presente comunicacidn envio las polizas del contrato de la referencla

firmado para los respectivos tramites.

Anexo Polizas Actualizadas Firmadas (2 Folios)

- ot CONSORCIO F
Cordialmente, / ALIANZ A BBVE,E

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz

R.L. CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Direccién: Cra 65 No. 103 — 62 Oficina 904 Bogotd — Colombla
Email: femaingsas@gmall.com
Calular: 3118991690
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POLIZA DE SEGURD DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 86D.002.67B-6 ’ PAHT";ULAF
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL " COD.SUC " NO.pOLIZA ANEXO
_ BOGOTA, D.C. CHico 18 18-45-101154084 2

FEGHA EXPEDICION - WIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA | ALAS

DA MES  ARD DiA ME5 ANDO | HORAS | DIA  MES  ARD HORAS | TIPO MOVIMIENTO .

04 | 05 | 2023 pid | 03 ] 2023 00:00 21 | 10 l 2026 23:59 | AMEXO DE TRASLADD DE VIGENGIA - ot
_ DATOS OFL TOVADOR F GARAMTIZADD
gggiﬁz U RAZON CONSORCIO SEDES DEL EUTURO 2021 |IDENTIF|0AC]0N MIT: 901.634.912-1

|0IUDhD:. * BOGOTA, D.C.. DISTRITO CAPITAL ITELEFGNO: 3118991630

DATOS DEL ASEGURAD [AENERICIARIC
I oy s L e el N TS
"IRECGJGN. CR15 NRO.B2 -99 . ' IC]UDF&D BOGOTA, DG, DISTRITO CAPITAL ITELEFDND 15447704
ADICTONAL: ‘ ' i T
OBJETQ ODEL SEGURD
COR SUJECIGN A LAS COMDICIONES GEHERALRE DR LA POLIZA QUE SR ANEEAH B-CU-00ZA REDIS PEDRERO 2013, QUB FORMAM PARTE INTEGRANTE DE LA MIGMA Y QUE BL
¥ EL T UECLARAY HAFER RECIHIDO ¥ HASTA EL LIWITE DE VALOR ASESURANG SEHALADG EX CADA AMFAROD, SEGURCS DRL HSTADO 8.h., GHRANTIFR:

4 SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERIDICIOS DREKIVADGS DEL INCUMFLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES IHHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
g Fo. 1380-1501-2022, OE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCEITO ENTRE EL PATRIMONIC AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMTENTO DE LA INPEAESTRUCTURA EOUCATIVA
- FFIE ¥ CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, CUYQ OBJETO E5: AEALIZAR LA INTERVENTURIA TECHICA, ATMINISTRATIVA, PINANCIERA, JURIDICA ¥ RHBIENTAL A O LO|S)
CUNTRATO{S) DE OBEA GRUEO 15 REFERENCIA 40-21 GDAIKIA, QUE COMPRENDEN ORBA NECESARTOS PARA El. MEJDBAMIENTO DE RESIDENCIRS ESCOLARES ¥/0 SEDES DE
. INSTITOCICORES EDUCATIVAS ER EL TERRITOAIO MACTOHAL, DE ACUERDO OON LAS ESFECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAZ
B0 CONDICTONES DE PARTICIPACTON CONTRACTUALES (EN ADELANTE CFC) Y SUS MODIFICACIONES, ¥ EN LO3 ANENQE DEL FRESENTE, REQUERIDOS FOR EL FONDO DE
oy PINRRCTAMIENTO DE LA INFRARSTRUCIDRA EDUCATIVA [EN ADELAMTE FFIE); EN DESARROLLO DEL FLAN 'NMZIONAL DE INFRAESTRBOTURA EDUCATIVA [PHIE) DE ACURRDO CON
LAS ESPECIFICRCTONES CONTENIDAS EN El. PRESENTE DOCTMENTD, EN LA PROFUBSTA, BN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (Eﬁ ADBLRNTE CEQ): ¥ 503
| HODIFICACIONES, ‘¥ EH LOS AREXOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- LEIGAR DB ETECPCION: LA INSTITUCION FOOCATIVA SOBEE LA COAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTBATADAS ¥ QUE SE DETERMINAN FH EL FRESENTE CONTRATC SE UEICAN

- B.H
-u.u =I.E, BAS PDE.F].'B.IO HARAAR JACOH-JOSE CELBSTING HORERG-IHIRIDA

'AMPARQS
RIESGD: INTERVENTCRIR
i AMBAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA DASTA FUMA ASEG/ACTUAL  GUMA ASEG/ANTERIOR,
CICMPLIMLENTO 23/03/2023 23/06/2024 542,887,480.44
o GALARIOS ¥ FRESTACTIOHES EQCIALRES 2370352023 23171072026 $21,993,740.20
CALIDAD DEL SERVICIO 23/03/2023 21/10/2025 521,993,740.20

ACLARACIOHES

gFCR MO DEL FRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO CE FRCEA 23 DE MARZD DE 2023, DEL CORTRATO DB
IHNTEEVENTORIA No. 13B0-1501-2021Z.

eAYLOS TERMTINOS NO MODIFICADOS COHTINUAYN VIGENTES.

| __OASTOS EXPEDICION A IOTAL ABAGAR  IVALOR ABFOURADD TOTALY __ BIANDEPAGO . |

§ ~20,000.00 § *112,506.00 g wmmewemmeTRA 644,00 § =07, 974,960.50 CONTADO
INTERNEDISRED - SHITRIBUSON CLATERPE
= Ve CaE % oE EART. NIUSAE CLAEARIY, % AT, YA LR ASECURALE
«] ASA FELISA MARROQUIN FEKa 173%48 100.00

| QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS DBLIGACIONES DE SEGUR0OS DEL ESTADO 8.A. SE REFIEAE LINICAMENTE AL OBJETU ‘f DBSERVACIONES DE LA{S)
[#:%¢] GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUACRQ,

uFrshoera Rl 7l F

« ] NOTA: SEGUROS DE ESTADOD S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGD ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE
£ B POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU CULABORAGION

:_5' E Y PARA EFEGTDS DE ROTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGURQS DEL ESTADO 5.A. ES CALLE 85 NO 16-85 - TELEFOND: 6171035 - BOGOTA, D.C.

2 y

HVIGILABD
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= erad %ﬂmma \\ 1

USTES PUEDE CONSULTAR ESTA FéL‘IZA EH YIWW. SEGURDESDELESTADG.COM DFICRIA PRINCEPAL: CALLE B3 HD 1510 FOAO: G 2185977, 0015019330
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ggfunos
g, -1 POLIZA DE SEGURO DE GUMPLIMIENTO PARTICULAR
HIT, 860,009.576-6 ) PARTICULAR
|CIUUIED DE EXPECICION “SOCURSAL — COBSUT —HOPOLEZX nNEXﬂ_‘]
BOGOTA, D.C. . | CHICO 18 18-45-101154084 )
FECHA EXPEDICION | LA VIGENGIA HA
DiA  MES  ANO Din  MES  AND rfonass Dia  MES i'ﬁ% #olﬁf\ss TIPO MOVIMIENTO

04 IUE | 2023 23 | 03 | 2023 00:00 21 [ 10 I 2026 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA
DATOS DEL TOMADCR ! GARANTIZARC

AL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 ) IDENTIFICACION NIT: 901.634.912-1
DIREGCION: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. S04 CitDAD: BOGOTA, D.C, DISTRITC CAPITAL [TELEFONO; 2118901590

DATGS DEL ASEGURADCI ! BENEF]CIAR]O

i VML YOLEHA "
DEL PATRIMONIO AUTANOMO DELFONDO DE mrnaesraucrunn EDUCATIVA-FFIE IBENTIFICAGION ~ NIT: 830.083.512-2
OIRECCION: TR 75 NRU. 82 - 59 :

PDICIONAL:

.Eﬂgr

OBJETIC UE LA POLIZA

-I.E. BhS FORFIRIC BARBA JACOP-8EDE PRINCIPAL-INIRIDA

-I.E, SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDA 3

=I1.E. JUAN FRAMCISCO LRRA -ALVARD ULCUE CHOCUE-INIRIDA

=I.E. BAS PORFIRIC BARBA JACOB-MARCO ANTOWIO FRANCISCO-INIRIDA

-I1.E. BAEF PORFIRIO BARBA JRCQOR -EWRIQUE QLAYA HERRERA~ IHNIRIDA

=I.E. BAS PORFIRID BARBR JACOE- FRANCISCO DE EAULA SANTAMNDER -INIRITA
-I.5. ANDREE BELIO -BEDE FRINCIPAL- INIRIDA i

—BSEGURBDO;BE‘NKFICIRRIOI ALIANZA FIDUCIRRYA S.A. COMD REPRESENTANTE LEGAL DBL CONSORCIR FFIE RLIANZA BEVA QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
COMD WOCERA DEL PATRIMONIC AUTONCHG DEL FONDO DE INFRRESTRUCTURE EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.83D.653.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS 0 BLIGACICNES DE SEQURDS DEL ESTADD S.A SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETE Y GHSESAVAGIDNES DE LA(S) CARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAR Ell ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADD 8.4 SE RESERVA EL DERECHD DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTQ AL RIESG O ASUMIG DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PULIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADCR COMO EL TOMADDR, PRESTARAN SU GOLARGRAZION .

PARA EFECTOS BEHO}'THIGAGJGNES LA DIREGO!GNDESEGUROS DEL ESTADD 5.A. E5 CALLE 85 NO T0-B5 « TELEFOND: 5171035 - BOGOTA, D.¢. -

18-45-101158084 . ., L .o

Te[eleTETeleRTele I L eI
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RRMA AUTORIZADA: Gabrela A. Zoranie B. - Secrotarta Genaral = FIRME TCMADOR
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: A SEEUROS POLIZA DE SEGURD DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
=il ESTROO 5.8. . . e .
NIT. 860.009.578-6 PR “ PARTICULAR '
— — SUCDRSAL G TOBEOT NUFOTRE . ANERTY
80GOTA, D.C. l CHICO 18 18-45-101154084 2
_I?EI:HTEIFEBWRE'I_ ALAS ATAS o N
pia’ MES ANO | DA MES ANO | Homas | Dl MES TS AHO | HORAS TIPO MOVIMIENTO .
04 {05 | 202 | 2 |03 [ 225 | eome | 2 | 10 | 2026 | 2350 | ANEXODE TRASLADO DEVIGENCIA
DATOS DEL TOMADOR { GARANTIZADD
RO eE CHAZON ™™ £ ONSORCT0 SEDES DEL FUTURO 2021 i ~ JIDENTIFICACIGN  NIT: 901.634.912-1
DIRECGION: CR 65 NRD. 103 -6Z OF. 504 GIUDAD: ~ BOGOTA, 0.C., DISTRITO TAPITAL |TE_Fann 3118991690
DATOS DEL ASEGURADD / BENEFICIARIO
07 ALIANZA TIJGCIARIR 5.4, REFRESENTARIE JEL CUNSURLIT FRIE ACIANZE BBVA CUMU VOLERK )
BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA -FFIE EVTIFGRGER W 830.053.612-2
DIAECGION: TR 15 NKU_5Z -9 lmnm——mmc—mmmmm_—pm—m;
ADICIONAL: - :
TEXTD ACLARATCORIOD
PARTICIPANTES CONSORCIC — UNI&N TEMPURAL : .
NOMBRE . IDBRTIFICACTION  FARTICIPACION
C.P.0D. INGEMIERIA LTDA. LV ap0273417-3 an.o0
MURCIA QUINTERD FABIC ANPRES 40032728 . . 30.00

PORTICD CONSTRUCIORA 8.A.5. . 003607471 . 40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBI-I'GﬁCIGNES DE SEGUROS DEL ESTADD %5.A SEREFERE I.INIGMIEH'I’E AL GBJETQ ¥ DBSERVACIONES DE LA[S) GARANTIALS) QLE
SE ESPECIFICAN EN ESTE GUADR

NOTA: SEGURCS DE ES‘I'ADO S.A SERESERVA EL DEAECHO DE REVISAR Y HEGER ncommﬁm&mo AL HIESGD ASUMIDO DURAKTE LA VIRENCIA DE LA PRESENTE PG CPOR LD
TANTOQ EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLAEQORACY

PARA EFECTOS DE Nnnrrcﬁcmmss LA DEEGMMDESEGUBBS DEL ESTADD 8.4. ES CALLE 85 ND 10-85 - ELEFOMO B171035- B0GATA, .D.G.

i ?'r\,:;
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FIRMA AUTORIZADA: Gatwlclz A, Zaranls 8. - Secrelaria Generzl
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CONSORCIO EDUCOL

NIT, 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 23-06-2023

i ST 11 -

" Feche 20/08/2023 01:34:06 p.m. ()  X1868784
Respetados Senores: Destinaterlo INGRID ASTRID DUARTE
Remitente CCNSORCIO EDUCOL
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Conftratista

REF.:. CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021,

Cordial saludo,

SE REMITEN POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1601-2022
GUAINIA, ACTUALIZACION A FECHA DE INICIO.

CONSORCIO FFIE
Atentamente, ALIANZA BBVA

———————

FOLIZA APROBADA

CONSORGIO EDUCOL

Reptesentante legal: HANJA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737

Castillagrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com

|
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) VIGENCIA AHEXD
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EFIGIARIO
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Benelitianio : - Yoo
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#1  Direcctin; CR15 10,6299, Ciutad: BOGOTA Tatel Suma Aseqrada $ 92400755880
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gm0 | Vigends desde ""9“"“““’ Smaseguadi | conranD . CUMPLIMIENTO ESPECIAL . © i Detsmza
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LA POLIZA O DE LOS CEHTlFlUDOS [+] ﬁNEXOS QUE SE EXPIDAR CON FUNDAMENTO EN ELLA, PROBAUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LDS GASTOS CAUSADOS CON
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SEGHEO0F
CuMPIBAENTC
: FIRMA AUTGRIZADA
BANCOS { CAIERDS ATH AMACENES EFECTY / SERVIENTREGA INTERKET
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}( LEETO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DF CUALQUER ENTIDAD FIRAMCIERA: EHVEE SUS DATOS BANCARIDS ¥ NIIMERD DEMLII&&IIBITD@HDLIIW.CO

CADIGo BANCD e, DEL CHEQUE YALOR CHEQUE I VALOR EFECTIVD TaTAL 1000
HIT 2650048756
HDI Cartesa 7 H° 72493 piso €
gt Bogold B.C. - Cobomtia
SEGUROS
R‘Iéfon 05 {507} 3463&88

E: PARA PAGAR E BANCOS ¥ PUNTOS DE R

RECUEROI ECALIDD EH’
DOCUMENTO COMPLETO, GIMEL(HEE%‘E A HDM RE %WM AY PM}M uvmm

Entidad Bancaria ! HDI SEGHUROS S.A,



CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO __
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© CUMPLIMIENTO- D SBMIITSSAE0

- PAGHO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALFS ] S$154.006. 25980
ESTABILIDAD DE LA OBRAJS CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO R -+ T E3T T
CUMPLIMIENTO S 306.MZH060 - i
GALIDAD DEL SERVIGIO 5 154.006.259,50

HDI SEGURDS S.A., sociedad tadora vonstituida balo las Leyes de la Repibca de Colambia, debidarm ame auterizada por b Superintendencla Hnanciera de Colmbia pate ejetcer la -

autivided aeguradofa, cuyn domidlia prindpa s la dudzd de Bogend D.C. ¥ que en adelante se (lamara "La Compaiila®, zsequea ron siteclén a los téminos, exdusionss, estladionss y

g agregadosa ella, contra los rirsg os indicades y purfas amparys 2didonales ontratades. LA MORA EN EL PAGO DE LA PHIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS 0 ANEXOS QUE 5E EXPIDAN COM FUNDAMERTOQ EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRiMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS COH

condidanes contenidos en Ya preseme péiiza o

OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

Lineas e Menritz Bognid: 604307 83.20

Harionak 018000 Y29 728

D un inivik £304
Whatshppc 316 83493 39

wearhd icmen



OF COLOMBLA

VIGILAD G SUPERINTEHDEMCIA FINACIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO !i'upm!

A TAVOR DE PARTICULARES
Tomadar; CONSORCIG EDUCOL Nimero de identificacidn: 901,618.147-6

. Numero Péliza; 4007469. -, Anexo:d.  Sucursal TUNJA CNH28 .. . v et e SLeHifiCad0 de,PRORROGA .. - -
TEXTC O LARGLEA

MEDIANTE EL. PRESENTE ANEXO SE ACTUALTZA 1A VIGENCTA DE L0S AMPAROS SEGUN ACTA OF “INTICTO DEL CONTRATO

DE OBRA. DE :FECHA 23 DE MARZO DE 2023. .
LOS DEMAS TERMINOS ¥ CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

A EE NI LS RS E R SRR N E R R0 20

GARANTIZAR EL PAGO DE LCS PERJUICIOS DERIVADOS DEL. INCUMPLIMIENTO. DE LAS COBLIGACTONES A CARGD DEL
GARANTIZADO; ORIGINADROS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO OE OBRA NRO. 1380-1601-2022 CUYO
COBJETO ES: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARTAS PARA El. MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES ¥/0 SEDES DE
ANSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE®

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL. OBIETO GONTRAGTUAL

144586-2021 TI.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB JOSE CELESTINO MORENQO INERIDA
| 10384-2021  I.E BAS PORFIRID BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL INIRIDA
10382-2021 T_E STMON BOLTVAR o SEDE PRINCIPAL ) +  INIRIDA
i0372-2024 1.E JUAN FRANCISCO LARA - ALVARD ULCUE CHOCUIE INIRIDA o
10367-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOR MARCO ANTONIQ FRANCISCO INIRIDA
10364-2021 1.E BAS PORFIRIO BARBA JACCB ENRIQUE OLAYA HERERA ~ INIRIDA
10362-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB FRANCISCO DE PAULA SANTAMDER INIRIDA
10353-2021 I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA

% s
k3 P

LA VIGENCIA DEL ANMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 AﬁOS; 8E AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL AGTA DE RECIBO A SATISFACGION. -

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUGIARIA ‘S.A. COMO. REPRESENTANVE LEGAL DEL CONSORCIO FFEE
ALIANZA PBVA, QUIEN ACTUA UNICAYEXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDQ DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.81%2-2.

TOMADOR/AFTANZADO: GONSORGIO EDUGOL NIT. 901.818.147-6

INTEGRADD POR:

PANAMERA §.A.S5. 801,403 .547-1, PARTICIPACION DEL 50%
§S8 CONSTRUCTCRES §.A.S, 900.623.268-5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS ' CAMARGO C.C. 1.047.4413.737

' Ty _- '.1‘ “ A
[DEL T@MADOR - AFIANZADO

XS ET EL RS TN LR NN

FIRMf
verifique la validez de la poliza en nuestras lineas de atencidn: nacional Qi1 800C 429 728, Bogota
601 307 B320 opclon 4/2, celular #204, O través de WhaisApp 346834 9339. Cbtenga la cer-‘tificacién'
en <httpsi//www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Curiplimiento/=
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BUPERINTLHMOENEL, FINACIERA
VIGILADD TEn

_ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL g | bl <5GURDS

SEGURD DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA.DE CUMPLIMIENTD
Nimero Péliza: 4001474 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.NH 29

VIGERCIASEGLRO VIGENCLA ANEXD )
Brloenca Fecha de Expedicidn Deoda las 2 baatdd-m-a]  Haota L 24 horas [dme-a) Anemie Desde [-m-a] Hasta [f-mra) Certificade de
OON0G4332-13 ZHG0A priphizu el 220672024 1 ZIE2S ZL0GErAES PRORROGA
emediaio e 2y Participadion Loasequra Cedda % Panidgrdan

AVAL SEGUROS BOYACALTIA S003912 100,00

Tomador P Direccin ' ] T Gudad T ekl

CONSORCIO EDUCOL 801518,147-6 CLBNO, 7 -50 CASTILLOGRANDE CARTAGENABOLVAR 3166200580
Bsegurado M i
CONSORCIOEDUCCOL LEIRTETG

Beneficarin N

TERCEROS AFECTADOS 839990 385D

Cadigo CIY i TOIAL SURAATEGURADA :i CONDUCTO DEPAGO :
7110 - AGTMIDADES BE ARCUTECTURA E {MGEN.... ] 3338.01!.52‘&&); ' CONTADD - CONTADD 45 DIAS |
e o = s _ H SO, - - . .
e mimnnian e it s e LT T L - . ; z - . T
I VALGRES ASEGURADOS POR RRIC TECHICO i CHA MAYIMA PAGD FRIMA H i {
! I'- OBRB2023 i
. L SNt LA el i
RESP CVILEXT. BUMANETA BRMA.
§ 30801252000 50,00 $000
QTROS CONCEFTOS OTROS CONCEFTCS
SERURADE £0.00 $0,00
FADSABLIDAT .
’ GASTIS DE EXPEDK IO GASTOSDE EXPEDITON
Civ’ LEXTRACOIRACTURL SO0 5000
WA M
$0.00 5000
PRAATOTAL: PRIMATOTAL:
S0.00 som

HDASEGURAS SA, sodedad asequradora eonstituida bafobas Leyes de la Repdilica de Colombia, debidamenme autorzada por ka Superntendenda Finandzra de Cofombia para cjerear ha actividad aseguradura, cuyo domidBa principsl es s cudad de
Bogotd D.C, ¥ que en adelante se llamard *La Compaita ", asequrs can sujecicn a bos térmi | puk ¥ tondecicnes contenidos en fa presenie pdtza o agreqados a ella, pontra ks sy os indlcados pumlanwuudidmaru
contrataday, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA 0 DE LOS CERTIFICADOS O AREXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNCAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION

AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMFANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADDS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL

CONTRATO,
~
O S e
FIRMA AUTORIZADA
BAHCOS | CAIEROS ATH ALMALENES EFELTY { SERVIENTREGA INVERNET
SANCO DE OLCIDENTE &mo www.hdi.com.cofpagos-en-hinead
BARCOLOMEIA SURTIARAX POLEZAS GENERALES  COKVENIO 110225 PAGOS CON TARIETA DE CREDITE, DERITY, CUENTAS
DAVIVIENDA CARULLA CORRIENTES O DE AHORROS.

o DEBET] AUTCMATICO A CUENTA BAKCARIA DE CUALQUER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARLDS ¥ {IRIMERD OF POLIZA A DEBTODEHDLCOM.CO

l ¢ D50 BANCO Ho, DEL CHEQUE VALGR CHEQUE VALOR EFECTIVD l ToTL $ 000

HYT 860.004.875-&

HD' Camera T N° 2243 pln 8

SECURDS EBoqotd DL = Colombia

Telélonos [601) 3468588
RECUERDE: PARA FAGAR ER BANCOS ¥ FUNTOS DE RECAUDD DESE PRESEMTAR ESTE
TOCUHEN D COMPLETD. GIRAR EL CHEQUE A HOMERE DE LA COTARANIA ¥ FAGAR EL VALOR
EXACFD DE ESTE DDCUNMENTQ.

Fntiviad B i of MG F =
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CERTIFICADO INDIVIDUAL bE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL o QLB)!

a” :
. v

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | RESP CiViL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Nimero Poliza: 4001474 Anexo: 1 Sucirsal; TUMJA C.N.H 29

3

] VIGENCIASEGURD VIGENCIA AERD
Referenciz Fechadebxpedidin  Destilss2dhomsigma)  Hastaksbomsfhmal  Aneotd Descle {dara] Hastz e Certifiada de
00T BRI ' 2210602023 briatirisg ol Zrie ] 4 oaoMRE 2GR04 - PRORROGA
. ' ' Al R
tnemadiann % Paticpadin | Cooeqwofedds __ __ . . ___ il ®Padidpadta___ j
AVAL SEGURDS BOYACALTDA )

100,00

) E = » s, G I 2 T - i e i .Knﬂv e
Tomadat . HE Birecdiey Ciadsd
CONSORGIO EDYCOL: 168175 CLENO. 7-'50 CASTRLOGRANDE CARTAGENABOLIVAR eIt
Asequrado Eenelidario
CONSORGI EDUGOL

| VARIOS SEGUN RELAGION

Riesgo: 1 Jivcluda:tmscjﬁ I; Depattsments; DSTATC CAPTAL

a L eSS e sy e T cmmagn_pormed

LA MEA

MEIA FINACIH
VIGILAD o TWPERMIENDE CIERA

RESPONSABEIDAD CIVIL EXTRACON DERVADA DE CUMPLMENTD

soam2sn0

DEDYUCIBLES! 10,00 SOERE £L VALOR DE LA FERDIDA - Minimo: 100SMALY - o Infatior A: 0.00% EN RESPONSABILIDAL GIVIL EXTRACON DERNMADA DR
CUMPLIMIENTO

HE 3EGURES 5.4, seciedad uefumdm constituida bajo las Leyes de la Repibica de Cofombia, debidamente autotizada per [3 Superimendsnda Finandera de Calombia gar elacer )
artivided asequradara, aryn domidfio prindpat es la cudad de Bogots D.C, y que en adelante seffamard "La Compaiila®, asequra oo sujecién a los téeminns, exdudones, estipuladiones y ZI \9_. “as,
conticiones cortenides en [ presente pdlza o agregades a ella, contra lus viesgos indicades y por os amparus adiconales contratades. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE

LA POLIZA © DE LOS CERTIFICADOS 0 ANENOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CONTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPAR{A PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA ¥ DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
DCASION DE LA EXPEDICTGN DEL CONTRATD.

-

FIRAW AUTOR ZADA

[ fMinl - |

[ineas ds Aencite; Zegori: 601 297 8320 Desdla un it 2204

Naganak 018020 120 728

WhaizApp; 316 B34 93 39 wahrboenio



PEAINTENDENCHE FINACIERA
OE SOLOVBLL

ViGILAD D &

SEGURO DE RESPONSARILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL !ig!

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Tomador: CONSORCIO EDUCOL Numero de identificacién::901.618:147-6

. Niim iliza: 4001474, _ A Sucursal: TUMIA CN.HIG .. . — m + ... Ceortificado de: PRORROGA . .

TEXTODE LAPOLEA

NEDIANTE. EL. PRESENTE AMEXO ‘SE ACTUALTZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS' SEGUN ACTA DE“INICIO DEL CONTRATO
DE OBRA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIM SER MODIFICADOS.
i R A e I g i ey

EOLI%A EE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRABTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
[s] 00

AMPARAR LOS PERIUICIOS MATERIALES CAUSADOS A O TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE DANOS A BIENES,
OCASTONADGS POR CAUSA LA EIECUCIOMDEL CONTRATO PE CBRA NRO. 1380-1601-2022 CUY0 OBJETO ES: 'EJECUTAR,
‘LAS OBRA NECESARIAS PARA El. MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/0 SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIQORIZADOS POR EL FONDD DE FINANCIAMIENWTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA <« FFIE®

INSTITUCTONES EDUCATIVAS' EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL OBIETO. CONTRACTUAL

144585-2024 I.E BAS PORFIRID BARBA JACOB . JOSE CELESTINO MOREND INIRIDA

10384-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA 3JACOB SEDE PRINCIPAL INIRIDA

10382-2021 I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA

10372-2021 I _E JUAN FRANCISCO ‘LARA ALVARD ULCUE CHOGUIE INIRIDA

10367-2021 1.E BAS PORFIRIO BARBA JACOE MARCO ANTONIC FRANCISCO INIRIDA

10364-2021 1.E BAS PORFIRIO: BARBA JACOB ™ ENRIOUE. OLAYA HERERA . INIRIDA ?
10362-2024 I.E BAS PORFIRIO BARBA JAGOB - FRANCLISCO DE PAULA SANTANDER INIRICA

10353-2023 I.E ANDRES BELLO - SEDE PRINCIFAL INIRIDA

TOMADDR/AFIANZADO: CONSORCIO EDUCOL NIT. 901,818.147-6
INTEGRADD POR: .

PANAMERA S.A.5. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
§S GONSTRUCTORES S.A.S, 900 623.268- 5, PARTICIPACION DEL S50%

REPRESENTANTE, LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO c. G 1. 04? 413 37
ASEGURADOS: ALTANZA FIDUCIARTA S.A. COMD REPRESENTANTE LEGAL DEl: CONSORCIO FFIE ALTAMZA BBVA, QUIEN

ACTUA UNICAYEXCLUSIVAMENTE COMD VOCERA DEL PATRIMONIO- AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053,812-2 ¥ CONSORCIO EDUCOL NIT. 801.629.354-1

n

'BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

F_IRMﬂpEL TOMADOR -~ AF IANZADO S <

ﬂl*ﬁi*****ﬁt*i**ﬁk*

verifigue la validez de la poliza en nuestras lineas de atencidn: necional 01 800D 129 728 Bogota
601 307 8320 opciodn 4/2, calular #204, o Través de WhatsApp 316. 834 9338. Obtenga 13 certificacion
en <https://www. hdi.com. co/WebConsulta Pol_Cumplimientos>




T R T T e Y- e 3 D - 3 T

L WP oUW

Ll LT TE =T

L s, 20412300 procpr 0.0, Colombla Av Cuie £3 WA - 11, Bonoa e :
i, Res A VA 13220 (g SO0EZ, e s o e Fecha:2r {06 /2023 16:20
mﬂqimwm:immm:mmmm DKNW Fecha P Entrega:0 07 ‘,m;’
sarviarirega 3 ] G
s ! A No.. 9164735489
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Emall: NOTIENEEHOTMAL COMM F {CRA 15 4 82 - 99 PISO 2 EDIF TORRE ALIANZA,
oy
’ O [ALIANZA FIDUCIARIA INGRID ASTRID DUARTE )
Telicel. 6053685378 D-TJN]T 1582902
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CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Interventoria

Bogota, 17 de octubre de 2023

171023-01

oo T | UM
Senores A wenz [HIRHEADNTIED
ALIANZA FIDUCIARIA 4,
- i Fecha 18M0/202309:32:00 am.(E)  X179786

Cra 15 No. 82 -99, piso 2. Destinataric  INGRID ASTRID DUARTE
Remitente  CONSORCIO SEDES DEL FUTUROQ 2021

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1601 - 2022 GUAVIARE -
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Entrega copia de las pdlizas actualizadas de la suspension No. 1 y de
la Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1.

Cordial Saludo;

Con la presente comunicacién envio copia de las pélizas actualizadas del contrato
de interventoria para los respectivos tramites respectivos

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

HOLIZA APROBADA

R.L. CONSORCIO JEDES DEL FUTURO 2021

Direccidn; Cra 65 No, 103 — 62 Oficina 904 Bogota — Colombia
Email: femaingsas@gmail.com
Celular: 3118991690



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

s

7709998021 167'005069242

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGON%: 0000050652428
CERTIFICAMDOS QUE:
4 ™
FECHA
171002023 11:27am.
CONSQRCIO SEDES DEL FUTURD 2021
RECIBIMOS DE: NIT. 901834912
LA SUMA DE: Trainta y 6cho mil echonta pesgg Freteeecttsastisng
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000050552428
SUC - RAMD - POLIZA - ENDOSO - CUOTA PRIMA GASTO WA VALOR
CHICO-45-101154084-4-1 $18,000.00 $3.040,00 $19,040.00
CHICO-45-101154084-5-1 $18,000.00 $3,040.00 $18,040.00
FORMA QE PAGO
Tarjeta Credito - $ 38,080.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 28,080,00
OTROS: $0.00
TRANSACCION: 0005069242 TOTAL: $38,080.00
- CAJERD: PACUESTADO .

10172023 11:27.39AM

17218.10.23




_ ggfuaos POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

| E8TADD B.A.

NIT, 860.009.576-8 PﬁR“cULAR
ClUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL C0D.5UG NO.FOLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. cHICO 18 18-45-101154084 3
CitA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENGIA HASTA ALAS
ARO pia MES  alo HORAS | DiA  MES  anp HORAS TIPO MOVIMIENTD
o |20 | 2 |03 | 229 | oeen | 21 | 10 | 2026 | 2389 | awExobeerorroca
b DATOS DEL TOWADNOR | GARANTZADG
: EEE‘E?E 0 RAZON CONSORCIO SEDES DEL FUTURC 2021 IDENTIFICACION NIT: 801.634.912-1
Eﬁnlaecclﬁw CR 65 NRO. 104 - 52 OF. 904 {CIUDAD:  BOGDTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELEFOND: 3118991604
DATOS DE] AREGUSADQ [ SENEFICIARID
SASEGURADD/ ALLANZA FIDUCIARIA S 2. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA | .- ]
BENEFICIARIG: DEL PATRIMONID AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IBERTFISACION M SIGASRGIES
MIRECCIGN: CR15 NRO.32 -99 [clupAD:  BOGOTA, D.C.. DISTRITO CAPITAL  [TELEFONO 8447700
ORJETO DEL SEGURD
A LAB T IDHES OERERALEE DE LA Pﬂuu QUR SE ANEYAH E-CU-002A REDIE FEERERD 2013, QUE PORMAN PARTH IHTHORANTE DE LR MISMAR Y QUE EL
T BL IX DECLRAAN BAPER RECIBIDO ¥ ERSTHh NI, LfWITE DIE VALOR ASEGURADD GENALADD XN CADR AMNFARD, SEGUROS DEL B3TADD S A., GARANTIZIAS

" ]SE GARANTIZA EL PAGO DE LOF PERJUICIOS DERIVADGS DEL THCOHMELIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ¥ LEGALES INEERENTES AL CONTRATO CE INTERVENTORTM
M 4o. 1390-1601-2022, DE FECHA 27 DE BOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE FL PATREINONIO AUTONOMO DEL FUNDO DE PINAKCIAMIENTO DF LA INFRAESTROCTURA EDUCATIVA
= FFIE ¥ CONSORCIQ SEDES DEL FUTURQ 2031, CUTD OBJETO BS: REALIZAR LA INTERVENTGRIA TECMICA, AUMINISTRATIVA, FINAKCIERA, JURIDICA ¥ AMBIENTAL A O L5
m COUTRARR 5] WD SORR GRGEC iS5 ROTTRDNSIA 48-I1 SUARITWOA, oUn CONDALTULT GURR TSCDSARIGE TaRA oL ADCORAMIDNTS D0 ALSIDOINIAS DooonaRSs 140 SLOTS oa
INSTITOCIONES FOOCATIVAS EN EL TERAITCRIO HACIONAL, BE ACUERDD CON LAS ESPECMIUNIS CONTENIDAS EN EL PRESYNTE DOCOMENWTCG, EN LA PROPDESTA, ERN LAS
CONDICIONES DE FPARTICTFACION CONIRACTUALES (EN ADELANIE ©PC) Y S5US MODIFICACIOMES, Y EH LOS ANEXDS DEL PRESENTE, REQUPRIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENIO DE LA INVFAESTEOCTURA EDECATIVA [EN ADELANTE FPIE), EN DESARROLLO DIL PLAH N.MIM DE INFRRESTRUCTURA EDOCATIVA (PHIE] DE ACOERDY COH

- o ——————— e — . EARATISIEASION CORIRAILUALDS {DW ASCLni® CRO} T 503

- Mg D5 S FRDBLUWAT INCTHDNGD, IF LA IRLFUISLA, I WAS JONDISIGHDS oI EAR S
o MODIFICACIONES, ¥ EN LOS ANENDS DEL PEESENIT CONTRATO.
- LUGAR DE EJECOCION: LA INSTITUCION EDUCATIVA SOBRE LA CUAL AECAEN LAS ACTIVIDADES GONTRATADAZ Y QUE 5E DETERMIFAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN

B Eir:
I R e e e —
% ~i-5- Dh3 P07 CARDA SROGD-JO5D CILDATINS -

AMPAROS
RIESGC: INTEAVENTORIA
mrms VIGENCIA DESDE VIGENCYA EASTA EUMA RSEC/ACPUAL  SUMA ASEG/ANTERIOR
| CLBPLINIENTO 23/03/2023 21/07/2024 £43,987 ,480.40 $43,987,480. 40
4 GALARIOS ¥ PRESTACIORES SOCLALES 2370372023 21/10/2026 521,953,740.20
¢ CALIDAD DEL SERVICIO 23/03/2023 21/11/3025 $321,993, 740,20 £21,993,740,20

ACLARACIOIES

SEGON ACTA DE SOSPENSION Ne. 1 DEL CONTREATO DE INTERVENTORIA o, 1280-1601-2022, SE ESTARLECE COMO FECHA DE SOSPENSION Ko. 1 1 EL DIA § DE SEPTIEMEEE DE
2023, TIEMPO DE SUSPEHSIQE Ne. 1: 20 DIAS CALENDARIO, FECHA DE REINICIS EN VIRTOD DE LA SOSPENSION Mo, 3: EL OIA 5 DE COTUBRE DE 2023 Y FECHA DE
TERMINACTOW FINAL: EL DIA 21 OL GOVIEMERR DE 2023.

MFOR MEDIO DEL FEESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENTIAS PARA LOS AMPARGS Of CIREPLIMIENTO DEL COWTRATO ¥ CALINAD DEL SEEVIOIO SEGUN DETALLE DE LA SECCION DE

ALOR PRIVA | aastosexpeoieiN. [ wa T vormiapagam " JvsioRaseuRanaIorat]  pianDepago |
g e 00 g reemsaet 0 § .00 g e 00 |4 TTTE7,974,060.80 CONTAQD
INTERNESEF XD MITREUC L CCAEE R RO
e TN E "y TETARTL oS TE SR AL,  FAFT. LALIR ARSCLRADD
ABA FELISA MATROQUIK PEHA 173548 18G. 33

"] QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDD QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGURCS DEL ESTADD 5.A. S5E REFIERE UNIGAMENTE AL OBJETO ¥ OBSERVACIONES DE LA[S)
L] QARANTIA(S) QUE SE ESFECIFICAN EN ESTE CUADRD.

WIERAL

i MOTA: EEr |8 ELSTADONE A & QESERVA Bl RERECHA DE HEWVIZAR Y HACER M"'ﬂuﬂlllllll:l.lfn Al RESLN AGHLINA NUIDAKTE LA WHATMCIA NE 1 HEGE
C L oL H o R ol Lh==t-t

I gEE ALE - LA ViaEn E
'5 ; FﬂLIZA. PORLO TANTU EI. RSEGUHNJOR COMO EL TOMADOR, PRESTAHAN SI.I DOL#BORAG'GN
'!; g PARA EFECTCS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGURDS DEL ESTADD B.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONQ: 5171835 - BOGOTA, B.C. e
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EEEURDB POLIZA DE SE 0 DE PLIMIENTO P ICUL
i 2Eono s.a. A DE SEGUR CUMPLIMIENTO PARTICULAR
NIT, 860.009.570-6 PARTICULAR
CIULAD UE EXHFELICION SUHCUHSAL LULSUG MULHULW A ANEXD
BOGOTA, 0.C. cHICO 18 18-45-101154084 3
T ECEA SRPENTIN 31643000 1. 9410 ARG TCENCI PRETS A LES
DiIA MES  ARO Dia . MES  ANO HORAS DiA  MES  AHD HORAS TIPO MOVDAIENTO

03 |1[l | 2023 23 ' 03 l 2023 00:00 4 | 10 | 2026 23:59 | ANEXO DE PRDRROGA

DATDS DEL TOMADOR ! GARAITIZABO

ot O WZUN"CONSORCI0 SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFICACION NIT: 9016349121
DIRECCION: CR 65 NRO. 103 -62 OF. 504

DATCS DEL ASEGURALD{ / BENEFICIARED

URRDUT ROANZA FIDUCTARTA S REFRESENTANTE UEC CONSTURUIUFFIE AANZA DEVA COMU VOTERR - -
BENEFICIARTG: DEL PATRIMONIO AUTSNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDLICATIVA -FFIE IGENTIFICACION  NIT: 830.053.612:2

pOICIONAL:

OBJETO DE LR PCLIZIA

-1.E. BAB PORFIRIO BARBA JACOD-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA

-1.E. SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIFPAL-INIRIDA

-I.E. JUAM FRANCISCD LARRA -RINAFC ULCUE CHOCUE-INIRIDA

-I.E. BAS POREIRIO PARBA JAOCIA-MARCD BHTOMIO FRANCISCO-INIRIDSA

-I.E- BA3 PORFIRIO BARDA JACJR -ENRIQUE QLAXA IEFRERA~ INIRIDA

-I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCYSCO DE PAULA SANTANDER -INYRIDA
-1.E. RNORES BELLO —SEDE FRINCIPAL- THIRTDA

~ASEGUAADO/PENEEICIRRIO: ALIANZA FIDUCIARIA 2.A4. COMD REFRESENTANTE LEGAL DEL CONEORCIQ FFIE ALIANEA BBVA QUIEN ACTDA UNICA ¥ EXCLUBRLVAMENTE
COMO VOCERA DEL PATRIMONIC AUTONGMO DEL FOHDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIPICADOD QON NIT.830.053.B12-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDD QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTARO 5.A. SE WEFIERE UNIGAMENTE AL OBJETD Y OBSE IONES DE LA(S] EARAN a
SE ESPECIFICAN EN ESTE GUADRQ. SERVACIONES = TALS)

NOTA: SEGLUROS DE ESTADO 5.A SE RESERVA £1 DEAECHD DE REVISARY HMJER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESE POLEZA, FOR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN 5U COLABORAC!O:

PARA EFECTOS DE NDTIFICACIONES LA DIRECGION DESEGUBD& DEL ESTARD 5.A. ES CALLE 85 NO 10-B5 - TELEFOND: 5171035 - BO@OTA, L€,

FIRMA AUTORIZADA: Gabriala A, Zarants B. - Secretaria Ganeral

T

HomhEpaEEiRaiEREnaet

BﬂﬁﬁﬁQEQHE@EEEE@EEEEEE%EEﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬂﬁ@ﬂﬁﬂﬁﬁﬂ@ﬂﬂﬁﬂﬁﬂ@ﬂ



E

slelslalslslslslslslelslslelslelslslslslslelelslslstel sl ole

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

d ST — COOEhT LUsR o Rrs Yy REERT
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 3
" FECHRA EXFEDICTON YIS ; KIS —VIGERCIA HASTA ATAS -
DiA MES  ARND DIAR MES  AND HORAS | DIA MES  ANO | HORAS TIPQ MOVIMIENT D

9 | 10 I 2023 2 I 03 I 2023 nn:nn_ 2 I 10 l 2026 23:59 | ANEXO DE PRORADEA

DATOS DEL TOMADOR ! GARANTIZADO
OCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 (DENTIFICACIGN T 901 634.912-1

DIRECCION: CR 65 NRG. 103 - 62 OF. 904 [munm: BOGOTA, D.C., DISTRITD CAPITAL | TELEFOND: 31763531
DATOS DEL ASEGURADG | BENEFICIARID

AL UVULERA A .
BEREHICRI: DEL PATRIMONID AUTONOMO DEL FCNOD DE INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA -fHIE IDENTIFICAGION  NIT: 830,052.812-2
TU LAFLLAL LELEFrUNLY; [:LEFFITT)

DIRECGIUR TR Yo WAU 82 - 99 —luﬁ'jimu: BUGL R, U.C., BI51
ADICIONAL:

TEXT? ACLARATORIC

PRETICIEARIES CORSOECIO - ONION TBMPORAL =

WOMERE IDENTIFICACION FARTICIPACION
£.2,D, DMCENIERIA L2D%, 200373417 2 an, 00
MUREIA GUINTERG FABIO ANDRES 80093729 36.00
BORTICO CONSTRUCTORA S-A.S. 900360747-1 40.00

AREREEAAEARARREERRRRAEAN

£

REAREEAEEARAAA

T GUEDA EXPRESAMENTE couvsmno QUE LAS OELIGACIONES DE SEGUROS DEE ESTAD 5.A. SE REFIERE 1INITAMENTE AL DRJETO ¥ OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA{S) QUE
e SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADAC

T

= 27| NOTA: SEGURQS DE ESTADQ S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ¥ HﬁGER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMTO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
5| | TANTO EL ASEGURADOR COMD EL TOMAD DA, FRESTARAN SU GOLABORACION

1ad £V

2‘5 PARA EFEQTOD DF NOTIIDACIDNES LA DIREDOIG N CE SERUROS DEL ESTADS 5.4 EF 0ALLE

= ————y— PR e e

VIGILADGQ SPH™

18-45-101154084 .. .. ]
FIAMA AUTORIZADA; Gahohila A, Zarama B. - Secretaria General
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
iT. 860.000.5785-6 PARTICHLAR

CIDAD DE EXPEDICION SUCURSAL coD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA. D.C. CHICO 18 18-45-101154084 4
¢ FECHA EXPEDIGION VIGERGIA DESDE ALAS VIGENGIA HASTA A LAS
IpiA” MES  AKO | OlA  MES ARD | HORAS | DIA  MES  AND | KORAS TIPO MOVIMIENTO
A g0 [ 10 | 2023 | 22 |0a | 223 | oooo | 2 | 11 | 2025 | 2359 | ANEXODEPRORROGA
g DATOS DEL TOMADOR ! GAREHTIZADD
HNOMBRE O RAZON CONSORCID SEDES DEL FUTURO 2021 " |IDENTIFIGACION NIT: 901.634.912-1
. DUDIHL
EonEceiOn: CR 65 WRD. 103 - 62 OF. 904 [cluDaD:  BDGOTA, D.C., DISTRITC CAPITAL | TELEFONO: 311899169
A0S DL ASEGLSADO [BEREFCAR
ALIANZA FIDUCIARIA S.A REPRESENTANTE DEL CONSORCIQ FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA | grrocooces oo ]
; DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUGATIVA -FFIE DERTIFICAGIDN Wi S0.8amiag
MIRECCION: GR 15 NAD. §2 -99 [clupap:  BCGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [rELEFuNO 6447700

Q2JETO DEL SEGURO

™ coN EUJECISW A LAS CONDICIDHES GENEBRALEE DE LR PGLIZA QUE 5E ANEEAN E-CW-002A REDIE FEBEERC 1013, QUE FORMAM PARTE INTHORANTE DS LA MISMh ¥ (UE ELJ
P ASEGURADO T RIL TRMADOR DECEARAN DRABER RECIBIDO ¥ BASTA BY, LIMITE DE VALOP ASEQUAADO BERALADOS KN CADE AMPARG, SEGURAS BEL ESTADO B.A., GARRHFIZAC

=¥ 5; CARARTIZA EL PAGD DE 10S PERTICIOS DERIVADOS DEL THCTUMPLIMIZNTG DE LAS OBLICACTONES CONTRACTDALES ¥ LEGALES INHEERENTES AL CONTRATG DE INTERVEHTORTA
i Mo, 1360-1601-2022, UE FECHAR XX OE ACVIEMEEE DE 2022, SUSCRITC ENTEE EL PATRIHONIO AUTGNOMO DEL FONDD DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
g - FFIE T CWSORGIO SI:DES D‘ZI. FDTURO 1621, cm DB.TB‘IO E5: REAI.IZA‘R LA mmmmm TBCNICA. ADP!INISTMIVR, FMEM; J‘URIDIC.! Y WIBNM AQ WISI

COUTRATUN S| e Soma Groea 25 frir g atutivormatrtopoliirteri Fre-bai) [+ /3 susT3

E-21 ’
INSTITUCIQHES EDDCATIVAS EH EL T.ERRI!.’OBIO NACIONAL, DE ACUERDC COM LAS ESPECDIGRCIONES CON'IZHIW\S 811 EL PRBSENI.'E DOCUMENTO, EH LA PEOCPU:ESTL, EN U\S
| CONDICIONES [F PARTICIPACION CONTRACTURLES (KM AGELANTE CFC) Y SUS MODIFICRCIDNES, Y EN [0S ANEXOS CEL PBESENTE, REQUERIINS POR EL FONDO

P FIMANCIAHLIENTG DE LA IRFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DEFAREULLO DEL PLAN KARIDWAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CPN].'E] DE RCOERD CUH
g Las TEEaCIVTTACICRDS CORTLNIDAS W 2l FALSLULTE CDOCWENIS, IF I ERCOTTISTA, IN IAS OOWWISINNEZ U0 FRASISIZAIISH SURTRAN ] Ceuel wEw b SVS
o HOGIFICACIONES, ¥ BN 105 ANEXUS DEL PRESENIE CONTRATO.

= LOGAR DE EJECOCION! LA INSTITOCION EDUCATIVA CCOHRE LA CUAL RECREN LAS ACTIVIDADES COHTRATROAS ¥ QUE SE DETERMIMAN EN EL FEESENTE CONTRATU 2E UBICAN

¥ 210
-I.3. Ba3 FORPTRIC DARGA JROOD-SOSD CHLISTING SOEING- LiTRICR

AMPARCS
i MrIESEO: INTEAPENTORTA
@ RHEAROS VIGEMCIA DESDE VIGENWCIA HARSTA SUMA ASEG/ACTUAL S0MA REEG/ANTERIOR
‘&" CUMPLIMIENTO 13/03/2033 21/07/2024 £423,087,480.40 £43,937,480.40
g SALARIOS ¥ PRESTRCIONES EOCIALES 23/03/2023 2111172026 $21,993,740.20 $21,593,740.20
w CALIDAD DEL SEEVICIO 23/03/2023 21/11/2025 $21,993,740.20 $21,992,740.20

ACLARACIONES
FEGUN ACTA DE SUSFENSIOW Ho. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Weo. 1360-1601-3037, SE ESTABLECE COMQ FECEA DE SUSPENZION Me. 1 : EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE
- 2023, TIXMPO DE JUSPEMSION No. 1z 30 DTAS CALENOARID, FECEM DE REINICIO Ed me DE LA SUSPEMSION ¥o. 13 BL DIA 5 DE OCIUBRE DE 202} T FECEA DE
W TERHINACION FINALr EL DIA 21 DE WOVIEMBRR O® 2023.
BREOR NEDIO DEL FRESENTE AMEXD SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENIE ROLTZA, SEGUN DETALLE DE LA SECCION DE ANMPAROS.
LOS TERMIWOS MO MODIFICADOS CONTINUAN VIGERIES.

| G4STOS EXPEDICIGN RIA IOTAL A PAGAR YALOR ASEGURADOTOTAL ]  PIANDESAGD |
§ > 000,00 B *e3,040,00 § tresrerani1g 00 00 § ~eeeeng7,974,960.80 CONTARO
INTERMEZLPED SHATRIBUL T COASETL D
) UERE i E SRR =AAT, “IBIE TR T OEAF. AR S FaDD
] AWM FELISA MARROQUIN FEHA 173348 15¢.80

e QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA[S)
~=] BARANTIA(S) QUE SE ESFEGIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SECUROS DE ESTADD S.A SE RESEAVA B DEASCHO DE DEVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIEZED ASUMING PURANTE LA VIZENCIA DE LA PRESENTE

) POLIZA, POR LO TANTOH EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORAGION
PARA EFECTOS OE NOTIFICAGIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A, ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BDG0OTA, D.C.

STENCLNTI TINANT IR

yiG/LADD W5

L COLT#LA

A A abietn A, Tarayle B Seerelads d T A AR
USTEDPLIEDEcoNslll.TAFlESTAPOI.IZAEHWWWBEBHROSDELEBHDDBBH GFICINA PRINCIPAL: CALLE B3 HO 1534 mﬁ;mm & AN 533 DLH'ANG&
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POLIZA DE SEGURD DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
NIT. 860.009.576-6 PARTICULAR

GIUDAD UE EXHEUHIGH SUCUHSAL CODSUC NUMOLLES ANEXD
I BOGOTA, D.C. CHICO 18 15-45-101154084 T4

TECHX AL H CICERUIA DR ALAD VIEERTIN 2AET ALE

OlA MES  ARQ DiaA  MES A0 HORAS DIA- MES  AWO HORAS TIPD MOWVMIENTD

Hﬁﬂﬁﬂﬂ@ﬂ@

09 |1EI | 2023 23 | 03 | 2023 L{Hl] ) [ 11 I 2026 23:58 | ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOWADOR ! GARAITIZADD
W‘“ CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFIGAGION NIT: 501,634.912-1

DIRECCION: CR 65 NRO, 103 - BZ OF. lclunAn: BOGOTA, D.C., DISTRITC cn‘FiuLTrETE"FONo: 3110991690 |
DATDS DEL AbEGURADO ! BENEF[CIARIO
- . -~ ]

aEWTTHALIL )
BENEFIGIAFIID: DEL PJ\THIMDNID M.ITDNUMO DEL FDNDU DE INFRAESTRUCTUR& EDHC&TIL’# —FFIE
[DTRECTION: TR 15 WRU. 32 - 99 |GIU'DRD:

ADICIONAL:

F
3

VOULRA \DENTIFICACION  NIT: 830.053.812-2

Eﬂﬁﬂ@ﬂﬂ@ﬁﬁﬁﬂ@ﬂ@

QBEJETC DE LR POLIEZA

-1.5. BAS PORFIRID BARBA JACCD-SEDE PRINCIPAL-IRIRIDA

-I.E. SIMON BOLIVAR- SEDNE PRINCIFAL-IMNIRIDA

-T.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARD ULCUE CHOCOE-INIRIDA

=L.E. BAZ FORFIRIO BRERR JACOD-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA

-I.%, BAS PORFIRIQ BARBAL JACCE —ENRIQUE OLAYR HEFRERA- INTRIDA

-T.E. BAS FORFIRTC BARBA JACOB= FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRTDA
=IL.E. ANDREE BELLL —3EDE PRINCIPAL- IHIRIDA

—-hBEGURADG/BENEFICTARTIC: ALTAWZR FIDUCIARIA S.A. COMO REFRESENTANTE LEGAL DEL CONSDRCEQ FTFIE ALIANGRE BEVA QUIEN ACTUA UNICA ¥ EXCLUSIVAMENTE
COMO VOCERRA DEL FATRIMONIO AUTONOMD DEL FONDO DE INFRAESTRUOTURD EDUCARTIVA FFIE, IDEMTIFICADC CON WIT.830.053.81k-2

1EERGEaA

™
I

=

RERRERECAREEN

ERA

QUEDA EXPRESAMENTE CO‘NUENID‘D QUE LAS OBLEIACIONES DE SEGURDS DEL ESTADD SA. 5E REFIEAE LRLIGAMENTE AL 0S.JETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESFECIFICAN EN ESTE CUAD

NOTA: SEGUROS DE ESTADD 5.A SE RESERVA EL BERECHD DE REVISAR Y HéCEH ACOMPARAMIENTO AL RIESG0 ASUMDO DURANTE LA VIGENGIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTQ EL ASEGURADOR COMO EL TUMADOR, PRESTARAN 5U COLABDRAT

PARA EFECTOS DE NOTIFICAGIONES LA DIRECCION BE SEGURGS DEL ESTADO 5.4, ES CALLE 85 ND 10-85 - TELEFUND: 6171035 - BOGOTA, D.C.

TEHCENEIL FINAN.
LT LGB A

VIGELAD O PN

FIRMA AUTDRRZADA- Gabrivls A. Zarimta B.- Secrelaria Senars) ./:..—-—""'—'ﬁﬁ_bﬂibolﬂ LY

w-----@-------;----*d@%&g@

EI

£
&2
<)
3
B
&
E3
=
@




Eﬁﬁﬁ

@EEEE@EEE@EE@EE&EQﬁﬂﬁﬁﬁﬂﬁﬁﬂﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬁT

P EAIRTLSCCN T P CERA

%

b2 rgLoys-A
—— Pty By et e

-@----------------.-------I--

POLIZA DE SEGURD DE GUMPLIMIENTO PARTICULAR

d ETOETAT TS AR 2 KK T 13 (> M
BOGOTA, B.E. CHICD 18 18-45-101154084 4
- FECRTEXPEDICION T IE ALAS —VIGENCIX BRSTA AR

DIA MES  ANO pia  MES ANO HORAS | DIA MES AND | HORAS TIPO MOVIMIENTD

09 I 10 l 223 23 l 03 I 2023 kG 2 | n I 2026 23:5¢ | ANEXO DE PRORROGA

DATQS DEL TOMADOR ! GARALNT IZADO
OMEIE U RAZON CONSORCIO SEGES DEL FUTURD 2021 IDENTIFICACION NIT: 901.634.912-1

DIREGCION: CR 65 KRO. 103 - 62 OF. 904 |GIUDAD: BOGOTA, D.C, DISTRITO CAPITAL |TELEFDND: 3118997630

UATOS DEL ASEGURADO 7 BEHEFCIARIO

T KOANZA FIDUCTARIA 5.A. REPRESENTANTE JEC CUNSURCIU FFIE ALTARZA BEVA UORMU VGCERA n Y
[BENEFICIARIO: DEL PATRIMONID ATONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUC TURA ED UCATIVA -FFIE '?E”"F“’“'““ NIT: 830.053.612-2
LHMEGUILN: LH 12 NHU. B2 - 4y |UIU|JH.U. sUGUIA, DL, tHEIHY U GAPI AL l 1ELEFUNU; LEETNINT

POICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PRRTICIPANTES CONSORCIO - UNIGN TEMPORAL =

HOMBRE IDENTIFICACION  PARTICIPACION
€_B_T. INCTMTEDIR IEDR. ON2TIAIT 3 000
MURCIR QUINTERO FABIQ ANDHES 20053728 30.00
PORTICO CONSTRUCTORA 8.A.8. 900350747-1 40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDD OUE LAS OBLIGACIONES IE SEBUROS DEL ESTADD S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL DBJ Vi
SE ESPECIFILAN BN COTE CUADRD, IGA] DBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTEALS) QUE

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE AESERVA EL DEREGHO DE REVISAR ¥ HACER ACDMPARAMIENTO AL RIE5GO ASUMIDD GURANTE LA VIGENGIA OE LA PRESENTE FOLIZA, POR LD
TANTO EL ASEGURADDOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN 5U GOLABDHACI% o

PARA EFEQTOS CENGT |n|nnc|'\';|-‘=:! LA Bxll'n'ﬂuclén' Sr. SEG-‘H:GSSEL ESTADS 84 E5 CALLE 85 N0 1005 - TELEF WG SiTiI03% - BOSoTA, 6.5,

1845101154088 . v ven . .
FARMA AUTORIZADA: Gadrlela A. Zarznle B. - Secretalz Gederal f_m
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TR sxcuros POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
B s TRO0 S.A.
NIT, BE0.0D9.578-6 PARTICULAR

. GIUDAD DE EXPEDIGION SUCURSAL co0.50c HD.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CHiCo 18 18-45-101154084 5 :
£ LHA EXPEDICIGN ummm DESDE ALAS ViGEWCIA HASTA ALAS
A MES  AflD DA AliD KDRAS pla MES  Ano HORAS TIFO MOVIMIENTD
3]0 |20 | 2 | -:13 | 223 | om0 | 21 | 11 | 2026 | 2059 |anexoDeprorROGA
; DATOS DEL TOMALOR fF GARANTIZADD
S& §EE|E§E O RAZON CONSORGCID SEDES DEL FUTURD 2021 ||DENT|FIGAGI(')N NIT: 301,634.912-1
nmsccmm: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904 |munnn: BOGOTA, D.C., DISTRITO GAPITAL |TELEF0N0: 3116991694
DATQS DEL ASESUADD ' AENEFICIAR|D @
B L L e L
N ASEGURADD/ i s omeests.
e BENEFICIARIO: DEL PATRIMONID AUTONDMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE NTIFIRAGIL  BIT-OMRLSasiig
‘é-’_-: IRECCIGN: CR 15 NRC.82 - 99 [clupab:  BOGOTA,D.C., DISTRITO CAPITAL  |TELEFONG 6447700
ML DICID NAL:

E

QJJETO DEL SEGURQ

;&9 CON STJECISH A LAS COMDICIONRY GENERALEG DE LA POLITA QUE SE ANEXAN H-CU-O00D2ZA REDIS PRARERD 2013, QU FORMAH PARTE INTEGRANTE DE LR HISMA Y QUE EL]
"| ASREGURADO ¥ BL TOMADAR DECLARAN BABER RECIBIDGO Y HASYA HL LINITE IR VALOR ASEGURADD BEHALADO EX CADA AMPARO, SEGUROEZ DEL ERTADO B5.A., GARRHIIZRa

i SE GARRNTIZA EL FAGO DE LOS FERMUIICLOS DERIVADOS DEL INCDMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTEAVENTORTA
g Ko 1380-1601-2022, DE FECER 32 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITD ENTRE EL PATRIHONIO AUTCNCMO DEL FONDD DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTROCTURA EDUCATIVA
A - FEIE ¥ cwsoucro SEDES DEL FUTURD 2021, CO¥O OBJETO ESz nmumi LA THTERVENTORIA TECHICA, mmlsm’rna FIAARCIERA, JURIDICA ¥ MBIBNTI\L AD LO(SI

Crtvn—— noos  mmoee ETTRTICTA G0-01 SUAININ OOMTRIITSIN ODRA NDODSADIOS TADA ittt pfull Al A P e e e
CLhImATS{3) OO GOEA ORUrG i BCL LR G-I GG Gun CUNFRINUIR SURA Woa THEA LL ITJORAIISITS DD RDSIDOUCIAS LSSULERIs T/ SISias on

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRIICRIO NACIODI’AL, DE Mm CoR r..ns SSWCIFICMIUNES CONTEWIDARS EN EL FRESENTE LOCUMENTO, BN LA FROFPUESTA, ER LAS
CONDICIONEE DE PARTICIPACION CONTEACTUALES |(EM ADELANTE CPRC)} ¥ S05 MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FOMDO DR
| FINAKNCIMMIENTO DE LA IEFRI.ESTRIIT.‘TEIRR EDUCATIVA [EH ADELANTE ‘.FTIE}, ER DESARROLLO DEL FLAN HACIOMNAL DE m?ms:'nucm EDWCATIVA (FRIE) DE ACTERDO O

o om EsoTuDmes, D Lo mmre—— v = wm — = mmm et memm  mmoaa e
Lhd DET LTl Dol d el ool Luk? L i FEIASiad Lo e s s L& TROFTLATA, LN RS COIDITISHDS 0L TARTISIEASION TORIA ALES {5 TEC] Y O3NS

MODIFICACIONES, T EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.
- LOGAR DE EJECOCION: LA TMSTITICIOR EDDCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN ER RL, PRESENTE CONTRATO SE UBICAN

-+ B
{-I.50. LA5 ZURTIRIS DARDA JAJUD-Uudl CULlsaTie soimis- Iniaioa

AMPARDS
RIESGO: INTERVENTORIA
mmos VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL  SUMA ASEG/ANTERIOR
'\éﬁ' CIMPLIMTENTD 2303730323 23/00/2034 543,997 ,4%0.40 $43,987,4990.4¢0
H SALARIOS T FPRESTACIONES SOCIALES aA3/03/3023 21/11/2038 $21,993,740.320 £21,9%3,740.2Q
(% Y caL1DRD DEL sERVICTO 23/03/2023 23/23/202% §21,993,740.10 $21,993,740.20

o ACLARACIONES

Sm ACTA DE PRORRCGA NHo. 1 A IA SOSPENSION Ko. 1 , OE FECEA 05 DE OCTUBRE DE 2023, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 13E0-1601-2022, SE ESTABLECE COMO
JFECHA DE TERHINACION FINAL: EL DIAR ZJ DE DICIEMBRE DF IZ023.

BOR WEDTO DEL PRESFHTE AMEXD 52 AJUSTAN LAS VIGEWCIAS TARA LOS RMPAORS DE CUMPLIMILNTO LEL CONTRATIO ¥ CALIDAD DBL SEUVICIO . SEGUN DETALLE DE LA SECCION
RDE AMPAROS.

LOS TERMINDS KO HODIFICADOS CONTINUAY VIGENTES .

| 6ASTOS EXPEDICHIN va TOTAL & PAGAR VAIOR ABFGURADO TOTAL ] _ PIANDEPARO ___|
g rremennag ) g mmeree000 § rreveereers) ) g =*==+g7,974,960.80 CONTADO
= INTERME L PED DITRIBUZCNCCAYED =0
MRS 3 foaE S eET “IHETE O FAR LA T EART. WALIE aZ Sl Rl
Al TELISA MARROQUIE PSifA 173848 146,00

QUEDA EXPREBAMENTE CONVEHIDO OUE LAS OBLIGACICNES DE SEGUROS DEL ESTADD 5.A. SE REFIERE UNIGAMERTE AL OBJETO ¥ DBSERVAGIONES DE LA(E)_
GARANTIA{S) QUE SE ESPECIFIGAN EN ESTE GUADRO,

ET8

AEEAGREREAANGE ﬂ@ﬂﬁﬂﬂﬁﬂﬂ@ﬁﬂﬁ

MOTA: SEGURNS DE ESTANN § A SE RESEAYA EL DERECHN DE REVISAR Y HAGER ACOMPARAMIENT AL AIESE0 ASUMIND BURANTE LA VIBENCIA DE LA PRESEWTE
POLIZA, POR LU YANTO EL ASEGURADOR COMD EL TOMADOR, PRESTARAN SUY COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGURGS DEL ESTADO §.A. ES CALLE 85 NO 16-85 - TELEFOND: 5171835 - BUGDTA, D.C.
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- 23 [RENEFIGTATIn: DEL PATRIMONIO AUTGNOMO DEL FONDO DE mFRaESTRucTuRn EDUCATIVA -FFIE HENTIFICACION  NIT: 830.083.812-2
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SEGQUROS
DEL
ER]TRDO B.A.

POLIZA DE SEGURC DE CUMPLIMIENTC PARTICULAR

WIT.860.009.578-6 PARTICULAR
[IVUAD DE ERPEDICIUN SUCDHSAL CUD.S0G NU.PULLA ANEXD
BOGOTA, D.C. CHIGO 18 18-45-101154084 5
FECT A ERPEMCTY TIEENTIEOESTT -1 TECNTIA TACTE ATay
Dia  MES ARD | Dia AND HoRaS | Dfa  MES ANO | HORAS TIPD MOVIMIENTO
13 ] 10 | 2023 | 03 | 2023 00:00 2 | 11 2026 23:59 | ANEXOD DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

IDENTIFICACIGN NIT- 901.634.912-1

IVDAD: BOGOTA, 0.C., DISTRING CAFITAL | TELEFONG:

3118991690

DATOS DEL ASEGURADD / BIEFILIARID

] IDIREGTION: TR 15 WRU:

BT -39

POICIONAL:

OBJETO DE LA FOLIZA
=I.E.
-I.E.
=I.E.
-1.E-
=I.E.
-I.E.
~1.E.

BAS PORFIRIC BaRBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA
#IRON BOLIVAR- SEDE PRIRCIPAL-INIRIDA
JUARH FRANCISCO LARM ~ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRIDA

Ba3 PORFIRIO BARBA JACOR-MARCO ANTONIO FRANCISCG-THIRIDA

BAS PORFIRIC BABBA ThCOB -EWRICUE OLAYA BERRERMA- INIRIDA

BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCIACO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
ANDRES BELLO -SEDE FRINCIPAL- INIRIDA

~ASECURADO/BENEFICIARIC: ALIANER FIDUCIARIA S.h.
COMOY VOCERA DEL PATRIMONTO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAEETRUCTUHA EDDCATIVA FFIE, IDENTIFICADO co¥ NIT.830.053.812-2

COMO REFRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANIA BEVA QUIEN ACTUR WHICA ¥ BACLUSIVAMENWTE

GUEDA EXPAESAMENTE CONVERIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGURQS DEL ESTADO 5.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL ORSETO Y OBSERVACIOHES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRD,

NOTA; SEGLROS DE ESTADO 5.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HacEH ACOMPARAMIENTD AL RIESGO ASUMDD DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LD
TANTQ EL ASEGURADOR GCOMO EL TOMADOR, PRESTARAH 81 COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOYIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 N0 10-85 - TELEFOND: 6171035 - BDGOTA, D.C,
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 860.00¢.576-6 FARTIGULAR
T AT B EVEETROTN EOCTITHE AT . T ot 0] Y RHEND |
BOGOTA, D.G. CHICO 13 18-45-101154084 5
FECAREXPEDWCTON T . ] ATAS WIGEWCIA HASTA ATAT "
DIA MES ANO oA MES ANO HORAS DiA MES ANO HORAS TIFD MOVIMIENTD

13 | 180 I 2023 23 | 03 | 2023 00:00 4| I 1 | 2026 23:59 | ANEXO DE PRORAGGA

BATCS DEL TOMADOR ! GARANTIZADD
EO:DIALI ORAZON CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021 IDENTIFICACION NIT: 001.634.912-1

DIRECCION: CR 65 WRG. 103 - 62 OF, 904 IBIUDJ\D: BOGODTA,D.C., DISTRITO CAPIVAL JTELEFONO: 37178591
DATOS DELASEbURADO BENEFILIARIO

[T VULERA /) .
BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO ALTONOMOD DEL FONDO DE INFRAESTRUGTIRA ED DCATIVA FFIE '[ri“"”c“"o" NIT: 830.053.812-2
DIHECGIUN: LH 15 HHU. 92 - 99 l‘-llUl-'ﬂU: BRGU A, WL, UISTHI Y CAFN AL I TIELEFUNUY TR

MOICIONAL:

TEXTO ACLARATORTO

PARTICIPANTES CONMSCRCIO — UNION TEMPORAL :
NOMBRE IDENTIFICACICN EARTICTPACTOH

€.9.P. INCEHTRDIM Imnm, PO0IITALT 2 20,00
MURCIA QUINTERO FABIO ANDRES 8005372¢ 30.60
PORTICO CONSTRUCTORA 5.h.8. 900360747-1 40.00

:EEEREEEREEEENOREEaEEEE

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGURDS DEL ESTADO S.4 SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO ¥ DBSEAVACIONES DE LAIS] GARANTIA{S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUAORD.

NOTA: SEGURCS DE ESTADD 8.7 SE BESERVA EL DERECHD DE REVISAR ¥ HgGER ACOMPARAMIENTO AL RIESG O ASUMIDD DURANTE LA WEEN[}M DE LA PRESENTE POLZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR CCMO EL TOMADDR, PRESTARAN SU COLARQRACI

PR AT AT P AT CES  AERRETTS | P PR P R e A PR AR A A A MR T AR A SR s R EEALIA, nrmahE e A e
FAMWA EFrEwi Wy vk nulll’lmunu“:om RN L IR A AP R LA AT L e il d PSR Al AT el A LS I = IR R LIRS U S PR ™ SR L, bRt
: 22 : /
.
| ; /\
18-45-101154084 .. . .4 .. D L/\Q
FiIRMA AUTURIZADA; Oalriels A, Zarznie B, - & lari; / CTRML TCMADD
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] EEEUROU POLIZA DE SEGUROQ DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
4l EaTano 5.4.
MiT. 9E0.009.576-6 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL coD.SuG NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. cHICO 18 1845101154084 6
FE KA EXPEDICION VIGENCIA DESDE | ALAS | _ VIGENCIAHASIA | ALAS
A" WMES ANO | Dla  MES  AND | HORAS | DiA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTC
3] 10 | 203 | 2 [o0s | 223 | cevo | 28 | 12 | 2026 | 20:8 | anExoDEPRORROEA
PATOS DEL TOMARGR F GARAYTIFALD
ERJIOVERE ORAZON  CongoRcI SEDES DEL FUTURO 2621 IDENTIFICACION NIT: S01.634.912-1
umecc:(m: GR &S NRO. 103 - 62 OF. 304 fewnap:  BesoTa, b.c. DISTRITO CAPITAL [TELEFOND: 3118981680
- G
¥ segunano; ALIANZA FIDUCIARIA 5.2 REPRESENTANTE DEL CONSORCID FFIE AUANZA BBVA COMO VOCERA | orrororin e cgososord
SEENEFICIARIO: OEL PATRIMONIO AUTONOMD DEL FGNDO DE INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA -FFIE [IBENTROASISH NI S0ASS3E
#DIRECCION: CR 15 NRD. B2 - 99 [clupAD:_BOGOTA,D.C..DISTRITO CAPITAL _ [TELEFOND 8447700
el DICIONAL:
O3 JETO DEL SEGURD

COM SUJBCISN A LAY CONDICIOWHS GONERALES DX LA POLIZA QUS SE ANSKAN B-CU-002R REDIS FEDRERC 2013, QUE FORMAN DARTE INTEGRANTE LR LA MISMA ¥ QUE EL
N ASECURADS ¥ EL TOMADOR DECLRRAM AARER RECIBIDC Y EAETA BL LIMITE DE VALOR ASEGURADU GEARLADOD BN CADA AMFARD, EEGUROS DEL EETADO B.A., (GARANTISRM

SE GARANTIZA EL PAGO 0UE LDG FERIUICIOS DERIVADOS DEL INCUMFLIMIENTO DE LAS QBLIGACICHES CONTRACTUALES Y LEGALES INAERENTES AL CONTRAT® DE INTERVENTCRIA
o - 13B0-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIFMERE DE 20223, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIC AUTONOMO DEL PONDO DE FINANCIAMIEMTS DE LA INFRARSTRUCTURA EDUCATIVA
- FFIE ¥ CONSCRCTO SEDES DEL FOTURO 1021, COYO omm ES. RERLIZAH LA INTEEYENTORIA TEI:N'IC&, ATMINTSTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y MBIENTAI- -B o w[S'.l

-.u: TTARTU [Of OB CDia GRefd Ll BhCabeibaa WUTLl GUninLA, @Oo COIF STER 3 TARA oL IDSGRAMIZNTS ol RRSISINCIAS DBCSLARGS ¥70 SRORS IO

IRSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIC RACTONAL, DE ACUERD) COR LAS 'ESPECI?ICJ\CIODES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCIMEWTD, EN LA PROPUESTR, EW LAS
? |CONDICIONES DE PARTICIPATION CONTRACTUALES (BN ADELANTE CPF) Y 505 MODIFICACIONES, ¥ EN LOS ANEXODS DEL PRESENTE, REQUERIDDE POR EL FONDO DF
N PIHANC IAMIENTO DE LA mmsmucmaa m:m‘cn:l'm uan ARDELANTE FFIE), EH DESARROLLO DEL FLAN HACIOHAL DE MRAESTRUC‘I‘UM EPUCATIVA [PHIE) DE ACUERDO COM

xam mamm- o ma e,

ey mF ek meremn var marme mxmma mmmeeoma it memmd matem mman
Lag ESFECIDISACICNGE COUTINIDAS I oL FRUSLELD IOCWInTs, oW LA PROFUDATA. IOV LAS COTRDICIONTS OF TARTILIFACTON OOWIRACIGALES (I ASILAWIS OF2) T 555

" o HODTFICACIONES, ¥ EN [0S RHEXOS DEL PRESERTE CONTRATO.

J- LUEAR DF EJECOCTON: LA INSTITDCIDNM EDUCATIVA SOEFE LA COAL EECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS ¥ QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CORTRATD SE UBRICHEM
D R

0 i 4 ~I.0. GRS ESRINEI0 LRSDA Sacoo-voon -

AMPARQS
* RIESGO: INTERVENIORIA
A AMPARDS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA EUMA ASEG/ACTUAT ETM2 AEEC/BNTERIOR
%-’ CUMPLINIEHTO 23/03/2023 23/08/3024 $43,987,420.40 $43,907 490,40
J SALARTOS ¥ PRRSTACIORES SOCIALES 2370372023 23/12/2026 $21,953,740.30 $21,593,740.30
i& CALIDAD DEL SERVICIO 2370372023 23/12/1025 §21,993,740.20 §21,993,740.20

o ACLARACIONES

A -adSEGUN ACTA DE PRORROGA Ho. 1 & LA SUSPENSION No. 1 , DE FECHA 05 OE OCTUBRE DE 2023, DEL CONTFATO DE INTERVENTCRIA No. 1380-1601-2027, ST ESTABLECE CGO
g FECBA DE TERMIKACTON FINALs EL DTA 23 DE DICIEMBRE DZ 2023.

RIPOE HEDID DEL PRESENTE ANEXC SE AJOZTAN LAS VIGEMCIAS EN LA PRESENTE POLIZA, SEGUN DETALLE OE LA SECCION DR AMPAEGS.

dlLog TEBMINOS N0 HODIFICADOS CONTINTAN VIGERTES.

o L _GASTOS EXPEDICISH ['F .} TOTAL A PAGAR VALOR ASEQURADO TOTAL | Pl AN DFE FAGO
i ‘""“‘8 DBO nn § g 000.00 § **3.040.00 § mmmer19.040.00 § 87,074,960.80 CONTADD
- INTERHETAPR) DITREUCION CCAIE 3RO
E ~IrEIE CALE ", TE AN iz BTE JCFATLL ¥ RART. LALIR ASZOLRALD
—yg| #UA FELISA MARROQUIN FEHA 173948 100.00

¥ 0UEDA EXPRESAMENTE CONVENIDD QUE LAS OBLIGAGIDNES DE SEGUROS DEL ESTADOD &.A. SE REFIERE UNIGAMENTE AL OBJETO Y OBSERVAGIONES DE LA(S)
@ GARANTIA(S} QUE SE ESPEGIFICAN EN ESTE CUADRD.

HOTA: SEGURDNE NE ESYANN € A SF DESEAVA B NEOECHO O GEWSAD ¥ WACTD ACOUDAGAKITNTO A1 B
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR GOMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU GOLABORAGION
{ PARA EFEGTOS BE NOTIFIGAGIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADG 8.A. E8 CALLE 85 NO 1085 - TELEFOND: 6171035 - BOGOTA, b.C. -

SED ASUMIDN DMSAA A VIQENMIA DE LA PRESENTE

CUPERINTENCCRTIE FRARSERA
OF CALLYE A

-

T

GILADD

'u‘l

. RMA AUTORIZADA: Gabsiela A, Zerents O, - Secrelaria FApL TOWeanaz |
¥ I.IBTED PUEDE DOMNSPLTAR ESTA Pfl[lu EN WWW SEEUROSDELESTADD.COM DHCINA PRINCRAL: CALLE B3 HD 1590 TELEFGNE S01-21868977, 601 -6HS3 DLF 735dah ‘|
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\ﬂ"-.' SEGUROS
{ DEEL

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

- 38 BERTRADO S.A,
NIT. 860,008 5766 PARTICULAR
? LGIUUALD DE EXPELNGION gUGUHSAL UUUEI'.IU I‘U_U.PULEA Aﬂ‘hxu
“n [po60TA, D.C. CHIEO 18 18-45-101154084 6
¥ rermreYpETY ITERCTDESDE HLES {hich3 iy aaa g TS
DIa MES ANO | Dia  MES ANO | Homas [ bfa. MES  ANG | HORAS TIPG MOVIMIENTD

13 | 10 | 2023 b I 03 l 2023 00:00 23 12 2026 23:59 | ANEXOD DE PRORRDGA

DATOS DEL TOMADOR ! GARAITZARQ
CONSORGIO SERFS DEL FUTURD 2021 IDENTIFICACION NIT: 9016349121

lGIUDAD: BOGOTA, 0.C, DISTRITD CAPITAL [TELEFGND: 3118991690
CATS DEL ASEGURADD [ BEFIEFICIARID

2 VOCERA ¥
EENEFICIARIG: DEL PATRIMONID AUTONOMOD DEL FONDD DE INFRAESTAUCTURA EDUGATIVA -FFIE IDENTIFICACION  NIT: 820.053.512-2

IDIRECTIONE TR TG ®RT, 87 - 99
RDICIONAL:

REEERERERED

e
Fi

OBJETO DE L POLIZA

-I.5. Bht FORFIRILC BARBAR JACOR-GEDE PRINCIFAL-TNIRIDA -
-I.E. SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIFAL=-IMIRIDA

=I.B. JUAN FRANCISCO LARMA -ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRITUA

-I.E. BRS PORFIRIU BARBA JACOB-MRARCO ANTUNTO FRANCISCO-INIRIDA

-I.B. BRS PORFIRIO SARDA JACQS —ENRIQUE OLAVA HERRERA- INIRIDA

-I.E. BAS PORCIRIO PARBA JACOB=- FRANCISCO DE PADLA SANTARNCDER -INIRIDA

ey -I.E. ANDBES BELLD -3EDE PRINCIPAL- INIRYCDA

-RSEGURADO/BENEFICTARTO: ALIAWER FIDUCIARIA S5.A. COMD RAEPREZENTANTE LEGAL DEL CONWRORCEO ¥FIE RLIAWIA PBVA QUIEN ACTUA UNICE ¥ EXCLUSIVAMENIE
COMG VOCERR DEL FATRIMONIQ AUTONOMC DEL FONDO DE INFHAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDBHTIFICADD CO¥ MIT.930,053.812-2

GaREERAECEENA

>
=

£

BRAEN

o)

% )| QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGURGS DEL ESTADD 5.A. SE REFIERE UNICAVENTE AL OBJETO ¥ BSERVAGIONES DE LAIS) GARANTIASS) QUE
§ | SE ESPECIFICAN EN ESTE CLADRO.
Zx
£s | REVISAR Y RAGER AGOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
§ 33 | TANTO EL ASEGURADOR GOMD KL TOMADOR, PAESTARAN SU GOLABGRACH L
bt O
2 EEI FARA EFECYOS DE NOFIFICACIONES LA DJ’REGC‘.‘DM OE SEQURGS DEL ESTADD 5.A. ES CALLE 85 NO fi}-85 - TELEFONID: &121035 - BQGOTA, D&
g .
3
(=]
al
X
= __ \
28 13 25 101154001 .
‘ — T WL )

FIRMA AUTORIZADA: Gabiisly ﬂ..z;rarm B.- Secreteriz Gonaral . ﬁg'/?ﬁi-. ToMADOP Y
L L L e L L L E
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£ [ govnoe '

il E8Ta00 2.8 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT, 860.009.578-5 . : paRTIoW an

] T DT ENAETRE T SOTOREAL sl 1 R WOPOOZR | AOEYD |

@ BOGOTA, B.C. CHICE 18 18-45-101154084 [

— ] . J ALAS —VRENCTR HASTA ATAS

DIA MES  ANO DA  MEF  AND HORAS DA MES  AKRC HORAS TIPC MOVIMENTD

@ 13 I 10 | 2023 23 l 03 ‘ 2023 20:00 21 | 12 l 2026 23:39 | ANEXD JE PRORROGA

— DATOS DEL TOWMADOR GARANTIZADOD

wad [JOTCAE O WAZON —GoNSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021 IDENTIFICACION NIT: 901.634.912-1
DIRECGHIN: - 104 - 62 OF, 89 ]CIUDI\D: BOGOTA,D.C., DISTRITC CAPITAL |TELEFUND: 3118991680

DATOS DEL ASEGURADOQ / BENEFICIARIC

LR U VUGERA .
BEREFICIAMIL: DEL PATRIMONI0 AUTONOMO DEL FONDO DE tNFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FIE '15""”"““3” NIT: £30.053.812-2
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TEXTO ACLARATGRIC

PARTICIEANTES CONSORCIO — UNMION TEHMPORAL +

HOMERE ILEXRTIFLICACICN PARTICIPACION
©.2,D, TMCEWIBRIR IBRR, 200273417 3 000
MURCIA QUINTERQ FABIO ANDRRS BOOS3T28 30.00

BORTICO CORSTRUCTONA §.A.5. 300360747-1 40.00
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GQUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO GUE LAS (BLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. SE REFIERE DNIGAMENTE AL ORJET ¥ DBSEAVACIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. ;
—
HOTA: SEGUANS BE ESTADD 5.4 SE RESERAVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER AGOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENGIA DE LA FRESENTE,POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEQURADOR COMO EL TOMAROR, PRESTARAN SU COLABURACIUN
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FIRMA AUTORIZADA: Gabricla A. Zarante B. - Secrekaia General g FIAM A, TOMADAR 1 l
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CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Interventoria

Bogota, 01 de diciembre de 2023

011223-02

ALTAND, O .

ALTANZA FIDUCIARIA

- = Fecha 01A2/2023 03:21:47 pm. ()  X184844
Cra 15 No. 82 -99, piso 2. Destinalario INGRID ASTRID DUARTE

Remitente CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA -
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Entrega copia de Pdlizas de Reinicio.

. Cordial Saiudo;

Con la presente comunicacion envio copia de las pdlizas firmadas para los
respectivos tramites respectivos.

Anexo Copia Polizas de Reinicio.

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

—

POLIZA APROBADA

Cordialmente;

NSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Direccién: Cra 65 No. 103 — 62 QOficina 904 Bogotd — Colombia
Email: femaingsas@gmail.com
Celular: 3118991690




: SEEEUROS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTG PARTICULAR
ERTROO 5.A,

NIT. B&0.0D9.578-6 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CoD.SUC NO.POLIZA ANEXD
BQGOTA, D.C. GHICO 18 1845101154084 7
§ FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE | ALAS VIGENCIA HASTA | ALAS
DIA~ MES  ARO | DA MES  ANO | HORAS | Bia  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO

11 | 2028 | 23 |03 | 2023 | como | 23 | 12 | 202 | 2350 | ANEXONOGAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR  GARANTIZATO
gggﬂﬁEEOMZUN CONSORCIO SEDES DEL FUTURG 2021 |DENTIF|0J\O'0N NIT: 201.634.9121

EXIDIRECCION: GRES NRO. 108 - 62 OF. 904 [GIuDAD:  BOBOTA, D.C. ISTRITO GAPITAL | TELEFONO: 1118591690

DATOS DEL ASEGURADOD / BENEFICIARIO
%’ ASEGURADO ¢ ALIANZA FIDUGIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFE ALIANZA BBVYA COMO VOCERA y
WBENEFICIARIO: DEL PATAIMONIO AUTONOMO DEL FONGO DE {NFRAESTRICTURA EDUCATIVA -FFIE DENTIFCACION Ik 05212
DIREGCION: GR 15 NRO. 62 -99 CIUDAD:  BOGOTA, D.C.. DISTRITO CAPITAL  [TELEFONO 6447700

O08JETO DEL 5SEGURD '

.é’ 0N EUJECIEH A IAS COUDICIONES GEYERRLES DE Ia& PAGILA QM 5B ANEYAN E-CU-U02A JAEDIA FERRERD 2013, QUE FORMAN PARTE INTAGEANTE DE LA MIGMA T U EL
" : ATD T EL DECLARAY BARER EECIAIDO ¥ EASTA EL LEMITE DE VALOL ASEGURADO SESALADO EX CADA AMFATO, DEL Bel., Th TEAS

" EE GARAWTIZA EL PAGC DE LOS FERJUICICS DERIVADOS DEL INCOMPLIMTENTO OF LAS OBLICACIOWES CONTRACITALBS Y LEGALES INHERENTEG AL CONTRATO DE IRTERVENTORIA
Ho. 1380-1£01-2022, DE FECHA 22 DE WOVIEMBRE DE 2022, SOUSCRITO EHTRE Bl PATRIMONICG ADTONOMO DEL FOTDO DE FINANCIMMIEWTG DE LA INFRAESTRUCTORA EDUCATIVA
= FPIE ¥ COWSORCID SEDBES DEL PUTURO 2021, CUYO OBJETG ESr REALIZAE LA INTBRVENTORIA TECRICA, ADMINISTRATIVAR, FINARCIZBA, JURIDICA ¥ AMBIENTAL A O L2(3]
CONTRATO(3| DE OPRA GROFC 15 FREFBREWCIA 48-2f GUDAINIA, QUE COMPREHDEH OBRA UECESARIOE PARA FI. MEJORAWTENTD DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/0 SEDES DE
THETITUCIONES EDUCATIVAS EH EL TERRITORIO WACIOMAL, DR ACUERDS COW LAZ ESPECIFICACIONES CONTEWIDAS ER BL PRESENTE DOCUMENTD, EH Lk PROPUESTA, EN LAS
CUHDICIONES DE PARTICIPACICH COMTRACTUALES (EH ADELANTE CPLy ¥ S05 MODIFICACICHES, ¥ BR LOS ANEIOS DEL. PRESERTE, PFEQUERIOOE FOR EL FOWDO DR
A PIHANCTANTENTO DE LA INPRAESTRUCTURA BDUCATIVA (EM ADELANTE FFLE), BY DBSARROLLO DEL PLAN HMACIONAL DB INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [PHIE} DE ARCUERDG COH
4 25 ESFECIFICACIONEE CONTEWIDAS Ef EL PREGENTE DOCUMENTO, EW LA PROPUESTA, BY LAS COWDICICHES DE PARTICIPACION CONIRACTUALES (EW ADELANTE CPC) ¥ BUS
MOOIFICACTIONES, ¥ EH LOE ANEEOS DEL FREGEHTE COHTRATO.

- :.trm DE EJECUCION: LAk INSTITUCION EDUCATIVA SOBRE LA COAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS V QUE SP DETERMINAN EH EL PRESEVIE CONTRATO SE UBICAN

. —I E- BAS PUAPTRID BARBA JACOB-JOSE CELESIIHO HOREHO-INIRIDA

AMFPAROS
RIESGOD: INTERVEWIORIA

sl AMPAROS VIGERCIA PESDE VIGENCIA HASTA SOMA RIEG/ACTIDAL EUMA ABEG/ANTERICR

‘_&9 CTPLINIELTO 2340372023 23082024 541,587 ,480.40 $43,587,480.40
ZALARICS T PRESTACIONES SOCLALRS 2370372023 23/12/2026 521,991,740,20 §21,993,740.20
‘Q) CALIDAD DEL SERVICIO 23/03/2023 23/12/2035 §21,9%3,740. 20 621,963,740.20

= ACLARACIONES

PDR MEDIO DEL PREEERTE RHEXZO GE DEJA COUSTANCIA QUE GBSUROS DEL ESTADO 5.A. TIEHE COWOCIMIENIC DEL CONTENIDO DEL ACTA DE REINICIO A LA SUSPERSION Mo, 1,
DE FECHA & DE HOVIEMBRE DE 2023, AL COYTRATC DE INTERVEWTORIA Ho. 1380-1601-2922, MEDIANTE LA CUAL SF BSTABLECE COMO FECHA DE BEINICIQ Wo. 1 EL DIA & DE
@ OVIEMERE DB 2023 ¥ COM? FECAR DE TERMINACION FIWAL: EL DIA 21 DE DICTEMBRE DE 2023.

| nASTOS EXPEDICION Iva IOTAL APAGAR  IVALOB ASEQURADDTOTALY _ PIANDEPRAGO
g e § v (10 § s 00 § ~""B87,974,960.80 GONTADD
INTERHED AR NS TRSUZ I0% COLSEDURD
N EE T E O SART NIAIERE OO FARLA | FART, VAL R ASECLRADD
' FELISA MARROQUIN FERA 173948 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE GONVENIDO GUE LAS OBLISACIONES DE SEGUADS DEL ESTADD S,A. SE REFIERE UNICAMENTE AL FBJETO ¥ OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPEGIFICAN EM ESTE GUADRO.

olet

7 « ] NOTA: SEGUROS DE ESTARO 5.A SE RESERVA EL DERECKO DE REVISAR ¥ HACER ACOMPANAWIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA FRESENTE
28 POLZA, POA LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADDR, PRESTARAN SU COLABDRACION

% 24 PARA EFECTOS DE NOTIFICAGIONES LA DIRECGION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFGNO; 6171615 - BOGRTA, D.C.
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f SEGUROS
} DEL
EATRIX) 8.7

@E

POLIZA DE SEGUR(Q DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

]
1

HIT. 850.009.578-6 PARTICULAR
CIUUAD UE EXPEOICION —BICUREAL CODSUT NO.POOZA BNEXD |
BOGOTA, 0.C. CRICO 18 18-45-101 154084 )

TE ALAS VICERTIA NS ATES
pla MES  AND ofA  MES ARO HORAS plr  MES AH("J HORAS TIPO MOVIMIENTO

16 f ik I 2023 23 | 03 I 2023 00:00 p| 12 2026 23:60 | ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR { GARANTIZADD

EOCIAL F CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021 IDENTIFIGAGION NIT: S01.634.912-1

DIRECCION: GR 65 NRO.103 -62 OF. 904 CIUDAD:  BUGOTA, 0.G., DISTRITD CAPITAL ]TELEFONO: 3116081630 |
DATOS DEL ASEGURADD ] BEIIEFICIAR!O

a AURADU HEFH A i WMU VUGERA . .
BENERCIARIO: DEL PATRIMONID AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA-FFE IGENTIFICACION  NIT: 820.053.812:2
DIRECCICN: CR 15 NWAU, 82 - 09 [cmm: BUGUTA, UG-, H

DICIONAL:
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:]
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CBJETO DE LR POLIZA

-1.E. BERS PORFIRID BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA

-1.E. SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDR

-1.E. JUAN FRANCISCO LARMA -ALVARG ULCUE CHOCUE-INIRIDA

-1.E. BAS FORFIRIO BARBA JACOB-HARCO ENTONIO FRANCISCO-INIRIDA

-I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB —FNRIQUE OLAYA HERRERA~ INIRIPA

-I.E. BAS PORFIRIO BRRPA JACOE— FRANCISCC DE FAULR SANTRNDER -INIRIDA
-1.E. PANDRES BELLD -S5EDE PRIRCIFAL- INIRIDA

-ASEGURADG/BENEPICTRRICY ALIANEA FIDUCIAAIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL SOWSORCIO FFIE ALIAMER BEVA QUIEH ACTUR UHICA T EXCLUSIVAMENTE
COMO VOCERA DEL PATRIMONIG AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRRCTURAM EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADD CON NIT.330,053.612-2
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é | QUEBA EXPRESAMENTE CONVENIDD QUE LAS DBLIGACIONES DE SEGURDS DEL ESTADD 5.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIAS) QUE 11
2 l NOTA: SEGUROS DE ESTADO &4 £E RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPASIAMIENTD AL RIESGO ASUMIDO CURANTE LA GENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
2 4 ‘ TANTO EL ASEGURADOR CORA0 EL TOMADOR. PRESTARAN 51 cuuaom%
z g ‘ PARA EFECTOS BE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUADS DEL ESTADD S.A ES CALLE 35 ND 10-65 - TELEFOND: 6171035 - BOGUTA, 0.6
g T Bt )
2 - g
2| j W)
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=N saastonsions, M 1L T /‘___,’_,./..-———
FaRMA AUTORIZADA: Oabrila A Zarants B. - Secrelara General FIRMATOMADOR
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oy
W SEGQUROS
. DEL
%E) BETRONO B.R POLIZA DE SEGUR(C DE CUMPLIMIENTO PARTIGULAR
NIT. 860.009.578-6 PARTICULAR
oz
BUCTRSAL [+ A1 RO.POOZA ANERG |
BOBOTA,D.G CHIGO 18 18-45-101154084 7
. ¥ ALAS VIGENCIA HAS A ALRS
DIA MES ANO | HOMAS | DIA  MES  AND | HORAS TIPO MOVIMIENTQ
z | 0| 2 go00 | 23 12 | 2026 | 2359 | ANEXO NO GAUSA PRIMA
— DATOS DEL TOMADOR ! GARANTIZADO
FUMEHEORRZUN — CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFICAGIGN NIT: 801.634.912-1
24 [GIREGGIGN: GR 65 NRO. 103 - 62 OF. 304 Iclunm:-: BOGUTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO: 3118091600
DATOS DEL ASEGURADD / BENEFICIARIO
UHADU7 ALTANZA FIDUCTARTA 58 REFRESENTANTE DECCUONGURGIO FFIE ALIANZA JBVA LUNU VOGERR 5] .
[GENEFICIARID: DEL PATRIMONI® AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUGATIVA -FFIE IQENTIFICACION  NIT:830.053.812:2

DTRECCIUNT CR 15 NRU. 62 - 09 I
ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCTO - UNION TEMFORAL :
ROMBRE IDENTIFICACION  PARTICIPACION

CaF.D. IRGENIERIA LTDA. 9002734173 30,00
MOACTA QUINTERDO PARIO ANDRES 80093728 30.00
PORTICO CONSTRUCTDRA S.R.5. 9003601471 40.00
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E l GLEDA EXPRESAMENTE CONVEMIDD GUE LAS DBUGACIONES DE SEQURDS DEL ESTADD S_A. SE REFIERE UMCAMENTE AL OBJETO ¥ DBSERVACIDONES DE LA{S) GARANTIALS) QUE
% &5E ESFECIAIGAN EN ESTE CUADRDO.
-
gl NOTA: SEGHAQS DE ESTADO S A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y Hacm ACOMPARANZENTO AL FIESGOD ASUKIDD DURANTE LA VIGERCIA DE LA PRESENTE POLIZA, FORLO
gsl TANTD EL ASEGURACOR GOMO EL TOMADOR, PRESTARAN Sh COLABORACION
g E I PARA EFECTOS DE NDFHF‘ CIONES LA DIRECEION DE SEQURDS DEL ESTADO 5.A. EF CALLE 85 NG 10:65 - TELEFONO: 6171035 - BOGGTA, D.0.
g . M » -
R : \ ‘ £ A iPar .
o - /4 -
2l \J LS x € =
sk ROUGIIARS™ S . )
b Tee e 0T i -
=2 1846100154084 . M 1L LD /______________ N\ o
FIRMA ADTORIZADA: Gabrtels A_Zarante B_- Setietariz Gehefal e FIAMA TOMADGR
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CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Interventoria

Bogota, 16 de enero de 2024

16012024-01

p e (SRR

Cra 15 No, 8299, pls g/01/2024 10:30:33 am. (B)  X188714
i 1
Cra 15 No. 62-99, plso 2. E?s?iﬁatano INGRID ASTRID DUARTE
Remitente  CONOSRCIO SEDES DEL FUTURO 2021

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA-
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Entrega copia de las pdlizas actualizadas de la suspensién No. 2. Y
recibo de pago.

Cordial Saludo;
Con la presente comunicacion envio copia de las pblizas actualizadas del contrato

de interventoria para los respectivos tramites respectivos

Se adjuntan el Anexo 8, el Anexo 9 y recibo de pago.

Cordialmente;

P LIS

O ROJA SANhBRIA e
R.L. CONSORCIOQ EDES7EL FUTURO 2021 NSQRCIO FFIE

ALIANZA BBVA

FOLIZA APROBADA

VoBo Laura Cordoba

Direccidn: Cra 65 No, 103 — 62 Oficina 904 Bogotd — Colombia
Email: femaingsas@gmail.com
Celular; 3118991690



La factura no es constancia del recaude o pago de la péliza

v CUFE: bd3de93aed34BRcoobs7d7fahee2B88857alB4T603058a52a0e1420a8aeb057060¢e085589d020a¢1584500a376(170e3

Factura Electronica
i SEGUROS De Venta

DEL.
ESTADO

NIT. 860.009.578

N°.  18G-160046

Grandes Contribuyentes s Fecha Hora
RESPONSABLES DE VA
Agente Retenedor de LV.A.

Cadigo CIIU 6511

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogota segtin Resolucion

Numero DDI-023769 28 de noviembre de 2021.

Resolucion Dian No. 18764055722085, Fecha de vigencia desde 2023/09/08 hasia

2025/03/08 Con Prefijo 18G, Desde 142324 A 500000.

Autoriza DE 142324 AL 500000

Fecha validacién Dian:2023/12/28 12:19:02

Razén Social: CONSCRCIO SEDES DEL FUTUROQ 2021 I
NIT: 901634912 }
! b
Direccian: CR 65 NRO. 103 -62 OF. 904 '
:Teléfono: 3118951680 l
E-mail: femaingsas@gmail.com
No, ©od Ramo Desctipcién Unidad Cantidad  Valor Uni Valor ]I
Comercial |
1 a5 POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR - 18 - unidad 1 16.000,00 18.000,06 !
101154084 - §
i
[

|
| !
| |
E |
| Total ;
1 _ N

Observaciones: Subtotal 16.000,00

Impoconsumo 0.00

Valor en letras; SON: DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS IVA 3.040,00

18.040,00

Forma de Pago Medio de Pago
Firma Autorizada Contado Efectivo

1100361148387-1

IFactura Kransfiriendo Iwm[ﬂa

i

(4187703998021 167(A020) 110036 114B3R7 1 {3000)0000000 1904 H{B6) 20250322

]

l

JEEE

|

i Referencia pago

OFICINA PRINCIPAL: Calle 83 No 19-10/ A.A 6810/ Conmutador: 2186977 - 6019330 / FAX: 2180520 - 2180971



: —
f%.? EEEUW POLIZA DE SEGUROC DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
@ E5TRDO E.R,
— AIT. 860,008 578-8 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICIGN SUCURSAL GOD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 g
' FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA | ALAS
DlA MES  ARCQ Dia MES  AND HORAS DA  MES  ANO HORAS TIPQ MOVIMIENTO
28 | 12 | 2023 2z o | 202 oo00 | 23 | 12 | 202 | 2:58 | ANEXODEPRORROGA
DATOS DEL TOMARQR f GARANTIZADO

NOVBRE ORAZON  Gong0RcIo SEDES DEL FUTURD 2021 llDENﬂFICACION NIT: 901.634.912-1
PEoreccion: R 85 NRO. 103 - 62 OF. 904 |ciubAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [reLEFONO: 3118891690
DATOS DE] ASEGURADG J EENEFICIARIO ]

ASEGURADC / AUANZA FIDUCIARIA S.A REFRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA | )

 ISENEFICIARIO: DEL PATRIMOMNIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUC TURA EDUCATIVA -FFIE TOENTIFICAGION  NIT: 830,083,812

WZ#h(RECCION: CR 15 NRO.82 -99 [cUDAD.  BOGOTA, D.C, DISTRITO CAPITAL | TELEFONO 6447700
Sl nicionaL:
e OBJETG DEL SEGURD

@;‘ CoN EUYECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE ST ANERAM E-CTU-002R HEDIS FERRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISHA ¥ QU& LT
al cPrOURADO ¥ EL TOMADOR DECLARAN HARER RECIEING ¥ HASTA BL LIMITE DE VALOR ASEGURROD SERALADO EN CADA AMPARO, SEGURGS DEL ESTALC 5.A., GARANTIZA:

™ 58 GARAKTICA EL PAGO DE 105 PERJDICIOS DERIVRADOS DEL [NCUMPLIMIENYO PE LAS OBLIGRCIOWES CONTHACTOALES Y LEGALES INMERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 1360-1401-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO RUTOHOMD DEL FONDO DB FINANCIEMIENTO DE LA INFRRESTAUCTURE EDUCATIVA
- FFIE ¥ CONSORCIO SEDES DEL FUTWRG 2021, CUYQ OBJETI ES: REALTZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ACHIINISTRATIVA, FINANCIEEA, JURIDICA ¥ AMBIENTAL A O LOIS)
CONTRATO[S) DE ORRA CGRUPO -5 AEFEREMCIA 48-21 GOAINIA, OQOE COMFREWDEN OBRA WECESARIDS PhRR EL MEJORAMIENTO DE PESIDENCIAS ESCOLARES Y/) SEDES [E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERKITORIO NACTONAL, DB ACUDERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIVAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS
CONDISIONES DB ®AMRTICIPACION CONTRACTUALSS (EN ADELANTE CBC) ¥ 505 MODIFICACICHES, ¥ EW LOS ESMEXOS OEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FOMDD LOE
WS FINANCIAMIENTD DE Lk IRYRAESTRUCTURA EDUCATIVA (BN ADELANTE FFIE), EN CESARROLLY DEL PLEN NACIONAL DE INERAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDD OO
Q;" L&S ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EM BL FRESENTE DACUMENTO, EN LA PROPUESTA; EN La5 COMDICIOUES PE PRATICIPACION CONTRACTUALES (EN RDELAWTE CPT) Y SUS
ral HODIFICACIONES, ¥ EN LOS ANEX2S DEL PRESENTE CONTRATO.

- LUGAR DE EJECUCION: LA INSTITUCION FOUCATIVA S0BRT LR CUAL RECAEN LAS ACTIVIRADES CONTRATADAS Y QUE S5E DETERMIMAN EM EL PRESENTE CONTIRATO SE UBICAN
E’".

ey -1 E. PAS PDAFIKIO BARER JACOB-JUSE CELESTIRG MORENC=INIRIDA

o

AMFAROS
RIESGO: INTERVENTORTA
VIGEWCIA DESPE VIGENCIR HASTA $UMA ASEG/ACTUAL  SUMA KSEG/ANTERIOR
23/03/2023 22/09/2024 443,587,480 20 $43,987,480.40
23/03/2023 231272026 $21,593,740.20 §21,993, 74020
23/03/2023 22/01/2026 $21,993,740.20 $21,993,740.20

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE ACTA DE SUSPENSION Mo. 2 DE FECHA 19 DE OTCIEMBRE DE 2023, TEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO., 1l3B0-1601-2022, SE ESTABLECE COMO FECHL LCE
TERMINACION FIURL: EL CIA 22 DE EMERQ DE 2024.

PUR HEEID DEL FRAESENTE ANEFD sSE AJUSTAM BAE VIGENCIAS PARA LOS AMPARUS DE CUMPLIMIEWNTO CEL CONTRATO Y CALIDAL DEL SERVICIV, ¥EGUV DETALLE DE LA SECCION
[E AMEARDS.

LOS TERMINOS Wo MODIFICADOS CQHTINUAM VIGENTES.

RIMANETA | GASTOSEXPEDICION . | rva |  TOTALAPAGAR  VALORASEGURADOTOTAL! FIANDFEPAGO |
tmﬂt{lw s tﬂtﬂﬂltto.m s w-tluhuu s lﬂtﬁ*‘mlﬁdu‘m s mm‘sTIgT4'gSD.BU CONT&DO
INTERMEDUFO IS TRRUSCH CORBEGURD
NCABRE LA E % CETAAT, NOBSE CoPaAls T SAFT VALER AESELRADD
el OlMA FELISR MARRD(GAUIR PENA 173948 100,90

] QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROES DEL EETADOD S.A. SE REFIERE UNICAMENTE At OBJETO Y DESERVACIONES DE LA(S)
§ GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRQ,

4 NOTA: SEGUROS DE ESTADD 5.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACGER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDC DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LD TANTO EL ASEGURADGR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
J PARA EFECYOS O£ NOTIFICACIONES LA DIRECCION OE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-g5 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

SUPERIHTENTENTIL FINARCIERR
DECOLOMBA

YIGILADD
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DIRECCION: CR 65 NRO. 103 -62 OF. §04 |c'1'unau: BOGOIA, D.C, DISIRITD CAPITAL | TELEFOND: 3113891650 |
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_ BENEFICIARIO:
2} DIRECCIOR: TR 15 NRD. 52 -

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR
SUCURSAL COD.SUC NOPOLIZA | ANEXO |
CHICO 18 18-45-101154084 g
ALAS VIGENCIAHASTX ALAS
pla  MES ARD DIA MBS ARD HORAS | DiA MES  ANC HORAS TIFO MOVIMIENTO

28 [ 12 | 2023 23 | 03 | 2023 00:00 23 | 12 | 2026 2358 | ANEXD DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTEZADD
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFICACION  NIT: 901.634.912-1

DATDS DEL ASEGURADCI i BENEFlCIARIO
1 o x

IBENTIFICACION  MIT: 830.653.812-2

ADICIONAL:

ORJETO [CE LA POLIZA

-I1.E. BAS PORFIRID BRREA JRCOB-SEDE FRINCTPAL-INTAIDA

=I.E. SIMOI BOLIVAR- SEDE PRINICIPAL-IHIRIDA

-1.E. R FPANCISCO LARR =AIVARD DLCUE CHOCUE-IVIRIDA

-1.E. BARS PORFIRIO BARBL JACOR-MARCO ANTONIO FRANCISCO-LINTRIDA

-1.8. BAS FORFIRIC EARER JACOB -ENRIDVE OLAYA HERRERM— INIRIDA

-1.E. BAS PORFIRID BARER JACCB=- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDAR
~-I.E. BNDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL- IWIRIDA

=ASEGURADO/BENEFICIARIO;: ALIAMZA FIDUCIARIA S5.A, COMI REPRESEMTANTE LEGAL DEL TONSORCIO FEIE ALIAMZA PRVA QUIEN ACTUAR UNICA Y BY CLUSTYAMENTE
COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONDMD DEL FONDO DE INFRAESTRUCTDRA EDUCATIVA FFLE, -IDENTIFICADO COH NIT.830.053,B12-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS DBLKGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADD S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACICONES OE LA[S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN EETE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO 5.4 §E AESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HAGER AGOMPARAMIENTD AL RIEEGO ASUMIDD DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE FALIZA, POR LO
TANYO EL ASEQURADOR COMO El. TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICA GIGN.ES LA DIRECGIGNDESEGUROS DEL ESTADO 5.A. E5 CALLE 55 NG 10-85 - TELEFONO: 6171025 - B0GOTA, D.C.

. . : A > 2 -
5 | .._,a 1H » s
1845101154084 . o, . L / '

FiRma, AUTORIZADA: Gabrisla A Zarante B. - & L PFATOMALOT ¢
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICLULAR : =
SUCURSAL TODSUC NOPOLIZA | ANEXG |
= [BOGOTA, D.C CHICO 18 18-45-101154084 8 —
u‘b: TECHAEXPEDICION | —ATAE T VIGERCIAHASTA | ALAS g
(%8 [pia  mMES  ANO pin MES AROD HORAS DiA MES ARD HORAS TIPO MOVIMIENTO
28 l 12 I 2023 23 I 03 | 2023 00:60 23 12 [ 2026 23:59 | ANEXC DE PRORROGA
b= DATOS DEL TOMADOR/ GARAITTIZADO __
AOMCREORAZON — CONSORCIC SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFIGAGION NIT: 901.634.912 | e
i L)
? DIRECCION: CR 65 NRC. 103 - 62 OF. 904 CUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFOND: 3118991690
i DATOS EEE AS EGUMDD Ii BENEI‘ICJ.ARIO
b3 [BENEFICIARIO: A A aNO® DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FHIE GENTIICACION  NIT: 830.053.8122] (7
ey =
PR [CICIONAL: e
TEXTO ACLARATORIO
PARTICIPANTES OONSCRCIO - UNIOM TEMPORAL ; 1
TR BRE IDENTIFICACION PRRTICIPACION
SEXTY . s - . :
G bk
— PORTICO CONSTRUCTUOHA 5.h.5. 5003607471 4£0.00 -
5
o
=
&
g
e
% | %gpmﬁmwmmo QUE LAS OELIGACIONES DE SCGURDS DEL ESTADY 5.A_SE REFIERE UNICAMENTE AL GBJETD ¥ OBSERVACIONES DE LA(S) CARANTIAIS) QUE l%"a
Ex) >
gg I %SEEGAISRE%SUQ“EE%%A&DP:BREEE ESEINRA' PﬂﬁugSE;‘AEIShHNDS[E]ECROEV‘SARY HROEER ACONPARAMIENTQ AL RIESGO ASUMIDG DURANTE LA VIGENCA DE LA PRESENTE POI.IZA. PFORLO lc}}
] YoRANG! LABORACI X
EEI meﬁmmﬂdﬂo"ﬁupmﬁmumbﬂmmﬂ EE CALLE 85 NO 10-85 - TELEFOND: 6171035 - BOGATA, D.C.
g . . o
H e
RDI -- ey et B
) ; it .
3 ‘ 1 AL 3 A i d 'H?;-D
=l ABA5A01154084 1, ot et - e ue )
*6’ FiRMA SUTORIZADA: A Zoranty B_. Sacvata Genorl i —-o-“""_"'“_i_%"_'__._" JGAEDOR ‘é;’
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ES-Iﬂﬂﬂ-I“ﬂﬁﬁIMNEEQMNEEEMHmEﬁEKNEEEWHH-

ggf“m POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTC PARTICULAR
 EETRDO B.A.

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL Con.suc NHO.POLIZA, ANEXO
.é, BOGOTA, D.C. GRHICO 18 18-45-101154084 9
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA A LAS
A MES Q Dia MES ARD HORAS Dia MES ARO HORAS TIPO MOVIMIENTQO
2023 23 03 | 2023 00:00 22 l 0t I anzy 23:59 | ANEXO DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADOR/ GARANIZADO
DIREGCICIN: CH 8% NRO. 102 -620F, 904 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL ITELEFONO: 3118931680

DATOS DEL ASEQURADO { BENEFICIARIO

ALIANZA FIDUCIARIA, S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALANZA BBVA COMD VOCERA :
DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE I’DE”'"F'WC'“ w: sa0asa. 8124
#DIRECCION: CR 15 NRO. 82 - 99 CIUDAD:  BOGOTA,D.C, DISTRITO CAPTTAL  |TELEFOND 6447700

OHJETO DEL SEGURD

CON EDJECION A LAS CONDICIONES CRNPRALES DE LA POLIER QUE EE AMEXAN E-CU-002) BEDIS FEBPERD 2013, QUL FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MIFMA Y QUE EL
mrznmanmmmarmrm&nﬂuﬂznzmmmﬂmomﬂnﬁm, BEGURCS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

™| 55 GAPANTICA EL PAGO DE 1LOS PERJUICIDS DERIVEDOS DEL INCUMPLIMIENTO CE LRS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ¥ LEGALES INHERENTES AL CONIRATD DE LNTERVENTORIA
Na. 1380-1601-2027, DE FZCHA 72 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMOHIG AUTOOMS DEL FONDO DE FINARCLAMIENTC DE LA TWFRRESTAUCTURA ELDUCATIVA
- FFIE 7 CONSORCIC SEDSS DEL FUTURO 2021, €OYD OBJETO ES: REALIZAE LA INTERVENTORIA TECWICA, ACMINISTRATIVA, FIMANCIEFA, JORIDICR ¥ MMBIERTAL A O la{s|
CONTRATO{S] DE OBRAR GRUPO '5 HEFERENICIA 48-21 GURINTA, GQUE COMPRENDEN OBRA MNECESARTOS PARA EL MEJOAAMIENTOD DE RESIDEHCIAS ESCOLARES ¥/Q0 SEDES (2
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EHl EL TERRITOR1O NACIONAL, DE ACUERDO COM LAS ESPECIFICACI1OMES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOTUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS
CONDICIONES DE FPARTICIPAC1ON CONTRACTUALZE [EW ADELRNTE CPCH Y SU5 HODIFICACIONE3, Y EN LOS RNWEXCS DEL PRESEITE, REQUERIDOS IMOR EL FQNDQ D2
5 FINAKCIAHMLENTO DE LA THCRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELENTE FFIE), EN CESZRFOLLD DEL PLAY HACIONAL DE TNFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHLE} DE ACUERDD CON
d LIS ESPECIFICACIONES CONTEMIDAS EN BEL FRESENTE DOCUMENTO, EN LA PPFOPUESTA, EN LAS CONDICIQNES DE PARTICIPACION COWTRACTUALES (EN ADELANTE CBS) Y 505
ot MODLEICACIDNES, Y EN LOS FNEX0S DEL FRESENTE CONTRATO.

€91~ LUGAR DE EBJECUCION: LA INSTITUCION EDOCATIVA 30BRZ LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRRTADAS Y QUE SE DETERMINAN EH EL PRESEHTE COUTRATO SE UBICAN

EN:

ety -I.E. BAS FDRPINID BAREA JACCRA—JOSE CELESTING MOREXD-INIRIOA

AMPAROS
RIESGC: INTERVENTORIA
PIGERCIA DESDE “YIGENCIA HASTA SINB ASEGSACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR
. 2370372023 22709/2024 543 ,587,480_40 $43,987,480.40
] SALARTGS ¥ FRESTACICNES SOCLALES 23/03/2023 22/01/2023 £21,953,7a0.20 £21,993,740,20
CALIDAD DEL SERVICIO 23/03/2023 22/01/2026 $21,993,740.20 $21,993,740,20

ACLARACIOMES

EGUN ACTA DE ACTA DE SUSFENRIOH llo. 2 [DE FECHA 19 DE DICIEMERE CE 2023, DEL QQUTRAT( DE INTERVTENTORIA No,l280-1G01-2022, SE ESTABLECE OOW() FECHA DE
e TERHMINACION FIVAL: EL DIA X2 DE ENERD PE 2024,

CYPOR, MEDTO CEL FRESENTE ANEXC SE AJUSTAN LAS VIGEWCIAY EN LA PRESENTE POLIIA, SEGUN CETALLE DE LA SECCION DE AMDARGY.
LOS TEAMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

R PAIMA NETA_ | _GASTOS EXBEMEION s TOTAL A PAGAR VAL OR ASEGURADOTOTEL | PIANDEPAGD |
g weeers,000.00 g m8,000.00 §+e3,040.00 § rraeere19,040.00 S Y87, 974,960.80 CONTADO
INTERMEDGATOD DI TRIBUCON COREEDUED
P NORERE f+ 0% 3 R TESASL WOMBSE COYRARIN & BATE. VALLR ASSC URADD
] AlIA FELISA MARROQUIN PENA 173948 160.00

§

&

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLMSACIONES DE SEGURDS DEL ESTADO 5.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA{S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRQ.

NOTA: SEGUROS DE ESTADD 5.4 SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGEHCIA DE L& PRES
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCICN DE SEGUROS DEL ESTADOQ S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

ik FIYANCERA
ONEEd

] WIPERIKTENCEN:
Y vie1LA00 = et

TN IETTY - ESHA TORANOR. /
——
USTED PUELRE CONIWULTARESTA POL]ZLBIW.BEGURDSDELESTADD.GOH OFICMNA PRINCPAL: CALLE B3 NO 15-10 TELEFONO: 801-21289TT, 01014330
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SUPERIKTENTENCU FIMAMCERA
DE COLCA A ;
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VIGILADO

IE

A BEGURODS
EEL osa POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTOQ PARTICLULAR

. MIT. B60.009.6T0-6 PARTICULAR

[CIUDAD DE EXPEDICION SUCDRSAL COD.3SUC HGPOLZA ANEXD
BOGOTA, D.C. | CHICO 18 18-45-101154084 g
FECHAEXFEDICIIN | ALAS VIGERCIA HASTA ALAS

pla ®MES AND pia MES AfNO HORAS piaA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO

28 K 2 | 2023 23 [ 03 ] 2023 00:00 22 01 l 2027 2350 | ANEXO DE PRORROGA

DATO TOMADOR ! GARANTIZADD
CONSORCIC SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFICACION  NIT: 901.534.9124

OCIAL

DIRECCION: CR 65 NRQ, 103 - 62 GF. 004 ETUDAD: BOGOTA, D.G., DISTRITO CAFITAL |TELEFON0: 3118991690
DATOS DEL AS! D J{BEN

Q

A SENTAN ¥ ALTH ZA HARVA CUMU VULUERA -
RENEFICIARIO: DB, PATTIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDLCATIVA -FFIE HIENTIFICAGION  NIY: 830.053.872-2
IIRECCIORE CR5 RRO. 52 =99 [CmAT: mmmmmljmrﬂ—"mmm ” 5

r\DICIONAI_:

OBJETD CE LA POLIZA

=I.E. BAS PORFIRIO BAREA JACCE-SEDE ERINCIPAL-INERIDA

=I1.E. SIMOU BOLIVAR- SECE PRINCIPAL-TUIRIDA

-1,E, JUAM ERANCLSCO LARM —ALVARD ULCUE CHOCUE-IIIRIDA

=I,E, BAZ PORFIRI( BARBA JACOB-MARCO ANTONIQ FRAICISCO-INIRIDA

-1.E. BAS POPFIRIO BARREA JACOB -ENRIQUE OLAYA HERRERR~ IWIRIDA

=I.E. BAS POPFIRTO BARBA JACOB= FRANCISCO DE PAULA SANTAMDER —INIRIDA
-I.E. ANDRES BELLO -SEOE PRINCIFAL- INIRIDA

=-ASEGURADOSBENEFICIARIO: ALIARZA FIGUCIARIA 5.A. COWC REPRESENTANTE LEGAL DEL CONMSDRCIO FFIE ALIANZA BBYVA QUIEN ACTUA URICA ¥ EXCLUSIVAMENTE
CoMD VOCERA DEL PATRIMONIO AUTUNGMG DEL FONDD DE INFPAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, TDENTIFICADO COW NIT.830.053.812-2

QUEDA EAPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS QHLIGACIONES DE SEGURDS DEL ESTADD S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL DBJETO Y OBSERVACIONES DE LA[S) GARANTIA{S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRD.

NOTA; SEGLROS DE ESTADO 5.4 SE RESERVA EL DERECHO OE REVISAR ¥ ACOMPASAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCGIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LD
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADDR, PRESTARAN SU COLARO N

PARA .EFEC!‘DSDEHDMGIOMES lA D!RE{:cm DESEGURDS DEL ESTADGO §.A, ES CALLE 85 NO 18-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA. D.C.

18-46-101154084 -, . 0. .. ool
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DCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFICAGION NIT: 901.634.91241
. DIRECCIGN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 604 ICIUDAD: BOGOTA, D.C., CISTRITQ CAPITAL [TELEFONO: 3118991690
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

" PARTICULAR
SULURSAL COD.BUC ROPOLZA ANEXG
CHICO 18 1845101154084 -]
E A LAE VIGERCIA BASTA ALAS
oiaA MES ARO HORAS pDia WES ARNO HORAS TIPO MOVIMIENTO

I 0 | 2023 00:00 22 | m | 2027 23:53 | ANEXO DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADGR / GARANTIZADD

DATOS DEL ASEGURADO ! BH‘JEFIC[AR]O

IBENTIFICACION NIT: 830.853.812.2

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORID

PARTICIPANTES COWSORCIO = DHION TEMBORAL ¢

GOMBRE IDEWTIEFICACION  PARTICIPACTION
C.p.0D. IRGENIERIA LTDA. 9002TH17-3 30.00
MURCIA QUINTERD FABID ANDRES 80093728 30.00
PORTICO CONSTRUCTCRA S.5h.5. 900360747=1 40.00

QUEDA EXFRESAMENTE CQN\‘ENEDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROSE DEL ESTADD S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETQ ¥ OBSERVACIONES DE LAS) GARANTIALS) QUE
8SE EAPECIFICAN EN ESTE CUAD

NOTA: SEGURQS DE ESTADO §.A 8E RESERVA EL DERECHO BE REVISAR ¥ HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGH ASUMIDG DURANTE LA WIGENCIA DE LA PRESENTE PALIZA, PCR LD
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, FRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFMAC.I‘ONES ¥ ] DFREGCIﬂN DE SEGIJ'RGS DEL ESTADD 5.A, ES CALLE 85 NQ 10-9% - TELEFONOQ: 6171035 - BOGOTA, D.C,

1845101154084« ML
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CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Interventoria

Bogoti, 26 de enero de 2024

26012024-01
ALIANZA FIDUCIARTA A ez {HIEAILAMOY
Cra 15 No. 82 -99, piso 2. " Fecha 26/01/2024 03:34:56 p.m, (B)  X189899
La Ciudad Destinatarlo INGRID ASTRID DUARTE

Remitente CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA -
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Entrega copia de las polizas actualizadas de ia prorroga No.l a ia
suspension No. 2

Cordial Saludo;
Con la presente comunicacion envio copia de las pdlizas actualizadas del contrato

de interventoria para los respectivos trdmites respectivos

Se adjuntan el Anexo 10, Anexo 11 y el recibo de pago.

Cordialmente;

=
R.L. CONSORCI® SEDES DEL FUTURO 2021 TRGLIZA APROBADA

VoBo Laura Cérdoba

Direccidn: Cra 65 No, 103 — 62 Oficina 904 Bogota ~ Colombia
Email: femaingsas@gmail.com
Celular: 3118591650



SEGUROS | |
ESTADO S.A. |

7709998021167005324256
Nit: 8600095786 SEGUROS DEL EST,
STADO GENERALES 100 pEPAGO N 1000005324564
CERTIFICAMDS QUE:

( FECHA )

26/0112024  12:35p.m.

CONSORCGIO SEDES DEL FUTURD 2021
RECIBRIMOS DE: NIT. 901.834.812

LA SUMA DE: Diecinueve mil cuarenta pasosg *rrrrerrmirreaes

POR CONGEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.- 10000053242564

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUQTA PRIMA GASTO wa VALOR
CHICO-45-101154084-11-1 $16,000.00 $3,040.00 519,040.00
FORMA DE PAGOD
Tarjeta Credito - $ 19,040.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD; 19,040.00
OTROS: $0.00
TRANSACCION: 0005324255 TOTAL: §18,040.00
. CAJERD: PAGUEETADO J

1/26/2024 12:35:10PM

172.16.10.23



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 660.002.576-6 PARTICULAR
CIUDAD OE EXPEDICIGN SUCURSAL COD.SUG NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, 0.G. CHICO 18 18-45-101154084 io

FEGHA EXPEDICICN VIGENCIADESDE | AlAS VIBENCAHASTA | ALAS

OlA" 'MES  ANO | DIA MES ARG | HORAS | DIA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO

26| 00 | w2a | 2 Jo3 | 223 | oo | 22 | o1 | 20 | 238 |anexooeprorroca

RATOS DR TOMADOR } GARANTIZADG

EQSQFAEE ORAZON  £ONSORCIO SEDES DEL FUTURG 2021 |IDENTIFICACION NIT: 901.634.912-1
PMoreccion: cres NRo. 103 - 62 OF. 904 [cIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO: 3118901654

DATOS GEL ASESURADG ) BENEFICIARIO
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA

DEL PATRIMONIO AUTONOMOD DEL FONDD DF INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IDENTIFICACION NI 830.050.64
#IRECCION: GR 15 NRO. 32 -99 |CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  |TELEFOND 6447700
QBJETO DEL SEGURQ

Q.S, CON SITECTON A LAS CONDICIOMES GENERALES DR LA PULIZA QUE SE AWEXAN E-CU-UO0ZA REDIS FEBRERC 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE IR MISMA ¥ QUE EL
ASEGURADO ¥ EL TOMADOR DECLKRAN MABER RECIDIOD ¥ AASTA EL LIMITE DE VALCR ASEGURADG SERALANO EN CANA AMPARG, SEGURODS DEL ESTADO 5.A., GARANTIZA:

EE GARRNTIZA EL PAGC DE 108 PERJDICICS DERIVADCS DEL INCUMPLIMIENTC DE LAS OBLTGACTIONES CONTRACTUALES Y LEGARLES THMHERENTES RL CONTRATC DE INTERVENTORIA
E& Na. 1380-1601-2022, DE FECHA 22 DE WOVIEMBRE DE 2032, SUSCRITC ENTRE EL FATRIHOHIO AUTOHOMO DEL SONOO DE FINANCIAMIEHTO DB LA INFRAESTRUCTURE EDUCATIVA
FFIE T CONSOACIO SELES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETI ES: REALTZAM LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINIST2ATIVA, FIKANCIERA, JURIDICA ¥ AMBIENTAL & O LO{S)
ey CONTRATO {S) DE OBRA GRUPD 1% REFERENCIA 48~21 GURINIA, QUE COMPRENDEN CBRA NECESMRIOS PARA EL MEJORAMIENTO BE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/0 SEDES DE
ISTITUCIONES EDUCATIVAZ EN EL TERRITDRID MACIONAL, DE ACUERDOD ©ON LAS ESPECTFICACIONES CONTEMIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTD, EN LA PROFUESTR, EN LAS
CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALEE [(EN ADELAMTE CEC) Y SUS MORIFICACIONES, ¥ WM LOS KMEROS DEL PRESENTE, REQDERIDOS POR EL FOHDO DE
pra FINANCIRMIENTS OE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN RDELANTE FFIE), EN DESARADLLD DEL PLAN NACIONAL TE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA {PN1E} DE ACUERDD COH
i'Q’ LAS ESFECIFICACIONES CUONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTS. EU LA PPOPUESTA. EH LAG CONDICIONES DE PRATICIPACICN CONTRACTUALES IEM ADELANTE CPC) T SUS
MODLEICECTONES, ¥ EN 105 ANEXOS DEL PPESENTE CONIAATO.

- :I.LIGH.R Dz EJECUCION: LA LWSTITUCTON EDUCATIVA SOBRZ Lk CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES COWTRAETADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE COVIRATO SE UBICAW

X AMPAROS

M AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA BASTA SUMP. ASEG/ACTUAL  SUMA ASEG/ANTERIOR

4 conepr TMrmero 23/03/2023 2171072024 $43,097,460,40 §43,567,480.40
d SALARIOS ¥ PRESTACIONES SOCIALES 23/03/2023 22/01/2027 521,993,740.20 $21,993,740.20
Y exrzoan oer semvreo 23/03/202% 21/02/2028 §21,993,740.20 §21,993,740.20

ACLARACIONES
JSEGUH ACTA DE ACTA DE PRORROGA NWo. 1, h LA SUSPENSIOM Me. 2, DE FECHA 1B DE ENERD DE 2024, DEL <OTRATO DS [NTEPVINTORIA Wo.l3RG-1601-2022, 5E ESTRBLECE
gy M0 FECHA DE TERMINACIOH FLMAL: EL DI 21 DE FERRERD JE 2024.

PUR MEDIC DEL FRESENTE ANENU SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS FarA Lus AMFARUS DE CUHMFLIMIENTO DEL CONTRRETC ¥ CALIBAC DEL SERVECID , SEGUNW OETALLE DE LA SECCION
UE AMPAROS.
lOS TERMINGS X0 MODKFICADOS CONTINUAN VIGERTES.

| GASTOS EXPEDICION 171 IDTAL A PAGAR VALOR ASEGURADOTOYAL | PIAKNDEPAGD |
s ﬂ“-.“..’c‘o-n s !Oﬂml.‘io‘gg_ $ otoaaoun»omso‘oo s '..--..8719?“.960‘80 GONTADO
INTERMEDARID DIETRIBUSION COAREQLSO
MNCAERE SZME ¥ O SAST. NEHBSE SOARARIA & FART. WVALLR ASSSURMDD
od AR FELISA MARROQUIN PENA 173948 100,00

QUEDA EXPRERAMENTE CONVENIRO QUIE LAS OBLIGACIONES DE SEGLRDS DEL EETADO B.A. S8E REFIERE LUNIGAMENTE AL OB.IETO ¥ OBSERVACICNES DE LA(S)
1 GARANTIA[S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

g NOTA: SEGUROS DE ESTADG 5.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMFARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCLA OE LA PRESENTE
._._§ POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, FRESTARAN SU COLABORACION

Eé | PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGURDS DEL ESTADO 5.A. E5 CALLE 55 NO f6-85 - TELEFONO; 6171035 - BOGOTA, D.C,
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s 18-45-101454084

== . TADHE: . =

OFtCENA PRINCIPAL: CALLE B3 NO 12-10 TELEFONG: 001-2985977, (0140140020 DLFI72E4EA
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VIGILADO MMRGII

E 5.0, POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
NIT. 860.060.575-6 PARTICULAR

MEE

SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXD
CHICO 18 18-45-101154084 10
ALAS VIGERCIA HASTA ALAT
DIiA MES ARO pla MeEs aANO HORAS | DIA MES ANO | HORaS TIFQ MOVIMIENTO
26 | n | 2024 23 I 03 | 2023 66:00 22 01 | 2027 2359 | ANEXO DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADOR ! GARANTIZADO
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFICACION  NIT: 901.634.912-1
DIRECGION: GR 65 NAO. 103 - 62 OF. 904 TUDAD:  BOGOTA, [1.G., DISTRITO CAPITAL |TELEFONQ: 11156691650
DATDS DEL ASEGURADO fi BEuﬁiEIARIO
N TSR AN BEVA

NEEERECE

IBENTIFICACION  NIT: 830.053.812-2]

ADICICNAL:

OBJETO LE LA POLIZA

-I.E. BAS BORF1PTO BARRA JACOR-SEDE FRINCIPAL-INIRIDA

-1.,E. SIMDI EQLIVAR- SEDE PRLUCIPAL-INIRIDN

=1.E, JUAN FRANCISCD LRRAL -ALVAROD ULCUE CHOCUE-IHIRIDA

~I.E. BAS PORFIRIC BARELR JACOB-MARCO ANTOMNIQ FRANCISCO-INIRIDA

=I1.E. BAS PORFIRIOQ PRREBA JACCE =ENRIQUE OLAYA HERRERKR~ IHIRIDA

~I.E. BhS FOPFIRIDC BARBL JACCOB- FRANCISUO DE PAULA SAKTRNDIR -INIRIDA
~I.C. ANORES BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

ommnm

~ASEGURADO/BEREFICIARIO: ALIANEZA FPIDUCIARIA 5.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIC FE1E LLIANZA BEVA QUIEN ACTUA UHICE ¥ ENCLOSIVAMENTE
COMI VOCERR DEL PATRIMONTO AUTONOMO DEL FUNOO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDERTIFICADO CON NIT.830,033.812-2

)
55
=
=
5
B8

‘
ud
i

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO GUE LAS OBLIGACIONER DE SECURAS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE URICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
8E ESPEC‘EFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS OE ESTADG B.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ¥ HACER ACOMPAR AMIENTO AL RIESGO ASUMIDD DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, PORLO
TANTO EL ASEGLRAOUR COND EL TOMADOR, PRESTARAH SU COLARCRACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICAGIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO §.A, ES CALLE 85 NO 10-85 - TFL FFONG; 171035 - BOGOTA, D.C.
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Foges? SEGUROS
*9 % POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
NIT. 660.000.570-6 PARTICULAR
CIONAT DE EXPEDICHIN SUCURSAL TO0. 500 NOPOLIZA ANEXD
BCGOTA, D.C. CHICO 1B 1845101154084 14
] A LAS VIGERCIA HASTA ALAS
DiA MES AROD Dla MES ARO HORAS DiA  MES ARD HORAS TIRO MOVIMIENTQ
26 | n l 2024 23 | 03 I 2023 00:00 22 o1 20207 2359 | ANEXO DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADOR f GARAHTIZADD
CIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFICACION  NIT: 801.634.912-1

DIRECCION: CR 6% NRO.103 - 62 OF. 904 ICIUE‘.LAD‘ BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL lTELEFONO: 3118981690

El

ﬂﬁlﬂ@ﬂ&

DATOS DEL ASEGURADD ! EENEFIC[ARIO

L HJ ES FARFAL
DEI. PATRIMONIO h.UTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUGATIVA FFIE
mrﬁﬂm [CIUDAD. BOGOTA DOC.,

IRENTIFIGACION  NIT: 830.053.812-2

REARREEREEE

Y
4

GJele:

BAREE

.
A

el

PEE

ADICIOMNAL:

TEXTO RCLARATORIO

PARTICIPANTES CONSQRCIO = UHION TEMEQRAL ;

UOMERE TDENTIFICACION PARTICIPACION
C.P.D. INGENIERIA LTDA. 900273419-3 i0.00
MURCTA QUINTERD FABIO ANDRES BO0%3728 30.400
PORTICO CONSTRUCTORA S.RB.5. 9003607T47-1 40.00

BUPERMTENCERELY FINARCERS
DE COLEWERA
e s it Wi e w— m—

YIGILADD

QUEQA EXPRESAMENTE CIJWE'NIDQ QUE LAS OBLIGAGIONES DE SEGURCS DEL ESTAD(Q S.A. SE REFIEAE UNICAMENTE AL OBJETU Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA[S) QUE
SE ESPECIFICAN EX ESTE CUADR

NOTA: SEGURQS DE ESTALD 5.4 5E RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ¥ HACER ACOMPASAMIENTO AL RIESGO ASUMIRO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, PORLO
TANTO EL ASEGURAGOR COMO EL TOMADQR, PRESTARAN SU COLABORAGION

PARA EFECTOS DE NGTIFICAGIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. ES CALLE B5 NO 10-85 - TELEFONG: 6171035 - BCGOTA, D.C.

18-45-101454084
FRMA AUTORIZADA: Joso Luls Ojet - Viceprosidunie do Flanzas e FIRMA TOMADOR
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN

| DEL
E&TAUO 5.4,
NIT. 860.000.576-6 PARTICULAR
GIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POUZA ANEXO

BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-05-101154084 11
FECHA EXPEDICION VIGENGIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS
| AR pla  MES AR HORAS ARC HORAS TIPO MOVIMIENTO
2 | o1 | 2024 23 | o3 | 2023 oo | 21 | o2 | 2027 | 2358 | ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMAROR ] GARANTIZADO
@ggg&ﬁe ORAZON  consSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IIDENTIFiCACION NIT: 01,634.912-1

EEJpreccion: cres NRC. 103 -62 OF. 904

| CIUDAD:

BOGOTA, D.C,, CISTRITO CAPITAL ‘TELEFONO: 311898169

DIRECCION: CR 15 NRO.82 - 53

DATOS PEL ASEGURADO JBENEFICIARIO

ALIANZA FIDUCIARIA 5.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA
DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE

IDENTIFICAGHON

MIT: 830.053.612-2

CIUDAD:

BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

|TE

LEFONO 6447700

OBJETO DEL SEGURO

Wo. 1350-16{11-2022, DE FECHL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023,
_ = FFIE ¥ CONSORCIO SELES DEL FUTORO 2021, CONO QBJETI

] CORTRATO(S) DE OBRE GRURD
g INSTITUCIONES EDUCATIYAS EN EL TERRITORLO NACIONAL,
HCONDICIONES DE PARTICIFACION CONTRACTURLES

HODIEECACIONES,
= LUGAR

¥ EN LOS ANENQS3 DEL PRESENTE CONTRATO

{EN ADELANTE {EC)
e FINARCIAMIERTC DE LA INFRAESTRHUCTURA EMICATIVA (EN ALELANTE FFIEI,

@; COW SUJECISN A LAS CONDICTONES CERERALEE DBE LA BALIZA QUE SE ANEXAN E-CO-002h REDIS FEPRERD 2013, QUE FORMAM PARTE INTREGRANTE DE LA MISMA ¥ QUE EL
9 ASEGUBADO ¥ EL TOMADOR DECLARAN EABER RECIBIOO ¥ HASTA BL LIMITE DE VALCR ASESURADD SEMIALADD EN CADA AMPARD, SEGURCS DEL ESTADD S.A., GARANTIZA:

£E GAPANTIGA EL PAGO DE LOS FERJUICIDS DERIVADDS DEL INCUMPLIMIENTO DCE LAS COBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES IHHERENTES AL COWTRRTG DE INIERVENTORIA

S{ISCRITC ENTRE EL PATRIMONIO ROGTONOMD DEL FONDO DE FINANCTAMIENTG DE Li INFRRESTRUCTURA EDUCATIVA

E5:

EN:
.-_n ~I.E. BhS PORFINI0 BAREA JACOB—JOSE CELESTIHO MORENO-INIRIDA

REALTZAR LA L[NTERVENTIORIA TECHICA,
5 REFEREHCIA 48-21 SULINIZ, OQUE COMPREMDEN OBRA NECESLRIOE PRRL £l MEJORRMIENTD DE RESTDENCIAS ESCOLARES Y/0 SEDES DE
DE ACUERDD CON LAS ESFECIFICACIONES CONRTENIOAS EN EL PRESENTE DDCUMENTO,

Y SU5 KDIFICACIONES, Y EN LDS KNEAODS DEL PRESENTE,

ROMINIST2ATIVA,

FINAKCIEFRA,

JURIDICA T AMBIENTAL A Q LO(5)

EN LA FROPUESTA, EN LAS
REQUERIDOS TR EL FONDO DS
EN CESPRROLLC DEL PLAN NACIONAL DE IHFRAESTRUCTURA EROUCATIVA (PNL1E] DE ACUERDD CON
;\Q’ LAS ESPECIFICACIONES CONTEHIDAS EN EL FRESEHTE DOCUMEHTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACTION CONTRACTUALES [EU ADELANTE CPI} Y SUS

IE EJECUCIAN: LA INSTITUCION EDUCATIVA S—OBH.Z' LA CUAL PECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS ¥ QOUE SE DETERMINAN Ell EL PRESENTE CCNTAATO SE UBICAN

&

BEEREB

B3
B
2
=
B3
&3

S

AMPAROS
RIESE]: INTERVEMTORIA
AMPARGS VIGENCIA DESGE YIGEMCIA GARTA SUMA ASEG/ACTUAL  BUMA KSEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO 2370372923 21/10/2024 443,987, 400.40 §43,987,480.40
r) SRLARIOS ¥ FRESTACICNMES SOCIALES 23/03/2023 21/0272027 §21,993,740.20 $21,993,740,.20
CALIDAD DEL SERVICICO 23/03/2023 2170272026 §21,593,740.20 §21,993,740.20

ACLARACIONES

FECHA 02 TERHINACION FLNAL; EL DIA 21 DE FESRERD

1105 TERMINOS WO MODRIFICADOS CONTINDAN YIGEHTES.

2% 2024,

3 Puil MEDTY GEL PRESENTE ANEXY SE RJUSTAN LAY VIGEWCIAY EM LA PRESENTE POLIRR, SEGUR PFETALLE COE LA SECCTOW CE AMBARGY.

SEGUN ACTA DE ACTA DE PROARGGA Na. 1, A LA SUSPENSION No. 3, DE FECHA 1@ DE EMERC DE 2024, CEL CONTPATG OE INTERVENTORIA We.13230=1€01-2021, SE ESTABLECE
O

=
BZ
=
£

=

&/

&

EERIMANETA | GASTOS EXPEDICION INA JOTALAPAGAR IVALORASEGURARQIAOTALL  PIAWDEPAGO |
§ "-=r5.000.00 § re=r==rg,000.00 § "o+ 3 040.00 § el g 040.00 § w7 974,960,80 CONTADC
INTER MRS RS T TRSUMON CORVEQRD
NOAERE LI avE % OEOAST, NVIBSE SOVEANLA % FART. VALCRASSGLURMADRG
' EHA FELISA MARROQUIH PENA 173848 00,490

GARANTIA{S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADROD.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGAGIONES DE SEGUROS DEL ESTADD S.A. BE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETQ Y OBSERVACIONES DE LA(S)

} NOTA: SEGUROS DE ESTADO 5.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE

-

@
=

DOF GMHA PRINGIPAL: CAL1LE A3 KO 19.10 TELEE

S EIBB[E

g I POLIZA, POR LO TANTG EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SUf COLABORAGION .
-% o | PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SECURDS DEL ESTADO 5.A. ES CALLE B5 NO 10-85 - TELEFONGD: 6171635 - 80G0TA, D.C. o~
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR
; SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANERD

BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 11
FECHAEXPEDICION T . ] - ALAS | VIGENCIAFASTA ALAS

pia  MES  ARO A MES  ANO HORAS DiA NMES ARO HORAS TIPO MOVIMIENTO

26 | 01 ‘ 2024 ps) | 03 | 2023 00:00 21 | 02 2027 23:59 | ANEXO DE PRORROGA

DATDS DEL TOMADOR [ GARAHTIZADD

Wﬂ CONSORCIO SEDES DEL FUTURQ 2621 IDENTIFICACION  NIT: 901.634.912-1

DIRECCION: CR 65 NRO. 103 -62 OF. 004 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TE"E FFONG: 3118091680

DATOS DEL ASEGURADD i BENEFICIARIO

DENTIFICACION  NIT: 830.053.612-2

BEHEFICIARIO; DEL PATRIMCNIO AUTONOMO DEL FONBO DE INFRAEST RUCT URA EDUCATIVA FF1E

TIRECCIONE TR 15 NRO. 8¢ - 99 ICIUI:IAD. BOGUTA, DT, Dlmm

ADICIONAL:

OBSETD DE LA POLIZA

=[.E. BAE FORFIRIG BREELR JACOR-SEDE ERINCIEAL-INIBIDA

=I.E. SIM0I BOLIVAR— SEDE PRINCIFAL-IHIRIDA

—L.E. JUAN FRANCL3CO LARAR -ALVARD ULCUE CHOCUE=INIRIDA

=I.E. BAS PORFIRIC BARBA JACOBR-MARCO AMNTOMIS PRANCTSCO-INIRIDA

=[.E. BAS PORFTRIO BRRPA JACOER -ENRIQUE OLAYh HERRERA- INIRI1DA

=I.E. BAS FORFIRIO BRREA JACOR- FRANCISCO DE PARULA SANTANDER -INIRIDA
=1.E. ANDRES EELLO -SEDE FRINCIPAL- INIRIDA

m e pg g

-ASEGURADOSBENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COX40 HEPRESENTANTE LEGAL DEL CONSQRCLD FPIE ALLANZA BBYA QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
COMD WOCERA DEL PRTRIMONIO AUTCHOMO DEL FONDO DE INFRAESTAUCTORA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.033.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVERIDO QUE LAS OBLIGACIONES OE SEGUROS OFL EATANY S A, SF REFIERE LINICAMENTE Al OBJETO ¥ CERSERVACIONES DE LAS) GARANTIAIS) QUE
SE ESPECIFICAN EN £5TE CUADROL

NOTA SEGUROS DE ESTAROD S.A 8E RESERVA EL NERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTD AL RIESGO ASUMMIO BURANTE LA VIGENC!A DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TAHTOQ EL, ASEGURADGOR COMO EL TOMADGR, PRESTARAMN SU COLARDRACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIGN DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. £S CALLE 85 HO 10-85 - TELEFONO: $171635 - BOGOTA, D.C.

L

18-45-10 B4

FIRMA AUTORLZADA: Jose Luls Qjeda - ¥

P 4¢ Fianzas _,-—"" SIPMETOMADOR
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BUPERINTENCENCIA FARCERS
[E COLGNEA

—
VIGILABO

i
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Eﬁ@@ﬁﬂl

PARTICULAR
—SUCDRSAL TOU.50C “NO.POLIZA AN |
CHICD 18 18-45-101154084 1L
[ VIGENCTA HASTA ALAS
pian MES ARD HORAS pia MES5  ANO HORAS TiPO MOVIMIENTO

I 03 ‘ 2023 00:00 21 | 02 2027 2958 | ANEXO DE PRORROGA

DATUS OEL TOMADOR | GARANTIZALKY
CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021 IDENTIFICACION NIT: 801.634.912-1

GIUDAD: BOGOTA, D.C.. DISTRITO CAPITAL lTELEF'_OND: 31185991680

DATOS DEL ASEGURADD ! BENEFICIARIO

TTARZT REFR DE OR L ANZA EBVE YOUERA -
ORI AUTONOMG DEL O L NERAESTRUGTURA EOUCATIVAFFIE IDENTIFICACION ~ NIT: 830.053.812:2
lClUI:IAD 4 "

TERTO MLARATORIO

PARTICIPANTES COMSCORGIO - UHIOH TEMEORAL :

C.F.D. INGEWIERIA LTDA. 900213417-3 30.00
MURCIA RUINTERO FRBIO AMORES 20093728 3o.4o
PORTICD COWSTRUCTORA S.h.5. 9003607471 40.00

IDENTIFICACTON PARTICLEACION

@ﬂﬂ%ﬁﬂﬂﬁﬂﬂ%ﬂﬁ@ﬂ@@ﬂ@ﬁﬁﬁﬁl

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIOO QUE LAS OBLIGACIONES OE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO ¥ OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA[S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGURQS DE ESTADG S.A 8E RESERVA EL DERECHD PE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDD DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, PORLO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN 5U COLABORAGION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEBUROS DEL ESTADO S.A. £5 CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONG: 6171035 - BOGOTA. D.C. .
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18-45-10 084

/
FRIAA AUTORZADA: Jose Luis Ojpda - Vicoprwsidonte da Fianzas ‘__{,-*_‘:..‘-"' MATOMACOR lmm
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CONSORCIO

SEDES DEL FUTUROD ’
2031 L

T T T

Fecha 1140412024 12:08:37 p.m. (E} X198424

Bogota D.C., 09 de abril de 2024

Sefiores Destnataric INGRID ASTRID DUARTE

ALIANZA FIDUCIARIA Remitente  R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURQ 2021
Cra 15 No. 82-99, piso 2

BOGOTAD.C

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO
VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES
DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Entrega de actualizacion de péliza con respecto al acta de terminacion del
contrato de interventorfa No. 1380-1601-2022.

Cordial saludo,

Quien suscribe IVAN DARIO ROJAS SANABRIA, que, por medio de la presente, me
comunico con ustedes, para hacer entrega de la actualizacién de la pdliza con respecto
al acta de terminacién del contrato de interventoria No. 1380-1601-2022.

A continuacién, se entrega los siguientes anexos:

Anexo 12, copia con tres folios

Agradezco su atencidn y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,
CONSORCIO FFIE

ﬁ:'l ALIANZA BBVA
T POLIZA APROBADA

=

[VAN DARIO ROJASSANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA B85 N°103-62 OFICINA 504 - Teléfono: 311 893 169D
femaingsas@gmail.com




POLI1ZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT.060.000.576-6 PARTICULAR
CHJDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NOPOLIZA ANEXO
— BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 12
& FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS
pla  MES.  ARO pia  MES  ANO HORAS | OlA MES A ARO HORAS TiPO MOVIMIENTQ
04 [ 2024 23 ] 03 | 2023 £0:00 21 I 02 | 2027 23:59 | ANEXOD NO GAUSA PRIMA
DBATOS DF| TOMAROR J GARANTIZARD
Nggaafe 0 RAZON CONSORCID SEDES DEL FUTHRG 2024 IRENTIFICACION NIT: 904.634.9424
E-Emnsccubn: CR 55 NRO. 103 -62 OF. 804 Iclumn: BOGOTA, D.C., DISTRITO GAPITAL ITELEFONO: 3118591650

|

DATOS DEL ASEGURARD J BENEFICIARIO
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BRVA COMO VOCERA

DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDLICATIVA FFIE |‘”E"“F‘W°“ NIT: £30.083.812-2
hIRECCIAN: CR 15 NRO. 82 -99 CIUDAD:  BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL  {TELEFONO 6447700
QBJETO DEL SEGURD

Y CON SUJBCION A LAS CONDICIONES GEMERALES DE LA POLIEA QUE SE ANENAN R-CU-—JO2A REDIE FEERERQ 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGHANTE DE LA MISHA ¥ QUE EL
ASEGURADC ¥ EL TCMAGOR DECLARAM HABER RECIHIDO ¥ HASTA EL LIMITE DE VALCR ASEGURADO SERRLRADO EN CADAR AMPARD, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIEA:

SE GAPANTIZA EL FAGD DE LOS FERJDICIOS DERIVADRGS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGRLES JHHERENTES AL CONTRATD DE IHTERYEWTIORLA
Na. 1380-1801-2022, DE FECHR 22 DE WGVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO RUTDHOND DEL FOHDGQ DE FINMNCIAMIENTO DE LA IWFRAESTROCTURR, EDUCATIVA
gl - FFIE ¥ COM30RCIC 3EDES DEL FUTURO 2021, CUYQ QBJETD ES: REALIZAN LA INTERVENTORIA TECNICA, AOMINISTIATIVA, FINANCIERA, JURIDICA ¥ MMBIENTAL A 0 LO[S)
CONTRATO{E] DE OBRA GRUPD °S5 REFERENCIA 48=21 GULINIL, QOE COMPREMDEN OBRA NECESARIQOS PhRA EL MEJORAXIENTD DE RESIDENCIAS ESCOLARES ¥/0 SEQES DE
C) TNSTITUCIOMES EDUCATIVAS EN EL TERRITORID MACIOMAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICRCIJNES COMTENTOAS EM EL DRESEHNTE DOCOMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS
COHDICIONES DE CARTICIBACION CONTRACTUALIS (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIQIES, YV EH LO5 ANEXDE DEL PRESEVTE, BREQUERIDOS PO EL FOHDOD D2
Al FTNANCTAMIERTO DE LA IKFRAESTRUCTUAR EGUCATIVA (BN RDELANTE PFIE), EM CESARROLLO DEL PLAN FACIONAL DUE THPRAESTRUCTURA EDUCATIVA {PNIE] DE ACUERDO CO0W
LAS ESFECIFICACIONES CONTEHIDAS EK EL FEESENTE DOCUMENTD, £H La PRGPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PRATICITACION CONTRRCTUALES ([EN ADELANTE CFC] Y 5US
MODIFTICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PPESENTE CONTRATO.
— LUGAR DE EJECUCION! LA INSTITUCICHN EBUCATIVA 50BRS L& CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAK EH EL PRESERTE CONTRATO SE UBICAR
EN:

- —I:E‘ BAE PORFIRIO BAREBAR JACOB-JOSE CELEETING MOREMO~INIRIDA

AMPAROS
RIESGO: THTERVENTORIL
BHPARGS VIGEWCIA DESDE VIGENCTA HASTA SINA ASEG/ACTUAL  SUlth ASEG/ANTERIOR
CUMPL THIENTO 23/03/2023 21/10/2024 5$43,587,480.40 5$43,987,480.40
] GALARTCS T PRESTACICMES SOCIRLES 23/03/202% 2170272027 $31,983,740.20 £21,989 74020
CALIDAD DEL SEBVICIO 23/03/2023 21702/2026 $21,5593,740.20 $21,553,740.20

ACLARACIONES

POR MEDIQ DEL PRESENTE ANEXD SE DEJA COUSTANCIA QUE SEGUROS DEL ESTADD TIENE CONCCIMIEWTO DEL ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NHg.
a/1380-1€01-2022, EN LA CUARL SE ESTABLECE COMO FECHA [CE FIMALIZACION DEL HIZMO EL CIA 21 DE FEBRERD TE 2024.

s ammtnno.oo s mﬂlto'oo s mﬂu“o.oa s U.DO S I""u87.g74.gﬁum CONTADD
_ ONTERMED RIS I TRIBUSIIN CORIEURD
g NOUEeE wAE WCEFART. NOHERE COUPAGA § PART. VALLR ASECURADG
KHA FELISA MARROQUIR BENA 173943 160.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO 3.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO ¥ OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) GUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRQ.

NOTA: BEGUROS DE ESTADA 8 A 8F RESERVA EL DERECHO GE REVISAR Y HAGER ACOMPARNAMIENTO AL RIESQ0 ASUMIDO DURANTE LA VIGENCEA DE LA PRESENTE
PAOLIZA, POR LO TANTO EL ASEGLRADOR COMO EL TOMADOR, FRESTARAN EU COLABARACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES GALLE 85 NO 10-85 - TELEFONQ: 6171035 - BOGOTA, D.G.

LIPERINTENCENSU FRANCERA
[E COLGRAVA

. %

AUTORIZADA: Jope oty OF leogreideytc de Flapsom el FISEA TOMADOR N
QFIC A FRINCIFAL: CALLE 63 NO 19 Mo‘ 203-2I6TTF, HAV-01050 DLFITIMER
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' EL
o — POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
NIT.€80.008.578-6 PARTICULAR

SUCURSAL to0.50C NO.POLZA ANEXTD
BOGOTA, D.C. CHICO 18 1845101154084 12
[ FECHA EXPEUCTON | ALAS ~ VIGERCIAHASTA ALAS
DA  MES ARO pia MES ARD HORAS DiA MES  ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO

08 | 04 | 2024 23 l o3 | 2023 00:00 2 02 2027 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR f GARANTIZADO
RORBREORAZON  cONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021 IDENTIFICACION  NIT: 901.634.91241
DIRECCION: CR 65 NRO, 103 - 62 OF. 904 [csumn: BOGOTA, 0.0, DISTRITO GAPTAL [TELEFONG: 3113897650
DATOS DEL AS 1 BEH FiCﬂ\RlO
BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE  ~ IQENTIFIGACION  NIY: 630.063.812-2

BIRECCION: TR 15 KRD.BZ - 53 ICIUDAD.
ADICIONAL;

OBJETO DE LA POLIZA

-I.E. BAS PORFIRIC BARBLR JACUOR-SEDE PRIKCIPAL-INIRIDA

=1.E, 3IMQU BOLIVAR- SEEDE FRINCIPAL-INIRIDA

=1.E. JUAN FRANCISCD LARA -ALVARD ULCUE CHOCUE=INIRIDA

-I1.E. BAS PORFIRIG BARRA JACOB-MARCO ANTONTIO FRRICISCO-INTRIDA

~I1.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOE -ENRIQVE OLAYA HERRERAR— INIRIDA

=I1.E. BAS PORFIRIQ BARBA JACOE= FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRLDA
-1.E. ANDRES BELLG -SEDE FRINCIPAL- INIRIDA

-ASEGURADC/BENEFICIAPIO: ALIANZA FIDUCIARIA 5.A, U0 REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BEVA QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSTVAMENTE
COMO VOCERA DEL PATRIMONIG AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURMA EDUCATIVA EFIE, IDENTIFICADD COM NIT.630.053.812-2

CGUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE 1 AS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A, SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO ¥ OBSERVACIDNES DE LA(S]) GARANTIA{S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

HOTA: SEGUROS DE ESTADO 3.A SE RESERVA EL DERECHD DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESS0 ASUMIDO DURAMTE LA VIGEMC!A DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADCOR, PRESTARAN 5U COLABORACION
PARA EFECTGS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-65 - TELEFONO: 6171015 - BOGOTA, B.C.
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| BEQUROS
Eranos.n. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
NIT. §60.009.578-6 PARTICULAR
BN SUCURSAL COD.BUC NOPOLIZA ANEXS |
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 12z
ALARS . VIGENCIA HASTA ALAS
DiA MES ANO ola MEs ARG HORAS BiA MES AROD HORAS TIPO MOVIMIENTOQ

08 I 0q | 2024 23 | 03 l 2023 00:00 23 02 | 2027 23:59 | ANEXQ NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR f GARANTIZADO
EO: c!'i'EAILIE TRAZON CONSORCID SEDES DEL FUTURD 2024 IDENTIFICACION NIT: 9?1.634.912-1

CIRECCION: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904 ICIUDAD: BOBOTA, D.C., DISTRITG CAPITAL |TELEFONGQ: 3118991690
DATOS DEJ_ ASEGURADO [] BENEFICI.ARIO

W VULERA IENTIFICACION  NIT: 830.053.812-2

[DIRECTIUN: CR 15 NRO. 82 - 59 [CIUDAD:
BDICIGNAL:

TERTS ACLARATORIO

PARTICIPANIES COWSORCYIO = UHICH TEMPOREL 1

HCrBRE IBENTIFICRLION BARTICIPACTION
C.P.D. INGEMIERIA LTDA. S00273417-3 30.4D
MURGIA QUINTERD FABIO ANDRES apposarza 3¢.40
PORTICO CONSTRUCTORE 5.h.5. S00360747-1 46.44

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADD 5.4, SE REFIERE UNICAENTE AL OBJETC Y OBSERVACIONES DE LA[S) GARANSIA{S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUATRO.

HOTA: SEGUROS DE ESTAD() S.A SE RESERVA EL DERECHO DE AREVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENGIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIGN DE SEGURGS DEL ES5TADO 5.A, €5 CALLE 85 NC 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

FIRMA AUTORIZADA: -J0se LIng O|uda Wiceprosiiants do Fiaruas _/'_.-"’"'_ FIRMA TOMAROA V
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

ANEXO N. 2

REGISTRO FOROGRAFICO

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com



Infraestruciura
Educativa

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO

SEDES DEL FUTURD

mz

OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

OBRA SIN INTERVENCION

. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE




CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

ANEXON. 3

BITACORA DE OBRA

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com



CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

ANEXO N. 4

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com



CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

ANEXO N. 5

RELACION DE DOCUMENTOS
(CORRESPONDENCIA ENV-REC)

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com




RELACION DE CORRESPONDENCIA Versién Cédigo
2= Vigente a partir de
e st o 01 FE-31
Educativa 1/12/2022
CONTRATO N°: 1380-1601-2022 ‘ DEPARTAMENTO: GUAINIA
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA
NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE" EN DESARROLLO DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCOL
INTERVENTOR: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
SUPERVISOR: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
FECHA REFERENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA RECIBE
SALIDAS
1 de diciembre de 2023 FFIE-G63-G15 Reiteracion solicitud socializacion inicio de obra sedes restantes INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
2 de diciembre de 2023 FFIE-G64-G15 Reiteracion de Solicitud de los informes del contrato de obra No 1601 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
4 de diciembre de 2023 FFIE-G66-G15 REITERACION FIRMA DE ACTA DE REINICIO DE LA SUSP No 1 CO 1601 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
4 de diciembre de 2023 FFIE-G67-G15 SOLICITUD ASISTENCIA A COMITE DE SEGUIMIENTO No. 22 CO 1601 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
18 de diciembre de 2023 FFIE-G68-G15 REITERACION FIRMA DE ACTA DE REINICIO DE LA SUSP No 1 CO 1601 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
18 de diciembre de 2023 FFIE-G70-G15 Reiteracion de Solicitud de certificados de afiliacion de personal de obra INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
1
Firma:

Nombre: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

COORDINADOR Y/O DIRECTOR INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Pagina 1 de 1




CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO

2021

Y.

Bogota D.C., 01 de diciembre de 2023

FFIE-G63-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteracion Solicitud socializacién de inicio de obra sedes restantes del contrato
de obra No 1380-1601-2022.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la
reiteracion referente a las fechas de socializacion de las sedes restantes del contrato de obra
No 1380-1601-2022 debido a que el contrato se reinicio el dia 6 de noviembre y a la fecha no
se reporta actividades en obra lo cual esta incurriendo en incumplimiento del cronograma de
ejecucioén, se espera respuesta de manera inmediata.

SEDES FALTANTES

No. | LLAVE INSTITUCIONES SEDE MUNICIPIO - DTO
EDUCATIVAS
1 14485- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE JOSE CELESTINO | INIRIDA
2021 BARBA JACOB MORENO
2 10384- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE PRINCIPAL INIRIDA
2021 BARBA JACOB
3 10367- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE MARCO ANTONIO | INIRIDA
2021 BARBA JACOB FRANCISCO GUAINIA
4 10364- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE ENRIQUE OLAYA | INIRIDA
2021 BARBA JACOB HERRERA
5 10362- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE FRANCISCO DE | INIRIDA
2021 BARBA JACOB PAULA SANTANDER

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO RdJAZ SANABRIA
R/L CONSORCIO ES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 02 de diciembre de 2023

FFIE-G64-G15

Sr(a) ]

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteracion de Solicitud de los informes del contrato de obra No 1380-1601-2022.

Cordial saludo.

Quien suscribe Ilvan Dario Rojas Sanabria, que, por medio de la presente y de acuerdo a
comunicacion FFIE-G64-G15, enviada el 04 de diciembre del presente afo, y de conformidad
con los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia, esta interventoria se permite
reiterar la solicitud, de manera urgente, de los siguientes informes mensuales:

Informe mensual de la obra No.1 Periodo correspondido del 23 de marzo de 2023 al 22 de
abril de 2023.

Informe mensual de la obra No.2 Periodo correspondido del 23 de abril de 2023 al 22 de
mayo de 2023.

Informe mensual de la obra No.3 Periodo correspondido del 23 de mayo de 2023 al 22 de
junio de 2023.

Informe mensual de la obra No.4 Periodo correspondido del 23 de junio de 2023 al 22 de
julio de 2023.

Informe mensual de la obra No.5 Periodo correspondido del 23 de julio de 2023 al 22 de
agosto de 2023.

Informe mensual de la obra No.6 Periodo correspondido del 07 de noviembre de 2023 al 06
de diciembre de 2023.

Con un plazo no mayor a (2) dos dias habiles recibida la presente notificacion, cabe aclarar que
el contratista de obra esta incurriendo en el incumplimiento de lo establecido en el anexo técnico
de obra en el numeral 2.1.17_informes de obra, presentar informes en los siquientes tres (3)
dias habiles al vencimiento del periodo que corresponda para su aprobacion.

Agradezco su atencion y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente, -

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 04 de diciembre 2023 FFIE-G66-G15

Sefiora
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Ciudad

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE'Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Asunto: REITERACION DE FIRMA DEL ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 1 DEL
CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022.

Estimada sefora Barcenas:

De acuerdo a comunicacion FFIE-G51-G31, enviada el 17 de noviembre del presente afio, y
de conformidad con los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia, esta
interventoria se permite reiterar firmar el acta de reinicio a la suspensién No. 1 del contrato de
obra 1380-1601-2022, con un plazo maximo del dia de hoy 4 de diciembre del 2023 hasta las
5:00pm y remitir las pdlizas actualizadas.

Agradezco la atencion prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 21
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 04 de diciembre 2023 FFIE-G67-G15

Sefiora
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE'Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Asunto: SOLICITUD ASISTENCIA A COMITE DE SEGUIMIENTO No. 22 CONTRATO DE
OBRA 1380-1601-2022.

Estimados seriores:

De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objetivo
de evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos hacer la solicitud
para la asistencia a la realizacién del comité virtual No. 22, del contrato de obra No. 1380-
1601-2022 el cual se llevara a cabo el proximo martes 05 de diciembre del afio en curso a
partir de las 9:00am.

Agradezco la atencion prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 21
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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Bogota D.C., 18 de diciembre 2023 FFIE-G68-G15

Sefiora
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Ciudad

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE'Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Asunto: REITERACION DE FIRMA DEL ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 1 DEL
CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022.

Estimada sefora Barcenas:

De acuerdo a comunicacion FFIE-G66-G15, enviada el 04 de diciembre del presente afio, y
de conformidad con los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia, esta
interventoria se permite reiterar firmar el acta de reinicio a la suspensién No. 1 del contrato de

obra 1380-1601-2022, con un plazo maximo del dia de hoy 4 de diciembre del 2023 hasta las
5:00pm y remitir las pdlizas actualizadas.

Agradezco la atencion prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 21
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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Bogota D.C., 18 de diciembre de 2023

FFIE-G70-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE' Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteracion solitud Certificados de Afiliacion de personal de obra.

Cordial saludo

De acuerdo a comunicacion FFIE-G65-G15, enviada el 04 de diciembre del presente afio, me
dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de reiterar la solicitud de entrega de los
certificados de afiliacion del personal presente en obra (Maestro de obra, oficial, ayudantes de
obra) y también del personal minimo requerido en la propuesta inicial y aprobados por esta
interventoria, debido a que el contrato se reinicié el dia 6 de noviembre del 2023 y en
cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 se espera que la
documentacion sea allegada en un plazo no mayor a dos (02) dias contados a partir de la fecha
de envio del presente documento.

Agradezco su atencion y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente

—w ]

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO
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ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (FFIE)

| VERSION No. 1

Seguimiento No. 22 Control y ejecuciéon de
Acta No: 22 Tema: actividades de reinicio de obra, entrega de
compromisos del proyecto 1380-1601-2022 G4821.
Fecha: 05-Dic-2023 Ubicacion: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (rara qué- ganancias -
producto)

Realizar el Seguimiento No. 22 Control y ejecucidn de actividades de
reinicio de obra, entrega de compromisos.

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

1. Estado gestion Acta de Reinicio de obras
2. Cumplimiento de compromisos.

3. Comentarios y observaciones.

4. Compromisos

Participantes

Nombre

Dependencia No. de contacto Firma

ING. YESID LEONARDO
TRIANA DIAZ

GESTOR TERRITORIAL

DEL FFIE 310 2062762

ARQ. RODRIGO
SALAZAR RAMIREZ

SUPERVISOR FFIE

ING. IVAN DARIO

REPRESENTANTE LEGAL 311 8991690

ROJAS SANABRIA INTERVETORIA
ING. MILTON ALFREDO PROFESIONAL DE
AVILA ROCHA APOYO INTERVENTORIA 3144789073
ING. ORLANDO COORDINADOR DE
LOPEZ CORREA OBRA 3208871084
2. COMPROMISOS
No Descripcion Responsable Fiﬁitl::‘zaeac'::lign
FIRMA ACTA DE REINICIO DE SUSPENSION
1 No.1 DE OBRA REMITIDA POR EL FFIE. CONTRATISTA OBRA 06/DICIEMBRE
2 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA. CONTRATISTA OBRA 06/DICIEMBRE
3 ACTUALIZACION DE POLIZAS. CONTRATISTA OBRA 06/DICIEMBRE
PRESENTACION DE PROGRAMACION
4 GENERAL, CRONOGRAMAS PARTICULARES CONTRATISTA OBRA 06/DICIEMBRE
DE SEDES Y FLUJOS DE INVERSION.
5 CONTRATACION PERSONAL DE OBRA. CONTRATISTA OBRA 06/DICIEMBRE
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FFIE - FE-2-006 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)

| VERSION No. 1

6 PROVISION DE MATERIALES EN OBRA CONTRATISTA OBRA 06/DICIEMBRE
SUBSANE DE AFECTACIONES A
7 LOCACIONES EN I.E. SIMON BOLIVAR DE CONTRATISTA OBRA 06/DICIEMBRE
CUAYARE
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE

(Relacionar el  formato | INTERVENTO Rf A

registro de asistencia CONTRATISTA DE OBRA

indicando tema y fecha)

p Aprobo Aprobo
Preparo (FFIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTROS)
ING. MILTON ALFREDO ING. YESID LEONARDO ING. IVAN DARIO
AVILA ROCHA TRIANA DIAZ ROJAS SANABRIA

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcién de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacién del personal participante, tanto
de obra como de interventoria y FFIE, posteriormente se verifica el cumplimiento de los compromisos
establecidos en el comité No. 21 del 23 de noviembre de 2023 y seguidamente se da inicio a la agenda

de la reunidn.

Fecha de

No Descripcion Responsable . iy
Finalizacion
FIRMA ACTA DE REINICIO DE
1 SUSPENSION No.1 DE OBRA REMITIDA CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE
POR EL FFIE.
2 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA. CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE
3 ACTUALIZACION DE POLIZAS. CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE

GENERAL, CRONOGRAMAS

PRESENTACION DE PROGRAMACION

CUAYARE

4| PARTICULARES DE SEDES Y FLUJOS DE CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE
INVERSION.
5 CONTRATACION PERSONAL DE OBRA. CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE
6 PROVISION DE MATERIALES EN OBRA CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE
SUBSANE DE AFECTACIONES A
7 LOCACIONES EN I.E. SIMON BOLIVAR DE CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE

El ingeniero Ivan Dario Rojas Sanabria, comunica que a la fecha el contratista de obra no realizo el
cumplimiento de los compromisos definidos en el comité de obra No. 21.

Seguidamente, trae a contexto lo desarrollado en el comité No. 21, respecto a la solicitud por parte
del Consorcio Educol de la presentacién de una propuesta para la culminacién de obras, la cual fue
radicada a la interventoria el dia 27 de noviembre de 2023. Teniendo en cuenta la respuesta emitida
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C EE.9. FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)

| VERSION No. 1

el 28 de noviembre de 2023 por medio de oficio FFIE-G50-G33 a la anterior solicitud, la interventoria
ratifica en el presente comité, que los argumentos carecen de sustento técnico, juridico y financiero
y no tienen sustento para solicitar la suspensién.

De la misma manera recalca que el contratista de obra no ha realizado la suscripcidn al Acta de
Reinicio a la Suspension de No. 1 del Contrato de obra, tampoco se ha recibido informacion referente
a contratacion de personal de obra, afiliaciones de seguridad social, plan de contingencia,
programacion general del proyecto y cronogramas particulares por sedes, compra de materiales y su
transporte, para el reinicio de las actividades de obra.

El Arqg. Rodrigo Salazar Ramirez, SUPERVISOR-FFIE, toma la palabra para reiterar las acciones
tomadas tanto por la Interventoria como por el FFIE, respecto a la ni viabilidad a la solicitud de la
suspension por parte del Consorcio Educol y solicita la firma de Acta de reinicio y reinicio de actividades
de obra , de manera inmediata.

Seguidamente toma la palabra el Ing. Orlando Lopez Correa, Coordinador de Obra por parte del
Consorcio Educol, expresando que de acuerdo a que inicialmente el Consorcio Educol habian pensado
en dar por terminado el contrato, retiraron a todo el personal de obra, pero luego de analizar las
posibles causas de esta decision, se reunieron y decidieron continuar hasta concluir las obras, y que
en este momento, la principal dificultad, radica en la consecucién de personal de obra en la zona para
contratacion y no tienen inconvenientes de recursos financieros.

El Arg. Salazar, indaga al contratista de obra, para que aclare y exponga al comité técnico, la
justificacidn técnica que soporte la solicitud de suspension del contrato de obra.

El Ing. Lopez comunica al comité que no tienen una justificacidn de caracter técnico, e insiste que la
justificacién a la solicitud de una suspensién del contrato de obra radica en la carencia de personal de
obra a contratar en la zona.

El SUPERVISOR FFIE, Arg. Salazar, manifiesta que se debieron de haber tomado acciones antes de la
presente fecha, adicionalmente, la justificacion presentada, no es soporte suficiente para autorizar la
suspension del contrato de obra.

Finalmente el Ing. Rojas, solicita al contratista de obra, que presenten en la mayor brevedad posible,
el plan de contingencia, programacién y cronogramas respectivos, relacion y afiliacién de personal de
obra, polizas actualizadas, suscripcion del acta de reinicio de obras, reinicio inmediato de actividades
de obra y solucion inmediata a la afectacion generada en la sede Simon Bolivar de Cuayare.

Por ultimo, se da por terminado este comité, siendo las 9:26 am del 05 de diciembre de 2023 y se
espera una nueva sesidn para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES|
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA|

EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”
INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

OBJETO

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 25 | DEL | lunes, 20 de noviembre de 2023 AL séabado, 25 de noviembre de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Fecha de Suspension No. 1 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Fecha de Suspension No. 1 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 32 DIAS CALENDARIO Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 32 DIAS CALENDARIO
Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspension No. 2 19 DE DICIEMBRE DE 2023 Fecha de Terminacion Final 23 DE DICIEMBRE DE 2023
Tiempo de Suspension No. 2 30 DIAS CALENDARIO
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 18 DE ENERO DE 2024
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 30 DIAS CALENDARIO
Fecha de Reinicio en Virtud de la Suspension No. 2 |17 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Terminacion Final 21 DE FEBRERO DE 2024
2. CONTROL DE PROGRAMACION
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA ACTIVIDADES
PROGRAMADO (DEL| EJECUTADO o EJECUTADO |POSTULAC A
No. FRENTE TOTAL DEL (DEL TOTAL DEL 100Dél.(leRLEx$EOR (DEL VALOR DEL [ION (M, C o| (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) ) FRENTE) R)
4 1.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 10.23% 2.92% 100.00% 28.55% M EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA SIN RETOMAR LAS IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
COMUNIDAD COAYARE i =er e i ACTIVIDADES CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
2 1.E. JUAN FRANCISCOCL:gSESEDE ALVARO ULCUE 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
ILE ANDRES BELLO, SEDE EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
3 PRINCIPAL 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
4 1.E. BAS PROFIRIO BARBS;QCE:ﬁg SEDE JOSE CELESTINO 28.41% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
5 L.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL 3.60% 0.00% 48.04% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON on e i Rt e CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
6 I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 3.589% 0.00% 34.98% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO Rt i i e CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
7 1.E. BAS PROFIRIO BAR?‘AE;QCE:gi SEDE ENRIQUE OLAYA 4.78% 0.00% 49.40% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
8 I?’/\BIJAI.SIKPS'QAOPITE:I%::TWBLJAI\Ifa(;T)OBIﬁﬁ??s:ggr\ﬂ(ﬂzl(;:\gE 10.23% 0.00% 100.00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
VENADO e ke et et CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
TOTALES 81,28% 2,92%
3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ 44.969.828 | $ 1.495.092.770 0,00% 2,92%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 0 ASESOR AMBIENTAL 0
RESIDNETE DE OBRA 0 SISOMA 0
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 MAESTRO DE OBRA 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 AYUDANTE DE OBRA 0
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES|
OBJETO EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA|
EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”
INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL
CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
SEMANA N° 25 | DEL | lunes, 20 de noviembre de 2023 AL sabado, 25 de noviembre de 2023
5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
~e—Series1 —#—Series2

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

En el periodo de la semana No. 25, la interventoria continua imposibilitada a realizar verificaciones, ya que el contratista de obra no desarrolla actividades contractuales.

Durante el periodo correspondiente a la semana 25, el Consorcio Educol sigue sin dar respuesta a las reiteradas solicitudes de la interventoria, tales como solicitud de entrega de bitacoras, actas de diagnostico en original y debidamente diligenciadas y también
la entrega de nformacion faltante para tramite total de inclusion de items NP.

La Interventoria, requirié mediante oficio FFIE-G52-G31 del 20 de noviembre de 2023 al Contratista de obra, para reiterar que realice la suscripcién del Acta de Reinicio del contrato de obra y la respectiva actualizacion de polizas. de la misma manera
mediante oficio FFIE-G53-G31 del 22 de noviembre de 2023 se solicita la asistencia al comite tecnico de seguimiento #21 a realizarce el 23 de noviembre de 2024.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

1. Dar continuidad en las actividades de obra en la I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.
2. Dar inicio a las actividades de obra en las sedes faltantes.

3. A la espera de radicacion de informes semanales y mensuales, para verificacion y seguimiento.

4. Plan de Contingencia.

5. A la espera de radicacion de Bitacoras de obra, para verificacion y seguimiento.

6. A la espera de subsanacion de observaciones en solicitud de inclusion de items NP

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucién de actividades de obra.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucién de actividades de obra.

OTROS

El dia 21 de noviembre de 2023, la Supervisién de la UG-FFIE y la Interventoria suscriben "CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE NOVEDADES POR PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE" bajo la sustentacion de: " Que el Contratista
de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-6, no suscribi6 la novedad correspondiente a: « Acta de Reinicio a la Suspension No. 1 del 6 de noviembre de 2023. Se deja constancia del requerimiento realizado al Contratista: 1. El dia 15 de noviembre
de 2023 el equipo de Novedades Contractuales de la Direccion Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de Reinicio a la Suspension No. 1 del Contrato de Obra en la plataforma del Hub Documental con el nimero de registro 38024, la cual se suscribié por la|
interventoria y la supervision de la coordinacion de mejoramientos de la UG-FFIE. 2. Asi mismo, la Interventoria Consorcio Sedes del Futuro 2021, requiri6 mediante correos electronicos del 17 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G51-G31 y 20 de
noviembre de 2023 con referencia FFIE-G52-G31 al Contratista de obra, la suscripcion del Acta de Reinicio en mencion.”

Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Yesid Leonardo Triana Diaz,
o=Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa, FFIE,
ou=Gestor Territorial FFIE,
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO

| d oo,

ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

ING. Ivan Dario Rojas
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Ing. David Leonardo Serna Bonilla
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 25 - COLEGIO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE -

INIRIDA - GUAINIA

OBRA SIN INTERVENCION

" Educacién

CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE NOVEDADES POR
PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE

Los suscritos RODRIGO SALAZAR RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadania
MNo. 80.195.208 de Bogota, actuando en calidad de Supervisor en la Coordinador de
Mejoramientos de la UG-FFIE e IVAN DARIO ROJAS SANABRIA, actuando en calidad
de Representante Legal de la firma CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 en su
condicion de Contratista de Interventoria del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022,

HACEMOS CONSTAR

Que el Confrafista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-6, no
suscribid la novedad corespondiente a-

« Acta de Reinicio a la Suspension No_ 1 del 6 de noviembre de 2023

Se deja constancia del requerimiento realizade al Contratista:

1. El dia 15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades Contractuales de la
Direccién Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de Reinicio a la Suspension
No. 1 del Contrato de Obra en la plataforma del Hub Documental con el nimero
de registro 38024, la cual se suscribid por la interventoria y la supervision de la
coordinacion de mejoramientos de la UG-FFIE.

2. Asi mismo, la Interventoria Consorcio Sedes del Futuro 2021, requirié mediante
correos electronicos del 17 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G51-G31
y 20 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G52-G31 al Contratista de obra,
la suscripcion del Acta de Reinicio en mencidn.

Adicionalmente, se aclara que de acuerdo con la actualizacidn del Manual de
Supervisién e Interventoria aprobado en el CF 477 del 15 de octubre de 2021 y teniendo
en cuenta el proceso y plazos pactados, a partir de la aprobacion por parte de la
supervision, cusntan con un plazo perentorio maximo de 24h para la firma digital en la
plataforma del HUB DOCUMENTAL.

Teniendo en cuenta gue, de acuerdo con la gestion adelantada por el equipo de
novedades a carge de la Ceordinacion de Seguimiento y Control de la Direccién

Educativa

Fondo de Financiami de la Educativa | FFIE
Direccién: Calle 972 # 93 -34, Edificic Santa Clara. Pisos 4, 5y 6.
Bogota D.C., Colombia

COLOMBIA

POTENCIA DELA

" VIDA

" Educacién

Técnica, a la fecha el confratista de cbra no suscribié la novedad relacionada, se
procede con la firma en la presente Constancia de Imposibilidad de Suscripcion de
novedades contractuales, conforme a los lineamientos de la UG FFIE establecidos en
el comunicado FIE2020IED01064 del 12 de junio de 2020, emitido por parie de la
Direccion Juridica del FFIE.

La presente constancia se firma en Bogota D.C. a los veintiin (21) dias del mes de
noviembre del afio dos mil veintitrés (2023).

Infragstructura FIRMADO F'RMADO
Caxatiyg = DIGITALMENTE
RODRIGO SALAZAR RAMIREZ IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
SUPERVISOR UG-FFIE REPRESENTANTE LEGAL
COORDINACION DE CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
MEJORAMIENTOS RURALES - FFIE 2021
En de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Fima

Digital, para todos los efeqios Ia fecha e la novedad contractual comresponders 3 la acordada por el contratista
de obra con la interventoria, con el aval de a supervisién de Ia Unidad de Gestin.

Fondo de Fi iamiento de la Infraestr. Educativa | FFIE
Direccién: Calle 872 # 82 -34, Edificio Santa Clara. Pisos 4.5y 6.
Bogots D.C., Colombia

Infra
Educatlva

CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE NOVEDADES POR
PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES|
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA|

EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”
INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

OBJETO

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 26 | DEL | lunes, 27 de noviembre de 2023 AL sabado, 2 de diciembre de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Fecha de Suspension No. 1 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Fecha de Suspension No. 1 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 32 DIAS CALENDARIO Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 32 DIAS CALENDARIO
Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspension No. 2 19 DE DICIEMBRE DE 2023 Fecha de Terminacion Final 23 DE DICIEMBRE DE 2023
Tiempo de Suspension No. 2 30 DIAS CALENDARIO
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 18 DE ENERO DE 2024
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 30 DIAS CALENDARIO
Fecha de Reinicio en Virtud de la Suspension No. 2 |17 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Terminacion Final 21 DE FEBRERO DE 2024
2. CONTROL DE PROGRAMACION
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA ACTIVIDADES
PROGRAMADO (DEL| EJECUTADO o EJECUTADO |POSTULAC A
No. FRENTE TOTAL DEL (DEL TOTAL DEL 100Dél.(leRLEx$EOR (DEL VALOR DEL [ION (M, C o| (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) ) FRENTE) R)
4 1.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 10.23% 2.92% 100.00% 28.55% M EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA SIN RETOMAR LAS IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
COMUNIDAD COAYARE i =er e i ACTIVIDADES CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
2 1.E. JUAN FRANCISCOé:gSESEDE ALVARO ULCUE 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
ILE ANDRES BELLO, SEDE EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
3 PRINCIPAL 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
4 1.E. BAS PROFIRIO BARBS;QCE:ﬁg SEDE JOSE CELESTINO 28.41% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
5 L.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL 5.19% 0.00% 69.24% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON i i i e CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
6 I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 4.46% 0.00% 43.60% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO o i i e CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
7 1.E. BAS PROFIRIO BAR?‘AE;QCE:gi SEDE ENRIQUE OLAYA 6.70% 0.00% 69.18% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
8 I?’ABUALSAPSRAONT::‘I%::TWBUAN‘IJ(;(;(I)OBIﬁﬁ??s:ggr\ﬂ(ﬂzl(l:)?\gE 10.23% 0.00% 100.00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
VENADO e ke et et CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
TOTALES 85,67% 2,92%
3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ 44.969.828 | $ 1.495.092.770 0,00% 2,92%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 0 ASESOR AMBIENTAL 0
RESIDNETE DE OBRA 0 SISOMA 0
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 MAESTRO DE OBRA 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 AYUDANTE DE OBRA 0
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES|
OBJETO EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA|
EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 26 | DEL | lunes, 27 de noviembre de 2023 AL sabado, 2 de diciembre de 2023

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

90,00%
77,38%

74,77% 85,67%
81,28%

80,00%

70,00%

60,00% 50,43%
62,17%

50,00% 38,53%

40,00% 30,23%

% AVANCE

42,41%

30,00% 16.00% 34,55%

20,00% 9,93% 23,19%

7,09%
10,00% 000%  000% 129% 247%  393% 512%

0,00% 0,00%-2-6,00% 2,005 .?L%%;éoﬂgiﬂ% 0,00% -0 B,00%_9—0,00%-9-0,60%-9-6,

! s1 7 s2 " s3 " s4” s5 0,00%s6 {0,099 " s8 s9 " [77s10 "] "s11 ' Ts127] s13 s14 S15 S16 s17 518 519 520 $21 522 $23 S24 $25 526
\-o—Seriesl 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 2,47% | 3,93% | 512% | 7,09% | 9,93% | 16,04% | 23,19% | 30,23% | 34,55% | 38,53% | 42,41% | 50,43% | 62,17% | 74,77% | 77,38% | 81,28% | 85,67%
|—e—Series2| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,83% | 1,35% | 2,16% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
~e—Series1 —#—Series2

0% | 000% 083% 13s% 216% 292% [ 292% 252% 292% 292% 292%  292% 300 2,92%

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

En el periodo de la semana No. 26, la interventoria continua imposibilitada a realizar verificaciones, ya que el contratista de obra no desarrolla actividades contractuales.

Durante el periodo correspondiente a la semana 26, el Consorcio Educol sigue sin dar respuesta a las reiteradas solicitudes de la interventoria, tales como solicitud de entrega de bitacoras, actas de diagnostico en original y debidamente diligenciadas y también
la entrega de nformacion faltante para tramite total de inclusion de items NP.

La Interventoria, requirié mediante oficio FFIE-G63-G15 del 01 de diciembre de 2023 al Contratista de obra, para reiterar la solicitud de socializacion de inicio de obra de las sedes restantes del contrato, igualmente, mediante oficio FFIE-G64-G15 del 02 de
diciembre de 2023 reitera la solicitud de entrega de los informes mensuales.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

1. Dar continuidad en las actividades de obra en la I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.
2. Dar inicio a las actividades de obra en las sedes faltantes.

3. A la espera de radicacion de informes semanales y mensuales, para verificacion y seguimiento.

4. Plan de Contingencia.

5. A la espera de radicacion de Bitacoras de obra, para verificacion y seguimiento.

6. A la espera de subsanacion de observaciones en solicitud de inclusion de items NP

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucién de actividades de obra.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucién de actividades de obra.

OTROS

Nombre de reconocimiento (DN):
| A L/(’ Q cn=Yesid Leonardo Triana Diaz,
oW LA, o-Fondo de Financiamiento de

la Infraestructura Educativa, FFIE,

ou=Gestor Territorial FFIE,
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO

Ing. David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 26 - COLEGIO LE. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE -
INIRIDA - GUAINIA

OBRA SIN INTERVENCION

OBRA SIN INTERVENCION
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES|
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA|

EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”
INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

OBJETO

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |[CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 27 | DEL | lunes, 4 de diciembre de 2023 AL sabado, 9 de diciembre de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Fecha de Suspension No. 1 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Fecha de Suspension No. 1 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 32 DIAS CALENDARIO Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 32 DIAS CALENDARIO
Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspension No. 2 19 DE DICIEMBRE DE 2023 Fecha de Terminacion Final 23 DE DICIEMBRE DE 2023
Tiempo de Suspension No. 2 30 DIAS CALENDARIO
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 18 DE ENERO DE 2024
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 30 DIAS CALENDARIO
Fecha de Reinicio en Virtud de la Suspension No. 2 |17 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Terminacion Final 21 DE FEBRERO DE 2024
2. CONTROL DE PROGRAMACION
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA ACTIVIDADES
PROGRAMADO (DEL| EJECUTADO o EJECUTADO |POSTULAC A
No. FRENTE TOTAL DEL (DEL TOTAL DEL 100Dél.(leRLEx$EOR (DEL VALOR DEL [ION (M, C o| (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) ) FRENTE) R)
4 LE. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 10.23% 2.92% 100.00% 28.55% M EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA SIN RETOMAR LAS IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
COMUNIDAD COAYARE i =er e i ACTIVIDADES CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
2 1.E. JUAN FRANCISCOé:gSESEDE ALVARO ULCUE 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
ILE ANDRES BELLO, SEDE EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
3 PRINCIPAL 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
4 1.E. BAS PROFIRIO BARBS;QCE:ﬁg SEDE JOSE CELESTINO 28.41% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
5 L.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL 6.49% 0.00% 86.53% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON e i i e CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
6 I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 7.89% 0.00% 77.20% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO Rt i i e CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
7 1.E. BAS PROFIRIO BAR?‘AE;QCE:gi SEDE ENRIQUE OLAYA 8.34% 0.00% 86.16% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
8 I?’/\BI.J‘AI.S/\PS'QAOPITE:IOEJEQTWBLJAI\Ifagﬁ)OBIﬁﬁ??s:ggr\ﬂ(ﬂzl(l:)?\gE 10.23% 0.00% 100.00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
VENADO e ke et et CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
TOTALES 92,04% 2,92%
3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ 44.969.828 | $ 1.495.092.770 0,00% 2,92%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 0 ASESOR AMBIENTAL 0
RESIDNETE DE OBRA 0 SISOMA 0
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 MAESTRO DE OBRA 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 AYUDANTE DE OBRA 0
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES|
OBJETO EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA|

EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”
INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 27 | DEL | lunes, 4 de diciembre de 2023 AL sabado, 9 de diciembre de 2023

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
~e—Series1 —#—Series2
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

En el periodo de la semana No. 27, la interventoria contintia imposibilitada a realizar verificaciones, ya que el contratista de obra no desarrolla actividades contractuales.

Durante el periodo correspondiente a la semana 27, el Consorcio Educol sigue sin dar respuesta a las reiteradas solicitudes de la interventoria, tales como solicitud de entrega de bitacoras, actas de diagnéstico en original y debidamente diligenciadas y también
la entrega de informacién faltante para tramite total de inclusion de items NP.

La Interventoria, requirié mediante oficio FFIE-G66-G15 del 04 de diciembre de 2023 al Contratista de obra, para reiterar la solicitud de la firma del Acta de Reinicio de la Suspensién No. 1del Contrato de Obra, adicionalmente, mediante oficio FFIE-G67-G15
del 04 de diciembre de 2023, solicita la asistencia al comité de seguimiento No. 22 a realizarse el 05 de diciembre de 2024.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

1. Dar continuidad en las actividades de obra en la I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.
2. Dar inicio a las actividades de obra en las sedes faltantes.

3. A la espera de radicacion de informes semanales y mensuales, para verificacion y seguimiento.

4. Plan de Contingencia.

5. A la espera de radicacion de Bitacoras de obra, para verificacion y seguimiento.

6. A la espera de subsanacion de observaciones en solicitud de inclusion de items NP

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucién de actividades de obra.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucién de actividades de obra.

OTROS

En el comité de seguimiento No. 22 del 5 de diciembre de 2024, se define en tres aspectos puntuales:

El primero tiene que ver con el no cumplimiento de los compromisos generados en el comité de seguimiento No. 21 del 23 de noviembre de 2024, como lo son firma de Acta de Reinicio de la Suspensién No. 1, entrega de plan de contingencia, actualizacién de|
polizas, presentacion actualizada de la programacion general del proyecto y particular de cada sede junto con los respectivos flujos de inversion, contratacion de personal de obra, provision de materiales, subsane de afectaciones en locacién de la I.E. Simoén|
Bolivar de Cuayare.

El segundo aspecto es la reiteracion por parte del director de la Interventoria y el Senior 2-FFIE al contratista de obra, de la no aceptacion de la propuesta referente a la terminacioén del contrato, ya que los argumentos presentados, carecen de sustento técnico,
juridico y financiero, de la misma manera, no son viables los argumentos para una segunda suspension.

Finalmente, el tercer aspecto se basa en la definicion reiterada de los compromisos mencionados anteriormente, por parte del contratista de obra, y se solicita la iniciacion inmediata de actividades de obra.

Nombre de reconocimiento (DN):
- A t/(;{ g\ cn=Yesid Leonardo Triana Diaz,

| ) OW0, o=Fondo de Financiamiento de la
M J ——B Infraestructura Educativa, FFIE,

ou=Gestor Territorial FFIE,
Z email=ytriana@ffie.com.co, c=CO

Ing. David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 27 - COLEGIO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE -
INIRIDA - GUAINIA
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES|
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA|
EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 28 | DEL | lunes, 11 de diciembre de 2023 AL sabado, 16 de diciembre de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Fecha de Suspension No. 1 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Fecha de Suspension No. 1 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 32 DIAS CALENDARIO Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 32 DIAS CALENDARIO
Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspension No. 2 19 DE DICIEMBRE DE 2023 Fecha de Terminacion Final 23 DE DICIEMBRE DE 2023
Tiempo de Suspension No. 2 30 DIAS CALENDARIO
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 18 DE ENERO DE 2024
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 30 DIAS CALENDARIO
Fecha de Reinicio en Virtud de la Suspension No. 2 |17 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Terminacion Final 21 DE FEBRERO DE 2024
2. CONTROL DE PROGRAMACION
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA ACTIVIDADES
PROGRAMADO (DEL| EJECUTADO o EJECUTADO |POSTULAC A
No. FRENTE TOTAL DEL (DEL TOTAL DEL 100Dél.(leRLEx$EOR (DEL VALOR DEL [ION (M, C o| (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) ) FRENTE) R)
4 LE. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 10.23% 2.92% 100.00% 28.55% M EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA SIN RETOMAR LAS IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
COMUNIDAD COAYARE i =er e i ACTIVIDADES CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
2 1E. JUAN FRANCISCOCL:gSESEDE ALVARO ULCUE 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
ILE ANDRES BELLO, SEDE EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
3 PRINCIPAL 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
4 1.E. BAS PROFIRIO BARBS;QCE:ﬁg SEDE JOSE CELESTINO 28.41% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
5 L.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL 7 47% 0.00% 99.68% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON e i R e CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
6 I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 10.23% 0.00% 100.00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO i i i e CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
7 1.E. BAS PROFIRIO BAR?‘AE;QCE:gi SEDE ENRIQUE OLAYA 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
8 I?’/\BIJAI.SIKPS'QAOPITE:I%::TWBLJAI\Ifa(;T)OBIﬁﬁ??s:ggr\ﬂ(ﬂzl(l::g\gE 10.23% 0.00% 100.00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
VENADO e ke et et CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
TOTALES 97,25% 2,92%
3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ 44.969.828 | $ 1.495.092.770 0,00% 2,92%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 0 ASESOR AMBIENTAL 0
RESIDNETE DE OBRA 0 SISOMA 0
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 MAESTRO DE OBRA 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 AYUDANTE DE OBRA 0
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES|
OBJETO EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA|
EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”
INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 28 | DEL | lunes, 11 de diciembre de 2023 AL sébado, 16 de diciembre de 2023

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
—eo—Seriesl —e—Series2

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

En el periodo de la semana No. 28, la interventoria contintia imposibilitada a realizar verificaciones, ya que el contratista de obra no desarrolla actividades contractuales.

Durante el periodo correspondiente a la semana 28, el Consorcio Educol sigue sin las bitacoras, actas de diagnéstico en original y debidamente diligenciadas y también la informacién faltante para tramite total de inclusion de items NP.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

1. Dar continuidad en las actividades de obra en la I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.
2. Dar inicio a las actividades de obra en las sedes faltantes.

3. A la espera de radicacion de informes semanales y mensuales, para verificacion y seguimiento.

4. Plan de Contingencia.

5. A la espera de radicacion de Bitacoras de obra, para verificacion y seguimiento.

6. A la espera de subsanacion de observaciones en solicitud de inclusion de items NP

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucién de actividades de obra.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucién de actividades de obra.

OTROS

Nombre de reconocimiento (DN):
A t/( g cn=Yesid Leonardo Triana Diaz,
iowo, N0, o=Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa, FFIE,
ou=Gestor Territorial FFIE,
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO

ng. David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 28 - COLEGIO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE -
INIRIDA - GUAINIA
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OBRA SIN INTERVENCION
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES|
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA|
EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 29 | DEL | lunes, 18 de diciembre de 2023 AL sabado, 23 de diciembre de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Fecha de Suspension No. 1 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Fecha de Suspensién No. 1 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO Tiempo de Suspensién No. 1 30 DIAS CALENDARIO
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspensién No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha Prorroga No. 1 a la Suspensién No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspensién No. 1 32 DIAS CALENDARIO Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspensién No. 1 32 DIAS CALENDARIO
Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspension No. 2 19 DE DICIEMBRE DE 2023 Fecha de Terminacién Final 23 DE DICIEMBRE DE 2023
Tiempo de Suspension No. 2 30 DIAS CALENDARIO
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspensién No. 2 18 DE ENERO DE 2024
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspensién No. 2 30 DIAS CALENDARIO
Fecha de Reinicio en Virtud de la Suspension No. 2 |17 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Terminacion Final 21 DE FEBRERO DE 2024
2. CONTROL DE PROGRAMACION
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA ACTIVIDADES
PROGRAMADO (DEL| EJECUTADO o EJECUTADO |POSTULAC A
No. FRENTE TOTAL DEL (DEL TOTAL DEL 100Dél.(leRLEx$EOR (DEL VALOR DEL [ION (M, C o| (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) ) FRENTE) R)
4 LE. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 10.23% 2.92% 100.00% 28.55% M EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA SIN RETOMAR LAS IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
COMUNIDAD COAYARE i =er e i ACTIVIDADES CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
2 1E. JUAN FRANCISCOCL:gSESEDE ALVARO ULCUE 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
ILE ANDRES BELLO, SEDE EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
3 PRINCIPAL 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
4 1.E. BAS PROFIRIO BARBS;QCE:ﬁg SEDE JOSE CELESTINO 28.41% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
5 L.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL 10.23% 0.00% 100.00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON i i B e CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
6 I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 10.23% 0.00% 100.00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO i i i e CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
7 1.E. BAS PROFIRIO BAR?‘AE;QCE:gi SEDE ENRIQUE OLAYA 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
8 I?’/\BIJAI.SIKPS'QAOPITE:I%::TWBLJAI\Ifa(;T)OBIﬁﬁ??s:ggr\ﬂ(ﬂzl(l::g\gE 10.23% 0.00% 100.00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
VENADO e ke et et CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
TOTALES 100,00% 2,92%
3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ 44.969.828 | $ 1.495.092.770 0,00% 2,92%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 0 ASESOR AMBIENTAL 0
RESIDNETE DE OBRA 0 SISOMA 0
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 MAESTRO DE OBRA 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 AYUDANTE DE OBRA 0
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES|
OBJETO EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA|
EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 29 | DEL | lunes, 18 de diciembre de 2023 AL sabado, 23 de diciembre de 2023

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

120,00%
100,00%
97,25%
100,00% 92,04%
77,38%
80,00%
74,77% 85,67%

o] 81,28%
H 50,43%
£ 60,00%
M 38,53% 6217%

40,00% 30.23%

,00%

16,04% 42,41%
20,00% 993% e
,00% 7,09% 23,19%
% 120% 2,47% 393% 512% g
0,00%  0,00% 1,29% 6 Go 083% 1,35% 216% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92%,92% 2,92%2.92% 2,92% 2,92%
0,00% -\ 0,00%
0,00% 0,00%26,00%5-0,00%°—0,00%:0-00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
s1 S2 S3 sS4 s5 000% — 0,60% | S8 S9 ' S10 ] S11| S12 '] S13 | si4 | si5 | S16 | s17 | s18 | S19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | s29

‘—O—Programado 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 2,47% | 3,93% | 5,12% | 7,09% | 9,93% |16,04%23,19%| 30,23%| 34,55% 38,53%| 42,41%|50,43%| 62,17%| 74,77%| 77,38%81,28% | 85,67%|92,04% |97,25% | 100,00
‘—O—Ejecutado 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,83% | 1,35% | 2,16% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
—e—Programado —#—Ejecutado

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Con la semana No. 29, se concluye el contrato de obra y es el dia sabado 23 de diciembre de 2023 la Fecha de Terminacién Final. La interventoria se vio completamente imposibilitada para realizar alguna verificacién debido a la ausencia total del contratista
de obra y la no voluntad de reactivar actividades de obra y el cumplimiento contractual respecto a la entrega de informes y documentacion relevantes para el contrato.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Teniendo en cuenta que el contrato llega a la fecha de terminacion final, no se proyectan actividades para la préxima semana.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucién de actividades de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

OTROS

Nombre de reconocimiento (DN):
A L/(;{ \ Cn=Yesid Leonardo Triana Diaz,
QW0 E 5 o=Fondo de Financiamiento de

la Infraestructura Educativa, FFIE,

ou=Gestor Territorial FFIE,
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO

g. David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 29 - COLEGIO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE -

INIRIDA - GUAINIA

OBRA SIN INTERVENCION

OBRA SIN INTERVENCION
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INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com




CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C
A QUIEN INTERESE

REFERENCIA: CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados Sefores:

Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de
Bogota y con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 — T de la Junta Central de
contadores de Colombia, en mi condicibn como contadora del CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me
permito certificar que la empresa se encuentra al dia con sus obligaciones
provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, Igualmente certifico que la empresa se encuentra a paz
y salvo con el pago de la ndmina a sus empleados durante los dos ultimos meses
del presente afio.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002
y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogota, a los veintiséis (26) dias del mes de febrero de 2024.

Atentamente, |

FIRMA:

NOMBRE R/ LEGAL

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA

¥ /vy
W{MWM’ U=

LEIDY LORENA HOYOS DIAZ
C.C 1.010.241.742
CONTADORA PUBLICA

TP: 282218-T

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com



mailto:femaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
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ANEXON. 10

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATISTA DE OBRA

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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FOTOCOPIA DE PLANILLAS
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com




Simple

Informacién de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacién
Razén Social del Operador de Informacion
Descripcién

Fecha

Periodo de Cotizacion Otros Riesgos
Periodo de Cotizacion Para Salud

900097333-9

SIMPLE S.A.

Pago de SuAporte
2023-12-12, 03:34:31 PM
noviembre de 2023
diciembre de 2023

Empresa CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
NIT NI 901634912

Codigo Sucursal (Nombre) ()

Referencia de Pago/ Numero Planilla 1059585037

Tipo de Planilla E

Namero Transaccién Bancaria/ CUS 333212587

Banco (1007) - BANCOLOMBIA

Valor $6.580.100

Estado de la Transaccién Aprobada

Direccién IP de Origen 10.0.19.58

Nit Cédigo Administradora Namero Afiliados Valor sin Mora Total Intéreses Mora
N800224808 230301 PORVENIR 11 $ 2.239.400 $15.300
N800229739 230201 PROTECCION 5 $ 940.300 $6.400
N900336004 25-14  COLPENSIONES 2 $371.200 $2.600
N900156264 EPS037 NUEVA EPS 1 $64.200 $500
N806008394 EPS048 EPS-S MUTUAL SER 1 $64.200 $ 500
N800251440 EPS005 SANITAS EPS 7 $ 348.100 $ 2.400
N830003564 EPS017 FAMISANAR 2 $110.600 $ 800
N900226715 ESSC24 CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 1 $64.200 $ 500
N800130907 EPS002 SALUD TOTAL EPS 5 $ 235.200 $1.600
N800088702 EPS010 EPS SURA 1 $1.600 $100
N837000084 EPSIC5 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS 1 $ 64.200 $ 500
N890903790 14-11 ARL SURA 19 $1.079.500 $ 7.400
N860066942 CCF24 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 19 $952.300 $6.500

SubTotales: $6.535.000 $45.100
Total a Pagar: $ 6.580.100
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira:PG%gina ldel

3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Fécil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de informacién dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la informacién suministrada directamente por el cliente.

iEl Poder

de lo SIMPLE!
Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




PAG OS | M P L E | AUTOLIQUIDACION

S o I CONSOLIDADA
I m p e Fecha creacion reporte: 2024-01-02, 12:46:16 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1059585037

Periodo Cotizacion: noviembre de 2023 Periodo Servicio: diciembre de 2023

PAGADO 12/12/2023

|. DATOS DEL APORTANTE

Razén Social CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Documento NI1901634912 Direccion CR 65 #103 - 62 OFICINA 904
Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 6685020

Tipo Persona JURIDICA Forma Presentacion |UNICO

Ciudad BOGOTAD.C. Departamento BOGOTAD.C.
Representante Legal ROJAS SANABRIA IVAN DARIO Identificacion CC 79966391

Total Afiliados 19 ARP ARL SURA

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
aflonfalw
a Lio|xelo
P Apellidos y Nombres Tipo | subtipo |o|i|E|wlwlalele|| sl zlwl<|oe|s|al<| Bl g O , 1BC Aporte - 1B8C Aporte iBC Aporte - 1BC Aporte | Aporte | Aporte ESAP | Aporte
dentificacion Cotizante| Cotizante |Z| | B[ 2| = 2| E(2|8|2| 3| 2| 3| S| 2| 9| |g|a|g|g| — Administradora Pension | Pension COTIETEERR salud Salud iy Riesgos | Riesgos Sdmnietor Caja Caja SENA ICBF Ministerio Total
[=1k=1f=1k=]
CC 1003000043 | MARYA TERCSA CASARRUBIA | gy 00 X 0 (230301) PORVENIR $850.667| S 136.200|(EPS005) EPS SANITAS $850.667|  $34.100 0,522 $850.667|  $4.500((CCF24) COMPENSAR CCF $850667| $34.100 50 s0 $0 $0 $208.900
CC 1057585014 ;‘\A%S:ATSSNGO EELIREA 01 ) 0 230301) PORVENIR $1160.000| $185.600|(EPS017) FAMISANAR EPS $1.160.000|  $46.400 0522 $1160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160.000|  $46.400 $0 $0 $0 $0 $284.500
CC 1116992255 |AUBIN VACA BEJARANO 01 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000 $256.700 (EPS005) EPS SANITAS $1.604.000 $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700 (CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000 $64.200 $0 $0 $0 $0 $496.800
ce 1121925075 | HARVEY ORLANDO VELOZ o1 00 0 230201) PROTECCION | $1.604.000| $256.700|(EPS037) NUEVA EPS S.A. $1604.000(  $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000  $64.200 $0 s0 $0 $0 $ 496.800
e 1121927677 |FRBIAN SNEIDER CARRILLO 01 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000| $256.700|(EPS017) FAMISANAR EPS $1.604.000(  $64.200 6,960 $1.604.000( $ 111.700(CCF24) COMPENSAR CCF $1604.000  $64.200 $0 s0 s0 s0 $ 496.800
CC 1121935469 | SANTACGO ANDRES ORDUZDE| gy 00 0 25-14) COLPENSIONES | $1.160.000| $ 185.600|(EPS005) EPS SANITAS $1160.000(  $46.400 0,522 $1.160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160000  $46.400 $0 s0 $0 $0 $284.500
CC 1121940184 | MASDAALEJANDRA PARRA o1 00 0 230201) PROTECCION | $1.160.000| $ 185.600|(EPS005) EPS SANITAS $1.160.000|  $46.400 0,522 $1.160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1160.000|  $46.400 $0 s0 s0 s0 $284.500
ce 1121958113 | JFFERSON STIVENHITUYAN | g, 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1604.000(  $64.200 6,960 $1.604.000 $111.700|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000  $64.200 $0 s0 $0 $0 $ 496.800
CC 1121950909 |LAURA ALEIANDRABARAIAS | oy 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700(EPS005) EPS SANITAS $1.604.000(  $64.200 6,960 $1.604.000( $ 111.700|(CCF24) COMPENSAR CCF $1604.000  $64.200 $0 s0 s0 s0 $ 496.800
VICTOR DANIEL MOJICA
cC 1124826245 | i OR OF o1 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700(EPSICS) EPS MALLAMAS $1604.000)  $64.200 6,960 $1.604.000| $ 111.700| (CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000  $64.200 $0 $0 $0 $0 $496.800
BERNARDO ANTONIO
CC 11338436 AREVALO BUSTOS o1 03 ojo NIN-AF) NINGUNA AFP $0 $0|(ESSC24) EPS-S COOSALUD $1.604.000|  $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000|  $64.200 $0 $0 $0 $0 $240.100
CC 1143120368 ggg:gg FRRREAVALEER 01 00 X 0|11|1]1 |230301) PORVENIR $38.667 $6.200|(EPS010) EPS SURA $38.667 $1.600 6,960 $38.667|  $2.700|(CCF24) COMPENSAR CCF $38667|  $1.600 $0 $0 $0 $0 $12.100
CC 79048393 ROBINSON VILLAMIL ROJAS 01 00 0 25-14) COLPENSIONES $1.160.000 $185.600 (EPS005) EPS SANITAS $1.160.000 $ 46.400 0,522 $1.160.000 $6.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $1.160.000 $46.400 $0 $0 $0 $0 $284.500
CC 80242164 EEE'IEL’BLSEXANDER WEGREERS | gp 00 X 0|9 9|99 |230201) PROTECCION $348.000  $55.700|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $348.000|  $14.000 6,960 $348.000(  $24.300|(CCF24) COMPENSAR CCF $348000|  $14.000 $0 $0 $0 $0 $108.000
ccaozazogg  |EDCAR ALEXANDER o1 00 0 230301) PORVENIR $1.160.000|  $ 185.600 (EPS005) EPS SANITAS $1.160.000|  $46.400 0,522 $1.160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1160.000|  $46.400 $0 s0 s0 s0 $284.500
VALENZUELA CUBILLOS ) - -600]¢ ) - - - - ( ) - -
RICHARD JHAIR LOBOA
ccae0s3ags  |RtARD, o1 00 0 230301) PORVENIR $1.160.000|  $185.600|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.160.000|  $46.400 0522 $1.160.000]  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160000  $46.400 $0 $0 $0 $0 $284.500
ccaeosaaro | RENE FRANCISCO CORONADO oy 00 0 230201) PROTECCION | $1.160.000|  $185.600|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.160.000|  $46.400 0,522 $1.160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160000|  $46.400 50 s0 $0 $0 $284.500
MILTON ALFREDO AVILA
ccaeosroz | MG TON o1 00 0 230201) PROTECCION | $1.604.000| $256.700|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1604.000)  $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000  $64.200 $0 $0 $0 $0 $496.800
ccorrsiza  |[ARMANDO MIGUELTAPIA o1 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS048) EPS-S MUTUAL SER |  $1.604.000|  $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000| $64.200 50 s0 $0 $0 $496.800
Pagina 1 de 2
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotéa 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Facil, SIMPLE! iEl Poder

de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




IILTOTALES

Aportes Aportes (Incapacidades, Incapacidades | SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pensiéon Aportes Salud |Aportes Riesgos| Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF gSAP Min Epducacic‘)n Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$22.189.334 $23.793.334 $23.793.334 $23.793.334 $ 3.550.900 $952.300 $1.079.500 $952.300 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6.535.000 $45.100 $6.580.100




Simple

Informacién de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacién
Razén Social del Operador de Informacion
Descripcién

Fecha

Periodo de Cotizacion Otros Riesgos
Periodo de Cotizacion Para Salud

900097333-9

SIMPLE S.A.

Pago de SuAporte

2024-01-08, 11:06:28 AM en horario extendido
diciembre de 2023

enero de 2024

Empresa CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
NIT NI 901634912

Codigo Sucursal (Nombre) ()

Referencia de Pago/ Numero Planilla 1060150521

Tipo de Planilla E

Namero Transaccién Bancaria/ CUS 384329138

Banco (1051) - BANCO DAVIVIENDA

Valor $ 6.595.200

Estado de la Transaccién Aprobada

Direccién IP de Origen 10.0.19.58

Nit Cédigo Administradora Namero Afiliados Valor sin Mora Total Intéreses Mora
N800224808 230301 PORVENIR 9 $ 2.097.000 $9.500
N800229739 230201 PROTECCION 5 $1.070.200 $4.900
N900336004 25-14  COLPENSIONES 2 $371.200 $1.700
N900156264 EPS037 NUEVA EPS 1 $64.200 $ 300
N806008394 EPS048 EPS-S MUTUAL SER 1 $64.200 $ 300
N800251440 EPS005 SANITAS EPS 6 $ 314.000 $ 1.500
N830003564 EPS017 FAMISANAR 2 $110.600 $ 500
N900226715 ESSC24 CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 1 $64.200 $ 300
N800130907 EPS002 SALUD TOTAL EPS 5 $ 267.600 $1.300
N837000084 EPSIC5 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS 1 $64.200 $ 300
N890903790 14-11  ARL SURA 17 $1.128.800 $5.100
N860066942 CCF24 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 17 $949.000 $4.300

SubTotales: $ 6.565.200 $30.000
Total a Pagar: $6.595.200

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira:PG%gma ldel
3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Fécil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de informacién dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la informacién suministrada directamente por el cliente.

iEl Poder

de lo SIMPLE!
Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




PAG OS | M P L E | AUTOLIQUIDACION

S ® I CONSOLIDADA
I m p e~ Fecha creacion reporte: 2024-02-19, 03:23:21 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1060150521

Periodo Cotizacion: diciembre de 2023 Periodo Servicio: enero de 2024

PAGADO 08/01/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

|. DATOS DEL APORTANTE

Razén Social CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Documento NI1901634912 Direccion CR 65 #103 - 62 OFICINA 904
Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 6685020

Tipo Persona JURIDICA Forma Presentacion |UNICO

Ciudad BOGOTAD.C. Departamento BOGOTAD.C.
Representante Legal ROJAS SANABRIA IVAN DARIO Identificacion CC 79966391

Total Afiliados 17 ARP ARL SURA

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
aflonfalw
enicacion | ApeidesyNembres | too | swnno o/t )8 #1823 817|218/ 815 8 58 21| aammvasora | 56, | Arere Administradora o | e | qam | O | Aot admiristradora Ee | fme | fme | fmp | B9 dmn |
o|58|Bla
cC 1057585014 |30 RODRIGO BELTRAN o1 00 0 230301) PORVENIR $1.160.000|  $185.600|(EPSO17) FAMISANAR EPS $1.160.000|  $46.400 0,522 $1.160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160000|  $46.400 50 s0 $0 $0 $284.500
CC 1116992255 |AUBIN VACA BEJARANO o1 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $ 256.700|(EPS005) EPS SANITAS $1.604.000)  $64.200 6,960 $1.604.000| $ 111.700| (CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000|  §64.200 50 s0 $0 $0 $496.800
ce 1121925075 |HARVEY ORLANDO VELOZ o1 00 0 230201) PROTECCION | $1.604.000| $256.700|(EPS037) NUEVA EPS S.A. $1.604.000]  $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000|  $64.200 50 s0 $0 $0 $496.800
CC 1121927677 ;’g‘i'@‘ SNERER ERRILL 01 ) 0 230301) PORVENIR $1.604.000| $256.700|(EPS017) FAMISANAR EPS $1.604.000)  $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000|  $64.200 $0 $0 $0 $0 $ 496.800
CC 1121935469 | sANRACO ANPRES ORDUZDE oy 00 0 25-14) COLPENSIONES | $1.160.000| S 185.600|(EPS005) EPS SANITAS $1.160.000(  $46.400 0,522 $1.160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160000|  $46.400 50 s0 $0 $0 $284.500
CC 1121944184 gé?g’* ELERNDESIEARES 01 00 0 230201) PROTECCION | $1.160.000| $ 185.600|(EPS005) EPS SANITAS $1.160.000|  $46.400 0522 $1160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160.000|  $46.400 $0 $0 $0 $0 $284.500
ce 1121958113 | JFTERSON STIVENHITUYAN | g, 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.604.000]  $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000| $64.200 50 s0 $0 $0 $496.800
CC 1121959999 ;’é‘i?:A’?\‘LEJANDRA ERARS 01 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS005) EPS SANITAS $1.604.000)  $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000|  $64.200 $0 $0 $0 $0 $496.800
CC 1124826245 | (ST OR DANIEL MOJICA o1 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPSICS) EPS MALLAMAS $1.604.000]  $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000| $64.200 50 s0 $0 $0 $496.800
CC 11338436 iggcﬁfggﬁgﬁgg'o 01 03 olo NIN-AF) NINGUNA AFP $0 $0|(ESSC24) EPS-S COOSALUD $1.604.000)  $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000|  $64.200 $0 $0 $0 $0 $240.100
CC 79048393 ROBINSON VILLAMIL ROJAS 01 00 0 25-14) COLPENSIONES $1.160.000 $185.600 (EPS005) EPS SANITAS $1.160.000 $ 46.400 0,522 $1.160.000 $6.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $1.160.000 $46.400 $0 $0 $0 $0 $284.500
CC 80242164 EEE'IEL’BLSEXANDER WEGREERS | gp 00 0 230201) PROTECCION | $1.160.000| $ 185.600|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.160.000|  $46.400 6,960 $1.160.000(  $80.800|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160.000|  $46.400 $0 $0 $0 $0 $350.200
cesopazzgs  |SDOARAUDANDER s o1 00 0 230301) PORVENIR $1.160.000|  $ 185.600(EPS005) EPS SANITAS $1.160.000(  $46.400 0,522 $1.160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160000|  $46.400 50 s0 $0 $0 $284.500
CC 86053485 gﬁ"::AHEDZJHA'R LCECS 01 00 0 230301) PORVENIR $1160.000| $185.600|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.160.000|  $46.400 0522 $1160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160.000|  $46.400 $0 $0 $0 $0 $284.500
ccgeosaaro | RENE FRANCISCO CORONADO oy 00 0 230201) PROTECCION | $1.160.000|  $185.600|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.160.000|  $46.400 0,522 $1.160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160000|  $46.400 50 s0 $0 $0 $284.500
CC 86057092 gg—ggﬁ AUFRERD AL 01 ) 0 230201) PROTECCION | $1.604.000| $256.700|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.604.000)  $64.200 6,960 $1.604.000( $111.700|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000|  $64.200 $0 $0 $0 $0 $ 496.800
ccorrsiza  |[ARMANDO MIGUELTAPIA o1 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS048) EPS-S MUTUAL SER |  $1.604.000|  $64.200 6,960 $1.604.000 $111.700|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000|  $64.200 50 s0 $0 $0 $496.800
Pagina 1 de 2
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotéa 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Facil, SIMPLE! iEl Poder

de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




IILTOTALES

Aportes Aportes (Incapacidades, Incapacidades | SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pensiéon Aportes Salud |Aportes Riesgos| Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF gSAP Min Epducacic‘)n Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$22.112.000 $23.716.000 $23.716.000 $23.716.000 $ 3.538.400 $949.000 $1.128.800 $949.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6.565.200 $30.000 $6.595.200




Simple

Informacién de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacién
Razén Social del Operador de Informacion
Descripcién

Fecha

Periodo de Cotizacion Otros Riesgos
Periodo de Cotizacion Para Salud

900097333-9

SIMPLE S.A.

Pago de SuAporte
2024-02-07, 10:50:03 AM
enero de 2024

febrero de 2024

Empresa CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
NIT NI 901634912

Codigo Sucursal (Nombre) ()

Referencia de Pago/ Numero Planilla 1061081586

Tipo de Planilla E

Namero Transaccién Bancaria/ CUS 442299177

Banco (1051) - BANCO DAVIVIENDA

Valor $5.096.000

Estado de la Transaccién Aprobada

Direccién IP de Origen 10.0.19.58

Nit Cédigo Administradora Namero Afiliados Valor sin Mora Total Intéreses Mora
N800224808 230301 PORVENIR 10 $ 1.374.600 $2.500
N800229739 230201 PROTECCION 5 $ 1.040.000 $1.900
N900336004 25-14  COLPENSIONES 2 $ 416.000 $ 800
N900156264 EPS037 NUEVA EPS 1 $52.000 $100
N806008394 EPS048 EPS-S MUTUAL SER 1 $52.000 $ 100
N800251440 EPS005 SANITAS EPS 6 $218.900 $ 400
N830003564 EPS017 FAMISANAR 2 $60.700 $ 200
N900226715 ESSC24 CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 1 $52.000 $ 100
N800130907 EPS002 SALUD TOTAL EPS 6 $272.200 $ 500
N837000084 EPSIC5 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS 1 $52.000 $100
N890903790 14-11  ARL SURA 18 $ 736.300 $1.400
N860066942 CCF24 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 18 $ 759.800 $1.400

SubTotales: $5.086.500 $9.500
Total a Pagar: $5.096.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira:PG%gma ldel
3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Fécil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de informacién dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la informacién suministrada directamente por el cliente.

iEl Poder

de lo SIMPLE!
Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




PAG OS | M P L E | AUTOLIQUIDACION

S ® I CONSOLIDADA
I m p e-. Fecha creacion reporte: 2024-02-19, 03:24:41 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1061081586

Periodo Cotizacion: enero de 2024 Periodo Servicio: febrero de 2024

PAGADO 07/02/2024

|. DATOS DEL APORTANTE

Razén Social CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Documento NI1901634912 Direccion CR 65 #103 - 62 OFICINA 904
Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 6685020

Tipo Persona JURIDICA Forma Presentacion |UNICO

Ciudad BOGOTAD.C. Departamento BOGOTAD.C.
Representante Legal ROJAS SANABRIA IVAN DARIO Identificacion CC 79966391

Total Afiliados 18 ARP ARL SURA

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
aflonfalw
a Lio|xelo
P Apellidos y Nombres Tipo | subtipo | o|t| | wlwla|e|gl x| 5|z w <|ol |5 e <| @l £| O , 1BC Aporte - 1B8C Aporte iBC Aporte - 18C Aporte | Aporte | Aporte EsAP | Aporte
dentificacion Cotizante| Cotizante |Z| | B[ 2| = 2| E(2|8|2| 3| 2| 3| S| 2| 9| |g|a|g|g| — Administradora Pension | Pension COTIETEERR salud Salud iy Riesgos | Riesgos Sdmnietor Caja Caja SENA ICBF Ministerio Total
o|58|Bla
cC 1057585014 |30 RODRIGO BELTRAN o1 00 0 230301) PORVENIR $1.300.000|  $208.000|(EPS017) FAMISANAR EPS $1.300.000]  $52.000 0,522 $1.300.000(  $6.800|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.300000  $52.000 50 s0 $0 $0 $318.800
CC 1116992255 |AUBIN VACA BEJARANO o1 00 x x 0|5 |5|5/5 |(230301) PORVENIR $216.667|  $34.700|(EPS005) EPS SANITAS $216.667|  $8.700 6,960 $216.667|  $15.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $216667|  $8.700 50 s0 $0 $0 $67.200
ce 1121925075 |HARVEY ORLANDO VELOZ o1 00 X 0 230201) PROTECCION | $1.300.000| $208.000|(EPS037) NUEVA EPS S.A. $1.300.000]  $52.000 6,960 $1.300.000|  $90.500|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.300000  $52.000 50 s0 $0 $0 $402.500
CC 1121927677 ;’g‘i'@‘ SNERER ERRILL 01 ) X X 0|55 5|5 |(230301) PORVENIR $216667|  $34.700|(EPSOL7) FAMISANAR EPS $216.667 $8.700 6,960 $216.667|  $15.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $216667|  $8.700 $0 $0 $0 $0 $67.200
CC 1121935469 | sANRACO ANPRES ORDUZDE oy 00 0 25-14) COLPENSIONES | $1.300.000| $ 208.000|(EPS005) EPS SANITAS $1.300.000]  $52.000 0,522 $1.300.000(  $6.800|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.300000  $52.000 50 s0 $0 $0 $318.800
CC 1121944184 gé?g’* ELERNDESIEARES 01 00 0 230201) PROTECCION | $1.300.000| $208.000|(EPS005) EPS SANITAS $1.300.000]  $52.000 0522 $1.300.000(  $6.800|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.300.000|  $52.000 $0 $0 $0 $0 $318.800
ce 1121958113 | JFTERSON STIVENHITUYAN | g, 00 X 0 230301) PORVENIR $1.300.000|  $208.000|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.300.000]  $52.000 6,960 $1.300.000|  $90.500|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.300000  $52.000 50 s0 $0 $0 $402.500
CC 1121959999 ;’é‘i?:A’?\‘LEJANDRA ERARS 01 00 X 0|11|1]1 |230301) PORVENIR $53.467 $8.600|(EPS005) EPS SANITAS $53.467 $2.200 6,960 $53.467|  $3.800|(CCF24) COMPENSAR CCF $53467|  $2200 $0 $0 $0 $0 $16.800
ce 1121965576 |l FEHIPE GONZALEZ o1 0 |x 0|7|7 |77 |(230301) PORVENIR $303334|  $48.600((EPS002) SALUD TOTAL EPS $303.334|  $12.200 6,960 $303.334|  $21.200((CCF24) COMPENSAR CCF $303334| $12.200 50 s0 $0 $0 $94.200
cc VICTOR DANIEL MOJICA
1124826245 | OR O o1 00 x 0 230301) PORVENIR $1.300.000|  $ 208.000|(EPSICS) EPS MALLAMAS $1.300000]  $52.000 6,960 $1.300.000]  $90.500|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.300000  $52.000 $0 s0 $0 $0 $402.500
CC11333436 | SERNARDO ANTONIO o1 03 X oo NIN-AF) NINGUNA AFP $0 $0|(ESSC24) EPS-S COOSALUD $1.300.000]  $52.000 6,960 $1.300.000|  $90.500|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.300000  $52.000 $0 $0 $0 $0 $194.500
CC 79048393  |ROBINSON VILLAMIL ROJAS o1 00 0 25.14) COLPENSIONES | $1.300.000|  $208.000|(EPS005) EPS SANITAS $1.300000]  $52.000 0522 $1.300000]  $6.800|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.300000  $52.000 $0 s0 $0 $0 $318.800
ceopazies | (ECID ALEXANDERMARECHA | o 00 0 230201) PROTECCION | $1.300.000| $208.000|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.300.000]  $52.000 6,960 $1.300.000|  $90.500|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.300000  $52.000 50 s0 $0 $0 $402.500
cc8o242288  |EDGAR ALEXANDER 01 00 0 230301) PORVENIR $1300.000| $208.000|(EPS005) EPS SANITAS $1.300.000]  $52.000 0522 $1.300.000(  $6.800|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.300.000|  $52.000 $0 $0 $0 $0 $318.800
VALENZUELA CUBILLOS : : ; i : e - L ; -
RICHARD JHAIR LOBOA
CC 86053485 SANCHEZ 01 00 0 230301) PORVENIR $1.300.000 $208.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.300.000 $52.000 0,522 $ 1.300.000 $6.800 (CCF24) COMPENSAR CCF $1.300.000 $52.000 $0 $0 $0 $0 $318.800
CC 86054470 zmi;gg"‘c'sw CEREIEEC ) ) 0 230201) PROTECCION | $1.300.000|  $208.000|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.300.000]  $52.000 0522 $1.300.000(  $6.800|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.300.000|  $52.000 $0 $0 $0 $0 $318.800
ccaeosrose | METONALFREDO AVILA o1 00 X 0 230201) PROTECCION | $1.300.000| $208.000|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.300.000]  $52.000 6,960 $1.300.000|  $90.500|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.300000  $52.000 50 s0 $0 $0 $402.500
CC 9175124 é’fgs&m NEIEL WAAFE 01 00 X 0 230301) PORVENIR $1.300.000|  $ 208.000|(EPS048) EPS-S MUTUAL SER $1.300.000]  $52.000 6,960 $1.300.000|  $90.500(CCF24) COMPENSAR CCF $1.300.000|  $52.000 $0 $0 $0 $0 $402.500
Pagina 1 de 2
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotéa 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Facil, SIMPLE! iEl Poder

de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




IILTOTALES

Aportes Aportes (Incapacidades, Incapacidades | SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pensiéon Aportes Salud |Aportes Riesgos| Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF gSAP Min Epducacic‘)n Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$17.690.135 $18.990.135 $18.990.135 $18.990.135 $2.830.600 $759.800 $736.300 $ 759.800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.086.500 $9.500 $5.096.000




PAG OS | M P L E | AUTOLIQUIDACION

S ® I CONSOLIDADA
I m p e~ Fecha creacion reporte: 2024-05-14, 11:52:47 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1061080375

Periodo Cotizacion: febrero de 2024 Periodo Servicio: febrero de 2024

PAGADO 07/02/2024

|. DATOS DEL APORTANTE

Razo6n Social IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

Documento CC79966391 Direccion CR 40 #15 - 10
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 6137907

Tipo Persona NATURAL Forma Presentacion |UNICO
Ciudad BOGOTAD.C. Departamento BOGOTAD.C.
Representante Legal Identificacion

Total Afiliados 1 ARP ARL SURA

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
aflonfalw
a Liolxo
" Apellidos y Nombres Tipo subtipo | o|f5| | Wlwlele|al |5l z|w <9 el5| e <| W] <O : IBC Aporte . IBC Aporte : 1BC Aporte - IBC Aporte | Aporte Aporte ESAP Aporte
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