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Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE 
JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SÁNCHEZ 
Abogado Controversias Contractuales 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: Segundo reporte de presunto incumplimiento del CO 1380-1601-2022 
 
Cordial saludo, 
 
 
Mediante la presente adjuntamos informe de presunto incumplimiento del contratista 
CONSORCIO EDUCOL como suscriptor del Contrato de obra No. 1380-1601-2022 con los 
respectivos anexos, teniendo en cuenta los continuos incumplimientos que se han venido 
presentando en el desarrollo del mismo con a la inasistencia de la Representante legal y/o el 
Director de obra a los comités semanales del contrato de obra, la falta de entrega de los 
informes mensuales No.2, No.3 y No.4, por ultimo al retraso de las actividades de obra. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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