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Bogotá D.C., 2 de agosto de 2023 

FFIE-G40-G15 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
ASUNTO: Incumplimiento de los compromisos del comité de la semana 17.  
 
Cordial saludo, 
 
La Interventoría dando cumplimiento con sus obligaciones contractuales realizó el comité 
semanal No. 17 correspondiente a la semana del 24 de julio al 29 de julio de 2023, donde se 
pactaron los siguientes compromisos para el contratista de obra: 
 
 

COMPROMISO FECHA DE ENTREGA ESTADO 

ENTREGAR EL PLAN DE CONTINGENCIA 
CORREGIDO 

26 DE JULIO DE 2023 INCUMPLIDO 

ENTREGA DE INFORME 2 Y 3 28 DE JULIO DE 2023 INCUMPLIDO 

ENTREGA DEL INFORME 4 8 DE AGOSTO DE 2023 INCUMPLIDO 

 
Conforme al seguimiento de los compromisos anteriormente mencionados, a la fecha del 
presente oficio el contratista de obra Consorcio Educol no cumplió con lo pactado. Por lo que 
se da un plazo máximo de un (01) día hábil contado a partir de la fecha del envió de este 
oficio. 
 
Sin más por el momento, y dispuestos a aclarar o complementar cualquier inquietud que 
estimen conveniente. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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