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Este informe sera rendido por la Policia Judicial

Departamento Quindio  [Municipio Armenia Fechal 2018-11-16 |[Hora 11 4 o o

1. DESTINO DEL INFORME

Seccional: Direccion Seccional de Fiscalia Armenia
Unidad: Seccional Administracion Publica
Despacho: Fiscalia 20 Seccional

Fiscal: EVERLYS JUREIMA GUEVARA COSTA
Carrera 12 No. 20 63 Palacio de Justicia tercer piso

OPJ No. 3758135 de fecha 25/10/2018 OT 73

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

Desde su experticia, establecer el _monto de los dineros apropiados, de los recursos entregados por
el municipio de Armenia a titulo de anticipo, de los contratos de obra No. 012 de 2015 y No. 031 de
2016, los cuales deben ser reintegrados por los sefiores:

LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO
SEBANTIAN CONGOTE POSADA
FRANCISCO JAVIER VALENCIA SALAZAR
FERNANDO LEON DIEZ CARDONA
HERNAN MORENO PEREZ

1. DIRECCION DONDE SE REALIZA LA ACTUACION

Zona: Urbana X Rural Nombre o numero de comuna / localidad:
Barrio / Vereda: Centro Otros: Ciudad de Armenia (Quindio)
Direccién: Palacio de Justicia Armenia Quindio

2. ACTUACIONES REALIZADAS

v" Analisis de informacion

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de informacion plasmada.
3. TOMA DE MUESTRAS

No. de EMP y EF Sitio de recoleccion Descripcion de EMP y EF
N/A N/A N/A

En el evento de existir mas registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

4. DESCRIPCION CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TECNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
NO APLICA

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de informacion plasmada.

| 5. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripcion clara y precisa de los |

Una vez recibida la orden a policia judicial, se procede a realizar analisis de la informacién obtenida
y suministrada en el desarrollo de esta investigacion, tales como: inspecciones a lugares,
declaraciones juradas y interrogatorios presentados por el sefior FERNANDO LEON DIEZ
CARDONA, y informe de investigador de campo rendidos en lo referente a la verificacion de los
dineros entregados a terceros como fruto de las negociaciones realizadas en entorno al plan de
obras por valorizaciéon, contratos de obra No,012 de 2015 y contrato de obrar No. 031 de 2015, en
la ciudad de Armenia.
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Informe No. IC0004606968
Antes de iniciar con el analisis solicitado por el sefior Fiscal de conocimiento, es pertinente sefalar:

EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 2015-012
Fecha de Adjudicacion: 21 de julio de 2015

Contratante: MUNICIPIO DE ARMENIA representada por la sefiora Luz Piedad Valencia Franco,
mayor y vecina de Armenia Quindio, identificada con cédula de ciudadania No. 41.913.236
expedida en Armenia (Q), obrando en nombre y representacion del Municipio de Armenia, en
calidad de Alcaldesa Municipal, posesionada seglin acta No. 001 del primero (01) de Enero del
2.012 ante el Notario Tercero del Circulo Notarial de Armenia (Q).

Contratista: UNION TEMPORAL VIAS ARMENIA conformado por: CONSTRUCTORA DIEZ
CARDONA 55% - FUREL S.A. 40%. - CONSTRUCCIONES LEZO S.A.S. 5%) representante legal
FERNANDO DIEZ CARDONA.

Objeto: “Ajustes a disefios y construccién de las vias interseccién vial los Kioscos, interseccion
Puente Constitucion, Avenida Centenario (rehabilitacion vial) y proyecto estratégico detonante
Estacion Terminal Turistica, que hacen parte del plan de obras a financiar a través de lg
contribucion de valorizacién, en el municipio de Armenia departamento de Quindio”.

Valor inicial total del contrato: por la suma de TREINTA MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES
SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($30.807.007.915),

Valor del anticipo: $9.242.102.375,00 correspondiente al treinta Por ciento (30%) del valor total del
contrato para lo cual se constitucion de una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable para el
manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo.

interventoria: Consorcio interventoria Armenia Representante Legal Angel José Angarita
Pareja.

EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 2015-031
Fecha de Adjudicacion: dia 23 de Diciembre de 2015.

Contratante: MUNICIPIO DE ARMENIA representada por la sefiora Luz Piedad Valencia Franco,
mayor y vecina de Armenia Quindio, identificada con cédula de ciudadania No. 41.913.236
expedida en Armenia (Q), obrando en nombre y representacion del Municipio de Armenia, en
calidad de Alcaldesa Municipal, posesionada segln acta No. 001 del primero (01) de Enero del
2.012 ante el Notario Tercero del Circulo Notarial de Armenia (Q).

Contratista: UNION TEMPORAL PUENTES ARMENIA NIT#900.918.736-8, conformado por:
CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA 40% - FUREL S.A. 35%. - CONSTRUCCIONES LEZO S.AS.
5%). representante legal, FERNANDO LEON DIEZ CARDONA

Objeto: AJUSTE A DISENOS Y CONSTRUCCION DE LAS VIAS: VIA MONTECARLO TRAMO I,
AVENIDA DE OCCIDENTE TRAMO III, VIA DEL YULIMA (CRA 19 - AV. OCCIDENTE TRAMO III),
VIA LA COLONIA (CENTRO DE CONVENCIONES-CR 19), CONEXION CASTELLANA- COINCA
(TRAMO CONEXION NOGAL CARRERA 11 ENTRE CALLES 17N Y 19N) Y AVENIDA 19 NORTE
TRAMO Il (CARRERA 14 A AV. CENTENARIO), QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE OBRAS A
FINANCIAR A TRAVES DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION, EN EL MUNICIPIO DE
ARMENIA, DEPARTAMENTO DE QUINDIO”

\Valor inicial total del contrato: $ 80.455.727.813,00

Valor Anticipo 30% $ 24.136.718.343,90, para el manejo de este anticipo se constituyo, el
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Informe No. IC0004606968

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable para la Administracion y Pago para el Manejo del Anticipo
No. 9141 con la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., es de senfalar que el 30% del valor total del
contrato, representa el MONTO NETO DEL ANTICIPO (descontando deducciones) es la suma de
$22.929.882.427,00

Valor del contrato modificatorio 1 (02-11-16) $ 70.232.237.614,00
Valor del contrato modificado 3 (22-06-17) $ 55.000.000.000,00

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERPUENTES QUINDIO, Representante Legal ANDRES
LEONARDO LASSO AGUIRRE.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001 DE CONTRATO DE OBRA No0.2015-031 OBJETO: En la
que encontréo que la obra AVENIDA DE OCCIDENTE TRAMO Il requiere de las siguientes
modificaciones para su viabilidad técnica, incrementando el valor y plazo de ejecucion de esta obra
superando el 31 de diciembre de 2017, ... por lo que se suprimira su ejecucion hasta que existan
disefios definitivos en fase Ill que permitan establece la mejor alternativa de ejecucion contractual
esta obra con todos sus componentes (costos directos e indirectos) es de $10.223.490.199(...)
modifica la CLAUSULA SEGUNDA del contrato, VALOR Para efectos fiscales el valor total del
presente contrato asciende a la suma SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE
($70.232.237.614) FECHA: 02 de noviembre de 2016.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002 DE 2.017 al DE CONTRATO DE OBRA No. 2015
031.0BJETO: Que dado que la modificacion del valor del contrato se llevd a cabo con posterioridad
a la entrega del anticipo se hace necesario para las partes del negocio juridico con el fin de llevar a
cabo la correcta amortizacion del anticipo realizar el ajuste a la forma de pago de acuerdo con la
nueva realidad financiera, por ende es indispensable modificar de manera integral los porcentajes
sefialados en la FORMA DE PAGO del CONTRATO. MODIFIQUESE la CLAUSA TERCERA Asi:”
El valor del contrato que se suscriba con ocasién del presente proceso de contratacion seran
cancelados por el Sistema de precios unitarios fijos, asi: A) Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacién del contrato, la ENTIDAD entregara un anticipo del treinta y cuatro
punto sesenta y nueve por ciento (34.79) del valor del contrato (...) B) El sesenta por ciento (60%)
del valor del contrato a través de actas parciales de recibo de obra y C) El Cinco punto veintitin por
ciento (5.21) restante Ultimo Pago. FECHA: Junio 14 de 2017.

CONTRATO MODIFICATORIO N° 003 DE 2017 al DE CONTRATO DE OBRA No. 2015-
031.0BJETO: Se modifica en la Clausula SEGUNDA que dice “Teniendo en cuenta que el PLAN
DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVES DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION EN EL
MUNICIPIO DE ARMENIA contenido en el Contrato 031-2015 se suprimen DOS (2) FRENTES DE
OBRA, de igual forma se DISMINUYE el presupuesto de obra, por lo cual, se modifica la
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR para efectos fiscales el valor del presente contrato asciende a la
suma de CINCUENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (55.000.000.000) de conformidad con
la modificacién de la propuesta econémica y el contrato estatal.

7.1INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ - 11 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2018,
OPJ NO. 2693489 DE FECHA 2017-10-23 OT. NO. 7527, CUYO OBJETO ES:

¢ Realizar diligencia de inspeccion a lugar y/o allanamiento a las instalaciones de la
UNION TEMPORAL VIAS ARMENIA, y/o de las empresas que la conforman:
CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA, CONSTRUCCIONES LEZO y FUREL SA.- de
acuerdo con las verificaciones previas que se realicen para optar por una de dichas
actividades de policia judicial-, a efectos de obtener toda la documentacion relacionada
con el manejo dado al anticipo del Contrato de Obra 012 de 2015. Igualmente, realizar
las actividades de verificacion que de la citada diligencia se desprenda.

e Desde su experticia, realizar analisis contractual al Contrato de Obra No. 012 de 2015,
a efectos de advertir, entre otros aspectos, si se incurridé en alguna irregularidad (entre g?
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Informe No. IC0004606968

ellas, detrimento patrimoniai publico), en el manejo de los anticipos de citada obra. En
este sentido, realizar trazabilidad a la informacion contable y financiera.

Lo sefalado en este informe en el punto. 7.5. RESULTADOS DE ANALISIS DE LAS CUENTAS Y]

CIRCULACION DE CHEQUES DE LA CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA. Es:

..... En virtud de lo anterior, se observa ahora que recursos del MUNICIPIO DE
ARMENIA, entregados a la UT VIAS ARMENIA representada por el sefior FERNANDO
DIEZ CARDONA, a titulo de ANTICIPO para la ejecuciéon del Contrato de Obra 012-
2015, fueron destinados para sufragar compromisos diferentes a los del objeto
contractual por el cual se giraron esos dineros. Evidenciandose con ello, un MAL
MANEJO DEL ANTICIPO entregado por el municipio de Armenia para el citado contrato,
en la suma de $ 6.750.842.559; que se explican de la siguiente forma:

Se dio mal manejo de los recursos desde las cuentas bancarias de la CONSTRUCTORA
DIEZ CARDONA donde fueron depositados recursos del Anticipo por valor
$4.874.956.782. Este mal manejo se ve en la transferencia bancaria, en el pago de
créditos bancarios, cancelacion de sobregiros, pagos a la DIAN, cancelaciones a
proveedores y el giro de cheques a personas que no se encuentran vinculadas con la UT
VIAS ARMENIA sino con la CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA, entre ellos empleados
de esta ultima como son PABi.O EMILIO ESCUDERO Y DALILA DELGADO y al mismo
FERNANDO DIEZ CARDONA. Asi mismo, el recurso fue girado en cheques a personas
como JULIAN BOLIVAR quien es un rentista de capital, y a otras personas cuyo vinculo
es con la CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA Y FERNANDO DIEZ CARDONA, pero no
con la UT VIAS ARMENIA.

Adicionalmente, se PAGARON FACTURAS que en su conjunto sumaron $1.875.885.777,
asi: pagos a FURIEL INGENERIA SA (miembro consorcial y proveedor de la UT) por valor
de $1.750.000.000 por concepto de: obra eléctrica disefio y construcciones de la via
interseccion vial Kioskos en el municipio de Armenia, departamento del Quindio y servicio
de transporte; labor y servicio QUE NO han sido prestados hasta la fecha del presente
informe, tal como mencion6 anteriormente en el items de verificacién a proveedores, y el
mismos sefior HERNAN MORENO PEREZ Representante Legal de FUREL, lo reconoce
en diligencia de interrogatorio de indiciado.

Igualmente, se pago de una (1) factura a CIVICAR por valor de $98.000.000, por el
supuesto servicio de transporte, pero que al realizar verificacion con la mencionada
empresa se encontré que coiresponde realmente es al pago por la elaboracion de la
propuesta técnico-econdmica que dio origen al mencionado contrato de obra 012-2015,
hecho que ya se explicé en el contenido de este informe.

Asi mismo, otra factura pagada a la comercializadora de cementos y materiales para la
Construccion SAS, por valor de $ 27.885.777, correspondiente a una factura del sefior
Fernando Le6n Diez Cardona, como persona natural.

Sin embargo, el ya mencionado mal manejo dado al ANTICIPO para la ejecucion del
Contrato de Obra 012-2015, se pretendio legalizar con la expediciéon de facturas de venta
por valor de $3.354.784.404 emitidas por FERNANDO DIEZ CARDONA, cuyo concepto es
el SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y AGREGADOS PETREOS; igualmente,
facturas por valor de $1.139.125.000 emitidas por la CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA,
por el mismo concepto SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y AGREGADOS
PETREOS, las cuales suman $ 4.493.909.404, que valga decir no se encuentran
justificados en cuanto a los siguientes aspectos:

« No existencia de soportes que sustenten la realizacion del valor cancelado; como son
relacion del material transportado (piedra, arena, cemento, varillas de hierro, etc.),

trayecto, nimero de placa d‘_el vehiculo, nombre del conductor y fecha en que se realiz

Version: 02 4/

Aprobacién: 2017-08-30 CNPJ V
Publicacién: 2017-11-01 Pagina 4 de 19



Informe No. IC0004606968
cada viaje.

o Ei valor cobrado en Acta Parcial de Obra No.1 por el concepto de transportes es de $
452.250.238, costo muy inferior al sefialado como servicio prestado por la Constructora
Diez Cardona y el sefior Fernando Diez Cardona.

e El costo total por concepto de transportes ejecutados durante la totalidad del contrato
suma un total de tan solo $1.328.403.617.

7.2. informe de investigador de campo de policia judicial de fecha 30 de Abril del 2018, OPJ

No. 2693489 de fecha 2017-10-23 OT. No. 7527 y No. 8085. INFORME ANTICIPO CONTRATO No. 031
DE 2015. .

Si mismo se tiene informe de investigador de campo de policia judicial de fecha 30 de abril del 2018,0PJ No.
2693489 de fecha 2017-10-23 OT No. 7527 y No. 8085. Donde su objeto es :

e Realizar diligencia de inspeccion a lugar y/o allanamiento a las instalaciones de la
UNION TEMPORAL PUENTES ARMENIA, y/o de las empresas que la conforman:
CONSTRUCTORA DIEZ C_{ARDONA, CONSTRUCCIONES LEZO y FUREL SA.- de
acuerdo con las verificaciones previas que se realicen para optar por una de dichas
actividades de policia judicial-, a efectos de obtener toda la documentacion relacionada
con el manejo dado al antiq’ipo del Contrato de Obra 031 de 2015. Igualmente, realizar
las actividades de verificacion que de la citada diligencia se desprendan.

e Desde su experticia, realizar analisis contractual al Contrato de Obra No. 031 de
2015, a efectos de advertir, entre otros aspectos, si se incurrié en alguna irregularidad
(entre ellas, detrimento patrimonial plblico), en el manejo de los anticipos de citada
obra. En este sentido, realizar trazabilidad a la informacion contable y financiera

Lo sefalado en este informe en el punto. 5.3. RESULTADOS DE LAS INCONSISTENCIAS
PRESENTADAS EN EL MANEJO DADO AL ANTICIPO DEL CONTRATO No, 031 — 2015 UT
PUENTES ARMENIA

“....En virtud de lo anterior, se observa que los recursos del Municipio de Armenia,
entregados a la UT PUENTES ARMENIA representada por el sefior FERNANDO DIEZ
CARDONA, a titulo de ANTICIPO para la ejecucion del Contrato de Obra 031-2015,
fueron destinados para sufragar compromisos diferentes a las del objeto
contractual por el cual se giraron esos dineros. Evidenciandose con ello, un MAL
MANEJO DEL ANTICIPO: entregado por el municipio de Armenia para el citado
contrato, por valor de $ 14. 726 420.750, se explica este mal manejo de dos situaciones
relevantes:

1.el pago realizado a proveedores que no corresponden con esta UT PUENTES, le
corresponden a la UTV VIAS, de ofro lado proveedores que NO ' lograron justificar su
facturacion como es el caso de LUZ MARIBEL RAMIREZ PATINO, CIVICAR, ROMA
DIEZ CARDONA, por valor de $823.356.485

2Finalmente la ofra situacion que se presenta con relacion al manejo dado a los
recursos del ANTICIPO desde la cuenta corriente de la CONSTRUCTORA DIEZ
CARDONA donde fueron depositados los recursos a través de reembolsos, se pudo
constatar que de estos dineros se giraron cheque a personas naturales y juridicas que
no tienen vinculo cometcial con la UT PUENTES estos cheques sumaron
$13,403.064.265,29. ”

El anterior mal manejo dado ANTICIPO para la ejecucion del Contrato de Obra 031-
2015, se pretende legalizar con la expedicién de facturas de venta por valor de
$2.926.661.313 emitidas por FERNANDO DIEZ CARDONA cuyo concepto es el
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y AGREGADOS PETREOS, y
$3.083.258.400 emitidas por la CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA con el mismo
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concepto SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y AGREGADOS PETREQS,
es de destacar que la suma de $6.009.919.713 no se encuentran justificados en cuanto
a los siguientes aspectos:

e Soportes que sustenten el vcilbr cancelado; como son relacion del material transportado,
trayecto, nimero de placa de/ vehiculo, nombre del conductor y fecha en que se realizé
cada viaje. :

e Valor cobrado hasta el Acta parcial de obra No.9 por el concepto de fransportes es
$90.403.705 costo muy inferior al sefialado como servicio prestado por la Constructora
Diez Cardona y el sefior Femando Diez Cardona.

o Se factura, se contabiliza a centro de costos y se cancela mediante cruce de cuentas el
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y AGREGADOS PETREOS, de obras
suspendidas en los contratos modificatorios No.1 de fecha 2 de Noviembre del 2016,
como es el caso de la AVENIDA DE OCCIDENTE TRAMO lll, cuya obra se encuentra
en estado original sin ningtin tipo de intervencién, segtin informe de investigador de
campo de fecha 11/1272017, suscrito por el policia Judicial Ingeniero Civil Luis
Fernando Rojas Sanchez, caso similar se presenta en la obra VIA DEL YULIMA( CRA
19-AV OCCIDENTE TRAMD Ill), dicha obra fue suspendlda en el Modificatorio No. 3
de fecha 22 de junio de 201 7, y se encuentra en estado original sin ningtn tipo de
intervencion de acuerdo ai informe antes sefialado. Por otro la obra la COLINA esta
subcontrata mediante conirato de obra UTPA 010-2016 cuyo contratante es
CONSTRUCCIONES LEZD S.A cuyo objeto es “El subcontatista de manera
independiente sin subordipacion y dependencia, utilizando sus propios medios,
personal, elementos de tralifajo realizara el PROYECTO LA COLINA”, por otro lado esta
obra esta suspendida y se han gfjecutado un 0,17% de avance de obra.”

7.3.INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ - 11 DE FECHA 2018-03-19, OPJ DE FECHA 14-03-2018,
INFORME INTERVENTORIAS

se tiene el informe investigador de campodF PJ - 11de fecha2018-03-19, con OPJ de fecha 14-03-20, informe
interventorias, cuyo objeto es Realizar analisis a los documentos contables obtenidos en inspecciones
realizada al CONSORCIO INTERVENTORIA ARMENIA y CONSORCIO INTERPUESTES QUINDIO.

Lo senalado en este informe en el punto 5 1.2. LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DEL

Otro informe investigador de campo FPJ - 11 que utilizo, fue el informe de fecha 2018-03—19,
OPJ de fecha 14-03-2018, cuyo Objeto es Realizar analisis a los documentos contables
obtenidos en inspecciones reilizada al CONSORCIO INTERVENTORIA ARMENIA y
CONSORCIO INTERPUESTES QUINDIO '

Lo sefialado en este informe gan el punto 5:1.2. LA INFORMACION CONTABLE Y
FINANCIERA DEL CONSORCIO INTERVENTORIA ARMENIA

“....Para efectos del presente anélisis, los anteriores comprobantes de egresos se
agrupan por beneficiario del pago asi:

BENEFICIARIO TOTAL

IZEL CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES SAS. $70.194.967
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ $79.480.000
LUZ MARIBEL RAMIREZ $62.000.730
TOTAL : $211.675.697

En lo referente al servicio prestado por FEDERICO GARCIA ARBELAEZ por
~ $79.480.000, este fue legalizado con las facturas de venta No. 587, 588 y 591, durante los
meses de junio y julio del 2016. Estas facturas no detallan el servicio prestado y fueron
canceladas mediante el depos:to a la cuenta BANCOLOMBIA 23451309561. Es de
sefialar el sefior FEDERICO GARCIA ARBELAEZ, forma parte del CONSORCIO
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: INTERVENTORIA ARMENIA, como miembro y Director de Interventoria durante algunos
periodos. .

Para el servicio de transporte prestado por IZEL CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES S.A.S., por valor de $ 70.194.967, estos dineros se legitimaron
mediante la expedicion de facturas en formato EXCEL, en el mes de febrero del
2016. Llama la atencion que si bien es cierto el concepto del comprobante de egreso
indica “SERVICIO DE TRANSPORTE?”, el anexo o concepto de la factura indica otro
concepto, entre ellos:

e Factura de venta No. 1Z-13 de 07/01/2015 pdr $2.100.000, concepto: “servicio de
transporte mes de diciembre (proyecto reintegro de gastos de alquiler de inmueble
para la interventoria)”.

e Factura 1Z-83 servicio de transporte por $11.592,802. Tiene como soporte:
liguidacion de nomina de ANDRES LEONARDO LASSO.

e Factura 1Z-94 por servicio de transporte. Tiene como soporte LA LIQUIDACION DE
NOMINA DE JOHAN LEONARDO GARZON.

Es de indicar que la empresa IZEL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S, es
miembro del CONSORCIO [INTERVENTORIA INTERPUENTES QUINDIO, y su
representante es el sefior ANDRES LEONARDO LASSO. El pago de las facturas a la
empresa IZEL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S, se realiz6 mediante
depésito a la cuenta 67318480319 BANCOLOMBIA, en el pago realizado en el mes de
febrero. El soporte de pago o consignacion indica que la identificacion del depositante
es 71760342, correspondiente a FERNANDO LEON DIEZ CARDONA, quien es el
representante legal de las UT VIAS ARMENIA Y PUENTES ARMENIA, uniones
temporales supervisadas por este consorcio interventor.

En cuanto a los servicios prestados por la sefiora LUZ MARIBEL PATINO, por valor
de $ 62.000.730, este servicio se encuentra soportado con una cuenta de cobro de
fecha 21/10/2016, “POR 'CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE
MATERIALES PARA LA OBRA DE ARMENIA”. por su parte, el comprobante de egreso
344 seiala que el pago de este servicio fue mediante cruce de cuentas con el tercero
ANGEL JOSE ANGARITA (.C.98.535.639-9., es decir que el seifior ANGEL JOSE
ANGARITA ya habia pagado el servicio de transporte que presto la sefiora MARIBEL
o esta le debia ese dinero, razén por la cual el dinero que se le debe pagar a ella lo
cruzan con el que ella le debe a él.

Respecto a este pago por “TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA OBRA EN
ARMENIA”, es preciso sefalar que en la ejecucion del Contrato de Consultoria No.
015 del 2.015, cuyo objeto es “Interventoria técnico-administrativa, financiera,
contable, ambiental y juridica del contrato de obra No. 012 del 2015”, no se encierran
el costo por servicio de transportes de materiales.

Otro punto analizado fue el punio 5.2.2. LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DEL
CONSORCIO INTERPUENTES QUINDIO

“....Egresos por concepto de transportes: Se observan pagos realizados por servicio de transporte sin
soporte que evidencie la prestacion de este costo por el afio 2016, el cual sumo $ 267.395.647, donde los]
beneficiarios de estos pagos se observan en la siguiente tabla
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BENEFICIARIO VALOR
GESTION TECNICA INDUSTRIAL Y CIVIL S.A.S. $54.719.514
|ZEL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S $71.203.891
PROYTECO S.A.S. $49.745.012
MARIBEL RAMIREZ $62.000.730
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ $29.700.000
ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE $26.500
TOTAL PAGOS POR TRANSPORTE $267.395.647

En lo referente al servicio de transportes de GESTION TECNICA INDUSTRIAL Y CIVIL S.A.S, por valor de
$54.719.514, fue legalizado con las facturas No. 070 del 16/08/2016 y No. 076 del 15/09/2016, las cuales
fueron canceladas abonado a la cta cte #057869997031 banco Davivienda, de la cuenta 23451309561 a
nombre de CI ARMENIA CON NIT 900881628.

En cuanto a IZEL CONSTRUCTORE‘_,S Y CONSULTORES S.A.S, por valor de $71.203.891. fue legalizada
con las Facturas de ventas No. 1Z-102 de 03/11/2016, No. 1Z-106 del 15/11/2016, No. 1Z-100 y No. 1Z-103.
Los comprobantes de egresos indican que corresponde a “DEBITADO DE LA CTA #031937717 BAM
OCCIDENTE PRESTAMO DE INTERPUENTES A INTER ARMENIA’.

En lo concerniente a PROYTECO S.A;S, por valor de $49.745.012. fue legalizado con las Facturas de Venta
No. 303 del 19/08/2016, No. 306 y No. 309. Los comprobantes de egresos indican que fueron canceladas|
mediante giro ala CTA CTE 08901 8444 BANCO BBVA.

En lo pertinente a MARIBEL RAMIREZ, por valor de $62.000.730, fue legalizado mediante Cuenta de
Cobro No. 102 de fecha 21/10/2016, por “CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES
PARA LA OBRA PUENTES ARMENIA”, sin mas soportes. Por su parte, el comprobante de egreso No. 83
indica que esta obligacion fue cancelada mediante el CRUZADO con IZEL CONSTRUCTORES, es decir que
la empresa IZEL CONSTRUCTORES ya habia pagado el servicio de transporte que presté la sefiord
MARIBEL o esta le debia ese dinero, razén por la cual el dinero que se le paga a ella lo cruzan con el que
ella le debe a IZEL CONSTRUCTORES.

En lo pertinente a FEDERICO GARCIA ARBELAEZ, por valor de $29.700.000. fue legalizado mediante la
Factura Venta No. 0595. Los comprobantes de ingresos indican que fueron cancelados mediante PAGADO,
Cl ARMENIA DE LA CTA #23451309561 $2.850.000 y $12'000.000 CONSTRUCTORA DIAZ CARDONA o
CRUZADO CON IZEL CONSTRUCTORES.

En lo pertinente a los pagos realizados a la sefiora MARIBEL RAMIREZ, quien es la esposa del
sefior FERNANDO LEON DIEZ CARDONA, se tiene interrogatorio presentado por la sefiora LUZ
MARIBEL RAMIREZ PATINO de fecha 12 de febrero del 2018. Donde sefiala lo siguiente referente
a los pagos realizados por pago de transportes.

31

... PREGUNTADO: con relacion a las Uniones Ut vias Armenia y Puentes Armenia de las cuales hace
parte la constructora tiene usted algin vinculo comercial con ellas. Contesto: Sl, preste servicio de
Ltransporte, pusimos una camioneta 4 x 4 particular, para el transporte de empleados y eso me lo iban
facturando, la factura se hizo enel 2016, pero quien estaba pendiente fue mi esposo Fernando Diez, la
camioneta no era de mi propiedad, no se quién era el duefio, porque todo eso lo manejaba mi esposo,
convenimos que para tener  un ingreso adicional para mi. Pero todo lo manejaba
El....... Preguntado cémo fue la forma de pago del servicio que usted suministro Contesto: de contado,
mi esposo me va entregando el dinero, para cubrir unos compromisos que tenia......
preguntado los ingresos provenientes del servicio prestado para que los utilizo. Contesto: yo adquiri un
apartamento en Sabaneta en Julio de 2016, alla vive mi mama, este dinero fue para cubrirn
parte de la compra del apartamento, mas o menos entre 80 y 100 millones.... Preguntado
usted ha tenido algin vinculado comercial con los Consorcios Interventoria Armenia y Consorcio Interpuentes
Quindio. Contesto Si tuve algo también con ellos por el mismo concepto transporte de personal, en el afio
2016.preguntado cuanto le cancelaron por prestar este servicio y en cuantas ocasiones lo presto. Contesto
Eso lo manejaba mi esposo, mi espos a nombre mio facturaba.....Preguntado como recibi6 usted el dinero
por concepto de transporte que suministro a los consorcios. Contesto No sé, mi esposo era el que hacia el

tramite, no recuerdo si me lo consigne en la cuenta...... Preguntado los servicios que usted presto los hizo
| Versién: 02 '
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como persona natural o juridica. Contesto: Como persona natural....." Bajo estas condiciones, es de
observarse que la sefiora LUZ MARIBEL RAMIREZ PATINO,, NO presto los servicios de
transportes cancelados por los,"*CONSORCIO INTERVENTORIA ARMENIA Y CONSORCIO
INTERPUENTES QUINDIO, que sumados son $124.001.460, los cuales fueron cargados a los
contratos de interventoria, desarroilados por los anteriores consorcios, a los contratos de obra No.
012 de 2015 y contrato de obra No. 031 de 2015.

Bajo estas condiciones, es de observarse que la sefiora LUZ MARIBEL RAMIREZ PATINO, NO
presto los servicios de transportes cancelados por los CONSORCIO INTERVENTORIA
ARMENIA Y CONSORCIO INTERPUENTES QUINDIO, que sumados son $124.001.460, los
cuales fueron cargados a los contratos de interventoria, desarrollados por los anteriores
consorcios, a los contratos de obra No. 012 de 2015 y contrato de obra No. 031 de 2015.

7.4 INFORME INVESTIGADOR DE CANiPO FPJ - 11 DE FECHA 14 DE ABRIL 2018, OPJ DE FECHA 10/04/2018
INFORME VERIFICACION INFORMACIGN INTERROGATORIO FERNANDO DIEZ CARDONA.

De igual forma se tiene el informe_investigador de campo FPJ - 11 de fecha 14 de abril 2018,
OPJ de fecha 10/04/2018, cuyo olj)__jeto es:

Realizar verificacion contable & la informacion y soportes entregados por el sefior

FERNANDO LEON DIEZ CARDO}\‘A, en diligencia de interrogatorio, asi como: también a la
informacion obtenida en las declaraciones juradas de los sefiores ROMAN DIEZ CARDONA,
IVAN MAURICIO VELEZ VELEZ, DALILIA DELGADO, y CARLOS OSPINA DELGADO.

Lo sefialado en este informe en el ;’)'unto: 5.6 RESULTADOS DE LA VERIFICACION CONTABLE
A LA INFORMACION Y SOPORTES ENTREGADOS POR EL SENOR FERNANDO LEON DIEZ
CARDONA. :

‘De acuerdo a lo manifestado por El sefior Fernando Ledén Diez Cardona, en
interrogatorios de fecha 29 de Marzo y 03 de Abril del 2018, se puede inferir que el sefior
Diez Cardona, tuvo incidencia en el manejo técnico, administrativo y financieros de los
contratos de Consultoria no, 02 y 08, contratos de obra No. 012 y 031 y los contratos de
consultoria (interventorias) iNo. 01y 15

Los documentos allegados. para el analisis permitieron establecer que las entidades
bancarias y nimeros de cuentas corrientes, utilizadas para el giro de cheques referente a
dineros entregados a los sefiores FRANCISCO JAVIER VALENCIA y SEBASTIAN
CONGOTE POSADA, com¢ fruto de las negociaciones realizadas en torno al tema de
valorizacién en la ciudad de Armenia, son las siguientes:

Entidad Bancaria No. De cuenta Nombre del titular
Bancolombia 23176200719 Constructora Diez Cardona
Banco de Occidente 1001947595 Constructora Diez Cardona
Davivienda 930063794356 Constructora Diez Cardona

Bancolombia 23461208546 Fernando Diez Cardona

Para el analisis de los documentos allegados, se realizaron dos cruces de informacion a saber:

e Cruce de informacion con los soportes entregados por el sefior FERNANDO LEON DIEZ
CARDONA, en su interrogatorio de fecha 26 de marzo del 2018, y las declaraciones
Jjuradas, a fin de lograr identfficar duplicidad de soportes.

e Cruce de informacién con los extractos bancarios de la cuenta corriente No.
23476200719 de Bancolonibia de propiedad de la Constructora Diez Cardona, cuenta
bancaria donde fueros transferidos recurso de los anticipo de los contratos de obra 012 y
013 de 2015, estos extractos fueron obtenidos mediante btisqueda selectiva en base de
datos; el Juzgado Quinto Penal Municipal con funcion de Control de Garantias de
Armenia, autorizé la busqueda selectiva en base de datos, con el fin de obtener los
EXTRACTOS BANCARIOS de las cuentas antes relacionadas solicitud que fue atendida
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por BANCOLOMBIA, documentacion debidamente legalizada ante el juez control de
garantias _

En cuanto al cruce de sopories aportados, por el sefior FERNANDO LEON DIEZ
CARDONA en su interrogatorio y los soportes entregados por el sefior IVAN MAURICIO
VELEZ VELEZ, en su declaracion jurada, se elaboré una tabla Excel denominada CRUCE
SOPORTES INTERROGATORIO FERNANDO DIEZ CARDONA , DECLARACION IVAN
MAURICIO VELEZ VELEZ, |a cual se detalla a continuacion:

CRUCE SOPORTES INTERROGATORIO FERNAND DIEZ CARDONA, DECLARACION IVAN MAURICIO VELEZ

FECHA VALOR
OBSERVACION
16/04/2016 301.027.649 ESTAEN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ CHEQUE A NOMBRE DE MAURICIO VELEZ
27/05¢2016 150.000.000 ESTA EN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ
27/058/2016 350.000.000 ESTAEN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ
24/05/2016 270.000.000 EXISTE UN CHEQUE EL 06/05/2016 COBRA ROMAN DIEZ ESTA EN DECLARACION ROMAN
.| GABRIEL JIMENEZ MENDOZA EDIFICIO LOTERIA DEL QUINDIO DE ARMENIA ESTAEN
160.000.000 DECLARACION MAURICIO VELEZ
TRANSPORTE ESPECIAL E INTEGRAL ESTA EN LA RELACION DE MAURICIO VELEZ CHEQUEA
20/05/2016 186.000.0600 NOMBRE DE PABLC ESCUDERD
26/04/2016 200.000.000 ESTA EN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ COBRADO POR MAURICIO VELEZ
06/04/2016 300.000.000 ESTAEN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ COBRADO POR ROMAN DIEZ CARDONA
06/04/2016 450.000.000 ESTA EN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ COBRADO POR ROMAN DIEZ CARDONA
15/0172016 100.000.000 NO REGISTRA £N BANCOLOKMSBIA CTA 0719 MES OE ENERO
12/07/2016 200.000.000 NO REGISTRA £N BANCOLOMBIA MES DE JULID
21/12/2015 200.000.000 - | BE OTROS CONCEPTOS
16/09/2015 230.000.000 ESTAEN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ
18/09/2015 240.000 000 REGISTRA FECHA DE COBRO 25/00/2016 Y ESTA EN LA DECLARACICN DE MAURICIO VELEZ
15/01/2016 150.000.000 NO REGISTRA EN BANCOLOWMBIA CTA 0719 MES DE ENERO
TOTAL 3.837.027.649 SOPCRTES COMUNES

Teniendo en cuenta que en ambas diligencias fueron suministrados soportes estos se cruzaron
con los valores de cheques relacionados en las listas denominadas ‘puente 6.000” y ‘vias
3.080. el cual se observa en la siguiente tabla SOPORTES VERSUS LISTAS:

Version: 02

blombia fdc¢ 18/05/2016 | 227 164.000.000 | Folio 33 {MVV
blombia cdc 18/05/2016 508368 186.000.000| folio 16 al 18 FDC Y folio 26 IMVV
blombia cdc 27/05/2016 } 508376 150.000.000| folio 39 IMVV
blombia cde 27/05/2016 | 508382 350.000.000| folio 8 y 8 FDC Y folio 25 IMVV
blombia cdc 1/06/2016 508383 150.000.000 | folio 6 y 7 FDC Y folio 24 1MWV
blombia fer 17/06/2016 927082 300.000.000 | folio 36 IMVV
blombia fer 29/06/2016| 927084 300.000.000] folio 38 IMVV
blombia fer 12/G7/2016 927086 200.000.000| folio 30a y 31 FDC
blombia fer 8/08/2016 | 927093 200.000.000 | folio 37 IMVV
blombia_cdc 18/08/2016 125 200.000.000 SIN SOPORTE
occidente cdc 31/08/2016; pago propio 300.000.000| SIN SOPORTE
tc personal 02 9/09/2016 efe 16.721.948| SIN SOPORTE
blombia cdc 10/09/2016 151 200.000.000 | SIN SOPORTE
Colpatria 16/09/2016 15255206 10.000.000| SIN SOPORTE
blombia cdc 16/06/2016 163 200.000.000 | SIN SOPORTE
blombia cdc 3/10/2016 195 200.000.000| SIN SOPORTE
blombia cdc 3/11/2016 262 302.000.000 | SIN SOPORTE
30/11/2016 | 1.000.000| SIN SOPORTE
pago propio 16/12/2016 200.000.000]| SIN SOPORTE
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30/11/2016 1.000.000 | SIN SOPORTE
pago propio 16/12/2016 200.000.000 | SIN SOPORTE
29/12/2016 5.000.000 | SIN SOPORTE
20/01/2017 _ Efe 10.000.000| SIN SOPORTE
davi cde 8/03/2017| © 191297 25.000.000 | SIN SOPORTE
davi cdg 8/03/2017| - 191306 25.000.000 | SIN SOPORTE
efe julian 20.000.000 | SIN SOPORTE
blombia dec 17/62/2017 514 200.000.000 | SIN SOPORTE
sumatoria segin anexo $ 6.693.138.448 |
sumaria real . 6.863.138.448
diferencia $ 170.000.000,00
cheques en soportes no en relacion
BANCO FECHA CHEQUE VALOR SOPORTE
blombia cdc 15/04/2016 508249 100.000.000,00 |folio4y5 FDC
davi edc 4/02/2016| 68952 50.000.000,00 |folio 29 y30 FDC
TOTAL $ 7.013.138.448,00

En el analisis de La tabla SOPORTES VERSUS LISTA PUENTES, se logré evidenciar los
siguientes aspectos:

v" Los cheques son girados y cambiados en efectivo en el afio 2016 y los tres primeros
meses del 2017. Lo que permite sefialar que corresponderia a recursos del contrato 031
de 2015

v" No se fueron suministrados soportes (copia del Cheque) de 22 transacciones,

v’ La sumatoria de los valores relacionados es de $ 7.013.138.448

v’ Los cheques corresponden a los bancos Bancolombia, Davivienda, Occidente y
Colpatria.

v’ El valor de los cheques girados ondea entre los 5 y 450 millones

En lo referente a la lista denom/nada ‘vias 3.080 y el cruce realizado con los documentos
suministrados, se realizé la TAELA SOPORTES VERSUS LISTA VIAS

VIAS 3,080
BANCO FECHA CHEQUE VALOR SOPORTE

9ocfiopsian 22/07/2015 23186 275.000.000 | SINSOPORTE
blombiz fer 30/07/2045) 827273 100.000.008 | SINSOPORTE
gsrinprion 21/08/2015| 2183 100000000 | SINSOPORTE
blombizedr 15/33/2058 507900 230.009.000 folio 40y 43 FDCY folio 34 AN
cosiEnesion 21/03/2015|" 15.000.099 51N SOPCRTE
ARIAENIA 2273872015/ - 07213 208.365.000 folig 15 1MWV
ERIENIL 22/08/20558[" 5073381 233.000.022 folip 28 ¥ 28 FBL Y folio 29 VAV
blombiz gde 25/18/2015 507902 240.000.000 folio 42 v 43 FDL Y folio 20 AW
blembiz cds 3/10/2045 SO7974 200.800.000 folio 2 1WA
blombiz £ds 6/10/2045 507948 £2.020.000 folio 13 IMAN
blombiz cdr simjzo;fs 507941 53.000.000 folin 6 1AW
blombiz cde 6/10/2016 |- 507939 50.030.000 folio & IV
blombis £de 6/10/201¢6 | SO7YIE £0.000.000 folio 3 WM
blorgbiz coire §/10/2015 507942 50.090.000 folic 7 IV
blombis egls £/10/2845 | 507943 50.000.000 folig § MWV
plombis cdr 5/10/2018 | 507544 50.000.000 folin § INVY

) £/10/2048 [ 507940 £0.0020.000 folio 5 INANE

5/10/2015 [ 507945 59.000.000 folio 140 1Y

o §/10/2018 | 507846 £0.023.020 folio 11 IMWV
btﬂmbu cd; 5/10/2015 507947 50.030.00 folio 12 (MW
blombiz fzr. 1441072015 226868 150.000.020 SN $OPORTE
blombisfar 12/13/2085 96167 150,000.000 Sit SOPORTE
plosmbizafer "1/14,'20 15 926921 250.000.000 folio 22 MWV
oiclcsle 50 154012016 £88520 109.000.000 SIN SOPORTE
blombiz £ds 241/0472015 7Ep144 200.009.000 folio 21 IV

4/02/2036 | pesopropin 200.000.020 SIN SOPORTE

SUB  TOTAL )
ﬁEGUN

ELACION $ 3.099.165.000,00
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cheques en soportes ne en relacign

BANCO FECHA CHEQUE VALOR SOPORTE
blombis cdz 23103058 508025 130.000.000 folio 32y 3 FRLC
blambizgds 21/12/2918 508026 233.000.000 folio 24 y 35 FDC
Blombiz gds 1744242015 508022 3310.000.000 folio 36 y 27 FDC
dayvifer i5f0142016| §89517 150.000.000 folio &2 2186 FRC
hlombiz cds 17/12/2018 508021 110.000.000 folio 47 y 48 FDC
blombiz £dg 1773272058 £Q8022 110.000.000 folic 40 y EQ FDC
blombiz cds 231£04/2018 - 758122 300.002.000 folig 22 1IN
TOTAL $ $890.000.000,00

TOTAL SOPORTE Y LISTA

3.989.165.000

aspectos:

v

v

La sumatoria de los valores relacionados es de $ 3.989.165.000

En el analisis de La tabla SOPORTES VERSUS LISTA VIAS, se evidencia los siguientes
Los cheques son girados y cambiados en efectivo en el afio 2015 y los tres primeros
meses del 2016.

No se fueron suministrados soportes (copia del Cheque) de 3 transacciones,

Los cheques corresponden a los bancos Bancolombia, Davivienda

Existen giros de cheques o pagos realizados por Constructora Diez Cardona, Opcién y
disefio, Calle 50 y Femando diez Cardona '

El valor de los cheques girados ondea, entre los 50 y 280 millones

En lo concemiente al cruce de informacion con los extractos bancarios de la cuenta
corriente No. 23476200719 de Bancolombia de propiedad de la Constructora Diez Cardona,
cuenta bancaria donde fueros fransferidos recurso de los anticipos de los contratos de obra
012 y 013 de 2015, se elabord la siguiente tabla:

VIAS & DBO DATOS EXTRACTD BANCOLONBIA Y CHEQUES
‘ | FECHA DE SUCURSAL
BANCO FECHA | CHEQUE YALOR SOPORTE | BENEFICIARIO [ COBRO DETALLE | BANCARIA
SIN
aorigpoinn [ 22/0772015 2185 275.000.000 SOPCRIE O SE OBTIENE EXTRACTO
; SIN
biombisfer [ 20/87:2015 927273 108.000.000 SOPORTE NO SE OBTIENE EXTRACTO
SIR
opsionsipn [ 217082015 2189 100.003.009 SCPORTE 12 SE OBTIENE EXTRACTO
folo4dy
41FDCY CHEQUE
blambis folio 14 PAULA ANDREA PAGADO EN| PLAZA DE
[ 19/09/2315 507900( . 23D.002.030 [15%Y ARTEAGA 1E/08/2015 | Cala BOLIVAR
£OEHN85D SIN
) 21/08/2015 15.000.000 SOPCRTE SIi¢ SOPORTE
CHEQUE UICENRTR
fotg 15 PAELO PAGADCEN| ©
ARMERIA | 22/08/2015 507513 208.355.000 IV ESCUDERD 2210802015 | CAJA MEDELLIN
fato 38y
BBFDCY CHEQUE
fotia 19 PAGADOC EN | UNICENTR
ARMENIS | 22/0872915 507531 230.900.000 I MILTORCRUZ | 22:0212015 [ Cala O ARMENA
foko4ly
43FDCY CHEQUE
bigmpis fotio 20 JHONFREDY PAGADC EN | UIICENTR
£ 25108:2015 507592 240.000.000 1A CLRDONA 25198/2015 | CAJA © ARMENA
CHEQUE UMICENTR
blambis foln 2 CARLOS 2270972015 | PAGADCEN e}
“lz 3/10/2015 507974 200.803.030 [I5Y RERDOR CAlA WEDELLIN
CHEQUE
blombis toro 13 MARGARITA. PAGADC EN| URICENTR.
cds 6102015 597948 §9.0090.000 I RESTREPO 6/10/2015 | CAlA O ARMENS
CHEQUE
blombis folo 6 ANGELA PAGADC EN| UNICENTR
gdr 6/10/2015 507841 50.009.003 1Y CASTANEDA 5/10/2016 | Cala CARMENS
. CHEQUE
blambis fotio 4 MIGUEL ANGEL PAGADS EN| UNICENTR
edn 51072015 507839 50.000.000 I GIRALDD £/1012015 | CAJA O ARMENA
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CHEQUE
hlambis falo 3 JUBN JOSE PACADO EN| UNICENTR
oz 51072015 507935 59.000.000 [I5aY VELEZ 61072015 | Cada O ARMENS
CHEQUE
biombie folio 7 DALILA PAGADO EN| URICENTR
s £/1072015 507542 §0.030.000 IV DELGADD £/10:2015 [ Cada O ARMENA
CHEQUE
blgmbis falo € DALILA PAGADO EN| UNICENTR
cdo £/10/2015 507843 50.000.000 eV DELGADC £10/2015 [ Casa O ARMENA
CHEQUE
bbmbis ) folo® DALILA PAGADO EN | URICERTR
gdz ££40:2015 507844| - 50.000.000 VY DELGADS 81102015 | CAJA O ARMENS
CHEQUE
biombis foto 5 DALILA PAGADS EN | UNICENTR
gdo £/10:2015 507820 50.900.000 Iy DELGADD £/10/2015 | CAJA O ARMENA
CHEQUE
biombis oo 10 DALILA, PAGADC EN| UIICERTR
== §/10:2015 507845 50.000.000 IV DELGADO £110/2015 | CAJA G ARMENS
CHEQUE
blom folio 11 DALILA PAGADC EN| UHICENTR
£dp §/10/2015 507945 50.500.090 IV DELGADD B110/2015 | CAIA O ARIMENA
CHEQUE
blombis folo 12 DELILA PAGADS EN | URICENTR
£3g §/10:2015 507847 50.000.000 MY DELGADO 211042015 [ CasA O ARMENA
B
plomobis fer [ 14/10/2015 926558 159.800.000 SOPORTE WO SE OBTIENE EXTRACTO
TR
blombis far | 1201152015 961857 150.000.000 SOPORTE 12 SE CBTIENE EXTRACTO
fotia 23 FABLC
3071142015 526321 150.000.000 [ ESCUDERG N2 SE OBTIENE EXTRACTO
SIR
15:01/2016 558520 100.000.000 SOPQRTE NO SE CBTIENE EXTRALT
blamais folio 21 ANGEL JOSE
£de 21/04:2015 755144 200.009.000 Ay ANGARITA ¥3 SE OBTIENE EXTRACTO
SN
410372015 | pagoptops, 350.000.500 SOPORT 1K SOPORTE
SUB
TOTAL
SEGUN
RELACION
chegues en soportes no en relacion
FECHA DE SUCURSAL
BANCO FECHA | CHEQUE VALOR SOPORTYE| BENEFICIARIO | COBRO DETALLE | BANCARIA
CHEQUE
hlombis folio 32y 3| FELIPE PAGADG EN | UNICENTR
gdz 2141252015 50E035 110.080.020 FOC CEHRDONA 2281212015 CAJA O ARIMENA
hlambis folio 3¢y JAIE
it 214122015 508036 209.000.000 35FDT LONDOND 22:112/2015 | CTROS CONCEFTOS
CHEQUE
blanbis folia 36y | MANUEL PAGADC EN | UNICENTR
o 17412/2015 508022 . 110.080.000 37 FDC ANDRADE 1811212015 | CAJA O ARMENS
folio 44 81 | MAURICIO 1O SE OBTIERE
davifer 15:01/2015 588517 150.000.000 45 FDC VELEZ 1550172016 EXTR&CTC
CHEQUE
folo 47y | CARLOS PAGADO ER| UNICENTR
177122015 505021 110.002.000 45 FDC ANDRES PEREZ| 18/12/2015| CAA O ARMENA
CHEQUE
Rigmbia folio 4By | MARNUEL PAGADS EN| URICENTR
sds 17112205 508022 110.002.000 50 FDC ANDRADE 18/12/2015 | CAI8 O ARIMENA
blambia folio 22 ANGEL JOSE
zdz 21/0412015 758143 100.000.000 A ANGARITA N0 SE OETIENE EXTRACTD
TOTAL
SOPORTE
NO EN
LISTA $ 1390.000.000,00
TOTAL SOPORTE Y LISTA 3.889.165.000
PUENTES 6,000 DATOS EXTRACTO BANCOLONMEIA Y CHEQUES
CHEQ BENEFICIARI| FECHA DE SUCURSAL
BANCO | FECHA UE VALOR SOPORTE o] COBRO DETALLE BANCARIA
blombie | JEFE HABIL
o DADD 500.000003 | SINSORORTE Sik SOPCRTE
CHEQUE
SIR PAGADO EN
21708:2015] 507311 10,000,000 | S1NSOPORTE [SOPORTE [ 21/082015[ Cats BELER
Tolo 27 y 28 CREQUE
blambis FOC ¥ folo 583 | RCIMANDIEZ PAGADDEN | URICENTRO
cdz 6042016 | 508181 450.000.000 | Iviav CARDONA | 670452016 [ caun ARMENIA
folio 25y 25 CREQUE
blombis FOCY foin 30 | ROMANDIEZ PAGADDEN | URICENTRO
cde 5:04/2015| 508182 300.099.900 | MY CARDDNA | 6042016 [ Caus ARMENIA
CREQUE
Hombis folia 3,18y 20 [MAURICIO PAGADOEN | UNICENTRO
s 161042016 505251 301.027543 [ FOC VELEZ 2000412016 | CAJA ARMENIS
psao
16:0472016| de efe 188.971 351 | SINSOPGRTE SIN SOPCORTE
CHEQUE
plombia MAURICID PAGLDOEN | AVENIDA
cir 21/04:2016) 508230 12,000.000 | Foto 24 vy | VELEZ 21042015 | CAJA BOLIVARIANS
PAELO CREGUE
blambis EMILIO PAGADOEN | AVERIDA
ode 25:04/2016) 508311 20.000.000 | Folo 35 vV | ESCUDERQ | 25:042016| CAJA BOLIVARIANA
fota 23 y 26 CHEQUE
blambis FDSY o022 | MAURICIO PAGADCEN | URICENTRO
&gt 27:04/2016] 508313 200.000000 | IMvv VELEZ 2770412016 | CalA ARMERIA
folo 21y 22 CHEQUE
flombis FDCY folin 28 | MAURICIO PAGADCEN | utiCENTRD
An 27/04:2016] 518314 200.000000 | 1NV VELEZ 21052016 | CAJA ARMENIA
27/04/2016| Efs £.417.500 | SISOPORTE EFECTIVO
¥ A, AA T T L LATL, )
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Toro Tay 11 CTREQUE
blombis FDCY folio 28 | ROMANDIEZ PAGADDEN ARMERIA
odp 5:05/2016] 608332 2v0.003.000 | Ay CARDDNA $/05:2016 | CAJA NORTE
tiampie 67052016 | bDEI% SINGOPORIE |MAURICIT | 13/052016| CREQUE
=L T &ZUUUGTT Fewinero ] ]\./JI»‘ TSWRUTD |
plombis
ois 13:05/2016| 508354 302.000000 | SINSQPORTE SIN SCPORTE
NQ SE
folio 12&l18 GABRIEL OBTIENE
oociden FDZ Y foln 27 | ALOREG EXTRACT
odp 18/06:2016] 1005 152.000.000 | IV JIMENEZ C
5 FABLO
blomble EMILIC
fde 18/06/2016 227 164.000.000 | Folo 23 1MWV | EECUDERG
folo 16 8118 PABLO CHEQUE
plambis FOCYfoln26 | EMILID PAGADD EN UNICENTRO
el 187056:2016] 508355 185.000.003 | vV ESCUDERC | 20/052015| CAJ& MEDELLHR
P2BLO CREQUE
blombis EMILIO PAGADOER AVERIDA
e 277/05/2016] 508376 150.0023.007 | folio 38 MV ESCUDERQ | 27/052016| CAJA BOLIVARIANS
CHEQUE
Blombis folio 8y B FDC | MAURICIO PAGADDENR UNRICENTRO
&g 27#05/2015| 508382 550.0D00D3 | ¥ foko 25 1MWV | VELEZ 317062016 CaJA ARMERIS
CHEQUE
&lolnbis foloGy7 FDC | CARLCS PAGADOENR UNRICENTRO
feeld 1/06/2016| 5DE3E3 150.000000 | Y folio 24 INWW | DSPIRA 170672016 | CalA ARMENIA
blambis ROMANDIEZ
fer 17:05:2015] 527032 3010.000.000 | folio 35 HAVY CARDONA G 8E OBTIENE EXTRACTO
CARLOS
blombis ALBERTO
hi3 29:85:2316| 827084 '500.000.003 | fotio 38 W\ DSPIkA WO SE OBTIENE EXTRACTO
CARLOS
biombis folo 30sy31 | ALBERTO
i1 12:07/2316| 827085 200.000000 | FOC TSPINA NG SE OBTIENE EXTRACTO
bhmbs CHELDS
fer 8/0872016| 827033 200.003:0D2 { folio 37 IMVV DEPINA N3 SE OBTIENE EXTRACTD
CHEQUE
Elambig ROMARDIEZ PAGADS EN
ode 18/08/2016 126 203.0000003 | SINSQOFORTE | CARDCONA CAIA
P
QBTIENE
opmidents pago EXTRACT
f=sle] 31:0872315 propis 300.000000 | SINSCPORTE O
iz
persons!
02 8/08/2016] efe 16.721.848 | SINSCOPLORTE EFECTIVO
hiambis FROMANDIEZ
el 1070872016 151 203.000.000 | SINSOFORTE | CARDDNA
N0 SE
OEBTIERE
1562552 EXTRACT
£olpatds, | 16¢08/2016 05 10.000.000 | SINSOPCORTE ]
IVAN CHEQUE
blambis MAURICIO PAGADOER UNICENTRO
oz 16052016 163 233.000003 | SINSOFORYE VELEZ 15:082018] CAlA ARMENIA
CHEQUE
hlombis ROIAGN DIEZ PAGADO EN URICENTRO
gde 2110520156 185 2030003000 | SINSGPORTE | CARDONY 1850822016 | CAJA ARMENIA
biombie
&ds 311152015 252 302.000000 [ EINSOPORTE SINESOPORTE
30/11¢20156 1.000.020 | SINSQFORTE SN SOPORTE
papo
propio 16/12/2215 200.000000 | SINSCOFCRTE SiN SCPORTE
28/12/2015 5.000.030 | SINSOFOFRTE SiN SOPORY
20:/01/2017| efe 10.000.009 | SINSOPORTE SIN SOPORTE
N3 SE
CBTIERE
EXTRACT
davigde 82032017 | 191237 25.000.000 | SINSOPORTE o]
t¢Q SE
OBTIENE
EXTRACT
devipds 8/03/2017| 181303 25.000.000 | SINSCFORTE <
efe jutian 20.000.000 [ SINSCPORTE EFECTIVD
NO SE
CEBTIENE
bisgobia EXTRACTY
do 17402i2017 514 200.900002 | SINSOPORTE O
sumatoria segitn anexo $.683.938 448
sumaria real . 5.263.135448
diferencia 170.000.000,00
cheques ensoportes noen
relacien
CHEG BENEFICIARI| FECHA DE SUCURSAL
BANCO FECHA UE YALOR SOPORTE Q COBRO DETALLE BANCARIA
THEQUE
blombis . FREDY PAGADOPOR |JUMBOLAS
s 15:04/2315| 508243 ’100.003.000,00 | folo 4 y5 FDC | DUQUE Caldsk VEGAS
PABLG
folio 28 y30 EMILIC
dayipde 4102/2015]| 68952 §0.000.020,00 | FDC ESCUDERD WO SE OBTIENE EXTRACTD
TOTAL $ 7.013.138.44800
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los recursos entregados a SEBANSTIAN
CONGOTE POSADA Y AURA MARIA con destino al Sefior FRANCISCO VALENCIA, se
\ " o . )
realizaron semanalmente y fue materializado su entrega en la ciudad de Armenia en el
centro Comercial Unicentro, la entrega fue realizada por las siguientes personas DALILA
DELGADO CANO, ROMAN DIEZ CARDONA , IVAN MAURICIO VELEZ VELEZ, Y
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CARLOS ALBERTO OSPINA .

En virtud de fodo lo mencionado en el contenido de este informe es precisar, que lo
sefialado por el Sefior Fernando Diez Cardona y la evidencia documental enfregada para
el anélisis y la evidencia documental obtenidas en diferente actuaciones de policia judicial,
se sefiala que los dineros @ntregados a SEBANSTIAN CONGOTE POSADA Y AURA
MARIA con destino al Senor»FRANCISCO VALENCIA, corresponderian en a los recursos
entregados por el Municipio de Armenia a titulo de Anticipo de los contratos de obras 012
y 031 de 2015.

Como se indico anterior miente el sefior Diez Cardona, entrego al sefior Francisco
Valencia, recursos como producto de las negociaciones realizadas en torno al tema de
valorizacion en la ciudad de Armenia, por valor de $ 11.000.000.000 aproximadamente,
para la_cual entrego relacién de los pagos realizados y algqunos soportes de
cheques girados, los cualeffs sumaron $ 11.002.303.448

7.5 INTERROGATORIO RENDIDO POR EL SENOR SEBASTIAN CONGOTE POSADA
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 4.378.262, DE FECHA 13 DE ABRIL
DEL 2018.

Adicionar a lo anterior se tiene el INTERROGATORIO RENDIDO POR EL SENOR SEBASTIAN
CONGOTE POSADA IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 4.378.262, DE
FECHA 13 DE ABRIL DEL 2018, donde sefiala aspectos referentes a las negociaciones realizadas
por el tema de valorizacion y la enirega de los dineros al sefior FRANCISCO VALENCIA.

Apartes de este interrogatorio se tiene:

" (...) PREGUNTADO una vez adjudicado el contrato de obra publica No. 02 de 2015, al sefior
FERNANDO DIEZ CARDONA, como fue el manejo, dado a los dineros de este contrato.
CONTESTO. Lo que tiene que vei: con los temas administrativos, respecto al plan de inversion de
anticipo y todos los temas de legalizacion del contrato los desconozco. No obstante, si debo decil
que una vez que los abogados ce la consultoria informa sobre la evaluacién de las propuestas]
entregadas, me informa la ingeniera DALILA que todo habia salido muy bien y que le informara a
ingeniero FRANCISCO VALENCIA. Yo inmediatamente le informé al ingeniero FRANCISCO
VALENCIA, (...) FERNANDO dehia viajar, porque el siempre regresa desde Pereira, me dejo un
sobre de manila que no abri hasta que llegara el ingeniero FRANCISCO.(...) una vez llego el, y le
entrego el sobre de manila, él lo abrié y en él habia aproximadamente unos 10 cheques que no
estaban cruzados, no sé el valor,:.ni a nombre de quien estaban girados, pero creo que eran de
Bancolombia. El ingeniero se molesté mucho porque el compromiso de FERNANDO DIEZ, era que
siempre le entregaba a él, el dinero en efectivo, tal como lo habia hecho antes, (...) Fernando Diez
iba a enviar una persona con un dinero FERNANDO hablo de aproximadamente $500.000.000 de

pesos, para entregarlos al ingenizro FRANCISCO VALENCIA, me dijeron que iban a enviar a
DALILA aprovechando que ya la conocia, para que me entregara estos recursos a mi y yo
frasladarlos, inmediatamente al sefior FRANCISCO VALENCIA, a la semana siguiente,
efectivamente, me llamo la ingeniera DALILA que se encontraba en el Bancolombia de Unicentro
de aqui de Armenia, para que esiuviera pendiente que me iba a enfregar algo, (...) una vez me
llamaron yo llame al ingeniero FRANCISCO VALENCIA, para que estuviera en el centro comercial
v asi entregarle el dinero, (...) le pedi a la ingeniera AURA MARIA ZAPATA que me acompariara

sin dar mayor explicacion. Efeclivamente una vez el ingeniero FRANCISCO VALENCIA, me
informa que esta en el parqueade/o yo bajo a entregarle el maletin y el se retira, (...) Asi, se hizo
en varias semanas siguientes en viarios bancos de la ciudad de Armenia, (...) en unas ocasiones de
seguia haciendo en Bancolombia Lb/cado en el centro comercial Unicentro, otras veces en el banco
de Occidente del centro, (...) sieinpre fueron la ingeniera DALILA DELGADO o un hermano de
FERNANDO DIEZ, no tengo el nombre porque él se presenté como hermano de FERNANDO,(...)
también en dos oportunidades me entrego recursos una persona IVAN MAURICIO VELEZ, quien

se presenté como el administrador de la empresa de FERNANDO DIEZ CARDONA, (...)una
persona enviada por FERNANDO :DIEZ CARDONA que dijjo ser parte de las interventorias,(...) en
ofras ocasiones, el, o sea FRANCISCO VALENCIA FERNANDO DIEZ y realizaba pagos no sé a
quién, (...) yo estaba en la ciudad de Medellin, con ingeniera AURA MARIA ZAPATA Y|
FERNANDO DIEZ CARDONA, nie entrego unos recursos, ese dia me entrego DOSCIENTOS]
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MILLONES DE PESOS, eso fue en la mariana en la oficina de FERNANDO DIEZ,/(...)
PREGUNTADO sabe usted finalmente que suerte corrié el dineroque le enfregaba FERNANDO
DIEZ para el ingeniero FRANCISCO VALENCIA, CONTESTO. De los $30 mil millones de pesos lo
que yo recibia se los entregaba la ingeniero FRANCISCO y no se A qué porcentaje correspondia
desconocia las condiciones de las negociaciones de ellos dos. De este dinero no se en que se
destind, de los $80.000.000 millones de pesos, ahi si conoci por que el ingeniero FRANCISCO
VALENCIA, me lo conté que habia pactado un pago de $ 6.500 millones entre FRANCISCO
VALENCIA Y FERNANDO DIEZ CARDONA y que quedaban $ 2 mil millones para proyectos
futuros, que ellos iban a ejecutar proyectos a futuros. Lo cual daba un pago de $8.500 millones de
pesos y que estos $ 6,500 millones se debian hacer antes de septiembre de 2015, (...)
PREGUNTADO. Tiene usted alguna prueba de cara a la entrega del dinero que le hacia
FERNANDO DIEZ CARDONA a veces por intermedio de DALILA y que luego, usted entregaba al
ingeniero FRANCISCO VALENCIACONTESTO. Se de unas consignaciones para unos pagos, es
decir que hiciéramos unos pagos a unas deudas del sefior FRANCISCO VALENCIA, sé que esos
pagos se hicieron a unas cuentas en el banco de Occidente, esas imagenes me fueron enviadas a
mi telefono 3206921748, (....) también existe un archivo que yo llenaba donde se evidenciaba las|
fechas y el valor de los pagos que FERNANDO DIEZ me y yo se los entregaba al serior
FRANCISCO VALENCIA, (...) También como testigo esta la sefiora AURA MARIA ZAPATA, a la
cual le pedia sin dar mayor informacién que me acompariara a recibir el dinero y a entregarselo a
FRANCISCO VALENCIA, (...) en una ocasion , eso fue dos o tres dias antes de las elecciones de
Alcaldia, en el banco de Occidente, ese dia me entregaron un maletin con el dinero y me fui en un|
carro para el parqueadero del apartamento que el ingeniero FRANCISCO VALENCIA alli estaba
con otra persona que en su camiseta tenia logo de la camparia del entonces candidato CARLOS]
MARIO ALVAREZ y yo le entregue el recurso al ingeniero FRANCISCO VALENCIA, yo después vi
a esa persona trabajando en la alcaldia de Armenia, (...) PREGUNTADO quienes eran los
destinatarios finales de los dineros que usted le entregaba al ingeniero FRANCISCO VALENCIA
CONTESTADO yo no sé mas, yo solo se lo entregaba a FRANCISCO VALENCIA, (...)
PREGUNTADO. en razén de lo que usted conoci6 directamente, sobre el tema y las varias veces
en que hubo de recibir el dinero para FRANCISCO VALENCIA, le dieron dinero por su gestion
CONTESTO. En una conversacion que tuve con el sefior FRANCISCO VALENCIA, le manifesté m
interés de que si por medio de sus:buenas relaciones en los bancos, el podria ayudarme a sacar un|
crédito, porque queria mejorar , cambiar de carro. EI me manifiesta que esperara unos dias que e
me ayudaba con eso y que se iba a poner a buscar un carro, para yo quedarme con el y e
quedarse con mi carro, (...) FERNANDO DIEZ, manifiesta que tiene un amigo en Medellin en e
centro comercial automotriz, que tiene unos carros, me da el contacto y yo me pongo en contacto
con el, se llama MAURICIO, no recuerdo el apellido ni lo conoci, hable por teléfono con el, posterior
a eso un dia el ingeniero FRANCISCO VALENCIA, me dice que va a ir a Medellin y que aprovecha
para ver el carro, entonces me dice que le entregara mi carro, (...) me entrega una camioneta KIA
Sportage negra para que inicie los papeles del traspaso a la sociedad conyugal mia y del vehiculo
que teniamos antes, me comunicara con MURICIO para los papeles del traspaso de ese vehiculo.
En ese momento entendia que ese recurso para mejorar el carro provenia del ingeniero
FRANCISCO VALENCIA, no obstante, después supe por el ingeniero FRANCISCO VALENCIA
que se recurso se habia pagado por FERNANDO DIEZ CARDONA en un cruce de cuentas con el
sefior FRANCISCO VALENCIA. Es importante resaltar que al momento de este interrogatorio y con
recursos provenientes de mi familia estoy reintegrando el mayor valor entre mi vehiculo anterior
dicha camioneta. lo es por valor de $40.000.000 de pesos, que se tienen respaldados en el cheque)
de gerencia nimero 27237-7 dei Banco de Davivienda a favor del municipio de Armenia por
instrucciones de la Fiscalia Genergl de la Nacion.(...).

7.6 INTERROGATORIO RENDIDO POR EL SENOR FRANCISCO VALENCIA SALAZAR,
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 10.101.573 DE PEREIRA DE FECHA
20 DE ABRIL DEL 2018

De ofro lado se tieneINTERROGATORIO RENDIDO POR EL SENOR FRANCISCO VALENCIA
SALAZAR, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 10.101.573 DE PEREIRA,
DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2018, en referencia a los dineros entregados como frutos de la
negociaciones realizadas con el sefior FERNANDO LEON DIEZ CARDONA, en el marco del plan
de obras por Valorizacién en la ciuiJad de Armenia Apartes de este interrogatorio se tiene:
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"...PREGUNTADO indique al despacho las razones por las cuales solicita ser escuchado en
diligencia de interrogatorio en compariia de su abogado defensor. CONTESTO. las razones que me
fraen a este despacho es aclarar la forma como se financio la campafia a la alcaldia del sefion
CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES, actual alcalde de Armenia. el sefior CARLOS MARIO
ALVAREZ estaba de candidato a la alcaldia y me busca para conseguir recursos para financiar su
camparia, (...) el sefior DIEZ CARDONA que podia aportar esos recursos, a través de unos|
contratos que se estaban licitandd. en el municipio de Armenia esos contratos se referian a los
temas de valorizacién, yo le comente que la camparia de él podria costar alrededor de
$6.000.000.000 y que el contratista solo podria aportar de los dineros de los contratos de
valorizacion, de todos los contratos, y el alcalde acepto con el compromiso de plantear en su
gobierno, (...) entonces yo le dije que necesitaba garantizar que le cumplieran a DIEZ CARDONA,
con el dinero que ¢l estaba dispuesto a entregar y le pedi que firmara unos pagares no a nombrel
DIEZ CARDONA para no comprometer al alcalde en el caso de eventos de contratacion futura, y el
sefior CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES acepto firmarlos, firmo 4 pagares por mil millones de|
pesos cada uno de los cuales tengo en mi poder dos porque debido a el asesinato del sefior
GERMAN VALENCIA las otras dos personas temen por su vida y me pidieron que no relevara sus
nombres ni sus identidades, (...) en el transcurso de la campafia del sefior CARLOS MARIO
ALVAREZ se fueron entregando 1os recursos para la campafia en la sede y a diferentes actores
politicos de la campana, lideres, concejales, candidatos , entre ellos al candidato el sefior ATENOR
ORTIZ, que era de apellido VARGAS, en ese caso se le entregaron al sefior ATENOR ORTIZ la
suma de $15.000.000 que yo recuerde, al sefior ANTENOR se la entregé yo mismo en efectivo, e
sefior candidato a la asamblea. departamental JORGE HERNAN GUTIERREZ yo mismo e
enfregue $ 70.000.000 en efectivo no recuerdo el lugar exacto, al sefior fallecido JULIAN
ESTRADA candidato a la asamblea creo que fui yo quien el entrego $15.000.000 esos dineros
siempre se entregaron en efectivo. Todas estas personas eran parte del equipo politico de
entonces candidato a la alcaldia CARLOS MARIO ALVAREZ. Estos dineros se entregaron a estas]
personas como parte de la estrategia de la campafia, después de una reunién entre el doctor
CARLOS MARIO ALVAREZ y yo, él me va dando las instrucciones de a quien hay que entregarle
dinero, (...) que los dos sabian de donde era esa plata, que esa palta no se podia cobraren un
juzgado. Que él no iba a pagar nada, (...) PREGUNTADO cuanto dinero entrego usted al sefio
CARLOS MARIO ALVAREZ o a las personas de su camparia y de donde provienen esos recursos.
CONTESTO. Fue alrededor de $6.000.000.000 y esos recursos provienen en su totalidad de
FERNANDO DIEZ de las obras: de valorizaciéon porque FERNANDO DIEZ se comprometié a
entregar esos recursos para la campafia de CARLOS MARIO ALVAREZ, (.. .) PREGUNTADO que
otros soportes tiene usted que acrediten que se pagaron gastos de la camparia del sefior CARLOS
MARIO ALVAREZ con recursos de las obras de valorizacién. CONTESTO el sefior FERNANDO
DIEZ CARDONA no alcanzo a cubrir todos los gastos de la campafia porque él no tenia sino unas
obras del primer contrato y yo corisegui recursos a través de préstamos a nombre mio, créditos
sobregiros para terminar la campaiia, mientras salia el anticipo del paquete dos, yo hice creditos en
el banco de Occidente. Sobregircs en una cuenta que manejo conjunta con mi suegro, aunque
realmente la manejo yo solo, también se acordé que el sefior CARLOS MARIO ALVAREZ y su
esposa hicieran créditos y yo canc@laria las cuotas de esos créditos con los dineros que me enviara
FERNANDO cuando se hiciera ¢l desembolso del del segundo contrato, de eso créditos de
CARLOS MARIO y su esposa LUZ PATRICIA, tengo consignaciones de los pagos que yo realice,
quiero entregar el despacho 14 c¢onsignaciones en originales en los pagos que efectué yo, yo
cancele estos créditos hasta el momento en que el Alcalde decidié no continuar CARLOS MARIO
ALVAEZ respaldando los proyectos de valorizaciobn y empezando él unos nuevos, (...)
PREGUNTADO que ofras perschas conocian que usted financiaria la camparia politica de
CARLOS MARIO ALVAREZ ccn recursos de las obras de valorizacion. CONTESTO. La
concertacion ‘para la financiacion fue enfre FERNANDO DIEZ y mi persona, posteriormente le
comente al candidato en ese entonces CARLOS MARIO ALVAREZ que habia un contratista que
podia invertir en esa camparia a través de los contratos que el pudiera ganar en el municipio de las
obras de valorizacion yo en ese ‘momento le dije que el contratista era FERNANDO DIEZ y le
programe una reunién a través del arquitecto CONGOTE, (...) PREGUNTADO Usted ha hablado de
la enfrega de unos dineros que no suman $6.000.000.000 que dice cosfo la financiacion de la
campafia, indique como se entregaron los otros dineros y que soportes tiene de ello. CONTESTO
por ejemplo el dia de las elecciones FERNANDO DIEZ entrego mil millones a CONGOTE para ef
dia D, que es lo que se conoce como dia de elecciones para pagar transportes, alimentos
empleados, estrategias puerta a puerta, entonces ese dia al lider hay que entregarle el dinero para
ir a sacar la gente a votar, el resto de dinero me lo enviaba FERNANDO a través de CONGOTE,
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siempre en efectivo y yo me encai gaba de hacerlo llegar a la sede de la campafria, a la esposa de
entonces candidato a la alcaldia CARLOS MARIO ALVAREZ se le enfregaron unos recursos pero
no recuerdo cuantos, se le entregaron en la casa de ella que queda cerca al Bancolombia de la
Renault y a CARLOS MARIO ALVAREZ se le entregaban en la sede de la campafia. Lo que el iba
pidiendo semanalmente, de eso no queda registro, son platas de bolsillo para ir cumpliendo
compromisos, (...) cuando y donde se firmaron los cuatro pagares y quienes estuvieron presentes
CONTESTO estos pagares se fir#aron en simultanea los cuatro, en mi apartamento de Armenia ,
(...)eso fue mas o menos en junio del 2015 estuvimos presentes CARLOS MARIO ALVAREZ y las
cuatro personas que suscriben los pagarés es decir GERMAN VALENCIA, el suscrito FRANCISCO|
VALENCIA y las dos personas que me quiero reservar por seguridad y por qué me lo pidieron
cuando asesinaron a GERMAN,.(...\PREGUNTADO Conocia CARLOS MARIO ALVAREZ, de
donde provenian los recursos para financiar su campafia CONTESTO si sefior. PREGUNTADO por
que conocia el citado CARLOS MARIO ALVAREZ actual Alcalde de Armenia ese tema
CONTESTO porque yo en una reunion con el en una reunién en una cafeteria del sector de Ia
castellana, (...)le mencione que habia un contratista que estaba dispuesto aportar los recursos y
esa persona era el contratista FERNANDO DIEZ,(...) PREGUNTADO dice el sefior FERNANDO,
LEON DIEZ, que le habia entregc.do usted una suma aproximada de unos 14.000.000.000 de los
anticipos y en general por los coniratos de valorizacién y usted dijo que en la camparia del Alcalde
CARLOS MARIO ALVAREZ, valié $6.000.000.000 en donde esta el otro dinero CONTESTO |Ia
cifra de arriba esta inflada los 14.000.000.000 por el sefior DIEZ CARDONA, las cuentas reales las
tiene el arquitecto SEBASTIAN CONGOTE y el cree CONGOTE que fueron entre 6.500.000.000 ¥
8.500.000.000 Y al sefior FERNANDO DIEZ se le reintegro 850.000.000 no sé cémo fue la logistica
pero sé que le llego y las oftras platas fueron invertidas en ofras camparias politicas, pero por
seguridad de mi familia y mia, no 'me refiero a ella, (...) PREGUNTADO tiene algtin otro EMP que
aportar en razén a los pagos o en relacion con la financiacién de la camparia del actual alcalde)
CARLOS MARIO ALVAREZ. CONTESTO. Existia un video que yo mismo grabe el dia que se
firmaron los cuatro pagares, alli’.aparecen firmando CARLOS MARIO ALVAREZ, el ingeniero
GERMAN VALENCIA y las otras cios personas de la cual me reservo su nombre como les dije."

5.2 RESULTADOS DE LAS VER"'-;'ICACICIONES A LA INFORMACION Y SOPORTES.

En virtud de las verificaciones realizadas hasta el momento, y las demas situaciones Y|
explicaciones expuestas a lo largo del texto que aparece contenido del presente informe, permiten
afirmar al sefior Fiscal de conocimiento que los recursos del Municipio de Armenia, entregados a
las UT VIAS ARMENIA Y _UT PUENTES ARMENIA representada por el sefior FERNANDO DIEZ
CARDONA, a titulo de ANTICIPO bara la ejecucién de los Contrato de Obra 012.2015y 031-2015,
fueron destinados para sufragar compromisos diferentes a las del objeto contractual por el

cual se giraron esos dineros.

De igual forma, que recursosﬁ"del Municipio de Armenia, entregados al CONSORCIO,

INTERVENTORIA ARMENIA, corntratista en el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15 DE 2015,
y CONSORCIO INTERPUENTES -QUINDIO, contratista en el CONTRATO DE CONSULTORIA No.

001 DE 2016. en pago de actas parciales, fueron destinados para sufragar compromisos
diferentes a las del objeto contractual por el cual se giraron esos dineros. Evidenciandose con
ello, una apropiacién de recursos ‘del Municipio de Armenia por Valor de VEINTIUN MIL CIENTO
UN MILLONES DOSCIENTOS SFSENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
$21.101.264.769, asi:

CONTRATO VALOR
Mal manejo Contrato de Obra 012-2015 $ 6.750.842.559
Mal manejo Contrato de Obra 031-2015. $14.226.420.750
Contrato de Copnsultoria No. 15 DE 2015 $62.000.730
Contrato de Coisultoria No. 001 DE 2016 $62.000.730
TOTAL $21.101.264.769

La evidencia documental examinada, permitieron establecer que los recursos antes sefialados

deben ser reintegrados por los intervinientes en los procesos No. 63001600059201501388,
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630016000000201800058 y 6300;1 5000059201800590.

NO. DE
IDENTIFICACION NOMBRE VALOR

41.913.236 | LUZ PIDAD VALENCIA FRANCO S 2.009.726.331
71.760.342 | FERNANDO LEON DIEZ CARDONA S 6.135.536.028
8.397.113 | HERNAN MORENO PEREZ S 1.750.000.000
43.609.125 | LUZ MARIBEL RAMIREZ PATINOPATINO S 164.002.410
4.378.262 | SEBASTIAN CONGOTE POSADA S 40.000.000
10.101.573 | FRANCISCO VALENCIA S 7.002.000.000
7.546.805 | CARLOS'MARIO ALVAREZ MORALES S 4.000.000.000

2 $ 21.101.264.769

En los anteriores términos se rinde el informe para su conocimiento y fines pertinentes.

6.ANEXOS

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de informacién plasmada.

7.SERVIDOR DE POLICIA JUDICIAL .
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Alexandra Talerc Olaya 52.114.312 DSC-SAC
Cargo Teléfono / Celular Correo electronico _,///Firma
Técnico investigador || 3185170074 Alexandra.talero@fiscalia.gov.co %ﬂ
FIN DE INFORME

Aprobacién: 2017-08-30 CNPJ

Publicacién: 2017-11-01

Pagina 19 de 19




