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SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SINCELEJO

Nit 900395709-2
Sincelejo 10 de octubre de 2023.

Sincelejo

Unidos transformamos mas

Dra.
GLORIA MORENO LEDESMA.

Ref.: LP-002-2022

Asunto: Certificacion de avance obra

EL SUSCRITO JEFE DE DIVISION TECNICA DE METRO SABANAS SAS

Certifica que:

Segun el informe semanal de interventoria No 43 de fecha 21 de agosto de 2023 a
27 de agosto de 2023, el porcentaje de obra programado es de 93,22% y
ejecutado de 45,32%, teniendo un retraso acumulado de 47,90%.

Para constancia se firma en Sincelejo a los 10 dias del mes de octubre de 2023

Atentamente.
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Proyecté: Henry Contreras Morales - Asesor técnico P
Proyecto: Aldair Meza Hernandez - Asesor técnic@
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