ACTA DE LIQUIDACION

CODIGO: FOR-P-CT-007

VERSION: 1

FECHA:
Junio 02 del 2022

Contratante:
Nit.:

Proyecto/ Obra:
Direccién:

Contrato:
Modalidad:
Contratista:

CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ S.A.S.

8000112052

H. CORTIJO IMPERIAL TORRE 3
Avenida Bolivar 49N 00 - Frente a Estacion Terpel Oro Negro

CTO 126 - (Consecutivo Edificar CE40006)

ATODO COSTO

JHON JAIRO GIRALDO GRANADA

89003059,00

Objeto: CTO 126 -SUM E INST PAREDES Y CIELO RASO EN SISTEMA LIVIANO DRY WALL Y SUPERBOARDO LA COMBINACION DE AMBOS A PRECIO UNITARIOS FIJOS
Fecha de inicio Ccto Plazo Fecha Termino Valor Inicial Fecha Liquidacién
29/04/2022 304 27/02/2023 185.602.181,15 10/01/2023
Fecha Acta de inicio Tiempo Ejec. Fecha Termino Valor Final
18/05/2022 237 10/01/2023 $156.359.762
PARTICIPANTES
NOMBRE EMPRESA CARGO FIRMA

JHON JAIRO GIRALDO GRANADA

JHON JAIRO GIRALDO GRANADA

Contratista

ALEXANDER HERRERA LOPEZ

CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ S.A.S.

Director de Obra /
Contratante

En la fecha arriba indicada, se reunieron las personas relacionadas, con el fin de llevar a cabo la LIQUIDACION del contrato, arriba identificada, cuyos trabajos cancelados han sido terminados, aprobados
y recibidos a satisfaccion, de acuerdo con el ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA correspondiente, copia de la cual se anexa. La liquidacion presenta las siguientes cifras:

DESCRIPCION ITEM VALOR T

[ 1,00 [Contrato Inicial+Otrosi [ 190.464.101,15 |
VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 156.359.762
Costo Directo $ 135.072.358,00
Administracién
2,00 - $ 9.455.065,06
Imprevistos $ 5.402.894,32
Utilidades $ 5.402.894,32
IVA $ 1.026.549,92
3,00 Valores cobrados y/o facturados por el CONTRATISTA
31 Valor total de los Anticipos entregados al contratista $92.801.090 $249.160.852
3,2 Valor total facturado en Actas Parciales por el contratista $ 156.359.762
4,00 Valor de los descuentos efectuados al CONTRATISTA
4,1 Valor total del Anticipo Amortizado $-62.543.905
4,2 Retencién en Fuente $-3.106.664
4,3 Retencién Garantia $-7.766.661
$-110.079.234
4,4 Retencion FIC $-1.553.332
4,5 Retencioén ICA $-854.333
4,6 Descuentos otros conceptos - Acta de Obra final $-150.000
4,7 Descuentos obra no ejecutada $-34.104.340
5,00 VALOR NETO PAGADO ANTES DE DESCUENTOS FISCALES (0+3) $80.384.867
6,00 DEVOLUCIONES PENDIENTES
6,1 Devolucién de Garantia $7.766.661 $9.319.993
6,2 Devolucién de FIC $1.553.332
BALANCE DE LA LIQUIDACION
7,1 Descuentos - Amortizacion pendiente $ -30.257.185|
72 Devoluciones $9.319.993

BALANCE DE L.

IQUIDACION

Las partes firmantes aceptan las cifras de la presente LIQUIDACION y aceptan que con el pago de las sumas resultantes de la presente Acta se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en relacion con el
cumplimiento del objeto del Contrato arriba descrito, a excepcion de la Actividades Pendientes relacionadas en el Acta de Recibo Final de la Obra, cuyo pago al contratista se encuentra incluido dentro de las cifras de
la presente liquidacion, las cuales seran ejecutadas por el contratista de conformidad con lo descrito en la mencionada Acta de Recibo.

Asi mismo, las partes aclaran que tanto el Recibo Final de Obra efectuado previamente, como la presente Liquidacion, no relevan al contratista de sus obligaciones posteriores conforme a la ley y de las acciones
juridicas a que haya lugar por concepto de su responsabilidad en su condicién de Constructor Responsable sobre la ejecucion de los trabajos incluidos dentro del alcance y el objeto del contrato.
En sefal de aceptacion de la presente Liquidacion, se firma la presente Acta por parte de quienes participan en la diligencia.

APROBACION

NOMBRE

EMPRESA

CARGO

FIRMA

JULIAN BUENDIA

CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ S.A.S.

Representante Legal




