COMITE DE OBRA | 19 de Diciembre 2022
"V ey

DE: ALEXANDER HERRERA LOPEZ/ DIRECTOR DE OBRA ETAPA 2 TORRE 3
HACIENDA EL CORTIJO IMPERIAL

ASUNTO: REVISION DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO

— — e —————————————

Por medio de la siguiente se indica puntos tratados en el tercer comité de obra en donde
se expuso lo siguiente:

AVANZA:

e La electrobarra estaria terminada para esta semana.

e La parte central después de colocar la parte de comunicaciéon quedaria
pendiente alargar la tuberia y la parte eléctrica se avance para que no impida
las 1abores -de -otros -contratistas.

e Serequiere los materiales para los parqueaderos.

e Definir dia para el traslado de la cometida.

CONSTRUVEST SAS:

Para esta semana y la otra debe quedar listo el frente.
Ya pueden enchapar los patios y piso 15 listo.

Terminar de emboquillar.
Continuar con el trabajo de las escaleras realizar bien esta labor.

JHON JAIRO.

e Estructurar y unir puerta por debajo.
e Avanzar en las actividades.

WILLIAM.

No deben dejar de pintar sin malacate.

La fachada debe quedar lista para finales de diciembre.

Deben hacer entrega de los trabajos realizados.

No se ha mezclillado lo que se solicito.

Se requiere que se suba una persona en silla para realizar los acabados de los
borde de torre 2.

Se requiere que se termine de mezclillar los penthouse.

» Se requiere avanzar en el proceso de la pintura.
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