
CÓDIGO: FOR-P-CT-007

VERSIÓN: 1

FECHA: 

Junio 02 del 2022

Contratante: CONSTRUCCIONES BUENDÍA Y LÓPEZ S.A.S.
Nit.: 8000112052
Proyecto/ Obra: H. CORTIJO IMPERIAL TORRE 3                                                                                                   
Dirección: Avenida Bolivar 49N 00 - Frente a Estación Terpel Oro Negro

Contrato: CTO 126 - (Consecutivo Edificar CE40006)
Modalidad: A TODO COSTO
Contratista: JHON JAIRO GIRALDO GRANADA
Nit.: 89003059,00
Objeto: CTO 126 -SUM E INST PAREDES Y CIELO RASO EN SISTEMA LIVIANO DRY WALL Y SUPERBOARDO LA COMBINACIÓN DE AMBOS A PRECIO UNITARIOS FIJOS

Fecha de inicio Ccto Plazo Fecha Termino Valor Inicial Fecha Liquidación

29/04/2022 304 27/02/2023 185.602.181,15              10/01/2023

Fecha Acta de inicio Tiempo Ejec. Fecha Termino Valor Final

18/05/2022 237 10/01/2023 $ 156.359.762

CARGO FIRMA

Contratista

Director de Obra / 

Contratante

VALOR  TOTAL

1,00 190.464.101,15                    

$ 156.359.762

135.072.358,00$                       

9.455.065,06$                            

5.402.894,32$                            

5.402.894,32$                            

1.026.549,92$                            

3,00

3,1 Valor total de los Anticipos entregados al contratista $ 92.801.090

3,2 Valor total facturado en Actas Parciales por el contratista $ 156.359.762

4,00

4,1 Valor total del Anticipo Amortizado $ -62.543.905

4,2 Retención en Fuente $ -3.106.664

4,3 Retención Garantía $ -7.766.661

4,4 Retención FIC $ -1.553.332

4,5 Retención ICA $ -854.333

4,6 Descuentos otros conceptos - Acta de Obra final $ -150.000

4,7 Descuentos obra no ejecutada $ -34.104.340

5,00 $ 80.384.867

6,00

6,1 Devolución de Garantía $ 7.766.661

6,2 Devolución de FIC $ 1.553.332

7,1 Descuentos - Amortización pendiente $ -30.257.185

7,2 Devoluciones $ 9.319.993

7 $ -20.937.193

CARGO FIRMA

Representante LegalJULIAN BUENDÍA CONSTRUCCIONES BUENDÍA Y LÓPEZ S.A.S.

Valores cobrados y/o facturados por el CONTRATISTA

$ 249.160.852

Valor de los descuentos efectuados al CONTRATISTA

$ -110.079.234

VALOR NETO PAGADO ANTES DE DESCUENTOS FISCALES ( 0 + 3 )

DEVOLUCIONES PENDIENTES

$ 9.319.993

BALANCE DE LA LIQUIDACIÓN

Las partes firmantes aceptan las cifras de la presente LIQUIDACION y aceptan que con el pago de las sumas resultantes de la presente Acta se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en relación con el 

cumplimiento del objeto del Contrato arriba descrito, a excepción de la Actividades Pendientes relacionadas en el Acta de Recibo Final de la Obra, cuyo pago al contratista se encuentra incluido dentro de las cifras de 

la presente liquidación, las cuales serán ejecutadas por el contratista de conformidad con lo descrito en la mencionada Acta de Recibo.

Así mismo, las partes aclaran que tanto el Recibo Final de Obra efectuado previamente, como la presente Liquidación, no relevan al contratista de sus obligaciones posteriores conforme a la ley y de las acciones 

jurídicas a que haya lugar por concepto de su responsabilidad en su condición de Constructor Responsable sobre la ejecución de los trabajos incluidos dentro del alcance y el objeto del contrato.

En señal de aceptación de la presente Liquidación, se firma la presente Acta por parte de quienes participan en la diligencia.

APROBACIÓN

NOMBRE EMPRESA

BALANCE DE LA LIQUIDACIÓN

DESCRIPCION  ITEM

Contrato Inicial+Otrosí

2,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO

Costo Directo

Administración

Imprevistos

Utilidades

IVA

En la fecha arriba indicada, se reunieron las personas relacionadas, con el fin de llevar a cabo la LIQUIDACIÓN del contrato, arriba identificada, cuyos trabajos cancelados han sido terminados, aprobados 

y recibidos a satisfacción, de acuerdo con el ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA correspondiente, copia de la cual se anexa. La liquidación presenta las siguientes cifras:

ACTA DE LIQUIDACIÓN

PARTICIPANTES

NOMBRE EMPRESA

JHON JAIRO GIRALDO GRANADA JHON JAIRO GIRALDO GRANADA

ALEXANDER HERRERA LÓPEZ CONSTRUCCIONES BUENDÍA Y LÓPEZ S.A.S.


